Naroénik;

Sofinancer:

lzvajalec:

ki jo skleneta:

NAROCNIK:

SOFINANCER:

in
IZVAJALEC:

Vodilni partner:

Partner:

ARHIVSKL 1290D

LI

DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
§t. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Maticna $tevilka: 5814251000
(dentifikacijska $t. za DDV: 5192473717
Transakcijski racun Stevilka:  SI56 0510 0800 0069 735 pri Nova KBM d.d.

Mestna obéina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Zupan Zoran
Jankovié¢

Maticna Stevilka: 5874025000
Identifikacijska $t. za DDV S167593321

J.V. TRGOGRAD, d.0.0., Litija + GP Krk d.d.

TRGOGRAD trgovina in gradbenistvo, d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija, ki
ga zastopa direktor, Andrej Poglajen

Maticna Stevilka: 5567548000

Identifikacijska $t. za DDV S174286803

Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro&nik plageval izvriena dela
SI56 3000 0000 8912 105 odprt pri Sberbank d.d,

GP Krk d.d., Stjepana Radic¢a 31, 51500 Krk, Hrvaska, ki ga zastopa predsednik
uprave Josip Puri¢

Mati¢na Stevilka: 040005089

Davcna Stevilka: HR 05146274847

Stevilka transakcijskega raduna, na katerega bo naroénik plageval izvréena dela
HR79 2340 0091 1102 4315 3 odprt pri Privredna banka Zagreb d.d,
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[. UVODNE DOLOCBE

1. Clen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je naroénik DARS d. d. dne 22.7. 2020 objavil na portalu §t. INO04627/2020-B01, javno
naroCilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z doloCilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. L. RS, 3t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Rekonstrukcija
prikljuZka LetaliSka cesta na AC Al - sklop 2«, na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi
ponudanik izbran zgoraj navedeni izvajalec:

da sta naro¢nik in sofinancer sklenila Sporazum o sofinanciranju projektne in druge
dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije prikljucka LeskosSkove ceste na hitro
cesto H3 v polni prikljuek in rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste na Al (v nadaljevanju:
Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer kot naro¢nik pooblastil DARS d.d. za
izvedbo vseh postopkov za pridobitev izvajalca posameznih storitev;

da za dela, ki so predmet te pogodbe in je platnik DARS d.d., velja obrnjeno davtno breme,
skladno s 76. a &lenom ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi
stali$¢e iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davZnega urada, $tev: 4230-48/2009
01032-01 z dne 05.02.2010 glede na preteZnost gradbenih storitev;

da mora izvajalec pogodbena dela, ki so predmet te pogodbe in za katere je plaénik Mestna
ob&ina Ljubljana kot sofinancer po tej pogodbi, razmejiti na obdavéljivo in neobdavdljivo
dejavnost narotnika. Obdav(ljiva dejavnost se nanasa na ekonomsko dejavnost abdine,
oddaja gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem (vodovod, kanalizacija). Za
pogodbena dela, ki se nanasajo na obdavdljivo dejavnost naroénika, mora izvajalec uporabiti
mehanizem obrnjene davéne obveznasti po 76. a Clenu ZDDV-1. Za neobdaviljivo dejavnost
pa mora izvajalec obratunati 22% DDV.

da se dela, ki so predmet te pogodbe itejejo kot vzdrievalna dela v javno korist in se izvajajo
v skladu z Zakonom o cestah (Ur. |. RS, 3t. 109/10, 48/12, 36/14 — od|. US, 46/15 in 10/18) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur. |. RS, §t. 7/2012);

da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi GP Krk d.d., s pooblastilom vodilnemu
partnerju za sklenitev pogodbe z dne 28. 8. 2020, pooblastil zakonitega zastopnika vodilnega
partnerja TRGOGRAD, d.o.0., Litija , da v njihovem imenu in za njihov racun podpiSe in
sklene pogodbo;

da partnerji skupnega nastopanja do narofnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

ima sofinancer sredstva za platilo del po tej pogodbi predvidena v rebalansu proracunu
Mestne obéine Ljubljana za leto 2020 in v proraunu Mestne obcine Ljubljana za leto 2021 na
proracunski postavki 045199, konto 4204 v okviru NRP 7560-17-0684.

Il. PREDMET POGODBE

2. &len

S to Pogodbo Naroénik addaja, |zvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Rekonstrukcija prikljuéka LetaliSka cesta na AC Al —sklop 2



Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predraéun) in Poglavja 9 (Projekt za izvedbo
(PZ1)) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narotila .
Ill. POGODBENA VREDNOST DEL
3. &len
Ocenjena pogodhena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolafena na osnovi ponudbe izvajalca St.

280820-J.P., z dne 28. 8. 2020 na podlagi podanih cen iz predratuna in koli¢in iz popisa del in brez
DDV znasa: 2.045.366,16 EUR

z besedo: dvamilijonapetinstiridesettisodtristosestinestdeset in 16/100 EUR
Vrednost DDV 449.980,56 EUR

Skupna vrednost z DDV znasa 2.495.346,72 EUR

z besedo: dvamilijonastiristopetindevetdesettisoctristosestinstirideset in 72/100 EUR.
V navedeno vrednost je vkljuéena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10%.

Upostevaje delitev sofinanciranja gradnje, kot je dogovorjena s Sporazumom o sofinanciranju in je
upostevana v pogodbenem predradunu, znasa:

deleZ naroénika DARS d.d. po tej pogodbi:

vrednost brez DDV: 1.713.918,67 EUR
znesek DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa narocnik: 377.062,11 EUR
vrednost z DDV: 2.090.980,78 EUR

delez? sofinancerja Mestna obcina Ljubljana po tej pogodbi:

vrednost brez DDV: 331.447,49 EUR
znesek DDV: 72.918,45 EUR
vrednost z DDV: 404.365,94 FUR

Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

NaroCnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitna dodatna dela, ki niso predmet te
pogodbe pa se izkaZe, da so potrebna za izvedbo in dokoncanje narodila sofinancirala, upostevaje
delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju. Sprememba pogodbe se uredi z dodatkom k tej
pogodbi.

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL

4. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obradunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrenih koli¢inah, evidentiranih in potrienih v knjigi obrac¢unskih izmer.
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Obracunavanje del, bo izvajalec izvr3il z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij, loCeno za naro&nika in
sofinancerja upoitevaje delitev, kot izhaja iz pogodbenega predracuna. Osnutek konéne situacije bo
izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne panudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoc pravni akt o skupni izvedbi
naroCila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci po vsebini del, po vrednosti del, kot tudi loCeno po delezih sofinanciranja za
narotnika in sofinancerja. Ce izvajalec ob predlofitvi prve situacije ne bo prediofil zavezujolega
pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bosta naro€nik in sofinancer situacijo zavrnila.

lzvedena dela se izvajalcu priznajo skladno s koli¢inskim in kakovostnim prevzemom del, kar pomeni,
da mora izvajalec za obrafunavanje del inienirju predati knjigo izmer, geodetske posnetke
posameznih plasti in porodila o ustrezno izvedenih delih notranje kontrole kakovosti za obracunana
dela.

lzvajalec ne sme izvajati del, za katere nima potrjenega TehnoloSkega elaborata in mu ne bodo
priznana pri mesenem obracunu, e jih bo kljub temu izvedel.

Navedeno dolacilo se uporabi primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva
neposredno placilo.

lzvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nana$a zaradunana opravljena storitev. lzjavo mora priloZiti vsak partner skupnega
nastopanja, tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

lzvajalec je dolZan posredovati situacijo sofinancerju izklju¢na v elektranski obliki {v nadaljevanju e-
ratun) skladno z veljavnimi predpisi.

E-ratuni se sofinancerju izstavijo na naslov Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za
ODGP. Na e-racunu mora hiti obvezno navedena Stevilka pogodbe C7560-20-420030 sicer bo
sofinancer e-ratun zavrnil kot nepopoln. Stevilka pogodbe €7560-20-420030 je hkrati stevilka
referenénega dokumenta na e-ralunu. lzvajalec mora e-rafunu prilofiti specifikacijo del po
podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno pladilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna
tevilka, znesek za placilo in TRR na katerega se izvrsi neposredno placilo.

Ce bo naroénik pregel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, ho izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o Cemer bo naroénik pravocasno obvestil
jizvajalca.

V. NACIN PLACEVANIA
5. ¢len

lzvréena dela bosta narocnik in sofinancer izvajalcu in podizvajalcem (navedeno delotilo se uporabiv
primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) platevala
na podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Pogodbene stranke soglasajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
ra€un za opravljene storitve, ki glasi na naro¢nika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
naroéniku skupaj z izdano zaCasno situacijo tudi izdane raune vseh partnerjev {(z ostalimi prilogami).
Naro¢nik in sofinancer bosta izvedla placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od
partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni
situaciji in kot to izhaja iz predloZenih izdanih ratunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zacasnih
situacij predlozil vseh izdanih radunov vseh partnerjev skupne ponudbe {z ostalimi prilogami), bosta
naro¢nik in sofinancer zacasno situacijo zavrnila.



lzvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik in sofinancer sta dolZna potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije
sparen, nara¢nik in sofinancer izvajalca pisno opozorita o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec
pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naroéniku in sofinancerju predloZiti
dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predlo#i, se mu situacija za vrednost spornega
dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bosta naroénik in sofinancer situacijo placala kot sledi:
naro¢nik bo situacijo plagal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za
podizvajalce in potrjenih raunov podizvajalcev, kot doloca 6. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru
se placilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrZi; sofinancer bo situacijo placal 30. dan
po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-racuna). Ce zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem,
ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka Steje naslednji delavnik.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to dolo¢a ta clen pogodbe, se
izvajalec zavezuje naroéniku in sofinancerju povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali
prepozno dostavljene situacije (npr. pladilo zamudnih obresti zaradi nepravodasnega placila DDV, ki
ga skladnao z ZDDV-1 placa narocnik).

V primeru, da naroénik ali sofinancer pride v zamudo z obveznostjo platila patrjene situacije, ima
izvajalec pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma
zapadlosti situacije v pladile do datuma plaila.

6. Clen

Navedeni ¢len se uporabi v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva
neposredno placilo.

lzvajalec poobladca naronika, da na podlagi potrjenega rauna oziroma situacije neposredno platuje
podizvajalcem.

Naroénik in sofinancer sta dolZna namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajaléevo terjatev do
glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu ozirama situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in k racunu oz. situaciji, izstavljeni naroéniku, izjavo, da so priloZene
obracunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti
podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih pladil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo presedi vrednosti izstavljene situacije izvajalca v doloéenem obdobju (vmesni roki). Naro&nik in
sofinancer bosta zavrnila pladilo izvajalcu in podizvajalcu, e bo vrednost izstavljene situacije presegla
vrednost, ki jo lahko izvajalec obraduna v dolotenem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te
pogodbe. Narocnik in sofinancer bosta izvedla pladilo $ele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in
potrdil racun podizvajalca, skladno z doloili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali
potrdi raéun podizvajalca v nasprotju z dolodili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena
pravotasno, ni opravicen do izpladila zamudnih obresti.

Pogodbene stranke soglasajo, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo oseho.



VI. PODIZVAIALCI
7. ¢len
lzvajalec v ponudbi ni navedel podizvajalcev.

lzvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naro¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuditve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. clena ZJN-3.

7Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naronika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljuditvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naro¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odloéil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naro&nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali ¢etrtega odstavka 75. Clena ZIN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka
75. ¢lena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonéanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki fih je postavil naracnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narotila. Naronik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolian v najkrajSem casu preuditi, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodho in $e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja nara&nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narodila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroCnik odstopi od pogodbe.




VII. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Naroénik je dolZan pred pricetkom izvajanja del izrogiti izvajalcu:

¢ 1 izvod projektne dokumentacije PZI

e zemljisCe ali del zemljisCa, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

» izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je naronik zagotovil izpclnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s podélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naronik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Naro¢nik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporoéeno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo in del
ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

Vill. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

¢ najkasneje do uvedbe v delo narocniku predloZiti za kader dokazila o vpisu v imenik aktivnih vodij
del oz. v imenik pooblaséenih inZenirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri InZenirski zbornici
Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, 3t. 61/17; v
nadaljevanju ZAID);

o izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s paglavjem 4 (Tehniéni pogoji izvedbe del);

» kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na padlagi njihove zahteve, naroéniku
najpozneje pred placilom kon&nega raduna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega pladila, da je podizvajalec prejel pladilo za
izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do
dneva zapadlosti konénega racuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se
placilo koncnega racuna oziroma situacije zadr?i;

o priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

e med izvajanjem javnega naroCila naronika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

e v primeru vkljucitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZIN-3;

* da bodo v primeru, ko je uporahil zmogljivosti drugih subjektov, slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

¢ izrociti naroCniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolotene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

A 7 \'_{:f;
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voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves ¢as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navadilih inZenirja;

voditi podatke o vrsti, koli¢ini in lokaciji odstranjenega materiala pri izvedbi del;

dostaviti naroéniku enavito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (z DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih delov;

imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naro€ilo z enim ali vec
podizvajalci;

vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbi3cu predloZiti narocniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podélena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s podclenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavijati, da se
zavarovanje vzdriuje ves ¢as izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine naronika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmodju
gradbista in dostopov do gradbisca;

da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in finanéni plani morajo biti izdelani v ratunalniskem arodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega &asa;

vivw

za dilatacije in leZis¢a predati naro¢niku (inZenirju) v potrditev delavni$ke naérte in detajlne opise
za materiale;

za nadhod za kolesarje in peSce predati narocniku (inZenirju) v potrditev delavniske nacrte in
detajlne opise za materiale;

da bo dostavil naroc¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini dolodeni v podélenu 6.10
Pasebnih pogojev pogodhe;

da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih;

da bo izvede! kontrolo vzdolZne in precne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne
plasti;

da bo posnetek za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster Gl izvajal sproti za vsak
komunalni vod posebej pred zasutjem;

ob dokonéanju gradbenih del podati naro¢niku pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z dokazilom
o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS, 3t.

7/2012);

pred prevzemom del predal izpolnjene in potrjene obrazce, iz katerih je razvidna vrsta, obseg in
vrednost zgrajene komunalne infrastrukture za sofinancerja MOL v skladu z Navodili o prevzemu
komunalne opreme MOL;

izdelati projekt izvedenih del, geodetski nalrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrievanje, podatke za vpis v kataster GJi, razdeliti stroske po BCP in izdelati BCP porocilo,
izdelano skladno z zakonodajo in zahtevami iz Poglavja 4;

dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti naroéniku v 8 (osmih) tiskanih izvodih in 2 (dveh)
izvodih v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: graficni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,




tabelari¢ni del v formatu .xIs. Podatki o lokalnih sanacijah (krpah) se predajo v zapisu .SHP
(poligoni) z atributi, kot so zahtevani v obrazcih BCP, zapisi geookordinat v horizontalnem
drzavhem koordinatnem sistemu D96/TM in D48/GK;

e predhodno predati narocniku v pregled projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in
vzdrzevanje v 1 {enem) tiskanem izvodu in 1 {enem) izvodu v elektronski obliki. Projekt izvedenih
del, v katerem so prikazana odstopanja od projekta za izvedbo (PZI) mora biti izdelan na nagin, ki
omogoca jasno prepoznavnost spremenjenih deloy;

e da bo BCP porodilo pripravil usposobljen popisovalec,
» da bo podatke za prometno signalizacijo evidentiral v spletni aplikaciji WEPS DARS;

= da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moino izvajati v nofnem casu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v nofnem casu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne
kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

e dela opravljati z vodjo gradnje, kot je naveden v pogodbi;

¢ spremembo vodje gradnje izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem naroénika.
10. ¢len

Ce narocnik ali inZenir ugotovita, da Ze iwvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali tak3na dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upraviena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel narognik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko naro¢nik na stroske izvajalca sam izvede tak3en nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, narocnik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljuéno s
tem, da bo imel pravico unovéiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naroénik tudi v vseh
primerih iz pod¢lena 15.2 Splo3nih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. &len
lzvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v

naslednjih rokih:

e izdelava in predaja tehnoloskega elaborata za izvajanje gradbenih del v potrditev naro¢niku v
roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolZan v roku 7 dni po prejemu pisnih
pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati naroéniku.

e lzvedha gradbenih del 1. faze ... nsseessseneeenn: 70 dNi 0d uvedbe v delo za 1.
fazo del
e |zvedba gradbenih del 2. faze .....cccevvcciecircerirecnre .80 dni 0d uvedbe v delo za 2.

fazo del




Kot dokontanje gradbenih del posamezne faze $teje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik,
da so vsa dela posamezne faze opravljena skladno s tehniénimi zahtevami, da so
odpravijene vse pomanjkljivosti za zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega
vzdrZevanja lahko odstrani zapore ceste.

e evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS v roku 1 meseca po
dokoncanju vseh gradbenih del.

s pridobitev Potrdila o izvedhi v roku 6 mesecev po dokoncanju vseh gradbenih del, pri Cemer
mora izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncéanju vseh gradbenih del izpolniti vse pogoje,
potrebne za izdajo Potrdila o prevzemu.

Pogodba se sklepa za obdobje 18 mesecev od sklenitve pogodbe. Po izdaji Potrdila o izvedbi ostane
izvajalec e naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpalnjene, vkljucno z
vsemi obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanjkljivosti v
izdelavi del in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 15. &lena te pogodbe. Steje se, da
pogodba v tem delu ostaja v veljavi.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrdi pogodbenih del v pogodbeno dologenih faznih rokih iz
predhodnega Clena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZzan placati naroCniku
pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del z DDV.

V kolikor naro&nik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja_ves svetli del dneva
vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v nocnem &asu del, za katera je
pridobil soglasje, je dolZan za vsak dan, ko naro¢nik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti,
naro&niku placati pogodbeno kazen v vigini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednaosti del z
DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narogniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveie pladati narogniku tudi v primeru zamude roka iz prve alineje 9.
¢lena in sicer v viini 2 %o (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni
delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi navedene zamude ne more presegati
10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Nadalje se izvajalec zaveZe plaéati naro¢niku pogodbeno kazen, e v okviru tehnolodkega elaborata
ne predloZi naro&niku vseh analiz cen na enoto, kot izhaja iz podélena 8.3 Posebnih pogojev pogadbe,
kot tudi v primeru, ko je ugotovljeno, da analize cen na enoto niso izdelane v skladu z izrecnimi
zahtevami, kot izhajajo iz podélena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe in sicer v vidini 2.000,00 (dvatisoc)
EUR za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni v tem primeru ne more
presegati 10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

Naro¢nik in sofinancer bosta za zhesek pogodbene kazni izvajalcu izstavila racun, ki ga mora izvajalec
poravnati v roku 30 (trideset) dni od izstavitve racuna.




Za vsako spremembo vodje del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in
potrjena s strani narotnika, ali v primeru, Ce izvajalec brez soglasja narofnika posreduje delez
narocila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZan placati
naro€niku kazen v vidini 5.000,00 (pettiso¢) EUR. Skupni znesek tak$ne pogodbene kazni ne more
presegati 1% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

13. ¢len

Naro¢nik sofinancer in izvajalec soglasajo, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku ali sofinancerju.

V primeru nastanka skode, ki jo narocnik ali sofinancer utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani
izvajalca in bi nastala skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroénik ali sofinancer zahtevata
poleg pogodhene kazni tudi popladilo razlike do celotne od$kodnine za vso nastalo kodo, ki sta jo
utrpela zaradi izvajalCeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih ahveznosti izvajalca. lzvajalec mora, ce
ga narolnik ali sofinancer k temu pozoveta, skupaj z narocnikom ali sofinancerjem sodelovati kot
stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Xl. PREVZEM DEL

14. ¢len
Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bosta naro¢nik in sofinancer pregledala
izvrena dela v skladu z doloCili Splosnih in posebnih pogojev pogodbe in Tehnitnih pogojev za
izvedbo del.
Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.
XIl. GARANCIJSKI ROK

15. ¢len

Izvajalec je odgovoren za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te
pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

e za prometno signalizacijo — debeloslojne 0znache Na VOZISCU.......coviicevreeveeeereerrrereeeerreessesensenns 3 leta,
e 23 Nadhod za PESCE IN KOIBSAME wvuriuire it crieiee e et cer st areee s srs e es s neneessearssebeenresteres 10 let,
* 73 rekonstrukcijo Nnadvoza 4-5a. savmiaaiiaimimiminrsis s R e e e 10 let,
o 23 vSa 0StAla FAaZPISANA Q1A ....cuieriieieriiriiiiresrenrsssessrssass essnessssesssnsrsresssaensnsessssssssansensesssessenasnes 5 let,

Garancijski rok zaéne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do adprave pomanjkljivosti
0z. v heomejeno uporabo.




16, ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v vigini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV bo
Izvajalec dostavil naro¢niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni konéni situaciji
uskladil in po potrebi dopalnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko naroénik unovdi, iz Garancije za dobro izvedho pogodbenih obveznosti,
varscino v vigini, ki je dolofena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. ¢len

Narotnik, sofinancer in izvajalec bodo pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovila
stanje izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozid€e ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mreZastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na voziStu ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo talnih oznacb, tocka 4.

lzvajalec se obvezuje v primeru naroénikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v casu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v raku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec
je dolZzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki
predvsem iz vidika varnosti (promet, stahilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi
pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naroinika in jih odpravil v najkrajSem moZnem
¢asu, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen e bi izvajalec in narocnik ter
sofinancer sporazumno doloCili drug, daljsi rok ali e bi naroénik in sofinancer izvajalcu doloéila drug,
primeren rok. Naroc¢nik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi
pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak
nemudoma angaZirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem
povezanih stroskov unovditi garancijo.

Xlil. GRADBENQ VODSTVO IN PREDSTAVNIK NAROCNIKA IN IZVAJALCA

18. ¢len

Naro&nik bo v skladu s Splognimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravijanje investicij, DruZba za razvoj infrastrukture, d.o.0., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovana za vodjo projekta—in po njenem pooblastih—
Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika je-

Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je-

S strani izvajalca je doloCen za predstavnika:—

Vodja gradnje je:- inZ. grad.


Filipic
Označi

Filipic
Označi

Filipic
Označi

Filipic
Označi

Filipic
Označi

Filipic
Označi


19. ¢len

Spremembo vodje gradnje iz predhodnega Clena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Na novo predlagani vodja gradnje mora izpolnjevati enake pogoje, kot so
zahtevani za vodjo del v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija, ki bo
izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlotil o predlogu za zamenjavo vadje gradnje. Narognik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi vodje gradnje tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo vodje gradnje zahteva tudi naroénik.

V primeru spremembe vodje gradnje bosta naro¢nik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

20. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek A" k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun

Projekt za izvedbo

Splosni in posebni tehni¢ni pogoji z dodatki

Zavezujol pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna
ponudba partnerjev skupnega nastopanja

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

OO SINaVACHS S G S
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XVI. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

21. ¢len

Pogodbene stranke se zavezujejo, da:

ne bodo kriile dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolodajo s strani driave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruZenjih;

ne bodo dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroéniku, sofinancerju ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku,
agenciji) oziroma katerikoli politi¢éni stranki ali kandidatu polititne stranke z namenom
podkupaovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluZbenca ali drugega zaposlenega,
stranko ali kandidata k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odloditev narocnika ali
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdriala ali usmerila posle k
naracnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomoc&niku, zastopniku,
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizicni osebi;

"

\



- ne hodo omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali narocnika ali sofinancerja pri
poslovanju po predpisih o javhem narocanju;

- ne bodo sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kak3no nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugadnejsSimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
$koda ali je omogodena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
pasredniku.

V primeru kritve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule 3e ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodid¢em v Republiki Sloveniji.

22. &len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis€in:

- ¢e bo naroénik seznanjen, da je sodisée s pravnomoéno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni driavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v Casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kriitvi v zvezi s:

o} placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o} poditki,

o} opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocénimi odloitvami izrecena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, &e zaradi ugotovijene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94.
¢lenom ZIN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolidgine in pogojev iz prejinjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroéila za predmetno narodilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narotnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

23. ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naroénik ne glede na doloche zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliscin, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZIN-3.
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XVII. KONENE DOLOCBE
24. &len

Pogodba je sklenjena z odloinim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti
narocniku v roku 15 (petnajstih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro
jzvedbo pogodbenih obveznosti,

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega &lena te pogodbe, se iteje,
da pogodba ni bila sklenjena, naroénik pa bo unovéil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba utinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se iteje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.

25. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bodo pogodbene stranke redevalie
sporazumno.

Ce spornega vpradanja pogodbene stranke ne bi mogle reiti sporazumno, je za reSitev spora
pristojno stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

26. clen

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih od katerih naroénik in sofinancer prejmeta vsak
pa 2 (dva), izvajalec pa 1 {(en) izvod.
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St projekta: 000147/2020 Rekonstrukeija prikljutka Letalizka cesta na AC Al skiop 2

{vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

GPKRKGD o,
Stiepana Radica 3l ...

BISQ0KIK i

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERIU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi .......GP KRK d.d., Stiepana Radi¢a 31, 51500 Krk .

M2 m o s s £ o o an ¥ G P A BN A 5 400 b b p o A h P aCa e b r A4 Db m g b AUd bbb e ans s dans ) bans bp e d s PRE s A Usrar tonadrrddurandenhssianann

(flrma in sedez partnerja) reeennnneen OB PUIC, ittt esen e eereeeeresennene (M€ D
priimek zakonitega zastopnika) poablaicam  zakonitepa zastopmka vodilnega partnerja
e IRGOGRAD d oo Litya, Breg pri Litifi 56, 1270 Litya (firma in sede}
vodllnega partnerja), ki je s Sperazumom o predlofitvi skupne ponudbe in skupni izvedhi naroéila z
dne ...25.8.2020  imenavan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV
. TRGOGRAD, d.o.o. InGP KRKd d wrennrarese ey 08 V NASEM

imenu in za naS raéun podpide in sklene pogodbo za

Rekonstrukcija prikijutka Letalidka cesta na AC Al - sklop 2

v Krku , dne 28 8 2020

; : Y
Oporba: Pooblastilo je potrebno pooudbi prediogiti le v primeru 5|'uplle ponudbe partneqev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev,

Padpis: _ | 16



