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SKLOP 1: Vzpostavitev RNC Maribor

Ti pogodbeni pogoji vsebujejo SplosSne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inzenirska dela, ki jih naértuje naroénik — RDECA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo
dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOIJI

Clen 1 - Splosne dolo¢be

Doda oz.

111
1.1.11

1.1.1.2

1.1.1.3

11.1.4

1.1.15

1.1.1.6

1.1.2

1.1.2.2

1124

1.1.2.8

1.1.2.11

spremeni se:

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predracdun oz. popis del,
projektno dokumentacijo za izvedbo (PZl), tehni¢no dokumentacijo in druge dokumente, ki so
navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega
narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naro¢nika izdano odloditev o oddaji javnega
narocila »Vzpostavitev RNC Maribor - SKLOP 1: Vzpostavitev RNC Maribor.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil naroéniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predracun izbranega izvajalca. Ponudbeni predracun
vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene koli¢ine in cene na
enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (Projekt za izvedbo).

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, ki
jo zastopa Uprava DARS d. d.

»InZenir« je DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o. 0., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s katerim je
narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali izvaja storitev

oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

»Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.
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1.1.3

1.1.3.3

1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

11.4

1.1.4.7

SKLOP 1: Vzpostavitev RNC Maribor

Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

»Rok za dokoncanje« pomeni Cas za dokoncanje del ali odsek (kot je primer) v skladu s
podclenom 8.2 (Rok za dokoncanje), kot je navedeno v Pogodbenem sporazumu (z vsakr$nim
podaljSanjem v okviru podclena 8.4 (Podaljsanje roka za dokoncanje); ta rok se racuna od
datuma zacetka dalje.

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del in dolo¢a datum zadetka del.

Za »dokument o kon¢ni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o konénem obracunu —
kolavdacijski zapisnik«.

Denar in placila

»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolodili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih (Ur. I. RS, §t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-
1).

1.1.4.10 »Zacasni znesek« pomeni v pogodbi doloc¢eno vrednost (v %) nepredvidenih del.

1.1.4.12

1151

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljucuje samo dolocenega zakljucenega odseka ceste, ampak tudi vsakrSne vrste
del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves Cas izvajanja del na gradbiscu v skladu z
dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov narocnika je:
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Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d. d.

3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon st.: 03 / 544 20 00

Telefax st.: 03 / 544 20 01

Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon st.: 01 / 306 81 00
Telefax $t.: 01 /306 81 70
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

(a)  Vveljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b)  Prevladujodi jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbrise.

Pod¢len 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila in
dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop Pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko.«
Zbrise se alineje (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani narocnika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZan predloge za ukrepe podati
izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finanéno ovrednotiti.«

Clen 3 - Inzenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja
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Na koncu podclena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske, dolocene v ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);

(d) dolocil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolZnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa taksna
dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjSanje rizika. lzvajalec bo
ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja narocnika.«

Podclen 3.3 Navodila inZenirja

Podclen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podc¢lena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi narocnik, ta pa jih je dolZzan sprejeti. Naro¢nik mora hkrati z navodilom
izvajalcu obvestiti tudi inZenirja.«

Clen 4 - Izvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu Pod¢lena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita:

»lzvajalec bo takoj obvestil naroc¢nika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanijkljivosti ali drugi
nepravilnosti v projektu, nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne visine,
kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec
odkril pred pri¢etkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo
zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati
zahtev za povracilo stroSkov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem povzrofena narocniku
Skoda. lzvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v
"Pravilniku o gradbiscih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 54/09— popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predloZiti za vsa dela projektno
dokumentacijo izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrZevanje (NOV), merilne protokole in
rezultate meritev, izjave o skladnosti in certifikate za vsa dela in dobavljeno opremo, zagotoviti ustrezne
podatke o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, ter z elaboratom izvesti vpis teh podatkov v
uradno evidenco (ZK GJI) GURS, razdeliti stroske (vrednosti situacij) po BCP odsekih in po partnerjih.
Projektna dokumentacija izvedenih del, v kateri so prikazana odstopanja od projektne dokumentacije za
izvedbo (PZl), mora biti izdelana na nacin, ki omogoca jasno prepoznavnost spremenjenih delov.
Navedeno dokumentacijo mora predloZiti naro¢niku v 4 (tirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v
elektronski obliki.

Dela se ne Stejejo kot dokoncana za prevzem v skladu s podélenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler
ti dokumenti niso bili predloZeni inZenirju.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomestita prvi in drugi odstavek podclena, da glasita:
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»lzvajalec bo narocniku predloZil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 (deset)
delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inZenirju.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:
a) banke v drzavi narocnika ali

b) zavarovalnice v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna vsaj Se najmanj 30 dni po izdaji
Potrdila o izvedbi. Ce pogoji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dolo¢ajo datum, ko
garancija pretece in obdobje, v katerem mora biti veljavna garancija Se ni poteklo, mora izvajalec glede na
to podaljsati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ta veljavna, kot je
doloceno v tem odstavku.«

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec zagotoviti,
da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec.«

Pod¢len 4.4 - Podizvajalci

Podclen se v celoti Crta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zadetku podclena se doda:

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnicno regulativo ter SploSnimi
in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih doloca
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2),
kar vklju€uje tudi predhodno ugotovitev onesnaZzenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Seznam
je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odlo¢be Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Za vsako ravnanje z
gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, $t. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in 77/22) oziroma druga
veljavna zakonodaja s tega podrodja.
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Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredbe o zelenem javnem narocanju (Ur. I.
RS, $t. 51/17,64/19, 121/21in 132/23) .«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega ¢lena, ki vkljuuje podélene od 5.1 do 5.4, se Crta.

Clen 6 - Kadri in delavci
Podélen 6.10 — Evidenca osebja in opreme izvajalca
Besedilo podc¢lena 6.10 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predlozZiti podrobne podatke, ki kaZejo vrsto planiranih del, delovni
Cas in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na gradbiscu.
Podrobne podatke je treba predloziti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski posti naro¢niku in
inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«

Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:
Podclen 6.12 - Tuji kadri in delavci

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da ima
to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. lzvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev v kraj,
kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih druzin v
drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali
pogreb.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Presku$anje
Zadnji stavek podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del

Podclen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:

»lzvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbi$¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno
hitrostjo in brez zamud.«

Podclen 8.3 — Program

Na koncu tocke (d) (ii) pod¢lena se doda besedilo, ki glasi:

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del, iz katerega bo mozno razbrati ¢asovno

dolocene posamezne faze del.
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Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelati in predati tehnoloski elaborat,
katerega bo potrdil narocnik. lzvajalec je dolZzan v roku 21 dni po prejemu pisnih pripomb tehnoloski
elaborat ustrezno dopolniti in ga predati naroc¢niku, kar je koncni rok za pridobitev potrjenega
tehnoloskega elaborata s strani naro¢nika. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 -
Posebni tehnicni pogoji. Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo
vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa. V terminskem planu morajo biti jasno prikazana tudi vsa dela,
katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem casu. Nadalje mora izvajalec v Tehnoloskem elaboratu
navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, z no¢nim delom povezane ukrepe za varno
odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v noénem casu na okolico in morebitnih drugih
potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS.

Kot del tehnoloskega elaborata mora izbrani izvajalec del predloziti analize cen na enoto za naslednje
predra¢unske postavke:

0002 N 11113 75,0000 M2
Rusenje obstojece asfaltne prevleke deb. cca 11cm z nakladanjem rusevin na prevozno sredstvo in odvoz
na trajno deponijo. Pas v Sirini cca 165 cm za izgradnjo kanalete.

0001 N 1113161,0000M3

Siroki strojno, ro¢ni izkop v zemljini IIl. ktg, globine do 125 do 155 cm z odmetom na rob izkopa.
Izkop za energetsko kanaleto.

Podana koli¢ina v ras¢enem stanju, obracun v m3 v ras¢enem stanju.

0008 N 11138 83,0000 M3

Nakladanje odvelnega materiala od izkopov na kamion in odvoz na zakonsko urejeno deponijo gradbenih
odpadkov, s planiranjem in placilom deponijske takse.

Podana koli¢ina v ras¢enem stanju, obra¢un v m3 v ras¢enem stanju.

0001 S 21374 280,0000 M3
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, Sirine 1,1 do 2,0 m in globine 2,1 do 4,0 m - strojno, planiranje dna roc¢no.

0002 S 2 1375 200,0000 M3
Izkop mehke kamnine - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine 1,1 do
2,0 min globine 2,1 do 4,0 m.

Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so
navedene za te postavke v ponudbenem predracunu.

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, mora izvajalec v
tehnoloskem elaboratu predloZiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji in
morebitnimi njihovimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti.«

Podclen 8.4 — PodaljSanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) »Spremembe v skladu z dolocilom pod¢lena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev roka
za dokoncanje v skladu s pod¢lenom 13.3 (Postopek spremembe), pri Cemer je izvajalec v primeru
bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v_primeru dodatnih del upravi¢en do
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podaljSanja pogodbenega roka, ko vrednost vec in/ali dodatnih del preseze 15 % pogodbene
vrednosti del.«

Poddélen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se Crta v celoti.

Clen 10 — Prevzem s strani naro¢nika
10.1 — Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Kot predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu mora lzvajalec predloZiti inZenirju
projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), merilne
protokole in rezultate meritev, izjave o skladnosti in certifikate za vsa dela in dobavljeno opremo,
zagotoviti ustrezne podatke o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, ter z elaboratom izvesti vpis
teh podatkov v uradno evidenco (ZK GJI) GURS. Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu
je tudi uspesno opravljen komisijski pregled.«

Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu pod¢lena se doda:

»lzvajalec odgovarja za pomanijkljivosti in skrite napake, definirane v pod¢lenu 11.2 tocka (a), (b), (c), ki jih
ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso bile odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti
in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.

Rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolo¢en v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi”, predloZiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku (Extended Liability) v obliki garancije v visini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV).

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdana bodisi:
a) od banke v drzavi naroc¢nika ali

b) od zavarovalnice v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje Potrdila o prevzemu. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni
daljsi, kot je garancijski rok dolo¢en s pogodbo.

Narocnik lahko zahteva odpravo napak ves ¢as garancijskega roka.

Narocnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki in zahteva njeno odpravo, najpozneje do izteka
garancijskega roka.«
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Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiséih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 45/09— popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).«

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Na koncu pod¢lena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju veljavne
zakonodaje.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka urediti
pisno.«

Pod¢len 13.5 — Zacdasni znesek

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»ZacCasni znesek se uporabi za placilo ve¢ del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.«

Visina manipulativnih stroskov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v
podizvajanje, lahko znasa najvec 3% od vrednosti podizvajalskih del.

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov
Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa stroskov
gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen Zivljenjskih potrebi¢in (ICZP), katera vodi Statisti¢ni urad RS,
in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICZP.

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativho povecanje
dogovorjenega indeksa preseze 2% vrednosti, Steto od datuma sklenitve pogodbe. Izvajalec je upravicen
le do razlike v ceni, ki presega 2% vrednosti indeksa.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja izvede
valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja
situacija. Pri tem se uposSteva tako mesecna povisanja kot tudi zniZzanja indeksa, pri ¢emer se cena ne
zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.«

Clen 14 - Pogodbena cena in placilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu podclena se doda:
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»lzvedena dela se obracunajo na osnovi izvedenih koli¢in, potrjenih od inZenirja v knjigi obracunskih
izmer ter cen na enoto iz ponudbenega predracuna.«

Podclen 14.2 — Predplacila

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker narocnik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 4 kopije situacij
(1 original in 3 kopije). Situacije mora podpisati pooblasc¢eni predstavnik izvajalca, in jih potrditi inZenir v
obliki, kakrSno bo odobril naro¢nik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana in elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo izstavljena
situacija narocniku odrazala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v obradunskem
obdobju.«

Podclen 14. 6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali pla¢a, dokler naro¢nik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se Crtajo.

Podclen 14. 7 — Placilo
Podclen 14. 7 se crta v celoti.

Podclen 14. 8 - Zamujeno placilo
Podclen 14. 8 se Crta v celoti.

Pod¢len 14.15 — Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece besedilo:

»Placila izvajalcu s strani narocnika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na banc¢ni
racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe s strani narocnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(g) »Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.«

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca
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Podclen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del
Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem pla&ilu] ali naroénik ne
izpolni obveznosti v skladu s podélenom 2.4 [Finanéni aranzmaji narocnika] za nesporni del placila, lahko
izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost
dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot
je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upraviéen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato inzenir
ni potrdil oz. naroc¢nik ni placal.«

Clen 17 — Tveganje in odgovornost

Podclen 17.6 — Omejitev odgovornosti
Podclen se ¢rta v celoti.

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1- Splo$ne zahteve za zavarovanje
Dodajo se novi odstavki pod¢lena, ki glasijo:

»lzvajalec je upravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo, v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

DARS d.d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba. Navedeno ne velja za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priklju¢na vozila (vklju¢no tudi za samovozne
delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbiscu, kot je doloceno pod zaporedno tocko 3 v podélenu
18.2.

Izvajalec je dolzan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors’ All Risks),
zavarovanje naprav in opreme, vklju¢no z raziritvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih del.«
Podclen 18.2 — Zavarovanje del in opreme izvajalca

Dodata se prvi, drugi in tretji odstavek tega podclena, ki glasijo:

»Zavarovanje po podc¢lenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v pod¢lenu

17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Izvajalec mora skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje s kritjiem v visini 100% pogodbene
vrednosti posla brez DDV, za naslednje nevarnosti:

1. temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja:

pozara, strele, eksplozije, viharja, toCe, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega
vozila ali premi¢nega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, deZja, odtrganja in zruSenja
zemljis¢a ter zemeljskega usada, gradbene/montazne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklepa,
vlomske tatvine;

2. razsiritev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti:
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obstojeli objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se drZijo objekta v gradnji ali pa je v
bliZini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj,

stroski ¢is¢enja in rusenja, ki bi nastali zaradi unicenja ali poSkodovanja zavarovanih stvari,

nevarnost poplave, visoke in talne vode,

nevarnost potresa,

zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo, ograjah,
zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomozZnih objektih za izvajanje objekta v gradnji.

3. Izvajalec mora imeti ves ¢as do datuma izdaje Potrdila o prevzemu del sklenjeno tudi zavarovanje
avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priklju¢na vozila (vklju¢no tudi za samovozne delovne
stroje), ki se bodo nahajala na gradbis¢u. Zavarovalna vsota mora biti najmanj v visini, ki jo doloca
vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Temeljna odbitna fransiza za skodo po tockah 1 in 2 znasa 10% od izracunane zavarovalnine, vendar v
absolutnem znesku ne manj kot 5.000,00 EUR in ne ve¢ kot 50.000,00 EUR.

Podclen 18.3 - Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode na premozenju
V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:
»Zavarovalna polica mora vkljucevati:

- zavarovanje sploSne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno
500.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x letnem agregatu z zavarovalnim kritjem za
Skode nastale narocniku ali tretjim osebam,

- zavarovanje odgovornosti za ekoloske Skode z zavarovalno vsoto 100.000 EUR po zavarovalnem
primeru in v 2x lethem agregatu.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebija izvajalca
Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je stroSek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije.«

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in Cetrti odstavek, doda se nov peti odstavek podclena, ki glasi:

»Zavarovalna polica mora vkljuevati zavarovanje delodajalceve odgovornosti z zavarovalno vsoto
minimalno 500.000 EUR po dogodku v 2x letnem agregatu.«

Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza
Podclen 20. 1 — Zahtevki izvajalca
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Zahteve iz tega podc¢lena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljSanja roka in/ali
dodatnega placila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih del ali nepredvidenih del«.

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

Stran 13 od 14



St. projekta: 000050/2024 Vzpostavitev RNC Maribor
SKLOP 1: Vzpostavitev RNC Maribor

»Brez krsitev vseh drugih dolocil podélenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se
nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po
veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodiscu v Ljubljani.«
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