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Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne 

dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo 

novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU Celje in 

PU Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1708/2023, objavljenim na portalu 

javnih naročil, dne 25. 3. 2024, pod št. objave JN001834/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, 

dne 25. 3. 2024, pod št. objave 175760-2024 smo prejeli pisni vprašanji potencialnih 

ponudnikov v zvezi s pripravo ponudbe, na kateri vam v nadaljevanju podajamo dodatno

pojasnilo ter spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi:

I. VPRAŠANJI IN ODGOVORA

1. Vprašanje:

1.A »Predmet projektnega razpisa sta dva objekta večjih dimenzij. Kot ponudnik razmišljamo o 

prijavi na oba sklopa (Kranj, Celje). Pri tem je problematičen pogodbeni rok, ki znaša samo 90 

dni od uvedbe v delo. Pri analizi časovnega poteka naročila ugotavljamo, da bo primarni obseg 

dela ravno v obdobju julij - avgust, ko bo delo zaradi dopustov precej okrnjeno. Če k temu 

prištejemo še možnost, da posamezen ponudnik lahko celo pridobi posel za oba objekta, se 

izkaže, da je rok 90 dni neizvedljiv. "No, če še malce karikiramo, le ponudnik, ki je danes brez 

dela (seveda se ob tem postavi vprašanje o njegovi strokovnost), bi lahko takoj pričel z delom." 

Ob analizi celotnega obsega del, ob upoštevanju opisanih okoliščin, je za običajno in 

kakovostno izdelavo projektne dokumentacije realen rok 8-9 mesecev. Naprošamo za 

podaljšanje roka.«

1.B »Vljudno naprošamo za opredelitev termina in roka gradnje (dni od predaje PZI, ocenjeno 

trajanje gradnje).«

1.C »Pogodba ne predvideva možnosti, da kot investitor ne pristopite k gradnji v nekem 

doglednem in razumnem roku od predaje PZI dokumentacije. To v praksi pomeni, da bo izbrani 

ponudnik pogodbeno vezan nedoločen čas. Pri tem to sočasno pomeni z leti bistveno nižanje 

realne vrednosti preostalih del - proj. nadzora (inflacija) in s časom nezmožnost realizacije 

naloge. Zato predlagamo vnos člena, ki bi po poteku treh let, če se naročnik ne odloči za 

gradnjo, zahteval od obeh partnerjev za podaljšanje trajanje pogodbe sporazumno soglasje 

(seveda, če bo interes).«
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1. Odgovor:

1.A Naročnik je preučil vprašanje in ostaja pri svoji zahtevi, rok ostane nespremenjen zaradi 

pravočasnega zaključka energetske sanacije, kar je pogoj za sofinanciranje investicije s strani 

EU.

1.B Naročnik je preučil vprašanje ponudnika, in podaja naslednji odgovor, predviden rok za 

izvedbo energetske sanacije PU Celje kot PU Kranj je 12 mesecev. Skrajni rok za dokončanje 

GOI del je I. četrtletje 2026, gradnja se mora pričeti v februarju 2025.

1.C Naročnik je preučil vprašanje ponudnika, in podaja naslednji odgovor ter spremembo 

razpisne dokumentacije v 6. odstavku 8. člena Osnutka pogodbe. Pri izvajanju projektantskega 

nadzora se rok oziroma veljavnost pogodbe omeji do 31. 12. 2028.

Na portalu javnih naročil bo z obrazcem EUe 16  objavljen čistopis Osnutka pogodbe.

2. Vprašanje:

»V razpisu ste podali merila za izbor ekonomsko najugodnejše variante. Eno do meril je 

»Usposabljanja s področja energetske sanacije objektov«. Merilo je pomotoma nekoliko 

omejujoče zapisano, saj bi se lahko tolmačilo, da mora biti izvedeno izobraževanje 

poimenovano zgolj z nazivom in uporabo izraza »energetske sanacije« oz. ciljno in ozko 

usmerjeno zgolj na energetsko sanacijo. Takšno zmotno tolmačenje in omejevanje bi bilo v 

nasprotju s cilji, ki so dokazovanje kompetenc ponudnika. Zato v izogib preozkemu in 

omejujočemu razumevanju cilja dokazovanja kompetenc sprašujemo oz. pozivamo za 

prepoznavanje ustreznosti izobraževanj tudi v vsebinah, ki podajajo uporabna znanja za 

energetsko urejanje in načrtovanje objektov, npr. načrtovanje skoraj nič energijskih stavb 

(organizator IZS), energijsko modeliranje in LCCA (organizator IZS), evropski energetski 

menedžer, energijski standardi iz področja ANSI/ASHRE ipd. Naj dodamo, da tovrstna 

izobraževanja podajajo mnogo širša in uporabnejša znanja za področje energetskih sanacij. 

Eventualno nepriznavanje izobraževanj z vsebinami, ki podajajo ustrezna znanja tudi za 

področje energetskih sanacij (vendar niso zgolj ozko in omejujoče usmerjena) bi pomenilo 

nedopustno omejevanje konkurence. V izogib nesporazumom pozivamo za potrditev stališč in 

spremembo spornega besedila v nadaljevanju meril: zamenjava izraza »s področja energetske 

sanacije objektov« z »z vsebinami primernimi za področje energetskih sanacij«.«

2. Odgovor:

Naročnik je preučil vprašanje ponudnika, in podaja naslednji odgovor ter spremembo razpisne 

dokumentacije, v točki 9.3. Usposabljanja s področja energetske sanacije objektov iz Navodil za 

izdelavo ponudbe in v 3. točki Priloge št. 5. Predmetno merilo se preoblikuje: "Izobraževanja oz. 

usposabljanja s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije vezano na 

načrtovanje obnove oz. gradnje objektov.

Na portalu javnih naročil bosta z obrazcem EUe 16 objavljena čistopis Navodila za izdelavno 

ponudbe in Priloga št. 5. 
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II. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Sprememba Osnutka pogodbe v 6. odstavku 8. člena:

Projektni nadzor bo sledil aktivnostim izvajalca in se bo izvajal predvidoma do 31.12.2028. V 
primeru, da zaključek gradnje z gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi deli do tedaj ne bo 
zaključen ter s tem ne bo zaključen tudi nadzor stranki skleneta aneks za podaljšanje 
veljavnosti pogodbe, pri čemer pa se pogodbena vrednost iz odstavka 6. člena te pogodbe ne 
sme spremeniti.

2. Sprememba naslova v točki 9.3 Navodil za izdelavo ponudbe in naslova v 3. točki 
Priloge št. 5 Usposabljanja s področja energetske sanacije objektov:

Izobraževanja oz. usposabljanja s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije 
vezano na načrtovanje obnove oz. gradnje objektov.

            

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so 

sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav,

Erik Pagon

generalni sekretar

Priloga: 

-     Navodilo za izdelavo ponudbe s spremembo

-     Priloga št. 5 s spremembo

-     Osnutek pogodbe s spremembo

Poslano:  

- Potencialnim ponudnikom – portal javnih naročil 
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