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FAZA 4.

- izvedba kamnite obloge brežine v pustem betonu s poglobljenimi fugami

- povrnitev brežin struge v prvotno stanje

- finalizacija objekta, zaključna dela na dostopih na most in odstranitev gradbišča

- predaja objekta v promet
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FAZA 3.

- izvedba AB pilona in sten opornika

- izvedba polnilnega/balastnega betona in delni zasip opornikov

- montaža nosilnih vrvi in vešalk

- napenjanje nosilnih vrvi, nastavitev vešalk

- montaža lesenih vzdolžnikov, pohodne površine in zaključkov zaščitnega opaža,

  protimrčesne zaščite in nerjavečega pločevinastega prekritja

- odstranitev začasnih nasipov in podpor

Grieswiesenweg

pot / Weg Ceršak

FAZA 2.

- delni zasip gradbenih jam in opornikov

- izvedba utrjenega nasipa za potrebe postavitve začasnih

  podpor v rečni strugi s škatlastimi prepusti svetle odprtine

  2.0x2.0 m za zagotavljanje pretočnosti reke Mure

- postavitev začasnih podpor v rečni strugi

- sestavljanje, montaža in niveliranje segmentov prekladne konstrukcije

Grieswiesenweg

pot / Weg Ceršak
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FAZA 1.

- ureditev dovoznih poti in postavitev gradbišča

- izkop gradbenih jam

- planum delovnih platojevza ivedbo pilotov

- izdelava dela podporne konstrukcije (piloti, pilotne grede, piloni, zaledne stene)

Grieswiesenweg

pot / Weg Ceršak

Kanal reke Mure / Flussarm-Mur 

MURA / MUR
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2-Načrt s področja gradbeništva

SHEMA TEHNOLOGIJE GRADNJE

Z NADVIŠANJEM NOSILCEV

1 : 200 januar 2021 G.15

SHEMA NADVIŠANJA LESENIH NOSILCEV, m 1 : 200

KVALITETA MATERIALOV :

BETON :

podložni beton C 12/15, X0

piloti C 25/30, XA1 Cl 0.2, Dmax=32, min. količina cementa 350 kg/m

3

pilotne blazine in oporni zidovi C 25/30, XC2 Cl 0.2, PV II, Dmax=32

oporniki in krila  C 30/37, XC4/XD1/XF2 Cl 0.2, PV II, Dmax=16, vidni beton VB 4

piloni C 40/50, XC4/XD1/XF2 Cl 0.2, PV II, Dmax=16, vidni beton VB 4

Robovi so posneti 3.0 x 3.0 cm.

ARMATURA :

jeklo za armiranje SIST EN 10080 :rebrasta armatura  B 500 B

ZAŠČITNI SLOJI BETONA :

piloti   9.0 cm   ,   pilotne blazine in oporni zidovi 5.0 cm  ,  oporniki   4.5 cm   ,   piloni   4.5 cm

LESENE KONSTRUKCIJE :

- lepljeni leseni nosilci B/H = 280/1285 mm, GL 28h

- vzdolžni nosilci krovne konstrukcije B/H = 160/160 mm, C 30

- profilirane prečne deske pohodne površine, Accoya B/H = 140/40 mm

NOSILNE VRVI  IN KONSTRUKCIJSKO JEKLO :

- nosilne vrvi iz nelegiranega jekla visoke kvalitete f

u,k

 = 1570 N/mm², polno zaprte (zatesnjene) vrvi s polnilom in dvojno

  antikorozijsko zaščito (Galfan)

- konstrukcijsko jeklo S 355 J2, zaščiteno z vročim cinkanjem v debelini min. 85 mm

- natezne palice (vešalke) iz konstrukcijskega jekla S 460N

SPLOŠNE OPOMBE:

1. PZI risbe so so podloga za izdelavo delavniške dokumentacije lesene in jeklene konstrukcije.

2. Prikazana tehnologija gradnje za izvajalca ni obvezujoča. Tehnologijo gradnje obdela izvajalec v izvedbenem

tehno-ekonomskem elaboratu (TEE), skladno s lastnimi možnostmi, tehnološkimi postopki in opremo.

3. Delavniško dokumentacijo izdela izvajalec.

4. Pri izdelavi delavniške dokumentacije je potrebno upoštevati nadvišanje konstrukcije.

5. Delavniško dokumentacijo in nadvišanja, je potrebno predati v pregled in potrditev projektantu mostu.

6. Vsi detajli obešanje nosilne konstrukcije se izvedejo po detajlih izbranega proizvajalca/dobavitelja nosilnih vrvi in

vešalk. Morebitne spremembe detajlov potrdi projektant mostu.

7. Ves pritrdilni material za leseno konstrukcijo v nerjaveči (RF) izvedbi, kvalitete A4.
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