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Ti pogodbeni pogoji vsebujejo Splošne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – RDEČA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo 
dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev. 
 

 
 POSEBNI POGOJI 

 
Člen 1 – Splošne določbe 
 
Doda oz. spremeni se: 
  
1.1.1        Pogodba 

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis 
del, projektno dokumentacijo (Načrti), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so 
navedeni v pogodbi. 

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji 
v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji javnega 

naročila »Izgradnja Polnega priključka na Celovški cesti, 3a faza G1-8/0213, Ljubljana (Šentvid 
- obvoznica)«  

1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je 
izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila.  
 

1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni 
predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene 
količine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke. 

 
1.1.1.6 »Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (Načrti) 

 
1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Celje, Ulica XIV. divizije 

4, ki jo zastopa Uprava DARS d. d. 
 

1.1.2.4 »Inženir« je JV ZPC ZIL inženiring, družba za razvoj, inženiring in vodenje investicij, d.o.o., 
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana in Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica. 

 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim 

je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja 
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 
1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se 

dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
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1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
 
1.1.3.3   »Rok za dokončanje« pomeni čas za dokončanje del ali odseka (kot je primer) v skladu s 

podčlenom 8.2 (Rok za dokončanje), kot je navedeno v Pogodbenem sporazumu (z vsakršnim 
podaljšanjem v okviru podčlena 8.4 (Podaljšanje roka za dokončanje); ta rok se računa od 
datuma začetka dalje.  

 
1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje 

Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi. 
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka 

del. 
 
1.1.3.11 Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem obračunu 

– kolavdacijski zapisnik«. 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 
1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 

(Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili 
veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 

 
1.1.4.10  »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednosti (v %) nepredvidenih del. 

 
1.1.4.12 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem 

predračunu. 

1.1.5.1   Dela in blago 
 
1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne vrste 

del, posebej označene v pogodbi. 
 

1.1.6 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v 

skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 
 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 
 
Doda se zadnji odstavek: 

 
 
Naziv in naslov naročnika je: 



Int.ev.št.: 000276/2023  Izgradnja Polnega priključka na Celovški cesti, 3a faza G1-8/0213, 
Ljubljana (Šentvid - obvoznica) 

Stran 4 od 16 
 

 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d. d.  
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 03 / 426 40 71 

 
Naziv in naslov inženirja je: 

 
ZIL inženiring, družba za razvoj, inženiring in vodenje investicij, d.o.o. 
1000 Ljubljana, Kersnikova ulica 6 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 / 433 50 40 
 
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje 
Kidričeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 05/338 00 00 
 

Podčlen 1.4 – Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

  (b) Prevladujoči jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik«.  
 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.  

Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila 
in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«   

Podčlen 1.7 – Odstop pogodbe  

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi: 

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«. 

Zbriše se alineja (b). 
 
Podčlen 1.10 –Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Doda se zadnji odstavek, ki glasi: 

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe 
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti«. 
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Člen 3 – Inženir 
 
Podčlen 3.1 – Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a)  odobril (potrdil) dodatne stroške po členu 13; 

(b)  določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4; 

(c)   odobril spremembe po členu 13; 

(d)  določil cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne 
situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil 
katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna 
dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo 
ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naročnika.« 
 
Podčlen 2.4 – Zahtevki naročnika  
Podčlen 2.4 se v celoti briše. 
 
Podčlen 3.3 – Navodila inženirja 
 
Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podčlena doda naslednje besedilo: 
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naročnik, ta pa jih je dolžan sprejeti. Naročnik mora hkrati z 
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inženirja.« 
 
Člen 4 – Izvajalec 
 
Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu Podčlena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita: 

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali 
drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, 
kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec 
odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega 
nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice 
postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena 
naročniku škoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno 
navedeno v "Pravilniku o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).« 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inženirju predložiti za vsa dela projekt izvedenih 
del, geodetski načrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrževanje, zagotoviti ustrezne podatke 
o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, ter z elaboratom izvesti vpis teh podatkov v uradno 
evidenco (ZK GJI) GURS, razdeliti stroške (vrednosti) po BCP in izdelati BCP poročilo. BCP poročilo mora 
biti izdelano za vsa izvedena dela, pri čemer je potrebno na območju obnove voziščne konstrukcije za 
objekte nadvozov (z oznako VA) izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis izvedenih del izdelati skico 
kritičnih višin (minimalnih) posameznega nadvoza po obnovi voziščne konstrukcije pod njim nad desno 
robno, sredinsko in levo robno črto, BCP podatke za prometno signalizacijo pa evidentirati v spletni 
aplikaciji WEPS DARS in inženirja obvestiti o zaključku vnosa v aplikacijo WEPS DARS Dela se ne štejejo 
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kot dokončana za prevzem v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti 
niso bili predloženi inženirju.« 

 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo  

V celoti se nadomestita prvi in drugi odstavek podčlena, da glasita: 

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 (deset) 
delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju.  

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:  

a) banke v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika. 

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, Poglavje 8 – Vzorci garancij.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: 
 
»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še najmanj 30 dni po izdaji 
»Potrdila o izvedbi«. Če pogoji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določajo datum, ko 
garancija preteče in obdobje, v katerem mora biti veljavna garancija še ni poteklo, mora izvajalec glede 
na to podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ta veljavna, kot 
je določeno v tem odstavku.« 
 
Podčlen 4.3 – Predstavnik izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:  
 
»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec 
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec.« 
 
Podčlen 4.4 – Podizvajalci 

Podčlen se v celoti črta. 

 
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

V začetku podčlena se doda: 

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.« 

 
Podčlen 4.18 – Varstvo okolja 
 
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih 
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih 
določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), kar 
vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Seznam je 
naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o 
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Za vsako ravnanje 
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z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z 
odpadki Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.  
Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. 
l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).« 
 
Člen 5 – Imenovani podizvajalci 

Besedilo celotnega člena, ki vključuje podčlene od 5.1 do 5.4, se črta. 

Člen 6 – Kadri in delavci 

Podčlen 6.10 – Evidenca osebja in opreme izvajalca 

Besedilo podčlena 6.10 se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Izvajalec mora naročniku in inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo vrsto planiranih del, 
delovni čas in predvideno število osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na 
gradbišču. Podrobne podatke je treba predložiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski pošti 
naročniku in inženirju, vse dokler izvajalec ne dokonča vseh gradbenih del.« 

 

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:  

Podčlen 6.12 – Tuji kadri in delavci  
»Izvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da 
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev 
v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih 
družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo 
vrnitev ali pogreb.« 
 
Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 
Podčlen 7.4 – Preskušanje 
 

Zadnji stavek podčlena 7.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike 
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«  

 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
 
Podčlen 8.1 – Začetek del 

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi: 

»Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.  
Z gradbenimi deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno 
hitrostjo in brez zamud.«  
 
Podčlen 8.3 – Program 

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:  

Izvajalec je dolžan v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe posredovati inženirju podroben 
terminski plan, ki mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo možno razbrati časovno 
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določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom mora izvajalec predati inženirju plan 
opreme in mehanizacije ter transportnih sredstev, glavnega gradbenega materiala in delovne sile, ki 
se nanaša na terminski plan. 

 

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda besedilo, ki glasi: 

Izvajalec mora  v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelati in inženirju predati v pregled in 
potrditev tehnološki elaborat del. Izvajalec je dolžan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb  
tehnološki elaborat dopolniti in ga predati inženirju. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz 
Poglavja 4 –  Tehnični pogoji za izvedbo del. Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju 
MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa ter omogočiti spremljanje izvajanja in 
napredovanja pogodbenih del. V terminskem planu morajo biti jasno prikazana tudi vsa dela, katerih 
izvedbo je izvajalec predvidel v nočnem času.   

Nadalje mora izvajalec v Tehnološkem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri 
delu, z nočnim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v 
nočnem času na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, 
veljavne v RS. Kot del tehnološkega elaborata mora izbrani izvajalec del predložiti podatke o 
kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4 – 
Tehnični pogoji za izvedbo del. Nadalje mora predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske 
postavke: 

- S 3 1 226 Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 
  15 cm,  

- S 3 1 524 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base PmB 45/80-65 A1/A2  
v debelini 8 cm,  

- S 3 1 742 Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-50 A1/A2 v  
debelini 7 cm,  

- S 3 2 632 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65  
A1/A2 Z2 v debelini 3 cm,  

- S 3 1 133 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine  
v debelini 31 do 40 cm, 

- S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega  
betona  s prerezom 15/25 cm, 

- S 5 3 348 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene podpornih  
ali opornih zidov, 

- S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St  
500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev - B 500B, 

- N 3 11 113 Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s  
prerezom 8/20 cm, 

- N 6 6 116 Izdelava AB čašastega pasovnega temelja (glej specifikacijo v vzdolžnem  
profilu parcelne ograje), s čašo dimenzije 0.23x0.40m (z izdelavo opaža, 
vgradnjo armature ter dobavo in vgradnjo betona C25/30 v konstrukcijo in 
upoštevanjem XD3, XF4 in PV-II) za parcelno ograjo po načrtu, 

- S 4 2 164 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz  
cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm, 

- S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla  
BSt 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev, 

- S 2 4 421 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije, 
- S 3 2 632 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65  

A1/A2 Z2 v debelini 3 cm  



Int.ev.št.: 000276/2023  Izgradnja Polnega priključka na Celovški cesti, 3a faza G1-8/0213, 
Ljubljana (Šentvid - obvoznica) 

Stran 9 od 16 
 

 
Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so 
navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so 
cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in 
oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.« 

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen 
popust na ceno na enoto posamezne postavke. Ponudnik mora morebitni popust upoštevati že v 
ponujenih cenah.  

Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti. 
 
Podčlen 8.4 – Podaljšanje roka za dokončanje 

Spremeni se točka (a) podčlena, da glasi: 

(a) »Spremembe v skladu z določilom podčlena 13.1 (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev 
roka za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (Postopek spremembe), pri čemer je izvajalec v 
primeru bistvene spremembe v količin/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upravičen 
do podaljšanja pogodbenega roka, ko vrednost več in/ali dodatnih del preseže 15 % pogodbene 
vrednosti del.«  

 
Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo 

Podčlen 8.7 se črta v celoti.  

 
Člen 10 – Prevzem s strani naročnika 
 
Podčlen 10.1 – Prevzem del in odsekov del 

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 

»Najpozneje ob predložitvi prošnje za izdajo Potrdila o prevzemu skladno s tem podčlenom mora 
izvajalec inženirju za vsa dela predložiti projekt izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in 
vzdrževanje (NOV), geodetski načrt novega stanja, podatke za vpis v kataster GJI, poročilo o izvedenem 
monitoringu, merilne protokole, izjave o skladnosti in certifikate za vsa dela in razdelitev stroškov 
(vrednosti) po BCP ter BCP poročilo. BCP poročilo mora biti izdelano za vsa izvedena dela, podatke BCP 
za prometno signalizacijo pa je potrebno evidentirati v spletni aplikaciji WEPS DARS. Dela se ne štejejo 
kot dokončana za prevzem v skladu s tem podčlenom, dokler ti dokumenti niso bili predloženi inženirju 
v skladu s Poglavjem 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del.« 

 
Člen 11 – Odgovornost za napake 
 
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

Na koncu podčlena se doda: 

»Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v podčlenu 11.2 točka (a), (b), (c), 
ki jih ni bilo mogoče odkriti oziroma se šteje, da niso bile odkrite pred iztekom roka za odpravo 
pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.   

Rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v pogodbi.  

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi, predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem 
roku (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % končne skupne pogodbene cene (z DDV).  
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Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:  

a) banka v državi naročnika ali 

b) zavarovalnica v državi naročnika.  

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo 
predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni 
daljši, kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. 
 
Izvajalec lahko namesto ene garancije za odpravo napak za celotno obdobje, kot je določeno v 
predhodnem odstavku tega podčlena, dostavi naročniku zaporedno več garancij za odpravo napak, pri 
čemer mora biti veljavnost prve garancije vsaj 5 let, veljavnost vsake naslednje garancije za odpravo 
napak pa mora biti vsaj 2 leti, pri čemer mora zadnja garancija veljati še 30 dni po izteku najdaljšega 
garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predložiti novo garancijo za odpravo napak vsaj 30 
dni pred iztekom veljavnosti predhodno predložene garancije, pri čemer novo predložena garancija 
nadomesti prejšnjo.  

Naročnik lahko unovči veljavno garancijo za odpravo napak v celotnem znesku, v kolikor izvajalec ne 
bo pravočasno dostavil nove garancije za odpravo napak, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala 
ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila pogodbe glede pogodbenih kazni. 
Naročnik bo tako prejeti znesek po unovčeni garanciji obdržal kot denarni depozit, in sicer za isti 
namen, za katerega je bila izdana garancija za odpravo napak. V kolikor izvajalec naknadno predloži 
novo garancijo za odpravo napak, mu naročnik vrne denarni depozit, zmanjšan za stroške unovčitve in 
morebitne druge stroške naročnika. 

V primeru ugotovljenih napak v času garancijske dobe in odprave le teh, je izvajalec dolžan te napake 
evidentirati v BCP poročilu. 
 
 
Naročnik lahko zahteva odpravo napak ves čas garancijskega roka. 
 
Naročnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki in zahteva njeno odpravo, najpozneje do izteka 
garancijskega roka.« 
 
Člen 12 – Merjenje in ocena 
 
Podčlen 12.1 – Merjenje del 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokumente, na podlagi katerih se opravijo meritve trajnih del, mora pripraviti izvajalec«. 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

»Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske 
načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o 
gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)«. 
 
Podčlen 12.2 – Način merjenja 

Doda se naslednji odstavek: 
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»Postavke del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih tehničnih 
pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natančno določeni oz. specificirani načini merjenja, se bodo merile v 
skladu s takšnimi določili.« 

Podčlen 12. 3 – Ocena  

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: 

»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi 
prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi 
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna 
nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi 
predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena 
tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene 
kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga 
»C«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi 
dokazljivimi podatki.«  
 
Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 
 
Podčlen 13.3 – Postopek spremembe 

Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi: 

c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize 
cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »D« 
in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali 
drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.« 

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo: 

»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne 
analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.« 
 

Na koncu podčlena se doda: 

»Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje in internih predpisov. 

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka 
urediti pisno.« 
 
Podčlen 13.5 – Začasni zneski 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 
 
»Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nepredvidenih del.« 
 
Višina manipulativnih stroškov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v 
podizvajanje, lahko znaša največ 3% od vrednosti podizvajalskih del. 
 
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov  
 
Podčlen se v celoti spremeni in glasi:  
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»Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa 
stroškov gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen življenjskih potrebščin (ICŽP), katera vodi 
Statistični urad RS, in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICŽP. 

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje 
dogovorjenega indeksa preseže 2% vrednosti, šteto od datuma sklenitve pogodbe. Izvajalec je 
upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2% vrednosti indeksa. 

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede 
valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja 
situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne 
zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.« 

 

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
 
Podčlen 14.1 – Pogodbena cena 

Na koncu podčlena se doda: 
 
»Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi 
obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.  

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih z dodatki (Poglavje 4 
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.« 
 

Podčlen 14.2 – Predplačilo 

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila. 
 

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Izvajalec bo dostavil naročniku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij situacij 
(1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblaščeni predstavnik izvajalca, in jih potrditi inženir 
v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS – tiskana in elektronska 
oblika).  

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bo izstavljena 
situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v 
obračunskem obdobju.« 
 
Podčlen 14. 6 – Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih  

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo. 
Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.  
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Podčlen 14. 7 – Plačilo 

Podčlen 14. 7 se črta v celoti. 

 
Podčlen 14. 8 – Zamujeno plačilo 

Podčlen 14. 8 se črta v celoti. 

 

Podčlen 14.9 – Plačilo zadržanega zneska 

Podčlen 14.9 se črta v celoti. Naročnik ne bo zadrževal zadržanih zneskov. 
 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče besedilo: 

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbena cena, na 
bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi«.  
 
Člen 15 – Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

 
Podčlen 15.2 – Odstop od Pogodbe s strani naročnika: 

V prvem odstavku se doda nova alinea (g), ki glasi: 

(g) »Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje 
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.« 
 
Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od Pogodbe s strani izvajalca 
 
Podčlen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del 

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 

»Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne 
izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, 
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša 
hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od 
primera in kot je opisano v obvestilu. 
Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 
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Člen 17 – Tveganje in odgovornost 
 
Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti 

Podčlen 17.6 se črta v celoti. 
 
Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1– Splošne zahteve za zavarovanje 

Dodajo se novi odstavki podčlena, ki glasijo: 

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo, v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 
 
DARS d. d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba. Navedeno ne velja za 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za 
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, kot je določeno pod zaporedno točko 3 
v podčlenu 18.2. 
 
Izvajalec je dolžan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors’ All Risks), 
zavarovanje naprav in opreme, vključno z razširitvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih 
del.« 
 
Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca 

Dodata se prvi, drugi  in tretji odstavek tega podčlena, ki glasijo: 

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 
17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Izvajalec mora skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje s kritjem v višini 100% pogodbene 
vrednosti posla brez DDV, za naslednje nevarnosti: 
 
1. temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja:  
požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega 
vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, dežja, odtrganja in zrušenja 
zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in 
naklepa, vlomske tatvine; 
 
2. razširitev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti: 
· obstoječi objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji ali pa je v 

bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj, 
· stroški čiščenja in rušenja, ki bi nastali zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, 
· nevarnost poplave, visoke in talne vode, 
· nevarnost potresa, 
· zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo, ograjah, 

zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomožnih objektih za izvajanje objekta v gradnji. 
 
3.      Izvajalec mora imeti ves čas do datuma izdaje Potrdila o prevzemu del sklenjeno tudi zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za samovozne delovne 
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stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču. Zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini, ki jo določa 
vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. 
 
Temeljna odbitna franšiza za škodo po točkah 1 in 2 znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar v 
absolutnem znesku ne manj kot 5.000,00 EUR in ne več kot 50.000,00 EUR. 
 
Podčlen 18.3 - Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju 

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z: 

»Zavarovalna polica mora vključevati:  

- zavarovanje splošne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno 
500.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x letnem agregatu z zavarovalnim 
kritjem za škode nastale naročniku ali tretjim osebam, 

- zavarovanje odgovornosti za ekološke škode z zavarovalno vsoto 100.000 EUR po 
zavarovalnem primeru in v 2x letnem agregatu.« 

 

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. 
Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter 
zakoni in predpisi Republike Slovenije.« 

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, doda se nov peti odstavek podčlena, ki glasi: 
 
»Zavarovalna polica mora vključevati zavarovanje delodajalčeve odgovornosti z zavarovalno vsoto 
minimalno 500.000 EUR po dogodku v 2x letnem agregatu. 
 
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Podčlen 20.1 – Zahtevki izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 

»Zahteve iz tega podčlena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljšanja roka in/ali 
dodatnega plačila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del.«   

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim: 

»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli 
se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal 
po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani.« 
 
člen 21 - Dajatve 
 
Podčlen 21.1 - Tuje dajatve  

Cene, ki jih nudi izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj naročnikove 
države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav, materialov in 
proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po 
pogodbi. 
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Podčlen 21.2 - Lokalne dajatve 

V cenah, ki jih nudi izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, takse, davki na dohodek in druge 
dajatve, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem ponudb 
v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na izvajalčevo opremo, naprave, materiale in proizvode (stalne, 
začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene pogodbe in storitve, izvedene po pogodbi. 
Nobeno določilo pogodbe ne razreši izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so v državi naročnika 
odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova pogodbe. 
 
Podčlen 21.3 - Dajatve na dohodek za osebje 

Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v Republiki 
Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki bodo v tem 
času v veljavi in izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo naloženo s temi 
zakoni in predpisi. 
 


