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1. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA 

1.1. Osnovni podatki 

Naročnik:  DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. 
  Obrežna ul. 170 
  2000 MARIBOR  
 
Projekt: Revizija/podaljšana revizija agregata, na hidroelektrarni Zlatoličje. 
 
Objekt: HE Zlatoličje 
 
HE Zlatoličje 

Elektrarna, ki proizvede več kot petino električne energije Dravskih elektrarn Maribor, 
izkorišča potencial Drave med mestoma Maribor in Ptuj, kjer priteče reka v ravnino. 
Zaradi takšne umeščenosti je zasnovana kot kanalska elektrarna. 

 

HE Zlatoličje izkorišča 33,00 m padca in po prenovi, ki je potekala med leti 2007 in 
2012, z močjo na pragu 126 MW omogoča letno proizvodnjo 577 GWh. Elektrarna, ki 
je bila grajena v času od 1964 do 1969, ima od struge ločena dovodni in odvodni 
kanal, 4,5 milijona m3 veliko akumulacijsko jezero in jezovno zgradbo v Melju pri 
Mariboru. 

Akumulacijsko jezero elektrarne v dolžini 6,5 km se v celoti razprostira na območju 
mesta Maribora. Ob industrijski coni v Melju je zgrajen bočni nasip z betonsko 
tesnitvijo, ki preprečuje pronicanje vode v depresivno območje. Jezovna zgradba ima 
šest pretočnih polj širine 17 m, opremljenih s segmentnimi zapornicami in vrhnjimi 
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zaklopkami. Prepustna sposobnost jezu je 4200 m3/s. Na jezu Melje je vgrajena mala 
HE Melje. 

 
  

Dovodni kanal je dolg 17,2 km, trapezne oblike, delno vkopan, večinoma pa v nasipu. 
Na dnu in na notranjih pobočjih je obložen z betonsko oblogo, neprepustno za vodo. 
Na začetku kanala je prelivni zid v strugo Drave, ki preprečuje nevaren dvig vodne 
gladine. V Zlatoličju se nahaja klasična strojnica visoke izvedbe z mostnima 
žerjavoma. Agregata s Kaplanovo turbino sta vertikalna. Zunaj strojnice sta 
nameščena mrežna transformatorja. Elektrarna je povezana z dvojnim 110 kV 
daljnovodom v stikališče v Cirkovcah. Pri vtoku in iztoku sta žerjava za vlaganje 
remontnih zapornic. Vtočni žerjav služi hkrati za čiščenje turbinskih rešetk. 

Odvodni kanal je dolg 6,2 km, trapezne oblike in globoko vkopan v teren. Nizvodno od 
strojnice v dolžini 300 m je utrjen z betonskimi ploščami. Pred Ptujem se steka v strugo 
reke Drave oziroma akumulacijo HE Formin. 

Po prenovi se je moč HE Zlatoličje povečala za 12 MW, kar je bilo doseženo predvsem 
z novo kakovostnejšo primarno opremo agregatov. 
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Letna 
proizvodnja (mio. 
kWh) 

Moč na pragu 
(MW) 

Štev. agregatov 
Nazivna moč 
generatorjev 
(MVA) 

Inštaliran pretok 
(m3/s) 

577 126,0 2 170 530 

Prerez strojnice 
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1.2. Podatki o obstoječih instalacijah in napravah 

Gradbišče predstavlja celoten prostor agregata v reviziji/ podaljšani reviziji. Dela se 
izvajajo postopoma na posameznem agregatu. Ostali agregati v tem času normalno 
obratujejo. V času izvajanja je delo na posameznem sklopu dovoljeno, ko se izvedejo 
ustrezni varnostni ukrepi in je izdano dovoljenje za delo. 
Potrebno se je zavedati, da so določeni deli pod napetostjo, tlakom,… 
Po objektu poteka razvod komprimiranega zraka, razvod napetosti izmenične in 
enosmerne. 
 
Na platoju elektrarne, je speljana žerjavna proga za portalni žerjav. 
V strojnični zgradbi, sta dva mostna žerjava, ki služita za prenos bremen 10t. in 150t. 
 

1.3 .  Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 

Gradbišče predstavlja celoten prostor agregata v reviziji/ podaljšani reviziji. Območja 
hidroelektrarn so ograjena z ograjo, ustrezno varovana in opremljena z napisnimi 
tablami. 
 
 
Delovišče, kjer trenutno poteka revizija/podaljšana revizija mora biti označen z 
obvestilno tablo z opozorilnimi napisi: 

- POZOR GRADBIŠČE 
- PREPOVEDAN DOSTOP NEZAPOSLENIM, 
- NEVARNOST UDARCA V GLAVO 
- SPLOŠNA NEVARNOST 
- ZMANJŠANJE HITROSTI VOZIL 20 km/h 
- POZOR VISEČE BREME 
- OBVEZNA UPORABA PASU NA NEZAVAROVANI VIŠINI 
- NEVARNOST PADANJA MATERIALA, 
- OBVEZNA UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME, 
- OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE ČELADE, 
- NEVARNOST UTOPITVE 

 
Izven delovnega časa mora biti vhod na gradbišče zaprt in zaklenjen. 
Za gradbiščno tablo poskrbijo zunanji izvajalci! 
 

1.4. Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in 
nastanitvenih objektov na gradbišču 

Za potrebe revizije/podaljšane revizije se uporabljajo prostori HE in kontejnerske 
delavnice. Zaradi napovedane sanacije, rekonstrukcije in prizidave vzdrževalne 
delavnice HE Zlatoličje, je potrebno zagotoviti kontejnerski tip, delavnic, sanitarij, 
umivalnic, garderob, jedilnega prostora,…. 
Na gradbišču bo istočasno največ 40 delavcev. 
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1.4.1. Pisarne in garderobe 

Na elektrarni so za potrebe zaposlenih zgrajene pisarne in garderobe, ki se uporabljajo 
tudi v času revizij/ podaljšanih revizij. 
V primeru zunanjih izvajalcev pa se je potrebno glede na obseg in vrsto dela dogovoriti 
o postavitvi ustreznih kontejnerjev. 

1.4.2. Sanitarni prostori 

Na elektrarni so za potrebe zaposlenih zgrajeni sanitarni prostori (WC-ji, tuši), ki se 
uporabljajo tudi v času revizij/podaljšanih revizij. (prenova delavnic v izvedbi!) Zaradi 
napovedane sanacije, rekonstrukcije in prizidave vzdrževalne delavnice HE Zlatoličje, 
je potrebno zagotoviti kontejnerski tip. 
V primeru zunanjih izvajalcev pa se je potrebno glede na obseg in vrsto dela 
dogovoriti o postavitvi sanitarnih ustreznih kontejnerjev. 

1.4.3. Delavnice – skladišča 

Na elektrarni so zgrajene delavnice (elektro delavnica, strojna delavnica, strojnica) in 
skladišča, ki se uporabljajo tudi v času revizij/podaljšanih revizij. 
V primeru zunanjih izvajalcev pa se je potrebno glede na obseg in vrsto dela dogovoriti 
o postavitvi ustreznih skladišč in delavnic-kontejnerska izvedba! 

1.4.4. Platoji 

V okviru organizacije gradbišča so predvideni delovni platoji.  
Posamezne platoje, je potrebno zaščititi pred poškodbami. 

1.4.5. Deponije, posode za zbiranje odpadkov 

Za ločeno zbiranje odpadkov se na elektrarnah uporabljajo obstoječe zbirne posode 
za ločeno zbiranje odpadkov, keson za odpadni material, posode za zbiranje nevarnih 
odpadkov (krpe, ostanki masti, odpadna olja). 
V primeru zunanjih izvajalcev, je potrebno glede na obseg in vrsto dela dogovoriti o 
dodatni postavitvi ustreznih posod za odpadke! 
 

1.4.6. Objekti za nastanitev in prehrano 

Delavci dnevno prihajajo na gradbišče z osebnimi vozili. Prostor za parkiranje teh vozil, 
je zagotovljen znotraj gradbišča na obstoječem parkirnem mestu elektrarne. 
Delavci se prehranjujejo v zato namenjenih prostorih elektrarne ali izven gradbišča v 
bližnjih gostinskih objektih. 

1.5 .  Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 

Za transport opreme na delovišče in odvoz demontirane opreme se koristijo obstoječe 
transportne poti, ki so prikazane v organizacijski shemi gradbišča (priloga 5). 
Hitrost vozil je na celotnem gradbišču omejena na 20 km/h. 
Transport bo potekal z viličarjem, traktorjem, tovornjakom in portalnim žerjavom. 
Na transportne poti ni dovoljeno odlagati materiala.  
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Odmik transportnih poti od deponij mora znašati min. 0,80 m. Vse pohodne poti na 
gradbišču morajo imeti minimalno širino prostega prehoda min. 0,60 m. 
Širina transportnih poti ne sme biti ožja od 2,5 m., oziroma 80 cm. širša od gabarita 
transportnega sredstva. 
Preko prometnih komunikacij, je prepovedano postavljati električne napeljave, če niso 
zavarovane pred mehanskimi poškodbami.  
Vsi prostori, kjer se bodo opravljala dela so opremljeni z oznakami za izhod. Zasilne 
poti in izhodi morajo biti vedno prosti. 
 
Zaposleni na gradbišču parkirajo svoja osebna vozila, na obstoječih parkiriščih. 

1.6 .  Določitev in ureditev kraja, prostora in načina razmestitve in 
shranjevanja gradbenega materiala 

1.6.1. Material za gradnjo 

Material, ki bo uporabljen pri reviziji/podaljšani reviziji se mora v čim večji meri sproti 
dovažati na gradbišče. 
Začasno skladiščenje materiala se lahko izvede znotraj označenega delovišča. 
Material in oprema, ki se lahko zlaga mora biti zložena tako, da ni možna porušitev in 
da je lahko dostopna. 
Pri mehaniziranem transportu je dovoljena višina nakladanja materiala 6m pri ročnem 
nakladanju in zlaganju materiala pa je največja višina 2m. 
 
Pri ročnem prenašanju in dvigovanju bremen je največja dovoljena masa bremena (v 
kg) glede na starost in spol delavca podana v tabeli: 
 

Starost Moški Ženske 

15 do 19 let 35 13 

nad 19 do 45 let 55 30 

nad 45 let 45 25 

nosečnice  5 

 
Skladovnice ali pa posamezni štrleči deli materiala in opreme ne smejo segati v profil 
prometnih komunikacij. Med posameznimi deponijami morajo biti vedno prosti vsaj 60 
cm. široki prehodi. 
 
Kosovni material, predvsem večji in težji komadi, morajo biti zloženi po vrstnem redu 
uporabe, da pri nakladanju in transportu ni potrebnih prelaganj. 
 
 

1.6.2. Odpadni material 

Izvajalci del morajo sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri njihovem delu. 
Izvajalci del so odgovorni za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine iz seznama 
priloge aktualne Uredbe o ravnanju z odpadki in za njihovo pravilno odstranitev z 
gradbišča. 
 
Sežiganje odpadkov ni dovoljeno.  



 

VN 03-25-E REVIZIJA / PODALJŠANA REVIZIJA AGREGATA HE ZLATOLIČJE 10 

 

 
Odpadke na gradbišču, je potrebno zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov v 
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki. 
 
Posebno pozornost na gradbišču, je potrebno posvetiti zbiranju in odstranjevanju olj, 
ostankov maziv, ostankov barv, naoljenih krp, ostankov topil, ostankov čistil,... 
Vsakodnevno, je potrebno odpadke odnesti v posode za zbiranje odpadkov v skladišču 
nevarnih snovi. 
Posode so označene z nazivom odpadka, klasifikacijsko številko odpadka in ustreznimi 
piktogrami za nevarnost. 
 

1 .6 .3 .  Ureditev prostora za hrambo nevarnega materiala 

Nevarne snovi se na gradbišču skladiščijo v čim manjši meri.  
Barve, topila, razredčila, olja, masti se skladiščijo v omarah nevarnih snovi na 
elektrarni. 
Pri tem je potrebno upoštevati; 

- v omarah nevarnih snovi, skladišču nevarnih snovi in mrežastem skladišču za 
shranjevanje jeklenk se morajo nahajati VARNOSTNI LISTI, za vsako snov 

- omara mora biti zaklenjena 
- ključ oz. nadzor mora imeti pooblaščena odgovorna oseba z opravljenim 

preizkusom znanja za ravnanje z nevarnimi snovmi 
- omara mora biti opremljena z napisom »OMARA NEVARNIH SNOVI« 

 
Tehnični plini v jeklenkah se skladiščijo v mrežastem skladišču, za shranjevanje 
jeklenk. 
 

1.6 .4 .  Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in 
težkih predmetov 

Material in oprema se na delovišče pripelje s prevoznimi sredstvi (kamion, kombi). 
Za razkladanje opreme s prevoznih sredstev, se uporablja viličar in portalni žerjav.  
 
Bremena lahko privezuje samo ustrezno usposobljen delavec signalist - privezovalec 
z ustrezno opremo (odsevnik, dobro vidna obleka). 
Portalni žerjav obvezno upravlja usposobljen delavec z veljavnim potrdilom. 
 
Pri prevažanju opreme in ostalega materiala na gradbišče s tovornimi motornimi vozili, 
je treba upoštevati naslednje določbe in pravilnike: 
 

• Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili, 

• Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil. 
 
Vsa nosilna sredstva, kot so jeklene vrvi, vrvi iz drugih materialov, kljuke in kavlji, ki se 
uporabljajo v zvezi z dvigovanjem bremen, morajo v celoti ustrezati varnostnim 
predpisom in standardom. Pred vsako uporabo, jih je treba pregledati in odpraviti 
morebitne poškodbe. 
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Vsak kavelj ali kljuka, ki se uporablja za prenos bremena, mora imeti varovalo, ki 
zanesljivo preprečuje snemanje bremena med prenosom elementa. 
 
Na vsakem nosilnem sredstvu za prenos bremen, mora biti na vidnem mestu označena 
nosilnost v kN. 
 
Vsa nosilna sredstva morajo biti v času, ko niso v uporabi, shranjena in obešena na 
določenem mestu (priročno skladišče) in zaščitena pred atmosferskimi vplivi. 
 
 

1.7 .  Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih 
področij na gradbišču (nevarne cone) 

Nevarna mesta na gradbišču so predvsem: 
- delovišče agregata v reviziji/podaljšani reviziji 
- generatorsko polje (agregata v reviziji/podaljšani reviziji) 

 
Delovišče agregata, je potrebno označiti z opozorilno tablo. 
Generatorsko polje, je potrebno posebej označiti z opozorilno vrvico z zastavicami na 
stebričkih in opozorilnimi napisi. 
 
Vse delavce na delovišču, je potrebno posebej seznaniti z nevarnostmi; 
 

- velika nevarnost pred padci visečega bremena 
- nevarnost visoke napetosti  
- nevarnost stisnjenega zraka 
- velika nevarnost stisnitve visečih bremen 
- nevarnost padcev v globino/v vodo 
- nevarnost padcev zaradi spolzkih tal 
- nevarnost utopitve 
- nevarnost požara 

 
Posebno nevarna mesta so pod visečim bremenom dvigalnih naprav. O nevarnih 
mestih, je potrebno delavce obvestiti in jih seznaniti z načinom dela v teh conah ter jih 
označiti z opozorilnimi napisi. 
Zadrževanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami ni dovoljeno 
 
Dela na generatorskem polju se opravljajo v bližini naprav pod visoko napetostjo, zato 
je potrebno takšne naprave dodatno označiti in zavarovati. 
Pri delih v prosto zračnih obratovališčih, je potrebno delovišče oziroma delovno mesto 
označiti tako, da se ga ogradi s prenosno ograjo, opozorilno vrvico z zastavicami ali z 
opozorilnim trakom. Na enak način morajo biti tudi označene poti na delovišču oziroma 
delovnem mestu v obratovališču.  
Dovoljene meje gibanja, morajo biti označene. 
Potrebno je upoštevati, predpisane varnostne razdalje. 
 
Pri delih, ki se izvajajo v bližini nezavarovanih delov pod napetostjo, je treba postaviti 
zaščito pred slučajnim dotikom teh delov z uporabo dovolj trdnih in zanesljivo 
postavljenih izolacijskih zaščitnih pregrad, plošč, pokrival in podobno.  
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Najmanjša varnostna razdalja med deli pod napetostjo in izolacijsko zaščitno pregrado, 
glede na nazivno napetost, ne sme biti manjša od naslednjih vrednosti: 
 
 
 

  do 1000 V * v prostoru in na prostem 

nad     1 kV do     6 kV     90 mm v prostoru 

nad     6 kV do   10 kV   115 mm v prostoru 

nad     1 kV do   10 kV    150 mm na prostem 

nad   10 kV  do   20 kV   215 mm v prostoru in na prostem 

nad   20 kV do   35 kV   325 mm v prostoru in na prostem 

nad   35 kV do 110 kV 1100 mm v prostoru in na prostem 

nad 110 kV do 220 kV 2200 mm v prostoru in na prostem 

nad 220 kV do 400 kV 2900 mm v prostoru in na prostem 

* površina dela, ki je pod napetostjo 
 
Za notranje postroje nazivne napetosti do 110 kV., so lahko navedene razdalje tudi 
manjše, če se uporabi izolacijska zaščitna plošča iz materiala, pri kateri električna 
trdnost in druge lastnosti ustrezajo predpisanim zahtevam za določeno izolacijsko 
stopnjo po tehničnih normativih in standardih. 
 
Izjemoma se dela v bližini napetosti lahko izvajajo brez uporabe izolacijske zaščitne 
pregrade ali plošče, če ne obstaja možnost uporabe izolacijske zaščitne pregrade ali 
plošče.  
Za izvajanje del po prejšnjem odstavku, varnostne razdalje do delov pod napetostjo, 
glede na nazivno napetost, ne smejo biti manjše od naslednjih vrednosti: 
 
Tabela: Varnostne razdalje do delov pod napetostjo za dela v bližini naprav pod 
napetostjo. 
 

  do 0,1  kV 400   mm v prostoru in na prostem 

nad 1     kV do 10   kV 400   mm v prostoru 

nad 1     kV do 10   kV 700   mm na prostem 

nad 10   kV do 35   kV  700   mm v prostoru in na prostem 

nad 35   kV  do 110 kV 1150 mm v prostoru in na prostem 

nad 110 kV do 220 kV 2300 mm v prostoru in na prostem 

nad 220 kV do 400 kV 3300 mm v prostoru in na prostem 

 
Naprave pod napetostjo morajo biti označene z opozorilnimi trakovi in opozorilnimi 
napisi: » POZOR VISOKA NAPETOST – SMRTNO NEVARNO « 
 
  

1.8. Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju 
škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija 

Opravila, kje lahko pride do požara ali eksplozije so predvsem vsa varilska dela ter 
delo z orodjem za rezanje in brušenje – povsod kjer odletavajo vroči delci materiala. 



 

VN 03-25-E REVIZIJA / PODALJŠANA REVIZIJA AGREGATA HE ZLATOLIČJE 13 

 

Pred pričetkom požarno nevarnih del je potrebno izvesti ustrezno zaščito s preprekami, 
ponjavami ipd. ter požarno stražo. 
 
Dela pri katerih je pričakovati pojav škodljivih medijev so; 

- filtriranje turbinskega olja / hlapi 
- razmaščevanje / hlapi 
- varjenje / plini 
- čiščenje opreme / hlapi 

 
V primeru dela z orodjem, kjer nastaja prah (kotna rezalka, brusilni stroj,..) morajo 
delavci uporabljati osebno varovalno opremo (zaščitne maske za prah). 
 
Področja na delovišču, kjer je možnost nastanka strupenih plinov, so predvsem na 
mestih, kjer se opravlja varjenje oz. razrez kovine s tehničnimi plini.  
 

1.9. Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter 
razsvetljavo na gradbišču 

Električne inštalacije in oprema na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in 
zahtevam standarda SIST HD 384-7-704.  
V prostorih agregata, so stalno nameščeni remontni razdelilniki na katere se 
priključujejo naprave. 
Za potrebe električnih naprav (razsvetljava, ročno orodje) v predelu sifona se montira 
tipski prenosni razdelilnik varovan z zaščitno napravo na diferenčni tok 30mA.  
Priključitev izvede odgovorni delavec elektro vzdrževanja. V predelu sifona se mora 
izvesti ozemljitev vseh kovinskih delov in dodatno izenačenje potenciala in izvesti 
meritev le teh. 
Priključitev električnih naprav na omrežje, je dovoljeno samo preko električnih 
razdelilnikov, dodatno varovanih z zaščitno napravo na diferenčni tok, ki ne presega 
nazivne vrednosti 30mA. 
Na gradbišču se lahko uporabljajo samo vtičnice in vtiči z zaščitnim polom ali 
industrijske vtičnice. Prepovedana je uporaba razdelilnih vtičnic. Industrijske trifazne 
vtičnice morajo biti pet polne, vezava v njih pa desnosučna.  
Prosti električni vodi na gradbišču morajo biti napeljani tako, da ni nevarnosti 
mehanskih poškodb. Prosto po tleh položeni so lahko samo kabli tipa HO 7 RN CE F, 
ki pa morajo biti mehansko zaščiteni ali nameščeni na zadostni višini nad vsemi 
prehodi za vozila in na območjih, kjer se opravlja delo s težko gradbeno mehanizacijo.  
Za osvetlitev se uporablja obstoječa razsvetljava. Razsvetljava turbinskega vtoka in 
prostora gonilnika se izvede s prenosnimi reflektorji priključenimi na razdelilec. 
 
Potrebna efektivna moč električnega toka na gradbišču: 
 

vrsta potrošnika Moč (kW) 

Električno ročno orodje 6 

Varilni aparat 2 

Razsvetljava 2 

Visokotlačni čistilnik 2 

SKUPAJ 12kW 
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N …potrebna efektivna moč 

N …instalirana moč 

k …koeficient istočasnosti obratovanja motorjev 
 

N = (N*k) = 12 kW * 0,7= 8,4 kW 
 
Na delovišču morajo izvajalci uporabljati vsak svoje el. priključne kable, ki morajo biti 
ves čas brezhibni. Na prostem ter v vlažnih prostorih se lahko uporablja samo 
ročno orodje razreda II (zaščitno izolirane) in III (mala napetost U < 50 V).  
Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču je dovoljeno uporabljati šele, ko 
je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna. Periodične preizkuse inštalacij je potrebno 
opraviti pred pričetkom del. Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati delavci, 
ki sredstva uporabljajo na gradbišču, mesečno pa strokovno usposobljeni delavci 
elektrotehniške stroke. O meritvah in mesečnih pregledih je potrebno izdelati zapisnik 
in voditi o tem evidenco do zaključka revizije / podaljšane revizije.  

1.10. Določitev mest gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede 
na lokacijo gradbišča 

Gradbeni stroji in naprave, ki se uporabljajo na gradbišču morajo biti pred uporabo na 
gradbišču pregledani in preizkušeni ter imeti veljavna poročila o pregledu in preizkusu 
delovne opreme. 
 

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zaščitnimi 
napravami, ki varujejo delavce pred poškodbami. 
 
Pri delu na gradbišču se bodo uporabljali naslednji delovni stroji, gradbeni stroji in 
naprave; 

- portalni žerjav  
- viličar 
- visokotlačni čistilnik 
- mobilni varilni aparat (inverter) 
- ročno orodje (vrtalniki, brusilke, rezalke, plinski rezalniki, varilne garniture,...) 

 
 
Portalni žerjav 
Portalni žerjav se bo uporabljal za demontažo in montažo strojnih delov. 
Pred začetkom del, je potrebno opraviti izredni pregled žerjava (statični in dinamični 
preizkus).  
Opravljanje navedenih del je dovoljeno samo delavcem, ki so strokovno usposobljeni, 
zdravstveno in psihofizično sposobni, poučeni iz varstva pri delu ter starejši od 18 let. 
Tirnici portalnega žerjava morata imeti zagotovljeno prehodnost in na njih se ne sme 
odlagati nobenega materiala. 
Ročno orodje, ki se uporablja pri gradnji, mora ustrezati pravilniku o varstvu in zdravju 
pri uporabi delovne opreme. Orodje mora biti brezhibno, zloženo in spravljeno v 
skladiščih. Prepovedana je uporaba poškodovanega orodja. Ročno orodje se lahko 
izda v uporabo od odgovorne osebe samo nepoškodovano, da pri normalno pazljivem 
delu ne predstavlja nevarnosti za delavca. 
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Pri uporabi ročne delovne opreme na električni pogon v vlažnih prostorih, v prostorih 
z povečano vlago ali kovinskimi podi in na prostem, ko dežuje, je megleno ali sneži oz. 
v podobnih razmerah, ko je električna prevodnost večja oz. električni upor telesa 
manjši, mora izvajalec izvesti ukrepe za varovanje pred udarom električnega toka 
(npr.: varovalna mala napetost, transformator za galvansko ločevanje) in dopolnilne 
varnostne ukrepe (npr.: gumijaste rokavice, gumijasti škornji, gumijaste preproge). 
 
Kabli ali podaljški morajo biti nameščeni tako, da ne predstavljajo nevarnosti za 
delavce in ne ovirajo dela ter da so zavarovani pred mehanskimi poškodbami in 
dotikom. 
Prepovedano je gibanje delavcev v delovnem območju delovnih strojev in približevanje 
delovnim strojem iz zadnje strani. 
 
Delovno opremo sme vzdrževati, popravljati in naravnavati samo strokovna in 
pooblaščena oseb, ki mora upoštevati tehnična navodila proizvajalca delovne opreme. 
 
 

1.11. Določitev vrst in načina izvedbe gradbenih odrov 

Za dostop do prostora gonilnika se bo montiral namenski aluminijast podest in 
stopnišče z nameščeno ograjo, v sesalni cevi pa se postavi oder iz plohov.  
 
Delovni podi odrov morajo biti stabilni in trdni ter izdelani iz elementov, ki ustrezajo 
predvideni obremenitvi kot določa standard SIST HD 1000. Deske morajo biti iz 
zdravega in nepoškodovanega lesa debeline vsaj 4,8 cm. in širine 20 cm. ter podprte 
na razdalji manj kot 250 cm. Preko končne podpore ne smejo segati manj kot 20 cm. 
in ne več kot 30 cm. 
 
Postavljen oder mora pred pričetkom uporabe in najmanj enkrat mesečno pregledati 
odgovorni vodja del (če ga bo uporabljalo več izvajalcev) in izpolniti kontrolni list odra 
(priloga 3). 
 
Ko upravljalec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis in 
predajo navodila za varno uporabo odra. 
 
Dokumentacija odra mora biti na razpolago na gradbišču in jo je potrebno hraniti dokler 
niso odri demontirani oz. odstranjeni z gradbišča. 
 
Pri montaži in demontaži odra je potrebno zagotoviti osebno varovalno opremo (v 
nadaljevanju OVO) namenjeno varovanju pred padcem v globino. 
 
Odri na kozah  
 
Izvajanje del je dovoljeno z odra na kozah višine 200 cm. na katerih je nameščen 
delovni pod širine vsaj 80 cm. 
 
Koze morajo biti postavljene na ravno in trdno podlago, razmik med njimi pa ne sme 
biti večji od 200 cm. 
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Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov, prav tako na njih 
ni dovoljeno postavljati dvigalne ali druge težke naprave, če s statičnim izračunom ali 
projektom ni drugače dokazano. 
 
Za prevoz oseb in za kratkotrajna dela na gradbišču, se bodo koristile delovne košare. 
Delovne košare morajo imeti ustrezno tehnično dokumentacijo in morajo biti v rokih 
pregledane s strani pooblaščene organizacije. 
Pred pričetkom prevoza oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora je potrebno 
obvestiti IRSZD.  
 
 

1.12. Ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in sredstva za 
varstvo pred požarom na gradbišču 

Zaščito pred požarom na gradbišču, je potrebno izvajati v skladu s požarnim redom, ki 
velja na HE Zlatoličje.  
Izvleček iz požarnega reda mora biti na gradbišču obešen na vidnih mestih (pisarne, 
skladišča, garderobe,...). 
 
Na gradbišču so prisotne naslednje požarno nevarne snovi; 

- barve, laki, čistila, razredčila, topila, maziva, olja 
- jeklenke (butan-propan, acetilen, kisik) 

 
Pričakovani viri vžiga so lahko; 

- odprt plamen pri montažno demontažnih delih (varjenje, rezanje) 
- povišana temperatura snovi, ki nastanejo pri demontažno montažnih delih 

(brušenje, elektro varjenje, vrtanje,..) 
- kratek stik na elektro napravah zaradi dotrajane izolacije, preobremenitve, 

nepravilne nastavitve elektro zaščit,… 
- cigaretni ogorki 

 
Vsak agregat je opremljen z zadostnim številom gasilnih aparatov, ki se uporabijo v 
primeru začetnega požara. 
 
Pri podaljšani reviziji agregata, je potrebno v prostor gonilnika namestiti en aparat S9. 
Pri požarno nevarnih delih je potrebno pridobiti Dovoljenje za delo z odprtim plamenom 
(N 28-04-05) in organizirati požarno stražo, ter imeti pripravljene gasilne aparate v 
bližini nevarnih del. 
 
HE Zlatoličje, je opremljena s požarno centralo in javljalniki požara, ki javijo nastanek 
požara in sprožijo sirene. 
 
Osnovni ukrepi za preprečevanje požara: 
 

- Lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovišča (mastne krpe, prazna 
embalaža vnetljivih tekočin,…). 

- Upoštevati prepoved kajenja v zaprtih prostorih in kjer je to označeno. 
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- Pri izvajanju vročih del (varjenje, rezanje,…), oz. pred začetkom dela, kjer je 
večja nevarnost za požar, se dogovorijo skupni ustrezni protipožarni ukrepi 
(gasilniki, voda,…) 

- Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovišču je 
PREPOVEDANA. 

- Vsa začasno urejena el. instalacija mora biti tako izvedena, da ne more 
povzročiti požara. 

- Vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten 
prehod in hitro intervencijo v primeru požara. 

- Pri polnjenju strojev z gorivom je potrebno upoštevati, da se v bližini ne kadi, 
uporablja odprti ogenj ali drugi viri vžiga, ter da je stroj izklopljen. 

- Gorivo hraniti na požarno varnem mestu - stran od virov toplote.  
- Jeklenke plinov (zlasti vnetljivih - propan, butan, acetilen), je treba ustrezno 

skladiščiti: 

• Na prezračevanem mestu,  

• Preprečiti dostop nepooblaščenim delavcem 

• Preprečiti prevrnitev - pritrditi na steno 

• Preprečiti vpliv virov toplote, ognja,…  

• Ločiti vnetljive od nevnetljivih 
- Acetilenske in kisikove jeklenke je uporabljati samo z vozičkom za jeklenke, ki 

ga je na licu mesta potrebno zavarovati proti premikanju. 
Gasilna sredstva morajo biti redno in pravilno vzdrževana in pregledana vsakih 12 
mesecev s strani pooblaščene osebe ali institucije. Dostop do vseh gasilnih aparatov, 
za posredovanje pred požarom mora biti vedno prost. 
 
Delavci na gradbišču, morajo biti teoretično in praktično poučeni o nevarnosti nastanka 
požara in ravnanjem z ročnimi gasilnimi aparati.  
 
Delavci zagotavljajo varstvo pred požarom z naslednjimi ukrepi; 

- vsak je dolžan zagotavljati požarnovarnostne ukrepe za svoja dela, pri čemer 
pa mora upoštevati vse tehnološke postopke drugih izvajalcev ter okolje v 
katerem bo izvajal dejavnost, 

- kurjenje odprtega ognja in sežiganje odpadkov na gradbišču ni dovoljeno, 
- pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprt ogenj ali povzroča iskrenje, ki 

lahko povzroči vžig, mora odgovorna oseba izvajalca za izvajanje požarnega 
varstva pridobiti dovoljenje za izvajanje vročih del in zagotoviti dodatno 
zavarovanje mesta, odstranitev vnetljivih snovi iz neposredne okolice ter 
organizirati požarno stražo 

 

1.13. Organiziranje prve pomoči na gradbišču 

Na hidroelektrarni so za nudenje prve pomoči nameščene tri omarice prve pomoči (ena 
v upravni zgradbi (pisarna dežurni), ena na hodniku pred delavnicami ena pa v garaži 
nasproti mizarske delavnice). 
Prvo pomoč morajo nuditi vsi, posebej pa še usposobljeni delavci. Prostor za nudenje 
prve pomoči, je predviden v prostorih, kjer se nahajajo omarice prve pomoči. 
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Omarica prve pomoči mora biti ustrezno označena in opremljena z predpisanimi 
podatki: 

- telefonska številka centra za obveščanje 112, 
- naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika, 
- naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda, 
- ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči. 

 
Zunanji izvajalci del, morajo imeti svojo omarico prve pomoči, na lokaciji izvedbe 
del! 
 
 
Omarica prve pomoči mora vsebovati najmanj: 

• 5 kos - povoj za prvo pomoč vrste 1,  

• 2 kos - povoj za prvo pomoč vrste 2, 

• 5 kos - krep povoj 8 cm x 5 m, 

• 2 kos - krep povoj 10 cm x 5 m, 

• 5 kos - povoj iz mula 6 cm x 4 m, 

• 5 kos - povoj iz mula 10 cm x 4 m, 

• 5 kos - obliž z blazinico 10 cm x 4 cm, 

• 5 kos - obliž z blazinico 10 cm x 8 cm, 

• 1 kos - sanitetna vata 100 g, 

• 5 kos - trikotna ruta, 

• 1 kos - lepilni trak 2 cm x 1 m, 

• 1 kos - lepilni trak 2 cm x 5 m, 

• 5 kos - sterilni zloženec 5 cm x 5 cm 16 sl., 

• 5 kos - sterilni zloženec 10 cm x 10 cm, 

• 1 kos - vpojna sterilna gaza 0,4 m2, 

• 1 kos - vpojna sterilna gaza 0,8 m2, 

• 5 kos - varnostne sponke, 

• 1 kos - škarje z zaobljeno konico, 

• 1 kos - prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 x 60 cm, 

• 10 kos - prvi povoj za opekline (aluplast) 5 x 9 cm, 

• 5 par - rokavice iz lateksa, 

• 1 kos - priročnik o prvi pomoči, 

• 4 kos - pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu.  
 
 

1.14. Organiziranje prehrane in prevoza delavcev 

Delavci se na delovišče vozijo z osebnimi vozili.  
Delavci se prehranjujejo v za to namenjenih prostorih ali pa v bližnjih gostinski lokalih. 
 
 
Vsa dela, ki se izvajajo v času revizije/podaljšane revizije se morajo izvajati v skladu s 
Tehničnimi pravili o splošnih ukrepih varnosti v elektroenergetskih objektih (TP 28-01) 
in Tehničnimi pravili za izvajanje ukrepov varnega dela na elektroenergetskih postrojih 
(TP 28-02). 
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Predvidoma se bodo izvedla naslednja dela: 
 
AG2 Revizija 27.2.2024 - 14.4.2025  
Dela po delovnih planih preventivnega vzdrževanja. Glej plan! 
 
 
 

1. Zapiranje in odpiranje turbinskega vtoka 
 

 
2. Potapljaška dela na vtoku in iztoku agregata 

 
 

3. Vzdrževanje turbinskih naprav agregata 
 
 

4. Vzdrževanje naprav za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata 
 
 

5. Vzdrževanje generatorja, blok transformatorja in 110kV polja generatorja 
 
 

6. Funkcionalni preizkusi agregat 
 

 
Dela po delovnih planih preventivnega vzdrževanja, zapiranje turbinskega vtoka in 
iztoka ter praznenje ter odranje pod gonilnikom. Sanacija vodilniškega obroča (zunanji 
izvajalci). Obseg sanacije je v pripravi in predvideva: demontažo servomotorjev in 
transport servomotorjev na izvedbo sanacije ( popravilo dušenja), popravilo naležne 
površine vpetij servomotorjev, zamenjava obeh vilic in sornikov servomotojev, 
zamenjava drsnih oblog vodilniškega obroča ter popravilo drsnih površin vodilniškega 
obroča, nastavitev hodov servomotorjev-  (revizija agregata se izvaja zadnja na velikih 
agregatih - možnost podaljšanja). Obsežno popravilo razbremenilnika (peskanje, 
varjenje, barvanje) nova PKZ. Zamenjava Armaflex protikondenzne izolacije 
generatorskega hladilnega sistema. Zamenjava poškodovanih tesnil vodilnih lopat. 
Izvedba kabeljske kinete v okviru prenove 110kV stikališča (začasna prestavitev 
110kV odklopnika in pripadajočih povezav, gradbena dela, ponovna postavitev 
odklopnika in potrebnih povezav - min. 30 dni). Morebiten servis 10kV 
sinhronizacijskega odklopnika s strani proizvajalca opreme. 
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2. SEZNAM NEVARNIH SNOVI 
 
Nevarne snovi je potrebno skladiščiti v skladišču nevarnih snovi in omarah nevarnih 
snovi. 
Na gradbišču se bodo predvidoma uporabljale naslednje nevarne snovi: 

• turbinsko olje 

• topila, razredčila, čistila 

• barve, laki 

• jeklenke tehničnih plinov (kisik, acetilen, argon…) 

• maziva 
 
V prostorih kjer skladiščimo nevarne snovi, se morajo nahajati VARNOSTNI LISTI za 
vsako snov ter oprema za gašenje. 
 
Embalaža, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode, v katerih se hranijo, 
mora biti takšna da: 
 

• se nevarne snovi ne morejo razsuti, izteči ali izhlapeti, 

• se ne morajo pomešati z drugimi materiali in ne priti v stik s podom in stenami 
prostorov v katerih so shranjene, 

• je izdelana iz takšnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne 
ustvarijo z njim škodljivih ali nevarnih spojin. 
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3. NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL 
 
Posebno nevarna dela, ki se bodo izvajala na gradbišču so: 

- dela na vtoku, iztoku in sifonu agregata, potapljaška dela 
- dela na turbinskih napravah agregata 
- dela na napravah za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata 
- dela na generatorju in 110kV polju generatorja  
- zaključni funkcionalni preizkusi agregata  
- dela v bližini visoke napetosti 
- dela pri montaži ali demontaži težkih delov in sklopov 
- dela, pri katerih preti nevarnost utopitve 
- dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi (nevarne snovi) 
- dela z odprtim plamenom 
- dela iz delovne košare 

 
Dela na vtoku, iztoku in sifonu agregata, potapljaška dela 
Dela na vtoku, iztoku in sifonu agregata so dovoljena le po izdanem dovoljenju za delo 
v nevarnem območju. 
Ukrepi za varno delo: 

- zaustavitev agregata 
- blokada zagona agregata 
- sosednji pretočni polji preklopljeni v "izklop" 
- namestitev rešilnih obročev in vrvi na delovišču 
- uporaba rešilnih jopičev 
- Varovanje pred padcem z višine/v globino: Prepovedano je delo brez 

varovanja pred padcem z višine /v globino, v primeru ko niso izvedeni kolektivni 
zavarovalni ukrepi (ograje, mreže,..). Delo se opravlja vsaj v dvojicah. 

- Oprema za reševanje iz vode in prva pomoč: Pri delu na gonilniku mora biti 
nameščena oprema za reševanje iz vode (rešilni obroč z vrvjo in en rešilni jopič) 
in oprema za prvo pomoč (omarica), ki se prinese na delovišče takoj na začetku 
in odstrani po popolnima končanem delu. 

- Vrstni red aktivnosti:  Vratca, ki vodijo pod gonilnik se zaprejo šele, ko je 
opravljeno vse delo na gonilniku, saj se s tem omogoča hitrejše reševanje v 
primeru padca.   

- Voda v sifonu :V primeru da obstaja možnost da voda ostaja v sifonu, naj 
le ta ostane /vsaj v času priprave in odstranjevana delovnih odrov), saj se s tem 
prepreči najhujše poškodbe v primeru padca. 

 
Potapljaška dela se bodo izvajala pri izvedbi zapiranja s pomožnimi zapornicami oz. 
tesnilnimi iglami. 
Ukrepi in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri potapljaških delih so naslednji; 

- da je oseba, ki se potaplja, psihofizično, zdravstveno in plavalno sposobna za 
potapljanje ter ima potrdilo o usposobljenosti za potapljanje z avtonomno 
potapljaško opremo, 

- območje potapljanja mora biti vidno označeno, 
- v času potapljanja morata agregata, ki mejita na pretočno polje v katerem se 

izvajajo dela mirovati, 
- potapljaška ekipa mora biti sestavljena najmanj iz treh potapljačev, 
- potapljati se morata vedno dva potapljača v paru. 
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Zapiranje/odpiranje vtoka s pomožnimi zapornicami 
Zapiranje se izvaja s pomočjo portalnega žerjava s katerim se vstavljajo pomožne 
zapornice. Vsi delavci, ki sodelujejo pri zapiranju morajo biti zdravstveno sposobni in 
uporabljati predpisano varovalno opremo (varnostna čelada, rešilni jopič) 
Pred pričetkom zapiranja je potrebno zagotoviti, da je podest očiščen snega in leda in 
ni možnosti zdrsa. 
Zapiranje/odpiranje iztoka s tesnilnimi zapornicami 
Zapiranje se izvaja s pomočjo portalnega žerjava s katerim se vstavljajo zapornice. Vsi 
delavci, ki sodelujejo pri zapiranju morajo biti zdravstveno sposobni in uporabljati 
predpisano varovalno opremo (varnostna čelada, rešilni jopič) 
Pred pričetkom zapiranja je potrebno zagotoviti, da je podest očiščen snega in leda in 
ni možnosti zdrsa. 
 
Montaža podesta, stopnišča in odra v predelu sifona 
Montaža se izvaja s pomočjo žerjava s katerim se v predel iztoka razbremenilca 
spustijo sestavni deli, ki se na sestavijo pod gonilnikom agregata. Pri tem delu obstaja 
velika nevarnost zdrsa in padca zato je potrebno obvezno uporabljati osebno 
varovalno opremo pred padcem v globino (varovalni pas…), varovalno čelado. 
 
Pogoji za izvajanje del v predelu sifona, ko so vstavljene vtočne in iztočne 
zapornice agregata ob pretoku nad požiralnostjo dveh agregatov do 800 m3/s. 
 
HE Zlatoličje: 
Pri pretokih nad 800 m3/s so vsa dela v predelu sifona prepovedana. Obvestilo o 
pretoku in prekinitvi del da vodja revizije/podaljšane revizije ali dežurni elektrarne. 
 
Dela na turbinskih napravah agregata 
Dela na turbinskih napravah agregata so dovoljena le po izdanem dovoljenju za delo 
v nevarnem območju. 
Ukrepi za varno delo: 

- blokada zagona agregata 
- blokada delovanja odklopnika in sistemskih ločilnikov 
- blokada vklopa odcepnega odklopnika 10kV 
- izklop krmilnih in signalnih napetosti 
- preveritev brez napetostnega stanja 
- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču 
- blokada delovanja izolacijskega ventila 
- sprostitev tlaka v tlačnem sistemu 
- namestitev opozorilnih tabel 
- zaustavitev agregata 
- izklop odklopnika 110kV 
- izklop obeh sistemskih ločilnikov 110kV 
- izklop odcepnega odklopnika 10kV 
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Dela na napravah za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata 
Dela na napravah za krmiljenje, zaščito in nadzor agregata so dovoljena le po izdanem 
dovoljenju za delo v nevarnem območju. 
Ukrepi za varno delo: 

- blokada zagona agregata 
- blokada delovanja odklopnika in sistemskih ločilnikov 
- blokada vklopa odcepnega odklopnika 10kV 
- izklop krmilnih in signalnih napetosti 
- preveritev brez napetostnega stanja 
- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču 
- blokada delovanja izolacijskega ventila 
- sprostitev tlaka v tlačnem sistemu 
- namestitev opozorilnih tabel 
- zaustavitev agregata 
- izklop odklopnika 110kV 
- izklop obeh sistemskih ločilnikov 110kV 
- izklop odcepnega odklopnika 10kV 

 
 
Dela na generatorju in 110kV polju generatorja  
Dela na generatorju in 110kV polju generatorja so dovoljena le po izdanem dovoljenju 
za delo v nevarnem območju. 
Ukrepi za varno delo: 

- blokada zagona agregata 
- blokada delovanja odklopnika in sistemskih ločilnikov 
- blokada vklopa odcepnega odklopnika 10kv 
- izklop krmilnih in signalnih napetosti 
- izklop injicirne napetosti 
- preveritev breznapetostnega stanja 
- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču 
- ograditev delovišča in sosednjih delov pod napetostjo 
- namestitev opozorilnih tabel 
- zaustavitev agregata 
- izklop odklopnika 110kv 
- izklop obeh sistemskih ločilnikov 110kv 
- izklop odcepnega odklopnika 10kv 
- blokada vklopa odcepnega odklopnega ločilnika 
- izklop vseh krmilnih napetosti 
- namestitev delovnih ozemljitev na delovišču 
- namestitev opozorilnih tabel 
- ograditev delovišča in sosednjih delov pod napetostjo 
- preveritev breznapetostnega stanja 
- izvlek odcepnih varovalk 
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Zaključni funkcionalni preizkusi agregata  
Zaključni funkcionalni preizkusi agregata so dovoljeni le po izdanem dovoljenju za delo 
v nevarnem območju. 
Naprave so v obratovalnem stanju, dotikanje ali prihajanje v njihovo bližino je 
življenjsko nevarno! 
Pod napetostjo je dovoljeno opravljati električne meritve in preizkuse na električnih 
napravah, električni opremi in električnih instalacijah z namenom, da se ugotovi stanje 
električne naprave, električne opreme ali električne instalacije ali ugotovi mesto 
okvare. Obvezno se mora uporabljati ustrezna sredstva in opremo za osebno varstvo.  
Pri meritvah in preizkusih električnih naprav oziroma električne opreme je potrebno 
izvesti naslednje varnostne ukrepe:  

- meritve lahko izvajajo le strokovni delavci, ki so zato usposobljeni  
- postopek izvajanja meritve mora biti predpisan  
- dovod električne energije mora imeti glavno stikalo s katerim je možno na mestu 

dela v sili prekiniti dovod električne energije;  
- med preizkusi oziroma meritvami ne sme biti v območju postroja, ki ga 

preizkušamo nihče, razen merilcev;  
- če narava meritev to zahteva, je potrebno mesto merjenja ograditi  
- po vsaki končani meritvi je treba izklopiti napetost in napajalni krog kratkostično 

povezati.  
 
Zavarovanja se smejo odstraniti samo izjemoma, če merilna metoda zahteva tak 
postopek. Po končani meritvi je potrebno ponovno zavarovati delovno mesto. 
 
Dela v bližini visoke napetosti  
Električna obratovališča napetosti nad 1 kV predstavljajo posebne nevarnosti, zato je 
gibanje v elektroenergetskem objektu omejeno. Glede na stopnjo nevarnosti delimo 
dele objekta, prostore v zgradbah, postroje in dele postrojev v nevarnostna območja. 
V skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka so 
opredeljena tri nevarnostna območja. 
V elektrarnah pa so še druge naprave in območja, kjer je gibanje ali delo na napravah 
nevarno. Ta območja in naprave so opredeljena kot druga nevarna območja. 
 
I. nevarnostno območje 
je območje prostega gibanja, kjer niso potrebna opozorila in niso izvedeni posebni 
varstveni ukrepi. 
 
 I. nevarnostno območje obsega: 

- administrativne in tehnično administrativne prostore, 
- hodnike, sanitarne prostore, garderobe, ipd., 
- glavne komunikacije, ki povezujejo prej navedene prostore, 
- delavnice, skladišča, garaže in pod, 
- ceste, dvorišča in drugi prostori znotraj ograje. 
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II. nevarnostno območje 
so praviloma vsi prostori in zunanji ograjeni prostori v katerih se odvija tehnološki 
proces. V tem območju je dovoljeno gibanje tistim delavcem, ki opravljajo v njem 
določena dela oz. naloge in imajo ustrezno pooblastilo za delo. 
Tuji delavci lahko delajo v teh prostorih, če so ustvarjeni pogoji za varno delo in so po 
oceni odgovorne osebe ti delavci glede na stopnjo nevarnosti ustrezno poučeni o 
varnem delu. 
Odgovorna oseba določi v kakšnem obsegu je potrebno spremstvo, nadzor in uporaba 
ustreznih varnostnih ukrepov. 
 
II. nevarnostno območje obsega vse prostore v katerih se odvija tehnološki proces, 
razen njihovih delov, ki so opredeljeni kot III. nevarnostno območje in druga nevarna 
območja. 
 
III. nevarnostno območje 
so deli prostorov električnih obratovališč napetosti nad 1 kV ali deli naprav, kjer ob 
vstopu ali pri delu na teh napravah preti neposredna nevarnost za zdravje in življenje. 
V to območje lahko delavci vstopajo ali delajo v njem le s posebnim »Dovoljenjem za 
delo v nevarnem območju«. 
Vstop v to območje brez tega dokumenta je dovoljen le delavcem s pooblastili za tak 
vstop, če so naprave brez napetosti oziroma so izvedeni drugi varnostni ukrepi, ki 
zagotavljajo potrebno varnost, za izvajanje naslednjih del: 

- zavarovanje mesta dela, ko je naprava odklopljena od napetosti, 
- odstranitev zavarovanj po končanih delih. 

 
III nevarnostno območje obsega: 

- celice visoke napetosti, 
- stikališča visoke napetosti nad 2,5 m višine, 
- ograjeno področje v prostorih visoke napetosti, 
- prostore energetskih transformatorjev nad 2,5 m višine, 
- turbinski vodilnik, sifon in razbremenilnik 
- obratovalne naprave pod tlakom, hidromehanske naprave. 

 
Druga nevarna območja 
Z dokumenti za varno delo morajo biti urejeni postopki varnega dela tudi za dela: 

- na nizkonapetostni napravi, ki obratuje z napetostjo nad 50 V izmenične 
napetosti in 120 V enosmerne napetosti, 

- v prostoru mehanskih pogonov zapornic in na zapornicah, 
- v turbinskem vtočnem in iztočnem prostoru, 
- v prostoru vodilnega obroča, 
- v prostoru turbinskega drenažnega jaška, 
- na tehnoloških posodah in napeljavah pod tlakom. 

V to območje lahko delavci vstopajo, delajo v njem ali na teh napravah le z 
»Dovoljenjem zadelo v nevarnem območju«. 
 
 
Vstop zunanjih izvajalcev 
Tuji izvajalci, ki opravljajo vzdrževalna dela in druga dela v elektroenergetskih objektih 
DEM morajo skupaj z nadzornikom in odgovorno osebo DEM (dežurni) izpolniti in 
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podpisati Pisno izjavo zunanjega izvajalca (OB 28-14), ki se nahaja v dokumentnem 
sistemu (ob vsakem obisku oz. terminsko zaokroženem delu), ki se nahaja v 
dokumentnem sistemu. Na drugi strani Pisne izjave zunanjega izvajalca (OB 28-14), 
morajo biti navedene vse osebe zunanjega izvajalca, ki opravljajo delo na območju 
DEM. V primeru, da se pojavijo nove osebe, se le-te dopišejo na navedeno izjavo. V 
primeru večjega števila oseb, je lahko seznam (ne glede na obliko) priloga podpisane 
Pisne izjave zunanjega izvajalca (OB 28-14).  
Zunanjega izvajalca del je potrebno seznaniti s splošnimi ukrepi varnosti v 
elektroenergetskem objektu, določiti področje gibanja in dela ter osebo za nadzor.  
Če tuji delavci izvajajo dela v delovni skupini z delavci DEM ali pod njihovim vodstvom 
je vodja delovne skupine iz DEM odgovoren za izvajanje predpisanih varnostnih 
ukrepov.  
Prav tako mora zunanji izvajalec podpisati Letni pisni sporazum o organiziranju 
skupnih ukrepov varnostni in zdravja pri delu na skupnem delovišču (OB 28-37), ki se 
nahaja v dokumentnem sistemu.  
Zunanji izvajalec in nadzornik podpišeta sporazum na strani 6 ob prvem obisku in ob 
vsakih novih delih ali opravilih.  
V primerih, ko je predvideno trajanje del zunanjih izvajalcev daljše od 30 delovnih dni 
in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev zunanjega izvajalca ali je predvideni 
obseg dela 500 človek/dni ali več, se mora podpisati Pisni sporazum o organiziranju 
skupnih ukrepov varnostni in zdravja pri delu na skupnem delovišču (OB 28-22), ki se 
nahaja v dokumentnem sistemu. 
 
Dokumenti za varno delo 
Dela v elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih postrojih ter električnih 
napravah in opremi v III. nevarnostnem območju se lahko izvajajo samo na osnovi 
predhodno izdanih dokumentov za varno delo.  
Dokumenti za varno delo so pisni akti, ki določajo pripravo ali izvedbo del. Vsak 
dokument za varno delo mora vsebovati vse podatke, izpolnjen mora biti tako, da je 
skupini in posamezniku, ki ga prejme razumljiv, prav tako morajo biti odgovornosti v 
zvezi z delom razvidne iz dokumenta.  
Dokumenti za varno delo so:   

- Delovni program za varno delo (DK14-01), ki se nahaja v SAP  
- Delovni nalog (DK14-03), ki se nahaja v SAP  
- Dovoljenje za delo v nevarnem območju in obvestilo o prenehanju dela v 

nevarnem območju (DK14-04), ki se nahaja v SAP  
- Depeša (fonogram)  

 
Dokumenti za varno delo se praviloma izdajajo pisno na določenem obrazcu. Preko 
govornih telekomunikacijskih zvez z vpisovanjem in preverjanjem teksta ali telefaksom 
ter v elektronski obliki z arhiviranjem se lahko predajajo depeše.  
Dokumente za varno delo lahko izdajajo le pooblaščene osebe. Izdani morajo biti v 
potrebnem številu izvodov pred začetkom del. 
 
 
 
Delovni program 
Delovni program je dokument, ki se izdaja za vsa dela v III. nevarnostnem območju pri 
katerih sodeluje več delovnih skupin hkrati. Z njim se ureja celotna organizacija dela 
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in določa odgovorni vodja vseh programskih del. Odgovorni vodja vseh programskih 
del je pooblaščena oseba z najširšimi pooblastili, ustrezno stopnjo elektrotehniške 
izobrazbe, ki koordinira in nadzoruje pravilen potek del ter manipulacij na napravah, 
kadar ta dela opravlja več delovnih skupin istočasno na enem ali več deloviščih.  
Delovni program varnega dela sestavi oziroma izdela oseba, ki ima pooblastilo za 
izdajanje in odobritev dokumentov za varno delo (PV2)  
Za izvajanje preizkusov zaključnih testiranj je potrebno izdelati točna navodila za varno 
delo, ki so priloga delovnem programu, oziroma delovnem nalogu.  
Delovni program dela mora vsebovati:  

- naziv družbe, objekta in datum izdaje delovnega programa  
- številko delovnega programa  
- predviden datum in čas trajanja del  
- opis del na postrojih in mesta del  
- potrebne manipulacije za zagotovitev varnega dela  
- priimek in ime odgovornega vodje vseh programskih del  
- priimek in ime vodij delovnih skupin ter navedba dela postroja, na katerem bo 

določena skupina delala  
- priimke in imena odgovornih oseb za izdajo delovnih nalogov  
- koga je potrebno v zvezi z deli obvestiti  
- komu se dostavijo delovni programi  
- posebna določila  
- podpise odgovornih oseb, ki so ga sestavili, izdelali, pregledali in odobrili.  

Delovni program ne predstavlja samostojnega dokumenta za varno organizacijo dela, 
zato morajo obvezno slediti delovni nalogi. 
 
Delovni nalog 
Delovni nalog je dokument, ki podrobno določa organizacijo varnega dela posamezne 
skupine in se izdaja vodjem delovnih skupin, ki imajo za to ustrezno pooblastilo (PV1). 
Delovni nalog se izdaja za vsa dela v III. nevarnostnem območju. Delovni nalog mora 
biti izdan tudi, če ni izdan delovni program.  
Delovni nalog sestavi, odobri le oseba, ki ima pooblastilo za izdajanje in odobritev 
dokumentov za varno delo (PV2)  
Delovni nalog- mora vsebovati:  

- naziv družbe, objekta in datum izdaje delovnega naloga,  
- številko delovnega naloga,  
- predviden datum in čas začetka ter zaključka del,  
- opis del in navedba postroja, opreme oziroma naprave,  
- številko delovnega programa in drugih dokumentov v zvezi z delovno nalogo,  
- priimek in ime odgovornega vodje vseh programskih del (v kolikor je izdan 

delovni program),  
- priimek in ime vodje delovne skupine,  
- obvezne manipulacije in ukrepe za zavarovanje mesta dela potrebne za izvedbo 

varnega dela,  
- potrebne dodatne zavarovalne ukrepe na mestu dela,  
- odgovorno osebo za izdajo dovoljenja za varno delo,  
- odgovorno osebo za izdajo obvestila o prenehanju dela,  
- način obveščanja prizadetih,  
- komu se dostavi delovni nalog,  
- posebna določila o varnostnih ukrepih vezana na vrsto del,  
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- podpis odgovorne osebe, ki je delovni nalog sestavila, odobrila in osebe, ki ga 
prejmejo.  

 
Dovoljenje za delo v nevarnem območju 
Dovoljenje za delo v nevarnem območju je dokument, ki se izda na podlagi delovnega 
naloga  kot dovoljenje za začetek del v tem območju, potem ko so bili izvedeni vsi po 
delovnem nalogu za varno delo predpisani varnostni ukrepi. Dovoljenje za delo se 
izdaja pred začetkom dela. 
Dovoljenje za delo v nevarnem območju mora vsebovati: 

- naziv podjetja, objekta in datum ter čas izdaje dovoljenja za delo, 
- številko dovoljenja za delo, 
- navedbo postroja, opreme ali naprave, na katero se nanašata delovni nalog in 

to dovoljenje za delo, 
- številko delovnega naloga za varno delo, 
- opravljene manipulacije in ukrepi za zavarovanje mesta del, 
- posebna opozorila, 
- podpis odgovorne osebe, ki je dovoljenje za delo izdala in odgovorne osebe, ki 

je dovoljenje za delo prevzela. 
 
Dovoljenje za delo v nevarnem območju izda oseba, ki ima pooblastilo za pripravo 
varnega dela na elektroenergetskem objektu šele takrat, ko so izvršene vse v 
delovnem nalogu predpisane stikalne manipulacije in zavarovalni ukrepi na delovnem 
mestu. 
 
Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju 
Obvestilo o prenehanju dela se izda po končanem delu ali prekinitvi dela potem, ko se 
je vodja delovne skupine prepričal, da so se vsi delavci odstranili iz nevarne bližine 
postroja, opreme ali naprave in da je s teh sredstev odstranjen ves neuporabljen 
material, orodje in drugi predmeti. Obvestilo o prenehanju dela je dokument, ki ga izda 
vodja delovne skupine odgovorni osebi za izdajo dovoljenja za delo. ter obvesti o tem 
odgovornega vodjo vseh programskih del. 
Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju vsebuje: 

- izjavo, da so dela na postroju, opremi oziroma napravi končana, daje s teh 
sredstev odstranjen ves neuporabljen material, orodje in drugi predmeti ter da 
so se delavci odstranili iz nevarnega območja in da so opozorjeni, da morajo 
ravnati s postroji, kot da so pod napetostjo, 

- datum in čas predaje obvestila, 
- podpis odgovorne osebe, ki je obvestilo o prenehanju dela prevzela in 

odgovorne osebe, ki ga je predala. 
Obvestilo o prenehanju dela v nevarnem območju je na istem obrazcu kot dovoljenje 
za delo v nevarnem območju. 
Po podpisu in prejemu obvestila o prenehanju dela v nevarnem območju, oseba, ki 
ima pooblastilo za pripravo dela na elektroenergetskem objektu odstrani zavarovalne 
ukrepe v obratnem vrstnem redu, kot jih je izvedel ter pripravi postroj oz. napravo za 
obratovanje. 
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Omejitve izvajanja del 
Vsa dela na elektroenergetskih objektih in nadzemnih vodih moramo prekiniti, kakor 
hitro se pojavi slabo vreme, ki bi lahko imelo za posledico atmosferska razelektrenja. 
V teh primerih je potrebno, da se vsi delavci oddaljijo od naprav in stebrov vodov.  
Dela na prostem, na višini nad 3 m od tal, pri močnejšem vetru (16 m/s - 60 km/h) niso 
dovoljena. Vodja del odloča ali je delo glede na pogoje na terenu ob manjšem vetru 
mogoče.  
V primerih, ko je temperatura niţja od 255 K (- 18 °C) ali višja od 308 K (35 °C) v senci, 
dela na elektroenergetskih napravah niso dovoljena. 
 
Dela pri montaži ali demontaži težkih delov in sklopov 
Montažno demontažna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaže in 
demontaže, ki mora vsebovati; 

- načrte montažnih elementov s podatki o njihovi teži, označbi, mestih podpiranja 
med prevozom ter detajli sidrišč za prenos 

- načrt skladiščenja na gradbišču 
- opis potrebnih dvigalnih in pomožnih sredstev za prenos 
- opis postopka montaže/demontaže (vrstni red izdelave in transporta, vrstni red 

in način dviganja,...) 
Pri izvajanju teh del je dovoljena uporaba dvigalnih naprav in opreme, ki je pred 
uporabo pregledana in preizkušena. 
Zadrževanje pod visečim bremenom je prepovedano. 
 
Dela, pri katerih preti nevarnost utopitve 
Ta dela so predvsem: 

- zapiranje/odpiranje zgornje vode, 
- zapiranje/odpiranje spodnje vode. 

Dela na žerjavnem mostu je potrebno prekiniti, ko pretok reke Drave naraste nad 800 
m3/s. 
Ukrepi, ki jih je potrebno izvajati pri delih pri katerih preti nevarnost utopitve; 

- pri neposrednem izvajanju del nad ali ob vodi morajo delavci nositi reševalni 
jopič. Namestiti je potrebno tudi reševalni obroč z vrvjo dolžine 20m. 

- usposobiti delavce za samoreševanje iz vode 
- zagotoviti prisotnost reševalca iz vode v času izvajanja del nad vodo. 

 
Dela z eksplozivnimi in lahko vnetljivimi snovmi 
Ta dela so povezana z; 

- čiščenje in razmaščevanje delov opreme, 
- skladiščenje nevarnih snovi na objektu, 
- varjenje in gretje s plinom. 

Pri delu s temi nevarnimi snovmi preti nevarnost požara, nevarnost zastrupitve in 
nevarnost eksplozije. Te nevarnosti preprečujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov; 

- nevarne snovi morajo biti na gradbišču hranjene v prostorih, ki so ločeni od 
drugih in označeni ter urejeni namensko v skladu z lastnostmi snovi in navodil 
iz varnostnih listin 

- pretakanje nevarnih tekočin (razredčila, topila, goriva) v posode namenjene za 
shranjevanje hrane in pijače ter druge posode, ki po namenu ne ustrezajo, je 
prepovedano 
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- v neposredni bližini hranjenja nevarnih snovi morajo biti na voljo varnostni listi 
ter ustrezna sredstva in oprema za nudenje prve pomoči 

- neposredno na delovnih mestih na gradbišču je dovoljeno hraniti količine 
nevarnih snovi za dnevno uporabo 

 
Dela z odprtim plamenom 
Dela z odprtim plamenom se pojavljajo predvsem pri; 

- varilskih delih 
- rezanju s plinom  
- rezanju in brušenju kovin z ročnimi električnimi stroji 

Pri delu z odprtim plamenom obstaja velika nevarnost požara, ki se bo preprečevala z 
izvajanjem naslednjih ukrepov; 

- iz območja del je potrebno odstraniti ves gorljivi material ali pa ga zavarovati z 
zaščitnimi prevlekami ali pločevino, če se ga ne da odstraniti  

- navpične in vodoravne odprtine v objektu, kjer se uporablja odprt plamen, 
morajo biti tesno zaprte, da se prepreči padanje isker in vročega materiala v 
druge prostore 

- organizacijo požarne straže, ko se dela izvajajo v prostorih, ki je nevaren za 
požar in ni posebej prilagojen za ta dela pri čemer požarno stražo izvajajo 
osebe, ki so usposobljene za gašenje 

  
Dela iz delovne košare 
Dela iz delovne košare so predvidena za izvedbo kratkotrajnih del, kjer ni možna 
drugačna izvedba. 
Pri delu iz košare preti nevarnost stisnitve, nevarnost padca v globino in nevarnost 
padajočih predmetov. 
Te nevarnosti preprečujemo z izvajanjem naslednjih ukrepov; 

- da se osebe spušča in dviga samo v posebej namensko izdelani košari za 
prevoz ljudi, ki ima ustrezno dokumentacijo in se redno mesečno pregleduje 

- v košari mora biti vrv dolžine 20 m z raztržno trdnostjo najmanj 10 kN 
- da je poskrbljeno za varen vstop in sestop, pri čemer mora biti košara 

postavljena na stabilno in dovolj veliko nosilno površino 
- da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s  
- da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem poučeni upravljalec 

dvigala in uporabniki dvigala 
- hkrati se v košari lahko prevaža največ 4 osebe 
- delo iz košare je dovoljeno izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom 

privezan na stabilni del košare 
- pri močnejšem vetru prevoz ljudi s košaro ni dovoljen 
- med upravljalcem dvigala in osebami v košari mora biti vzpostavljena 

komunikacija 
- da je dvigalo s katerim se vrši prevoz oseb pregledano pred pričetkom prevoza 

oseb, da je redno vzdrževano in ima veljavno dovoljenje za uporabo 
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4. DOLOČITEV DELOVNIH MEST NA KATERIH JE POVEČANA 
NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV 

4.1. Določitev delovnih mest 

Delovna mesta na katerih je povečana nevarnost za življenje in zdravje ljudi so; 
- delovišče agregata v reviziji/podaljšani reviziji 
- generatorsko polje (agregata v reviziji/podaljšani reviziji) 

 

4.2. Splošna varovalna oprema 

Vsi delavci na gradbišču v območju obeh delovišč in transportne poti morajo imeti 
naslednjo varovalno opremo; 

- varovalna čelada 
- varovalna obleka 
- varovalni čevlji z nedrsečim podplatom in varovalno kapico ter vdelanim 

jeklenim podplatnikom proti predrtju s koničastimi predmeti (kovinski odpadki, 
žeblji, itd.) 

- varovalne usnjene rokavice 

4.3. Varovalna oprema za posamezna dela 

Dela v električnih obratovališčih: 
- izolacijske palice (manipulacijske, merilne, palice za ozemljevanje), se 

uporabljajo za postavljanje in snemanje naprav za ozemljevanje ter 
kratkostičenje, za postavljanje in snemanje izolirnih plošč, za manipulacije in 
drugo,  

- indikatorji napetosti ustreznega napetostnega nivoja za ugotavljanje brez 
napetostnega stanja,  

- izolirne plošče, pregrade, prekrivala in drugo, uporabljamo kot zaščito proti 
slučajnemu dotiku z deli pod napetostjo,  

- izolirne klešče za zamenjavo VN varovalk,  
- prenosne naprave za ozemljitev in kratkostično povezavo,  
- izolirne lestve, izolirne platforme,  
- izolirna sredstva za delo pod napetostjo in elektromontersko orodje z 

izolacijskimi držali - ročkami,  

- izolirne preproge, izolirna pokrivala in izolirni podstavki,  

- znaki za opozorila in prepoved.  
 
Delovna mesta, kjer nastaja prekomeren prah ali hlapi (brušenje, vrtanje, 
barvanje, razmaščevanje): 

- zaščita dihal – varovalna maska za varovanje pred delci prahu FFP3 
- zaščita dihal – varovalna maska za varovanje pred nevarnimi kemikalijami FFP3 
- zaščita oči – tesno prilegajoča varovalna očala  
-  

Delovna mesta kjer je nevarnost urezov, vbodov, opeklin, stisnin, odrgnin: 
- varovalne usnjene rokavice 
- varovalna očala 
- varovalna očala, zaščitne (gumijaste) rokavice 
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Dela na višini, kjer ni kolektivnih ukrepov varovanja: 

- varovalni pas 
- OVO za zaščito pred padci z višine - Blažilniki padca 
- OVO za zaščito pred padci z višine - Varovalne naprave na sidranih vodilih 

 
Delo v povišanem ropotu (brušenje, vrtanje, peskanje, delo z visokotlačnim 
čistilnikom): 

- varovanje sluha – čepi, slušalke 
 
Dela nad vodo ali v bližini vode 

- reševalni jopič 
 
Varovalna oprema za obiskovalce gradbišča 
Predvideno največje število obiskovalcev na gradbišču: 3 
Za vse obiskovalce mora biti na razpolago varovalna čelada. 
 

Delavci morajo vedno imeti na razpolago zadostno število (količino, kompletov) osebne 
varovalne opreme in druge varovalne opreme.  
 
Uporaba osebne varovalne opreme in druge varovalne opreme je na gradbišču 
obvezna. 
 
Delavec, ki kljub opozorilu odgovornega vodje del in delovodja ne uporablja osebne 
varovalne opreme in s tem ogroža svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje 
drugih oseb, mora odgovorni vodja del ali delovodja odstraniti z dela. 
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5. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z 
INDUSTRIJSKIMI AKTIVNOSTMI V BLIŽINI GRADBIŠČA 

 
Aktivnosti na gradbišču nimajo neposrednega vpliva na industrijske aktivnosti v bližini 
gradbišča.  
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6. TERMINSKI PLAN 
 
Terminski plan je podan v prilogi 4.  
 
Pri realizaciji terminskega plana je pri sočasnem izvajanju aktivnosti potrebno 
upoštevati naslednje: 

- V času preizkušanja določenega elementa se na njem ne smejo izvajati dela 
- Delo zunanjih izvajalcev mora biti usklajeno in ne sme ovirati rednega dela 
- Za vsa dela v nevarnem območju je potrebno najprej izvesti varnostne ukrepe 

in pridobiti dovoljenje za delo 
- V času zapiranja in odpiranja spodnje in zgornje vode je prepovedano delo 

drugih delavcev v ogroženem območju pod izvajanjem del 
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7. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU 

 
Pisni sporazum 
Izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču ureja pisni 
sporazum. 
Pisni sporazum morajo podpisati vsi izvajalci posameznih del, vsi njihovi podizvajalci 
ter vsi drugi izvajalci na gradbišču. 
Izvajalci del ne smejo pričeti z izvajanjem del pred podpisom pisnega sporazuma. 
Izvajalci del so dolžni o določilih pisnega sporazuma obvestiti vse delavce. Preverjanje 
izvajanja pisnega sporazuma zagotavlja koordinator VZD. 
 
Koordinator VZD na gradbišču 
Koordinatorja imenuje Naročnik. 
Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega načrta 
naslednje pravice in dolžnosti: 

- Zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in 
požarno varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na 
gradbišču. 

- Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene 
in požarno varstvene ukrepe na gradbišču. 

- Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in 
požarno varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo. 

- Zaustavi delo, če delavci ne izpolnjujejo varnostnih in požarno varstvenih 
ukrepov in bi takšno ravnanje lahko bilo nevarno z zdravje in življenje delavcev 
na gradbišču, oziroma bi lahko bila povzročena materialna škoda. 

- Pregleduje dokumentacijo pri posameznih izvajalcih (elaborati in ukrepi varstva 
pri delu in varstva pred požarom). 

 
Glavni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovišču so: 

- Delovišče je potrebno primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop 
nezaposlenim, urediti poti, zavarovati nevarne cone. 

- Delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se lahko uporablja samo, če je 
pregledana in preizkušena in ima veljavno listino - obratovalno dovoljenje. 

- Električne instalacije morajo biti ustrezno izvedene, pred začetkom pa 
opravljene meritve. 

- Prepovedano je uporabljati delovni oder, če ni izdelan skladno z uredbo, če ni 
predhodno pregledan in izdana ustrezna listina - dovoljenje za uporabo. 

- Prepovedano je uporabljati lestve, ročna električna orodja in pripomočke, ročno 
orodje, če niso brezhibni, predhodno pregledani in preizkušeni. 

- Delavci lahko opravljajo delo samo, če so usposobljeni za varno delo in varstvo 
pred požarom (teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni 
pregled (delo na višini, prah, ropot, temperatura, prepih). 

- Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri 
delu, skladno s tem varnostnim načrtom 

- Prepovedano je zadrževati se na površinah, kjer bi lahko padli predmeti z višine. 
- Prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovornega vodje. 
- Prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in opreme 

za osebno varnost pri delu. 
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Skupni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati na gradbišču ob sočasnem izvajanju 
različnih del: 

- izdelava varnostnega načrta za gradbišče, 
- imenovanje koordinatorja v fazi izvajanja za gradbišče, 
- omejitev vstopa na gradbišče - brez dovoljenja koordinatorja vstop ni dovoljen, 
- izvedba ustreznih označitev na gradbišču – obvezno nošenje varnostnih čelad, 

prepoved vstopa na gradbišče, 
- ureditev vseh dostopov in poti ter zavarovanja gradbišča napram okolici (v 

skladu z 
varnostnim načrtom), 

-  nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči, 
- namestitev ustreznega števila gasilnikov, 
- opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del, 
- ustrezna namestitev in zagotovitev varovalne opreme, 
- priklop elektrike na razdelilno omarico in zavarovanje ter vzdrževanje vodov za 
- razsvetljavo in vodo, 
- opravljanje ustreznih meritev električne napeljave na gradbišču, 
- namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni (pisarne, 

garderobe, sanitarije, skladišče, tesarska lopa), 
- namestitev zabojnika za komunalne odpadke, ki jih je potrebno tedensko 

odvažati, 
- ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji, 
- zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci 

iz višine, 
- urediti fizično varovanje gradbišča in požarno stražo. 

 
Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti 
na gradbišču predpisano dokumentacijo. 
 
Dokumentacija za delavce: 

- odločba in podatki o strokovni usposobljenosti, 
- zdravniško spričevalo o delovni sposobnosti, 
- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred 

požarom. 
 
Dokumentacija izvajalca del: 

- pogodba, 
- podpisani pisni sporazum o skupnih varstvenih in požarno varstvenih ukrepih, 
- obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja, 
- pogodbo o zaposlitvi, 
- potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju, 
- delovno in bivalno dovoljenje za tuje državljane. 

 
Dokumentacija sredstev za delo: 

- poročilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo, 
- spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo (izjavo o skladnosti, tehnično 

soglasje). 
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8. OBVEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM 
OBVEŠČANJU O POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 

 
Vsak vodja del se mora pred pričetkom del: 

- seznaniti z varnostnim načrtom in se glede nejasnosti pogovoriti s 
koordinatorjem VZD na gradbišču 

- ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe svojega 
dela po tem načrtu mora uskladiti spremembo varnostnega načrta skupaj z 
koordinatorjem VZD na gradbišču 

- opozoriti na pomanjkljivosti oz. hujše kršitve v zvezi z neupoštevanjem temeljnih 
načel iz varnosti v varnostnem načrtu 

 
Vodje del morajo o svoji prisotnosti in začetku del na gradbišču obvestiti vodjo 
gradbišča in koordinatorja VZD. 
Prav tako morajo ugotoviti, ali je potrebno pred pričetkom del izvesti kakšne ukrepe, ki 
niso navedeni v varnostnem načrtu. 
 
Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžni dnevno, pa tudi sproti 
dogovarjati o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih z vodji drugih 
izvajalcev in obvestilo o tem vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. 

 
OKVIRNI PREGLED DELOVNIH FAZ, KO JE POTREBNO OBVEŠČANJE O 
POTEKU DELA: 

faza nevarnosti za ostale izvajalce 

pripravljalna dela 
(zapiranje vtoka/iztoka)  

- nevarnost električnega toka, mehanskih poškodb, 
nevarnost utopitve 

Montaža odra za dostop 
do gonilnika 

- padec materiala z višine, nevarnost zrušitve odra, 
nevarnost padca oseb z odra, nevarnost padca 
materiala, orodja z višine 

Funkcionalni preizkusi 
- nevarnost visoke napetosti, nevarnost stisnjenja, 

hrup 
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9. POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN 
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBIŠČU 

 

ST. POSTAVKA Enota kol 
Cena/enot
o/mesec 

enkratna 
investicija 

ali mesečna 
(št. mes.) 

Cena skupaj 

1 Označitev delovišč –opozorilna vrvica in stebrički m 150    

2 Namestitev in odstranitev opozorilne table ter izdelava napisov kom 1    

3 Osebna varovalna oprema (čelade za obiskovalce) kom 3    

4 Postavitev, odstranitev remontnega razdelilnika v sifonu, 
kabelskega razvoda in razsvetljave 

kom 1    

5 Ukrepi za zaščito vode, absorpcijska sredstva kom 1    

6 Ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo 
pri gradnji (odvoz pri pooblačenem podjetju ) ter namestitev 
zabojnikov za smeti in nevarnih odpadkov 

     

7 Čiščenje terena na lokaciji objekta ocena 1    

8 Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro 
meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo 

kom 1    

9 Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje kom 5    

     
  

SKUPAJ 
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10. PRILOGE 
 

Priloga 1: Gradbiščni red 
Priloga 2: Pisni sporazum (na posameznem objektu) 
Priloga 3: Kontrolni list odra 
Priloga 4: Terminski plan del 
Priloga 5: Shema organizacije gradbišča 
Priloga 6: Situacijski načrt odlaganja odpadkov 
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