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1. OCENA STANJA

Obgina Cerknica lezi v osrednjem delu Notranjske. Z ob&inami Postojna, Pivka, LoSka Dolina, Bloke in
llirska Bistrica sestavlja primorsko-notranjsko statistiéno regijo, ki se s 37 prebivalci na km? uvr¢a med
najredkeje poseljeno statistiéno regijo v Sloveniji.

Prednosti regije so v sorazmerno ohranjenih obmogjih naravne in kuiturne krajine, tako si je Obgina
Cerknica, kot eno svojih temeljnih izhodi$¢, zadala nalogo varstva naravnih vrednot in kulturne dediscine
ter zagotavljanju zaposlitvenih centrov.

Velikost ob&ine je 241 kvadratnih kilometrov (obsega 50 kart v merilu 1: 5000) ima cca. 11.500
prebivalcev, ki Zivijo v 65 statistiénih naseljin. V nizinskem delu zivi ve¢ina (veC kot tri Cetrtine)
prebivalcev, torej je tam koncentracija poselitve najvegja. Za celotno obmocje obCine je znacilen
kompakten poselitveni vzorec, razpriena poselitev se pojavlja le tockovno. Naselja na severnem robu
nizinskega dela so pretezno urbanizirana, pogosto se pojavlja obcestna pozidava, veja naselja
(Cerknica, Rakek) pa imajo centralno zasnovo. V manjsih naseljih hribovitega in jugovzhodnega obrobja
nizinskega dela prevladujejo gruéasta jedra.

OBSTOJECI PROSTORSKI AKT - OPN

V maju 2012 je obéina sprejela Odlok o prostorskem nacrtu Obgine Cerknica (Ur. list RS, st. 48/12), ki je
temeljni prostorski razvojni dokument ob¢&ine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoroCnega in
druzbenega plana obéine Cerknica:

- sledila sta dva popravka (Ur. list RS, &t. 58/13, 1/14) in

- malo vecje spremembe v 2014 in 2016 (Ur. list RS, &t. 76/14, 38/16),

- popravek 2018 (Ur. list RS, §t. 67/18)

- zopet malo vecje spremembe 2020 (Ur. list RS, &t. 101/20),

- popravek (Ur. list RS, &t. 121/21-pop) in

- zadnje spremembe v leto$njem letu 2024 (Ur. list RS, §t. 19/24).
Pri vseh spremembah je $lo za odziv na realne potrebe, vendar spremembe niso bile konceptualne
narave.

TEHNICNA POSODOBITEV

V teku je postopek tehni¢ne posodobitve na podlagi 142. ¢lena ZUreP-3. OPN bomo brez vsebinskih
sprememb prenesli na DKN (digitalni katastrski naért). Ocenjujemo, da bo postopek tehnitne posodobitve
zaklju¢en najkasneje do februarja 2025 in bo tako v tehniénem smislu ustrezna podlaga za nadaljnje
postopke naértovanja.

RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD OPN &t. 9

V obstojetem OPN so vklju¢ene strateske razvojne potrebe obcine, ki jih je potrebno dopolniti. Smeri
prostorskega razvoja je potrebno analizirati in podati glavne razvojne cilje za naslednjih 10 — 15 let.

Za ta namen je potrebno pripraviti potrebne strokovne podlage, ki jih nalaga aktualna prostorska
zakonodaja - ZUreP-3.

Strokovne podlage bodo podiaga za odgovore na pobude, ki se jih je od zadnjih sprememb OPN nabralo
cca. 100, tako individualnih kot razvojnih, ki jih predlaga strokovna sluzba.

Odgovoriti Zelimo na izrazene razvojne potrebe v obliki pobud po spremembi namenske rabe zemljis€ in
drugih sprememb akta, ki morajo biti ustrezno utemeljene. Izpolnjevanje pogojev obcina ugotavlja v
dinamiki priblizno na tri leta. Viagateljem pobud Zelimo izdati pisno opredelitev glede njihove pobude. Pri
opredelitvah do pobud se smiselno uporabi Priro¢nik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe
zemlji$¢, ki ga je izdal MOP v septembru 2017.

Obéina jih pri pripravi osnutka ob&inskega prostorskega nacrta uposteva le, ¢e izpolnjujejo pogoje glede
skladnosti s cilji prostorskega razvoja obgine, upostevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru,
ustreznosti z vidika urbanisti¢nih meril in moznosti opremljanja zemljiS¢ za gradnjo.

V letu 2017 je bila sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki se je Ze korigirala v letu 2021 z
novelama Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o urejanju prostora (ZUREP -3).

Ugotavljamo, da se kontinuirano izkazuje potreba, da se akt dopolnjuje glede na dolocila nove prostorske
in gradbene zakonodaje, ki se postopoma implementira. Preveriti je potrebno nekatera doloCila ter jih
dopolniti in sinhronizirati z novimi predpisi na drzavni ravni.



2. PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO SD OPN &t. 9

- Zakon o urejanju prostora - ZUREP-3 in njegovi podzakonski akti,

- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,

- Prostorski red Slovenije,

- Gradbeni zakon,

- Zakon o varstvu okolja,

- Zakon o ohranjanju narave,

- Zakon o varstvu kulturne dedis&ine,

- Zakon o vodah,

- Zakon o kmetijskih zemljiscih,

- Zakon o gozdovih,

- Zakon o rudarstvu,

- Tehnina pravila za pripravo obcinskih prostorskin aktov v digitaini obliki - dostopno preko:
https://www.gov si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/o-
ministrstvu/direktorat-za-prostor-in-graditev/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/

- Pojasnila in priporo&ila Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje ZUreP-3,

- Splosne in posebne smernice nosilcev urejanja prostora,

- Pravilnik o vsebini, obliki in naginu priprave obginskega prostorskega naérta ter pogojih za dolotitev

obmotij sanacij razprSene gradnje in obmogij za razvoj in Siritev naselij (Ur. list RS &t. 99/07, 61/17 —

ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3) — v nadaljevanju »Pravilnik,

... ter drugi predpisi, ki se nanasajo na vsebine in postopke izdelave OPN.

3. CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

V skladu z odlocbo Ministrstva za okolje in prostor se je vzporedno s postopkom priprave osnovnega
OPN izvedel tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) na podlagi Zakona o
varstvu okolja. V okviru CPVO je bilo za OPN izdelano okoljsko porogilo s presojo sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPN Cerknica na varovana obmoc&ja narave SCI Kozje stene pri Slivnici, SCI Javorniki —
Sneznik, SCI Notranjski trikotnik, SCI Krimsko hribovje - Menisija, SC| Kodevsko, SPA Sneznik - Pivka,
SPA Cerknisko jezero, SPA Planinsko polie, Notranjski regijski park in KP Rakov Skocjan (v
nadaljevanju: OP). Ministrstvo, pristojno za okolje je dne 16.3.2012 izdalo odlogbo &t. 35409-1/2009/42, s
katero ugotavlja, da so vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku CPVO sprejemljivi ob upostevanju
omilitvenih ukrepov in monitoringa.

Nameravane spremembe in dopolnite bodo obseznejse in lahko vplivajo na strateski koncept akta.
Pristojno ministrstvo bo v postopku odlocilo ali je CPVO za postopek SD OPN ST. 9 potreben ali ne. V
kolikor bo izdelava CPVO nalozZena, bo obé&ina skladno z zakonodajo naknadno poiskala izdelovalca OP.

4. PREDMET IN OBSEG NALOGE SD OPN ST. 9

Veljavni OPN je opredelil izhodi§¢a in vizijo prostorskega razvoja obg&ine Cerknica z upostevanjem
temeljnih ciljev, kot jih je dolo¢al ZPNaért. Razvoj dejavnosti v prostoru se usmerja tako, da je omogocen
usklajen in vzdrzen prostorski razvoj, ob hkratnem upostevanju varstvenih zahtev. Ne glede na
spremembo prostorske zakonodaje (uveljavitev ZUreP-2 in ZUreP-3) osnovna naéela prostorskega
nacrtovanja ostajajo konstanta.

S spremembami in dopolnitvami se akt spreminja na naéin, da se uposteva vsa konceptualna izhodisca,
Ze zaCrtane prostorske razvojne procese ter pobude pravnih in fiziénih oseb, ki sovpadajo z naértovanim
konceptom prostorskega razvoja obcine Cerknica, ki se ga oblikuje na podlagi strokovnih podlag. SD
OPN st. 9 bo uposteval tako druzbene, gospodarske in okoljske dejavnike prostorskega razvoja.

PROGRAMSKA IZHODISCA OPN

Pri opredelitvah do pobud po spremembi namenske rabe zemilji$¢ ali izvedbenih pogojev v postopku SD
OPN &t. 9 je potrebno upostevati programska izhodiséa:

1. Upostevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije;

2. skladen razvoj obcine po nagelih trajnostnega razvoja v povezavi z gospodarskimi, druzbenimi in
okoljskimi razmerami s poudarkom na vodilnem naselju Cerknica in naselju Rakek;

3. ustvarjanje &im bolj prepoznavnega reda v prostoru obé&ine;



4. doseganje zmernega, premislienega in vzdrznega prostorskega razvoja, usklajen z razvojnimi in
poselitvenimi potrebami;

5. upostevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanja prostora;

6. usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s podroéja
varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediscine;

7. povezovanje posameznih obmogij znotraj ob&ine, povezovanje obginskega prostora s sosednjimi
obginami in povezovanje ob¢in s SirSim regionalnim prostorom;,

8. spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okolisko
prebivalstvo ter omogoc&anje moznosti za Sportno in kulturno dejavnost;

9. zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja moznosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno
izobrazevanje in druzenje;

10. krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih znagilnosti in prednosti posameznih obmocij ter;

11. vzdrzevanje avtohtonih urbanisti¢ninh in arhitekturnih kvalitet z omogoc¢anjem sodobnih pristopov
oblikovanja in uporabe novih tehnologij.

CILJI

Upostevajo¢ zakonodajo bo obéina usmerjala poselitev znotraj poselitvenih obmogij naselij na ta nacin,
da bo prvenstveno izkoriéala proste in nezadostno izkori§¢ene povrsine v naseljin z njihovim
aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih obmogij v naseljih.

S SD OPN &t. 9 predvidevamo predvsem naslednje:

- Dolocitev ureditvenih obmogij naselij — 26. ¢len ZUreP-3

- Dolotitev drugih ureditvenih obmo¢ij — 33- ¢len ZUreP-3;

- Dologitev obmodij za dolgoroéni razvoj — 29. élen ZUreP-3;

- lzdelavo urbanisti¢nih zasnov za Cerknico s Podskrajnikom, Rakek, Unec, Begunje pri Cerknici in
Grahovo;

- Spremembe in dopolnitve strateSkega dela — Ob¢inski prostorski plan — (4) 305. &len ZUreP-3;

- Spremembe in zaokrozitve stavbnih zemljis¢ glede na utemeljene pobude po spremembi namenske
rabe zemlji§¢ s strani obgine (pripravljavca) in drugih pobud v javnem interesu,

- Prostorsko umestitev Obvoznice Rakek.

- Glede na to, da beleZimo povprasevanje po obmocjih, kjer bi bila urbanisti¢na regulativa bolj
spro$éena glede oblikovanja streh in volumna samega, Zelimo evidentirati in dolociti nekaj obmocij
(prividoma en EUP v Cerknici, na Rakeku in v Begunjah pri Cerknici), kjer bodo doloCila spros¢ena
zgolj na nekaj osnovnih meril. Poiskati je potrebno prostorsko ne izpostavljena obmocja, brez rezimov
varovanja, kjer bodo bolj prosta dologila sprejemljiva. Investitorji in projektanti pa bodo lahko
nacrtovali bolj svobodno.

- Uskladitve namenske rabe prostora s pravnomog&nimi ugotovitvenimi odlo¢bami za kréitev gozda do
0.5 ha;

- Dopolnitve in popravki PIP;

- Dopolnitve v smislu sinhronizacije z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo;

- Morebitni tehniéni popravki.

PREDMET NALOGE

Predmet narocila so spremembe in dopolnitve strateskega in izvedbenega (tekstualnega in graficnega)
dela OPN v skladu z ZUreP-3. Spremembe bodo temeljile na strokovnih podlagah, utemeljenih pobudah
ter konceptih strokovnih sluzb obgine Cerknica. Predhodno je potrebno pripraviti strokovne podlage za
SD OPN &t. 9, ki bodo osnova za celovito prenovo OPN Cerknica. Predmet razpisa je torej izdelava novih
strokovnih podlag oziroma azuriranje in obnova obstojecih ter izdelava SD OPN &t. 9.

Obgina v postopku priprave SD OPN na¢rtuje dolo¢itev obmodij za dolgoro¢ni razvoj, zato se spremeni in
dopolni tudi njegov strateski del, in sicer tako, da se strateski del sprejme kot ob¢inski prostorski plan, ker
e ni sprejet regionalni prostorski plan. Obgina bo v obéinskem prostorskem planu tako lahko nacrtovala
okvirna obmogja za dolgoro€ni razvo;.

Projektna naloga je zasnovana celovito na nacin, da so v projekt vkljucene vse strokovne podlage in
druge aktivnosti, ki so po ZUreP-3 potrebne za pripravo SD OPN &t. 9 in so v pristojnosti obCine, razen
strokovnih podlag za posamezna podrog¢ja, ki izhajajo neposredno iz smernic ali mnenj posameznih
nosilcev urejanja prostora ali iz podroéne zakonodaje.

OBSEG NALOGE

je izdelava SD OPN ST. 9, skupaj s strokovnimi podlagami ter sodelovanje v vseh segmentih postopka,
do potrditve na Obginskem svetu in oddaje konénega elaborata. Osnovno izhodi$Ce za pripravo je
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obstoje¢ Odlok o prostorskem nacrtu Obéine Cerknica (Ur. list. RS, &t. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14, 38/16,
67/18, 101/20, 121/21-pop, 19/24 ) ter Okoljsko porocilo, ki je opredelilo, opisalo in ovrednotilo vplive
izvedbe novih predlogov v OPN na okolje.

Pri pripravi SD OPN ST. 9 gre za dopolnitev OPN s pobudami in razvojnimi koncepti, ki so podprti v
strokovnih podlagah, ki jih je potrebno predhodno izdelati.

Pobude bo evalvirala tudi obcinska sluzba oziroma komisija, ki je imenovana s strani Zupana za namen
spremljanja in pomoci pri pripravi SD OPN. Vseh pobud cca. 100, od tega okvirno:

L A A A

1 za izvzem,

4 za spremembo namembnosti znotraj kmetijskih 0z. gozdnih zemljis¢,

13 za spremembo PIP znotraj stavbnih zemljis&,

52 §iritev stavbnih zemijis¢,

9 spremembe namembnosti znotraj stavbnih zemljisg,

1 spremembe mej med OPN in OPPN,

2 tehni¢ni popravek (azuriranje stanja),

18 neopredeljeno.

Obravnavajo se $e pobude, ki bodo prispele na upravo do posredovanja za konkretne smernice
oziroma mnenja o pomembnejsih vplivov na okolje. Po izku$njah se obseg pobud poveéa za cca.
10%.

Predmet sprememb so tudi popravki tekstualnega dela odloka v izvedbenem delu, ki so se izkazali kot
potrebni skozi implementacijo OPN in popravki, ki so potrebni zaradi nove prostorske in gradbene
zakonodaje ter njihovih podzakonskih aktov ali nedosiednosti, ki jih belezimo v praksi izvajanja.

5. STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO SD OPN ST.9

Strokovne podlage za SD OPN 9 bodo klju¢ne za pripravo stali$¢ do pobud in za pripravo izhodis¢ za
izdelavo SD OPN 9.

Uporabi se obstojece strokovne podlage, ki so se pripravile za pripravo OPN in druge:

UrbanistiCni nacrti za naselja Cerknica, Rakek, Unec, Begunje pri Cerknici in Grahovo.

Splosne smernice nosilcev urejanja prostora — NUP, objavljene na spletnih mestih posameznih
NUP ter druge javno dostopne strokovne podlage NUP

Okoljsko porogilo, Oikos d.0.0., December 2010

Strokovne hidrogeoloske podlage za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih obmogij (Geohidro
d.o.o., 2008)

Prirocnik za lastnike, uporabnike, nacrtovalce in izvajalce novogradenj in prenov stanovanjskih
stavb v obcini Cerknica, ki ga je izdelal Urbanistiéni institut Republike Slovenije v juliju 2024

Strokovne podlage za obcinske prostorske akte Obgine Cerknica: Usmeritve za oblikovanje
stanovanjskih stavb v ob&ini Cerknica, ki jih je izdela Urbanisti¢ni institut Republike Slovenije v
juliju 2024

Prometna Studija za mesto Cerknica, Prometni institut Ljubljana d.o0.o0. Kolodvorska 11, Ljubljana,
april 2013

Celostna prometna strategija ob&ine Cerknica, Prometni institut Ljubljana d.0.0. Kolodvorska 11,
Ljubljana, junij 2017. Nova CPS je v pripravi, izsledke novega dokumenta je potrebno upostevati
v procesu priprave SD OPN.

Lokalni energetski koncept obéine Cerknica
Strokovna podlaga za obvoznico Rakek: Studija Ministrstva za promet; Predstudija upravic¢enosti

rekonstrukcije regionalne ceste RI - 212 Unec - Cerknica - Zlebi¢; od km 0,000 do km 40,800, ki
jo je izdelalo podjetje TRAFCONS D.0O.0. iz Ljubljane v novembru 2008, recenzija marec 2007.



|zdelati

Strokovna podlaga za obvoznico Rakek: Studija Ministrstva za promet; Studija variant obvoznice
Rakek, Idejna $tudija, ki jo je izdelal Projekt d.d. Nova Gorica, septembra 2009, dopolnjeno
februarja 2010.

Regionalni razvojni program Notranjsko primorske regije

Evidenca nepozidanih stavbnih zemljis¢ po razvojnih stopnjah, lzdelal RRD d.o.0., iz Domzal v
letu 2023.

je potrebno - izvajalec:

Analiza pobud in opredelitev z obrazlozitvami do le-teh.

V okviru analize pobud je potrebno:

- pripraviti kriterije za obdelavo pobud ter jih uskladiti z ob&insko upravo,

- pripraviti tehniéno obdelavo pobud za evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu,
grafiéni prikaz pobude,

- razvrstiti pobude v vsebinske sklope ,

- usmeritve za nadaljnjo obdelavo pobud, ki obsegajo: tehni€no in vsebinsko ustreznost
pobude in morebitno potrebo po vsebinski dopoinitvi,

- terenski ogled za pobude, ko se ta izkaze za potrebnega v sklopu analiz,

- predlog stali$¢ do pobud izdelan na podlagi sprejetih kriterijev in meril za obravnavo pobud,

- usklajevanje stalis¢ z ob€insko upravo.

Prikaz stanja prostora,

dolocitev ureditvenih obmocij naselij — 26. ¢len ZUreP-3

dologitev drugih ureditvenih obmogij — 33- élen ZUreP-3

dolocitev obmocij za dolgorocni razvoj — 29. élen ZUreP-3

dologitev ohranjanje in sanacija obmocij posamitne poselitve— 32. ¢len ZUreP-3

Urbanistiéne zasnove za mesto Cerknico s Podskrajnikom, Rakek, Unec, Begunje pri Cerknici in
Grahovo.

Elaborat posegov na kmetijska zemljis¢a, ko ga zahteva podro¢na zakonodaja.

Bilance stavbnih zemlji&¢ z razvojnimi stopnjami (4. razvojne stopnje) — dopolnitev po ZUreP-3 (5.
razvojnih stopenj) in povzetek s porocilom, ki naj vsebuje podatke o povrinah; 151-156 Clen
ZUreP-3

- osnovnih namenskih rab prostora in razmerja med njimi,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljis¢ po namenskih rabah prostora,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemlji$¢ glede na nadin urejanja,

- nepozidanih stavbnih zemlji$¢ po razvojnih stopnjah na obmogjih razlicnih namenskih rab,

- nepozidanih stavbnih zemljis¢ po razvojnih stopnjah na razli¢nih obmogjih urejanja poselitve,

- nepozidanih stavbnih zemlji$¢ po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah po
posameznih ureditvenih obmocjih naselij,

- nepozidanih stavbnih zemlji$¢ po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah na drugih
ureditvenih obmogjih,

- nepozidanih stavbnih zemlji$¢ po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah na
obmogjih posamiéne poselitve.

Vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih doloéa ZUreP-3 podroéna zakonodaja in so nujne
za realizacijo naloge sprememb predvidenega obsega,

Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejSe strokovne podlage, za katere se pri

pripravi SD OPN §t. 9 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
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— Elaborat ekonomike: 68. ¢len ZUreP-3, Pravilnik o elaboratu ekonomike

— Analiza veljavnih OPPN na obmocju obgine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe:

- podrobnejsi pregled vsebine OPPN (namembnosti, gospodarska javna infrastruktura,
gradbene parcele, stavbe),

- stopnja izvedenosti OPPN (kateri deli OPPN so izvedeni in predvsem kateri niso, kateri deli
izvedenih OPPN niso skladni z OPN, teZave pri izvedbi), ter

- usmeritve za nadaljnjo izvedbo OPPN (ohranjanje veljavnosti OPPN, ukinjanje ali delno
ukinjanje OPPN, usmeritve za urejanje prostora po ukinitvi ali delni ukinitvi OPPN ipd.).

Analiza se pripravi z namenom dolocitve nacginov urejanja prostora, predvsem predpisovanju

obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v novem OPN

Cerknica.

- Analiza na¢rtovanih OPPN na obmocju ob¢ine in usmeritve za spremembe nacina urejanja

prostora:
- analiza aktualnosti obmogij naértovanih OPPN glede na nove strokovne podlega (poselitev,

UON in ODRN, UZ, KZ, druge strokovne podlage),

- analiza robnih pogojev obmo¢ja nacrtovanega OPPN,

- podrobnejsi pregled obmoéja in izhodi§¢ za pripravo OPPN (usmeritve za namembnosti,
upostevanje pravnih rezimov, usmeritve za urbanisti¢éne kazalnike, usmeritve za opremljanje
z gospodarsko javno infrastrukturo, analiza parcelne in lastniske strukture), ter

- usmeritve za ohranjanje obmocja OPPN (ohranjanje veljavnosti nacrtovanega OPPN,
ukinjanje ali delno ukinjanje na¢rtovanega OPPN, sprememba obmodgja na¢rtovanega OPPN,
usmeritve za urejanje prostora in dolocitev PPIP po ukinitvi ali delni ukinitvi naértovanega
OPPN ipd.).

Analiza se pripravi z namenom dologitve nacinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju

obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v SD OPN 9.

Predmet projekta ni izdelava morebitnih zahtevnej§ih analiz prostora in podrobnejsin sektorskih
strokovnih podlag, ki bi bile zahtevane dodatno na podiagi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
kot so:
— poplavne in hidroloske Studije,
— prometne Studije,
— Studije varstva narave,
— Studije varstva vodnih virov,
— konzervatorski nacrti prenove,
— geoloske, geomehanske ali geotehni¢ne $tudije,
— Studije trajnega varstva kmetijskih zemljis¢,
— Studije varstva gozdov,
- $tudije, idejne zasnove ali nacrti novega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,
— $tudije vplivov na€rtovanih prostorskih ureditev na okolie — okoljske $tudije kot so strokovne
podlage za varstvo pred hrupom, onesnazenjem zraka, vode, svetlobnim onesnazenjem ipd.
- Studije vplivov nacrtovanih prostorskih ureditev na druzbeno infrastrukturo razen podlag, ki so
nujno potrebne za izdelavo elaborata ekonomike,
— strokovne podlage za oceno potencialov za nadomes$canje kmetijskih zemljis¢;
- druge studije, ki niso jasno navedene v projektni nalogi.

Geodetske podlage:
1. Dostopne geodetske podlage na Geodetski upravi RS.

6. OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SD OPN ST. 9

Priprava SD OPN &t. 9 bo ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora potekala po postopku in terminskem
planu, ki ga omogo¢a ZUreP - 3 in njegovi podzakonski akti. Zelimo slediti cilju sprejema SD OPN &t. 9 v
aprilu 2027.

V kolikor bo potrebna CPVO se po predpisanem postopku pripravlja le-ta vzporedno s pripravo SD OPN
st. 9 in sledi terminskim ciljem priprave. Postopek priprave in sprejema SD OPN &t. 9 poteka po okvirnem
terminskem planu:



| AKTIVNOST
" Priprava projektne naloge in izbor izvajalca.
| Pregled obstojedih strokovnih podlag in priprava

osnutka strokovnih podiag, PO, UON, UZ, ...
Osnutek opredelitev do pobud.

' Opredelitev do pobud — konéna verzija.

| Priprava izhodi$¢ za pripravo SD OPN &t. 9.

Pridobitev mnenja ministrstva pristojnega za
okolje glede obveznosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO)
na osnovi izhodisé.

‘ Sklep o zacetku priprave.

Priprava kon¢énih verzij strokovnih podiag PO,
UON, Uz, ...

Izdelava osnutka SD OPN §t. 9 na podlagi
splosnih smemic, obstojeCih strokovnih podlag
in novih strokovnih podlag.

Po potrebi pripravljavec zaprosi NUP za dodatne
smernice.

" Pridobitev mnenj M1.

Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN §t. 9
(ob upostevanju M1) ter dopolnitev in izdelava
potrebnih strokovnih podlag.

Objava javnega naznanila o 30-dnevni javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka na krajevno
obicajen nadin.

Javna razgrnitev z javno obravnavo
Priprava stali$¢ do podanih pripomb
Obravnava dopoinjenega osnutka

na obcinskem svetu in sprejem SD OPN §t.
9 v 1. branju na seji OS.

| Izdelava predioga SD OPN &t. 9. Pridobitev M2,

Izdelava usklajenega predloga SD OPN §t. 9
za sprejem na obéinskem svetu v skladu z M2 in
posredovanje v sprejem obcinskemu svetu,
priprava gradiva za 2. branje na seji OS.

| Sprejem usklajenega predioga SD OPN §t.9 v
2. branju na seji OS.

Objava v Ur. listu ter Izdelava koncnega
elaborata

" NOSILEC | PRIPRAVA
obcéina 60 dni
nacrtovalec | 120 dni
obdina, 30 dni
nacrtovalec
nacrtovalec 45 dni
obdina, 45 dni
nacrtovalec
nacrtovalec 7 dni
naértovalec |
na&rtovalec 120 dni
naértovalec | 90 dni
" nadrtovalec | 90 dni
obgina, 60 dni
nacrtovalec,
obdinski svet
“nadrtovalec | 150 dni
obcina, 60 dni
nacrtovalec
~ obéinski svet
obcina 15 dni

PRICETEK / KONEC
november - december 2024

december — marec 2024

april 2025

april — maj 2025

junij - julij 2025

julij -2025

julij - avgust 2025

‘september — november 2025

december 25 — februar 2026

marec - maj 2026

maj - junij 2026

julij — november 2026

december 26 — januar 2027

februar - april 2027

maj 2027

OPOMBA: v terminski plan ni vklju¢ena CPVO, v kolikor bo z odlocbo naloZena, se termini smiselno korigira

7. SPLOSNA IZHODISCA IN OBVEZNOSTI PRI IZDELAVI SD OPN ST. 9

SODELOVANJE Z JAVNOSTJO

Pri izdelavi SD OPN &t. 9 je potrebno sodelovati z izdelovalci okoljskega poroéila (v kolikor bo nalozena
CPVO) pri analizi obravnavanega prostora. Rezultate analiz se uporabi pri pripravi dokumenta.
Izdelovalec SD OPN &t. 9 mora vkljutno z vsemi svojimi soizvajalci in podizvajalci v postopku

9



sprejemanja SD OPN &t. 9 zagotoviti sodelovanje pri seznanitvi javnosti z SD OPN &t. 9 v okviru javne
razgrnitve ter javne obravnave.

OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

- Uskladitev terminskega plana celotnega postopka z izdelovalcem CPVO v kolikor bo le- ta potrebna;

- roki se opredelijo v pogodbi in sledijo cilju za sprejem SD OPN &t. 9 v maju 2027,

- pregled sprejetih in veljavnih obéinskih prostorskih aktov in odlokov o zavarovanih obmogjih, ter
evidentiranje drugih omejitev v prostoru;

- pregled ze izdelane prostorske dokumentacije, primerjalnih $tudij in strokovnih podlag;

- analiza splosnih smernic nosilcev planiranja prostora;
analiza okoljskih izhodis¢, opredelitev ciliev in kazalcev.

Izdelovalec je dolzan v okviru izdelave SD OPN &t. 9 zagotoviti vse potrebne strokovne osnove za vse

vsebine oziroma segmente naloge, ki so pogoj za zakljuéek in korektno dopolnitev prostorskega akta, ki

izhajajo iz dologil »Pravilnika«.

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, dolo¢enih v vsebini in obsegu dela, e sledece obveznosti:

- pridobitev gradiv, dokumentacije in tehni¢nih osnov, potrebnih za izdelavo naloge,

- sodelovanje na usklajevalnih sestankih in predstavitvah,

- sodelovanje s predstavniki ob&ine Cerknica, ki koordinirajo in vodijo postopek izdelave OPN,

- sodelovanje na mesecnih koordinacijskih sestankih na sedezu naro¢nika,

- sodelovanje z izbranim izdelovalcem okoljskega porocila,

- sodelovanje s predstavniki pristojnih ministrstev, ki zagotovi revizijo SD OPN &t. 9 in okoljskega
porodila,

- sodelovanje na javnih predstavitvah in javnih obravnavanh,

- sodelovanje pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom podanih v ¢asu javne razgrnitve,

- sodelovanje in uskiajevanje s predstavniki ob¢ine, ministrstev, izdelovalci strokovnih podlag, nosilci
planiranja in urejanja prostora in drugimi udelezenci, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN &t. 9,

- udeleZba na sejah obcinskega sveta in njegovih delovnih telesih,

- dopolnitev revidiranega gradiva v skladu z revizijskim zapisnikom.

8. OBLIKA IN NACIN PREDAJE GRADIV

Dokumentacija se v posameznih fazah oddaja v digitalni in analogni obliki, ki morata biti enaki.

Analogna in digitalna oblika morata biti oznaceni in organizirani tako, da je posamezne vsebine mogoce
prepoznati v obeh oblikah.

Gradivo po fazah mora biti ustrezno oznaceno z navedbo faze postopka in datumom nastanka.

Odlok mora biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehni¢nimi smernicami. Pripravi se v
amandmajski obliki in kot pre¢is¢eno besedilo odloka, pripravljeno tako, da so spremembe grafi¢no
sledljive oziroma oznacéene.

Digitalni izvod mora biti pripravljen skladno s tehninimi pravili za pripravo obc&inskih prostorskih aktov v
digitalni obliki.

Vse PDF datoteke, morajo omogocati kopiranje teksta. Ne smejo biti zas¢itene pred tiskanjem ali
kopiranjem vsebin, prav tako ne smejo biti zas¢itene z gesli. Tekstualni dokumenti morajo biti oddani tudi
v Wordovem formatu.

Vse grafike morajo biti v PDF in TIFF formatu ter aktivnih formatih SHP in DWG, z ustrezno dologenimi
velikostmi strani, opremljene z legendami in podatki o grafiki. Kvaliteta zapisa mora omogo¢ati socdobne
aplikativne moznosti za GIS sisteme.

Vse grafike morajo biti izdelane tudi v izvenokvirni (samo grafika, brez druge opreme karte) obliki,
pravilno georeferencirane v formatu TIFF (obvezno mora biti TIFF datoteka opremiljena s TFW datoteko
istega imena).

Skozi celoten postopek je potrebno zagotavljati ustreznost podatkov za vnos v GIS obéine.

9. PRIPRAVA PONUDBE

Opravljene storitve po tej nalogi bo nacrtovalec obragunaval z izstavitvijo racuna po zaklju¢ku vsake faze:
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1.faza |-  Pregled obstojecih strokovnih podiag in priprava osnutka strokovnih podlag, PO, UON, 20 %
uz, ...
- Opredelitev do pobud — osnutek
- Priprava izhodi$¢ za pripravo SD OPN §t. 9
- Pridobitev mnenja ministrstva pristojnega za okolje glede obveznosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) na osnovi izhodiS¢
- Sklep o zagetku priprave

2.faza |-  Priprava konénih verzij strokovnih podiag PO, UON, UZ, ... 20 %
- lzdelava osnutka SD OPN &t. 9, na podlagi splosnih in konkretnih smernic, obstojecih
in izdelanih strokovnih podlag. Po potrebi pripravljavec zaprosi NUP za dodatne
smernice
- Oddaja vioge za M1

3.faza |-  Pridobitev mnenja M1, izdelava eventualnih dodatnih strokovnih podlag 20 %
- Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN $§t. 9 ob upostevanju M1
- ter dopolnitev in izdelava dodatno potrebnih strokovnih podlag.
- Javna razgrnitev z javno obravnavo

4.faza |- Priprava stali$¢ do podanih pripomb in izdelava dopolnjenega predloga 20 %
- Priprava predloga za branje na obginskem svetu ter Sprejem SD OPN §t. 9 v 1. branju
- lzdelava dopolnjenega predloga SD OPN §t. 9
- Pridobitev M2

5.faza |- lzdelava predloga SD OPN §t. 9 za sprejem na ob&inskem svetu v skladu z M2 20 %
- Sprejem usklajenega predloga SD OPN §t. 9 v 2. branju na seji 0S
-  Priprava gradiva za objavo v Uradnem listu
- lzdelava koncnega elaborata

Naro¢nik bo pogodbeno delo po opravljenih delih posamezne faze pregledal in potrdil najkasneje v roku
petnajst (15) dni po prejemu predmetnega gradiva oziroma v istem roku podal svoje pripombe in predlioge
ter hkrati izvajalcu dologil primeren rok za izdelavo dopolnitev oziroma popravkov.

Ponudbena cena mora zajemati vse faze postopka, zajeti morajo biti vsi stroski za kvalitetno in
pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene s to projektno nalogo.

V ponudbi je potrebno vra¢unati tudi stroske gradiv in plotanja, ki so potrebni za vse segmente postopka,
ki v enem izvodu ostanejo obgini kot arhivsko gradivo oziroma kot sestavni del spisa postopka.

Konéno gradivo se odda kot konéen vezan elaborat v treh izvodih z vsebino, ki jo dolo¢a pravilnik in
navodilo pristojnega ministrstva glede nacina izdelave digitalnih podatkov OPN.

Za vsako fazo postopka pricakujemo ustrezna gradiva, ki jih dolo¢ajo ZUreP-3, njegovi podzakonski akti
ter druga podro¢na zakonodaja. Pri¢akujemo gradiva skladna tako z veljavno zakonodajo, standardi in
normativi ter strokovno pravilna, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, ter tvorno sodelovanje.

DELOVNA SKUPINA

Prostorsko nacrtovanje je kontinuirana interdisciplinarna dejavnost, s katero se z dogovarjanjem in
usklajevanjem med udeleZenci urejanja prostora nacrtuje prostorski razvoj, prostorske ureditve in doloa
izvedbena regulacija prostora; prostorsko nacrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih
aktov.

lzdelava prostorskega akta obsega interdisciplinarno, okoljsko vzdrzno, druzbeno odgovorno, ekonomsko
uginkovito, oblikovno in tehni¢no ustrezno vodenje ter usklajevanje in svetovanje v procesu prostorskega
nac¢rtovanja. Pred zacetkom izdelave prostorskega akta mora izdelovalec imenovati odgovornega vodjo
izdelave tega akta (v nadaljnjem besedilu: odgovorni vodja) ter zagotovi interdisciplinarno skupino
strokovnjakov za izdelavo prostorskega akta in strokovnih podlag.

Interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz prejSnjega odstavka glede na znacilnosti in potrebe
posameznega prostorskega akta in glede na potrebne strokovne podlage sestavljajo strokovnjaki s
podrogja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, prostorskega naértovanja, geografije,
gradbenistva, geodezije, ...... , ki jih obravnava prostorski akt.
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Odgovorni vodja vodi interdisciplinarno skupino strokovnjakov, ki izdelujejo prostorski akt, dolo¢a njeno
sestavo ter skrbi za strokovnost, popolnost, skladnost in zakonitost predlogov gradiv za posamezne faze
priprave prostorskega akta, za kar jaméi s svojim podpisom na gradivu.

V ponudbi je potrebno navesti delovno skupino z odgovornim nosilcem izdelave SD OPN &t. 9, njegovim
pomocnikom in vsemi eksperti za posamezna podrogja. lzdelovalec mora zagotoviti ustrezno sestavo
delovne skupine, ki obvezno vklju€uje specialiste s posameznih podrocij. Nosilec naloge mora izkazati
reference za dokoncanje postopkov priprave OPN in SD v primerljivih obé&inah po teritoriju ali Stevilu
prebivalcev.

Zahteva se, da je odgovorni vodja del strokovnjak, ki izpolnjuje pogoje zakonodaje na podrogju
urbanisticnega nacrtovanja. Za specialiste posameznih podrogij se zahteva, da imajo izkusnje pri izdelavi
podobnih urbanisti¢nih dokumentih.

Zelimo sodoben prostorski dokument skladen tako z veljgvno zakonodajo, standardi in normativi ter
strokovno pravilen, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, ter tvorno sodelovanje.

Pripravila:
Tamara Klepac Sterle

./. - _‘::.:-. '_:._\_‘_H_\.‘ S
kretarka AT ;
U ZUPAN

Marko Rupar
Zupan

_Izjéva ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge in jih sprejemamo v celoti

~ Datum: Zig: Podpis:
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