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JAVNEGA NAROCILA
St. 276/24

za oddajo javnega narodila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3

Vzdrzevalna dela na primarni strani v casu remonta 2025

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.0., Vrbina 12, KrSko (v nadaljevanju "naroc¢nik") vabi gospodarske
subjekte, da predloZijo ponudbo za javno naro¢ilo

Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025

skladno z Zakonom o javhem naro€anju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nac¢in oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

SPLOSNO

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrSek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagrozena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroc¢nik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruzenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z za¢asnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predlozi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 743, e-mail: tadeja.sumrak-vegelj@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehnicnih tezav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narocil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naro¢nik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odloditve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.

Predmet javnega naroCila je »Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025«
skladno s Tehni¢nimi specifikacijami:

e »Servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025«, rev. 0 z dne
19.9. 2024,

e »Remontna vzdrzevalna dela na ¢rpalkah primarnih sistemov v remontu 2025,
rev. 0,z dne 19.9. 2024,
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3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

5.1

e »Upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025«, rev. 0 zdne
2.10. 2024,
e »lzvedba remontnih del na HVAC opremi v ¢asu remonta 2025«, rev. 0 z dne
12.9.2024,
e »Servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025,
rev. 0z dne 18.9. 2024
in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno narocilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narocila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢ne specifikacije«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz t¢. 3.2. v obdobju, ki je
predmet javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predrac¢unu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moznostiin
razpoloZljiva finan€na sredstva pridrzuje pravico narociti vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanje v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po kolicini
in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

Ponudniki z oddajo ponudbe soglasajo s tem, da bodo delavci, ki bodo dela opraviljali,
izvrsili dejansko potrebno Stevilo delovnih ur.

ROK ZA 1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pric¢akuje, da bo storitev izvajal v remontu v letu 2025 skladno
s to¢ko 9 predmetne tehniéne specifikacije.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narocilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljucitev, predlozZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej dolocenimi zahtevami narocnikov, dolo¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

NACIN IZVEDBE POGAJAN)

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajaniji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Naro¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.

Naroc¢nik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo naro¢nik Stel za smiselno glede
na okolisc¢ine po oddaji ponudb — narocnik se bo tako lahko odlocil za ve¢ krogov pogajan;j
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj.

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo kon¢no ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je priSlo v postopku pogajanj do
kakrSnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljuci.

NACIN 1ZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik bo pravocasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, dolo¢ena v RD.

Narocnik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonéanem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.
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7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V tak§nem primeru bo o razlogih za
taksno odlocitev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Naroc¢nik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloCitev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odloditev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Naroc¢nik bo v primeru spremembe odloditve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko narocnik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
naro¢niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroc¢nik odstopi od izvedbe javnega narodila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik oddaja javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe, kjer bo
edino merilo najnizja skupna koncna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
(brez DDV).

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najnizjo skupno konc¢no vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejsi ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnej$ih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izzreban prvi.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se steje kot pravocasno oddana, ¢e jo narocnik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.

Naroc¢nik lahko po svoji presoji podaljSa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predlozene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predlozZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
teZzavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vaSa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.
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10 POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

10.1 Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN
http://www.enarocanije.si/.

10.2 Narocnik NEK bo odgovoril na vsako pro$njo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naro¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je doloéen za prejem ponudb.

10.3  Narocnik si pridrzuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narodila.

11 SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

11.1 Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predlozZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

11.2 Rok za predloZitev ponudb bo naroénik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, ¢eprav jih je ponudnik pravocasno
zahteval, niso bile predloZzene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

11.3 Ce dodatne informacije niso bile pravocasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

11.4 S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naro¢nika in ponudnika
veZejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e narocnik ne poda drugacnih navodil.
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11.5

11.6

12

12.1

12.2

Po izteku roka za prejem ponudb narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Informacije, ki jih posreduje naroc¢nik ponudnikom na portalu javnih narocil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocCila, Ce iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predloZena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) naroc¢nik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZzi manjkajo¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z na¢eloma enake obravnave in transparentnosti.

Narocnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar doloCenega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajoega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, dolo¢enega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroénik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev oCitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narocila.
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12.3

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v tocki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naroc¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACIJA

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE 5 IZPOLNJEVANIJE POGOIJEV IZ ZVISIV

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACJA

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLJUCNEGA POROCILA

POGLAVIE 9 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narodil in je brezplacna.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proudil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je narocnik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
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15

15.1

16

16.1

17

17.1

18

18.1

18.2

vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naro¢nikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudbh.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narocanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnicni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZzan upoStevati vso veljavno pravno in tehni¢no
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izkljucil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odlocitev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehnic¢ne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblas¢enega dostopa do podatkov ali druga¢ne nepooblaséene
obdelave.
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19 PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

19.1 Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naro¢nikovo obravnavo ponudb ali odlocitev o
izbiri, bo imel za posledico izlo¢itev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlocitve strokovne komisije. V ¢asu razpisa narocnik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej dolocili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, naro¢nik in ponudnik ne smeta
pri¢enjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pricela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.

19.2 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pricenjati in izvajati postopkov, ki bi
otezevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

20 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narodilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloZiti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj plac¢ati na transakcijski raCun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.
B. PONUDBA
21 JEZIK V PONUDBI
21.1 Na podlagi 36. ¢lena ZJN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.

Gospodarski subjekt mora predloziti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.
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21.2

21.3

21.4

22

22.1

22.2

23

23.1

24

24.1

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem
jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina ali anglescina.

Ne glede na dolo¢be te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloZiti ponudbo
v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
Ce jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takSnem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroske ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik naro¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoo ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predlozil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.
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25

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloZi ve¢ prilog omenjene velikosti. ZaZeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila

gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razli¢ni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen Ce izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem narocnika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.
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25.8 Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehnic¢ne specifikacije.

25.9 Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

26 DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

26.1 Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo dologen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podcrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upraviceno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblas¢enih oseb narocnika, ki so zadolZzene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Narocnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo narocnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpiSe
datum in se podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
naroc¢nik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

26.2  Narocnik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, doloéenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila javni, ¢e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolo¢be zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

26.3  Pripresoji upravi¢enosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naroénik uposteval dolocdila ZPosS in ZJN-3.
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27

27.1

28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Narocnik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:

- v primeru, da se bo pri naroéniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predloZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,

- e glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nacelu »fiksna cena
posameznih aktivnosti«, »fiksna cena urnih postavk« in »predvidena skupna vrednost«
(skladno z zahtevami iz predracuna) brez DDV. DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno
zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naro¢nika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na _dve decimalni_mesti natan¢no. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predracuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skraj$evati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preracunavanja
znesek, ki je to€no na sredini, se ta zaokrozi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izracunati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlo¢i.

Ponudniki nosijo sami vse stroSke povezane s pripravo in predlozZitvijo ponudbe. Narocnik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na koncno izbiro
ponudnika.
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29

29.1

30

30.1

30.2

31

31.1

31.2

32

32.1

PLACILNI POGOII

Prejete racune bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK.

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 3. 2025. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljudi iz postopka javnega narocanja.

Narocnik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za dolo¢eno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naro¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naroénik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naro¢nik odstopi od izvedbe javnega narocila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAJINO NIZKA PONUDBA

Ce bo naro¢nik menil, da je pri dolo¢enem narocilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o mozZnosti izpolnitve
narocila, bo narocnik preveril, ali je neobicajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.
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32.2

32.3

324

32.5

32.6

33

33.1

34

34.1

34.2

Narocnik bo preveril, ali je ponudba neobicajno nizka tudi, ¢e je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % niZja od
naslednje uvrs¢ene ponudbe, vendar le, ¢e je prejel vsaj stiri pravocasne ponudbe.

Kadar narocnik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejSnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden narocnik izlo¢i neobicajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlocilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naro¢nik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predlozena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naro¢nik ugotovil, da je ponudba neobicajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo narocnik zavrnil.

1ZKLJUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehniénimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.
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35.1

36

36.1

36.2

36.3

36.4

37

37.1

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Naroc¢nik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predloZil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.

Izbrani ponudnik bo po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolZzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naro¢nikoma. V nasprotnem primeru
lahko narocnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo narocnik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moznostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povracilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zadetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zacetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

Pogodba se sklene pod odloinim pogojem predloZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, Ce je
le-ta zahtevana.

POGOIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

SPLOSNO

Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
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37.2

37.3

37.4

38

38.1

38.2

— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno prilozZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napacne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naro¢nik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajoce dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takSna
zahteva popolnoma skladna z na¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naro¢nik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar dolo¢enega dejstva ne more preveriti sama. Predlozitev manjkajocega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
manjkajo¢ega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izlocil.

Narocnik si pridrZuje pravico preveriti resni¢nost vseh podatkov.

Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
doloéenim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na dolo¢eno oz. zahtevano
najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje stanje.

RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolocili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo¢en iz postopkov javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izreCenimi stranskimi sankcijami izloCitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predlozZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
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narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljucitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozno ali jih naro¢nik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si naro¢nik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev

Neobstoj razlogov za izkljucitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vkljuceni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloZiti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angazZiran
podizvajalec, ki ni bil priglasen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
narocnik ne odobri njegovega angaziranja. Naro¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljucitev
in drugih sorazmernih pogojev naro¢nik svetuje, da se za novo angazirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.
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39 POGOIJI ZA SODELOVANIJE

Naroc¢nik doloc¢a pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoiji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi ¢etrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (konc¢nega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predlozZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je dolo€eno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-financni pogoji
39.1 Ponudnik vobdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano ve¢ kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javhem narocilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raéun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik prilozZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
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- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Gospodarski subjekt je v zadnjih osmih (8) letih (referenc¢no obdobje od 1. 1. 2017 do
31.10. 2024) uspesno izvedel najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne storitve kot je
predmet javnega narocila, pri katerih je vrednost izvedenih del presegla 500.000,00 EUR
(brez DDV) po posamezni pogodbi.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:
- PriloZzena ustrezna referencna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naroc¢nika oz.
Investitorja referencnih del (Obrazec 1)

- Narocnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naro¢niku, preveril sam, zato
ponudniku taksnih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referen¢ne pogodbe, da bo narocnik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predlozZi v elektronski

obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seStevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri cemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referen¢ni pogoj izkazal s podizvajalcem, naro¢nik
ne bo dovolil menjave takSnega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naro¢nikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, koncno situacijo, potrdilo o izpladilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naro¢niku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloZenih tehnicnih
specifikacijah.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 4 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehni¢ni specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogojev:

- 0 stopnji izobrazbe,

- 0 kvalifikacijski strukturi,

- referencna lista del
- organizacijsko shemo izvajanja del z odgovornostmi in pooblastili osebja

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Ce narocnik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

narocnika.
Tehnicne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti
39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in

delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehniénih specifikacijah:
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e »Servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025«, rev. 0 z dne
19.9. 2024,

e »Remontna vzdrZevalna dela na ¢rpalkah primarnih sistemov v remontu 2025«,
rev. 0, zdne 19. 9. 2024,

e »Upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025«, rev. 0 zdne
2.10. 2024,

e »lzvedba remontnih del na HVAC opremi v ¢asu remonta 2025«, rev. 0 z dne
12.9. 2024,

e »Servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025«,
rev. 0z dne 18. 9. 2024.

39.5 Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v skladu z ZVISIV
- Zakon o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4 in 39.5:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehni¢ne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Ponudnik mora ob dostavi ponudbe prilozZiti kopijo veljavnega Dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti, izdanega s strani URSJV — Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 in 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.
Delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.6 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanija,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec St. 2 - Izjava za delo v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

lonizirajoce sevanje
39.7 Ponudnik mora imetiizkusnje za delo v podrocju ionizirajocega sevanja v skladu z

zahtevami iz Tehnic¢ne specifikacije »lzvedba remontnih del na reaktorju RC sistema za
remont 2025 in 2027« z dne 17. 9. 2024.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.7:
- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 5 - Izjava o izku$njah za delo v podrodju ionizirajo¢ega sevanja

Opomba: Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:
- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

39.8 Nasprotje interesov

Iz postopka javnega narocanja bodo izloene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druzZinski ¢lani zaposlenih

ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti financnih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti povzrocali
nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vkljuéno z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.8:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 7) — priloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega
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OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.8 morajo izpolniti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40

40.1

40.2

40.3

40.4

PODIZVAIALCI

Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

V primeru izvedbe javnega narocila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narocila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in uposStevati spodaj navedena dolocila.

Neposredno placilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni ve€ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri cemer je lahko takSna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavhemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naro¢niku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravocasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del naro¢nik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajaléevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

Ce se neposredno platilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
Sv0ojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani narocnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
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javnega narocila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 Drzavni revizijski komisiji dolZan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno placgilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narocanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

40.5 Ce bo ponudnik izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalceyv,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter,
- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljucitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
krSitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v visSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.
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40.6

40.7

40.8

41

41.1

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, e
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naroc¢nik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri cemer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. €lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja

sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zacasnimi zdruzeniji.

V primeru skupne ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahtevala predlozitev

ustreznega akta o skupni izvedbi narodila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, davéna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naroénika,

- obseg posla (podrocje dela, natanc¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,
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41.2

41.3

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,
- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

- dolocébe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partneriji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partneriji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopkih javnega
narocanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vkljué¢no z zacasnimi zdruzenji. Ce
Zelijo skupine gospodarskih subjektov predloziti skupno ponudbo ali skupno prijavo za
sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji to¢no navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni
partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski
subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v
elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

1 V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,

razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4

Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta

Narocnik dopusca, da isti gospodarski subjekt predlozi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razlicnih ponudbah nastopa v razli¢nih viogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razliénih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejsSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narodila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.
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42.1

42.2

43

43.1

43.2

44

44.1

44.2

45

45.1

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedezem v Republiki Sloveniji, razen, ¢e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugale dologeno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odrazajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predloZi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drzave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ce
tako doloc¢a nacionalni zakon.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se doloci na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnicno in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolocili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo narocnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
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45

46
lzv

slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

.2 lzbrani ponudnik mora na svoje stroSke in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si

pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu
oz. pogodbi.

DOKUMENTACIA
ajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naroc¢nika v NEK posredoval naslednjo

do

kumentacijo:

dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, pozarnega varstva in
ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -
vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

veljavna zdravniska spricevala;

dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;

dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pri¢etkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

Program sploSnega usposabljanja

Tecaji iz radioloske zascite

Tecaj za Vodje del

Tecaji na podlagi povecanega tveganja pri delu
Tecaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu naroéilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanija - poslati prijavnice za udelezbo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavno
splo$no usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocdja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obcasne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih srecujejo s povecanimi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakti¢nega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;
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e tecaj iz radioloske zascite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmocju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajocih sevanj Ur. |. RS, st. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugace samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odlocitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radioloSko nadzorovanem obmocdju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

o tecaj Vodje del; Osebe, ki so doloCene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocdju (RNO), morajo imeti veljaven Se najmanj program Radioloske zascite 3 (RZ3). Zacetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;

e tecaj o nalogah pozarne straze. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka pozara. lzvajalec poZarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge pozarne straze« v skladu s Programom protipozarne
zasScCite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanij, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudelezba na tecaju ali nepravoCasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udelezba na tec¢aju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.
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Trideset (30) dni pred pricetkom del izvajalec poslje:

»lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

»Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK st. ADP-1.8.005;
program ukrepov na delovi$¢u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in _odgovorno osebo za

varnost in zdravije pri delu ter terminski plan.

Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahteyv, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se gav TO.VPD;

podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem deloviscu in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno delovisce ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem deloviscu / gradbiscu;

za _delo v radiolosko nadzorovanem obmocdju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in driava rojstva, EMSO,
prejeta doza v teko¢em letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleSkem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se priloZi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblaséeni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaséenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajoCimi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. clen
ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splosne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
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to zahtevano s strani narocnika.

47

47.1

47.2

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

Informacija o ESPD

Ob predloZitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. ¢lena ZIN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolocen ponudnik:

a) ni venem od poloZajev iz 75. ¢lena ZIN-3

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolocene v skladu s 76. clenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predlozi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolzan predloziti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezpla¢no z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drZzave Clanice, kakrsne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolzan predlozZiti dokazil, ¢e naroc¢nik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narocila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predlozil dokazila sam,
lahko narocnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.
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V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko narocnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlocil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere narocnik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljulitev.

V kolikor takSna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo narocnik ravnal v skladu
s tocko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

47.3 Dokazovanje pogojev za sodelovanje
Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace doloéeno, zado$¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Narocnik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloziti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. Izjave so lahko predloZene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Narocnik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odrazati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
glede na dolo¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazZati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloziti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeZa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti
zahtevanih dokumentov, ker drZava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predlozi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Naroénik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narodilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
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uvrsceni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predlozi vsa
dokazila v skladu s 77. ¢lenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referencne posle, podatke o
referenc¢nih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

47.4  Pridobivanje podatkov na druge nacine
V kolikor bo naroc¢nik kakSen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljucitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugacen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenénih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naroc¢nikov in podobno, si naro¢nik pridrZuje pravico, da
taksne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima narocnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloziti v roku, ki ga bo dolo¢il narocnik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljuci iz
postopka oddaje javnega narocila.

47.5 Pojasnila ponudb
Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predlozena v skladu s 77. in 78. ¢lenom ZJN-
3.

Za pojasnila ponudb bo narocnik dolodil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksSne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
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dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujso krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naroénika NEK za oddajo elektronske ponudbe. Ponudba naj na zacetku vsebuje
kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje vimenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

OBVEZNI SESTAVNI DELI PONUDBE

Samostojni  ponudnik  oz.
vodilni ponudnik v skupini
ponudnikov/Joint Venture

Ostali ponudniki v skupini
ponudnikov/Joint Venture

Podizvajalci

Poglavje 1, Navodila gospodarskim
subjektom za izdelavo ponudbe

v

Poglavje 2, Obrazec pogodbe

Poglavje 3, Tehni¢ne specifikacije

Poglavje 4, Ponudbeni predracun

Poglavje 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISJV-1

ANERNIANEN

N\ %X | x| x| %

X| X | x| x| %

Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe

Obrazec 1 - Vzorec referencnega potrdila

Obrazec 2 - Izjava za delo v rezimu, kjer je
vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja
kakovosti

Obrazec 4 - Izjava o kvalifikacijski strukturi
delavcev

Obrazec 5 - Izjava o izkusSnjah za delo v
podrocju ionizirajocega sevanja

NIRNENENEN

x| x| x|

Obrazec 6 - Podatki o podizvajalcu ter izjava
o izpolnjevanju osnovnih pogojev za
podizvajalca

X

x

Obrazec 7 - Izjava o nasprotju interesov

\

N

Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je
zahtevano v Tehnicni specifikaciji

SN SN NN S

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima
ponudnik  odprt poslovni racun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih raéunih za
zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali
BON-2.

N

Poglavje 7, QA specifikacija

Poglavje 8, Navodilo za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega
porocila in zaklju¢nega porocila

v
v

v

X

Poglavje 9, ESPD obrazec

v

v

v

racunalnik (disk oz. drug medij).

Narocénikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija.
Ponudnik naroc¢nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih narocil/ESPD:
http://www.ejn.gov.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in
podpisanega predlozi v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik narocnikov
obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj
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Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloCili tega »Navodila gospodarskim subjektom za
izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglaSamo, da so sestavni del te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temvec samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:

(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krsko
Slovenija

S

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovic, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.
Vzdrzevalna dela na primarni strani v casu remonta 2025

I.  UVODNE UGOTOVITVE

1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenaroc¢nik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) —45. ¢lena
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS st. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narocilo za »VzdrZevalna dela na primarni strani
v ¢asu remonta 2025« (v nadaljevanju javno narocilo), objavljen na Portalu javnih narocil,
dne , pod st. objave ,

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega narocila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

Il. PREDMET POGODBE

2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti vzdrzevalna dela
na primarni strani v ¢asu remonta 2025 skladno:
- s tehni¢nimi specifikacijami:
e »Servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025«, rev. 0 z dne
19.9. 2024,
e »Remontna vzdrzevalna dela na ¢rpalkah primarnih sistemov v remontu 2025,
rev. 0, zdne 19. 9. 2024,
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e »Upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025«, rev. 0 zdne
2.10. 2024,
e »lzvedba remontnih del na HVAC opremi v ¢asu remonta 2025«, rev. 0 z dne
12.9.2024,
e »Servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025,
rev. 0z dne 18.9. 2024
- s ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- s kon¢nim ponudbenim predracunom St. zdne .. ,
-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli¢ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK — prva tocka prvega odstavka 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naroci dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v €asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
naroc¢nikove potrebe po storitvah zmanjsale.

.  ROKI ZA IZVEDBO

3. Clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2025 skladno s predhodno dogovorjenim in potrjenim
terminskim remontnim planom, ki je okvirno naveden v tocki 9 predmetne tehni¢ne specifikacije.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo pri$lo do kasnej$e spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljsanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in narocnika in koncne ponudbe izvajalca st.
zdne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:
EUR, (z besedo: EUR _ /100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri narocniku.

5. ¢clen
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Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predra¢unom) so fiksne ves cas
trajanja te pogodbe in vklju€ujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve
na zahtevani lokaciji narocnika.

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal raCune na
podlagi naslednje dinamike:

e pripravljalna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z naro€nikom, vendar ne vec od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec narocniku zaracunal po uspesno zaklju¢enih delih,

e vrednost poremontnih del obracuna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Koncnega porocila s strani naro¢nika.

Racun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-raéune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kle¢e 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolocen

v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-

naslov: invoices@nek.si.

Ce racun ni predlozen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naro¢nikom) in ne vsebuje vseh zakonsko dolocenih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.
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7. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pav 30 (tridesetih) dneh od prejema ra¢una z nakazilom na izvajalcev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolzni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vilicarji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil naroéniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri cemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Narocnik bo
povradilo nastale Skode uveljavljal po dolodilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naro¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zasc¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.
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12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila kon¢nega ra¢una naro¢niku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogocdil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel istoasno na delovis¢u NEK vec¢ kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

o 15 — 30 delavcev 1 dan/na teden

o 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

o Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce narocnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.
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Izvajalec je dolZzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam

strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede

opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega

delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija Janezica (rudi.janezic@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

bo k naro¢niku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri naro¢niku
ter o pravicah in obveznostih pri naroc¢niku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi narocnika predlozil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo¢asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvescal narocnika;

bo ob zaklju¢ku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

placal NEK stroske dekontaminacije in morebitnega skladis¢enja radioaktivhega odpada za
orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radioloSko nadzorovano obmocje in
kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to cigava last so;

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narodilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

bo za svoje delavce pravoéasno oziroma pred zaetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

Obveznost narocnika

17. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred za¢etkom del ;
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- organizirala tecaj in preizkus znanja iz:
- sploSnega usposabljanja;
- radioloske zascite;
- kompetenc Vodje del,
- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.l.RS 8t. 43/11),
- dela navisini,
- dela v ozkih in zaprtih prostorih,
- nalogah pozarne straze;

- omogocila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa
izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu
pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o
uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroske izvajalec (uporabnik Remontnega
kompleksa);

- omogocila izvajalcu elektricni in telefonski priklju¢ek na platoju Remontnega kompleksa
skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;

- omogocila uporabo sanitarij in tusev v vecnamenski zgradbi na lokaciji Remontnega
kompleksa;

- omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;

- omogocila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloSkem delu elektrarne;

- omogocila postavitev najnujnejSih kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje
delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;

- omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;

- omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podro¢ju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moznost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;

- organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolo¢enimi pogoji:

- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,

- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. lzvajalec je v ¢asu remonta
dolzan v tajnistvo TO dnevno do 12 ure sporociti Stevilo delavcev, ki bodo nasledniji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri
delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
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- hisnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;

- zahtev dolocb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naroc¢nikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

Vil. ODGOVORNOST
18. ¢len

Izvajal¢eva odgovornost in odSkodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali stroSek
zaradi premozenjske Skode narocnika in premozenjske Skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri naro¢nikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poSkodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

19. ¢len

Narocnikova odgovornost in odSkodnina.

Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozenjske sSkode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripisSejo naroc¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.
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20. ¢len

Naroc¢nik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premoZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko Skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluZzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in narocnikovim premozenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZzenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za posSkodbo (vkljuéno s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal Skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina prezivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

21. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

22.¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva banéna
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garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.
23. ¢len

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naroénik odgovorna za
nerazpolozljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluZbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

24. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za Skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIll. POGODBENA KAZEN

25. c¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naroénik zaracunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, Ce se delo opravlja na kriti¢ni poti
0z.5.000 EUR za vsak dan zamude, e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zara¢unati pogodbeno kazen
ni pogojena z nastankom skode narocniku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru
odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbene kazni ne bo visja od 15% skupne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)
NEK bo lahko:
- zahtevala placilo pogodbene kazni v viSini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in
sicer:
- e bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podroéja varnosti in zdravja pri delu
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(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- Ce bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbiséih (Ur. List RS, $t. 83/2005),

- Ce pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajoéih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbiséu/delovis¢u in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krSitve v zahtevku korektivnega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, ¢e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmocju;
- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;
- zahtev dolocb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- zahtev VAR, navedenih v remontnem priroc¢niku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krSitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolocil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca

iz bodocih postopkov narocanja.

Vsakr$no podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odskodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:
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Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehnicne dokumentacije), lahko narocnik zaracuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Narocnik ima pravico izvajalcu zara¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zara¢unati pogodbeno kazen v
visSini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naro¢nika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega clena, ki jih lahko naroc¢nik obracuna izvajalcu, so omejene z visino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAIJALCI
26. ¢len

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Narocnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljucitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
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zamenjavo, pri ¢emer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na deloviséu in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali e izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloZiti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno plaéan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajaléevo pisno soglasje.

Narocénik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vkljuéene podizvajalce.
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Na izvajal¢evem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno s priloZzenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalcevimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili dolo¢eni podizvajalci placani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X.  VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST

27. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunaniji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list RS §t.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloCbe Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program pozarne zascite - pozarni red".

28. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejsa od 2 (dveh) let.

V primeru, da je delovis¢e definirano kot gradbisce, je izvajalec dolzan izvajati gradbeno-
vzdrievalna dela, skladna z Uredbo navedeno v prvem odstavku tega ¢lena in upoStevati tudi
doloébe dokumentov, ki izhajajo iz Uredbe, navedene v prvem odstavku tega ¢lena.
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Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e (gradbisce), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pri¢etkom del v podpis pisni sporazum glede
dolocitve varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

XI. ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI
29. ¢len

Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, v skladu s predmetnimi tehni¢nimi specifikacijami navedenimi v poglavju 3 razpisne
dokumentacije.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti
izvajalca.

XIl. RAVNANIJE Z OKOLIEM
30. ¢len

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehniénimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moznost
sortiranja in zacasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiscu, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na konéno odlagalisée in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

XIl.  VISJASILA
31. ¢len
Izvajalec ali naroc¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okoli$¢in, nastalih po prejetem narodilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
narocnik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproscale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce
bi priSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolis¢in vije sile, bo naroénik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.
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V Casu trajanja okoliS¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okolis¢ine takdne, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

XIV.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

32.¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroc¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narodila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

33.¢len
Pooblaséeni predstavniki po tej pogodbi so:
Za naroCnika: za tehni¢ni del -
za komercialni del -

Za izvajalca: za tehniéni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.
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Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

XVI. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

34. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odloditev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVILI. VARNOSTNO PREVERJANIE
35. ¢len

Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, st. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
$t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. lIzvajalec se obvezuje, da bo v €asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naro¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po naro¢nikovih prostorih oz. obmogjih.
Izvajalec je dolZan naroénika obvestiti tudi, ¢e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmodju«.
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Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa sploSnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevanji.

XVIil. KIBERNETSKA VARNOST

36. ¢len
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fiziénih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloskega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. Inzeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omrezju. Po
uspesSno koncéanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoca, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporo¢amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za cas,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, puséa v NEK, Ce je to le mogoce. Na tehnoloskem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloSkem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025, ZZP-185771 18



Uporaba mobilnih telefonov je dovoljenaizven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnoloski
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.

V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi z datumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. SEVALNA DEJAVNOST

37. ¢len
Za realizacijo dolo¢b ZVISJV-1 (54. ¢len ZVISIV-1) bosta pogodbena partnerja sklenila Sporazum o
izvajanju varstva pred ionizirajoimi sevanji. V tem sporazumu navede izvajalec osebo, ki je
zadolZena za podrocje varstva pred sevanji in za nadzor doz delavcev. Sporazum podpise
pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca za sklepanje pogodbe. V skladu z navedenim sporazumom
dostavi izvajalec potrebne podatke in podpisane izjave delavcev o tem, da dovolijo posredovanje
podatkov o svojih osebnih dozah v nadaljnjo uporabo (za TO.RZ in drzavni register doz). Obrazec
izjave je v postopku ADP-1.7.006, Dodatek 6.9 v slovenskem in Dodatek 6.10 v angleSkem jeziku.

NEK zagotovi (v kolikor ni v pogodbi kjerkoli predvideno drugace) brezplacno koris¢enje
specialnih zas¢itnih sredstev za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju v obsegu, ki ga doloci
NEK.

Za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju bo NEK spremljala prejete osebne doze za vsakega
izpostavljenega delavca posamezno, tako da dozne omejitve niso presezene. Izvajalec poskrbi, da
delavci uporabljajo dozimetre NEK. Za izvajanje dozimetrije ima NEK pooblastilo, pasivne
dozimetre za sevanje gama pa procesira v skladu s standardom 1SO 17025.

XX. ODSTOP OD POGODBE

38. ¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh meseceyv, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,
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- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naro¢nik odpove pogodbo, ker je izvajalec kriil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do placdila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti skodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- e je nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XXI. RAZVEZNI POGOJ

39. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,
delovnim ¢asom,

o

o

pocitki,

o

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali

o Vv zveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek.

Ce bo naroénik obveséen o kriitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kr3itev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
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sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih bo, pa bo naroc¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil narocnik in ne sme biti
daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zados$c¢ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, €e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XXIl. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

40. ¢len
Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Narocnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprecevanje slucajnega ali namernega nepooblas¢enega unicevanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblas¢ene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da uposteva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
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zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblas¢enim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, uni¢enja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

onemogoca nepooblascenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
bodo obcutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblas¢enim osebam prepreci dostop do njih,

so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblas¢enim
osebam dostop do podatkov,

bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

so izven delovnega C¢asa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega ¢asa izklopljeni in fiziéno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolocenim pooblasc¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naro¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naro¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Narocnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne

podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali

pa jih na zahtevo izvajalca unicil.
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XXIll.  POSLOVNA SKRIVNOST

41. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naroéniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepreci njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresnic¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za narocnika. lIzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblas¢eno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglasa in dovoljuje narocniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je narocnik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vhaprejsnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vkljucujejo
v baze podatkov, in ra¢unalnisko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.

Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme narocnik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odSkodninsko.

XXIV.  OSTALA DOLOCILA

42. ¢len
Vrstni red upostevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.

b) Tehnicne specifikacije:
e »Servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025«, rev. 0 z dne
19.9. 2024,
e »Remontna vzdrzevalna dela na ¢rpalkah primarnih sistemov v remontu 2025,
rev. 0,z dne 19. 9. 2024,
e »Upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025«, rev. 0 zdne
2.10. 2024,
e »lzvedba remontnih del na HVAC opremi v ¢asu remonta 2025«, rev. 0 z dne
12.9.2024,
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e »Servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025,
rev.0z dne 18.9. 2024
c) Koncni ponudbeni predracun st. zdne . ,
d) Ponudba st. zdne . . ,
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

43. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

44, Clen
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so mozZne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le iziemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJN-3 in
oz.

45. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reSevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

46. clen
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

47. ¢len
Ce naro¢nik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

48. clen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolo¢be pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025, ZZP-185771 24



49. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:

Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié

Kraj in datum: Krsko, dne
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 3
TEHNICNE SPECIFIKACIJE




IZJAVA
o sprejemanju Tehnicnih specifikacij

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢nimi specifikacijami:

e »Servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025«, rev. 0 z dne
19.9. 2024,

e »Remontna vzdrZevalna dela na ¢rpalkah primarnih sistemov v remontu 2025«,
rev. 0, zdne 19. 9. 2024,

e »Upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025«, rev. 0 z
dne 2. 10. 2024,

e »lzvedba remontnih del na HVAC opremi v ¢asu remonta 2025«, rev. 0 z dne
12.9.2024,

e »Servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu
2025«, rev. 0z dne 18.9. 2024

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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1. OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg vzdrzevalnih del na opremi HVAC* v Remontu 2025, ki se
pri¢ne 28.09.2025 in bo predvidoma trajal 29 dni, s tehni¢nim opisom strojnih del
servisiranja, popravila in testiranja. Podane so tudi vse administrativne in tehni¢ne
zahteve za obe pogodbeni stranki.

Pri tem gre za dela v radiolo$ko nadzorovanem okolju.

Obseg del zajema pregled ventilatorjev in meritev vibracij, pregled klima komor,
izvedba meritev pretokov, D.O.P test HEPA filtrov, zamenjava in freonski test ogljenih
filtrov, odvzem vzorcev aktivnega oglja iz filtrskih plenumov za potrebe testiranja,
pregled parnih grelcev in spremljanje opreme v mirovanju ter med obratovanjem ter
pregled avtomatskih, nepovratnih in regulacijskih Zaluzij. Vsebinsko je razdeljen na
kriti¢na in zahtevna dela. Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki
in navodili procesa delovnega naloga z upoStevanjem navodil iz varstva pri delu,
radioloSke zascite, protipozarne zas€ite in preprecitve vnosa tujkov v sistem.

Za kriti¢na dela je potrebno posebej natanéno predpisati in izvesti vse mere zagotovitve
kvalitete izvedenih del, kakor tudi vse mere kontrole kvalitete izvedenih del. Pred
samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje celotne ekipe, ki bo izvajala kriti¢na
dela, z vsemi tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del.

Zahtevna dela je prav tako potrebno izvesti skladno s principi zagotovitve in kontrole
kakovosti izvedenih del ter priznano tehni¢no prakso.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.
Ponovitev del na servisirani opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Rework) bo
izvajalec del moral napisati porocilo skladno z Ze predpisano in interno dogovorjeno
vsebino: Poro¢ilo o stanju komponente in izvr$enih vzdrzevalnih aktivnostih.

2. OBSEG STORITVE

Dela se bodo izvajala na opremi, ki je okvirno zajeta po imenom HVAC oprema.
Okvirni seznam opreme je podan v Prilogi 1. Obseg storitve, ki je zajet v navedeni
tabeli nikakor ni koncen, temve¢ je odvisen od Stevila korektivnih posegov, revizije
programa preventivnega vzdrZevanja in drugih vplivnih faktorjev. Izvajalec mora
zagotoviti zadostno Stevilo ljudi, po kvalifikacijski strukturi navedeni v toc¢ki 8.

V ponudbi je potrebno dostaviti ¢asovni potek priprav na remont z detajli, ki naj
zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

- organizacijsko strukturo s poimensko zasedbo v skladu z zahtevami iz tocke 8. te
specifikacije

- preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljuCuje preglede
proizvajalCevih instrukcijskih knjig - manual in naértov

- pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vkljuéno z izdelavo PIK-ov z
vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora, priprava potrebnega orodja in stanje
rezervnih delov

* HVAC — Heating, Ventilating and Air Conditioning
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- ogled delovis¢a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega. Istoasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u

- priprava in izvedba usposabljanja

- organizacija podpore na delovis¢u (kontejnerji, orodje,...)

V nadaljevanju je navedena pomembnejsa vsebina posameznih faz za uspesno
pripravo remonta.

2.1 Predremontni del

- Predremontni paket mora biti napisan v skladu z zahtevami postopka ADP-1.1.080
—en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvodi (PDF na USB klju¢ku) in
lastne postopke, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve.

Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.

-V ponudbi grobo definirati organizacijsko shemo in odgovornosti izvajalca — vodja
deloviséa, QA, tehnolog(i), vodje del, QC kontrolorji...
Detaljno shemo dostavi izvajalec do: 4 mesece pred remontom.

- Pregledati NEK vzdrzevalne postopke, napisati manjkajoca navodila za preprostejse
aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje
preglede proizvajaléevih instrukcijskih knjig - manual in nacrtov.

[zvede izvajalec do: 3 mesece pred remontom.

- Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vklju¢no z izdelavo  PIK-ov s
toCkami zapisov, kontrole in nadzora.

[zvede izvajalec do: 3 mesece pred remontom.

- Ogled delovis¢a, pregled in preveritev stanja rezervnih delov,
evidentiranje potrebnega orodja, materiala in pripomoc¢kov za izvedbo
posameznega posega.

Izvede izvajalec do: 1 mesec pred remontom.

- Ovrednoten gantogram izvajanja storitev v kolikor je to zahtevano.

- Pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal
dela v NEK. (Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce z
domacega trga in Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga). Za vse
kemikalije na seznamu je obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci
del.

Izvede izvajalec do: 1 mesec pred remontom.

- Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v nasih ali svojih prostorih.
Vsebina usposabljanja je sledeca:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na opremi,

- poudarek na posebnostih, seznanitev s teZavami,

- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije
- zahteve s podro¢ja delovnega procesa,

Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.

- Izvedba usposabljanja za tehnologe, vodje del in QA + QC osebje v NEK-u.
Poudarek na vodenju in samostojni predstavitvi posega s strani vodje del, ki poseg
predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi.

Izvedba izvajalec + NEK do: 1 mesec pred remontom.

- Splo3no usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v remontu. Izvedba je v

domeni NEK, podizvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravo¢asno
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organizacijo svojih delavcev.
Izvedba najkasneje do: 14 dni pred remontom
- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovisca.
Izvedba do: 14 dni pred remontom
- Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop
in gibanje po objektu do: 14 dni pred remontom

NEK sme najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja remontnih del
obvestiti zunanjega izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

2.2 Remontna dela

na opremi HVAC se za¢nejo po remontnem planu RE’25 in trajajo po 8 (osem) ur
na dan oziroma po potrebah. Mozno je tudi delo v izmenah oziroma z zamikom
delovnega Casa. V tem ¢asu bo potrebno preveriti doloéeno opremo HVAC, ki je
navedena v tabeli v Prilogi 1. Vsa dela bodo potekala skladno s pripravljenim
gantogramom in planom remonta. Obseg del je razdeljen glede na pomembnost
opreme in sicer na kriti¢na in zahtevna dela. Vsa dela morajo biti izvedena skladno s
postopki NEK-a in/oziroma z odobrenimi postopki izvajalca del. Pri samem delu
mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovis€e za$Citeno, uporabljati pa se
morajo delovna za§¢itna sredstva ter spostovati navodila radioloske zaicite, kjer je
to potrebno. Uporaba iskreéega orodja je dovoljena samo z odobreno PoZarno
dovolilnico, to je postopek FPP-3.7.006. Pri kriti¢nih delih je pri kon¢ni razstavitvi
in defektazi sestavnih delov obvezna prisotnost specialista za HVAC opremo NEK.
Izvajalec del mora natanéno popisati najdeno stanje in za vsa ugotovljena
odstopanja od normalnega stanja, napisati Poro¢ilo o odstopanju ali Porocilo o
neskladju, katero mora pregledati in odobriti specialist za opremo HVAC, predno
gre v nadaljnji proces in deli v popravilo ali zamenjavo. V kolikor gre za neskladje
SirSega pomena, ga bo predstavnik NEK-a vpisal v korektivni program NEK-a (ZKP
—zahtevek korektivnega programa, ADP-1.1.020). Izvajalec del mora obvestiti
specialista NEK o zagetku sestavljanja komponente, ki spadajo v Kkategorijo
kriti¢nih del, specialist za HVAC opremo NEK pa je dolZan nadzirati ta dela in biti
prisoten pri Testu po vzdrZzevanju.

2.3 Dodatna dela

bodo aktivnosti kot so zamenjava aktivnega oglja v zato pripravljene filtrske celice,
zamenjave HEPA in grobih filtrov, zamenjava zadasnih filtrov katere lokacijo se
dologi po potrebi in vsa dela na podlagi zahtevkov za delo ob zaustavitvi elektrarne.
Ocenjujem, da dodatnih del ne bo ve¢ kot 200 ur. Predstavniki NEK-a bodo pripravili
delovni nalog z opisom problema, ter delovni paket, izvajalec del pa bo pripravil
vse potrebno za izvedbo del skladno s postopki. Tudi ta dela bodo klasificirana na
kritiéna, pomembna in manj zahtevna, zato tudi za njih veljajo vsa Ze napisana
pravila. Dela morajo biti izvedena v ¢asu izvedbe toCke 2.2 remontna dela.
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2.4 Remontno porocilo
Remontno porocilo mora biti napisano skladno s QA zahtevami za izvajalce
remontnih del v NEK: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
porocila in zakljuénega porocila, glej Priloga 2.
Po zakljuénih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena
dela, ¢e bodo za to izpolnjeni pogoji, zacel pa bo teCi garancijski rok za odpravo
napak v garancijski dobi - v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je
zakonsko predpisan.,

Pred odhodom z delovis¢a bo izvajalec predal "Preliminarno porocilo o opravljenem
delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih, kjer
se bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana dela ali bo prevzem del
opravljen s testiranji po vzdrZevalnih posegih,

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obraduna, najkasneje trideset (30) dni
po kon¢anih delih predal NEK-u Konéno poro€ilo o opravljenem delu v petih
(5)izvodih - za TO 2 x papirna verzija in 2 x clektronska verzija v PDF formatu na
USB kljucku ter za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljuc¢ku-kar
bo pogoj za izplacilo zadnje situacije/ratuna v kolikor bo predhodno to v
pogodbi/narocilnici dolo€eno.

Po zakljucenih delih bo, v kolikor se naroénik iz izvajalec predhodno dogovorita,
izveden izhodni sestanek.

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

3.1. SR - "'Safety Related"

Dela na opremi, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot varnostni razred 1,
2 ali 3 in se bo servisirala v RE’25 - Priloga 1, so klasificirana kot kriti¢na dela. Za delo
na teh komponentah mora izvajalec poznati originalne projektne tehni¢ne predpise, dela
izvesti skladno s QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Dela bodo
izvajali najbolj usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del pa se zahteva
kvalitetna tehnoloska priprava, pred samo izvedbo je potrebno izvesti pripravo na delo
za celotno izvajalsko ekipo s posebnim poudarkom na kontroli kritiénih veli¢in. Pri
demontaZi in defektaZi se zahteva prisotnost NEK specialista za opremo HVAC.
Natan¢no se mora popisati najdeno stanje, sanacija sestavnih delov mora biti izvedena
skladno s QA programom in odobrenimi postopki. Natan¢na morajo biti tudi navodila
za montazo in izvedbo testa po vzdrZevanju.

4. TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po urni postavki in dejansko opravljenem delu, potrjenem v
dnevniku dela. Delo se izvaja v skladu z izvajal¢evim QA planom in programom ter
tehnoloskimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani NEK in zahtevanimi s
specifikacijami. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega
koordinatorja discipline TO in izvajaléevim QA/QC osebjem. Izvajalec mora
izpolnjevati zahteve, dolo¢ene v tocki 13 QA zahtev, tehni¢nih specifikacij.
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5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Izvajalec del mora upostevati predpise, ki morajo biti v skladu z 10CFR50 App.B: Quality
Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants.

Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno z
SNT-TC-1A za podroéje vizualne kontrole.

Pred zaCetkom del bo izvajalec seznanjen z NEK postopki po indeksu postopkov,
Se posebej pa bo moral poznati in se ravnati po naslednjih postopkih NEK-a za

opremo HVAC:

ADP-1.1.122
ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.3.004
ADP-1.1.101
ADP-1.1.128

ADP-1.1.033
ADP-1.8.005
ADP-1.1.051
ADP-1.1.105

ADP-1.0.020
ADP-1.7.007

ADP-1.1.080
ADP-1.7.008
FPP-3.7.006
PMM-4.100
GMM-4.350
GMM-4.355

GMM-4.370
PDM-4.101

SMM-4.001
SMM-4.002
SMM-4.003
SMM-4.004
SMM-4.005
SMM-4.006

SMM-4.007

SMM-4.008

SMM-4.009

Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga

Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrzevalnih posegih (TPV)

Zakljucitev delovnega naloga

Osamitev opreme

Prepreditev vnosa tujkov

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov
preprecitve vnosa tujkov ob odprtih sistemih, komponentah
Varstvo pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko

Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK

Vstop, izstop in gibanje v tehnolo$kem delu NEK

Priro¢na skladi§¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK

Uporaba korektivnega programa

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radioloSko kontrolirano obmoc¢je NE Krsko "
NarocCanje delov, materiala in storitev v tehni¢ni operativi
Dovoljenje za delo v podro¢ju sevanja

PoZarna dovolilnica

Preventivno vzdrzevanje HVAC opreme

Postopek vgradnje grobih in HEPA filtrov v filterske plenume
Postopek polnjenja in vgradnje ogljenih filterskih celic v
filterske plenume
VzdrZevanje ventilatorjev
Dolo€anje vibracijskega
vibrometrom BK — 2513
Testiranje vzorcev aktivnega oglja

Pregled padcev tlaka in vizualna kontrola zra¢nih filtrov

Test prepustnosti filtrov aktivnega oglja

Test prepustnosti HEPA filtrov

Testiranje koli¢ine pretoka zraka

Testiranje sistema za uravnavanje negativnega tlaka v
medprostoru reaktorske zgradbe

Testiranje sistema za ¢is€enje odvoda zraka v podroéju bazena
za izrabljeno gorivo

Testiranje sistema za &is€enje zraka glavne kontrolne sobe z
aktivnim ogljem

Sistem klimatiziranja glavne kontrolne sobe

stanja  rotacijskih komponent

N
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Glede tehni¢ne dokumentacije se NEK zavezuje, da bo:

- predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavila status pregledane dokumentacije;
- predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zaletkom izvajanja remontnih ali ostalih del
izvajaleu predala zadnjo revizijo Indeksa postopkov in delovne kopije postopkov NEK, po
katerih bo izvajalec izvajal dela v NEK;

- za gradbena dela v skladu z Uredbo zagotovila varnostni naért ter imenovala
koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo priprave del (pripravo projekta);

- pred zaCetkom del dala zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehniéno
dokumentacijo.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

V Prilogi 1. je podan obseg planiranih del na opremi HVAC z naslednjimi podatki:

SISTEM oznaka sistema v katerem se oprema HVAC nahaja
OZNAKA KOMPONENTE oznaka komponente po NEK bazi podatkov — MECL*
OPIS KOMPONENTE opis funkcije komponente po bazi podatkov MECL
TRAIN oznaka proge na kateri se nahaja komponenta

OPIS AKTIVNOSTI kratek opis planiranih vzdrZevalnih aktivnosti

VZDRZEVALNI POSTOPEK  stevilka referen¢nega vzdrzevalnega postopka NEK

7. TEHNICNE ZAHTEVE

7.1 Status del

Obseg del je kategoriziran glede na pomembnost opreme in bodo potekala v 8 (osem)
urnem delovnem ¢asu oziroma glede na zahtevnost dela:

» kriti¢na dela

so dela na varnostno klasificirani opremi HVAC kot del Programa preventivnega
vzdrzevanja in korektivni posegi kot posledica generiranih delovnih zahtevkov med
obratovanjem opreme. Dela bodo potekala po zahtevah v planu aktivnosti glede na
delovne naloge. Obsegala bodo pripravljalna dela, razstavljanje komponente in
defektaZo sestavnih delov, sestavljanje komponente ter izvedbo testa po vzdrZevanju.
Vzdrzevalno osebje mora poznati pravila izvedbe del in mora imeti toliko znanja, da
zna pravilno diagnosticirati najdeno stanje, poznati naline sanacije in znati
funkcionalno sestaviti komponento.

> zahtevna dela
so dela na opremi HVAC, ki so del Programa preventivhega vzdrZevanja oziroma so
korektivnega znacaja kot posledica delovnih zahtevkov zaradi odstopanja opreme od
obratovalnih parametrov, vendar niso klasificirana kot varnostna oprema, toda
delovanje vpliva na varno in zanesljivo delovanje elektrarne. Zelo natanéno je
potrebno zapisati najdeno stanje, ugotovitve pri defektazi sestavnih delov, skladno s
postopki NEK-a izvesti morebitno sanacijo.

* MECL — Master Equipment Component List
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7.2 Obseg del

Obseg del zajema spremljanje, pregled in testiranje opreme HVAC med obratovanjem
in v mirovanju in sicer:

PREGLED VENTILATORIJA

Pregled predstavlja kontrolo lezajev, ohi§ja ventilatorja, lopatic in meritve vibracij
skladno z navodili in kontrolnimi listami za posamezno komponento. Na osnovi
najdenega stanja, odstopanje od kriterijev sprejemljivosti, je potrebno komponento
razstaviti ter izvesti korektivne aktivnosti. Po potrebi sanirati poskodovane povriine
oziroma dolo¢ene dele zamenjati z novimi. Dela se izvajajo skladno z referenénimi
postopki, glede na navodila navedena v instrukcijski knjigi proizvajalca komponente
in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za izvajanje servisa na ventilatorjih.

MERITEV VIBRACIJ

Meritev vibracij izvajamo s instrumentom VIBROMETER 2513 in sicer na leZajih
ventilatorja v aksialni, horizontalni in vertikalni smeri. Zaradi dologanja vibracijskega
stanja in dobre prakse, meritev vibracij izvedemo tudi na elektromotorju.

PREGLED KLIMA ENOT

Pregled klima komor zajema pregled ventilatorja, meritev vibracijskega stanja leZajev
ventilatorja in motorja, pregled centriénosti in stanja sklopke, po potrebi centriranje
sklopke, pregled same konstrukcije in pregled hladilnih enote. Dela se izvajajo
skladno z referen¢nimi postopki, glede na navodila navedena v instrukcijski knjigi
proizvajalca komponente in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za izvajanje
servisa na ventilatorjih.

MERITEV PRETOKOV

Za zagotovitev pravilnega delovanja sistema in s tem zagotovitev projektne koligine
pretoka zraka za posamezni ventilacijski sistem, je potrebno izvesti meritev pretoka z
ustrezno napravo. Meritev je potrebno izvesti skladno z Ze izdelanimi nadzornim
postopkom.

D.O.P TEST HEPA FILTROV

Test HEPA filtrov zajema testiranje filtrov na nepropustnost. Dela zajemajo
predpripravo testne in merilne opreme, postavitev in prikljucitev, umerjanje ter samo
testiranje. Meritev je potrebno izvesti skladno z Ze izdelanimi nadzornim postopkom.
V kolikor test ni zadovoljiv po kriterijih navedenih v nadzornem postopku, je potrebno
izvrsiti kontrolo tesnjenja HEPA filtrov in izvesti sanacijo ter ponoviti test.

FREONSKI TEST

Test oglenih filtrov zajema testiranje filtrov na nepropustnost. Dela zajemajo
predpripravo testne in merilne opreme, postavitev in prikljuditev, umerjanje ter samo
testiranje. Meritev je potrebno izvesti skladno z Ze izdelanimi nadzornim postopkom.
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V kolikor test ni zadovoljiv po kriterijih navedenih v nadzornem postopku, je potrebno
izvrsiti kontrolo tesnjenja oglenih filtrov in izvesti sanacijo ter ponoviti test.

ODVZEM VZORCEV AKTIVNEGA OGLJA

Aktivnost zajema odvzem posebne testne posodice z aktivnim ogljem iz filtrske enote
ali vzeti vzorec iz filtrske celice. Ta slednja aktivnost zajema demontaZo filtrske celice
in njeno odpiranje, odvzem ustrezne koli¢ine aktivnega oglja, ki zado§ta testnemu
namenu, popolnitev filtrske celice in zapiranje ter montaZa celice na prvotno mesto. Ta
poseg se izvaja le, Ce so vse testne posodice Ze izrabljene. Po tem posegu je potreben
freonski test nepropustnosti filtrske enote.

PREGLED PARNIH GRELCEV

Dela zajemajo vizualni pregled grelne enote, ventilatorja, izolacijskih ventilov,
kondenzatnih lonckov ter kontrola delovanja.

SPREMLJANJE OPREME MED OBRATOVANJEM
Med obratovanjem opreme HVAC, je potrebno izvajati naslednje:

> meritev in analiza vibracijskega stanja

» kontrola teka jermenov

> kontrola zvoka in temperature leZajev

» kontrola ob zagonu in ustavitvi komponente

» kontrola pretokov

> kontrola padcev tlaka na filtrskih enotah

» dodatne aktivnosti ki so predmet projektnih osnov in se izvajajo po potrebi

PREGLED ZALUZIJ

Aktivnosti se navezujejo na pregled projektne kompletnosti komponente, pregled
vija¢nih spojev in kontrola pogona pnevmatskega upravljanja. O¢istiti lamele Zaluzije,
izvesti podmazovanje vseh gibljivih delov in vgrajenih leZajev ter kontrolirati
delovanja Zaluzije pri odpiranju in zapiranju. Dela se izvajajo skladno z referenénimi
postopki, glede na navodila navedena v instrukeijski knjigi proizvajalca komponente
in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za izvajanje servisa zaluzij.

PREGLED IZOLACIJSKIH VENTILOV

V sklop aktivnosti sodi preventivni pregled izolacijskih ventilov sistema VA171VAL-
01A in 02A ter VA171VAL-01B in 02B. Pregleda se centri¢nost lopute, stanje tesnil,
CistoCa tesnilnih povrsin in po potrebi ¢id€enje ter mazanje z ustrezno mastjo primerno
za tesnila, pregled uleZajenja lopute in mazanje, pregled pnevmatskega upravljanja
ventila, mazanje vseh rotirajo¢ih delov in vzdrZevalni test. Za ventile je potrebno
izvesti tudi test nepropustnosti, ki se izvaja skupaj z nadzornim osebjem TO.PRNT po
postopku OSP-3.401, zato je potrebno demontirati segment prezradevalnega kanala in
vgraditi testno prirobnico. Po testiranju odstraniti prirobnice in vzpostaviti

prezraCevalne kanale v prvotno stanje.
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8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil potrebno Stevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

- da bo na delovis¢u prisotno zahtevano $tevilo in struktura delavcev kot je to definirano
v tehniéni specifikaciji za izvedbo storitev;

- da bo zagotovil prisotnost na vseh zahtevanih usposabljanjih ki morajo biti opravljena
pravocasno in najmanj deset (10) delovnih dni pred zadetkom del, oziroma v skladu s
¢asovnim planom NEK;

- da bodo za delo v radiolosko nadzorovanem obmo&ju v &asovni plan vkljudene
meritve na Stevcu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za
pridobitev dovoljenja za delo v radiolodko nadzorovanem obmogju;

- da bo pravocasno, in izjemoma najkasneje do zaletka del nadomestil vse tiste delavee,
ki ne bodo uspesno opravili te€aja splo$nega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

- da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi
delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v noénem ¢asu;

- da bo po dnevnem zaklju¢ku del v radiolosko nadzorovanem obmoéju poskrbel, da
bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

- da bo po zaklju¢ku del v radiolosko nadzorovanem obmodju poskrbel, da bodo vsi
delavci opravili meritve na WBC.

Izvajalec del mora imeti in predstaviti reference dobrega dela na ventilacijskih sistemih
v jedrskih elektrarnah.

Zahteva se poznavanje specifike del za servis ventilatorjev, regulacijskih Zaluzij,
montaZo leZajev, centriranje sklopk in ugotavljanje paralelnosti pogona z ventilatorjem
ter meritev pretokov na opremi proizvajalcev Westinghouse, SSM Industries, New York
Blower, Pennwalt Corp., CVI Inc., Loren Cook Co., Hemminger Company, Ruskin,
Aerofin in Termovent.

Delavci morajo biti seznanjeni z zahtevami iz varstva pri delu, protipoZarne zaiite in
radioloske zaS¢ite, saj bodo dela opravljali tudi v Radiolosko nadzorovanem obmodgju.
Zahtevana je najmanj IV. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri z znanjem splo$nih
kljuCavnicarskih del, znanje tehni¢nega risanja, uporaba merilnega orodja, poleg tega pa
so zazeljene ve¢ kot 5 letne izku$nje z delom na ventilacijskih sistemih na energetskih
objektih. Dela bodo izvajali po navodilih osebja NEK zadolZeni za HVAC opremo, vsi
pa morajo skrbeti za dosledno izvajanje vseh odgovornosti.

Vsi visoko kvalificirani delavei, vkljuéno z vodji del in QC kontrolorji morajo priloZiti
dokazila, da so Ze izvajali remontna dela na ventilacijskih sistemih energetskih
objektov. Minimalno 50% delavcev, ki bodo izvajali remontna dela, mora biti tak$nih,
ki so Ze sodelovali na remontih na jedrskih elektrarnah.

Zahteva se poznavanje specifike del za servis ventilatorjev, regulacijskih Zaluzij,
montazo leZajev, centriranje sklopk in ugotavljanje paralelnosti pogona z ventilatorjem
ter meritev pretokov. Poznavanje se dokazuje s certifikati obiskanih treningov ali pa z
izvedenimi deli na omenjeni opremi.

Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zaGetkom del na objektu udeleZiti
indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja
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po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu, radioloske za$gite in
protipoZarne zaddite,...

Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo
sposobni samostojnega izvajanja del, v skladu s postopki NEK, z obé&asnim
nadzorom s strani NEK-a, pri kriti¢nih korakih izvedbe.

Delavei morajo biti tudi kvalificirani skladno z lastnim QA programom in
postopki, ki so odobreni s strani NEK in definirajo kvalifikacijske zahteve in
kriterije sprejemljivosti.

Za izvedbo del je potrebno sestaviti najmanj dve skupini, ki imajo svojega vodjo
del, kontrolorja ter ustrezno Stevilo kvalificiranih delavcey.

8.1 Vodje del — tri (3) osebe

Zahtevana IV. ali V. stopnja Solske izobrazbe z dokazili, da so Z¢ izvajali dela na
ventilacijskih sistemih energetskih objektov. Vodja del ima veliko odgovornost pri sami
izvedbi del, zato je osebno odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno in kvalitetno izvedbo del

- poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalogi, itd..)

- preveritev in priprava delovis¢a (osamitev, za$€ita, oznacitev, itd..)

- skrb za pravilno uporabo dviZznih naprav in zas€ite delovisca

- poznavanja in upoStevanje zahtev varstva pri delu in protipoZarne zahteve

- pravilno zacasno skladi§¢enje in odlaganje orodja ter odlaganje, uporabo in
skladis¢enje nevarnih snovi, kot so razna Cistilna in mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov preprecitve vnosa tujkov

- ALARA oz. radioloska zas¢ita

- v sklopu priprav na izvedbo del v remontu 2025 poskrbi za usposabljanje
ostalih udeleZencev, ki bodo sodelovali pri izvedbi remontnih del

8.2 QC kontrolor — dve (2) osebi

Kontrolor naj ima ustrezno izobrazbo V. ali VI. stopnje tehni¢ne izobrazbe oziroma
mora biti kvalificiran skladno s certifikacijo SNT-TC-1A ali skladno z ISO EN 9712 za
podrodje vizualne kontrole, z znanjem angleskega jezika na nivoju, ki mu omogoca
razumevanje tehni¢ne dokumentacije, postopkov vzdrZevanja in QC postopkov.
PredloZiti mora dokazilo, da je Ze izvajal podobna dela na ventilacijskih opremi
energetskih objektov. Pred pricetkom del, se mora seznaniti s QC postopki po indeksu
postopkov NEK ter pripraviti vse potrebno za nemoteno izvajanje kontrole med
potekom servisnih del na opremi HVAC. Kontrolor mora poznati vsa dela, ki se izvajajo
v sklopu remonta opreme HVAC, znati uporabljati merilno orodje in opremo
namenjeno ventilacijskim sistemom.
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8.3 Kljudavnicarji— pet (5) oseb

Zahtevana je IV. stopnja osnovne izobrazbe, izmed njih pa mora imeti polovica izkusnje
z delom na ventilacijskih sistemih energetskih objektov. Dela bodo izvajali po navodilih
vodje del, vsi pa morajo skrbeti za dosledno izvajanje vseh odgovornosti vodje del.

Zahtevana so znanja iz naslednjih podrogij:

poznavanju stanj ventilatorjev

poznavanje stanj jermenov in jermenic

zamenjava in nastavitev leZajev

metodologija zamenjave grobih in HEPA ter ogljenih filtrov
metodologija testiranja HEPA in ogljenih filtrov

servisiranje in nastavitev sklopk

nastavitev Zaluzij

centriranje z opremo OPTALIGN

merjenje vibracij z vibrometrom RION VM82

metjenje pretokov in temperatur z napravo ALMEMO 2290-3
uporabe DOP generatorja NUCON F-1000-DG in F-1000-DD
uporabe aerosol generatorja NUCON F-1000-HD in F-1000-HGP-H

VYVVVVVVVVVY

V ponudbi je potrebno §teviléno in poimensko predstaviti vse zgoraj zahtevane profile
in njihove reference opravljenih del na energetskih objektih pred pri¢etkom del v
remontu.

9. DINAMIKA I1ZVAJANJA DEL

Dinamika izvajanja del je pogojena z obsegom del vsake faze remontnih del na opremi
HVAC, ki so predstavljene v tocki 2. OBSEG STORITVE. V okviru remontnih faz so
predstavljeni tudi terminski okviri, ki so pogoj za kvalitetno pripravo na izvedbena dela
remonta in omogoc¢ajo zanesljivo ter kvalitetno izvedbo.

Izvajalec del mora najmanj 4 mesece pred pri¢etkom remonta dostaviti poimenski
seznam vseh delavcev, ki bodo izvajali faze remonta na ventilacijskih sistemih.
Odstopanja dejanskega seznama od seznama, ki je podan v ponudbi naj ne presegajo
10%.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA - 1ZVAJALCA DEL

Izvajalec se zavezuje, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z
ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne certifikate o
kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in ustreznimi osebnimi
zaS€itnimi sredstvi ter da bo:

- pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni«
(ADP-1.8.003, dodatek 7.5), kjer bodo nasteta orodja, oprema..., ki jih namerava
vnesti v NEK:

- zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo uporabljal v
obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
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naprave, viliCarji, pomoZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve ... in
ga ob prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;

- zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje NEK, &e bo to
potrebno;

- vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

- zagotovil ves potrebni material, opremo in instrumente tudi za preverjanje varnosti
svojega delovnega okolja (Ce izvaja dela samostojno), razen olj za mazanje, ter
zagotovil tudi svojo opremo za prvo pomo¢ in prisotnost usposobljenih oseb za
nudenje prve pomoci skladno z zahtevami tehni¢nih specifikacij za izvedbo storitve.
Vse sezname materiala, opreme in instrumentov bo izvajalec poslal hkrati s ponudbo,
¢e bo to s strani naro¢nika zahtevano;

- organiziral oziroma ustrezno zas¢itil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev
za pricetek planiranih aktivnosti;

- organiziral, da bodo delavci po konanem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili
vse ostanke uporabljenih ali poskodovanih mehanskih delov in embalaZe/ odpadne
embalaZe in o€istili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo
priznala opravljenega dela za tisti dan;

- hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

- ustrezno za$citil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

- organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih delavcev na
skupnem delovis¢u ali poskodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo
odklanjanja dela s strani njegovih delavcev. V tem smislu se upostevajo tudi vstopi
in delo v radiolosko nadzorovanem obmodju;

- organiziral, da bodo delavci upostevali hi§ni red NEK in disciplinirano pri delu
upoStevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala
odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

- uposteval sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001
in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja
zahtevnejSa dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podrod&ij. Seznaniti mora
svoje delavce z okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravija pri delu v
NEK, (objavljeno na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO
14001);

- Ce se izvajajo gradbena dela, ki so skladna z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zaasnih in premi¢nih gradbi$¢ih (Ur.l.RS, &t. 83/05 in 43/11, v
nadaljevanju: Uredba), bo izvajalec izvajal dolotbe varnostnega naérta ter zahteve
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z varnostnim naértom bo seznanil svoje
delavce, kakor tudi svoje podizvajalce;

- uposteval zahteve in pravila poZarne za3¢ite NEK, definirane v programu TD-6
»Program poZarne zaSc¢ite-poZarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola  vnosa
gorljivih  snovi, = FPP-3.7.006  Pozarna  dovolilnica in  FPP-3.7.007
Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami;

- vsakodnevno oziroma po dogovoru obvei¢al NEK o napredovanju del, stopnji
dokonc¢anja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK  (interni
naroCnik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal ali zmanj3al Stevilo delavcev na
deloviséu;

- 1zvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti
ali nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za tak$na dela veljajo enaki pogoji
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11.

12.

13.

kot za vse definirane storitve po pogodbi oziroma naroilu skladno z veljavno
zakonodajo javnega naro¢anja;

- ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

- uposteval signalizacijo in red na parkiri§éu;

- zagotoviti si morajo pisarniske prostore in racunalnisko opremo

OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil obveznosti zapisane v tehni¢nih specifikacijah, kar se pa tice

same izvedbe del pa bo $e:

- odprl vse delovne naloge (brez prilog);

- izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;

- skupaj z izvajalcem storitve pripravil in izvedel predremontno
usposabljanje;

- s komponent demontiral elektri¢no in instrumentacijsko opremo;

- s planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrzevanju;

- priskrbel vse potrebne rezervne dele;

- koordinirala izvajanje del z drugimi izvajalci ter v primeru gradbiséa v skladu z
Uredbo imenovala koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvedbe del
(izvedbe projekta);

- zagotovila uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili
dobavljeni kot del opreme;

- zagotovila zunanjemu izvajalcu del na samem delovi§¢u brezplaéno uporabo
elektri¢ne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehniénimi pogoji in s
posebnim dovoljenjem sluzbe TO.PR;

- v izjemnih primerih zagotovila zunanjemu izvajalcu brezplaéno uporabo svojih
delavnic;

- zagotovila izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, neplaniranih situacijah je potrebno doloditi odzivni ¢as, ki naj bo
¢imkrajsi in ne dalj$i od 12 ur in naéin placila ter ceno za taksno izvedbo del.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora

Pogodbenik/izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja
kakovosti v skladu z zahtevami 10CFRS50, App. B, »Quality assurance criteria for
nuclear power plants and fuel reprocessing plants«. Pri tem mora pogodbenik/izvajalec
izpolnjevati pogoje iz 10CFRS50, App. B ter do podpisa pogodbe odpraviti od SKV
ugotovljene pomanjkljivosti, ki izhajajo iz teh zahtev.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema
zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela. Ustreznost in uéinkovitost
Ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti preverjena in
potrjena s strani NEK pred sklepom pogodbe.

Dela se bodo izvajala v skladu s Pogodbenikovim/izvajaléevim sistemom
zagotavljanja kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnolo3kimi in
kontrolnimi postopki, kot je definirano v toc¢ki 5 te specifikacije, ter veljavno
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zakonodajo in standardi vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom
odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja
Pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje
zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje
terminskih planov tudi za vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec
zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.
Poro€anje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10 CFR
Part 21.

14. PRILOGE

Priloga 1: Planirana dela za HVAC opremo za RE’25

Priloga 2: Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poro¢ila in
zakljuénega porocila

Priloga 3:  QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements

OPOMBA:

Izvajalec del lahko od NEK-a na zahtevo pridobi razpoloZljivo dokumentacijo oziroma
informacijo za posamezno komponento.
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PLANIRANA DELA ZA HVAC OPREMO V RE-25
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|SERVIS KLIMA ENOTE
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1M-ANALIZA AKTIVNEGA OGLJA PLENUMA VA441PLM-O1A (SMM-4.001)
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1.

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg vzdrZevalnih del na mostnih dvigalih, elektri¢nih vitlih, ro¢nih
veriznih dvigalih in opremi za prenos goriva v ¢asu pred remontom in v remontu 2025.
Seznam opreme in opis vzdrZevalnih aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti v &asu
obratovanja elektrarne (OL34) in v remontu 2025 (RE25), je podan v prilogi §t. 1.

Opomba: Vzdrzevalne aktivnosti na opremi izven reaktorske zgradbe je potrebno
opraviti priblizno 3 tedne pred zacetkom RE25!

Pricetek RE25 v trajanju prib. 29 dni je 28.09.2023.

Razen planiranih vzdrzevalnih del je potrebno v remontu 2025 zagotoviti tudi dezurstvo
strojnega in elektro vzdrZevalca pri dviganju tezkih oz. zahtevnejsih bremen s polarnim
(HE100CRN-001) in turbinskim (HE105CRN-001) dvigalom ter izvajati tedenske
preventivne preglede na dvigalih: HE100CRN-001, HE105CRN-001, HE107CRN-001 in
HE910CRN-001. V primeru odpovedi opreme, ki je predmet te specifikacije, je potrebno
izvesti korektivne akcije v najkrajSem moznem Casu.

Po konéanih aktivnostih na objektu bo izvajalec del vpisal posege in ugotovitve na opremi
v kontrolno knjigo za posamezno dvigalo.

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa
delovnega naloga in z upostevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne
za¥lite in prepreéitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT). Dela je potrebno
izvesti skladno s principi zagotovitve in kontrole kakovosti izvedenih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po OL/remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.

Pred samim delom je potrebno izvesti usposabljanje celotne ekipe, ki bo izvajala dela, z
vsemi tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del.

Specifikacija podaja tudi administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Opis in obseg planiranih vzdrZevalnih aktivnosti na dvigalih in opremi za prenos goriva v
OL34 in RE25 je podan v Prilogi &t. 1.

Za uspes$no in kvalitetno izvedbo vzdrZevalnih del je potrebno izvesti doloena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju.

Ponudnik mora v ponudbi dostaviti ¢asovni potek priprav za delo pred/v remontu
2025 z detajli, ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

e  Organizacijsko shemo s poimensko zasedbo in predstavitvijo kljuénih izvajalcev del
ter zanje predloZiti "SpriGevala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splo$ni izobrazbi in
strokovni usposobljenosti. PredloZiti tudi seznam delovnih izku$enj na podrocju
vzdrzevanja specificirane opreme v NEK (priloga t. 1) ali enake/podobne opreme na
drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih
posamezniki obvladajo (glej to¢ko 8 in 10 te specifikacije);

e Preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje preglede
proizvajal¢evih instrukcijskih knjig — Manualov in nacrtov;
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2.1

Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vklju¢no z izdelavo Plan-a Izvedbe
in Kontrole z vnesenimi tockami zapisov, kontrole in nadzora, priprava potrebnega
orodja in stanje rezervnih delov;

Ogled deloviséa, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomoé¢kov za izvedbo posameznega posega. IstoCasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladiscu;

Priprava in izvedba usposabljanja,

Organizacija podpore na delovis¢u (kontejnerji, orodje,...),

V nadaljevanju je navedena pomembnej3a vsebina posameznih faz za uspesno pripravo
remonta.

Pred-remontni del (priprave za uspesno izvedbo del)

Opomba: Roki za pripravo pred-remontnih aktivnosti za obseg vzdrZevalnih del, ki bo

izveden e v &asu OL34 (izvedba prib. 3 tedne pred RE25; obseg del je
naveden v prilogi §t. 1), se pomaknejo za prib. 3 tedne naprej glede na roke
za pripravo posameznih faz, ki veljajo za aktivnosti v RE25.

Pred-remontni paket mora biti napisan v skladu z zahtevami postopka ADP-1 .1.080
(dodatek 6.4 - Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila
in zaklju&nega porotila), Priloga 2. Izvajalec mora poslati en (1) originalni izvod in en
(1) elektronski izvod (PDF na USB klju¢ku) in morebitne lastne postopke odobrene s
strani NEK, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti

Definirati organizacijsko shemo in odgovornosti izvajalca— tehnolog/vodja gradbisca,
QA inZenir, vodje del, QC kontroloxji, vzdrzevalci,

Pripravi izvajalec do: §tiri (4) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajo¢a navodila za preprostejse
aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vklju¢uje preglede
proizvajal&evih instrukcijskih knjig - Manualov in nalrtov;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: tri (3) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vklju¢no z izdelavo Plan-a Izvedbe
in Kontrole z vnesenimi to&kami zapisov, kontrole in nadzora;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred priCetkom RE aktivnosti

Ogled delovista, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomo&kov za izvedbo posameznega posega. Isto¢asno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u ;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pri¢etkom RE aktivnosti

Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih. Vsebina usposabljanja je
sledeca:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi
- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi/podobnimi tezavami
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2.2

- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije

- zahteve s podro&ja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje dokumentacije
(DN, priloge, NCR,...)

- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT,...)
- zahteve glede zagotovitve kvalitete

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: dva (2) meseca pred pricetkom RE aktivnosti
Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del, QC osebje in

izvajalci v matiéni firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega s
strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal delav
NEK. Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce zdomacega trga in
Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga. Za vse kemikalije na seznamu je
obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del;

ZadolZen izvajalec najkasneje do: en (1) mesec pred pricetkom remonta

Splo3no usposabljanje za vse delavce, ki bodo izvajali dela na remontu, usposabljanje
za Vodje del in usposabljanje iz RZ-II/ RZ-III (po potrebi); izvedba usposabljanjaje v
domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravo¢asno organizacijo
svojih delavcev;

Izvedba najkasneje do: $tirinajst (14) dni pred prietkom remonta 0z. v skladu s
¢asovnim planom NEK;

Namestitev kontejnerjev, organizacija delovis¢a;

Izvedba izvajalec do: tirinajst (14) dni pred priCetkom remonta
Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce;

Izvedba izvajalec + NEK do: §tirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop in
gibanje po objektu;

Izvedba izvajalec + NEK do: $tirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

Servis oz. pregled dvigal in opreme za prenos goriva pred RE25 — izvedba v ¢asu
OL34 (OL = On Line Maintenance)

Opomba: Servis oz. pregled dvigal in opreme za prenos goriva (velja za OL in RE

aktivnosti) pomeni pregled strojne in elektro opreme, identificiranje poskodb
zaradi nepravilne uporabe opreme in identificiranje napak oz. pomanjklj ivosti
kot posledica normalne obrabe tekom uporabe; priprava predloga resitve
(NCR) ter odprava pomanjkljivosti v smislu: zamenjave obrabljenih in
degradiranih ali poskodovanih delov, izvedbe popravil, podmazovanja, raznih
nastavitev in izvedbe testov operabilnosti dvigal in opreme za prenos goriva
(funkcionalni testi brez bremena in po potrebi tudi testi z bremenom).
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Obseg del se nanasa na spodaj navedeno opremo (Oprema je navedena tudi v Prilogi t. 1 in
je v stolpcu "Zeleni prigetek” oznatena z "OL34"):

HE105CRN-001; Turbinsko dvigalo 164 /23 ton
HE107CRN-001; Dvigalo za prevoz goriva v FHB-ju 113/18/5 ton
HE910CRN-001; Dvigalo v strojni hali 15 ton

FHSCFBOI; Spent Fuel Pit Bridge and Hoist
FHSTFEO1; New Fuel Elevator Assembly
FHSTTSO02; Fuel Transfer Uppending Device — FHB stran

Aktivnosti na objektu se bodo priGele izvajati prib. 3 tedne pred zagetkom RE25. Za
izvedbo del je predvidenih deset (10) delovnih dni oz. dva tedna. Servis oz. "Pregled pred
RE25" se izvede v skladu z vzdrzevalnim postopkom GMM-4.014 ali GMM-4.180, Planom
Izvedbe in Kontrole ter skladno s postopki in navodili procesa delovnega naloga, itd.

Servis oz. pregled pred RE25 obsega v grobem naslednje aktivnosti:

a)

g)

h)

i)

k)

)

Pregled Zerjavne proge za voznjo mostwmacka glede stranske obrabe, kontrola stikov
oz. zratnosti med tirnicami, kontrola privitja matic med tirnicami in podporno
konstrukcijo/betonom, pregled odbojnikov na progi za voznjo mostu/macka; kontrola
pritrdilnih elementov tirnic na podporno konstrukcijo/beton glede poskodb zaradi
korozije;

Pregled celotne konstrukcije dvigala glede morebitnih razpok ali drugih poskodb oz.
odstopanj; kontrola konstrukcije, vijatnih spojev in zvarov glede poskodb zaradi
korozije;

Pregled brezhibnosti in varnosti vseh stopnic in lestev ter ograj na konstrukciji dvigala;
Pregled vozitkov, osi in tekalnih koles; po potrebi zamenjati mast v leZajih;
kontrolirati privitja vijakov/matic;

Pregled vrvnih bobnov z leZaji in osjo; biti pozoren na morebitne razpoke in poskodbe
7lebov za nosilne vrvi;

Pregled reduktorjev; kontrola: ohidja, tesnjenja, zobnikov, nivoja olja; po potrebi
sanirati "netesne" spoje;

Pregled in pritrditev vijakov na leZajih, sklopkah in reduktorjih, pritrditev vrvi na
bobnu in na drugih stikih;

Pregled zavor in oblog (zamenjava obrabljenih oblog po potrebi), uravnavanje vzmeti
in ugotovitev brezhibnosti hidravli¢nih naprav, nastavitev zra¢nosti;

Pregled vseh jeklenih vrvi na dvigalu, kavljev, vrvenic in drugih priprav za prijemanje
bremena; po potrebi ogistiti in namazati vrvi in gibljive spoje. kontrola premer vrvi;
Kontrola delovanja batne &rpalke, jermenov, krmilnih ventilov, hidravli¢nega cilindra,
konénih stikal, elektri¢nega kabineta in ostale opreme transfer sistema v zgradbi za
izrabljeno gorivo; po potrebi zamenjati tesnila v &rpalki oz. pretesniti spoje;

Pregled pogona vozitka v transfer sistemu; preveriti tesnost reduktorja, po potrebi
zamenjati olje v reduktorju, pretesniti spoje, o€istiti in namazati stoz¢aste zobnike, itd.;
Kontrola glavnega lo¢ilnega stikala; poskodovano stikalo je potrebno zamenjati!
Ugotovitev brezhibnosti avtomatskega izklopa toka za konéne lege mostu/macka in
kavlja (kon¢na stikala);
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n)

0)

)
Q)

r)
s)

t)
w)

Pregled elektri¢nih vodov, drsnih vodov, tokovnega odvzemnika, pregled in merjenje
upornosti za¥itne ozemljitve; fiksirati razrahljane spoje in po potrebi zamenjati
poskodovane vodnike;

Pregled elektro opreme (kontrola kontaktorjev, gasovnih relejev, bimetalnih relejev,
za&itnih stikal, grelcev in ostale opreme v krmilnih omarah);

Revizija elektromotorjev in kontrola frekvencno napetostnih regulatorjev;

Kontrola upravljalnih in signalnih elementov (komandni tablo oz. daljinski
upravljalec); oprema mora biti brezhibna!

Funkcionalni preizkus dvigala (delovanje komandnih naprav, STOP tipke, zvoCnega
in svetlobnih signalov, zavor in kon¢nih stikal, itd);

[zvedba testov z bremenom po potrebi (normalno na tri leta);

Prisotnost pri izvedbi TPV za opremo FHSTTS02, ki ga izvaja sluzba TO.PR;
Ostalo po potrebi.

2.3 Remontna dela

731 Servis dvigal in opreme za prenos goriva na zacetku remonta

Obseg del se nanasa na opremo navedeno v Prilogi §t. 1 in je v stolpcu "Opis aktivnosti"
oznadena s "Pregled na zadetku RE25". Servis navedene opreme se izvaja takoj na
zadetku remonta in traja do zadetka menjave goriva (od 4 do 5 dni). V tem ¢asu je potrebno
servisirati dvigala in opremo za prenos goriva, ki je kljuénega pomena za izvajanje ostalih
remontnih aktivnosti v reaktorski zgradbi. Servis oz. "Pregled na zacetku RE25" se izvede
v skladu z vzdr¥evalnim postopkom GMM-4.014 ali GMM-4.180 ali PMM-4.180, Planom
Izvedbe in Kontrole ter skladno s postopki in navodili procesa delovnega naloga, itd.

Servis 0z. "Pregled na zatetku RE25" obsega v orobem naslednje aktivnosti:

a)

b)

g)

h)

Pregled Zerjavne proge za vozZnjo mostu/macka glede stranske obrabe, kontrola stikov
oz zracnosti med tirnicami, kontrola privitja vijakov/matic med tirnicami in podporno
konstrukcijo/betonom, pregled odbojnikov na progi za voznjo mostw/macka; kontrola
pritrdilnih elementov tirnic na podporno konstrukcijo/beton glede poskodb zaradi
korozije;

Pregled celotne konstrukeije dvigala glede morebitnih razpok ali drugih poskodb ali
odstopanj; kontrola konstrukcije, vija¢nih spojev in zvarov glede poskodb zaradi
korozije;

Vizualen pregled seizmi¢ne zaiite na polarnem dvigalu (pritrditev vijakov, pregled
zvarov, sledi drsenja med gibljivimi in fiksnimi deli);

Pregled brezhibnosti in varnosti vseh stopnic in lestev ter ograj na konstrukciji dvigala

Pregled vozickov, osi in tekalnih koles; po potrebi zamenjati mast v leZajih kontrolirati
privitost vijakov;

Pregled vrvnih bobnov z leZaji in osjo; biti pozoren na morebitne razpoke in poSkodbe
7lebov za nosilne vrvi;

Pregled reduktorjev; kontrola ohigja, tesnjenja, zobnikov, nivoja olja; po potrebi
sanirati spoje, kjer pusa/solzi olje;

Pregled in pritrditev vijakov na leZajih, sklopkah in reduktorjih, pritrditev vrvi na
bobnu in na drugih stikih;

Pregled zavor in oblog (zamenjava obrabljenih oblog po potrebi), uravnavanje vzmeti
in ugotovitev brezhibnosti hidravli¢nih naprav, nastavitev zra¢nosti;
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A

k)

Pregled vseh jeklenih vrvi/verig na dvigalu, kavljev, vrvenic in drugih priprav za
prijemanje bremena; po potrebi ogistiti in namazati vrvi in gibljive spoje;

Kontrola delovanja batne érpalke, jermenov, krmilnih ventilov, hidravli¢nih cilindrov,
kon¢nih stikal, elektri¢nih kabinetov in ostale opreme za prevoz goriva v reaktorski
zgradbi; po potrebi zamenjati tesnila v &rpalki oz. pretesniti spoje;

Kontrola glavnega lo¢ilnega stikala;

Kontrola brezhibnosti avtomatskega izklopa toka za kon¢ne lege mostu/macka in
kavlja (konéna stikala);

Pregled elektri¢nih vodov, drsnih vodov, tokovnega odvzemnika, pregled in merjenje
upornosti zai¢itne ozemljitve; fiksirati razrahljane spoje in po potrebi zamenjati
poskodovane vodnike;

Pregled elektro opreme (kontrola kontaktorjev, ¢asovnih relejev, bimetalnih relejev,
za¥Citnih stikal, grelcev in ostale opreme v krmilnih omarah);

Revizija elektromotorjev in kontrola frekvenéno napetostnih regulatorjev;

Kontrola upravljalnih in signalnih elementov (komandni tablo oz. Daljinski
upravljavec); oprema mora biti brezhibna!

Funkcionalni preizkus dvigala (delovanje komandnih naprav, stop tipke, zvo¢nega in
svetlobnih signalov, zavor in konénih stikal, itd.);

Izvedba testov z bremenom po potrebi (normalno na tri leta);

Prisotnost pri izvedbi TPV za opremo fhstts01 in fhsemc01 na zaetku remonta, ki jih
izvaja sluzba TO.VP;

Ostalo po potrebi.

Zamenjava bremenskih jeklenih vrvi na polarnem dvigalu HE1I00CRN-001

V remontu 2025 je planirana zamenjava bremenskih jeklenih vrvi na polarnem dvigalu
HE100CRN-001 na glavnem dvigu (100 t) in pomoznem dvigu (30 t). Dela bo potrebno
izvesti v skladu z remontnim planom (predvidoma sredi remonta). Za izvedbo aktivnosti je
predvidenih cca 85 ur (urnik izvajanja del 24h/dan).

2.3.2.1 Obveznosti NEK-a pri zamenjavi bremenskih jeklenih vrvi:

a) Odprla delovni nalog za izvedbo vseh aktivnosti vklju¢no z bremenskimi testi;
b) Sporocila toten termin/zacetek izvedbe del;

¢) Zagotovila prisotnost specialista in koordinatorja NEK na usposabljanjih in
posvetu pred zadetkom del; zagotovila koordinatorja del na objektu NEK v Casu
izvedbe del;

d) Priskrbela nove bremenske jeklene vrvi za glavni in pomoZni dvig polarnega
dvigala;

) Zagotovila potrebno mast za mazanje novih vrvi, sredstva za ¢is¢enje (alkohol,
aceton, krpe);
f) Rezervila potrebne odlagalne povrsine na objektu NEK;

g) Zagotovila testno ko3aro s testnim bremenom ter potrebna privezovalna sredstva;

h) Zagotovila dvigalni¢arja polarnega dvigala v treh izmenah.
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2.3.2.2 Obveznosti izvajalca del pri zamenjavi bremenskih jeklenih vrvi:

a)

b)

¢)

d)

f)

g)
h)
i)
J)

Sestava tehni¢ne/strokovne ekipe za izvedbo aktivnosti (tehnololg, vodjadel, QC,
izvajalci), priprava potrebnih navodil, izvedba potrebnih specialisti¢nih
usposabljanj, itd.;

Priprava tehni¢ne dokumentacije/nacrtov za izdelavo jeklenih podstavkov za
odlaganje kaveljeve opreme glavnega in pomoZnega dviga polarnega dvigala;

Priprava tehni¢ne dokumentacije/nartov za izdelavo drugih potrebnih
pripomo¢kov (konzol, valj¢kov, itd.) za izvedbo aktivnosti;

Opomba: PomoZna oprema bo po remontu RE25 dekontaminira in izne$ena iz
reaktorske zgradbe

Izdelava jeklenih podstavkov in drugih pripomo¢kov v skladu z Zgoraj omenjeno
dokumentacijo in dostava v NEK;

Pripravljalna dela potrebna za zamenjavo jeklenih bremenskih vrvi na glavnem in
pomoZnem dvigu, kot npr. priprava delovis¢a, vnos opreme v RB, montaza
morebitnih konzol, vodilnih valj¢kov, pomoznih dviZnih naprav, sidris¢ za
varovanje oseb, itd.;

Zamenjava bremenske jeklene vrvi na glavnem dvigu (100 1) in pomoznem dvigu
(30 t);

Funkcionalni test glavnega in pomoZnega dviga polarnega dvigala brez bremena;
Bremenski test pomoZnega dviga z bremenom 33 t - 110% nazivne obremenitve;
Bremenski test glavnega dviga z bremenom cca 40 t;

Pospravilo delovi§ca: iznos opreme iz RB-ja, ¢isCenje.

2.3.3 Prisotnost strojnega in elektro vzdrZevalca pri prenosu tezkih/zahtevnejSih bremen s
polarnim in turbinskim dvigalom

234

Pri dviganju in prenosu zahtevnih bremen s polarnim dvigalom (reaktorska glava in upper
ter lower internals) ter pri dviganju in prenosu zahtevnih bremen s turbinskim dvigalom
(rotor generatorja, rotor visokotlatne/nizkotlatne turbine) je potrebno po predhodnem
dogovoru zagotoviti prisotnost strojnega in elektro vzdrZevalca. Prisotnost je potrebna z
vidika, da se takoj odpravijo manj$e napake, kot so: izklop za§Citnega stikala, nastavitev
zavor in podobno.

Tedenski pregled dvigal

Tedenski pregled dvigal se izvaja v skladu s postopkom ADP-1.4.160. Med remontom
RE25 je potrebno opraviti tedenski preventivni pregled tri krat (3x) na naslednjih mostnih

dvigalih:

e HE100CRN-001; Polarno dvigalo 100/30/10 ton
e HEI107CRN-001; Dvigalo za prevoz goriva v FHB-ju 113/18/ 5 ton
e HE105CRN-001; Turbinsko dvigalo 164 /23 ton
e HE910CRN-001; Dvigalo v strojni hali 15 ton
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23.5

2.3.6

Tedenski pregled dvigal obsega v grobem naslednje aktivnosti:

a) Vizualen pregled proge dvigala/macka, stikov tirnic na progi za voznjo mostu/macka,
odbojnikov na progi in dvigalu;

b) Vizualen pregled konstrukcijskih delov, biti pozoren na morebitne razpoke po dviganju
tezkih bremen;

¢) Vizualen pregled mehanizmov za dvig bremena (kavlji, vrvenice, vrvi in vrvni bobni);
d) Podmazati kriti¢na in v naprej dogovorjena mesta;

e) Pregled in po potrebi nastavitev zavor;

f) Pregled nivoja olja v reduktorjih (po potrebi podmazati mazalna mesta);

g) Pregled delovanja signalizacije (zvocne, svetlobne);

h) Vizualen pregled glavnega lo¢ilnega stikala;

i) Vizualen pregled elektro opreme — kabelske vleke, opreme v krmilnih omarah,
elektromotorjev in frekven&no napetostnih regulatorjev, pregled delovanja konénih
stikal;

j) Kontrola upravljalnih in signalnih elementov (komandni tablo oz. daljinski
upravljalec);

k) Funkcionalni preizkus dvigala (delovanje komandnih naprav, zvo¢nega in svetlobnih
signalov, zavor, kon¢nih stikal in tipke STOP za izklop v sili).

Opomba: V primeru najdenih ve&jih odstopanj je potrebno takoj obvestiti odgovorno
osebo NEK.

[zvajanje korektivnih akcij po potrebi v ¢asu remonta

V primeru odpovedi servisirane opreme v asu remonta je potrebno v najkrajSem Casu
sestaviti ekipo in pristopiti k re§evanju problema; urnik izvajanja del 24 ur/dan. Za vsa
dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa delovnega
naloga in z upostevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipozarne zas€ite in
prepreéitve vnosa tujkov v sistem. Predstavnik NEK bo pripravil delovni nalog z opisom
problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko pripravo del in izvedel dela skladno s
postopki.

Servis dvigal in opreme za prenos goriva v reaktorski zoradbi ob koncu remonta RE23

Servis opreme, ki je navedena v Prilogi §t. 1 in je v stolpcu "Opis aktivnosti" oznaCena s
"Pregled ob koncu RE25", se izvaja v zadnjem tednu remonta oz. ko se oprema ne
uporablja ve¢ za izvajanje raznih vzdrZevalnih del na objektu oz. prenos goriva. Dela
izvajati v skladu z remontnim planom (po potrebi tudi 24 ur/dan).

Pravila za izvedbo teh del in predvidene aktivnosti so v glavnem enake, kot so navedene v
tocki 2.3.1. Izjeme glede obsega in izvedbe aktivnosti so posebej definirane v PIK-ih za
vsako dvigalo oz. opremo za prenos goriva (npr.: Ob koncu remonta je potrebno odvzeti
vzorec olja za analizo iz glavnega reduktorja na polarnem dvigalu HE100CRN-001).

Tehnicne specifikacije za servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025
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2.6

Dodatna dela

V primeru odpovedi servisirane opreme ali identificiranih poskodb oz. odstopanj se mora
izvajalec v najkrajSem tasu odzvati na poziv, organizirati delovno skupino in v skladu s
procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK, odpraviti napako; urnik
izvajanja del 24 ur/dan.

Morebitna korektivna dela morajo biti predhodno odobrena, placana pa bodo po urni
postavki na osnovi podpisanega dnevnika del s strani odgovorne osebe NEK. Za
korektivna dela bo tehnolog NEK pripravil delovni nalog z opisom problema, izvajalec del
pa bo pripravil tehnoloko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki in navodili
procesa delovnega naloga in z upoStevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu,
protipoZarne zas¢ite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme. Ocenjujemo, da za izvedbo
dodatnih/korektivnih del ne bo potrebno ve¢ kot cca 350 ur.

Izpolnjevanje kontrolnih knjig

Po koncanih aktivnostih na dvigalih in opremi za prenos goriva je potrebno zakljuciti
delovne naloge in vpisati opravljene preventivne in korektivne akcije v kontrolne knjige za
posamezna dvigala 0z. opremo za prenos goriva. V kontrolne knjige je potrebno navesti vse
pomembnejie komponente, ki so bile popravljene ali zamenjane.

Remontno porocilo

Preliminarno in zakljuéno porodilo morata biti napisana v skladu z "Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porodila in zakljuénega poro¢ila"; Priloga
2.

Po zakljuénih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, &e bodo
za to izpolnjeni pogoji, zael pa bo te¢i garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi
- v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Pred odhodom z deloviséa bo izvajalec predal ""Preliminarno porotilo o opravljenem
delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih, kjer se bo
ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s
testiranji po vzdrZevalnih posegih.

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obracuna, najkasneje trideset (30) dni po
kon&anih delih predal NEK-u Konéno poroéilo o opravljenem delu v petih (5) izvodih - za
TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter za
SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB klju¢ku, kar bo pogoj za izplacilo
zadnje situacije/rauna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/narodilnici dolo¢eno.

Po zakljugenih delih bo, v kolikor se naro¢nik iz izvajalec predhodno dogovorita, izveden
izhodni sestanek.

Opomba: Preliminarno in zakljuéno porogilo mora vsebovati med drugim tudi tabelarni
seznam morebitnih porogil o odstopanjih/neskladij s statusom odprt/zaprt
vkljugno s tehni¢no dokumentacijo (poro€ila, skice/risbe, itd.).
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3.

5.1

5.2

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Dvigala in oprema za prenos goriva je klasificirana kot AQ — Augmented Quality.

V to kategorijo spada oprema, ki ni varnostno klasificirana, je pa zaradi svoje funkcije in
pomena zajeta v programih preventivnega vzdrZevanja opreme, ker vpliva na varno in
zanesljivo delovanje elektrarne.

Vsa dela zahtevajo natanéno tehnolosko pripravo, izvedena morajo biti skladno z
izvajaléevim QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Najdeno stanje,
izvriena dela s popisom zamenjanih delov pa morajo biti natancno popisana.

Pri defekta?i sestavnih delov in pri izvedbi testa po vzdrZevanju je obvezna prisotnost
NEK inZenirja/specialista za dviZne naprave.

TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po fiksno dogovorjeni ceni za znano/standardno aktivnost.
Sprememba obsega del manjsa od 5% ne vpliva na spremembo cene storitve.

Morebitna dodatna/korektivna dela bodo platana po urni postavki na osnovi
podpisanega montaznega dnevnika s strani naro¢nika.

Delo se izvaja v skladu z izvajalevim QA planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, ki so zahtevani s specifikacijami. Dela se
izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO.

Izvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. to¢ki te specifikacije.

Ponudnik mora dolog¢iti:

a) Fiksno ceno za obseg del naveden v Prilogi §t. 1

b) Urne postavke za razliéne profile delaveev: QA, QC, tehnolog, vodja del, vzdrzevalec.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Mednarodni predpisi

e Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno z
ANSI/ASNT CP-189 ali skladno z ISO EN 9712 za podrogje vizualne kontrole (Visual
Testing) - level 2.

Slovenski predpisi

e PRAVILNIK o sploénih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigal
(Uradni list SFRJ, §t. 30/69)

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD); UL RS, §t. 43/2011
e PRAVILNIK o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Ul RS, $t. 101/2004

e PRAVILNIK o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu; UL RS, st.
89/99, 39/2005
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PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih, Ul. RS, §t. 89/99, 39/2005

PRAVILNIK o varnosti strojev; Ur. list RS, §t. 75/2008, 66/2010, 17/2011, 74/2011

PRAVILNIK o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka; Ur. list RS, st.

29/1992

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbis¢ih; Ur. list RS, st. 83/2005

5.3 Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

GMM-4.014
GMM-4.180
PMM-4.180
GMM-4.016

GMM-4.018

ADP-1.4.160
ADP-1.0.020
ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.080
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.122
ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.1.128

ADP-1.1.130

ADP-1.1.141
ADP-1.1.142
ADP-1.14.221
ADP-1.3.004
ADP-1.4.130

VzdrZevanje dvigal
VzdrZevanje opreme za prenos goriva (FH-oprema)
Postopek preventivnega vzdrZevanja vloZnega stroja—-FHSCMCO1

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev z
uporabo spiralno zareznih (flexitallic) tesnil

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev z
uporabo plos¢atih tesnil

Program preventivnega vzdrZevanja dvigal

Uporaba korektivnega programa

Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrari Krsko

Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu elektrarne

Narodanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni operativi
Prepreditev vnosa tujkov

Priro¢na skladi¢a in kontrolirano odloZena oprema v tehnoloskem
delu NE Krsko

Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)
Zakljucitev delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve
vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov komponent,
ki niso predmet RRM programa

Ravnanje s tezkimi bremeni v NEK

Uporaba dvigal, dviZnih naprav in pomoZnih nosilnih sredstev
Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo elek. toka
Osamitev opreme

Program podmazovanja strojne opreme Nuklearne elektrarne Krsko
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ADP-1.7.007  Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v RNO
ADP-1.7.008  Dovoljenje za delo v podrocju sevanja

ADP-1.8.005  Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK

ADP-1.6.701 Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK

ADP-1.6.702  Ravnanje z nevarnimi kemikalijami

ADP-1.6.703 Ravnanje z nevarnimi odpadki

FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica

Izvajalec del mora imeti svoje postopke za izvedbo in kontrolo izvajanja del na
dvigalih in opremi za prenos goriva v skladu z lastnim QA programom. V dogovoru z
inZenirjem discipline se lahko uporabljajo tudi postopki naro¢nika.

Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAYV

Podatki o opremi, na kateri bodo potekale vzdrzevalne aktivnosti pred/v RE25 (Priloga 1):

HE100CRN-001; Polarno dvigalo .... ccccccviviiiacianninicaienns 320/100/10 ton
Proizvajalec opreme: LITOSTROJ TOVARNA INDU-LN05-0; Litostroj

P/N: EMD320/79; Model: EMD320/79, Modif. iz 79 ton na 100 ton leta 2010

Leto montaze: 1979

HE105CRN-001; Turbinsko dvigalo.....c..cccaiiieiiiiciiciciaciaiaien 164 /23 ton
Proizvajalec opreme: LITOSTROJ TOVARNA INDU-LN05-0; Litostroj

P/N: EMD163.7/22.7; Model: EMD163.7/22.7

Leto montaze: 1979

HE107CRN-001; Dvigalo za prevoz goriva v FHB-ju............. 113/18/S ton

Proizvajalec opreme: LITOSTROJ TOVARNA INDU-LNO05-0; Litostroj

P/N: EMD113/18.5; Model: EMD113/18.5

Leto montaze: 1979,

Nadgradnja/modifikacija dvigala (Single failure proof crane): Kone Crane - 2019

HE910CRN-001; Dvigalo v strojmi hali........cccocieieieiiiiiacniiaiaiiiaen 15 ton

Proizvajalec opreme: LITOSTROJ TOVARNA INDU-LNO05-0; Litostroj
P/N: EMD15T-12.82M; Model: EMD15T-12.82M
Leto montaze: 1996

HE103CRN-006; El visete mostno dvigalo, VMD 0,5 t x 2,89 m......... 0,5 ton

Proizvajalec opreme: VULKAN-DIBO TVORNICA D-VN08-0 - Vulkan Rijeka
P/N: MINNOR 500/2; Model: MINNOR 500/2
Leto montaze: 2006
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HE103CRN-007; EL enotirno tekalno vitlo - TRM 5T/2,5m.....c..cccecueee. 5 ton
Proizvajalec opreme: VULKAN-DIBO TVORNICA D-VNO08-0 - Vulkan Rijeka
P/N: TRM-5T/2,5M; Model: TRM-5T/2,5M

Leto montaze: 1995

FHSCMCO01; Reactor Cavity Manipulator Crane (VloZni stroj)

Proizvajalec opreme: STEARNS ROGER ENGR COR-S390-0 - STEARNS
ROGER ENGR CORP

P/N: L-22830; Model: 2D2
Leto montaze: 1979

FHSCFB01; Spent Fuel Pit Bridge and Hoist

Proizvajalec opreme: DWIGHT FOOTE INCORPORA-DN08-0 - DWIGHT
FOOTE INCORPORATED

P/N: 76266409, AK-41; Model: 3B2; Leto montaZe: 1979

FHSTTHO1, 02, 03; Stud Tensioner Hoist ...c..ccccviirniiciiiiiecianenan. 2 tone

Proizvajalec opreme: VICINAY CEMVISA CEMVI -VN52-0 - VICINAY
CEMVISA CEMVI CATENA ELEVACION MANUTENCION VICINAY .

P/N: ABK3; Model: ABK3
Leto montaze: 2002

SC101CRN-001, 002; SC101HCH-001/002 Lifting sling .......cccoceeueeenee 10 ton
Proizvajalec opreme: DPURO DAKOVIC — Slavonski Brod

P/N:10T; Model: 10T; viseca, St. 13.569/1, vrsta pogona: ro¢na

Leto montaze: 1980

FHSTFEO1; New Fuel Elevator Assembly

Proizvajalec opreme: SPEEDWAY MACHINE & TOO-SN61-0 - SPEEDWAY
MACHINE & TOOL CO INC;

P/N: 1217E44; Model: 1217E44
Leto montaZe: 1979

FHSTTS01; Fuel Transfer Uppending Device — RB side
Proizvajalec opreme: WESTINGHOUSE NUCLEAR S-W351-0-WNSD
P/N: 1212E50G01; Model: 00420; Leto montaZe: 1979

FHSTTS02; Fuel Transfer Uppending Device — FHB side

Proizvajalec opreme: WESTINGHOUSE NUCLEAR S-W351-0 -
WESTINGHOUSE NUCLEAR SERVICES DIVISION

P/N: 1212E50G01; Model: 00420
Leto montaze: 1979

FHBLFT07 (Bridge Winch Assy. with brake - 20001b); FHRLFTO01-06 (Tie Rod
Winch Assy. 10001b with brake — 10001b); Leto montaZe: 2012

HE900CRN057-HST, 058, 059, 060: Monorail + Ro¢no veriZzno dvigalo 0,5tin 1.0
t; Leto montaze: 2010
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7.  TEHNICNE ZAHTEVE

Glede na dejstvo, da je potrebno opraviti servis opreme strokovno, kvalitetno in v
predpisanem &asu, da se oprema nahaja na visini in je dostop moZen po lestvah ali delovnih
odrih, je potrebno pred, med in po izvedbi aktivnosti upoStevati spodaj navedene
zahteve/pravila.

7.1 Tehni¢na izvedba del

Dvigala in oprema za prenos goriva je zelo pomembna, zato je potrebno:

Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del (delovni nalog-navodila za delo,
pripravljeni Plani Izvedbe in Kontrole (PIK-i), usposobljena ekipa, orodje, rezervni
deli, osebna za$¢itna sredstva, itd.);

Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom (Ebs/Primavera);

Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti
odgovorni osebi NEK;

Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu; kontrolna soba mora odobriti
aktivnosti na omenjeni opremi;

Dosledno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo tudi na visini,
prisoten je ropot in poviana temperatura). UpoStevati sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK
standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v NEK, mora imeti
certifikate iz teh dveh podrogij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko politiko NEK
ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK (objavljeno na spletni strani NEK inna
intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);

Pri delih s toplotnimi udinki upostevati zahteve in pravila poZarne zas€ite NEK,
definirane v programu TD-6 "Program poZarne zas¢ite-poZarni red" in postopkih FPP-
3.7.004 "Kontrola vnosa gorljivih snovi", FPP-3.7.006 "PoZarna dovolilnica" in FPP-
3.7.007 "Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami";

Pred dvigovanjem oseb z dvizno kosaro mora biti izpolnjen formular "Plan dviga oseb z
dvizno ko3aro" in opravljen posvet pred delom;

Uporabljati zastitne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade orodje v
globino — to je s stali¢a varstva pri delu in prepreditve vnosa tujkov v sisteme;

Poskrbeti je potrebno za pravilno zadasno skladis¢enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (Cistila, mazalna sredstva);

Po kondanih servisnih ali korektivnih delih je potrebno opraviti funkcionalni test
dvigal/opreme za prenos goriva.

7.2 Ostale tehni¢ne zahteve

Izvajalec se zavezuje, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z
ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne certifikate o kalibriranosti
orodja in opreme za izvajanje del in ustreznimi osebnimi za$¢itnimi sredstvi ter da bo:

Pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni«
(ADP-1.8.003, dodatek 7.5), kjer bodo nasteta orodja, oprema..., ki jih namerava vnesti
v NEK;
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Zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo uporabljal v
obmo&ju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve ... inga
ob prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;

Zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolzili za orodje NEK, ¢e bo to
potrebno;

Vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

Organiziral oziroma ustrezno zaitil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pred-
pogojev za pri¢etek planiranih aktivnosti;

Organiziral, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili
vse ostanke uporabljenih ali poskodovanih mehanskih delov in embalaze/odpadne
embalaZe in oistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo
priznala opravljenega dela za tisti dan;

Hranil na delovnem mestu samo dnevne kolidine nevarnih snovi;

Ustrezno zai¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogroZal drugih delavcev na skupnem
delovidtu ali pogkodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja
dela s strani njegovih delavcev;

Organiziral, da bodo delavci upostevali hisni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev
delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

Vsakodnevno oziroma po dogovoru obvei¢al NEK o napredovanju del, stopnji
dokonganja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni naro¢nik)
bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povedal ali zmanj3al tevilo delavcev na deloviscu;

Izvrdil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali
nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za tak3na dela veljajo enaki pogoji kot za
vse definirane storitve po pogodbi oziroma narodilu skladno z veljavno zakonodajo
javnega narocanja;

Ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

Uposteval signalizacijo in red na parkiriS¢u.

Tehnicne specifikacije za servisiranje dvigal in opreme za prenos goriva v remontu 2025

Revizija: 0 Stran 17 od 28



Organizacijska enota TO.VZST

8.

8.1

8.2

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalec del mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki
bodo sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK, enako kot vodje del
NEK. Delavei NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni pri
kriti¢énih korakih izvedbe.

Po strokovni plati morajo delavci izpolnjevati splo¥ne in posebne zahteve.

Splosne zahteve:

e V skupini mora biti vsaj 60% delavcev s kongano splosno izobrazbo strojne/elektro
smeri. Za ostale delavce so pogoj reference, da so Ze izvajali enaka ali podobna dela v
NEK ali drugih jedrskih/elektro-energetskih objektih.

e Na objektu mora biti vsaj 60% delavcev, ki Ze imajo vetletne izkuSnje s podrocja
vzdrzevanja dvigal v NEK ali drugih jedrskib/elektro-energetskih objektih.

e Pri planiranju resursov za posamezne aktivnosti (vodja del, QC, izvajalci) je potrebno
spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu in izvaj anje del v skladu z zakonodajo
(delovni cas).

e Delavci morajo biti usposobljeni za delo v radiolosko nadzorovanih obmocjih
(izobraZevanje izvaja SU NEK-a).

e Biti morajo zdravstveno sposobni za delo na visini in pogojih, kjer sta prisotna ropot in
temperatura nad 30°C.

e Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu —
veljavnost izpitu ne sme pote€i pred koncem remonta.

e Izvajalci del za tehnoloske in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z
izvajaléevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo
kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti.

e Vsi delavci se morajo pred samim zadetkom del na objektu udeleziti "Splosnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja
po objektu, odnosa do vzdrZevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri
delu in protipoZarne zas¢ite, itd.

e Po potrebi se morajo delavci udeleZiti tecaja iz RZ-II ali RZ-III in za vodje del ter
opraviti izpit.

e Izvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del
v NEK.

Posebne zahteve:

Posebne zahteve se nana$ajo na splo$no izobrazbo delavcev, njihovo kvalifikacijsko
strukturo, zahtevane delovne izkugnje in usposobljenost, kar se dokazuje s spri¢evali/izkazi
in pridobljenimi certifikati obiskanih treningov ali z izvedenimi deli na omenjeni opremi.

Opomba: (*) - Zahteve glede strokovne usposobljenosti delaveev, ki so v to¢kah 8.2.1 -
8.2.4 oznadene z (*), mora ponudnik dokazati s spri¢evali/certifikati obiskanih
treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali
drugih jedrskih oz. elektro-energetskih objektih.
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Ponudnik mora v ponudbi poimensko predstaviti kljuéne izvajalce del: vodja
skupine/tehnolog, QA InZenir, QC kontrolor, vodja del in vsaj tri (3) vzdrzevalce za
strojno in enega (1) za elektro opremo ter zanje predloZiti "Spritevala/Potrdila/
Certifikate" o njihovi splo3ni izobrazbi in strokovni usposobljenosti. Predloziti tudi
seznam delovnih izkugenj na podro&ju vzdrZevanja specificirane opreme v NEK
(priloga §t. 1) ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih
objektih in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

Poznati morajo princip delovanja in nadin servisiranja polarnega dvigala in ostalih
mostnih dvigal nosilnosti 100 ton in vec.

Poznati morajo princip delovanja in nadin servisiranja "manj8ih" mostnih dvigal,
elektri¢nih enotirnih vitlov, ro¢nih veriznih dvigal in opreme za prenos goriva.

Poznati morajo princip delovanja in nalin servisiranja frekvenéno napetostnih
regulatorjev, daljinskega/radijskega vodenja dvigal in klasi¢nih upravlj alnih tablojev.

Poznati morajo princip delovanja opreme za transport goriva in nacin servisiranja.

8.2.1 Tehnolog/vodja remontnih del, QA inZenir

(*) Zahtevana je V1. ali VIL stopnja sploSna izobrazbe strojne/elektro smeri

(*) Vsi morajo priloziti dokazila, da so Ze izvajali dela v NEK ali na enakih/podobnih
dvigalih in opremi za prenos goriva na drugih jedrskih objektih.

Vsi morajo poznati:

Lasten QA program, usklajen z obsegom del na remontu in z zahtevami tocke 13
Nacin dela v NEK

Zakonodajo (glej to¢ko 5.1 in 5.2)

Postopke po indexu postopkov (glej tocko 5.3)

Osnove delovanja dvigal, zahteve del na dvigalih, sam nacin dela, specifiéne postopke
defektaze in popravil

Poznati morajo osnove tehni¢nega risanja in znati Citati nacrte

Dodatne zahteve za tehnologa:

- (*) Imeti mora vsaj §tiri (4) leta delovnih izkuSenj na podro¢ju vzdrZevanja enake
ali podobne opreme, ki je predmet te tehni¢ne specifikacije.

- Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovis¢u pri
kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZi mora tehnolog na osnovi izkuSenj in
razpolozljive dokumentacije predlagati tehnolosko resitev problema ter pripraviti
ustrezno tehnologko ter ostalo dokumentacijo) in podpora izvajalcem med delom.

- Obvladati mora znanje radunalnitva (predvsem Word, Excel in 3¢ kakSen grafi¢ni
program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnolosko dokumentacijo za
sanacijo odstopanj na opremi.

- Imeti mora svoj radunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi scaner
in barvni tiskalnik. Pridobiti je potrebno dovoljenje za vnos opreme v NEK.
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8.2.2 QC kontrolor

(*) Zahtevana je najmanj V. stopnja splosne izobrazbe strojne smeri;

(*) QC kontrolor mora imeti vsaj tri (3) leta delovnih izkuSenj na podro&ju vzdrZzevanja
dvigal in opreme za prenos goriva v NEK ali enake/podobne opreme na drugih
jedrskih/elektro energetskih objektih.

(*) QC kontrolor mora biti kvalificiran skladno z ANSI/ASNT CP-189 ali skladno z
SO EN 9712 za podrogje vizualne kontrole (VT) — level 2.

V tehnoloski pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste pomembnih veli¢in
dvigal/opreme za prenos goriva, katere mora biti QC kontrolor sposoben prepoznati in
preveriti na sami opremi. V njegov obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki se
zahtevajo po kontrolnih listah in so navedene v Planu Izvedbe in Kontrole. Za vse
predpisane in izvedene aktivnosti mora pripraviti porocilo.

Strokovno mora znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in
raznim specialnim orodjem, kot so npr. pomi¢no merilo, mikrometri, merilni listici,
merilne kladice, moment kljugi, merilnik vibracij ("B & K 2513"), itd.

QC kontrolor mora obvladati znanje ratunalnistva (Word, Excel in $e kak$en grafi¢ni
program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravljal potrebna poro¢ila.

Imeti mora svoj radunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi scaner in
barvni tiskalnik. Pridobiti je potrebno dovoljenje za vnos opreme v NEK.

8.2.3 Vodja del

(*) Zahtevana je IV. ali V. stopnja sploSne izobrazbe strojne/elektro smeri.

(*) Vsaj en vodja del mora imeti vsaj 3tiri (4) leta delovnih izkuSenj na podrocju
vzdrzevanja dvigal in opreme za prenos goriva v NEK ali enake/podobne opreme na
drugih jedrskih/elektro energetskih objektih.

Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK-ov tedaj za "Vodja del zunanjega
izvajalca".
Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:
- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del
- preveritev in pripravo delovis¢a (osamitev, zas¢ita, oznacitev, ...)
- poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...)
- skrb za pravilno uporabo dviZnih naprav in zas¢ito delovis¢a
- urejenost delovisca
- poznavanja in upostevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne
zahteve
- pravilno zadasno odlaganje in skladid¢enje opreme in orodja
- pravilno uporabo ter skladidtenje nevarnih snovi, kot so razna Cistilna in mazalna
sredstva
- izvajanje ukrepov prepreéitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni, da je
potrebno prepretiti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v globino
oz. v kak§en odprt sistem)
- dosledno zakljugevanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni
rezervni deli, QC porotila, dodana potrebna porocila/priloge)
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8.2.4 Strojni in elektro vzdrzZevalci

(*) Zahtevana je vsaj IV. stopnja osnovne izobrazbe — vsaj trije (3) strojne in en (1)
elektro smeri.

(*) Trije (3) kljuéni strojni in en (1) elektro vzdrzevalec morajo imeti ve€letne izkusnje
z delom na mostnih dvigalih nosilnosti 100 in veg ton ter opremi za prenos goriva v
NEK ali drugi jedrskih objektih.

Znati morajo uporabljati merilna orodja, kot so merilni listi¢i, pomi¢no merilo,
mikrometer za merjenje zunanjih in notranjih dimenzij, itd.

Znati morajo uporabljati moment kljuce razli¢nih velikosti.

Znati morajo uporabljati specialna orodja, kot so: merilnik temperature, induktivni
grelec leZajev, hidravliéni snemalec jermenic, plinska garnitura za segrevanje.

Elektro vzdrzevalec mora znati uporabljati elektri¢ne instrumente, kot so: univerzalni
instrument, tokovne kle&e, instrument za merjenje izolacijske upornosti, Wheastone-ov
mosti¢ek za merjenje ohmske upornosti ter ostalega orodja navedenega v tocki 10.0.
(*) V skupini mora biti vsaj en delavec, ki ima opravljen izpit za upravljanje mostnih
dvigal.

(*) V skupini morata biti vsaj dva delavca, ki sta strokovna usposobljena za
privezovanje bremen, kar lahko dokazujeta z internim potrdilom izdanim s strani
ponudnika.

Skrbeti morajo za dosledno izvajanje vseh navodil in zahtev vodje del.

9. DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

9.1 Pred-remontne aktivnosti (priprave za uspesno izvedbo vzdrZevalnih del)

Pri pred-remontnih aktivnostih je potrebno spoStovati roke navedene v tocki 2.1.

9.2  Servis dvigal in opreme za prenos goriva pred zafetkom remonta - v ¢asu OL34

Prigetek aktivnosti na dvigalih izven reaktorske zgradbe (tocka 2.2) bo prib. 3 tedne
pred zatetkom RE25; aktivnosti bodo potekale dva tedna (10 delovnih dni) v skladu s
planom za OL34. Toéni termini bodo dologeni naknadno in bodo javljeni dobavitelju
vsaj §tiri mesece pred pri¢etkom del.

V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo del prikazati Steviléno
angaZiranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in Cas angaziranja skladno z
zahtevami podanimi v tocki 8.

9.3 Servis dvigal in opreme za prenos goriva v RE25

Aktivnosti na polarnem dvigalu se pri¢nejo takoj na zacetku remonta, ko je dovoljen
vstop v reaktorsko zgradbo za vzdrZevalna dela. Aktivnost je na kritiéni poti, zato
mora biti kon¢ana v predpisanem ¢asu, kar je razvidno iz plana remonta. Aktivnostim
na polarnem dvigalu sledijo Se ostale aktivnosti iz to¢ke 2.3.1 in potekajo do menjave
goriva (cca 4 dni). Dela potekajo v skladu z remontnim planom.

Zamenjava bremenskih jeklenih vrvi na glavnem (100 t) in pomoZnem (30 t)dviguna
polarnem dvigalu in bremenski testi v skladu s to¢ko 2.3.2. Dela bo potrebno izvesti v
skladu z remontnim planom (predvidoma drugi teden RE25) - za samo zamenjavo vrvi
je predvidenih cca 85 ur (urnik izvajanja del 24 ur/dan in 7 dni/teden).
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10.

10.1

Prisotnost pri dviganju tezkih bremen (totka 2.3.3) je potrebno prilagoditi
terminskemu planu dviganju tezke oz. pomembne opreme, kot so: reaktorska glava,
upper in lower internals, rotor generatorja, HP/LP turbine, itd. Aktivnosti na omenjenih
komponentah so na kriti€ni poti in potekajo v skladu z urnikom "24 ur/dan".

Tedenski pregled dvigal (to¢ka 2.3.4) bo potrebno prilagoditi tako, da ne bodo ovirane
ostale aktivnosti, kjer se navedena dvigala uporabljajo; po potrebi tudi v no¢ni izmeni!

Aktivnosti pod totko 2.3.6 bodo potekale v zadnjem tednu remonta v skladu z
remontnim planom. Dela bodo potekala od 10 do 12 ur na dan razen na polarnem
dvigalu, ker se lahko pri¢akuje tudi urnik "24 ur/dan".

Izvajanje morebitnih korektivnih del (tocka 2.3.5) in/ali dodatnih del (totka 2.4) bo
potekalo v skladu z urnikom 24 ur/dan in 7 dni/teden.

V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati

Steviléno angaZiranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja skladno

z zahtevami podanimi v tocki 8.

Predvideni zadetek remonta 2025 v trajanju 29 dni je 28. 9. 2025.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj/Ponudnik mora:

V ponudbi predstaviti reference dobrega dela v NEK ali drugih jedrskib/
elektroenergetskih objektih - $¢ posebej izvedena remontna dela na enaki ali podobni
opremi, kot je specificirana v prilogi §t. 1;

V ponudbi definirati organizacijsko shemo in §tevil¢no predstaviti potrebno Stevilo
izvajalcev del za kvalitetno izvedbo specificiranih aktivnosti (priloga $t. 1) v skladu z
remontnim planom in ob upostevanju zakonodaje glede delovnega Casa;

V ponudbi poimensko predstaviti kljuéne izvajalce del: vodja skupine/tehnolog, QA
InZenir, QC kontrolor, vodja del in vzdrzevalce v skladu s tocko 8.2 ter zanje predloziti
"Spri¢evala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splosni izobrazbi in strokovni
usposobljenosti. Predloziti tudi seznam delovnih izkuenj na podro¢ju vzdrZevanja
specificirane opreme v NEK (priloga §t. 1) ali enake/podobne opreme na drugih
jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki
obvladajo;

V ponudbi zagotoviti, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z
ustreznimi stroji-napravami, instrumenti, merilnim/kontrolnim orodjem, ki imajo
ustrezne certifikate o kalibraciji/pregledu in drugo opremo za izvajanje del; seznam
potrebnega orodja/opreme je naveden v nadaljevanju tega poglavja;

V ponudbi dostaviti NEK-u terminski plan izvedbe pred-remontnih del v skladu s
to¢ko 2.1;

Zagotoviti, da bodo imeli tudi preostali izvajalci, ki niso bili imenovani v ponudbi, vse
potrebne kvalifikacije in vedtine, ki so zahtevane v tocki 8.0. Veljavne
izpite/certifikate/potrdila, s katerimi je izkazana in potrjena zahtevana osnovna
izobrazba in usposobljenost, je potrebno dostaviti naroniku pred zacetkom
usposabljanj (tocka 2.1);
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Glede na v totki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora izvajalec
sam razpolagati z vsem orodjem, merilnim orodjem, osebnimi za§¢itnimi sredstvi,
potro$nim materialom, priro¢nimi skladig¢i, pisarniskim materialom, racunalniki,...;
sam mora razpolagati z vsemi materialnimi sredstvi, ki so potrebna za kvalitetno
izvedbo del;

Izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo v primeru potrebnih popravil
posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK;

Po predhodnem dogovoru z NEK mora sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti in
funkcionalno opremiti kontejnerje na lokaciji remontnega kompleksa izven ograje
NEK, tako da bo lahko funkcioniral v vseh fazah izvedbe del;

Zagotoviti seznam delovne opreme (stroji in naprave) z dokazili o brezhibnosti in ga ob
prihodu v NEK dostaviti naroéniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;

Pripraviti "Potrdila za predmete, ki se vnadajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneSeni".

10.2 Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil potrebno Stevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

Da bo na delovis¢u prisotno zahtevano/zadostno §tevilo in struktura delavcev, kot jeto
definirano v tehni¢ni specifikaciji za izvedbo storitev;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta NEK in
se po potrebi prilagajali spremembam plana;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as);

Da bodo za delo v radiologko nadzorovanem obmogju v ¢asovni plan vkljuéene meritve
na teveu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev
dovoljenja za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju;

Da bo pravotasno in izjemoma najkasneje do zacetka del nadomestil vse tiste delavce,
ki ne bodo uspe$no opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko
nadzorovanem obmodju ali te¢aja splosnega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

Da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi
delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem casu;

Da bo v primeru potrebe zagotovil dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za
nemoteno odvijanje del;

Da bo skrbel za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v skupino
in sledenju novostim na podro&ju vzdrZzevanja dvigal in opreme za prenos goriva;

Da bo po dnevnem zakljucku del v radiolosko nadzorovanem obmodju poskrbel, da
bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

Da bo poskrbel, da bodo vsi delavci po zakljucku del v radiolosko nadzorovanem
obmo¢&ju opravili meritve na WBC.

Da bo poslal svoje delavce na vsa potrebna usposabljanja v organizaciji NEK v skladu
Z razpisanimi termini.
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Delovna sredstva in orodja potrebna za vzdrZevanje dvigal in opreme za prenos goriva:

Strojniski del:

kljuéi, imbus do 7/16

klju¢i, imbus do 16 mm

kljuci vilicasti do 1 2"

kljugi vilicasti do 32 mm

kljuci o€esni do 32 mm

klju¢ nastavljivi do 1'

klju¢ nastavljivi do 2'

klju¢ nasadni (ra¢na) do 9/16"
klju¢ nasadni (ra¢na) do 32 mm
klju¢ nasadni (ra¢na) do 13 mm

kles¢e, cevne do 2 2" (uporaba samo pri odvijanju/privijanju cevi)

7aga za kovine

vrv naylonska ¢ 10 mm

varovala za orodje (vrvice s karabini)
mazalka za mast s tremi priklju¢nimi glavami
set sekacev, izbijacev

kle¢e, kombinirke

klesce, S¢ipalke

klesce, ploscate

kles¢e, papagajke

kles¢e, konidaste

kleice, seger

izvijadi, krizni

izvijaci, ploscati

pile

kotnik — prislonski

noz, olfa

strgalo za ¢is¢enje ravnih povrsin (vedje, manjse)
kladivo 1000 g

kladivo 2000 g

kladivo plasti¢no 1000 g

vzvod 500 mm

izbija¢i iz brona za izbijanje sornikov — razli¢ni
prenosna lu¢ — reflektor 220/24 V

baterijski reflektor

elektri¢ni podaljSek dolZine 30 m

ogledalo s podstavkom

meter tra¢ni (3 ali 5 m)

pomi¢no merilo (manj3e, vecje)

1 garnitura
1 garnitura
1 garnitura
1 garnitura
1 garnitura
1 kos

1 kos

1 garnitura
1 garnitura
1 garnitura
1 kos

1 kos

50 m

10 kos

2 kos

2 kos

1 kos

1 kos

1 kos

1 kos

1 kos

1 garnitura
1 garnitura
1 garnitura
1 garnitura
1 kos

2 kos

2 kos

1 kos

1 kos

1 kos

2 kosa

1 garnitura
1 kos

2 kos

1 kos

1 kos

1 kos

1 kos
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e merilni listi¢i, colski 1 kos
e merilni listi¢i, mm 1 kos
e Dbaterijska svetilka 3 kos
e naglavna svetilka — primerna tudi za montaZo na ¢elado - za vse delavce

e torba za noSenje orodja na visino 2 kos
e ustrezne posode/vrede za odlaganje drobnih delov — PVT! 3 kos

e pribor za menjavo olja (¢rpalka, cevi); (e je planirana menjava olja) 1 garnitura
e mikrometri in merilne urice — po potrebi

Elektro del:

e izvijaci plos¢ati 3-10 mm 1 garnitura
e izvijai krizni 2-7 mm 1 garnitura
e kleste: kombinirane, $¢ipalke, koniCaste, cevne (izolirane) 1 garnitura
e klese za stiskanje kabelskih ¢evljev in tulcev 1 kos
e  kljudi vili¢asti metri¢ni 6-22 mm 1 garnitura
e  Kkljudi vili¢asti colski do 3/4" 1 garnitura
e  kljuci, imbus metri¢ni 1 garnitura
¢ kljuci, imbus colski 1 mala garnitura
e varovala za orodje (vrvice s karabini) 5 kos
e preizkuSevalec elektri¢nega toka 1 kos
e pinceta izolirana 1 kos
e razporni izvija¢ (za prenasanje vijakov) 1 kos
e  kabelski noz 1 kos
e baterijski vrtalni stroj 1 kos
e merilni instrumenti - multimeter 1 kos
e merilnik izolacije — 500 V 1 kos
e  kle3¢ni A-meter 1 kos
e merilnik prehodne upornosti 1 kos
e baterijska svetilka 1 kos
e naglavna svetilka — primerna tudi za montazo na ¢elado — za vse delavce

e prenosna lu¢ — reflektor 220/24 V 1 kos
e Dbaterijski reflektor 2 kos
e elektri¢ni podaljsek dolzine 20 m 1 kos
e torba za noSenje orodja 1 kos
e ustrezne posode/vrete za odlaganje drobnih delov — PVT! 1 kos
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11.

11.1

11.2

11.3

OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

Tehni¢na dokumentacija, podpora

e Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zatetkom izvajanja remontnih ali ostalih
del bo izvajalcu predal zadnjo revizijo Indeksa postopkov. Izvajalec lahko dobi
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajal dela v NEK, na osnovi pisne
zahteve;

e Predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavil status pregledane
dokumentacije;

e Pred zatetkom del dal zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehnicno
dokumentacijo;

e  Odprl vse delovne naloge;
e Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;
e Sodeloval z izvajalcev del pri pripravi na remont (tocka 2.1);

e S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrzevanju.

Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK

NEK bo organizirala in v skladu z razpisnimi termini izvedla naslednje brezplaéne tecaje:
e Tecaj Splosnega usposabljanja;

o Tedaj iz Radioloske zai¢ite: RZ-1I in RZ-1IL;

e Telaj za vodje del.

Opomba: Izvajalec je dolZan pravocasno prijaviti in poslati svoje delavce na zahtevane/

potrebne tecaje.

Izvedba del

e Priskrbel vse rezervne dele;

e  Zagotovil uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili dobavljeni kot
del opreme;

e  Priskrbel potrebna olja, masti, alkohol, sredstva za ¢isenje;

e Omogogil popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnapre] pripravljeni in
odobreni dokumentaciji;

e  Zagotovil zunanjemu izvajalcu del na samem delovi§€u brezplaéno uporabo elektri¢ne
energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi pogoji in s posebnim
dovoljenjem sluzbe TO.PR;

e Koordiniral izvajanje del z drugimi izvajalci ter v primeru gradbi3¢a v skladu z Uredbo

imenoval koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvedbe del (izvedbe
projekta);

e  Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.
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12.

13.

POSEBNE ZAHTEVE

e V primeru urgentnih-neplaniranih odpovedi opreme med izvajanjem remontnih
aktivnosti se mora izvajalec v najkrajSem ¢asu odzvati na poziv, organizirati delovno
skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK,
odpraviti napako.

e Izvajalec mora dologiti kontaktno osebo za primer urgentnih-neplaniranih aktivnosti na
podro&ju vzdrZevanja dvigal in opreme za prenos goriva.

e Dobavitelj mora imeti izku$nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovis¢e pogojen z
varnostnim prevetjanjem.

e V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Steviléno angaZiranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja, kjer to Ze
ni to&no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spostovati pravila varnosti in
zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni Cas).

e Dobavitelj mora zagotoviti, da se "odgovorni" delavci (Tehnolog/vodja remonta,
QA/QC, vodja del) sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem jeziku in razumejo pisna
navodila v slovens¢ini/hrvas¢ini.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Augmented Quality (AQ) mora Pogodbenik/izvajalec
imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti minimalno v skladu z
zahtevami standarda ISO 9001, oziroma primerljivim in v skladu z aplikabilnimi zahtevami
specifikacije QS 610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements, ki je v
prilogi.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema zagotavljanja
kakovosti. Ustreznost in u¢inkovitost Ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajalé¢evim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnolokimi in kontrolnimi postopki, kot
je definirano v toki 5 te specifikacije ter veljavno zakonodajo in standardi vezanimi na
obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ,
vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec
prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-
tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za vse svoje potencialne
podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v
skladu z zahtevami te specifikacije.
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14. PRILOGE
Priloga 1:  Dvigala in oprema za prenos goriva — Plan aktivnosti za OL34 in RE25

Priloga2: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

Priloga 3: QS 610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements
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1.

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg vzdrzevalnih del ter potrebe po odpiranju in zapiranju vrat
reaktorske zgradbe v remontu 2025 (RE25). Aktivnosti so navedene v Prilogi §t. 1 in se
nanasajo na:

a) Personnel Air Lock (PAL) - SCI102HCH-001
b) Emergency Air Lock (EAL) - SC901HCH-001
¢) Equipment Hatch (EQH) - SCI101HCH-001

Planirana preventivna in morebitna dodatna dela morajo biti izvedena v rednem remontu
2025 (RE25), ki se pri¢ne 28.09.2025 in bo trajal prib. 29 dni.

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa
delovnega naloga in z upo$tevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne
za$Cite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT).

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.
Ponovitev del na servisirani opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Rework) mora
izvajalec del napisati porocilo o razlogih za ponovitev.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje celotne ekipe, ki bo izvajala dela,
z vsemi tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del.

Specifikacija dolo¢a tudi administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Opis planiranih vzdrZevalnih aktivnosti na PAL, EAL in EQH ter $tevilo odpiranj/zapiranj
EQH, ki jih bo potrebno izvesti v RE2S, je podan v Prilogi §t. 1.

Ponudnik mora v ponudbi dostaviti ¢asovni potek priprav za delo v remontu z detajli,
ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

e Organizacijsko shemo s poimensko zasedbo in predstavitviio kljuénih izvajalcev del
ter zanje predloziti "SpriGevala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splosni izobrazbi in
strokovni usposobljenosti. Predloziti tudi seznam delovnih izkusenj na podrocju
vzdrZevanja specificirane opreme v NEK (priloga $t. 1) ali enake/podobne opreme na
drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih
posamezniki obvladajo (glej toko 8 in 10 te specifikacije).

e Preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljuCuje preglede
proizvajal¢evih instrukcijskih knjig — Manual-ov in naértov.

e Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vkljuéno z izdelavo Plana Izvedbe in
Kontrole (PIK) z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora, priprava potrebnega
orodja in stanje rezervnih delov.

e  Ogled delovii¢a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomoc¢kov za izvedbo posameznega posega. Isto¢asno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladiscu.

e Pripravo in izvedbo usposabljanja.

e Organizacijo podpore na delovis¢u (kontejnerji, orodje...).

Tehnidne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025
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2.1

V nadaljevanju je navedena pomembnej$a vsebina posameznih faz za uspe$no pripravo
remonta.

Pred-remontni del

Za uspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom RE25 izvesti dolo¢ena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

L 2

Pred-remontni paket mora biti napisan v skladu z zahtevami postopka ADP-1.1.080
(dodatek 6.4 - Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poro¢ila
in zaklju¢nega porocila), Priloga 2. [zvajalec mora poslati en (1) originalni izvod in en
(1) elektronski izvod (PDF na USB klju¢ku) in morebitne lastne postopke odobrene s
strani NEK, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti

Definirati organizacijsko shemo in odgovornosti izvajalca— tehnolog/vodja gradbisca,
QA inzenir, vodje del, QC kontrolorji, vzdrZzevalci;

Pripravi izvajalec do: $tiri (4) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajo¢a navodila za preprostejSe
aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljuCuje preglede
proizvajal¢evih instrukcijskih knjig - Manualov in nacrtov;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: tri (3) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vklju¢no z izdelavo Plan-a Izvedbe
in Kontrole z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti

Ogled delovii¢a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomo¢kov za izvedbo posameznega posega. Istoasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u ;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pri¢etkom RE aktivnosti

Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih. Vsebina usposabljanja je
sledeca:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi

- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi/podobnimi teZavami

- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije

- zahteve s podrodja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje dokumentacije
(DN, priloge, NCR,...)

- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT,...)

- zahteve glede zagotovitve kvalitete

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti
Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del, QC osebje in

izvajalci v matiéni firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega s
strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pri¢etkom RE aktivnosti

Tehni¢ne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025
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2.2

221

e  Pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal dela v
NEK. Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce zdomacega trga in
Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga. Za vse kemikalije na seznamu je
obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del;

ZadolZen izvajalec najkasneje do: en (1) mesec pred pricetkom remonta

e  Splosno usposabljanje za vse delavee, ki bodo izvajali dela na remontu, usposabljanje
za Vodje del in usposabljanje iz RZ-I11/ RZ-III (po potrebi); izvedba usposabljanja je v
domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravo¢asno organizacijo
svojih delavcev;

Izvedba najkasneje do: Stirinajst (14) dni pred pricetkom remonta oz. v skladu s
¢asovnim planom NEK

e Namestitev kontejnerjev, organizacija delovisca;
Izvedba izvajalec do: $tirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta
e Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce;
Izvedba izvajalec + NEK do: $tirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

e  Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop in
gibanje po objektu;

Izvedba izvajalec + NEK do: $tirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

Remontna dela

Obseg planiranih vzdrZevalnih aktivnosti na Personnel Air Lock-u, Emergency Air Lock-u
in Equipment Hatch-u ter potrebe po odpiranju/zapiranju Equipment Hatch-a so navedene
v Prilogi st.1.

V primeru odpovedi predmetne opreme je potrebno na osnovi odobrenega korektivnega
delovnega naloga in pripravljenega delovnega paketa &im prej pristopiti k izvajanju
korektivnih akcij, da se oprema povrne v operabilno stanje.

Za vse aktivnosti velja, da morajo biti izvedene skladno s postopki NEK ali odobrenimi
postopki izvajalca del, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovisce
za§Citeno, obvezna je uporaba za$¢itnih delovnih sredstev. Uporaba iskrecega orodja je
dovoljena samo z odobreno "Pozarno dovolilnico" (postopek FPP-3.7.006). Pri kriti¢nih in
pomembnih delih je pri konéni razstavitvi in defektaZi sestavnih delov obvezna prisotnost
odgovorne osebe v NEK. Izvajalec del mora natanéno popisati najdeno stanje in za vsa
ugotovljena odstopanja od normalnega stanja napisati "Poro¢ilo o neskladju", katero mora
pregledati in odobriti odgovorni inZenir v NEK.

Personnel Air Lock — SC102HCH-001

a) Standardne aktivnosti:

e Prvi servisni pregled Personnel Air Lock-a

Prvi servisni pregled vrat se opravi dan pred zafetkom remonta v skladu s
postopkom GMM-4.192 oz. Planom Izvedbe in Kontrole z namenom, da se preveri
in zagotovi funkcionalnost vrat pred zaCetkom izvajanja remontnih del v reaktorski
zgradbi.

Tehniéne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025
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V ta namen je potrebno z obojih vrat in v vmesnem prostoru temeljito ocistiti prah,
mastne madeZe, trdo mast in druge nedistoce. Pregledati je potrebno vse vitalne dele
in po potrebi odpraviti morebitne pomanjkljivosti oz. poskodbe, namazati vse
gibljive dele in opraviti funkcionalni preizkus delovanja obojih vrat, ki vkljucuje:
izmeni¢no odpiranje in zapiranje zunanjih in notranjih vrat, kontrolo delovanja
izenadevalnih ventilov, kontrolo delovanja kon¢nih stikal in signalizacije, kontrolo
delovanja blokade odpiranja zunanjih in notranjih vrat in kontrolo delovanja
elektro-magnetne sklopke na zunanjih vratih. V primeru teZav pri odpiranju in
zapiranju vrat oz. najdenih poskodb je potrebno izvesti potrebne pre-nastavitve
opreme in/ali popraviti/zamenjati poskodovane dele, da se zagotovi brezhibno
delovanje Personnel Airlock-a.

e Drugi servisni pregled (servis) Personnel Air Lock-a

Drugi servisni pregled vrat se izvede proti koncu remonta, ko je frekvenca vstopov
in izstopov v reaktorsko zgradbo minimalna. Servis vrat se izvede v skladu z
zahtevami postopka GMM-4.192 "Postopek vzdrZevanja vrat za vstop osebja v
reaktorsko zgradbo (Personnel Air Lock)" in s pripravljenim Planom Izvedbe in
Kontrole. Ta servisni pregled vkljuduje razen aktivnosti iz gornje tocke tudi vsa
potrebna popravila in zamenjavo degradiranih/poskodovanih delov ter obracanje
tesnil na vratih ali zamenjavo vseh tesnil z novimi v skladu s predpisano frekvenco.

b) Nestandardne aktivnosti (po potrebi)

Istodasno odpiranje zunanjih in notranjih vrat Personnel Air Lock-a

e Med remontom, ko ni zahteve po integriteti reaktorske zgradbe, je v€asih potrebno
hkrati odpreti zunanja in notranja vrata in jih fiksirati/privezati v odprtem poloZaju.
Na obojih vratih je potrebno zas€ititi tesnilna obro¢a pred poSkodbami zaradi
udarcev.

Opomba: Pred ponovno spojitvijo obojih vrat je potrebno vrata temeljito o€istiti
in namazati gibljive dele!
e Ponovno vzpostaviti normalno odpiranje obojih vrat.

e Po ponovni montaZi blokade na obojih vratih je potrebno opraviti funkcionalni
preizkus delovanja obojih vrat: delovanje blokade, konénih stikal, signalizacije,
izenaGevalnih ventilov, elektromagnetne sklopke, itd.

2.2.2 Emergency Air Lock — SC901HCH-001

a) Standardne aktivnosti

e Pregled vrat in odpiranje izvesti glede na terminski plan; pregledati je potrebno vse
sklope vrat, po potrebi ocistiti in namazati gibljive sklope in preizkusiti
funkcionalnost vrat.

e Po opravljenem pregledu je potrebno razdvojiti povezavo med notranjimi in
zunanjimi vrati, oboja vrata odpreti in jih privezati z vrvjo, da bodo fiksirana v
odprti poziciji; dodatno je potrebno za¥¢ititi tesnilna obro¢a na obojih vratih pred
udarci.

o Servis vrat poteka v skladu s postopkom GMM-4.193 in v naprej pripravljenim
Plan-om Izvedbe in Kontrole. Servis vrat vklju¢uje tudi potrebna popravila ali
zamenjavo pokodovanih delov, obraganje tesnil na vratih ali zamenjavo vseh tesnil

Tehniéne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025
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z novimi v skladu s predpisano frekvenco in nastavitev "timming-a", da se oboja
vrata pravilno odpirajo/zapirajo in zagotavljajo ustrezno tesnjenje.

b) Nestandardne aktivnosti (po potrebi)

Isto¢asno odpiranje zunanjih in notranjih vrat Emergency Air Lock-a

e Med samim remontom, ko ni zahteve po integriteti reaktorske zgradbe, je v¢asih
potrebno hkrati odpreti zunanja in notranja vrata in jih fiksirati/privezati v odprtem
poloZaju ter za§¢ititi tesnilna obro¢a na obojih vratih pred udarci.

Opomba: Pred ponovno spojitvijo obojih vrat je potrebno vrata temeljito o€istiti
in namazati gibljive dele!

e Ponovno vzpostaviti normalno odpiranje obojih vrat.

¢ Po ponovni montaZi spojke na gredi za odpiranje obojih vrat je potrebno opraviti
funkcionalni preizkus odpiranja in zapiranja zunanjih in notranjih vrat iz RB-ja in
IB-ja ter preveriti delovanje konénih stikal, signalizacije, izenacevalnih ventilov,
elektromagnetne sklopke na IB-strani, itd.

2.2.3  Equipment Hatch - SC101HCH-001

Equipment Hatch (EQH) je potrebno odpreti za potrebe vnosa in iznosa opreme, orodja in
rezervnih delov ve¢jih dimenzij v/iz reaktorske zgradbe.

Odpiranje in zapiranje ter izvajanje pregledov oz. servisa EQH se izvaja v skladu s
postopkom GMM-4.191 in Planom Izvedbe in Kontrole.

a) Standardna aktivnost

Pod standardno aktivnost spada enkratno (1x) odpiranje, servis in "kon¢no" zapiranje
EQH s pritegovanjem vijakov na konéni moment.

Opomba: V primeru enkratnega odpiranja/zapiranja EQH je potrebno opraviti servis
neposredno pred zapiranjem.

V primeru veckratnih odpiranj/zapiranj EQH je potrebno opraviti
"Standardno aktivnost" pri zadnjem odpiranjw/zapiranju. Servis je
potrebno vedno opraviti neposredno pred "konénim" zapiranjem EQH ne
glede na dejstvo, da je bil morda Ze opravljen pri enem od predhodnih
zapiranj.

b) Dodatno odpiranje/zapiranje EQH

Glede na trenutni plan za RE25 je potrebno EQH dodatno odpreti/zapreti $¢ dvakrat

(2x) in sicer (Tabela 1):

1. Prvo odpiranje EQH se izvede takoj na zaetku remonta, zapiranje brez
momentiranja vijakov pa pred iznosom goriva iz reaktorske posode.

2. Drugo odpiranje EQH se izvede po iznosu goriva iz reaktorske posode, zapiranje
brez momentiranja vijakov pa pred vraanjem goriva v reaktorsko sredico.

Tehnigne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025

Revizija: 0 Stran 7 od 23



Organizacijska enota TO.VZST

224

23

2.4

Izvajanje korektivnih akeij v éasu remonta

V primeru odpovedi servisirane opreme ali identificiranih po§kodb na tesnilih oz. tesnilnih
povr§inah na PAL, EAL, EQH se mora podizvajalec v najkrajSem ¢asu odzvati na poziv,
organizirati delovno skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre
tehnolog NEK-a, odpraviti napako.

Dodatna dela

Med dodatna dela spada dodatno odpiranje/zapiranje EQH, PAL ali EAL in morebitna
korektivna dela na opremi, ki je predmet te specifikacije. Dodatna dela bodo placana na
naslednji nadin:

a) Vsako dodatno odpiranje/zapiranje vrat bo izvedeno na osnovi odobrenega delovnega
naloga in delovnega paketa za izvedbo del.

Vsako dodatno odpiranje EQH, PAL in EAL bo pla¢ano po fiksno dogovorjeni ceni,
ki jo mora ponudnik specificirati v ponudbi v skladu z zahtevami v tocki 4.

b) V primeru odpovedi servisirane opreme ali identificiranih poskodb na tesnilih oz.
tesnilnih povrSinah na PAL, EAL, EQH se mora izvajalec v najkrajSem ¢asu odzvati na
poziv, organizirati delovno skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga
odpre predstavnik NEK, odpraviti napako. Morebitna kerektivna dela morajo biti
predhodno odobrena, placana pa bodo po urni postavki na osnovi podpisanega
dnevnika del s strani odgovorne osebe NEK.

Za korektivna dela bo tehnolog NEK pripravil delovni nalog z opisom problema,
izvajalec del pa bo pripravil tehnologko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki
in navodili procesa delovnega naloga in z upostevanjem navodil iz varnosti in zdravja
pri delu, protipoZarne zaicite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme. Ocenjujemo, da za
izvedbo korektivnih del ne bo potrebno ve¢ kot cca 150 ur.

Remontno porodilo

Preliminarno in zakljuéno porodilo morata biti napisana v skladu z "Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poro¢ila in zakljuénega poro¢ila"; Priloga
2.

Po zakljuénih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, ¢e bodo
za to izpolnjeni pogoji, zacel pa bo te¢i garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi
- v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Pred odhodom z delovis¢a bo izvajalec predal '"Preliminarno porocilo o opravljenem
delu" oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih, kjer se bo ugotovil dan, ko bodo v
smislu tega ¢lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji po vzdrzevalnih
posegih.

I[zvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obracuna, najkasneje trideset (30) dni po
kon¢anih delih predal NEK-u Konéno porodilo o opravljenem delu v petih (5) izvodih - za
TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter za
SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB klju¢ku, kar bo pogoj za izpladilo
zadnje situacije/racuna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/narocilnici doloCeno.
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Po zakljucenih delih bo, v kolikor se naro¢nik iz izvajalec predhodno dogovorita, izveden
izhodni sestanek.

Opomba: Preliminarno in zakljué¢no poroc¢ilo mora vsebovati med drugim tudi tabelarni
seznam morebitnih poro€il o odstopanjih/neskladij s statusom odprt/zaprt
vkljuéno s tehni¢no dokumentacijo (porocila, skice/risbe, itd.).

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Aktivnost je klasificirana kot Safety Related; Oprema: ASME — MC oz. ANSI - 2.

Za delo na teh komponentah mora izvajalec del poznati originalne dizajn tehni¢ne predpise,
delaizvesti skladno z izvajalé¢evim QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK.
Dela lahko izvajajo samo usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del je
zahtevana kvalitetna tehnoloska priprava, pred samo izvedbo pa je potrebno izvesti
pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo. Pri demontazi in defektaZi se zahteva
prisotnost specialista NEK za omenjeno opremo. Natan¢no je potrebno popisati najdeno
stanje, sanacija sestavnih delov mora biti izvedena skladno s QA programom in odobrenimi
postopki.

4. TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po fiksno dogovorjeni ceni za znano/standardno aktivnost.
Sprememba obsega del manj$a od 5% ne vpliva na spremembo cene storitve.

Vsako dodatno odpiranje EQH, PAL ali EAL bo pla¢ano po fiksno dogovorjeni ceni.

Morebitna korektivna dela bodo plaana po urni postavki na osnovi podpisanega
montaZnega dnevnika s strani naro¢nika.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, ki so zahtevani s specifikacijami. Dela se
izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO.

Izvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. tocki te specifikacije.

Ponudnik mora dolo¢iti:

a) fiksno ceno za standardne aktivnosti na PAL tocka 2.2.1-a
b) fiksno ceno za standardne aktivnosti na EAL tocka 2.2.2-a
¢) fiksno ceno za odpiranje, servis in kon¢no zapiranje EQH tocka 2.2.3-a
d) fiksno ceno za vsako odpiranje/zapiranje obojih vrat PAL tocka 2.2.1-b

e) fiksno ceno za vsako dodatno odpiranje/zapiranje obojih vrat EAL  tocka 2.2.2-b

f) fiksno ceno za vsako dodatno odpiranje/zapiranje EQH brez
servisa in momentiranja vijakov toc¢ka 2.2.3-b

g) urne postavke za razli¢ne profile delavcev: QA, QC, tehnolog,
vodja del, vzdrZevalec (dodatna dela) tocka 2.3

h) Kkoné¢no ceno za remontne storitve v RE235, ki vsebuje naslednje toCke:
4-a + 4-b + 4-c + 4-f (2x).
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Opomba: Placilo fiksnih postavk iz tocke 4-d, 4-¢ ter pladilo po urni postavki za
korektivna dela (tocka 4-g) bo samo v primeru dejanske realizacije!

5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1  Mednarodni predpisi

e Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno z
ANSI/ASNT CP-189 "Standard for Qualification and Certification of Non-destructive
Testing Personnel", 2006 Edition, za podroc¢je vizualne kontrole - level 2.

¢ ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, "Rules for In-service Inspection
of Nuclear Power Plant Components", Edition 2017

5.2  Dokumentacija in postopki NEK

e Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

= GMM-4.191

Postopek odpiranja, zapiranja in vzdrZzevanja Equipment Hatch-a
(SC101HCH-001)

GMM-4.192 Postopek vzdrZevanja vrat za vstop osebja v reaktorsko zgradbo
(Personnel Airlock SC102HCH-001)

GMM-4.193 Postopek za vzdrZevanje vrat za izstop v sili (Emergency Airlock
SC901HCH-001)

ADP-1.0.020  Uporaba korektivnega programa

ADP-1.1.033  Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko

ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloSkem delu elektrarne

ADP-1.1.080  Narocanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni
operativi

ADP-1.1.101 Preprecitev vnosa tujkov

ADP-1.1.105 Priro¢na skladis¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnolo$kem delu NE Kr8ko

ADP-1.1.122  Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga

ADP-1.1.125  Izvedba delovnega naloga

ADP-1.1.126  Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)

ADP-1.1.127  Zakljucitev delovnega naloga

ADP-1.1.128  Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve
vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

ADP-1.1.130  Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa

ADP-1.1.142  Uporaba dvigal, dviznih naprav, vili¢arjev in pomozZnih nosilnih
sredstev v NEK

ADP-1.14.221 Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo elektr. toka

ADP-1.3.004  Osamitev opreme
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= ADP-1.6.701 Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK
= ADP-1.6.702  Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
= ADP-1.6.703  Ravnanje z nevarnimi odpadki

= ADP-1.7.007  Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radiolosko nadzorovano obmocje

= ADP-1.7.008  Dovoljenje za delo v podrocju sevanja
= ADP-1.8.005  Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK
= FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica

e Izvajalec del mora imeti svoje postopke za izvedbo in kontrolo izvajanja del na vratih
reaktorske zgradbe v skladu z lastnim QA programom. V dogovoru z inZenitjem
discipline se lahko uporabljajo tudi postopki naro¢nika.

e Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAYV

Podatki o opremi:

System: SC SC SC
Functional description | Personnel Airlock | Emergency Airlock | Equipment Hatch
Equipment No.: SC102HCH-001 SC901HCH-001 SC101HCH-001
Building: RB (Reactor Building) | RB (Reactor Building) | RB (Reactor Building)
Bldg. Elev.: 107.62 100.300 115,55
Equipment Elevation: 107.62 100.300 115,55
Room: 021 014 033
ASME: MC MC MC
ANSI: 2 2 2
Seismic I —Category 1 I — Category | I - Category I
SR: Yes Yes Yes
13040,

13061, WOOLEY, | 13061, WOOLEY,

: Westinghouse Co,
PO Vendor Site & WY CO, W302-0 | WY CO, W302-0

Pittsburgh, W121-0

Djuro Djakovic, Djuro Djakovic, Djuro Djakovic,
Manufacturer: Montaz-DN13-0 - | Montaz-DN13-0 - | Montaz-DN13-0 -
Djuro Djakovic Djuro Djakovic Djuro Djakovic
Modification-Upgrade Trentec-2007 Trentec-2009 -
Model: 33016 33026 33025
Serial No.: 33016 NEK-SN-066636 | NEK-SN-066635
Leto
izdelave/posodobitve: 1979/2007 1979/2009 1979
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7.

TEHNICNE ZAHTEVE

Servisni pregled oz. servis varnostnih vrat za vstop osebja in vnos opreme v reaktorsko
zgradbo (delo v radiolo$ko nadzorovanem obmod¢ju — RNO) obsega: pregled vrat na osnovi
vizualne kontrole in po potrebi drugih neporusnih metod, kot so kontrola s penetranti,
magnetofluksom ali z ultrazvokom. V sklopu servisnega pregleda se izvajajo preventivna in
po potrebi tudi korektivna dela (zamenjava tesnil, mehanskih delov, kjer je opaziti
povecano zra¢nost/degradacijo/ poskodbe, ki ima lahko vpliv na funkcionalnost oz.
operabilnost vrat, nastavitve tesnjenja, podmazovanje, itd). V dologenih primerih je
potrebno izdelati skice na osnovi vgrajenih delov, da bo mozno izdelati nove rezervne dele
v skladu s postopki NEK. Po konéanem servisu ali korektivnem posegu je potrebno
Personnel Air Lock in Emergency Ail Lock veckrat odpreti in zapreti, da se preveri
funkcionalnost delovanja vrat.

Opomba: Standardne aktivnosti se izvajajo v skladu z zahtevami postopkov: GMM-
4.191, GMM-4.192 in GMM-4.193 (glej tocko 5.2) in po potrebi dodatnih
pisnih navodilih.

Tehni¢na izvedba del:

Personnel Air Lock, Emergency Air Lock in Equipment Hatch so zelo pomembna "vrata"
za ohranjanje integritete reaktorske zgradbe, zato je potrebno pred, med in po izvedbi
aktivnosti upostevati naslednje zahteve/pravila:

e Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del (delovni nalog-navodila za delo,
pripravljeni Plani Izvedbe in Kontrole (PIK-i), usposobljena ekipa, orodje, rezervni
deli, osebna zas¢itna sredstva, itd.);

e Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom (Ebs/Primavera);

e Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti
odgovorni osebi NEK;

e Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu; kontrolna soba mora odobriti
aktivnosti na vratih; $e posebej, ¢e je potrebno hkrati odpreti notranja in zunanja vrata;

e Dosledno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo tudi na viSini,
prisoten je ropot in povisana temperatura). UpoStevati sistem vodenja varnosti in
zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK
standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejSa dela v NEK, mora imeti
certifikate iz teh dveh podrocij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko politiko NEK
ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK (objavljeno na spletni strani NEK in na
intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);

e Pri delih s toplotnimi ucinki upoStevati zahteve in pravila pozarne zasCite NEK,
definirane v programu TD-6 "Program poZarne zas€ite-poZarni red" in postopkih FPP-
3.7.004 "Kontrola vnosa gorljivih snovi", FPP-3.7.006 "Pozarna dovolilnica" in FPP-
3.7.007 "Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami";

e Pred dvigovanjem oseb z dvizno koSaro mora biti izpolnjen formular "Plan dviga oseb z
dvizno kosaro" in opravljen posvet pred delom;

e Uporabljati zas€itne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade orodje v
globino — to je s stali§¢a varstva pri delu in preprecitve vnosa tujkov v sisteme;

e Poskrbeti je potrebno za pravilno zacasno skladi$€enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (&istila, mazalna sredstva);
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Po koncanih servisnih ali korektivnih delih je potrebno opraviti funkcionalni test
Personnel in Emergency Air Lock-a, da se preveri operabilnost t. j. "normalno"
odpiranje in zapiranje vrat, signalizacija, izenalevalna ventila, delovanje elektro-
magnetne sklopke, itd.;

Koncno operabilnost vseh treh vrat se potrdi z "uspe$nim testom prepustnosti vrat”, ki
ga izvede sluzba proizvodnje ob podpori strojnega vzdrZevanja.

Ostale tehni¢ne zahteve:

Izvajalec se zavezuje, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z
ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne certifikate o kalibriranosti
orodja in opreme za izvajanje del in ustreznimi osebnimi za3¢itnimi sredstvi ter da bo:

Pripravil Potrdilo za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni
(ADP-1.8.003, dodatek 7.5), kjer bodo nasteta orodja, oprema..., ki jih namerava vnesti
v NEK;

Zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo uporabljal v
obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve ... in ga
ob prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled,;

Zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje NEK, ¢e bo to
potrebno;

Vil NEK morebitno poskodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

Organiziral oziroma ustrezno zaséitil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnazenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev za
pricetek planiranih aktivnosti;

Organiziral, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili
vse ostanke uporabljenih ali poskodovanih mehanskih delov in embalaze/odpadne
embalaze in odistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo
priznala opravljenega dela za tisti dan;

Hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

Ustrezno za$citil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogroZal drugih delavcev na skupnem
deloviscu ali poskodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja
dela s strani njegovih delavcev;

Organiziral, da bodo delavci upostevali hisni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev
delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

Vsakodnevno oziroma po dogovoru obve$¢al NEK o napredovanju del, stopnji
dokoncanja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni naro¢nik)
bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal ali zmanj3al §tevilo delavcev na deloviséu;

Izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali
nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za tak$na dela veljajo enaki pogoji kot za
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vse definirane storitve po pogodbi oziroma naro€ilu skladno z veljavno zakonodajo
javnega narocanja;

Ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

Uposteval signalizacijo in red na parkiri§¢u.

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Ponudnik mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo
sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK, enako kot vodje del NEK.
Delavci NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni pri kriti¢nih
korakih izvedbe.

Po strokovni plati morajo delavci izpolnjevati splo§ne in posebne zahteve, ki so naslednje:

8.1  Splosne zahteve

Zahtevana je najmanj IV., V. ali VL. stopnja splosne izobrazbe, od tega vsaj 60%
strojne smeri. Za ostale delavce so pogoj reference, da so Ze izvajali enaka ali podobna
dela v NEK ali drugih jedrskih/elektro-energetskih objektih.

Priizvajanju remontnih del na objektu NEK mora biti prisotnih vsaj 60% delavcev tako
po Stevilu kot po kvalifikacijski strukturi, ki so Ze sodelovali na remontih predmetne
opreme v NEK ali podobne na drugih jedrskih/elektro-energetskih objektih.

Pri planiranju resursov za posamezne aktivnosti (vodja del, QC, izvajalci) je potrebno
spoStovati pravila varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo
(delovni ¢as).

Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu —
veljavnost izpitu ne sme poteci pred koncem remonta.

Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen zdravni$ki izpit; biti morajo zdravstveno
sposobni tudi za delo na visini in pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad
30°C. Sposobni morajo biti za izvajanje del pod za§¢itno masko.

Delavci morajo biti usposobljeni za delo v radiolo§ko nadzorovanih obmogjih
(izobraZevanje izvaja SU NEK-a).

Delavci za tehnoloSke in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z
izvajaléevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo
kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti.

Vsi delavei se morajo pred samim zagetkom del na objektu udeleziti "Splosnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do vzdrzevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri delu
in protipoZarne zasCite, itd.

Po potrebi se morajo delavci udeleziti tecaja iz RZ-1I ali RZ-III in za vodje del ter
opraviti izpit.

Izvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del
v NEK.
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8.2 Posebne zahteve:

Posebne zahteve se nanaSajo na splo$no izobrazbo delavcev, njihovo kvalifikacijsko
strukturo, zahtevane delovne izkus$nje in usposobljenost, kar se dokazuje s spricevali/izkazi
in pridobljenimi certifikati obiskanih treningov ali z izvedenimi deli na omenjeni opremi.

Opomba: (*) - Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v tockah 8.2.1 -

8.2.5 oznadene z (*), mora izvajalec dokazati s spri¢evali/certifikati obiskanih
treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali
drugih jedrskih oz. elektro-energetskih objektih.

Ponudnik mora v _ponudbi poimensko predstaviti kljuéne izvajalce del: vodja
skupine/tehnolog, QA InZenir, QC kontrolor, vodja del in vsaj tri (3) vzdrZevalce ter
zanje predloziti "Spri¢evala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splosni izobrazbi in
strokovni usposobljenosti. Predloziti mora tudi seznam delovnih izkuSenj na podrocju
vzdrZevanja specificirane opreme v NEK (priloga st. 1) ali enake/podobne opreme na
drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih
posamezniki obvladajo.

Poznati morajo princip delovanja in na¢in servisiranja PAL, EAL in EQH.

8.2.1 Tehnolog/vodja remontnih del, QA Inzenir

(*) Zahtevana je vsaj VI. stopnja splo$ne izobrazbe strojne smeri.

(*) Vsi morajo priloziti dokazila, da so Ze izvajali dela na varnostnih vratih reaktorske
zgradbe v jedrskih elektrarnah. Vsi morajo poznati:

- lasten QA program, usklajen z obsegom del na remontu in z zahtevami tocke 13
- nacin dela v NEK-u

- mednarodne predpise (glej to¢ko 5.1)

- postopke po indeksu postopkov (glej to¢ko 5.2)

- princip delovanja vseh treh varnostnih vrat reaktorske zgradbe ter nacin
servisiranja/vzdrZevanja omenjenih vrat

- poznati morajo osnove tehniénega risanja in znati brati nacrte

Dodatne zahteve za tehnologa:

- (*) Imeti mora vsaj §tiri (4) leta delovnih izku$enj na podrocju vzdrZevanja enake
ali podobne opreme, ki je predmet te tehni¢ne specifikacije.

- Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovi$¢u pri
kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZzi mora tehnolog na osnovi izkuSenj in
razpoloZljive dokumentacije predlagati tehnolosko resitev problema ter pripraviti
ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo) in podpora izvajalcem med delom.

- Obvladati mora znanje ratunalni$tva (predvsem Word, Excel in $e kak$en grafi¢ni
program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnoloSko dokumentacijo za
sanacijo odstopanj na opremi.

- Imeti mora svoj ra¢unalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi scaner
in barvni tiskalnik. Pridobiti je potrebno dovoljenje za vnos opreme v NEK.
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822

823

QC kontrolor

(*) Zahtevana je najmanj V. stopnja splo$ne izobrazbe tehni¢ne - strojne smeri.

(*) Imeti mora vsaj tri (3) leta delovnih izku$enj na podrodju odpiranja/zapiranja in
servisiranja vrat reaktorske zgradbe v NEK ali enake/podobne opreme na drugih
jedrskih/elektro energetskih objektih.

(*) QC kontrolor mora biti kvalificiran skladno z ANSI/ASNT CP-189 za podrocje
vizualne kontrole — level 2.

V tehnolodki pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste pomembnih veli¢in
varnostnih vrat, katere morajo biti QC kontrolor sposoben prepoznati in izvesti kontrolo
na samih varnostnih vratih. V njegov obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki
se zahtevajo po kontrolnih listah. Za vse predpisane in izvedene aktivnosti mora
pripraviti poro¢ilo.

Strokovno mora znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in
raznim specialnim orodjem, kot so npr. pomiéno merilo, mikrometri, merilni listi¢i za
merjenje zra¢nosti, merilne kladice, moment kljuci, itd.

QC kontrolor mora obvladati znanje raéunalnistva (predvsem Word, Excel in $e kakSen
grafiéni program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil potrebna poro€ila.

Imeti mora svoj ra¢unalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi scaner in
barvni tiskalnik. Pridobiti je potrebno dovoljenje za vnos navedene opreme v NEK.

Vodja del

(*) Zahtevana je vsaj IV. ali V. stopnja osnovne izobrazbe tehniéne smeri; vsaj en (1)

vodja del mora imeti strojno smer.

(*) Imeti mora vsaj $tiri (4) leta delovnih izku§enj na podro¢ju odpiranja/zapiranja in

servisiranja vrat reaktorske zgradbe v NEK ali enake/podobne opreme na drugih

jedrskih/elektro energetskih objektih.

Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK-ov teaj "Vodja del zunanjega

izvajalca".

Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del

- preveritev in pripravo delovis¢a (osamitev, zas€ita, oznacitev, ...)

- poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...)

- skrb za pravilno uporabo dviZnih naprav in zas¢ito delovis¢a

- urejenost delovis¢a

- poznavanja in upo$tevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne
zahteve

- pravilno za¢asno odlaganje in skladi§¢enje opreme in orodja
- pravilno uporabo ter skladi¥€enje nevarnih snovi, kot so ¢istilna in mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov prepreéitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni, da je
potrebno prepreciti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v globino
oz. v kak3en odprt sistem)

- dosledno zakljuCevanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni
rezervni deli, QC porodila, dodana potrebna poro¢ila/priloge)
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Opomba: V skupini morata biti dva (2) usposobljena vodja del (glavni in rezerva),
da bo omogoceno izvajanje del v skladu z zakonodajo, v primeru dvo-
izmenskega dela in neplaniranih odsotnosti. Za oba vodja del veljajo
zgoraj navedene zahteve.

8.2.4 Strojni in elektro vzdrzevalci

(*) Zahtevana je vsaj IV. stopnja osnovne izobrazbe — vsaj trije (3) strojne in en (1)
elektro smeri.

(*) Vsaj polovica vzdrzevalcev mora imeti vsaj tri (3) leta delovnih izkuSenj na
podro¢ju odpiranja/zapiranja in vzdrZevanja vrat Reaktorske zgradbe (PAL. EAL,
EQH).

Znati morajo uporabljati merilna orodja, kot so merilni listi¢i, pomi¢no merilo,
mikrometer za merjenje zunanjih in notranjih dimenzij, itd.

Znati morajo uporabljati moment klju¢e razli¢nih velikosti.

Elektro vzdrzevalec mora znati uporabljati elektri¢ne instrumente, kot so: univerzalni
instrument, tokovne kles¢e, instrument za merjenje izolacijske upornosti, Wheastone-ov
mosticek za merjenje ohmske upornosti ter ostalega orodja navedenega v to¢ki 10.0.

(*) V skupini morata biti vsaj dva strokovno usposobljena delavca za delo z roénim
veriZznim dvigalom, vrvnim poteznikom ali $kripcem, kar lahko dokazujeta z veljavnim
potrdilom izdanim s strani ponudnika ali izpitom za upravljanje (mostnih) dvigal.

(*) V skupini morata biti vsaj dva delavca, ki sta strokovna usposobljena za
privezovanje bremen, kar lahko dokazujeta z veljavnim potrdilom izdanim s strani
ponudnika.

Skrbeti morajo za dosledno izvajanje vseh navodil/zahtev vodje del.

9. DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Pri pred-remontnih aktivnostih je potrebno spostovati roke navedene v tocki 2.1.

Remontne aktivnosti (tocka 2.2) bodo potekale v skladu z veljavnim remontnim
planom (Ebs/Primavera).

Predviden priCetek remonta RE2S v trajanju prib. 29 dni je 28.09.2025.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10.1 Dobavitelj/Ponudnik mora izpolniti:

V ponudbi predstaviti reference dobrega dela na podro¢ju odpiranja/zapiranja in
servisiranja vrat reaktorske zgradbe v NEK ali drugih jedrskih oz. elektro-energetskih
objektih.

V ponudbi definirati organizacijsko shemo in $tevil¢no predstaviti potrebno §tevilo
izvajalcev del za kvalitetno izvedbo specificiranih aktivnosti (priloga $t. 1) v skladu z
remontnim planom in ob upostevanju zakonodaje glede delovnega &asa.

Tehni¢ne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025

Revizija: 0 Stran 17 od 23



Organizacijska enota TO.VZST

V ponudbi poimensko predstaviti klju¢ne izvajalce del: vodja skupine/tehnolog, QA
InZenir, QC kontrolor, vodja del in vzdrZevalce v skladu s tocko 8.2 ter zanje predloziti
"Spricevala/Potrdila/Certifikate” o njihovi splodni izobrazbi in strokovni
usposobljenosti. Predloziti tudi seznam delovnih izku$enj na podrodju vzdrzevanja
specificirane opreme v NEK (priloga 1) ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih
oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

V ponudbi zagotoviti, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z
ustreznimi stroji-napravami, instrumenti, merilnim/kontrolnim orodjem, ki imajo
ustrezne certifikate o kalibraciji/pregledu in drugo opremo za izvajanje del; seznam
potrebnega orodja/opreme je naveden v nadaljevanju tega poglavja.

V ponudbi dostaviti NEK-u terminski plan izvedbe pred-remontnih del v skladu s
tocko 2.1.

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo imeli tudi preostali izvajalci, ki niso bili imenovani
v ponudbi, vse potrebne kvalifikacije in ve§¢ine, ki so zahtevane v tocki 8.0. Veljavne
izpite/certifikate/potrdila, s katerimi je izkazana in potrjena zahtevana osnovna
izobrazba in usposobljenost, je potrebno dostaviti naro¢niku pred zacetkom
usposabljanj (toc¢ka 2.1).

Glede na v tocki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora izvajalec
sam razpolagati z vsem orodjem, merilnim orodjem, osebnimi za¢itnimi sredstvi,
potro$nim materialom, priroénimi skladi$¢i, pisarniskim materialom, radunalniki,...;
sam mora razpolagati z vsemi materialnimi sredstvi, ki so potrebna za kvalitetno
izvedbo del.

V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK je
potrebno izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo.

Po predhodnem dogovoru z NEK mora sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti in
funkcionalno opremiti kontejnerje na lokaciji remontnega kompleksa izven ograje
NEK, tako da bo lahko funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.

Zagotoviti seznam delovne opreme (stroji in naprave) z dokazili o brezhibnosti in ga ob
prihodu v NEK dostaviti naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

Pripraviti "Potrdila za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izne3eni".

10.2 Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil potrebno Stevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

da bo na delovi$¢u prisotno zahtevano/zadostno $tevilo in struktura delavcev, kot je to
definirano v tehni¢ni specifikaciji za izvedbo storitev;

da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta NEK in
se po potrebi prilagajali spremembam plana;

da bo potekalo izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as);

da bodo za delo v radiolo$ko nadzorovanem obmog¢ju v ¢asovni plan vklju¢ene meritve
na Stevcu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev
dovoljenja za delo v radiolosko nadzorovanem obmocdju;
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da bo pravocasno in izjemoma najkasneje do za¢etka del nadomestil vse tiste delavce,
ki ne bodo uspeS$no opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko
nadzorovanem obmodju ali te¢aja splosnega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi
delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v noénem ¢asu;

skrbeti mora za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v skupino
in sledenju novostim na podro¢ju vzdrZevanja vrat reaktorske zgradbe in podobne
opreme;

da bo v primeru potrebe zagotovil dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za nemoteno
odvijanje del,

da bo poslal svoje delavce na vsa potrebna usposabljanja v organizaciji NEK v skladu z
razpisanimi termini;

da bo po dnevnem zaklju¢ku del v radiolosko nadzorovanem obmod&ju poskrbel, da
bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

da bo poskrbel, da bodo vsi delavci po zaklju¢ku del v radiolo$ko nadzorovanem
obmocju opravili meritve na WBC.

10.3  Dobavitelj/ponudnik mora zagotoviti min. naslednja delovna sredstva in orodja potrebna
za vzdrZevanje, odpiranje in zapiranje varnostnih vrat reaktorske zgradbe:

moment klju¢ 100 — 600 Ft.Ib. 1 kos
moment klju¢ 40 — 200 in.1b. 1 kos
moment klju¢ 20 — 100 Nm 1 kos
nasadni klju€ 2", podaljSek dolgi 1 kos
kljuci, kombinirani od 8 — 32 mm 1 garnitura
kljuéi, kombinirani od 3/8" — 1-1/4" 1 garnitura
vili¢asto — obro¢ni klju¢ 1-5/8" 2 kos
nasadni klju¢, podaljsan 1-5/8" 2 kos
vili¢asti klju¢ 1-5/8" z nastavkom za moment klju¢ 1 kos
racna 3/4" 2 kos
udarni klju¢ 1-5/8" 1 kos
mornarska lestev 1 kos
plasti¢na cev ¢ 3/8" 60 m
kljug, imbus od 2 — 12 mm 1 garnitura
klju¢, imbus od 1/8" — 3/4" 1 garnitura
klesce, cevne 2" (samo za odvijanje/privijanje cevi) 1 kos
kles¢e , kombinirane 1 kos
klesCe, papagajke 1 kos
klesce, S¢ipalke 1 kos
klesce, seger 1 garnitura
izvijaci, krizni 1 garnitura
izvijadi, ploscati 1 garnitura
set sekacev in izvijacev 1 garnitura

Tehni¢ne specifikacije za servisiranje ter odpiranje in zapiranje vrat reaktorske zgradbe v remontu 2025

Revizija: 0 Stran 19 od 23



Organizacijska enota TO.VZST

. set za demontaZo "O" ringov 1 garnitura
o mazalka za mast 1 kos
o Zaga 7a kovine 1 kos
o vrv naylonska ¢ 8 ali ¢ 10 mm 50 m
o varovala za orodje (vrvice s karabini) 10 kos
. pile 1 garnitura
o meter tra¢ni (3 ali 5 m) 1 kos
o pomi¢no merilo (manjse, vecje) 1 kos
. merilni listi¢i, colski 1 kos
° merilni listi¢i, mm 1 kos
o kladivo 1000 g 1 kos
o kladivo 2000 g 1 kos
o kladivo plasti¢no 1000 g 1 kos
o vzvod 500 mm 2 kos
. izbija¢ iz medenine (vedji, manjsi) 2 kos
. strgalo za €is¢€enje ravnih povrsin (veje, manjse) 2 kos
o brusni papir; granulacija od 100 do 800

o noz, olfa 2 kos
o kles¢e: kombinirane, $¢ipalke, koniCaste, cevne (izolirane) 1 garnitura
o kles¢e za stiskanje kabelskih ¢evljev in tulcev 1 kos
. preizkusevalec elektri¢nega toka 1 kos
. pinceta izolirana 1 kos
o razporni izvijac (za prenaSanje vijakov) 1 kos
o kabelski noz 1 kos
o merilni instrumenti: - multimeter 1 kos
o merilnik izolacije — 500 V 1 kos
. AC /DC A-meter 1 kos
o orodje za menjavo signalnih svetilk 1 kos
o elektri¢ni podaljsek 20 m 25m
. elektri¢ni razdelilec 1 kos
o baterijska svetilka 2 kos
° prenosna lu¢ — reflektor 220/24 V 1 kos
o baterijski reflektor 1 kos
o naglavna svetilka — primerna tudi za montazo na ¢elado 5 kos
. torba za nosenje orodja na visino 1 kos
. ustrezne posode/vrece za odlaganje drobnih delov — PVT! 1 kos
. kaseta za transport orodja 1 kos
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11. OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

11.1 Tehni¢na dokumentacija, podpora

Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zacetkom izvajanja remontnih ali ostalih
del bo izvajalcu predal zadnjo revizijo Indeksa postopkov. Izvajalec lahko dobi
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajal dela v NEK, na osnovi pisne
zahteve.

predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavil status pregledane
dokumentacije

pred zaCetkom del dal zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehni¢no
dokumentacijo.

odprl vse delovne naloge
izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni
sodeloval z izvajalcev del pri pripravi na remont (to¢ka 2.1)

s planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrZzevanju

11.2 Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK

NEK bo organizirala in v skladu z razpisnimi termini izvedla naslednje brezpla¢ne tecaje:

teaj Splo$nega usposabljanja
te€aj iz Radioloske zascite: RZ-II in RZ-III

teCaj za vodje del

Opomba: Izvajalec je dolZan pravo€asno prijaviti in poslati svoje delavce na zahtevane/

potrebne tecaje.

11.3 Izvedba del

Priskrbel vse rezervne dele

Vv

priskrbel potrebna olja, masti, alkohol, sredstva za ¢is¢enje

omogo¢il popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji

zagotovil zunanjemu izvajalcu del na samem delovis¢u brezplaéno uporabo elektri¢ne
energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi pogoji in s posebnim
dovoljenjem sluzbe TO.PR

zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji
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12.

13.

POSEBNE ZAHTEVE

e V primeru urgentnih-neplaniranih odpovedi opreme med izvajanjem remontnih
aktivnosti se mora izvajalec v najkraj$em ¢asu odzvati na poziv, organizirati delovno
skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK,
odpraviti napako.

e Izvajalec mora doloditi kontaktno osebo za primer urgentnih-neplaniranih aktivnosti na
podroc¢ju vzdrZevanja vrat reaktorske zgradbe.

e Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, reZzimih, kjer je vstop na delovisce pogojen z
varnostnim preverjanjem.

e V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Stevil¢no angaZiranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja, kjer to Ze
ni to¢no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spostovati pravila varnosti in
zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni &as).

e Ponudnik mora zagotoviti, da se "odgovorni" delavci (Tehnolog/vodja remonta,
QA/QC, vodja del) sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem jeziku in razumejo pisna
navodila v sloven$¢ini/hrvas¢ini.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora Pogodbenik/izvajalec imeti
V svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtevami
10CFR50, App. B, »Quality assurance criteria for nuclear power plants and fuel
reprocessing plants« in skladen z zahtevami specifikacije QS 610, Rev. 2, Generic quality
assurance program requirements, ki je v prilogi.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema zagotavljanja
kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela, &e ni bil dostavljen Ze predhodno. Ustreznost
in u¢inkovitost Ponudnikovega/izvajal¢evega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti
preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajalevim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnolo$kimi in kontrolnimi postopki, kot
Je definirano v to¢ki 5 te specifikacije ter veljavno zakonodajo in standardi vezanimi na
obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ,
vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec
prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-
tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za vse svoje potencialne
podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v
skladu z zahtevami te specifikacije.

Porocanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CRF Part 21.
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14. PRILOGE

Priloga 1: Vrata reaktorske zgradbe - Plan aktivnosti za RE25

Priloga 2: Navodila za pripravo pred-remontnega paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

Priloga 3: QS 610, rev. 2, Generic Quality Qssunce Program Requirements
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1.

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg del vezanih na upravljanje spodaj navedenih mostnih
dvigal in privezovanje bremen pri vnosu/iznosu opreme v/iz reaktorske zgradbe ter
zahteve glede usposobljenosti kandidatov, ki so potrebne za samostojno izvajanje
omenjenih del na objektu NEK v remontu 2025 (RE25).

1) Upravljavei dvigal (v nadaljevanju dvigalni€arji) bodo v RE25 samostojno
upravljali naslednja mostna dvigala:
a) HE100CRN-001 - Polarno mostno dvigalo v reaktorski zgradbi
b) HE105CRN-001 - Mostno dvigalo v turbinski zgradbi
¢) HEI07CRN-001 - Mostno dvigalo v zgradbi za ravnanje z gorivom
d) HE910CRN-001 - Mostno dvigalo v strojni hali

Na osnovi izku§enj in predvidenega plana "zasedenosti” navedenih dvigal v RE25
mora izvajalec zagotoviti devet (9) upravljalcev dvigal (dvigalni¢atjev), ki bodo
opravili prib. 2150 ur.

2) Privezovalci bremen bodo v RE25 izvajali funkcijo privezovalca bremen in
signalista predvsem pri vnosu ter iznosu opreme v in iz reaktorske zgradbe, po
potrebi pa tudi na drugih lokacijah v NEK.

Na osnovi izku3enj in predvidenega plana remontnih aktivnosti mora izvajalec
zagotoviti:

e  3tiri (4) privezovalce bremen za cel remont - prib. 25 dni;

e dodatne Stiri (4) privezovalce bremen za pomoé¢ v Casu intenzivnih
vnosov/iznosov opreme v/iz RB skozi Equipment Hatch (tocka 2.2.3);

Privezovalci bremen/signalisti bodo skupaj opravili prib. 1500 ur.
3) Pred zatetkom RE25 morajo kandidati za upravljanje dvigal in privezovanje

bremen opraviti potrebna specialisti¢na teoreti¢na in prakti¢na usposabljanja s
podrocja privezovanja bremen in upravljanja dvigal, za kar je planirano 450 ur.

Predvideni zaCetek remonta v trajanju cca 29 dni je 28.09.2025.

OBSEG STORITVE

Ponudnik mora zagotoviti devet (9) kandidatov za upravljanje zgoraj navedenih dvigal
in 3tiri (4) "stalne" ter Stiri (4) "ob¢asne" privezovalce bremen/signaliste z zahtevanimi
kvalifikacijami in usposobljenostjo v skladu z 8. to¢ko "Zahteve glede kvalifikacije".

Za upravljanje dvigal in privezovaje bremen v NEK morajo kandidati uspeSno
opraviti specifiéno usposabljanje v NEK, kot je navedeno v nadaljevanju tehni¢ne
specifikacije.

Tehniéne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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2.1 Pred-remontne aktivnosti - Usposabljanje pred za¢etkom del

Za vse privezovalce bremen in dvigalni¢arje bo en do dva meseca pred zacetkom
remonta (to¢en termin bo dogovorjen naknadno) organizirano teoreti¢no in prakti¢no
usposabljanje in preverjanje usposobljenosti v skladu z u¢nim gradivom za
privezovalce bremen in upravljalce dvigal v NEK — poudarek bo na specifiki NEK!

Opomba: Usposabljanja oz. preverjanja usposobljenosti za privezovalca bremen in
dvigalni¢arja v NEK se lahko udelezZijo samo kandidati z vecletnimi
izku$njami s podro¢ja privezovanja bremen in upravljanja zahtevnih
mostnih dvigal, ki so bili pred prihodom v NEK Ze "strokovno
usposobljeni in preverjeni" s strani ponudnika, kar potrdijo s
certifikati/potrdili.

Ponudnik/izvajalec del lahko od NEK pridobi u¢no gradivo za izvedbo
usposabljanja v mati¢ni firmi.

2.1.1 Enodnevno teoreti¢no in praktiéno usposabljanje za privezovalca bremen —
"Privezovalec OSNOVNI"; usposabljanje je obvezno za vse kandidate za
privezovalca bremen in dvigalni¢arja v NEK.

Glavne teme teoreti¢nega usposabljanja:
e Nacini privezov
e  Vrste privezovalnih sredstev

v v v

e Dolocanje tezis¢a - enostavni primeri

e Vpliv kota priveza na silo v vrvi

e Izbira sredstva z ustrezno nosilnostjo glede na obremenitev
e Pregled privezovalnih sredstev pred uporabo

e Uporaba zas¢it pred ostrimi robovi

e IzraCuni volumna in mase - enostavni primeri

e Seznanjanje s Plani dviga — izvajanje navodil/zahtev iz postopka ADP-1.1.141
"Ravnanje s tezkimi bremeni v NEK".

Po kon¢anem teoreticnem delu sledi praktiéno usposabljanje in preverjanje
usposobljenosti kandidatov pod vodstvom mentorja v prostorih NEK.

Predstavljena bodo pomozZna privezovalna sredstva in sredstva za za$¢ito pred ostrimi
robovi, na¢in oznadevanja, pravila za izvajanje vizualnih pregledov pred uporabo in
kriteriji sprejemljivosti, uporaba merilnih celic sile v praksi, itd. Na predmetih razli¢ne
oblike, velikosti in teZe bodo pojasnjene posebnosti, ki jih mora privezovalec bremen
upostevati, da bo breme varno/zanesljivo privezano.

Po kon¢anem prakti¢nem usposabljanju s podro¢ja privezovanja bremen razli¢nih
oblik in dajanja predpisanih znakov dvigalni¢arju mora vsak kandidat opraviti preizkus
usposobljenosti - Izvedba prakti¢ne vaje priveza in dviga bremena.

Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov predpisane naloge in izpolnila
"Zapisnik o prakti¢nem preizkusu usposobljenosti". V primeru, da kandidat uspe$no
opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam ¢uti usposobljenega za varno in
samostojno privezovanje enostavnih bremen, to potrdi s podpisom zapisnika. Kandidat
pridobi interno kvalifikacijo "Privezovalec OSNOVNI", hkrati pa se mu dovoli
nadaljevanje usposabljanja na te¢aju za "Privezovalec ZAHTEVNI".

Tehni¢ne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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2.1.2 Enodnevno teoretiéno in prakti¢no usposabljanje za privezovalca bremen —

"Privezovalec ZAHTEVNI"; usposabljanje je obvezno za vse kandidate za
privezovalca bremen in dvigalni¢arja v NEK.

Glavne teme usposabljanja:

e Zahtevnejsi izracuni kotov sil

e Izratuni volumna in mase - zahtevnej$i primeri

e Zahtevnejsi izracuni in izbira privezovalnih sredstev
e Zahtevnejsi izraCun teZiS¢a

e Dviganje z dvema (2) dvigaloma in vpliv sil

Po kon¢anem teoretinem delu sledi prakti¢no usposabljanje in preverjanje
usposobljenosti kandidatov pod vodstvom mentorja v prostorih NEK.

Pri tem usposabljanju se kandidati sre¢ajo z zahtevnej$imi bremeni glede na gabarite,

obliko, predvsem pa na teZisce.

Po kon¢anih prakti¢nih prikazih dologenih posebnosti pri privezovanju in dviganju
zahtevnih bremen s strani mentorja, mora vsak kandidat opraviti preizkus
usposobljenosti - Izvedba praktiéne vaje priveza in dviga zahtevnejSega bremena.

Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov predpisane naloge in izpolnila
"Zapisnik o prakti¢nem preizkusu usposobljenosti”. V primeru, da kandidat uspesno
opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam ¢uti usposobljenega za varno in
samostojno privezovanje zahtevnih bremen, to potrdi s podpisom zapisnika. Kandidatu
je dovoljeno samostojno izvajanje del in nalog "Privezovalec ZAHTEVNI" v NEK.

Prakti¢no usposabljanje za upravljalca mostnih dvigal (dvigalni¢arja) v NEK -
(Trajanje: 2 dni); usposabljanje je predvideno samo za kandidate za dvigalniCarja
mostnih dvigal v NEK.

Po kondanem usposabljanju kandidatov za privezovalce bremen sledi prakti¢no
usposabljanje na delavni§kem in turbinskem dvigalu ter dvigalu v FHB zgradbi.

Pri prakti¢nem delu bo predstavljena specifika dviganja in prenosa bremen v NEK ter
detajlno seznanjanje kandidatov s tehni¢nimi karakteristikami in z vsemi posebnostmi
7e omenjenih dvigal. Poudarek bo tudi na zakonskih zahtevah glede izvajanja
vizualnega pregleda in funkcionalnega testa dvigala brez bremena, ki ga mora opraviti
dvigalni¢ar vsak dan oz. pred uporabo dvigala. Kandidati se bodo usposabljali na
dvigalu v strojni hali, turbinski zgradbi in zgradbi za ravnanje z gorivom. Zaradi
mozZnosti nadomes¢anja/rotiranja delavcev se bodo vsi dvigalnicarji usposabljali na
vseh treh dvigalih.

Po kon¢anem prakti¢nem usposabljanju na posameznem dvigalu mora vsak kandidat
opraviti preizkus usposobljenosti — voznja dvigala z bremenom po oznaenem
poligonu.

Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov predpisane naloge in izpolnila
"Zapisnik o prakti¢nem preizkusu usposobljenosti”. V primeru, da kandidat uspesno
opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam ¢uti usposobljenega za varno
upravljanje doti¢nega dvigala, to potrdi s podpisom zapisnika. Kandidata se vpise v
evidenco upravljalcev dvigal za konkretno dvigalo.

Opomba 1: Prakti¢no usposabljanje na polarnem dvigalu v reaktorski zgradbi bo
izvedeno prvi dan remonta — takoj po kon€anem servisu dvigala.

Tehni¢ne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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Vsak kandidat mora uspes$no opraviti preizkus usposobljenosti na vseh
specificiranih dvigalih oz. samo na dolofenih dvigalih v skladu s
predhodnim dogovorom med naro¢nikom in izvajalcem!

Vsi kandidati morajo pred zaCetkom usposabljanja uspe$no opraviti zdravniski
pregled, kjer je potrebno posebej poudariti, da bodo delali z mostnimi dvigali,
privezovali bremena, izvajali dela na vi$ini, vro€ini in ropotu. Zahtevano je, da imajo
dobro prostorsko predstavo - "globinski" vid in sluh.

Kandidati morajo opraviti te¢aj iz radioloske zas¢ite, ki je pogoj za izvajanje del v
radiolo$ko nadzorovanih obmodjih.

Kandidati morajo pred za¢etkom remonta opraviti tudi te¢aj "Program splosnega
usposabljanja", ki ga izvaja NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili
vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in gibanja po tehnoloskem delu objekta, odnosa
do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne zascite,
preprecitev vnosa tujkov v sisteme, itd.

V okviru predremontnih aktivnosti mora izvajalec urediti vse formalnosti za nemoten
vstop osebja v tehnolo$ko obmogje elektrarne, kar se potrdi s "poskusnim” vstopom
osebja v AB, FHB in turbinsko zgradbo ter v kontrolno sobo oz. Center za Nadzor
Aktivnosti (CNA).

Remontne aktivnosti

Predviden plan uporabe dvigal v RE25

Polarno dvigalo - HE100CRN-001

~23 dni x 3 delavci x 9 ur/dan; skupaj ~650 ur

Turbinsko dvigalo HE105CRN-001

Vzdrzevalna dela v RE25: 24 dni x 3 delavci x 9 ur/dan; skupaj ~648 ur
Vnos opreme v TB, el. 115: 7 dni x 1 delavec x 9 ur/dan; skupaj ~63 ur
Iznos opreme iz TB, el. 115,55: 7 dni x 1 delavec x 9 ur/dan; skupaj ~63 ur
Mostno dvigalo v zgradbi za ravnanje z gorivom — HE107CRN-001
~18 dni x 1 delavec x 10 ur/dan; skupaj ~180 ur

Mostno dvigalo v strojni hali - HE910CRN-001

~29 dni x 1 delavec x 8 — 12 ur/dan; skupaj ~290 ur

Dvigalnicar, ki bo izvajal zamenjavo (malica, odmor)

Predvidena poraba delovnih ur; skupaj ~250 ur

Dvigalni¢arji (Upravljalei mostnih dvigal)

Opomba 2: Morebitne potrebe po prilagajanju delovnega ¢asa dejanskim potrebam
na objektu (izmensko delo) bosta naro¢nik in izvajalec pravocasno
dogovorila.

Tehni¢ne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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Kandidati za upravljanje polarnega dvigala v reaktorski zgradbi bodo opravili
prakti¢no usposabljanje prvi dan remonta - takoj po kon¢anem servisu dvigala.

Dvigalni¢arji 100-t polarnega dvigala v reaktorski zgradbi bodo delali 3x9 ur/dan
in pokrivali planirane-prioritetne aktivnosti ter tudi manjse neplanirane aktivnosti.
Za planirane aktivnosti bodo dobili plan zasedenosti polarnega dvigala in seznam
odgovornih oseb za posamezne aktivnosti. Dela na posameznih aktivnostih bodo
izvajali po navodilih vodje del, ki bo odgovoren za posamezno aktivnost.

Dvigalni¢arji 164-t dvigala v turbinski zgradbi bodo delali v ¢asu intenzivnih del
na turbini/generatorju 3x9 ur/dan in pokrivali planirane-prioritetne aktivnosti
ter tudi manjSe neplanirane aktivnosti. V ¢asu vnosa oprema v TB, el. 115,55 in
iznosa opreme iz TB pa bo delovnik 1x9 ur/dan. Dela na posameznih aktivnostih
(turbina, turbinski ventili, el. generator, ¢rpalke in drugo) bodo izvajali po
navodilih vodje del, ki bo odgovoren za posamezno aktivnost.

Dvigalnicar 15-tonskega mostnega dvigala v strojni hali bo delal normalno od 8
do 10 ur/dan; v izjemnih primerih pa tudi dlje oz. bo organiziranih ve¢ izmen.
Dvigalni¢ar bo dvigal bremena za vse "naro¢nike" v stojni hali; dela bo izvajal po
navodilih vodje del, ki bo odgovoren za posamezno aktivnost.

Dvigalni¢ar 113-tonskega mostnega dvigala v zgradbi za ravnanje z gorivom
(FHB) bo izvajal dela v skladu s potrebami po omenjenem dvigalu. Urnik dela
dvigalni¢arja bo potrebno prilagoditi zahtevam aktivnosti v FHB zgradbi.

Pred zacetkom del so dvigalni¢arji dolZzni opraviti vizualen pregled dvigala in
funkcionalen test brez bremena ter se prepricati, da oprema deluje brezhibno.

Dvigalni¢ar v izmeni bo prisoten pri izvajanju tedenskega pregleda dvigala.

Dvigalni¢arji polarnega in turbinskega dvigala bodo za vsako izmeno izpolnili
dnevnik dela. V primeru odpovedi opreme bo potrebno v dnevnik dela detajlno
opisati aktivnost/dogodek, da bo lahko vzdrZevalna ekipa ¢im prej identificirala in
odpravila napako.

Odgovornost za pravilno rokovanje z dvigalom in s pomozno nosilno opremo,
izvajanje preventivnih pregledov dvigala pred uporabo in uporaba ustreznih
za3¢itnih sredstev med izvajanjem vizualnega pregleda je izklju¢no v domeni
dvigalnicarja.

Dvigalni¢ar mora pozorno spremljati delo privezovalca bremen (Ee je v vidnem
polju) in ga po potrebi opozoriti na pomanjkljivosti glede izbire pomoznih
nosilnih sredstev, za$¢itne opreme pred ostrimi robovi, nacina privezovanja, itd.

V primeru odpovedi dvigala ali fizi¢ne poskodbe druge opreme, ki je nastala kot
posledica manipulacije z dvigalom, mora dvigalni¢ar takoj obvestiti vodjo del.

Privezovalci bremen / signalisti

Plan dela za privezovalce bremen/signaliste
~25 dni x 10 — 12 ur/dan x 4 delavci; skupaj prib. 1100 ur.

V &asu intenzivnih vnosov/iznosov opreme v/iz RB-ja (3 x 3 dni) se dodatno angaZira
Se §tiri (4) privezovalce bremen/signaliste, ki bodo izvajali dela prib. 12 ur na dan
(izmensko delo). Opravili bodo prib. 400 ur.

Tehni¢ne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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5.1

e Vsi delavci bodo izvajali funkcijo "privezovalec bremen" in "signalist" pri
transportu opreme v/iz reaktorske zgradbe in dviganju opreme znotraj reaktorske
zgradbe, po potrebi pa tudi na drugih lokacijah oziroma bodo izvajali druga dela.

e Delavci bodo izvajali dela tako v radiolosko nadzorovanih obmodjih kakor tudi na
drugih lokacijah v NEK.

e  Urnik del bo potrebno prilagoditi zahtevam po vnosw/iznosu opreme v/iz RB-ja.
Za "redne" §tiri (4) privezovalce/signaliste bo delovni ¢as v konicah 12 ur/dan, v
normalnih razmerah pa od 8-10 ur/dan. Po potrebi bo uvedeno izmensko delo.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija aktivnosti je AQ — Augmented Quality.

TIP STORITVE

Tip storitve je po dejansko opravljenem delu glede na potrjeno $tevilo ur v dnevniku
dela. Izvajalec je dolZan voditi dnevnik izvedenih del in dnevno obves¢ati odgovorno
osebo v NEK o opravljenih delovnih urah, tedensko pa predstaviti in predati v podpis
dnevnik dela s celotnim spiskom delovnih ur za pretekli teden.

Koordiniranje del in nalog je v odgovornosti inZenirja za stabilne komponente. Delo se
izvaja v skladu z NEK-ovim QA planom in programom, tehnoloskimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom NEK QA/QC osebja.

Ponudnik mora v ponudbi dolo¢iti:

a) Urne postavke za profile delavcev: upravljalec dvigal (dvigalni¢ar) in
privezovalec bremen/signalist za:

- predremontna usposabljanja za privezovalce bremen in upravljalce dvigal
- remontna dela (privezovanje bremen, upravljanje dvigal)

b) Vrednost drugih predremontnih aktivnosti (udeleZba na Programu sploSnega
usposabljanja in te¢aju RZ, zdravniski pregledi, itd.)

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Slovenski predpisi

e PRAVILNIK o splo$nih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigal
(Uradni list SFRJ, §t. 30/69)

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD); Ul. RS, §t. 43/2011

e PRAVILNIK o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Ul. RS, §t.
101/2004

e PRAVILNIK o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu; Ul.
RS, §t. 39/2005, 76/2011

Tehni¢ne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. List RS 89/99, 34/2010, 38/2015)

5.2  Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.141
ADP-1.1.142

ADP-1.1.221

ADP-1.7.007

ADP-1.8.005
ADP-1.4.160
GMM-4.014

Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko
Vstop, izstop in gibanje v tehnoloSkem delu elektrarne
Ravnanje s teZzkimi bremeni v NEK

Uporaba dvigal, dviznih naprav, vili¢arjev in pomoznih nosilnih
sredstev v NEK

Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo
elektri¢nega toka;

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radiolosko kontrolirano podrocje

Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK
Program preventivnega vzdrZevanja dvigal

Vzdrzevanje dvigal

Obratovalna in vzdrZevalna navodila za polarno in turbinsko dvigalo, dvigalo v
zgradbi za ravnanje z gorivom in dvigalo v strojni hali (Manual-i)

Navodila za upravljanje dvigal: HE100CRN-001, HE105CRN-001, HE107CRN-
001 in HE910CRN-001; (izvlecek prakti¢nih navodil, ki so obeSena pri glavnem

stikalu)

Potencialni izvajalec del lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih

postopkov/navodil.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Med remontom RE25 bodo dvigalnidarji upravljali polarno mostno dvigalo v
reaktorski zgradbi HE100CRN-001, mostno dvigalo HE105CRN-001 v turbinski
zgradbi, mostno dvigalo HE910CRN-001 v strojni hali in mostno dvigalo HE107CRN-
001 v zgradbi za ravnanje z gorivom.

6.1 Podatki o dvigalu HE100CRN-001:

System: HE

Functional description: Polarno dvigalo 100; 30; 10 ton
Equipment No.: HE100CRN-001

Building: RB (Reactor Building)

Bldg. Elev.: 115.55

Equipment Elevation: 140.00

Room: 034

Tehnigne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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ASME: -

ANSI --

IEEE -

SR: N

Manufacturer Litostroj

Model: EMD320/79

Serial No.: P11290

Leto izdelave: 1977

Nadin upravljanja: Radijsko (daljinsko)/vise¢i komandni tablo

6.2  Podatki o dvigalu HE105CRN-001:

System: HE

Functional description: Turbinsko dvigalo 164; 23 ton
Equipment No.: HE105CRN-001

Building: TB (Turbine Building)

Bldg. Elev.: 115.55

Equipment Elevation: 127.14

Room: 042

ASME: --

ANSI -

[EEE -

SR: N

Manufacturer Litostroj

Model: EMDI163,7 /22,7

Serial No.: P11243

Leto izdelave: 1976/1977

Nacin upravljanja: Radijsko (daljinsko)/upravljanje iz kabine

6.3  Podatki o dvigalu HE910CRN-001

System: HE

Functional description: Mostno dvigalo v strojni hali 15 ton
Equipment No.: HE910CRN-001
Building: ADI

Bldg. Elev.: 100.30

Equipment Elevation: 108.23

Room: .-

ASME: -

ANSI -

IEEE -

SR: N

Manufacturer Litostroj

Model: EMD15 ton—12.82 m
Serial No.: P11880-1

Leto izdelave: 1982

Nacin upravljanja:  Vise¢i komandni tablo — frekvenéna regulacija

6.4  Podatki o dvigalu HE107CRN-001

Functional description: Mostno dvigalo v FHB zgradbi 113; 18; 5 ton
Equipment No.: HE107CRN-001

Tehnicne specifikacije za upravljanje mostnih dvigal in privezovanje bremen v remontu 2025
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7.1

Building: FHB — Fuel Handling Building
Bldg. Elev.: 100.30/115.55

Equipment Elevation: 125.00

Room: --

ASME: -

ANSI --

IEEE --

SR: N

Manufacturer Litostroj / Konecranes

Model: EMD1123/18,5/5 ton

Serial No.: P11390

Leto izdelave/posodobitev: 1978 / 2018 (novi macek z opremo)
Nacin upravljanja: Radijsko (daljinsko) / vise¢i komandni tablo
TEHNICNE ZAHTEVE

Upravljalci dvigal in privezovalci bremen/signalisti se morajo zavedati tveganja, da
lahko z nepravilno/nestrokovno uporabo dvigal in pomoZne privezovalne opreme
ogrozijo varnost vseh delavcev na delovis€u in/ali poSkodujejo varnostno opremo,
pomembno vitalno opremo, itd., ki jo prenasajo ali v primeru, da pade visece breme po
tak$ni opremi.

V nadaljevanju so navedene tehni¢ne zahteve za upravljalce dvigal in privezovalce
bremen/signaliste.

Tehni¢ne zahteve za dvigalnicarje

Dvigalnidar je dolZan opraviti dnevni pregled dvigala oz. pregled pred uporabo,
kot to zahteva zakonodaja in postopki NEK; glej to¢ko 5.1 in 5.2. V primeru
pomanjkljivosti na dvigalu je dolZan takoj obvestiti predpostavljeno osebo.

Dvigalni¢ar mora opraviti vizualen pregled dvigala in funkcionalni preizkus
preden dobi nalogo od vodje del za izvedbo konkretnih del. To prakti¢no pomeni,
da mora biti na delovnem mestu pred vzdrzevalno ekipo, ki bo pri svojem delu
potrebovala dvigalo.

Pri izvajanju vizualnega pregleda dvigala mora delavec upoStevati vsa pravila
varnosti in zdravja pri delu: t.j. uporaba v NEK predpisanih za$¢itnih sredstev,
dodatno pa mora po potrebi uporabljati zai¢itna sredstva pred padcem v globino
(varnostni pas, itd.).

Dvigalni¢ar izvaja dela po navodilih vodje del, ki je odgovoren za izvajanje
dolocene aktivnosti. Ce obstaja "Plan dviga", ga mora vodja del predstaviti
dvigalni¢arju, ta pa mora nato pri dviganju in prenasanju bremena upoStevati vse
predpisane zahteve. Ce Plana dviga ni, je vodja del dolZan podati dvigalni¢arju
informacije o teZi bremena, nadin priveza, varno transportno pot in varno cono ter
koné¢no lokacijo bremena. To Se posebej velja v reaktorski zgradbi, kjer je
potrebno upostevati predpisane koridorje in prenaSati bremena ob robu
reaktorskega bazena. Prenos bremen nad odprto reaktorsko posodo, ko so v njej
gorivni elementi ter nad "Safety shutdown" opremo, je strogo prepovedan!
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7.2

Za strokovno upravljanje dvigala je odgovoren dvigalni¢ar. Dvigalnicar je dolZzan
preveriti tezo bremena, pravilno izbiro pomoznih nosilnih sredstev ter pravilnost
priveza bremena na kavelj dvigala. DolZan je opozoriti privezovalca bremen na
uporabo zasCitnih sredstev za ostre robove, da se prepre¢i poskodbo pomoznih
nosilnih sredstev (jeklene vrvi, verige, nosilni trakovi, Skopci, itd.). V primeru
neznane teze mora zahtevati, da se tezo bremena preveri z merilno celico sile.

Upostevati mora tudi navodila vodje del, kar se ti¢e organizacije dela, spoStovanja
principov varstva pri delu in prepreevanje vnosa tujkov v odprte sisteme. Na
zahtevo vodje del mora v doloCenih situacijah uporabiti dodatna osebna zasc€itna
sredstva, npr. respirator, dodatno zas$¢itno obleko, o¢ala, varnostni pas, itd.

Pred dvigovanjem oseb z dviZzno koSaro mora biti izpolnjen formular "Plan dviga
oseb z dvizno ko$aro" in opravljen posvet pred delom;

Dosledno mora nositi odsevni telovnik z napisom "DVIGALNICAR".

Po kon¢anem delu je potrebno izpolniti dnevnik dela, shraniti radijski upravljalec
na predpisano mesto ter poskrbeti za polnjenje baterije daljinskega upravljalca.

V primeru, ko ni potrebe po uporabi dvigala, ¢aka dvigalni¢ar v pripravljenosti na
dogovorjenem mestu, katerega ne sme zapustiti pred koncem svoje izmene.

Tehni¢ne zahteve za privezovalce bremen in signaliste

Pred zadetkom del mora odgovorni vodja del opraviti posvet pred delom tudi s
signalistom in privezovalci bremen. Ce obstaja "Plan dviga", ga mora vodja del
detajlno predstaviti tudi signalistu, privezovalcem bremen in ostalim prisotnim pri
dvigu bremena. Ce Plana dviga ni, je vodja del dol?an podati dvigalniarju,
privezovalcem in signalistu informacije o teZi bremena, na¢inu priveza, varni
transportni poti in varni coni ter kon¢ni lokaciji bremena.

Ce izvaja privezovanje bremena skupina delavcev, med Kkaterimi je ved
usposobljenih signalistov, sme dajati znake dvigalnic¢arju samo en (1) signalist.

Privezovalec bremen je dolZan izbrati ustrezna privezovalna sredstva glede na
teZo in obliko bremena oziroma mozZnosti za privez bremena, viino dviga, itd.

Pred uporabo mora pregledati vsa pomozna privezovalna sredstva glede poskodb
oz. drugih pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile varnost pri dviganju opreme. Vsa
odstopanja na privezovalnih sredstvih, ki lahko vplivajo na varno izvedbo del, je
potrebno takoj javiti odgovorni osebi NEK;

Skrbi za pravilno obeSanje privezovalnih sredstev na kavelj dviZzne naprave.
Opremo mora varno privezati, da ne bo zanihala pri odlepljanju od tal oz. da
privezovalno sredstvo ne zdrsne zaradi tresljajev pri dviganju.

Skrbi za ustrezno pripravo mesta za odlaganje bremena in pravilno odlaganje
bremena na predhodno izbrano mesto. Po moZnosti odloZiti opremo na ustrezne
podloge, da se ne poskodujejo tla in da je mozZno odstraniti privezovalna sredstva.

Pri privezovanju bremen z ostrimi robovi mora poskrbeti za zas¢ito pomoznih
nosilnih sredstev z ustrezno uporabo lesenih, gumijastih, kovinskih ali
specialnih/namenskih podlog/s¢itnikov.

Poskodovana privezovalna sredstva mora takoj izlo€iti iz uporabe
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7.3

8.1

8.2

e Paziti mora na osebno varnost (roke, noge). Pri dviganju in prenosu bremena je
prepovedano stati pod vise¢im bremenom! Za vodenje/vrtenje bremena uporabiti
ustrezno dolge vodilne vrvi.

e Spostovati mora navodila in zahteve sluzbe za radiolo$ko zas¢ito.

e Signalist mora uporabljati le standardizirane znake. Tabla z ZNAKI ZA
SPORAZUMEVANIE Z ZERJAVISTOM se nahaja pri vseh vecjih dvigalih.

e Dosledno mora nositi odsevni telovnik "PRIVEZOVALEC BREMEN" oz.
"SIGNALIST".

e Spremljati mora vse manevre, ki jih izvaja dvigalni¢ar ter zaustaviti delo, ¢e se
pojavi tveganje za varno manipulacijo z bremenom in varnost delavcev.

Splosne zahteve za dvigalnicarje in privezovalce bremen

e Zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje/opremo NEK, ¢e
bo to potrebno;

e Organiziral, da bodo delavci upostevali hi$ni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala
odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

¢ Ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

e Uposteval signalizacijo in red na parkiri$cu.

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

SploSne zahteve

Ponudnik mora v ponudbi poimensko predstaviti kandidate za upravljalce mostnih
dvigal oz. dvigalni¢arje in privezovalce bremen/signaliste, podatke o njihovi osnovni
izobrazbi ter prakti¢ne izkusnje pri izvajanju del: upravljalec dvigal oz. dvigalnicar
mostnih dvigal in privezovalec bremen/signalist.

Vsi delavei se morajo pred samim za¢etkom del na objektu udeleziti "Splosnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja
po objektu, odnosa do vzdrZevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri
delu in protipozarne zascCite, itd.

Po potrebi se morajo delavci udeleziti te¢aja iz RZ-III in opraviti izpit.

Izpolnjevanje zahtev, ki so v tocki 8.2 in 8.3 oznadene z (*), mora ponudnik dokazati s
spri¢evali/certifikati/potrdili/izjavami.

Potrebne kvalifikacije in usposobljenosti za dvigalnicarje

Mostna dvigala v NEK lahko upravljajo samo delavci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

e (*)Pridobljena vsaj IV. stopnja splo$ne izobrazbe (zaZelena tehni¢na smer);

e (*) Opravljen izpit za vodenje mostnih dvigal pri pooblas€eni instituciji;

e (*) Velletne izkusnje pridobljene na omenjenih ali podobnih mostnih dvigalih;
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8.3

(*) Veljaven preizkus usposobljenosti iz Varnosti in zdravju pri delu (VPD) in
poZzarne varnosti prilagojen tveganjem na delovnem mestu — dvigalnicar/
privezovalec bremen; datum zadnjega preverjanja ne sme biti starej$i od dveh let;

(*) Veljavno zdravnisko sprievalo - kandidati morajo opraviti zdravniski pregled
s poudarkom, da bodo delali z mostnimi dvigali, privezovali bremena, izvajali
dela na visini, vro¢ini (temperatura lahko presega 30°C) in ropotu. Potrebno je, da
imajo dobro prostorsko predstavo - "globinski" vid in sluh. Veljavnost
zdravniskega spriCevala za dvigalniCarja v NEK je eno (1) leto;

Uspesno opravljeno usposabljanje za delo v radiolosko nadzorovanih obmo¢jih z
obc&asno uporabo respiratorja ali za§¢itne maske (izobrazevanje izvaja NEK);

(*) Uspesno opravljeno obnovitveno usposabljanje v skladu z 38. ¢lenom Zakona
o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) o varnem delu z mostnimi dvigali v
mati¢ni firmi; potrdilo o opravljenem obnovitvenem usposabljanju ne sme biti
starej$e od dveh (2) let oz. mu veljavnost ne sme poteci pred koncem remonta;,

(*) Kandidati za dvigalni¢arja morajo biti usposobljeni tudi za privezovanje
bremen; pred udelezbo na teoretiénem in praktiénem usposabljanju za
privezovalca bremen in dvigalni€arja ter preverjanjem usposobljenosti v NEK,
mora biti njihova strokovna usposobljenost preverjena s strani ponudnika v
mati¢ni firmi (potrdilo o strokovni usposobljenosti je potrebno dostaviti narocniku
pred zadetkom usposabljanja);

Kandidati se morajo udeleZiti teoreti¢nega in prakti¢nega usposabljanja za
privezovalca bremen v NEK in uspe$no opraviti teoreti¢ni in prakti¢ni preizkus
usposobljenosti za privezovalca bremen v NEK;

Kandidati se morajo udeleZiti teoretinega in prakti¢nega usposabljanja za
dvigalni¢arja v NEK, kjer bodo seznanjeni s posebnostmi naslednjih mostnih
dvigal v NEK: HE100CRN-001, HE105CRN-001, HE910CRN-001 in
HE107CRN-001 (npr. princip delovanja klasi¢nih kolutnih, zavor na vrtin¢ne
tokove, frekvenéno napetostnih regulatorjev, daljinskega/radijskega vodenja
dvigal oz. klasi¢nih upravljalnih tablojev);

Razen teoreti¢nega poznavanja omenjenih dvigal bodo kandidati opravili tudi
prakti¢no usposabljanje na omenjenih dvigalih. Prakti¢no usposabljanje na
posameznem dvigalu bodo zakljugili z "izpitno" voZnjo; uspeSno opravljen
preizkus usposobljenosti na dvigalu je pred-pogoj za samostojno upravljanje
dolo¢enega dvigala v NEK (glej tocko 2.1.3).

Potrebne kvalifikacije in usposobljenosti za privezovalce bremen in signaliste

Privezovalec bremen je delavec, ki je usposobljen za privezovanje, pritrjevanje oz.

obesanje in uravnovesanje bremena na kavelj ali drugo prijemalo oz. nosilo dvizne
naprave (klesce, Sape, idr.).

Signalist je delavec, ki je usposobljen za dajanje znakov dvigalni¢arju in mu je v
pomo¢ pri manipulaciji (manevriranju) z bremenom.

Funkcijo "Privezovalec bremen" in "Signalist" lahko v NEK izvajajo samo delavci, ki
izpolnjujejo naslednje zahteve:

(*) Pridobljena vsaj IV. stopnja splodne izobrazbe (zaZelena tehni¢na smer);
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(*) Vecletne izku$nje na podro¢ju privezovanja bremen razli¢nih oblik in z
razliénimi pomoznimi privezovalnimi sredstvi;

(*) Veljaven preizkus usposobljenosti iz Varnosti in zdravju pri delu in poZarne
varnosti (VPD) prilagojen tveganjem na delovnem mestu privezovalec
bremen/signalist;

(*) Veljavno zdravnisko spri¢evalo za delo privezovalca bremen in signalista, ki
bodo izvajali dela na vi$ini, vro¢ini (temperatura lahko presega 30°C) in ropotu.
Potrebno je, da imajo dobro prostorsko predstavo - "globinski" vid in sluh;

Uspesno opravljeno usposabljanje za delo v radiolosko nadzorovanih obmodjih z
obcasno uporabo respiratorja ali za$¢itne maske (izobrazevanje izvaja NEK);

(*) Uspesno opravljeno obnovitveno teoreti¢no in prakti¢éno usposabljanje v
skladu z 38. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) za izvajanje
del "Privezovalec bremen" in "Signalist" v mati¢ni firmi;

Potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti ne sme biti starej$e od dveh (2)
let 0z. mu veljavnost ne sme poteci pred koncem remonta.;

Prib. mesec dni pred zacetkom remonta se morajo kandidati udeleziti teoreti¢nega
in prakti¢nega usposabljanja za privezovalca bremen/signalista v NEK.

Za samostojno izvajanje del kot privezovalec bremen v NEK, morajo kandidati
uspesno opraviti preizkus usposobljenosti za privezovalca bremen '"Privezovalec
ZAHTEVNI" in signalista v NEK (to¢ka 2.1.1 in 2.1.2).

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

a)

b)

Polarno dvigalo - HE100CRN-001

Aktivnosti s polarnim dvigalom v reaktorski zgradbi startajo s treningom in
prakti¢énim preverjanjem usposobljenosti kandidatov takoj po konéanem servisu
dvigala. Po kon¢anem treningu normalno Starta prva izmena. Dvigalni¢arji bodo
delali v treh izmenah.

OPOMBA: V Casu praznjenja in polnjenja sredice (cca 3 dni) polarno dvigalo ni
v uporabi, zato prisotnost dvigalnic¢arjev ni potrebna!

Turbinsko dvigalo - HE105CRN-001

Aktivnosti s turbinskim dvigalom $tartajo prvi dan remonta in trajajo do
segrevanja sekundarne strani elektrarne; v primeru potrebe lahko tudi dije.
Aktivnosti bodo potekale predvidoma v treh izmenah (3 x 8 ur). Planirana je tudi
potreba po enem dvigalnicarju v ¢asu vnosa opreme v TB, el.115 (7 dni x 8
ur/dan) in pri iznosu opreme iz TB, EL 115 (7 dni x 8 ur/dan).

Dvigalo v stojni hali - HE910CRN-001

Dela v strojni delavnici, kjer se bo uporabljalo 15-tonsko mostno dvigalo, se bodo
pric¢ele predvidoma drugi dan remonta in trajale do konca remonta. Dvigalni¢ar bo
delal normalno 8 - 10 ur/dan, v izjemnih primerih pa tudi dlje oz. bodo
organizirane izmene.
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d)

g)

Mostno dvigalo v zgradbi za ravnanje z gorivom - HE107CRN-001

Upravljanje mostnega dvigala HE107CRN-001 v zgradbi za rokovanje z gorivom
se bo izvajalo po potrebi v dopoldanski, popoldanski in lahko tudi no¢ni izmeni,
zato se bo potrebno prilagoditi trenutni situaciji (skupaj prib. 180 delovnih ur).

Ostale zahteve za dvigalnicarje

eV ¢asuremonta bo potrebno opraviti tri tedenske preglede omenjenih dvigal
v skladu z delovnim nalogom. Pregled opravi vzdrZevalna ekipa v ¢asu, ko je
dvigalo prosto. Dvigalni¢ar v izmeni mora biti pri pregledu prisoten.

e Za razvrstitev delavcev v izmene in na razli¢na dvigala poskrbi izvajalec v
dogovoru z naroénikom, v NEK (TO.VZST) pa mora dostaviti kopijo
razporeda.

Zahteve za privezovalce bremen

e Privezovalci bremen (signalisti) bodo zaceli z deli, ko bo vnos opreme v
reaktorsko zgradbo skozi Equipment Hatch (predvidoma drugi dan remonta).
Delovni ¢as za privezovalce bremen bo prilagojen glede na zahteve in obseg
transporta opreme v posamezni izmeni.

e V primeru potreb bodo delavci prerazporejeni na druga enostavna dela in
opravila, za katere bomo smatrali, da so usposobljeni oz. jih bomo dodatno
usposobili.

Predvidena poraba delovnih ur za dvigalnicarje in privezovalce breme/signaliste v
RE25 vkljuéno s predvidenim ¢asom za usposabljanje

e Pred-remontna usposabljanja (dvigalniar, privezovalec b./signalist)... 450 ur

e Remont RE25

- Dvigalni€arji .....cooooiiiii prib. 2150 ur
- Privezovalci bremen/signalisti ........ocooeveeeiieneennnn... prib. 1500 ur
SKUPAUJ: ..ottt et prib. 4100 ur

Predvideni zacetek remonta RE25 v trajanju prib. 29 dni je 28.09.2025.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10.1 Dobavitelj/Ponudnik mora:

V ponudbi poimensko predstaviti kandidate za upravljalce mostnih dvigal in
privezovalce bremen/signaliste. Zanje je potrebno predloZiti "Spri¢evala/Potrdila/
Certifikate/Izjave" o njihovi usposobljenosti. Zanje je potrebno predloziti tudi
seznam delovnih izku$en na podro¢ju upravljanja mostnih dvigal in prevezovanja
bremen.

Ponudnik mora poslati na usposabljanje v NEK kandidate za dvigalnicarje in
privezovalce bremen v dogovorjenem terminu med NEK in ponudnikom (termin
bo javljen naknadno).
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Pred zadetkom strokovnega usposabljanja na dvigalih v NEK morajo imeti
kandidati opravljeno: varnostno preverjanje, zdravniski pregled, RZ tecaj in
splo$no usposabljanje (to so pogoji za pridobitev vstopne kartice za delo v RNO.

Ponudnik mora v primeru "opravi¢enih" zamenjav kandidatov za dvigalnicarje/
privezovalce bremen poslati/dostaviti v NEK (odgovorni osebi za dviZne naprave)
spisek dvigalni¢arjev in privezovalcev bremen/signalistov ter zahtevane certifikate
oz. potrdila o osnovni izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkusnjah vsaj dva
tedna pred zacetkom "dogovorjenega" usposabljanja v NEK.

V primeru odsotnosti delavca (prosti dan zaradi pocitka, bolezni, itd.) je ponudnik
dolzan poskrbeti za ustrezno strokovno zamenjavo.

Zagotoviti, da bodo delavci poznali veljavno zakonodajo navedeno v toc¢ki 5.1.

Zagotoviti, da bodo delavci poznali in izvajali dela v skladu s pravili, navodili in
postopki NEK navedenimi v toki 5.2.

Zagotoviti osebju zasCitna sredstva, kot so: delovna obleka in Cevlji, €elada,
rokavice, o¢ala, varnostni pas).

Dostaviti naslednje orodje za vsako dvigalo posebe;:

- baterija MAG-LITE LR14 -3 CELL ali podobno

- baterija MAG-LITE LR20 -3 CELL ali podobno

- naglavna svetilka za vsakega privezovalca bremen

10.2 Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil zahtevano $tevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

Da bo poslal svoje delavce na vsa potrebna usposabljanja v organizaciji NEK v
skladu z razpisanimi termini (Splo§no usposabljanje in te¢aj RZ-3).

Da se bodo vsi izvajalci del udeleZili zahtevanega specialisti¢nega usposabljanja za
privezovalca bremen/upravljalca mostnih dvigal in preverjanja usposobljenosti v
NEK v skladu s to¢ko 2.1;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta
NEK in se po potrebi prilagajali spremembam plana;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, ki
obravnava delovni ¢as, nadurno delo in odmore... ;

Da bodo za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju v ¢asovni plan vkljucene
meritve na $teveu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za
pridobitev dovoljenja za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju;

Da bo pravocasno in izjemoma najkasneje do zacetka usposabljanja nadomestil vse
tiste delavce, ki ne bodo uspesno opravili preizkusa usposobljenosti za delo v
radiolo$ko nadzorovanem obmogju ali te¢aja splos$nega usposabljanja;

Da bo skrbel za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v
skupino in sledenju novostim na podro¢ju vzdrzevanja cevnih obes;
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Da bo po dnevnem zakljucku del v radiolo$ko nadzorovanem obmo¢ju poskrbel,
da bodo vsi delavei vrili osebne dozimetre na predvideno mesto;

Da bo poskrbel, da bodo vsi delavcei po zakljuc¢ku del v radiolosko nadzorovanem
obmodju opravili meritve na WBC;

11. OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

Izvajalcu del dostavil navodila za upravljanje vseh navedenih dvigal;
Izvajalcu del dostavil plan zasedenosti polarnega dvigala;
Zagotovil vsa potrebna pomoZna nosilna sredstva za dviganje bremen;

Za dvigalniCarje in privezovalce bremen in signaliste nabavil "prepoznavne"
odsevne telovnike;

Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji;

Izvedel usposabljanje kandidatov za dvigalni¢arjev na vseh navedenih dvigalih v
NEK in izvedel preverbo strokovne usposobljenosti;

Izvedel usposabljanje vseh kandidatov za privezovalca bremen (signalista) in
izvedel preverbo strokovne usposobljenosti;

Izvedel te¢aj — RZ-3;
Izvedel Program splo$nega usposabljanja za zunanje izvajalce del;
Poskrbel, da bodo dvigalnicarji dobili CIP-e za delo na Nekomatu;

Poskrbel, da bodo dvigalnidarji na seznamu pooblas¢enih oseb za dvig kljuca
dolo¢enega mostnega dvigala v CNA.

12. POSEBNE ZAHTEVE

a)

b)

<)

d)

Ponudnik mora poskrbeti, da bodo imeli vsi kandidati veljavne izpite/certifikate/
potrdila.

Ponudnik mora poskrbeti za pravo€asno uvajanje "novih" delavcev v primeru
potrebnih zamenjav.

Ponudnik naj zagotovi "mlajie" dvigalnicarje in privezovalce bremen/signaliste z
izkusnjami, ki se bodo v primeru ponovnega izbora tudi v prihodnje vracali na
remonte v NEK.

Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovis¢e
pogojen z varnostnim preverjanjem.

Ponudnik mora zagotoviti, da se ponujeni izvajalci del sporazumevajo v
slovenskem/hrvaskem jeziku in razumejo pisna navodila v slovens¢ini/hrvas¢ini.
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13. ZAHTEVE QA

Dela se izvajajo v skladu s QA Planom in programom, tehnolo$kimi in kontrolnimi
postopki NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom vodje del/koordinatorja TO.VZST in
NEK QA/QC osebja v skladu z zahtevami delovnega naloga.

14. PRILOGE

Brez prilog.
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1. OPISIN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg del ponudniku za izvedbo del na ¢rpalkah primarnih sistemov za
redni remont 2025 (RE25), ki je planiran v mesecu oktobru 2025 in bo trajal predvidoma
29 dni. Podane so tudi vse administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.
Celoten obseg del zajema pripravo, testiranje in kontrolo orodja in naprav za izvedbo del na
¢rpalkah primarnih sistemov, vnos orodja in naprav do delovnega mesta ter izvedbo
predpisanih del. Izvrsiti je potrebno demontazo in &is¢enje sestavnih delov, kontrolo
izvedbe del in kontrolo sestavnih delov opreme. Glede na najdeno stanje, se na podlagi
izvedene defektaze, po potrebi izvrsi zamenjavo dolo¢enih poskodovanih ali iztroSenih
delov kot tudi potro$nega materiala. Po izvedbi priprave sestavnih delov se izvr§i montaza
in po montazi test operabilnosti, ki mora biti uspe$no izveden na podlagi vnapre]
predpisanih kriterijev sprejemljivosti. Delovno mesto mora biti po izvedbi del pospravljeno
in urejeno. Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del. Vsa dela izvesti skladno s postopki
in navodili procesa delovnega naloga in z upoStevanjem navodil iz varstva pri delu,
protipoZarne za$ite, prepre€itve vnosa tujkov v sistem in ostalo veljavno regulativo,
standardi, postopki in predpisi.

Za dela je potrebno posebej natan¢no predpisati in izvesti vse ukrepe za zagotovitev
kvalitete izvedenih del, kakor tudi za zagotovitev kontrole kvalitete izvedenih del. Pred
samim delom mora izvajalec izvesti trening celotne ekipe, ki bo izvajala dela z vsemi
tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del. Posebna specialisti¢na
usposobljenost se zahteva za osebje, ki bo izvajalo zahtevnej$a dela ter nadzor nad kvaliteto
opravljenih del. Dela potekajo na kriti¢ni poti, zato morajo biti terminsko izvedena po
remontnem planu, natanéno in kvalitetno. Ponovitev del na servisirani opremi ni dopustna.
Za vsako ponovitev del (Rework) bo izvajalec del moral napisati porocilo.

2. OBSEG STORITVE
Obseg storitve je slede¢:

Osnovni obseg planiranih del za RE25 na &rpalkah je definiran v tabeli priloge 1, list 1 od
2. Izvaja se fiksni obseg za fiksno ceno z izvajaléevim QA/QC. Za nepredvidena dodatna
dela ocenjujemo, da ne bodo presegla vec kot 280 delovnih ur.

Za ta dela je v ponudbi potrebno podati cene izvajalcev del po urni postavki glede na
kvalifikacijsko strukturo. Izvajalci bodo v primeru potrebe izvajali dela v okviru
vzdrzevalne ekipe NEK. V tem primeru QA/QC zagotovi NEK. Potreba po teh posegih bo
sporo¢ena naknadno.

Izvajalec mora zagotoviti zadostno $tevilo ljudi po kvalifikacijski strukturi navedeni v
tocki 8.

V ponudbi je potrebno dostaviti éasovni potek priprav na remont z detajli, ki naj
zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

- organizacijsko strukturo s poimensko zasedbo;
- preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljuCuje preglede
proizvajal¢evih indtrukeijskih knjig - Manual in naCrtov;
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2.1

pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vklju¢no z izdelavo PIK-ov z
vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora, priprava potrebnega orodja in stanje
rezervnih delov;

ogled delovid¢a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega. Isto¢asno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladi$cu;

priprava in izvedba usposabljanja;

organizacija podpore na delovi§¢u (kontejnerji, orodje,...).

Predremontni del

Za uspedno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom RE25 izvesti doloCena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

Predremontni paket mora biti napisan v skladu z zahtevami postopka ADP-1.1.080
(dodatek 6.4 —Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poro€ila
in zakljuénega porocila), Priloga 1. Izvajalec mora poslati en (1) originalni izvod in
en (1) elektronski izvodi (PDF na USB kljuc¢ku) in lastne postopke, po katerih bo
izvajal remontna dela oz. storitve. Pripravi izvajalec do: 2 meseca pred pri¢etkom RE
aktivnosti.

Definirati organizacijsko shemo in odgovornosti podizvajalca— vodja gradbisa, QA,
tehnolog(i), vodje del, QC kontrolorji,.. Izvede izvajalec do: 4 mesece pred
pri¢etkom remonta.

Pregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajo¢a navodila za preprostejSe
aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje
preglede proizvajaléevih instrukeijskih knjig — Manual-ov in nacrtov.

Izvede izvajalec (skupaj z NEK) do: 3 meseca pred pri¢etkom remonta.

Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vkljuéno z izdelavo PIK-ov z
vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora. Pripravi izvajalec do: 3 mesece
pred pri¢etkom RE, finalizacija do 2 meseca pred remontom.

Ogled deloviséa, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih
delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega. IstoCasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladi¢u. Pripravi izvajalec skupaj zNEK do: 1
mesec pred pri¢etkom remonta.

Izvajalec pripravi material za interno usposabljanje svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih. Vsebina usposabljanja je
sledeca:

obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi,

e poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi tezavami,

e pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije,

e zahteve s podrodja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje dokumentacije
(DN, priloge, NCR,...),
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e varnostne zahteve (VPD, ALARA, FME.,...),

e zahteve glede zagotovitve kvalitete

e trening uporabe posebnih orodij in merilnih naprav (centriranje,
momentiranje, itd.);

Izvajalec pripravi materiale do: 3 mesece pred pricetkom remonta.

- Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, ki so tehnologi, vodje del in QA + QC
osebje. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega s strani vodje del,
ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi. [zvede izvajalec skupaj z NEK do:
2 meseca pred pricetkom remonta.

- Izvedba usposabljanja za vse delavce, ki bodo sodelovali v RE. Usposabljanje zajema
teoreti¢ni in prakti¢ni del na opremi ter pripravo opreme za vnos. lzvede izvajalec
skupaj z NEK do: 14 dni pred pri¢etkom remonta.

- Splosno usposabljanje za vse delavce, ki bodo izvajali dela v remontu, usposabljanje
za Vodje del in usposabljanje iz RZ-1I/RZ-1II (po potrebi). Izvedba usposabljanja je v
domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravocasno
organizacijo svojih delavcev.

Izvedba najkasneje do: 14 dni pred pri¢etkom remonta oz. v skladu s ¢asovnim
planom NEK.

- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovi§ta. [zvede izvajalec do: 14 dni pred
pri¢etkom remonta.

- Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce —izvede izvajalec skupaj z
NEK do: 14 dni pred pri¢etkom remonta.

- Preveriti sezname delavceev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop
in gibanje po objektu - Izvede izvajalec skupaj z NEK do: 14 dni pred pricetkom
remonta.

- Pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal dela
v NEK. (Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce z domacega
trga in Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga). Za vse kemikalije na
seznamu je obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.

Zadolzen izvajalec najkasneje do: 1 mesec pred pri¢etkom remonta.

Priprava dokumentacije zajema izdelavo predremontnega paketa, ki ga je potrebno
izdelati v skladu z navodili definiranimi v prilogi 2.

Sestavni del predremontnega paketa je paket tehnoloske dokumentacije, ki podaja osebju
ustrezna navodila za uspesno izvedbo in kontrolo vseh del. Vsebovati mora potrebna
delovna navodila s predpogoji in referencami, potrebne risbe, QC in ostale kontrolne liste
za izvedbo celotnega predpisanega obsega del, vklju¢no z navodili za pripravo opreme in
trening osebja ter informacije o potrebnih resursih in kvalifikacijski strukturi za posamezno
aktivnost. Paket tehnoloske dokumentacije mora biti razdeljen po posameznih delovnih
nalogih. Celotna dokumentacija mora biti prilagojena glede na specifiko remonta in obseg
del. Izvajalec mora paket dokumentacije in trening materiale predati v pregled, komentar in
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2.2

odobritev pristojnemu inZenirju NEK. Na podlagi paketa tehni¢no tehnoloske
dokumentacije in v skladu s postopki procesa delovnega naloga izdelati delovne pakete za
vsak posamezni delovni nalog.

Predremontni paket mora biti predan v NEK v pregled in komentar 14 dni pred izvedbo
treningov tehnologov, vodij del in QA-QC osebja, ki je planiran v juliju 2025. Dva meseca
pred pri¢etkom remonta mora biti z NEK usklajeni predremontni paket predan v NEK v
pregled in odobritev v TO.VZST. Izdelan mora biti v programskem orodju Word in
Powerpoint za potrebe treninga. Ob predaji predremontnega paketa dokumentacije mora
biti tudi softverska verzija dokumentacije predana v TO.VZST — NEK.

Usposabljanje: V juliju 2025 se izvede trening tehnologov, vodij del QA-QC in ostalega
kljuénega osebja na podlagi v naprej pripravljenih Powerpoint predstavitev in
predremontnega paketa dokumentacije s posebnim poudarkom na zahtevah PIK-ov in
postopkov.

14 dni pred remontom mora izvajalec izvesti trening vsega osebja teoreti¢no in prakti¢no
in pripravo ekip v skladu s pripravljeno dokumentacijo in trening materialom, ki zagotavlja
usposobljenost osebja za uspesno izvedbo del. Trening je namenjen izvajalcem del, vodjem
del, tehnologom in vodji remontnih del izvajalca. Obvezna bo tudi udeleZzba na
usposabljanju v izvedbi NEK-a. Le osebje, ki je opravilo posamezni trening in je
usposobljeno, sme to delo tudi izvajati. Vodje del in osebje, ki bo skrbelo za gibanje
delovnih ekip po elektrarni mora opraviti usposabljanje, na podlagi katerega bodo ti
pridobili status vodje del. V okviru predremontnih aktivnosti mora izvajalec urediti vse
formalnosti za nemoten vstop osebja v kontroliranio obmod¢je. Izveden mora biti tudi
uspeen poizkusni vstop vzdrZevalnega osebja v kontrolirano obmocje. Izvedba
predremontnih del mora biti dokumentirana.

Remontna dela

Remontna dela na érpalkah primarnih sistemov se odvijajo po vnaprej definiranem planu. V
prilogi 1, list 1 od 2 so v polju Opis aktivnosti navedeni posamezni izrazi, ki definirajo
obseg del na ¢rpalki. Ti so definirani spodaj:

Remont posamezne &rpalke ali reduktorja pomeni vedji poseg na komponenti, ki zajema
popolno demontazo komponente z vsemi podsklopi, pregled, po potrebi popravilo ali
zamenjavo sestavnih delov in montazo. Ce je na komponenti oljna ¢rpalka, se smatra, da je
to njen podsklop. Izvaja se po predpisanih postopkih in instrukcijskih knjigah za
posamezno komponento. Obseg remonta je odvisen od tipa in vrste komponente. V
glavnem pa zajema sledede glavne aktivnosti:

- demontaZo komponente, ¢i¢enje sestavnih delov,

- kontrolo obrabljenosti in poskodb, kontrolo dimenzij,

- kontrolo opleta rotacijskih delov

- kontrolo zragnosti leZajev, tesnilnih obro¢ev rotorja in ohisja,
- zamenjavo ali popravilo poskodovanih in dotrajanih delov,

- montazo komponente,

- menjavo ali filtracijo olja,

- centriranje sklopa,

- test operabilnosti komponente po vzdrZevalnem posegu.
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Servis ¢rpalke CSAPCHO1 med drugim zajema kontrolo centri¢nosti, odspojitev sklopke,
odspojitev cevi oljnega sistema, kontrolo ¢i$Cenje oljnega filtra, odstranitev sklopke,
demontazo lezajev in leZajnih ohisij, demontaZo mehanskih tesnil ¢rpalke, pregled in
kontrolo sestavnih delov ter po potrebi njihovo zamenjavo in sestavo ter nastavitev delov
¢rpalke. Po potrebi se izvede menjava olja in centriranje. Delo se izvaja po postopku
PMM-4.105. V sklopu servisa ¢rpalke se izvede e pregled sklopke glavne oljne ¢rpalke.
Pri posegu izvajalec izvede kontrolo obrabne sklopke glavne oljne ¢rpalke in po potrebi
zamenjavo le te. Referenéni postopek za izvedbo del je GMM-4.130. Po vzdrZevalnem
posegu je potrebno izvesti test operabilnosti komponente.

Servis ¢rpalke CIAPCS01 med drugim zajema kontrolo centrinosti, odspojitev in
odstranitev sklopke, demontazo leZajnega ohi$ja in hidravli¢nega dela ¢rpalke, demontaZo
rotorja, mehanskega tesnila ¢rpalke, demontazo gredi in leZajev, pregled in kontrolo
sestavnih delov, njihovo zamenjavo, sestavljanje/montaZo in nastavitev delov ¢rpalke. V
sklopu remonta &rpalke se izvede menjava olja in centriranje. Delo se izvaja po postopku
PMM-4.108.

Spust gredi ¢rpalke RCPCPCO01 in 02 na spodnji naslon (back seat) je poseg na ¢rpalki,
pri katerem se popusti in odvije vijake, ki povezujejo sklopko motorja in vmesni kos, tako
da gred ¢rpalke sede na naslon ohi$ja. Referenéni postopek za izvedbo del je GMM-4.222.

Dvig gredi ¢rpalke RCPCPCO01 in 02 s spodnjega naslona se izvede po obratnem
vrstnem redu. Referenéni postopek za izvedbo del je GMM-4.222.

Letni pregled RCPCPC ¢&rpalk zajema detajlni vizualni pregled tesnosti prirobni¢nega
spoja glavne prirobnice &rpalke in prirobnic ohi§ja tesnila §t.1, pregled tesnosti vseh cevnih
prirobni¢nih spojev ¢rpalke, pregled brezhibnosti elementov ¢rpalke ter ¢i§¢enje po potrebi.

Zamenjava tesnil na ¢rpalkah RCPCPCO01 in 02 zajema aktivnosti demontaze vmesnega
kosa, sklopke, cartridge tesnila in tesnila §t.1, pregled delov po demontazi in delov pred
montazo, mersko kontrolo ter aktivnosti montaZe tesnila §t. 1 in cartridge tesnila, sklopke in
vmesnega kosa. Referen¢ni postopek za izvedbo del je GMM-4.222.

Meritev iztezkov glavnih vijakov in vijakov ohi§ja tesnila §t. 1 RCPCPC01/02 zajema
kontrolo iztezkov 24-ih glavnih vijakov ohi§ja érpalke in 16-ih vijakov ohiSja tesnila §t.1 s
pomocjo merilne palice in globinskega mikrometra. [zmerjene vrednosti morajo biti v
okviru predpisanih vrednosti, v nasprotnem primeru je potrebno narediti korekcije privitja
vijakov s pomodjo elektri¢nih grelcev, kotomera in ostalega namenskega orodja.

Remont ¢rpalk WPARDO!1 in 02 izvesti v skladu GMM-4.105.
Remont ¢rpalk FD105SPMP-001 izvesti v skladu GMM-4.110.

Vsa omenjena detajlna navodila so navedena v referenéni dokumentaciji in postopkih.
Detajlni plan posameznih aktivnosti remontnih del na ¢rpalkah primarnih sistemov bo
podan naknadno, najkasneje mesec dni pred posameznim remontom. Vsa dela bodo
potekala skladno s pripravljenim gantogramom in planom remonta. Za leto 2025 je remont
planiran v mesecu oktobru, z zatetkom 1.10.2025. Predvideno trajanje remonta je 29 dni.
Detajlno bodo datumi sporo¢eni naknadno.
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2.3

Glavnina aktivnosti poteka na kriti¢ni poti. Celoten obseg del morajo izvajati usposobljene
ekipe izvajalcev, da bodo sposobne izvajati dela v skladu s planom. Vsa dela morajo biti
izvedena skladno s postopki in navodili NEK. Podizvajalec mora imeti razvite svoje
postopke za izvedbo del in plane ingpekcij in kontrole za posamezno delo, ki morajo biti
odobreni s strani NEK. Pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovisée
za&¢iteno, uporabljati pa se morajo delovna za¢itna sredstva. Uporaba iskrec¢ega orodja je
dovoljena samo z odobreno poZarno dovolilnico (postopek FPP-3.7.006). Pri pomembnih
delih in odstopanjih je pri konéni razstavitvi in defektazi sestavnih delov obvezna
prisotnost koordinatorja NEK za izvedbo del. [zvajalec del mora natan¢no popisati najdeno
stanje in za vsa ugotovljena odstopanja od normalnega stanja napisati porocilo o
odstopanju. To mora biti pregledano in odobreno s strani NEK, preden gre oprema v
popravilo ali zamenjavo. O vseh odstopanjih mora vodja del izvajalca poro€ati vodji
delovi§¢a izvajalca, ta pa poroda tehniku specialistu ali vodilnemu inzenirju NEK.
Koordinator NEK nadzira in koordinira vsa dela. Vodja del izvajalca mora obvescati
koordinatorja o poteku vseh del na delovis¢u.

Remontno porocilo

Preliminarno in zaklju¢no poro¢ilo morata biti napisana v skladu z "Navodilom za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega poro¢ila in zakljuénega poro¢ila"; Priloga 2.

Po zakljuénih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, ¢e bodo
za to izpolnjeni pogoji, zacel pa bo tedi garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi
-v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Pred odhodom z delovis&a bo izvajalec predal "Preliminarno poroé¢ilo o opravljenem delu”
(v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih. kjer se bo
ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s
testiranji po vzdrZevalnih posegih,

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obraduna, najkasneje trideset (30) dni po
konéanih delih predal NEK-u Konéno poroéilo o opravljenem delu v petih (5)izvodih - za
TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter za
SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB klju¢ku-kar bo pogoj za izplacilo
zadnje situacije/raduna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/naro¢ilnici doloceno.

Po zaklju¢enih delih bo, v kolikor se naro¢nik iz izvajalec predhodno dogovorita, izveden
izhodni sestanek.

Opomba: Preliminarno in zaklju¢no poro¢ilo mora vsebovati med drugim tudi tabelarni
seznam morebitnih poro¢il o odstopanjilv/neskladjih s statusom odprt/zaprt, vkljucno s
tehni¢no dokumentacijo (poroéila, skice/risbe, itd).
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3.

3.1.

3.2.

4.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA STORITVE
SR - ""Safety Related"'

V to skupino &rpalk spadajo ¢rpalke in pripadajo¢a oprema, ki so na identifikacijskem listu
(priloga 1, list 2 od 2) definirane pod rubriko SR kot Y (Safety Related: Yes) ter po
ASME in ANSI standardih klasificiran kot oprema varnostnega razreda 1, 2 ali 3. Za
izvedbo del na omenjenih komponentah mora izvajalec poznati originalne tehni¢ne
predpise. Dela izvesti skladno s QA programom in z odobrenimi postopki, navodili s strani
NEK-a. Dela bodo izvajali usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del pa se
zahteva kvalitetna tehnolo§ka priprava, pred samo izvedbo je potrebno izvesti pripravo na
delo za celotno izvajalsko ekipo s posebnim poudarkom na kontroli kriti¢nih veliCin. Pri
demontazi, montazi in defektaZi ter ostalih pripravijalnih delih bo prisoten koordinator
NEK. O vseh najdenih odstopanjih mora vodja del izvajalca obvestiti vodjo gradbisca
izvajalca, ta pa tehnika specialista ali odgovornega inZenirja NEK. Pri odstopanjih mora
izvajalec natan¢no popisati najdeno stanje. Ce je potrebna sanacija, mora biti izvedena
skladno s QA programom in odobrenimi postopki. Natanéno morajo biti predpisana
navodila za izvedbo del.

AQ - “Augmented Quality Related”

V to kategorijo spadajo &rpalke, ki niso varnostno klasificirane, so pa zaradi njihove
funkcije in pomena zajete kot oprema te skupine, ker vplivajo na varno in zanesljivo
delovanje elektrarne. To so ¢rpalke, ki so klasificirane kot SR: N. Vsa dela v tej kategoriji
prav tako zahtevajo natan¢no tehnolosko pripravo. Izvedena morajo biti skladno s QA
programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Pri demontaZi, montaZi in defektazi
in ostalih pripravljalnih in izvedbenih delih bo prisoten koordinator NEK. O vseh najdenih
odstopanjih mora vodja del izvajalca obvestiti vodjo gradbisca, ta pa tehnika specialista ali
odgovornega inZenirja. Pri odstopanjih mora izvajalec natanéno popisati najdeno stanje. Ce
je potrebna sanacija, mora biti izvedena skladno s QA programom in odobrenimi postopki.
Natan¢no morajo biti predpisana navodila za izvedbo del.

TIP STORITVE

Aktivnosti definirane z obsegom del se izvajajo po fiksno dogovorjeni ceni za znano
aktivnost. Sprememba obsega del manjsa od 5% ne vpliva na spremembo cene storitve.
Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, zahtevanimi s specifikacijami. Dela se
izvajajo pod nadzorom in koordinacijo koordinatorja NEK. Enako velja za nepredvidena
dela. Izvajalec mora izpolnjevati zahteve, dolodene v togki 13 QA zahtev tehni¢ne
specifikacije.
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5.  VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI
5.1 Mednarodni predpisi

o Izvajalec mora poznati osnove ASME predpisov, predvsem sekcijo III, V in XI,

. Izvajalec del mora upoStevati predpise, ki morajo biti v skladu z 10CFR50 App.B:
Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants,

o Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno
z ANSI / ASNT CP-189 "Standard For Qualification and certification of Non
destructive Testing Personnel", 2006 Edition, za podro¢je vizualne kontrole —level 2.

5.2. Dokumentacija in postopki NEK

Pred zaGetkom del mora izvajalec poznati NEK postopke po indeksu postopkov, Se posebej
pa mora poznati in se ravnati po naslednjih postopkih NEK-a in dokumentaciji:

ADP-1.1.122 [zdaja, priprava in planiranje delovnega naloga,

ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga,

ADP-1.1.126 Testiranje po vzdrzevalnih posegih (TPV),

ADP-1.1.127 Zakljuditev delovnega naloga,

ADP-1.3.004 Osamitev opreme,

ADP-1.1.101 Preprecitev vnosa tujkov,

ADP-1.1.128 Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve
vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah,

ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko,

ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnoloSkem delu NEK,

ADP-1.1.080 Narod¢anje rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni
operativi,

ADP-1.6.701 Kontroliran vstop nevarnih kemikalij v NEK,

ADP-1.1.105 Priro¢na skladi$¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK,

ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radioloSko nadzorovano obmogje,

ADP-1.6.703 Ravnanje z nevarnimi odpadki,

ADP-1.1.130 Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa,

ADP-1.4.101 Navodilo za pripravo, revizijo in izvedbo programov preventivnega
vzdrZevanja strojne opreme, _

ADP-1.1.133 ASME section XI Repair/Replacement Program and
Implementation,

ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa,

ADP-1.4.150 Program preventivnega vzdrZevanja primarnih ¢rpalk,

ADP-1.8.005 Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK,
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FPP-3.7.006
GMM-4.060
GMM-4.100

GMM-4.105

GMM-4.110
GMM-4.130
GMM-4.220
GMM-4.222
PMM-4.105
PMM-4.106
PMM-4.115

GMM-4.016

QCP-9.147
QCP-9.020
QCP-9.026

QCP-9.027

Pozarna dovolilnica,

Postopek vzdrzevanja mehanskih tesnil,

Postopek vzdrzevanja centrifugalnih ¢rpalk "Goulds", modelov
3196MT in 3196LTC

Postopek vzdrzevanja centrifugalnih ¢rpalk "Crane-
Chempump",

Postopek vzdrZzevanja centrifugalnih érpalk proizvajalca "Clow",
Postopek vzdrzevanja multiplikatorjev ¢rpalk CS, SI, CI
Centriranje motorja reaktorske éfpalke,

Vzdrzevanje tesnil reaktorske Crpalke,

Postopek vzdrzevanja CSAPCH ¢rpalk ( Proizvajalec Pacific),
Postopek vzdrzevanja batne Eérpalke CSAPPDO1,

Postopek vzdrZzevanja SIAPSI érpalk ( Proizvajalec Bingham-
Willamette Co.),

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev z
uporabo spiralno zareznih (flexitallic) tesnil,

Delovna navodila in instrukcijske knjige,

QC postopek za kontrolo momentiranja vijakov,

QC postopek za reaktorski ¢rpalki,

QC postopek za centrifugalne ¢rpalke (proizvajalec Crane-
Chempump),

QC postopek za centrifugalne Erpalke (proizvajalec Clow),

Postopki in instrukcijske knjige ostalih komponent ( priloga 1
list 2).

Izvajalec del mora za svoje delo imeti svoje postopke za delo in kontrolo izvajanja del na
opremi v skladu z lastnim QA programom. Imeti mora tudi druge postopke, ¢e tehnoloski
proces, ki ga bo ponudnik predpisal v ponudbi, to zahteva. Na podlagi dogovora s tehnikom
specialistom ali odgovornim inZenirjem NEK pa se lahko uporabi tudi postopke NEK, kar pa
mora biti v predremontnem paketu definirano.

Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Podatki o opremi se nahajajo v prilogi 1 list 2 od 2.
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7. TEHNICNE ZAHTEVE

Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo, predpisanimi postopki in
delovnimi navodili ter odobrenimi delovnimi nalogi. Poleg tega je potrebno upostevati
naslednje:

e Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del (delovni nalog, navodila za delo,
usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, osebna za$¢itna sredstva (osnovna, za delo
na vi$ini ali v globini), itd;

e Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom, kvalitetno in brez popravil;

e Pri montazi se lahko vgradijo samo ustrezni rezervni deli;

e  Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti
odgovorni osebi NEK;

e Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu;

e Dosledno je potrebno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo

na vi$ini/globini, prisoten je ropot, lahko tudi poviSana temperatura);
UpoSstevati sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001
in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard iSO 14001. Izvajalec del, ki izvaja
zahtevnejsa dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podrocij. Seznaniti mora
svoje delavce z okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK,
(objavljeno na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);

e Pri delih s toplotnimi u¢inki upostevati zahteve in pravila poZarne zasite NEK,
definirane v programu TD-6 »Program poZarne zascite-poZarni red« in postopkih
FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi, FPP-3.7.006 PozZarna dovolilnica in FPP-
3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in tekoCinami;

e Uporabljati je potrebno za$¢itne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade
orodje v globino — to je s stali§¢a varnosti in zdravja pri delu kakor tudi preprecitve
vnosa tujkov v sisteme ali komponente;

e Vzdrzevanje reda in ¢istoce na delovnem mestu;

e Poskrbeti je potrebno za pravilno zac¢asno skladi§€enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (Cistila, mazalna sredstva);

e  Po konéanih delih je potrebno opraviti Test po vzdrzevanju (TPV), kjer se dejansko
preveri funkcionalnost opreme oz. tesnost spojev na delovnih parametrih.

Ostale tehni¢ne zahteve:

[zvajalec se zavezuje, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z ustreznimi
stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne certifikate o kalibriranosti orodja in
opreme za izvajanje del in ustreznimi osebnimi za§¢itnimi sredstvi ter da bo:

e  Pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni«
(ADP-1.8.003, dodatek 7.5), kjer bodo nasteta orodja, oprema..., ki jih namerava
vnesti v NEK;

e Zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo uporabljal v
obmod&ju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve ... in
ga ob prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;
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e Zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje NEK, ¢e bo to
potrebno;

e Vil NEK morebitno poskodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

e Zagotovil ves potrebni material, opremo in instrumente tudi za preverjanje varnosti
svojega delovnega okolja (e izvaja dela samostojno), razen olj za mazanje, ter
zagotovil tudi svojo opremo za prvo pomo¢ in prisotnost usposobljenih oseb za
nudenje prve pomo¢i skladno z zahtevami tehniénih specifikacij za izvedbo storitve.
Vse sezname materiala, opreme in instrumentov bo izvajalec poslal hkrati s ponudbo,
e bo to s strani naro¢nika zahtevano;

e Organiziral oziroma ustrezno za§¢itil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev
za pricetek planiranih aktivnosti;

e Organiziral, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta
odstranili vse ostanke uporabljenih ali poskodovanih mehanskih delov in embalaze/
odpadne embalaze in o¢istili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK
ne bo priznala opravljenega dela za tisti dan;

e Hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

e Ustrezno za3¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

e Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih delavcev na
skupnem delovis¢u ali podkodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo
odklanjanja dela s strani njegovih delavcev. V tem smislu se upostevajo tudi vstopi in
delo v radiolo§ko nadzorovanem obmocju;

e  Organiziral, da bodo delavci upostevali hisni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala
odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

e Vsakodnevno oziroma po dogovoru obvescal NEK o napredovanju del, stopnji
dokonganja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni
naro&nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal ali zmanj3al Stevilo delavcev na
deloviscu;

e Izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti
ali nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za taksna dela veljajo enaki pogoji
kot za vse definirane storitve po pogodbi oziroma naro¢ilu skladno z veljavno
zakonodajo javnega narocanja;

e Ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

e Uposteval signalizacijo in red na parkiriScu.
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8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Za vse delavce, vkljuéno z vodji del in kontrolorji ter 70 % ostalega osebja je potrebno
priloZiti dokazila (minimalno 3 reference za obdobje zadnjih 5 let), da so Ze izvajali
remontna dela na ¢rpalkah primarnih sistemov (navedene v prilogi 1) v jedrskih elektrarnah
PWR tipa.

Zahteva se poznavanje specifike del na identificiranih ¢rpalkah in strokovnost in
usposobljenost osebja za izvedbo predpisanih del, kar med drugim zahteva usposobljenost
za uspedno pripravo na delo, demontaZzo komponente, defektazo, popravila podsklopov,
montazo in testiranje po opravljenem posegu. Poznavanje se dokazuje s certifikati o
opravljenih treningih in z uspe$no izvedenimi deli na omenjeni opremi. Izvedbo kvalifikacije
osebja izvaja izvajalec.

Vsi delavci se morajo pred samim zacetkom del na objektu udeleZiti usposabljanja v NEK,
kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do vzdrZevane in ostale
opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri delu ter protipoZarne zasc€ite. Trije delavci (ne vodje
del) morajo biti usposobljeni za izvajanje poZarne straZe. Vodje del izvajalca in osebje, ki bo
skrbelo za gibanje delovnih ekip po elektrarni mora opraviti usposabljanje, na podlagi katere
bodo ti pridobili status vodje del izvajalca. [zvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo
za samostojno gibanje v NEK in vodenje del.

Ponudnik mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo
sposobni samostojnega izvajanja del, enako kot vodje del NEK, v skladu s postopki
NEK, s samo ob&asnim nadzorom s strani delavcev NEK pri kriti¢nih korakih izvedbe.

Izvajalci del morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

- imeti veljavno zdravniSko spri¢evalo za izvajanje del na nuklearnih objektih brez
omejitev; biti mora zdravstveno sposoben za delo v teZjih pogojih, kjer sta prisotna
hrup in temperatura nad 30°C, delo v radioloko nadzorovanih podro¢jih itd.

. znati uporabljati standardna orodja in merilno opremo, moment kljuce, pomi¢no
merilo, merilne listi¢e, merilnik koraka navoja, mikrometer, itd.

- znati uporabljati specialno opremo:

e merilnik temperature SKF TMTL 260 thermo laser,

e merilnik temperature TEC PEL thermometer 305B,

e merilec plinov Drager Sensor CAT Ex2,

e ojadevalec momenta XVR40 PLARAD, (560-4000 Nm),

elektri¢no gnani hidravli¢ni agregat HY TORC 230-HD za momentiranje vijakov,
Optalign napravo za centriranje ¢rpalk,

e vibrometer - Meter Type 2513,

e merilnik §t. vrtljajev in vibrometer Vibrotip VIB 8.650,

e grelec lezajev Induction heater TIH 030 SKF,

e plinski grelec,

- usposobljeni morajo biti za delo: privezovalec bremen in signalist,

- usposobljeni morajo biti za delo z ro¢nim veriznim dvigalom, vrvnim poteznikom,
Skripcem,

- usposobljeni morajo biti za delo s kemikalijami,
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- ravnati se po navedilih osebja sluzbe radioloske zasdite,
- izvajati ukrepe prepreditve vnosa tujkov.

8.1. Vodja QA, Tehnolog

8.2.

Splosna zahtevana stopnja izobrazbe za vse nastete je VI. ali VII. stopnja. Vsi morajo
priloZiti dokazila (minimalno 3 reference za obdobje zadnjih 5 let), da so Ze izvajali dela na
¢rpalkah (definirane v prilogi 1) primarnih sistemov v jedrskih elektrarnah PWR tipa. Vsi
morajo poznati:

- lastni QA program, usklajen z obsegom del na remontu in z zahtevami 10CFR50
Dodatek B,

- poznati na¢in dela v NEK-u, poznati postopke po indeksu postopkov, posebej
natan¢no pa tiste, ki so nasteti v to¢ki 5 in ostalo dokumentacijo, ki se nana3a na dela
pri vzdrzevalnih posegih na ¢rpalkah.

- osnove in namen definiranih &rpalk, poznati specifi¢ne postopke defektaze, imeti
specialisti¢na znanja in sposobnosti za izvedbo del na specificirani opremi in biti
usposobljen za izvedbo popravil, poznati nacine tesnjenja s kontrolo in vzdrzevanjem
tesnilnih povr$in in tesnil, poznati nadine centriranja, montaze, demontaze ¢rpalk, poznati
na¢ine montaze in demontaze leZajev in naine vzdrzevanja lezajnih povr$in (tuSiranje
lezajnih povrs$in drsnih lezajev),

Glavna skrb tehnologa je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovis¢u pri
kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZi mora na osnovi izkuSenj in razpoloZljive
dokumentacije, predlagati tehnolosko resitev problema ter pripraviti ustrezno tehnolosko ter
ostalo dokumentacijo, je podpora izvajalcem med delom, analizira izvedbo del, komunicira s
pristojnim inZenirjem NEK itd.

QC kontrolorji

Zahtevana najmanj V. stopnja splo$ne tehni¢ne Solske izobrazbe, razen tega pa morajo biti
kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) kvalificirani skladno z ANSI/ ASNT CP-
189, Edition 1995 ali novejsi, za podrogje vizualne kontrole. Vsi morajo priloZiti dokazila
(minimalno 3 reference za obdobje zadnjih 5 let), da so zZe izvajali dela na C¢rpalkah
(definirane v prilogi 1) primarnih sistemov v jedrskih elektrarnah PWR tipa.

V tehnolo8ki pripravi del se morajo pripraviti kontrolne liste za celoten obseg z vsemi
pomembnimi veli¢inami, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in
prekontrolirati na mestu, kjer se kontrola izvaja. V njihov obseg kontrole spada kontrola, da
so zagotovljeni predpogoji za delo, kontrola izvedbe del po postopku za posamezno ¢rpalko,
pregled kvalitete tesnilnih povrsin, zategovanje vijakov na moment, metjenje ostalih veli¢in
ter ostalo. Za vse predpisane in izvedene aktivnosti morajo pripraviti poro¢ilo.

Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in raznim
specialnim orodjem, kot so na primer merilna oprema, moment kljugi, itd.
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8.3. Vodje del izvajalca

Zahtevana IV. ali V. stopnja Solske izobrazbe z dokazili, da so Ze izvajali dela na ¢rpalkah
(definirane v prilogi 1) primarnih sistemov v jedrskih elektrarnah PWR tipa (minimalno 3
reference za obdobje zadnjih 5 let). Usposobljen mora biti za izvedbo del v skladu s
predpisanimi postopki. Vodja del izvajalca ima veliko odgovornost pri sami izvedbi del, zato

je odgovoren za:

vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del,
preveritev in pripravo delovi$¢a (osamitev, zas¢ita, oznaditev, ...),

poznavanje postopkov in navodil, poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse
potrebne dokumentacije (kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...),

obvescanje odgovornih oseb, kadar za to nastopi potreba,

skrb za pravilno uporabo dviZnih naprav in zasc¢ite delovis¢a,

urejenost delovisca,

pravilno zacasno skladi$¢enje in odlaganje orodja in odlaganje, uporabo in skladisCenje
nevarnih snovi, kot so razna ¢istilna in mazalna sredstva,

poznavanje in upoStevanje zahtev protipozZarne zascite,

izvajane del v skladu s predpisi in normativi varstva pri delu (varovanje pred padcem z
vi§ine, uporaba osebnih zas€itnih sredstev...),

znati narisati tehni¢no risbo, znati napisati tehni¢no poro¢ilo v racunalniski obliki,
pasivno obvladati angleski jezik,

znati uporabljati nekomat,

izvajanje ukrepov preprecitve vnosa tujkov.

8.4. Izvajaci del

Zahtevana je IV. stopnja osnovne izobrazbe, izmed njih pa mora imeti 70% izkusnje pri
vzdrZevanju omenjenih ¢rpalk. Izvajalei del morajo biti usposobljeni za strokovno in
kvalitetno izvedbo specificiranih del. Posebna usposobljenost se zahteva za vsa
specialisti¢na dela kot so montaZa leZajev, tusiranje drsnih leZalev, nastavitev zranosti
komponent, centriranje itd (v ponudbi podati dokazila in reference, da so delavci izvajali
navedena dela). Vsa dela morajo dosledno izvajati po navodilih vodje del izvajalca, vsi pa
morajo skrbeti za dosledno izvajanje vseh odgovornosti vodje del izvajalca. Izvajalci, ki
bodo rokovali z dviznimi sredstvi in vitli morajo biti za to usposobljeni. Dostaviti dokazila
0 usposobljenosti.

DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Dinamika del je pogojena z obsegom vsake faze remontnih del na Crpalkah, ki so
predstavljene v to¢ki 2. OBSEG STORITVE in prilogi 1 ter s planom remonta NEK,
katerega trajanje je omejeno na 29 dni. Podrobno bo plan aktivnosti na ¢rpalkah podan
naknadno. Glede na dinamiko del v posameznem remontu se mora ponudnik prilagajati in
slediti planu NEK, ki se bo vsak dan prilagajal glede na celotno izvedbo remontnih del v
NEK. Dolo¢ena dela na ¢rpalkah primarnih sistemov potekajo na kriti¢ni poti remonta, zato
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10.

je potrebno posvetiti $e posebno pozornost za dosledno izvajanje teh del. Usklajevanje
izvajanja aktivnosti poteka med vodjo del podizvajalca in koordinatorjem del NEK iz
TO.VZST. Analizo predvidenih in izvedenih del dnevno izvajata pristojna inZenirja
izvajalca in NEK.

V ponudbi mora biti jasno razvidna organizacijska shema, sestava ekip glede na
preliminarni plan, odgovornosti ekip podizvajalca ter nafin komunikacije med
podizvajalcem izvajalcem in NEK. Potrebno je $teviléno predstaviti vse zgoraj zahtevane
profile in njihove reference opravljenih del na energetskih objektih.

V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Stevil¢no angaziranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja.

14 dni pred pri¢etkom del mora ponudnik imeti urejene vse formalnosti (varnostno
preverjanje, vstopne kartice, treninge,..), ki omogoc¢ajo delo izvajalcem v NEK in predati
poimenski seznam osebja. Za vse osebje, ki bo izvajalo remontna dela mora ponudnik
predati zgoraj navedeno dokumentacijo v NEK najkasneje en mesec pred remontom.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Obveznost ponudnika je v celoti izvesti predpisan obseg po principu klju¢ v roke, med
drugim pa mora posebno pozornost posvetiti temu, da zagotovi sledece:

e Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev v tockah 8.1 do 8.4 mora
ponudnik/izvajalec dokazati z veljavnimi spri¢evali/certifikati obiskanih treningov
in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali drugih jedrskih oz.
elektroenergetskih objektih.

eV ponudbi podati organizacijsko shemo izvajalca (Steviléno in kvalifikacijsko) v
povezavi z NEK.

eV ponudbi ponudbi podati terminski plan izvedbe in ekipiranost ekip glede na plan
izvedbe.

eV ponudbi navesti cene za vsako ¢rpalko posebej za obseg del podan v Prilogi 1,
stran 1.

e Zanepredvidena dodatna dela v ponudbi kot opcijo navesti cene izvajalcev del po
urni postavki glede na kvalifikacijsko strukturo. V primeru potrebe bo odlocitev o
opciji s strani NEK podana naknadno.

e Ponudbo oddati v slovenskem ali hrvaskem jeziku.

e Urediti zahtevke za vstopne kartice za stalne izvajalce (1 mesec pred zafetkom
remonta).

e Izvajalci del se morajo udeleZiti strokovnih te€ajev in usposabljanj, ki jih pripravi ali
organizira NEK.

e Vsi izvajalci del morajo biti usposobljeni za delo v radiolosko kontroliranem
podroc¢ju, morajo biti zdravstveno sposobni za izvedbo definiranih del. Sposobni
morajo biti izvajati dela s popolno zas¢itno opremo.

e Zagotoviti osebna zai¢itna sredstva osebju, vkljuéno z varnostnimi pasovi za
varovanje pred padci v globino.

e Zagotoviti zadostno koli¢ino orodja (metri¢no in colsko kljuc¢avnicarsko orodje) ter
naprave za vzdrZevanje omenjenih ¢rpalk. Vse orodje mora biti pred uporabo
izpravno in funkcionalno preizkuseno.
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eV primeru, da se uporablja specialno orodje, ki ga priskrbi NEK, je izvajalec dolZan
z njim strokovno rokovati, se ustrezno usposobiti za delo,

e  Zagotoviti kalibrirano merilno opremo potrebno za izvedbo del. Seznam in certifikate
o kalibrirani merilni opremi dostaviti vsaj 1 mesec pred izvedbo del.

e Izvajalec mora predati naro¢niku seznam lastne opreme, ki se vnasa v NEK in bo iz
NEK tudi izne§ena - zahteve so definirane v prilogi 1.

e Izvajalec mora zagotoviti seznam delovne opreme (elektri¢no orodje, dviZne naprave
na elektriéni in ro¢ni pogon, pomoZna nosilna sredstva, pripomocki, lestve, itd.) in
skupne varovalne opreme za delo na visini z dokazili o brezhibnosti in ga ob prihodu
v NEK dostaviti naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled — zahteve so
definirane v prilogi 1.

e  Pripraviti "Potrdila za predmete, ki se vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneSeni".

e Popredhodnem dogovoru z NEK mora sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti in
funkcionalno opremiti kontejnerje na lokaciji remontnega kompleksa izven ograje
NEK, tako da bo lahko funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.

e Delo je potrebno izvajati tako, da je pri tem ¢im manj$a produkcija radioaktivnega
odpada ter skrbeti za red in ¢istoco na svojem deloviscu, ter ga po izvedbi odistiti in
pospraviti.

e 'V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK je
potrebno izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo.

eV primeru potrebe mora izvajalec del zagotoviti dodatne delovne kapacitete v roku
12 ur za nemoteno odvijanje del.

e Delo izvajati z veljavnim terminskim planom remonta NEK in se po potrebi
prilagajati spremembam plana.

e Ponudnik mora zagotoviti, da se odgovorni delavei (vodja remonta, QA/QC,
tehnolog, vodja del) sporazumevajo v slovenskem ali hrvaskem jeziku in razumejo
pisna navodila v slovens€ini ali hrvas¢ini.

e  Ponudnik mora spoStovati pravila in izvajati dela v skladu s postopki NEK.

e  Spostovati Sporazum o izvajanju varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

e Vodja del izvajalca mora predati izpolnjen delovni nalog z vsemi prilogami
(kontrolni listi, izdajnice, TPV listi...) kordinatorju NEK najkasneje 1 dan po
opravljenem TPV-ju.

e V primeru bolezni ali izostanka delavcev, ki so del doloCene ekipe, je potrebno
zagotoviti ustrezno referen¢no zamenjavo.
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11. OBVEZNOSTI NEK

Naroénik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

11.1 Tehni¢na dokumentacija, podpora

Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred za¢etkom izvajanja remontnih ali ostalih
del izvajalcu predala zadnjo revizijo Indeksa postopkov in delovne kopije postopkov
NEK, po katerih bo izvajalec izvajal dela v NEK

Predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavila status pregledane
dokumentacije;

Za gradbena dela v skladu z Uredbo zagotovila varnostni naért ter imenovala
koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo priprave del (pripravo projekta);

Pred zacetkom del dala zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehni¢no
dokumentacijo.

Odprl vse delovne naloge
Izvajalcu dostavil plan remontnih aktivnosti za RE2S5 s sistemskimi okni
Sodeloval z izvajalci pri pripravi na remont

S planom usklajeval termin izvajanja posameznih aktivnosti in komuniciral s
kontrolno sobo

11.2  Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK

NEK bo organizirala in v skladu z razpisanimi termini izvedla naslednje brezpla¢ne tecaje:

TecCaj Splosnega usposabljanja
Tecaj iz Radioloske zasCite: RZ-II in RZ-II1
Tecaj za vodje del

Opomba: izvajalec je dolzan pravocasno prijaviti in poslati svoje delavce na
zahtevane/potrebne tecaje.

11.3 Izvedba del

Zagotovil uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki bodo dobavljeni
kot del opreme

Priskrbel vse rezervne dele za opremo NEK

Priskrbel potrebna olja, masti, alkohol in sredstva za ¢is€enje

Poskrbel za postavitev delovnih odrov

S komponent demontiral elektri¢no in instrumentacijsko opremo

Omogo¢il popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji

Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji
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12.

13.

14.

POSEBNE ZAHTEVE

e V primeru urgentnih neplaniranih odpovedi opreme med izvajanjem remontnih
aktivnosti se mora izvajalec v najkraj$em ¢asu odzvati na poziv, organizirati delovno
skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK,
odpraviti napako.

e V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Steviléno angaziranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja, kjer to
Ze ni to¢no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spostovati pravila
varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as).

e Dobavitelj mora zagotoviti, da se "odgovorni" delavci (tehnolog/vodja remonta,
QA/QC, vodja del) sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem jeziku in razumejo pisna
navodila v slovenséini/hrvaséini.

e Dobavitelj mora imeti izku$nje na delih, rezimih, kjer je vstop na delovi$ée pogojen z
varnostnim preverjanjem.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora Pogodbenik/izvajalec
imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z
zahtevami 10CFRS0, App. B, »Quality assurance criteria for nuclear power plants and
fuel reprocessing plants«, in skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic
quality assurance program requirements, ki je v prilogi 4.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema zagotavljanja
kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela, ¢e ni bil dostavljen ze predhodno. Ustreznost
in u¢inkovitost Ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja kakovosti morata biti
preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajal¢evim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki,
kot je definirano v to¢ki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi vezanimi
na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline
TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.
Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti,
izpolnjevanje komercialno-tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za
vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Poroc¢anje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10 CFR Part
21,

PRILOGE

Priloga 1: Podatki o obsegu del in opremi — primarne ¢rpalke,

Priloga 2: Navodilo za pripravo Predremontnega paketa, Preliminarnega porocila in
Zaklju¢nega porocila (ADP-1.1.080, Dodatek 6.4),

Priloga 3: QS-610 rev.2 Generic quality assurance program requirements

Tehni¢na specifikacija za izvedbo vzdrZevalnih del na &rpalkah primarnih sistemov v remontu 2025
TS IN 8242002 Revizija 0 20 od 20
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‘Wirpdng 12

Sirainijd

BETO Rnkken

POGLAVIE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Ponudnik:

Naslov:
DS:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

A. DELA NA CRPALKAH V PRIMARNEM SISTEMU — (v €) brez DDV

Naziv Opis aktivnosti Vrednost aktivnosti
CENTRIFUGAL CHARGING PUMP 1 Servis ¢rpalke CSAPCHO1
CENTRIFUGAL CHARGING PUMP 1 Pregled sklopke oljne &rpalke
CONTAINMENT INJECTION PUMP 1 Remont ¢rpalke
REACTOR COOLANT PUMP 1 Meritev iztezkov vijakov ohisja tesnila $t.1
REACTOR COOLANT PUMP 1 Meritev iztezkov glavnih vijakov RCP ¢rpalke
REACTOR COOLANT PUMP 1 Menjava tesnil RCP ¢rpalke
REACTOR COOLANT PUMP 2 Meritev iztezkov glavnih vijakov RCP crpalke
REACTOR COOLANT PUMP 2 Menjava tesnil RCP ¢rpalke
REACTOR COOLANT PUMP 1 Dvig/spust back seat
REACTOR COOLANT PUMP 2 Dvig/spust back seat
REACTOR COOLANT PUMP 1 Letni pregled
REACTOR COOLANT PUMP 2 Letni pregled
REACTOR COOLANT DRAIN TANK PUMP 1 Remont
REACTOR COOLANT DRAIN TANK PUMP 2 Remont
REACTOR BUILDING SUMP PUMP 1 Remont
Vrednost predremontnih del
Vrednost poremotnih del
SKUPAJ vrednost brez DDV

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razcleniti na detajlno vsebino, obseg in
vrednostno opredelitev nastalih stroSkov
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B. UPRAVLIANJE MOSTNIH DVIGAL IN PRIVOZOVANIJE BREMEN V REMONTU

B.1 Predremontne aktivnosti — v € brez DDV

Zap. | Kvalifikacijska | Potrebno st. . . Cena po urni Vredn'ost skupaj
« Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura delavcev postavki v €/h

cena/h)
1 Us.posa'bvlja.nje 9 320
dvigalnicarjev
Usposabljanje
2 privezovalcev 4+4 128
bremen

Vrednost drugih predremontnih aktivnosti

SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI

*Vrednost drugih predremontnih aktivnosti je potrebno razcleniti na detajlno vsebino, obseg in
vrednostno opredelitev nastalih stroSkov

B.2 Remontna dela — v € brez DDV

Zap. | Kvalifikacijska | Potrebno st. . . Cena po urni Vredngst skupaj
« Predvideno st. ur ] (predvidene ure x
St. struktura delavcev postavki v €/h

cena/h)
1 Dvigalnicariji 9 2150
) Privezovalci 4+4 1500
bremen
SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL

B.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nocno delo in delo v kontroliranem
podrocju (30 % predvidene vrednosti izra¢unane na podlagi urnih postavk iz tabele B.2):

Zap. Predvidena vrednost dodatkov
St. (30 % predvidene vrednosti iz tabele B.2) — v € brez DDV
1.

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA B.1 + B.2 + B.3 -brez DDV:

Obracun storitev iz tocke B: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevniki dela). Urne postavke so
fiksne ves Cas trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitve na zahtevani lokaciji naro¢nika — pri naroc¢niku.
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C. DELA NA HVAC OPREMI - v € brez DDV

Zap. | Kvalifikacijska | Potrebno st. . . Cena po urni Vrednpst skupaj
« Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura delavcev postavki v €

cena/h)
1 Vodja del 3 600
2 QC kontrolor 2 600
3 Kljucavnicar 5 1500

Skupaj vrednost rednih ur

Vrednost predremontnih aktivnosti

Vrednost poremontnih aktivnosti

SKUPAJ

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razcleniti na detajlno vsebino, obseg in

vrednostno opredelitev nastalih stroskov

C.2 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, no¢no delo in delo v kontroliranem
podrocju (20 % predvidene vrednosti izracunane na podlagi urnih postavk (skupaj vrednost rednih ur) iz

tabele C1):
Zap. Predvidena vrednost dodatkov
St. (20 % predvidene vrednosti iz tabele C1) — v € brez DDV
1.

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA C1 + C2 -brez pov:
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D. SERVISIRANJE TER ODPIRANIJE IN ZAPIRANJE VRAT REAKTORSKE ZGRADBE V REMONTU -v

€ brez DDV
Potrebna
Zap. st Opis aktivnosti koli¢ina Vrednost aktivnosti
1 Standardna aktivnost na PAL 1
2 Standardna aktivnost na EAL 1
3 Odpiranje, servis in kon¢no zapiranje EQH 1
L N . 1
4 Odpiranje/zapiranje obojih vrat PAL (opcija)
N N .. 1
5 Dodatno odpiranje/zapiranje obojih vrat EAL (opcija)
6 Dodatno odpiranje/zapiranje EQH brez servisa 5
in momentiranja vijakov
Vrednost predremontnih del
Vrednost poremontnih del
SKUPAJ vrednost brez DDV

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razéleniti na detajlno vsebino, obseg in
vrednostno opredelitev nastalih stroskov

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA D — brez DDV:

E. SERVISIRANJE DVIGAL IN OPREME ZA PRENOS GORIVA V REMONTU -V € brez DDV

KOI\OIIZPI\:)ANKEANTE OPIS KOMPONENTE OPIS AKTIVNOSTI CENA AKTIVNOSTI
HE100CRN-001 POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T PREGLED NA ZACETKU REMONTA

HE100CRN-001 POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T PREGLED OB KONCU REMONTA

HE100CRN-001 POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T TEDENSKI PREGLED MED REMONTOM — 3x

HE100CRN-001 POLARNO DVIGALO 320; 100; 10 T ZAMENJAVA BREMENSKIH VRVI - 100+ 30 T|

HE103CRN-006

EL. VISECE MOSTNO DVIGALO, VMD 0,5 t x 2,89 m

PREGLED NA ZACETKU REMONTA

HE103CRN-006

EL. VISECE MOSTNO DVIGALO, VMD 0,5 t x 2,89 m

PREGLED OB KONCU REMONTA

HE103CRN-007

EL. ENOTIRNO TEKALNO VITLO — TRM 5T/2,5m

PREGLED NA ZACETKU REMONTA
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OZNAKA
KOMPONENTE

OPIS KOMPONENTE

OPIS AKTIVNOSTI

CENA AKTIVNOSTI

HE103CRN-007

EL. ENOTIRNO TEKALNO VITLO — TRM 5T/2,5m

PREGLED OB KONCU REMONTA

FHSCMCO1 REACTOR CAVITY MANIPULATOR CRANE PREGLED NA ZACETKU REMONTA
FHSCMCO1 REACTOR CAVITY MANIPULATOR CRANE PREGLED OB KONCU REMONTA
FHSTTSO1 FUEL TRANSFER UPPENDING DEVICE RB side PREGLED NA ZACETKU REMONTA
FHSTTSO1 FUEL TRANSFER UPPENDING DEVICE RB side PREGLED OB KONCU REMONTA
FHSTTHO1 STUD TENSIONER HOIST 2T PREGLED NA ZACETKU REMONTA
FHSTTHO1 STUD TENSIONER HOIST 2T PREGLED OB KONCU REMONTA
FHSTTHO2 STUD TENSIONER HOIST 2T PREGLED NA ZACETKU REMONTA
FHSTTHO2 STUD TENSIONER HOIST 2T PREGLED OB KONCU REMONTA
FHSTTHO3 STUD TENSIONER HOIST 2T PREGLED NA ZACETKU REMONTA
FHSTTHO3 STUD TENSIONER HOIST 2T PREGLED OB KONCU REMONTA

SC101CRN-001

SC101HCH-001 LIFTING SLING10 T

PREGLED NA ZACETKU REMONTA

SC101CRN-001

SC101HCH-001 LIFTING SLING 10 T

PREGLED OB KONCU REMONTA

SC101CRN-002

SC101HCH-001 LIFTING SLING 10 T

PREGLED NA ZACETKU REMONTA

SC101CRN-002

SC101HCH-001 LIFTINGSLING 10 T

PREGLED OB KONCU REMONTA

HE105CRN-001

TURBINSKO DVIGALO 164; 23T

PREGLED PRED REMONTOM

HE105CRN-001

TURBINSKO DVIGALO 164; 23T

TEDENSKI PREGLED MED REMONTOM — 3x

HE107CRN-001

FUEL HANDLING CRANE 113;18;5T

PREGLED PRED REMOTNOM

HE107CRN-001

FUEL HANDLING CRANE 113;18;5T

TEDENSKI PREGLED MED REMONTOM - 3x

HE910CRN-001

MOSTNO DVIGALO V STROJNI HALI 15T

PREGLED PRED REMONTOM

HE910CRN-001

MOSTNO DVIGALO V STROJNI HALI 15T

TEDENSKI PREGLED MED REMONTOM — 3x

FHSCFBO1 SPENT FUEL BRIDGE AND HOIST PREGLED PRED REMONTOM
FHSTFEO1 NEW FUEL ELEVATOR ASSEMBLY PREGLED PRED REMONTOM
FHSTTS02 FUEL TRANSFER UPPENDING DEVICE FHB side PREGLED PRED REMONTOM
FHBLFTO7 RV 2000 LB WITH BRAKE (CABLE BRIDGE) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHBLFTO7 RV 2000 LB WITH BRAKE (CABLE BRIDGE) PREGLED OB KONCU RE25
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OZNAKA

KOMPONENTE OPIS KOMPONENTE OPIS AKTIVNOSTI CENA AKTIVNOSTI
FHRLFTO1 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHRLFTO1 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED OB KONCU RE25
FHRLFTO02 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHRLFTO02 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED OB KONCU RE25
FHRLFTO03 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHRLFTO3 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED OB KONCU RE25
FHRLFT04 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHRLFT04 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED OB KONCU RE25
FHRLFTO05 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHRLFTO05 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED OB KONCU RE25
FHRLFT06 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED NA ZACETKU RE25
FHRLFT06 RV 1000 LB WITH BRAKE (TIE ROD) PREGLED OB KONCU RE25

HE900CRNO057-HST1

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPCO01)

PREGLED NA ZACETKU RE25

HE900CRNO057-HST1

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPCO01)

PREGLED OB KONCU RE25

HE900CRNO057-HST2

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPCO01)

PREGLED NA ZACETKU RE25

HE900CRNO057-HST2

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPCO01)

PREGLED OB KONCU RE25

HE900CRNO058-HST

MONORAIL CRANE 0,5 T (RCPCPCO01)

PREGLED NA ZACETKU RE25

HE900CRNO058-HST

MONORAIL CRANE 0,5 T (RCPCPCO01)

PREGLED OB KONCU RE25

HE900CRNO059-HST1

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPC02)

PREGLED NA ZACETKU RE25

HE900CRNO059-HST1

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPC02)

PREGLED OB KONCU RE25

HE900CRNO059-HST2

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPC02)

PREGLED NA ZACETKU RE25

HE900CRNO059-HST2

MONORAIL CRANE 1 T (RCPCPC02)

PREGLED OB KONCU RE25

HE900CRNO60-HST

MONORAIL CRANE 0,5 T (RCPCPCO02)

PREGLED NA ZACETKU RE25

HE900CRNO60-HST

MONORAIL CRANE 0,5 T (RCPCPC02)

PREGLED OB KONCU RE25

Vrednost remontnih del
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OZNAKA
OPIS KOMPONENTE

KOMPONENTE

OPIS AKTIVNOSTI

CENA AKTIVNOSTI

Vrednost predremontnih del

Vrednost poremontnih del

SKUPAJ vrednost brez DDV

*Vrednost predremontnih in poremontnih del je potrebno razéleniti na detajlno vsebino, obseg in

vrednostno opredelitev nastalih stroskov

F. PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ALI KOREKTIVNIH DEL - v € brez DDV

Zap. et e Predviden obseg v Vrednost urne Vrean st skupaj
= Kvalifikacijska struktura (predvidene ure x
St. urah postavke

cena/h)
1 Vo‘dja remontnih del, ‘ 100
Vodja QA/QC, Tehnologi
2 QC kontrolor 170
3 Vodja del 240
4 Kljucavmcar/s:troml in 470
elektro vzdrzevalec
SKUPAJ VREDNOST brez DDV 980
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SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

Skupaj vrednosti v
€

A. | DELA NA CRPALKAH V PRIMARNEM SISTEMU

B. | UPRAVLUIANJE MOSTNIH DVIGAL IN PRIVOZOVANIJE BREMEN

C. | DELA NA HVAC OPREMI

SERVISIRANJE TER ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT REAKTORSKE
ZGRADBE

E. | SERVISIRANJE DVIGAL IN OPREME ZA PRENOS GORIVA

PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ALI KOREKTIVNIH

F. DEL

Skupaj vrednost (A do F) brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj vrednost (A do F) z DDV

Predracun velja do 31. 3. 2025.

V , dne

Podpis odgovorne osebe ponudnika
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Wribina 12. BETO Kntko
reinia

S

POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISIV-1A




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1A

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, st. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISJV-1A tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Krsko, 13. 01. 2021

Nuklearna elektrarna Krsko, d. o. o. Rev. 7
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
In za pridobitev vstopne Kkartice s sliko, ki omogoca samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Ur. |. RS, §t.76/2017 in ZVISJV-1A, Ur. |. RS 26/2019
ADP-1.8.003, Rev.7

ADP-1.8.005, Rev.7

Skladno z dolo¢ili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (ZV1SJV-1
in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splosnimi akti NEK, morajo pravna
oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz
ZVISJV-1, vkljucno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverjanje delavcev zunanijih izvajalcev

Na podlagi doloéil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 7), v katerem je v to¢ki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske kr$itve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveS¢evalnih ali varnostnih
Organov.«.

— pravnomocne obtoznice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZznosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomocne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izreCene globe za prekrSke s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrskov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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2.

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome Vv
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, doloceni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolo¢ili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 7. Delavec podpise soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpise
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpise osebne podatke, jo prebere in lastnoro¢no podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpise resni¢ne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki S0 navedena na
koncu vprasalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, ¢&e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivaliice
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblas¢enem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
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2.2 Varnostno preverjanje delavca, Ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolo¢ili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v tocki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(1IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za \V/arnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.2-A,B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivalis¢u, drzavi bivanja in naslovu za vro¢anje, Ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drzavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 7)

IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU POGOJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, Bali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJIV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA
je sestavni del poslovnega aranzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZzi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 7)

ZAHTEVEK ZA 1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranzmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz ¢lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmocju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke se pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je doloceno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splosnimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potece veljavnost varnostnega preverjanja, potece tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.
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Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 7):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleskem jeziku)
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11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Ur. List RS §t. 76/17 in 26/19), vam v prilogi poSiljamo potrebno
dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje naSe delavce:

V prilogi poSiljamo naslednje obvezne priloge:

o Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

o lzpolnjen vpra8alnik za varnostno preverjanje iz 150. &lena ZVISJV-1.

o Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaasnem bivalis¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro€anje.

o Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

o ZdravniSko spri€evalo, pridobljeno pri pooblaS€¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravijenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholodko oceno.

Kraj:
Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje
Stefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija
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Postopek St. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 IZJAVA 0 SOGLASJU

Stran 1 od 1

Revizija - 7

ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:
STALNO PREBIVALISCE:
DRZAVA: GSM:
DRZAVLJANSTVO: E-posta:
IZJAVLIAM:
a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

J)

in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fiziéno nadzorovanem in
vitalnem obmoCju jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni KrSko — le na podlagi ugotovitve, da
za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar se ugotavija z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi
delodajalec v skladu z doloc€ili 149. do 155. ¢lena ZVISJV-1 ter v skladu s sploSnimi akti Nuklearne
elektrarne Krsko;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pricetkom dela v NEK nato
pa najmanj vsakih 5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, ¢e se pojavi utemeljen sum
obstoja varnostnega zadrZka;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega
varnostnega preverjanja, ne morem veC opravljati dela v NEK;

da bom izpolnil/-a vprasalnik za varnostno preverjanje v skladu z dolo¢ili 150. &lena ZVISJV-1 in
prilozil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori
na vpraSanja iz vpraSalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene
varnostnega preverjanja;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-l1a v vprasalniku za
varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolocCili 149.
do 155. €lena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliSCin in laZne navedbe podatkov v vpraSalniku za varnostno
preverjanje pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega
razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;

da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil Se pet (5) let
po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unic¢il, do
takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe pri informacijskem pooblasCencu;

da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen
varnostnega preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim
preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi
doTocbami ter procesi in postopki NEK.

(e sogla3ate obkroZite besedo »soglaSam«, e ne, obkroZite besedi »ne soglaSam«)

V/NA: Datum:

LastnoroCni podpis:
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Na podlagi 149. do 155. Clena Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmocju
jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo sploSne pogoje, dolocCene
z zakonom in sploSnimi akti Nuklearne elektrarne Kr3ko in za katere ne
obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili Citljivo izpolnite vpraSalnik za varnostno preverjanje,
pri Cemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali,
ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliSki priimek, priimek,
pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBJE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: L]
2.2 KRAJ ROJSTVA: |

.0 DRZAVLJANSTVO, VKLJUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOJNIMI
RZAVLJANSTVI

SEDANJE DRZAVLJANSTVO (navedite):

PREJSNJA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

3
D
3
3
3

NN | N¢

.
.
.

.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

DVOJNA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

w|w
w|w

.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA
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4.3 NASLOV ZA VROCANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE
.1 NAZIV DELODAJALCA
N
N

ASLOV DELODAJALCA
AZIV DELOVNEGA MESTA
DATUM NASTOPA DELA
PREJSNJE ZAPOSLITVE:
ELODAJALEC NASLOV OBDOBJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od — do) DELOVNEGA RAZMERJA

5.0
5

5.2
5.3
5.4
5.5
D

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)
6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI JE IZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALI SODBE O PREKRSKIH ZOPER JAVNI| DA | NE
RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNJE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE
KI JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO

‘8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE ‘DA | NE |
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PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite) ]

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) ‘ DA ‘ NE
9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE
VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA
SLOVENIJA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) [DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA
KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S |DA | NE
PODROCJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE
ALKOHOLA ALI DROG (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP | LETO IZDAJE

| 13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE [DA | NE |
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ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkrozZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v
vpraSalniku resnicni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil
vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM:

(lastnorocni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavljanov je treba pri
pristojnih organih drzave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti
samo potrdila, ki so v spodnji tabeli oznacena z zvezdico (*).

Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
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1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register
prebivalstva

- osebno ime, EMSO, drZavljanstvo, stalno ali za&asno
prebivalisce, drzava bivanja, naslov za vroCanje, sprememba
osebnega imena,

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana v
Republiki Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja,
razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o
tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo
veljati

(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je
treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri
centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije).

2.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolZnosti

(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave,

katere drzavljan je preverjana oseba).

3.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomoCne odlocCbe ali sodbe o prekrSkih zoper
javni red in mir z znaki nasilja ter prekrski s podrocja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in oroZjem

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drzZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

4.* Okrajno in okrozno sodisce

- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolZnosti)
(Za tuje drzavlijane pridobiti pri pristojnem organu drZave
katere, drzavljan je preverjana oseba).

5. Policija

Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV-1
ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije.

6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

ZdravniSko spricevalo pridobljeno pri pooblaScenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem,
da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z
zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in
vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih
zasvojenosti in psiholoSko oceno.

7. Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena,
da v obdobju dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja
ni bil izrecCen disciplinski ukrep zaradi tezjih disciplinskih




Postopek 3t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
ADP-1.8.005 .
VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 6 od 6

Revizija - 7

krSitev s podrocja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov
ali zlorabe alkohola ali drog.

8. Slovenska obveScevalno-varnostna agencija

Varnostni zadrzek zaradi C¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politi¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

9. Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo
Varnostni zadrZek zaradi c¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politic¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno Datum izvedenega
preverjanje varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)




Postopek 3t. NEK/VAR

Dodatek 6.3-A
ADP-1.8.005

IZJAVA 0 IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV Stran 1 od 1
Revizija - 7

IZJAVA

0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. §t:

E-posSta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi naSi delavci, ki
bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vkljucno z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno
dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaSceni predstavniki narocnika NEK v na$i
dokumentaciji kadarkoli preverijo resnic¢nost podatkov o0z. Tistin, ki
utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni¢nost te izjave, se strinjamo, da narocnik

takoj prekine poslovne angaZmaje z nami in se obvezujemo plaCati vse stroSke,
ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)




Postopek St.: ADP-1.8.005

Revizija: 7; Dodatek 6.5-A

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja: “ Oznadi z »X«: [ | kontinuirano delo
Pogodba ali eksterna narogilnica - Stevilka: | remont
O E-posta odgovorne osebe poslovnega partnerja: 1] servis
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 — datum podpisa: [ | dostava blaga
NEK SIFRA - poslovnega partnerja: NEK Organizacijska enota: 1| projekt
NEK: Dela se bodo izvajala v (oznagiz »X«): O | Netehnolo3ki del O ‘ Tehnoloski del [ | indpekcija
Zap. Spol| Dan, mesec, | Prebivali§¢e: drzava, . St. Ol ali Delo - Datum Datum Datum NEK NEK |Podpis delavca
&t | Priimek Ime (M) | letoinkraj kraj, ulica, 3 PL dajalec izvedbe prihoda | odhoda MIS SMS - prevzem
@) rojstva hig. &t. E o VP maticna | VK st. VKin VN
Qn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ZUNANJI IZVAJALEC M. P. 2. POTRJUJE ZA NEK 3. POTRJUJE ZA NEK 4. Vodja Varovanja
Odgovorna oseba: Nabava: Vodja organizacijske enote:
5. Receptor
Datum |Ime in priimek | Podpis Datum | Mati¢na §t. |Podpis Datum |Matiéna t. | Podpis Datum  |Podpis

Kratice: Ol - osebna izkaznica; PL - potni list; VP — varnostno preverjanje; VK - vstopna kartica; VN — varnostna navodila; NEK — Nuklearna elektrarna Krsko



POGLAVJE 6
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE




Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (naro¢nika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ,

Po pogodbi st. ,zdne ,

obdobju od do v znesku EUR.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referencnega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun izvedenih
del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referencnega narocnika, ki jo lahko naroc¢nik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

telefon:
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OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro¢nikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblaséena oseba za potrjevanje vimenu narocnika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

~

Zig:
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Obrazec 2
I1ZJAVA O DELU V REiIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: VzdrZzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 3
1ZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan ucinkovit sistem vodenja kakovosti v skladu s/z:
(oznaciti)

SO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B

10 CFR 21

ASME IIl NCA-4000; NCA-3800
ASME NQA-1

ANSI N45.2

OO0O0O0O0O0Oo0Oaano

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi ustrezal
zahtevanim standardom, mora ponudnik prilozZiti primerjalno analizo in obrazloZitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo

prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 4
1ZJAVA O KVALIFIKACHSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

IZJAVUUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specificnimi znanji navedenimi v priloZzenih Tehni¢nih

specifikacijah;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢nih

specifikacij.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025, ZZP-185771 1



Obrazec 5
1ZJAVA O 1IZKUSNJAH ZA DELO V PODROCIU IONIZIRAJOCEGA SEVANJA

Predmet ponudbe Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

e da bodo delavci izvajali dela na opremi v radioloSko kontroliranem podrocju,
e imamo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v skladu z ZVISJV - Zakon o
varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 6
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: VzdrZevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Strinjamo se z vsemi doloCili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji, v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* e je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrocje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba
razvidna iz organizacijske sheme.
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Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali
kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.
Izjavljamo da:

- nismo uvrsceni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

a) Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
Soglasamo, da naroc¢nik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narocila placuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno
potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega placila
(ustrezno obkroZi a) ali b))

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov
lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni mozno preveriti v uradnih
evidencah, bomo na poziv naro¢nika v dolo¢enem roku predlozili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz
TS/RD za svoj (podizvajal¢ev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na
nominiranega podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni
za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima
podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v
podizvajalski verigi.
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Obrazec 7
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Vzdrzevalna dela na primarni strani v ¢asu remonta 2025

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druZinskimi ¢lani ter da

le-ti:

niso lastniki naSega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

ne zastopajo nasega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

nimajo financ¢nih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

ne uporabljajo sredstev NEK, vkljuéno z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACIJA




I1ZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz QS-610, rev. 2

Storitve, ki se bodo izvajale na javnem razpisu, morajo biti izvedene v skladu z dokumentom: QA
SPECIFICATION: GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS - QS-610, rev. 2,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naroc¢nik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozZitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu
ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz QS-610, rev. 2 tudi vsi

njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA




IZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zaklju¢nega porocila

Konéno porocilo, ki bo na koncu predano narocniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega porocila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno porodilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Postopek St.
ADP-1.1.080

Revizija - 5

DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

NEK/TO

STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroc¢ila in zakljucnega porocila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroCila in zakljuCnega poroCila za vse zunanje izvajalce remontnih del in
ostalih storitev.

DolocCene vsebinske toCke so poenotene in omogoCajo, da se lahko podatki in
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zakljucnem porocCilu.

Vsebinski koncept navodila omogoCa hitro iskanje, preglednost in nepotrebno
podvajanje podatkov. Navodilo upoSteva tudi optimizacijo dokumentiranja na
naCin, da se v doloCenih toCkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri
dolo€enih toCkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi
nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na veC remontnih skupinah Tlahko izdela
t.i. »SplodSni del «, kateri zdruzuje podatke in dokazila skupne za vse
ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravijen po skupinah opreme, na katero se
nanasa.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e 3Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko paketa,

e naslov paketa,

e oznako revizije,

e datum izdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa
(pripravil, pregledal, odobril).




Postopek St.

DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 2 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

2.2. Ostale strani predremontnega paketa
Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko paketa,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temvec na
zaCetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vkljuCiti informacije o
statusu QA prirocCnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je
potrebno, €e so QA priroCnik in postopki revidirani ali Se veljajo obstojecCe
revizije. Ce so revizije QA priroCnika in postopkov narejene, morajo biti nove
revizije priro€nika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Kr3ko.
Razdelitev sistemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega
razdeljevanja z wuradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki.
Ce se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se
morajo tudi ti na enak naCin dostaviti v NE Krsko

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema

zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del.
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in
nainih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska
shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

kratek opis aktivnosti,

postopek, predpis in nacrt, po katerem se aktivnost izvaja,
izvajalca aktivnosti,

QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),




Postopek 3t. DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 3 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

e polja za QA zahteve NE Kr3ko (R, W, H, T)

e polja za podpis in zig (Ce obstaja) izvajalca, NE Krsko in predstavnika
pooblasSCene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,

e polje za vnos Stevilke porolila, kot objektivnega dokaza o izvedenih
inSpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno.

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priloziti organizacijsko shemo,
iz katere je razvidno:

e Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,

e Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,

e Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na
remontu.

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inZenir izvajalca del in ga
dokumentirati s pisnim poroCilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih
odstopanj in nacinu odpravljanja teh odstopanj. PoroCilo mora biti sestavni
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske
sheme".

2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov

Vsak podizvajalec mora pripraviti azuriran seznam postopkov, ki se bodo
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

e oznake postopkov,
e naslove postopkov,
e revizijo,

e datum veljavnosti.

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu
dostavljajo v NE KrSko na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloZzeni najmanj
30 dni pred pricetkom remonta.

2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme.
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska
Stevilka, merilno obmocje, datum veljavnosti wumerjanja in Stevilka
certifikata. V prilogi seznama morajo biti prilozena potrdila o umerjanju za
opremo, ki je na seznamu.
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Opomba: Merilna in testna oprema mora biti oznaCena =z nedvoumno
jdentifikacijsko Stevilko, skladno z dostavlijenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme,
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene Zice za dviganje,
k1juke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami
tehniénih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je
navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za
jzvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji,
QA). Za tak3no osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

e ime in priimek,

e specialnost,

e Stevilka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
e datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarnega porocila

3.1. Preliminarno poroc¢ilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarnega poroCila mora vsebovati naslednje
informacije:

e naziv izvajalca del,

e naslov porocCila,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e ime in priimek osebe, ki je poroCilo pripravila,
e datum predaje porocila,

e podpis osebe, ki je poroCilo pripravila.
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Ostale strani preliminarnega porocila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom porocCila,
e Stevilko pogodbe/narocila,
e oStevilCene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarnih poroCil mora zajemati naslednje:

e tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi

aktivnosti, navedenih v toCki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada
delovnemu nalogu,
e tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena

k

v

opisih aktivnosti v toCki 1 delovnih nalogov, navedenih v porocCilih,

prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih
poroCilih, prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled poroCil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,

v

e oceno kakovosti izvedenih del in priporocila za vzdrzevanje/servisiranje

opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Ce izvajalec ne zapusti z delovis€a in predEasno preda zakljuéno
poroCilo, izdelava preliminarnega poroCila ni obvezna. Navedeno velja samo
na podlagi sporazumnega dogovora med naroCnikom in izvajalcem, ki ga je
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zakljucnega porocila

Zakljucno poroCilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se
nanaSa naroCilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zakljuénega porocila

Naslovna stran zakljucnega porocila mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko porocila,

e naslov porocila,

e datum jzdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zakljucno porocCil
odobreno (pripravil, pregledal odobril).

0]
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4.2. Ostale strani zakljucnega porocila

Ostale strani zakljucnega poroCila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko porocila,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temve¢ na
zacetku poglavja).

4.3. Vsebina zakljucnega porocila
4.3.1. Uvod

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status
QA dokumentacije.

4.3.2. Seznam opreme

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
e planirano da/ne,

e realizirano da/ne,

e kratek opis razloga za nerealizacijo.

4.3.3. Poroc¢ila o izvedenih delih po opremi

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
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e poroCila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko
ustrezna da/ne
e razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta
(npr. Crpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega
naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poroCil, ki se
nanaSajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in porocila so:

e natanCen opis stanja opreme,

e natancni opis izvedenih del, vkljuCujoC test operabilnosti ali vzrok
prekinitve del,

e izvajalci del (maticne Stevilke, ime, Stevilo ur..),

e del. organizacija, dejansko Stevilo izvajalcev, dejansko Stevilo ur,
dejansko skupno Stevilo Clovek-ur

e uporabljen material: opis, Sifra, koliCina, Stevilka izdajnice,

e uporabljen merilna in testna oprema: ident. Stevilka, uporabljena obmocja,
datum veljavnosti umerjanja,

e PIK (plan izvedbe in kontrole del)

e Izpolnjena poroCila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr.
priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poroCil mora pregledati in potrditi
odgovorni vodja del in QA inzenir izvajalca. Ob zakljucevanju delovnih
nalogov se morajo vsa poroCila oz. priloge delovnega naloga oznacCiti z St.
del. naloga in Stevilom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20).
Originalni izvodi poroCil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del
NEK. Kopije poroCil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih
postopkov iz toCke 2.3.2 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti
uporabljene postopke, kateri so bili v Casu remonta revidirani in dodatne
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tc. 2.3.2
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priloZiti v
porocCilo.
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4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Ce se med in3pekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v
ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih
jzdaja skladisce NE, na naslednji nacin:

e Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici
skladisCa NE Kr3ko,

e Sifra: navedena v izdajnici skladisca NE Krsko,

e Kolic¢ina: dejansko zamenjanih delov,

e Stevilka izdajnice skladisca NE KrSko.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter
priloZena potrdila o umerjanju iz tocke 2.3.3 (predremontnega paketa), Ce je
stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v tocki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaklju€nem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in
priloZena potrdila iz toCke 2.3.4 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja Jje potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v toCki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in
priloZena dokazila o kvalifikaciji iz toCke 2.3.5 (predremontnega paketa), Ce
Jje stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu Jje potrebno navesti in priloziti dokazila za vso
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v tocki
2.3.5 (predremontnega paketa).
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4.3.9. Seznam odstopanj in poroc¢ila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE KrSko, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora
biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila o odstopanjih se morajo
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

e zaporedna Stevilka v tabeli po vrstnem redu izdaje poroCila o odstopanju,

s Stevilka porocCila o odstopanju,

e delovni nalog, za katerega je poroCilo o odstopanju izdano (po potrebi se
za en delovni nalog lahko izda veC porocCil o odstopanju),

e oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega
se poroCilo o odstopanju nanasa,

e kratek opis na kaj se odstopanje nanasa,

e kratek opis korektivne akcije,

e ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poroCila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poroc¢ila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE KrSko, na katerem je navedena zahteva po kontroli
kakovosti, mora biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila kontrole
kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se
priloZi v tej toCki porocCila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

e delovni nalog, za katerega je porocCilo izdano (po potrebi se za en delovni
nalog lahko izda ve¢ poroCil kontrole kakovosti),

e oznaka opreme, lokacijska Stevilka, varnostni razred

e opis kontrolnih aktivnosti,

e postopek kontrole kakovosti in drugi referenini dokumenti, v skladu s
katerim je bila kontrola izvedena,

e verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi narocnika),
e Stevilke kontrolnih poroCil (po sistemu oznaevanja izvajalca).
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4.3.11. Seznam poroc€il o izvedenih dodatnih delih in poroc¢ila o izvedenih
dodatnih delih

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po
poveCanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v
tabelo kot sledi:

e zaporedna Stevilka v tabeli po oznaki opreme,

e oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanaSajo,

e delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nana3ajo,
e opis dodatnih del.

4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporocila

V tem poglavju zaklju€nega poroCila je potrebno navesti v kakSnem stanju je
bila po kon€anem remontu oprema puScena.




