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POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACHA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
it. 329/24

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter
dela interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.0., Vrbina 12, Krsko (v nadaljevanju "narocnik") vabi gospodarske
subjekte, da predloZijo ponudbo za javno narodilo

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine
na primarnih sistemih v remontu 2025

skladno z Zakonom o javnhem narofanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZIN-3) in to dokumentacijo.

Clan uprave Predsednik upra

A

Saga Medakovic !'
(;




KAZALO

1 POGLAVIE 1: NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2 POGLAVIE 2: OBRAZEC POGODBE

3 POGLAVJE 3: TEHNICNA SPECIFIKACIJA

4 POGLAVJE 4: PONUDBENI PREDRACUN

5 POGLAVIJE 5: IZPOLNJEVANIJE POGOIJEV IZ ZVISJV-1

6 POGLAVIE 6: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
7 POGLAVIE 7: QA SPECIFIKACIJA

8 POGLAVIE 8: NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLUJUCNEGA POROCILA

9 POGLAVIE 9: ESPD OBRAZEC

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915



POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nacin oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

SPLOSNO

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagroZzena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroc¢nik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruzenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z za¢asnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predlozi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 743, e-mail: tadeja.sumrak-vegeli@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehni¢nih tezav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narocil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naro¢nik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odloditve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.

Predmet javnega narocila je »lzvedba remontnih del na uparjalnikih/tla¢niku in cevnih
obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2025« skladno s
Tehnicnimi specifikacijami:

e »QOdpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tlacnika v remontu 2025«, rev. 0 z dne 18. 9. 2024,
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3.3

3.4

3.5

4.1
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6.1

6.2

e »Vzdrievalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remont 2025«, rev. 0 zdne 12. 9. 2024,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2025«, rev. 0 z dne 30. 9. 2024
in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno narocilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narocila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢ne specifikacije«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz t¢. 3.2. v obdobiju, ki je
predmet javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predracunu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moZnostiin
razpoloZljiva finan€na sredstva pridrzuje pravico narociti vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanje v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po kolicini
in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

ROK ZA 1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pricakuje, da bo storitev izvajal v ¢asu remonta 2025,
predvidoma od 1. 10. 2025 napre;j.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narocilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljucitev, predloZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej doloéenimi zahtevami narocnikov, dolo¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

NACIN IZVEDBE POGAJANJ

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajanji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Naroc¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Naroc¢nik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo narocnik Stel za smiselno glede
na okolis¢ine po oddaji ponudb — narocnik se bo tako lahko odlocil za ve¢ krogov pogajanj
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj].

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo konéno ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je prislo v postopku pogajanj do
kakrSnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljuci.

NACIN IZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik bo pravocasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, dolocena v RD.

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takSnem primeru bo o razlogih za
taksno odloditev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Narocnik lahko do pravnomocnosti odloéitve o oddaji javnega narodila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloéitev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odlocitev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Narocnik bo v primeru spremembe odlocitve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.
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7.7

7.8

8.1

9.1

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naroc¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere naro¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naro€ila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik oddaja javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe, kjer bo
edino merilo najnizja skupna konéna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
/ekonomsko najugodnejsa ponudba glede na spodaj navedena merila (brez DDV).

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najnizjo skupno konéno vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejsi ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnejsih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izzreban prvi.

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se Steje kot pravocasno oddana, ¢e jo narocnik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2

Za oddano ponudbo se steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.

Naroc¢nik lahko po svoji presoji podaljSsa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predlozene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predloZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN

http://www.enarocanje.si/.

Narocnik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naroc¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je dolocen za prejem ponudb.
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10.3 Narocnik si pridrZuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narodila.

11  SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

11.1  Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predloZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

11.2 Rok za predloZitev ponudb bo narocnik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, ¢eprav jih je ponudnik pravocasno
zahteval, niso bile predloZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

11.3  Ce dodatne informacije niso bile pravo¢asno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

11.4 S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naro¢nika in ponudnika
veZejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e narocnik ne poda drugacénih navodil.

11.5 Po izteku roka za prejem ponudb narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.
Informacije, ki jih posreduje naroc¢nik ponudnikom na portalu javnih narocil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, ¢e iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

11.6 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.
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12.1

12.2

12.3

13

13.1

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predlozena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) naroc¢nik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajo¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z na¢eloma enake obravnave in transparentnosti.

Naroc¢nik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar dolofenega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajocega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, dolo¢enega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroc¢nik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narodila.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v toc¢ki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naroc¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.
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14.1

14.2

14.3

15

15.1

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACIJA

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE 5 IZPOLNJEVANIJE POGOIJEV IZ ZVISIV

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACUA

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLJUCNEGA POROCILA

POGLAVIE 9 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narocil in je brezplac¢na.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proucil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je naro¢nik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naro¢nikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudb.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narocanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnicni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZan upostevati vso veljavno pravno in tehnicno
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.
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16.1

17

17.1

18

18.1

18.2

19

19.1

ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izkljucil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odlocitev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podro¢ja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehnicne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblas¢enega dostopa do podatkov ali drugaéne nepooblaséene
obdelave.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naroénikovo obravnavo ponudb ali odloditev o
izbiri, bo imel za posledico izlo¢itev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlocitve strokovne komisije. V €¢asu razpisa narocnik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej doloCili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, narocnik in ponudnik ne smeta
pricenjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pri¢ela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.
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19.2 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme prienjati in izvajati postopkov, ki bi
oteZevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

20 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloZiti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj placati na transakcijski radun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vlozZi preko portala eRevizija.

B. PONUDBA

21 JEZIK'V PONUDBI

21.1 Na podlagi 36. ¢lena ZIJN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloziti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.

21.2 Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem

jeziku, pa tuji jezik.

21.3  Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina ali anglescina.

21.4 Ne glede na dolocbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloziti ponudbo
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v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
¢e jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takS§nem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroSke ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

22 VALUTE V PONUDBI

22.1 Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izklju¢no v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

22.2 DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

23 ODDAJA PONUDBE

23.1 Uporabnik naro¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoo ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

24 DOPUSTNA PONUDBA

24.1 Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predlozil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljuditev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam naroc¢nika, dolo¢enim v tehniénih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

25 STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

25.1 Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko prilozi vec¢ prilog omenjene velikosti. Zazeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
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25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9

Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razli¢ni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen Ce izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem narocnika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehnicne
specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.
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26.1

26.2

26.3

27

27.1

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo dologen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podcrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolocbo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upraviceno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblas¢enih oseb narocnika, ki so zadolZzene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Naroc¢nik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo narocnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpiSe
datum in se podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
naroc¢nik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Narocnik bo imena ponudnikov in predloZzene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, doloéenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila javni, ¢e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolocbe zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravi¢enosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naroénik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Narocnik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:
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- v primeru, da se bo pri narocniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predloZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,

- ¢e glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

28 PONUDBENA CENA

28.1 Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

28.2 Gospodarski subjekti so pozvani, da predlozZijo ponudbe po nacelu »fiksna cena urne
postavke«/«fiksna cena posameznih aktivnosti« in »predvidena skupna vrednost«
(skladno z zahtevami iz predracuna) brez DDV. DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno
zakonodajo RS.

28.3 Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroSke za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naro¢nika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

28.4 Ponudbena cena se zapiSe na_dve decimalni_mesti natan¢no. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predra¢una na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skraj$evati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preracunavanja
znesek, ki je to€no na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izracunati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

28.5 Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlodi.

28.6  Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe. Narocnik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na koncno izbiro
ponudnika.

29 PLACILNI POGOII

29.1 Prejete racune bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK.
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30 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

30.1 Ponudba mora veljati vsaj do 28. 2. 2025. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljuci iz postopka javnega narocanja.

30.2 Narocnik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za dolo¢eno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

31 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

31.1 Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko narocnik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoli$¢ine, na katere naro¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

31.2 Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naro€ila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

32 NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

32.1 Ce bo naroénik menil, da je pri dolo¢enem narocilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene natrgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moZnosti izpolnitve
narocila, bo naroc¢nik preveril, ali je neobicajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

32.2 Narocnik bo preveril, ali je ponudba neobicajno nizka tudi, ¢e je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % nizja od
naslednje uvrs¢ene ponudbe, vendar le, e je prejel vsaj stiri pravocasne ponudbe.

32.3 Kadar narocnik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejsnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe.
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32.5

32.6

33

33.1

34

34.1

34.2

35

35.1

Preden narocnik izlo¢i neobicajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlocilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naro¢nik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predlozena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naro¢nik ugotovil, da je ponudba neobi¢ajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZIJN-3, jo bo narocnik zavrnil.

1IZKLJUCITEV PONUDBE
Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.
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36 SKLENITEV POGODBE

36.1 Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predlozil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.

36.2 lIzbrani ponudnik bo po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti narocnikoma. V nasprotnem primeru
lahko narocnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo naroc¢nik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moZnostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povracilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

36.3 Od trenutka izbire najugodnejSe ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zacetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

36.4 Pogodba se sklene pod odloZznim pogojem predlozitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ¢e je
le-ta zahtevana.

D. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37 SPLOSNO

37.1 Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno prilozZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

37.2 Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloziti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko narocnik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predlozi manjkajo¢e dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je tak$na
zahteva popolnoma skladna z na¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naro¢nik od
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ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar dolo¢enega dejstva ne more preveriti sama. PredloZitev manjkajo¢ega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izkljuéno na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
manjkajocega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izlocil.

37.3 Narocnik si pridrzuje pravico preveriti resni¢nost vseh podatkov.

37.4 Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
dolo¢enim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na doloceno oz. zahtevano
najvecjo dopuséeno starost vedno odrazati zadnje stanje.

38 RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolocili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo€en iz postopkov javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izlocitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocdila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predlozi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljucitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozno ali jih narocnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si narocnik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.
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Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev

Neobstoj razlogov za izkljucitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec. Podizvajalci, ki bodo
priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD
obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vkljueni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloZiti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaZziran
podizvajalec, ki ni bil priglasen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
narocnik ne odobri njegovega angaziranja. Naroc¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljuditev
in drugih sorazmernih pogojev naro¢nik svetuje, da se za novo angazirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

39 POGOIJI ZA SODELOVANIE

Narocnik dolo¢a pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoiji.

Pogoiji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi Cetrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;
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- na dejanskega (konc¢nega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predlozZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je doloceno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-financni pogoji
39.1 Ponudnik vobdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila niimel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano vec kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javhem narocilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raéun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Gospodarski subjekt je v zadnjih osmih (8) letih (referencno obdobje od 1. 11. 2016 do
31. 10. 2024) uspesno izvedel najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne storitve na kot je
predmet javnega narocila na jedrskih elektrarnah tipa PWR, pri katerih je vrednost
izvedenih del presegla 300.000,00 EUR (brez DDV) po posamezni pogodbi. Navedena
referencna dela so bila zaklju¢ena v predvidenem roku (koledarsko leto).
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V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:
- PriloZzena ustrezna referencna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Narocnika oz.
Investitorja referenc¢nih del (Obrazec 1)

- Narocnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naro¢niku, preveril sam, zato
ponudniku tak$nih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referen¢ne pogodbe, da bo narocnik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski

obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot sesStevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri cemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naroénik
ne bo dovolil menjave takSnega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.
Narocnik si pridrZuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z narocnikom

oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, koncno situacijo, potrdilo o izplacilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naroc¢niku oz. investitorju ali delodajalcu.
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Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloZeni
Tehnic¢nih specifikacijah:

Gospodarski subjekt mora ponudbi predloziti:
- organizacijsko shemo s poimenskim seznamom delavceyv,
- dokazila o kvalifikacijski strukturi delavcev, ki bodo dela opravljali, za tiste delavce, kjer
je to zahtevano v tehni¢nih specifikacijah,
- navedbo o referencnih dokazilih za tiste profile delavcev, za katere je le-to zahtevno v
priloZzenih tehni¢nih specifikacijah oz.
- vsa ostala dokazila zahtevana v tockah 8 in 10 priloZenih tehni¢nih specifikacij.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovens¢ina, hrvascina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehnic¢ni specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogojev:

- 0 stopnji izobrazbe,

- 0 kvalifikacijski strukturi,

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe oziroma

dokumentacijo o opravljenih zdravniskih pregledih in tecajih vsaj 7 dni pred pri¢etkom del.

Opomba: Ce naroénik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

narocnika.
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Tehnicne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in
delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehni¢nih specifikacijah:
e »QOdpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tla¢nika v remontu 2025«, rev. 0 z dne 18. 9. 2024,
e »Vzdrievalna strojniSkega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remont 2025«, rev. 0 zdne 12. 9. 2024,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2025«, rev. 0 z dne 30. 9. 2024.

39.5 Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v skladu z ZVISIV
- Zakon o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehni¢ne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Ponudnik mora ob dostavi ponudbe priloZiti kopijo veljavnega Dovoljenja za izvajanje sevalne
dejavnosti, izdanega s strani URSJV — Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 in 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.6 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanja,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:
- Podpisan in izpolnjen Obrazec St. 4 - Izjava za delo v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.
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- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

lonizirajoce sevanje

39.7 Ponudnik mora imetiizkusnje za delo v podroc¢ju ionizirajoCega sevanja v skladu z
zahtevami iz Tehnicnih specifikacij.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.7:
- Podpisan in izpolnjen Obrazec §t. 5 - I1zjava o izkuSnjah za delo v podrocju ionizirajo¢ega sevanja

Opomba: Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:
- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

39.8 Nasprotje interesov

Iz postopka javnega narocanja bodo izloCene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druzZinski ¢lani zaposlenih

ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti financnih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti povzrocali
nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vkljuéno z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.8:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 7) — priloziti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.8 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.
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40

40.1

40.2

40.3

404

PODIZVAIALCI

Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

V primeru izvedbe javnega narocila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narocila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in uposStevati spodaj navedena dolocila.

Neposredno placilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni ve€ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri cemer je lahko takSna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavhemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naro¢niku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravocasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del narocnik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajaléevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
Sv0ojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani narocnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narotila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 Drzavni revizijski komisiji dolZzan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narocanja ne bo
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40.5

40.6

spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

Ce bo ponudnik izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalceyv,

- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter,

- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljuditev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
krSitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v visSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.
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40.8

41

41.1

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moZnosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuitev gospodarskega subjekta, ce
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri cemer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja

sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z zaasnimi zdruzeniji.

V primeru skupne ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahtevala predloZitev

ustreznega akta o skupni izvedbi narodila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, dav¢na Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,

- obseg posla (podrocje dela, natan¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

- dolocébe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.
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41.2

41.3

V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopkih javnega
narocanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z zacasnimi zdruzenji. Ce
Zelijo skupine gospodarskih subjektov predloziti skupno ponudbo ali skupno prijavo za
sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji to¢no navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni
partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski

subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v

elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

1 V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,

razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4

42

42.1

42.2

Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta

Narocnik dopusca, da isti gospodarski subjekt predlozi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razliénih ponudbah nastopa v razli¢nih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razliénih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narocila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedezem v Republiki Sloveniji, razen, ¢e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugace doloéeno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odrazajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predlozi
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44.1

44.2

45

45.1

45.2

lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drzave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedeZ (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloc¢a nacionalni zakon.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se doloci na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnicno in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolocili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo narocnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehniénimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu
oz. pogodbi.
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DOKUMENTACIA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naroc¢nika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, pozarnega varstva in
ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -
vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

veljavna zdravniska spricevala;

dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;

dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pricetkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

Program sploSnega usposabljanja

Tecaji iz radioloske zascite

Tecaj za Vodje del

Tecaji na podlagi povecanega tveganja pri delu
Tecaj o nalogah pozZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu narocilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanija - poslati prijavnice za udelezbo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavno
splosno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocdja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obcasne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih srecujejo s povecanimi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakti¢nega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;

tecaj iz radioloske zascite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmocju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajocih sevanj Ur. |. RS, $t. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.
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Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugace samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odlocitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radiolosko nadzorovanem obmocju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

o tecaj Vodje del; Osebe, ki so doloCene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocdju (RNO), morajo imeti veljaven Se najmanj program Radioloske zascite 3 (RZ3). Zacetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;

e tecaj o nalogah pozarne straze. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi udinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka pozara. lzvajalec poZarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipozarne
zasScCite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanj, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

StroSke usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudelezba na tecaju ali nepravoCasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udelezba na tec¢aju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

— »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);
— »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK $t. ADP-1.8.005;
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program ukrepov na delovis€u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravije pri delu ter terminski plan.

Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahteyv, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se gav TO.VPD;

podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno delovisce ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem delovis¢u / gradbiséu;

za _delo v radiolosko nadzorovanem obmocju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in driava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekocem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleSkem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se priloZi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblaséeni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaséenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajoCimi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. clen
ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splosne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.
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47

47.1

47.2

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

Informacija o ESPD

Ob predloZitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. ¢lena ZIN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolo¢en ponudnik:

a) ni venem od poloZajev iz 75. ¢lena ZIN-3

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolocene v skladu s 76. clenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predloZi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolzan predloziti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplaéno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave Clanice, kakrsne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolzan predloziti dokazil, ¢e naroc¢nik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narocila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predlozil dokazila sam,
lahko naro¢nik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko narocnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
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47.3

se je odlocil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere narocnik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljucitev.

V kolikor takSna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo narocnik ravnal v skladu
s tocko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace doloéeno, zado$¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Narocnik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloZiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. lzjave so lahko predlozene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZzenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Narocnik si pridrzuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naro¢nikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odraZati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
glede na dolo¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazZati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predlozZiti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeZa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predlozZiti
zahtevanih dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predlozi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Narocnik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narodilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvrsceni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predlozZi vsa
dokazila v skladu s 77. clenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
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Narocnik si pridrZuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

47.4  Pridobivanje podatkov na druge nacine
V kolikor bo naroc¢nik kakSen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljucitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugacen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenénih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naroénikov in podobno, si narocnik pridrzuje pravico, da
taksne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naroc¢nik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloziti v roku, ki ga bo dolodil narocnik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljuci iz
postopka oddaje javnega narocila.

47.5 Pojasnila ponudb
Naroc¢nik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZIN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predlozena v skladu s 77. in 78. clenom ZJN-
3.

Za pojasnila ponudb bo narocnik dolocil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse takSne informacije poslovna skrivnost. lzvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z doloéilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.
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E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe.

Ponudba naj na zacetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje vimenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

OBVEZNI SESTAVNI DELI PONUDBE

Samostojni  ponudnik  oz.
vodilni ponudnik v skupini
ponudnikov/Joint Venture

Ostali ponudniki v skupini
ponudnikov/Joint Venture

Podizvajalci

Poglavje 1, Navodila gospodarskim
subjektom za izdelavo ponudbe

v

Poglavje 2, Obrazec pogodbe

Poglavje 3, Tehni¢na specifikacija

Poglavje 4, Ponudbeni predracun

Poglavje 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISJV-1

ANERNIANEN

\| ¥ | X| x| %

X| X | x| x| %

Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe

Obrazec 1 - Vzorec referencnega potrdila

Obrazec 2 - Izjava o kvalifikacijski strukturi
delavcev

Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja
kakovosti

Obrazec 4 - Izjava za delo v rezimu, kjer je
vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

Obrazec 5 - Izjava o izkusSnjah za delo v
podrocju ionizirajocega sevanja

NIRNENENEN

x| x| x| S

Obrazec 6 - Podatki o podizvajalcu ter izjava
o izpolnjevanju osnovnih pogojev za
podizvajalca

x

x

Obrazec 7 - Izjava o nasprotju interesov

\

Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je
zahtevano v Tehnicni specifikaciji

SN S NSNS

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima
ponudnik  odprt poslovni racun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih raéunih za
zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali
BON-2.

N

Poglavje 7, QA specifikacija

Poglavje 8, Navodilo za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega
porocila in zaklju¢nega porocila

v
v

v
v

Poglavje 9, ESPD obrazec

v

X

X

racunalnik (disk oz. drug medij).

Naroc¢nikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija.
Ponudnik naroc¢nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih narocil/ESPD:
http://www.ejn.gov.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in
podpisanega predlozi v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik narocnikov
obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj
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http://www.ejn.gov.si/ESPD/

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili tega »Navodila gospodarskim subjektom za
izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglaSamo, da so sestavni del te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temvec samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:

(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915 42



Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krsko
Slovenija

S

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovic, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine

na primarnih sistemih v remontu 2025

I.  UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenarocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) —45. ¢lena
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narodilo za »lzvedba remontnih del na
uparjalnikih/tla¢niku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025« (v nadaljevanju javno narocilo), objavljen na Portalu javnih
narocil, dne , pod st. objave ,

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega narodila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

. PREDMET POGODBE

2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti remontna dela
na uparjalnikih/tla¢niku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v
remontu 2025 skladno s:
- tehni¢nimi specifikacijami:
e »Odpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tla¢nika v remontu 2025«, rev. 0 z dne 18. 9. 2024,
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e »Vzdrievalna strojniskega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remont 2025«, rev. 0 zdne 12. 9. 2024,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2025«, rev. 0 z dne 30. 9. 2024.
- s ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- s kon¢nim ponudbenim predracunom st. zdne . . ,
-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli€ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naroci dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v ¢asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale,

lll.  ROKI ZA 1ZVEDBO

3. clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2025 skladno s predhodno dogovorjenim in potrjenim
terminskim remontnim planom, predvidoma od 1. 10. 2025 napre;j.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pricetkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo prislo do kasnejse spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljsanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. Clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naroénika in konéne ponudbe izvajalca st.
zdne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:
EUR, (z besedo: EUR __/100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.
Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri narocniku.

5. clen
Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predra¢unom) so fiksne ves cas
trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve
na zahtevani lokaciji naro¢nika.
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Prav tako so vrednosti urnih postavk (skladno s ponudbenim predracunom) fiksne ves ¢as trajanja
te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne strosSke ter vse ostale stroSke za izvedbo storitve na
lokaciji naro¢nika: NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Posebej se zaraCunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne
postavke) in sicer:

- zanadurno delo 25 %;

- za dela v radioloSko nadzorovanem obmocju 20 %;

- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;

- za delo ponodi 40 %.
Vsi dodatki se seStevajo in ne multiplicirajo.

Dodatek za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju se zunanjemu izvajalcu prizna po dejanski
prisotnosti v radioloSko nadzorovanem obmocju.

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal racune na
podlagi naslednje dinamike:

e pripravljalna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z narocnikom, vendar ne vec od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal po uspesno zaklju¢enih delih,

e vrednost poremontnih del obracuna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Koncnega porocila s strani narocnika.

Racun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-raéune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je doloCen v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- St. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;
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- St. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kle¢e 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en

v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-

naslov: invoices@nek.si.

Ce raéun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim narocnikom) in ne vsebuje vseh zakonsko dolocenih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.

7. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pav 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajalcev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obiéaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolZni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. clen
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vilicarji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri cemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomiéno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
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skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Naroc¢nik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Narocnik bo
povracilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naroc¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. Clen
Najpozneje v 60-ih dneh od placila kon¢nega racuna narocniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narodila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogocil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel istoasno na delovis¢u NEK vec kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
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imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in

zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

15 — 30 delavcev 1 dan/na teden
31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden
51 — 80 delavcev 3 dni/teden

81 - 150 delavcev stalna prisotnost

Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce naro¢nik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po

e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi

strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne

izpolni zahteve, mu sme narocnik zarac¢unati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000

EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolZzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam

strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede

opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega

delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija Janezi¢a (rudi.janezic@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

bo k naro¢niku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri naroéniku
ter o pravicah in obveznostih pri narocniku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi narocnika predlozil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo€asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvesc¢al narocnika;

bo ob zakljucku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

placal NEK stroSke dekontaminacije in morebitnega skladis¢enja radioaktivnega odpada za
orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radioloSko nadzorovano obmocje in
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kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to ¢igava last so;

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehnicni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

bo za svoje delavce pravocasno oziroma pred zacetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

Obveznost narocnika

17. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;

organizirala tecaj in preizkus znanja iz:

- sploSnega usposabljanja;

- radioloske zascite;

- kompetenc Vodje del,

- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.l.RS 8t. 43/11),

- dela navisini,

- dela v ozkih in zaprtih prostorih,

- nalogah poZarne straze;

omogocila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa

izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu

pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o

uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroske izvajalec (uporabnik Remontnega

kompleksa);

omogocila izvajalcu elektriéni in telefonski prikljuéek na platoju Remontnega kompleksa

skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;

omogocila uporabo sanitarij in tuSsev v vednamenski zgradbi na lokaciji Remontnega

kompleksa;

omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;

omogocila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloskem delu elektrarne;
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- omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;

- omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podrocju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moznost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;

- organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolo¢enimi pogoji:

- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,

- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. Izvajalec je v ¢asu remonta
dolzan v tajnistvo TO dnevno do 12 ure sporociti Stevilo delavcev, ki bodo nasledniji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;

- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Narocnikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

VII. ODGOVORNOST
18. ¢len

Izvajal¢eva odgovornost in odSkodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozZenjske Skode narocnika in premozZenjske skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri naro¢nikovem in izvajalcevem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripisejo izvajalcu,

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP — 185915 8



njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluZzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

19. ¢len

Narocnikova odgovornost in odSkodnina.

Naroc¢nik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oskodovanci«) ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozZenjske skode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

20. ¢len

Naroc¢nik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko Skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozZenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in narocnikovim premozZenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premozenjem) oSkodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vkljuéno s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Narocénik bo poravnal skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina prezivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.
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Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

21. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

22. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega narocnikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva bancna
garancija za dobro izvedbo ali banc¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

23. ¢len
Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vklju¢no s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naro¢nik odgovorna za
nerazpoloZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z
malomarnostjo), objektivhe odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli Skodo.

Omejitve v tem clenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

24. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za Skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIll. POGODBENA KAZEN

25. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naro¢nik zaracunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, Ce se delo opravlja na kriti¢ni poti
0z.5.000 EUR za vsak dan zamude, e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zara¢unati pogodbeno kazen
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ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru
odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbene kazni iz tega odstavka ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.

26. ¢len
Pogodbena kazen za neuposStevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)
NEK bo lahko:
- zahtevala placilo pogodbene kazni v visini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in
sicer:

- ¢e bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- Ce bo izvajalec krsil doloc¢be iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. List RS, $t. 83/2005),

- Ce pride do zaustavitve del zaradi hujSih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZzena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/delovis¢u in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, ¢e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmodju;
- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;
- zahtev dolocb varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- zahtev VAR, navedenih v remontnem priroc¢niku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
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Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev doloéil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca

iz bodocih postopkov narocanja.

Vsakrsno podaljsSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odskodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko narocnik zara¢una pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v viSini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Narocnik ima pravico izvajalcu zarac¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru pred¢asne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zaracunati pogodbeno kazen v
visSini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naroénika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega Clena, ki jih lahko naroénik obracuna izvajalcu, so omejene z viSino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI

27. ¢len

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil
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ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem naro¢nika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljuitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri cemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejse zavrnitve podizvajalca, ¢e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naroénik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ée izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno plaéan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:
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Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajalCevo pisno soglasje.

Narocnik bo izvedel placilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrjenega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracéunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obraCunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natanc¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalc¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloéeni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X.  VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST

28. clen
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal doloébe Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS st.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (1ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program pozarne zascite - pozarni red".
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29. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejsa od 2 (dveh) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pri¢etkom del v podpis pisni sporazum glede
dolocitve varstvenih ukrepov na skupnem delovis€u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

Xl. ZAGOTAVLIANIJE KAKOVOSTI

30. ¢len
Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, v skladu s predmetnimi tehni¢nimi specifikacijami navedenimi v poglavju 3 razpisne
dokumentacije. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih
obveznosti izvajalca.

XIl. RAVNANIJE Z OKOLIEM
31. ¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehnicnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naroénik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbis¢u, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na kon¢no odlagalisée in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Xll.  VISJIASILA

32.clen
Izvajalec ali naroc¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naroc¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oprosc¢ale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolié¢ine dokazati. Ce
bi prislo do zastoja del izvajalca iz okoliS¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolid¢in visje sile, bo naro¢nik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.
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V Casu trajanja okoliS¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okolis¢ine takdne, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

XIV.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

33.¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroc¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narodila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

34. ¢len
Pooblaséeni predstavniki po tej pogodbi so:
Za naroCnika: za tehniéni del -
za komercialni del -

Za izvajalca: za tehniéni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.
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XVI. PROTIKORUPCHISKA KLAVZULA

35. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANIJE

36. ¢len
Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, $t. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ naro¢nika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
$t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v €asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naro¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po naroénikovih prostorih oz. obmogjih.
Izvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa splosnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevaniji.
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XVIll. KIBERNETSKA VARNOST

37. clen
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fizicnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscéala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloskega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. Inzeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omreZju. Po
uspeSno koncanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoca, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporo¢amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za cas,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, puséa v NEK, ¢e je to le mogoce. Na tehnoloskem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloskem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnoloski
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP — 185915 18



V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi zdatumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. SEVALNA DEJAVNOST

38. ¢len
Za realizacijo dolocb ZVISJV-1 (54. ¢len ZVISIV-1) bosta pogodbena partnerja sklenila Sporazum o
izvajanju varstva pred ionizirajoCimi sevanji. V tem sporazumu navede izvajalec osebo, ki je
zadolZena za podrocje varstva pred sevanji in za nadzor doz delavcev. Sporazum podpise
pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca za sklepanje pogodbe. V skladu z navedenim sporazumom
dostavi izvajalec potrebne podatke in podpisane izjave delavcev o tem, da dovolijo posredovanje
podatkov o svojih osebnih dozah v nadaljnjo uporabo (za TO.RZ in drzavni register doz). Obrazec
izjave je v postopku ADP-1.7.006, Dodatek 6.9 v slovenskem in Dodatek 6.10 v angleSkem jeziku.

NEK zagotovi (v kolikor ni v pogodbi kjerkoli predvideno drugace) brezplacno koris¢enje
specialnih zas¢itnih sredstev za delo v radiolosko nadzorovanem obmocdju v obsegu, ki ga doloci
NEK.

Za delo v radiolo$ko nadzorovanem obmocju bo NEK spremljala prejete osebne doze za vsakega
izpostavljenega delavca posamezno, tako da dozne omejitve niso presezene. Izvajalec poskrbi, da
delavci uporabljajo dozimetre NEK. Za izvajanje dozimetrije ima NEK pooblastilo, pasivne
dozimetre za sevanje gama pa procesira v skladu s standardom 1SO 17025.

XX. ODSTOP OD POGODBE

39. c¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci zdnem vrocitve posStne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naro¢nik odpove pogodbo, ker je izvajalec krsil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do placila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti skodo, ki jo
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je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ceje nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- e pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XXI. RAZVEZNI POGOJ

40. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- C¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
pla¢ilom za delo,
delovnim ¢asom,

o

pocitki,

o

o

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali

O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena
globa za prekrsek.

Ce bo naroénik obveséen o kriitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil narocnik in ne sme biti
daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
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temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zadoscajo, ali e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe narocniku povzrodila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zacne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XXIl. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

41. ¢len
Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Narocnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprecevanje slu¢ajnega ali namernega nepooblaséenega unicevanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblas¢ene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da uposSteva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:
- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblaséenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,
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zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, unicenja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

onemogoca nepooblasc¢enim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
bodo obcutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblaséenim osebam prepreci dostop do njih,

so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblas¢enim
osebam dostop do podatkov,

bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

so izven delovnega C¢asa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega ¢asa izklopljeni in fizicno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolocenim pooblasc¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naroc¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naro¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Narocnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne

podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali

pa jih na zahtevo izvajalca unicil.

XXIIl.

POSLOVNA SKRIVNOST

42. ¢len
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Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o narocniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepreci njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresnic¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za naroc¢nika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblas¢eno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglasa in dovoljuje narocniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naro¢nik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vnaprejSnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vklju€ujejo
v baze podatkov, in racunalnisko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.

Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme narocnik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odSkodninsko.

XXIV.  OSTALA DOLOCILA

43. clen
Vrstni red upostevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.

b) Tehnicne specifikacije:
e »QOdpiranje in zapiranje sekundarnih in inSpekcijskih odprtin uparjalnikov ter
vstopne odprtine tla¢nika v remontu 2025«, rev. 0 z dne 18. 9. 2024,
e »Vzdrievalna strojniskega dela interventne skupine na primarnih sistemih za
remont 2025«, rev. 0 z dne 12. 9. 2024,
e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2025«, rev. 0 z dne 30. 9. 2024,
¢) Koncni ponudbeni predracun st. zdne . ,
d) Ponudba st. z dne . . ,
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

44, Clen
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.
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45. ¢len
KakrSnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJIN-3 in
OZ.

46. Clen
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

47. ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

48. Clen
Ce narocnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolZzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

49. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Pogodba se lahko
spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiseta obe pogodbeni stranki. Ce
katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale dolo¢be pogodbe.
Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela
doseci neveljavna dolocba.

50. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po en (1) izvod.
IZVAJALEC: NAROCNIK:

Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié

Kraj in datum: Krsko, dne
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 3
TEHNICNE SPECIFIKACIJE




IZJAVA
o sprejemanju Tehnicnih specifikacij

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢nimi specifikacijami:

e »Qdpiranje in zapiranje sekundarnih in in§pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne
odprtine tlacnika v remontu 2025«, rev. 0, z dne 18. 9. 2024,

e »VzdrZevalna strojniskega dela interventne skupine na primarnih sistemih za remont
2025«, rev. 0z dne 12. 9. 2024,

e »lzvedba del na cevnih obesah v remontu 2025«, rev. 0 z dne 30. 9. 2024

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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1.

2.1

2.1.1

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg preventivnih vzdrZevalnih del na cevnih obesah na primarni in
sekundarni strani elektrarne v remontu 2025 (RE25). Predvideni zagetek remonta v trajanju
cca 29 dni je 28.09.2025.

Na osnovi izkusenj in plana pred-remontnih (to¢ka 2.1) ter remontnih aktivnosti (tocka 2.2)
mora izvajalec zagotoviti 17 strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo opravili skupaj
prib. 4420 ur.

Specifikacija dolo¢a tudi administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Za uspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred RE25 izvesti dolo¢ena pripravljalna
dela in usposabljanja navedena v tocki 2.1.

Obseg del na cevnih obesah v RE25 je naveden v to¢ki 2.2, opis aktivnosti pa v tocki 7.3.

Pred-remontne aktivnosti - Usposabljanje pred zacetkom del

Priblizno en (1) mesec pred zatetkom RE25 (to¢en termin bo dogovorjen naknadno) bo
NEK organizirala tri (3) dnevno usposabljanje s podro¢ja vzdrzevanja cevnih obes po
u¢nih programih: MM-C65-001.C1, MM-C65-002.C1 in MM-C65-003.C1. Usposabljanje
bo potekalo v prostorih NEK in bo obsegalo naslednje teme:

e Predstavitev in pomen cevnih obes;
e Sestava in delovanje razli¢nih tipov cevnih obes;

e Obseg del pri izvajanju vizualne kontrole mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov
sunkov; izpolnjevanje kontrolnih list;

e Demontaa, montaZa in nastavitev mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov sunkov;
e Demontaza, montaZa in nastavitev vzmeti in ostalih tipov cevnih obes;

e Seznanjanje z delovnim paketom (delovni nalog, delovna navodila, nacrti cevnih obes,
izometrije, itd.);

e Zahteve s podro&ja delovnega procesa: priprava in izpolnjevanje dokumentacije (DN,
priloge, NCR...), priprava delovi$¢a, asovno planiranje, obves¢anje, komunikacija,
test po vzdrzevanju (TPV);

e Varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT...);
e Zahteve glede zagotovitve kvalitete;

e Izvajanje meritev in uporaba merilnih orodij kot so: moment klju¢i, pomi¢no merilo,
digitalni merilnik temperature.

Izvajalci del morajo pred zatetkom usposabljanja uspesno opraviti zdravniSki pregled, kjer
je potrebno posebej poudariti, da bodo izvajali dela na visini, vrocini, v ropotu inv
radiolosko nadzorovanih obmo¢&jih z obéasno uporabo respiratorja in zas¢itne maske.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2025
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2.13

2.14

2.2

Izvajalci del morajo imeti opravljen tetaj iz radioloske zailite, ki je predpogoj za
opravljanje del v radiolosko nadzorovanih obmodjih.

Za dva (2) izvajalca del (dogovor NEK — Dobavitelj) se zahteva, da imata opravljen tecaj
za vodjo del.

Izvajalci del morajo imeti opravljen te¢aj "Program splosnega usposabljanja", ki ga izvaja
NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in
gibanja po tehnoloskem delu objekta, odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in
zdravja pri delu in protipoZarne zai¢ite, preprecitev vnosa tujkov v sisteme, itd.

V okviru pred-remontnih aktivnosti mora izvajalec urediti vse formalnosti za nemoten
vstop delavcev v tehnolosko obmodje elektrarne, kar se potrdi s "poskusnim" vstopom
osebja v zgradbe: AB, RB, FHB, TB, IB, WMB, ostale po potrebi.

Izvajanje aktivnosti v remontu 2025

Izvajalci del bodo razporejeni v manjse skupine in bodo izvaj ali dela po navodilih vodij del
in v skladu z delovnim paketom (delovni nalog + navodila za delo).

Aktivnosti bodo potekale predvsem v RB, AB, WMB, IB in TB zgradbi, po potrebi pa tudi
v drugih zgradbah (CCB, DB, DGB, FHB). Testiranje blazilnikov sunkov bo potekalo v
prostorih za testiranje blaZilnikov sunkov. Planirano je prib. naslednje $tevilo aktivnosti:

OPIS AKTIVNOSTI V RE235 gtewloj
komponent

Vizualen pregled mehanskih (PSA) in hidravli¢nih (BE) blazilnikov

sunkov na objektu, ki so predmet NEK-TS 3771

Vizualen pregled in preverjanje funkcionalnosti mehanskih (PSA) in
hidravli¢nih (BE) ter Lisega blazilnikov sunkov, ki niso predmet NEK- 131
TS, so pa predmet ISI programa

Vizualen pregled in preverjanje funkcionalnosti ostalih mehanskih (PSA)
in hidravli¢nih (BE) blaZilnikov sunkov (CS, RC)

Funkcionalno testiranje mehanskih (PSA) in hidravli¢nih (BE in Lisega)
blazilnikov, ki so predmet NEK-TS; testna oprema Barker/Diacon

150

37

Funkcionalno testiranje mehanskih (PSA) in hidravliénih (BE)
blazilnikov sunkov, ki niso predmet NEK-TS, so pa predmet ISI 14
programay testna oprema Barker/Diacon S2000NM

Funkcionalno testiranje ostalih mehanskih (PSA) in hidravli¢nih (BE)

blaZilnikov sunkov; testna oprema Barker/Diacon S2000NM 70
Izvajanje "Service Life Monitoring" postopka za blaZilnike sunkov 10
Servis ali obnova mehanskih blaZilnikov sunkov (PSA) 5
Servis ali obnova hidravli¢nih blaZilnikov sunkov (BE) (korektiva) 5
Funkcionalno testiranje obnovljenih PSA in BE blaZilnikov sunkov na 10

testni opremi Barker/Diacon S2000NM
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Vizualen pregled in mazanje vzmeti konstantne sile (Counterpoises) 5
Vizualen pregled/nastavitev vzmeti spremenljive sile (Variable Springs) 100
Vizualen pregled, ¢is¢enje in mazanje togih podpor (Sway Struts) 100
Zamenjava U-priklopov za mehanske in hidravli¢ne blaZilnike sunkov 10
Vizualen pregled vodil na uparjalnikih in reaktorskih érpalkah 12
Pregled, nastavitev in pritrditev Whip Restraints na Cold in Hot RC

cevovodu na progi A in B v hladnem stanju 2+2
Pregled in izvajanje meritev na Large Bore Snubber-jih na uparjalniku 10

SGN1 in SGN2 v hladnem in vro¢em stanju elektrarne

Zamenjava dveh LBS na uparjalniku SGN1, obnova LBS z upar. SGN1 2,1

Vizualen pregled Upper in Lower Lateral Supports na SGN1 in SGN2 1+1

Funkcionalno testiranje "In-Place-Testing" Large Bore Snubbers na
SGNI1 in SGN2

10

Vizualen pregled blazilnikov vibracij (Gerb) 8

Izvajanje meritev v "hladnem" stanju elektrarne na blaZilnikih sunkov in
lokacijah med cevjo in fiksno tocko na SI in BD sistemu zaradi izvajanja 85
Water Hammer Programa (po potrebi)

Izvajanje meritev v "vro¢em" stanju na blazilnikih in lokacijah med cevjo

in fiksno to¢ko na SI in BD sistemu zaradi izvajanja Water Hammer 85
Programa (po potrebi)

Zamenjava BE hidravli¢nih blaZilnikov z Lisego hidravli¢nimi blazilniki 20
Pregled distan. med Thimble Guide Tubes in podporami pod Rx posodo 36

Ostalo po potrebi (montaZa obes v okviru modifikacij, demontaza/
montaZa cevnih obes za potrebe drugih vzdrZevalnih del, odmik obes s cca 80
transportnih poti, korektiva)

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija aktivnosti je SR — Safety Related. Dela bodo potekala na SR -
Safety Related opremi in tudi na opremi, ki je klasificirana kot NSR —Non Safety Related.

V to skupino spada oprema s pripadajo¢imi cevnimi podporami - "Supports", ki je po ASME
in ANSI standardih klasificirana kot oprema varnostnega razreda 1,2 in 3 in je zaradi svoje
funkcije in pomena zajeta v programih preventivnega vzdrZevanja opreme.

Dela na taki opremi se bodo izvajala v skladu z naprej pripravljenim delovnim paketom, ki
ga pripravi NEK.

Pred izvedbo del na taki opremi bo za izvajalsko ekipo izvedena posebna priprava na delo s
strani vodje del/koordinatorja NEK.
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4.

TIP STORITVE

Tip storitve je po dejansko opravljenem delu glede na potrjeno Stevilo ur v dnevniku dela.

Koordiniranje del in nalog je v odgovornosti inZenirja za stabilne komponente. Delo se
izvaja v skladu z NEK-ovim QA planom in programom, tehnoloskimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom NEK QA/QC osebja. Izvajalec je dolzan voditi dnevnik izvedenih
del in opravljenih delovnih ur ter jih tedensko dostaviti na pregled in odobritev odgovornemu
inZenirju NEK.

Ponudnik mora v ponudbi dolo¢iti:

a) Urne postavke za profile delavcev: VT-in$pektor in vzdrzevalec za:

- Pred-remontna specialisti¢na usposabljanja s podro¢ja cevnih obes
- Remontna dela na cevnih obesah

b) Vrednost drugih pred-remontnih aktivnosti (Program sploSnega usposabljanja,

zdravniski pregledi, te¢aj iz RZ, te€aj za vodje del, itd.)

S. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Mednarodni predpisi

Delaveci, ki bodo izvajali vizualne preglede blaZilnikov sunkov na objektu (VT-InSpektor),
morajo biti certificirani skladno z ANSI/ASNT CP-189 "Standard for Qualification of Non-
destructive Testing Personnel", 2006 Edition, za podrocje vizualne kontrole - level I1.

5.2  Dokumentacija in postopki NEK

Dela bodo potekala v skladu z naslednjimi postopki:

e GMM-4.650 Medobratovalni pregled blaZilnikov sunkov, ki so predmet NEK-TS

e GMM-4.651 Predobratovalni pregled blaZilnikov sunkov, ki so predmet NEK-TS

e GMM-4.652 Funkcionalno testiranje mehanskih blaZilnikov sunkov

e GMM-4.653 Funkcionalno testiranje hidravli¢nih blazilnikov sunkov

e GMM-4.655 Pregled blaZilnikov sunkov po prehodnih pojavih (tranzient-ih)

e GMM-4.656 Postopek vzdrzevanja hidravli¢nih blazilnikov sunkov Basic Engineer

e GMM-4.657 Postopek vzdrZevanja mehanskih blaZilnikov sunkov Pacific Scientific
(Basic — PSA)

e GMM-4.658 Postopek vzdrzevanja hidravli¢nih blazilnikov sunkov LISEGA, tip 30

e GMM-4.659 Spremljanje obratovalne sposobnosti blaZilnikov sunkov

e GMM-4.660 Analiza odpovedi mehanskih blazilnikov sunkov

e GMM-4.661 Analiza odpovedi hidravli¢nih blazilnikov sunkov

e GMM-4.662 Postopek demontaZe in montaZe mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov

sunkov

Tehni&ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2025 ,
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GMM-4.670
PMM-4.011
PMM-4.260

ADP-1.0.020
ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.125
ADP-1.1.128

ADP-1.6.702
ADP-1.6.703
ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
ADP-1.8.003
ADP-1.8.005
FPP- 3.7.006

Testiranje blaZilnikov na testni opremi Barker/Diacon S2000 NM
Postopek pregleda cevnih obes

Pregled, vzdrZevanje in testiranje hidravliénih blaZilnikov sunkov na
uparjalnikih (Large Bore Snubbers — RC105HSN)

Uporaba korektivnega programa

Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko
Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu elektrarne
Prepretitev vnosa tujkov

Priro¢na skladi$¢a in kontrolirano odloZena oprema v tehnoloskem delu
NE Krsko

Izvedba delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve vnosa
tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v radiolosko
nadzorovano obmodje

Dovoljenje za delo v podroéju sevanja
Vstop delavcev nuklearne elektrarne Krsko
Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK

Pozarna dovolilnica

Opomba: Izvajalec lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Identifikacija opreme, na katerih bodo potekali preventivni in po potrebi tudi korektivni
posegi v RE25, je naslednja:

a)

b)

0)

Mehanski blazilniki sunkov = Mechanical shock Arrestor ali Snubber (osnovna in
podalj3ana izvedba - short and extended assembly)

Proiz. opreme:

Pacific Scientific oz. BASIC-PSA

Modeli v NEK: PSA-%, PSA-Y%, PSA-1, PSA-3, PSA-10, PSA-35

Hidravli¢ni blazilniki sunkov = Hydraulic Shock and Sway Suppressor ali Snubber
(osnovna in podaljSana izvedba - short and extended assembly)

Proiz. Opreme: BASIC-PSA oz. Basic Engineers

Modeli v NEK: BE-3/4"x5", BE-3/4"x10", BE-1"x5", BE-1"x10", BE 1/2"x5", BE-
1%"x10", BE-2"x5", BE-2"x10", BE-2/4"x5", BE 2/4"x10", BE-3%4"x5", BE-3'4"x10",
BE-4"x5", BE-4"x10", BE-5"x5", BE-6"x5")

Lisega hidravliéni blaZilniki sunkov, tip 30
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d)

g)

h)

)
)
k)

Hidravli¢ni blazilniki sunkov na uparjalnikih — Large Bore Snubbers

Proiz. opreme:  Enertech - Paul Munroe

Modeli v NEK: 1000 Kip Large Bore Snubbers (LBS)

Hidravli¢ni blazilniki vibracij — GERB; Naziv: Pipework

Modeli v NEK: VES-2.5/V40/H40, T=40°C

Vzmeti konstantne sile ali Conterpoise Pipe Hangers; tip: B, D, S - razli¢nih velikosti
Proiz. Opreme: Basic Engineers

Variabilne vzmeti ali Variable Spring Hangers; tip: A, B, C, D, E, F, G - razli¢nih
velikosti

Proiz. Opreme: Basic Engineers, Lisega, Zelezara Sisak

Toge podpore ali Threaded - Rigid Sway Struts; velikosti: 0, ¥4, 1,2,3,4,5
Proiz. opreme:  Basic Engineers, Lisega

Omejevalci pomikov (Whip Restraints)

Nosilne sibke (Rigid Rods)

Konzole in U-objemke (vijaGena ali varjena izvedba)

7.  TEHNICNE ZAHTEVE

Glede na dejstvo, da je potrebno opraviti pregled/testiranje cevnih obes strokovno,
kvalitetno in v predpisanem &asu, da se oprema nahaja na viini in je dostop moZen po
lestvah ali delovnih odrih, je potrebno pred, med in po izvedbi aktivnosti upostevati spodaj
navedene zahteve/pravila.

7.1 Tehni¢na izvedba del

Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del: delovni nalog-navodila za delo,
usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, mazalna in ¢istilna sredstva, osebna zas¢itna
sredstva, varovalna oprema za delo na visini/globini, itd.);

Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom (Ebs/Primavera);

Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javitt
odgovorni osebi NEK;

Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu; kontrolna soba mora odobriti
aktivnosti na omenjeni opremi;

Dosledno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo tudi na visini,
prisoten je ropot in povisana temperatura). UpoStevati sistem vodenja varnosti in zdravja
pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard
ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejsa dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh
dveh podro¢ij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko politiko NEK ter politiko
varnosti in zdravja pri delu v NEK (objavljeno na spletni strani NEK in na intraNEK v
poglavju Okolje - ISO 14001);

Pri delih s toplotnimi uginki upoStevati zahteve in pravila poZarne zaCite NEK,
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definirane v programu TD-6 "Program pozarne zai¢ite-pozarni red" in postopkih FPP-
3.7.004 "Kontrola vnosa gorljivih snovi", FPP-3.7.006 "PoZarna dovolilnica" in FPP-
3.7.007 "Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami";

Pri izvajanju del uposteval ALARA zahteve;

Pred dvigovanjem oseb z dviZno kogaro mora biti izpolnjen formular "Plan dvigaoseb z
dviZno ko3aro" in opravljen posvet pred delom;

Uporabljati zas¢itne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade orodje v globino
—to je s stali$a varstva pti delu in prepreéitve vnosa tujkov v sisteme;

Poskrbeti je potrebno za pravilno zatasno skladis€enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (istila, mazalna sredstva).

7.2 Ostale tehni¢ne zahteve

Izvajalec se zavezuje, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, merilno
opremo, ki imajo ustrezne certifikate o kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in
ustreznimi osebnimi za$¢itnimi sredstvi ter da bo:

Pripravil »Potrdilo za predmete/orodje, ki se vnaSajo v NEK in bodo iz NEK tudi
izneseni« (ADP-1.8.003, dodatek 7.5), kjer bodo nasteta orodja, oprema..., ki jih
namerava vnesti v NEK;

Zagotovil, da se bodo njegovi delavei osebno zadolZili za orodje NEK, &e bo to potrebno;

Vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, &e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

Organiziral oziroma ustrezno za¥¢itil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pred-pogojev
za pridetek planiranih aktivnosti;

Organiziral, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili
vse ostanke uporabljenih ali poskodovanih mehanskih delov in embalaze/odpadne
embalaZe in o&istili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala
opravljenega dela za tisti dan;

Hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

Ustrezno za¥&itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih delavcev na skupnem
delovistu ali poskodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja
dela s strani njegovih delavcev;

Organiziral, da bodo delavci upostevali hini red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev
delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

Vsakodnevno oziroma po dogovoru obvestal NEK o napredovanju del, stopnji
dokonganja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni naro¢nik)
bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povetal ali zmanjsal Stevilo delavcev na deloviscu,;
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7.3

Izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali
nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za tak$na dela veljajo enaki pogoji kot za
vse definirane storitve po pogodbi oziroma naroéilu skladno z veljavno zakonodajo
javnega naro€anja,

Ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

Uposteval signalizacijo in red na parkiridcu.

Pomen izrazov, Ki se pojavljajo v "Opis-u planiranih aktivnosti v RE25" v to€ki 2.2

a)

b)

d)

Vizualen pregled blazilnikov sunkov (Snubbers) - pomeni pregled blazilnikov sunkov
na objektu v skladu s kontrolnimi listami, kjer so definirani vsi detajli, ki jih je
potrebno pregledati, izmeriti ali preizkusiti, npr.:

e vizualen pregled celotnega sklopa, tj. pregled blazilnika sunkov, podaljska,
priklju¢nih uges, vijakov, sornikov, pritrditve temeljne plosce, objemke na ceviin
ostalih podpornih elementov

e kontrola/meritev "tople" ali "hladne" nastavitve blaZilnika sunkov

e preveriti skladnost izvedenega stanja s projektno dokumentacijo

e  odprava morebitnih pomanjkljivosti na podpornih ali spojnih elementih v skladu z
delovnimi navodili in veljavnimi postopki

e izpolniti vse potrebne formularje oz. priloge, ki so sestavni deli delovnega paketa

Vizualen pregled vzmeti. togih obes, vodil. omejevalcev_pomikov, itd. — pomeni
pregled raznih tipov obes na objektu, ki vkljuéuje: pregled pravilne pritrditve in
nastavitve, pregled opreme glede manjkajo¢ih delov, deformacij oz. poskodb, kontrola
sestavnih delov glede korozije, itd.

Funkcionalno testiranje blaZilnika sunkov - pomeni preverjanje projektnih odzivov
mehanskega ali hidravliénega blaZilnika sunkov na specialni testni opremi in
primerjanje izmerjenih vrednosti s kriteriji sprejemljivosti; za potrebe testiranja je
potrebno mehanski in hidravli¢ni blaZilnik sunkov demontirati in ga odnesti na testno
opremo.

In-Place-Testing pomeni testiranje Large Bore Snubberjev (LBS) na lokacijskem
mestu (pri uparjalniku); LBS se normalno testirajo s pomocjo prenosne testne opreme
v instaliranem poloZaju, v primeru obnove pa je moZno opraviti funkcionalno testiranje
tudi v delavnici.

Obnova blazilnika sunkov - obsega naslednje aktivnosti:

e  vizualen pregled blaZilnika sunkov

e funkcionalno testiranje pred vzdrzevalnim posegom

e razstavljanje blaZilnika sunkov v skladu s predpisanim postopkom
e (iSCenje sestavnih delov

o detajlna indpekcija delov na osnovi vizualnega pregleda in uporabe ustreznih
merilnih orodij

e popravilo/zamenjava poskodovanih ali iztro$enih delov
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e sestava blaZilnika sunkov
e funkcionalno testiranje po vzdrZevalnem posegu

e izpolniti vse potrebne formularje oz. priloge, ki so sestavni del delovnega paketa

Service Life Monitoring (SLM) = Spremljanje obratovalne sposobnosti blaZilnika
sunkov v njegovi predvideni "Zivljenjski dobi". Zivljenjsko dobo blaZilnika predstavlja
gas od dne, ko je bil blaZilnik sestavljen in pripravljen za vgradnjo (nov ali obnovljen)
pa do v naprej predvidenega termina, ko ga je potrebno zamenjati/obnoviti, da ne bi
prislo do odpovedi zaradi 7e prisotnih degradacijskih procesov, ki so se pojavili kot
posledica obratovalnih pogojev ali staranja.

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Skupina mora izpolnjevati zahteve po naslednjih profilih delavcev:

e VT-Inspektor (kvalificiran delavec za izvajanje vizualnih pregledov - QC) 5x
e Vzdrzevalec 12 x
Skupaj: 17 x

Delavei morajo po strokovni plati izpolnjevati splosne in posebne zahteve. ki so:

8.1  Splosne zahteve

Zahtevana je najmanj IV. ali V. stopnja splosne izobrazbe, od tega vsaj 60% strojne
smeri. Za ostale delavce so pogoj reference, da so Ze izvajali enaka ali podobna dela na
cevnih obesah.

Biti morajo zdravstveno sposobni za izvajanje del na visini in pogojih, kjer sta prisotna
ropot in temperatura nad 30°C.

Delavci morajo biti usposobljeni za delo v radiolosko nadzorovanih obmogjih.
Delavci morajo biti usposobljeni za izvajanje del na vidini in zaprtih/utesnjenih prostorih.

Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu in poZarne
za$éite — veljavnost izpitu ne sme pote€i pred koncem remonta.

Vsi delavei se morajo pred samim zadetkom del na objektu udeleZiti "Splosnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do vzdrZevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri deluin
protipozarne zasite, itd.

Po potrebi se morajo delavci udeleziti te¢aja iz RZ-III in za vodje del ter opraviti izpit
(izobrazevanje/usposabljanje izvaja NEK - SU).

Izvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v
NEK.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2025

Revizija: 0 Stran 11 od 18



Organizacijska enota TO.VZST

OPOMBA: Zahteve glede strokovne usposobljenosti VT-in3pektorjev in vzdrZevalcev, ki

so v to¢ki 8.2 oznadene z (*), mora izvajalec dokazati s spricevali/certifikati
obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v
NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

8.2 Posebne zahteve

8.2.1. VT ingpektor — Kvalificiran delavec za izvajanje vizualnih pregledov (QC)

(*) Zahtevana je najmanj V. stopnja izobrazbe (zaZelena je strojna smer).

(*) Zahtevane so vecletne izkugnje na podro&ju izvajanja vizualnih pregledov cevnih
obes ali podobne opreme v NEK ali drugih elektroenergetskih/jedrskih objektih.

(*) VT indpektorji morajo biti certificirani skladno z ANSI/ASNT CP-189,2006 Edition
za podrogje vizualne kontrole (VT) — stopnja II.

(*) Detajlno morajo poznati pomen in princip delovanja mehanskih (PSA) in hidravli¢nih
BE ter Lisega blaZilnikov sunkov.

(*) Detajlno morajo poznati pomen in princip delovanja vzmeti konstantne in
spremenljive sile.

(*) Detajlno morajo poznati pomen in princip delovanja ostalih tipov cevnih obes, ki so
navedene v tocki 6.

(*) Dva delavca morata imeti opravljen te¢aj za vodjo del, ki ga izvaja NEK.
Vsi morajo poznati osnove tehni¢nega risanja.
Poznati in znati uporabljati postopke (kontrolne liste) navedene v tocki 5.2.

Znati poiskati in uporabljati tehni¢no dokumentacijo s poudarkom na izometrijah
cevovodov, AS BUILT nacrte in podobno.

Strokovno morajo znati rokovati z merilno opremo, kot so moment klju¢i, pomi¢na
merila, mikrometri, merilni listi¢i, itd.

8.2.2. Vzdrzevalci

(*) Zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe (zaZelena je strojna smer).

(*) Imeti morajo dobre ro¢ne spretnosti za izvajanje splosnih klju¢avni¢arskih del; vsaj
osem (8) vzdrzevalcev mora imeti vedletne izkusnje na podroCju preventivnega
vzdrzevanja cevnih obes v NEK ali drugih elektroenergetskih/jedrskih objektih.

(*) Poznati morajo sestavo in princip delovanja mehanskih in hidravli¢nih blazilnikov
sunkov; proizvajalec opreme: Basic-PSA (Pacific Scientific, Basic Engineers) in Lisega.

(*) Poznati morajo funkcijo in princip delovanja, nastavitve in vzdrZevanja vzmeti
konstantne sile — Counterpoise, variabilnih vzmeti - Variable Springs, fiksnih podpor —
Rigid Sway Struts (Proizvajalec opreme je Basic Engineers, Lisega), omejevalcev
pomikov - Whip Restraints in hidravli¢nih blazilnikov vibracij - GERB.

(*) Biti morajo usposobljeni za demontazo in montazo blazilnikov sunkov in ostalih
tipov cevnih obes.
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(*) Biti morajo strokovno usposobljeni za delo z roénim veriZznim dvigalom, vrvnim
poteznikom, $kripéevnikom, itd.

(*) Biti morajo strokovno usposobljeni za privezovanje bremen.

Znati morajo uporabljati specialna orodja, kot so: merilnik temperature, moment kljuci,
pomi¢na merila, merilni listici, itd.

9. DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Dinamika izvajanja del je pogojena z obsegom planiranih in neplaniranih del (korektivne
akcije in odmiki opreme zaradi dostopa do druge opreme, itd.).

Izvajalci bodo izvajali dela po dinamiki del, ki jo bo dolocal specialist NEK glede na plan in
prioriteto delovnih nalogov. Izvajanje del se bo spremljalo z vodenjem dnevnikov dela.

Aktivnosti na objektu bodo potekale predvidoma od 8 do 10 ur/dan - po potrebi lahko tudi
dlje. Po potrebi bo organizirano delo v popoldanski ali no¢ni izmeni!

L.

2.

Predvidena poraba delovnih ur v remontu 2025

e Pred-remontna usposabljanja: 17 delavcev x 8 ur/danx 3 dni =~ = 408 ur
e Remont 2025: 17 delaveev x cca 10-11 ur/dan x 23 dni = cca4012 ur
SKUPAJ: cca 4420 ur

Planirana dolZina remonta 2025 s predvidenim zatetkom 28.09.2025 je cca 29 dni.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10.1 Dobavitelj/Ponudnik mora:

V ponudbi poimensko predstaviti klju¢ne izvajalce del, t. j. vsaj tri (3) VT
indpektorje in osem (8) vzdrZevalcev ter predloZiti "Potrdila/certifikate” o njihovi
usposobljenosti. Zanje je potrebno predloziti tudi seznam delovnih izku3en predvsem na
podro&ju izvajanja vizualnih pregledov in vzdrZzevanja specificirane opreme (tocka 6) v
NEK ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih;

Ponudnik mora za ostale izvajalce del, ki ne bodo imenovani v ponudbi, predloZiti
"Potrdila/certifikate" o njihovi usposobljenosti vsaj dva tedna pred dogovorjenim
terminom usposabljanja v NEK (to¢ka 2.1.1). Tudi zanje je potrebno predloziti seznam
delovnih izkugen na podro&ju vzdrZevanja specificirane opreme (to¢ka 6) v NEK ali
enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih;

V ponudbi zagotoviti, da bo priskrbel v skladu s to¢ko 10.3 te specifikacije
specificirano delovno orodje/opremo in merilno-testno opremo z veljavnimi certifikati o
kalibraciji/pregledu ter po potrebi tudi drugo opremo potrebno za izvajanje del;
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Vsi certifikati 0 umerjanju merilno-testne opreme, moment klju¢ev in drugih merilnih
orodij morajo biti predani skupaj s seznamom opreme odgovorni osebi za cevne obese v
NEK;

Zagotoviti seznam delovne opreme (stroji in naprave) z dokazili o brezhibnosti in ga ob
prihodu v NEK dostaviti naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;

Pripraviti "Potrdila za predmete, ki se vna3ajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneSeni".

10.2 Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil zahtevano Stevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta NEK in
se po potrebi prilagajali spremembam plana;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, ki obravnava
delovni &as. nadurno delo in odmore... ;

Da bodo za delo v radiologko nadzorovanem obmodju v asovni plan vklju€ene meritve
na $teveu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev
dovoljenja za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju;

Da bo pravodasno in izjemoma najkasneje do zacetka del nadomestil vse tiste delavee, ki
ne bodo uspesno opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko nadzorovanem
obmogju ali te¢aja splodnega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

Da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi
delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem Casu;

Da bo v primeru potrebe zagotovil dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za nemoteno
odvijanje del;

Da bo skrbel za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v skupino in
sledenju novostim na podro&ju vzdrZevanja cevnih obes;

Da bo po dnevnem zaklju¢ku del v radiolosko nadzorovanem obmocju poskrbel, da bodo
vsi delavei vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

Da bo poskrbel, da bodo vsi delavci po zaklju¢ku del v radiolosko nadzorovanem
obmodju opravili meritve na WBC.

Da se bodo vsi izvajalci del udelezili 3-dnevnega strokovnega usposabljanja s podrocja
mehanskih in hidravli¢nih blaZilnikov sunkov in ostalih tipov cevnih obes, ki bo
organiziran v NEK v skladu s to¢ko 2.1.1.

Da bo poslal svoje delavee na vsa potrebna usposabljanja v organizaciji NEK v skladu z
razpisanimi termini (Splogno usposabljanje, te¢aj RZ in te¢aj za vodje del).
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10.3 Seznam minimalno zahtevanega kljufavnitarskega in merilnega orodja ter ostale
opreme/pripomodckov za vzdrZevanje cevnih obes:

e moment klju¢, obmod&je 20 - 450 In-1bs 2 kos
e moment klju¢, obmo&je 3 — 600 Ft-Ibs 2 kos
e moment klju¢ od 2 do 24 Nm 2 kos
e pomi¢no merilo (150 mm , 300 mm) 2 +2 kos
e merilni listi¢i, colski 2 kos
e merilni listi¢i, mm 2 kos
e meter tracni (2 ali 3 m) 4 kos
e kovinsko ravnilo, skala 10" 3 kos
e gedoreod3/8"do 1 1/4" 2 garnituri
e ralnas podaljskom za gedore 2 kos
e kljudi, imbus od 1/16" do 1" 2 garnituri
o Kkljug, vili¢asti od 3/8" —1 1/4" 2 garniturt
e  Kljug, nastavljivi do 1' (uporaba dovoljena samo za "razgibavanje" 2 kos

blazilnikov sunkov in sway strutov v sferi¢nih lezajih)

e Kkleite, cevne 1" (dovoljena uporaba samo za prijem $ibk pri napenjanju) 1 kos

e 7aga za kovine 1 kos
e vrv najlonska ¢ 10 mm 50 m
e varovala za orodje (vrvice s karabini) 13 kos
e mazalka za mast s tremi prikljuénimi glavami 2 kos
e sect sekalev 1 kos
e setizbijadev 1 kos
e klesce, kombinirke 1 kos
o klei&e: $¢ipalke, ploitate, papagajke, koniCaste 2 + 1+1+1 kos
e klescCe, seger 1 garnitura

e izvijadi: kriZni, ploS¢ati

1 + 1 garnitura

e pile 1 garnitura
e Kkladivo 2 kg 2 kos
e Kkladivo 1 kg 2 kos
e kladivo 3 kg 2 kos
e tockalo 2 kos
e risalnaigla 2 kos
e kladivo plasti¢no 1000 g 2 kos
e vzvod 500 mm 2 kos
e strgalo za ¢is¢enje ravnih povrin (vedje, manjse) 2 kos
e Dbaterijska svetilka 3 kos
e naglavna svetilka — moznost pritrditve na ¢elado 13 kos
e noz olfa 3 kos
e flumaster - vodoodporen 5 kos
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ogledalo s podstavkom 2 kos
ogledalo na fleksibilni ro¢ici 4 kos
prenosna lu¢ — reflektor 1 kos
baterijski ro¢ni stroj za uporabo gedora kljuéev (nastavljiv moment) 1 kos
zradna pistola za uporabo gedora kljugev (nastavljiv moment) 1 kos
digitalni merilec temperature 1 kos
kotna brusilka, fi 110 mm 1 kos
kotna brusilka, fi 180 mm 1 kos
podaljsek za kotno brusilko 25 m
gludnike za zas¢€ito sluha 13 kos
torba za noenje orodja na vi§ino 5 kos
priro¢na torba za nosenje manjse koli¢ine orodja - delo na visini 4 kos
kovinski zaboj za transport orodja 3 kos

11. OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

Pripravil delovne pakete; izvedba del bo potekala v skladu z navodili specialista NEK;
Priskrbel radioloski nadzor;

Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;

Priskrbel vse rezervne dele;

Priskrbel potrebna olja in masti, ¢istilna sredstva;

Izvedel pred-remontno "strokovno" usposabljanje za vzdrevalce in VT — indpektorje
(QO);
Izvedel Program splosnega usposabljanja za zunanje izvajalce del;

Izvedel te¢aj za vodja del.

11.1 Tehni¢na dokumentacija, podpora

Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zaetkom izvajanja remontnih ali ostalih del
bo izvajalcu predal zadnjo revizijo Indeksa postopkov. Izvajalec lahko dobi delovne
kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajal dela v NEK, na osnovi pisne zahteve;

Predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavil status pregledane dokumentacije;

Pred zatetkom del dal zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehnicno
dokumentacijo;

Odprl vse delovne naloge;
Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;
Sodeloval z izvajalcev del pri pripravi na remont (tocka 2.1);

S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrZevanju.

Tehni&ne specifikacije za izvedbo del na cevnih obesah v remontu 2025

Revizija: 0 Stran 16 od 18



Organizacijska enota TO.VZST

11.2

11.3

12.

Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK

NEK bo organizirala in v skladu z razpisnimi termini izvedla naslednje brezpla¢ne tecaje:

Tri (3) dnevno strokovno usposabljanje s podro¢ja vzdrzevanja cevnih obes;
Tekaj Splosnega usposabljanja;
Tekaj iz Radioloske zaséite: RZ-II in RZ-III;

Tecaj za vodje del.

Opomba: Izvajalec je dolZan pravo&asno prijaviti in poslati svoje delavce na zahtevane/

potrebne tecaje.

Izvedba del

Priskrbel vse rezervne dele;

Zagotovil uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili dobavljeni kot
del opreme za testiranje blaZilnikov sunkov in LBS;

Priskrbel potrebna olja, masti, alkohol, sredstva za ¢isCenje;

Omogog¢il popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji;

Zagotovil zunanjemu izvajalcu del na samem delovi$¢u brezpla¢no uporabo elektri¢ne
energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi pogoji in s posebnim
dovoljenjem sluzbe TO.PR;

Koordiniral izvajanje del z drugimi izvajalci ter v primeru gradbi$¢a v skladu z Uredbo
imenoval koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvedbe del (izvedbe
projekta);

Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

POSEBNE ZAHTEVE

a) Ponudnik mora poskrbeti za pravocasno uvajanje "novih" delavcev v primeru potrebnih
zamenjav (npr. odsotnost zaradi bolezni).

b) Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovis¢e pogojen z
varnostnim preverjanjem.

¢) Ponudnik mora zagotoviti, da se ponujeni izvajalci del sporazumevajo v slovenskem/

hrvaskem jeziku in razumejo pisna navodila v slovens§¢ini/hrva$¢ini.
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13. ZAHTEVE QA

Dela se izvajajo v skladu z QA Planom in programom, tehnolodkimi in kontrolnimi postopki
NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom koordinatorja/vodje del TO.VZST in NEK QA/QC
osebja v skladu z zahtevami delovnega naloga.

14. PRILOGE

Brez prilog.
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1.

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja zahteve za odpiranje in zapiranje sekundarnih ter in§pekcijskih
odprtin na obeh uparjalnikih in vstopne odprtine (manway-a) na tlaéniku v remontu
2025 (RE25).

Planirana in morebitna dodatna dela morajo biti izvedena v rednem remontu 2025
(RE25), ki se pri¢ne 28.09.2025 in bo trajal prib. 29 dni.

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa
delovnega naloga in z upostevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne
za$Cite in prepreditve vnosa tujkov v sisteme. Dela je potrebno izvesti skladno s principi
zagotovitve in kontrole kakovosti izvedenih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.
Ponovitev del na omenjeni opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Reework) bo
moral izvajalec del napisati poro¢ilo o razlogih za ponovitev.

Podane so tudi vse administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Obseg odpiranja in zapiranja sekundarnih vstopnih odprtin (manway-ev) ter
in8pekcijskih odprtin na obeh uparjalnikih in vstopne odprtine (manway-a) na tlaéniku v
RE25 je podan v Prilogi §t. 1.

Ponudnik mora v ponudbi dostaviti ¢asovni potek priprav za delo v remontu 2025 z
detajli, ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

e Organizacijsko shemo s poimensko zasedbo in predstavitvijo kljuénih izvajalcev del
ter zanje predloZiti "Spri¢evala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splo3ni izobrazbi in
strokovni usposobljenosti. Predloziti tudi seznam delovnih izku$enj na podro&ju
vzdrZevanja specificirane opreme v NEK (priloga §t. 1) ali enake/podobne opreme
na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih
posamezniki obvladajo (glej tocko 8 in 10 te specifikacije);

e Preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje preglede
proizvajal¢evih instrukcijskih knjig - Manual in naértov;

e Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vkljuéno z izdelavo PIK-ov z
vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora, priprava potrebnega orodja in
stanje rezervnih delov;

e Ogled delovisca, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja,
rezervnih delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega.
Isto¢asno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladi$cu;

e Pripravo in izvedbo usposabljanja;
e Organizacijo podpore na deloviséu (kontejnerji, orodje,...).

V nadaljevanju je navedena pomembnejsa vsebina posameznih faz za uspesno pripravo
remonta.
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2.1

Pred-remontni del

Za uspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom RE25 izvesti dolo¢ena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

L 2

Pred-remontni paket mora biti napisan v skladu z zahtevami postopka ADP-1.1.080
(dodatek 6.4 - Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
porocila in zaklju¢nega poroéila), Priloga 2. [zvajalec mora poslati en (1) originalni
izvod in en (1) elektronski izvod (PDF na USB klju¢ku) in morebitne lastne
postopke odobrene s strani NEK, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred priGetkom RE aktivnosti

Definirati organizacijsko shemo in odgovornosti izvajalca — tehnolog/vodja
gradbis€a, QA inZenir, vodje del, QC kontrolotji, vzdrZevalci;

Pripravi izvajalec do: Stiri (4) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregledati NEK vzdrzevalne postopke, napisati manjkajo¢a navodila za preprostejse
aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje
preglede proizvajal¢evih instrukcijskih knjig - Manualov in nacrtov;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: tri (3) mesece pred pri¢etkom RE aktivnosti

Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vkljuéno z izdelavo Plan-a
Izvedbe in Kontrole z vnesenimi tockami zapisov, kontrole in nadzora;

Pripravi izvajalec do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti

Ogled delovis€a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja,
rezervnih delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega.
Isto¢asno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u ;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pricetkom RE aktivnosti

Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih. Vsebina usposabljanja je
sledeca:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi
- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi/podobnimi tezavami
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije

- zahteve s podroja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje
dokumentacije (DN, priloge, NCR,...)

- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT,...)
- zahteve glede zagotovitve kvalitete

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: dva (2) meseca pred pri¢etkom RE aktivnosti
Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del, QC osebje in

izvajalci v mati¢ni firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi;

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: en (1) mesec pred pri¢etkom RE aktivnosti

Splo$no usposabljanje za vse delavce, ki bodo izvajali dela na remontu,
usposabljanje za Vodje del in usposabljanje iz RZ-II / RZ-III (po potrebi).

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in inpekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika v remontu
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2.3

Izvedba usposabljanja je v domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev
termina in pravo¢asno organizacijo svojih delavcev;

Izvedba najkasneje do: Stirinajst (14) dni pred pri¢etkom navedenih usposabljan;.
e Namestitev kontejnerjev, organizacija deloviica;

Izvedba izvajalec do: Stirinajst (14) dni pred pricetkom remonta
e  Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce;

Izvedba izvajalec + NEK do: §tirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

e  Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop
in gibanje po objektu;

Izvedba izvajalec + NEK do: Stirinajst (14) dni pred pri¢etkom remonta

Remontna dela

Skupina bo samostojno izvajala dela na objektu po navodilih svojega vodje del, QC-ja
in v skladu z delovnim paketom (delovni nalog + navodila za delo — PIK-i). Detajlni
plan odpiranja posameznih odprtin je podan v Prilogi §t. 1. Obseg del se v grobem
sestoji iz spodaj nevedenih aktivnosti:

e Priprava opreme za odpiranje/zapiranje PZR manway-a in vnos opreme v
reaktorsko zgradbo;

e Priprava opreme za odpiranje/zapiranje sekundarnih manway-ev in in§pekcijskih
odprtin na obeh SG-jih in vnos opreme v reaktorsko zgradbo;

v v .

e  Odpiranje PZR; &is¢enje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilne povrine na prirobnici
in insertu, ¢is¢enje pokrova, zapiranje PZR, montaZza/demontaza FME za$lite
(PMM-4.230);

e Odpiranje sekundarnih manway-ev na SGN1/N2, odmik insertov, ¢is€enje
vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih povrSin, insertov in pokrovov, zapiranje
sekundarnih manway-ev (PMM-4.236);

e Odpiranje in§pekcijskih odprtin na SGN1/N2; &iséenje vijakov, navojnih izvrtin,
tesnilnih povr3in, insertov in pokrovov, zapiranje inSpek. odprtin (PMM-4.236);
e TPV (kontrola pus¢anja) na No-Load parametrih pri zagonu elektrarne;

e Ostale aktivnosti vezane na uparjalnika (SGN1 ; SGN2) in tlaénik (PZR) po potrebi.

Dodatna dela

Med dodatna dela spadajo dodatna odpiranja in zapiranja posameznih odprtin na
uparjalnikih/PZR in morebitna korektivna dela na opremi, ki je predmet te specifikacije
ali orodju, ki se uporablja pri odpiranju zapiranju SG/PZR.

Vsako dodatno odpiranje/zapiranje ene ali ve¢ odprtin ali morebitna korektivna dela
morajo biti predhodno odobrena, pladana pa bodo po urni postavki na osnovi
podpisanega dnevnika del s strani odgovorne osebe NEK.

Za korektivna dela bo tehnolog NEK pripravil delovni nalog z opisom problema,
izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki
in navodili procesa delovnega naloga in z upo$tevanjem navodil iz varnosti in zdravja
pri delu, protipozarne za$éite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme.

Tehniéne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in ingpekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tlaénika v remontu
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Ocenjujemo, da za izvedbo dodatnih/korektivnih del ne bo potrebno opraviti ve¢ kot
300 ur.

Remontno porocilo

Preliminarno in zaklju¢no porocilo morata biti napisana v skladu z "Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porodila in zakljuénega poroé&ila";
Priloga 2.

Po zakljuénih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, ¢e
bodo za to izpolnjeni pogoji, zacel pa bo teci garancijski rok za odpravo napak v
garancijski dobi - v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Pred odhodom z delovis¢a bo izvajalec predal ""Preliminarno porocilo o opravljenem
delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih, kjer se
bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s
testiranji po vzdrZevalnih posegih.

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obracuna, najkasneje trideset (30) dni po
koncanih delih predal NEK-u Konéno poro¢ilo o opravljenem delu v petih (5) izvodih -
za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter
za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB klju¢ku, kar bo pogoj za
izpladilo zadnje situacije/ratuna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/narocilnici
doloceno.

Po zakljucenih delih bo, v kolikor se naro¢nik iz izvajalec predhodno dogovorita,
izveden izhodni sestanek.

Opomba: Preliminarno in zaklju¢no poro¢ilo mora vsebovati med drugim tudi
tabelarni seznam morebitnih poro¢il o odstopanjih/neskladij s statusom
odprt/zaprt vklju¢no s tehni¢no dokumentacijo (porocila, skice/risbe, itd.).

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Varnostna klasifikacija aktivnosti je SR — Safety Related.

Dela na SG-jih in PZR-ju, ki sta po ASME in ANSI standardih klasificirana kot
varnostni razred 1 ter IEEE kot 1E, so klasificirana kot kritiéna dela.

Za delo na teh komponentah mora izvajalec del poznati originalne dizajn tehni¢ne
predpise, dela izvesti skladno s QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK.
Dela lahko izvajajo samo usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del je
zahtevana kvalitetna tehnoloska priprava, pred samo izvedbo pa je potrebno izvesti
pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo.

Pri demontazi in defektaZi se zahteva prisotnost NEK specialista za omenjeno opremo.
Natanéno je potrebno popisati najdeno stanje, sanacija sestavnih delov mora biti
izvedena skladno s QA programom in odobrenimi postopki. Pri izvedbi testa po
vzdrZevanju je obvezna prisotnost NEK inZenirja/specialista za stabilno opremo.

Tehnicne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in in3pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika v remontu
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5.2

TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po fiksno dogovorjeni ceni za znano aktivnost. Sprememba
obsega del manj8a od 5% ne vpliva na spremembo cene storitve.

Morebitna dodatna/korektivna dela bodo plaana po urni postavki na osnovi
podpisanega montaznega dnevnika s strani naro¢nika.

Delo se izvaja v skladu z izvajalé¢evim QA planom in programom ter tehnoloSkimi in
kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, ki so zahtevani s specifikacijami. Dela
se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO.

Izvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. to¢ki te specifikacije.

Ponudnik mora v ponudbi doloditi:

a) fiksno ceno: odpri/¢isc¢enje/zapri PZR
b) fiksno ceno: odpri/¢isenje/zapri obe sekundarni odprtini na SGN1 & SGN2
¢) fiksno ceno: odpri/¢is€enje/zapri vse inSpekceijske odprtine na SGN1 & SGN2

d) konéno fiksno ceno za izvedbo del, ki vkljuéuje gornje tocke: "a" + "b" + "c"
(glej prilogo st. 1)

e) urne postavke za razli¢ne profile delavcev: QA, QC, tehnolog, vodja del,
vzdrzevalec za primer morebitnih dodatnih/korektivnih del na SG/PZR

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Mednarodni predpisi

e Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani
skladno z ANSI/ASNT CP-189 za podrocje vizualne kontrole — level 2 (ASNT
Standard for Qualification and Certification of Nondestructive Testing Personnel -
2006 Edition)

e ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XI, "Rules for In-service
Inspection of Nuclear Power Plant Components", Edition 2017

Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

e PMM-4.236 Postopek odpiranja in zapiranja sekundarnih in inSpekcijskih
odprtin uparjalnikov
e PMM-4.230 Postopek odpiranja in zapiranja vstopne odprtine tla¢nika

e NEER-G/2008/en/0100, “Operation and Maintenance Manual”, Replacement Steam
Generator Krsko, Siemens Model SG 72 W/D4-2

e BA 823 371 600 000 00, rev. B; Operation & Maintenance and Handling &
installation Manual (Lifting Device for Swivel Arm Primary Manway Cover,
Equip. No: 823 371 600 000 00)

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in indpekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika v remontu
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BA 823 371 200 000 00, rev. A; Operating Manual, Multiple Stud Tensioning
System (glej nacrt: 823 026 000 000 00, rev. B; GEA Wenutec Gmbh “Multiple
Stud Tensioning System Kr$ko” for Steam Generators Primary Manway, Secondary
Manway and Handhole covers; GEA Wenutec GmbH; S/N: 610579)

Instrukcijski priroénik HYDRATIGHT, Ref. No. P885L
HYDRATIGHT Bolt Tensionig; Data Sheet HT10; Air Driven Pump Part No.

HTAE 40/41
ADP-1.0.020
ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.080

ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.122
ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.1.128

ADP-1.1.130

ADP-1.3.004
ADP-1.6.702
ADP-1.6.703
ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
ADP-1.8.005
FPP-3.7.006
QCP-9.403

Uporaba korektivnega programa
Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr$ko
Vstop, izstop in gibanje v tehnolo$kem delu elektrarne

NaroCanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni
operativi

Preprecitev vnosa tujkov

Priro¢na skladis¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NE Krsko

Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)
Zakljuéitev delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve
vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa

Osamitev opreme
Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radiolo$ko kontrolirano podrodje

Dovoljenje za delo v podro&ju sevanja
Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK
PoZarna dovolilnica

QC postopek za vizualno kontrolo VT-3

Izvajalec del lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

Tehnicne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in in§pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika v remontu
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7.1

IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Podatki o uparjalnikih in tlaéniku:

System: RC RC
Functional description: | Steam Generator (Uparjalnik) | Pressurizer (Tlagnik)
Equipment No.: RCPCSGN1; RCPCSGN2 RCPCPRO1
Building: RB (Reactor Building) RB (Reactor Building)
Bldg. Elev.: 100.300 107.62
Equipment Elevation: | 100.300 109.01 (115,55)
Room: 03A; 03B 02A
ASME: 1 1
ANSI: 1 1
IEEE: 1 1
SR: Y Y
Manufacturer: Siemens AG-Framatome S.A. | Westinghouse
Model: 72W/D44-2 110174
Serial No.: *-103 2081
Leto izdelave: 1999; SG zamenjava: L. 2000 | --

TEHNICNE ZAHTEVE

Tehniéna izvedba del

Odpiranje in zapiranje uparjalnikov SGNI & SGN2 in tla¢nika PZR so zelo pomembne
aktivnosti, zato je potrebno pred, med in po izvedbi omenjenih aktivnosti upostevati
naslednje zahteve/pravila:

e PravoCasno morajo biti izpolnjeni vsi predpogoji za izvedbo del (delovni paket za
delo, usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, osebna zai¢itna sredstva, itd.);

® Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s predpisanimi postopki (tocka 5.2) ter
delovnimi navodili (Planom Izvedbe in Kontrole);

e Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom,;

e Planirana in morebitna korektivna dela na objektu se lahko priénejo potem, ko
vodja izmene odobri delovni nalog in je prevzeta osamitev (pomembno je, da v
tla¢nih posodah ni tlaka in da je nivo vode taken, ki omogoda varno delo);

e Pri montazi vgraditi le predhodno pregledane in originalne rezervne dele;

e Zagotovljeno mora biti polarno dvigalo za dvig PZR pokrova in dvig opreme na
platformo SGN1 oz. SGN2;

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in in3pekeijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tlagnika v remontu
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7.2

e Delovni prostor mora biti zai¢iten s stali§¢a VPD in PVT;

oW

prirobnic in navojnih izvrtin v prirobnicah, mora biti varovano z za$¢itnimi
vrvicami pred padcem v notranjost SG oz. PZR ali kam drugam;

® Dosledno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo tudi na
vidini, prisoten je ropot in povisana temperatura). UpoStevati sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z
okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v
NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podro¢ij. Seznaniti mora svoje delavce z
okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);

e  Pri delih s toplotnimi u€inki upo3tevati zahteve in pravila poZarne za3¢ite NEK,
definirane v programu TD-6 "Program poZarne za$¢ite-poZarni red" in postopkih
FPP-3.7.004 "Kontrola vnosa gorljivih snovi", FPP-3.7.006 "PoZarna dovolilnica"
in FPP-3.7.007 "Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami";

e Tesnilne povrsine, vijaki, itd. morajo biti pred montaZo &isti in brez poskodb;

e Koncni raztezki vijakov morajo biti v mejah kriterijev sprejemljivosti;

®  Vsaodstopanja, ki lahko vplivajo na varno delo ali operabilnost opreme (tesnost), je
potrebno takoj javiti odgovorni osebi NEK;

e Poskrbeti za pravilno zacasno skladi¢enje in odlaganje orodja/opreme, nevarnih
snovi (Cistila, mazalna sredstva);

e Test po vzdrZzevanju (TPV), to je kontrola manway-ev in inspekcijskih odprtin na
puscanje, opraviti na No-Load parametrih (tlak 155 bar, temp. 292 °C) pred konéno
montaZo toplotne izolcije.

Ostale tehniéne zahteve

e Izvajalec mora zagotoviti, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje
NEK, ¢&e bo to potrebno;

e Vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, &e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

e Organiziral oziroma ustrezno za$¢itil delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnazenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev
za pricetek planiranih aktivnosti;

e Organiziral, da bodo delavci po konfanem delu vsak dan z delovnega mesta
odstranili vse ostanke uporabljenih ali poS§kodovanih mehanskih delov in
embalaZe/odpadne embalaZe in o¢istili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru
jim NEK ne bo priznala opravljenega dela za tisti dan;

e Hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

e Ustrezno za$¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in in3pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika v remontu
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Organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrozal drugih delavcev na
skupnem delovis€u ali poskodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo
odklanjanja dela s strani njegovih delavcev.

Organiziral, da bodo delavci upostevali hi$ni red NEK in disciplinirano pri delu
upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala
odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;

Vsakodnevno oziroma po dogovoru obves¢al NEK o napredovanju del, stopnji
dokoncanja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni
naro¢nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal ali zmanjsal Stevilo delavcev na
deloviséu;

[zvr$il tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti
ali nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za taks$na dela veljajo enaki pogoji
kot za vse definirane storitve po pogodbi oziroma naro€ilu skladno z veljavno
zakonodajo javnega naro¢anja;

Uposteval signalizacijo in red na parkiri$éu.

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Ponudnik mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki
bodo sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK, enako kot vodje
del NEK. Delavci NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni
pri kriti¢nih korakih izvedbe.

Po strokovni plati morajo delavci izpolnjevati sploSne in posebne zahteve:

Splosne zahteve

Zahtevana je najmanj IV., V. ali VI stopnja splo$ne izobrazbe, od tega vsaj 60%
strojne smeri. Za ostale delavce so pogoj reference, da so Ze izvajali enaka ali
podobna dela (odpiranje in zapiranje SG in PZR) v NEK ali drugih jedrskih/elektro-
energetskih objektih;

Pri izvajanju remontnih del na objektu NEK mora biti prisotnih vsaj 60% delavcev
tako po Stevilu kot po kvalifikacijski strukturi, ki so Ze sodelovali na remontih
predmetne opreme v NEK ali podobne na drugih jedrskih/elektro-energetskih
objektih;

Delavci za tehnoloske in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z
izvajaléevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo
kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti;

Delavci morajo biti usposobljeni za delo v radiolosko nadzorovanih obmocdjih
(izobraZevanje izvaja SU NEK-a);

Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen izpit iz Varnosti in zdravja pri delu —
veljavnost izpitu ne sme poteci pred koncem remonta;

Tehni¢ne specifikacije za odpiranje in zapiranje sekundarnih in in§pekcijskih odprtin uparjalnikov ter vstopne odprtine tla¢nika v remontu
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Vsi izvajalci del morajo imeti opravljen zdravni$ki izpit; biti morajo zdravstveno
sposobni tudi za delo na visini in pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad
30°C. Sposobni morajo biti za izvajanje del pod zai¢itno masko;

Vsi delavcei se morajo pred samim zacetkom del na objektu udeleZiti "Splosnega
usposabljanja" v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja
po objektu, odnosa do vzdrZevalne in ostale opreme, zahtev iz varnosti in zdravja pri
delu in protipoZarne zas¢ite, itd.;

Po potrebi se morajo delavci udeleziti tecaja iz RZ-II ali RZ-III in za vodje del ter
opraviti izpit;

Izvajalci del: tehnolog, vodja del, QC kontrolor in neposredni izvajalci oz.
vzdrZevalci morajo uspeSno zakljuditi teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje za
odpiranje/zapiranje primarnih/sekundarnih manway-ev in in§pekcijskih odprtin na
maketi SG v NEK;

Izvajalci del: tehnolog, vodja del, QC kontrolor in vzdrzevalci morajo uspe$no
zakljuditi teoreti€no in prakti¢no usposabljanje za odpiranje/zapiranje vstopne
odprtine (manway-a) na maketi PZR v NEK;

Opomba: Pogoj za udelezbo na treningu za odpiranje in zapiranje SG in PZR na
maketah v NEK je opravljeno splo$no usposabljanje in veljaven
zdravniski izpit, izpit iz VPD in radioloske zas¢ite.

V skupini mora biti vsaj en delavec z opravljenim OTJE teCajem;

Izvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje
del v NEK.

Posebne zahteve

Posebne zahteve se nanasajo na splo$no izobrazbo delaveev, njihovo kvalifikacijsko
strukturo, zahtevane delovne izku$nje in usposobljenost, kar se dokazuje s
sprievali/izkazi in pridobljenimi certifikati obiskanih treningov ali zizvedenimi deli na
omenjeni opremi.

Opomba: (*) Zahteve glede osnovne izobrazbe in strokovne usposobljenosti delavcev,

ki so v tockah 8.2.1 - 8.2.4 oznadene z (*), mora izvajalec dokazati s
spricevali/certifikati obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na
omenjeni opremi v NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

Ponudnik mora v ponudbi poimensko predstaviti kljuéne izvajalce del: vodja
skupine/ tehnolog, QA InZenir, QC kontrolor, vodja del in min. §tiri (4) vzdrZevalce
ter zanje predloziti "Spricevala / Potrdila / Certifikate" o njihovi osnovni izobrazbi in
usposobljenosti. Predloziti mora tudi seznam njihovih delovnih izku$enj na podroc¢ju
odpiranja in zapiranja manway-ev ter in§pekcijskih odprtin na SG in PZR v NEK ali
drugih jedrskih oz. elektro- energetskih objektih;

Poznati morajo pomen odpiranja/zapiranja SG/PZR in princip delovanja opreme za
odpiranje in zapiranje primarnih/sekundarnih manway-ev in inspekcijskih odprtin na
uparjalnikih (SG) in manway-a na tla¢niku (PZR).
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Tehnolog/vodja remontnih del. Vodja QA/QC

(*) Za vse profile delavcev je zahtevana min. VI. stopnja osnovne izobrazbe
tehni¢ne smeri (zaZelena strojna smer).

Vsi profili delavcev morajo poznati:

- lasten QA program usklajen z obsegom del na remontu in zahtevami toc¢ke 13
- nadin dela v NEK

- mednarodne predpise (to¢ka 5.1)

- dokumentacijo in postopke NEK (tocko 5.2)

- tehnologijo dela na opremi, ki je predmet te tehni¢ne specifikacije

- osnove tehni¢nega risanja

Dodatne zahteve za tehnologa:

- (*) Imeti mora min. $tiri (4) leta delovnih izkuSenj vezanih na odpiranje in
zapiranje vstopnih in in$pekcijskih odprtin SG/PZR ali podobne opreme, ki je
predmet te tehni¢ne specifikacije.

- Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovis¢u pri
kriti¢nih korakih izvedbe. Pri defektaZi mora tehnolog na osnovi izkusenj in
razpoloZljive dokumentacije predlagati tehnolosko resitev problema ter pripraviti
ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo in podpora izvajalcem med delom.

- Obvladati mora znanje raunalniStva (predvsem Word, Excel in $¢ kak$en
grafiéni program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnolosko
dokumentacijo za sanacijo odstopanj na opremi.

- Imeti mora svoj racunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi
scaner in barvni tiskalnik. Pridobiti je potrebno dovoljenje za vnos opreme v
NEK.

QC kontrolor

(*) Zahtevana je min. V. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri;

(*) Imeti mora min. tri (3) leta delovnih izkusenj vezanih na odpiranje/zapiranje
vseh manway-ev oz. odprtin na SG/PZR v NEK ali enake/podobne opreme na
drugih jedrskih/elektro energetskih objektih;

(*) Kontrolor kvalitete izvedenih del (QC kontrolor) mora biti kvalificiran skladno z
ANSI/ASNT CP-189 za podroéje vizualne kontrole — level 2 (to¢ka 5.1);

V tehnoloski pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste za aktivnosti po
posameznih delovnih nalogih (za odpiranje manway-ev/in$pekcijskih odprtin,
¢iS¢enje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih povr$in in ponovno zapiranje), ki jih
mora QC kontrolor znati prepoznati in prekontrolirati na SG-ju in PZR. V njegov
obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki so zahtevane v Planih Izvedbe in
Kontrole (PIK-ih). Glede na zahteve v PIK-u mora QC pripraviti poroéilo/report;

Strokovno mora znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in
raznim specialnim orodjem, kot so npr.: pomi¢no merilo, mikrometer, merilni listi¢i
za merjenje zraénosti, merilne urice, moment kljuci, itd.
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Vodja del

(*) Zahtevana je min. IV. ali V. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri;

(*) Imeti mora min. tri (3) leta delovnih izkuSenj pri odpiranju/zapiranju vseh
manway-ev oz. odprtin na SG/PZR v NEK ali enake/podobne opreme na drugih
jedrskih/elektro energetskih objektih;

(*) Vodja del mora imeti opravljeno teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje za
odpiranje/zapiranje primarnih/sekundarnih manway-ev in in$pekcijskih odprtin na
maketi SG ter manway-a na maketi PZR v NEK, da bo lahko poskrbel za pravilno in
dosledno uporabo delovne opreme (Hidravli¢ne oprema za napenjanje vijakov na

SG/PZR, ro¢nega vrtalnega orodja z uporabo Zi¢ne $&etke za &is€enje navojnih
izvrtin, itd.) in za$¢ito delovista s stalis¢a VPD in PVT;

Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK-ov tedaj za "Vodja del zunanjega

izvajalca";

Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del,

- preveritev in pripravo delovi§¢a (osamitev, zas€ita, oznaditev...),

- poznavanje kriti¢nih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog...,

- urejenost delovisca,

- poznavanja in upoStevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne
zahteve,

- pravilno zaasno odlaganje in skladi$¢enje opreme in orodja,

- pravilno uporabo ter skladi§¢enje nevarnih snovi, kot so razna distilna in
mazalna sredstva,

- izvajanje ukrepov preprecitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni,
da je potrebno prepreciti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v
globino oz. v kak$en odprt sistem),

- dosledno zaklju¢evanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni
rezervni deli, QC porocila, dodana potrebna poro¢ila/priloge).

8.2.4 Vzdrzevalci

(*) Zahtevana je min. IV. stopnja osnovne izobrazbe tehni¢ne smeri (vsaj 50 %
strojne smer);

(*) Min. §tirje (4x) vzdrZevalci morajo imeti min. dve (2) leti delovnih izku3nj pri
odpiranju/zapiranju vseh manway-ev oz. odprtin na SG/PZR v NEK ali
enake/podobne opreme na drugih jedrskih/elektro energetskih objektih ob uporabi
spodaj specificirane opreme za napenjanje vijakov;

(*) Pri ostalih vzdrzevalcih so potrebne delovne izkusnje s podro¢ja vzdrZevanja,
montaZe opreme ali izvajanja podobnih del, ki so predmet te tehni¢ne specifikacije;

Vsi vzdrzevalci morajo imeti dobre ro¢ne spretnosti in druge psihofizi¢ne
sposobnosti, da bodo lahko izvajali skupinsko delo na delovnem podestu, ki je
utesnjen in zahteven s stali§éa VPD;
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e Usposobljeni morajo biti za delo v radiolos$ko nadzorovanih obmogjih z uporabo
popolne zas¢itne opreme, vkljuéno z zas¢itno masko;

e (*) Znati morajo samostojno uporabljati opremo za napenjanje stojnih vijakov:

- Multiple Stud Tensioning System for Steam Generators Manway-s and
Handhole covers,
- Hydratight Bolt Tensioning System for PZR Manway,

Vv W

- Roénega vrtalnega orodja z uporabo zi¢ne $¢etke za ¢isenje navojnih izvrtin,

e Delavci morajo biti vodljivi in disciplinirani, da bodo spos$tovali pravila glede VPD
in PVT.

e Znati morajo uporabljati merilna orodja, kot so merilni listi¢i, pomi¢no merilo,
digitalne in analogne merilne urice, itd.;

e Znati morajo uporabljati moment kljuce razli¢nih velikosti;

e (*)V skupini morata biti vsaj dva usposobljena delavca za delo z roénim veriZznim
dvigalom;

e (*) V skupini morata biti vsaj dva usposobljena delavca za privezovanje bremen in
dajanje signalov upravljalcu dvigala.

DINAMIKA I1ZVAJANJA DEL

Pri pred-remontnih aktivnostih je potrebno spostovati roke navedene v tocki 2.1.

Termin za usposabljanje pred remontom bo dogovorjen z izvajalcen naknadno. Trening
na maketi SG in PZR v NEK bo potekal v dopoldanski izmeni, 8 ur/dan.

Aktivnosti v RE25 bodo potekale v skladu z veljavnim remontnim planom za RE25
(Ebs/Primavera).

Opomba: Planirane aktivnosti v RE25 (Priloga 1) ne bodo potekale kontinuirano,
ampak bodo razpotegnjene skozi cel remont. Ta dela so ponavadi na kriti¢ni
poti, zato se bo potrebno prilagajati trenutnemu planu remonta; za vse
aktivnosti velja kolendar: 24 ur/dan in 7 dni/teden; po potrebi bo uvedeno
dvo-izmensko delo. Specialist opreme NEK bo javil izvajalcu start
dolodenih aktivnosti en (1) dan pred zacetkom izvajanja del!

Predvideni zacetek remonta RE25 v trajanju cca 29 dni je 28.09.2025.
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10.1

10.2

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj/Ponudnik mora izpolniti:

V ponudbi predstaviti reference dobrega dela na podroc¢ju odpiranja/zapiranja SG
in PZR v NEK ali drugih jedrskih oz. elektro-energetskih objektih.

V ponudbi definirati organizacijsko shemo in $teviléno predstaviti potrebno
Stevilo izvajalcev del za kvalitetno izvedbo specificiranih aktivnosti (priloga §t. 1) v
skladu z remontnim planom in ob upostevanju zakonodaje glede delovnega ¢asa.

V ponudbi poimensko predstaviti klju¢ne izvajalce del: vodja skupine/tehnolog,
QA InZenir, QC kontrolor, vodja del in vzdrZevalce v skladu s tocko 8.2 ter zanje
predloziti "Spri¢evala/Potrdila/Certifikate" o njihovi splo$ni izobrazbi in strokovni
usposobljenosti. PredloZiti tudi seznam delovnih izkusSenj na podroc¢ju odpiranja in
zapiranja manway-ev ter inSpekcijskih odprtin na SG in PZR v NEK (priloga §t. 1)
ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in
popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

V ponudbi dostaviti NEK-u terminski plan izvedbe pred-remontnih del v skladu
s tocko 2.1.

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo imeli tudi preostali izvajalci, ki niso bili
imenovani v ponudbi, vse potrebne kvalifikacije in ve$¢ine, ki so zahtevane v to¢ki
8.0. Veljavne izpite/certifikate/potrdila, s katerimi je izkazana in potrjena zahtevana
osnovna izobrazba in usposobljenost, je potrebno dostaviti naro¢niku pred zacetkom
usposabljanj (tocka 2.1).

Glede na v tocki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora izvajalec
sam razpolagati s pisarniSkim materialom, racunalniki...;

V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK je
potrebno izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo.

Po predhodnem dogovoru z NEK mora sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti
in funkcionalno opremiti kontejnerje na lokaciji remontnega kompleksa izven ograje
NEK, tako da bo lahko funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.

Ekipiranost delavcev

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil potrebno Stevilo ustrezno usposobljenih in
motiviranih delavcev tako:

Da bo na delovi$€u prisotno zahtevano/zadostno $tevilo in struktura delavecev, kot je
to definirano v tehni¢ni specifikaciji za izvedbo storitev;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z veljavnim terminskim planom remonta NEK
in se po potrebi prilagajali spremembam plana;

Da bo potekalo izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as);

Da bodo za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju v ¢asovni plan vkljucene
meritve na Steveu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za
pridobitev dovoljenja za delo v radiolo§ko nadzorovanem obmogju;
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11.1

11.2

Da bo pravocasno in izjemoma najkasneje do zadetka del nadomestil vse tiste
delavce, ki ne bodo uspesno opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiolosko
nadzorovanem obmodju ali teaja splo§nega usposabljanja ali te¢aja za vodje del;

Da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po
potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v noénem asu;

Skrbeti mora za kontinuirano usposabljanje osebja, uvajanje novih delavcev v
skupino in sledenju novostim na podro¢ju vzdrZzevanja opreme/izvedbe del, ki je
predmet te tehni¢ne specifikacije;

Da bo v primeru potrebe zagotovil dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za
nemoteno odvijanje del;

Da bo po dnevnem zakljucku del v radiolosko nadzorovanem obmoc¢ju poskrbel, da
bodo vsi delavei vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

Da bo poskrbel, da bodo vsi delavci po zakljucku del v radiolodko nadzorovanem
obmocju opravili meritve na WBC.

OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil spodaj navedene obveznosti:

Tehni¢na dokumentacija, podpora

Predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zacetkom izvajanja remontnih ali ostalih
del bo izvajalcu predal zadnjo revizijo Indeksa postopkov. Izvajalec lahko dobi
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajal dela v NEK, na osnovi pisne
zahteve;

Izvajalcu del dostavil plan remonta s sistemskimi okni;

Izvajalcu del dal na razpolago vse potrebne delovne postopke in navodila za
izvajanje del na SG in PZR;

Predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavil status pregledane
dokumentacije;

Odprl vse delovne naloge;
Sodeloval z izvajalcev del pri pripravi na remont (to¢ka 2.1);
S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrZevanju;

Pred zaCetkom del dal zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehni¢no
dokumentacijo.

Izvedba strokovnih usposabljanj v NEK

NEK bo organizirala in v skladu z razpisnimi termini izvedla naslednje brezpla¢ne
teCaje:

Tecaj Splosnega usposabljanja;
Tedaj iz Radioloske zas¢ite: RZ-II in RZ-III;
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11.3

12.

Tecaj za vodje del;

Omogocil strokovno usposabljanje na maketi uparjalnika in tla¢nika v NEK.

Opomba: Izvajalec je dolzan pravocasno prijaviti in poslati svoje delavce na

zahtevane/ potrebne tecaje.

Izvedba del

Priskrbel vse rezervne dele;

Izvajalcu del dal na razpolago vso potrebno specialno opremo, orodje in druga
sredstva, potrebna za odpiranje/zapiranje uparjalnikov in tla¢nika tako za potrebe
usposabljanja kakot tudi samo izvedbo del na objektu;

Priskrbel opremo in ¢istilna sredstva za ¢iS¢enje vijakov, prirobnic, insertov,
pokrovov, navojnih izvrtin, itd.;

Priskrbel potrebno elektriéno napeljavo, dovod CA zraka;

Zagotovil vsaj dve baterijski svetilki, baterijski reflektor ali reflektor z elektri¢nim
podaljskom dolZine cca 20-30 m.

Omogo¢il popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji;

Zagotovil zunanjemu izvajalcu del na samem delovis¢u brezplaéno uporabo
elektriéne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi pogoji in s
posebnim dovoljenjem sluzbe TO.PR;

Koordiniral izvajanje del z drugimi izvajalci ter v primeru gradbis¢a v skladu z

Uredbo imenoval koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvedbe del
(izvedbe projekta);

Zagotovil izvajanje varstva pred ionizirajofimi sevanji.

POSEBNE ZAHTEVE

V primeru urgentnih potreb po dodatnih odpiranjih SG ali PZR se mora izvajalec v
najkraj§em ¢asu odzvati na poziv, organizirati delovno skupino in v skladu s
procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK, opraviti delo.

Izvajalec mora dolo¢iti kontaktno osebo za primer urgentnih-neplaniranih aktivnosti
na SG in PZR.

V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Steviléno angaziranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaZiranja, kjer to
Ze ni to¢no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spostovati pravila
varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni ¢as).

Ponudnik mora zagotoviti, da se "odgovorni" delavci (Tehnolog/vodja remonta,
QA/QC, vodja del) sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem jeziku in razumejo
pisna navodila v slovens¢ini/hrvas¢ini.
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e Ponudnik mora imeti izkudnje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovis&e pogojen
Z varnostnim preverjanjem.

13. ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora Pogodbenik/
izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu
z zahtevami 10CFR50, App. B, » Quality assurance criteria for nuclear power plants and
fuel reprocessing plants« in skladen z zahtevami specifikacije QA 610, Rev. 2, Generic
quality assurance program requirements, ki je v prilogi §t 3.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema zagotavljanja
kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela, & ni bil dostavljen Ze predhodno.
Ustreznost in ucinkovitost Ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajal¢evim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnologkimi in kontrolnimi postopki,
kot je definirano v to¢ki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi
vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja
discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.
Pogodbenik/ izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti,
izpolnjevanje komercialno-tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za
vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

PoroCanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami
10 CRF Part 21.

14. PRILOGE
Priloga 1: Odpiranje/zapiranje PZR in SGN1/N2; Plan aktivnosti za RE25

Priloga 2: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poroéila
in zakljuénega porodila

Priloga 3: QS 610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements
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OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja ponudniku obseg del interventne skupine za dela na stabilni in ostali opremi
za redni remont 2025 (RE25). Predvidoma se bo RE25 zadel 28.9.2025 in bo trajal 29 dni.
Obseg del ponudnika med remontom zajema slededi storitvi:

Opis storitve 1

Osnovni obseg storitve ponudnika zajema podporo desetih vzdrZevalcev (izvajalcev ) zaRE 25
za izvedbo strojniskih del v interventni skupini. Obseg del poteka kontinuirano od zadetka do
konca remonta. Ekipa se zmanj$a proti koncu remonta glede na obseg del. V primeru, da se
poveda obseg del interventne skupine je potrebno dodatno zagotoviti $e eno ali ve& oseb, kar bo
sporodeno s strani NEK naknadno.

Skupino vodi vodja ali koordinator del NEK. Izvajalci izvajajo dela po navodilih vodje del ali
koordinatorja del v skladu z veljavnimi postopki in delovnimi navodili NEK. Iz zgoraj navedene
skupine izvajalcev zagotoviti tri vodje del, ki bodo sposobni samostojno izvajati dela pod
nadzorom koordinatorja del NEK. Ravno tako morata biti v skupini dva dvigalni¢arja in
vili¢arista,

Opis storitve 2

Za potrebe montaZe in demontaZe transportne proge HEMETZ02 v/iz reaktorske zgradbe (RB)
mora ponudnik zagotoviti dodatno pet izvajalcev z vodjem del. Ta dela ne potekajo kontinuirano
celi remont ampak le za potrebe montaZe in demontaZe proge v razli¢nih terminskih obdobjih
remonta. Detajlni termini bodo sporodeni s strani NEK naknadno.

Skupino vodi vodja del izvajalca in imeti mora tudi signalista. Izvajalci izvajajo dela po
navodilih vodje del v skladu z veljavnimi postopki in delovnimi navodili NEK.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje ekip, ki bodo izvajale dela, z vsemi
tehniénimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del.

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa delovnega
naloga in z upo$tevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne zaiCite in
prepreditve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT) itd.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.
Delo poteka v radiolo§ko nadzorovanem obmodju.

V specifikaciji so podane administrativne in tehni¢ne zahteve za obe pogodbeni stranki.

OBSEG STORITVE

Za uspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred RE25 izvesti dolo¢ena pripravljalna dela
in usposabljanja navedena v to¢ki 2.1.

Obseg del v RE25 je naveden v tocki 2.2..

Pred-remontne aktivnosti

Vsaj tri (3) mesece pred zat¢etkom RE25 (togen termin bo dogovorjen naknadno) bo s strani
NEK-TO.VZST in izvajalca organizirano enodnevno specialisti¢no usposabljanje izvajalcev,
ki bo prilagojeno glede na potrebe izvedbe remontnih del. Usposabljanje zajema teoreti¢ni in
prakti&ni del s preizkusom usposobljenosti izvajalcev. Pri tem je potrebno izvesti tudi test
prilagajanja obrazne maske.
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Usposabljanje bo potekalo v prostorih NEK ali izvajalca in bo obsegalo naslednje teme:

e  Zamenjava tesnil, razstavljanje in sestavljanje prirobni¢nih spojev,

e  Odpiranje/zapiranje tla¢nih posod, izmenjevalcev toplote in pokrovov,

o Ci¥&enje cevi izmenjevalcev toplote,

e  Zamenjava filtrov in ¢i¥€enje sit,

e  Priprava vijakov, tesnil in tesnilnih povr$in za uporabo,

e  Podpora pri postavitvi tesnilnih pokrovov v uparjalnike,

¢  MontaZa/demontaZa opreme,

¢ Izvajanje meritev in uporaba merilnih orodij kot so: moment kljudi, pomiéno merilo,
¢  Seznanjanje z delovnim paketom (delovni nalog, delovna navodila, nadrti, itd.),

e  Zahteve s podro¢ja delovnega procesa: izpolnjevanje dokumentacije (DN, priloge,
kontrolni listi...), priprava delovi§¢a, obvesfanje, komunikacija, plan, test po
vzdrZevanju (TPV),

e  Zahteve glede zagotovitve kvalitete,
e  Varnostne zahteve (VPD, RZ, PVT, FP...),
o Itd.

2.2.2 Izvajalci del morajo pred zadetkom usposabljanja uspe$no opraviti zdravnidki pregled, kjer je
potrebno posebej poudariti, da bodo izvajali dela na vi$ini, vro¢ini, v ropotu in v radiolodko
nadzorovanih obmod&jih z ob&asno uporabo respiratorja in za$¢itne maske. Izpolnjevati morajo
predpogoje za delo v centru za usposabljanje vzdrzevalcev NEK.

V primeru, da ponudnik Zeli, da usposabljanje poteka v svojih prostorih, mora ta priskrbeti
orodje za prakti¢ni trening sestavljanja, kontrole in razstavljanja prirobni¢nih spojev, makete
prirobni¢nih spojev, makete za delo na vi$ini ter v ozkih prostorih itd. na enak na&in, kot se je
to izvajalo v NEK.

Izvajalci morajo priti na trening v popolni delovni za§&itni opremi.

2.23 Vodje del za obseg 1 morajo tri delovne dni pred zadetkom remonta priti v NEK na
specialisti¢ne priprave za izvedbo del.

2.2.3 Izvajalci del morajo imeti opravljen te€aj iz radioloske zai¢ite, ki je predpogoj za opravljanje
del v radiolo$ko nadzorovanih obmod¢jih.

2.2.4 Izvajalci del morajo imeti opravljen te€aj "Program splo$nega usposabljanja", ki ga izvaja
NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in
gibanja po tehnoloskem delu objekta, odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in
zdravja pri delu in protipoZarne za3éite, prepreditev vnosa tujkov v sisteme, itd.

2.2.5 Izvajalci, ki bodo v remontu izvajali funkcije vodje del, dvigalnidar, privezovalec, vili¢arist,
poZarna straZa itd. morajo v pred remontni fazi opraviti vse kvalifikacije za izvedbo del v NEK
v skladu s postopki NEK.

2.2.6  V okviru pred remontnih aktivnosti mora izvajalec storitve urediti vse formalnosti za nemoten
vstop delavcev v tehnolo§ko obmogje elektrarne (AB, FHB, WMB, CCB. itd). Dokazila
dostaviti v NEK vsaj 15 dni pred remontom.
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2.2

Izvajanje aktivnosti v remontu 2025
Obseg storitve 1

Navedeni izvajalci del bodo pod vodstvom vodje ali koordinatorja del NEK izvajali v glavnem
sledeca dela:

e zamenjave filtrskih vloZkov;

e  (liS¢enje strainerjev;

¢ odpiranje in zapiranje prirobni¢nih spojev z menjavo tesnil;

* odpiranje, pregledi in zapiranje izmenjevalcev toplote ter rezervoarjev;
e (iS¢enje RM monitorjev,

e  montaZa/demontaZa tesnilnih pokrovov;

¢  montaZa/demontaZa opreme;

e pomo¢ pri montaZi tesnilnih pokrovov uparjalnikov;

e  pomo€ pri transportih opreme;

e pomoc pri strojniSkih delih za skupino za nadzorna testiranja in ISI;

*  menjave olja;

e  vzdrZevalni posegi na orodjih;

e  vzdrZevalni posegi na ¢rpalkah;

e testiranje opreme po posegih;

e prediktivni in preventivni pregledi opreme med remontom;

e  privezovanje bremen, transporti;

e  po potrebi tudi ostalo.

Obseg storitve 2

Skupina za montaZo transportne proge za v RB bo na zadetku remonta izvedla pripravo in
postavitev celotne proge v RB s pomo¢jo avtodvigala in polarnega dvigala. Po vnosu opreme v
RB se notranji del proge iznese iz RB-ja. Glede na veljavni plan in potrebe remonta je potrebno
izvesti obitajno dve do tri postavitve in odstranitve notranje proge RB. Po potrebi se glede na
vrsto tovora, ki se ga transportira v/iz RB-ja dodatno montira ali odstrani tudi podalj¥ek proge.
Na koncu remonta je potrebno izvesti odstranitev celotne proge iz RB-ja in platforme IB. Dela
se izvajajo po postopku GMM-4.214 - MontaZa in demontaZa transportne proge (HEMETZ02).
Glede na potrebe lahko pride do sprememb pri §tevilu postavitev in odstranitev notranje proge,
kar bo ponudniku sporoteno naknadno. Te aktivnosti potekajo obi¢ajno na kritiéni poti.

Nepredvidena dodatna dela ocenjujemo, da ne bodo presegla ve& kot 300 delovnih ur.
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3.

3.1.

VARNOSTNA KLASIFIKCIJA AKTIVNOSTI

Dela se bodo izvajala na opremi, kot je klasificirano spoda;.

SR - ""Safety Related"

V to skupino spada oprema, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot oprema
varnostnega razreda 1, 2 ali 3. Pred izvedbo del na taki opremi bo s strani vodje del ali
koordinatorja NEK izvedena posebna priprava na delo za izvajalsko ekipo, vklju¢no z izvajalci
podizvajalca. Za vse veljajo enaka pravila, kot za izvajalce NEK. Dela na taki opremi se bodo
izvajala v skladu z naprej pripravljenim delovnim paketom, ki ga pripravi NEK.

Dela se bodo izvajala tudi na "Augmented Quality Related" opremi in na "Non Nuclear Safety"
opremi. Za izvajalce del na taki opremi veljajo enaka pravila, kot so definirana zgoraj. Vsa dela
morajo biti izvedena kvalitetno.

TIP STORITVE

Najem delovne sile po urni postavki in dejansko opravljenem delu, potrjenem v dnevniku
dela. Vodenje del je v odgovornosti vodje del izvajalca in koordinatorja discipline TO.VZST.
Delo se izvaja v skladu z NEK-ovim QA planom in programom, tehnologkimi in kontrolnimi
postopki ter pod nadzorom QA/QC osebja NEK.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Izvajalci del morajo izvajati dela v skladu z navodili in postopki NEK. Se posebej pa se morajo
ravnati po naslednjih postopkih NEK:

Postopki procesa delovnega naloga,

= ADP-1.1.101 Prepreditev vnosa tujkov,

=  ADP-1.1.128 Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov prepretitve vnosa
tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah,

* ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kriko,

= ADP-1.1.105 Priro¢na skladi¥¢a in Kkontrolirano odloZena oprema v
tehnolo§kem delu NEK,

= ADP-1.1.142 Uporaba dvigal, dviZznih naprav, vili€arjev in pomoZnih nosilnih
sredstev v NEK,

=  ADP-1.6.702 Ravnanje z nevarnimi kemikalijami,

= ADP-1.6.703 Ravnanje z nevarnimi odpadki,

= ADP-1.7.005 Iznos opreme, orodja, ¢&istih snovi in vzorcev iz radiolodko
nadzorovanega obmo¢ja NE Kriko

= ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov orodja in drugih materialov v
radiolo¥ko kontrolirano obmodje,

= ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa,

= ADP-1.4.165 Program preventivnega vzdrZevanja primarnih in stabilnih komponent,

=  FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica,

= ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK,

u Delovna navodila in instrukcijske knjige,

=  GMM-4.016 Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobniénih spojev z
uporabo spiralno zareznih (Flexitallic) tesnil,

= GMM-4.018 Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobniénih spojev z

uporabo plo$catih tesnil,

Tehni¢ne specifikacije za remontna strojnidka dela interventne skupine na primarnih sistemih za remont 2025
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*  GMM-4.261 Navodila za menjavo filterskih vloZkov in strainerjev v pomoZni
zgradbi,
= PMM-4.237 Postavitev in odstranitev tesnilnih pokrovov (Nozle Dams),
= GMM-4.214 Montaza in demontaZa transportne proge (HEMETZ02),
= QCP-9.147 QC postopek za kontrolo momentiranja vijakov,
= QCP-9.184 QC postopek za cevne prirobni¢ne spoje,
= (-348 809 Transportna proga v RB,
= T2244-0000 Zad&asni podest nad reaktorskim bazenom.
o Izvajalec storitve lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Izvajali bodo dela na opremi, ki je definirana v to¢ki 2 zgoraj, v ADP-1.4.165, na na¢rtih 0-348
809, T2244-0000 ter na ostali opremi po potrebi.

7. TEHNICNE ZAHTEVE

Dela morajo biti izvajana po predpisanih postopkih in delovnih navodilih. Posebno pozornost
posvetiti da:

a. so zagotovljeni vsi predpogoji za izvedbo del;

b. so tolerance, nastavitve in izmerjene veliine v okviru predpisanih vrednosti;

c. so vijaki prirobniénih spojev pritegnjeni kot je predpisano v postopkih in delovnih
navodilih;

se vgradi le predpisane rezervne dele v skladu s tehnolo$ko dokumentacijo;

se pri montaZi vgradi le izpravne rezervne dele;

s0 vsi prirobniéni spoji in tesnilne povr§ine pred montaZo izpravne in {iste;

je uspesno opravljen test po vzdrZzevalnem posegu;

je zagotovljena tesnost vseh prirobni¢nih spojev po izvedbi posega;

se dosledno upoS$teva pravila za prepreditev vnosa tujkov v sisteme.

rEE e o

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalci del morajo imeti in v ponudbi predstavljene reference dobrega dela na primarnih
stabilnih komponentah v jedrskih objektih PWR tipa, kot na primer zamenjava filtrskih vioZkov
primarnih tekodin, zamenjava tesnil primarnih izmenjevalcev toplote in tla¢nih posod, ¢epljenje
cevi izmenjevalcev, zamenjava spiralno zareznih in plo$¢atih tesnil prirobni¢nih spojev, izdelava
plo&catih tesnil, privezovanje, dvigovanje in rokovanje z bremeni itd.

Izvajalci del morajo med drugim izpolnjevati sledede zahteve/kvalifikacije:

a. zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe strojne smeri za vsaj 50 % izvajalcev. Vsi pa
morajo imeti znanje in ve¥¢ine izvedbe strojni¥kih del, uporabe merilnih orodij, znanje
osnov tehnidkega risanja itd.;

b. najmanj 60% izvajalcev mora imeti izku¥nje (vsaj 2 referenci) na podro&ju primarne
stabilne opreme na energetskih/ jedrskih objektih PWR tipa, $e posebej mora imeti izkusnje
na podrodju vzdrZevanja opreme, ki je navedena v tej specifikaciji;

c. usposobljeni morajo biti za uspei$no izvedbo vseh predpisanih del v tej tehni¢ni
specifikaciji ter v skladu s postopki in navodili NEK. Zahteva se poznavanje specifike in
strokovnost za izvedbo predpisanih del. Imeti dobre roéne spretnosti za izvajanje splo¥nih
klju¢avniarskih, strojnidkih in vzdrZevalnih del;
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imeti morajo veljavno zdravni¥ko sprigevalo za izvajanje del na nuklearnih objektih brez
omejitev;
biti morajo usposobljeni in zdravstveno sposobni za delo na vi§ini/globini, ja3kih, zaprtih
prostorih, pri pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad 30°C, delo v radiolosko
nadzorovanih obmogjih — ob&asna uporaba maske, popolne za$¢itne opreme, usposobljeni
za hojo po zavarovanih lestvah itd. Ce za delo potrebujejo odala z dioptrijo, morajo imeti
odala tudi za masko ali pa le€e;
opravljen morajo imeti test prilagajanja obrazne maske (Fit test);
opravljen te¢aj radioloske zad¢ite RZ (izobraZevanje izvaja sluzba SU v NEK);
znati uporabljati standardna orodja in merilno opremo, moment kljuce, pomi¢no merilo;
merilne listi¢e, merilnik koraka navoja, mikrometer, itd.;
znati uporabljati specialno opremo:

e merilnik temperature SKF TMTL 260 thermo laser,
merilnik temperature TEC PEL thermometer 305B,
merilec plinov Drager Sensor CAT Ex2,
ojagevalec momenta XVR40 PLARAD, (560-4000 Nm),
plinski grelec,
opremo tesnilih pokrovov vodnih komor uparjalnikov Nozzle Dam.

o lodilni transformator.
usposobljeni/kvalificirani morajo biti za delo privezovalec bremen in signalist;
usposobljeni/kvalificirani morajo biti za delo z ro¥nim veriZnim dvigalom, vrvnim
poteznikom, $krip&evnikom;
v skupini (obseg storitve 1) morata biti:

e dvausposobljena voznika vili¢arja. Imeti morata opravljeno teoreti¢no in prakti¢no
preverjanje znanja na viliarju NEK,

e dva upravljalca mostnih dvigal. Imeti morata opravljeno teoreti¢no in prakti¢no
preverjanje znanja za PRIVEZOVANJE OSNOVNI NIVO in upravljanje mostnih
dvigal NEK.

izvajalci del navedeni v totkah j, k in 1 morajo v predremontni fazi v opraviti interno
usposabljanje in kvalificiranje s strani ponudnika/izvajalca.;

usposobljeni morajo biti za delo s kemikalijami. Zagotavljati morajo pravilno uporabo in
skladi¥&enje nevarnih snovi, kot so razna &istilna in mazalna sredstva;

izvajati dela v skladu z organizacijo in predpisanimi delovnimi navodili in postopki;
skrbeti za pravilno uporabo dviZnih naprav in za¥¢ite deloviia;

poznavanje in upostevanje zahtev varstva pri delu in protipoZarne zahteve;

skrbeti za urejenost delovi§éa;

pravilno zadasno skladi¥¢enje in odlaganje orodja in opreme;

skrbeti za prepredevanje vnosa tujkov (PVT) v sisteme ter biti usposobljeni za PVT nadzor
in dokumentiranje;

ravnati se po navodilih osebja sluZbe radioloske zaiite;

obvladati slovenski ali hrvagki jezik (jezik sporazumevanja). Usposobljeni morajo biti za
delo po tehnologki dokumentaciji, ki je v slovenskem jeziku;

vsi izvajalci del morajo pred zadetkom del na objektu uspe¥no opraviti splodno
usposabljanje za gibanje in izvedbo del v NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili
gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev varstva pri delu, protipoZarne za¥lite,
radioloske za§¢ite in ostalim;

vsaj trije izvajalci, ki niso vodje del (velja za obseg storitve 1) morajo biti usposobljeni za
izvajanje poZarne straZe;

v skupini za obseg storitve 1 morajo biti trije izvajalci usposobljeni za vodjo del na
objektu, enako kot vodje del NEK, v skladu s postopki NEK, s samo ob&asnim nadzorom s
strani delavcev NEK — pri kriti¢nih korakih izvedbe. Od tega morajo trije imeti vsaj tri
reference, da so uspe$no izvajali specificirana dela kot vodje del v jedrskih objektih PWR
tipa. V skupini za obseg storitve 2 zagotoviti enega vodjo del, za katera veljajo enake
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zahteve kot za skupino obseg storitve 1. Skrbeti morajo za dosledno izvajanje vseh
odgovornosti vodje del, kar poleg odgovornosti zgoraj zajema tudi sledece:

znati narisati tehnigko risbo,

znati izpolniti tehni¢no dokumentacijo delovnega naloga,

znati napisati porotilo o opravljenem delu v programskem orodju Word,
dosledno izvajati dela po delovni dokumentaciji in po navodilih vodje ali
kordinatorja del,

e  pasivno obvladati angleski jezik,

e  obvladati delo z nekomatom.

z.  vodje del morajo sodelovati v pripravah na remont s koordinatorji NEK neposredno pred
remontom v trajanju 3 dni (velja za obseg storitve 1),

aa. vsi izvajalci morajo vsaj 3 mesece pred remontom uspe¥no opraviti specialistiéno
teoreti¢no in prakti&no usposabljanje (trening) iz specifike posameznih del v interventni
skupini v organizaciji TO.VZST NEK in izvajalca. Trening bo po vsebini in po trajanju
prilagojen delom v remontu in posamezni skupini. Vsi izvajalci morajo pred tem
treningom biti usposobljeni za delo na vigini, imeti veljavni zdravniski pregled itd. Ce se
trening izvaja v NEK, morajo izvajalci imeti izpolnjene predpogoje za delo v NEK itd. V
okviru usposabljanja je tudi pisni in prakti¢ni preizkus usposobljenosti.

Ponudnik/izvajalec storitve usposobi in preveri usposobljenost svojih izvajalcev del za
rokovanije z orodji, ki so navedena zgoraj pred izvedbo specialistinega treninga. Dokazila o
usposobljenosti, kvalifikacijah in kompetencah izvajalcev s tabelo dostaviti v NEK naroéniku
pred izvedbo specialisti&nih usposabljanj, kon&no verzijo pa 15 dni pred remontom. Ravno tako
mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo in kvalifikacije za samostojno gibanje izvajalcev v NEK
in vodenje del.

Ponudnik/izvajalec storitve mora usposobljenost, vklju¢no z vedlinami za opravljanje
predpisanih strojnih/vzdrzevalnih del svojih izvajalcev del zagotavljati in dokazovati z
referencami in dokazili.

DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Interventna skupina za¢ne z delom prvi dan remonta in izvaja dela do zakljutka remonta.
Detaljno bo predvideni plan aktivnosti in trajanja podan naknadno.

Dinamika del je pogojena z obsegom planiranih del, kot tudi z obsegom neplaniranih del ekipe.
Skupina se mora prilagajati in slediti planu NEK, ki se bo vsak dan prilagajal glede na celotno
izvedbo del v NEK. Izvajalci bodo izvajali dela po dinamiki, ki jo bo dolo¢al vodja
del/koordinator NEK glede na plan in prioriteto delovnih nalogov. Dela potekajo glede na
potrebe NEK, normalno 8 ur na dan, po potrebi pa tudi dlje, pono¢i, v sobotah, nedeljah in
praznikih. V dolo¥enih terminih se delo skupine organizira v izmenah. Izvajalci v primeru
potrebe morajo priti na delo tudi 2 krat na dan.

V primeru potrebe (urgence), mora priti ekipa 3tirih delavcev nadelo vNEK v maksimalno eni
uri. Vsi delavci morajo biti dosegljivi po telefonu.

Zadetek RE25 je planiran za 28.9.2024 in bo predvidoma trajal 29 dni. MoZzne so tudi
spremembe in kake druge potrebe, kar bo sporo€eno naknadno.

Specialisti¢ni trening izvesti do 1.7.2025

15 dni pred remontom mora izvajalec storitve urediti vse formalnosti za nemoten vstop osebja
do delovi¥ (radiolosko nadzorovano obmogje). Izvajalci morajo pred nastopom izvedbe del v
NEK imeti opravljen tudi uspesen poskusni vstop osebja v radiolodko nadzorovano obmotje.

Ker delo storitev 2 poteka le kraj¥i &as remonta, so lahko izvajalci teh storitev iz drugih skupin
in ne iz skupine storitve 1. Pri tem pa ne smejo ogroZati delo drugih skupin.
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10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora med drugim spolnjevati slede¢e zahteve:

a.

b.

> @

priskrbi zgoraj navedeno §tevilo usposobljenega osebja za izvedbo predpisanega obsega
del;

zagotovi prisotnost osebja na vseh zahtevanih usposabljanjih, ki morajo biti opravljena
pravogasno in najmanj petnajst (15) delovnih dni pred zadetkom aktivnosti v NEK, oziroma
v skladu s &asovnim planom NEK. To velja tudi za prakti¢ni trening;

najkasneje 15 dni do zadetka del nadomesti vse tiste delavce, ki ne bodo uspesno opravili
preizkusa usposobljenosti za delo v radiolo$ko nadzorovanem obmodju ali te¢aja splo¥nega
usposabljanja ali te¢aja za vodje del ali imeli opravljenih ostalih zahtevanih usposabljanj in
kvalifikacij;

za delo v radiolo8ko nadzorovanem obmodju v &asovni plan vklju¢i meritve na $tevcu
(WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev dovoljenja za
delo v radiolo3ko nadzorovanem obmodju;

po zaklju¢ku del v radiolo$ko nadzorovanem obmod&ju zagotovi, da bodo vsi delavci
opravili meritve na WBC.

po dnevnem zakljucku del v radiolodko nadzorovanem obmod&ju zagotovi, da bodo vsi
delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto v NEK;

zagotovi, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje NEK, ¢&e bo to potrebno;
vrne v NEK tudi morebitno po§kodovano orodje, ¢e je last NEK, ne glede na njegovo
uporabnost;

organizira oziroma ustrezno za¥¢iti delovni prostor, da ne pride do poskodovanja,
onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev za
pri¢etek planiranih aktivnosti;

izvede pripravo potrebnega orodja in naprav za izvedbo del. Vse orodje mora biti pred
uporabo funkcionalno preizku$eno;

z orodjem mora strokovno rokovati, se ustrezno usposobiti za delo in uspe$no izvedbo del;
zagotovi, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili vse
ostanke uporabljenih ali po§kodovanih mehanskih delov in embalaZe/ odpadne embalaZe in
odistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala opravljenega
dela za tisti dan;

delo mora biti izvajano tako, da je pri tem ¢im manj$a produkcija radioaktivnega odpada in
odpada drugih vrst;

delo mora bit izvedeno v skladu z zahtevami radiolotke zai¢ite NEK;

vnos in iznos opreme in potro¥nih materialov v radioloko kontrolirano obmo¢je mora biti
izvedeno po veljavnih postopkih NEK;

zadasno skladi¥¢enje in uporabo opreme in potro$nih materialov mora biti izvedeno po
veljavnih postopkih NEK;

zagotavlja urejenost in ¢istoo delovii€a. Po izvedbi del pospraviti delovi¥ée;

hrani na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

ustrezno za¥¢iti in uporablja orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do
nepotrebne kontaminacije;

opravlja dela tako, da pri tem ne ogroZa drugih delavcev na skupnem delovid¢u ali
po3koduje opreme in da ne bo prihaja do zastojev ali celo odklanjanja dela s strani njegovih
delavcev;

spostuje hi$ni red, pravila NEK in disciplinirano pri delu, uposteva predpise iz varnosti in
zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim
ali uveljavila pogodbeno kazen;

uposteva sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in
sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejsa
dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podrodij. Seznaniti mora svoje delavce z
okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno na
spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);
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uposteva zahteve in pravila poZarne za3¢ite NEK, definirane v programu TD-6 »Program
poZarne zaS€ite-poZarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi,
FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in
tekodinami,

na zahtevo NEK (interni naro¢nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno pove<a ali zmanjia
§tevilo delavcev na delovi$du;

izvrSi tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa
vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali
nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za takina dela veljajo enaki pogoji kot za vse
definirane storitve po pogodbi oziroma narodilu skladno z veljavno zakonodajo javnega
narodanja;

ravna in opravlja dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;

uposteva signalizacijo v NEK in red na parkiri§du;

zagotavlja osebna za$¢itna sredstva osebju (za¥¢itna obleka, ¢elada, obutev, olala, $kornji
deZni pla¥¢ itd.);

vsi izvajalci morajo uspes$no opraviti varnostno preverjanje, dokazila dostaviti v NEK;
nadomesti izvajalca del z ustrezno usposobljenim, e ta nebi mogel priti na delo ali iz
katerih koli razlogov nebi mogel ve& opravljati predpisanega obsega del;

jezik sporazumevanja je slovenski ali hrvadki. Izvajalci morajo razumeti tehnologko
dokumentacijo, ki je v slovenskem jeziku;

pred remontne priprave vodij del v NEK v trajanju 3 dni s skupino NEK in specialisti¢ni
trening izvajalcev v organizaciji TO.VZST- NEK in izvajalca se obraunava po urni
postavki. Ravno tako se in remontna dela izvajalcev obraunava po urnih postavkah za
posamezni profil. Ostale pred remontne priprave izvajalca se obraduna posebej (splo¥no
usposabljanje, RZ, zdravniski pregled, usposabljanje vodij del, privezovalcev bremen,
dvigalni¢arjev, vili¢aristov, poZarna straZa, urejanje dokumentacije itd.);

v ponudbi podati reference in dokazila, da je 60% izvajalcev del vsaj dvakrat uspe$no
opravljalo zgoraj navedena dela v jedrskih objektih PWR tipa;

v ponudbi podati reference in dokazila, da so vodje del vsaj trikrat opravljali zgoraj
navedena dela v jedrskih objektih PWR tipa;

veljavne so reference pridobljene v zadnjih osmih letih;

v ponudbi podati seznam osebja za posamezni obseg storitve z navedenimi kvalifikacijami;
v ponudbi podati za vsakega ponujenega izvajalca tabelo z navedenimi referencami in
kvalifikacijami ter kompetencami vkljuéno s kvalifikacijami za vili¢arista, dvigalni¢arja,
signalista- privezovalca bremen, delo s pomoZnimi dviZnimi sredstvi, delo na vi§ini in v
utesnjenih prostorih, vodjo del, itd.;

v ponudbi podati cene urnih postavk za posamezni profil izvajalca ter posebej za dodatke;
v ponudbi podati razélenjeni izradun predvidene vrednosti storitve;

ponudbo oddati v slovenskem jeziku,

v primeru potrebe zagotoviti dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za nemoteno
odvijanje del.

11. OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil sledede:

a.
b.

odprl vse delovne naloge in podal izvajalcem navodila za delo;

izvedba del potekala v skladu z navodili vodje del ali koordinatorja del in QC kontrole
NEK;

priskrbel radioloski nadzor;

zagotovil vse rezervne dele opreme NEK in orodje.
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12. POSEBNE ZAHTEVE

V primeru urgentnih ne planiranih situacij je potrebno dologiti odzivni &as delovne skupine, ki
naj ne bo dalj¥i od 12 ur ter ceno za tak§no izvedbo del.

Dobavitelj mora imeti izku¥nje na delih, reZimih, kjer je vstop na delovis€e pogojen z
varnostnim preverjanjem.

13. ZAHTEVE QA
Dela se izvajajo v skladu z QA planom in programom, tehnologkimi in kontrolnimi postopki
NEK, v skladu z zahtevami procesa delovnega naloga ter pod nadzorom vodje del ali
koordinatorja NEK in QA/QC osebja NEK. Dobavitelj mora dostaviti dokaze o kvalifikaciji

izvajalCevega osebja (v skladu s toko 8 te specifikacije) v NEK 30 dni pred zatetkom izvajanja
del.

14. PRILOGE

Jih ni.
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Wbina 12. BITO Kntko

POGLAVIJE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Ponudnik:

Naslov:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

A. VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE NA PRIMARNIH SISTEMIH
A.1 Predremontne priprave in trening - v € brez DDV

Zap. | Kuvalifikacijska Pottebno . . Cena po urni VreanSt skupaj
~ st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €

delavcev cena/h)
1 Vodja del 3 120

Dvigalnicar,
2 vilicarist, 7 112
vzdrZevalec

Vrednost drugih predremontnih aktivnosti

SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI — v € brez DDV

e Postavki 1in 2 v tabeli zgoraj veljata za specialisti¢ni trerning izvajalcev izveden v NEK in za predremontne
priprave vodij del s koordinatorji NEK. Vrednost predremontnih del je potrebno razéleniti na detajlno

vsebino, obseg in vrednostno opredelitev nastalih stroskov.

A.2 Redno delo v ¢asu remonta - v € brez DDV

P .
Zap. Kvalifikacijska ottebno . . Cena po urni Vrednpst skupaj
- st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €
delavcev cena/h)
1 Vodja del 3 791

Dvigalnicar,
2 vilicarist, 7 1708
vzdrzevalec

SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL

A.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, nocno delo in delo v kontroliranem
podrocju (40 % predvidene vrednosti izracunane na podlagi urnih postavk iz tabele A.2):

Zap. Predvidena vrednost dodatkov

St. (40 % predvidene vrednosti iz tabele A.2) — v € brez DbV

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA A.1 + A.2 + A.3 -brezoov:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915 1



B. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SEKUNDARNIH IN INSPEKCIJSKIH ODPRTIN UPARJALNIKOV TER
VSTOPNE ODPRTINE TLACNIKA — v € brez DDV

Z? P OHTELE Opis aktivnosti Vrednost aktivnosti
St. komponente
1 PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje PZR
2 RCPCPRO1 REMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje PZR, ¢iS¢enje vijakov, navojnih
(PZR) izvrtin, tesnilne povrsine na prirobnici, itd. ter zapiranje PZR
3 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje PZR
SKUPAJ: Odpiranje in zapiranje PZR
4 PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje inSpekcijskih
odprin na SGN1&N2
RCPCSGN1/N2 REMONTNE AKTIVNOSTI vezane na odpiranje inSpekcijskih odprtin na
5 (InSpekcijske | SGN1&N2, &is¢enje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih povrin na prirob., itd.,
odprtine) zapiranje inSpekcijskih odprtin na SGN1&N2
6 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje inSpekcijskih
odprtin na SGN1&N2
SKUPAJ: Odpiranje in zapiranje inSpekcijskih odprtin na SGN1 in SGN2
7 PREDREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje ene sekundarne
odprtine na SGN1 in SGN2
RCPCSGN1/N2
REMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje ene sekundarne odprtine
8 (Sekundarne (Manway-a) na SGN1 in SGN2; ciscenje vijakov, navojnih izvrtin, tesnilnih
vstopne povrsin na prirob., itd; zapiranje sekundarne odprtine na SGN1 in SGN2
odprtine)
9 POREMONTNE aktivnosti vezane na odpiranje in zapiranje ene sekundarne
odprtine na SGN1&N2
SKUPAJ: Odpiranje in zapiranje ene sekundarne vstopne odprtine na SGN1 in SGN2
Skupna vrednost predremontnih aktivnosti
Skupna vrednost remontnih aktivnosti
Skupna vrednost poremontnih aktivnosti
SKUPAJ

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
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C. DELA NA CEVNIH OBESAH

C.1 Predremontno usposabljanje - v € brez DDV

vzdrzevalcev

P .
Zap. | Kuvalifikacijska ot[ebno . . Cena po urni Vrednf)st skupaj
- st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €
delavcev cena/h)
Usposabljanje
1 12
VT-inSpektorjev > 0
) Usposabljanje 12 288

Vrednost drugih predremontnih aktivnosti

SKUPAJ VREDNOST PREDREMONTNIH AKTIVNOSTI

C.2 lzvedba del vremontu - v € brez DDV

obsega posameznih aktivnosti in vrednostno opredeliti nastale stroske

Za vrednost drugih predremontnih aktivnosti je potrebno predloziti detajlno razélenitev vsebine,

Zap. | Kuvalifikacijska Pott;ebno . . Cena po urni Vrednf)st skupaj
= st. Predvideno st. ur . (predvidene ure x
St. struktura postavki v €

delavcev cena/h)
1 VT-in$pektor 5 1180
2 VzdrZevalec 12 2832

SKUPAJ VREDNOST REMONTNIH DEL

C.3 Dodatki za nadure, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, no¢no delo in delo

\")

kontroliranem podrocju (32 % predvidene vrednosti izraCunane na podlagi urnih postavk iz

tabele C.2):
Zap. Predvidena vrednost dodatkov
St. (32 % predvidene vrednosti iz tabele C.2) — v € brez DDV
1.

SKUPAJ VREDNOST DEL TOCKA C.1 + C.2+C.3 -brezpov:
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D. PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ali VEC DEL

Zap. et e Predviden obseg v Vrednost urne Vredn_o st skupaj
v Kvalifikacijska struktura (predvidene ure x
St. urah postavke

cena/h)
1 Vodja remontnih del, 24
Vodja QA/QC, Tehnologi
2 QC kontrolor 46
3 Vodja del 106
4 Vzdrzevalci, izvajalci del 424
SKUPAJ VREDNOST brez DDV 600

Urne postavke, v primerih, kjer je dogovorjen obracun po le-teh, so fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in
vkljucujejo vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naro¢nika- pri
narocniku. Zara€unajo se zgolj v primeru korektivnih del. Urne postavke ne vklju¢ujejo DDV, ki se obracuna
v skladu z veljavno zakonodajo RS. Posebej se zaracunajo dodatki skladno s 5. ¢lenom pogodbe.

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

Skupaj vrednosti v

UPARJALNIKOV TER VSTOPNE ODPRTINE TLACNIKA

€
A VZDRZEVALNA STROJNISKA DELA INTERVENTNE SKUPINE NA
" | PRIMARNIH SISTEMIH
B ODPIRANJE IN ZAPIRANJE SEKUNDARNIH IN INSPEKCIJSKIH ODPRTIN

C. | DELA NA CEVNIH OBESAH

D. | PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH oz. VEC DEL

Skupaj vrednost (A do D) brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj vrednost (A do D) z DDV

Predracun velja do 28. 2. 2025.

\Y , dne

Podpis odgovorne osebe ponudnika

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
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Wribina 12. BETO Kntko
reinia

S

POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISIV-1A




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1A

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, st. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISJV-1A tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
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Krsko, 13. 01. 2021

Nuklearna elektrarna Krsko, d. o. o. Rev. 7
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
In za pridobitev vstopne Kkartice s sliko, ki omogoca samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Ur. |. RS, §t.76/2017 in ZVISJV-1A, Ur. |. RS 26/2019
ADP-1.8.003, Rev.7

ADP-1.8.005, Rev.7

Skladno z dolo¢ili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (ZV1SJV-1
in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splosnimi akti NEK, morajo pravna
oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz
ZVISJV-1, vkljucno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverjanje delavcev zunanijih izvajalcev

Na podlagi doloéil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 7), v katerem je v to¢ki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske kr$itve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveS¢evalnih ali varnostnih
Organov.«.

— pravnomocne obtoznice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZznosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomocne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izreCene globe za prekrSke s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrskov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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2.

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome Vv
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, doloceni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolo¢ili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 7. Delavec podpise soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpise
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpise osebne podatke, jo prebere in lastnoro¢no podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpise resni¢ne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki S0 navedena na
koncu vprasalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, ¢&e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivaliice
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblas¢enem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
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2.2 Varnostno preverjanje delavca, Ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolo¢ili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v tocki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(1IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za \V/arnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.2-A,B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivalis¢u, drzavi bivanja in naslovu za vro¢anje, Ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drzavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 7)

IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU POGOJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, Bali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJIV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA
je sestavni del poslovnega aranzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZzi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 7)

ZAHTEVEK ZA 1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranzmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz ¢lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmocju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke se pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je doloceno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splosnimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potece veljavnost varnostnega preverjanja, potece tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.
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Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 7):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleskem jeziku)
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11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Ur. List RS §t. 76/17 in 26/19), vam v prilogi poSiljamo potrebno
dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje naSe delavce:

V prilogi poSiljamo naslednje obvezne priloge:

o Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

o lzpolnjen vpra8alnik za varnostno preverjanje iz 150. &lena ZVISJV-1.

o Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaasnem bivalis¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro€anje.

o Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

o ZdravniSko spri€evalo, pridobljeno pri pooblaS€¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravijenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholodko oceno.

Kraj:
Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje
Stefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija
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Postopek St. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 IZJAVA 0 SOGLASJU

Stran 1 od 1

Revizija - 7

ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:
STALNO PREBIVALISCE:
DRZAVA: GSM:
DRZAVLJANSTVO: E-posta:
IZJAVLIAM:
a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

J)

in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fiziéno nadzorovanem in
vitalnem obmoCju jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni KrSko — le na podlagi ugotovitve, da
za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar se ugotavija z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi
delodajalec v skladu z doloc€ili 149. do 155. ¢lena ZVISJV-1 ter v skladu s sploSnimi akti Nuklearne
elektrarne Krsko;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pricetkom dela v NEK nato
pa najmanj vsakih 5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, ¢e se pojavi utemeljen sum
obstoja varnostnega zadrZka;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega
varnostnega preverjanja, ne morem veC opravljati dela v NEK;

da bom izpolnil/-a vprasalnik za varnostno preverjanje v skladu z dolo¢ili 150. &lena ZVISJV-1 in
prilozil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori
na vpraSanja iz vpraSalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene
varnostnega preverjanja;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-l1a v vprasalniku za
varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolocCili 149.
do 155. €lena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliSCin in laZne navedbe podatkov v vpraSalniku za varnostno
preverjanje pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega
razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;

da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil Se pet (5) let
po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unic¢il, do
takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe pri informacijskem pooblasCencu;

da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen
varnostnega preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim
preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi
doTocbami ter procesi in postopki NEK.

(e sogla3ate obkroZite besedo »soglaSam«, e ne, obkroZite besedi »ne soglaSam«)

V/NA: Datum:

LastnoroCni podpis:
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Na podlagi 149. do 155. Clena Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmocju
jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo sploSne pogoje, dolocCene
z zakonom in sploSnimi akti Nuklearne elektrarne Kr3ko in za katere ne
obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili Citljivo izpolnite vpraSalnik za varnostno preverjanje,
pri Cemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali,
ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliSki priimek, priimek,
pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBJE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: L]
2.2 KRAJ ROJSTVA: |

.0 DRZAVLJANSTVO, VKLJUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOJNIMI
RZAVLJANSTVI

SEDANJE DRZAVLJANSTVO (navedite):

PREJSNJA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

3
D
3
3
3

NN | N¢

.
.
.

.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

DVOJNA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

w|w
w|w

.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA




Postopek 3t. NEK/VAR

Dodatek 6.2-A
ADP-1.8.005 .
VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE Stran 2 od 6

Revizija - 7

4.3 NASLOV ZA VROCANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE
.1 NAZIV DELODAJALCA
N
N

ASLOV DELODAJALCA
AZIV DELOVNEGA MESTA
DATUM NASTOPA DELA
PREJSNJE ZAPOSLITVE:
ELODAJALEC NASLOV OBDOBJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od — do) DELOVNEGA RAZMERJA

5.0
5

5.2
5.3
5.4
5.5
D

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)
6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI JE IZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALI SODBE O PREKRSKIH ZOPER JAVNI| DA | NE
RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNJE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE
KI JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO

‘8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE ‘DA | NE |
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PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite) ]

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) ‘ DA ‘ NE
9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE
VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA
SLOVENIJA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) [DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA
KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S |DA | NE
PODROCJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE
ALKOHOLA ALI DROG (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP | LETO IZDAJE

| 13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE [DA | NE |
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ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkrozZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v
vpraSalniku resnicni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil
vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM:

(lastnorocni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavljanov je treba pri
pristojnih organih drzave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti
samo potrdila, ki so v spodnji tabeli oznacena z zvezdico (*).

Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
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1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register
prebivalstva

- osebno ime, EMSO, drZavljanstvo, stalno ali za&asno
prebivalisce, drzava bivanja, naslov za vroCanje, sprememba
osebnega imena,

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana v
Republiki Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja,
razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o
tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo
veljati

(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je
treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri
centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije).

2.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolZnosti

(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave,

katere drzavljan je preverjana oseba).

3.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomoCne odlocCbe ali sodbe o prekrSkih zoper
javni red in mir z znaki nasilja ter prekrski s podrocja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in oroZjem

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drzZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

4.* Okrajno in okrozno sodisce

- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolZnosti)
(Za tuje drzavlijane pridobiti pri pristojnem organu drZave
katere, drzavljan je preverjana oseba).

5. Policija

Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV-1
ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije.

6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

ZdravniSko spricevalo pridobljeno pri pooblaScenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem,
da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z
zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in
vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih
zasvojenosti in psiholoSko oceno.

7. Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena,
da v obdobju dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja
ni bil izrecCen disciplinski ukrep zaradi tezjih disciplinskih
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krSitev s podrocja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov
ali zlorabe alkohola ali drog.

8. Slovenska obveScevalno-varnostna agencija

Varnostni zadrzek zaradi C¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politi¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

9. Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo
Varnostni zadrZek zaradi c¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politic¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno Datum izvedenega
preverjanje varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)
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IZJAVA

0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. §t:

E-posSta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi naSi delavci, ki
bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vkljucno z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno
dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaSceni predstavniki narocnika NEK v na$i
dokumentaciji kadarkoli preverijo resnic¢nost podatkov o0z. Tistin, ki
utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni¢nost te izjave, se strinjamo, da narocnik

takoj prekine poslovne angaZmaje z nami in se obvezujemo plaCati vse stroSke,
ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja: “ Oznadi z »X«: [ | kontinuirano delo
Pogodba ali eksterna narogilnica - Stevilka: | remont
O E-posta odgovorne osebe poslovnega partnerja: 1] servis
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 — datum podpisa: [ | dostava blaga
NEK SIFRA - poslovnega partnerja: NEK Organizacijska enota: 1| projekt
NEK: Dela se bodo izvajala v (oznagiz »X«): O | Netehnolo3ki del O ‘ Tehnoloski del [ | indpekcija
Zap. Spol| Dan, mesec, | Prebivali§¢e: drzava, . St. Ol ali Delo - Datum Datum Datum NEK NEK |Podpis delavca
&t | Priimek Ime (M) | letoinkraj kraj, ulica, 3 PL dajalec izvedbe prihoda | odhoda MIS SMS - prevzem
@) rojstva hig. &t. E o VP maticna | VK st. VKin VN
Qn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ZUNANJI IZVAJALEC M. P. 2. POTRJUJE ZA NEK 3. POTRJUJE ZA NEK 4. Vodja Varovanja
Odgovorna oseba: Nabava: Vodja organizacijske enote:
5. Receptor
Datum |Ime in priimek | Podpis Datum | Mati¢na §t. |Podpis Datum |Matiéna t. | Podpis Datum  |Podpis

Kratice: Ol - osebna izkaznica; PL - potni list; VP — varnostno preverjanje; VK - vstopna kartica; VN — varnostna navodila; NEK — Nuklearna elektrarna Krsko
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Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela interventne

skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (narocnika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ,

Po pogodbi st. ,zdne

obdobju od do v znesku
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referencnega pogoja:

EUR.

Delo je bilo opravljeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun izvedenih

del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referencnega narocnika, ki jo lahko naroc¢nik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

telefon:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih

sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915




OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro¢nikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblascena oseba za potrjevanje vimenu narocnika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915 2



Obrazec 2
1ZJAVA O KVALIFIKACHSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela interventne
skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

IZJAVLUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specificnimi znanji navedenimi v priloZzenih Tehni¢nih

specifikacijah;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvascina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢ne

specifikacije.

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915 1



Obrazec 3
1ZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela interventne
skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan udinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(oznaciti)

1SO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME 11l NCA-4000
ASME 11l NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

I o i O (W A

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi
ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in
obrazlozitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo
prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP — 185915 1



Obrazec 4
I1ZJAVA O DELU V REiIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela interventne
skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP — 185915 1




Obrazec 5
1ZJAVA O IZKUSNJAH ZA DELO V PODROCJU IONIZIRAJOCEGA SEVANJA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela interventne
skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

e da bodo delavciizvajali dela na opremi v radioloSko kontroliranem podrodju,
e imamo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v skladu z ZVISJV - Zakon o
varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP — 185915 1




Obrazec 6
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlacniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2025
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Strinjamo se z vsemi doloCili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji, v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* e je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrocje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba
razvidna iz organizacijske sheme.

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP — 185915 1



Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali
kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.
Izjavljamo da:

- nismo uvrsceni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

a) Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
Soglasamo, da naroc¢nik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narocila placuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno
potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega placila
(ustrezno obkroZi a) ali b))

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov
lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni mozno preveriti v uradnih
evidencah, bomo na poziv naro¢nika v dolo¢enem roku predlozili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz
TS/RD za svoj (podizvajal¢ev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na
nominiranega podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni
za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima
podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v
podizvajalski verigi.
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Obrazec 7
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tla¢niku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druZinskimi ¢lani ter da
le-ti:

- niso lastniki nasega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo naSega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

- nimajo finan¢nih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe naSega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACIJA




IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV KAKOVOSTI

Predmet ponudbe Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela
interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2025

Ponudnik pod kazensko in
materialno odgovornostjo

IZJAVLIA,

da bo izpolnil vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, Generic Quality Assurance Program
Requirements (priloga nabavni dokumentaciji) za SR storitve oziroma vse zahteve kakovosti iz
specifikacije QS-610, ki so navedene v Tehnicni specifikaciji za AQ storitve.

S potrditvijo te izjave prevzemamo odgovornost in zagotavljamo, da bodo vsi podizvajalci, ki jih
angaziramo, prav tako izpolnjevali vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610 za SR storitve
oziroma vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, ki so navedene v tehnic¢ni specifikaciji za AQ
storitve.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
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POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA




IZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zaklju¢nega porocila

Konéno porocilo, ki bo na koncu predano narocniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega porocila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno porodilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlaéniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih
sistemih v remontu 2025, ZZP - 185915 1



Postopek St.
ADP-1.1.080

Revizija - 5

DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

NEK/TO

STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroc¢ila in zakljucnega porocila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroCila in zakljuCnega poroCila za vse zunanje izvajalce remontnih del in
ostalih storitev.

DolocCene vsebinske toCke so poenotene in omogoCajo, da se lahko podatki in
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zakljucnem porocCilu.

Vsebinski koncept navodila omogoCa hitro iskanje, preglednost in nepotrebno
podvajanje podatkov. Navodilo upoSteva tudi optimizacijo dokumentiranja na
naCin, da se v doloCenih toCkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri
dolo€enih toCkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi
nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na veC remontnih skupinah Tlahko izdela
t.i. »SplodSni del «, kateri zdruzuje podatke in dokazila skupne za vse
ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravijen po skupinah opreme, na katero se
nanasa.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e 3Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko paketa,

e naslov paketa,

e oznako revizije,

e datum izdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa
(pripravil, pregledal, odobril).
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DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 2 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

2.2. Ostale strani predremontnega paketa
Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko paketa,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temvec na
zaCetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vkljuCiti informacije o
statusu QA prirocCnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je
potrebno, €e so QA priroCnik in postopki revidirani ali Se veljajo obstojecCe
revizije. Ce so revizije QA priroCnika in postopkov narejene, morajo biti nove
revizije priro€nika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Kr3ko.
Razdelitev sistemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega
razdeljevanja z wuradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki.
Ce se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se
morajo tudi ti na enak naCin dostaviti v NE Krsko

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema

zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del.
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in
nainih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska
shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

kratek opis aktivnosti,

postopek, predpis in nacrt, po katerem se aktivnost izvaja,
izvajalca aktivnosti,

QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),
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ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 3 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

e polja za QA zahteve NE Kr3ko (R, W, H, T)

e polja za podpis in zig (Ce obstaja) izvajalca, NE Krsko in predstavnika
pooblasSCene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,

e polje za vnos Stevilke porolila, kot objektivnega dokaza o izvedenih
inSpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno.

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priloziti organizacijsko shemo,
iz katere je razvidno:

e Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,

e Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,

e Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na
remontu.

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inZenir izvajalca del in ga
dokumentirati s pisnim poroCilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih
odstopanj in nacinu odpravljanja teh odstopanj. PoroCilo mora biti sestavni
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske
sheme".

2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov

Vsak podizvajalec mora pripraviti azuriran seznam postopkov, ki se bodo
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

e oznake postopkov,
e naslove postopkov,
e revizijo,

e datum veljavnosti.

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu
dostavljajo v NE KrSko na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloZzeni najmanj
30 dni pred pricetkom remonta.

2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme.
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska
Stevilka, merilno obmocje, datum veljavnosti wumerjanja in Stevilka
certifikata. V prilogi seznama morajo biti prilozena potrdila o umerjanju za
opremo, ki je na seznamu.
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ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 4 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

Opomba: Merilna in testna oprema mora biti oznaCena =z nedvoumno
jdentifikacijsko Stevilko, skladno z dostavlijenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme,
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene Zice za dviganje,
k1juke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami
tehniénih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je
navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za
jzvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji,
QA). Za tak3no osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

e ime in priimek,

e specialnost,

e Stevilka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
e datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarnega porocila

3.1. Preliminarno poroc¢ilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarnega poroCila mora vsebovati naslednje
informacije:

e naziv izvajalca del,

e naslov porocCila,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e ime in priimek osebe, ki je poroCilo pripravila,
e datum predaje porocila,

e podpis osebe, ki je poroCilo pripravila.
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DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljucnega porocila

NEK/TO

STRAN 5 od 10

Ostale strani preliminarnega porocila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom porocCila,
e Stevilko pogodbe/narocila,
e oStevilCene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarnih poroCil mora zajemati naslednje:

e tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi

aktivnosti, navedenih v toCki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada
delovnemu nalogu,
e tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena

k

v

opisih aktivnosti v toCki 1 delovnih nalogov, navedenih v porocCilih,

prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih
poroCilih, prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled poroCil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,

v

e oceno kakovosti izvedenih del in priporocila za vzdrzevanje/servisiranje

opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Ce izvajalec ne zapusti z delovis€a in predEasno preda zakljuéno
poroCilo, izdelava preliminarnega poroCila ni obvezna. Navedeno velja samo
na podlagi sporazumnega dogovora med naroCnikom in izvajalcem, ki ga je
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zakljucnega porocila

Zakljucno poroCilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se
nanaSa naroCilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zakljuénega porocila

Naslovna stran zakljucnega porocila mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko porocila,

e naslov porocila,

e datum jzdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zakljucno porocCil
odobreno (pripravil, pregledal odobril).

0]
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4.2. Ostale strani zakljucnega porocila

Ostale strani zakljucnega poroCila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko porocila,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temve¢ na
zacetku poglavja).

4.3. Vsebina zakljucnega porocila
4.3.1. Uvod

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status
QA dokumentacije.

4.3.2. Seznam opreme

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
e planirano da/ne,

e realizirano da/ne,

e kratek opis razloga za nerealizacijo.

4.3.3. Poroc¢ila o izvedenih delih po opremi

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
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e poroCila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko
ustrezna da/ne
e razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta
(npr. Crpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega
naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poroCil, ki se
nanaSajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in porocila so:

e natanCen opis stanja opreme,

e natancni opis izvedenih del, vkljuCujoC test operabilnosti ali vzrok
prekinitve del,

e izvajalci del (maticne Stevilke, ime, Stevilo ur..),

e del. organizacija, dejansko Stevilo izvajalcev, dejansko Stevilo ur,
dejansko skupno Stevilo Clovek-ur

e uporabljen material: opis, Sifra, koliCina, Stevilka izdajnice,

e uporabljen merilna in testna oprema: ident. Stevilka, uporabljena obmocja,
datum veljavnosti umerjanja,

e PIK (plan izvedbe in kontrole del)

e Izpolnjena poroCila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr.
priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poroCil mora pregledati in potrditi
odgovorni vodja del in QA inzenir izvajalca. Ob zakljucevanju delovnih
nalogov se morajo vsa poroCila oz. priloge delovnega naloga oznacCiti z St.
del. naloga in Stevilom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20).
Originalni izvodi poroCil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del
NEK. Kopije poroCil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih
postopkov iz toCke 2.3.2 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti
uporabljene postopke, kateri so bili v Casu remonta revidirani in dodatne
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tc. 2.3.2
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priloZiti v
porocCilo.
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4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Ce se med in3pekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v
ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih
jzdaja skladisce NE, na naslednji nacin:

e Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici
skladisCa NE Kr3ko,

e Sifra: navedena v izdajnici skladisca NE Krsko,

e Kolic¢ina: dejansko zamenjanih delov,

e Stevilka izdajnice skladisca NE KrSko.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter
priloZena potrdila o umerjanju iz tocke 2.3.3 (predremontnega paketa), Ce je
stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v tocki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaklju€nem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in
priloZena potrdila iz toCke 2.3.4 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja Jje potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v toCki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in
priloZena dokazila o kvalifikaciji iz toCke 2.3.5 (predremontnega paketa), Ce
Jje stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu Jje potrebno navesti in priloziti dokazila za vso
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v tocki
2.3.5 (predremontnega paketa).
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4.3.9. Seznam odstopanj in poroc¢ila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE KrSko, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora
biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila o odstopanjih se morajo
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

e zaporedna Stevilka v tabeli po vrstnem redu izdaje poroCila o odstopanju,

s Stevilka porocCila o odstopanju,

e delovni nalog, za katerega je poroCilo o odstopanju izdano (po potrebi se
za en delovni nalog lahko izda veC porocCil o odstopanju),

e oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega
se poroCilo o odstopanju nanasa,

e kratek opis na kaj se odstopanje nanasa,

e kratek opis korektivne akcije,

e ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poroCila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poroc¢ila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE KrSko, na katerem je navedena zahteva po kontroli
kakovosti, mora biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila kontrole
kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se
priloZi v tej toCki porocCila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

e delovni nalog, za katerega je porocCilo izdano (po potrebi se za en delovni
nalog lahko izda ve¢ poroCil kontrole kakovosti),

e oznaka opreme, lokacijska Stevilka, varnostni razred

e opis kontrolnih aktivnosti,

e postopek kontrole kakovosti in drugi referenini dokumenti, v skladu s
katerim je bila kontrola izvedena,

e verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi narocnika),
e Stevilke kontrolnih poroCil (po sistemu oznaevanja izvajalca).
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4.3.11. Seznam poroc€il o izvedenih dodatnih delih in poroc¢ila o izvedenih
dodatnih delih

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po
poveCanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v
tabelo kot sledi:

e zaporedna Stevilka v tabeli po oznaki opreme,

e oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanaSajo,

e delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nana3ajo,
e opis dodatnih del.

4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporocila

V tem poglavju zaklju€nega poroCila je potrebno navesti v kakSnem stanju je
bila po kon€anem remontu oprema puScena.




