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ZAHTEVE NAROČNIKA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V ČASU GRADNJE 

 

1. Uvodne določbe 
(1) Izvajalec gradnje je dolžan zagotavljati kvaliteto gradnje skladno z veljavno 

zakonodajo, projektno dokumentacijo, navedenimi standardi, pravili stroke in dobro 
prakso.   

(2) Zagotavljanje kakovosti gradnje mora biti ustrezno dokumentirano in preverljivo v vseh 
fazah izvedbe in uporabe.  

 

2. Dokumentacija za zagotavljanja kakovosti  
(1) Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje pripraviti dokument Plan zagotavljanja 

kakovosti pri gradnji.  
(2) Plan zagotavljanja kakovosti pri gradnji mora vsebovati naslednje vsebine: 

a. Terminski plan, v katerem opredeli kateri dokumenti za zagotavljanje kakovosti 
bodo pripravljeni, pri čemer morajo dokumenti tehnoloških elaboratov 
obsegati minimalno vsebino, ki je navedena v prilogi 1. Pri pripravi terminskega 
plana mora izvajalec upoštevati roke opredeljene v pogodbi oz. splošnih in 
posebnih pogojih FIDIC.  
Terminski plan mora vključevati tudi termine, do katerih inženir izvede pregled 
in potrditev dokumentacije (roki skladno s FIDIC določili).  
Terminski plan se mora v primeru sprememb (dinamiko gradbišča zamude, 
predčasne izvedbe) novelirati ob vsaki spremembi na mesečni ravni.   

Dokumenti o kakovosti, katerih priprava mora biti časovno (termin izvedbe, 
povezave in odvisnosti od ostalih aktivnosti) opredeljena v terminskem planu 
iz odstavka d. tega člena. Časovni načrt naj bo v MS projectu (ali enakovredno), 
kjer bo vključena funkcija spremljanje sprememb (tracking), za ves čas 
gradnje. 

b. Organizacijsko shemo projekta z odločbami o imenovanju osebja izvajalca. 
Odločba o imenovanju mora vsebovati osebje izvajalca, njihove vloge in 
pristojnosti. Odločbe o imenovanju morajo upoštevati določila javnega 
razpisa, potrebno izobrazbo in zahtevane kompetence za posamezno delovno 
mesto in ostala pravila zakonodaje in stroke. Opredeljena morajo biti vsaj 
naslednja delovna mesta: Vodja gradnje, Namestnik vodje gradnje, Vodja GO 
del, Delovodja GO del, Vodja elektroinštalacijskih del, Vodja strojno 
instalacijskih del, Vodja zagotavljanja kakovosti na strani izvajalca. 

Odločbe o imenovanju morajo vsebovati podatke o osebah, ki imajo 
pristojnost odgovorne osebe za izdajo mesečnih situacij, obračunov, računov 
in ostalih dokumentov.  

Izvajalec je dolžan predložiti odločbe o imenovanju v roku 1 mesec pred 
fizičnim pričetkom del posamezne imenovane osebe. 

c. Program zagotavljanja kakovosti dokumentov s planom kontrol in pregledov 
med izvajanjem del.  
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Izvajalec je dolžan pripraviti program v roku 28 dni po prejemu Obvestila 
inženirja o začetku del (člen 8.3 FIDIC rdeče knjige). Program mora biti 
pripravljen za posamezno skupino del in vrsto del skladno s Priročnikom 
»Gradbene kalkulacije«, Štefan Žemva 2010. Za vsak vgrajeni material je 
potrebno predložiti izjavo o lastnostih ter potrdilo o skladnosti ter druge 
potrebne dokumente skladno z veljavno zakonodajo, projektno 
dokumentacijo, navedenimi standardi, pravili stroke in dobro prakso 
(certifikati, načrti, poročila, navodila…). Minimalne vsebine programa 
zagotavljanja kakovosti vrste del: 

- Zaporedna številka   
- Vrsta del/Aktivnost (kontrolna točka)  
- Izhodiščna oz. referenčna dokumentacija (PZI, popisi, standardi, 

delavniški načrt,… - naziv načrta, list, poglavje tehničnega poročila 
(natančno definiranje) ) Primer: PZI št. ; 3 Načrt s področja elektrotehnike 
št. xx, projektant, mesec, leto  

- Dokazila oz. vrsta dokumenta o kakovosti  
o Zahtevana dokumentacija o kakovosti pred izvedbo   
o Zahtevana dokumentacija o kakovosti med izvedbo   
o Zahtevana dokumentacija o kakovosti po izvedbi   

- Odgovorna oseba za pripravo dokumentacije o kakovosti (na strani 
izvajalca)  

- Odgovorna oseba za potrditev oziroma kontrolo (na strani 
nadzornika/inženirja oz. zunanja kontrola) 

- Predviden datum predložitve dokumenta 
- Opombe  

 
Vsebine, ki jih mora vsebovati odobritveni obrazec:  

- Zaporedna št. odobritvenega obrazca 
- Objekt 
- Izvajalec 
- Vrsta del, številka in opis postavke iz popisa del  
- Veza na načrt (naziv načrta, list, poglavje tehničnega poročila)  
- Priložena dokumentacija izvajalca (tehnološki elaborat, izjave o lastnostih, 

izjave o skladnosti, vzorci…)  
- Ime in priimek  ter naziv osebe, ki je pripravila predlog/vzorec, datum 
- Ime in priimek ter naziv osebe projektanta, ki potrjuje, datum  
- Ime in priimek ter naziv osebe nadzornika/inženirja, ki potrjuje, datum 
- Opombe  

 
Izvajalec je dolžan pripraviti osnutek odobritvenega obrazca v roku 28 dni po 
prejemu Obvestila inženirja o začetku del. Odobritveni obrazec je obvezen v 
primeru v primeru sprememb oz., odstopanj od projektne dokumentacije oz. 
načrtov, dogovorov ter za minimalno zahtevane dokumente iz točke d.  
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d. Minimalni zahtevani dokumenti za zagotavljanje kakovosti:  
i. Poročilo o ničelnem stanju pri vzpostavitvi monitoringa razpok na 

sosednjih objektih  
ii. Poročilo o pregledu geomehanskih del 

iii. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki z vsebinami zahtevanimi 
glede DNSH 

iv. Projekt izvedbe betonskih konstrukcij 
v. Tehnološki elaborat oz. delavniški načrt kovinske konstrukcije  

vi. Tehnološki elaborat za izvedbo betonskih del (projekt betona) in 
sanacije betona na stikih s staro stavbo, v katerih mora izvajalec podati 
načine upoštevanja predpisov in standardov, projekt betona, način 
kontrole betona, preizkušancev, in laboratorijskih preiskav trdnosti, 
način vgrajevanja, način nege betonov, površine betonov glede na 
finalno obdelavo, itd., katerega morata potrditi nadzor in projektant. 
Tehnološki elaborat mora obravnavati vse faze izvedbe betonskih del, 
za vsako specifično pozicijo (temelji, plošče, stene, podbetoniranja, 
vidni betoni...). Pred potrditvijo tehnološkega elaborata dela ni možno 
izvajati! Elaborat se lahko izdeluje za posamezne segmente skladno z 
dinamiko izvedbe. Projekta betonov mora vključevati natančno 
recepturo in načine izvedbe vseh vidnih betonov in terazzo ali 
betonskih tlakov ter mora biti vključena v vrednost izvedbe betonskih 
del (pod postavkami, ki opredeljujejo vidne betone, četudi izdelava 
projekta betonov in recepture ni navedena ločeno v popisu GOI del. 
Natančno recepturo pigmentiranega vidnega betona je dolžan 
izvajalec naročiti pri kompetentni instituciji (npr.: IRMA, Rok Ercegovič 
s.p., ali enakovredno). Izbrani izvajalec recepture in načrta betonov 
mora imeti izkušnje pri izdelavi načrta betonov in recepture ter nadzoru 
izvedbe vidnih betonov. Projekt betonov mora vsebovati tudi opis 
načina izvedbe in nege, ki bo preprečeval razpokanje najmanj v času 
garancijske dobe. Vsebovati mora tudi način diletiranja, izvedbo 
armature itd…Projekt betona pregleda, uskladi in potrdi projektant in 
nadzornik. 

vii. Tehnološki elaborat oz. delavniški načrt lesene konstrukcije vključno z 
vsem pritrdilnim materialom, izračuni in skicami  

viii. Tehnološki elaborat (oz. delavniški načrt) hidroizolacij, vključno z ravno 
streho  

ix. Tehnološki elaborat (oz. delavniški načrt) za prezračevano fasado  
x. Tehnološki elaborat (oz. delavniški načrt) za ravno streho  

xi. Tehnološki elaborat (oz. delavniški načrt) vgradnje oken (skladno z 
zahtevami RAL) 

xii. Tehnološki elaborat (oz. delavniški načrt) opažnih načrtov  
xiii. Tehnološki elaborat (športnega poda v telovadnici) 
xiv. Tehnološki elaborat (oz. delavniški načrt) stropa v telovadnici, (izračuni 

statike za pritrditve, zaščitni elementi, dimenzioniranje pritrdilnega 
materiala in tehnološki opis montaže)   

xv. Posnetek obstoječega stanja z evidentiranjem obstoječih poškodb 
(razpok) in po potrebi meritve vibracij ter posnetek novih poškodb na 
bližnjih objektih (Poročilo monitoringa)  
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xvi. Predložitev vzorcev oz. vzorčnega prostora za talne in stenske obloge 
in zaključne obrobe, ograje, police, rešetke za dovod in odvod zraka, 
vidne betone, vidne elemente zunanje ureditve (tlakovci, klopi, zunanje 
luči) spuščene stropove, fasaderska dela in obrobe, kljuke, luči in 
ostale vidne elemente oz. elemente, s katerimi pride uporabnik v stik 

xvii. Poročila o meritvah: Meritve prezračevanja po posameznih klimatih, 
Termografsko poročilo, Meritve zrakotesnosti stavbe, Meritve hrupa, 
Meritve strojnih in elektro instalacij, Meritve radona, Meritve 
mikroklime v zimskem in letnem režimu 

xviii. Izkazi: Izkaz prezračevanja, Izkaz požarne varnosti 
xix. Poročila o zagonih: Prezračevalne naprave, Zunanja in notranje enote – 

konvektorji, Toplotna podpostaja, Toplotne črpalke, Sistem za 
mehčanje vode, Protivlomni sistem, Požarna centrala, javljalniki in 
odvod dima, Požarne lopute, Nadzorni sistem (videlo kamere), 
Domofon, Gasilniki, hidranti, Dvigalo, Centralno nadzorni sistem 
(CNS) in energetski monitoring, Zagon tehnoloških naprav, 
Regulacijski ventili, hidravlično uravnoteženje 

xx. Priprava plana periodičnih pregledov pregleda vseh vgrajenih naprav 
(strojne  naprave, elektro naprave)  

xxi. Funkcionalna navodila za posluževanje z napravami (kratka navodila v 
slovenskem jeziku) 

xxii. Končno poročilo termografskega pregleda stavbnega ovoja iz zunanje 
in notranje strani po končani gradnji oz. izvedbi del v času temperatur 
pod lediščem, s pridobitvijo mnenja ustreznega neodvisnega 
strokovnjaka. Termografsko poročilo mora zajemati: termografsko 
analizo objekta, obdelavo termografskih slik (slike IR) s komentarji  
(vsaj 30 slik), ugotovitve, zaključek in mnenje. Izdelovalec tremografije 
in poročila oziroma termografist mora predložiti potrdilo o 
usposabljanju s strani dobavitelja opreme ali vsaj Infrared 
Thermography Certification, Level 1 Termographer (ITC). Termografski 
fotoaparat mora biti kalibriran (priložiti ustrezni certifikat oziroma 
specifikacijo o kalibraciji (umeritvi) naprave). Pri izdelavi 
termografskega poročila je potrebno upoštevati standard SIST EN 
13187:2000 - Toplotne značilnosti stavb - Kvalitativno zaznavanje 
toplotnih nepravilnosti v ovoju zgradbe - Infrardeča metoda, priprava 
poročila 

xxiii. Izvedba meritev koncentracije radona v kleti s poročilom (vsaj 4 
prostori); pred pričetkom prenove in po zaključku prenove 

 

e. Izvajalec je dolžan skladno s FIDIC pogoji predložiti Poročilo o poteku del vsak 
mesec v roku 7 dni po zadnjem dnevu obdobja, na katerega se nanaša (člen 
4.21 FIDIC rdeča knjiga). Mesečna poročila je potrebno pripravljati na podlagi 
osnutka, pripravljenega s strani inženirja.  
 

f. Kontrola kvalitete:  
a) Zagotavljanje kvalitete skladno z zahtevami naročnika (glej ločen 

dokument v razpisni dokumentaciji) za zagotavljanje kvalitete v času 
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gradnje in vzpostavitev informacijske podpore - kontrole kvalitete skladno 
z navodili v zavihku "Splošno", ki zajema pripravo del, kontrolo gradnje, 
zagotavljanje skladnosti in informacijsko podporo, ter vodenje procesov 
izdelave vzorcev 

b) Ažurno nalaganje dokumentov na dogovorjeno platformo kot npr. Dalux, 
Smartsheet ali PlanRadar, za ves čas gradnje 

c) Priprava podatkov in vnos podatkov v spletno platformo:  
Vzpostavitev delovnega okolja za uporabo spletne platforme, kot sledi:  

- Priprava osnutkov procesov za najmanj sledeče procese:  
a. Zahtevek za informacijo (ZZI) 
b. Obvestilo o napaki (NAP) 
c. Navodilo za izvedbo (NAV) 
d. Potrditveni list (PL) 
e. Sprememba projekta (SPR) 

- Implementacija procesov v platformi (redosled obravnave) 
 
 

3. Kršitve  
(1) Pogodba opredeljuje kazni za kršitve, ki se nanašajo predvsem na neizpolnitev glede 

dokumentacije s področja zagotavljanja kakovosti, težje kršitve pa pomenijo 
neskladnost izvedbe, kršitev zahtev glede varnosti in zdravja pri delu ali neustrezno 
izvedbo glede projektno dokumentacijo ali zakonodajo.  

(2) Kršitve se lahko obračunajo ob vsaki situaciji ali pri končnem obračunu.   
(3) Kršitve so: 

a. Vsaka posamezne kršitev alineje ali podalineje v točki 2 tega dokumenta.  
b. Ponovitev kršitve, v kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži 

dokumentov oz. odpravi pomanjkljivosti ali napake.  
c. V kolikor izvajalec ne predloži novelirane dokumentacije (npr. terminskega 

plana, odločb, programa kakovosti…) ob vsaki spremembi oz. na zahtevo 
inženirja.  

d. V kolikor posamezne dokumente za zagotavljanje kakovosti ne izdela 
kompetentna oseba z ustreznimi kvalifikacijami.  

e. Vgradnja materialov in opreme pred predložitvijo dokumentacije o kakovosti.  
f. Izvedba drugačne rešitve, kot je predpisano v projektni dokumentaciji brez 

predhodne odobritve inženirja.  
(4) V posebnih pogojih pogodbe so navedene kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev 

glede kakovosti.  
(5) V kolikor ni v projektni dokumentaciji, zakonodaji ali ostali dokumentaciji določeno 

drugače, se za tolerance upoštevajo nemški standardi DIN (npr. DIN 18202,…).  
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Priloga: TABELA KONTROL – VZORČNA TABELA 

Zap. 
št. 

Vrsta del/Aktivnost 
(kontrolna točka) 

Izhodiščna oz. referenčna 
dokumentacija 

Dokazilo oz. vrsta 
dokumenta  

Odgovorna oseba za 
pripravo 

dokumentacije 

Odgovorna oseba 
za potrditev oz.  

kontrolo 

Predviden datum 
predložitve 
dokumenta  

Opombe  
 

A ZAČETEK DEL        
A1  Pogodba (FIDIC rdeča knjiga) 

Gradbeno dovoljenje 
DGD,  PZI… 
 

Zapisnik uvedbe v 
delo/Zapisnik uvodnega 
sestanka 
izvajalca/podizvajalca 

nadzornik, inženir nadzornik, inženir   

A2   Obvestilo o datumu 
začetka projekta 

inženir nadzornik, inženir   

   Odločbe o imenovanju      
        
        
        
B PRIJAVA GRADBIŠČA       
B1   Prijava gradbišča 

(obrazec) 
vodja gradnje nadzornik, inženir 

UE 
  

B2   Načrti projektant nadzornik, inženir 
UE 

  

        
        
        
        
        
C PREDDELA (pripravljalna 

dela na gradbišču) 
      

C1        
C2        
        
D RUŠITVENA DELA       
D1        
D2        
        
        
        
E BETONERSKA DELA       
E1  Projektna dokumentacija št…., 

načrt…. 
Standard SIST … 
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Zap. 
št. 

Vrsta del/Aktivnost 
(kontrolna točka) 

Izhodiščna oz. referenčna 
dokumentacija 

Dokazilo oz. vrsta 
dokumenta  

Odgovorna oseba za 
pripravo 

dokumentacije 

Odgovorna oseba 
za potrditev oz.  

kontrolo 

Predviden datum 
predložitve 
dokumenta  

Opombe  
 

Terminski plan  
Varnostni načrt… 
 

E2   Projekt izvedbe betonskih 
konstrukcij 

izvajalec nadzornik, inženir   

E3   Tehnološki elaborat 
sanacije betona 

izvajalec nadzornik, inženir   

E4   Poročila o doseženih 
tlačnih vrednosti betona 

izvajalec nadzornik, inženir   

E5   Vzorec/vzorčna izvedba izvajalec nadzornik, inženir   
E6   Tehnični list     
E7   Izjave o lastnostih  izvajalec nadzornik, inženir   
E8   Potrdila o skladnosti  izvajalec nadzornik, inženir   
E9        

 

Na podoben način se naredi za vsa preostala dela (zemeljska, zidarska, tesarska, ključavničarska,…..).  

 

 


