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1. OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI 

1.1 Redne vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Prvi del aktivnosti obsega planirana vzdrževalna dela na stabilnih napravah VN, ki se 
izvajajo med rednimi remonti elektrarne, se periodično ponavljajo, v glavnem so 
preventivne narave in so definirane v Programu preventivnega vzdrževanja 
visokonapetostnih stabilnih naprav ADP- 1.4.456. Za ta dela se zahteva strokovno 
usposobljena delovna sila, z usposobljenimi vodji del in kontrolorji kvalitete, skladno 
z izvajalčevim QA programom in NEK vzdrževalnimi in QC postopki. 

1.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Drugi del aktivnosti obsega dela, ki so specifična za posamezne remonte in se ne 
ponavljajo ciklično. Aktivnosti so preventivne in korektivne narave in se izvajajo na 
stabilnih napravah visoke napetosti. Za ta dela se zahteva strokovno usposobljena 
delovna sila, z usposobljenimi vodji del in kontrolorji kvalitete. Dela se izvajajo 
skladno z izvajalčevim QA programom in lastnimi ali NEK vzdrževalnimi in QC 
postopki. 

2. OBSEG STORITVE 

A. Remontne aktivnosti 

2.1 6,3 kV postroji 

2.1.1 Rcdnc vzdrževalne aktivnosti 

Gre za 6,3 kV postroje stabilnih napravah visoke napetosti s pripadajočimi 
transformatorji, zbiralkami in stikalnimi celicami. Storitev vključuje dela, ki so 

opisana v postopkih in navodilih ter so navedena na posamcznih delovnih nalogih. 
Podroben obseg del aktivnosti pod 1.1 je podan v tabeli točke 6.1.1 te specifikacije, 
grupiran v smiselne celote po posamezni vrsti opreme. Vsebina posamcznih 
vzdrževalnih aktivnostih Jo vidna iz NEK postopkov specificiranih v tabeli točke 6.1.1, 
oz. iz izvajalčevih postopkov ali delovnih paketov. 

2.1.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti 

Storitev se nanaša na elektromehanska instalacijska dela na stabilnih napravah visoke 
napetosti. Za posamezne komponente lahko inženir za VN naprave po potrebi razširi 
obseg del in vključi vanj manjše korektivne posege. Po predhodnem dogovoru in 
soglasju obeh pogodbenih strank se lahko izvajajo tudi druge storitve, ki sodijo v 
običajni izvajalčev delokrog, pa tukaj niso izrecno navedene, kot na primer: dobava 
potrošnega materiala, merilne opreme in orodja za potrebe vzdrževanja, ki pa bodo 
predmet predhodnega posebnega naročnikovega naročila. 
Po skupinah postrojev so specifične vzdrževalne aktivnosti naslednje: 
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2.1.2.1 Čiščenje prostora napajalnih celic, zunanjosti zbiralke in pripadajoče opreme 
EEIOSSWGMI — zbiralka ni izklopljena 

2.1.2.2 Čiščenje zunanjosti zbiralke in pripadajoče opreme EEIOSSWGMDI 

2J.2.3 Čiščenje zunanjosti zbiralke in pripadajoče opreme EE105SWGMD2 

2.1.2.4 Zamenjava sekundarnih kontaktov 6,3 kV odklopnikov zbiralke EE105SWGM2 
(15 celic, material zagotovi NEK). 

2.2 400 kV postroji 

2.2.1 Redne vzdrževalne aktivnosti 

Gre za 400 kV postroje stabilnih napravah visoke napetosti s pripadajočimi 
merilnimi transformatorji, zbiralkami, ločilkami, odvodniki prenapetosti in 
odklopniki. Storitev vključuje dela, ki so opisana v postopkih in navodilih tcr so 
navedena na posameznih delovnih nalogih. Podroben obseg del aktivnosti pod I.1 
je podan v tabeli v točki 6.1.2 te specifikacije, grupiran v smiselne celote po 
posamezni vrsti opreme. Vsebina posameznih vzdrževalnih aktivnostih je vidna iz 
NEK postopkov specificiranih v tabeli točke 6.1.2, oz. iz izvajalčevih postopkov 
ali delovnih paketov. 

2.2.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti 

Storitev se nanaša na elektromehanska instalacijska dela na stabilnih napravah 
visoke napetosti. Za posamezne komponente lahko inženir za VN naprave po 
potrebi razširi obseg del in vključi vanj manjše korektivne posege. Po predhodnem 
dogovoru in soglasju obeh pogodbenih strank se lahko izvajajo tudi druge storitve, 
ki sodijo v običajni izvajalčev delokrog, pa tukaj niso izrecno navedene, kot na 
primer: dobava potrošnega materiala, merilne opreme in orodja za potrebe 
vzdrževanja, ki pa bodo predmet predhodnega posebnega naročnikovega naročila. 

2.3 Energetski transformatorji 

2.3.1 Redne vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Gre za energetske transformatorje 500 MVA in 30 MVA, ozemljilne upore in 
pripadajočo opremo. Storitev vključuje dela, ki so opisana v postopkih in navodilih ter 

so navedena na posameznih delovnih nalogih. Podroben obseg del aktivnosti pod 1.1 
je podan v tabeli v točki 6.1.3 te specifikacije, grupiran v smiselne celote po 

posamezni vrsti opreme. Vsebina posameznih vzdrževalnih aktivnostih je vidna iz 
NEK postopkov specificiranih v tabeli točke 6.1.3, oz. iz izvajalčevih postopkov ali 
delovnih paketov. 
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2.3.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Storitev se nanaša na elektromehanska instalacijska dela na stabilnih napravah visoke 
napetosti. Za posamezne komponente lahko inženir za VN naprave po potrebi razširi 
obseg dcl in vključi vanj manjše korektivne posege. Po predhodnem dogovoru in 
soglasju obeh pogodbenih strank se lahko izvajajo tudi druge storitve, ki sodijo v 
običajni izvajalčev delokrog, pa tukaj niso izrecno navedene, kot na primer: dobava 
potrošnega materiala, merilne opreme in orodja za potrebe vzdrževanja, ki pa bodo 
predmet predhodnega posebnega naročnikovega naročila. 
Po skupinah postrojev so specifične vzdrževalne aktivnosti naslednje: 

2.3.2.1 XRIOIXFR001 

2.3.2.1 XR 1 O1 XFR002 

2.3.2.3 XR100XFR001 

2.3.2.4 XR100XFR002 

2.4 21 kV postroji 

Kontrola aluminijastih vezic na ohišju 21 kV zbiralke. 

Kontrola aluminijastih vezic na ohišju 21 kV zbiralke. 

Kontrola aluminijastih vezic na ohišju 21 kV zbiralke. 

Kontrola aluminijastih vezic na ohišju 21 kV zbiralke. 

2.4.1 Redne vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Gre za 21 kV postroje stabilnih napravah visoke napetosti s pripadajočimi merilnimi 
transformatorji, zbiralkami, odvodniki prenapetosti, kondenzatorji in glavnim 
generatorskim stikalom. Storitev vključuje dela, ki so opisana v navodilih za delo in 
kontrolo ter so navedena na posameznih delovnih nalogih. Podroben obseg del je 
podan v tabeli v točki 6.1.4 te specifikacije, grupiran v smiselne celote po posamezni 
vrsti opreme. Vsebina posameznih vzdrževalnih aktivnostih je vidna iz NEK 
postopkov specificiranih v tabeli točke 6.1.4, oz. iz izvajalčevih postopkov ali 
delovnih paketov. 

2.4.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Storitev se nanaša na elektromehanska instalacijska dela na stabilnih napravah visoke 
napetosti. Za posamezne komponente lahko inženir za VN naprave po potrebi razširi 

obseg del in vključi vanj manjše korektivne posege. Po predhodnem dogovoru in 
soglasju obeh pogodbenih strank se lahko izvajajo tudi druge storitve, ki sodijo v 
običajni izvajalčev delokrog, pa tukaj niso izrecno navedene, kot na primer: dobava 
potrošnega materiala, merilne opreme in orodja za potrebe vzdrževanja, ki pa bodo 
predmet predhodnega posebnega naročnikovega naročila. 

Po skupinah postrojev so specifične vzdrževalne aktivnosti naslednje: 

2.4.2.1 Odspajanje/spajanje transformatorja T2 zaradi menjave IPB sekcij. 

7'F.IINICNI: S'PECIFIRiI CIJE ZA /Zt'EDBO 
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B. Predreneontne aktivnosti 

Izvajalec je dolžan izvesti vse nujne prcdremontne aktivnosti, s katerimi zagotavlja 

nemoteno, kvalitetno in v roku izvedene storitve iz prejšnjih točk. Vse te aktivnosti 

morajo biti v naprej določene, predstavljene, ovrednotene in s strani naročnika 

preverjane. Natančen obseg in roki so določeni v splošnih pogojih, s tehnološkega 

stališča so pomembna sledeča področja: 

• Dokumentacija 

- ažuriranje QA programa 

- priprava prcdremontnega paketa s predpisanimi vsebinami' 

• Izvajalci del 

- pogodbeno urediti odnose z morebitnimi podizvajalci 
- zagotoviti zdravniške preglede, izpite iz varstva pri delu in radiološke 

zaščite 
- izvesti potrebno splošno, strokovno in specifično usposabljanje za izvajalce 

del, vodje del in QC kontrolorje 2 

• Izvedba dcl 

detajlni pregled delovnih nalogov in delovnih paketov, seznanitev z vsebino 
in obsegom, pregled omejitev, pogojev in rokov za izvedbo3 
določitev delovnih skupin° 

- preveritev izpolnjenost pogojev za delo, radioloških dovolilnic, izdajo 
dovoljenj za vstop in gibanje po objektu5 

- priprava, ureditev in zaščita delovišč 

160 dni pred pričetkom remonta 

2 14 dni pred pričetkom remonta 

3 14 dni pred pričetkom remonta 

4 14 dni pred pričetkom remonta 

5 7 dni pred pričetkom remonta 

TEl/NICN@ SPECIFIKACIJE ZDI IZVEDBO Rev.O stran 6/16 
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3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI 

Storitev zajema vzdrževalne posege na različni opremi in sistemih elektrarne, tako 
na varnostni (SR), nevarnostni (NSR), kot tudi za obratovanje pomembni opremi 
(AQ). Zaradi tega je storitev klasificirana kot Safety Related — SR. 

Vsa dela morajo potekati skladno s QA zahtevami definiranimi v točki 13. 

4. VRSTA STORITVE 

Storitev iz obsega točk 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 in 2.4.1 te specifikacije bo izvedena po fiksno 
dogovorjeni ceni za znani obseg aktivnosti v skladu z izvajalčevim QA programom ter 
po NEK-ovih vzdrževalnih in kontrolnih postopkih ali navodilih za delo in kontrolo. 
Dela se izvajajo pod vodstvom izvajalčevih vodij dcl in QA/QC osebja, s koordinacijo 
odgovornega koordinatorja discipline TO.VZEL. 

Storitev iz obsega točk 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 in 2.4.2 tc specifikacije bo izvedena po 
fiksno dogovorjeni ceni za znani obseg aktivnosti oziroma po urni postavki in 
dejansko opravljenem delu, potrjenem v dnevniku dela za ne specificirani obseg dcl v 
skladu z pojasnilom v točkah 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 in 2.4.2. Delo se izvaja v skladu z 
izvajalčevim QA programom ter po NEK-ovih vzdrževalnih in kontrolnih postopkih 
ali navodilih za delo in kontrolo, pod nadzorom in koordinacijo odgovornega 
koordinatorja discipline TO.VZEL in izvajalčevim QA/QC osebjem. 

5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI 

Pri pripravi in izvedbi del se uporabijo zadnje veljavne revizije spodaj navedenih 
dokumentov, ki jih izvajalec na zahtevo lahko kadarkoli dobi pri naročniku. 

5.1 Administrativni postopki za opravljanje del v NEK: 

— ADP- 1.1.125 Izvedba delovnega naloga 

— ADP- 1.1.126 Testiranje po vzdrževalnih posegih (TPV) 

— ADP- 1.1.127 Zaključitev delovnega naloga 

— ADP- 1.3.004 Osamitev opreme in naprav 

— ADP- 1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško 

— ADP- 1.14.221 Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo 

električnega toka 
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— ADP- 1.14.222 

— ADP- 1.1.101 

— ADP- 1.6.701 

— ADP- 1.1.051 

— FPP-3.7.004 

— ADP- 1.1.128 

— ADP- 1.7.005 

— ADP- 1.1.080 

— ADP- 1.1.122 

Delo pod napetostjo na nizki napetosti 

Preprečitev vnosa tujkov 

Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK 

Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK 

Kontrola vnosa gorljivih snovi 

Kontrola izvajanja vzdrževalnih aktivnosti z namenom 

preprečitve vnosa tujkov v sisteme NEK 

Iznos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov iz 
radiološko kontroliranega območja NE Krško 

Naročanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehnični 
operativi 

Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga 

5.2 Splošni pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev v NEK 

5.3 NEK Quality Specification QS610 

5.4 PME-4.014 

5.5 PME-4.167 

5.6 PME-4.152 

5.7 PME-4.160 

5.8 PME-4.154 

5.9 PME-4.031 

5.10 PME-4.161 

5.11 PME-4.162 

5.12 PME-4.011 

5.13 ADP- 1.4.456 

Preventivno vzdrževanje 6,3kv zbiralk EEIOSSWGMI in 
EEIOSSWGM2 

Preventivno vzdrževanje 6,3 kV zbiralke EEIOSSWGMD3 

Preventivno vzdrževanje suhih transformatorjev 6300/400 V 
- ASL 
Preventivno vzdrževanje oktopljenih zbiralk 21 kV 

Preventivno vzdrževanje transformatorja 500 MVA GT1 

Preventivno vzdrževanje transformatorja 500 MVA GT2 

Preventivno vzdrževanje transformatorja 30 MVA Ti 

Preventivno vzdrževanje transformatorja 30 MVA T2 

Preventivno vzdrževanje generatorskega stikala 21 kV 

Program preventivnega vzdrževanja visokonapetostnih 
stabilnih naprav 
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6. IDENTIFIKACI.IA OPREME IN NAPRAV 

6.1 Redne vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN za RE2S 

6 I. / 6,3 kV postroji 

Sis. Sredstvo Opis aktivnosti Var. 

razred 

Postopek 

EE EE102XFRT11 PM-REV.SUHEGA TRAN ASL WESTIN AO PME-4.152 

EE EE102XFRT21 PM-REV.SUHEGA TRAN ASL WESTIN AU PME-4.152 
EE EE102XFRTDII PM-REV.SUHEGATRANASLWESTIN SR PME-4.152 

EE EE102XFRTDI2 PM-REV.SUHEGA TRAN ASL WESTIN SR PME-4.152 
EE EE102XFRTD21 PM-TESTODV.PRENAP. SR PME-4.152 
EE EE102XFRTD22 PM-TESTODV.PRENAP. SR PME-4.152 
EE EE102XFRTD23 PM-TESTODV.PRENAP. SR PME-4.152 
EE EE102XFRTD31 PM-REV.SUHEGA TRANS.EE102XFRTD31 SR NZD-VNS-023 
EE EE102XFRTD32 PM-REV.SUHEGA TRANS.EE102XFRTD32 SR NZD-VNS-023 
EE EI123BOX001 PM-REV.KAB.ZBIRALKE AU NZD-VNS-11 
EE EI123BOX002 PM-REV.KAB.ZBIRALKE AU NZD-VNS-11 
EE ZBIRALKA M2 PM-REVIZIJA 6,3 KV ZBIRALKE M2 AU PME-4.014 
EE ZBIRALKA MD3 PM-REVIZIJA 6,3 KV ZBIRALKE MD3 SR PME-4.167 

Opomba: Zaradi omejenega časa izklopa zbiralk M2 in MD3 ( 12 ur) mora 
izvajalec zagotoviti za delo istočasno minimalno 12 delavcev. 

6.1.2 400 kV postroji 

Kontrola trdnosti primarnih priključkov, kontrola pričvrščenosti na podstavek, 
kontrola ozemljitev in čiščenje napravah iz spodnje tabele. 

Sis. Sredstvo Opis aktivnosti Var. 

razred 
Postopek/ 

navodilo za delo 
SY CB102BRDK701 PM-REVIZIJA CB102BRDK701 AU 

6.1.3 Energetski lrcolsformatorji 

Sis. Sredstvo Opis aktivnosti Var. 

razred 

Postopek/ 

navodilo za delo 
XR XR100XFR001 Odspajanje/spajanje transformatorja AU PME-4.031 
XR XR101XFR001 Odspajanje/spajanje transformatorja AU PME-4.162 

6.1.-1 21 kVposD•oji 

Sis. Sredstvo Opis aktivnosti Var. 

razred 

Postopek/ 

navodilo za delo 
GN GN104CBK Revizija generatorskega stikala AU PME-4.011 
GN GN104CBK-CAPA1 PM-MERITVE AU PME-4.011 
GN GN104CBK-CAPA2 PM-MERITVE AU PME-4.011 
GN GN104CBK-CAPB1 PM-MERITVE AU PME-4.011 
GN GN104CBK-CAPB2 PM-MERITVE AU PME-4.011 
GN GN104CBK-CAPC1 PM-MERITVE AU PME-4.011 
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GN GN104CBK-CAPC2 PM-MERITVE AQ PME-4.011 
GN GN105BUS001 Revizija oklopljenih zbiralk 21 kv AQ PME-4.160 

GN GN108BUSO3A Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GN108BUS03B Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 

GN GN108BUSO3C Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GN109BUSO1A Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GN109BUSO1B Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GNIOYBUSO1C Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GN109BUSO2A Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GN109BUSO2B Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 

GN GN109BUS02C Revizija kabineta 21 kv AQ PME-4.160 
GN GN108BUSG702 Revizija omarice AQ PME-4.160 
GN GN109BUSG702 Revizija omarice AQ PME-4.160 
GN GN109BUSG701 Revizija omarice AQ PME-4.160 
GN GN11ONGEO01 Revizija/meritve oze. transf. AQ PME-4.160 

6.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti na stabilnih napravah VN 

Specifične vzdrževalne aktivnosti so definirane v točkah 2.1.2. 2.2.2. 2.3.2 in 2.4.2 

7. TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITVE 

7.1 Izvajalec del mora upoštevati NEK postopke iz točke 5, ter veljavno zakonodajo in 
standarde vezane na obseg del. 

7.2 Vsa dela na opremi zahtevajo tehnološko pripravo, izvedena morajo biti v skladu s 
QA programom izvajalca. 

7.3 Pri vseh aktivnostih, kjer so to zahteva z delovnim nalogom, izvedbenimi ali QC 
postopki, mora izvajalec zagotoviti ustrezen in zadosten nadzor kvalitete opravljenih 
del, ki ga morajo izvajati preverjeni kontrolorji kvalitete, odobreni s strani naročnika. 

7.4 Izvajalec mora dnevno evidentirati vse izvedene aktivnosti v kontrolne liste delovnih 
paketov, iz katerih mora biti razvidno, da so po izvedenih delih naprave sposobne za 
nadaljnje obratovanje. Način in natančen obseg evidentiranja morata biti za vsak tip 
opreme posebej usklajena z naročnikom. 

7.5 Vse najdene pomanjkljivosti, ki imajo lahko vpliv na obratovalno sposobnost naprave, 
mora izvajalec del evidentirati v internih poročilih o neskladju (NCR), v katerih 
predlaga tudi morebitne možne rešitve najdenih pomanjkljivosti. 

7.6 Vsak korektiven poseg, ki po obsegu presega dana navodila (delovni nalog, kontrolna 
lista, postopek za delo, navodilo proizvajalca), mora odobriti inženir vzdrževanja 
NEK. Za vsa pomembnejša popravila komponent ali njihovo zamenjavo se izda nov 
delovni nalog tipa CM. Enako je tudi za korekcije stanja, ki so odobrene po NCR. 

7.7 Izvajalec del je dolžen sproti izpolnjevati merilne in kontrolne liste v delovnem paketu 
in vso ostalo papirno dokumentacijo, ki sprotno nastaja med izvajanjem dcl, ob 
zaključku del pa je dolžen natančno izpolniti in podpisati vse potrebne rubrike na 
kontrolnih listih. 
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8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE DELOVNE SILE 

8.1 Vsi delavci morajo imeti ustrezno tehnično izobrazbo in biti teoretično in praktično 
usposobljeni za izvajanje zahtevanih del. Vsaj 50%delavcev, ki bodo izvajali dela na 
opremi, kije zajeta v tej specifikaciji, mora imeti dokazljive izkušnje iz predhodnih 
dcl v nuklearnih elektrarnah na enaki ali podobni opremi, ali na specialističnih 
usposabljanjih pri proizvajalcu teh naprav in opreme, kar pa je za vsakega 
posameznika potrebno dokazati s priloženim referencami v ponudbi. Izrecne zahteve 
po delovnih izkušenj na konkretnem tipu opreme so navedene v točki 8.3. 

8.2 Vsi vodje del in QC kontrolorji morajo imeti delovne izkušnje na vzdrževanju 
postrojev in naprav iz [očke 6.0 pridobljenih v zadnjih treh gorilnih ciklih na delih v 
nuklearnih elektrarnah na enaki ali podobni opremi, ali na specialističnih 
usposabljanjih pri proizvajalcu teh naprav in opreme, kar pa je za vsakega 
posameznika potrebno dokazati s priloženim referencami v ponudbi. Izrecne zahteve 
po delovnih izkušenj na konkretnem tipu opreme so navedene v točki 8.3 

8.3 Osebje izvajalca storitve iz točk 8.1 in 8.2 mora imeti delovne izkušnje pri 
revizijah/montažah naslednjih tipov/modelov opreme: 

• Westinghouse 6,3 kV MctaiClad Switchgear 

• Generator Circuit breaker ABB HEC 7C 
• IPB — Isolated Phase Bus 

8.4 Vsi vodje del morajo imeti opravljen tečaj za vodje del podizvajalcev. 

8.5 QA inženir mora biti ustrezno kvalificiran in seznanjen s specifičnimi zahtevami NEK 
navedenih v točkah 7 in 13. 

8.6 Vsi delavci morajo biti seznanjeni z nevarnostmi pri delu. 

8.7 Vsaj dva delavca morata biti usposobljena za delo z avtodvigalo s košaro. 

8.8 Vsi delavci morajo izpolnjevati zahteve varnostnega preverjanja, ki izhajajo iz 
veljavne zakonodaje in zahtev Službe varovanja NEK. 

9. ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL 

9.1 Dela se bodo izvajala oktobra 2025 v času rcmonta. Dokončni termini bodo razvidni iz 
končne (zamrznjene) verzije plana remonta. Diagram potreb delovne sile po dnevih bo 
izdelan 30 dni pred začetkom remonta. 

9.2 Predvidena dinamika del: 

Delovnik: praviloma 6 dni/teden/10 ur/dan ali 7 dni/teden/10 ur/dan). Določena dela 
se bodo izvajala Sur do izjemoma 12 ur, lahko tudi v popoldanskem in nočnem času, 
v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz generalnega plana remonta. Lahko se uporabi 24 
urni delavnik, vključno z delom v soboto in nedeljo. Po potrebi se dinamika del 
prilagodi tekočim spremembam plana. 
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9.3 Ocenjeni potrebni čas za izvedbo posameznega obsega predstavlja čisti izvedbeni čas, 
brez QC/QA aktivnosti, brez pripravljalnih in zaključnih del. Za posamezne finančne 
aktivnosti se planira: 

9.3.1 Redne vzdrževalne aktivnosti: 

9.3.1.1 6,3 kV postroji 
Postroji in oprema 6,3 kV stabilnih naprav visoke napetosti - 400 človek/ur. 

9.3.1.2 400 kV postroji 
Postroji in oprema 400 kV stabilnih naprav visoke napetosti - 50 človek/ur. 

9.3.1.3 Energetski transformatorji 
Energetski transformatorji - 300 človek/ur. 

9.3.1.4 21 kV postroji 
Postroji in oprema 21 kV stabilnih naprav visoke napetosti - 500 človek/ur. 

9.3.2 Specifične vzdrževalne aktivnosti: 

9.3.2.1 6,3 kV postroji 
Postroji in oprema 6,3 kV stabilnih naprav visoke napetosti - 

9.3.2.2 400 kV postroji 
Postroji in oprema 400 kV stabilnih naprav visoke napetosti 

9.3.2.3 Energetski transfornatorji 
Energetski transformatorji - 200 človek/ur. 

400 človek/ur. 

- 150 človelJur. 

9.3.2.4 21 kV postroji 
Postroji in oprema 21 kV stabilnih naprav visoke napetosti - 200 človek/ur. 

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

Izvajalec je dolžan za vse storitve pripraviti in predati, v rokih definiranih v 
tehničnih specifikacijah ali splošnih pogojih skupno poročilo v obliki določeni v 
postopku ADP- 1.1.080, dodatek 6.4 Navodilo za pripravo prcdremontnega paketa, 
preliminarnega poročila in zaključnega poročila. 

a. Ob predaji ponudbe je izvajalec dolžen med ostalim predložiti: 

organizacijsko shemo iz katere bodo poimensko razvidni vsaj: vodja projekta, 
QA osebje, QC kontrolor(ji) in vodje del ter njihove medsebojne relacije 

• število in časovno angažiranost izvajalcev 

■ predlog potrebnega splošnega in strokovna usposabljanja izvajalcev del 
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• referenčno listo dosedanjih dcl za vodje del, QC in QA osebje 

• dokazilo o specialističnih usposabljanjih delavcev 

b. Pred pričetkom izvajanja del je izvajalec dolžen: 

• poskrbeti, da vodja del in QC kontrolor skupaj z naročnikom pregledajo 
posamezen delovni paket, opravijo razgovor glede načina izvedbe, potencialnih 
težavah med izvedbo in pripravi program zaščite delovišča in opreme. 

• poskrbeti, da imajo vsi njegovi delavci urejeno vso dokumentacijo, ki je 
zahtevana v trenutno veljavni reviziji Splošnih pogojev za izvajanje remontnih 
del in ostalih storitev v NEK, ki so sestavni dcl tega naročila 

• zagotoviti ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev za izvedbo del z 
izvedenim splošnim in strokovnim usposabljanjem 

• zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi 
sredstvi (čelade, delovne obleke, delovni čevlji, rokavice, itd) in da jih bodo 
namensko uporabljali 

■ zagotoviti vse standardno (colsko) orodje in merilno opremo, kije potrebna za 
uspešno izvedbo del. Vsi uporabljeni merilni instrumenti in priprave morajo 
biti veljavno kalibrirani 

• zagotoviti ustrezna (preverjena) ozemljila, indikatorje napetosti, A lestve, 
reflektorje, podaljške, sesalce za prah in ostale potrebne pripomočke za delo 

nabaviti potrošni material (bombažne krpe, alkohol, čopiči razni) 

poskrbeti, da bodo delavci opravljali dela izključno v skladu s postopki, načrti, 
navodili in drugo referenčno dokumentacijo, ki je priložena k delovnemu 
nalogu za konkretno delo 

• predati predremontni paket v skladu z navodili v SPLOŠNIH POGOJIH ZA 
IZVAJANJE REMONTNIH DEL IN OSTALIH STORITEV v predpisanem 
roku od 60 dni pred izvedbo del. 

uskladiti delovni čas z delovnim časom, ki izhaja iz trenutnega terminskega 
plana elektrarne in se tekoče prilagaja zahtevam naročnika 

c. Mcd izvajanjem dcl je izvajalec dolžen: 

• izvajati dela skladno z vzdrževalnimi in kontrolnimi postopki 

skrbeti za zaščito opreme, razstavljenih delov opreme in pripravljenih 
rezervnih delov na delovišču kjer se izvajajo dela 

• skrbeti za interni transport opreme in njenih delov 

■ tekoče obveščati inženirja vzdrževanja in QA inženirja o morebitnih 
pomanjkljivostih in odstopanjih, kijih opazijo 

■ tekoče obveščati inženirja vzdrževanja in QA inženirja o predhodno 
dogovorjenih operacijah 
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upoštevati vsa naknadna ustna al i pisna navodila v zvezi izvajanja del, kij ih bo 
dobil od koordinatorja dcl ali inženirja vzdrževanja 

• tekoče evidentirati izmerjene veličine v za to predvidene merilne liste, kijih po 
končanih delih priložijo delovnemu nalogu 

• napisati poročilo 0 odstopanju, če se takšno odstopanje odkrije 

evidentirati izvedho vseh korektivnih posegov 

d. Po zaključku del jc izvajalec dolžen: 

• Zagotovi ažurno izpolnjevanje delovnih nalogov ter po končanih delih 
takojšnjo predajo pravilno izpolnjenih in podpisanih (dela končana) delovnih 
nalogov koordinatorju aktivnosti TO.VZEL. Iz delovnega naloga mora biti 
po končanih delih jasno razvidno po katerih postopkih so bila dela 
izvajana in kontrolirana ter podana izjava, da je naprava sposobna za 
nadaljnje obratovanje, odnosno navedene eventualne omejitve in vzroki za 
njih. 

■ Zagotovi, da Sc vsi podatki vezani na delovni nalog (najdeno stanje, opis 
izvršenih del, izvajalci, število ur, uporabljeni material, uporabljena merilna in 
testna oprema, komentar SKV) vpišejo v sistem EBS programa. 

• Zagotoviti, da bodo delavci po končanem delu uredili in očistili svoje delovno 
mesto, odstranili vse zaščitne ograje, zavese, dodatne ozemljitve, pospravili 
orodje in delovne pripomočke, uredili delovno območje primerno obratovalnim 
pogojem elektrarne. 

Pripraviti preliminarno poročilo o opravljenih delih ob zaključku storitve v 
elektronski obliki. 

• Pripraviti zaključno poročilo o opravljenih delih v roku 30 dni po zaključku del 
po navodilih za pripravo zaključnega poročila. V TO.VZEL je potrebno predati 
dva papirna izvoda poročila in en izvod poročila v elektronski obliki na USB 
ključku. S stališča TO.VZEL so posebej pomembne naslednje informacije, 
katerim je potrebno posvetiti dodatno pozornost: 

— opis najdenega stanja 
— izvedba planiranih in neplaniranih dcl 

— korektivni posegi z analizo vzrokov 

— uporabljeni/zamenjani rezervni deli, številke izdajnic materiala 
— uporabljeni instrumenti in orodje 

— analiza stanja opreme in priporočila do naslednje revizije 

— planirane in porabljene ure po finančni aktivnosti ter razlogi odstopanj 

11. OBVEZNOSTI NEK 

NEK prevzema obveznosti in bo izpolnil SPLOŠNE POGOJE ZA IZVAJANJE 
REMONTNIH DEL IN OSTALIH STORITEV. Posebej se obvezuje za izpolnitev 
naslednjih zahtev: 
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11.1 Na zahtevo izvajalca omogoči dostop do dokumentov refcrenciranih v točki 5. 

11.2 Zagotoviti delovni nalog z vsemi potrebnimi postopki, načrti, navodili in ostalimi 
dokumenti, ki so potrebni za nemoten, varen in kvaliteten potek del. 

11.3 Zagotoviti osamitev sistema/naprave na kateri se izvaja konkretno delo. 

11.4 Koordinacija izvajanja dcl med TO.VZEL in TO.PLAN (začetek del, konec del, 
tekoče spremembe plana...). 

11.5 Koordinacija izvajanja del z drugimi izvajalci . 

11.6 Zagotoviti vse potrebne rezervne dele iz skladišča NEK. 
11.7 Zagotoviti avtodvigalo s košaro. 

11.8 Zagotoviti izvajalcu brezplačno uporabo svojih delavnic ter električne energije, 
vode in komprimiranega zraka pod tehničnimi pogoji in s posebnim dovoljenjem 
TO.PR. 

OPOMBA: Vse ostale splošne obveznosti dobavitelja in naročnika (prijava in 
namestitev izvajalčevih delavcev, zdravniški pregledi, prehrana, 
plačilni pogoji, dinamika obračuna, zavarovanje, odgovornosti za 
škodo itd.) so definirani v " Splošnih pogojih za izvajanje remontnih 
del in ostalih storitev". 

12. POSEBNE ZAHTEVE 

V času garancijskega roka (6 mesecev) izvajalec zagotavlja in se obvezuje, da bo v 
primeru neplaniranih — urgentnih situacijah na opremi, kijo zajema ta specifikacija, na 
razpolago NEK-u v roku 12 ur od prejetja poziva po intervenciji z ustrezno ekipo 
delavcev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz točke 8.0. 

13. ZAHTEVE QA 

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora Pogodbenik izvajalec 
imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z 
zahtevami l OCFR50, App. B, »Quality assurance criteria for nuclear power plants and 
fuel reprocessing plants«, in skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, 
Generic quality assurance program requirements, ki je v prilogi. 

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priročnik sistema 
zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela. Ustreznost in učinkovitost 
Ponudnikovcga/izvajalčevega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti preverjena in 
potrjena s strani NEK pred sklepom pogodbe. 

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim izvajalčevim sistemom zagotavljanja 
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnološkimi in kontrolnimi postopki, 
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kot je definirano v točki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi 
vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja 
discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca. 
Pogodbenik izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, 
izpolnjevanje komercialno-tehničnih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za 
vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalee zagotavlja, da njegovi 
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije. 

Poročanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami IOCFR 
Part 21. 

14. PRILOGE 

• QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements 
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