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Knjiga 7 

Osnovni terminski plan za »Projektiranje, dobava in montaža fotonapetostnih elektrarn FEBR-D1 in FEBR-D2« 
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IZGRADNJA (FE in KABLOVOD za FEBR-D1 in FEBR-D2)
FEBR-D1 in FEBR-D2:

HESS POSTOPEK IZVEDBE IN ZAKLJUČEK JAVNEGA NAROČILA

HESS, Izvajalec Podpis pogodbe, predaja garancijskih listin, uvedba v delo

Izvajalec Priprava PZI in simulacijskih modelov za potrditev (PZI za naročilo za EC (1), končni PZI (2)) 1 2 2

Izvajalec Naročilo opreme 2

Izvajalec Dobava, montaža, gradbena dela: FEBR-D1 in FEBR-D2

Izvajalec Dobava, montaža, gradbena dela: Kablovod

Izvajalec Meritve, pregled opreme (1) (kabli, PV moduli, ozemljitve, strelovodi, inštalacije, TR ipd.), 

EC, ELES Pregled priključka, merilnega mesta

HESS, Izvajalec, NadzorSTP/ITP

FEBR-D1:

Izvajalec Funkcionalna testiranja  

Izv., El.Celje Končna obvestilo o odobritvi obratovanja, tip B

Izv., UE, NUP,.. Tehnični pregled, uporabno dovoljenje (brez posk. obratovanja)

Izvajalec, HESS 14-dnevne garancijske meritve

FEBR-D2:

Izvajalec Dobava simulacijskih modelov (1), dinamične študije (2), KEE (3) in validirani modeli (4) 1 2 3 2 4

Izvajalec Priklop na napajanje, finalizacija del

Izvajalec Pričetek začasnega obratovanja

Izvajalec Funkcionalna testiranja

Izv., ELES Končno obvestilo o odobritvi obratovanja, tip D

Izv., UE, NUP,.. Tehnični pregled, uporabno dovoljenje (brez posk. obratovanja)

Izvajalec, HESS 14-dnevne garancijske meritve

Izvajalec, HESS Primopredaja FEBR-D1 in FEBR-D2 Naročniku (v celotnem obsegu naročila)

EC - Elektro Celje d.d.

NUP - nosilci urejanja prostora

ELES - Elektro Slvoenija, d.d.

GOI - gradbena,, obrtniška in inštalacijska dela

TP - Tehnični pregled
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