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Ti pogodbeni pogoji vsebujejo Splošne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – RDEČA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo 
dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev. 
 

 
 POSEBNI POGOJI 

 
Člen 1 – Splošne določbe 
 
Doda oz. spremeni se: 
  
1.1.1        Pogodba 

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis 
del, projektno dokumentacijo (opis del), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so 
navedeni v pogodbi. 

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji 
v zvezi z oddajo javnega naročila. 

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji javnega 
naročila »Večja vzdrževalna dela na voziščih avtocest in hitrih cest na avtocestni mreži 
Republike Slovenije v letih 2025, 2026 in 2027; Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4«. 

1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je 
izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila.  
 

1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni 
predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene 
količine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke. 

 
1.1.1.6 »Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (Opis del). 

 
1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Celje, Ulica XIV. divizije 

4, ki jo zastopa Uprava DARS d. d. 
 

1.1.2.4 »Inženir« je DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 
1000 Ljubljana. 

 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim 

je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja 
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 
1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se 

dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
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1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
 

1.1.3.1 »Osnovni datum« pomeni datum oddaje ponudbe. 
 
1.1.3.3   »Rok za dokončanje« pomeni čas za dokončanje del ali odseka (kot je primer) v skladu s 

podčlenom 8.2 (Rok za dokončanje), kot je navedeno v Pogodbenem sporazumu (z vsakršnim 
podaljšanjem v okviru podčlena 8.4 (Podaljšanje roka za dokončanje); ta rok se računa od 
datuma začetka dalje.  

 
1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje 

Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi. 
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka 

del. 
 
1.1.3.11 Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem obračunu 

– kolavdacijski zapisnik«. 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 
1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 

(Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili 
veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 

 
1.1.4.10  »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednosti (v %) nepredvidenih del. 

 
1.1.4.13 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem 

predračunu. 
 
1.1.5   Dela in blago 
 
1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne vrste 

del, posebej označene v pogodbi. 
 

1.1.6 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v 

skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 
 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 
 
Doda se zadnji odstavek: 
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Naziv in naslov naročnika je: 
 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d. d.  
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 03 / 544 20 00 

 
Naziv in naslov inženirja je: 

 
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. 
1000 Ljubljana, Kotnikova 40 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 / 306 81 00 
 

Podčlen 1.4 – Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

  (b) Prevladujoči jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik«.  
 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.  

Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila 
in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«   

Podčlen 1.7 – Odstop pogodbe  

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi: 

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«. 

Zbriše se alineja (b). 
 
Podčlen 1.10 –Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Doda se zadnji odstavek, ki glasi: 

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe 
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti«. Vsaka sprememba projektne 
dokumentacije mora biti potrjena s strani vodje projektiranja.« 
 
 
Člen 2 – Naročnik 
 
Podčlen 2.4 – Finančni aranžmaji naročnika  
Podčlen se v celoti črta. 
 
Člen 3 – Inženir 
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Podčlen 3.1 – Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a)  odobril (potrdil) dodatne stroške po členu 13; 

(b)  določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4; 

(c)   odobril spremembe po členu 13; 

(d)  določil cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne 
situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil 
katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna 
dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo 
ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naročnika.« 
 
Podčlen 3.3 – Navodila inženirja 
 
Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podčlena doda naslednje besedilo: 
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naročnik, ta pa jih je dolžan sprejeti. Naročnik mora hkrati z 
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inženirja.« 
 
Člen 4 – Izvajalec 
 
Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu Podčlena 4.1 se doda naslednji odstavek, ki glasi: 

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali 
drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, 
kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec 
odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega 
nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice 
postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena 
naročniku škoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno 
navedeno v "Pravilniku o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).« 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inženirju predložiti za vsa dela BCP, ki morajo biti 
predani v zapisu .SHP z atributi, kot so zahtevani v obrazcih BCP (brez stacionaž), zapisi geokoordinat v 
GK (Y, X). Navedeno dokumentacijo mora predložiti naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) 
izvodu v elektronski obliki ter jih izročiti naročniku za vsako posamezno ACB ob predložitvi pisne izjave 
o dokončanju del. Dela se ne štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem 
del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predloženi inženirju.« 
 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo  

V celoti se nadomestita prvi in drugi odstavek podčlena, da glasita: 

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 (deset) 
delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju.  

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:  
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a) banke v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika. 

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, Poglavje 8 – Vzorci garancij.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: 
 
»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še najmanj 30 dni po izdaji 
»Potrdila o izvedbi«.« 
 
Podčlen 4.3 – Predstavnik izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:  
 
»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec 
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec.« 
 
Podčlen 4.4 – Podizvajalci 

Podčlen se v celoti črta. 

Podčlen 4.5 – Odstop koristi podpogodbe   
 
Podčlen 4. 5 se v celoti črta. 
 
Podčlen 4.6 - Sodelovanje 
 
Črta se drugi in tretji odstavek podčlena 4.6. 
 
Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: 
 »Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vključeni v izvajaje del na gradbišču, 
ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov, kakor tudi ne do podaljšanja pogodbenega 
roka.« 
 
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

V začetku podčlena se doda: 

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.« 

 
Podčlen 4.18 – Varstvo okolja 
 
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih 
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih 
določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), kar 
vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Seznam je 
naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o 
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Za vsako ravnanje 
z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z 
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odpadki Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega 
področja.  
Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. 
l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).« 
 
Podčlen 4.21 – Poročilo o poteku del 
   
Na koncu podčlena 4.21 se doda besedilo: 
 
»Izvajalec mora na zahtevo inženirja vsakodnevno v pisni obliki predati inženirju program del za 
aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji dan (dnevni plan del). Prav tako mora vnaprej pisno napovedati 
pričetek katerekoli aktivnosti (sklop del).  
 
Izvajalec je dolžan do 9. ure zjutraj poročati naročniku in inženirju o dnevnem napredku del za pretekli 
dan. Obliko pisnega poročila bo določil inženir.« 
 
Člen 5 – Imenovani podizvajalci 

Besedilo celotnega člena, ki vključuje podčlene od 5.1 do 5.4, se črta. 

Člen 6 – Kadri in delavci 

Podčlen 6.10 – Evidenca osebja in opreme izvajalca 

Besedilo podčlena 6.10 se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Izvajalec mora naročniku in inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo vrsto planiranih del, 
delovni čas in predvideno število osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na 
gradbišču. Podrobne podatke je treba predložiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski pošti 
naročniku in inženirju, vse dokler izvajalec ne dokonča vseh gradbenih del.« 

 

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:  

Podčlen 6.12 – Tuji kadri in delavci  
»Izvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da 
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev 
v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih 
družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo 
vrnitev ali pogreb.« 
 
Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 
Podčlen 7.4 – Preskušanje 
 

Zadnji stavek podčlena 7.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike 
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«  

 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
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Podčlen 8.1 – Začetek del 

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi: 

»Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.  
Z gradbenimi deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno 
hitrostjo in brez zamud.«  
 
Podčlen 8.3 – Program 

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda besedilo, ki glasi: 

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno 
določene posamezne faze del.  

Izvajalec mora izdelati generalni tehnološki elaborat del za izvajanje GOI del, v roku 21 dni po prejemu 
sklenjene pogodbe, katerega bo potrdil inženir. Tehnološki elaborati za izvedbo posameznih del morajo 
biti predloženi v potrditev naročniku najmanj 28 dni pred planiranim začetkom teh del. Izvajalec je 
dolžan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati naročniku popravljen in usklajen tehnološki 
elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del. 
Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project v formatu .mpp in morajo 
vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa, kritično pot, za sledenje napredku uporabiti base line in 
prikazovati finančno realizacijo glede na izvajanje aktivnosti. V terminskem planu morajo biti jasno 
prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v nočnem času.   

Nadalje mora izvajalec v Tehnološkem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri 
delu, z nočnim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v 
nočnem času na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, 
veljavne v RS. Kot del tehnološkega elaborata mora izbrani izvajalec del predložiti podatke o 
kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4 – 
Tehnični pogoji za izvedbo del. Nadalje mora predložiti analize cen na enoto za predračunske postavke, 
ki so podane v prilogi E1 v Poglavju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del. 

Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so 
navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so 
cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in 
oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.« 

 
Podčlen 8.4 – Podaljšanje roka za dokončanje 

Spremeni se točka (a) podčlena, da glasi: 

(a) »Spremembe v skladu z določilom podčlena 13.1 (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev 
roka za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (Postopek spremembe), pri čemer je izvajalec v 
primeru bistvene spremembe v količin/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upravičen 
do podaljšanja pogodbenega roka, ko vrednost več in/ali dodatnih del preseže 15 % pogodbene 
vrednosti del.«  

 
Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo 

Podčlen 8.7 se črta v celoti.  
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Člen 10 – Prevzem s strani naročnika 
 
Podčlen 10.1 – Prevzem del in odsekov del 

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 

Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je zapisnik komisije, izdan po izvedbi pregleda 
večjih vzdrževalnih del na vseh AC bazah.« 

 
Člen 11 – Odgovornost za napake 
 
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

Na koncu podčlena se doda: 

»Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v podčlenu 11.2 točka (a), (b), (c), 
ki jih ni bilo mogoče odkriti oziroma se šteje, da niso bile odkrite pred iztekom roka za odpravo 
pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.   

Rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v pogodbi.  

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi, predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem 
roku (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV).  

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:  

a) banka v državi naročnika ali 

b) zavarovalnica v državi naročnika.  

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo 
predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem zapisnika komisije, izdanega po izvedbi pregleda večjih vzdrževalnih 
del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši, kot je garancijski rok določen s pogodbo. 
 
Naročnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki in zahteva njeno odpravo, najpozneje do izteka 
garancijskega roka. 
 
Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur 
na dan.« 
 
 
Člen 12 – Merjenje in ocena 
 
Podčlen 12.1 – Merjenje del 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske 
načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o 
gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)«. 
 
Podčlen 12.2 – Način merjenja 

Doda se naslednji odstavek: 
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»Postavke del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih tehničnih 
pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natančno določeni oz. specificirani načini merjenja, se bodo merile v 
skladu s takšnimi določili.« 

Podčlen 12. 3 – Ocena  

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: 

»Vsaka nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi 
prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi 
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna 
nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi 
predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena 
tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene 
kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste, s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga 
»C«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi 
dokazljivimi podatki.«  
 
Podčlen 12. 4 – Opustitev 

Doda se naslednji odstavek: 

»Izvajalec zaradi opustitev ni upravičen do povračila izgubljenega dobička.« 

 
Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 
 
Podčlen 13. 1 – Pravica do spremembe   
Alineja (a) tretjega odstavka podčlena 13. 1 se spremeni tako, da se črta besedilo v oklepaju.  
 

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe 

Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi: 

c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize 
cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »D«, 
»D1« in »E1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov 
ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.« 

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo: 

»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne 
analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.« 
 

Na koncu podčlena se doda: 

»Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje in internih predpisov. 

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka 
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.« 
 
Podčlen 13.5 – Začasni zneski 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 
 
»Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nepredvidenih del.« 
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Višina manipulativnih stroškov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v 
podizvajanje, lahko znaša največ 3% od vrednosti podizvajalskih del. 
 
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov  
 
Podčlen se v celoti spremeni in glasi:  

»Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa 
stroškov gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen življenjskih potrebščin (ICŽP), katera vodi 
Statistični urad RS, in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICŽP. 

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje 
dogovorjenega indeksa preseže 2% vrednosti, šteto od datuma sklenitve pogodbe. Izvajalec je 
upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2% vrednosti indeksa. 

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede 
valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja 
situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne 
zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.« 

 

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
 
Podčlen 14.1 – Pogodbena cena 

Na koncu podčlena se doda: 
 
»Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi 
obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.  

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih z dodatki (Poglavje 4 
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe. 
Za vgradnjo protihrupnih panelov se količina šteje za izvedeno šele, ko je za vgrajene panele 
predloženo poročilo, ki izkazuje ustreznost vseh zahtevanih karakteristik protihrupnih panelov.« 

Podčlen 14.2 – Predplačilo 

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila. 
 

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Izvajalec bo dostavil naročniku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 4 
kopijesituacij (1 original in 3 kopije). Situacije mora podpisati pooblaščeni predstavnik izvajalca, in jih 
potrditi inženir v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS – tiskana 
in elektronska oblika).  

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bo izstavljena 
situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v 
obračunskem obdobju.« 
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Podčlen 14. 6 – Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih  

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo. 
Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.  
 
Podčlen 14. 7 – Plačilo 

Podčlen 14. 7 se črta v celoti. 

 
Podčlen 14. 8 – Zamujeno plačilo 

Podčlen 14. 8 se črta v celoti. 

Podčlen 14.10 – Obračun (situacija) ob dokončanju 

Podčlen 14. 10 se črta v celoti. 

 
14.11 – Prošnja za potrdilo o končnem plačilu 
 
Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.11 do alinej in se ga nadomesti z besedilom: 
»Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi predložiti inženirju osnutek končne situacije, ki natančno 
prikazuje:« 

 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče besedilo: 

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbena cena, na 
bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi«.  
 
Člen 15 – Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

 
Podčlen 15.2 – Odstop od Pogodbe s strani naročnika: 

V prvem odstavku se dodajo nove alineje (g), (h) in (i): 

(a) »Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo 
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.« 

(b) »Če izvajalec najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naročniku ne predloži 
dokazila o vpisu kadra v imenik vodij del oz. v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski 
zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 
61/17, 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljevanju ZAID), kot je bilo zahtevano v 9. členu pogodbe 
in Navodilih ponudniku za oddajo ponudbe.« 

(c) »Če izvajalec najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naročniku ne predloži 
dokazil o znanju slovenskega jezika najmanj stopnje B2, kot je bilo zahtevano v 9. členu 
pogodbe in Navodilih ponudniku za oddajo ponudbe.« 
  

 
Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od Pogodbe s strani izvajalca 
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Podčlen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del 

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 

»Če inženir ne potrdi situacije, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem 
naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme potrdila situacije.  
 
Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi: 

»Če izvajalec naknadno, a še preden pošlje obvestilo o odstopu od Pogodbe, prejme potrdilo situacije, 
mora normalno nadaljevati z delom takoj, ko je to izvedljivo.«  

 

Podčlen 16. 2 – Odstop od Pogodbe s strani izvajalca  

Točki (a) in b) prvega odstavka se v celoti črta. 
 
Člen 17 – Tveganje in odgovornost 
 
Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti 

Podčlen 17.6 se črta v celoti. 
 
Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1– Splošne zahteve za zavarovanje 

Dodajo se novi odstavki podčlena, ki glasijo: 

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo, v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 
 
DARS d. d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba. Navedeno ne velja za 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za 
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, kot je določeno pod zaporedno točko 3 
v podčlenu 18.2. 
 
Izvajalec je dolžan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors’ All Risks), 
zavarovanje naprav in opreme, vključno z razširitvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih 
del.« 
 
Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca 

Dodata se prvi, drugi in tretji odstavek tega podčlena, ki glasijo: 

»Za zavarovanje po podčlenu 18.2 se ne zahteva, da pokriva stroške izgube ali rizikov, navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Izvajalec mora skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje: 

1. s kritjem v višini 100 % pogodbene vrednosti posla brez DDV za temeljne nevarnosti 
gradbenega zavarovanja:  

požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega 
vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, dežja, odtrganja in zrušenja 
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zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in 
naklepa, vlomske tatvine; 
 

2. razširitev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti, ki se zavarujejo na prvi riziko: 
· obstoječi objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji ali pa je v bližini 

oziroma je od njega oddaljen 10 m ali manj (vključno z obstoječimi zemeljskimi kabli in/ali 
cevovodih ali drugih podzemnih postrojenjih), podlimit kritja 3 % ocenjene pogodbene vrednosti 
del brez DDV; 

· stroški čiščenja in rušenja, ki bi nastali zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, 
podlimit kritja 0,5 % ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV; 

· nevarnost poplave, visoke in talne vode, podlimit kritja 3,0 % ocenjene pogodbene vrednosti del 
brez DDV; 

· nevarnost potresa, s kritjem v višini 100% ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV; 

· zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo, ograjah, 
zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomožnih objektih za izvajanje objekta v gradnji, podlimit 
kritja 1,5 % ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV. 

 
3. Izvajalec mora imeti ves čas do datuma izdaje Potrdila o prevzemu del sklenjeno tudi 

zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za 
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču. Zavarovalna vsota mora biti 
najmanj v višini, ki jo določa vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. 

 
Temeljna odbitna franšiza za škodo po točkah 1 in 2 znaša 10 % od izračunane zavarovalnine, vendar v 
absolutnem znesku ne več kot 250.000,00 EUR. 
 
Podčlen 18.3 - Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju 

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z: 

»Zavarovalna polica mora vključevati:  

- zavarovanje splošne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno 
500.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x letnem agregatu z zavarovalnim kritjem za 
škode nastale naročniku ali tretjim osebam, 

- zavarovanje odgovornosti za ekološke škode z zavarovalno vsoto 100.000,00 EUR po 
zavarovalnem primeru in v 2x letnem agregatu.« 

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. 
Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter 
zakoni in predpisi Republike Slovenije.« 

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, doda se nov peti odstavek podčlena, ki glasi: 

»Zavarovalna polica mora vključevati zavarovanje delodajalčeve odgovornosti z zavarovalno vsoto 
minimalno 500.000,00 EUR po dogodku v 2-kratnem letnem agregatu.« 
 
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Podčlen 20.1 – Zahtevki izvajalca 
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Dodajo se novi odstavki podčlena, ki glasijo: 

Podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek mora vsebovati: 

- spremni dopis z navedbo temelja za zahtevek, podrobno obrazložitvijo razloga za zahtevek 
in ustrezno dokazno dokumentacijo (fotodokumentacija, zapisniki z operativnih sestankov, 
dopis naročnika o naročilu itd.), 

- v primeru zahtevka za plačilo dodatnih del popis dodatnih del s predvidenimi količinami in 
cenami. Popis del mora biti sestavljen tabelarično v predpisani obliki skladno s pogodbo in 
razpisno dokumentacijo in mora jasno prikazovati strukturo ponujenih dodatnih del. 
Zahtevku za plačilo je treba priložiti tudi analizo cene na enoto za vsako postavko, če 
vrednost postavke ni povzeta iz pogodbe. 
 

Analiza cena na enoto mora biti sestavljena iz: 

- Normativne porabe materiala, dela, mehanizacije (strojnih storitev) in transporta, na 
enoto mere, na podlagi veljavnih normativov, 

- Stroškov kalkulativnih elementov na enoto mere, tj. stroškov materiala, dela, mehanizacije 
(strojnih storitev) in transporta iz kalkulacijskega cenika ali drugega dokazljivega vira 
(ceniki materialov, ponudba, račun za material). 

Analiza cene mora biti prikazana transparentno z vključitvijo vseh zgoraj navedenih elementov. 
Izdelana mora biti ob upoštevanju kalkulativnih elementov iz prilog in mora izkazovati ponujeno 
vrednost postavke, kot je podana v popisu del. Analizam cene mora biti priložena dopolnilna, dokazna 
dokumentacija, na podlagi katere je izvajalec izračun vrednost posamezne postavke dodatnih del, kot 
so primerjalna analiza cene in kalkulativni elementi (ceniki mehanizacije, delovne sile, materiala, 
ponudbe za material - računi). Vsak material, ki ni naveden v kalkulativnem ceniku in je njegova cena 
izkazana s ponudbo, mora biti izkazan s primerjavo treh ponudb. V primeru, ko gre za specialna dela, 
ki niso del pogodbenih del in bo ta dodatna dela izvajal podizvajalec, lahko izvajalec ceno na enoto 
oziroma ceno dodatnih del izkaže s ponudbami najmanj treh potencialnih izvajalcev za ta dela. Na tak 
način se lahko izkazujejo le posebna dodatna dela, ki niso del splošnih gradbenih, inštalacijskih oziroma 
zaključnih del.  

»Zahteve iz tega podčlena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljšanja roka in/ali 
dodatnega plačila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del.«   

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim: 

»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli 
se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal 
po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani.« 
 
 
 
 
 


