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Ti pogodbeni pogoji vsebujejo Splosne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inZenirska dela, ki jih na¢rtuje naroénik — RDECA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo
dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOII
Clen 1 - Splosne dolo¢be
Doda oz. spremeni se:

1.1.1 Pogodba

1.1.1.1 »Pogodba« pomenipogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predracun oz. popis del,
projektno dokumentacijo (lzvedbeni nacrt), tehni¢no dokumentacijo in druge dokumente, ki
so navedeni v pogodbi.

1.1.1.2 »Pogodbenisporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega
narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani narocnika izdano odloditev o oddaji javnega
narocila »Preplastitev priklju¢ka A2/0101 Hrusica vkljuéno z obnovo mostu ¢ez Savo VA0287
in obnovo nadvoza VA0286 Hrusica na AC A2 0002/0602 Hrusica—Lipce«.

1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predradun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

1.1.1.6 »Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (Izvedbeni nacrt).

1.1.2 Stranke in osebe

1.1.2.2 »Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d. d.

1.1.2.4 »InZenir« je DRI upravljanje investicij, DruZba za razvoj infrastrukture, d. o. 0., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicnha oseba in za ponudnika, s katerim
je narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali izvaja

storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokoncanje
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»0snovni datum« pomeni datum oddaje ponudbe.

»Rok za dokoncanje« pomeni ¢as za dokoncanje del ali odseka (kot je primer) v skladu s
podclenom 8.2 (Rok za dokoncanje), kot je navedeno v Pogodbenem sporazumu (z vsakrsnim
podaljSanjem v okviru podc¢lena 8.4 (Podaljsanje roka za dokoncanje); ta rok se racuna od

datuma zacetka dalje.

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del in dolo¢a datum zacetka
del.

Za »dokument o konéni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o konénem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«.

Denar in placila

»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolocili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

»Zacasni znesek« pomeni v pogodbi dolo¢eno vrednost (v %) nepredvidenih del.

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti kolicine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljucuje samo dolo¢enega zaklju¢enega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne vrste
del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves ¢as izvajanja del na gradbiséu v
skladu z dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:
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Naziv in naslov narocnika je:

DruZba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d. d.

3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon $t.: 03 / 544 20 00

Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon §t.: 01 /306 81 00
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b) Prevladujodi jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik«.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbrise.

Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop pogodbe
Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:
»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«.

Zbrise se alineja (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani naroc¢nika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZan predloge za ukrepe
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, financno ovrednotiti«. Vsaka sprememba projektne
dokumentacije mora biti potrjena s strani vodje projektiranja.«

Clen 2 — Naroénik

Podclen 2.4 — Financni aranZmaji naro¢nika
Podclen se v celoti ¢rta.

Stran 4 od 16



St. projekta: 000300/2024 Preplastitev priklju¢ka A2/0101 HrusSica vklju¢no z obnovo
mostu ¢ez Savo VA0287 in obnovo nadvoza VA0286 Hrusica na
AC A2 0002/0602 HrusSica—Lipce

Clen 3 - InZenir

Podclen 3.1 — Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu pod¢lena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske po ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po podclenu 8.4;
(c) odobril spremembe po ¢lenu 13;

(d) dolocil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa taksna
dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika. lzvajalec bo
ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja narocnika.«

Podclen 3.3 — Navodila inZenirja

Podclen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podclena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi narocnik, ta pa jih je dolzan sprejeti. Narocnik mora hkrati z
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inZenirja.«

Clen 4 - 1zvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu Podclena 4.1 se doda naslednji odstavek, ki glasi:

»lzvajalec bo takoj obvestil narocnika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne visine,
kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec
odkril pred pri¢etkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi tega
nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice
postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem povzrocena
naro¢niku Skoda. lzvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je podrobno
navedeno v "Pravilniku o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) .«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo
V celoti se nadomestita prvi in drugi odstavek podclena, da glasita:

»lzvajalec bo narocniku predloZil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15
(petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inZenirju.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:
a) banke v drzavi naroc¢nika ali
b) zavarovalnice v drZavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.«
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Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna Se najmanj 30 dni po izdaji
»Potrdila o izvedbi«.«

Podclen 4.3 — Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec.«

Podclen 4.4 — Podizvajalci
Podclen se v celoti ¢rta.

Podclen 4.5 — Odstop koristi podpogodbe
Podclen 4.5 se v celoti ¢rta.

Podclen 4.6 - Sodelovanje
Crta se drugi in tretji odstavek podélena 4.6.

Na koncu podc¢lena se doda besedilo, ki se glasi:

»lzvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vkljuceni v izvajaje del na gradbiscu,
ni upravicen do priznanja in placila dodatnih stroskov, kakor tudi ne do podaljsanja pogodbenega
roka.«

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku podclena se doda:

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splosnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

Podclen 4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih
doloca Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, $t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2), kar
vkljuuje tudi predhodno ugotovitev onesnazenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Seznam je
naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odlo¢be Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Za vsako ravnanje
z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z
odpadki Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, $t. 77/22 in 113/23) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega
podrodja.

Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredbe o zelenem javnem narocanju (Ur.
. RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).«

Podclen 4.21 — Porocilo o poteku del
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Na koncu podc¢lena 4.21 se doda besedilo:

»lzvajalec mora na zahtevo inZenirja vsakodnevno v pisni obliki predati inZenirju program del za
aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji dan (dnevni plan del). Prav tako mora vnaprej pisno napovedati
pricetek katerekoli aktivnosti (sklop del).

Izvajalec je dolZzan do 9. ure zjutraj porocati narocniku in inZenirju o dnevnem napredku del za pretekli
dan. Obliko pisnega porocila bo dolocil inZenir.«
Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega clena, ki vkljuCuje podclene od 5.1 do 5.4, se cCrta.

Clen 6 — Kadri in delavci

Podclen 6.10 — Evidenca osebja in opreme izvajalca

Besedilo podclena 6.10 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predloZiti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni ¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbiscu. Podrobne podatke je treba predloZiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski posti
narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«

Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

Podclen 6.12 — Tuji kadri in delavci

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev
v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih
druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo
vrnitev ali pogreb.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava
Podclen 7.4 — PreskuSanje

Zadnji stavek podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacéetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1 — Zacetek del
Podclen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:

»lzvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.
Z gradbenimi deli na gradbi$¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno
hitrostjo in brez zamud.«
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Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) pod¢lena se doda besedilo, ki glasi:

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del, iz katerega bo mozno razbrati ¢asovno
dolocene posamezne faze del.

Izvajalec mora izdelati generalni tehnoloski elaborat del za izvajanje GOI del, v roku 21 dni po prejemu
sklenjene pogodbe, katerega bo potrdil inZenir. Tehnoloski elaborati za izvedbo posameznih del morajo
biti predloZeni v potrditev naro¢niku najmanj 28 dni pred planiranim zacetkom teh del. Izvajalec je
dolzan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati naro¢niku popravljen in usklajen tehnoloski
elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 — Tehni¢ni pogoji za izvedbo del.
Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project v formatu .mpp in morajo
vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa, kriticno pot, za sledenje napredku uporabiti base line in
prikazovati finan¢no realizacijo glede na izvajanje aktivnosti. V terminskem planu morajo biti jasno
prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem casu.

Nadalje mora izvajalec v TehnoloSkem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri
delu, z no¢nim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v
nocnem casu na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje,
veljavne v RS. Kot del tehnoloSkega elaborata mora izbrani izvajalec del predloZiti podatke o
kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4 —
Tehniéni pogoji za izvedbo del. Nadalje mora predloZiti analize cen na enoto za predracunske postavke,
ki so podane v prilogi E1 v Poglavju 4 — Tehni¢ni pogoji za izvedbo del.

Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so
navedene za te postavke v ponudbenem predracunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so
cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in
oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.«

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) »Spremembe v skladu z doloc¢ilom podclena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s podc¢lenom 13.3 (Postopek spremembe), pri Cemer je izvajalec v
primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upravicen
do podaljsanja pogodbenega roka, ko vrednost vec in/ali dodatnih del preseZe 15 % pogodbene
vrednosti del.«

Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se ¢rta v celoti.

Clen 10 - Prevzem s strani naro¢nika

Podclen 10.1 — Prevzem del in odsekov del
Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije izdan po izvedbi pregleda
vzdrzevalnih del v javno korist in z InZenirjem za vsa dela usklajena dokumentacija kot sledi:

(a) projektna dokumentacija izvedenih del (Izvedbeni naért izvedenih del),

(b) geodetski nacrt novega stanja,
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(c) navodila za obratovanje in vzdrzevanje,

(d) podatki o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI,

(e) BCP porocilo,

(f) v spletni aplikaciji WEPS DARS evidentirati podatke za prometno signalizacijo.

Dela se ne stejejo kot dokoncana za prevzem v skladu s pod¢lenom 10.1 [Prevzem del in odsekov],
dokler ti dokumenti niso usklajeni z inZzenirjem.«

Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podclena se doda:

»lzvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v podclenu 11.2 tocka (a), (b), (c),
ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso bile odkrite pred iztekom roka za odpravo
pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.

Rok omejitve taksne odgovornosti je rok, kot je dolocen v pogodbi.

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi, predlozZiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku (Extended Liability) v obliki garancije v vi$ini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV).

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:
a) banka v drzavi narocnika ali
b) zavarovalnica v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi, kot je najdaljsi garancijski
rok, dolo¢en s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto ene garancije za odpravo napak za celotno obdobje, kot je doloceno v
predhodnem odstavku tega podclena, dostavi naro¢niku zaporedno vec garancij za odpravo napak, pri
¢emer mora biti veljavnost vsake predloZene garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati Se
30 dni po izteku najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predloZiti novo garancijo
za odpravo napak vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene garancije, pri Cemer novo
predloZena garancija nadomesti prejSnjo. Naroc¢nik lahko unovci veljavno garancijo za odpravo napak
v celotnem znesku, v kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za odpravo napak, ne
glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakrsna koli skoda, in ne glede na sicersnja
dolocila pogodbe glede pogodbenih kazni. Naro¢nik bo tako prejeti znesek po unovcéeni garanciji
obdrzal kot denarni depozit, in sicer za isti namen, za katerega je bila izdana garancija za odpravo
napak. V kolikor izvajalec naknadno predloZi novo garancijo za odpravo napak, mu narocnik vrne
denarni depozit, zmanjSan za stroske unovcitve in morebitne druge stroske narocnika.

Narocnik lahko zahteva odpravo napak ves ¢as garancijskega roka.
Narocnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki in zahteva njeno odpravo, najpozneje do izteka

garancijskega roka.«
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Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Za vgradnjo protihrupnih panelov se koli¢ina Steje za izvedeno Sele, ko je za vgrajene panele
predloZzeno porocilo, ki izkazuje ustreznost vseh zahtevanih karakteristik protihrupnih panelov.
Meritev akustic¢nih lastnosti izvedenih ograj mora biti izvedena na vsaki posamezni ograji (APO).

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vnesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiséih" (Ur. I. RS, $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)«.

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

Doda se naslednji odstavek:

»Postavke del v Predracunu, za katere so nacini merjenja, specificirani v Tehni¢nih pogojih za izvedbo
del z Dodatki (Poglavje 4), natan¢no doloceni oz. specificirani, se bodo merile v skladu s tak$nimi
dolocili.«

Podélen 12. 3 — Ocena
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsaka nova tarifa ali cena se izraCuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi
prilagoditvami. lzvajalec mora na zahtevo InZenirja predloZiti analizo pogodbene cene, na podlagi
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upostevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izracuna
nova tarifa ali cena. Ce v predracunu ni ustrezne postavke, mora izvajalec izra¢unati ceno na podlagi
predvidenih stroskov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena
tehnologija dela in predvideni stroski za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene
kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste, s katerimi so izracunane pogodbene cene (Priloga
»C«, »D« in »D1« Tehni¢nih pogojev za izvedbo del). Ce tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec vi§ino
le teh dokazZe s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki.«

Podclen 12. 4 — Opustitev
Doda se naslednji odstavek:

»lzvajalec zaradi opustitev ni upravic¢en do povracila izgubljenega dobicka.«

Clen 13 - Spremembe in prilagoditve

Podclen 13. 1 — Pravica do spremembe
Alineja (a) tretjega odstavka podclena 13. 1 se spremeni tako, da se ¢rta besedilo v oklepaju.
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Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Tocka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:

c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize
cene z upostevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloZenih prilog »C«, »D«,
»D1« in »El« oz., v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah, na osnovi dokazljivih
cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»lzvajalec je dolZan na zahtevo inZenirja predloZiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne
analize cen za postavke iz predracuna, za katere tako zahteva inZenir v zvezi z obravnavo predloga.«

Na koncu podclena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje in internih predpisov.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.«

Podclen 13.5 — Zacasni zneski

Podclen se v celoti spremeni in glasi:
»Zacasni znesek se uporabi za placilo vec¢ del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.

ViSina manipulativnih stroSkov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v
podizvajanje, lahko znasa najvec¢ 3 % od vrednosti podizvajalskih del.«

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa
stroskov gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen Zivljenjskih potrebs¢in (ICZP), katera vodi
Statisti¢ni urad RS, in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICZP.

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povecanje
dogovorjenega indeksa preseie 2 % vrednosti, Steto od datuma sklenitve pogodbe. lzvajalec je
upravicen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja izvede
valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja
situacija. Pri tem se uposteva tako mesecna povisanja kot tudi zniZanja indeksa, pri cemer se cena ne
zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.«

Clen 14 - Pogodbena cena in placilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu pod¢lena se doda:
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»Placila izvedenih del se obracunajo na osnovi izvedenih koli¢in, potrjenih od inZenirja v knjigi
obracunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih z dodatki (Poglavje 4
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.

Za vgradnjo protihrupnih panelov se koli¢ina Steje za izvedeno Sele, ko je za vgrajene panele
predloZeno porocilo, ki izkazuje ustreznost vseh zahtevanih karakteristik protihrupnih panelov.«

Podclen 14.2 — Predplacilo

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker naro¢nik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 4 kopije
situacij (1 original in 3 kopije). Situacije mora podpisati pooblasceni predstavnik izvajalca, in jih potrditi
inZenir v obliki, kakrSno bo odobril narocnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana in
elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo izstavljena
situacija naro¢niku odraZzala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v
obracunskem obdobju.«

Podclen 14. 6 — Izdaja Potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler narocnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se Crtajo.

Podclen 14. 7 — Pladilo

Podclen 14. 7 se ¢rta v celoti.

Podclen 14. 8 — Zamujeno placilo
Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.
Podclen 14.10 — Obracun (situacija) ob dokoncanju

Podclen 14. 10 se ¢rta v celoti.

14.11 — Prosnja za potrdilo o konénem placilu
Izbrise se besedilo prvega odstavka podclena 14.11 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:

»lzvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi predloZiti inZenirju osnutek koncne situacije, ki natancno
prikazuje:«

Podclen 14.15 — Valute placil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece besedilo:
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»Placila izvajalcu s strani naro¢nika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na
bancni racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od Pogodbe s strani naro¢nika

Podclen 15.2 — Odstop od Pogodbe s strani narocnika:

V prvem odstavku se dodajo nove alineje (g), (h) in (i):

(8)
(h)

(i)

»Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.«

»Ce izvajalec najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naroéniku ne predloZi
dokazila o vpisu vodje gradnje v imenik vodij del oz. v imenik pooblas¢enih inZenirjev pri
InZenirski zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni
list RS, $t. 61/17, 133/22 — odl. US in 85/24; v nadaljevanju ZAID), kot je bilo zahtevano v 9.
¢lenu pogodbe in Navodilih ponudniku za oddajo ponudbe.«

»Ce izvajalec najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naroéniku ne predloZi
dokazil o znanju slovenskega jezika najmanj stopnje B2, kot je bilo zahtevano v 9. ¢lenu
pogodbe in Navodilih ponudniku za oddajo ponudbe.«

»Ce izvajalec najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naroéniku ne predloZi
podatkov in dokazil o usposobljenosti za dela pri izvedbi znakov za vodenje prometa, cestne
razsvetljave ter fleksibilne polimerne dilatacije s poliuretanskim vezivom na premostitvenem
objektu, kot je bilo zahtevano v 9. ¢lenu pogodbe in Navodilih ponudniku za izdelavo
ponudbe.«

»Ce izvajalec najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naroéniku ne predloZi
seznama dodatnega strokovnega kadra z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kot je bilo zahtevano
v 9. ¢lenu pogodbe in Navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe.«

Clen 16 - Zaustavitev del in odstop od Pogodbe s strani izvajalca

Podclen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne potrdi situacije, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem
narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme potrdila situacije.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naroc¢nik ni placal.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Ce izvajalec naknadno, a $e preden poslje obvestilo o odstopu od Pogodbe, prejme potrdilo situacije,
mora normalno nadaljevati z delom takoj, ko je to izvedljivo.«

Podclen 16. 2 — Odstop od Pogodbe s strani izvajalca

Tocki (a) in b) prvega odstavka se v celoti Crta.
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Clen 17 - Tveganje in odgovornost

Podclen 17.6 — Omejitev odgovornosti

Podclen 17.6 se ¢rta v celoti.
Clen 18 - Zavarovanje

Podclen 18.1- Splosne zahteve za zavarovanje
Dodajo se novi odstavki podclena, ki glasijo:

»lzvajalec je upravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo, v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

DARS d. d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba. Navedeno ne velja za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in prikljucna vozila (vklju¢no tudi za
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbiscu, kot je doloc¢eno pod zaporedno tocko 3
v podélenu 18.2.

Izvajalec je dolzan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors’ All Risks),
zavarovanje naprav in opreme, vkljuéno z razsiritvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih
del.«

Podclen 18.2 — Zavarovanje del in opreme izvajalca
Dodata se prvi, drugi in tretji odstavek tega podclena, ki glasijo:

»Za zavarovanje po podclenu 18.2 se ne zahteva, da pokriva stroske izgube ali rizikov, navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Izvajalec mora skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje:
1. s kritiem v viSini 100 % pogodbene vrednosti posla brez DDV za temeljne nevarnosti
gradbenega zavarovanja:
pozara, strele, eksplozije, viharja, toce, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega
vozila ali premi¢nega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, deZja, odtrganja in zrusenja
zemljiséa ter zemeljskega usada, gradbene/montazine nezgode, nespretnosti, malomarnosti in
naklepa, vlomske tatvine;

2. razsiritev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti, ki se zavarujejo na prvi riziko:

obstojeci objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se drZijo objekta v gradnji ali pa je v bliZini
oziroma je od njega oddaljen 10 m ali manj (vkljuéno z obstoje¢imi zemeljskimi kabli in/ali
cevovodih ali drugih podzemnih postrojenjih), podlimit kritja 10 % ocenjene pogodbene vrednosti
del brez DDV;

stroski C¢is€enja in ruSenja, ki bi nastali zaradi unicenja ali poskodovanja zavarovanih stvari,
podlimit kritja 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV

nevarnost poplave, visoke in talne vode, podlimit kritja 10 % ocenjene pogodbene vrednosti del
brez DDV,

nevarnost potresa, s kritjiem v visini 100 % ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV
zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo, ograjah,
zapornicah in zunanji ureditvi, opremiin pomoznih objektih za izvajanje objekta v gradniji, podlimit
kritja 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.
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3. lzvajalec mora imeti ves ¢as do datuma izdaje Potrdila o prevzemu del sklenjeno tudi
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priklju¢na vozila (vklju¢no tudi za
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbis¢u. Zavarovalna vsota mora biti
najmanj v visini, ki jo dolo¢a vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Temeljna odbitna fransiza za Skodo po tockah 1 in 2 znasa 10 % od izraCunane zavarovalnine, vendar v
absolutnem znesku ne vec kot 100.000,00 EUR.

Podclen 18.3 - Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode na premozenju

V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:

»Zavarovalna polica mora vkljucevati:

- zavarovanje splosne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno
500.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x letnem agregatu z zavarovalnim kritjem za
Skode nastale narocniku ali tretjim osebam,

- zavarovanje odgovornosti za ekoloSke Skode z zavarovalno vsoto 100.000,00 EUR po
zavarovalnem primeru in v 2x letnem agregatu.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca
Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strosek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupoStevanja teh zakonov podvrien sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije.«

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in etrti odstavek, doda se nov peti odstavek podclena, ki glasi:
»Zavarovalna polica mora vklju€evati zavarovanje delodajal¢eve odgovornosti z zavarovalno vsoto
minimalno 500.000,00 EUR po dogodku v 2-kratnem letnem agregatu.«

Clen 20 - Zahtevki, spori in arbitraza

Podclen 20.1 — Zahtevki izvajalca

Dodajo se novi odstavki podclena, ki glasijo:

Podrobno obrazloZen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek mora vsebovati:

- spremni dopis z navedbo temelja za zahtevek, podrobno obrazloZitvijo razloga za zahtevek
in ustrezno dokazno dokumentacijo (fotodokumentacija, zapisniki z operativnih sestankov,
dopis naroc¢nika o narocilu itd.),

- v primeru zahtevka za placilo dodatnih del popis dodatnih del s predvidenimi koli¢inami in
cenami. Popis del mora biti sestavljen tabelari¢no v predpisani obliki skladno s pogodbo in
razpisno dokumentacijo in mora jasno prikazovati strukturo ponujenih dodatnih del.
Zahtevku za placilo je treba priloZiti tudi analizo cene na enoto za vsako postavko, ce
vrednost postavke ni povzeta iz pogodbe.

Analiza cena na enoto mora biti sestavljena iz:

- Normativne porabe materiala, dela, mehanizacije (strojnih storitev) in transporta, na
enoto mere, na podlagi veljavnih normativov,
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- Stroskov kalkulativnih elementov na enoto mere, tj. stroskov materiala, dela, mehanizacije
(strojnih storitev) in transporta iz kalkulacijskega cenika ali drugega dokazljivega vira
(ceniki materialov, ponudba, ra¢un za material).

Analiza cene mora biti prikazana transparentno z vkljuditvijo vseh zgoraj navedenih elementov.
Izdelana mora biti ob uposStevanju kalkulativnih elementov iz prilog in mora izkazovati ponujeno
vrednost postavke, kot je podana v popisu del. Analizam cene mora biti priloZena dopolnilna, dokazna
dokumentacija, na podlagi katere je izvajalec izracun vrednost posamezne postavke dodatnih del, kot
so primerjalna analiza cene in kalkulativni elementi (ceniki mehanizacije, delovne sile, materiala,
ponudbe za material - racuni). Vsak material, ki ni naveden v kalkulativhem ceniku in je njegova cena
izkazana s ponudbo, mora biti izkazan s primerjavo treh ponudb. V primeru, ko gre za specialna dela,
ki niso del pogodbenih del in bo ta dodatna dela izvajal podizvajalec, lahko izvajalec ceno na enoto
oziroma ceno dodatnih del izkaze s ponudbami najmanj treh potencialnih izvajalcev za ta dela. Na tak
nacin se lahko izkazujejo le posebna dodatna dela, ki niso del splosnih gradbenih, instalacijskih oziroma
zakljucnih del.

»Zahteve iz tega pod¢lena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljsanja roka in/ali
dodatnega placila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del.«

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

»Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli
se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal
po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u v Ljubljani.«

Clen 22 - Oprema
Podclen 22.1 — Oprema in prostori za naroc¢nika in inZenirja

Izvajalec je dolZan najkasneje v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe predati za potrebe Narocnika oz. InZenirja
spodaj navedeno opremo, ki jo pred nabavo potrdi InZenir.

V obmocju gradbisca je treba zagotoviti 1 pisarniski prostor za vsaj 3 delovna mesta (en kontejner) z
mini kuhinjo in sanitarijami. Prostori morajo imeti kompletno pripadajoco komunalno infrastrukturo
(elektrika, vodovod, kanalizacijo in internetno povezavo), imeti ogrevanje, klimo, 1x multifunkcijsko
napravo (scan, 1 x laserski barvni tiskalnik z moznostjo tiskanja do formata A3, 1 x kopirni stroj A3/A4
s sortirnikom, podajalcem in opti¢nim citalnikom velikosti A3/A4) z avtomati¢nim odvzemom do A3 in
biti funkcionalno opremljeni v soglasju z inZenirjem. Stroski vzdrZzevanja, ¢iS¢enja, ogrevanja, hlajenja
in razsvetljave prostorov gredo v breme izvajalca. Opremljeni prostori ostanejo na razpolago narocniku
do izdaje potrdila o prevzemu, opremljeni prostori se po koncu zapisnisko vrnejo lzvajalcu.

Istoasno mora izvajalec zagotoviti ustrezen opremljen prostor za operativne sestanke za 10 - 15 oseb.

Stroski prostorov in opreme za Naroc¢nika se morajo upostevati v cenah na enoto v ponudbenem
predracunu.
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