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1 UVODNO POJASNILO 

HSE Invest d.o.o. je s strani investitorja (Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.) bil pozvan k pripravi 
ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 
za objekt ČHE Kozjak. HSE Invest d.o.o. za pripravo ponudbe potrebuje sodelovanje projektanta, ki bo 
izdelal projektno dokumentacijo za del/sklope, ki jih ne bo projektiral HSE Invest d.o.o. 
Na podlagi tega naročnik HSE Invest d.o.o. išče izvajalca (projektanta) preko predmetnega javnega 
naročila, postopek in potek javnega naročila je podrobno opredeljen v Navodilih ponudnikom in 
preostalih delih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V teh tehničnih zahtevah in 
specifikacijah bo naročnik v vseh fazah postopka za prijavitelja oz. kandidata ter ponudnik uporabljal 
izraz »ponudnik«. V nadaljevanju se v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izraz »ponudba« 
uporablja tudi za primer »prijave«. 
Priložene tehnične zahteve in specifikacije (v nadaljevanju tudi tehnični del dokumentacije) se nanašajo 
na celoten obseg storitve projektiranja. Celoten obseg projektiranja je razdeljen na dele/sklope, ki jih 
projektira naročnik sam (HSE Invest d.o.o. – »HSEI«) in dele/sklope ki jih projektira ponudnik (izvajalec). 
Natančna razmejitev dela po posameznih sklopih in zahteve po posameznih poglavjih tehničnega dela 
dokumentacije so prikazane v spodnji tabeli. Ponudnik mora upoštevati tudi, da je njegova odgovornost 
imenovati vodjo projektiranja. 
 
 
Naloge in storitve teksta označenega z modro izvaja HSE Invest z oranžno pa izvajalec po tem razpisu  
S projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se načrtuje izpolnjevanje tistih 
vsebin bistvenih zahtev, ki so pomembne glede vpliva nameravane gradnje v prostor in sosednje 
objekte. 
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela kot zbirni prikaz z 
obrazci, tehničnim poročilom ter lokacijskimi in tehničnimi prikazi. 

1. Obrazci zbirnega prikaza vsebujejo: 
 naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 

1A Pravilnika o projektni dokumentaciji; 
 podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu 

iz Priloge 1B Pravilnika o projektni dokumentaciji; 
 izjavo projektanta in vodje projektiranja, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2A 

Pravilnika o projektni dokumentaciji; 
 splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A Pravilnika o 

projektni dokumentaciji; 
 podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4B Pravilnika o 

projektni dokumentaciji; 
 podatke o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C 

Pravilnika o projektni dokumentaciji, in 
 podatke za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 

zemljišča na obrazcu iz Priloge 4D Pravilnika o projektni dokumentaciji. 
 

2. Tehnično poročilo zbirnega prikaza vsebuje: 
 opis objekta in njegovih značilnosti, pri večnamenskih stavbah tudi shemo 

tlorisov posameznih funkcionalnih enot enake namembnosti; 
 opis skladnosti objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, 

vključno z opisom skladnosti glede določitve gradbene parcele; 
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 opis vplivov gradnje (npr. vibracije, hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno 
okolico; 

 opis vplivov objekta na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov ter 
zemljišč in na varstvo pred požarom z navedbo odmikov gradnje od parcelnih 
meja sosednjih zemljišč in od sosednjih objektov; 

 opis priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ali opis samooskrbe 
objekta; 

 opis zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov; 
 opis priključevanja na infrastrukturo za gasilno vodo oziroma gradnje objektov 

za oskrbo z gasilno vodo in opis objektov ali naprav za zajem požarne vode 
(vhodne podatke za zagotavljanje gasilne vode zagotovi izvajalec, prav tako 
vso protipožarno infrastrukturo in opremo v vseh objektih); 

 izsledke predhodnih raziskav; 
 druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, 

ter z drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. 
 

3. Glede na vrsto gradnje ter namen, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta se v tehničnem poročilu navedejo najmanj tisti načrti, s katerimi se bo 
v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo izpolnjevanje 
bistvenih zahtev objekta, ter druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in 
jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju. 

 

4. Lokacijski prikazi zbirnega prikaza so praviloma izdelani v merilu od 1:200 do 1:500 
oziroma pri linijskih gradbeno inženirskih objektih v merilu 1:500 do 1:2 000 in vsebujejo: 

 situacijo obstoječega stanja, 
 gradbeno in ureditveno situacijo in 
 prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne 

infrastrukture in odjemnim mestom, prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih 
vodov ter prikaz nove gospodarske javne infrastrukture, 

 naročnik HSEI pripravi vsebino za prevzete naloge (pripravljalna dela; ceste, 
priključki in prestavitve na GJI, sanacija vodnih virov; glavna dela: 
rekonstrukcija glavne ceste G1-1/245 Maribor – Dravograd z mostom preko 
iztočnega kanala, ureditev brežin akumulacijskega bazena Fala, krajinska 
arhitektura). 

 

4.1. Situacija obstoječega stanja iz prve alineje prejšnjega odstavka se izdela na grafičnem 
prikazu geodetskega načrta, ki mora poleg podatkov o reliefu, vodah, stavbah, 
gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu in podatkov o parcelah 
vsebovati tudi prikaz obstoječih infrastrukturnih vodov (nadzemnih in podzemnih), 
hidrantov in druge infrastrukture za oskrbo z vodo za gašenje ter podatek o lokacijski 
natančnosti prikazanih mej parcel. Situacija obstoječega stanja prikazuje tudi: 

 regulacijske črte prostorskega akta, kot so regulacijske linije, gradbene meje ali 
gradbene linije, enote urejanja prostora in namenske rabe prostora, s prikazom 
meja prostorskih aktov, 
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 varovana, varstvena in ogrožena območja, vodna ter priobalna zemljišča in 
varovalne pasove infrastrukturnih vodov in 

 podatke o lokacijski natančnosti meja parcel, podatek o tem, katere meje parcel 
so urejene, in podatke o lokacijski točnosti drugih prikazanih podatkov na 
geodetskem načrtu. 

 

4.2. Gradbena in ureditvena situacija iz druge alineje četrtega odstavka tega člena se 
izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta s prikazom podatkov o reliefu, 
gabaritih stavb in gradbeno inženirskih objektov in parcelah. Gradbena in ureditvena 
situacija se izdela tako, da so posamezni prikazi jasno vidni. Gradbena in ureditvena 
situacija glede nameravane gradnje prikazuje: 

 pregledno situacijo; 
 gradbeno parcelo z navedbo njene površine in prikazanimi sestavinami: 

o ena ali več parcel, 
o območja stvarne služnosti in 

 območja stavbnih pravic; 
 projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na 

zemljišče (pri stavbah vključno z napušči, nadstreški, balkoni, zunanjimi 
stopnišči in klančinami) z navedbo njihovih dimenzij in odmikov objektov od 
sosednjih zemljišč in objektov; prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč 
ali objektov ni obvezen, če so ti večji od 10 m oziroma 40 m od zunanjih meja 
priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja ali ko je predmet 
gradnje linijski gradbeno inženirski objekt; 

 pri stavbah z namenom določanja urbanističnih faktorjev prikaz prekritega dela 
(FPP) in raščenega dela (FRP), tako da se pri prekritem delu še dodatno 
prikažejo: 

o površine pod stavbami, kamor spadajo površina pod glavno stavbo in 
pripadajoči pomožni objekti, ki so stavbe na stiku z zemljiščem; 

o utrjene zunanje površine (FU), kamor spadajo prometne, komunalne in 
tehnične površine (FU-P) in utrjene bivalne površine (FU-B); 

o zazidano površino; 
 prostorske ureditve za zagotavljanje požarne varnosti s prikazom: odmikov 

gradnje od sosednjih zemljišč, površin za neoviran in varen dostop za gašenje, 
reševanje in evakuacijo, ter s prikazom zagotavljanja gasilne vode in naprav za 
zajem požarne vode; 

 območje gradbišča in prikaz gradbiščnih cest, ki povezujejo gradbišče s cestami 
za javni cestni promet; 

 območje za druge ureditve (npr. območje za izvedbo omilitvenih ukrepov s 
področja ohranjanja narave.); 

 poenostavljen tridimenzionalni prikaz objektov, razen pri linijskih gradbeno 
inženirskih objektih; 

 prostorske ureditve za zagotavljanje varnosti plovbe, če gre za objekte z vplivi 
na varnost plovbe; 

 ureditev gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin; 
 druge značilnosti objektov, s katerimi se dokazuje skladnost s prostorskim 

aktom in predpisi o urejanju prostora, 
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 naročnik HSEI pripravi vsebino za prevzete naloge (pripravljalna dela; ceste, 
priključki in prestavitve na GJI, sanacija vodnih virov; glavna dela: 
rekonstrukcija glavne ceste G1-1/245 Maribor – Dravograd z mostom preko 
iztočnega kanala, ureditev brežin akumulacijskega bazena Fala, krajinska 
arhitektura). 

 

4.3. Prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne 
infrastrukture in odjemnim mestom, prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov 
ter prikaz nove gospodarske javne infrastrukture iz tretje alineje četrtega odstavka 
tega člena se izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta s prikazom podatkov o 
reliefu, stavbah, gradbeno inženirskih objektih in parcelah ter prikazuje: 

 zagotavljanje oskrbe s pitno vodo; 
 zagotavljanje oskrbe z energijo (elektrika, plin, vročevod); 
 zagotavljanje odvajanja odpadnih voda vključno s prikazom vertikalnega poteka 

priključkov; 
 zagotavljanje dostopa do javne poti ali ceste; 
 priključevanje na drugo infrastrukturo; 
 območja zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov z novimi varovalnimi 

pasovi; 
 novo infrastrukturo za oskrbo z vodo za gašenje (vhodne podatke za 

zagotavljanje gasilne vode zagotovi izvajalec, prav tako vso protipožarno 
infrastrukturo in opremo v vseh objektih); 

 novo gospodarsko javno infrastrukturo. 
 

5. Tehnični prikazi zbirnega prikaza so: 
 za stavbe: arhitekturni prikazi stavb in zunanjih površin praviloma v merilu 1:100 

ali 1:200, ki vsebujejo: 
o prikaz arhitekturne zasnove tlorisov vseh etaž in strehe z osnovnimi 

podatki o velikosti in namenu prostorov ter pripadajočih površin v 
objektu in zunaj njega; 

o prikaz zunanjih površin; 
o prikaz najmanj dveh karakterističnih prerezov stavbe in 
o prikaz fasad, pri požarno zahtevnih stavbah tudi zahteve glede požarnih 

lastnosti fasade zaradi omejevanja širjenja požara; 
 za linijske gradbeno inženirske objekte: gradbenotehnični prikazi objektov in 

zunanjih površin praviloma v merilu od 1:500 do 1:2.000, ki vsebujejo: 
o prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov in zunanjih 

površin in 
o prikaz vertikalnega poteka in karakterističnih prerezov objektov ter 

 za nelinijske gradbeno inženirske objekte: gradbenotehnični prikazi objektov 
praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebujejo: 

o prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov, 
o prikaz karakterističnih prerezov oziroma profilov objektov, 
o prikaz tehnološke sheme, če gre za proizvodne objekte, 
o poglede in 
o prikaz zunanjih površin; 
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 za objekte odprtega prostora in krajin: arhitekturni ali krajinsko arhitekturni 
prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebujejo: 

o prikaz krajinske zasnove vseh tlorisnih površin krajine in odprtega 
prostora ter objektov in zunanjih površin in 

o prikaz karakterističnih prerezov oziroma profilov objektov in površin; 
 naročnik HSEI pripravi vsebino za prevzete naloge (pripravljalna dela; ceste, 

priključki in prestavitve na GJI, sanacija vodnih virov; glavna dela: 
rekonstrukcija glavne ceste G1-1/245 Maribor – Dravograd z mostom preko 
iztočnega kanala, ureditev brežin akumulacijskega bazena Fala, krajinska 
arhitektura). 

 

6. Tehnični prikazi zbirnega prikaza vsebujejo tudi prikaz značilnosti, pomembnih za 
ugotavljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. materiali, 
barve, fasade, fotografije lokacije), če gre za objekte na območjih, varovanih v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. 

 

2 Povzetek delitve nalog in storitev 

Naloge in storitve teksta označene z modro barvo izvaja naročnik HSE Invest z oranžno barvo pa 
izvajalec po tem razpisu (izvajalec). 
 

Izvaja Obseg 

1. Obrazci zbirnega prikaza 
HSE Invest komplet 

2. Tehnično poročilo zbirnega prikaza 
HSE Invest 

- Opis skladnosti objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, vključno 
z opisom skladnosti glede določitve gradbene parcele; 

- Opis vplivov gradnje (npr. vibracije, hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno 
okolico 

Izvajalec  
- Opis objekta in njegovih značilnosti, pri večnamenskih stavbah tudi shemo tlorisov 

posameznih funkcionalnih enot enake namembnosti; 
- Opis vplivov objekta na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov ter 

zemljišč in na varstvo pred požarom z navedbo odmikov gradnje od parcelnih 
meja sosednih zemljišč in od sosednjih objektov  

- Izsledke predhodnih raziskav 
- Druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter 

z drugimi predpisi ki urejajo bistvene in druge zahteve. 

3. Navedba načrtov za fazo PZI 
Izvajalec komplet 

4. Lokacijski prikazi zbirnega prikaza 
HSE Invest  vsebina za prevzete naloge (pripravljalna dela; ceste, priključki in prestavitve na 

GJI, sanacija vodnih virov; glavna dela: rekonstrukcija glavne ceste G1-1/245 



 
 

6 
 

Maribor – Dravograd z mostom preko iztočnega kanala, ureditev brežin 
akumulacijskega bazena Fala, krajinska arhitektura). 

Izvajalec 
- Situacija obstoječega stanja 
- Gradbena in ureditvena situacija 
- Prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne 

infrastrukture in odjemnim mestom, prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih 
vodov ter prikaz nove gospodarske javne infrastrukture 

5. Tehnični prikazi zbirnega prikaza  
HSE Invest vsebina za prevzete naloge (pripravljalna dela; ceste, priključki in prestavitve na 

GJI, sanacija vodnih virov; glavna dela: rekonstrukcija glavne ceste G1-1/245 
Maribor – Dravograd z mostom preko iztočnega kanala, ureditev brežin 
akumulacijskega bazena Fala, krajinska arhitektura). 

Izvajalec Komplet razen vsebin ki jih pripravi naročnik 

6. Tehnični prikazi zbirnega prikaza – skladnost s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine 
Izvajalec komplet 

7. Podaljšanje certifikata geodetskega načrta 
HSE Invest V celoti izdela 

8. BIM procesi (vodenje, CDE, BEP,…) 
Izvajalec Vodenje, CDE, BEP, modeli ureditev, ki jih obdeluje 

HSE Invest Preda modele za obseg, ki jih obdeluje skladno z BEP 
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3 UVOD 

 
Predmet projektne naloge (PN) so spodaj navedene storitve za ČHE Kozjak vključno s pripravljalnimi 
deli: 

 izdelava dokumentacije za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) 

 sodelovanje in usklajevanje rešitev podanih v DGD tekom postopka izdelave poročila 
o vplivih na okolje (PVO), 

 modifikacija in dopolnitve BIM modela iz faze novelacije idejnega projekta (nIDP), 
 sodelovanje in usklajevanje DGD z izdelovalcem DGD za 2x400 kV priključni vod 

(izdelava DGD za 2x400 kV priključni vod ni v obsegu te PN) 

 sodelovanje in usklajevanje DGD v postopu pridobitve gradbenega dovoljenja 

 obnovitev geodetskega certifikata. 
 
Izvajalec bo tekom izdelave dokumentacije sodeloval z naročnikom, naročnikovim inženirjem, 
recenzenti, upravljavcem prenosnega omrežja ELES, izdelovalcem DGD za 2x400 kV priključni vod, 
izdelovalci strokovnih podlag v postopku PVO in izdelovalcem PVO, pojasnjeval predlagane rešitve v 
projektni dokumentaciji, z navedenimi usklajeval rešitve in tehnologijo. Projektant bo moral ustrezno 
argumentirati vsa morebitna odstopanja od DPN ter v fazi usklajevanja in pojasnjevanja DGD tolmačiti 
vse rešitve tako v postopkih PVO, javnih razgrnitvah in postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Tekom izdelave dokumentacije se bo izvajalec udeleževal sestankov, ki jih bo skliceval naročnik ali 
naročnikov inženir ter v upravnih postopkih za naročnika podajal tehnična pojasnila in rešitve, ki bodo 
potrebna v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Izvajalec bo po potrebi sodeloval 
tudi na javnih razgrnitvah v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
 
V sklopu izdelave dokumentacije mora projektant poleg tiskanih izvodov in elektronskega formata 
dokumentacije, izdelati in naročniku predati BIM model objekta z opremo v aktivnem formatu BIM okolja. 
Podrobneje so zahteve glede predaje dokumentacije in BIM modela podane v poglavju 5 in 6. 
 
Naročnik ima izdelan geodetski načrt s certifikatom iz leta 2024. Izvajalec bo moral pred oddajo čistopisa 
DGD podaljšati certifikat geodetskega načrta, saj je veljavnost certifikata 2 leti. 

4 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE   

Izhodišče za izdelavo dokumentacije po tej PN za ČHE Kozjak vključno s pripravljalnimi deli je spodaj 
navedena predhodno izdelana dokumentacija: 

 Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno 
povezavo ČHE-RTP Maribor (Ur. l. RS, št. 12/11) s prilogami, 

 Novelacija idejnega projekta ČHE Kozjak (izdelal IBE d.d. v letu 2024), vključno z BIM 
modelom, 

 Recenzija nIDP 

 Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev, 

 Pridobljeni projektni pogoji mnenjedajalcev, 

 PVO in strokovne podloge za PVO  

 Zakoni, pravilniki, predpisi, tehnične smernice in standardi, ki pokrivajo področje predvidene 
gradnje (si izvajalec pridobi sam), 

 Pravila stroke izdane pri IZS (zvezek 0 in zvezek 1, si izvajalec pridobi sam). 
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Pri izdelavi DGD je potrebno upoštevati že izdelano dokumentacijo, Uredbo o državnem prostorskem 
načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor (Uradni list RS, 
št. 12/11), slovensko in evropsko zakonodajo, predpise in standarde, ki obravnavajo predmetno gradnjo 
in opremo ter PVO vključno s strokovnimi podlagami za PVO. Vsa dokumentacija mora biti izdelana v 
skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov (Uradni list RS, 
št. 30/23), pravili stroke (izdala Inženirska zbornica Slovenije), Zakon o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US), Tehničnimi standardi HSE in zahtevami 
naročnika, naročnikovega inženirja ter zahtevami upravljavca prenosnega omrežja. Na projektu bo v 
vlogi naročnikovega inženirja sodeloval HSE Invest d.o.o.. Sočasno z izdelavo DGD bo potekala tudi 
izdelava PVO in strokovnih podlag za PVO, s katerimi je potrebno DGD usklajevati.  
 
Naročnik oz. naročnikov inženir bo projektantu DGD sproti ažurno pošiljal projektne pogoje, ko jih bo 
prejel s strani urejevalcev prostora. 
 

5 OBSEG OBJEKTOV, NAPRAV, OPREME IN STORITEV ZA IZDELAVO 
DOKUMENTACIJE 

Projektant mora pri izdelavi DGD zajeti celovit pogled na podlagi katerega bodo urejevalci prostora in 
infrastrukture lahko podali mnenja ter upravni organ podal gradbeno dovoljenje.  
 
Vsa spodaj navedena podpoglavja je potrebno z vidika podajanja rešitev obravnavati kot zaključene 
celote kar pomeni, da četudi določen sklop ni zajet v vseh opisih (gradbeno, elektro, strojno, požarna 
varnost, varstvo okolja), ga je kot takega potrebno obravnavati. DGD mora obsegati vse objekte in 
priključke na infrastrukturo ter ostale ureditve, ki so obravnavane v nIDP razen 2x400 kV priključnega 
voda ter komunikacijske povezave po 2x400 kV priključnem vodu (meja investicije med investitorjema 
za pridobitev gradbenega dovoljenja so priključne sponke na 400 kV daljnovodnih poljih 400 kV 
stikališča za priključitev vrvi 400 kV prostozračnega voda na izolirano stikališče – meja energetske 
povezave je prikazana na prilogi 3, ki bo postavljeno v objektu na spodnjem platoju ČHE ter TK omara 
v objektu 400 kV stikališča za optične povezave po 2x400 kV priključnem vodu). Dostopne ceste do 
akumulacijskega bazena za ČHE Kozjak se bodo predvidoma urejale v sklopu vzdrževalnih del v javno 
korist razen na lokacijah, kjer bodo posegi za ureditev ceste izven mej kot to dopušča zakonodaja (obseg 
prikazan na risbi v prilogi 1) in je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 
Pripravljalna dela za ČHE: 
Predvideni sta gradbišče na lokaciji zgornjega akumulacijskega bazena za ČHE ter gradbišče na lokaciji 
objektov spodaj in spodnjega vtočno/iztočnega objekta pri Dravi: 

 priprava gradbišč in gradbiščne infrastrukture za objekte ČHE,  

 prestavitve državne ceste pri spodnjem gradbišču (vtočno/iztočni objekt pri Dravi) ter 
priključki spodnjega gradbišča na državno cesto, 

 dostopne ceste do gradbišča akumulacijskega bazena ČHE (v DGD se vključi odsek 
dostopne ceste katere ureditev presega meje dopustne za vzdrževalna dela v javno korist 
– odsek prikazan v prilogi 1), 

 priključitev gradbiščne infrastrukture na gospodarsko javno infrastrukturo, 

 priključitev gradbiščne infrastrukture na telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo 
naročnika DEM v HE Fala, 

 geološke raziskave. 
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Osnovni objekti ČHE Kozjak in kratek opis: 

 Zgornji akumulacijski bazen je predviden na Kolarjevem vrhu. Predvidena kota zajezitve je 992 
m n.m. pri kateri znaša koristna prostornina okrog 3.000.000 m3. Krona obodnega nasipa 
akumulacijskega bazena bo predvidoma na  992,50 m.n.m. in bo na vodni strani nadvišana z 
armirano betonskim zidom. Vtočni objekt bo predvidoma stolpne izvedbe cilindričnega preseka. 
Povezava med krono nasipa in vtočnim objektom je predvidena z mostom.   
 

 Tlačni cevovod (jašek) poteka vertikalno med zgornjim vtočno-iztočnim objektom in osjo turbine. 
Pred strojnično kaverno se izvede prehod tlačnega cevovoda iz vertikale v horizontalo ter 
razcep cevovoda na dva simetrična dela.  

 
 Kaverna strojnice je tlorisno orientirana pravokotno na dovodno/odvodni sistem, višinsko pa je 

prilagojena ustrezni potopitvi turbine, kar določa položaj njene osi. 

 
 Transformatorska kaverna je locirana vzporedno na dolvodni strani strojnične kaverne in je od 

nje odmaknjena za okrog 30 m. V kaverni bosta nameščena glavna transformatorja z razvodom 
kablov. 

 
 Glavni dostopni tunel se prične z vstopnim portalom na nivoju 286 m n.m. Trasa tunela se 

najprej dviga v naklonu 1%, kar omogoča odvodnjavanje hribinske vode med gradnjo, nato pa 
spušča v naklonu 10% približno do začetka transformatorske kaverne. Na odseku med 
kavernama je trasa vodoravna na nivoju montažnega platoja. Razen dostopa je tunel predviden 
še za odvod izrabljenega zraka, odvod drenažne vode, kanalizacijo, hidrantno omrežje, SN 
kable, komunikacijske kable, odvod dima.  

 
 Presek servisnega tunela je podkvaste oblike s polkrožno kaloto, predvidene dolžine okrog 2240 

m. Od vstopnega portala se trasa tunela najprej dviga v naklonu 1%, kar omogoča 
odvodnjavanje hribinske vode med gradnjo, nato pa spušča v naklonu 10% do kalote 
transformatorja in kalote strojnice. V fazi izgradnje služi kot raziskovalni tunel in za pristop v 
kaloto transformatorska kaverne, kaverne strojnice in vodostana, v končni fazi pa za vodenje 
400 kV kablov, za zajem svežega zraka in za evakuacijo. 

  
 Pomožni tuneli služijo v fazi gradnje za dostop do delovišča ostalih objektov. Pomožni tuneli so 

enakega preseka kot servisni tunel.  

 
 Odvodni tunel poteka od združitve podaljškov obeh sesalnih cevi do spodnjega vtočno-

iztočnega objekta. Predvidena dolžina tunela znaša okrog 2230 m, v nagibu 3%.  

 
 Za uravnavanje vodnega tlaka v spodnjem odvodno-dovodnem tunelu je predviden vodostan. 

Zasnovan je kot jašek cilindrične oblike z odzračevalnim jaškom.  

 
 Na spodnjem platoju bodo locirani iztočni kanal ČHE v Dravo, komandna zgradba, tehnološki 

objekt (diesel, SN stikališče, transformatorji, baterije, …) in 400 kV GIS stikališče (pri 
dimenzioniranju prostorov in opreme je potrebno upoštevati tudi zakonodajo s področja 
varovanja okolja ter posledično omejevanju uporabe SF6 plina za izolacijski medij). S platoja 
bosta urejena vhoda v glavni dostopni tunel (s kote 286.0 m n.m.) in v servisni tunel  s kote 
302.9 m n.m. 

 
 Kablovod 2×400 kV od transformatorjev do 400 kV stikališča, 

 
 Telekomunikacijske povezave med opremo in objekti ČHE Kozjak, 
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 Za potrebe gradnje ter obratovanja in vzdrževanja je potrebno predvideti dostopne poti do vseh 
delov objekta, 

 
 Priključek na gospodarsko javno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, 

telekomunikacije, javna razsvetljava), 

 
 Predvideti priključitev na telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo naročnika DEM v 

objektu HE Fala. 
 

6 ZAHTEVE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE 

Projektant bo v okviru naročila za naročnika izdelal DGD za ČHE Kozjak s pripravljalnimi deli, skladno 
z navedenim v poglavju 4 te PN. Projektant bo DGD usklajeval z naročnikom, inženirjem, izdelovalcem 
PVO, upravljavcem prenosnega omrežja, ki bo investiral 2x400 kV priključni vod, s projektantom DGD 
za 2x400 kV priključni vod ter v postopku pridobivanja GD tudi z upravnim organom, ki bo vodil integralni 
postopek izdaje GD ter drugimi urejevalci prostora. Dokumentacija mora biti izdelana skladno z 
zahtevami področne zakonodaje in pravilnikov ter upoštevati pravila stroke in tehnične standarde HSE 
ter zahtevami predmetne PN. Dokumentacija DGD se izdela v slovenskem jeziku. Posamezni dokumenti 
skladno s predmetno PN izdelane dokumentacije morajo vključevati vsebine vseh področij, ki so 
relevantna za posamezen dokument (arhitektura, gradbeništvo, elektrotehnika, strojništvo, požarna 
varnost, krajinska arhitektura, …).  
 
Za izdelavo dokumentacije DGD izvajalec imenuje vodjo projektiranja, namestnika vodje projektiranja 
in pooblaščene inženirje s posameznega področja. Imenovano osebje mora biti iz seznama 
referenčnega osebja iz prijave oz. ponudbe in izpolnjevati pogoje podane v dokumentu Splošna navodila 
ponudnikom. 
 
Izdelana dokumentacija se preda naročniku oz. naročnikovemu inženirju v tiskanih izvodih (št. izvodov 
glej tabelo spodaj), elektronskem izvodu v pdf formatu, formatih, ki bodo izpolnjevali zahteve sistema 
eGraditev ter aktivnih izvornih formatih izdelave dokumentacije na USB spominskem mediju ali s 
prenosom dokumentacije na naročnikov ali inženirjev portal. Tiskane in elektronske verzije 
dokumentacije morajo biti identične. Dokončana dokumentacija preide v last naročnika s čemer se 
prenesejo se avtorske pravice dokumentacije na naročnika, pri čemer naročnik v zvezi s tem pridobi vse 
pravice, povezane s pregledovanjem, recenziranjem, predelovanjem (spreminjanjem) ter za uporabo ali 
omogočanje uporabe izdelanega dokumenta s strani v projekt vključenih tretjih oseb v nadaljnjih fazah 
izdelave dokumentacije istega projekta. 
 
Tabela 1: Št. tiskanih izvodov, ki jih izvajalec preda 

Dokumentacija Št. tiskanih 
izvodov 

DGD 6 

 
Vsa izdelana dokumentacija mora biti kompatibilna s sodobnimi verzijami programov, kot so:  

o tekstualni del MS WORD,  
o tabele in preglednice MS EXCEL,  
o podatkovne baze MS ACCESS, 
o grafične priloge v *.ifc in *.dwg formatih (Autodesk Revit, AutoCAD oz. drugih 

programih, ki omogočajo izvoz v te formate datotek) ter 
o časovni plani v MS PROJECT-u.  
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Izvajalec bo v času izdelave dokumentacije moral sodelovati tudi z izvajalcem v procesu izdelave in 
presoje PVO. Sodelovanje je podrobneje opisano v poglavju 6.2. 
Skladno z veljavno gradbeno zakonodajo mora izvajalec pri izdelavi projektne dokumentacije 
implementirati informacijsko podprto projektiranje BIM. Zahteve za implementacijo BIM so podane v 
poglavju 6.3. 
 
Izdelana dokumentacija se preda v pregled naročniku, naročnikovemu inženirju izdelovalcu PVO in 
upravljavcu prenosnega omrežja. Predviden rok za pregled dokumentacije je 20 delovnih dni. Inženir 
bo zbral vse pripombe in jih poslal izdelovalca DGD za ČHE Kozjak. Izvajalec je dolžan pripombe, 
predloge in komentarje smiselno upoštevati oz. argumentirati drugačno rešitev od naročnikovega 
predloga. 
 

6.1 Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 

DGD se pripravi na način, da bo možno pridobiti tri gradbena dovoljenja in sicer za pripravljalna dela za 
ČHE Kozjak, izgradnja objektov ČHE ter 2x400 kV priključni vod. Gradbena dovoljenja se bodo 
pridobivala z integralnim postopkom, podana bo enovita vloga pri čemer bo vključen tudi DGD za 2x400 
kV priključni vod s TK povezavo, ki bo izdelan po ločenem naročilu, zato je naloga izdelovalca uskladiti 
DGD za ČHE Kozjak z DGD za 2x400 kV priključni vod. 
 
DGD mora vsebovati vse potrebne vsebine vključno z vsemi obrazci skladno s Pravilnikom o projektni 
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Gradbenim zakonom, na podlagi katerih bo 
naročnik podal popolno vlogo za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja. Projektant mora 
sodelovati z vsemi deležniki v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter podajati pojasnila in 
dopolnitve DGD s ciljem čim prejšnje pridobitve gradbenih dovoljenj. Projektant mora uporabiti 
predpisane obrazce v obliki in formatu kot jih je pripravil pripravljavec Pravilnika o projektni in drugi 
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter jih v pdf in aktivnem formatu predati naročniku skupaj 
z dokumentacijo. 
 
Predvideno je pridobivanje delnih gradbenih dovoljenj oz. gradbena dovoljenja za faze: 

 Pripravljalna dela za ČHE Kozjak (ureditev gradbišča, dostopne poti, gradbiščna infrastruktura, 
priključitev gradbišča na javno infrastrukturo, raziskovalni tunel, ceste); 

 Objekti ČHE (vtočno/iztočni objekti spodaj s tunelom in vodostanom, tlačni cevovod, strojnica, 
TR kaverna, pomožnimi prostori, akumulacijski bazen z vtočno/iztočnim objektom, dostopni 
tuneli, zunanji objekti, objekt 400 kV stikališča, priključki na infrastrukturo); 

 Priključni 2x400 kV daljnovod, priprava gradbišča in dostopne ceste (izdelava DGD za 2x400 
priključni vod z dostopnimi cestami ni v obsegu te PN). 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da obseg posamezne faze pridobivanja gradbenega dovoljenja spreminja, 
zamenja, vključi v drugi sklop… 
 
Projektant mora v DGD navesti, da bosta investitorja dva ter nedvoumno podati obseg investicije 
posameznega investitorja, saj bodo gradbena dovoljenja za pridobivana za posameznega investitorja 
za njegov sklop investicije in sicer: 
 

 Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (objekti ČHE s 

pripravljalnimi deli in dostopnimi potmi ter priključki na infrastrukturo) in 

 ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (2x400 kV priključni vod s pripravljalnimi deli in 

dostopnimi potmi do lokacij daljnovoda) 
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Meja investicije med investitorjema za pridobitev gradbenega dovoljenja so priključne sponke na 400 
kV daljnovodnih poljih 400 kV stikališča za priključitev vrvi 400 kV prostozračnega voda na izolirano 
stikališče  – meja energetske povezave je prikazana na prilogi 3, ki bo postavljeno v objektu na spodnjem 
platoju ČHE ter TK omara v objektu 400 kV stikališča za optične povezave po 2x400 kV priključnem 
vodu.  
 
DGD je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi 
katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za 
izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, za izvajanje 
gradnje, za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del in za uporabo objekta, upravni organ pa 
odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
S projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se načrtuje izpolnjevanje tistih 
vsebin bistvenih zahtev, ki so pomembne glede vpliva nameravane gradnje v prostor in sosednje 
objekte. 
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela kot zbirni prikaz z 
obrazci, tehničnim poročilom ter lokacijskimi in tehničnimi prikazi. 
 
DGD mora vsebovati vse potrebne vsebine vključno z vsemi obrazci skladno s Pravilnikom o projektni 
in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Gradbenim zakonom, na podlagi katerih bo 
naročnik podal popolno vlogo za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja. Projektant mora na 
zahtevo sodelovati z naročnikom, inženirjem, izdelovalcem PVO, mnenjedajalci ter upravnim organom 
v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter podajati pojasnila in dopolnitve DGD s ciljem čim 
prejšnje pridobitve gradbenih dovoljenj. Projektant mora uporabiti predpisane obrazce v obliki in formatu 
kot jih je pripravil pripravljavec Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi 
objektov ter jih v pdf in aktivnem formatu predati naročniku skupaj z dokumentacijo. 
 

6.2 Sodelovanje projektanta v procesu izvajanja presoje in priprave PVO 

ČHE je objekt z vplivi na okolje, zato bo treba izpeljati t.i. integralni postopek pridobivanja gradbenega 
dovoljenja. Za ta namen bo treba izdelati poročilo o vplivih na okolje in naročiti ter spremljati izdelavo 
številnih podpornih strokovnih podlag (SP). Izvajalec (projektant) se je dolžan seznaniti z vsebino vseh 
strokovnih podlag, ki bodo priložene k PVO, se do izdelane vsebine opredeliti in podati morebitne 
komentarje, ter na kakšen način jih je upošteval oz. so upoštevane pri pripravi projektne dokumentacije.  
Izvajalec je dolžan tesno sodelovati z izdelovalcem PVO, izdelovalci strokovnih podlag za PVO in 
naročnikovim inženirjem. Zaključke presoje mora povzeti v projektni dokumentaciji DGD skladno z 
zahtevami področnih predpisov. Zahtevi za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja se obvezno 
priloži tudi poročilo o vplivih na okolje. 
 
Naloge projektanta v integralnem postopku so sledeče: 

 V sodelovanju z naročnikom so-oblikuje seznam morebitno dodatno potrebnih strokovnih 
podlag za izdelavo poročila o vplivih na okolje (PVO) v kolikor se izkaže v času priprave PVO 
in DGD. 

 Sodeluje na posvetih in recenzijskih sestankih z naročnikom in izvajalci strokovnih podlag. 

 Aktivno sodeluje z izvajalcem PVO in upošteva vsebino poročil strokovnih podlag in PVO, na 
način da bodo te upoštevane pri pripravi projektnih rešitev. Če je potrebno, dodatno pojasni 
izdelovalcu PVO posamezne tehnične rešitve, njihovo izvedbo in način obratovanja, da bi 
razjasnili potencialne vplive tako v času gradnje kot obratovanja. 

 Sodeluje v postopku javne razgrnitve in priprave pojasnil po izvedeni javni obravnavi oz. vseh 
ostalih usklajevalnih sestankih in predstavitvah. 
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6.3 Zahteve za implementacijo BIM procesov 

Namen naročnika pri načrtovanju ČHE Kozjak je učinkovito vodenje projekta s pomočjo implementacije 
BIM procesov, na podlagi katerih bo realizacija učinkovita, pravočasna, kvalitetna, skladna z zahtevami 
naročnika in ekonomična. Za predvidene BIM procese projektiranja za katere se smiselno uporabijo 
določila serije standardov SIST EN ISO 19650, morajo zagotavljati: 

 učinkovito in ustrezno dokumentirano komunikacijo vseh deležnikov projekta, 

 možnost aktivnega spremljanja razvoja projekta, 

 kontrolo in potrjevanje predvidenih rešitev na strani projektanta in naročnika. 
 
Cilj naročnika je, da s pomočjo implementacije BIM procesov zagotovi skrbno in gospodarno vodenje 
investicije, načrtovanje, izvedbo in upravljanje ter vzdrževanje skozi celotno življenjsko dobo objekta, 
njegovih sestavni delov, elementov in naprav. 
  
Za predvideno izvajanje BIM procesov mora ponudnik skladno s priporočili poklicnih zbornic in standardi 
pripraviti ponudbeni načrt BIM-a (BIM Execution Plan – BEP), v katerem opredeli predviden način 
izvajanja BIM procesov. Ponudbeni izvedbeni načrt BIM mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe. 
Vsebina ponudbenega izvedbenega načrta BIM mora opredeljevati naslednje: 

1. strategijo, namen in cilje implementacije BIM; 
2. informacije o projektu in z izvajanjem BIM procesov izpostavljene zahteve naročnika; 
3. opredelitev rabe BIM procesov z določitvijo vlog in odgovornosti, predvidenih modelov 

in pod-modelov in njihovo koordinacijo v združenem modelu, dokumentiranje 
sprememb ter kontrolo in potrjevanje  posameznih modelov; 

4. določitev predvidenih procesov z določitvijo projektnega koordinatnega izhodišča, 
načina upravljanja in predaje modelov, komunikacijskih protokolov ter mejnikov za 
koordinacijo in usklajevanje; 

5. določitev projektnih standardov (koordinatni sistem, merske enote, način poimenovanja 
informacijskih vsebnikov in opredelitev načina določanja stopnje potrebnih informacij 
(LOIN); 

6. opredelitev predvidenih informacijskih orodij, različic programske opreme ter format 
predvidenih informacijskih vsebnikov; 

7. opredelitev strategije izpolnitve prevzetih obveznosti ter načina zagotovitve 
sodelovanja vseh deležnikov na podlagi openBIM pristopa. 

 
LOIN se s strani projektanta na podlagi SIST EN 17412:2012 izdelanega predloga, predvidenih sklopov 
in podanih zahtev naročnika sporazumno določi v končnem izvedbenem načrtu BIM. Izvajalec mora ob 
uporabi z izvajanjem BIM skladnega načina klasifikacije zagotoviti dodatno označavanje po 
klasifikacijskem sistemu standardov KKS skupine HSE. Izmenjava podatkov na podlagi digitalnega 
informacijskega modela se izvaja v odprtem formatu *.IFC, verzija 2x3 ali višja. 
 
Po zaključku izdelave dokumentacije se naročniku preda popoln informacijski model (BIM model): 

 BIM model (predaja projekta v pregled) in 
 BIM model (predaja projekta po pregledu). 

 
Dokončan informacijski model vključno z vsemi informacijami in atributi preide v last naročnika, pri 
čemer naročnik v zvezi s tem modelom pridobi vse pravice, povezane s pregledovanjem, recenziranjem 
in predelavo ter za uporabo ali omogočanje enakovredne uporabe izdelanega modela s strani v projekt 
vključenih tretjih oseb v nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije istega objekta. 
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Izvajanje BIM procesov je predvideno v skupnem podatkovnem okolju (Common Data Environment - 
CDE), katerega zagotovi izvajalec (projektant) in kamor se shranjujejo vsi informacijski vsebniki. 
Izvajanje koordinacije prostorskih modelov in pod-modelov se zagotovi na strani izvajalca. Izvajalec 
naročniku in naročnikovemu inženirju v ta namen, v času izvajanja BIM procesov, omogoči dostopanje 
in uporabo CDE ter pregledovanje združenega modela ali posameznih pod-modelov v celoti. Po 
zaključku izdelava dokumentacije ter uskladitvi le te se dokončan informacijski model (BIM model) z 
vsemi informacijami in atributi preda naročniku v aktivni obliki. 
 

6.4 Obnovitev geodetskega certifikata 

Izvajalec bo geodetski načrt prejel s strani naročnika po podpisu pogodbe. Certifikat za geodetski načrt 
je bil izdan v letu 2024. Ker certifikat geodetskega posnetka velja dve leti bo izvajalec moral certifikat 
obnoviti pred oddajo čistopisa DGD. 

7 OSTALE OBVEZE IZVAJALCA 

Projektant se v okviru podpisane pogodbe obvezuje, da bo: 

 dela izvršil v skladu s projektno nalogo, kvalitetno, skladno z zakonodajo, pravili stroke in 
TS HSE,  

 zagotovil ustrezen kader za izvedbo del v predvidenih rokih, 

 upošteval vso veljavno zakonodajo na področju poklicne gradbene, rudarske, energetske, 
strojne, elektro ter prostorske zakonodaje z vsemi pripadajočimi podzakonskimi akti, 
predpise, standarde, dobro inženirsko prakso ter razvoj tehnologije s področij, ki so za 
projekt relevantna, 

 sodelovati z naročnikom, izdelovalcem DGD za objekt 2x400kv DV, izdelovalcem PVO, 
mnenjedajalci ter upravnim organom v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ter 
podajati pojasnila in dopolnitve DGD, 

 v najkrajšem roku izvršil dopolnitev dokumentacije, če se pokaže, da je le ta pomanjkljiva 
glede na pogodbena določila, oziroma če bo to zahteval naročnik po pregledu in recenziji 
projektne dokumentacije oz. po uskladitvah v fazi postopkov PVO,  

 na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil dopolnitve in spremembe 
prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je prevzemnik prevzete storitve opravil 
pomanjkljivo,   

 izvajalec bo moral sodelovati tudi s projektantom dostopnih cest, katere bo obnavljal DRSI 
in lokalna skupnost (občina Selnica ob Dravi) in se bodo obnavljale v sklopu VDJK, 

 vse grafične priloge v projektni dokumentaciji izdelal na način, ki ustreza uporabi v GIS 
okolju. To pa pomeni, da mora biti označevanje projektnih sklopov, opreme in naprav prav 
tako zasnovano tako, da bo uporabno znotraj GIS okolja, 

 pred pričetkom izdelave dokumentacije izdelal in dostavil v potrditev seznam map po 
strokah, 

 predal naročniku s pogodbo dogovorjen obseg dokumentacije v papirni in elektronski obliki,  

 strukturo map posamezne dokumentacije določil po dogovoru z naročnikom, pri čemer 
projektant pripravi predlog za vso dokumentacijo najkasneje 10 delovnih dni po podpisu 
pogodbe in ga za posamezno fazo dokončno uskladi z naročnikom najkasneje v roku 10 
delovnih dni pred pričetkom izdelave posamezne faze dokumentacije, 

 uskladiti obseg BIM z zahtevami naročnika DEM, najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe, 
 pri izdelavi in predaji BIM modela sodelovati s projektantom DGD za 2x400kV DV 

 naročniku v pregled predati pregledni izvod posamezne dokumentacije, ter pri čistopisu 
upoštevati naročnikove pripombe, pripombe izdelovalca PVO, predloge in komentarje oz. 
argumentirati drugačne rešitve od naročnikovih predlogov, 
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 sodelovanje na javnih razgrnitvah in podajanje pojasnil in odgovorov na vprašanja ter v 
upravnih postopkih, 

 podajati redna mesečna poročila o svojem delu. 
 

8 OBVEZE NAROČNIKA 

Naročnik bo izdelovalcu zagotovil: 

 vhodne podatke navedene v tabeli spodaj (v elektronski obliki), 

 imenuje kontaktno osebo, ki bo na voljo za dodatna pojasnila in 

 bo pregledal pregledni izvod dokumentacije. 
 

Tabela 2: Naročnik bo izvajalcu predal sledeče dokumente in informacije 
Dokument / informacije: Predaja: 

DPN Podpis pogodbe 

Noveliran IDP pred recenzijo in BIM model iz faze 
nIDP 

Podpis pogodbe 

Končni nIDP po recenziji Po zaključeni recenziji (predvidoma do konca 
septembra 2025) 

Geodetski načrt s certifikatom iz leta 2024 Po podpisu pogodbe 

DPP Podpis pogodbe 

Projektni pogoji Naročnik bo projektne pogoje izvajalcu pošiljal 
sproti kot jih bo pridobival 

 

Zgoraj v »Tabela 2: Naročnik bo izvajalcu predal sledeče dokumente in informacijeTabela 2« 

navedena dokumentacija bo izvajalcu na voljo v elektronski obliki na portalu TEAMS/SharePoint. 
Izvajalcu bo dodeljen dostop do portala.  
 

9 PRILOGE PROJEKTNE NALOGE 

- Priloga 1 - situacijski prikaz območja dostopne ceste do akumulacijskega bazena, ki 
ga je zaradi ureditev potrebno vključiti v DGD 

- Priloga 2 – detajlnejši terminski plan 
- Priloga 3 - meja razmejitve med ČHE Kozjak in 2x400 kV priključnim vodom 

 
 
 


