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NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO

1.0 UVOD IN OPIS STORITVE

Na juzni strani objekta ADM se trenutno odlaga material, parkira vilidarje in names&eni so
kontejnerji.

Objekt bi bil dolZine cca 100m, Sirine 4m, samostojeca jeklena konstrukcija. Za stebre in
grede se uporabi $katlaste profile, da je moZna kasneje eventuelno montaZa vrat. Streha je
enokapnica.

Objekt je neodvisen od objekta ADM in sluZi kot nadstre$nica za nadkritje dejavnosti, ki se
odvijajo na prostem.

V okviru objekta se reSuje tudi prometna ureditev ceste. Cesta J od objekta je intervencijska.
NadstreSnico se umesti v prostor tako, da ni ovirana uporaba ceste (simulacija vozZnje z
avtodvigalom in gasilskim vozilom Ziegler), pe$poti. Predmet projekta je projektiranje talne,
vertikalne signalizacije tako s stali§¢a prometne varnosti kot uvozi v ADM:

Namen je, da se zgradi nadstre3ek, samostojen objekt, ki bo sluzil tudi za:
a) Ureditev nadstre$ka pred ventilsko delavnico

Rezanje in bruSenje se trenutno izvaja strojni hali. Ob izvajanju teh procesov se sprosc¢a
kovinski prah, ki je zdravju nevaren. Odsesovalne naprave, ki so namesene, niso
predvidene za odsesovanje prahu, ampak plinov. Kot primerna resitev za kontrolirano
odstranjevanje pra$nih delcev so odsesovalne mize. Zaradi prostorske stiske, se kot resitev
pojavi namestitev odsesovalnih miz na zunanji strani strojne hale Prostor za razrez
materiala se postavi izven trenutne delavnice. Na ta na¢in bomo omejili prah samo na
delavce, ki omenjeno delo opravljajo. Hkrati omogo&imo dostavo materiala z vili¢arjem
direktno v prostor(dostopnost do trenutne lokacije je velikokrat onemogoc¢ena zaradi
soCasnih aktivnosti v delavnici).

b) Prostor za parkiranje vili¢arjev ter elektro vozickov izven delovnega Casa skladi$Ga

Vilicarje ter elektro vozitke po konéanem delovniku parkiramo v vmesni prostor med
vhodom in centralnim skladiddem.
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2.0

3.0

Predlog lokacije je razviden iz zgornje skice. Mikrolokacija bo doloéena na osnovi simulacije
voznje vozil po intervencijski poti ter voZnje kamiona vlacilca in kamiona s prikolico po cesti
ter umestitvi koridorja za peSce v prostor.

NEK naroca izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo nadstregka
in dokumentacije PZI v skladu z definicijo v to€ki 2 te specifikacije.

Predmet projekta je dolo¢itev mikrolokacije, odmikov ter uskladitev pozarnih zahtev z
odmiki med objekti in izdelavo poZarnih barier med objekti. Pri umestitvi v prostor je
potrebno upostevati tudi vstope v sosednje objekte, okna sosednjih objektov.

Objekt je klasificiran kot 12420 Nestanovanjske stavbe, Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje komunikacij, Garazne stavbe ter

2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne cest, 21111prometne povrsine Zunaj
vozidCa, po€ivalisCa, parkirii¢a, avtobusna postajalii¢a, obradaliita, servisne povrsine
prometna signalizacija in prometna oprema

OBSEG STORITEV

Storitev obsega pripravo projektne dokumentacije v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/23) in Gradbenim
zakonom (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP.

Obseg storitev je izdelava:

1. Izdelava geodetskega nadrta s certifikatom

2. Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP);

3. Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);
poleg zakonsko predpisane vsebine vsebuje tudi varnostni naért (Varstvo pri delu)
in PoZarno studijo (Nad¢rt poZarne varnosti)

4. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI);

Izdela se projekt za izvedbo za talne ozna¢be, prometno ureditev

Ponudnik pridobi vsa potrebna menja, ki naj bodo priloZena mapi DGD kot obvezni del
projektne dokumentacije.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA INZENIRSKE STORITVE

Storitev, ki se naro¢a po tej tehniéni specifikaciji ne sodi v varnostni razred (Non Safety
Related).
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4.0

5.0

6.0

6.1

6.2

VHODNI PODATKI
4.1 Opis

Objekt je jeklena konstrukcija iz Skatlastih profilov za stebre in grede. Predvidi se pet vrat in
sicer Sirine +1m glede svetle §irine strojev (glej prilogo 2). Vrata so rolo vrata. Streha jez
napusci 80cm. Stene in streha so iz sendvi¢ plog€. Tla so iz brusenega betona, impregniran z
urejenim odvodnjavanjem. V liniji vhodnih vrat je reSetka za prepretitev vdora vode v
objekt. Predvidi se naravno prezraevanje in osvetlitev z okni. V objektu je elektrika za
osvetlitev, vodovodni prikljuéek in pozarma zasCita oziroma javljanje v skladu s pozarnim
elaboratom. Projektno se resi dostope s simulacijo vozenj vozil ter predvidi se talne oznake za pomog
voznikom pri voZnji v objekt oziroma iz njega. Prometne resitve morajo vsebovati izris prevoznosti
za parkirana vozila v garazni hii z dinami¢nimi trajektorijami pri razliénih hitrostih gibanja vozil.

412 Veljavni prostorski akti:

o * Odlok o ureditvenem nalrtu Nuklearne elektrarne Krsko, Uradni list SRS, &t. 48 /
30.12.1987,

o Dopolnitve odloka:

*Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem naértu Nuklearne elektrarne
Kr3ko Uradni list Republike Slovenije, §t. 59 / 26.9.1997

* Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem na&rtu Nuklearne elektrarne
Kr8ko — Uradni list Republike Slovenije, 3t. 21 / 13.3.2020)

APLIKABILNI NEK INZENIRSKI POSTOPKI

N/A

APLIKABILNI PREDPISI IN STANDARDI

Gradbeni zakon GZ-1:
Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP)

Podzakonski predpisi
Uredba o razvri¢anju objektov (Uradni list RS, $t. 96/22)

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, st. 30/23)

Pravilnik o gradbid¢ih (Uradni list RS, 3t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-
1)
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6.3  Podzakonski predpisi — gradbeni predpisi

Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objektov
(Uradni list RS, $t. 54/03, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1),

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, &t. 101/05, 61/17 —
GZ in 199/21 — GZ-1),

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 8/11, 61/17 —
GZ in 199/21 - GZ-1),

Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-004: 2022 Energetska uéinkovitost stavb,

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS, &t.
140/21 in 199/21 — GZ-1),

Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-002: 2021 Nizkonapetostne elektriéne instalacije,
Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaigita pred delovanjem strele,

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/ 13,
61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1),

Pravilnik o geodetskem naértu (Uradni list RS, §t. 40/04).

6.4  Nacionalni in drugi standardi SIST EN
Evrokod - Osnove projektiranja
Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije (uposteva se veter 140 km/h)
Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij
Evrokod 4: Projektiranje sovpreznih konstrukcij iz jekla in betona
Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij
Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukeij
Evrokod 7: Geotehniéino projektiranje
Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij
Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin

SIST EN ISO 14122-1:1998Barve in laki - Korozijska za$¢ita jeklenih konstrukcij z
za3C¢itnimi premaznimi sistemi - 1. del: Splosna predstavitev

SIST EN ISO 14122-2: 1998 Barve in laki - Korozijska zai¢ita jeklenih konstrukcij z
zaS¢itnimi premaznimi sistemi - 2. del: Klasifikacija okolij

SIST EN ISO 14122-3: 1998 Barve in laki - Korozijska zaiCita jeklenih konstrukcij z
za3Citnimi premaznimi sistemi - 3. del: Upostevanje vrste in na¢ina oblikovanja konstrukcije

SIST EN ISO 12944-4:1998Barve in laki - Korozijska zai¢ita jeklenih konstrukcij z
zaSCitnimi premaznimi sistemi - 4. del: Tipi povrSin in priprava povriine

SIST EN ISO 12944-5:2009Barve in laki - Korozijska zai¢ita jeklenih konstrukcij z
za¥¢itnimi premaznimi sistemi - 5. del: Za3¢itni premazni sistemi
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6.5

7.0

8.0

9.0

Varstvo pri delu

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbigeih — Ur.
1. RS 83/05

7akon o ZVZD (Ur. List RS, 3t.: 56/99, 64/01)
Zakon o vamosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/11) - ZVZD-1

Izvajalec del mora poznati in upostevati Politiko varnosti in zdravja pri delu in nadelo
elektrarne Delamo varno, ki si navezuje na interni Postopek §t. ADP-1.1.033.

AFEKTIRANI SISTEMI

Podatke o komunalni infrastrukturi so razvidni iz risbe 303-100.

IDENTIFIKACIJA AFEKTIRANE OPREME

N/A

PREGLED IN/ALI POTRDITEV OPRAVLJENEGA DELA

Koordinacijski sestanki izvedbe obsega storitve bodo vezani na potek projektiranja,
predvidoma enkrat tedensko. Izvajalec dan prej dostavi poroéilo, ki vsebuje najmanj:

e pregled aktivnosti v preteklem tednu,
e odprta vprasanja,
e plan dela za naslednji teden.

UdeleZba na sestanku je za odgovornega vodjo projekta obvezna.

Predvideni so naslednji koraki pregleda in odobritve dela:
e Uvodni sestanek,
* Pregled idejne zasnove za pridobitev projekinih in drugih pogojev,
¢ Pregled pridobljenih mnenj/pogojev,

¢ Pregled projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
(DGD),

» Pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
e Pregled projekta izvedenih del (PID).
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10.0

11.0

12.0

13.0

TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL

Predaja idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih To+ 5 tednov
pogojev (IZP)

Pridobivanje mnenj/pogojev To+ 9 tednov
Predaja projektne dokumentacije za pridobitev mnenj To+ 10 tednov
Pridobivanje mnenj To+ 14 tednov
Oddaja popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja To+ 15 tednov
Pridobivanje gradbenega dovoljenja To+ 19 tednov
Predaja projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZD) To+ 20 tednov

Vloge za pogoje, mnenja in gradbeno dovoljenje bo vlagala NEK na osnovi predane
dokumentacije. Na zahtevo NEK bo izvajalec pojasnjeval, dopolnjeval dokumentacijo.

Dokument se $teje, da je predan naro¢niku, ko naronik in izvajalec strinjata, da je dokument
popoln in dokonden.

POROCANJE O IZVEDENEM DELU

Ponudnik je dolZan tedensko oz dan pred tedensko koordinacijo preko e-poste posiljati
naroCnik porog¢ilo, ki vsebuje najmanj pregled aktivnosti v preteklem tednu, odprta vprasanja
ter plan dela za naslednji teden.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA - NEK

NEK bo posredovala podatke o organiziranosti projekta in zadolZitvah &lanov projektnega
tima.

Odgovomi inZenir projekta bo poskrbel za koordinacijo z ostalimi sluzbami NEK.

Narocnik bo izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki je predmet naroéila.

NEK ob uvedbi v delo izvajalcu posreduje naslednje dokumente:

- geodetski posnetek obmogja za gradnjo v DWG obliki in kot geodetski elaborat,

SPREMEMBA OBSEGA DEL

Sprememba obsega del ni pri¢akovana. V kolikor bo prislo do spremembe del zaradi zahteve
narocnika, lahko izvajalec med izvajanjem del izda zahtevek za spremembo obsega del, ¢e
meni, da bo imela zahtevana sprememba bistveni vpliv na njegove stroke ali terminski plan.
Obseg in vsebino take spremembe mora pred izdajo zahtevka uskladiti z naro¢nikom.

Izvajalec ne sme izvajati aktivnosti, vezanih na spremembo obsega del pred pridobitvijo
pisnega soglasja naro&nika. Stroski zaradi sprememb obsega dela, ki ne bo predhodno pisno
odobreni, ne bodo priznani.
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140 NAROCNIKU PREDANA DOKUMENTACIJA
Naro¢niku se preda dokumentacija skladna z zahtevami razpisne dokumentacije in
predmetne tehni¢ne specifikacije:

1. Pred prietkom aktivnosti je naroéniku potrebno predati podatke o organiziranosti
izvedbe del in kontaktih.

2. Med izvajanjem del se naro&niku predajajo:
a. zapisniki sestankov,
b. primopredajni zapisniki,

c. tabela s pogoji in odgovori o izpolnjevanju pogojev (pregled odprtih vprasanj
vezanih na pogoje/mncnja mnenjedajalcev).

3. Po konCanju del se predajo naslednji dokumenti:

1. Predaja idejne zasnove =za pridobitev 5 kom
projektnih in drugih pogojev (IZP) - (elektronska in
elektronska oblika papirna oblika)
2. Predaja projektne dokumentacije za pridobitev 4 kom (papirna
mnenj oblika)
4 kom (elektronska
oblika)
3. Predaja projektne dokumentacije za pridobitev 4 kom (papirna oblika)
gradbenega dovoljenja (DGD) 4 kom (elektronska
oblika)
4. Predaja projektne dokumentacije za izvedbo 3 kom (papirna
gradnje (PZI) oblika)
1 kom (elektronska
oblika)

Risbe se predajo v .dwg in .pdf formatu. Projektant se mora prilagoditi formatu naro¢nika pri
predanih risbah v elektronski obliki. Dokumentacija v elektronski obliki mora vsebovati
kazalo z povezavo na vsebino. Dokumentacija predaja v elektronski obliki mora biti na
mediju, ki je vidno oznaéen s podatki o izdelovalcu in naloZeni vsebini

15.0 ZAPISI

Izvajalec mora naro¢niku predati vso dokumentacijo, zapise in kalkulacije v originalu. Vsi
izdelki, ki bodo predani v okviru te storitve so last naro¢nika.
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16.0

17.0

18.0

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Odgovorna oseba za tehni¢na vprasanja:
Projektni vodja: Joze Kerin
Tel: +386 (7) 4802 926

E-mail: joze kerin@nek.si

Varstvo pri delu Agata Soln
Tel +386 (7) 4802 636

E-mail agata.soln@nek.si

Odgovorna oseba za komercialna vpraianja:
Referent nabave: Mateja Burgar Makovec
Tel: +386 (7) 4802 464

E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si

TEHNICNI PROSTOP K IZVEDBI OBSEGA DEL

Izvajalec mora, kot del ponudbe, pripraviti tehniéni nadrt pristopa k izvedbi del, ki opisuje
kako se bo delo izvajalo, kje se bo opravljalo in iz katerega je razvidno, da izvajalec razume
obseg del, ki jih mora opravit. Tehni¢ni pristop k izvedbi del, mora vsebovati tudi
podobne/enakovredne projekte, ki jih je izvajalec v preteklosti ze opravil (listo referenc, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji).

DOSTOP DO PROSTOROV IN DOKUMENTOV POGODBENEGA
IZVAJALCA DEL

Izvajalec mora naroéniku omogog¢iti dostop v svoje prostore in prostore svojih podizvajalcev
ter dostop do materiala, opreme, ki so potrebni za izvedbo naroéila.

Za svoje izvajalce mora ponudnik navesti tudi vlogo posameznika pri izvajanju storitve.
Narocnik lahko v okviru pripadajoge priloge zahteva od potencialnih izvajalcev posebne
reference oziroma izkudnje in v okviru ocenjevanja ponudbe tudi odlo¢a o ustreznosti
posameznikov.
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19.0

20.0

21.0

22.0

PODIZVAJALCI

V ponudbi je potrebno navesti vse podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.

Ni dovoljeno angaZiranje novih podizvajalcev ali zamenjava v ponudbi ponujenih brez
pismene obrazloZitve in vnaprej$nje pismene odobritve naro&nika. Naro&nik ima 10 dni casa,
da odobri angaziranje novega podizvajalca. Narognik ni dolZan pristati na spremembo
podizvajalcev.

Naro¢nik ne prevzame nobene odgovornosti za zamude zaradi menjave podizvajalcev.
Izvajalec del mora poskrbeti, da podizvajalec izpolnjuje zahteve po tej specifikaciji.

ZAHTEVE S PODROCA ZAGOTAVLJANJA KVALITETE

Dela se bojo izvajala na podlagi izvajaléevega sistema vodenja kvalitete, ki je skladen z
zahtevami ISO 9001 ali primerljivega standarda.

Izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kvalitete, izpolnjevanje
komercialno-tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov za vse svoje podizvajalce.

ZAUPNOST

Vsa dokumentacija, ki jo je naredil izvajalec del je last naro¢nika. Vsa dokumentacija
posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana
tretji osebi brez pismene odobritve naroénika.

Narocnik ima lastninsko pravico do nagrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri
izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkuSenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije
med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat tak$nih del (skupno poimenovanih kot
»informacije«). Za naro¢nika so vse taksne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima
pravico uporabiti tak$ne informacijc samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v
skladu z dolocilom o zaupnosti informacij.

SPECIFIKACIJA DEL

opis cena

Predaja idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih
pogojev (1ZP) in pridobitev mnenj/pogojev

Predaja projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
pridobitev mnenj

Predaja kompletiranega DGD za pridobitev gradbenega
dovoljenja

Predaja projekine dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)

SKUPAJ
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23.0 PRILOGE
Priloga 1 podatki o vozilih

Priloga 2 lokacija garaZe
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