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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

 

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za 

projekt »Ureditve na potoku Rogoznica« 

 

 
 

 

Naročnik: 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Mariborska cesta 88 

3000 Celje 

Predmet javnega naročila: 
Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC 

(rumena knjiga) za projekt »Ureditve na potoku 

Rogoznica« 

Vrsta javnega naročila:  Javno naročilo gradnje 

Postopek:  Odprti postopek (40. člen ZJN-3) 

Oznaka javnega naročila:  43019-10/2024 

Datum: 
 

 11. 7. 2025 

 

 

4. VZOREC POGODBE 
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4.1. VZOREC POGODBE 

Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za 
vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, davčna številka: 83845003, matična številka: 
263273000, ki jo zastopa v. d. direktorja Urška Hočevar (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 

Naziv:  

Naslov:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Zastopnik: 
 

 

v skupnem nastopu z: 
(v kolikor aplikativno se vpišejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davčna številka, 
matična številka, zastopnik) 

(v nadaljevanju: izvajalec) 
skleneta naslednjo 
 

P O G O D B O št. _______________   
 
 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da se pogodba sklepa: 
- na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila po odprtem postopku (skladno s 40. členom 

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. 
US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) za izvedbo gradbenih 
del, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne .................., št. objave ..................... in v 
Uradnem listu EU dne.................. št. objave..................; 

- na podlagi ponudbe izvajalca št. ................., z dne ....................................; 
- na podlagi naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. ............., z dne ..................... 

 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za 
projekt »Ureditve na potoku Rogoznica« 
 
S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo št……… z dne………. v 
pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta 
v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter da bo omogočena 
funkcionalnost zgrajenih objektov in infrastrukture. 

 

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe. 
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3. člen 

 

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem 

sporazume z naročnikom, da bo izvršil in dokončal vsa dela povezana s projektiranjem in z gradnjo ter 

odpravil vse napake na njih v skladu z določbami Pogodbe. 

 

4. člen 

 

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) pogodbeno 
ceno za izvedbo in dokončanje del v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba, in sicer: 
 

Cena brez DDV: EUR 

DDV (22%) EUR 

Cena z DDV: EUR 

 

Z besedo: ………………………………………………………………………………… xx/100 EUR 

 

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. 
Naročnik bo pri plačilu izvajalca upošteval določila 76.a člena ZDDV-1. 
 

Okvirni finančni plan je priloga 1 k tej pogodbi. Za morebitno spremembo okvirnega finančnega plana 

po sklenitvi pogodbe, sklenitev aneksa ni potrebna. 

 

Količine, ki so podane v ponudbenem predračunu so okvirne in informativne in razlike do dejanskih 

količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del. 

 

5. člen 

 
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijska regija 

Vzhodna Slovenija, in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske 

politike v obdobju 2021-2027, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja 

na ogljično nevtralno gospodarstvo s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, 

zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje 

ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge 3 

»Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« in prispeva k doseganju specifičnega cilja RSO 2.4 

»Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, 

ob upoštevanju ekosistemskih pristopov«. Prispevek Evropske Unije znaša 85 %. Pripadajoča udeležba 

Republike Slovenije znaša 15 %. 

 

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na 
proračunskih postavkah, NRP 2555-20-0013 Poplavna ogroženost Ptujska Drava: 

- PP: 230178 – RSO2.4. – Zmanjševanje poplavne ogroženosti – Drava ESRR -21-27-V-EU in 
- PP: 230179 – RSO2.4. – Zmanjševanje poplavne ogroženosti – Drava ESRR -21-27-V-SLO. 

 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da se v primeru, če se v sprejetem finančnem načrtu ministrstva na 
zgoraj navedenih proračunskih postavkah obseg sredstev za posamezno leto zmanjša, izvajanje 
pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjša ali odloži. O nadaljnjem načinu izvajanja pogodbenih 
obveznosti se stranke dogovorijo z aneksom k tej pogodbi. 
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6. člen 

 

Rok za izvedbo del je največ 680 dni od sklenitve pogodbe (od tega največ 28 dni - uvedba v delo 
(Datum začetka), 562 dni - rok za projektiranje in gradnjo (od uvedbe v delo do izdaje Potrdila o 
prevzemu) in 90 dni - rok za reklamacijo napak (do izdaje Potrdila o izvedbi). 
 
Naročnik najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od sklenitve pogodbe uvede izvajalca v delo. 
Izvajalec se obvezuje vsa dela izvesti v skladu z naslednjimi vmesnimi mejniki napredovanja del: 

 

ŠT. MEJNIK VMESNI ROK 

M1 strategija gradnje s terminskim in finančnim planom dela  28 dni po sklenitvi pogodbe 

M2 
pregled razpoložljive dokumentacije  

izdelava DGD dokumentacije s pridobitvijo pozitivnih mnenj 
120 dni po sklenitvi 

pogodbe 

M3 

sodelovanje z UO v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 

(dopolnjevanje DGD in predložitev dopolnitev) in pridobitev 

gradbenega dovoljenja 

Do izdaje gradbenega 

dovoljenja 

M4 
predaja PZI in druge dokumentacije za izvedbo v pregled in 

potrditev / recenzija  

150 dni po sklenitvi 

pogodbe 

M5 
predaja končne verzije dokumentacije po prejemu pripomb in 

recenziji PZI in druge dokumentacije potrebne za izvedbo 

20 dni po prejemu poročila 

o recenziji 

M6 

DOKONČANJE DEL  

vključno s predajo PID in dokazilom o zanesljivosti objekta 

(DZO), izjava izvajalca o dokončanju vseh del in zaprosilom za 

kvalitetni pregled oz. zaprosilom za izdajo potrdila o prevzemu 

vseh del, kvalitetnim in tehničnim pregledom ter odpravo 

bistvenih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu (10.1 člen 

Splošnih pogojev FIDIC), tehničnim pregledom (83. člen GZ-1) 

in uporabnim dovoljenjem (85. člen GZ-1) in izpolnitev pogoja 

za izdajo POTRDILA O PREVZEMU 

590 dni po sklenitvi 

pogodbe 

M7 Izpolnitev pogoja za izdajo POTRDILA o IZVEDBI  

90 dni  
po dokončanju mejnika M6 
vendar ne več kot 680 dni 

po sklenitvi pogodbe 

 

Naročnik si pridržuje pravico rok izvedbe javnega naročila podaljšati skladno z določili pogodbe.  
 
Podaljšanje vmesnih rokov in končnega roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do 
dodatnega plačila. 
 
Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pričel takoj po uvedbi v delo. 
 
Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je pridobljeno Uporabno dovoljenje. 
 
Rok za pridobitev potrdila o izvedbi je devetdeset (90) dni od izdaje Potrdila o prevzemu. Potrdilo o 
izvedbi se šteje za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti. 
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7. člen 

 

Do podaljšanja končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca, naročnika lahko 

pride v naslednjih primerih: 

- če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;  

- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega 

naročila, 

- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali 

izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih 

odvrniti, 

- če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih, 

- če se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljšanje postopkov za izdajo gradbenega 

dovoljenja, 

- če ni bilo mogoče pridobiti pravice graditi zaradi volje tretje osebe (lastnik zemljišča) in ne po krivdi 

izvajalca in drugačna tehnična rešitev, ki ne bi vključevala navedenega zemljišča ni izvedljiva, 

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, 

- v soglasju z naročnikom. 

 

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po 

spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. 

najkasneje v 8 (osmih) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v štirinajstih (14) dneh 

pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje 

glede na nastale okoliščine oz. primere.  

 

8. člen 

 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 6. člena te 

pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje 

roka. 

 

9. člen 

 

Če Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih 

vmesnih rokih posameznih pogodbenih mejnikov ali v dogovorjenem roku za dokončanje, je dolžan 

plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak 

zamujeni koledarski dan.  

 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od pogodbene 

vrednosti Del z DDV. 

 

Če je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta naročila ni mogoče uporabljati v času 

garancijskega roka, je dolžan Izvajalec plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od 

vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoče uporabljati.  

 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmožnosti uporabe objekta ne more presegati 10% (deset 

odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV. 

 

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena 

in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 15.000,00 (petnajst 
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tisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 1% vrednosti pogodbenih del z 

DDV. 

 

V primeru, da izvajalec v roku dvajsetih (20) dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaže 

naročniku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 0,5% za vsak dan 

do predložitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 

10% vrednosti pogodbenih del z DDV. 

 

Končna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega člena, se ugotavlja na podlagi Končne 

situacije.  

 

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 

škode Naročniku. Povračilo tako nastale škode bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 

odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 

10.  člen  

 

Izvršena dela bo Naročnik Inženirju plačeval na podlagi mesečnih situacij, ki jih mora Izvajalec izdati do 

vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Situaciji mora biti priloženo poročilo o opravljenih storitvah, 

iz katerega je razvidna podrobnejša specifikacija opravljenih storitev. 

 

Način obračunavanja je podrobneje opisan v 14. členu (Pogodbena cena in plačilo) Posebnih pogojev 

pogodbe. 

 

Naročnik bo račun pregledal in potrdil obračun v roku dvajsetih (20) dni od prejema. Če naročnik ne 

pregleda in ne potrdi obračuna v roku dvajsetih (20) dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da 

je potrjen s potekom tega roka. 

 

Izvajalec mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim 

Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). 

 

Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe, z navedbo Projektiranje in gradnja 

po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Ureditve na potoku Rogoznica«. 

 

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski 

račun izvajalca št._________________, odprt pri __________________. Plačilni rok začne teči 

naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. V primeru da je plačilni dan dela prost dan po 

zakonu oziroma v plačilnem sistemu Target ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje 

naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu Target.  

 

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. 

 

11.  člen  

 

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem / 

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
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1.  

Naziv:  

Naslov:  

Identifikacijska številka (ID za 

DDV): 
 

Matična številka:  

Transakcijski račun:  

Vsi zakoniti zastopniki:  

Kontaktna oseba:  

Del javnega naročila 

(storitev/gradnja/blago), ki se 

oddaja v podizvajanje (vrsta/opis 

del): 

 

Količina/delež (%) del, ki se 

oddaja v podizvajanje: 
 

Vrednost del:  

Kraj izvedbe del:  

Rok izvedbe del:  

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej. 

 

Za podizvajalce  ______________________________ , _______________ , ________ , ki so v 
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča 
naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju.  
 
Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in 
obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe. 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi 
katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun 
podizvajalca ali 

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obračunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti. 

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do 
dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. 
 
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
Za podizvajalce,  _____________________________ , _______________ , ________ , ki v 
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, 
da bo na prvi poziv naročnika, v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v roku šestdesetih (60) dni 
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od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 
je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca 
v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik 
sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot je določeno v tem odstavku, naročnik 
Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. 
člena ZJN-3. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe. 
 
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem / 
 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo 
predmeta pogodbe. 

11.a. člen 

 

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke v ponudbi) 
 

V kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi se ta člen glasi: 
»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika.« 
 
V kolikor je izbrana ponudba ponudnika, ki izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim 
položajem z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) se ta člen 
glasi: 
»Izvajalec je pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z ekonomskim 
in finančnim položajem izpolnil z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3). 
 
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe uporablja zmogljivosti naslednjih gospodarskih subjektov: 
 

Naziv: 
 

Naslov: 
 

Identifikacijska številka (ID za 
DDV): 

 

Matična številka: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed gospodarskih subjektov katerega zmogljivosti 
uporablja ponudnik v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem. 
 
Izvajalec in zgoraj navedeni gospodarski subjekti so skupaj solidarno odgovorni za izvedbo predmetne 
pogodbe.« 

12.  člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, 
zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s 
tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika najkasneje v petih (5) dneh po spremembi in 
pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s četrtim odstavkom 
94. člena ZJN-3. 
 
V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo 
in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev 
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v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo 
le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev. 
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od 
pogodbe. 
 

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede 

na število podizvajalcev. 

 

13.  člen 

 

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne 

pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih 

Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. 

 

14.  člen 

 

Predstavnik naročnika za izvedbo te pogodbe je:  …………………………………….……………….. 

 

S strani Inženirja, podjetja: 

  

 ……………………………………………………….……………….. 

 

je za vodjo nadzora imenovan:       

 ……………………………………………………….……………….. 

 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvedbo pogodbe je:   

 ……………………………………………………….……………….. 

 

S strani Izvajalca je za vodjo gradnje imenovan:   

 ……………………………………………………….……………….. 

 

S strani Izvajalca je za vodjo projektiranja imenovan:   

 ……………………………………………………….……………….. 

 

15.  člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da imajo besede in izrazi v tej pogodbi enake pomene, kot so jim 
dodeljeni v Splošnih in Posebnih pogojih pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in 
graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 
izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2001 (FIDIC Rumena knjiga); 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se po tej Pogodbi dokumenti tolmačijo po naslednjem vrstnem redu: 

 

(1) ta Pogodba (pogodbeni sporazum), 

(2) Ponudba, 

(3) Dodatek k ponudbi, 

(4) Posebni pogoji Pogodbe, 

(5) Splošni pogoji pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za 

elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 

1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2001 (FIDIC Rumena knjiga), 
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(6) Zahteve naročnika – tehnične specifikacije, 

(7) Ponudbeni predračun s cenami, 

(8) Vsi drugi dokumenti, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij 
med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj. 

 

Posebne gradbene uzance ne veljajo. 

 

16.  člen 

 

Izvajalec je dolžan v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe dostaviti naročniku finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% od pogodbene cene (z DDV), 
veljavno še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih 
opravljajo podizvajalci. 
  
Vsebina finančnega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v 
ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer mora izvajalec predložiti bančno garancijo 
ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist naročnika.  
 
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki so 
predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki traja za vsa dela pet (5) let od izdaje Potrdila 
o izvedbi, razen za konstrukcije ter vodotesnost, kjer traja deset (10) let od izdaje Potrdila o izvedbi.  
 
Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o izvedbi. 
 
Izvajalec bo najkasneje v štirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje Potrdila o izvedbi predložil Naročniku 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali enakovredno 
zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje), v višini 5% vrednosti pogodbenih del (z DDV) in jo 
nato po potrjeni končni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finančno 
zavarovanje ne bo izdano, bo naročnik zadržal veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
V kolikor izvajalec v roku, kot je naveden v prejšnjem odstavku, ne bo dostavil zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini, ki je določena za zavarovanje za odpravo napak in jo uporabi kot varščino v celotnem 
garancijskem roku oz. do dostave ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku s 
strani izvajalca. 

 

17.  člen 

 

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje 

izvedenih del. 

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijskega 
roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je 
dolžan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo 
k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva Naročnika in jih 
odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva Naročnika, razen 
če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi Naročnik Izvajalcu določil drug, 
primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil 
k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma 
angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih 
stroškov unovčiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje. 
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18.  člen 

 

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika 
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali 
opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 

 

19.  člen 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

• plačilom za delo,  

• delovnim časom,  

• počitki, 

• opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek. 

 
V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. 
Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, 
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 
 
Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec 
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 
 
Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne 
zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 
petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu 
podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. 
 
Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne 
zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v 
skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj 
uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še 
najmanj šest (6) mesecev. 
 
Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza 
pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje 
ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) 
dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. 

 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 

pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti 

nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku 

ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od 

seznanitve s kršitvijo. 
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20.  člen 

 

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko 
jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odložnim pogojem, da začne veljati z dnem 
predložitve: 

- finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene 
vrednosti (z DDV), 

- zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovalne police za 
zavarovanje izvajalčeve odgovornosti,  

- sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, in 
- za kader, ki v času oddaje ponudbe še ni bil vpisan v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu 

z GZ-1 oziroma ZAID, dokazila o vpisu v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1 
oziroma ZAID. 

Vse navedene dokumente mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v dvajsetih (20) dneh od 

sklenitve pogodbe. 

 

21.  člen 

 

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da 

izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil 

na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa 

bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z 

odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega 

člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni 

stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela 

opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije/e-računa ter je naročnik izstavljeno situacijo/e-

račun potrdil. 

 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno 

izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) 

odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi. 

 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku 

plačati tudi pogodbeno kazen v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene cene z DDV, to je 

…………………… EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali 

je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico 

zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena 

škoda. Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec 

poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva izstavitve računa.  

 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku 

v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega 

člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani 
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izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati 

kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove 

obveznosti po tej pogodbi in aneksih sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati 

dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi 

zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, 

da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru 

kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca,  zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  

bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se 

odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je 

naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne 

odškodnine.  
 

Pogodbeni stranki soglašata s tem, da izvajalec ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more 

uveljaviti sankcij iz tretjega do petega odstavka tega člena v primeru, da bi izvajalčevi podizvajalci 

odstopili drugemu svoje terjatve do naročnika ali izvajalca. 

 

22.  člen 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o 

izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso 

zagotovljena tako s strani Republike Slovenije ali sofinancerja, Evropske unije. Izvajalcu del iz tega 

naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del. 

 

23.  člen 

 

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih pogodb za obratno opremo, 
projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, 
ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2001 (FIDIC 
Rumena knjiga) ali posebnih pogojev k tej pogodbi je veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita 
pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi. 

 

24.  člen 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod, 
naročnik pa tri (3) izvode. 
 

ali 
 

Pogodba je podpisana elektronsko. 1 
 

Datum:   Datum:  

Izvajalec:  Naročnik:  

  Ministrstvo za naravne vire in prostor 

Direkcija Republike Slovenije za vode 
   

  Urška Hočevar 

  v. d. direktorja 

Priloga 1 – Okvirni finančni plan za delež DRSV 

 
1 V primeru elektronskega podpisa pogodbe, se navedbe podpisnikov pogodbe na zadnji strani izbrišejo. Na prvi 

strani pogodbe, se navedba pogodbenih strank preoblikuje v tabelo, kjer se pripravi prazno mesto, za izvedbo 
elektronskega podpisa pri posamezni pogodbeni stranki. 
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Vir financiranja / Leto 2025 2026 2027 Skupaj 

1 Upravičeni stroški operacije     

PP 230178 – RSO2.4. – Zmanjševanje 

poplavne ogroženosti – Drava ESRR -

21-27-V-EU 

    

PP 230179 – RSO2.4. – Zmanjševanje 

poplavne ogroženosti – Drava ESRR -

21-27-V-SLO 

    

SKUPAJ € z DDV € z DDV € z DDV € z DDV 
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4.2. SPLOŠNI POGOJI POGODBE 

Dela v okviru javnega naročila morajo biti projektirana in izvedena v skladu s Pogoji pogodb za obratno 
opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena 
in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 
1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo: 

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils 

P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 

S + 41-22-799 49 00, fax: + 41-22-799 49 01 

E-mail: fidic@fidic.org  

WWW http://www.fidic.org 

 
V Sloveniji jo izdaja: 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Združenje za svetovalni inženiring 

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana 

S + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 100 

E-mail: silva.rantasa@gzs.si 

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 4.3 - Posebni 
pogoji pogodbe. 

Šteje se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe Pogoji pogodb za 

obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za 

gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, 

FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002, in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti 

njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis ponudbe. 

http://www.fidic.org/
file:///C:/Users/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/05I7CX2F/silva.rantasa@gzs.si
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4.3. POSEBNI POGOJI POGODBE 

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim 
pogojem, ki so predstavljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, Poglavju 4, Podpoglavju 
4.2 - Splošni pogoji pogodbe Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za 
elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. 
izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2002 (FIDIC Rumena knjiga). 
 
Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih 
strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi 
pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev. 
 

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni 
so podana v splošnih pogodbenih pogojih.
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1  SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.1  Definicije 

 

1.1.1 Pogodba 

 

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.1 in se ga nadomesti s sledečim besedilom: »Pogodba« 

pomeni Pogodbo, dokumente navedene v 15. členu Pogodbe, ter vse ostale dokumente, ki so del 

pogodbe upoštevaje Posebne pogoje pogodbe in Splošne pogoje pogodbe Pogoji pogodb za obratno 

opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in 

inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik 

l.2002 (FIDIC Rumena knjiga). 

 

Podčlenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina: 

 »Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno. 

 

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.3 in se ga nadomesti s sledečim besedilom: 

»Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naročnik obvesti izvajalca, da je bil izbran za 

izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo - Odločitev o oddaji javnega naročila, skladno z ZJN-3. 

Pogodba se sklene po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. 

   

Podčlenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina: 

»Ponudbeno pismo« pomeni Ponudbo z morebitnimi dopolnitvami, ki jo ponudnik odda, skladno z 

zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.5 in se ga nadomesti s sledečim besedilom: 

»Zahteve naročnika« pomeni dokument z naslovom Zahteve naročnika – tehnične specifikacije 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vse druge dele dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila, ki določajo namen, obseg in/ali tehnične kriterije za dela in so vključeni v pogodbi ter 

vse dodatke in spremembe k tem določbam v skladu s pogodbo in obratno. 

 

Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi: 

 »Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec). 

 

1.1.2 Stranke in osebe 

Podčlenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina: 

»Naročnik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Urška Hočevar, v.d. 

direktorja. 

 

Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina: 

 

»Inženir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« je izvajalec »Storitev inženirja po pogodbenih določilih 

FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu«. 

 

»Odgovorni inženir« je pooblaščeni predstavnik Inženirja, imenovan v pogodbi. Določila podčlena 

3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja tudi na druge zaposlene pri inženirju, za katere Inženir s 

pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca, da je osebje Inženirja, ki sodeluje pri realizaciji 

Pogodbe. 
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Odgovorni inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 15. členom GZ-1. 

 

 Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi: 

 

»Pooblaščeni predstavnik naročnika oz. osebje naročnika« pomeni odgovorno osebo naročnika 

pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, navedenega v 

pogodbi oz. drugo osebje Naročnika, za katerega Naročnik obvesti Izvajalca, da je to osebje 

Naročnika. 

 

 Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo: 

 

1.1.2.11  »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno 

združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.  

 

1.1.2.12 »Posredniški organ« je Ministrstvo za naravne vire in prostor. 

 

1.1.2.13  »Organ za potrjevanje« je Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO. 

 

1.1.2.13  »Organ upravljanja« je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.  

 

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 

Podčlenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi: 

 »Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s 

podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak), in sicer v trajanju navedenem v 

Dodatku k ponudbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu del.  

 

 Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z določili veljavnega 

Obligacijskega zakonika.  

  

1.1.4 Denar in plačila 

Podčlenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi: 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz »Knjige obračunskih izmer«, ki je dokument, 

ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili »Pravilnika o 

gradbiščih« (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1). 

 

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec lahko 

izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja Naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti 

ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti Inženirja, ki jih na skupnem 

ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a 

najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži Naročniku. 

 

1.1.6 Druge definicije 

Podčlen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 

Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi: 

 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in podzakonske 

akte Republike Slovenije. 



 
 

  
 

 

 
 Stran 19 od 45 

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

Doda se podčlen 1.1.6.10, ki se glasi: 

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dnevnik, ki se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 

55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1) in se nahaja na gradbišču ter je namenjen vpisovanju 

pomembnejših podatkov o izvajanju gradnje kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, 

prisotnost delovnih strojev, opis napredovanja del, pregledi, pomembna obvestila in podobno. 

Doda se podčlen 1.1.6.101, ki se glasi: 

1.1.6.11 »Knjiga obračunskih izmer« predstavlja evidenco o dejansko izvedenih gradbenih delih. Vodi se na 

gradbišču skladno s stanjem dejansko izvršenih del. Obliko in način vodenja predpisuje Pravilnik o 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1).« 

 

1.3 Sporočanje 

 Podčlenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi: 

»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik« 

 

1.4 Pravo in jezik 

 Podčlen 1.4 se spremeni, tako da se glasi: 

V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.  

Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.  

 

1.5 Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi: 

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene 

tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zaporedju, ki je opredeljeno v Pogodbi (Pogodbenem 

sporazumu). 

 

1.6 Pogodbeni sporazum 

Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi: 

Pogodbeni sporazum oz. Pogodba se izdela na podlagi obrazca oz. vzorca, ki je predviden v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

Naročnik v zvezi s podpisom pogodbe krije stroške taks oziroma pristojbin (če obstajajo), ki so 

predpisane z zakonom. 

 

1.12 Zaupni podatki 

 

Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo: 
 
Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati 
obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec 
teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem 
tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
 
Za potrebe izvajanja del po tej pogodbi se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizičnih 
oseb in nato ob izvajanju del po pogodbi tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih 
podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vključuje osebne podatke, bo izbrani ponudnik dolžan 
upoštevati vsa pravila in načela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca določata veljavni 
Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke 
bo izbrani ponudnik lahko obdeloval le za namen izvedbe del po tej pogodbi in jih brez soglasja 
naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. 
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Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v skladu 
z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od 
naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za 
lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. 
 
Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem razen, če 
se stranki ne dogovorita drugače.  
 
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja. 

 

1.13 Skladnost z zakoni 

Zbriše se prva alineja (a) podčlena 1.13. 

 

 

2 NAROČNIK 

 

2.1 Pravica dostopa do gradbišča 

Točki 2.1 se doda naslednji odstavek: 

 

Če je v Pogodbi določeno, da mora izvajalec zagotoviti zemljišča ali del zemljišč, bo izvajalec imel 

Pravico dostopa do gradbišča skladno z napredovanjem del izvajalca pri izvedbi odkupov in ureditvi 

premoženjsko pravnih razmerij.  

 

2.2  Dovoljenja, licence in soglasja 

Drugi odstavek (b) podčlena 2.2 se izbriše. Za prvim odstavkom se doda naslednja vsebina: 

 

 Naročnik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo ter pooblastilo naročnika, da lahko 

v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter dovoljenje za gradnjo.  

 

 Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del 

gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na račun njegovih stroškov.  

 

2.5  Zahtevki naročnika 

 

Za zadnjim odstavkom podčlena 2.5 se doda naslednji odstavek: 

 

Če naročnik oceni, da ima inženir zaradi neupravičenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov izvajalca 

podanih v skladu z 20. podčlenom (Zahtevki, spori in arbitraža) dodatne stroške, je izvajalec dolžan 

kriti stroške dodatnega dela inženirja. Dodatni stroški dela se obračunajo v primeru, da gre za očitno 

neupravičene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10% pogodbene vrednosti. Stroški dela 

inženirja se obračunajo po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naročnik. Urna postavka inženirja je 

priporočena cena projektantske ure projektanta za inženirske storitve (IZS, 2025) in znaša 60,00 EUR 

brez DDV.  

 

 Doda se nov podčlen 2.6, ki se glasi: 

 

2.6  Splošne obveznosti naročnika 

 

Naročnik je dolžan Izvajalca uvesti v delo s tem, da mu izroči: 

 

▪ vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, v enem (1) izvodu (tiskanem 
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ali elektronskem) in je izvajalec še ni prejel skupaj z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, 

▪ zemljišče ali del zemljišča, s katerimi že razpolaga in podatki niso razvidni iz javno dostopnih 

podatkov ter so potrebna za izvedbo Del (preostala zagotovi izvajalec), 

▪ pooblastilo naročnika, da lahko v njegovem imenu pridobiva projektne pogoje in mnenja ter 

dovoljenje za gradnjo, 

▪ oz. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se 

nanašajo na pričetek Del. 

 

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 5 (petih) dni od Naročnikovega poziva Izvajalcu, 

da naj pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo. Izvajalec se mora 

takšnemu pozivu Naročnika nemudoma odzvati, najkasneje pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, 

da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je 

Naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik enostransko ugotovi, 

da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve 

obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo štelo, da je izvajalec uveden v delo, 

razen če se naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi; Naročnik je v takšnem primeru upravičen do 

popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja 

Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, 

stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo. 

 

Izvajalec prične z Deli takoj po uvedbi v delo. 

 

 

3  INŽENIR 

 

3.1  Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena 3.1 se doda: 

 

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo: 

(a)  dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe; 

(b)  odobril (potrdil) stroške, določene v podčlenu 4.12, 13 in 20.1; 

(c)  določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4; 

 (d)  naročil ustavitev dela po podčlenu 8.8; 

(e)  odobril spremembe in prilagoditve po podčlenu 13; 

(f)  določil cene po podčlenu 13. 

 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne 

situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil 

katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa 

takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. 

Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja 

Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu s členom 

13 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika. 

 

3.4  Zamenjava inženirja 

 

V prvem stavku 3.4 podčlena se zamenja rok in sicer: 

se stavek namesto: 

Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim datumom,….. 
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sedaj glasi: 

Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim datumom,….. 

 

Doda se nov podčlen 3.6, ki se glasi: 

 

3.6  Redni operativni sestanki 

 

Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja. 

Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednjem operativnem sestanku. Na sestankih 

sprejeti sklepi so obvezujoči. 

 

4 IZVAJALEC 

 

4.1  Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu podčlena 4.1 se doda: 

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Naročniku oziroma Inženirju, ki ga bo imenoval 

Naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v 

Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe (5. člen Projektiranje). 

 

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje: 

 

1. da bo dela izvršil kvalitetno v skladu v skladu z Zahtevami naročnika – tehničnimi specifikacijami 

ter zahtevami naročnika iz Pogodbe; 

2. da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja izvedel samo 

s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru 

utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik.  

3. da v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neažurnega dela na zahtevo naročnika zamenjal 

vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe, in sicer s kadri, ki izpolnjujejo 

pogoje iz te pogodbe; 

4. da bo pred pričetkom del Izdelal tehnološke elaborate del, katere potrdi Inženir. Elaborat mora 

biti izdelan v skladu z navodili iz Zahtev naročnika – tehničnimi specifikacijami; 

5. da bo vsaj deset (10) dni pred začetkom izvajanja gradnje Inženirju in v vednost Naročniku 

posredoval izpolnjen obrazec Prijava začetka gradnje s prilogami skladno s 76. členom GZ-1, ki 

ga v nadaljevanju Naročnik ali Inženir posreduje pristojnemu upravnemu organu za gradbene 

zadeve; 

6. da bo vsaj osemnajst (18) dni pred začetkom del posredoval izpolnjen obrazec Prijave gradbišča 

v skladu s 5. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih, ki ga v nadaljevanju potrdi Inženir ali Naročnik in ga Izvajalec posreduje Inšpekciji za 

delo; 

7. da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del; 

8. da bo izvedel zakoličbo; 

9. da bo v roku osemindvajsetih (28) dni po sklenitvi pogodbe naročniku posredoval plan dela 

(strategijo gradnje), podroben terminski in finančni plan, predhodno potrjen s strani Inženirja;  

10. da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del, pri čemer mora biti 

vsaka sprememba oz. novelacija terminskega plana potrjena s strani inženirja; 

11. da bo naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole 

kakovosti, 

12. da bo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del 

s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa; 
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13. da bo v skladu s Splošnimi pogoji Pogodbe, Navodili Ponudnikom za izdelavo Ponudbe in 

Posebnimi pogoji Pogodbe izdelal zahtevane Načrte in izvedel vse potrebne aktivnosti, za 

pridobitev gradbenega dovoljenja; 

14. da bo Dela izvršil po Projektih, na podlagi katerih bo pridobljeno gradbeno dovoljenje; 

15. da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja Del v 

skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inženirja; 

16. da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje; 

17. da bo na posameznih zemljiščih, na katerih ima naročnik z lastnikom zemljišča sklenjeno 

Pogodbo o ustanovitvi služnosti (ali je bila izdana odločba UE), dela izvajal skladno z vsebino te 

pogodbe, upošteval vrsto in obseg služnosti ter določbo o vrnitvi zemljišča v prvotno stanje; 

18. da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o 

izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju 

ukrepov za varovanje lastnine Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v 

območju gradbišča in dostopov do gradbišča; pred pričetkom del predal naročniku varnostni načrt 

in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom; 

19. da bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov 

na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje 

premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče; 

20. da bo zagotovil, da bo prisotno osebje na gradbišču imelo varnostno opremo, na kateri bodo imeli 

na vidnem mestu označeno ime podjetja oz. logotip ter ime in priimek osebe, 

21. da bodo inženirju in naročniku vsaj enkrat tedensko posredovali seznam prisotnih oseb na 

gradbišču z navedbo delodajalca, 

22. da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo 

do 8. v mesecu za pretekli mesec, 

23. da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi 

naročnik; sestavni del poročila je tudi vsakokratno ažuriran terminski načrt izstavljanja računov z 

opredelitvijo okvirnih zneskov teh računov, podatki o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo; 

24. da bo Naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, 

določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 

25. da bo izdelal projektno dokumentacijo navedeno v 5. členu tega poglavja (PPP, 5. Projektiranje), 

ki med drugim vključuje izdelavo projektne dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega 

dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), projektno dokumentacijo 

izvedenih del (PID) vključno z geodetskim posnetkom izvedenih del in geodetskim načrtom 

novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za 

obratovanja in vzdrževanja ter drugo dokumentacijo. Vzpostavil bo projektni portal, kjer se bo 

zbirala vsa dokumentacija. 

26. da bo kopijo prijave začetka gradnje namestil na vidno mesto; 

27. da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja 

obveščanja in informiranja javnosti (izvajalec ni pooblaščen, da komunicira z javnostjo v imenu 

naročnika) 

28. da bo gradbišče in vso izdelano projektno dokumentacijo označeval v skladu z GZ-1 in »Navodili 

organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja 

evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027« in zagotovil postavitev in vzdrževanje vsaj 

dveh pojasnjevalnih tabel skladno z navodili OU, 

29. da bo ob pričetku gradnje postavil informacijsko/stalno tablo o projektu in, da bo ob zaključku 

gradnje postavil najmanj eno stalno spominsko ploščo (pano) v skladu z »Navodili organa 

upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske 

kohezijske politike v obdobju 2021–2027« ter najmanj eno stalno tablo (pano) z navedbo tehničnih 

lastnosti ureditev; 

30. da bo za uporabo objekta zagotovil prometno opremo – opozorilne table z navedbo pogojev 
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uporabe (npr. hoja na lastno odgovornost ipd.); 

31. da bo z gradbenimi odpadki na gradbišču ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso odgovornost 

za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; da bo po pooblastilu naročnika 

gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke 

odpadkov izpolnil evidenčni list ter da bo naročniku izročil končno poročilo o ravnanju z 

gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi; 

32. da bo po zaključeni gradnji izdelal podroben popis posameznih elementov novozgrajene vodne 

in druge infrastrukture in ga opremil s podatki o vrednostih iz končne situacije ter drugimi podatki, 

ki so potrebni za izvedbo popolnega vpisa v evidence. Pri tem bo izvajalec moral upoštevati opis 

vodne infrastrukture v skladu z aplikacijo VONU (t.j. aplikacija za vzpostavitev popisa vodnih 

objektov, naprav in ureditev) ali kakšno drugo aplikacijo po navodilih naročnika; 

33. da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, 

izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoštevanju predpisov, ki 

urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij in 

opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in 

merjenju naprav ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja; 

34. da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih 

in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, 

skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za upravno 

tehnično bazo (upravni del gradbišča), zemljišča za skladiščenje morebitnih demontiranih 

elementov, ki se jih bo po izgradnji vrnilo na prvotno lokacijo (vzpostavitev prvotnega stanja) in 

zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno uporabljali med 

gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega 

zemljišča za gradnjo; 

35. da bo pripravil primopredajne zapisnike in vso potrebno dokumentacijo za predajo izvedenih del 

različnim upravljavcem (PID, dokazila o vgrajenih materialih, navodila za vzdrževanje) za 

vsakega upravljavca posebej. 

36. da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v 

razpisnih pogojih navedeno drugače; 

 

Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od 

projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v 

skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in 

od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki odstopajo od 

projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo 

izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku 

vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.  

 

Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga 

postavi Naročnik, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen 

zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima 

sicer po tej pogodbi v primeru Naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno 

s tem, da bo imel pravico unovčiti celotno bančno garancijo (oz. kavcijsko zavarovanje) za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Pravico do unovčitve celotne bančne garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti bo imel Naročnik tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih 

pogojev pogodbe. 
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Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne 

Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni 

pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. 

 

Izvajalec gradnje mora skladno s 14.členom gradbenega zakona imeti zavarovano odgovornost za 

škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in ob sklenitvi pogodbe za gradnjo lastnikom 

nepremičnin v vplivnem območju gradnje na zahtevo predložiti kopijo zavarovalne police na podlagi 

katere lahko le ta v primeru škode sam uveljavlja škodo pri zavarovalnici s katero ima izvajalec 

sklenjeno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za škodo. 

 

4.2  Garancija za dobro izvedbo 

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: 

"Izvajalec bo Naročniku predal Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev 

Pogodbe) v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti bo v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja in bo izdelano na obrazcu, 

predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bo skladno z določili dokumentacije 

v zvezi z oddajo javnega naročila. Kopijo zavarovanja bo poslal tudi Inženirju.  

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:  

 

(a) banka v Republiki Sloveniji,  

(b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika, 

(c) zavarovalnica v Republiki Sloveniji. 

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. 

 

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje Pogodbene cene 

zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža 

Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost zavarovanja za dobro izvedbo Pogodbenih 

obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja 

vrednosti del." 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da je Zavarovanje za dobro izvedbo veljavno in izterljivo še devetdeset 

(90) dni po roku za izvedbo vseh del. Če pogoji Zavarovanja za dobro izvedbo določajo datum, ko 

zavarovanje poteče in osemindvajset (28) dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema 

Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Zavarovanja za dobro izvedbo del. 

 

Pred izdajo Potrdila o izvedbi, bo Izvajalec dostavil Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem 

roku v višini 5 % pogodbene vrednosti Del (z DDV). Vse dotlej, dokler takšno Zavarovanje ne bo izdano 

in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo Naročnik zadržal veljavno Zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti.  

 

V kolikor Izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Zavarovanja za odpravo napak v 

garancijskem roku, lahko Naročnik unovči Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo 

v višini, ki je določena za Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku uporabi kot varščino v 

celotnem garancijskem roku oz. do predaje dostave ustreznega Zavarovanja za odpravo napak v 

garancijskem roku.  
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4.3  Predstavnik izvajalca 

Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi: 

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo 

izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja projekta in 

vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.« 

 

Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek: 

»Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela na 

terenu. Knjigo obračunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«. 

 

4.4 Podizvajalci 

 Podčlen 4.4. se spremeni tako, da se glasi: 

 

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 

drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati 

enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec navedel v ponudbi oz. 

izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z zvezi z oddajo 

javnega naročila.  

 

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za določeno 

delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika. 

 

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi oz. zamenjavi podizvajalcev za 

izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa dokumentacija v 

obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za podizvajalce, 

ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naročanja. V primeru, da Izvajalec 

predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi priložiti tudi svojo izjavo, da je 

poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga želi zamenjati. 

 

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca 

v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti. 

 

Med utemeljene vzroke je šteti: 

▪ okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere Izvajalec v fazi 

sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti; 

▪ potreba po več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti; 

▪ specialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo 

pogodbenih del; 

▪ časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da 

se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s Pogodbo. 

 

Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj s 

svojimi ugotovitvami poslati pristojni službi Naročnika. Le-ta vlogo s predlogom v roku 10 dni od 

prejema predloga ponovno preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev predlaga izdajo soglasja 

k predlogu Izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu Izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je sprejel 

s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 

podizvajalca. 
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4.9 Zagotavljanje kakovosti 

Podčlen 4.9 se spremeni tako, da se glasi: 

 

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, in sicer zlasti: 

▪ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), 

▪ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14, 56/15, 65/20,35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl.US), 

▪ Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99), 

▪ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – DZU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 

21/25 - ZOPVOOV), 

▪ Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 

– ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US), 

▪ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 

▪ Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13), 

▪ Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 in 

29/23). 

 

4.10 Podatki o gradbišču 

Na koncu podčlena 4.10 se doda besedilo: 

Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira za točnost podatkov o zemljišču in podatkih o geološko 

geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v času objave javnega naročila ali kadarkoli v času veljavnosti 

pogodbe. Od izbranega ponudnika se pričakuje, da bo sam zagotovil ustrezne geološko geomehanske 

raziskave (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki) in pridobil podatke o pogojih 

gradnje. 

 

4.18 Varstvo okolja 

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

 

Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu 

z veljavno zakonodajo in v celoti upošteval vse pogoje, določene v soglasjih oz. mnenjih in gradbenem 

dovoljenju. 

 

Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnološko – ekonomskem 

elaboratu.  

 

Za spremljanje vplivov gradnje na okolje bo izvajalec izdelal načrt monitoringa hrupa, zraka, vibracij, 

podtalnice in površinskih voda. Stroške za izdelavo načrta monitoringa, tehnološko ekonomskega 

elaborata in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik zajel v ponudbeno 

ceno po načelu “Skupaj dogovorjena cena”. 

 

Pred pričetkom del mora Izvajalec izvesti posnetek ničelnega stanja okolja (hrupna obremenjenost, 

prašne usedline, vibracije, vodni režim in kvaliteta vodotokov) in evidentirati stanje obstoječe cestne 

in komunalno – energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih 

naprav. 

 

Pred pričetkom gradnje mora Izvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih, gospodarskih), 

zemljišč in cest v območju gradbišča ter v vplivnem območju in izvesti posnetek ničelnega stanja 

(fotografije, video dokumentacija) ter spremljati stanje med gradnjo...  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691


 
 

  
 

 

 
 Stran 28 od 45 

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

Pred in po posegu na zemljišča (nepremičnine), ki bodo namenjana za dostope na gradbišča, se bo 

opravil komisijski ogled z namenom evidentiranja stanja na nepremičninah ob zemljiščih in objektih v 

lasti posameznega služnostnega upravičenca, ki so v vplivnem območju gradnje. Komisijski ogled bo 

izveden ob prisotnosti predstavnika služnostnega upravičenca, vodje gradnje in vodje nadzora. Priloga 

zapisnika komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija. 

 

Izvajalec gradnje ne bo mogel pridobiti potrdila o izvedbi v kolikor ne odpravi morebitne škode na 

nepremičninah, ki bi bila evidentirana ob komisijskem ogledu ob zaključku gradnje. 

 

Vso dokumentacijo (zapisnik Komisijskega ogleda s prilogami – foto in video dokumentacijo) preda 

Inženirju v obsegu in rokih kot je določeno v 5. členu PPP (5. Projektiranje). 

 

Za preprečitev oz. sanacijo poškodb zaradi vibracij na objekte je Izvajalec dolžan: 

 

▪ pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati 

posnetek ničelnega stanja, 

▪ med gradnjo izvajati stalno opazovanje na območjih, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte, 

▪ takoj zagotoviti sanacijo nastalih poškodb.  

 

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje,  

ima Izvajalec naslednje obveznosti:  

 

▪ zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost 

zaradi gradnje ne bo poslabšala, 

▪ promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem 

cestnem omrežju,  

▪ pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti ter gradbiščne 

ceste, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo, 

▪ opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj 

vpliva na prebivalstvo,  

▪ pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in 

same gradnje, 

▪ pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske 

infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje, 

▪ zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem 

zaključku, 

▪ sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste ter opremo (npr. ograje, …), ki bodo zaradi 

gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane. 

 

 Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe (vse navedeno na svoje stroške): 

 

▪ zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno – 

energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci in dobavitelji 

komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna 

razsvetljava, javna kanalizacija); 

▪ si pred pričetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture (NN in 

VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o 

obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti. Vsakršno poškodovanje 

obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca 

Del, 
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▪ zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih 

objektov in zemljišč, 

▪ sprotno rekultivirati območja posegov, 

▪ v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne 

posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja, 

▪ preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 

tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),  

▪ upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov (energetski infrastrukturi) pod 

napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, 

bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,  

▪ sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, 

objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,     

▪ v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in 

voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih 

snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev 

oziroma služb, 

▪ varovati objekte in območja kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo 

- čez objekte in območja KD ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti 

premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in 

telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, ipd., 

▪ med gradnjo mora izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad 

mehansko nezaščitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporiščih nadzemnih vodov ne 

sme biti zmanjšana statika oporišč, 

▪ izvajati dela v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list 

RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), 

▪ izvajati dela v skladu u Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 

34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2), 

▪ izvajati dela v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), 

▪ izvajati dela v skladu z določili Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 

(Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), 

▪ izvajati omilitvene ukrepe v skladu z izdanimi projektnimi pogoji, soglasji oz. mnenji in Usmeritvami 

za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin med izvajanjem gradbenih del na vodnih 

in priobalnih zemljiščih (DRSV, maj 2019), ki so na voljo na spletni strani naročnika 

(https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/) posebne zahteve navedene 

v Zahtevah naročnika - tehnične specifikacije. 

 

Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.  

 

  

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/


 
 

  
 

 

 
 Stran 30 od 45 

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

4.19 Elektrika, voda in plin 

 

Prvi in zadnji odstavek 4.19 podčlena se izbrišeta. Doda se besedilo: 

 

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo 

del. 

 

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri 

 Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta. 

 

4.26 Jamstvena izjava 

K členu 4 se doda podčlen 4.26: 

Izvajalec mora naročniku v štirinajstih (14) dneh pred izdajo Potrdila o prevzemu predložiti Jamstveno 

izjavo, na obrazcu, ki je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

5 PROJEKTIRANJE 

 

5.1 Splošne obveznosti pri projektiranju 

Za tretjim odstavkom podčlena 5.1 se doda besedilo : 

 

Izvajalec mora naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo:  

 

a. evidentiranje stanja območja gradnje in vplivnega območja gradnje, 

b. posnetek ničelnega stanja okolja in načrt monitoringa (4.18 člen PPP), 

c. projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 

d. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), 

e. izdelava posebne dokumentacije navedene v Zahtevah naročnika – tehničnih specifikacijah, 

točka 1.3, 

 

ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana za uspešno izvedbo objekta skladno z zakonodajo, izdanimi 

pogoji, mnenji oz. soglasji ter gradbenim dovoljenjem. 

 

Projektna dokumentacija DGD (morebitne spremembe) in PZI bo predmet recenzije.  

 

Izvajalec vzpostavi projektni portal. 

 

Vsi zgoraj navedeni projekti (DGD, PZI) morajo biti predloženi Inženirju v treh (3) tiskanih in treh (3) 

digitalnih izvodih za pregled in potrditev in končna verzija v štirih (4) tiskanih izvodih in štirih (4) 

digitalnih izvodih (USB ključek) za naročnika.  

 

Končne verzije PZI projekta mora Izvajalec predati najkasneje deset (10) dni pred pričetkom gradnje. 

 

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s 

posameznimi načrti, v katerih so: 

▪ Tekst v formatu docx in pdf (pri končni verziji mora biti pdf verzija podpisana in žigosana – 

skenirana), 

▪ Risbe v formatu dwg in v formatu pdf, 

▪ Popis del in predračun v formatu xls 
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▪ Vhodni podatki modela za izračun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (prečne prereze 

in vzdolžne karakteristične linije vodotoka oz. območja obdelave – 3D polilinije v dwf formatu).  

 

Inženir posreduje prejeto dokumentacijo Naročniku. 

 

Vse projekte, ki jih je Izvajalec dolžan izdelati, morata pred končno predajo potrditi Naročnik in Inženir.  

 

Evidentiranje stanja območja gradnje in vplivnega območja gradnje, posnetek ničelnega stanje okolja 

in načrt monitoringa preda Izvajalec Inženirju v pregled in potrditev v dveh (2) tiskanih in dveh (2) 

digitalnih izvodih v pregled in potrditev in končno verzijo v (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodih. 

 

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo (a, b, c in d) preda Izvajalec v roku (10) dni pred pričetkom 

gradnje. 

 

Pred pričetkom gradnje se izvede posnetek obstoječega stanja - evidentiranje stanja območja gradnje 

in vplivnega območja gradnje (posnetek obstoječega stanja nepremičnin, zemljišč, cest,..). Posnetek 

obstoječega stanja sestavlja zapisnik komisijskega ogleda izvedenega ob prisotnosti predstavnika 

vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika naročnika in predstavnikom upravljavca ceste oz. 

lastnikom nepremičnine (za objekte). Priloga zapisnika komisijskega ogleda je tako foto kot video 

dokumentacija.  

 

Evidentiranje stanja območja gradnje in vplivnega območja gradnje sta dolžna Izvajalec in Inženir 

hraniti do konca garancijskega obdobja. 

 

Sestavni del PZI projekta je tudi projektantski popis del, ki ga zagotovi Izvajalec. Projektantski 

predračun mora biti skladen s kalkulativnimi elementi ter režijskimi ceniki in cenami del prikazanimi v 

Specifikaciji ponudbenega predračuna.  

 

Če izvajalec ne upošteva določil splošnih obveznosti in pride posledično do zamude oziroma odmika 

od pogodbe (terminskega in/ali finančnega in/ali vsebinskega), izvajalec nima pravice do zahtevka 

povračila stroškov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naročnik. 

 

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodov varnostnega 

načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče 

urejeno v skladu z varnostnim načrtom, zagotoviti vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena 

z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu. 

 

Vsa projektna dokumentacija mora biti označena v skladu z »Navodili organa upravljanja na področju 

zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 

2021–2027«. 

 

5.2 Dokumenti izvajalca 

Zadnji stavek prvega odstavka podčlena 5.2 se nadomesti z besedilom: 

Izvajalčeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

 

Na koncu podčlena 5.2 se doda nov odstavek, ki se glasi: 

Naročnik bo kot neustrezne dokumente izvajalca po pogodbi razumel tudi projekt za izvedbo (PZI), ki 

ne bo vseboval projektantskega predračuna, ki je skladen s kalkulativnimi elementi ter režijskimi ceniki 

in cenami del prikazanimi v Specifikacijah ponudbenega predračuna ali njegovih prilogah. Rok za 
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odpravo pomanjkljivosti izvajalca je deset (10) dni od prejema obvestila Inženirja o neustreznosti 

izdelanega dokumenta oz. PZI. 

 

5.6 Dokumenti izvedenih del 

Na koncu podčlena 5.6 se doda besedilo: 

Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti Inženirju: 

 

a. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) vključno z geodetskim posnetkom izvedenih del in 

geodetskim načrtom novega stanja zemljišča po končani gradnji,  

b. katastrom komunalnih naprav (KKN), 

c. dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanje in vzdrževanje, 

d. elaborate za vpis vodne in druge gospodarske infrastrukture v katastre GJI,  

e. navodila in pogoje za uporabo vodnih in drugih zemljišč po izgradnji vodne infrastrukture, 

f. evidentiranje stanja zemljišč, nepremičnin in cest v vplivnem območju gradbišča po končani 

gradnji, 

g. ter drugo dokumentacijo, ki je zahtevana skladno z zakonodajo za uspešno predajo objekta v 

uporabo naročniku oz. upravljavcem. 

 

Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija, vodovod, 

elektro vodi,..) in predhodno usklajena z Inženirjem. V kolikor je za predajo objektov v uporabo potrebno 

izdelati ločeno dokumentacijo, je predmet te pogodbe tudi izdelava izsekov PID projekta za potrebe 

predaje objektov v uporabo. 

 

Vsi zgoraj navedeni dokumenti oz. projekti morajo biti predloženi Inženirju v dveh (2) tiskanih in dveh 

(2) digitalnih izvodih za pregled in potrditev in končna verzija v treh (3) tiskanih izvodih in treh (3) 

digitalnih izvodih (USB ključek) za naročnika.  

 

Inženir preveri istovetnost digitalno predane dokumentacije s tisto v rednikih in jo posreduje Naročniku. 

 

Vse projekte oz. dokumente, ki jih je Izvajalec dolžan izdelati, morata pred končno predajo potrditi 

Naročnik in Inženir. 

  

Za pregled in potrditev je potrebno dokumentacijo predati Inženirju vsaj trideset (30) dni pred podajo 

zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in končne usklajene verzije vsaj deset (10) dni pred podajo 

zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. 

 

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), ki vključuje tudi 

navodila za obratovanje in vzdrževanje, morata imeti vsa navodila prevedena v slovenski jezik.  

 

Dokumentacijo je potrebno predati v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in 

grafičnimi prilogami.  

 

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s 

posameznimi načrti, v katerih so: 

 

▪ Tekst v formatu docx in pdf (pri končni verziji mora biti pdf verzija podpisana in žigosana – 

skenirana),Risbe v formatu dwg in v formatu pdf, 

▪ Popis del in predračun v formatu xls  

▪ Vhodni podatki modela za izračun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (prečne prereze in 

vzdolžne karakteristične linije vodotoka oz. območja obdelave – 3D polilinije v dwf formatu).  
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Podatki za hidrološko hidravlično študijo morajo biti predani v skladu s Splošnimi smernicami s področja 

upravljanja z vodami (https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/), 

prilogo 2: Tehnična navodila izdelovalcem hidrološko-hidravličnih študij za oddajo vektorskih 

podatkovnih slojev poplavnih (erozijskih) območij. 

 

Inženir posreduje prejeto dokumentacijo Naročniku. 

 

Vse projekte, ki jih je Izvajalec dolžan izdelati, morata pred končno predajo potrditi Naročnik in Inženir. 

 

Ob predaji projekta izvedenih del izvajalec preda tudi vso ostalo dokumentacijo potrebno za predajo 

objektov v uporabo naročniku oz. drugim upravljavcem, ki je navedena v Zahtevah naročnika – tehnične 

specifikacije. 

 

Pri izdelavi Navodila in pogoji za uporabo vodnih in drugih zemljišč po izgradnji vodne infrastrukture, 

naročnik izpostavlja, da je potrebno izdelati ločen dokument, ki ga bo naročnik lahko predal občini oz. 

drugim organom za potrebe prostorskega načrtovanja oz. za potrebe izdaje projektnih pogojev za 

ureditve in objekte ob bodoči zgrajeni infrastrukturi. V navodilih morajo biti grafično in tekstualno 

prikazane ureditve in vodna oz. priobalna zemljišča ter podani pogoji in omejitve uporabe, ki bodo 

zagotavljali, da zaradi novozgrajene vodne infrastrukture ne bo prišlo do poslabšanja stanja v vplivnem 

območju (zaledne vode, pogoji za obstoječe in novo načrtovane mostove, ceste,..). Dokument se preda 

tako tiskano kot v elektronski obliki (odprta verzija zapisa). 

 

V sklopu načrta je potrebno prikazati tudi prometno opremo, ki opredeljuje uporabo (npr. hoja na lastno 

odgovornost ipd.). 

 

Vsa dokumentacija mora biti označena v skladu z »Navodili organa upravljanja na področju 

zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 

2021–2027«. 

 

Evidentiranje stanja po končani gradnji sestavlja zapisnik komisijskega ogleda izvedenega ob prisotnosti 

predstavnika vodje gradnje, vodje nadzora, predstavnika naročnika, predstavnikom upravljavca vodne 

infrastrukture in predstavnikom upravljavca ceste oz. lastnikom nepremičnine (za objekte). Priloga 

zapisnika komisijskega ogleda je tako foto kot video dokumentacija. Dokument se izdela in preda v dveh 

(2) tiskanih in dveh (2) digitalnih zapisih. 

 

6 KADRI IN DELAVCI 

 

6.5 Delovni čas 

Na koncu podčlena 6.5 se doda besedilo: 

 

Izvajalec mora izvajati dela v vseh svetlih delih dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih 

del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih. Glede na potrebe gradnje mora izvajalec izvajati dela v 

skladu z naročilom Inženirja tudi 24 ur na dan. 

 

Sprememba delovnega časa je mogoča le zaradi spoštovanja pogojev iz gradbenega dovoljenja (npr. 

posebni pogoji gradnje zaradi naravovarstvenih pogojev,..) in drugih zakonskih omejitev. V primeru 

potreb gradnje pa na zahtevo Inženirja tudi 24 ur na dan. 

 

  

https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/
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6.7 Zdravje in varnosti 

Prvi odstavek 6.7 podčlena se nadomesti z naslednjo vsebino: 

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje v 

skladu z zakonodajo Republike Slovenije. 

 

6.9 Osebje izvajalca 

Podčlenu 6.9 se doda besedilo: 

Izvajalec mora zagotoviti, da bo imelo osebje izvajalca oblačila označena z logotipi podjetja, kjer je 

zaposleno, z osebnim imenom tako da bo mogoče slediti izvajanju določil iz prvega odstavka podčlena 

6.7. 

 

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, 
lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo 
objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil 
priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje 
naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

Naročnik zahteva, da je vodja gradnje stalno prisoten na gradbišču ves čas izvajanja del, obvezno pa 

mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med naročnikom, 

nadzornikom, projektantom in izvajalcem. 

 

6.12 Tuji kadri in delavci 

 Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi: 

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da 

ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev 

v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih 

družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo 

vrnitev ali pogreb. 

 

 

7 OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA 

 

4.27.1  Način izvedbe 

 Na koncu Podčlena 7.1 se doda besedilo: 

"Pred pričetkom Del bo Izvajalec na gradbišču zagotovil na svoj strošek laboratorij, z ustrezno 

atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo Inženirja, z namenom izvedbe preiskav na gradbišču, ki 

so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi." 

 

7.4 Preskušanje 

 Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi: 

V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike 

preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.  

 

7.8 Pristojbine 

 Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi: 

(c) začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno s predajo vseh 

vrst odpadkov prevzemnikom odpadkov. 
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8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

 

8.1 Začetek del 

 Prvi stavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi: 

Izvajalec prične z Deli takoj po uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku 

osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe.  

 

8.3 Program 

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi: 

V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe inženirju 

posredovati podroben terminski plan. 

 

Za točko (d) podčlena 8.3 se doda besedilo: 

Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del, iz katerega bo možno razbrati 

časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju 

plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanaša na terminski plan. 

Tudi Finančni plan – plan realizacije po mesecih. 

  

Če Izvajalci ne bodo pravočasno medsebojno uskladili plana napredovanja Del, bo uskladitev izvedel 

Inženir na stroške Izvajalca. Izvajalci v tem primeru niso upravičeni do sprememb pogodbenih rokov 

in pogodbene cene. 

  

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje 

 Točka (c) podčlena 8.4 se spremeni tako, da glasi: 

(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v času izvajanja Pogodbe, ki bi presegli 

trideset (30) letno povprečje za več kot 30 % glede števila deževnih dni ali količino padavin, po 

podatkih najbližje hidrometeorološke postaje. 

 

Na koncu podčlena se doda besedilo: 

Naročnik si pridržuje pravico, da rok izvedbe del podaljša, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi daljših 
postopkov pridobivanja pravice graditi na celotnem območju gradnje ali postopkov pridobivanja delnih 
gradbenih dovoljenj, ki bi trajali dlje kot predvideno ali zaradi večjega obsega arheoloških izkopavanj 
kot je v fazi objave javnega naročila mogoče predvideti. 
 
Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. 

 

8.7 Odškodnina za zamudo 

 Podčlena 8.7 se zamenja, tako da se glasi: 

 

Če Izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih Del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih 

vmesnih rokih posameznih pogodbenih mejnikov ali v dogovorjenem roku za dokončanje, je dolžan 

plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak 

zamujeni koledarski dan.  

 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od 

pogodbene vrednosti Del z DDV. 

 

Če je pogodba izpolnjena z napako, zaradi katere predmeta naročila ni mogoče uporabljati v času 

garancijskega roka, je dolžan Izvajalec plačati Naročniku pogodbeno kazen 5‰ (pet promilov) od 

vrednosti pogodbenih Del z DDV za vsak dan, ko objekta ni mogoče uporabljati.  
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Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmožnosti uporabe objekta ne more presegati 10% (deset 

odstotkov) od pogodbene vrednosti Del z DDV. 

 

Za vsako spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo 

odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 15.000,00 

(petnajst tisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 1% vrednosti 

pogodbenih del z DDV. 

 

V primeru, da izvajalec v roku dvajsetih (20) dni od sklenitve pogodbe ne zagotovi kadrov in to dokaže 

naročniku z zahtevanimi listinami, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 0,5% za vsak 

dan do predložitve dokazil o sodelovanju kadrov. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more 

presegati 10% vrednosti pogodbenih del z DDV. 

 

Končna vrednost pogodbenih Del, v smislu predhodnega člena, se ugotavlja na podlagi Končne 

situacije.  

 

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 

škode Naročniku. Povračilo tako nastale škode bo Naročnik uveljavljal po splošnih načelih 

odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.  

 

Poleg zgoraj navedene pogodbene kazni lahko naročnik izvajalcu zaračuna tudi dodatno pogodbeno 

kazen v primeru, da izvajalec ne zagotavlja zahtevane prisotnosti vodje gradnje, kakor je ta 

opredeljena v podčlenu 6.9. V takšnem primeru pogodbena kazen znaša 250 EUR za vsak dan, ko 

krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti. 

 

8.10 Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del 

Izbriše se besedilo podčlena 8.10 in se ga nadomesti z besedilom: 
 

Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri 
izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče. 

 

 

9 PRESKUSI OB DOKONČANJU 

 

9.1 Obveznosti izvajalca 

Tretji odstavek podčlena 9.1 se spremeni, tako da se glasi: 

Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehničnih specifikacij in veljavne 

zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo uporabnih 

dovoljenj v roku, določenem v Dodatku k ponudbi. 

 

10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 

 

10.1 Prevzem del in odsekov del 

 Alineja (a) 3 odstavka podčlena 10.1 se spremeni tako, da se glasi: 

 

(a) po izdaji uporabnega dovoljenja izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in 

pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokončani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna 

manjša še neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali 

odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake 

odpravljene); ali 
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 Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo: 

 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju: 

- projektno in drugo dokumentacijo v vsebini in količini določeni v podčlenu 5.6., 

- potrjene Gradbene dnevnike in Knjige obračunskih izmer, 

- počistiti in odstraniti vso opremo, odvečni material, ruševine, odpadke in začasna dela s tistega 

dela gradbišča na katere se potrdilo o izvedbi nanaša. 

 

11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE 

 

11.1 Dokončanje nedokončanih del in odprava napak 

Izbriše se besedilo alineje (b) prvega odstavka podčlena 11.1 in se ga nadomesti z besedilom: 

(b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak, okvar, nepravilnega delovanja ali škode, kot jih 
določi naročnik (ali nekdo v njegovem imenu) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo 
napak za dela ali odsek (kot je primer). 

 
Na koncu podčlena se doda besedilo: 

V roku za reklamacijo napak velja garancija za dobro izvedbo del. 

 

Izvajalec mora dostaviti Garancijo za dobro izvedbo del, ki je veljavna tudi v roku za reklamacijo napak 

in še dodatnih devetdeset (90) dni v skladu z določili podčlena 4.2. Če se rok za reklamacijo napak 

podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del. 

 

Rok za reklamacijo napak je devetdeset (90) dni od izdaje potrdila o prevzemu. 

 

11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

 

Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo: 

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, 

da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve takšne 

odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi. 

 

Izvajalec mora najkasneje v štirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje »Potrdila o izvedbi« naročniku 

predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability), ki mora trajati za 

vsa dela pet (5) let od izdaje Potrdila o izvedbi, razen za konstrukcije ter vodotesnost objektov, kjer 

mora trajati deset (10) let od izdaje Potrdila o izvedbi. 

 

Zavarovanje za odpravo napak se predloži v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v 

višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV). Zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku bo izdala bodisi:  

 

(a) banka v Republiki Sloveniji,  

(b) zavarovalna družba v Republiki Sloveniji, 

 

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije te 

pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku. 
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Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati na 

zahtevo naročnika tudi do 24 ur na dan. 

 

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja 

upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. 

 

 

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

 

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

 Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi: 

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. 

 

V kolikor pride do nastanka okoliščin, kot jih določa 656. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 

št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl.US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju: OZ), se razlika v ceni, ki presega 

deset (10) odstotkov določi z upoštevanjem indeksa izračunanega kot povprečno vrednost indeksov 

za Nizko gradnjo (06), Gradnjo mostov in ostalih objektov (05) in Vodnogospodarska dela (35), ki jih 

objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala 

(GZS ZGIGM) ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja SURS.  

 

Izvajalec vsaki situaciji, ki vključuje obdobje za katerega se lahko upoštevajo določila 656. člena OZ, 

predloži izpis relevantnih indeksov za obdobje od nastanka okoliščin, ki jih določa 656. člen OZ do 

dneva izstavitve situacije. Situacija mora upoštevati cene iz ponudbe, dejanske indekse iz prejšnjega 

odstavka, vrednost celotnega povišanja cene zaradi vpliva indeksov ter vrednost povišanja cene, ki 

presega deset odstotkov. 

 

 

14 POGODBENA CENA IN PLAČILO 

 

14.1 Pogodbena cena 

Podčlen 14.1 se spremeni tako, da se glasi: 

Izvajalec prevzame in izvede Dela po načelu »Skupaj dogovorjena cena« na osnovi zahtev Naročnika 

iz Pogodbe, Zahtev naročnika – tehnične specifikacije ter preostalih delov dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naročila. 

 

Plačila izvedenih del na objektu po načelu »Skupaj dogovorjena cena« se izvedejo po situacijah v 

skladu z mejniki, ki so določeni v nadaljevanju. 

 

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih, posebnih in tehničnih pogojih, ki so sestavni del 

Pogodbe. 

 

Pogodbena cena je ponudbena cena. 

 

Pogodbena cena vključuje tudi nepredvidljiva nepredvidena dela, ki se obračunajo (ter so del 

pogodbene cene) samo pod pogojem, da so bila nepredvidljiva nepredvidena dela potrjena in 

dejansko izvedena v vrednosti, ki ustreza potrjenim in dejansko izvedenim nepredvidljivim 

nepredvidenim delom. 

 

Izvajalec mora plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po 

pogodbi. 
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14.2  Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil. 

 

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi: 

 

Opravljena Dela bo Izvajalec obračunaval po načelu »Skupaj dogovorjena cena« (Lump Sum). 

 

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval v odstotkih od Pogodbene cene v skladu z 

dejanskim napredovanjem del oz. po mejnikih izraženih v evrskih zneskih kot sledi: 

 

Mejnik % Pogodbene vrednosti 

dokončanje obveznosti mejnikov M1 - M3 

 
strategija gradnje s terminskim in finančnim planom 
dela 
pregled razpoložljive dokumentacije 
izdelava DGD dokumentacije  
podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja 

celoten mejnik 4 % pogodbene vrednosti brez 

vrednosti nepredvidljivih nepredvidenih del 

oz. ………………………… EUR  

 

/dela se obračunavajo ob vložitvi vloge za 

pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi 

zahtevanimi pozitivnimi mnenji 

mnenjedajalcev upravnemu organu (odsek 1) 

oz. ob predložitvi dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja z vsemi zahtevanimi 

pozitivnimi mnenji mnenjedajalcev naročniku 

(odsek 2) 

dokončanje mejnikov M4 - M5 

predaja končne verzije dokumentacije PZI (po 

recenziji) in druge dokumentacije potrebne za 

izvedbo  

celoten mejnik 4 % pogodbene vrednosti brez 

vrednosti nepredvidljivih nepredvidenih del 

oz. ………………………… EUR  

 

DOKONČANJE DEL (mejnik M6) 

gradnja vključno s predajo PID, dokazil o 

zanesljivosti objekta (DOZ) in geodetskega načrta 

novega stanja zemljišča po dokončani gradnji ter 

izjava izvajalca o dokončanju del in zaprosilo za 

kvalitetni pregled oz. zaprosilo za izdajo potrdila o 

prevzemu del 

celoten mejnik 82% pogodbene vrednosti 

brez vrednosti nepredvidljivih 

nepredvidenih del oz. 

…………………………... EUR  

 

/dela se obračunavajo z mesečnimi 

situacijami 

izdaja POTRDILA O PREVZEMU DEL 5 % pogodbene vrednosti brez vrednosti 

nepredvidljivih nepredvidenih del oz. 

………………………… EUR 

izvedba vseh del in izdaja POTRDILA O IZVEDBI 

(mejnik M7) 

5 % pogodbene vrednosti brez vrednosti 

nepredvidljivih nepredvidenih del oz. 

………………………… EUR 

Opomba: % obračunavanje pogodbene vrednosti pri mejnikih se prilagodi glede na dejansko 

napredovanje del.  

 

Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe, z navedbo 

Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Ureditve na potoku 

Rogoznica«. 
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Opravljena dela bo izvajalec obračunal z izstavitvijo računa na podlagi z Inženirjem predhodno 

usklajene in potrjene začasne oz. končne situacije. Vrednost situacije za mejnik M6 se pripravi na 

podlagi dejansko izvedenih del, evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s strani Inženirja v 

knjigi obračunskih izmer ter v skladu z določili iz Zahtev naročnika – tehnične specifikacije. Ta se 

izdeluje po pozicijah iz ovrednotenega projektantskega predračuna (sestavni del PZI dokumentacije 

izvajalca). Projektantski predračun mora biti skladen s kalkulativnimi elementi ter režijskimi ceniki in 

cenami del prikazanimi v Specifikaciji ponudbenega predračuna ali njegovih del. 

 

Posamezne postavke ponudbenega proračuna se tako v situacijah ovrednotijo v procentu 

opravljenega dela te postavke, izračunanega in potrjenega v knjigi obračunskih izmer. Naročnik lahko 

obračun zavrne, v primeru, da ni skladen s kalkulativnimi elementi in režijskimi ceniki. 

 

Račun s priloženo potrjeno začasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naročniku v potrditev v roku osem 

(8) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Kot dan opravljenih 

storitev (gradbenih Del) se šteje zadnji dan v mesecu.  

 

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan 

naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko 

aplikacije UJPnet. 

 

Potrjene začasne in končne situacije preda izvajalec tudi v tiskalni obliki in sicer v treh (3) izvodih v 

roku v roku osem (8) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. 

 

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku dvajset (20) dni od prejema, nesporni del situacije pa plačati 

v tridesetih (30) dneh od prejema. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo 

izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.  

 

V primeru, da Naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Izvajalec pravico 

do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca do Naročnika 

od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane. 

 

V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne situacije in 

končna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naročnik Zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, plačila pa izvedena na transakcijski račun le-tega. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil potrjene račune oziroma 

situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

 

Izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča Naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega 

računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za 

neposredno plačilo. 

 

Naročnik je dolžan namesto Izvajalca poravnati Podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, za kar 

Podizvajalec predloži pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu računu oz. situaciji priložil izjavo, da so priložene obračunske 

situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev ni. Izjava mora biti 

podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev. 
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Za vsa morebitna dodatna Dela naročena s strani Naročnika, ki so vpisana v Gradbeni dnevnik in 

potrjena s strani Inženirja, bosta pogodbenika pred izčrpanjem sredstev po tej Pogodbi oziroma po 

zahtevi Naročnika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri čemer bosta ceno za to Delo določila na podlagi 

pogodbeno določenih režijskih cenikov in kalkulativnih elementov. Aneks k pogodbi se sklene po 

predhodnih potrditvi zahtevka Izvajalca, podanega v skladu z določilom podčlena 20.1 Splošnih 

pogojev pogodbe. 

 

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. 

 

Točki (d) in (e) drugega odstavka podčlena 14.3 se črtata. 

 

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih 

Črta se prvi odstavek podčlena 14.6 in nadomesti:  

Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Zavarovanja za dobro izvedbo.  

 

Izvajalec mora do konca meseca za tekoči mesec dostaviti inženirju predlog Potrdila o vmesnem 

plačilu (začasno situacijo) s priloženimi ustreznimi dokumenti. Inženir mora skupaj z izvajalcem 

pregledati predlog Potrdila o vmesnem plačilu, po pregledu in uskladitvi z izvajalcem potrditi nesporni 

del Potrdila o vmesnem plačilu in potrjeno Potrdilo o vmesnem plačilu dostaviti naročniku najkasneje 

do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil 

kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli 

inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to 

potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov. V primeru ugotovljenih nepravilnosti in 

kršitev si pridržuje pravico zavrniti račun. 

 

Izvajalec mora v oseminpetdesetih (58) dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del inženirju predložiti 

obračun situacije ob dokončanju, inženir nato v osemindvajsetih (28) dneh izda Potrdilo o vmesnem 

plačilu z ustreznimi dokumenti. Izvajalec v osmih (8) dneh po prejemu Potrdila o vmesnem plačilu 

izstavi račun naročniku, katerega priloge so Potrdilo o vmesnem plačilu in obračun situacije ob 

dokončanju. 

 

Izvajalec mora v tridesetih (30) dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inženirju predložiti osnutek 

končnega obračuna. Če se inženir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka končnega 

obračuna, mu mora izvajalec predložiti podatke, kot jih lahko inženir upravičeno zahteva, in mora 

napraviti popravke v tem osnutku tako, kot se z inženirjem dogovorita. Izvajalec mora v 

šestinpetdesetih (56) dneh po prejetju Potrdila o izvedbi inženirju predložiti dogovorjeni končni obračun 

in dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun predstavlja celotno 

in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po Pogodbi ali v zvezi s Pogodbo. Inženir mora 

v osemindvajsetih (28) dneh po prejemu končnega obračuna in dokumenta o končni poravnavi 

naročniku izstaviti Potrdilo o končnem plačilu, izvajalec nato v osmih (8) dneh izstavi račun naročniku, 

katerega priloge so končni obračun in Potrdilo o končnem plačilu. 

 

14.7 Plačilo 

Črta se točka (a) Podčlena 14.7. Točki (b) in (c) se spremenita tako, 

da se besedilo »v 56 dneh« zamenja z besedilom »v tridesetih (30) dneh«. 
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14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju 

Podčlen 14.10 se spremeni tako,  

da se število dni 84 zamenja s številko 58 (v oseminpetdesetih dneh). 

 

14.11 Prošnja za potrdilo o končnem plačilu 

Črta se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi: 

Izvajalec mora v tridesetih (30) dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inženirju predložiti v treh (3) 

izvodih osnutek končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani 

inženirja, natančno prikazujejo: 

 

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in  

(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali 

drugače. 

 

V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti 

del (v zapisniško evidentiranih vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kaznih. 

 

14.15 Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeči stavek: 

Obračunska valuta v pogodbi je EUR. 

 

Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v eurih (EUR) na bančni račun ali račune, ki so 

določeni v Pogodbi.  

 

 

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST 

 

17.1 Odškodnine 

 Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena. 

 

Na koncu 17.1. podčlena se doda stavek: 

Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v podčlenu 17. za ves čas trajanja pogodbe, tj. 

do izdaje Potrdila o izvedbi. 

 
 

18 ZAVAROVANJE 

 

18.1 Splošne zahteve za zavarovanje 

Doda se nov tretji odstavek podčlena 18.1, ki se glasi: 

Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo, s pooblaščenimi 

zavarovalnimi družbami, ki jih je odobril Naročnik in v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

Rok za predložitev zavarovanja je dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe. 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno z deli, ki 

se izvajajo v skladu z 11.1 podčlenom Splošnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do izdaje Potrdila 

o izvedbi. 
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18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca 

Doda se nov prvi odstavek podčlena 18.2, ki se glasi: 

Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 

17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 

 

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z: 

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je določen v Dodatku k Ponudbi. 

 

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri 

ustreznih lokalnih oblasteh in je strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov 

podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije. 

 

18.5  Zavarovanje projektantske odgovornosti 

Doda se nova podtočka 18.5, ki se glasi: 

Izvajalec mora Naročniku v roku dvajsetih (20) dni po sklenitvi pogodbe predati zavarovalno polico 

za zavarovanje projektantske odgovornosti v skladu z določili Gradbenega zakona. Zavarovalna polica 

mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi del.  

 

19 VIŠJA SILA 

 

Podčlen 19.2 se v celoti spremeni tako, da se glasi: 

19.2  Višja sila 

 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 

pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim 

stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti 

ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti. 

 

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter 

o njenem predvidenem trajanju, in sicer v štirinajstih (14) dneh po nastanku le-te. 

 

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za 

čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.  

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot višja sila ne upošteva epidemija virusa SARS-CoV-2 ali 

nalezljive bolezni CoVID-19. 

 

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

 

20.1 Zahtevki izvajalca 
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da se glasi: 
Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v 
okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati 
Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so 
razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, 
ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin. 
 
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo: 
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Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob 
upoštevanju kalkulativnih elementov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno 
preveri in potrdi Inženir. 
 

20.6  Arbitraža 
(a) točka prvega odstavka podčlena 20.6 se spremeni tako, da se glasi: 
(a) je treba spor dokončno rešiti v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže 
pri Gospodarski zbornici Slovenije, s sedežem arbitraže v Ljubljani. Glede vsebine spora se bo 
uporabljalo pravo Republike Slovenije. 

 

 

DODATNI ČLENI 

 

Doda se 21 člen s podčleni 21.1-21.3, ki se glasijo: 

 

21 DAJATVE 

 

21.1 Tuje dajatve  

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj Naročnikove 

države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajalčeve opreme, naprav, materialov 

in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po 

Pogodbi. 

 

21.2 Lokalne dajatve 

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki na dohodek 

in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi štirinajst (14) dni pred 

odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na Izvajalčevo opremo, naprave, materiale 

in proizvode (stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene Pogodbe in storitve, 

izvedene po Pogodbi. Nobeno določilo Pogodbe ne razreši Izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so 

v državi Naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova Pogodbe. 

 

21.3 Dajatve na dohodek za osebje 

Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v Republiki 

Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki bodo v tem 

času v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo naloženo s 

temi zakoni in predpisi.
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 Izdaja potrdila o izvedbi 

 

Podpis 

pogodbe 

Datum 

začetka 

Izdaja potrdila o 

prevzemu 
 

  

 

      

 

 

Imenovanje inženirja Uvedba v delo (maksimalno 28 dni)     

 

Predložitev podrobnega terminskega plana 

(največ 28 dni od podpisa pogodbe) 

 

Predložitev 

Jamstvene 

izjave 

   

Predložitev finančnega plana 
(največ 28 dni od podpisa pogodbe) 

      

 

     

 

  

Vračilo Garancije za 

dobro izvedbo 

 

Predložitev 

garancije za 

odpravo 

pomanjkljivosti in 

napak v 

garancijskem roku 

V skladu s ponudbo 

 

Podpis pogodbe s 

strani naročnika 
  

Predložitev garancije 

za dobro izvedbo 

ostalih zavarovanj in 

pogodb s podizvajalci 

(največ 20 dni) 

      

 

 

 

 

    

  

 

   

 

    

 

Obvestilo 

o datumu 

začetka 

     

 

  

 

   

Obvestilo o začetku del    
 

 

 

     

Podpis in vračilo 

pogodbe 

Projektiranje in gradnja FIDIC (rumena knjiga) – rok za dokončanje (562 dni) 
Rok za reklamacijo napak (90 

dni) 

Garancijski rok za odpravo 

pomanjkljivosti in napak (5/10 

let) 

   

 


