
 
 

      

KULTURNI DOM HRVATINI 

1. FAZNOST IZVEDBE 
 
Izvedba projektne dokumentacije bo zapeljana v dveh fazah. PZI dokumentacija je obdelana v celoti, popisi 
pa so razdeljeni na 1. fazo in 2. fazo. 
  
Okvirni obseg 1. faze: 

- dela vezana na tlakovano zunanjo ureditev, zelenice in peš dostop do objekta, 
- dela vezana na rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije, 
- dela vezana na izolacijo fasadnega ovoja in stavbno pohištvo, 
- dela vezana na krovsko-kleparska dela in sanacijo strehe, 
- dela vezana na elektro instalacije v sklopu zunanje ureditve. 

 
Okvirni obseg 2. faze: 

- dela vezana na funkcionalno optimizacijo prireditvene dvorane in servsnih prostorov, 
- dela vezana na sanacijo prireditvene dvorane, 
- dela vezana na izboljšanje požarne varnosti objekta, 
- dela vezana na prenovo prezračevanja, vodovoda in ogrevanja objekta, 
- dela vezana na elektro instalacije v dvorani, ozvočenje, scenska razsvetljava in videoprojekcijo, 
- dela vezana na sanacijo parkirnih površin objekta. 

 

 
 

Priloga 1: Prikaz faznosti izvedbe. 


