REPUBLIKA SLOVENIJA
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA ZA JAVNO NAROCILO:
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Narocnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Predmet javnega narocila: Visokovodni nasip Sneberje
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Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za
vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, dav€na Stevilka: 83845003, mati¢na Stevilka:
263273000, ki jo zastopa v. d. direktorja UrSka HoCevar (v nadaljevanju: naro¢nik)

in

Naziv:

Naslov:

Davéna Stevilka:
Mati¢na Stevilka:
Zastopnik:

v skupnem nastopu z:
(v kolikor aplikativno se vpisejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davéna Stevilka,
mati¢na Stevilka, zastopnik)

(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo

POGODBO st.

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da se pogodba sklepa:

- na podlagi izvedenega in oddanega javnega naroc€ila za gradnjo »Visokovodni nasip Sneberje«
po odprtem postopku, skladno s 40. ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, st. 91/15,
14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F; v

nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih narocil, dne .................. , 8t. objave
..................... in v Uradnem listu EU dne.................. §t. objave..................;
- na podlagi ponudbe izvajalca St. ................. yZ2dNe ;
- na podlagi naro€nikove Odlocitve o oddaji j Javnega narocila &t. ............. 4 dne .....................
2. ¢len

Predmet pogodbe je »Visokovodni nasip Sneberje«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo &t......... z dne.......... (v
nadaljevanju: ponudba), v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za
izvedbo predmetnega projekta v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila
ter da bo mogoca funkcionalnost in uporaba zgrajenih objektov.

3. ¢clen

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe Se naslednji dokumenti:
- Ponudba izvajalca,
- Ponudbeni predradun s cenami,
- Projektna dokumentacija (PZI, st. )
- Posebne gradbene uzance 2020.

Zgoraj nasteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij
med dolo¢bami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, nastetem zgoraj.

Posebne gradbene uzance 2020 veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.



4. clen

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je doloCena po sistemu »cena na enoto« na osnovi
ponudbe izvajalca, na podlagi podanih cen iz Obrazca 1: Ponudbeni predradun — rekapitulacija in koli€in
iz Specifikacije ponudbenega predracuna in znasa:

Cena brez DDV: EUR
DDV (22%) EUR
Cena z DDV: EUR
Z besedo: __ /100 EUR

Cene na enoto, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves Cas izvedbe do uspeSnega prevzema
pogodbenih del.

Naroc¢nik bo pri pladilu izvajalca uposteval doloc€ila 76.a ¢lena ZDDV-1.

V cenah na enoto posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh pripravljalnih, pomoznih in
drugih del za izvedbo pogodbenih obveznosti ter vsi stro3ki, povezani z izvedbo predmeta pogodbe:
stroSki dela, morebitne nadure, amortizacija, zagotovitev potrebne tehni¢ne opreme, orodja, strojev,
naprav, vozil, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, tehni¢ne dokumentacije,
sodelovanja na pregledih in drugi stroski.

Morebitna nepredvidena dela, ki so zajeta v ponudbenem predraCunu oziroma tej pogodbi, zajemajo
nujna dela po zahtevah/odobritvi nadzornika in naro¢nika ali dela potrebna zaradi okolis¢in, ki jih skrben
naro¢nik ni mogel predvideti. Postavka nepredvidena dela se obrauna samo v primeru, da so
nepredvidena dela tudi dejansko izvedena. Nujna dela po zahtevah/odobritvi naro¢nika se obracunajo
na osnovi enotnih cen pogodbenega predracuna.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oziroma tej pogodbi, bosta
pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov
iz ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dologili na osnovi naknadno dogovorjenih
osnov. Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

V vseh primerih, ko pride po mnenju izvajalca ali po ugotovitvi in naroCilu naro¢nika do potrebe po
izvedbi takdnih nujnih del, ki s pogodbo niso predvidena, izvajalec poda najavo takdnih del. Nato pa
pripravi in posreduje nadzorniku v pregled Se predradun za ta dela.

Koné&na pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvedenih del nizja ali
viSja od pogodbene cene del, dolo¢ene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej
pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

Okvirni finanéni plan je priloga 1 k tej pogodbi. Za morebitno spremembo okvirnega finanénega plana
po sklenitvi pogodbe, sklenitev aneksa ni potrebna.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proradunu Republike Slovenije na
proracunski postavki , NRP 2561-25-0001, PP 231588 - Sklad za vode.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se v primeru, €e se v sprejetem finanénem nacrtu ministrstva na
zgoraj navedenih proradunskih postavkah obseg sredstev za posamezno leto zmanj$a, izvajanje
pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjSa ali odloZi. O nadaljnjem nacinu izvajanja pogodbenih
obveznosti se stranke dogovorijo z aneksom k tej pogodbi.

5. c¢clen

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz specifikacije ponudbenega predracuna in
po dejansko izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.



Za vsa morebitna, s strani naroCnika naroCena dodatna dela, bosta pogodbenika sklenila aneks k tej
pogodbi. Aneks k pogodbi se sklene po predhodni potrditvi zahtevka izvajalca.

ObraCunavanje del bo izvajalec izvrSil z izstavitvijo zaCasnih mesecnih situacij. Osnutek koncnega
obracuna (situacije) bo izvajalec izstavil nadzoru najkasneje v petnajstih (15) dneh po sprejemu in
izroCitvi izvedenih del. Kon&ni obracun (situacijo) izvajalec predlozi v izplacilo najkasneje v Sestdesetih
(60) dneh po sprejemu in izrogitvi izvedenih del.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo€ pravni akt o skupni izvedbi
narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po
vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije ne bo predloZil zavezujoega
pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo naroCnik situacijo zavrnil.

/navedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na
katerega se nanaSa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloziti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Izvajalec mora naro¢niku posredovati situacije (racun) izklju¢no v elektronski obliki (e-racun), skladno z
veljavnim Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS, st. 77/16).

Pri izstavitvi raCuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe, z navedbo »Visokovodni nasip
Sneberje«.

6. clen

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno doloc¢ilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo)
placeval na podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da bodo v primeru skupne ponudbe, mesecne situacije in koncna situacija
podpisane s strani vodilnega partnerja, placila pa izvedena na transakcijski raun le-tega (navedeno
dolocilo se vnese v primeru, da je oddana skupna ponudba in se partnerji dogovorijo za placilo preko
vodilnega partnerja).

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
raun za opravijene storitve, ki glasi na naroCnika. Vodilni partner skupne ponudbe
posreduje naroCniku skupaj z izdano zafasno situacijo tudi izdane raune vseh
partnerjev (z ostalimi prilogami). NaroCnik bo izvedel pladilo za opravljene storitve na
transakcijski radun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne
partnerje prikazani v zagasni situaciji in kot to izhaja iz predloZzenih izdanih radunov. Ce vodilni partner
ne bo ob izstavitvi zaCasnih situacij predlozil vseh izdanih raéunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z
ostalimi prilogami), bo naro¢nik za€asno situacijo zavrnil. (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da je
oddana skupna ponudba in se partnerji dogovor za neposredno placilo).

Izvajalec je obvezan dostaviti, s strani nadzornega inZenirja Ze potrjeno, situacijo naro€niku v roku osmih
(8-ih) dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je do osmega (8.) v mesecu za pretekli mesec.

Naroénik je dolzan potrditi situacijo v roku petnajst (15) dni od prejema. Ce je del situacije sporen,
naroCnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku treh (3)
dni od prejema opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v
zahtevanem roku ne predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni
sporna, bo narocnik situacijo plac¢al v tridesetih (30-ih) dneh od prejema, pod pogojem predloZzene
ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih raCunov podizvajalcev, kot dolo¢a 10. ¢len pogodbe, v
nasprotnem primeru se placilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi. Kot zaCetek roka,
v katerem mora narocnik plac¢ati racun - situacijo izvajalcu, se Steje prvi delovni dan po dnevu prejema
racuna, izdanega na podlagi potrjene situacije.



V primeru, da naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do
obracuna in placgila zakonsko dolo¢enih zamudnih obresti za €as od datuma zapadlosti situacije v placilo
do datuma placila.

7. clen

Narocnik je dolzan pred priCetkom izvajanja del izrociti izvajalcu:

en izvod projektne dokumentacije — Projekt za izvedbo,

zemljiS¢a potrebna za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

gradbeno dovoljenje,

izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolodili te pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se
nanasajo na priCetek del.

8. c¢clen

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obra¢una del in vseh pregledih
objekta do izteka garancijskega roka;

izvrSiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi
normativi;

izvrsiti dela po nacrtih in popisu del;

upostevati dolocila v zvezi z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

gradbiSce urejati in voditi v skladu z varnostnim nacrtom ter potrjenim terminskim planom;

na svoje stroske delovis€e pospraviti, pocistiti in odpeljati ves nepotreben material;

izroCiti naroCniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste,
dolo¢ene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as izvajanja del, v skladu z
veljavno zakonodajo;

zagotavljati ustrezno notranjo kontrolo pri izvedbi del, ki vkljuCuje tudi izdelavo razli¢nih
geodetskih meritev in drugih merjenj ter kontrolnih analiz, vkljuéno s pregledi temeljnih tal in
geotehni¢nih razmer na objektu. Rezultate meritev mora ustrezno predstaviti in interpretirati v
porocilu, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objeta;

v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, obvestiti naro¢nika, da bodo sledniji
izvajali gradnje oziroma storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

v primeru, da bo na gradbiS¢u vec€ izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju
del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiS¢u, izvajanju ukrepov
za varovanje lastnine naroCnika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja prehodnih poti v obmogju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

izdelati in dostaviti naro¢niku v petnajstih (15) dneh pred zaCetkom del TehnoloSke elaborate
za izvajanje del po tej pogodbi;

izdelati in dostaviti naroCniku v petnajstih (15) dneh pred zaCetkom del nacrt organizacije
gradbisca;

najpozneje v roku petnajstih (15) dni po tem, ko se je zavedal dogodka ali okoli&¢ine zaradi
katerega meni, da je upravi€en do dodatnega placila, naro€nika in inZenirja obvestiti o nastopu
dogodka ali okolis¢ine in v nadaljnjih petnajstih (15) dneh posredoval naro¢niku podrobno
obrazloZzen zahtevek, ki vsebuje vse podatke in dokazila, ki utemeljuje zahtevek za dodatno
placilo;

po zaklju€ku del vsa zemlji§¢a, ki jih bo zacasno uporabljal, vzpostaviti v prvotno stanje;
izdelati Projekt izvedenih del, kateremu bo prilozil kon¢na porocila o rezultatih notranje kontrole
kvalitete v Casu gradnje, geodetski posnetek konénega stanja ter Projekt za vpis v uradne
evidence (PVE), ter jih izrogiti naro€niku ob predlozitvi pisne izjave o dokon¢anju del;
dokumentacijo iz predhodne alineje predloziti narocniku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc
ali .docx, tabelari¢ni del v formatu .xls ali .xlsx;

odpravljati napake v garancijski dobi;

dela opravljati s kadri, ki jih je navedel v ponudbi;

spremembo kadra izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem naroc¢nika.



9. clen

Ce naroénik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od izvedbenega
nacrta, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi in standardi
ali so brez ustreznih izjav o lastnostih, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati,
da izvajalec na lastne stroSke takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela
oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
strogke, ki bi jih imel naroénik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
naro¢nik, lahko naro¢nik na stroSke izvajalca sam izvede tak8en nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroénik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, Ki jih ima sicer po tej
pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljuéno s tem, da
bo imel pravico unovgiti finanéno zavarovanje za dobro in pravo¢asno izvedbo pogodbenih obveznosti.

10. clen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (€len se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz
ponudbe)

V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta €len glasi:

»lzvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.«

V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta ¢len glasi:

»lzvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajalcem/-ci:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Maticna Stevilka:

Transakcijski racéun:

Vsi zakoniti zastopniki:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila
(storitev/gradnja/blago), ki se
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis
| del):

Koli¢ina/delez (%) del, ki se
oddaja v podizvajanje:

Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.



Za podizvajalce . . , ki so v
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU zahtevali neposredna plaéila, izvajalec pooblas¢a
naroCnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naroc¢anju.

Neposredna placila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna placila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in
obveznost zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloZiti:

- racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi
katerega naroCnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun
podizvajalca ali

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obracunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, ¢e dokument iz prejSnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predlozen, naro¢nik do
dostavitve vseh dokumentov zadrzi pladilo celotnega rauna in s tem ne pride v zamudo pri placilu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, . . , ki v
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU niso zahtevali neposrednih placil, se izvajalec zavezuje,
da bo na prvi poziv naro¢nika, v kolikor takSnega poziva ni, pa najpozneje v roku Sestdesetih (60) dni
od placila kon&nega racuna oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca
v neposredni povezavi s predmetom javnega naro ila, za katerega sta glavni izvajalec in narocnik
sklenila pogodbo. Ce glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot je dolo&eno v tem odstavku, naro&nik
Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112.
¢lena ZJN-3. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe.

/ se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

11. €len

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naroCnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. |zvajalec mora naro¢niku
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v desetih (10) delovnih dneh od
sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, koli¢ina
in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del.

Izvajalec mora naro€nika obvestiti o0 vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vklju€iti v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od
pogodbe.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro€niku posredovati predlog za
vklju€itev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do
potrebe po vkljuditvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti
dokumente o izpolnjevanju zahtev iz dolo¢b dokumentacije v zvezi z oddajo javhega narodila, ter
podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naroanju. Predlogu mora biti
predloZena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih zahtev.

Naroc&nik bo o predlogu za vklju€itev novega podizvajalca odlodil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naro&nik
bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuGitev iz prvega, drugega ali Cetrtega
odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za vkljuCitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi
to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokon¢anje del. Naro€nik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca.



Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo
in $e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravoasno izvedbo pogodbenih del.

12. élen

V kolikor izvajalec Zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo
in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev
v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkudnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naro¢nik odobril zamenjavo
le, e bo novi podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

13. ¢len

Izvajalec je dolZan ves Cas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne
pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih
Kolektivhe pogodbe gradbenih dejavnosti.

14. ¢len
Pooblas¢ene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi:

Za narocnika:
Predstavnik narocnika:

Pooblas€ena oseba narocnika je pooblad€ena, da zastopa naro¢nika v vseh vprasanjih, ki se nana3ajo
na storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni
racun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplacanih racunov s ponudbo,
pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, dolo€enih s pogodbo oz. odlo€a o morebitnih potrebnih
popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

Za izvajalca:
Pooblas¢ena oseba:

Pooblas€ena oseba izvajalca je pooblas€ena, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na dela po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanasajo na obseg izvrSenih del.

Vodja gradnje:

Nadzorni inzenir po tej pogodbi je:

15. ¢len

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 262 dni od uvedbe v delo, vkljuéno s primopredajo objekta z
upostevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in s predajo vse potrebne dokumentacije za
pridobitev uporabnega dovoljenja. Po izdaji Potrdila o sprejemu in izroCitvi izvedenih del je predviden
garancijski rok (jam&evalni rok) za reklamacijo napak v trajanju 3 let.

Uvedbo v delo se izvede najkasneje osem (8) dni od pravnomoénosti gradbenega dovoljenja za
predmetne ureditve.

Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v delo.
16. ¢len

Do podaljSanja konénega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in narocnika,
lahko pride v naslednjih primerih:
- €e naro¢nik naroCi dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;
- CGe izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naroénika, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega narodila;



- €e nastopijo okolis€ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis€ine, ki jih
naroCnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati, se
jim izogniti ali jih odvrniti;

- C€e drzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih;

- Ce se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljSanje postopkov za izdajo
gradbenega dovoljenja,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,

- iz ostalih vzrokov za podalj$anje, dolo€enih v enainstirideseti (41.) uzanci Posebnih gradbenih
uzanc 2020.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis€ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po
spremembi kontnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz.
najkasneje v osmih (8) dneh, v primeru nastopa dogodka visje sile pa najpozneje v treh (3) dneh pisno
po posti ali po elektronski posti obvestiti 0 nastopu okoliS&in in utemeljiti predlagano podaljSanje glede
na nastale okolis¢ine oz. primere.

PodaljSanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega placila.
17. €len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 5. &lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naroCnika in ga zaprositi za podaljSanje roka
z navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljSanje roka.

Za podaljSanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.
18. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno dologenih ali sporazumno podalj$anih
rokih iz 15. ¢lena te pogodbe, je dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v viSini 5%o (pet promilov)
od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi koncne situacije.
Naro€nik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljuCka konénega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naro€niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
viini 10% pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo vodje gradnje ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in
potriena s strani naroCnika, ali v primeru, Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika posreduje delez narocila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZzan plagati naroniku kazen
v viSini 1.000,00 (tiso¢) EUR (brez DDV). Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 5%
pogodbene vrednosti del.

19. c¢len

Narocnik in izvajalec sogla$ata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroCnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
popladilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajaléeve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. |zvajalec mora, &e ga naro¢nik k temu pozove, skupaj
z naroc¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve
ali neizpolnitve izvajalca.



20. ¢len
Pred izdajo Potrdila o sprejemu in izro€itvi izvedenih del bo naro¢nik pregledal izvrSena dela.

Potrdilo o sprejemu in izro€itvi izvedenih del se izda po opravljenem internem tehni¢nem pregledu in
odpravljenih morebitnih pomanjkljivostih ter predaji vse potrebne dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja.

21. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku desetih (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe, dostaviti naro¢niku finanéno
zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v viSini 10% od pogodbene cene
(z DDV), veljavno $e najmanj Sestdeset (60) dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih obveznosti (po
izdaji Potrdila o sprejemu in izrog€itvi izvedenih del). Finanéno zavarovanje za dobro in pravoasno
izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vklju€no z deli, ki jih
opravljajo podizvajalci.

Vsebina finanénega zavarovanja za dobro in pravoasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti po
vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javhega
narocila, in sicer mora izvajalec predloziti banéno garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice
(kavcijsko zavarovanje) izdano v korist investitorja.

22. clen

Izvajalec je odgovoren naro¢niku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te
pogodbe, v Casu trajanja garancijskega roka (jamc¢evalnega roka), ki znasa za vsa razpisana dela tri (3)
leta.

Garancijski rok (jamcevalni rok) zacne te€i z dnem izdaje Potrdila o sprejemu in izro€itvi izvedenih del.
23. ¢len

Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5% kon&ne pogodbene vrednosti
del (vrednost z DDV) bo izvajalec dostavil naro€niku najkasneje v Stirinajstih (14) dneh od dneva izdaje
Potrdila o sprejemu in izro€itvi izvedenih del in ga nato po potrjeni kon¢ni situaciji uskladil in po potrebi
dopoilnil. Vse dotlej, dokler tako finanéno zavarovanje ne bo izdano bo naro¢nik zadrzal veljavno finanéno
zavarovanje za dobro in pravodasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

24. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:
iz razlogov in po postopku, kot to dolo&ajo splosni obligacijski predpisi,

- v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravo¢asno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene
stranke vpliva na dokonc€anje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico vecjo
materialno Skodo.

25. ¢len

Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

- izrazlogov iz 24. ¢lena te pogodbe,

- Ce izvajalec opusti dela ali drugae pokaze jasno namero, da ne bo nadaljeval z izvajanjem
svojih obveznosti po pogodbi

- izrazlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

- v primeru zaCetka steCajnega postopka ali postopka prisilne poravnave izvajalca, razglasene
insolventnosti izvajalca ali uvedenega likvidacijskega postopka izvajalca,

- CGe izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 10.
in 11. &lenom te pogodbe,

- CGeizvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloci naro€nik, ne izpolni obveznosti iz prve alinee
8. ¢lena te pogodbe,



- Ce preneha potreba za izvedbo del.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno
dolo€enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj
ob odstopu od pogodbe ne postavlja samo v primeru, e izvajalec izjavi, da pogodbenih del noce ali ne
more pravocasno opraviti.

Naroc¢nik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unov¢il finanéno zavarovanje
za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naro¢nik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne uc€inkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi viSine vseh stroSkov
izvedbe, dokon€anja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo o0z. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih strodkov, ki jih je utrpel.

26. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- izrazlogov iz 24. ¢lena te pogodbe,
- Ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naro€nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naro¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajSi od 8 dni, naro¢nik pa niti
v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

27. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporogiti nasprotni stranki
nemudoma, najkasneje pa v roku petih (5) dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

28. c¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak&no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro€ena
Skoda ali je omogoc&ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku je ni¢na.

29. c¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliscin:
- €e bo narocnik seznanjen, da je sodis€e s pravhomoc¢no odlogitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. &lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu
v €asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢érno
in za kateri mu je bila s pravhomo¢no odlogitvijo ali ve¢ pravnomoCnimi odlo&itvami izre€ena
globa za prekrsek.



V primeru seznanitve naroc¢nika s krsitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.
Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa narognik oceni, da ti ukrepi ne
zadoSCajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo€i naro¢nik in ne sme biti daljsi od
petnajst (15) dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu
podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zadosSCajo, ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali e naro¢nik v
skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj
uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se
najmanj Sest (6) mesecev.

Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naroc€ila gradnje ne razveze, €e bi razveza
pogodbe naro¢niku povzro€ila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje
ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od
seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naroCnik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti
nemudoma, vendar najkasneje v $estdesetih (60) dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro&nik v tem roku
ne zacne novega postopka javnega narocCila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od
seznanitve s krsitvijo.

30. ¢len

Pogodba se sklepa pod odloznim pogojem pridobitve pravhomo&nega gradbenega dovoljenja s strani
narocnika.

V kolikor naroénik v Stirih (4) mesecih od sklenitve pogodbe ne pridobi pravhomoénega gradbenega
dovoljenja za predmetne ureditve, bo pogodba razvezana.

31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena in priéne veljati z dnem, ko jo podpiSe zadnja pogodbena stranka, in pod

odloznim pogojem:

- predlozitve zavarovanja za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- predloZitve zavarovalne police za zavarovanje izvajal€eve odgovornosti,

- predloZitve sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi,

- predloZitve dokazila o vpisu v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1 za kader, ki v €asu
oddaje ponudbe e ni bil vpisan v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1, in

- neizpolnitvi pogoja iz 30. ¢lena te pogodbe

Dokumente iz 1-4 alineje prejSnjega odstavka, mora izvajalec predloziti narocniku najkasneje v desetih
(10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe.

32. ¢len
Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno
precid€eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0OZ631) strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme
prenesti na drugega.

33. ¢len

Za vse primere, ki s to pogodbo niso natanéno doloceni, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020
oziroma Obligacijski zakonik.



34. ¢len
Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.
35. élen
Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodis§ce v Celju.

36. ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod,
naro¢nik pa tri (3) izvode.
ali

Pogodba je podpisana elektronsko’

Datum: Datum:

Izvajalec: Naro¢nik:
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

Urska Hocevar
v. d. direktorja

v primeru elektronskega podpisa pogodbe, se navedbe podpisnikov pogodbe na zadniji strani izbriSejo. Na prvi strani
pogodbe, se navedba pogodbenih strank preoblikuje v tabelo, kjer se pripravi prazno mesto, za izvedbo elektronskega podpisa
pri posamezni pogodbeni stranki.



