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Ti pogodbeni pogoji vsebujejo Splosne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradbena in
inZenirska dela, ki jih nacrtuje naroénik — RDECA KNJIGA Prva izdaja 1999, izdane od Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki
zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOIJI

Clen 1 - Splosne dolo¢be

Doda oz. spremeni se:

111

1111

1.1.1.2

1113

1114

1.1.15

1.1.16

1.1.2

1.1.2.2

1.1.24

1.1.2.8

1.1.2.11

113

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predradun oz. popis
del, projektno dokumentacijo (Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje), tehni¢no
dokumentacijo in druge dokumente, ki so navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravhomocnosti odlocitve o oddaji
javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani narocnika izdano odlocitev o oddaji javnega
narocila »lzvedba dodatnih protivetrnih ukrepov ter preplastitev in obnova vozis¢a na delih
odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovscina, sklop 2«.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predracun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektno dokumentacijo.

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d. d.

»InZenir« je JV DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana in Projekt d. d. Nova Gorica, Kidriceva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po ZIN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

»Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

Datumi, preskusi, roki in dokoncéanje
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1.1.3.1

1.1.33

1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.4

1.1.4.7

»0Osnovni datum« pomeni datum oddaje ponudbe.

»Rok za dokoncanje« pomeni Cas za dokoncanje del ali odsek (kot je primer) v skladu s
podclenom 8.2 (Rok za dokoncanje), kot je navedeno v Pogodbenem sporazumu (z
vsakr$nim podaljSanjem v okviru podclena 8.4 (PodaljSanje roka za dokoncanje); ta rok se
racuna od datuma zacetka dalje.

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del, in dolo¢a datum zacetka
del.

Za »dokument o koncni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o konénem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«.

Denar in placila
»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14

(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z doloili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

1.1.4.10 »Zacasni znesek« pomeni v pogodbi doloceno vrednosti (v %) nepredvidenih del.

1.1.4.13

1.15

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljuuje samo dolocenega zaklju¢enega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne
vrste del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves Cas izvajanja del na gradbis¢u v
skladu z dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov narocnika je:

DARS d. d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4

Republika Slovenija

Telefon §t.: 03 / 544 20 00
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Naziv in naslov inZenirjev je:

e DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon $t.: 01 / 306 81 00

e Projekt d. d. Nova Gorica
5000 Nova Gorica, Kidri¢eva ulica 9a
Republika Slovenija
Telefon $t.: 05 / 33 80 000
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:
(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
(b) Prevladujoci jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik.
Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov
Podclen 1.5 se v celoti Crta.
Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni tako, da se glasi:
»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:
»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«.

Zbrise se alineja (b).

Podclen 1.10 — Uporaba dokumentov izvajalca s strani narocnika

Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZan predloge za ukrepe
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finanéno ovrednotiti. Vsaka sprememba projektne
dokumentacije mora biti potrjena s strani vodje projektiranja.«

Clen 2 — Naroénik

Podclen 2.4 — Financ¢ni aranZzmaiji naroc¢nika

Podclen 2.4 se v celoti Crta.

Clen 3 - InZenir

Podclen 3.1 — Obveznosti in pooblastila inZenirja
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Na koncu podclena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske, dolocene v ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe po ¢lenu 13;
(d) dolocil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca oprostil
katerekoli njegove dolinosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa
taksna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
narocnika.«

Podclen 3.3 — Navodila inZenirja

Podclen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podclena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi narocnik, ta pa jih je dolZzan sprejeti. Naro¢nik mora hkrati z
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inZenirja«.

Clen 4 - 1zvajalec
Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu podclena 4.1 se dodajo novi odstavki, ki glasijo:

»lzvajalec bo takoj obvestil narocnika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne
viSine, kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih
izvajalec odkril pred pri¢etkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima
pravice postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem
povzrocena narocniku Skoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbiscih" (Ur. list RS, st. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in
199/21 - GZ-1).«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predlozZiti za vsa dela projektno
dokumentacijo izvedenih del, geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrZevanje,
zagotoviti ustrezne podatke o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, razdeliti stroske
(vrednosti) po BCP in izdelati BCP porocilo. BCP porocilo mora biti izdelano za vsa izvedena dela, pri
¢emer je potrebno na obmocju obnove vozis¢ne konstrukcije za objekte nadvozov (z oznako VA)
izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis izvedenih del izdelati skico kriti¢nih visin (minimalnih)
posameznega nadvoza po obnovi vozis¢ne konstrukcije pod njim nad desno robno, sredinsko in levo
robno ¢rto, BCP podatke za prometno signalizacijo pa evidentirati v spletni aplikaciji WEPS DARS in
inZenirja obvestiti o zaklju¢ku vnosa v aplikacijo WEPS DARS. Dela se ne Stejejo kot dokoncana za
prevzem v skladu s podc¢lenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predlozeni
inZenirju.

Izvajalec mora spostovati narocnikova pravila glede postavitve obvestilnih in gradbis¢nih tabel ter

oglasevalskih tabel narocnika in izvajalca, in sicer se na gradbiS¢ih na obmocju drzavnih cest v
upravljanju naroc¢nika postavljajo naslednji elementi:
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o Obvestilna tabla: tabla rumene barve z informacijo o vrsti del, ¢asu trajanja in narocniku,
namenjena obvescanju udelezencev v prometu; skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi.

o Gradbiscna tabla: tabla bele barve, skladna s Pravilnikom o gradbiscih, z navedbo investitorija,
projektanta in izvajalca; obvezna le za objekte z gradbenim dovoljenjem.

o Oglasevalska tabla - transparent narocnika: oglasna cerada z logotipom DARS, namenjena
javni promociji investicije in narocnika, obvezna je pri novogradnjah.

o Oglasevalska tabla - transparent izvajalca del: logotip ali pano izvajalca del je ne glede na

obliko dovoljen le ob dolocenih pogojih pri novogradnjah, pri izvajanju del na obstojecih
avtocestah in hitrih cestah je prepovedan (vzdrzevalna dela, vzdrzevalna dela v javno korist,
rekonstrukcija, manjsa rekonstrukcija). Pri izvajanju predmetnih del je prepovedan.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomestita prvi in drugi odstavek podclena, da glasita:

»lzvajalec bo narocniku predloZil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15

(petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inZenirju.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:

a) banke v drzavi narocnika ali

b) zavarovalnice v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, Poglavje 8 - Vzorci garancij«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna Se najmanj 30 dni po izdaji
»Potrdila o izvedbi. Ce pogoji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dolo¢ajo datum, ko
garancija pretece in obdobje, v katerem mora biti veljavna garancija Se ni poteklo, mora izvajalec
glede na to podaljsati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ta
veljavna, kot je doloceno v tem odstavku.«

Podclen 4.3 — Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec.«

Podclen 4.4 — Podizvajalci

Podclen 4.4. se v celoti Crta.

Podclen 4.5 — Odstop koristi podpogodbe

Podclen 4.5 se v celoti Crta.

Podclen 4.6 - Sodelovanje

Crta se drugi in tretji odstavek podélena 4.6.

Na koncu pod¢lena se doda besedilo, ki se glasi:
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»lzvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vkljuceni v izvajaje del na gradbiscu,
ni upravicen do priznanja in placila dodatnih stroskov, kakor tudi ne do podaljSanja pogodbenega
roka.«

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti

V zacetku podclena se doda:
»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splosnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

Podclen 4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podc¢lena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih
doloca Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, $t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2),
kar vkljucuje tudi predhodno ugotovitev onesnaZenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi.
Seznam je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odloc¢be Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih (Ur. list RS, §t. 77/22, 113/23 in 13/25) oziroma druga
vsakokratna veljavna zakonodaja s tega podrocja.

Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredbe o zelenem javnem narocanju (Ur.
list RS, $t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

Izvajalec bo v ¢asu trajanja Del na svoje stroske izvedel vse potrebne ukrepe za zascito okolja v skladu
z veljavno zakonodajo in v celoti upostevati vse pogoje, dolocene v soglasjih.

Nacin izvajanja ukrepov za zascito okolja bo lIzvajalec podrobno definiral v tehnoloskem elaboratu
del.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v ¢asu gradnje,
ima lzvajalec naslednje obveznosti:
e zagotoviti ukrepe na obstojeCem cestnem omreZju v takSnem obsegu, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne bo poslabsala,
e gradbis¢ni promet v casu gradnje organizirati tako, da ne bo povzrocal zastojev na
obstoje¢em cestnem omrezju,
e opraviti gradbis¢ni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo
najmanj vpliva na prebivalstvo,
e pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojecih objektov, ki bodo tangirani zaradi
obvozov in same gradnje,
e pred pricetkom gradnje evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno-energetske
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,
e zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zeml;jis¢ in objektov v ¢asu gradnje in po
njenem zakljucku,
e sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri
gradnji prekinjene ali poskodovane.

Izvajalec mora upostevati tudi naslednje ukrepe:

e zagotoviti nemoteno komunalno — energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojecih
komunalno — energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci in
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dobavitelji komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK
vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija),

e sipred pricetkom Del od upravljavcev in dobaviteljev komunalno — energetske infrastrukture
(NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti
podatke o obstojec¢ih komunalno — energetskih vodih in le te ustrezno oznaciti ter ustrezno
zascititi pred poskodbami vsled izvajanja del.

Vsakrsno poskodovanje obstoje¢e komunalno — energetske infrastrukture, naprav, napeljave,
objektov bremeni Izvajalca Del,

e zagotoviti zavarovanje gradbis¢a tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zemljis¢,

e v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem mozZnem casu prekomerne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanija,

e preprediti onesnaZevanje voda in povrsin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in
uporabe tekocih goriv in drugih skodljivih snovi (cementne odplake itd.),

e upoSstevati najmanjse varnostne razdalje priblizevanja delov pod napetostjo pri gradbenih in
drugih neelektrotehni¢nih delih; uposStevati moznost nihanja konstrukcij, bremen,
transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,

e sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroske vsa druga
zemljis¢a, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,

e v Casu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepreeno onesnaZenje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladis¢enja ali uporabe tekocih goriv in
drugih Skodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

e varovati objekte in obmocja kulturne dediscine pred poskodovanjem ali unicenjem tudi med
gradnjo - ez objekte in obmocja KD ne smejo potekati gradbis¢ne poti, obvozi, vanje ne
smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoris¢ati za deponije viskov
materialov, ipd.,

e med gradnjo mora izvajalec gradbenih del prepreciti dostop kamionov in gradbenih strojev
nad mehansko nezascitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporiscih nadzemnih
vodov se ne sme biti zmanjSana statika oporisc.

e evidentirati obstojeCe stanje trase in objektov tangiranih v casu gradnje, skupaj z
upravljalcem in nadzorom ter izvesti posnetek nicelnega stanja na teh objektih (foto in video
tehnika), ter takoj v soglasju z upravljalcem ter dajalcem garancije za objekte, ki so Se v
garancijski dobi izvesti sanacijo morebitnih poskodb nastalih zaradi izvajanja del.

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme lzvajalca.«
Podclen 4.19 — Elektrika, voda in plin

Podclen 4.19 se spremeni tako, da se glasi:
»lzvajalec je na svoje stroSke odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih
potrebuje za izvedbo del.«

Podclen 4.21 — Porocilo o poteku del

Na koncu podc¢lena 4.21 se doda besedilo:

»lzvajalec mora na zahtevo inZenirja vsakodnevno v pisni obliki predati inZenirju program del za
aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji dan (dnevni plan del). Prav tako mora vnaprej pisno napovedati
pricetek katerekoli aktivnosti (sklop del).

Izvajalec je dolzan do 9. ure zjutraj porocati narocniku in inZenirju o dnevnem napredku del za
pretekli dan. Obliko pisnega porocila bo dolocil inZenir.«
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Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega ¢lena oz. podc¢lenov od 5.1 do 5.4 se crta.

Clen 6 — Kadri in delavci
Podclen 6.1 — Zaposlovanje kadrov in delavcev

Na koncu podclena se doda besedilo:
»lzvajalec mora zagotavljati vso komunikacijo z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku.«

Podclen 6.10 — Evidenca osebja in opreme izvajalca

Besedilo podclena se spremeni tako, da se glasi:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predloZiti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni c¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbiscu. Podrobne podatke je treba predloZiti najmanj enkrat na teden in sicer po elektronski posti
narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«

Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

Podclen 6.12 — Tuji kadri in delavci

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. Izvajalec mora zagotoviti,
da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. lzvajalec je odgovoren za njihovo
vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebija ali

njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za
njihovo vrnitev ali pogreb.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 — PreskuSanje

Prva poved Cetrtega odstavka se zbrise in se nadomesti z besedilom:
»lzvajalec mora vsaj 24 ur prej obvestiti inZenirja o svoji nameri, da bo opravljal preskus.«

Zadnja poved podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1 — Zacetek del

Podclen 8.1 se spremeni tako, da glasi:
»lzvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.
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Z gradbenimi deli na gradbis¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s
primerno hitrostjo in brez zamud.«

Podclen 8.3 — Program

Prvi stavek prvega odstavka podclena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V skladu s podcélenom 8.1 [Zacetek del] mora izvajalec v roku 21 dni po prejemu sklenjene pogodbe
inZenirju posredovati podroben terminski in financni plan ter plan mehanizacije in opreme ter
transportov«.

Na koncu tocke (d) podclena 8.3 se doda besedilo:

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo moZno razbrati ¢asovno
dolocene posamezne faze del. Istoasno s terminskim planom bo lIzvajalec predal InZenirju plan
Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanasa na terminski plan ter
Financni plan — plan realizacije po mesecih.

Izvajalec mora izdelati generalni tehnoloski elaborat del za izvajanje GOI del, v roku 21 dni po
prejemu sklenjene pogodbe, katerega bo potrdil inZenir. Tehnoloski elaborati za izvedbo posameznih
del morajo biti predloZeni v potrditev narocniku najmanj 28 dni pred planiranim zacetkom teh del.
Izvajalec je dolzan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati naroéniku popravljen in usklajen
tehnoloski elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 — Tehni¢ni pogoji za
izvedbo del. Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project v formatu .pdf in
.mpp in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa, kriticno pot, za sledenje napredku
uporabiti base line in prikazovati finan¢no realizacijo glede na izvajanje aktivnosti. V terminskem
planu morajo biti jasno prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem casu.

Nadalje mora izvajalec v Tehnoloskem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri
delu, z no¢nim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del
v no¢nem casu na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje,
veljavne v RS.

Kot del tehnoloSkega elaborata mora izbrani izvajalec del predlozZiti podatke o kalkulativnih
elementih, pripravljenih na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4 — Tehnicni
pogoji za izvedbo del.

Nadalje mora predloZiti analize cen na enoto za naslednje predracunske postavke:

o Izkopi
S 21214 Siroki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem

o Zemeljska dela
S 21224 Siroki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem

N 2 2104 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini (lll. ktg.) Globine od 2.0m od 5.0 m,
nakladanjem izkopanega materiala na vozilo. Vklju¢no z dobavo (hajemom), pripravo, montazo
in demontazo varovalnega jeklenega opaza. Izkop se izvaja s sistemom za razpiranje katerega
sestavni deli so:

-dvojno drsno vodilo razpiralnega sistema dolzine do 5.0m,

-kotno dvojno drsno vodilo razpiralnega sistema dolzine do 5.0m,

-drsni paneli dolZine 2 in 4m, nastavki viSine od 1.4 do 2.4m

-drsno razpiralo

-podaljski drsnega razpirala
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S 13241 Zavarovanje gradbene jame v Casu gradnje z zagatnicami.
Dobava, vgraditev in vzdrzevanje razprte jeklene zagatne stene, komplet z izvlaCenjem jeklene
zagatne stene, vklju¢no z vso demontazo spojnih elementov.

S 27 612 Dobava in vgraditev lesenih navpic¢nih kolov premera 25 cm.
Dobava in vgraditev lesenih navpicnih kolov srednjega premera 25 cm. Leseni piloti iz lesa
bora/macesna, dolzine 10,50 m s prirezano (osiljeno) konico. Segajo 5 cm v beton AB plosce.

S 2 7 113 lzdelava uvrtanih kolov iz ojatenega cementnega betona, sistema Benotto, premera
100 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolzine do 10 m. Stevilo pilotov: 8 kos, fi 100cm.
Armatura: 4.397,00 kg. Beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm: 54.00 m3.

S 2 7 117 lzdelava uvrtanih kolov iz ojatenega cementnega betona, sistema Benotto, premera
150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolZine do 10 m. Stevilo pilotov: 8 kos, fi 150cm.
Armatura: 14.072,50 kg. Beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm: 121,52 m3

S 2 7 122 lIzdelava uvrtanih kolov iz ojatenega cementnega betona, sistema Benotto, premera
80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolZine nad 10 do 20 m. Piloti za varovanje
gradbene jame. Stevilo pilotov: 13 kos, fi 80cm. Armatura: 10.261,50 kg. Beton C25/30, XC2,
PV-l, Dmax 32 mm: 75.80 m3

S 2 5 236 Zascita breZine z brizganim cementnim betonom in mreZo. Zas¢ita izkopa s torkretom
d=10 cm in aramturno mrezo Q196.

Nasipi, zasip, klini, posteljice
S$24 117 lzdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma

S 24474 lzdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm

BreZine in zelenice
S$ 25112 Humuziranje breZine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno

S 25232 Zascita brezZine z roliranjem v debelini nad 30 cm

Nosilne plasti
$31132 lzdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v

debelini 21 do 30 cm

$3 1637 lzdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 13
cm

S$3 1754 Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini
9cm

Obrabne plasti
$32663 lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65

A1/A2 71 v debelini 4 cm
$32498 Pobrizgs polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m?2

Robni elementi vozis¢

Stran 11 od 23



St. projekta: 000178/2025 Razsiritev BertoSke vpadnice v Kopru v Stiripasovnico

$35214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s
prerezom 15/25 cm

e PORTALI
S61177 lzdelava temelja iz ojatenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za portal po
nacrtu. OPOMBA: Beton C30/37; XC4, XD3, XF4, PV-Il Dmax 16, rebrasta aramatura B500 B,
ZPB=4.5 cm, TeZa armature do fi. 12 = 175kg, nad fi. 12 = 1010 kg. 13 x prefabiciran temelj z
kljukami za dvig

S61362 Dobava in vgraditev portala iz jekla, zas¢itenega z vro¢im cinkanjem, za lahke pogoje,

po nacrtu .......... , svetla viSina h = 5200 mm, razpetina nad 12000 do 20000 mm. OPOMBA:
Kvaliteta jekla S235 in S355, korozijska zascita 85 ym. Razpon portalov od 10.25 m do 27.20 m (6
x portal).

e Vozis¢ne konstrukcije
S 3 2 486 lzdelava povrsinske previeke z epoksidnim vezivom in posipom z obarvanim
kremencevim peskom. 2x epoksidni premaz - poraba 2x (0,4-0,5) kg/m2, z vmesnim posipom
kremencevega peska.

e Zemeljska in gradbena dela CR
N 6 1 109 lzdelava temelja za drog JR (h=10m), dimenzij 0,7 x 0,7 x1,55 m z razSiritvami in uvodi,
vgradnja cevi fi250 mm (do globine 1,0m) za postavitev kandelabra, po zasutju kandelabra s
peskom zalitje vrha temelja z betonom

e Kljucavnicarska dela in dela v jeklu
N 71102 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni in delno vijaceni izvedbi
(skladno z nac¢rtom gradbene konstrukcije) iz konstrukcijskega jekla S355 J2. V teZi je upoStevan
ves dodani material (zvari, vijaki, vezne plocevine). Protikorozijska zascita: okolje C4, trajnost H,
vro&e cinkano (min./povp. deb. = 76/86 mikro-metra). Zilavost jekla: J2

e Oprema za zavarovanje prometa
S64464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vkljuéno vse elemente, za nivo
zadrZevanja H2 in za delovno Sirino W4

e Gradbena in obrtniska dela
S 52 222 Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s
premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojacitev. Uporabiti naravno trdo jeklo B500(B), visoko
duktilno jeklo.
S§ 52 217 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420S s
premerom 14 mm in vecjim, za zahtevno ojacitev. Uporabiti naravno trdo jeklo B500(B), visoko
duktilno jeklo.

S 51 211 lzdelava podprtega opaZa za ravne temelje
S 51 332 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m. Krila prepusta.
S 51 333 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 4,1 do 6 m. Stene jaska.

N 9 3 102 Dobava in montaza betonskih plohov dim. 400/45/10 cm (zob 10 cm); z vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom ter materialom za uravnavanje.
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N 9 5 111 Dobava in montazZa visokoabsorpcijskih panelov iz lesocementnih plos¢ na lesnem
okviru dim. 400/50cm; debeline 5 cm, obojestranska obloga iz profiliranega lesocementa; z vsem
potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom ter materialom za uravnavanje.

e Dela z jeklom za ojacitev
S 52 315 Dobava in postavitev mreze iz vleCene jeklene Zice B500A, s premerom > od 4 in < od
12 mm, masa nad 6 kg/m2. Uporabiti naravno trdo jeklo B500(A), visoko duktilno jeklo. Bruto
teza mrez: 217.236 kg.

e Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
S 4 3 193 lzdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vklju¢no s podloZno plastjo iz cementnega
betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m. OPOMBA: PE-HD rebrasta cev DN 315/271 mm,
obodna togost SN 8 kN/m2

e Montazna dela
N 3 3 103 Dobava in polaganje poliestrskih cevi, armiranih s steklenimi vlakni in kremencevim
peskom, DN 1000 (Dz1026/Dn983.8mm), razred PN1/SN 10000 N/mm2, skladno s standardom
EN 14364. Cevi se polagajo na AB gredo. Nominalna dolZina cevi je 5.9 m. Cev je opremljena z
eno spojko s tesnilom iz EPDM.

e Odvodnjavanija
S 4 4 173 lzdelava jaska iz cementnega betona, kroZznega prereza s premerom 100 cm, globokega

1,5do 2,0 m.

S 4 4 961 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, kroZnega prereza s
premerom 500 mm.

S 4 4 971 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, kroZnega prereza s
premerom 500 mm.

e Koliin vodnjaki
S 2 7 815 lzdelava navpicnih kolov po sistemu "Jet Grouting" premera 80 cm

-20 kom L=12,00 m

-vkljucuje prevoz, pripravo platojev, odkop in odvoz viskov materiala, ¢is¢enje glav pilotov na
projektno visino in izdelava navezave na sidrni ko$

-placilo po projektni dolzini

Z analizami cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so
navedene za te postavke v ponudbenem predracunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so
cene po enoti mere virov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog v
obrazcih »C«, »D« in »D1, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni
dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Ponudnik mora morebitni popust upostevati
Ze v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali vec¢ partnerjev, mora izvajalec v

tehnoloskem elaboratu predloziti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partner;ji,
tako po vsebini kot tudi po vrednosti.
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Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje

Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) »Spremembe v skladu z dolocilom podc¢lena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s pod¢lenom 13.3 [Postopek spremembel), pri cemer je izvajalec v
primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upraviéen
do podaljsanja pogodbenega roka, ko vrednost vel in/ali dodatnih del preseie 15 %
pogodbene vrednosti del.«

Spremeni se tocka (c), tako da se glasi:

(c) »izjemno neugodnih vremenskih razmer, ki bi se pojavile v ¢asu izvajanja pogodbenih del; kot
izjemno neugodne vremenske razmere se smatra neugodne vremenske razmere nad 20 %
prekoraditvijo v primerjavi z zadnjim 10-letnim povpre¢jem - izmerjenih padavin v mm/mesec ali st.
deZevnih dni in drugih neugodnih vremenskih razmer (npr. mocan veter ...) zaradi katerih ni bilo
mogoce izvajati del, ki so na kriti¢ni poti. Tovrstne vremenske pogoje in neizvedljivost del na kriticni
poti je izvajalec dolzan evidentirati v gradbenem dnevniku, potrditi pa jih mora inZenir in/ali izvajalec
zunanje kontrole kvalitete. Relevantne podatke neugodnih razmer v ¢asu izvajanja del in podatkov
zadnjega 10-letja izvajalec dokazuje s statisticnimi podatki ARSO - Urada za meteorologijo,
statisticnimi podatki drugih pooblascenih institucij in statisticnimi podatki, ki jih pridobi od
upravljalske sluzbe DARS;«

Na koncu podclena se doda:
Izvajalec del je seznanjen, da je rok za dokoncanje gradbenih del bistvena sestavina pogodbe in ga je
mogoce podaljsati samo v primerih, dolocenih s pogodbo.

Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se ¢rta v celoti.

Clen 10 — Prevzem s strani naro¢nika
Podclen 10.1 — Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije, izdan po izvedbi pregleda
vzdrzevalnih del v javno korist, in z InZenirjem za vsa dela usklajena dokumentacija kot sledi:

(a) projektna dokumentacija izvedenih del,

(b) geodetski nacrt novega stanja,

(c) navodila za obratovanje in vzdrzevanje,

(d) podatki o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GlI,

(e) BCP porocilo,

(f) v spletni aplikaciji WEPS DARS evidentirani podatki za prometno signalizacijo.

Dela se ne Stejejo kot dokoncéana za prevzem v skladu s pod¢lenom 10.1 [Prevzem del in odsekov
del], dokler ti dokumenti niso usklajeni z inZenirjem.«
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Clen 11 — Odgovornost za napake
Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podclena se doda:

»lzvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v podclenu 11.2 tocka (a), (b), (c),
ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso bile odkrite pred iztekom roka za odpravo
pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.

Rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolocen v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetiem “Potrdila o izvedbi”, predloZiti Garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi (Extended Liability) v obliki garancije v visini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost
del z DDV).

Splosni rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je doloc¢en v Dodatku k ponudbi.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:
a) banka v drzavi narocnika ali
b) zavarovalnica v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi, kot je najdaljsi garancijski
rok, dolo¢en s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto ene garancije za odpravo napak za celotno obdobje, kot je doloceno v
predhodnem odstavku tega podclena, dostavi naro¢niku zaporedno vec garancij za odpravo napak,
pri ¢emer mora biti veljavnost vsake predloZene garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati
Se 30 dni po izteku najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predloZiti novo
garancijo za odpravo napak vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene garancije, pri
¢emer novo predloZena garancija nadomesti prejsnjo. Naroc¢nik lahko unov¢i veljavno garancijo za
odpravo napak v celotnem znesku, v kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za
odpravo napak, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakrsna koli Skoda, in
ne glede na sicer$nja dolocila pogodbe glede pogodbenih kazni. Naro¢nik bo tako prejeti znesek po
unovceni garanciji obdrzal kot denarni depozit, in sicer za isti namen, za katerega je bila izdana
garancija za odpravo napak. V kolikor izvajalec naknadno predloZi novo garancijo za odpravo napak,
mu narocnik vrne denarni depozit, zmanjSan za stroske unovcitve in morebitne druge stroske
narocnika.

Narocnik lahko zahteva odpravo napak ves c¢as garancijskega roka.

Narocnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki in zahteva njeno odpravo, najpozneje do izteka
garancijskega roka.«

Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
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Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti kolicine opravljenih del bodo vnesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiséih" (Ur. list RS, $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).«

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

Na koncu podclena se doda naslednji odstavek:

»Postavke del v Predracunu, za katere so nacini merjenja specificirani v Splosnih in Tehni¢nih pogojih
za izvedbo del z Dodatki (Poglavje 4), natancno doloceni oz. specificirani, se bodo merile v skladu s
taksnimi dolocili.

Postavke del v Ponudbenem predracunu, ki jih je ovrednotil narocnik in jih izvajalec v ¢asu oddaje
ponudbe ni mogel /ni smel/ spreminjati (tocka 14.10 — Poglavje 1) se merijo po dokazljivih dejanskih
stroskih, na podlagi racunov izvajalcev navedenih del. lzvajalec v tem primeru ni upravi¢en do
obracuna manipulativnih stroSkov.«

Podclen 12.3 — Ocena

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsaka nova tarifa ali cena se izracuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi
prilagoditvami. lzvajalec mora na zahtevo InZenirja predloZiti analizo pogodbene cene, na podlagi
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upostevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izracuna
nova tarifa ali cena. Ce v predracunu ni ustrezne postavke, mora izvajalec izra¢unati ceno na podlagi
predvidenih stroskov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena
tehnologija dela in predvideni stroski za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene
kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izracunane pogodbene cene (Priloga
»C«, »D« in »D1«). Ce tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec visino le teh dokaZe s ceniki ali
drugimi dokazljivimi podatki.«

Podclen 12. 4 — Opustitev

Doda se naslednji odstavek:

»lzvajalec zaradi opustitev ni upravi¢en do povracila izgubljenega dobicka.«

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13. 1 — Pravica do spremembe

Alineja (a) tretjega odstavka podclena 13. 1 se spremeni tako, da se ¢rta besedilo v oklepaju.

Podclen 13.3 — Postopek spremembe

Tocka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:

(c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene

z uposStevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloZenih prilog »C«, »D« in »D1«
oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih

dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

(d) Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
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»lzvajalec je dolZan na zahtevo inZenirja predloZiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi
dodatne analize cen za postavke iz predracuna, za katere tako zahteva inZenir v zvezi z obravnavo
predloga.«

Na koncu podclena se doda:
Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje in internih predpisov.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.«

Podclen 13.5 — Zacasni zneski

Podclen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Zacasni znesek se uporabi za placilo vec¢ del, dodatnih del in nepredvidenih del.

Visina manipulativnih stroSkov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v
podizvajanje, lahko znasa najvec 3 % od vrednosti podizvajalskih del.«

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Naroc¢nik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa
stroskov gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen Zivljenjskih potrebs¢in (ICZP), katera vodi
Statisti¢ni urad RS, in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICZP.

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povecanje
dogovorjenega indeksa preseze 2 % vrednosti, Steto od datuma sklenitve pogodbe. Izvajalec je
upravicen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja izvede
valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja
situacija. Pri tem se uposteva tako mesecna poviSanja kot tudi zniZzanja indeksa, pri cemer se cena ne
zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.«

Clen 14 - Pogodbena cena in placilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu podclena se doda:

»Placila izvedenih del se obradunajo na osnovi izvedenih kolicin, potrjenih od inZenirja v knjigi

obracunskih izmer, ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je doloéeno v Splosnih in Tehni¢nih pogojih za izvedbo del z dodatki
(Poglavje 4 razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.«

Podclen 14.2 — Predplacila

Dolocilo tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker naro¢nik ne bo nudil predplacila.
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Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu

Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 4 kopije
situacij (1 original in 3 kopije). Situacije mora podpisati pooblaséeni predstavnik izvajalca, in jih
potrditi inZenir v obliki, kakrsno bo odobril naro¢nik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana
in elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo izstavljena
situacija naroCniku odrazala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v
obracunskem obdobju.

V primeru, da je bila kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne in
konc¢na situacija izdane s strani vodilnega partnerja. V situaciji morajo biti razvidni deleZi posameznih
partnerjev. Situaciji morajo biti priloZzene evidencne situacije ostalih partnerjev, naslovljene na
naroc¢nika. Naro¢nik bo v primeru, da je bila kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine
izvajalcev, nesporni del situacij placeval v skladu z deleZi posameznih partnerjev, kot so prikazani v
situaciji, na transakcijske racune posameznih partnerjev.«

Podclen 14. 6 — Izdaja Potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler narocnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se ¢rtajo.

Podclen 14. 7 — Placilo

Podclen 14. 7 se Crta v celoti.

Podclen 14. 8 — Zamujeno placilo

Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.

Podclen 14.10 — Obracun (situacija) ob dokoncanju

Podclen 14. 10 se ¢rta v celoti.

Podclen 14.11 — Prosnja za potrdilo o konénem placilu

Izbrise se besedilo prvega odstavka podclena 14.11 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:
»lzvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi predloZiti inZenirju osnutek koncne situacije, ki
natancno prikazuje:«

Podclen 14.15 — Valute placil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Placila izvajalcu s strani narocnika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na
bancni racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.
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Clen 15 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika
Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe s strani narocnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se dodajo nove alineje:

(g) »Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.«

(h) »Ce izvajalec najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe naro¢niku ne
predloZi dokazila o vpisu kadra v imenik vodij del oz. v imenik pooblascenih inzenirjev pri
InZenirski zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Ur. list
RS, $t. 61/17 in 133/22 — odl. US; v nadaljevanju ZAID), kot je bilo zahtevano v 9. ¢lenu
pogodbe in Navodilih ponudnikom za oddajo ponudbe.«

(i) »Ce izvajalec najkasneje do uvedbe v delo naroéniku ne predloZi dokazil o znanju slovenskega
jezika najmanj stopnje B2, kot je bilo zahtevano v 9. ¢lenu pogodbe in Navodilih ponudnikom
za oddajo ponudbe.«

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca

Podclen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne potrdi situacije, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem

narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme potrdila situacije.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naro¢nik ni placal.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Ce izvajalec naknadno, a e preden poslje obvestilo o odstopu od Pogodbe, prejme takino Potrdilo o
placilu, mora normalno nadaljevati z delom, takoj ko je to izvedljivo.«

Podclen 16. 2 — Odstop od Pogodbe s strani izvajalca

Tocka (a) in (b) prvega odstavka se v celoti ¢rta.

Clen 17 - Tveganje in odgovornost
Podclen 17.6 — Omejitev odgovornosti

Podclen 17.6 se v celoti ¢rta.

Clen 18 - Zavarovanje
Podclen 18.1 — Splosne zahteve za zavarovanje
Dodajo se novi odstavki podclena, ki glasijo:

»lzvajalec je upravi¢en skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo, v skladu s predpisi
Republike Slovenije.
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DARS d. d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba. Navedeno ne velja za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priklju¢na vozila (vklju¢no tudi za
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbiscu, kot je dolo¢eno pod zaporedno tocko 3
v podclenu 18.2.

Izvajalec je dolzan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors’ All Risks),
zavarovanje naprav in opreme, vkljuéno z razsiritvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih
del.«

Podclen 18.2 — Zavarovanje del in opreme izvajalca

Dodajo se prvi, drugi in tretji odstavek tega podclena, ki glasijo:
»Zavarovanje po podclenu 18.2 se ne zahteva, da pokriva stroSke izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Izvajalec mora skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje:
1. s kritjem v viSini 100 % pogodbene vrednosti posla brez DDV za temeljne nevarnosti
gradbenega zavarovanja:
pozara, strele, eksplozije, viharja, toce, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca
motornega vozila ali premicnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, deZja,
odtrganja in zrusenja zemljis¢a ter zemeljskega usada, gradbene/montazine nezgode,
nespretnosti, malomarnosti in naklepa, vlomske tatvine;

2. razsiritev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti, ki se zavarujejo na prvi riziko:

- obstojeci objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se drzZijo objekta v gradnji ali pa
je v blizini oziroma je od njega oddaljen 10 m ali manj (vkljuéno z obstojecimi
zemeljskimi kabli in/ali cevovodih ali drugih podzemnih postrojenjih), podlimit kritja 1,5
% pogodbene vrednosti posla brez DDV;

- stroski cCiS¢enja in ruSenja, ki bi nastali zaradi uni¢enja ali poSkodovanja zavarovanih
stvari, podlimit kritja 0,5 % pogodbene vrednosti posla brez DDV;

- nevarnost poplave, visoke in talne vode, podlimit kritja 1,0 % pogodbene vrednosti posla
brez DDV,

- nevarnost potresa, s kritjem v visini 100 % pogodbene vrednosti posla brez DDV,

- zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo,
ograjah, zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomozZnih objektih za izvajanje objekta
v gradnji, podlimit kritja 0,5 % pogodbene vrednosti posla brez DDV.

3. lzvajalec mora imeti ves ¢as do datuma izdaje Potrdila o prevzemu del sklenjeno tudi
zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priklju¢na vozila (vklju¢no tudi za
samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbis¢u. Zavarovalna vsota mora biti

najmanj v visini, ki jo doloca vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Temeljna odbitna fransiza za Skodo po tockah 1 in 2 znasa 10 % od izracunane zavarovalnine, vendar
v absolutnem znesku ne vec kot 250.000,00 EUR.«

Ostali odstavki se prestevilcijo.
Podclen 18.3 — Zavarovanje za primer posSkodbe oseb in Skode na premoZenju
V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:

»Zavarovalna polica mora vkljucevati:
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- zavarovanje splosne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno
500.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x lethnem agregatu z zavarovalnim
kritjiem za skode nastale narocniku ali tretjim osebam,

- zavarovanje odgovornosti za ekoloske skode z zavarovalno vsoto 100.000,00 EUR po
zavarovalnem primeru in v 2x lethem agregatu.

- navzkrizna odgovornost.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca

Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strosek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrien sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije.«

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in Cetrti odstavek, doda se nov peti odstavek podclena, ki
glasi:

»Zavarovalna polica mora vklju¢evati zavarovanje delodajal¢eve odgovornosti z zavarovalno vsoto
minimalno 500.000,00 EUR po dogodku v 2x letnem agregatu.«

Clen 20 - Zahtevki, spori in arbitraza
Podclen 20.1 — Zahtevki izvajalca
Za zadnjim odstavkom se dodajo novi odstavki, ki glasijo:

»Podrobno obrazloZen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek, mora vsebovati:

- spremni dopis z navedbo temelja za zahtevek, podrobno obrazloZitvijo razloga za zahtevek in
ustrezno dokazno dokumentacijo (fotodokumentacija, zapisniki z operativnih sestankov, dopis
narocnika o narodilu itd.),

- v primeru zahtevka za placilo dodatnih del popis dodatnih del s predvidenimi koli¢inami in
cenami. Popis del mora biti sestavljen tabelaricno v predpisani obliki skladno s pogodbo in
razpisno dokumentacijo in mora jasno prikazovati strukturo ponujenih dodatnih del.

Zahtevku za placilo je treba prilozZiti tudi analizo cene na enoto za vsako postavko, ¢e vrednost
postavke ni povzeta iz pogodbe.

Analiza cene na enoto mora biti sestavljena iz:
- Normativne porabe materiala, dela, mehanizacije (strojnih storitev) in transporta, na enoto
mere, na podlagi veljavnih normativov,
- Stroskov kalkulativnih elementov na enoto mere, tj. stroSkov materiala, dela, mehanizacije
(strojnih storitev) in transporta iz kalkulacijskega cenika ali drugega dokazljivega vira (ceniki
materialov, ponudba, racun za material).

Analiza cene mora biti prikazana transparentno z vkljuditvijo vseh zgoraj navedenih elementov.
Izdelana mora biti ob uposStevanju kalkulativnih elementov iz prilog in mora izkazovati ponujeno
vrednost postavke, kot je podana v popisu del. Analizam cene mora biti priloZzena dopolnilna,
dokazna dokumentacija, na podlagi katere je izvajalec izracun vrednost posamezne postavke
dodatnih del, kot so primerjalna analiza cene in kalkulativni elementi (ceniki mehanizacije, delovne
sile, materiala, ponudbe za material - racuni). Vsak material, ki ni naveden v kalkulativnhem ceniku in
je njegova cena izkazana s ponudbo, mora biti izkazan s primerjavo treh ponudb. V primeru, ko gre za
specialna dela, ki niso del pogodbenih del in bo ta dodatna dela izvajal podizvajalec, lahko izvajalec
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ceno na enoto oziroma ceno dodatnih del izkaZe s ponudbami najmanj treh potencialnih izvajalcev za
ta dela. Na tak nacin se lahko izkazujejo le posebna dodatna dela, ki niso del splosnih gradbenih
instalacijskih oziroma zaklju¢nih del.

Zahteve iz tega podc¢lena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljSanja roka in/ali
dodatnega placila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del.«

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

"Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodiscu v Ljubljani”.

DODATNI CLENI
Clen 21 - Dajatve
Podclen 21.1 — Tuje dajatve

Cene, ki jih nudi izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj narocnikove
drZzave veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajaléeve opreme, naprav, materialov
in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po
pogodbi.

Podclen 21.2 — Lokalne dajatve

V cenah, ki jih nudi izvajalec, so vkljuene vse carine, uvozne carine, takse, davki na dohodek in druge
dajatve, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem
ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanasajo na izvajal¢evo opremo, naprave, materiale in proizvode
(stalne, zacasne in potrosne), ki so bili pridobljeni za namene pogodbe in storitve, izvedene po
pogodbi. Nobeno dolocilo pogodbe ne razresi izvajalca placila kakrsnihkoli dajatev, ki so v drzavi
narocnika odmerjene na dobicke, ki jih je imel iz naslova pogodbe.

Podclen 21.3 — Dajatve na dohodek za osebje

Izvajalceva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrieni pladilu davkov na osebni dohodek v
Republiki Sloveniji, v smislu obdavcenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki
bodo v tem casu v veljavi in izvajalec bo izpolnjeval te dolznosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo
naloZeno s temi zakoni in predpisi.

Clen 22 - Oprema
Podclen 22.1 — Oprema in prostori za narocnika in inZenirja

Izvajalec je dolZan najkasneje v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe predati za potrebe Narocnika oz.
InZenirja spodaj navedeno opremo, ki jo pred nabavo potrdi InZenir. Vsa oprema se vrne lzvajalcu po
izdaji potrdila o izvedbi.

Oprema:
e v obmocdju gradbisca zagotoviti 2 pisarniSka prostora za vsaj 4 delovna mesta (dva kontejnerja)
z mini kuhinjo in sanitarijami. Prostori morajo imeti kompletno pripadajo¢o komunalno
infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacijo in internetno povezavo), imeti ogrevanje, klimo
in biti funkcionalno opremljeni v soglasju z inZenirjem. Stroski vzdrZevanja, ¢is¢enja, ogrevanja,

Stran 22 od 23



St. projekta: 000178/2025 Razsiritev BertoSke vpadnice v Kopru v Stiripasovnico

hlajenja in razsvetljave prostorov gredo v breme izvajalca. Opremljeni prostori ostanejo na
razpolago narocniku oz. inZenirju do izdaje potrdila o izvedbi, opremljeni prostori se po izdaji
potrdila o izvedbi zapisnisko vrnejo Izvajalcu.

e 1x multifunkcijsko napravo (skeniranje, tiskanje, fotokopiranje, 1 x laserski barvni tiskalnik z
moznostjo tiskanja do format A3, 1 x kopirni stroj A3/A4 s sortirnikom, podajalcem in opti¢nim
¢italnikom velikosti A3/A4) z avtomati¢nim odvzemom do A3

Isto€asno mora izvajalec zagotoviti ustrezen opremljen prostor za operativne sestanke za 10 - 15
oseb.

Stroski prostorov in opreme za Narocnika se morajo upostevati v cenah na enoto v ponudbenem
predracunu.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUJI
DARS, d. d.
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