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ZADEVA: Obvestilo o oddaji javnega narotila »Gradbena dela NNO Jagodje 2«

Na podlagi dolo€il tretjega odstavka 90. ¢lena Zakona o javnem narocanju, ZJN-3 (Uradni list RS, st.
91/2015, 14/2018, 69/2019-skl. US, Uradni list Evropske unije, $t. 307/2015, 337/2017, 279/2019,
49/2020-ZIUZEOP, 80/2020- ZIUOOPE, v nadaljevanju ZJN-3), je naro¢nik ELEKTRO PRIMORSKA d.d.,
sprejel naslednje
OBVESTILO
O ODDAIJI JAVNEGA NAROCILA

Javno narotilo »Gradbena dela NNO Jagodje 2« se odda ponudniku:

GVO d.o.o.
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
vrednost ponudbe zna3a 312.355,70 EUR (brez DDV).

Investitor Telekom Slovenije d.d. je na obmogju naselja Jagodje v Izoli pridobil soglasja Obcine Izola
za gradnjo telekomunikacijskega omreZja in v skladu z lastnimi pravili izbral izvajalca del — podjetje
GVO d.o.0., s katerim je sklenil pogodbo o izvedbi del (narocilnica je priloZena obrazloZitvi del).
lzvajalec je pridobil soglasje za zaporo cest in trenutno gradi novo kabelsko infrastrukturo za potrebe
telekomunikacijskega omreZja na tem obmocju.
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Elektro Primorska d.d. predvidene obnove NNO v Jagodju nima vklju¢ene v letni plan investicij za
leto 2025. Investicija je predvidena v planu investicij za leto 2026. Del stroskov izvedbe nove
kabelske kanalizacije bi bil pokrit iz evropskih sredstev v okviru Nacrta za okrevanje in odpornost —
NextGenerationEU. Sredstva je mogoce Crpati le v primeru, da bo objekt zaklju¢en do 31. 3. 2026,
zato je zaradi ¢asovne omejitve to zadnja moinost za pristop k izvedbi.

Ker se trasa kabelske kanalizacije prekriva z gradbis¢em telekomunikacijskega omreija, je smiselno,
da Elektro Primorska pristopi k skupni izvedbi del v cestis¢u, plo¢niku lokalne ceste in na drugih
zemljis¢ih na odseku, kjer se trasi prekrivata. To je smiselno tako z ekonomskega kot tudi predvsem
z operativnega vidika, saj gradnje objekta ni mogoce izvesti z drugim izvajalcem na gradbiscu, kjer
dela za potrebe Telekoma Slovenije d.d. Ze izvaja podjetje GVO d.o.o.

Iz uradnih evidenc izhaja, da za ponudnika ob predloZitvi ponudbe (2.6.2025) ne obstajajo razlogi za
izkljucitev po 75. Clenu ZJN-3.

S tem je utemeljena naro¢nikova odloditev.

PRAVNI POUK:

Zoper odlocitev o izidu javnega narocila se lahko vloZi zahtevek za revizijo v roku osmih (8) delovnih dni od
prejema tega obvestila.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine dolo¢ene v 15. ¢lenu Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naroc¢anja —ZPVPJN (Uradni list RS, 5t. 43/11, 63/13, 60/17, 72/19).

Vlagatelj mora zahtevek za revizijo vloZiti preko Portala e-Revizija.

Vlagatelj mora skladno z 71. ¢lenom ZPVPJN pladati takso v znesku 7.624,48 EUR, na transakcijski racun
Ministrstva za finance. Stevilka transakcijskega racuna: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-
00003625 - taksa za postopek javnega narocanja.
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