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1 NAMEN IN CILJI INVESTICUE

Namen investicije je izvedba adaptacije obstojecih in priprava novih prostorov bolnisni¢ne lekarne ter
nabava nove tehnoloSke in pisarniSke opreme, s ¢imer bodo v skladu z vsemi predpisi zagotovljeni
ustrezni pogoji za opravljanje lekarniske dejavnosti v Centralni lekarni UKC Maribor.

Centralna lekarna UKC Maribor bo z investicijo pridobila ustrezne prostore, ki bodo zaposlenim
omogocali opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi dobre proizvodne prakse, dobre lekarniske prakse
in dobre skladis¢ne prakse. Ustrezni prostori so tudi eden izmed pogojev za opravljanje lekarniske
dejavnosti, kot jih opredeljuje Zakon o lekarniski dejavnosti, natanéneje Pravilnik o pogojih za
opravljanje lekarniske dejavnosti (Uradni list RS, §t. 28/18 in 71/18).

Glavni cilj investicije je torej ureditev prostorov Centralne lekarne UKC Maribor skladno s Pravilnikom
o pogojih za opravljanje lekarniSke dejavnosti, kar bo bolnisni¢ni lekarni omogocilo verifikacijo in
opravljanje dela v skladu z dobro lekarnisko prakso.

Ostali cilji investicije:

- ustvariti pogoje za verifikacijo lekarne. Ustrezni pogoji za delo lekarne so klju¢ni za varno
zdravljenje bolnikov z vidika upravljanja z zdravili in za normalno delo osebja lekarne.

- Ustvariti pogoje za delo, ki ustrezajo varni pripravi pripravkov in so v skladu z dobro proizvodno
prakso.

- Ustvariti ustrezne pogoje za proizvodnjo zdravil in kontrolo kakovosti izdelkov.

- Zagotoviti zadostne povrsine in ustrezne razmere za skladiscenje zdravil ter obvezilnega materiala,
vzpostaviti ustrezne pisarne in garderobne prostore.

- Tehni¢no optimizirati delovne procese, reorganizirati obstoje¢e prostore in s tem proizvodne
prostore lociti od skladis¢nih, da se prepreci krizanje Cistih in necistih poti ter omeji dostop
nepooblaséenim osebam.
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2 VREDNOST, DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICUE

Tabela 1: Vrednost, dinamika in viri financiranja po tekocih cenah

Dinamika financiranja po tekocih cenah

Skupaj znesek z DDV 2025 2026 2027

2.8. | Opis EUR EUR EUR EUR
1. | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 3.050 3.050 0 0
2. E:i;clljékl))iftle\[/)gorzztﬂeil\;;gillié’oljenja >58.529 158.502 400.027 0
3. | GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 7.378.592 6.140.811 1.237.781
4.| OPREMA 796.949 796.949
5. | OSTALO 351.287 6.454 193.537 151.296
SKUPAJ VREDNOST 9.088.407 168.006 6.734.375 2.186.026

Viri financiranja po tekocih cenah

UKC Maribor 3.088.407 168.006 734.375 2.186.026
Viri kohezijske politike ESRR 6.000.000 0 6.000.000 0
od tega EU -85 % 5.100.000 0 5.100.000 0
odtegaSL-15% 900.000 0 900.000 0
SKUPAJ 9.088.407 168.006 6.734.375 2.186.026
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3 USKLAJENOST INVESTICUE S PROGRAMOM EVROPSKE KOHEZIJSKE
POLITIKE V OBDOBJU 2021-2027 V SLOVENUI

Predmetna investicija je usklajena s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v
Sloveniji, in sicer s CP 4: Bolj socialna in vklju¢ujoc¢a Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih
pravic, PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vkljuéenost, RSO4.5: Zagotavljanje enakega
dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vklju¢no z osnovnim
zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v druzini in
skupnosti. Z izvedbo projekta bo omogocen enakovreden dostop do kakovostnih bolniSni¢nih storitev
prebivalcem SV dela drzave, kar pomembno prispeva k zmanjSevanju regionalnih razlik in socialni
koheziji. Obenem se s prenovo zagotavljajo boljSi pogoji za odzivnost zdravstvenega sistema na krizne
razmere, kar je vduhu odpornosti, ki jo EPKP izpostavlja kot prednostno razvojno usmeritev.

Zaradi vkljucitve projekta v financiranje iz evropskih sredstev, bo posebna pozornost namenjena
preprecevanju dvojnega financiranja.

V okviru predmetne investicije se bo dosegel sledece kazalnike in rezultate:

Tabela 2: Kazalnik ucinka

Prednostna | Specifi¢cni | Sklad Kategorija | ID Kazalniki Merska | Cilj (2029)
naloga cilj regije enota
7 RSO4.5 ESRR Manj RCO69 | Zmogljivost novih Osebe/
razvite ali posodobljenih leto Cilj: 84.000 izdelkov (2
regije ustanov izdelka na enega
zdravstvenega hospitaliziranega bolnika) /
varstva leto

Hospitalizirani
bolniki
preskrbljeni z
dvema ali vec
magistralno ali
galensko
izdelanim
izdelkom /leto

ObrazloZitev:

Letno je iz bolniSnice odpuscenih povprecno 42.000 bolnikov (Stevilo SPP v 2024 znasa 42.478 ). Med
magistralne in galensko izdelane izdelke Stejemo vse nesterilno pripravljene izdelke (peroralne
suspenzije in raztopine, svecke, praske, kapsule, klizme, mazila in kreme). Prenovljen galenski
laboratorij bo omogocal povecanje zmogljivosti z vecjo in hitrejSo izdelavo izdelkov, zato je cilj v letu
2029 preskrbeti vse bolnike z magistralnimi ali galenskimi izdelki, ki bi to potrebovali. Ocenjujemo, da
bi vsak hospitaliziran bolnik v povprecju potreboval tekom hospitalizacije dva magistralna ali galensko
izdelana izdelka.

Tabela 3: Kazalnik rezultata

Prednostna | Specifi¢ni | Sklad Kategorija ID Kazalniki Merska Cilj (2029)

naloga cilj regije enota

7 RS04.5. ESRR Manj RCR73 | Letno sStevilo uporabniki/
razvite uporabnikov leto Cilj:  4.200 uporabnikov
regije novih ali storitev /leto
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posodobljenih
ustanov
zdravstvenega
varstva

Vecje  Stevilo
uporabnikov
specialisti¢nih
storitev
klinicnega
farmacevta
(=bolnikov)/leto

ObrazloZitev:

V letu 2029 se bo povecala zmogljivost ustanove (izgradnja prostorov za delo klini¢nih farmacevtov,
izgradnja specialisticne ambulante), ki bo povecala dostopnost bolnikov do storitve klinicnega
farmacevta: med storitve klinicnih farmacevtov Stejemo storitve brezSivne skrbi, konziliarne in
ambulantne preglede, storitve TDM (therapeutic-drug-monitoring) ter morebitne druge nove storitve.
Podatki iz leta 2024: opravili smo skupno 2088 storitev (konziliarna mnenje in brezsivna skrb, s prenovo
pricakujemo vec kot 100 % dvig Stevila storitev.
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4 TEHNICNO - TEHNOLOSKI DEL INVESTICIJE

Predmetna investicija zajema:
e ureditev prostora za citostatike, aseptiko.

¢ Ureditev ostalih prostorov, vklju¢no s paletnim skladis¢em za shranjevanje zdravil in
medicinskih pripomockov in obvezilnega materiala.

* Ureditev prostorov za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov, vklju¢no z ureditvijo
prostorov za pripravo in shranjevanje vnetljivih snovi.

* Prenovo prostorov za osebje lekarne (pisarne, dnevni prostor, sejna soba, garderobne sobe).

* lzgradnja novih prostorov za dejavnost klinicne farmacije.

Vsa zgoraj omenjena dela bodo zahtevala:
* Temeljito prenovo ventilacijskega sistema v lekarni v skladu s sodobnimi standardi.

*  Prilagoditev elektroinstalacij.
e Prilagoditev prostorov.

¢ Nakup tehnoloske in programske opreme.

4.1 Podrobnejsi opis prostorov

Varianta "z" investicijo zajema preureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega klini¢nega centra
Maribor.

Tabela 4: Povrsine prostorov lekarne

OBMOCIE 1 -Oficina - ni predmet investicije 256 | m2
OBMOCIE 2 - Citostatiki, aseptika 184 | m2
OBMOCIJE 3 - Komunikacije, skupni prostori, pisarne,

galenska zdravila 708 | m2
OBMOCIE 4 - Skladi¢e pred lekarno 370 m2
SKUPAJ 2.133,00 | m2

Podrocja lekarne, ki se bodo preurejala so prikazana tudi v obliki tlorisa na sliki 1.
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Slika 1: Tloris lekarne

CENTRALNA
LEKARNA i

BRUTO POVRANA SKUPAL 210 w2

[ IVONTADS CEE0T POARN 220 w2
UKC MARIBOR B e
. TRONTADN CRIDC PN 50 w2
C INOSTREI MO WOt 48
LEGENDA: TREY PR TS ot
SUORE T
FUNKCIONALNI SKLOPE oo prefe
SKLADSLE § GALENSHA ZRAVIA m
W0 ASPTEA B L
OFICINA CITOSTATIO ]
e o POARNE "0 w2
GALENSKA ZDRAVILA SOPN PROSTOR LT
W ASEPTIKA oA B2
KOMNMACLE .
CITOSTATIO
PISARNE
SKUPNI PROSTORI
TEMNKA
KOMUNIKACUE

1KLET ¢ 4 B B 4 '
VARIANTA AVG 2025: CELOSTNA PRENOVA + DODATNE POVRSINE
Logina, semseing povezans Lnkoonaln shiogy

Optencran, bold Chonstek prostors

Kradie, neposredne povezaee (siladdle - cbicona)

Uregana encta v skiadu & potrebarm

Uneyena, ma ustezns lokacy, lodema dap

Loden, uneers paarmdli procion ter centraine gardercbe m santane
Doigorodng redoev glede na potrebe po prostorh n modesnaacy

Investops v doigorodng ubnkoviost in kakovost dela

Proizvodni prostori v lekarni se bodo razprostirali na priblizno 400m2, skladis¢ni prostori na priblizno
1300m2, ostali prostori bodo namenjeni administraciji, dejavnosti klinicne farmacije, arhivu in prostoru
za garderobe ter sanitarije.

S preureditvijo lekarne bomo uspeli zdruZiti na eno mesto vse skladiS¢ne prostore, vse pisarniske
prostore in vse proizvodne prostore ter tako zagotoviti, da se Ciste in neciste poti ne bodo vec krizale.
Prav tako bo na tak nadin mozno zagotoviti zadostne kapacitete za shranjevanje materiala.

V lekarni bo potrebno zaradi prezracevanja nameniti dodaten prostor klimatu. Novi klimati bodo
prezracevali nove proizvodne prostore, prav tako se bo dodaten prostor za klimate nahajal pred
lekarno, kjer poteka prejem materiala. Na tem mestu bo potreben vedji rusitveni poseg v konstrukcijo.

4.1.1 Ureditev prostorov za citostatike, aseptiko

Ureditev prostorov za citostatike, aseptiko zajema izdelavo novih tehni¢nih stropov za klimatizacijo in
prezracevanje, izdelava novih sten in kanalizacijskih prikljuckov, montaza modula za ro¢no pripravo.
Potrebna je izravnava tal, izvedba sistema Cistih prostorov, izdelava skladis¢a Ciste ovojnine, surovin in
pribora, izdelava predprostora za preoblacenje, izdelava nadzorne pisarne s vpogledom v proizvodnji
del, namestitev vrat s senzorskim odpiranjem/zapiranjem, vzpostavitev sistema za merjenje
temperature in vlage.

4.1.2 Ureditev prostorov za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov, vklju¢no z ureditvijo
prostorov za pripravo in shranjevanje vnetljivih snovi

Varianta "z " investicijo predstavlja, da se izvede investicija v adaptacijo prostorov (cca 130 m?) in
nakup tehnoloSke opreme za ureditev galenskega in analiznega laboratorija, pralnice in ex prostora.
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Prostori za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov bi vsebovali skladis¢e surovin in ovojnine,
galenski laboratorij, pisarniski prostor za nadzor, polnilnica vnetljivih tekocin-ex prostor, pralnico,
prostor za avtoklav, garderobe, prostor za izdajo gotovih izdelkov ter kontrolno analizni laboratorij.

Ureditev bi zajemala tudi premontaZo obstojecih pomivalnih strojev.

Nakup tehnoloske opreme bi zajemal naslednjo specialno tehnolosko opremo:

Sistem za meSanje in razpolnjevanje krem

Zapiralec tub

Tehtnica s ¢italcem kod (na 2 decimalki)

Sistem za pripravo precis¢ene vode

Avtoklav

Crpalka za raztakanje vegjih volumnov tekogin, ki se bodo avtoklavirala
Suhi sterilizator

Crpalka za raztakanje alkoholov

Zapiralec zamaskov za plasti¢ne steklenice

Digestorij

pH meter

Susilnik laboratorijske steklovine

Inkubator za agarje

Mikroprocesorsko vodena dozirna naprava za pripravo razkufzil
Hladilnik
Tehtnica za ex cono, nosilnost do 30 kg

4.1.3 Prenova paletnega skladis¢a za potrebe izdaje obvezilnega materiala

Prenoviti je potrebno prostore paletnega skladiséa v obsegu 232,2m?%. Ob tem je potrebno urediti
nedokoncane prostore v etazi K pred lekarno oziroma pod platojem-parkiris¢a za resevalna vozila, ki
so bila zgrajena ob izgradnji Urgentnega centra in so zajeta tudi v gradbenem dovoljenju 1. faze
Urgentnega centra. Potrebno je spremeniti namembnost prostorov v skladis¢ne prostore Centralne
lekarne. Potrebna je izravnava tlakov, finalni tlak, izolacija sten in stropov, klimatizacija, osvetlitev in
vse ostale komunikacijske povezave.

4.1.4 Prenova sprejema materiala

Urediti je potrebno tudi sprejemno mesto za prevzem materiala v lekarno v obsegu 75,4 m2. Predvideti
je potrebno nov nadstresek, ki bo olajsal sprejem materiala zaradi prostorske stiske. Predvideti je
potrebno dodatna vrata, ki bodo sluZila kot vetrolov. V tem sklopu je potrebno urediti zunanje
obstojece stopnisce z nadstreSkom in ga povezati z novo zgradbo na platoju. Potrebno je namestiti
klimat za paletno skladisce.

4.1.5 Dodatni prostori za dejavnost klinicne farmacije, za sedeZ vodstva in tajnistva lekarne ter
prostor za sejno sobo

RazpoloZljive prostorske kapacitete nacrtujemo na parkirni plos¢adi na vzhodni strani MFT zgradbe na
nivoju pritli¢ja. Objekt v obsegu 500 m? bi se umestil v prostor tako, da bi bil oddaljen od obstojeée
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MFT zgradbe za toliko, da bi ambulante v MFT zgradbi $e vedno dobivale zunanjo svetlobo eni strani,
na drugi strani pa da bi Se vedno mimo novega skladis¢nega objekta potekala kroZna interna cesta, ki
predstavlja pozarno pot v UKC Maribor. Drugo nadstropje te stavbe bi bilo ustrezno zamaknjeno, da
ne bi omejevalo dostop zunanje svetlobe sosednji zgradbi.

Objekt bi se torej umestil na obstojeco parkiris¢e resevalnih vozil. To pomeni, da je mogoce z novo
vertikalno komunikacijo povezati skladisce lekarne, ki se predvideva na nivoju K1 pod obstojecim
parkiris¢em, z novim objektom skladis¢a na nivoju P.

Objekt se predvideva izdelan zmontazno gradnjo v dveh nadstropjih. Prilagojen mora biti pisarniskemu
delu, ustrezno klimatiziran, osvetljen in ogrevan. Opremljen mora biti s pristopno kontrolo. Opremljen
mora biti z vsemi potrebnimi komunikacijskimi povezavami (telefon, wifi). V njem bo ambulanta za
klinicno farmacijo, tajnistvo in vodstvo lekarne, pisarne za vsaj 30 klinicnih farmacevtov, sanitarije,
garderobe in sejna soba.

5 LOKACUA

Lokacija predmetne investicije so prostori Centralne lekarne, ki se nahajajo v kleti objekta 1 UKC
Maribor na Ljubljanski ulici 5 v Mariboru.

Slika 2: Lokacija Centralne lekarne znotraj UKC Maribor
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6 PRIKAZ PROJEKCI — ATLAS PODNEBNIH SPREMEMB ARSO

V nadaljevanju je prikazan ¢asovni potek spremembe izbrane spremenljivke do konca 21. stoletja za
dane scenarije, vkljuéno z razponi odstopanj. Prikazan je odklon od povprecja v obdobju 1981-2010.
Crte prikazujejo glajeno mediano modelskih projekcij, zgornji in spodnji rob pa najveéjo in najmanj$o
vednost modelskih projekcij..

Prikazani so trije scenariji izpustov toplogrednih plinov:
e RCP2.6 (modra linija): zelo nizki izpusti, ambiciozna podnebna politika
e RCP4.5 (zelena linija): zmerni izpusti
e RCP8.5 (rdeca linija): visoki izpusti, scenarij brez vecjih ukrepov

Po Smernicah je glede na nacelo previdnosti priporoceno, da se uporabi scenarij RCP 4.5.

6.1 Padavine

Graf 1 prikazuje projekcijo sprememb relativne kolicine padavin v SV Sloveniji za stiri letne Case, in sicer
od leta 2021 do leta 2100 za dane scenarije izpustov.



KREPITEV PODNEBNE ODPORNOSTI

Graf 1: Projekcija padavin za Stiri letne ¢ase od leta 2010 do leta 2100 za SV Slovenijo
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V scenariju RCP4.5, ki predvideva srednje visoke izpuste toplogrednih plinov in zmerne podnebne
ukrepe, se pri¢akujejo razmeroma blagi, a pomembni premiki v koli¢ini padavin do konca stoletja.

Spomladi se kolicina padavin v tem scenariju ohranja priblizno na ravni danasnjega povpredja. V zadnji
tretjini stoletja se sicer pojavi manjSe nihanje, vendar ni zaznati izrazitega trenda povecanja ali
zmanjsanja. Spomladanski reZim padavin torej ostaja razmeroma stabilen.

Poleti se predvideva postopno zmanjsanje koli¢ine padavin. Do konca stoletja relativha koli¢ina
poletnih padavin v primerjavi z danasnjim stanjem nekoliko upade, kar lahko pomeni vecjo pogostost

susnih obdobij.

Jeseni so spremembe padavin v scenariju RCP4.5 manj izrazite. V zacetnem obdobju se koli¢ina rahlo
zmanjsa, vendar se proti koncu stoletja ponovno pribliza danasnjim vrednostim. Splo3na slika za jesen
torej ne kaze pomembnih odstopanj v eno ali drugo smer.
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Pozimi se v tem scenariju pricakuje zmeren porast koli¢ine padavin. Ta trend je najbolj izrazit po letu
2050 in nakazuje, da bo v prihodnosti zimsko obdobje bolj deZzevno.

6.2 Temperatura

Graf 2 prikazuje projekcijo temperature za SV Slovenijo za Stiri letne Case, in sicer od leta 2021 do leta
2100 za dane scenarije izpustov.

Graf 2: Projekcija temperature — najvisja temperatura za SV Slovenijo
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V scenariju RCP4.5, ki predvideva srednje visoke izpuste toplogrednih plinov ob zmernih podnebnih

v

stoletja. Vse letne sezone bodo toplejse, pri ¢emer se intenzivnost sprememb razlikuje med obdobji.

Spomladi se najviSje dnevne temperature v prihodnjih desetletjih zmerno povecujejo. Do sredine
stoletja se pri¢akuje odklon priblizno 1,5 °C v primerjavi z danasnjim povprecéjem, proti koncu stoletja
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pa lahko doseze priblizno 3 °C. To pomeni, da bodo pomladni dnevi toplejsi, a brez nenadnih skokov.
Spremembe potekajo enakomerno skozi Cas.

Poleti so spremembe izrazitejSe. Najvisje temperature se Ze do sredine stoletja povecajo za priblizno 2
°C, ob koncu stoletja pa lahko presezejo 3,5 °C nad danasnjim povprecjem. TakSno segrevanje poletnih
dni pomeni vecjo pogostost vrocinskih valov in dolgotrajnih vrocih obdobij.

Jeseni se temperature prav tako postopno zvisujejo. V zacetnih desetletjih stoletja se odklon giblje
okoli 1,5 °C, ob koncu stoletja pa se najvisje dnevne temperature v povprecju dvignejo za okoli 3 °C.
Jesenski meseci bodo toplejsi.

Pozimi se najviSje dnevne temperature zviSujejo nekoliko pocasneje kot poleti, vendar so spremembe
Se vedno pomembne. Do leta 2050 se pri¢akuje zviSanje za priblizno 1,5 °C, do konca stoletja pa
priblizno 2,5 °C. To pomeni manj zelo mrzlih dni in manjSo verjetnost sneznih padavin v nizjih legah.
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6.3

Veter

Graf 3 prikazuje projekcijo povprecne hitrosti vetra za SV Slovenijo za Stiri letne ¢ase in leto, in sicer od
leta 2021 do leta 2100 za dane scenarije izpustov.

Graf 3: Projekcije povprecne hitrosti vetra za SV Slovenijo
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V scenariju RCP4.5, ki predvideva srednje visoke izpuste toplogrednih plinov ter zmerne podnebne
ukrepe, se povprecna hitrost vetra v severovzhodni Sloveniji do konca stoletja ne spreminja bistveno.
Spremembe so majhne, razmeroma enakomerne in brez izrazitih odklonov od sedanjega stanja.

Spomladi se povprecna hitrost vetra v tem scenariju ohranja na ravni danasnjih vrednosti ali le rahlo
upada. Modeli ne kaZejo izrazitih trendov navzgor ali navzdol, zato se spomladanske vetrovne razmere
v prihodnosti bistveno ne bodo spremenile.

Poleti se kaZze rahel trend zmanj$anja hitrosti vetra, zlasti proti koncu stoletja.
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Jeseni je trend podoben kot poleti — povprecéna hitrost vetra se proti koncu stoletja nekoliko zmanjsa.
Sprememba sicer ni drasti¢na, a kaze na moznost bolj umirjenih vetrovnih razmer v tem delu leta.

Pozimi je slika nekoliko drugaéna. V tem letnem ¢asu se lahko povpreéna hitrost vetra rahlo poveca.
Vendar tudi tukaj spremembe niso izrazite, zato na SirSi ravni ne kazejo na pomembno povecanje
tveganj, povezanih z vetrom.

Na letni ravni je povprecna hitrost vetra v scenariju RCP4.5 vecinoma stabilna. Zaznati je rahlo
zmanjsanje do konca stoletja.
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7 KREPITEV PODNEBNE ODPORNOSTI NA PODROCJU BLAZENJA PODNEBNIH
SPREMEMB (PODNEBNA NEVTRALNOST)

7.1 BlaZenje podnebnih sprememb - pregled — faza 1

Namen prve faze, to je pregleda krepitve podnebne odpornosti z blazenjem, je dolocitev projektov, ki
bodo povzrocili bistveno povecanje ali zmanjsanje (absolutno in/ali relativno) emisij ve¢ kot 20.000 ton
CO,/leto. Ce se projekt uvri¢a v kategorijo infrastrukturnih projektov, ki ne presezejo te meje, potem
se blaZenje podnebne odpornosti konéa s pregledom. Ce se projekt uvré¢a v kategorijo infrastrukturnih
projektov, ki presegajo navedeno mejo, je potrebno izdelati podrobno analizo, ki zajema kolicinsko in
denarno opredelitev emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP) ter oceno skladnosti c cilji
blaZenja podnebnih sprememb do 2030 in 2050.

Glede na seznam pregledov - blaZenje (Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti
infrastrukture v obdobju 2021-2027, preglednica st. 7) investicija v stavbo ne zahteva podrobne
analize. Krepitev podnebne odpornosti na podrocju blazenja podnebnih sprememb za te vrste
projektov na splosno zahteva le pregled (faza 1) in se s tem konca. Glede na obseg projekta se pri teh
vrstah projektov obic¢ajno NE ZAHTEVA oceno ogljiénega odtisa.

8 KREPITEV PODNEBNE ODPORNOSTI NA PODROCIU PRILAGAJANIJA
(PODNEBNA ODPORNOST)

8.1 Prilagajanje na podnebne spremembe - pregled — faza 1

Cilj prilagajanja infrastrukturnih projektov je zagotoviti ustrezno raven odpornosti na pricakovane
vplive podnebnih sprememb. Sem Stejemo izredne dogodke, kot so mocnejse poplave, izredno mocni
nalivi, suse, vrocinski valovi, poZari v naravi, nevihte, zemeljski plazovi in dolgotrajnejsi ucinki, kot so
dvig morske gladine, spremembe povprecne koli¢ine padavin, vlaznosti tal, vlaznosti zraka in podobno.
Poleg tega projekt ne sme povecati ranljivosti sosednjih gospodarskih ali druzbenih struktur. Na primer
projekt, ki vklju€uje nasip, lahko poveca tveganje za poplave v bliZini ali nizvodno.

Namen pregleda prilagajanja podnebnim spremembam je prepoznati, na katere podnebne
spremenljivke in groznje je projekt lahko ranljiv zdaj in v prihodnosti. Kjer je ugotovljena visoka ali
srednja raven ranljivosti, je treba opraviti podrobno analizo za oceno tveganj. Projekt bo morda moral
vkljuciti prilagoditvene ukrepe v odziv na podnebne spremembe, ki bodo temeljili na analizi tveganja v
okviru podrobne analize.

Pregled mora upostevati groZnje, povezane s podnebnimi spremembami, ki bi lahko vplivale na
projekt. Seznam podnebnih nevarnosti s stopnjo prednostne obravnave za Slovenijo je predstavljen v
tabeli 4.
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Tabela 5: Podnebne groznje s stopnjo prednostne obravnave za Slovenijo

Povezane s Povezane s trdnimi
Povezane z vetrom Povezane z vodo .
temperaturo masami

Spremembe vzorcev vetra Obalna erozija

Degradacija tal

Spremenljivost

Zakisevanje morja Erozija tal
temperature
Topljenje permafrosta Vdor slane vode Utekocinjenje tal
g Dvigmora
5
.E _
g
~
Vdor hladnega
zraka/pozeba
Q
.
= Preboji ledeniskih jezer
Legenda:

Poslabsanje se Ze dogaja
Mozno, e ni doloceno
Ni pomembno oziroma se ne pri¢akuje poslabsanja

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-
2027, september 2023.

V nadaljevanju je izdelana ocena ranljivosti projekta, ki zdruzuje analizo izpostavljenosti in obCutljivosti
z namenom, da se doloci, katere podnebne nevarnosti so povezane s projektom glede na vrsto in
lokacijo nacrtovane infrastrukture. Ranljivost projekta je kombinacija dveh vidikov:

- kako obdutljivi so elementi projekta na podnebno nevarnost na splosno (obcutljivost) in
- kaksna je verjetnost pojava teh nevarnosti na lokaciji projekta zdaj in v prihodnosti
(izpostavljenost).

Analiza obdcutljivosti in analiza izpostavljenosti za projekt je izdelana za podnebne groZnje, ki so bile
skladno s Smernicam organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju
2021-2027 za Slovenijo prepoznane kot tiste, ki se Ze dogajajo (rdece obarvane v tabeli 5) in tiste, ki se
jih lahko pric¢akuje v prihodnosti (rumeno obarvane v tabeli 5). Belo obarvana tveganja, tore;j tista, ki
so bila v Smernicah prepoznana kot nerelevantna oziroma se ne pricakuje poslabsanja, za projekt niso
bila obravnavana.



KREPITEV PODNEBNE ODPORNOSTI

8.1.1.1 Analiza obcutljivosti

Analiza obcutljivosti projekta na podnebne spremembe je pomemben korak pri opredelitvi ustreznih
prilagoditvenih ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Analiza obsega tri korake, ki vkljuCujejo analizo
obcutljivosti, oceno sedanje in prihodnje izpostavljenosti ter nato kombinacijo obeh za oceno
ranljivosti.

Namen ocene ranljivosti je opredeliti zadevne podnebne nevarnosti za dano posebno vrsto projekta
na predvideni lokaciji. Ranljivost projekta je kombinacija dveh vidikov: kako obcutljivi so elementi
projekta na podnebno nevarnost na splosno (obcutljivost) in kaksna je verjetnost pojava teh nevarnosti
na lokaciji projekta zdaj in v prihodnosti (izpostavljenost). Ta dva vidika se lahko ocenita loceno ali
skupaj.

Ker predmetni sestavlja ve¢ delov, je v nadaljevanju podana stopnja obcutljivosti za posamezne dele:
- objekt ter

- oprema.

Raven obcutljivosti, da bo posamezna podnebna groznja imela vpliv na posamezni del projekta je
skladna s Tehni¢nimi smernicami opredeljena kot nizka, srednja ali visoka, pri cemer je:
- visoka obcutljivost (ocena 3): podnebna nevarnost ima lahko znaten vpliv;

- srednja obcutljivost (ocena 2): podnebna nevarnost ima lahko neznaten vpliv;
- nizka (ali nicna) obcutljivost (ocena 0, 1): podnebna nevarnost nima vpliva (ali je ta
nepomemben).



KREPITEV PODNEBNE ODPORNOSTI

Tabela 6: Analiza obcutljivosti projekta na podnebne groznje in nevarnosti

Podnebne groznje in nevarnosti
Vihar
i proi T [ " T . klju¢ S b Nihanj davi
Deli projekta Zvisanje Vrocinski Spremenljivost Vrocinski PoZariv | Spremembe . v {u?n?s premer_n € . fhanje padavin
R . Ciklon sneznimi, Tornado vzorcev in vrst in vodnega
temperature stres temperature valovi naravi vzorcev vetra . . .
prasnimiin padavin rezima
pescenimi)
Objekt 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Oprema 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Podnebne groznje in nevarnosti
Deli projekta Zakisevanje Dvig Pomanjkanje . Polnjenje Moéne Obalna Degradacija . Zemeljski
N . Susa g , Poplave . Erozija tal A
morja morja vode podtalnice padavine erozija tal plazovi
Objekt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raven obcutljivosti:

Ni¢na 0
Nizka 1

Sredni a 2

Lokacija predmetne investicije v trenutnih podnebnih razmerah ne izkazuje pomembne izpostavljenosti ve¢jim podnebnim groznjam. MoZni so obcasni
vrocinski dnevi in posamezna nihanja padavinskega reZzima, vendar ti pojavi trenutno ne predstavljajo bistvenega tveganja za delovanje ali varnost objekta.
Podnebne projekcije za prihodnost napovedujejo povecanje temperatur, daljSa in pogostejSa vrocinska obdobja ter vecjo temperaturno nestabilnost. Prav
tako se pricakujejo spremembe padavinskih vzorcev, z ve¢jim tveganjem za suSna obdobja na eni strani in intenzivne padavinske dogodke na drugi. Kljub tem
trendom se ocenjuje, da bo vpliv na projekt zanemarljiv, saj je lokacija varna pred poplavami, plazovi ali drugimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, sama stavba
pa bo tehni¢no zasnovana tako, da zagotavlja stabilne notranje pogoje tudi ob bolj izrazitih vremenskih odklonih. Skupna izpostavljenost projekta na podnebne
nevarnosti je zato ocenjena kot nizka in ne predstavlja tveganja za dolgoro¢no vzdrinost ali funkcionalnost investicije.
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8.1.1.2 Analiza izpostavljenosti

Ugotavljanje sedanjih in prihodnjih podnebnih groZzenj temelji na razlikah med preteklimi
(zgodovinskimi) in pri¢akovanimi razmerami, ki lahko pomembno vplivajo na lokacijo projekta.
Pomembno je, da analiza izpostavljenosti zajame celotno Zivljenjsko dobo projekta.

Z analizo izpostavljenosti se opredeli, katere podnebne nevarnosti se lahko pricakuje na lokaciji
investicije v sedanjosti in prihodnosti v celotni Zivljenjski dobi projekta. Glede na nacelo previdnosti se
priporoca, da se uporabi scenarij RCP 4.5 (ali SSP2-4.5) za projekte z Zivljenjsko dobo do leta 2060. Pri
analizi izpostavljenosti sta pomembna dva dela:

- izpostavljenost sedanjim podnebnim razmeram in
- izpostavljenost prihodnjim podnebnim razmeram.

Za oceno trenutne in pretekle podnebne izpostavljenosti lokacije projekta so bili upostevani
razpoloZljivi sedanji in pretekli sploSni podatki Atlasa podnebnih projekcij ARSO. Raven izpostavljenosti
lokacije projekta na posamezno podnebno grozinjo je skladno s Tehni¢nimi smernicami organa
upravljanja za krepitev podnebne odpornosti opredeljena kot nizka, srednja ali visoka, pri ¢emer je:

- visoka izpostavljenost (ocena 3): podnebna nevarnost ima lahko znaten vpliv na lokacijo;

- srednja izpostavljenost (ocena 2): podnebna nevarnost ima lahko neznaten vpliv na lokacijo;

- nizka (ali nicna) izpostavljenost (ocena 0, 1): podnebna nevarnost nima vpliva (ali je ta
nepomemben).
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Tabela 7: Analiza izpostavljenosti projekta na podnebne groznje

Podnebne groznje in nevarnosti
. Soremembe Vihar (vkljuéno s Soremembe Nihanje
Lokacija Zvianje Vroéinski | Spremenljivost | Vro&inski Pozariv | P . sneznimi, P . padavin in
. . vzorcev Ciklon e s Tornado | vzorcevin
temperature stres temperature valovi naravi prasnimiin . vodnega
vetra e . vrst padavin "
pescenimi) rezima
Sedanje podnebne 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
razmere
Prihodnje podnebne ) ) ) ) 0 0 0 0 0 ) 0
razmere
Podnebne groinje in nevarnosti
Lokacija Zakisevanje Dvig Pomanjkanje . Polnjenje Mocne Obalna Degradacija .. Zemeljski
X R Susa . K Poplave .. Erozija tal R
morja morja vode podtalnice padavine erozija tal plazovi
Sedanje podnebne 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
razmere
Prihodnje podnebne 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ) 0
razmere

Raven izpostavljenosti:

Nic¢na 0
Nizka 1

Sredni a 2

Analiza izpostavljenosti se nanasa na verjetnost, da bodo dolocene podnebne groznje vplivale na obmodje, kjer se bo projekt izvajal, tako v sedanjih kot
prihodnjih razmerah. Ugotovitve kazejo, da je izpostavljenost v trenutnih razmerah ve¢inoma nizka, z izjemo doloéenih vplivov, kot so zvisanje temperature,
vrocinski stres, temperaturna nihanja in spremembe padavinskih vzorcev, kjer se Ze zaznavajo posamezni pojavi.

Prihodnje podnebne projekcije napovedujejo zmerno povecanje izpostavljenosti predvsem v povezavi s temperaturnimi spremembami in intenzivnejSo
pojavnostjo vrocinskih valov. Ob tem se pri¢akuje tudi vecja nestanovitnost padavinskega rezima — tako v smislu daljsih susnih obdobij kot tudi intenzivnejsih
padavin. Kljub tem spremembam je pomembno poudariti, da projektna zasnova ne predvideva umeséanja v obmocja z ve€jo nevarnostjo naravnih nesre¢,
kot so poplave, plazovi ali poZari v naravi. Zato je izpostavljenost na te vrste grozenj ocenjena kot ni¢na ali zanemarljiva.
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Skupna ocena izpostavljenosti obmocja izvedbe projekta na podnebne nevarnosti ostaja v obmocju nizke do zmerne, zlasti v povezavi z naras¢anjem
temperatur in spreminjanjem padavinskih rezimov.
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8.1.1.3 Analiza ranljivosti

Ocena ranljivosti zdruzuje analizi ob¢utljivosti in izpostavljenosti ter dolocitev, katere podnebne groznje so povezane z nacrtovano infrastrukturo glede na
njeno vrsto in lokacijo. Je podlaga za odlocitev o nadaljevanju podrobne analize.

Ranljivost = obcutljivost x izpostavljenost
V nadaljevaniju je izdelana ocena ranljivosti projekta, ki zdruZuje analizo izpostavljenosti in obcutljivosti znamenom, da se doloci, katere podnebne nevarnosti

so povezane s predmetnim projektom glede na vrsto in lokacijo nacrtovane infrastrukture. Ranljivost projekta je kombinacija dveh vidikov:
- kako obcutljivi so elementi projekta na podnebno nevarnost na splosno (obcutljivost) in

- kaksna je verjetnost pojava teh nevarnosti na lokaciji projekta zdaj in v prihodnosti (izpostavljenost).

Tabela 8: Analiza ranljivosti projekta na podnebne groznje

Podnebne groZnje in nevarnosti
Vihar (vkljuéno s Spremembe | Nihanje
Lokacija 2visanje Vrocins | Spremenljivost Vrocinski Pozariv | Spremembe Ciklon sneznimi, Tornado vzorcev in padavin in
temperature ki stres temperature valovi naravi vzorcev vetra prasnimiin vrst vodnega
pescenimi) padavin rezima
Lokacija ureditve 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Podnebne groinje in nevarnosti
Lokacija Zakisevanje Dvig Pomanjkanje . Polnjenje Moéne Obalna Degradacija . Zemeljski
. . Susa . . Poplave .. Erozija tal .
morja morja vode podtalnice padavine erozija tal plazovi
Lokacija ureditve 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Stopnja ranljivosti:

Ni¢na 0
Nizka (ocena < 2)
Srednja ocena 3 < 6)




8.1.1.4 Rezultati analize ranljivosti
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Namen ocene ranljivosti je opredeliti morebitne znatne nevarnosti in z njimi povezana tveganja ter je
podlaga za odloditev o nadaljevanju faze ocene tveganja. Analiza ranljivosti zdruzuje rezultate analize
izpostavljenosti in obcutljivosti projekta na podnebne groZnje glede na vrsto infrastrukture in glede na

lokacijo zgrajene infrastrukture.

Koncna ocena ranljivosti na posamezno podnebno groZnjo je bila dolocena skladno z navodili,
podanimi v Smernicah organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti.

Tabela 9: Primer tabele za analizo ranljivost s Steviléno oceno

Izpostavljenost
0 1 2
0 0 0 0
1 0 1 2
Obcutljivost
2 0 2 4
3 0 3

Vir: Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021-
2027, september 2023.
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Tabela 10: Analiza ranljivosti projekta na podnebne groznje

Podnebne groznje in nevarnosti
Vihar (vkljuéno s Spremembe | Nihanje
Lokacija 2visanje Vrocinski Spremenljivost Vrocinski Pozariv | Spremembe Ciklon sneznimi, Tornado vzorcev in padavin in
temperature | stres temperature valovi naravi vzorcev vetra prasnimi in vrst vodnega
peséenimi) padavin rezima
Lokacija ureditve 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
REZL.I.|tatI .anallze ) 0 0 ) 0 0 0 0 0 ) 0
ranljivosti
Podnebne groznje in nevarnosti
Lokacija Zakisevanje Dvig Pomanjkanje . Polnjenje Mocne Obalna Degradacija .. Zemeljski
X R Susa . K Poplave .. Erozija tal R
morja morja vode podtalnice padavine erozija tal plazovi
Lokacija ureditve 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Rezultati li
ezultati analize 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
ranljivosti

Stopnja ranljivosti:

Visoka (ocena = 6)

Srednja (ocena 3 < 6)
Nizka(ali ni¢na) ranljivost
(ocena<2)

Analiza ranljivosti je pokazala, da obmocje izvedbe projekta ni izrazito izpostavljeno podnebnim nevarnostim. Vse ocenjene groznje so bile ovrednotene kot
nepomembne ali nizke, kar pomeni, da projekt tudi ob predvidenih spremembah podnebja — kot so viSje temperature, daljSa obdobja vrocine ali suse — ne bo
bistveno prizadet. Obmocje je urbanizirano, komunalno urejeno in ne leZi v obmaodjih z veéjo nevarnostjo poplav, erozije ali drugih ekstremnih naravnih
pojavov, kar pomembno zmanjsSuje moZnosti za okoljsko ogrozenost.

Objekt in z njim povezani prostori so nacrtovani na nacin, ki omogoca stabilno in varno delovanje tudi v spremenjenih vremenskih razmerah. Tehnic¢ne resitve
zagotavljajo ustrezno toplotno zascito, prezracevanje in klimatizacijo, notranji pogoji pa bodo ostali nadzorovani ne glede na zunanje vplive. Zaradi primerne
zasnove prostora in odsotnosti naravnih tveganj ni potrebe po dodatnih prilagoditvenih ukrepih, zato dodatna ocena podnebnih tveganj ni potrebna. Projekt
se s tega vidika Steje za ustrezno odpornega na vplive podnebnih sprememb.
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9 1ZJAVA O KREPITVI PODNEBNE ODPORNOSTI

Uvod
Investicija zajema:

e ureditev ostalih prostorov, vkljuéno s paletnim skladis¢em za shranjevanje zdravil in
medicinskih pripomockov in obvezilnega materiala,

e ureditev prostorov za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov, vkljuéno z ureditvijo
prostorov za pripravo in shranjevanje vnetljivih snovi,

e prenovo prostorov za osebje lekarne (pisarne, dnevni prostor, sejna soba, garderobne sobe).

e Izgradnja novih prostorov za dejavnost klini¢éne farmacije,

e dobavo in montazo pohistvene opreme,

e dobavo in montazo lekarniske tehnoloske opreme.

Namen investicije je izvedba adaptacije obstojedih in priprava novih prostorov bolnisni¢ne lekarne ter
nabava nove tehnoloske in pisarniske opreme, s ¢imer bodo v skladu z vsemi predpisi zagotovljeni
ustrezni pogoji za opravljanje lekarniske dejavnosti v Centralni lekarni UKC Maribor.

Centralna lekarna UKC Maribor bo z investicijo pridobila ustrezne prostore, ki bodo zaposlenim
omogocali opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi dobre proizvodne prakse, dobre lekarniske prakse
in dobre skladis¢ne prakse. Ustrezni prostori so tudi eden izmed pogojev za opravljanje lekarniske
dejavnosti, kot jih opredeljuje Zakon o lekarniski dejavnosti, natancneje Pravilnik o pogojih za
opravljanje lekarniske dejavnosti (Uradni list RS, st. 28/18 in 71/18).

Glavni cilj investicije je torej ureditev prostorov Centralne lekarne UKC Maribor skladno s Pravilnikom
o pogojih za opravljanje lekarniske dejavnosti, kar bo bolnisni¢ni lekarni omogocilo verifikacijo in
opravljanje dela v skladu z dobro lekarnisko prakso.

Ostali cilji investicije:

e ustvariti pogoje za verifikacijo lekarne. Ustrezni pogoji za delo lekarne so kljuéni za varno
zdravljenje bolnikov z vidika upravljanja z zdravili in za normalno delo osebja lekarne,

e ustvariti pogoje za delo, ki ustrezajo varni pripravi pripravkov in so v skladu z dobro
proizvodno prakso,

e ustvariti ustrezne pogoje za proizvodnjo zdravil in kontrolo kakovosti izdelkov.

e Zagotoviti zadostne povrsine in ustrezne razmere za skladis¢enje zdravil ter obvezilnega
materiala, vzpostaviti ustrezne pisarne in garderobne prostore,

e tehnicno optimizirati delovne procese, reorganizirati obstojece prostore in s tem proizvodne
prostore lociti od skladis¢nih, da se prepreci krizanje Cistih in necistih poti ter omeji dostop
nepooblas¢enim osebam.

Celotna vrednost investicije znasa po tekocih cenah 6.709.354 EUR z vkljuéenim DDV. Viri za
financiranje investicije so sledeci:
- UKC Maribor 709.354 EUR
- Kohezijska politika ESRR v visini 6.000.000 EUR od tega zneska:
o EU-85%-5.100.000 EUR
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o SL-15% -900.000 EUR

Predmetna investicija je usklajena s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v
Sloveniji, in sicer s CP 4: Bolj socialna in vklju¢ujoc¢a Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih
pravic, PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vklju¢enost, RSO4.5: Zagotavljanje enakega
dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vkljuéno z osnovnim
zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v druzini in
skupnosti. Z izvedbo projekta bo omogocen enakovreden dostop do kakovostnih bolniSni¢nih storitev
prebivalcem SV dela drzave, kar pomembno prispeva k zmanjSevanju regionalnih razlik in socialni
koheziji. Obenem se s prenovo zagotavljajo boljSi pogoji za odzivnost zdravstvenega sistema na krizne
razmere, kar je v duhu odpornosti, ki jo EPKP izpostavlja kot prednostno razvojno usmeritev.

Zaradi vkljucitve projekta v financiranje iz evropskih sredstev, bo posebna pozornost namenjena
preprecevanju dvojnega financiranja.

V okviru predmetne investicije se bo dosegel sledece kazalnike in rezultate:

Tabela 11: Kazalnik ucinka

Prednostna | Specificni | Sklad Kategorija | ID Kazalniki Merska | Cilj (2029)
naloga cilj regije enota
7 RS0O4.5 ESRR Manj RCO69 | Zmogljivost novih Osebe/
razvite ali posodobljenih leto Cilji: 84.000 izdelkov (2
regije ustanov izdelka na enega
zdravstvenega hospitaliziranega bolnika) /
varstva leto

Hospitalizirani
bolniki
preskrbljeni z
dvema ali vec
magistralno ali
galensko
izdelanim
izdelkom /leto

Tabela 12: Kazalnik rezultata

Prednostna | Specificni | Sklad | Kategorija ID Kazalniki Merska Cilj (2029)
naloga cilj regije enota
7 RS0O4.5. ESRR Manj RCR73 | Letno stevilo uporabniki/
razvite uporabnikov leto Cili 4.200 uporabnikov
regije novih ali storitev /leto
posodobljenih
ustanov
zdravstvenega
varstva

Vecje  Stevilo
uporabnikov
specialisti¢nih
storitev
klinicnega
farmacevta
(=bolnikov)/leto
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Nosilec projekta:

Naziv: Republika Slovenije, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za
nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Naslov: Ulica AmbroZzi¢a Novljana 7, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: v. d. direktorja Ivan Osrecki, univ. dipl. inZ. rud. in
geotehnol.

Telefon: 014786001

Matic¢na Stevilka: 2516535000

Davcna Stevilka: 64234894

Postopek krepitve podnebne odpornosti

Opravljena je bila prva faza — pregled — blazenje podnebnih sprememb, kjer je bilo ugotovljeno, da je
glede na seznam pregledov - blazenje (Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti
infrastrukture v obdobju 2021-2027, preglednica st. 7) investicija v stavbo ne zahteva podrobne
analize. Krepitev podnebne odpornosti na podrocju blazenja podnebnih sprememb za te vrste
projektov na splosSno zahteva le pregled (faza 1) in se s tem konca. Glede na obseg projekta se pri teh
vrstah projektov obic¢ajno NE ZAHTEVA oceno oglji¢nega odtisa.

Nadalje je bil opravljen pregled — prilagajanje na podnebne spremembe, katerega namen je prepoznati,
na katere podnebne spremenljivke in groznje je projekt lahko ranljiv zdaj in v prihodnosti. Sledila je
ocena ranljivosti projekta ter analiza obcutljivosti in izpostavljenosti.

Rezultati analize ranljivosti so pokazali, da je raven ranljivosti predmetnega projekta na vse opazovane
podnebne groznje nizka, zaradi slednjega ni bila izdelana ocena podnebnih tvegan;.

BlaZenje podnebnih sprememb (podnebna nevtralnost)

Glede na seznam pregledov - blaZzenje (Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti
infrastrukture v obdobju 2021-2027, preglednica $t. 7) investicija v stavbo ne zahteva podrobne
analize. Krepitev podnebne odpornosti na podrocju blaZzenja podnebnih sprememb za te vrste
projektov na splos$no zahteva le pregled (faza 1) in se s tem konca. Glede na obseg projekta se pri teh
vrstah projektov obi¢ajno NE ZAHTEVA ocena ogljicnega odtisa.

Pri vseh fazah projekta se bo upostevalo proces krepitve podnebne odpornosti sprememb, s ¢cimer bo
projekt prispeval k podnebni nevtralnosti.

Prilagajanje na podnebne spremembe (odpornost proti podnebnim spremembam)

Pri prilagajanju na podnebne spremembe je bil predstavljen pregled podnebnih groZenj s stopnjo
prednostne obravnave za Slovenijo.

Ker projekt sestavlja vec¢ delov, je bila podana stopnja obcutljivosti za posamezne dele:
- objekt ter

- oprema,
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Projekt izkazuje nizko oziroma ni¢no obcutljivost na vecino analiziranih podnebnih groZenj. Notraniji
prostori bodo tehni¢no ustrezno zasnovani, z u€inkovitim prezracevanjem, klimatizacijo in toplotno
zascito, kar zmanjsuje vpliv povisanih temperatur, vrocinskih valov in padavinskih nihanj. Oprema bo
namescena v stabilnem, zasc¢itenem notranjem okolju, zato vremenski ekstremi nanjo ne bodo imeli
bistvenega vpliva.

Obmodje, kjer bo projekt izveden, v trenutnih podnebnih razmerah ni posebej izpostavljeno, prihodnje
projekcije pa napovedujejo zmerno povecanje temperaturnih obremenitev in spremembe padavinskih
vzorcev. Kljub temu se zaradi varne lege objekta in njegove prilagojene zasnove skupna izpostavljenost
ocenjuje kot nizka.

Analiza ranljivosti je potrdila, da investicija ne izkazuje posebne obcutljivosti na vplive podnebnih
sprememb. Ugotovitve ne kaZejo na potrebo po dodatnih prilagoditvenih ukrepih, zato podrobnejsa
ocena podnebnih tveganj ni potrebna, projekt pa velja za ustrezno odporen na pri¢akovane podnebne
vplive.

Ostale informacije

Pri vseh fazah projekta se bo upostevalo proces krepitve podnebne odpornosti sprememb, s ¢imer bo
projekt prispeval k podnebni nevtralnosti.
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