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2 NAMEN IN CILJI INVESTICUE

Namen investicije je izvedba adaptacije obstojecih in priprava novih prostorov bolnisni¢ne
lekarne ter nabava nove tehnoloske in pisarniske opreme, s ¢imer bodo v skladu z vsemi
predpisi zagotovljeni ustrezni pogoji za opravljanje lekarniske dejavnosti v Centralni lekarni
UKC Maribor.

Centralna lekarna UKC Maribor bo z investicijo pridobila ustrezne prostore, ki bodo
zaposlenim omogocali opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi dobre proizvodne prakse,
dobre lekarniSke prakse in dobre skladis¢ne prakse. Ustrezni prostori so tudi eden izmed
pogojev za opravljanje lekarniske dejavnosti, kot jih opredeljuje Zakon o lekarniski
dejavnosti, natancneje Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniske dejavnosti (Uradni list
RS, $t. 28/18 in 71/18).

Glavni cilj investicije je torej ureditev prostorov Centralne lekarne UKC Maribor skladno s
Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniske dejavnosti, kar bo bolnisni¢ni lekarni

omogocilo verifikacijo in opravljanje dela v skladu z dobro lekarnisko prakso.

Ostali cilji investicije:

e ustvariti pogoje za verifikacijo lekarne. Ustrezni pogoji za delo lekarne so klju¢ni za
varno zdravljenje bolnikov z vidika upravljanja z zdravili in za normalno delo osebja
lekarne.

e Ustvariti pogoje za delo, ki ustrezajo varni pripravi pripravkov in so v skladu z
dobro proizvodno prakso.

e Ustvariti ustrezne pogoje za proizvodnjo zdravil in kontrolo kakovosti izdelkov.

e Zagotoviti zadostne povrsine in ustrezne razmere za skladis¢enje zdravil ter
obvezilnega materiala, vzpostaviti ustrezne pisarne in garderobne prostore.

e Tehnic¢no optimizirati delovne procese, reorganizirati obstojece prostore in s tem
proizvodne prostore lociti od skladis¢nih, da se prepreci krizanje Cistih in necistih
poti ter omeji dostop nepooblaséenim osebam.
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3 VREDNOST, DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICUE

Tabela 1: Vrednost, dinamika in viri financiranja po tekocih cenah

Dinamika financiranja po tekocih cenah
Skupaj znesek z DDV 2025 2026 2027
Z.5. | Opis EUR EUR EUR EUR
1. | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 3.050 3.050 0 0
DGD, PZI DOKUMENTACIJA
2. prGidc,)bitev gral(Jjbenega dovloljenja 558.529 158.502 400.027 0
3. | GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 7.378.592 6.140.811 1.237.781
4. | OPREMA 796.949 796.949
5. | OSTALO 351.287 6.454 193.537 151.296
SKUPAJ VREDNOST 9.088.407 168.006 6.734.375 2.186.026
Viri financiranja po tekocih cenah
UKC Maribor 3.088.407 168.006 734.375 2.186.026
Viri kohezijske politike ESRR 6.000.000 0 6.000.000 0
od tega EU - 85 % 5.100.000 0 5.100.000 0
od tegaSL-15% 900.000 0 900.000 0
SKUPAJ 9.088.407 168.006 6.734.375 2.186.026
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4 USKLAJENOST INVESTICUE S PROGRAMOM EVROPSKE KOHEZIJSKE
POLITIKE V OBDOBJU 2021-2027 V SLOVENUI

Predmetna investicija je usklajena s Programom evropske kohezijske politike v obdobju
2021-2027 v Sloveniji, in sicer s CP 4: Bolj socialna in vklju¢ujo¢a Evropa za izvajanje
evropskega stebra socialnih pravic, PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna
vklju¢enost, RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev
odpornosti zdravstvenih sistemov, vklju¢no z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter
spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v druZini in skupnosti. Z izvedbo
projekta bo omogocen enakovreden dostop do kakovostnih bolnisni¢nih storitev
prebivalcem SV dela drzave, kar pomembno prispeva k zmanjSevanju regionalnih razlik in
socialni koheziji. Obenem se s prenovo zagotavljajo boljSi pogoji za odzivnost zdravstvenega
sistema na krizne razmere, kar je v duhu odpornosti, ki jo EPKP izpostavlja kot prednostno

razvojno usmeritev.

Zaradi vkljucitve projekta v financiranje iz evropskih sredstev, bo posebna pozornost

namenjena preprecevanju dvojnega financiranja.

V okviru predmetne investicije se bo dosegel sledele kazalnike in rezultate:

Tabela 2: Kazalnik ucinka

Prednostna | Specifi¢ni | Sklad | Kategorija | ID Kazalniki Merska | Cilj (2029)
naloga cilj regije enota
7 RSO4.5 ESRR | Manj RCO69 | Zmogljivost novih | Osebe/
razvite ali posodobljenih leto Cilj: 84.000 izdelkov (2
regije ustanov izdelka na enega
zdravstvenega hospitaliziranega bolnika)
varstva / leto

Hospitalizirani
bolniki
preskrbljeni z
dvema ali vel
magistralno  ali
galensko
izdelanim

izdelkom /leto

ObrazloZitev:
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Letno je iz bolniSnice odpuscenih povprec¢no 42.000 bolnikov (Stevilo SPP v 2024 znasa
42.478 ). Med magistralne in galensko izdelane izdelke Stejemo vse nesterilno pripravljene
izdelke (peroralne suspenzije in raztopine, svecke, praske, kapsule, klizme, mazila in
kreme). Prenovljen galenski laboratorij bo omogocal povecanje zmogljivosti z vecjo in
hitrejSo izdelavo izdelkov, zato je cilj v letu 2029 preskrbeti vse bolnike z magistralnimi ali
galenskimi izdelki, ki bi to potrebovali. Ocenjujemo, da bi vsak hospitaliziran bolnik v

povprecju potreboval tekom hospitalizacije dva magistralna ali galensko izdelana izdelka.

Tabela 3: Kazalnik rezultata

Prednostna | Specificni | Sklad | Kategorija ID Kazalniki Merska Cilj (2029)

naloga cilj regije enota

7 RSO4.5. ESRR | Manj RCR73 | Letno stevilo uporabniki/
razvite uporabnikov leto Cili: 4.200 uporabnikov
regije novih ali storitev /leto

posodobljenih
ustanov
zdravstvenega

varstva

Velje  Stevilo
uporabnikov
specialisti¢nih
storitev
klinicnega
farmacevta
(=bolnikov)/leto

Obrazlozitev:

V letu 2029 se bo povecala zmogljivost ustanove (izgradnja prostorov za delo klini¢nih
farmacevtov, izgradnja specialisti¢cne ambulante), ki bo povecala dostopnost bolnikov do
storitve klinicnega farmacevta: med storitve kliniénih farmacevtov Stejemo storitve
brezsivne skrbi, konziliarne in ambulantne preglede, storitve TDM (therapeutic-drug-
monitoring) ter morebitne druge nove storitve. Podatki iz leta 2024: opravili smo skupno
2088 storitev (konziliarna mnenje in brezsivna skrb, s prenovo pri¢akujemo vec¢ kot 100 %

dvig Stevila storitev.
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5 TEHNICNO - TEHNOLOSKI DEL INVESTICIJE

Predmetna investicija zajema:

* ureditev prostora za citostatike, aseptiko.

* Ureditev ostalih prostorov, vklju¢no s paletnim skladis¢em za shranjevanje zdravil
in medicinskih pripomockov in obvezilnega materiala.

* Ureditev prostorov za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov, vklju¢no z
ureditvijo prostorov za pripravo in shranjevanje vnetljivih snovi.

* Prenovo prostorov za osebje lekarne (pisarne, dnevni prostor, sejna soba,
garderobne sobe).

* lzgradnja novih prostorov za dejavnost klini¢ne farmacije.

Vsa zgoraj omenjena dela bodo zahtevala:
* Temeljito prenovo ventilacijskega sistema v lekarni v skladu s sodobnimi standardi.
*  Prilagoditev elektroinstalacij.
*  Prilagoditev prostorov.
*  Nakup tehnoloske in programske opreme.

5.1 PODROBNEJSI OPIS PROSTOROV

Varianta "z" investicijo zajema preureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega klini¢nega
centra Maribor.

Tabela 4: Povrsine prostorov lekarne

OBMOCIJE 1 -Oficina - ni predmet investicije 256 | m2
OBMOCIE 2 - Citostatiki, aseptika 184 | m2
OBMOCIE 3 - Komunikacije, skupni prostori,
pisarne, galenska zdravila

708 | m2

OBMOCIJE 4 - Skladi$¢e pred lekarno 370 | m2

SKUPAJ 2.133,00| m2

Podrocja lekarne, ki se bodo preurejala so prikazana tudi v obliki tlorisa na sliki 1.
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Slika 1: Tloris lekarne

CENTRALNA
LEKARNA i

BRUTO POVRINA SIUPAL 293 w2

UKC MARIBOR o
C INOSTREI MO WO 4802
LEGENDA:
FUNKCIONALNI SKLOPE
SKLADSCE

OFICINA

GALENSKA ZDRAVILA
} ASEPTIKA

CITOSTATKK

PISARNE

SKUPNI PROSTORI

TEMNKA

KOMUNIKACUE

1KLET & 4 . s B ‘

VARIANTA AVG. 2025: CELOSTNA PRENOVA + DODATNE POVRSINE
Loging, semseing povezans nkoonaln shiopy

Optencrany, boll Chonstek prostors
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Uregana encta v skiadu & potrebarm

Uneyena, ma ustezni lokacy, lodena odan

Loden, ureers paamidhi procion ter centraine gardercbe m santane
Doigorodng redoey glede ra potrebe po perostorh 0 modesnaacy
Investiop v dolgorodng ubnkoviost in kakovost dela

Proizvodni prostori v lekarni se bodo razprostirali na priblizno 400m2, skladiS¢ni prostori na
priblizno 1300m2, ostali prostori bodo namenjeni administraciji, dejavnosti klini¢ne

farmacije, arhivu in prostoru za garderobe ter sanitarije.

S preureditvijo lekarne bomo uspeli zdruZiti na eno mesto vse skladiséne prostore, vse
pisarniske prostore in vse proizvodne prostore ter tako zagotoviti, da se Ciste in neciste poti
ne bodo vec krizale. Prav tako bo na tak nadin mozZno zagotoviti zadostne kapacitete za

shranjevanje materiala.

V lekarni bo potrebno zaradi prezracevanja nameniti dodaten prostor klimatu. Novi klimati
bodo prezradevali nove proizvodne prostore, prav tako se bo dodaten prostor za klimate
nahajal pred lekarno, kjer poteka prejem materiala. Na tem mestu bo potreben vedji

rusitveni poseg v konstrukcijo.

5.1.1 Ureditev prostorov za citostatike, aseptiko

Ureditev prostorov za citostatike, aseptiko zajema izdelavo novih tehni¢nih stropov za
klimatizacijo in prezracevanje, izdelava novih sten in kanalizacijskih prikljuckov, montaza
modula za ro¢no pripravo. Potrebna je izravnava tal, izvedba sistema Cistih prostorov,

izdelava skladis¢a Ciste ovojnine, surovin in pribora, izdelava predprostora za preoblaéenje,
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izdelava nadzorne pisarne s vpogledom v proizvodnji del, namestitev vrat s senzorskim

odpiranjem/zapiranjem, vzpostavitev sistema za merjenje temperature in viage.

5.1.2 Ureditev prostorov za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov, vkljucno z ureditvijo

prostorov za pripravo in shranjevanje vnetljivih snovi

Varianta "z " investicijo predstavlja, da se izvede investicija v adaptacijo prostorov (cca 130
m?) in nakup tehnoloske opreme za ureditev galenskega in analiznega laboratorija, pralnice

in ex prostora.

Prostori za pripravo galenskih in magistralnih izdelkov bi vsebovali skladis¢e surovin in
ovojnine, galenski laboratorij, pisarniski prostor za nadzor, polnilnica vnetljivih tekocin-ex
prostor, pralnico, prostor za avtoklav, garderobe, prostor za izdajo gotovih izdelkov ter
kontrolno analizni laboratorij.

Ureditev bi zajemala tudi premontaZo obstojecih pomivalnih strojev.

Nakup tehnoloske opreme bi zajemal naslednjo specialno tehnolosko opremo:

Sistem za mesanje in razpolnjevanje krem

Zapiralec tub

Tehtnica s Citalcem kod (na 2 decimalki)

Sistem za pripravo precis¢ene vode

Avtoklav

Crpalka za raztakanje vegjih volumnov tekocin, ki se bodo avtoklavirala

Suhi sterilizator

Crpalka za raztakanje alkoholov

Zapiralec zamaskov za plasti¢ne steklenice

Digestorij

pH meter

Susilnik laboratorijske steklovine

Inkubator za agarje

Mikroprocesorsko vodena dozirna naprava za pripravo razkuZzil
Hladilnik

Tehtnica za ex cono, nosilnost do 30 kg

5.1.3 Prenova paletnega skladis¢a za potrebe izdaje obvezilnega materiala
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Prenoviti je potrebno prostore paletnega skladi3¢a v obsegu 232,2m?2. Ob tem je potrebno
urediti nedokoncane prostore v etazi K pred lekarno oziroma pod platojem-parkirisca za
reSevalna vozila, ki so bila zgrajena ob izgradnji Urgentnega centra in so zajeta tudi v
gradbenem dovoljenju 1. faze Urgentnega centra. Potrebno je spremeniti namembnost
prostorov v skladiS¢ne prostore Centralne lekarne. Potrebna je izravnava tlakov, finalni tlak,

izolacija sten in stropov, klimatizacija, osvetlitev in vse ostale komunikacijske povezave.

5.1.4 Prenova sprejema materiala

Urediti je potrebno tudi sprejemno mesto za prevzem materiala v lekarno v obsegu 75,4

m2.

Predvideti je potrebno nov nadstreSek, ki bo olajsal sprejem materiala zaradi
prostorske stiske. Predvideti je potrebno dodatna vrata, ki bodo sluzila kot vetrolov. V tem
sklopu je potrebno urediti zunanje obstojece stopnisée z nadstreskom in ga povezati z novo

zgradbo na platoju. Potrebno je namestiti klimat za paletno skladisce.

5.1.5 Dodatni prostori za dejavnost klini¢ne farmacije, za sedeZ vodstva in tajnistva lekarne ter

prostor za sejno sobo

Razpolozljive prostorske kapacitete nacrtujemo na parkirni ploséadi na vzhodni strani MFT
zgradbe na nivoju pritli¢ja. Objekt v obsegu 500 m? bi se umestil v prostor tako, da bi bil
oddaljen od obstojece MFT zgradbe za toliko, da bi ambulante v MFT zgradbi Se vedno
dobivale zunanjo svetlobo eni strani, na drugi strani pa da bi Se vedno mimo novega
skladis¢nega objekta potekala kroZna interna cesta, ki predstavlja pozarno pot v UKC
Maribor. Drugo nadstropje te stavbe bi bilo ustrezno zamaknjeno, da ne bi omejevalo

dostop zunanje svetlobe sosednji zgradbi.

Objekt bi se torej umestil na obstojeco parkiris¢e reSevalnih vozil. To pomeni, da je mogoce
z novo vertikalno komunikacijo povezati skladis¢e lekarne, ki se predvideva na nivoju K1

pod obstojecim parkiris¢em, z novim objektom skladis¢a na nivoju P.

Objekt se predvideva izdelan z montazno gradnjo v dveh nadstropjih. Prilagojen mora biti
pisarniskemu delu, ustrezno klimatiziran, osvetljen in ogrevan. Opremljen mora biti s
pristopno kontrolo. Opremljen mora biti z vsemi potrebnimi komunikacijskimi povezavami
(telefon, wifi). V njem bo ambulanta za kliniéno farmacijo, tajnistvo in vodstvo lekarne,

pisarne za vsaj 30 klini¢nih farmacevtov, sanitarije, garderobe in sejna soba.
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6 LOKACUA

Lokacija predmetne investicije so prostori Centralne lekarne, ki se nahajajo v kleti objekta
1 UKC Maribor na Ljubljanski ulici 5 v Mariboru.

Slika 2: Lokacija Centralne lekarne znotraj UKC Maribor

QSUKC

Univerzitetni
kliniéni center

Ob zeleznici

GLAVNI VHOD
5
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7 METODOLOGIUA

Presoja skladnosti projekta z nacelom DNSH bo potekala skladno s Tehni¢nimi smernicami
organa upravljanja za uporabo nacela, da se ne Skoduje bistveno pri izvajanju Programa

evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, junij 2024.

Spostovanje nacela DNSH je zagotovljeno, ¢e projekt ne skoduje bistveno nobenemu od
Sestih okoljskih ciljev opredeljenih v 6. clenu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih nalozb ter
spremembi Uredbe (EU) 2019/2088. V skladu z dolo¢bami 17. ¢lena Uredbe o taksonomiji
si ob upostevanju zZivljenjskega cikla proizvodov in storitev, ki se zagotavljajo z gospodarsko
dejavnostjo, DNSH lahko razlagamo v smislu bistvenega Skodovanja Sestim okoljskim
ciljem, in sicer:

1. blazitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij

toplogrednih plinov,
2. prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povecanega

Skodljivega vpliva na sedanje podnebje in pri¢akovano prihodnje podnebje na
dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva,
3. trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost Skoduje

dobremu stanju ali dobremu ekoloskemu potencialu vodnih teles, vkljuéno s
povrsinskimi in podzemnimi vodami ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda,
4. kroZnemu gospodarstvu, vklju¢no s preprecevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar

ta dejavnost privede do znatne neucinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne
ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povecanja nastajanja, seZiganja ali
odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoro¢no odlaganje odpadkov bistveno in
dolgoroéno skoduje okolju,

5. prepredevanju in nadzorovanju onesnaZevanja, kadar ta dejavnost privede do znatnega

povecdanja emisij onesnazeval v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred
zacetkom izvajanja te dejavnosti ali
6. varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost bistveno

Skodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali kadar je Skodljiva za stanje
ohranjenosti habitatov in vrst, vklju¢no s tistimi, ki so v interesu EU.

Presoja bo izvedena v dveh korakih. V prvem koraku bo izveden osnovni pregled, s katerim
se bo ugotavljalo, ali nacrtovani ukrepi projekta sploh povzrocajo vplive na posamezne
okoljske cilje. Ce se ugotovi, da vplivov ni oziroma da so ti zanemarljivi ali nepomembni, se
Steje, da nadaljnja vsebinska presoja za te cilje ni potrebna. V takih primerih se bo uporabil

poenostavljen pristop z jasno utemeljitvijo, zakaj posamezen okoljski cilj ni prizadet.



PRESOJA SKLADNOSTI Z NACELOM "DA NE SKODUJE BISTVENO" (DNSH)

Tabela 5: 1. del kontrolnega seznama za oceno skladnosti z naéelom, da se ne Skoduje
bistveno (poenostavljena ocena)

Ali je za okoljske cilje v DA NE Utemeljitev za odgovor "NE" ter
nadaljevanju potrebna predlozite informacijo o razpolozljivi
vsebinska ocena skladnosti podporni dokumentaciji

ukrepa z nacelom, da se ne
Skoduje bistveno?

Blazitev podnebnih
sprememb

Ali bo imel ukrep morebitne
Skodljive vplive na blaZzenje
podnebnih sprememb?

Prilagajanje podnebnim
spremembam

Ali bo imel ukrep morebitne
Skodljive vplive na
prilagajanje podnebnim
spremembam?

Ali lahko podnebne groznje
vplivajo na izvajanje ukrepa?
Ali lahko izvajanje ukrepa
vpliva na povecanje

podnebnih grozen;j?

Trajnostna raba ter varstvo
vodnih in morskih virov

Ali se zaradi izvedbe ukrepa
pricakuje potencialen
Skodljiv vpliv na:

- onesnazevanje vodains
tem vpliv na stanje voda
zaradi rabe voda,
odvajanja odpadne vode,
razprsenih emisij ali
drugih obremenitev,

- trajnostno rabo vode,

- zagotavljanje varstva
pred Skodljivim
delovanjem voda (posegi
na ogrozena obmocja),

- stanje morskega okolja?
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Krozno gospodarstvo,
vkljuéno s preprecevanjem
odpadkov in recikliranjem

Ali bo ukrep imel potencialno
Skodljive ucinke na prehod v
krozno gospodarstvo?

Ali bo ukrep povecal uporabo
naravnih virov?

Ali bo ukrep oteZil ponovno
uporabo izdelkov ali
materialov ali skrajsal
njihovo Zivljenjsko dobo?

Ali bo ukrep oteZil
recikliranje materialov?

Ali bo ukrep povecal
odlaganje ali seziganje
odpadkov?

Ali so predvideni kakrsni koli
drugi potencialno Skodljivi
ucinki?

Preprecevanje in
nadzorovanje
onesnaZevanja zraka, vode
ali tal

Varstvo in obnova biotske
raznovrstnosti in
ekosistemov

Vir: Smernice organa upravljanja za uporabo nacela, da se ne skoduje bistveno priizvajanju
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, junij 2024, stran
65.

Ce pa se na podlagi prvega koraka ugotovi, da obstaja moznost vpliva na dolo¢en okoljski
cilj, se v drugem koraku izvede podrobna vsebinska presoja. Ta vkljuéuje sistematic¢no
preverjanje, ali bi lahko projekt povzrocil znatno Skodo, ter oceno, ali so predvideni ukrepi
zadostni za preprecitev takSne Skode. Za vsak izmed Sestih okoljskih ciljev bodo uporabljena
vsebinska vprasanja iz drugega dela kontrolnega seznama, kot so predvidena v tehni¢nih
smernicah. Odgovori morajo biti taksni, da nedvoumno izkazujejo skladnost ukrepa z

nacelom DNSH, torej da se nobenemu izmed okoljskih ciljev ne povzroca znatne skode.
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Tabela 6: 2. del kontrolnega seznama za oceno skladnosti z naéelom, da se ne Skoduje
bistveno (vsebinska ocena)

Vprasanja NE Vsebinska utemeljitev

Blazitev podnebnih
sprememb

Ali se pricakuje, da bo ukrep
povzrodil precejsnje emisije
toplogrednih plinov?
Prilagajanje podnebnim
spremembam

Ali se pric¢akuje, da bo ukrep
povecal negativen vpliv
trenutnega podnebja in
pricakovanega prihodnjega
podnebja na ukrep sam ali na
ljudi, naravo ali sredstva?

Trajnostna raba ter varstvo
vodnih in morskih virov

Ali se pricakuje, da bo ukrep
Skodil:

(i) dobremu stanju ali
dobremu ekoloSkemu
potencialu vodnih teles,
vkljuéno s povrsinsko vodo in
podtalnico ali

(ii) dobremu okoljskemu
stanju morskih voda?
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Krozno gospodarstvo,
vkljuéno s preprecevanjem
odpadkov in recikliranjem

Ali se pric¢akuje, da bo ukrep:
(i) povzrocil znatno
povecanje nastajanja,
seziganja ali odlaganja
odpadkov, razen

seziganja nevarnih
odpadkov, ki jih ni mogoce
reciklirati ali

(ii) povzrocil bistvene
neucinkovitosti pri
neposredni ali posredni rabi
naravnih virov v kateri koli
fazi njihovega Zivljenjskega
cikla, ki jih ne zmanjsujejo
ustrezni ukrepi ali

(iii) bistveno in dolgoroc¢no
Skodoval okolju z vidika
kroznega gospodarstva?
Preprecevanje in
nadzorovanje
onesnaZevanja zraka, vode
ali tal

Ali se pricakuje, da bo ukrep
znatno povecal emisije
onesnazeval v zrak, vodo ali
tla?

Varstvo in obnova biotske
raznovrstnosti in
ekosistemov

Ali je ukrep:

(i) bistveno skodljiv za dobro
stanje in odpornosti
ekosistemov ali

(ii) Skodljiv za ohranitveni
status habitatov in vrst,
vklju€no s tistimi, ki so v
interesu Unije?

Vir: Smernice organa upravljanja za uporabo nacela, da se ne skoduje bistveno priizvajanju
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, junij 2024, stran
90.
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8 PRESOJA SKLADNOSTI PROJEKTA Z DNSH

V nadaljevanju je predstavljena presoja skladnosti ukrepa z nacelom "da se ne Skoduje
bistveno" (DNSH), kot jo dolocajo Uredba (EU) 2020/852, Podnebna delegirana uredba ter
nacionalne Smernice DNSH (junij 2024).

Tabela 7: Presoja skladnosti z DNSH

Okoljski cilj Je Utemeljitev za odgovor "NE"

potrebna

vsebinska

ocena?
Blazitev podnebnih NE V okviru presoje podnebne odpornosti je bil izveden
sprememb pregled po prvi fazi, skladno S Smernicami organa

upravljanja za uporabo nacela, da se ne Skoduje
bistveno pri izvajanju Programa evropske kohezijske
politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, junij 2024.
Namen te faze je identificirati projekte, ki povzrocajo
absolutno ali relativno povecanje emisij toplogrednih
plinov nad 20.000 ton CO; letno. Ker predmetni projekt
po svoji naravi in obsegu ne presega tega praga, spada
med infrastrukturne projekte, za katere se postopek
zaklju¢i s pregledom, brez potrebe po podrobnejsi

analizi ali izracunu ogljicnega odtisa.

Ukrep glede na navedeno ne bo bistveno Skodoval

okoljskemu cilju BlaZitev podnebnih sprememb.

Prilagajanje podnebnim NE Analiza ranljivosti je pokazala, da je projekt izpostavljen
spremembam le nizki ali ni¢ni stopnji ranljivosti na podnebne groZnje.
Tudi ob pricakovanih spremembah, kot so visje
temperature, vrocinski valovi, susa in spremenjen
padavinski rezim, ne bo bistveno prizadet. Lokacija
investicije ni ogrozena s poplavami, plazovi ali drugimi
naravnimi tveganji, objekt pa je zasnovan tako, da
omogocCa stabilno in varno delovanje tudi ob
vremenskih  ekstremih. Prostori bodo tehni¢no
ustrezno zasCiteni, oprema bo namesfena v

nadzorovanem notranjem okolju.
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Ukrep skladno z navedenim ne bo bistveno skodoval

okoljskemu cilju Prilagajanje podnebnim

spremembam.
Trajnostna raba in varstvo NE Projekt obsega adaptacijo obstojeéih prostorov
voda Centralne lekarne in nabavo opreme, zato ne vkljuéuje

posegov v vodotoke, podtalnico ali vodovarstvena
obmocja. Objekt je Ze priklju¢en na ustrezno
komunalno infrastrukturo, kar zagotavlja varno
odvajanje vseh odpadnih voda brez vpliva na kakovost
povrsinskih in podzemnih voda. lzvedba projekta ne
povzroca povecane porabe vode niti ne predvideva
tehnoloskih procesov, ki bi lahko obremenjevali vodne
vire. Lokacija investicije se ne nahaja na obmodjih s
tveganjem Skodljivega delovanja voda, prav tako

projekt nima nobene povezave z morskim okoljem.

Na podlagi navedenega povzemamo, da predmetna
investicija na bo povzrocila bistvene skode na okoljski

cilj Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov.

Krozno gospodarstvo, DA
vklju€no s preprecevanjem
odpadkov in recikliranjem

Preprecevanje in DA
nadzorovanje
onesnaZevanja zraka, vode
ali tal

Varstvo in obnova biotske NE Projekt se izvaja znotraj obstojecih bolnisni¢nih
raznovrstnosti in objektov in ne posega v naravne habitate, zavarovana
ekosistemov obmocja ali ekoloSsko pomembna obmocja. Lokacija
investicije se nahaja v urbanem obmocju UKC Maribor,
kjer so vsi prostorski in gradbeni vplivi omejeni na
obstojeCo zazidano povrsino. lzvedba investicije ne
vkljuCuje posegov v tla, zelene povrsine ali gozdne
ekosisteme ter ne vpliva na ohranitveni status
habitatnih tipov ali vrst. Prav tako ne bo povzrocila
fragmentacije habitatov, spremembe rabe tal ali

zmanjSanja biotske raznovrstnosti.

Ukrep skladno z navedenim ne bo bistveno skodoval
okoljskemu cilju Varstvo in obnova biotske

raznovrstnosti in ekosistemov.
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Tabela 8: Vsebinska ocena skladnosti z DNHS

Okoljski cilj Vsebinska utemeljitev

KroZno gospodarstvo, vkljucno s Projektna dokumentacija bo izdelana skladno z Uredbo o
preprecevanjem odpadkov in ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
recikliranjem (Uradni list RS, st. 34/2008) ter skladno z zakonodajo s

podrocja graditve objektov.

V sklopu predmetnega ukrepa bodo pri gradbenih delih
nastali gradbeni odpadki. Z odpadki, ki bodo nastajali pri
gradnji, je potrebno ravnati v skladu Uredbo o ravnanju z
odpadki (Uradni list RS, st.34/08in 44/22 — ZVO-2) in
Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS,
$t. 44/22,18/23 -ZDU-10, 78/23 —

ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25— ZOPVOOV). lzvajalci bodo
dolzni zagotoviti lo¢eno zbiranje posameznih frakcij
odpadkov ter zagotoviti njihovo oddajo pooblas¢enim
prevzemnikom. V skladu z dolocili Uredbe bodo dolzni
predloziti tudi ustrezno dokumentacijo o ravnanju z
odpadki.

V skladu z nacionalnimi cilji na podrocju ravnanja z odpadki
bo zagotovljeno, da se najmanj 70 % mase nenevarnih
gradbenih in rusitvenih odpadkov pripravi za ponovno
uporabo, reciklira ali drugace materialno predela, razen
naravno prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04
Evropskega seznama odpadkov. Podani so omilitveni
ukrepi.

Projektna dokumentacija je podlaga za izdajo dovoljen;j in
mora biti skladna z zakonodajo s podrocja graditve
objektov in okoljskimi predpisi.

Na podlagi zgoraj navedenega in predvidenih omilitvenih
ukrepov, ukrep ne bo povzrocil:

(i) znatnega povecanja koli¢ine odpadkov za odlaganje ali
sezig,

(ii) bistvenih neucinkovitosti pri rabi naravnih virov ali
(iii) dolgorocne Skode z vidika kroZznega gospodarstva.
Ukrep zato ne bo povzrocil bistvene skode na okoljski cilj
Krozno gospodarstvo, vklju¢no s preprecevanjem
odpadkov in recikliranjem.

Preprecevanje in nadzorovanje Predvidena je vgradnja elementov in materialov z
onesnaZevanja zraka, vode ali tal najmanj$o mozno mero oddajanja strupenih plinov, ki jih
oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost



https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0693
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757

PRESOJA SKLADNOSTI Z NACELOM "DA NE SKODUJE BISTVENO" (DNSH)

nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega
sevanja in zmanjSujejo onesnazenje ali zastrupljanje vode
ali zemlje ter preprecuje napacno odvajanje odpadnih
voda, dima, trdnih ali tekocih odpadkov, in prisotnost
vlage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta.
Emisije povezane z izvajanjem gradbenih del, bodo
¢asovno omejene na kratko obdobje izvedbe in koli¢insko
zanemarljive.

Izvajalec bo moral gradbisée organizirati skladno z veljavno
zakonodajo ter zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in tako organizacijo gradbis¢a, da bo prepreceno
onesnazevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiscenja in uporabe tekocih goriv in drugih
nevarnih snovi.

Gradbeni odpadki se bodo na gradbiscu zacasno skladiscili
lo¢eno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama
odpadkov in lo¢eno od drugih odpadkov tako, da ne bodo
onesnazevali okolja, z njimi pa se bo ravnalo tako, da jih bo
mogoce obdelati.

Z odpadki, ki bodo nastajali pri gradniji, je potrebno ravnati
v skladu Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS,
$t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2) in Zakonom o varstvu okolja
Uradni list RS, §t.44/22,18/23- ZDU-10,78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOV).

Ukrep skladno z navedenim ne bo bistveno skodoval

okoljskemu cilju OnesnaZevanje zraka, vode ali tal.

V nadaljevanju so navedeni omilitveni ukrepi, ki so se v postopku presoje (tabela 7) pokazali
kot potrebni za zmanjSanje oziroma omejevanja vpliva. Omilitveni ukrepi so podani za ¢as
gradnje ter za ¢as obratovanja. Spremljanje omilitvenih ukrepov se lahko spremlja v okviru
nadzora, ki se izvaja v ¢asu gradnje (gradbeni nadzor) ter spremljanja oziroma izvajanja

ukrepov upravljalca ob izvajanju vzdrZevanja.

Tabela 9: Omilitveni ukrepi in priporocila za zmanjsanje vplivov ukrepa

Okoljski cilj: KroZno gospodarstvo, vkljucno s preprecevanjem
odpadkov in recikliranjem



https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0693
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
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Omilitveni ukrepi in priporocila Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo posebna pozornost
namenjena usklajenosti z naceli kroZznega gospodarstva.
Cilj je, da se za najmanj 70 % vseh nenevarnih gradbenih
odpadkov, ki bodo nastali med izvajanjem del, omogoci
njihova ponovna uporaba, recikliranje ali druga oblika
snovne predelave. Prednost bodo imeli pristopi, ki
omogocajo ¢im vecjo ponovno uporabo materialov Ze na
sami lokaciji ali v njenem zaledju, skladno z EU protokolom
za ravnanje z gradbenimi odpadki. Vsi odpadki, ki bodo
nastali v okviru gradbenih aktivnosti, bodo obravnavani v
skladu z veljavno zakonodajo, zlasti z dolodili Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, $t.44/22,18/23 — ZDU-
10, 78/23 — ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25— ZOPVOOQV) in
Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS,
$t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2), pri ¢emer bo zagotovljeno
ustrezno razvrs€anje, sledenje in oddaja odpadkov
pooblaséenim prevzemnikom za nadaljnjo predelavo ali
odstranjevanje.

Gradbeni odpadki kot so beton, opeka in porobeton so
bodo predali pooblas¢enim obdelovancem gradbenih
odpadkov, za obdelavo mletja teh odpadkov in pripravo le
teh za nadaljnjo uporabo pri drugih projektih in tako ne
bodo $li na trajne deponije in sicer v vec kot 70 % skupnem
masnem deleZu gradbenih odpadkov na projektu.

V sklopu projektne dokumentacije bo lzdelan Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Okoljski cilj: Preprecevanje in nadzorovanje onesnaZevanja zraka,
vode ali tal
Omilitveni ukrepi in priporocila Emisije, ki bodo nastajale v ¢asu izvajanja gradbenih del,

bodo obcasne, ¢asovno omejene in v celoti obvladljive z
vidika koli¢ine. Gradbisc¢e bo urejeno v skladu z veljavno
okoljsko in gradbeno zakonodajo, pri ¢emer bodo izvajalci
dolZzni zagotoviti ustrezne tehni¢ne in organizacijske
ukrepe za preprecevanje onesnaZevanja okolja. Poseben
poudarek bo namenjen preprecevanju prasenja z uporabo
namakalnih postopkov ali prekrivanja sipkih materialov,
zmanjSevanju emisij hrupa z ustrezno ¢asovno organizacijo
del ter zasciti tal pred razlitji tekocin, olj in drugih nevarnih
snovi z uporabo nepropustnih podlog, lovilcev izcednih

vod in kontroliranega skladis¢enja goriv in kemikalij.



https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0693
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
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Ravnanje z odpadnimi vodami bo zagotovljeno z lo¢enim
zbiranjem tehnoloskih in sanitarnih odplak, pri ¢emer se
odvajanje ne bo izvajalo v okolje, temve¢ v urejen
komunalni sistem, ki vkljuuje lo€eni sistem za meteorne
in fekalne vode. Tudi v primeru izrednih dogodkov bodo
predvideni ustrezni zadrZevalni sistemi in zas¢itni ukrepi za
preprecitev nekontroliranih izpustov.

Po zakljucku gradnje objekt ne bo predstavljal novega vira
emisij v okolje, saj ne vkljuCuje energetskih naprav,
industrijskih  sistemov ali procesov z emisijskim
potencialom. Objekt bo priklju¢en na obstojeco, zadostno
dimenzionirano in tehnicno ustrezno urejeno komunalno

infrastrukturo, ki zagotavlja ustrezno ciséenje vseh vrst
odpadnih voda.

Vgrajena oprema in materiali bodo ustrezali veljavnim
okoljskim in tehni¢nim standardom za zdravstvene
objekte. lzbrani bodo produkti, ki ne vsebujejo okolju
Skodljivih spajin, zlasti s podrocja hlapnih organskih snovi,
tezkih kovin in drugih zdravju skodljivih sestavin.

V fazi obratovanja bodo strogo sposStovani pogoji za
rokovanje z medicinskimi plini, Cistili, dezinfekcijskimi
sredstvi ter z vsemi vrstami nevarnih tekocin, skladno s
predpisi o varstvu voda, ravnanju z nevarnimi odpadki in
zahtevami za objekte v dejavnosti zdravstva.
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