
 

 

 
 
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan Tilen 
Klugler, matična številka: 5883903000, ID za DDV: SI 92076912 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
(naslov izvajalca) 
ki ga zastopa                                                                  ………………………… (ime in priimek, funkcija) 
Matična številka:                    ….………………….................................................. 
ID št. za DDV:     …………………………………………………………….…… 
Transakcijski račun:         ……………………………………………………………….… 
 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 

GRADBENA POGODBA za gradnjo projekta 

 »Sanacija JP578801; ID1445654 (Bukovska vas - Orel - Kružnik), po neurju in poplavah 4. 
avgusta 2023«, PG-_______/________ 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti 

skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 
10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)v nadaljevanju: ZJN-
3); 

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne_________________ 
- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 

____________________________ z dne ____________________________, 
- bosta projekta financirana iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Ljubljana iz 

rednega Programa odprave posledic naravnih nesreč po neurju in poplavah 4. avgusta 
2023, 

- je naročena gradbena storitev za projekt »Sanacija JP578801; ID1445654 (Bukovska vas - 
Orel - Kružnik), po neurju in poplavah 4. avgusta 2023« namenjena neobdavčljivi dejavnosti 
iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1. 
 

PREDMET POGODBE 

2. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zaveže, da bo izvedel projekta  »Sanacija JP578801; 
ID1445654 (Bukovska vas - Orel - Kružnik), po neurju in poplavah 4. avgusta 2023«. 

 
Izvajalec bo dela opravil v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti: 

- s ponudbenim predračunom izvajalca št. ……………………………. z dne ……………………., 
- dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila št. ………………………… z dne ………………………., 



 

 

- projektno dokumentacijo za izvedbo (INZI) »Sanacija JP578801; ID1445654 (Bukovska vas 
- Orel - Kružnik), po neurju in poplavah 4. avgusta 2023«, št. projekta 475/2025, april 
2025 - po recenziji september 2025, LESOTEKA d.o.o., Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, 

- potrjenim terminskim planom, 
- finančnimi zavarovanji in garancijskimi dokumenti izvajalca, 
- soglasij podizvajalcev za neposredna plačila. 

 
Naročnik ima pravico, da med izvedbo del posamezna dela odpove. 

3. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo naročila in svojo ponudbo št. ………………………….  z dne ……………………., na podlagi 
katere je bil izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe.  

 
Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji upošteval vse določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), v delu, ki se nanašajo na izvedbo obnove 
cest ter cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo. 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta 
te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej 
pogodbi oz. dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila in pogodbenih specifikacijah. 

 
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s 
pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in 
nadzornika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca. 

4. člen 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da: 
- bo na uvedbi v delo izročil naročniku, kot pogoj za veljavnost naročila in kot zavarovanje za 

dobro izvedbo obveznosti finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnicah), v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV, z 
veljavnostjo vsaj še 90 dni po preteku pogodbenega roka; 

- bo v roku 15 (petnajst) dni po zapisniški primopredaji izročil naročniku finančno 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo oz. kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnicah), v višini 5 % končne pogodbene vrednosti naročila z DDV, 
kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto 
izvršenih del z veljavnostjo najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka;  

- bo dela izvršil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pravočasno in kvalitetno, v skladu s 
potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila, projektno 
dokumentacijo to pogodbo, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehničnimi 
predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim 
tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate 
kakovosti. 

 

 

 

 

 



 

 

POGODBENA CENA 

5. člen 

Vrednost pogodbenih del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi ponudbe izvajalca št. 
…………………………..  z dne …………………………….., v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša: 

 
Ponudbena vrednost brez DDV znaša __________________________ EUR 

 
znesek DDV: ______________________ EUR 

 
Skupna ponudbena vrednost z DDV znaša ______________________________ EUR 

 
z besedo: ……………………………………………………………………………………  EUR in ……./100 

 
 
Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz                            
5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1. 
 
Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja 
ali višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k 
tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje 
pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.  

 
Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obračuna del po enoti mere po popisu 
za fiksno in nespremenljivo enotno ceno do zaključka del.  

Pogodbene cene na enoto za dela in vso opremo po ponudbenem predračunu so fiksne ves čas 
izvedbe do končnega prevzema pogodbenih del in se ne spremenijo, če bi se po sklenitvi pogodbe 
zvišale cene za elemente, na podlagi katerih so le-te določene.  

Cene se prav tako ne spremenijo, če nastopijo spremenjene okoliščine.  
 

V cenah, ki jih nudi izvajalec, so vključeni vsi stroški organizacije, varovanja in čiščenja gradbišča ter 
transportnih poti, gradbiščne table, stroški povezani s faznostjo gradnje, vsi stroški izvedbe 
začasne prometne ureditve oz. cestne zapore, zakoličbe vseh komunalnih vodov, izvedbe notranje 
kontrole kakovosti (izvedba meritev in izdelava poročil), stroški opreme in prostora za naročnika in 
nadzor, dajatev, takse, prevozi na začasno in trajno deponijo, stroški začasnih deponij in drugi 
stroški, ki niso posebej vključeni v predračun in so potrebni za izvedbo pogodbenih del. 
 
Prav tako so v cenah, ki jih nudi izvajalec, vključeni vsi stroški izdelave Elaboratov zapore cest, Načrt 
organizacije gradbišča, Dokazilo o zanesljivosti (DZO), Geodetski posnetek končnega stanja 
izvedenih del, Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), Poročilo o nastalih gradbenih 
odpadkih in o ravnanju z njimi in Projekt izvedenih del (PID). 
 

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

6. člen 

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega 
del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na 



 

 

zvišanje pogodbene vrednosti (nepredvidena, dodatna in več dela), je potrebno o tem skleniti pisni 
aneks k pogodbi.  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dodatna in nepredvidena in več dela, ki bi bila potrebna za 
dokončanje objekta in jih bo pisno naročil naročnik.  
 
Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po 
predhodnem dogovoru in vpisu vodje nadzora v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej 
dogovorjenih cenah. 
 
O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti vodjo nadzora ter 
predstavnike naročnika, ter jim brez predhodnega poziva s strani vodje nadzora in naročnika 
dostaviti predračun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme 
začeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika, razen 
če si takšnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel priskrbeti. 
 
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 
predvidena in dogovorjena ter presegajo pogodbeno vrednost, skleneta pogodbeni stranki aneks 
k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki jih izvajalec del dokaže s priloženo potrjeno analizo 
cene, potrjeno s strani nadzornika nad projektom. 

7. člen 

V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, 
naročnik pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za takšna dela 
skleniti aneks k tej pogodbi, za kar mora izvajalec naročniku posredovati predračun. 

 
V kolikor predračun za dodatna dela ni potrjen s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika, 
izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve 
del (stojnine). 

 
Za dodatna dela lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 
95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi naročila spremeni brez 
novega postopka naročanja.  

 
Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi. 

8. člen 

S strani naročnika, projektanta in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico 
drugačno izvedbo gradnje in večje količine izvedenih del, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine 
tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.  

 
 
Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe 
infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi 
investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi 
nobene odgovornosti.  

 
V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, se izvajalec strinja, da lahko 
škodo odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki jo mora naročniku povrniti v roku 8 dni od 
izstavitve zahtevka. 
 



 

 

NAČINI PLAČILA IN VIR FINANCIRANJA 

9. člen 

Obračun del – izdajanje situacij 
 
Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko 
izvršenih del po knjigi obračunskih izmer, potrjenih s strani vodje nadzora.  

 
Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega 
predračuna. 

  
Knjiga obračunskih izmer je osnova za ovrednotenje izvedenih del. Knjiga obračunskih izmer mora 
biti usklajena in podpisana s strani vodje nadzora najkasneje do petega (5.) v mesecu. 
 
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJP-net), 
ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v 
elektronski obliki.  

 
Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij, ki so priloga računa. Na 
računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo (primer zapisa na računu:  
Podatki o vrsti in količini del so razvidni iz situacije št. ….. z dne …., ki je sestavni del tega računa.)  
Rok plačila računa je v  roku 30 dneh od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer 
se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo UJP-Net.  

 
Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, račun zavrne. Račun oz. končno 
situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih 
del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. 

 
Izvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil račun/situacijo najkasneje do osmega 
(8.) v mesecu.  

 
Priloga računu/situaciji je s strani vodje nadzora podpisana specifikacija porabe materiala in 
opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na računu/situaciji 
se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. 

 
Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji oz. računu. 

10. člen 

Končna situacija 
Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.  

 

11. člen 

Rok plačila 
Plačevanje računov/situacij se bo vršilo v roku tridesetih (30) dni od datuma prejema pravilno 
izstavljenega računa/situacije na naslov naročnika. 
Vir financiranja  
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki:  

 proračun MOSG za leto 2025 postavka A832 – Odprava posledic škode na cestah 4. 8. 
2023 



 

 

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL 

12. člen 

Izvajalec se zavezuje naročniku in nadzorniku v roku 15 (petnajst) dni od uvedbe v delo predložiti 
terminski plan dela.  

 
Naročnik ima pravico predlagati korekcije terminskega plana glede na organizacijo dela ali druge 
objektivne okoliščine. Izvajalec mora terminski plan, ki upošteva korekcije naročniku predložiti v 
roku treh dni od prejema predloga korekcij. 

 
Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.   
 
Izvajalec bo upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi 
riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s projektno dokumentacijo 
ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del. 

 
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec 
začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih del. 

 
Izvajalec se obvezuje z gradnjo končati do 20. 11. 2025. 

 
Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli 
zaključil. Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani vodje nadzora. 

 
Po končani gradnji oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik, da 
je z deli končal, opravijo predstavnik naročnika in vodja nadzora v sodelovanju z izvajalcem interni 
tehnični pregled, na katerem izvajalec dostavi vso potrebno dokumentacijo (drugi odstavek 80. 
člena GZ-1), ki je potrebna za zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja po veljavnem GZ-1. 
 
Interni tehnični pregled se izvede najkasneje v 15 dneh po končanju gradnje. V primeru 
ugotovljenih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati 
se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 
Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni tehnični pregled (odpravljene vse 
evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja 
(drugi odstavek 80. člena GZ-1), opravljen končni obračun, s strani nadzornika, naročnika in 
izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za 
odpravo napak v garancijskem roku. 
 
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je 
izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika. 
Rok za gradnjo se lahko izjemoma sorazmerno podaljša ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob 
sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.  
 
Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno 
obvestiti naročnika z opisom dogodka in okoliščin. 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

13. člen 

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ob uvedbi v delo, kot pogoj za veljavnost pogodbe in kot 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti finančno zavarovanje (bančno garancijo oz. 



 

 

kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah), v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV, z 
veljavnostjo vsaj še 90 dni po preteku pogodbenega roka za dokončanje del. 
 
Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne 
bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi.  
 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in 
količina, mora izvajalec v roku petnajst (15) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo 
finančno zavarovanje ali aneks k obstoječemu s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu 
s spremembo roka za izvedbo pogodbenih del oziroma pogodbene vrednosti. 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

14. člen 

Predstavniki naročnika: __________________________________ 
  
Nadzornik: __________________________________ 
Vodja nadzora:   __________________________________ 
 
 

 

Predstavnik izvajalca:      __________________________________ 
Vodja del:       __________________________________ 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

15. člen 

Obveznosti naročnika 
Naročnik se obvezuje: 
- da bo plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo, 
- da bo izvajalcu izročil vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, 
- izvajalca zapisniško uvesti v delo, 
- naročiti varnosti načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu, 
- narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo, 
- da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s 

projektno dokumentacijo, 
- da bo obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 

na potek in obseg predmeta pogodbe. 
 

Obveznosti izvajalca 
Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi in so mu 
razumljivi ter jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 

 
Izvajalec jamči: 
- da bo ščitil interese naročnika,  

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

- da je seznanjen z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo naročila oziroma prejeto 
projektno dokumentacijo,  

- da bo v roku tridesetih (30) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije 
(ali spremembe ali dodatkov), če ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika 



 

 

opozoril na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot 
skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahteval spremembe oz. navodila, 

- da bo izvajal dela po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, 
projektno dokumentacijo in skladno z dogovorjenim terminskih planom, 

- da bo dela izvajal s strokovno usposobljenim kadrom in imel na gradbišču ustrezno in 
zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja 
naročnika oziroma vodje nadzora in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku 
najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo, 

- da bo uporabljal materiale zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim 
specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti, 

- da bo uporabljal materiale in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje, 

- da bo izročil naročniku in nadzoru vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah,   

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo 
ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami, 

- da bo ves čas izvajanja del vodil in izpolnjeval gradbeni dnevnih in knjigo obračunskih 
izmer, skladno z veljavnimi predpisi, 

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni 
predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz 
varstva pri delu, 

- da bo zavaroval, uredil in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, varnostnim 
načrtom in zahtevami naročnika, 

- da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in 
zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice, 

- v primeru nedoseganja rokov določenih v terminskem planu sprejel ukrepe za pospešitev 
del s povečanimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega 
delovnega časa, 

- da bo izvedel zakoličbo projekta,  

- da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor, 

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd., 

- na svoje stroške zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da 
bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to 
potrebno, 

- pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter po potrebi 
za to pridobil ustrezna soglasja, 

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala, 

- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto, 

- za potrebe nadzornika zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, 
ogrevan in opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori 
drugače, 

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno 
deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi 
prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, 
organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 



 

 

- sodelovati z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna 
del in vseh pregledih do izteka garancijskega roka, 

- predajati tedenske plane skladno z navodili nadzora, 

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list 
RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) in v skladu z ostalimi predpisi ki veljajo za tovrstne investicije, 
upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji 
gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse 
morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, 
skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazilo, da so 
bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije (Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in 
o ravnanju z njimi), 

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo 
pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi seznama harmoniziranih standardov 
za gradbene proizvode (Uradni list EU št. 2017/C267 z dne 11.8.2017) ter so označeni z 
znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg 
(proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično 
soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in 
slovenskimi standardi, 

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov 
ter jim omogočiti normalno funkcioniranje, 

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzornika opravil vsa 
dodatna in nepredvidena dela, 

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so 
neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo 
vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja, 

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni 
dnevnik oziroma do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi, 

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, 

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni 
dnevnik in v izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in vodja 
projekta sproti potrjevala,  da bo lahko zagotovil izdelavo PID dokumentacije, 

- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov 
infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, 

- da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in 
privatne lastnine popravil na lastne stroške, 

- pred izvedbo sprememb, odstopanj od izdelane projektne dokumentacije od projektanta 
pridobiti pisno potrditev, da gre za dopustna manjša odstopanja, ki jih mora nadzornik 
vpisati v gradbeni dnevnik,  

- naročniku oziroma vodji nadzora sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo 
materiala in opreme, kot so: certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah 
ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, 

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave 
projektanta, nadzornika, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo 
dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku, 



 

 

- nadzorniku predati v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in 
skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni, 

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehničnega 
pregleda v  zapisniku določenem roku,  

- sodelovati pri primopredaji objekta, 

- pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbišča, 

- koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoječih komunalnih vodov z mnenje-
dajalci oz. upravljavci, 

- vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzročene s svojim delom, popraviti 
na lastne stroške,  

- poskrbeti za vsakodnevno prevoznost in ustrezno čiščenje ceste, ko bo zaključil z delom, 

- da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naročnika ne bo zahteval 
dodatnega plačila,   

- izvesti vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,  

- po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje 
odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi, 

- na pregledu izvedenih del naročniku predložiti izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova 
obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov, 

- strokovno odpraviti vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli. 

 
Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet naročila, zaradi česar je izvajalec 
tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila izvedel v obsegu in na način, ki 
bo zadovoljiv za naročnika. 

 
Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za 
opravljanje svoje dejavnosti kot jih določa veljavna gradbena zakonodaja. 

16. člen 

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani 
izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v 
zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, 
ima naročnik pravico, da 

1. izvajalcu naloži kakršenkoli ukrep za pospešitev del; 
2. izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce 

na račun izvajalca, 
3. izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške 

izvajalca.  

Izvajalec je dolžan ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena upoštevati oz. izvesti.  

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti po tem členu oz. ne upošteva 
ukrepov, ki mu jih naloži naročnik po prvem odstavku tega člena, ima naročnik pravico zaračunati 
izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 1.000,00 (tisoč) EUR z DDV za vsako posamezno kršitev. 
Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti 
naročila z DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od 
pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. 



 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe, če izvajalec krši svoje 
obveznosti po tem členu oz. ne upošteva ukrepov, ki mu jih naloži naročnik po prvem odstavku 
tega člena.  

 

17. člen 

Strokovni kader 
Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila lahko 
opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije.  

 
V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati 
strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki 
izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila. 

 
Funkcijo vodje del pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ______________________. Vodja del mora 
biti na gradbišču prisoten, najmanj 2× tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter na vseh 
koordinacijskih sestankih. 

PREVZEM DEL  

18. člen 

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo izvedenih del po podpisu končnega obračuna. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje pred podpisom končnega obračuna pregledal vso 
zahtevano projektno in tehnično dokumentacijo (PID, NOV, DZO, Geodetski posnetek končnega 
stanja, Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, zaključeno in zapečateno 
knjigo obračunskih izmer). 

 
Dokumentacija PID, NOV, Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi) se preda 
en (1) izvod v elektronski obliki (pdf in dwg. format) in tri (3) izvode v tiskani obliki. 

 
Pogoj za uspešno izvedeno primopredajo je tudi predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak 
v garancijskem roku. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se preda 
najkasneje v roku 15 dni po zapisniški primopredaji. 

 
O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni 
zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 
pravilom stroke; 

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del; 

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo; 

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za 
to; 

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok 
za njihovo odpravo; 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične 
narave; 

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne 

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen. 



 

 

KONČNI OBRAČUN 

19. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešno opravljenem internem tehničnem 
pregledu izvedenih del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje do 
primopredaje del. 

 
Končni obračun vsebuje zlasti: 

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del; 

- znesek, izplačan po situacijah; 

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; 

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del; 

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi; 

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok 
prekoračen; 

- višina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzročene škode; 

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.  

 
S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev 
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne 
poravnave med strankama.  

 
S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali 
pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S 
končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi 
situacijami.  
 
Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna sta: 

- za naročnika: ________________________, 
- za izvajalca: __________________________. 
 

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.  

PRENEHANJE, ODSTOP OD POGODBE 

20. člen 

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih če: 
- z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe, 
- se dela prekinejo po krivdi naročnika, 
- naročnik zamuja s plačilom situacij za več kot 30 dni od zapadlosti. 

21. člen 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če: 
- izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo, kljub temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev svojih 

obveznosti; 
- izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po 

prekinitvi ne nadaljuje; 



 

 

- nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke pa izvajalec 
napak ne odpravi; 

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi; 

- izvajalec krši določila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 
20 dni po terminskem planu, 

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji, 

- izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo; 

- je v času oddaje naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 
moral izključiti iz postopka naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 
postopku naročanja; 

- izvajalec pri gradnji ne izpolnjeval okoljske vidike iz določb Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25); 

- naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in 
ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije; 

- iz drugih razlogov na strani naročnika. 

 
Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve 
oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna.  

 
Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način. Odstop od pogodbe učinkuje z 
dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v 
pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa. 

 
Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega 
od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca. 

22. člen 

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu 
do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.  

 
Istočasno pa ima pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen in škodo zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti. Za pogodbeno kazen in uveljavljanje odškodnine lahko naročnik izstavi 
račun. 

 
Če naročnik odstopi od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mu mora izvajalec plačati 
pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 30 % pogodbene vrednosti naročila z DDV. 

 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 
 

POGODBENA KAZEN 

23. člen 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti ali zamudi oziroma prekorači 
pogodbeno dogovorjene roke za dokončanje in predajo pogodbenih storitev ali izpolni svojo 
obveznost z napakami, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude 
ali dan do odprave napak, pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% (0,5 odstotka) od pogodbene vrednosti 
naročila z DDV na dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) 



 

 

od pogodbene vrednosti naročila z DDV.  Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik 
pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. 

 
V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da 
znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 30 % pogodbene vrednosti naročila z DDV. 

 
Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi 
odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.  

 
Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del teče do dneva dokončanja gradnje glede 
katerih je po terminskem planu izvajalec v zamudi. 

 
Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od 
pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, 
ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev. 

 
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 
Naročnik ima pravico zahtevati povračilo škode zaradi neizpolnitve, zamude z izpolnitvijo ali 
izpolnitve z napakami in pravico do pogodbene kazni.  

 
V kolikor bi naročniku nastala škoda, ki je večja kot jo predstavlja dogovorjena  pogodbena kazen, 
je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine. Plačilo pogodbene kazni 
izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.   

 
Če bi po ugotovitvi naročnika ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, 
se odškodnina odmeri pavšalno, in sicer v višini 20 % pogodbene vrednosti naročila. 

 
Če izvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz 17. člena te pogodbe (prisotnost vodje del ), mora naročniku 
plačati pogodbeno kazen v višini 0,1% pogodbene vrednosti naročila z DDV za vsak neupravičen 
izostanek 17. člena te pogodbe.  

 
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do 
polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 

 
Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava. 

 
Sporazumno določen nov rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne vpliva na tek roka od 
katerega se računa pogodbena kazen.  

 
Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. Podaljšanje 
pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine.  
Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za neizpolnitev izvajalčeve obveznosti 
(izvajalec ne prične z deli oz. po pričetku del preneha z izvajanjem del) 20% (dvajset procentov) od 
pogodbene vrednosti naročila, ali če izpolni z napakami 0,5% (pol odstotka) od pogodbene 
vrednosti naročila z DDV za vsak koledarski dan od roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti do 
odprave napak.  

 
Skupen znesek pogodbene kazni zaradi izpolnitve z napakami lahko znaša 10% (deset odstotkov) 
pogodbene vrednosti naročila z DDV.  



 

 

24. člen 

Obračun pogodbene kazni 
Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati 
v osmih (8) dneh od izstavitve. 

 
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko naročnik vse pogodbene kazni napove ter obračuna 
ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni 
bil narejen. 

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK 

25. člen 

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in 
kvaliteto vgradnje le-te.  
Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po 
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in 
mora zagotoviti garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material in opremo za obdobje 
najmanj petih (5.) letih od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del. 

 
Prav tako mora izvajalec jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno 
solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.  

 
Šest (6) mesecev pred zaključkom garancijskega roka se izvede ponovni kvalitetni pregled, 
zapisniško se ugotovi stanje, nato se odpravijo vse morebitne pomanjkljivosti, kar se ponovno 
pisno pregleda in zavede.  

 
Po  odpravi zapisniško zavedenih pomanjkljivosti  in poteku garancijskega roka se smatra, da je 
izvajalec zaključil z deli, ki so predmet dokumentacije v zvezi z oddajo naročila. V kolikor se ugotovi, 
da izvajalec ne bo mogel pravočasno odpraviti vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, se za čas odprave 
teh pomanjkljivosti podaljša garancijski rok. 

 
Izvajalec dolžan v času garancijskih rokov, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 
pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so 
predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega 
materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.  

 
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen 
odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Izvajalec se strinja, da si naročnik v takem primeru zaračuna 
5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. 

 
V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče 
popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima 
naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža 
vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega 
roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil. 
 
 
 



 

 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

26. člen 

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za 
odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnicah), v roku 15 dni po zapisniški primopredaji in sicer v višini 5 % končne pogodbene 
vrednosti naročila z DDV, z veljavnostjo 5 (pet) let, po končanem prevzemu del, kot jamstvo za 
odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto izvršenih del z veljavnostjo 
najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka. Rok trajanja finančnega zavarovanja mora 
biti za  trideset (30) dni daljši kot garancijski rok za kvaliteto izvršenih del.  

 
Garancijski rok začne teči z dnem uspešno izvedene primopredaje. 

 
V primeru, da izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje 
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Za napake, ki se odkrijejo v času garancijske dobe in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je 
izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku.  

PODIZVAJALCI 

27. člen 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri 
vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k 
tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej 
pogodbi. 

 
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec 
pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:  

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun), 

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, 
- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo. 
 

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe 
o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28. člen 

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. 
V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 

 
Podatki o podizvajalcih:  

 Podatki o 
podizvajalcu 

(naziv, polni naslov, 
matična številka, davčna 
številka in transakcijski 
račun, zakoniti 
zastopnik) 

Vsaka vrsta del, ki jih 
bo izvedel podizvajalec 

Vrednost del 
podizvajalca (brez DDV) 
ali % glede na skupno 
pogodbeno vrednost 

Zahtevano 
je neposredno 
plačilo 

 
 
 

  DA/NE 

 

29. člen 

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo 
s strani naročnika. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno 
preštevilči.) 

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, 
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost 
zavezuje naročnika in izvajalca.  

 
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v petem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval 
neposredna plačila, se šteje, da: 

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa/situacije predložiti soglasje, 
na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 
izvajalca,  

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno 
plačilo podizvajalcu.  

 
Izvajalec je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e 
podizvajalc-a/-e: 

- ________________________________________________________________, na transakcijski račun IBAN 
SI56_______________________________________ odprt pri _____________________, 

- ________________________________________________________________, na transakcijski račun IBAN 
SI56_______________________________________ odprt pri _____________________. 

 
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o 
izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________. 



 

 

30. člen 

Izvajalec mora med izvajanjem naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.  

 
V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.  

 
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu 
zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega 
ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa 
zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. 
člena ZJN-3.  

 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne 
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.  

 
Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh 
od prejema predloga. 

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, izvajalec naročniku 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma 
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom naročila.  
V primeru, da izvajalec  krši obveznost iz tega člena, odgovarja za prekršek skladno z 2. točko prvega 
odstavka 112. člena ZJN-3.  

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 

31. člen 

 
Izvajalec odgovarja za vso neposredno škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam in izvira iz 
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, 
napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. 

 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do 
njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti 
za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve za 
škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 
 
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. 
Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, 
ki je razvidna iz zavarovalne police. 
 
Zavarovanje odgovornosti za škodo 
Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za 
škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora 



 

 

kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri 
čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov. 
 

RAVNANJE Z ODPADKI 

32. člen 

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na delovišču hraniti 
ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti 
nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. 

 
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na delovišču tako, 
da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.  

 
Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov  izključno zbiralcu oziroma 
predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate 
in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji 
vsake pošiljke odpadkov paziti, da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki.  

 
Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov 
vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, 
predelavo prevoz oziroma odstranjevanje. Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja 
evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku 
evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno 
dokumentacijo. 

RAZVEZNI POGOJ 

33. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali 
podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali 
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali  
o v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek. 

 
V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v 

desetih dneh.  
Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, 

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub 



 

 

obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži 
dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub 
obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo 
naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo 
določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki 
ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene 
spremembe pogodbe. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če 
jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali 
predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno 
predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od 
seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede 
na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza 
pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi 
gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca/dobavitelja 
najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 
nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila 
začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku 
ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od 
seznanitve s kršitvijo. 

ZAŠČITA OKOLJA 

34. člen 

Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja 
v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in 
zaščito okolja morajo biti vsebovani v ponudbeni ceni. 

 
Izvajalec mora delo organizirati tako, da: 
- se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje; 

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih 
povzročajo gradbeni stroji; 

- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, 
ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov; 

- bo sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah 
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu 
le-teh ter naročniku predložil potrdilo o tem; 

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na 
primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje 
prišlo do onesnaženja; 

- ne bo odlagal odvečnega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja 
naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja. 

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA 

35. člen 



 

 

Izvajalec mora ustrezno zavarovati dele objekta oziroma prostore naročnika, ki jih bo uporabljal 
pri izvajanju del. 

 
Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, 
ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov. 

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe: 
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba 

bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana 
požarna varnost bližnjih objektov in območij; 

- z vlaženjem sipkega materiala in nezaščitenih površin je potrebno preprečiti nenadzorovan 
raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z 
objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča; 

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da 
bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki 
bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih 
snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb; 

- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga 
zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje. 

 

VARSTVO PODATKOV 

36. člen 

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se 
seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih 
podatkov.  

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to  pogodbo kot 
poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca 
v skladu z veljavnim zakonom o gospodarskih družbah oziroma podatke, za katere je očitno, da bi 
nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko 
odgovorni za vso posredno in neposredno škodo. 

UPORABA PRAVA 

37. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače 
urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil 
gradbenih uzanc.  

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. 
Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni 
spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V 
kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali  s 
predložitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik 



 

 

skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih članov. 
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo 
na njihove pravne naslednike. 
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

39. člen 

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku naročnika obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali 
opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.  
Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem 
dragocenem predmetu posredno ali neposredno. 

40. člen 

Pogodba je sklenjena in začne veljati od dneva podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec 
predloži naročniku; 

- fotokopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost iz dejavnosti, ki je predmet 
naročila skladno s 16. členom GZ-1 v višini najmanj 50.000,00 EUR, 

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 13. člena te pogodbe. 
 

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec 
pa en (1) izvod. 

 
Številka: 411-0054/2024  
 

 
……………….., dne ………………    Slovenj Gradec, dne………………… 

     
  

Izvajalec:      Naročnik: 
……………………………………………    Mestna občina Slovenj Gradec  
………………………………, direktor    Tilen Klugler, župan 

 
 
 

Opomba: Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) 
potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. 

 

 
 


