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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

 
Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) za projekt 
»Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju 

Kobile - Faza 1« 
 

Obrazec pogodbe, Splošni in Posebni pogoji pogodbe  
 

 

 

Naročnik: 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mariborska cesta 88 

3000 Celje 

Predmet javnega naročila: 

Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) za 

projekt »Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti 

naselij na povodju Kobile - Faza 1« 

Vrsta javnega naročila: Javno naročilo gradenj 

Postopek: Odprti postopek (40. člen ZJN-3) 

Oznaka javnega naročila: 43007-31/2025-3 

Datum: 24. 9. 2025 
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Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, 
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, davčna številka: 83845003, matična številka: 263273000, ki jo 
zastopa Urška Hočevar, v. d. direktorja (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 

Naziv: 
 

Naslov:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Zastopnik: 
 

 
v skupnem nastopu z: 
(v kolikor aplikativno se vpišejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davčna številka, 
matična številka, zastopnik) 

(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 
 
 

P O G O D B O št.  ___________________  
 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila male vrednosti (skladno 
s 40. členom ZJN-3) za izvedbo gradbenih del, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 
…….., št. objave ………………; 

- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. ………………….., z dne ………………………. 
- se pogodba sklepa na podlagi naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. ……………….., 

z dne ………………….. 
 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) za projekt »Ukrepi za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile - Faza 1«. 
 
S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo št ……… z dne ………., v pogodbenem 
roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta ter da bo 
omogočena funkcionalnost zgrajenih objektov in infrastrukture. 
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III. POGODBENA VREDNOST DEL 

 

3. člen 

 

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi cen za merske 

enote dogovorjenih del (cena na enoto) in znaša: 

 

 

 

 

 

Z besedo: ………………………………………………………………… 

 

Vrednost DDV se obračunana po 22 % stopnji. 

 

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so nespremenljive 

(fiksne) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. 

 

4. člen 

 

Projekt se financira z nepovratnimi sredstvi v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Sredstva za 

financiranje del v celoti (100%) so zagotovljena v Proračunu RS za leto ___ in ____ na proračunskih 

postavkah št.: 

• ________, v višini …………………… EUR (brez DDV) in 

• ________, v višini …………………… EUR (brez DDV), 

 

na NRP:  _______. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, če se v sprejetem finančnem načrtu ministrstva na 
proračunski postavki št. _____________ in ________, NRP _______________ obseg sredstev za 
posamezno leto zmanjša, izvajanje pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjša ali odloži. O nadaljnjem 
načinu izvajanja pogodbenih obveznosti se stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi. 

 

 

IV. POGODBENI ROK IN NAČIN PLAČILA 

 

5. člen 

 

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del pričeti takoj po uvedbi v delo in pogodbene obveznosti  dokončati v 

največ 229 dneh od podpisa pogodbe oz. od datuma prejema obvestila s strani naročnika o odpravi 

odložnega pogoja (od tega max. 10 dni – Uvedba v delo + 181 dni – gradnja + 8 dni – Potrdilo o prevzemu 

(vendar ne dlje kot do 31. 5. 2026). + 30 dni - Potrdilo o izvedbi (vendar ne dlje kot do 30. 6. 2026). 

 

Naročnik znotraj navedenih 229 dni določa naslednje okvirne roke: 

- max 10 dni do Uvedbe v delo; 

- nadaljnjih 181 dni za dokončanje gradbenih del - rok za dokončanje del se šteje pisno obvestilo 

izvajalca o dokončanju gradbenih del; 

- nadaljnjih 8 dni do izdaje Potrdila o prevzemu  - do izdaje Potrdila o prevzemu mora biti izveden 

interni tehnični pregled (vendar ne dlje kot do 31. 5. 2026). 

Pogodbena vrednost del EUR 

Vrednost DDV  EUR 

Pogodbena vrednost del z DDV EUR 
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- nadaljnjih 30 dni do izdaje Potrdila o izvedbi – le-to se šteje za dokončanje pogodbenih obveznosti 

(vendar ne dlje kot do 30. 6. 2026). 

 

Po izdaji Potrdila o prevzemu je predviden garancijski rok za reklamacijo napak v trajanju 3 let. 

 

6. člen 

 

Do podaljšanja končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko 
pride v naslednjih primerih: 

- če naročnik naroči dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;  
- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmetnega naročila; 
- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik 

ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti 
ali jih odvrniti; 

- če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih; 
- če se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljšanje postopkov za izdajo gradbenega 

dovoljenja,  
- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca. 

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po 
spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje 
v osmih (8) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v treh (3) dneh pisno po pošti ali po 
elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale 
okoliščine oz. primere.  
 
Podaljšanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. 

 

7. člen 

 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 5. člena te 
pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka z 
navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljšanje roka. 

 

8. člen 

 

Izvršena dela bo naročnik izvajalcu plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij. 
 
Izvajalec je obvezan dostaviti, s strani nadzornega inženirja že potrjeno, situacijo investitorju v roku 8-ih dni 
po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 8. v mesecu za pretekli mesec. 
 
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca 
pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za 
sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu 
situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v 30-
ih (tridesetih) dneh od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih 
računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema 
zahtevane dokumentacije zadrži. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo 
izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema računa, izdanega na podlagi potrjene situacije. 
 
V primeru zavrnitve situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse 
stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve dostavljene situacije. 
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V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do 
obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo 
do datuma plačila. 

 

 

V. PODIZVAJALCI 

 

9. člen  

 

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 
 

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem / 
 

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
 

Naziv: 
 

Naslov: 
 

Identifikacijska številka (ID za 
DDV): 

 

Matična številka: 

 

Transakcijski račun: 

 

Vsi zakoniti zastopniki: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Del javnega naročila 
(storitev/gradnja/blago), ki se 
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis 
del): 

 

Vrednost del: 

 

Kraj izvedbe del: 

 

Rok izvedbe del: 

 

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej. 
 
 

Za podizvajalce  ______________________________ , _______________ , ________ , ki so v 
OBRAZCU 3: PODATKI O PODIZVAJALCU zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika 
za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih 
plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila 
podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje 
naročnika in glavnega izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 
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- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi 
katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun 
podizvajalca ali 

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obračunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti. 
 

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do 
dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. 
 
Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
Za podizvajalce, ………………….., ………………, ………………., ki v OBRAZCU 3: PODATKI O 
PODIZVAJALCU niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, 
v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma situacije 
poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada 
iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, 
za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot 
je določeno v tem odstavku, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe. 
 
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem / 
 

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo  
predmeta pogodbe. 
 

10. člen  

 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom 
ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo 
pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve te pogodbe. V 
pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, količina in vrednost prevzetih, 
odgovorna oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del. 
 
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena 
ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer 
najkasneje v petih dneh po spremembi.  
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od 
pogodbe. 
 
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev 
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi 
podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju zahtev 
iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim 
Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala 
izpolnjevanje navedenih zahtev. 
 
Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo 
zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to 
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega 
podizvajalca obvestiti izvajalca. 
 
Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in 
še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. 

 



                    
 
 
 

 
 

 

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za 

okrevanje in odpornost. 

 

 
Stran | 7 

11.  člen 

 

V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in 
strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi 
z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo 
novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev. 

 

 

VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA 

 

12.  člen 

 

Pooblaščene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi: 
 
Pooblaščena oseba za naročnika: ________ 
Pooblaščena oseba naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni račun 
ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje 
ustreznost izvedenih aktivnosti, določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine 
dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije. 
 
Pooblaščena oseba za izvajalca: ________ 
Pooblaščena oseba izvajalca je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
dela po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanašajo na obseg izvršenih del. 
 
Za Vodjo gradnje je imenovan: ________ 
 
Gradbeni nadzor: 
Pooblaščeni predstavnik inženirja po tej pogodbi in odgovoren za izvajanje nadzora nad gradnjo je ______, 
za katerega je vodja nadzora ______. 

 

 

VII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 

 

13.  člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. členu te Pogodbe, sestavni 

del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni: 

(1)  Pogodba (pogodbeni sporazum);  

(2)  Ponudba in Dodatek k Ponudbi; 

(3)  Posebni pogoji Pogodbe;  

(4)  Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 

naročnik (FIDIC, rdeča knjiga, 1999); 

(5)  Ponudbeni predračun;  

(6) Tehnične specifikacije;  

(7) Načrti; 

(8)  Terminski in finančni plani; 

(9)  Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine 

izvajalcev; 

(10) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe. 
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Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili Pogodbe. 

 

 

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJA DEL 

 

14. člen 

 

Izvajalec je dolžan v roku desetih (10) delovnih dni od datuma prejema obvestila s strani naročnika o 
odpravi odložnega pogoja, dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti, v višini 10% od pogodbene cene (z DDV), veljavno še najmanj 30 dni po izdaji 
Potrdila o izvedbi. Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora 
pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci.  
 
Vsebina finančnega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v 
ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer mora izvajalec predložiti bančno garancijo ali 
enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist investitorja.  
 
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te 
pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa razpisana dela 3 leta in začne teči z dnem 
izdaje Potrdila o prevzemu.  
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali enakovredno 
zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) v višini 5% končne pogodbene vrednosti del (z DDV) 
bo izvajalec dostavil naročniku najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi in ga nato po potrjeni končni situaciji 
po potrebi uskladil in dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finančno zavarovanje ne bo izdano bo naročnik 
zadržal veljavno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

15. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovili stanje izvedenih del.  
 
Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe 
nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na 
podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k 
odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil 
v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 delovnih dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec 
in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik Izvajalcu določil drug, primeren rok. 
Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak 
ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega 
izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti garancijo 
za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

 

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

16. člen 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
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- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku je nična. 

 

 

X. RAZVEZNI POGOJ 

 

17. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 
drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo, 
o delovnim časom, 
o počitki, 
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek. 

 

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec 
lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je 
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 
 
Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel 
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 
 
Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, 
lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni 
v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta 
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. 
 
Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne 
zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu 
s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod 
pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) 
mesecev. 
 
Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza 
pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali 
nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve 
s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. 
 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe 
o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, 
vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne 
novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s 
kršitvijo. 
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XI. KONČNE DOLOČBE 

 

18.  člen 

 

Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem.  

 

Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko bo naročnik imel zagotovljena sredstva na 

proračunski postavki številka _______ in ________. V kolikor se odložni pogoj ne izpolni do dne 30. 11. 

2025, bo pogodba razvezana.  

 

O pridobitvi sredstev bo naročnik izvajalca obvestil pisno, po elektronski pošti. 

 

19.  člen 

 

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo.  
 
Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in pod odložnim 
pogojem iz 18. člena te pogodbe ter predložitve: 

- garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,  
- zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti in 
- sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi. 

 
Dokumente iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka, mora izvajalec predložiti naročniku 
najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od datuma prejema obvestila s strani naročnika, o odpravi 
odložnega pogoja in 18. člena te pogodbe.  
 

20.  člen 

 

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga, 1999) ali posebnih pogojev k tej pogodbi, je 
veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi. 
 
Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega 

računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi. 

 

21. člen 

 

Pogodbeni stranki se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)  strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme 
prenesti na drugega.  

 

22.  člen 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod, 
naročnik pa tri (3) izvode. 

alio 
 

Pogodba je podpisana elektronsko1 

 
1 V primeru elektronskega podpisa pogodbe, se navedbe podpisnikov pogodbe na zadnji strani izbrišejo. Na prvi strani pogodbe, se navedba 

pogodbenih strank preoblikuje v tabelo, kjer se pripravi prazno mesto, za izvedbo elektronskega podpisa pri posamezni pogodbeni stranki. 
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Datum:   Datum:  

Izvajalec:  Naročnik:  

  Ministrstvo za naravne vire in prostor 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

   

  Urška Hočevar  

  direktorica 

   

 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter 

soglašamo, da so sestavni del Pogodbe. 

 

Podpis:__________________________________ 

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu 

ponudnika) 

 

Kraj in datum podpisa:_______________________ 

 

Ponudnikov žig: 
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SPLOŠNI POGOJI 

IZJAVA 

 

Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), ki jih je mogoče 
nabaviti na naslednjem naslovu: 
 
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils  (FIDIC) 
 
FIDIC bookshop  
P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland 
 
Tel: +41 227 994 905 
Fax:  +41 227 994  901 
 
e-mail: fidic.pub@fidic.org 
http://www.fidic.org 
 
Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu: 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP 
Dimičeva ul. 13 
1504 Ljubljana 
 
Tel:  +386 01 58 98 254 
Fax:  +386 01 58 98 100 
http://www.gzs.si 
 
 
Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi 
spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih. 
 
Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), in  z njo tudi 
razpolaga. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda Pogojev gradbenih 
pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, pravnomočno podpisanega od 
osebe, ki je tudi pooblaščena za podpis ponudbe. 

 

 

Podpis:_______________________________

__ 

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v 

imenu ponudnika) 

 

Kraj in datum 

podpisa:____________________ 

 

Ponudnikov žig: 

  

mailto:fidic.pub@fidic.org
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POSEBNI POGOJI 

 

SPLOŠNO 

 

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem 

gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 

(rdeča knjiga). 

 

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih 

strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi 

pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev. 

 

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni 

so podana v splošnih pogodbenih pogojih. 
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1          SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.1  Definicije 

 

1.1.1 Pogodba 

 

Podčlenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina: 

 »Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno. 

   

Podčlenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina: 

 »Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno. 

 

Podčlenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina 

»Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Tehnične specifikacije in vse druge 

dele razpisne dokumentacije, ki določajo namen, obseg in/ali tehnične kriterije za dela in so 

vključeni v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem določbam v skladu s pogodbo in 

obratno«. 

 

Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi: 

 »Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec). 

 

1.1.2 Stranke in osebe 

Izbriše se podčlen 1.1.2.1 in se nadomesti z besedilom: 

»Izvajalec« pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. Izvajalec mora izpolniti 

naloge izvajalca skladno z Gradbenim zakonom. 

 

Podčlenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina: 

»Naročnik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Urška Hočevar, v. d. 

direktorja. 

 

Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina: 

»Inženir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« izvaja storitve inženirja po pogodbenih določilih 

FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu. 

 

»Odgovorni inženir« je pooblaščeni predstavnik Inženirja, imenovan v pogodbi. Določila 
podčlena 3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja oz. tudi na druge zaposlene pri inženirju 
za katere Inženir s pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca, da je osebje Inženirja, ki 
sodeluje pri realizaciji Pogodbe. 

Odgovorni inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. členom GZ-1. 

 

 Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi: 

»Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo 
naročnika pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, 
navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Naročnika, za katerega Naročnik obvesti Izvajalca, 
da je to osebje Naročnika. 

 

 Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo: 
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1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, 

ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele 

dela po Pogodbi.  

 

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 

Podčlenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi: 

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih 

skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju 

navedenem v Dodatku k ponudbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu del.  

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in 

za brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z določili veljavnega Obligacijskega 

zakonika.  

  

1.1.4 Denar in plačila 

Podčlen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»Pogodbena cena« pomeni ceno, določeno v podčlenu 14.1 Pogodbena cena in vključuje 

prilagoditve v skladu pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se upošteva »Pogodbena vrednost del 

z DDV«, kot je določena v 3. členu Pogodbe. 

 

Podčlenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi: 

Potrdilo o vmesnem plačilu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki  je 

dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili  

"Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr.,  61/17-GZ in 199/21– GZ-1). 

 

1.1.5 Dela in blago 

Podčlenu 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi: 

»Več dela oziroma presežna dela« so količina izvedenih del, ki presegajo ocenjene količine 

del. Obračunavajo se na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer z uporabo predračunskih 

postavk iz Ponudbe Izvajalca z upoštevanjem popusta, ob uporabi določil osnovne Pogodbe. 

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec 

lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja Naročnika, če si ga zaradi 

njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti 

Inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s 

predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži Naročniku. 

»Dodatna dela«  so dodatna/poznejša/posebej naročena dela, ki so nujna za izpolnitev 

pogodbe in v času sklenitve niso bila dogovorjena ali pa se zaradi njih spremeni popis del. 

 

1.1.6 Druge definicije 

Podčlen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 

Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi: 

 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in 

podzakonske akte Republike Slovenije. 

Dodata se podčlena 1.1.6.10 in 1.1.6.11, ki se glasita: 

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z 

določili "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ). 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
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1.1.6.11 »Knjiga obračunskih izmer« se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 

55/08, 54/09 – popr. in 61/17 - GZ) in se nahaja na gradbišču ter je namenjena za kontrolo 

napredovanja del po pogodbi.  

 

1.3 Sporočanje 

Podčlenu 1.3 se doda besedilo, ki se glasi: 

 

Naziv in naslov naročnika je: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.  
 
Naziv in naslov inženirja je:  
 

1.4 Pravo in jezik 

 Podčlen 1.4 se spremeni, tako da se glasi: 

V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.  

Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.  

 

1.5 Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi: 

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za 

namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zaporedju določenem v Pogodbi 

(Pogodbenem sporazumu). 

 

1.6 Pogodbeni sporazum 

 

Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi: 

Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum skladno s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila in veljavnega Zakona o javnem naročanju.  

 

1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje 

 

Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom: 

Izvajalec mora sproti obveščati inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, primanjkljajih 

in drugih pomanjkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih 

ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem 

pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli 

zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je 

odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naročnik. 

 

1.10 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

 

Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 1.10 in se nadomestita z besedilom: 

Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naročniku neodpovedljivo, prenosno, 
neekskluzivno pravico, brez odškodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z 
dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vključno s pravico do spreminjanja le-teh in 
uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica: 

 
(a) velja skozi celotno dejansko ali pričakovano (karkoli od tega je daljše) življenjsko dobo 

določenih delov del, 
(b) omogoča vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del , da kopira, uporablja in 

razpolaga z dokumenti izvajalca za namene dokončanja, upravljanja, vzdrževanja, 
spreminjanja, prilagajanja, popravljanja in rušenja teh del, 
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(c) dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki računalniških programov, in druge 
programske opreme, uporabljajo na vseh računalnikih na gradbišču in drugih krajih, kot 
je predvideno v Pogodbi, vključno v primeru zamenjave računalnikov, ki jih dobavi 
izvajalec, 

(d) dovoljuje naročniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta 
na okolje in prostor, 

(e) dovoljuje naročniku in pooblaščenim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da 
dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poročanja o 
projektu, seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere. 
 

Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili 
izdelani v njegovem imenu, naročnik (ali oseba v imenu naročnika) ne sme uporabljati, kopirati 
ali jih posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega podčlena, razen 
če se izvajalec in naročnik pisno ne dogovorita drugače.
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2 NAROČNIK 
 
2.2  Dovoljenja, licence in soglasja 

 
Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
Veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki 
Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in se ga preda 
izvajalcu del ob uvedbi v delo. 
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih 
del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja 
vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za 
uporabo »walkie-talkie«, itd. 
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, 
morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: vsa 
dovoljenja, dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 

 
3  INŽENIR 
 
3.1  Obveznosti in pooblastila inženirja 

 
Na koncu podčlena 3.1 se doda: 
Inženir mora pridobiti posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.12, 13.1 Splošnih in Posebnih pogojev 
pogodbe ali prevzel Dela po podčlenu 10.1, 10.2 Splošnih pogojev pogodbe. 

(b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4.12, 13 ali 20.1; 
(c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4; 
(d) naroči ustavitev dela po podčlenu 8.8, 
(e) odobril spremembe po členu 13; 
(f) določil cene po členu 14. 

 
Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride 
do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi 
Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu 
navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za 
odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, 
kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v 
zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca 
in s kopijo Naročnika. 

 
3.4  Zamenjava inženirja 
 

V prvem stavku 3.4 podčlena se zamenja rok in sicer: 
se stavek namesto: 
Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim 
datumom,….. 
 
sedaj glasi: 
Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim 
datumom,….. 

 
Doda se podčlen 3.6: 
»Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil 
inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti 
sklepi so obvezujoči.« 
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4   IZVAJALEC 

 

4.1  Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu podčlena 4.1 se doda: 

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Naročniku oziroma imenovanemu Inženirju, 

vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v 

Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe. 

 

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje: 

 

1. da bo dela izvršil kvalitetno v skladu z zakonodajo, predpisi in standardi ter z zahtevami 

Naročnika iz Pogodbe; 

2. da ima v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala 

naročniku ali sofinancerju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – z 

zavarovalno polico št. ________________ pri Zavarovalnici ____________, ki krije 

škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti gospodarskega subjekta in pri 

njem zaposlenih ter je veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet pogodbe; 

3. da bo dela opravljal z odgovornimi osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo 

odgovorne osebe izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo 

odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru 

spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi; 

4. da razpolaga z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje 

pogodbenih del; 

5. da bo sodeloval z Naročnikom in Nadzorom ter podajal predloge za racionalno in 

kakovostno izvedbo investicije; 

6. da bo pred pričetkom del skrbno in podrobno preučil vso prejeto dokumentacijo in 

zemljišče, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe ter naročnika opozoril na vse 

pomanjkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila; 

7. da bo v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neažurnega dela na zahtevo 

naročnika zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in 

sicer s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe; 

8. da bo pred pričetkom del Izdelal tehnološki elaborat del, katerega potrdi Inženir. Elaborat 

mora biti izdelan v skladu s Tehničnimi specifikacijami. 

9. da bo naročniku v roku 1 meseca po sklenitvi te pogodbe predložil program preiskav 

notranje in zunanje kontrole kakovosti na osnovi določil tehnične regulative; 

10. da bo vsaj 18 dni pred začetkom del Inženirju in v vednost Naročniku posredoval izpolnjen 

obrazec Prijave gradbišča v skladu s 5. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih odrih, ki ga v nadaljevanju Naročnik ali Inženir posreduje 

inšpekciji za delo; 

11. da bo 8 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo začetka gradnje v elektronski 

obliki na predpisanem obrazcu in jo posredoval Inženirju, ki formalno vloži prijavo; 

12. da bo v rokih, ki izhajajo iz pridobljenih dovoljenj, soglasij, mnenj, odločb, sklepov, ipd, k 

projektni dokumentaciji obvestil pristojne institucije o začetku del; 

13. da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del; 

14. da bo izvedel zakoličbo; 

15. da bo v roku 10 dni po uvedbi v delo naročniku posredoval podroben terminski in finančni 

plan, predhodno potrjen s strani Inženirja;  

16. da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del; 

17. da bo naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče 

kontrole kakovosti; 
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18. da bo po Uvedbi v delo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da 

ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa; 

19. da bo Dela izvršil skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), izdanimi 

gradbenimi dovoljenji, izdanimi pogoji soglasji oz. mnenji ter strokovnimi smernicami 

Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN); 

20. da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja 

Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inženirja; 

21. da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje; 

22. da bo izdelal načrt organizacije gradbišča skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ) in pred začetkom del postavil 

gradbiščno tablo (ta mora biti nameščena na gradbišču na vidnem mestu ves čas trajanja 

gradnje) ter gradbišče ogradil in zavaroval v skladu z načrtom organizacije gradbišča – 

varnostni načrt št. _________ z dne ____________, ki ga je izdelalo podjetje 

_________________ (v nadaljnjem besedilu: varnostni načrt); 

23. da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni sporazum 

o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, 

protipožarnem varstvu, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine, zavarovanje gradbišča 

ter dostopov na gradbišče Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti 

v območju gradbišča in dostopov do gradbišča; pred pričetkom zagotovil, da bo gradbišče 

urejeno v skladu z varnostnim načrtom; 

24. da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil 

situacijo ter jo do 8. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni potrditvi Inženirja, dostavil 

Naročniku; 

25. da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi 

naročnik; sestavni del poročila so tudi podatki o morebitnih težavah, odstopanjih, 

dejanskih ali predvidenih zamudah in ukrepih za odpravo le-teh; 

26. da bo Naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne 

liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki; 

27. da bo na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne 

zapore cest in izvedel le-te v skladu z veljavnimi predpisi; 

28. da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno 

deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi in redno odvažal vse 

gradbene odpadke in ostale material; 

29. da bo naročniku predložil vse potrebne dokaze o hranjenju, oddaji in prevzemu gradbenih 

odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne 

posledice zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov; 

30. da bo sproti odstranjeval z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo; 

31. da bo odpadke hranil ločeno po vrstah, še posebej morajo biti ločeni nevarni odpadki; 

32. da bo po končani gradnji odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju 

gradnje odstranil in očistil odpadke ter gradbišče ustrezno uredil (finalno čiščenje 

gradbišča po končanih delih je tako organizacijsko kot finančno skrb izvajalca) – pred 

pričetkom del je izvajalec dolžan evidentirati nulto stanje območja, na katerem se bo 

izvajal predmet pogodbe in nato po končanih delih na svoje stroške le-to povrniti v prvotno 

stanje (zemljišča, dovozne poti, vsi bližnji objekti in druga infrastruktura, na katerih pri 

izvajanju predmeta pogodbe pride do postranske škode); 

33. da bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno 

soglasje naročnika; 

34. da bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih del; 

35. da bo med gradnjo izvajal monitoring in delo organiziral tako, da bo upošteval navodila iz 

aktualne zakonodaje in projektne dokumentacije PZI; 

36. da bo ščitil interese naročnika; 
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37. da bo po končanih delih izdal pisno izjavo o dokončanju del, na podlagi katere bo Inženir 

razpisal interni tehnični pregled, na katerem bo Izvajalec Inženirju izročil vso potrebno 

dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru ugotovljenih 

pomanjkljivosti se določi Izvajalcu rok za odpravo le-teh in po pisni izjavi izvajalca da so 

napake/pomanjkljivosti odpravljene se o tem pisno ugotovi. Izvajalec mora predložiti 

naslednjo dokumentacijo: projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), s končnimi 

poročili o rezultatih notranje kontrole kvalitete v času gradnje, geodetski načrt novega 

stanja zemljišča po dokončani gradnji, Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili 

za obratovanje in vzdrževanje, Projekt za vpis v uradne evidence (PVE); 

38. da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja 

obveščanja in informiranja javnosti; 

39. da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, 

certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o 

upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih 

gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih 

elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega 

pravilnega delovanja; 

40. da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo 

pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in 

železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za 

mehanizacijo), zemljišča za upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča) in 

zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno 

uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj 

že pridobljenega zemljišča za gradnjo; 

41. da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni 

v razpisnih pogojih navedeno drugače. 

42. da bo odpravljal napake v garancijski dobri. 

               

 

Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od 

projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela 

niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela 

nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj 

odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne 

materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z 

ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške 

vključno s stroški za zamudo.  

 

Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki 

mu ga postavi Naročnik, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma 

za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi 

vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naročnikovega odstopa od pogodbe 

oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo oz. 

kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Pravico do unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naročnik tudi 

v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe. 

 

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne 

Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo 

zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. 
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4.2  Garancija za dobro izvedbo 

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: 

"Izvajalec bo Naročniku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev 

Pogodbe) v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe oz. od datuma prejema obvestila s strani 

naročnika o odpravi odložnega pogoja. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo 

v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanje. Kopijo garancije bo poslal tudi Inženirju.  

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi: 

 

(a) banka v Republiki Sloveniji,  

(b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika. 

 

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. 

 

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje 

Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki 

znašajo več kot 10 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije 

za dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za odstotek povečanja pogodbene cene. Do takrat 

ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja." 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 30 dni po 

izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija 

poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, 

mora izvajalec podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del. 

 

V celoti se izbriše šesti odstavek podčlena 4.2. 

 

4.3  Predstavnik izvajalca 

Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi: 

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, 

bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja 

projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.« 

 

Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek: 

»Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati 

dela na terenu. Knjigo obračunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«. 

 

4.4 Podizvajalci 

  

Podčlen 4.4. se spremeni tako, da se glasi: 

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naročnika spreminjati podizvajalcev ali 

sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec 

mora izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec 

navedel v ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v 

dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za 

določeno delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika. 
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Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi oz. zamenjavi podizvajalcev 

za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa 

dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih 

naročil za podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega 

naročanja. V primeru, da Izvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora 

svoji vlogi priložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu 

podizvajalcu, ki ga želi zamenjati. 

 

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi 

podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti. 

 

Med utemeljene vzroke je šteti: 

 

▪ okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere 

Izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti; 

▪ potreba po več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti; 

▪ specialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo 

pogodbenih del; 

▪ časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca 

nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden 

s Pogodbo. 

 

Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo 

skupaj s svojimi ugotovitvami poslati pristojni službi Naročnika. Le-ta vlogo s predlogom v roku 

14 ni ponovno preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev predlaga izdajo soglasja k 

predlogu Izvajalca. 

 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu Izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je 

sprejel s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo 

pogodbenih del.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 

podizvajalca. 

 

4.8 Varnostni postopki 

             

Podčlenu 4.8 se doda besedilo: 

Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 

Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 

list RS, št. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije 

delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) in drugo relevantno 

zakonodajo Republike Slovenije. 

 

4.9 Zagotavljanje kakovosti 

 

V podčlenu 4.9 se dodata nova odstavka:  

»Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti (QA) in nadzora kvalitete (QC), ki 

ga predloži inženirju v potrditev v roku štirinajstih (14) dni po obvestilu o začetku del.  

 

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in 

tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0852
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3960
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
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Naročnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in 

nadzor nad kvaliteto, količino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolžan 

v tem času izvajanja kontrolinga dela ustaviti. Izvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati 

zahtevkov po dodatnih plačilih ali podaljšanju roka za izvedbo del.« 

 

4.10 Podatki o gradbišču 

             

Na koncu podčlena 4.10 se doda besedilo: 

Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču 

in podatkih o geološko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v času objave javnega 

naročila ali kadarkoli v času veljavnosti pogodbe. 

 

4.12 Nepredvidljive fizične razmere 

             

Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 

Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi 

(oziroma da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v 

obsegu, ki je opredeljen v podčlenu 4.10 [Podatki o gradbišču] te pogodbe, ni mogel 

predvideti), mora o tem obvestiti inženirja takoj, ko je to mogoče, vendar ne pozneje kot v dveh 

(2) dneh od trenutka, ko se je zavedel teh razmer. Inženir mora obvestilo nemudoma, 

najkasneje pa v roku treh (3) dni od prejema, posredovati naročniku. 

 

4.13 Služnostna pravica poti in objektov 

 

Na koncu podčlena 4.13 se doda besedilo: 

V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo trase, ki mu jo bo inženir potrdil, bo moral 

izvajalec sam in na svoje stroške pridobiti služnosti RS in ostale služnosti, ki so potrebne. 

 

4.15 Dostopna pot 

 

Pododstavek (a) drugega odstavka podčlena 4.15 se izbriše in se nadomesti z 

besedilom: 

(a) mora biti izvajalec odgovoren za vso vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi 

inženirjeve in naročnikove, uporabe dostopnih poti; 

 

V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda pododstavek (f): 

(f) mora izvajalec na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah 

in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo 

na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim 

prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika. 

 

Na koncu podčlena 4.15 se doda besedilo: 

Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli 

obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino 

regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku. 

 

4.18 Varstvo okolja 

 

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 
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Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja 

v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti mora upoštevati vse pogoje, določene v 

dokumentaciji, soglasjih, sklepih, mnenjih, ipd. 

 

Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik upošteval pri ceni na enoto v ponudbenem 

predračunu. 

 

V času izvajanja del mora izvajalec del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja 

in podzakonske akte, prostorske plane in določil občinskega odloka, ki določa monitoring med 

gradnjo in ostale obveze Izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora Izvajalec 

upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe. 

 

Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik 

zajel v ceni na enoto v ponudbenem predračunu. 

 

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na 

izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno 

dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja določenih ukrepov in s tem neizpolnjevanja zahtev 

okoljske zakonodaje, gredo v odgovornost in breme Izvajalca. 

 

4.19 Elektrika, voda in plin 

 

Prvi in zadnji odstavek 4.19 podčlena se izbrišeta. Doda se besedilo: 

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za 

izvedbo del. 

 

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri 

 Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta. 

 

4.25 Kabli in vodniki 

 

K členu 4 se doda podčlen 4.25: 

Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih  vodih in napeljavah na 

trasi predmetne gradnje vključenih v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Izvajalec mora pred začetkom del na posameznem odseku trase naročiti pri mnenjedajalcih 

mikrozakoličbo obstoječih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na področju predvidene 

gradnje. V času gradnje mora ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave na območju 

predvidene gradnje in dela izvesti tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih naprav na ali poleg 

delovišča. Nad komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo. Med 

samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, 

ugotovljenih ob sami gradnji. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec 

sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. 

Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe 

upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oziroma 

da so poškodbe sanirane. 

 

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg 

delovišča. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo 

inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. 
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Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo 

javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in 

odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim 

dogovorom mora zaprositi inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen 

detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti 

usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili 

proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov. 

 

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, 

vodnikov in inštalacij, ki jih naročnik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v 

predračunu. 

 

Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, 

da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati v 

skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je 

opisano v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je naročnik dolžan povrniti nastale stroške, 

do višine, ki je za takšna dela predvidena.  

 

Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, 

mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvesti inženirja in določiti smiselni 

rok, v katerem bi ustrezni organ ali služba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje. 

 

5 IMENOVANI PODIZVAJALCI 

 

5.3 Plačila imenovanim podizvajalcem 

 

Izbriše se besedilo podčlena 5.3 in se ga nadomesti z besedilom:  

Za podizvajalce, ki so zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje 

neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih 

plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. 

Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z 

ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Roki plačil izvajalcu in njegovim 

podizvajalcem so enaki. 

 

Za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv 

naročnika, najpozneje v roku šestdesetih (60) dni od plačila končnega računa poslal pisno 

izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz 

naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega 

naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo.  

 

5.4 Dokazila o plačilih 

 

Izbriše se besedilo podčlena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom:  

Pred izdajo potrdila o plačilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plača imenovanemu 

podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo 

takega podizvajalca za tak znesek. Naročnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo 

obveznost do podizvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja 

za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje. 
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6 KADRI IN DELAVCI 

 

6.1 Zaposlovanje kadrov in delavcev   

  

Izbriše se podčlen 6.1 in se nadomesti z naslednjim besedilom: 

Izvajalec si sam pridobi osebje, ki ga potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora 

zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je po 

končanju del odgovoren za njihovo varno vrnitev v domačo državo, ko gre za tuje državljane. 

V primeru smrti tujega delavca v državi, kjer se dela izvajajo, je izvajalec odgovoren, da uredi 

vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb. 

 

6.5 Delovni čas 

 

Na koncu podčlena 6.5  se doda besedilo: 

Izvajalec mora izvajati dela 8 ur dnevno od ponedeljka do petka (5 dni), glede na potrebe 

gradnje pa, v primeru in v skladu z naročilom Inženirja, tudi ob ostalih dneh oz. v časovno 

daljšem dnevnem obdobju.  

 

6.7 Zdravje in varnosti 

 

Prvi odstavek podčlena 6.7 se nadomesti z naslednjim besedilom: 

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje 
v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. 

 

6.8 Nadzor s strani izvajalca 

 

Na koncu podčlena 6.8 se doda besedilo: 

Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, 
angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev. 
 

6.12 Osebje naročnika – zamenjava osebja 

 

Doda se podčlen 6.12: 

Izvajalec ne dela menjav v sestavi osebja, ki je dogovorjena po pogojih pogodbe, brez 
obvestila naročniku, ki lahko nasprotuje takšni menjavi na podlagi pogodbe. 
 
Izvajalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih: 
a) v primeru smrti, bolezni ali nezgode člana osebja; 
b) če je treba zamenjati člana osebja zaradi kakršnegakoli drugega razloga, na katerega ne 
more vplivati (npr. odpoved itd.). 
 
Poleg tega lahko v času izvajanja naročila in na podlagi pisne in upravičene zahteve naročnik 
zahteva zamenjavo, če meni, da član osebja ni učinkovit ali ne opravlja svojih nalog po 
pogodbi. 
 
Če je treba zamenjati člana osebja, mora imeti novi član vsaj takšne kvalifikacije in izkušnje 
kot zamenjani član. Če ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali 
izkušnjami, lahko naročnik prekine pogodbo, če je mnenja, da je izvedba ogrožena. 

 

Dodatne stroške zaradi zamenjave osebja nosi Izvajalec. Če se strokovnjak ne nadomesti 
takoj in mine nekaj časa, dokler novi strokovnjak ne začne z delom, lahko naročnik Izvajalca 
prosi, da določi začasnega strokovnjaka za projekt do prihoda novega strokovnjaka ali pa kako 
drugače nadomesti začasno odsotnost strokovnjaka, ki manjka. Kakorkoli že, naročnik ne 
plača ničesar za obdobje odsotnosti strokovnjaka ali njegove zamenjave. 
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7 OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA 

 

7.8 Pristojbine 

 

Izbriše se uvodni stavek podčlena 7.8 in se ga nadomesti z besedilom:   

Izvajalec mora plačati vse pristojbine, takse, najemnine in druga plačila oziroma stroške: 
 

Na koncu podčlena 7.8 se doda odstavek (c): 

(c) ravnanje z odpadki, vključno z začasnim ali dokončnim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali 

drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki. 

  

8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

 

8.1 Začetek del 

  

Prvi stavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi: 

Inženir mora v roku enaindvajset (21) dni po sklenitvi pogodbe Izvajalca obvestiti o datumu 
začetka del. Izvajalec prične z Deli takoj po Uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma 
najkasneje v roku osemindvajset (28) dni po sklenitvi pogodbe. 
Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni 
dnevnik. Če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub 
temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik 
postopa v skladu s podčlenom 8.1 Splošnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji za pričetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec 
prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naročnik enostransko 
ugotovil, se šteje, da je izvajalec uveden v delo. Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o 
enostranski ugotovitvi priporočeno po pošti. 
Če izvajalec najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, ne bo pričel z izvajanjem pogodbenih 
obveznosti, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naročnik odstopi od 
pogodbe. 
 

8.3 Program 

   

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi: 

V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 10 dni po uvedbi v delo 
naročniku posredovati podroben terminski plan in finančni plan, predhodno potrjen s strani 
inženirja. Dostavljen Terminski program mora omogočati sledenje napredku del in redosled 
aktivnosti. 

 

Izvajalec mora kadar koli na zahtevo Inženirja predati noveliran terminski plan, in sicer 
najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od poziva Inženirja. Terminski plani morajo biti izdelani 
v računalniškem orodju MS Project. 
 
V času izvedbe bo moral izvajalec v primeru spremembe terminskega programa in finančnega 
plana najkasneje v desetih (10) dneh po nastanku spremembe inženirju posredovati ustrezno 
spremembo terminskega programa in finančnega plana. 
 

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje 

 

Na koncu podčlena se doda besedilo: 

Izjemno neugodne podnebne razmere v smislu točke (c) prvega odstavka tega člena se 
nanašajo na podnebne razmere, ki se niso zgodile v zadnjih desetih (10) letih. Podnebne 
razmere z višjo verjetnostjo pojava ne bodo obravnavane kot razlogi za podaljšanje roka 
izvajalcu. 
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Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo del podaljša v kolikor bi bilo to potrebno zaradi 
zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. 
 
Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. 
 

8.7 Odškodnina za zamudo 

  

Podčlen 8.7 se zamenja, tako da se glasi: 

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih ali sporazumno 
podaljšanih rokih iz 7. člena Pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 
5‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan. 
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) 
pogodbene vrednosti del. 
Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne 
situacije. Naročnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaključka 
končnega obračuna. 
Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe 
in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del. 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode ali naročniku. 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik  utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca 
in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik  zahteva poleg 
pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je 
utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec 
mora, če ga naročnik  k temu pozove, skupaj z njim sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, 
nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. 

 

8.10 Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del 

  

Besedilo podčlena se izbriše in nadomesti z naslednjim besedilom: 

Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni 

uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče. 
 

9 PRESKUSI OB DOKONČANJU 

 

9.1 Obveznosti izvajalca 

 

Tretji odstavek podčlena 9.1 se spremeni, tako da se glasi: 

Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehničnih specifikacij in 

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo 

uporabnih dovoljenj, preden je upravičen do Potrdila o prevzemu. 

 
10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 

 

10.1 Prevzem del in odsekov del 

 

Drugi odstavek podčlena 10.1 se v celoti nadomesti z besedilom: 

Izvajalec lahko zaprosi za Potrdilo o prevzemu, ko je izdano uporabno dovoljenje, razen v 

primeru, ko to ne more biti izdano po krivdi Investitorja. 

 

10.2      Prevzem delov del  

Se črta. 
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10.3      Oviranje preskusov ob dokončanju  

Se črta. 

 

11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE 

 

11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

 

Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo: 

Garancija za solidnost gradbe znaša v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni 

list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) deset (10) let od izročitve 

in prevzema del. 

 

Izvajalec ni prost odgovornosti, če je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del 

ravnal po zahtevah naročnika. Vendar je v primeru, če je pred izvršitvijo posameznega dela 

po zahtevi naročnika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost 

zmanjšana, v okoliščinah danega primera pa lahko tudi izključena. 

 

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se 

smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve 

takšne odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi. 

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak 

v garancijskem roku (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje), v višini 5% pogodbene vrednosti 

del (z DDV). Veljati mora še 30 dni po izteku garancijske dobe, ki je 3 leta od izdaje Potrdila o 

prevzemu. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izdati: 

- banka v Republiki Sloveniji ali v EU; 

- zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v EU. 

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije 

te pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. 

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega 

gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. 

 

11.4 Neuspela odprava napak: 

 

Na koncu podčlena 11.4 se doda alineja (d): 

(d) vnovči Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

12 MERJENJE IN OCENA 

 

12.1 Merjenje del: 

 

Na koncu teksta se doda sledeče besedilo: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v 

obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v 

skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ, 

199/21 - GZ-1). 

 

12.3 Ocena: 

 

Tretji odstavek podčlena 12.3 se spremeni tako, da glasi: 

»Vsaka nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi 

prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na 
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podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih 

elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec 

izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora 

biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, 

mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi 

so izračunane pogodbene cene. Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le-teh 

dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«. 

 

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

 

13.3 Postopek spremembe 

 
Točka c) prvega odstavka podčlena 13.3 se spremeni tako da glasi: 

(c) vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi 
analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih 
prilog »A«, »B« in »C« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi 
dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno 
spremembe. 

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo: 

Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi 

dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z 

obravnavo predloga. 

 

Na koncu podčlena se doda: 

Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje in internih predpisov. V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov 
morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k osnovni pogodbi. 

 

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

  

Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi: 

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so nespremenljive za celotno trajanje izvedbe 
pogodbenih obveznosti. 

 

14   POGODBENA CENA IN PLAČILO 

 

14.1 Pogodbena cena 

   

Podčlen 14.1 se dopolni z naslednjim besedilom: 

Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih s strani inženirja v 
knjigi obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen. 

 

14.2  Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil. 

 

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

 

Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi: 

Izvajalec je dolžan račune oziroma situacije naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) 
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.  
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Izvajalec mora situacije, ki so priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v dveh 
(2) izvodih. 
 
Izvajalec mora dostaviti račun oz. situacijo najkasneje do osmega v mesecu za dela, 
opravljena v preteklem mesecu in to v skladu z gradbenim dnevnikom, potrjeno knjigo 
obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem 
mesecu v skladu s podčlenom 4.12 [Poročilo o poteku del].  
 
Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjena s strani inženirja. Izvajalec mora inženirju 
predložiti predlog (osnutek) situacije najpozneje tretji delovni dan mesecu za pretekli mesec. 
 
Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3. in se zamenja z naslednjim 
besedilom: 
Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti 
v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju: 
 

Točki (d) in (e) drugega odstavka podčlena 14.3 se črtata. 

 

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela 

 

Podčlen 14.5 se izbriše. 

 

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih 

 

Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.6 tako, da se glasi: 

Inženir mora po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in 
dokumente ter naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu najkasneje do petega (5.) dne v 
mesecu za pretekli mesec. 
 
V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir 
opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši 
kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če 
misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.Drugi, tretji in četrti 
odstavki se črtajo. 

 

14.7 Plačilo 

 

Črta se točka (a) podčlena 14.7.  Točki (b) in (c) se spremenita, in sicer: 

Navedbo »plačila v 56 dneh«, se zamenja z navedbo plačila »v tridesetih (30-ih) dneh. 

 

14.8 Zamujeno plačilo 

 

Podčlen 14.8 se črta v celoti. 

 

14.9 Plačilo zadržanega zneska 

 

Podčlen 14.9 se črta v celoti. 

 

14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju 

 

Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z 

besedilom: 
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Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predložiti  

obračun (situacijo) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja 

za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: 

 

Na koncu prvega odstavka podčlena 14.10 se doda besedilo:  

Izvajalec je dolžan obračun (situacijo) ob dokončanju naročniku poslati v elektronski obliki (e-

račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.  

 

Izvajalec mora obračun (situacijo) ob dokončanju, ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani 

verziji, in sicer v dveh (2) izvodih. 

 

Obračun (situacija) ob dokončanju mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja.  

 

Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 14.10. 

 

14.11 Prošnja za potrdilo o končnem plačilu 

 

Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi: 

Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predložiti  končni 

obračun (situacijo) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno 

prikazujejo: 

 

Na koncu prvega odstavka podčlena 14.11 se doda besedilo: 

Izvajalec je dolžan končni obračun (situacijo) naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) 

skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.  

 

Izvajalec mora končni obračun (situacijo), ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, 

in sicer v dveh (2) izvodih. 

 

Končni obračun (situacija) mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja. 

 

14.13 Izdaja potrdila o končnem plačilu 

 

Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 in se ga zamenja z besedilom: 

V 28 dneh po prejemu končnega obračuna mora inženir le-tega potrditi in po potrditvi predati 

naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden: 

 

(a) končni dolžni znesek in 

(b) saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je 

primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej 

naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši 

kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če 

misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdilo o končnem plačilu vrne neplačano, če ne ustreza 

bistvenim zahtevam ali je pomanjkljivo, pri čemer to vsebinsko utemelji. 
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15   ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA 

 

15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

 

V podčlenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi: 

Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo 
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi. 

 

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST 

 

17.1 Odškodnine 

  

Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena. 

 

Na koncu 17.1. podčlena se doda stavek: 

Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v členu 17. za ves čas trajanja 
pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi. 

 

17.3 Tveganje naročnika 

  

V podčlenu 17.3 se izbriše besedilo alineje (g). 

 

18 ZAVAROVANJE 

 

18.1 Splošne zahteve za zavarovanje 

 

Doda se nov tretji odstavek podčlena 18.1, ki se glasi: 

Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo.  
Rok za predložitev zavarovanja je deset (10) delovnih dni  po sklenitvi pogodbe. 

 
Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno 
z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 podčlenom Splošnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. 
do izdaje Potrdila o izvedbi. 

 

18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca 

 

Doda se nov prvi odstavek podčlena 18.2, ki se glasi: 

Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 

 

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

 

Drugi stavek drugega odstavka tega podčlena se izbriše in se nadomesti z besedilom: 

Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek 
Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s 
pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije. 

 

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca 

 

Podčlenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek 
Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s 
pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije. 



                    
 
 
 

 
 

35 
 

 

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

 

20.1 Zahtevki izvajalca 

 
Prvemu odstavku podčlena 20.1 se doda besedilo: 

Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku treh (3) dni, 

obvestiti naročnika. 

 

Izbriše se prvi stavek petega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom: 

V štirinajstih (14) dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka 

ali okoliščine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko 

predlaga izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naročnika, inženir, mora izvajalec 

inženirju poslati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek 

in podaljšanje roka in/ali dodatno plačilo, ki se ga zahteva. 

 

Izbriše se prvi stavek šestega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom: 

V štirinajstih (14) dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki 

predhodni zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem 

naročnika, predlaga inženir in odobri izvajalec, mora inženir odobriti ali zavrniti zahtevek s 

podrobnimi obrazložitvami. 

 

Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo: 
Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh cen 
ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca iz te ponudbe. Vse 
navedeno preveri in potrdi Inženir. 

 

20.3 Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov 

 

Pododstavek (d) podčlena 20.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
(d) če se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku štirinajst (14) 
dni po datumu, ko je edini član ali eden od treh članov odpovedal sodelovanje ali je nezmožen 
za sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja 
dolžnosti, 

 

Besedilo za pododstavkom (d) podčlena 20.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
potem mora tega člana KRS, na željo ene ali obeh strank, določiti predsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je 
dolžna plačati polovico zneska za plačilo predsednika Gospodarske zbornice Slovenije v 
Ljubljani, ki izvede imenovanje. 

 

20.4 Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov 

 

Besedilo prvega stavka četrtega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in se nadomesti z 
besedilom: 
V roku osemindvajset (28) dni po prejemu takega sporočila ali v nekem drugem roku, ki ga 
lahko predlaga KRS in ga obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odločitev, ki je 
argumentirana in v kateri je navedeno, da se nanaša na ta člen. 

 

Besedilo petega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
Če ena od strank ni zadovoljna z odločitvijo KRS, mora ta stranka v roku sedmih (7) dni po 
prejemu odločitve obvestiti o tem drugo stranko. Če KRS ne da svoje odločitve v roku 
osemindvajset (28) dni po prejemu takšnega dokumenta (ali kako drugače, če je tako 
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odobreno), potem lahko katerakoli od strank v roku sedmih (7) dni po tem, ko je doba 
osemindvajsetih (28) dni pretekla, drugo stranko obvesti o svoji nezadovoljnosti. 

 

Besedilo sedmega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
Če je KRS svojo odločitev v zvezi s sporno zadevo posredovala obema strankama in nobena 
stranka ni predložila obvestila o nezadovoljnosti v roku sedmih (7) dni po tem, ko jima je bila 
vročena odločitev komisije, postane odločitev dokončna in obvezujoča za obe strani. 

 

20.5 Mirna poravnava spora 

 

Besedilo drugega stavka podčlena 20.5 se izbriše in se nadomesti z besedilom:  
Če pa se stranki dogovorita drugače, se arbitraža lahko prične trideseti (30.) dan ali po 
tridesetih (30) dneh po dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, četudi ni 
bilo poskusa mirne rešitve spora. 

 

20.6 Arbitraža 

 

Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 20.6 in se nadomesti z besedilom: 
Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) 
ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti na naslednji način: 

 

(c) z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred 
Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, 
(d) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna 
vprašanja niso urejena v pogodbi, FIDIC (Rumena knjiga), Pogoji pogodb za obratno opremo, 
projektiranje in graditev, prva izdaja 1999, slovenski prevod 2002, če ti niso spremenjeni z 
dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo; uporaba posebnih gradbenih 
uzanc (PGU) je v primeru sporov izključena, 
(e) v slovenskem jeziku, 
(f) v Ljubljani. 

 
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih 
razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe. 

 
 

Podpis:_____________________________
__ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v 
imenu ponudnika) 
 
Kraj in datum 
podpisa:__________________ 
 
Ponudnikov žig 


