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1. OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA  

 
(opis je povzet iz projektne dokumentacije: TRASA d.o.o., ŠT. PROJEKTA: 1160/25) 

 

Projekt: PZI, za sanacijo javne poti 741 621 Krhiče – Plavčak – Kojc, v občini 
ŽETALE 

Lokacija: k.o. 506-ŽETALE 
Št. projekta: 1160/25 
Št. načrta: 1160/25C 
Datum: junij 2025 

 
Za naročnika, Občino Žetale, smo izdelali projektno dokumentacijo za ureditev (sanacijo) 
javne poti 741621 Krhiče – Plavčak – Kojc. 
Občinska cesta JP 741621, dolžine 1154 m (od stacionaže 550 m do cca 1700 m), poteka 
v hribovitem terenu, nahaja se na erozijskem območju.  
 
Predmetno tehnično poročilo oz. dokumentacija za sanacijo/ureditev ceste je del projektne  
dokumentacije za sanacijo ceste, utrditev zgornjega ustroja in cestnih brežin javne poti ter 
ureditev odvodnjavanja, tako, da se zmanjša možnost poškodb, ki so posledica močnejših 
neurij oz. dolgotrajnejšega deževja.   
 

 
Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju. 

 
Prometna funkcija in vrsta ceste: 
Po prometno-tehnični razvrstitvi cesta spada med javne ceste, po Pravilniku o 
kategorizaciji občinskih cest je kategorizirana kot javna pot (JP 741621) Krhiče – Plavčak - 
Kojc.  
Po namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot dostopna 
cesta s 5 m varovalnim pasom. 
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OBSTOJEČE STANJE JP 
Vozišče ceste je v makadamski izvedbi, ki ga je po vsakem večjem nalivu potrebno 
sanirati. Padavinska voda, ki se zliva iz strmih pobočij/brežin ceste se koncentrira na 
vozišču in zaradi velikih vzdolžnih padcev povzroča erozijo, ki odnaša gramozno podlago 
vozišča.  
Zaradi neutrjenega zgornjega ustroja vozišča in nezadostnega odvodnjavanja oziroma 
naprav za odvod padavinske vode s cestnega telesa, je po vsakem neurju potrebna draga 
sanacija vozišča ceste z nasipavanjem in utrjevanjem gramoznega materiala.   
Obstoječi normalni profil javne poti je; vozišče širine cca 3,00 m, bankine ceste niso 
urejene.   
 
OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
Gradbena dela se bodo izvajala v 5 m varovalnem pasu javne poti skladno z gradbenim 
zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno 
korist. 
 
Projektne rešitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo: 

• ureditev vozišča javne ceste, 

• ureditev odvodnjavanja meteornih voda, 

• zaščito in morebitno prestavitev tangiranih komunalnih vodov. 
 
Potrebni sanacijski ukrepi 
Predhodno se sanirajo morebitni usadi. Cesto se uredi z novimi prepusti in 
odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanira celotno vozišče z novo voziščno 
konstrukcijo.  
 
Na utrjeno podlago se izvede : 

• 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 

• 20 cm tamponskega drobljenca TD32  

• 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A4 

• 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A4 
 
Horizontalni elementi ceste 
Obnova ceste poteka po obstoječi trasi ceste v mešanem profilu. Ohranjajo se horizontalni 
in vertikalni elementi ceste. 
 
Vertikalni elementi ceste 
Vertikalni potek ceste se ohranja, s tem da se v manjši meri korigirajo elementi 
vertikalnega poteka ceste. Pri tem smo se navezovali na obstoječe stanje na začetku in 
koncu odseka.  
 
Elementi prečnih prerezov 
Normalni prečni profil je določen glede na funkcijo in vrsto ceste, prometno obremenitev in 
projektno hitrost. 
 
Predlaga se naslednji NPP:  
- vozišče 1 x 3,00m 3,00 m 
- mulda 1 x 0,50m 0,50 m 
- bankina                         1 x 0,50m 0,50 m 

Skupaj  4,00 m 
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1.1 Podatki (podzemni in nadzemni kataster, situacije, načrti) o obstoječih 
instalacijah in napravah ter o drugih vplivih okolice na varnost delavcev, s 
poudarkom na preverjanju okoliščin, ki bi lahko na mestu gradbišča zaradi 
pretekle rabe terena ali objekta nakazovale prisotnost nevarnih snovi ali 
predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter 
potrebnih ukrepih v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja delavcev 

 
Pred izvedbo del vodstvo gradbišča prevzame podatke o obstoječih komunalnih vodih in 
napravah od naročnika oz. naroči nadzor obstoječih komunalnih naprav in vodov pristojnim 
komunalnim organizacijam. 
 
Dela lahko opravljajo samo za takšna dela usposobljeni in pooblaščeni delavci s strani 
upravljalca komunalnih vodov. 
 

(opis je povzet iz projektne dokumentacije: TRASA d.o.o., ŠT. PROJEKTA: 1160/25) 

 
Projektni pogoji in mnenja 
 

1. Komunalno podjetje Ptuj d.d., št. 449-JV/2025 z dne 17.6.2025 

• Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo 
slovenskih občin 39/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List 
RS št. 86/2004). 

• Na predvideni trasi sanacije ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje 
odpadnih vod. 

• Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, 
se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča. 

• Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 
14.4.2017 in v 3. členu s Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca 
Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001. 

• Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno 
prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi 
stroške sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede 
pa jo upravljavec. 

 
2. Telekom Slovenije d.o.o., št. 145575-MB/10791-IV z dne 6.6.2025 

• Rešitve so ustrezne, mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva 
njegove izdaje. 

• Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Pred 
pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. 
V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško 
službo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v 
primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu. 

• Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, 
zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske 
uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem 
dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije.  
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• Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem
komunikacijskem omrežju nosi investitor.

• Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekoma Slovenije.

3. Elektro Maribor d.d., št. 1540618 z dne 11.6.2025

• Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti 
morebitno zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh 
gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

• Izvedba del je predvidena v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega 
omrežja, zato je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno 
sporočiti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka 
gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

• Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica 
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. 
členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij 
(Uradni list RS, št. 101/2010).

• Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Maribor
d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih 
nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na 
obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

• V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo 
predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo 
lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno 
dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti 
služnostne pogodbe za zemljišča , čez katera bo potekala trasa novih 
elektroenergetskih vodov.

• V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske infrastrukture, ki ni 
individualni priključek v lasti investitorja, mora investitor v izogib kasnejšim 
popravkom soglasij in projektne dokumentacije pred začetkom projektiranja 
pridobiti dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture. To pomeni, 
da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrževanja infrastrukture, ki bo v lasti 
ELEKTRO MARIBOR d.d., pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki 
zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa 
služnostne pravice v zemljiško knjigo. Za infrastrukturo, ki bo v lasti investitorja, 
je potrebno urediti dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem, 
kjer bo navedena pravica gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture.

• Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske 
infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, št. 3407-1874/2025-2 z dne 9.7.2025

• Rešitve so skladne s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca. Mnenjedajalec nima 
posebnih pogojev.

5. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, št. 3562-3333/2025-2 z dne 27.6.2025
• Lokacija posega se nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, Na podlagi 

navedenega mnenjedajalec ugotavlja, da je poseg s stališča ohranjanja narave 
sprejemljiv. 
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ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

Obstoječe stanje:  
V bližini izgradnje potekajo naslednji komunalni vodi: 

1. Telekomunikacijski vodi Telekoma
Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, ki  z gradnjo 
ne bo ogroženo. 
Pred pričetkom del  je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V 
kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo 
Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe 
izdelana tehnična rešitev na terenu.Vse stroške v zvezi z izvedbo zaščite in prestavitev 
obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja na mestu posega nosi investitor. 
Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. 

2. Elektroenergetsko omrežje Elektra Ptuj
Elektroenergetsko omrežje se nahaja v bližini območju posega in s predvideno gradnjo ne 
bo ogroženo. 

Potek obstoječih komunalnih vodov je razviden na situaciji komunalnih vodov. 
Vrisi so približni, zato je pred pričetkom del potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki 
potekajo v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla 
oziroma prepreči nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del. Komunalni 
vodi v območju gradbenih del se prestavijo oz. zaščitijo.  

Če se pri delih naleti na kakšno koli označbo prisotnosti kabla je potrebno takoj poklicati 
lastnika omrežja in za ta čas dokler se ne ugotovi katero omrežje je in se ne zagotovi 
prestavitev izven lokacije objekta je potrebno ustaviti gradnjo. 

Vir: PROJEKT: 1160/25 
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1.2 Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici  

 
Pri izvajanju gradbenih del je potrebno zavarovati gradbišče SANACIJA JAVNE POTI 741 
621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE z varnostno ograjo, opozorilno 
vrvico in postaviti opozorilne znake. 
 

 
Vir: PROJEKT: 1160/25 

 
Gradbišče bo ograjeno s plastično gradbeno ograjo višine 2 m oziroma z opozorilno vrvico. 
Ograditev v skladu s shemo gradbišča zagotovi izvajalec del. 
 
Ograjo se postavi tako, da se prepreči vsaka možnost dostopa na gradbišče 
nezaposlenim. Stabilnost ograje mora biti takšna, da ni možna prevrnitev ograjnih 
elementov zaradi vetra, izkopa gradbene jame ali drugih zunanjih vplivov. Na ograjo ni 
dovoljeno naslanjati gradbenih materialov ter opreme. 
 
Dela se bodo izvajala pod prometom. Možne bodo samo delne polovične zapore ceste, ki 
bodo upravljane s semaforji oz. ročno. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo 
prihajalo do nepotrebnih zastojev prometa. Mora se izdelati elaborat zapore ceste. 
 
V času izvajanja del bo promet urejen s semaforji in/ali z ročnim usmerjanjem prometa.  
Začasna prometna ureditev je opredeljena v elaboratu. 
 

     
 
UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
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Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu državne ceste in sicer v skladu z 
Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah ter se kot  taka obravnavajo kot vzdrževalna 
dela v javno korist. 
 
Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod 
prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki 
vsebuje prikaz načina in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se 
za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, 
ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 18. člena 
Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod 
posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del 
predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je 
zagotovljena varnost ceste. 
 
Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del. 
 
Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo polovičnih zapor ceste, ki bodo upravljane 
s semaforji. Zato je potrebno dela skrbno načrtovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih 
zastojev prometa. Glede na prometne obremenitve se predlaga izvajalcu prometne zapore, 
uporaba prometno odvisnih semaforjev. 
 
Priložen elaborat ureditve prometa v času gradbenih del je izdelan za potrebe investitorjeve 
ocene stroškov.  
 
Izvajalec del si mora, skladno z Zakonom o cestah, pred pričetkom del pridobiti elaborat 
zapore ceste, ki bo dejansko vseboval razpisan odsek in pogodbeni rok trajanja gradbišča. 
 
Natančna označitev zapore je v elaboratu ureditve prometa. 
Zaporo uredi pristojno Cestno podjetje. 
 
Gradbišče bo ograjeno z varnostno ograjo, opozorilno vrvico in z opozorilnimi znaki. Na 
čelnih straneh z premično varnostno ograjo s postavljenimi prometno signalnimi opozorili in 
semaforjem. Ograjo zagotovi in postavi izvajalec del. 
 

Opomba: Organizacije in zavarovanja gradbišča je razvidna iz 'Načrta organizacije ureditve 
gradbišča', ki ga skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. 
in 61/17 – GZ) izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. 
Načrt organizacije in zavarovanja gradbišča mora predhodno pregledati in potrditi koordinator VZD v 
fazi izvedbe del. Le ta mora tudi zagotoviti uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s 
spremembami skladno z 8. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

 
Vsepovsod kjer se izvajajo dela ob prometnicah oz. na mestih kjer je možnost padca v 
globino je potrebno gradbišča zavarovati z varnostno ograjo v skladu z Uredbo. Gradbiščno 
ograjo je potrebno postaviti tudi na platojih, kjer se nahajajo gradbiščni provizoriji, 
skladiščeni materiali in parkirana mehanizacija. Način postavitve gradbiščne ograje je 
opisan v točki 1.8. 
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Vhod na cestni del gradbišča SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – 
KOJC, V OBČINI ŽETALE je na čelnih straneh gradbišča in ob trasi.  
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VSTOP NEPOOBLAŠČENIM NA GRADBIŠČE V FAZI IZVAJANJA DEL,  
BREZ VEDNOSTI KOORDINATORJA JE STROGO PREPOVEDAN!! 

 
Na gradbišču morajo biti nameščena opozorilna tabla in sicer: 

 
 
- Na gradbišče se namesti napisna tabla z vsemi podatki, ki so predpisani po PRAVILNIK-

u o gradbiščih.  
 

(oblika in vsebina gradbiščne table) 
(1) Gradbiščna tabla mora biti izdelana iz obstojnega materiala in barv in tako, da so podatki 
na njej čitljivi.  
(2) Na gradbiščni tabli morajo biti po vrsti napisani naslednji podatki:  

1. podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v 
gradbenem dovoljenju,  

2. številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv 
organa, ki ga je izdal,  

3. podatki o investitorju,  
4. podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu oziroma če je 

odgovornih projektantov več, podatek o odgovornem vodji projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo,  

5. podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del oziroma če je odgovornih vodij 
del več, podatek o odgovornem vodji gradbišča in  

6. podatki o nadzorniku in podatki o odgovornem nadzorniku.  
(3) Pri gradnji zahtevnega objekta morajo biti na gradbiščni tabli za podatki iz prejšnjega 
odstavka tudi podatki o revidentu in podatki o odgovornem vodji revidiranja.  
(4) Podatki na tabli morajo biti zapisani v slovenskem jeziku, na območju, kjer živita 
italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem 
jeziku. 
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1.3 Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih 
objektov na gradbišču  

 
Pomožni prostori (kontejnerji) za gradbišče SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – 
PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE se namestijo na prosti parceli za katero se 
dogovori izvajalec del. 
 
Za potrebe gradbišča se postavijo naslednji gradbiščni prostori: 
- Pisarna vodstva – kontejner – 5,90 x 2,30 m 
- Priročno skladišče – kontejner – 5,90 x 2,30 m 
- Dvižna WC kabina 
 

 
Vir: Googlov zemljevid 

 
Na gradbišču ni predvidenih nastanitvenih objektov. Po potrebi se lahko organizirajo 
prenočišča v privatnih sobah v neposredni bližini gradbišča. 
 
Garderobne prostori se nahajajo na sedežu podjetja izvajalca, kamor se delavci vračajo po 
opravljenem dnevnem delu. 
 
Delavci bodo prihajali na gradbišče z lastnimi vozili ali organizirano, zato ni nastanitvenih 
objektov na gradbišču. Na gradbišču ne bo urejena jedilnica. 
 
Zagotovi se tekoča pitna voda in druge brezalkoholne pijače za zaposlene na gradbišču. 
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1.4 reditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 

 
Gradbišče na trasi izvajanje delo bo dostopno iz čelne strani obravnavanega odseka 
ceste.  
 

 
Vir: Googlov zemljevid 

 
Opomba: Organizacije in zavarovanja gradbišča je razvidna iz 'Načrta organizacije ureditve 
gradbišča', ki ga skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. 
in 61/17 – GZ) izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. 
Načrt organizacije in zavarovanja gradbišča mora predhodno pregledati in potrditi koordinator VZD v 
fazi izvedbe del. Le ta mora tudi zagotoviti uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s 
spremembami skladno z 8. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

 
Transport materiala na gradbišče oziroma z gradbišča se bo izvajal po obstoječih cestah v 
skladu z veljavno prometno signalizacijo.  
 
Neasfaltirani del dovozne poti (po porušitvi obstoječega objekta) utrditi, 
tako, da bo možen dovoz s kamioni (večji del dovozne ceste je obstoječi 
asfalt in ni potrebno utrjevanje). 
 
Za utrditev transportne poti bo potrebno narediti izkop zemlje v globino 
30 - 50 cm in širine 3 metrov, nasuti gramoz ter utrditi dovozno pot z 
valjarjem. 
 
Širina transportnih poti je najmanj 6 m.  
Pred izhodi iz gradbišča postaviti STOP znak. 
 
Pri vzvratni vožnji z kamioni in stroji je potrebno zagotoviti da voznika usmerjajo 
pooblaščeni delavci z veljavnimi znaki.  
 
Preprečiti je potrebno nanašanje materiala na zunanje prometnice, predvsem v času 
izvajanja zemeljskih del in v primeru slabega vremena. Po potrebi se uredi pred izvozom iz 
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gradbišča pranje koles in podvozja vozil. Kadar pride do onesnaženja zunanjih prometnic, 
je potrebno te sproti čistiti in odstranjevati nanešen material. 
 

 
Vir: Googlov zemljevid 

 
Potrebno je zagotoviti varno vključevanje vozil v promet, kar po potrebi opravi za to 
določen delavec, ki prav tako daje ustrezne signale vozniku tovornega vozila pri vzratni 
vožnji na gradbišču. 
 
Urediti je potrebno varne dostope v in iz gradbene jame kot stopnice ali rampe. Za dostop 
v jame in jarke, kamor dostopajo samo delavci, se za to uporabijo lestve. Pri vhodih v 
objekt je potrebno po potrebi urediti tudi pokrite prehode.  
 
Transportne poti morajo biti vedno proste in urejene primerne za nemoten transport z 
predvidenimi stroji in kamioni. 
 
Materiale ob prometnih poteh se mora zlagati v deponijo tako , da ne sega v profil poti in 
da ni nevarnosti zrušitve na pot. 
 
Potrebno je urediti tudi poti za varno hojo pešcev na gradbišču med posameznimi objekti 
(vhod, pisarniški, garderobni in sanitarni kontejner, objekt v gradnji, skladiščne barake, 
tesarska lopa, deponije,.). Te poti morajo biti izven transportnih poti, široke 1 meter ter 
primerno utrjene in seveda vedno proste.  
 
Prav tako pa mora biti površina tal na delovišču takšna, da delavcem omogoča prosto in 
varno gibanje pri opravljanju dela. 
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1.5 Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega 
materiala 

 
Gradbeni material se bo deponiral v ograjenem prostoru gradbišča SANACIJA JAVNE 
POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE v odvisnosti od faze 
gradnje.  
 

 
Vir: Googlov zemljevid 

 
Na gradbišču se v skladu z načrtom organizacije gradbišče* postavijo pomožni objekti za 
skladiščenje gradbenega materiala, orodij in opreme (tipski kontejnerji oziroma montažne 
kovinske barake) za glavnega izvajalca in vse podizvajalce.  
 

*Opomba: Organizacije in zavarovanja gradbišča je razvidna iz 'Načrta organizacije ureditve 
gradbišča', ki ga skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. 
in 61/17 – GZ) izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. 
Načrt organizacije in zavarovanja gradbišča mora predhodno pregledati in potrditi koordinator VZD v 
fazi izvedbe del. Le ta mora tudi zagotoviti uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s 
spremembami skladno z 8. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

 
Za materiale in opremo, ki se lahko skladišči na prostem (opaži, armature, opeka in ostali 
gradbeni material) pa se pripravijo in uredijo glede na vrsto in obseg skladiščenega 
materiala, ustrezne deponije. 
 
V shemi so določene možne lokacije deponij. Z ozirom na stanje gradbišča in potek del, se 
v dogovoru s kordinatorjem v fazi izvedbe, sproti določajo primernejše lokacije za trenutne 
deponije. Uredimo jih tako, da so ustrezno utrjene, čim bližje mestu vgradnje materiala in 
ustrezno dostopne s transportnimi sredstvi.  
 
Posamezne vrste materialov morajo biti na deponijah ločeno skladiščene, tako, da ni 
možnosti porušitve in da je v vsakem trenutku možen odvzem materiala iz deponije, brez 
odvečnega prelaganja materiala. Transportne poti in prehodi morajo ostati ves čas prosti. 
Najvišja višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. 
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Vir: PROJEKT: 1160/25 

 
Dostavo vseh gradbenih materialov je potrebno, zaradi pomanjkanja prostora za 
skladiščenje in nepotrebnega dvojnega prekladanja, prilagoditi terminskemu planu 
gradnje, oziroma sproti dovažati na gradbišče za po možnosti takojšnjo vgradnjo. 
 
Deponija gradbenih odpadkov se uredi tako, da se ločeno hranijo odpadki po vrsti 
odpadka še posebej pa nevarni gradbeni odpadki. Ravnanje z odpadki mora biti urejeno v 
skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. 
 
Dostavo gradbenih materialov je potrebno, zaradi nepotrebnega dvojnega prekladanja in 
pomanjkanja prostora, prilagoditi terminskemu planu gradnje. 
 

Dovoz materiala na gradbišče in lokacija odlaganja materiala se izvede samo po 
predhodnem naročilu odgovornega vodja gradbišča. 
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1.6 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala 

 
Na gradbišču SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE se bodo v fazi izvajanja del uporabljale naslednje nevarne snovi: 
 

• plinsko olje; 

• mazalna olja za stroje; 

• motorni bencin; 

• opažna olja; 

• mazalna olja za motorne žage; 

• plin butan - propan; 

• bitumen; 

• cement; 

• razni premazi betonov; 

• kisik; 

• plin acetilen; 

• barve in razredčila; 

• jeklenke s tehničnimi plini; 

• druga kemijska sredstva; 
 
Za nevarne snovi se ne postavlja skladišče, ker se nevarni materiali za potrebe enega dne 
dovažajo s tovornimi vozili izvajalca del in se tudi odvažajo z gradbišča po zaključku 
dnevnega dela. 
 

NA DELOVNEM MESTU JE DOVOLJENO SKLADIŠČITI LE TOLIKO NEVARNIH 
SNOVI, KOLIKO JE NUJNO POTREBNIH ZA ENODNEVNO UPORABO. 

 
Zaposleni, ki je zadolžen za ravnanje z nevarnimi snovmi, mora biti za ta dela usposobljen 
in mora imeti opravljen preizkus znanja za varno delo z nevarnimi snovmi. V pisarni vodje 
gradbišča se hranijo vsi varnostnimi listi nevarnih snovi. 
 
Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in 
ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo 
potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju 
gradbišča na za to vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini 
oziroma zavarovani tako, da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla.  
 
Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno 
cisterno za razvoz goriva in na za to določenem in ustrezno pripravljenem mestu. 
 
Tovornjaki in delovni stroji, ki gredo lahko na javno cesto se oskrbujejo z gorivom na 
najbližji bencinski črpalki.  
 
Točenje goriva in olja iz sodov ni dopustno. Na območju gradnje ni dopustno skladiščenje 
goriv.  
 
Na gradbišču morajo biti na razpolago zaščitna folija, lovilne posode in absorpcijska 
sredstva za primer, da bi prišlo do iztoka goriva oziroma olja. Folija in posode morajo biti 
nemudoma nameščeni povsod, kjer pride do točkovnega kapljanja ali izlitja mineralnih olj. 
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Investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na 
gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno 
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. 
 
Skladiščenje odpadkov mora biti urejeno tako, da ni ogrožena varnost in zdravje delavcev. 
Uskladiščeni materiali morajo biti zaščiteni pred zunanjimi vplivi (vplivi prometa po 
gradbišču, izvajanja del ...).  

 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del odpadke hranijo ali začasno 
skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo 
odpremo.  
 
Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov 
z ostalimi odpadki). Uredi se ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča za 
začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa 
morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno 
označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali 
izpiranje nevarnih snovi v tla in podzemno vodo. 
 
Zagotovljen mora biti reden odvoz odpadkov z območja gradbišča, pri čemer mora 
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 
gradbenih odpadkov in nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje 
nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano. 
 
Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla. 

 
Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z 
gorivom ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, 
mora biti pripravljen poslovnik za takojšnje ukrepanje. V poslovniku morajo biti določene 
pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije. Vse tovrstne dogodke je 
potrebno vpisati tudi v gradbeni dnevnik. 
 
Poleg navedenih ukrepov je potrebno upoštevati ostala določila iz poročila o vplivih na 
okolje ter veljavne okoljske zakonodaje. 
 
ODPADKI 
Vse nevarne odpadke se loči po vrsti in se odvažajo v skladu s predpisi in pooblaščenimi 
organizacijami za odvoz nevarnih odpadkov. 
 
Pred tem se odpadki zbirajo v zato določene kontejnerje, ki se nahajajo na J delu 
gradbišča. 
 
OPIS RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI NA GRADBIŠČU 
 
MED RUŠENJEM 
 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. 
 
Odpadki, ki bodo nastajali na samem gradbišču se bodo ločevali po vrstah odpadkov tako 
kot določa klasifikacijski seznam odpadkov s klasifikacijsko št. 17. 
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Skladno s 4. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih mora 
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno 
skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo 
odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
 
Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje 
nenevarnih gradbenih odpadkov med seboj). 
 
Predvidevati se mora: 
 
- kosovni načini zbiranja kovin (železo ), stekla, plastike in izolacijskih materialov s 

hkratno namestitvijo vsaj štirih kesonov in njihovi redni odvozi. 
- Sprotno odvažanje betonskih odpadkov z direktnim odvozom pri rušenju 
- Za odpadke kot so opeka beton in železo se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše 

začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo. 
- Izkop zemljine poteka prav tako sprotno, 
- Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. 
- Prepovedano je kakršnokoli popravilo premičnih delovnih strojev. Le-ta se morajo 

izvajati na za to urejenem platoju, ki se nahaja pri lastniku gradbenih strojev. 
- Ker se predvideva delna uporaba zemljine za nasutja je potrebno na območju urediti 

deponijo za zemeljski izkop. 
- Izkop se izvede z gradbenimi stroji, glede na varnostni načrt, geomehansko poročilo in 

tehnologijo izvedbe del. 
- Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in skladno z organizacijo 

gradbišča, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim načrtom. 
- Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez 

vmesnega prekladanja. 
- Pred pričetkom del je treba izvesti zaporo dovoda inštalacij, oz. odklop komunalnih in 

drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci. 
- V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na varnostni načrt in načrt 

organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov. 
 
Za ravnanje z gradbenimi odpadki je treba na gradbišču upoštevati Uredbe o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki določa obvezna ravnanja z odpadki, ki 
nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, in pa 
Uredba o odpadkih. Pri tem mora investitor pri gradnji, ki je predmet tega načrta – kot 
sistem ukrepov za ravnanje z gradbenimi odpadki zagotoviti: 
 
1. ustrezno začasno skladiščenje gradbenih odpadkov; 
2. varovanje okolja; 
3. oddajanje gradbenih odpadkov; 
4. naročilo za prevzem gradbenih odpadkov; 
5. poročanje. 
 
Pod 1. Investitor mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki začasno skladiščijo na gradbišču 
ločeno med seboj tako, da ne onesnažujejo okolja in je omogočen dostop za njihov 
prevzem. 
 
Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju 
objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci 
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gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 
nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in 
so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov. 
 
Pod 2. Poleg ustreznega skladiščenja gradbenih odpadkov bo moral investitor poskrbeti, 
da se bodo morali izvajalci gradbenih del držati naslednjih ukrepov za varstvo okolja: 
- pokrivanje oz. ščitenje vseh tistih odpadkov, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu v okolje; 
- preprečiti tako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bi lahko povzročale emisije prahu; 

posebna pazljivost pri nakladanju gradbenih odpadkov, tako da ne pride do emisij 
prahu; 

- prepovedano kurjenje odpadkov na gradbišču. 
 
Pod 3. Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov 
ali izvajalcu obdelave teh odpadkov (predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov). 
Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem 
imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji 
vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki. 
 
Pod 4. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom 
izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z 
naročilom za obdelavo odpadkov. Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti 
razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena 
količina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih 
odpadkov in podatki o gradbenem dovoljenju. Če se oddajo gradbeni odpadki v 
odstranjevanje, morajo biti naročila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki 
o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov ( v kolikor je ta potrebna) v skladu s predpisom, ki 
ureja odlaganje gradbenih odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje in 
sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja 
odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov. 
 
Pod 5. Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja 
graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega 
dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih odpadkih 
in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o: 
 
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov; 
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo; 
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka; 
- zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave podatkov; 
- potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov. 
 
Investitor mora poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi poslati na 
Ministrstvo za okolje enkrat, in sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali 
najpozneje 3 mesece po pridobiti uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil 
uporabno dovoljenje pred tem rokom. Če gradnja traja več kot tri leta, mora investitor 
ministrstvu poslati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi po 
zaključku vsakega tretjega leta gradnje in zaključno poročilo o nastalih gradbenih odpadkih 
in o ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja, če je za gradnjo objekta pridobil uporabno dovoljenje pred tem 
rokom. 
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Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor izdelati na 
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva. 
 
Ker so gradbeni odpadki, kot vsaki drugi odpadki, je treba z njimi ravnati tudi v skladu z 
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22). Pogoj za uspešno uresničevanje načrta 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki je upoštevanje ključnih ukrepov – zakonodajnih 
okvirov poleg tega pa še ekonomskih, organizacijskih, tehničnih in socioloških ukrepov. 
Investitor mora torej poskrbeti, da pooblaščen izvajalec gradbenih del izvaja še naslednje 
ukrepe: 
 
1. ustrezno označuje posode ali pa prostor, kjer so gradbeni odpadki; 
2. vodi evidenco o odpadkih. 
 
Pod 1. Na posodah je treba označiti vrsto gradbenega odpadka z ustrezno klasifikacijsko 
številko in nazivom odpadka. 
Pod 2. Posebna pozornost mora biti namenjena evidenci (tudi lastni) vseh možnih nastalih 
gradbenih odpadkov. Sestavni del evidenc vrnjeni evidenčni listi. 
 
PONOVNA UPORABA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU 
Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za 
predelavo gradbenih odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Glede na 
dejstvo, da so predelani gradbeni odpadki primerni za vgradnjo v nasipe na samem 
gradbišču je smiselno in ekološko primerno gradbene odpadke predelati na kraju 
nastanka, saj s tem zmanjšamo ali v celoti odpravimo transport odpadkov z gradbišča in 
nazaj na gradbišče. 
 
Pri predelavi na kraju nastanka je potrebno izvesti ukrepe, ki so predvideni za varovanje 
okolja (zmanjševanje prašenja z uporabo vode – močenje in varovanje okolice pred 
hrupom naprav z nasipi). 
 
Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču in ni onesnažen z 
nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne odpadke v skladu s predpisom, 
ki ureja ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na 
drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. 
 
Investitor lahko gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbišču, obdeluje sam, če ima za to 
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 
 
Investitor lahko sam pripravi gradbene odpadke za ponovno uporabo, ne da bi za to 
pridobil okoljevarstveno dovoljenje, kadar so to: 
 
- zemeljski izkop, za katerega so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 4.člena 

Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 
in 44/22 – ZVO-2); 

- odpadni beton, opeka, ploščice, keramika in gradbeni material na osnovi sadre ali 
mešanica teh gradbenih odpadkov z zemeljskim izkopom, če jih ponovno uporabi za 
gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali, količine pa ne presegajo 
največjih količin gradbenih odpadkov, navedenih v spodnji tabeli. 

 
Če količine gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka presegajo največje količine 
gradbenih odpadkov iz priloge k tej uredbi, lahko investitor zagotovi njihovo obdelavo na 
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samem gradbišču tudi v premični napravi za obdelavo gradbenih odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja obdelavo odpadkov v premičnih napravah. 
 
Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje 
zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni treba pridobiti 
okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. členom 
Uredbe: 
 
Material iz izkopa ob temeljih (zemljina, kamenje) se bo v celoti uporabil kot material za 
zasipanje in finalne ureditve in ni predviden kot odpadek. 
 
MED GRADNJO 
 
VIRI GRADBENIH ODPADKOV: 
 
Viri gradbenih odpadkov, ki bodo nastajali med gradnjo objekta SANACIJA JAVNE POTI 
741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE s pripadajočo zunanjo in 
komunalno ureditvijo so sledeči: 
 
- izkopana zemljina  
- ostanki od embalaže 
- ostanki gradbenega materiala 
 
RAVNANJE Z ODPADKI MED GRADNJO: 
Pri izvajanju gradbenih del, je potrebno nastale količine gradbenih odpadkov ločevati v 
največji možni meri že pri samem postopku nastajanja. Investitor mora skladno s 7. 
členom Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, št. 
3/03, 44/03) zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 
gradbenih odpadkov.  
 
Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih 
odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z 
navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem 
gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev 
del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob 
oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. 
 
Po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih odpadke, ki bodo nastajali med gradnjo 
označimo kot nenevarne oz. inertne. 
 

1. Nenevarni odpadki so odpadki, ki niso nevarni odpadki. 
2. Inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne 

spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali drugače kemijsko ali fizikalno ne reagirajo, 
niso biorazgradljivi in ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, 
ki povečuje obremenitev okolja ali je zdravju škodljiv. Skupno izluževanje in 
vsebnost parametrov onesnaženosti v inertnih odpadkih ter ekotoksičnost izcedne 
vode kot nevarna lastnost H 14 iz predpisa o ravnanju z odpadki ne ogrožajo 
kakovosti površinskih ali podzemnih voda 

 
Skladno s »Prilogo 3« Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih velja: 
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Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, če 
nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z 
nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, če izvirajo iz istega kraja nastanka: 
 

KLASIFIKACIJSKA 

ŠTEVILKA ODPADKA 
NAZIV ODPADKA OMEJITVE 

01 03 06 Jalovina. ki ni zajeta 01 03 04 in 01 03 05  

01 04 08 
Odpadni gramoz in drobir. ki nista zajeta v 01 04 
07 

 

01 04 12 
Jalovina in drugi odpadki pri pranju in odbiranju 
mineralnih surovin, ki niso zajeti v 01 04 07 in 01 
04 11 

 

101103 Odpadni material iz steklenih vlaken Samo če ne vsebuje organskih veziv 

1501 07 Steklena embalaža  

1701 01 Beton Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * 

1701 02 Opeka Gradbeni odpadki. ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * 

1701 03 Ploščice, keramika in strešna opeka Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * 

170107 Mešanica betona, opeke. ploščic in keramike Gradbeni odpadki. ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov * 

170202 Steklo  

170504 Zemlja in kamenje 
Samo če zemlja ali kamenje ni onesnaženo in ne gre za šoto iz 
površja tal 

191205 Steklo  

191209 Minerali, kot je kamenje  

20 01 02 Steklo Samo ločeno zbrana frakcija 

20 02 02 Zemlja in kamenje Samo z vrtov in parkov in brez šote s površja tal 

* Gradbeni odpadki imajo lahko največ 5 odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z 
nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan. 

 
Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču: 
Izvajalec del bo poskrbel za ločevanje gradbenih odpadkov že ob njihovem nastajanju ter 
jih tako ločene oddal zbiralcu gradbenih odpadkov ter pridobil dokazila o naročilu 
prevzema gradbenih odpadkov iz katerih mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 
predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo 
pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih 
odpadkov. 
 
Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka: 
Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka v večjem obsegu ni predvidena. 
Predviden je razrez lesenih odpadkov in stiskanje embalaže. 
 
Ravnanje z zemeljskim izkopom: 
Material, ki se predvideva pri izkopu, predstavlja uporaben material. Za izravnave in zasip 
širokih izkopov se predvidi začasno deponiranje na območju gradbišča.  
Preostanek neporabljenega izkopa se preda odlagališču gradbenih odpadkov in pridobi 
evidenčni list. Vrhnja plast nasipa kljub evt. zaraščenosti ne predstavlja humusne plasti 
tako, da je ni moč uporabiti za zatravitve oziroma zazelenitve zunanje ureditve po 
končanih delih. 
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Predviden način predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkov: 
Ločeno zbrane in sortirane gradbene odpadke je moč reciklirati oziroma do določene mere 
oziroma jih uporabiti kot surovine za predelavo. 
 
Za surovine se lahko uporabijo gradbeni odpadki kot so jeklo, aluminij ali steklo. 
Les, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi in ni več uporaben pri gradnji je mogoče uporabiti 
kot kurivo. 
Material, ki nastane ob izkopu je moč uporabiti na kakem drugem gradbišču, vendar je ob 
tem potrebno pridobiti potrdilo (evidenčni list) o vrsti in količini prevzetega odpadka. 
 
Opis dokončnega ravnanja z gradbenimi odpadki 
Kot že omenjeno je cilj, da se čim več odpadkov predela in ponovno uporabi in le manjši 
del odloži na deponijo. Gradbene odpadke se pri rušenju naklada neposredno na 
prevozno sredstvo in odpelje na primerno deponijo za gradbene odpadke, za katero ima 
upravitelj vsa potrebna dovoljenja in dokazila. 
 
Lesene odpadke od nosilne konstrukcije strehe in stropov ter mizarskih izdelkov, se 
uporabi za kurjenje ( npr. v eni od kotlarn, ki uporablja za medij kurjenja lesene odpadke ). 
Pri mizarskih izdelkih, oknih in vratih je potrebno predhodno ločiti steklo od lesenih 
okvirjev. 
 
Kovinski odpadki se odpeljejo na deponijo pooblaščenih podjetij za zbiranje tovrstnih 
odpadkov. 
 
Materiali za zasip 
Z odkopanim terenom se na koncu zasuje gradbene jame. 
 
Materiali za predelavo v agregate 
Kamen, beton in opeko ter podobne materiale se zdrobi na primerne frakcije na licu mesta 
ali se jih odpelje na deponijo izvajalca in se jih predela tam. 
 
Opomba: 
Navedeni so načini predelave in odlaganja posameznih vrst gradbenih materijalov, glede 
na njihove lastnosti in zakonska določila. Konkretna mesta odlaganja in predelave so 
predmet komercialnega dogovora med izvajalcem in investitorjem, pri čemer sta oba 
obvezana upoštevati zakonska določila. 
 
Prepovedano je odlaganje gradbenih odpadkov na mesta. ki niso za to določena. 
Predvsem pa: 

- na priobalna in vodna zemljišča 
- na brežine 
- v pretočne profile vodotokov 
- na nestabilna mesta ali mesta kjer bi prišlo do splazitve 

 



EDIBO d.o.o., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru 
 

VARNOSTNI NAČRT:          SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE           -26/90- 
 

 

1.7 Način prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih 
predmetov 

 
Na gradbišče SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE se bo material potreben za gradnjo dovažal z kamioni in s kamioni s kamionskim 
dvigalom. Ta morajo biti vedno tehnično in funkcionalno brezhibna, prav tako morajo 
ustrezati vrsti in teži materiala, ki se prevaža.  
 
Material v razsutem stanju se dovaža oziroma odvaža s tovornjaki prekucniki, ostali 
material pa z navadnimi kesonskimi tovornjaki.  
 
Pri prevozu s temi vozili je tudi na gradbišču treba upoštevati cestno prometne predpise in 
sicer naslednje: 

o prepovedano je prevažanje delavcev v zabojih tovornjakov oz. na materialu, 
o pri nakladanju vozila moramo tovor vedno enakomerno porazdeliti in ne sme viseti 

na eno stran ali padati iz zaboja, 
o red odpiranjem stranic zabojnika se je treba prepričati, kako tovor stoji, da se ne bo 

porušil na delavce, 
o za pravilno nakladanje in razkladanje tovora odgovarja voznik, ki mora biti prisoten 

pri natovarjanju in raztovarjanju. 
 
Pri vzvratni vožnji vozila na gradbišču, mora biti prisotna oseba, ki spremlja operacijo 
vzvratne vožnje in daje vozniku potrebne signale.  
 
Za razkladanje in nakladanje ter transport pri vgradnji materialov se z ozirom na 
arhitekturno zasnovo objekta predvidi uporabo kamionskih dvigal (Hiab). Po potrebi se bo 
razkladanje in razkladanje izvajalo tudi ročno, vendar samo lažji materiali. Namestitev 
gradbenih žerjavov ni predvidena, zato je potrebno organizirati dostavo vseh težjih tovorov 
s tovornim vozilom z lastnim dvigalom. S strani izvajalca gradbenih del je predvidena 
uporaba samopostavljivega hitromontažnega žerjava samo pri gradnji energetskega 
objekta. 
Pri manipulaciji s tovorom je potrebno biti pazljiv na težo bremena, pravilno pripenjanje, 
stabilnost tovora ter zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja 
operacij.  
 
Dovoljena je samo uporaba brezhibnih in atestiranih pomožnih obešalnih vrvi in drugih 
prenašalnih sredstev, kar mora biti razvidno iz označb na teh sredstvih. Na vseh napravah 
in pripomočkih za dvigovanje in prenašanje mora biti jasno označena največja dovoljena 
nosilnost. Redno je treba opravljati dnevne, tedenske in mesečne preglede dvigala in vseh 
pomožnih sredstev. 
 
Pri prevezovanju, dviganju in prenašanju bremen mora biti vedno prisoten signalist. 
Naloga signalistov je, da pravilno privezuje breme in daje signale dvigalistu. Signalist daje 
signale z rokami, zastavicami, piščalkami in radijskimi postajami, odvisno od situacije, 
višine objekta, višine dvigala. 
 
Za razkladanje paletnih sistemov se lahko uporabi tudi rovokopač, če je opremljen z 
ustreznimi vilicami. Ostale materiale razkladamo ročno ob upoštevanju največje dovoljene 
mase bremena glede na starost delavca, drže telesa pri premeščanju, prostor za gibanje 
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mora biti dovolj velik, tla ravna in nedrsljiva, osvetlitev primerna, breme mora imeti 
primerno prijemališče.  
 
Pri manipulaciji s tovorom je potrebno biti pazljiv na težo bremena, pravilno pripenjanje, 
stabilnost tovora ter zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja 
operacij.  
 

 
 
Pri ročnem premeščanju oz. premikanju bremena je potrebno upoštevati Pravilnik o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 
73/05, 43/11 – ZVZD-1 in 84/23).  

6. člen 
Kadar delodajalec poveri delavcu naloge, povezane z ročnim premeščanjem bremen, mora upoštevati 
njegove zdravstvene zmožnosti zlasti pa: 
-        da je delavec po svojih fizičnih lastnostih primeren za izvedbo naloge, 
-        da nosi primerna oblačila, obutev ali druge osebne stvari, 
-        da ima ustrezno ali primerno znanje ali usposobljenost. 
Delodajalec mora delavcu, ki opravlja naloge iz prejšnjega odstavka, zagotoviti zdravstveni nadzor v skladu 
z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, z upoštevanjem posebnih tveganj, katerim so izpostavljene 
rizične skupine delavcev. 
Delavci smejo ročno premeščati bremena na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika. 
Pri določanju delovnih nalog za ročno premeščanje bremen mora delodajalec upoštevati telesno zmogljivost, 
starost in spol. Telesno zmogljivost oceni pooblaščeni zdravnik. 

 
Za izvedbo zemeljskih del in nakladanje zemlje bodo na gradbišču buldožer, bagerji ter 
nakladalci.  
 
V primeru potrebe po večji količini betona se bo ta na gradbišče dostavljal z 
avtomešalcem, sama vgradnja betona pa se bo vršila s pomočjo dvigala oziroma 
avtočrpalke za beton; manjše količine se pripravijo na gradbišču.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2575
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Potrebni manipulacijski prostor za razkladanje, prekladanje, odlaganje ter dvigovanje 
bremen na gradbišču mora biti v času izvajanja del ves čas prost in nezaložen.  
Med težke predmete in materiale štejemo predmete in materiale teže nad 100 kg.  
 
Za vsa transportna sredstva mora gradbišče imeti ustrezno dokumentacijo, in sicer: 
- interno uporabno dovoljenje (pregled ipd.), 
- navodila za upravljanje, 
- navodila za vzdrževanje, 
- potrdilo o strokovni in psihofizični sposobnosti delavcev za upravljanje s temi stroji in 

napravami. 
 

  
 
Mehanizacija mora biti vedno tehnično in funkcionalno brezhibna, prav tako morajo 
ustrezati vrsti in teži materiala, ki se prevaža. Material v razsutem stanju se dovaža 
oziroma odvaža s tovornjaki prekucniki, ostali material pa z navadnimi kesonskimi 
tovornjaki.  
 
Pri manipulaciji s tovorom je potrebno biti pazljiv na težo bremena, pravilno pripenjanje, 
stabilnost tovora ter zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja 
operacij.  
Pri eventualni vzvratni vožnji vozila na gradbišče, mora biti prisotna oseba, ki spremlja 
operacijo vzvratne vožnje in daje vozniku potrebne signale. 
 
PRIVEZOVANJE BREMEN 
- Les se dviga in prenaša s pomočjo dvojnih pomožnih obešalnih vrvi, ki se namestijo 

okoli bremena. 
- Armatura in cevi se dvigujejo in prenašajo z dvema pomožnima vrvema, ki imata leteči 

kavelj (benko kavelj). 
- Breme, ki ima ostre robove (beton, kovinski profili,...) se privezuje tako, da se ostre 

robove zavaruje – podloži s plastiko, lesom ali gumo. 
- Plinske jeklenke se dviguje in prenaša v samo za to prirejenih vozičkih oz. košarah, ki 

so narejene tako, da kljub prevrnitvi jeklenke ne morejo izpasti iz njih. 
- Dolgi elementi velikih površin se obvezno navežejo na eno ali več vodilnih vrvi in se jih 

vodi izven manipulacijskega prostora. 
 
Pri privezovanju, dviganju in prenašanju bremen mora biti vedno prisoten signalist.  
 
Za prevažanje gradbenega materiala na gradbišču se sme uporabljati samo brezhibna 
vozila, ki po svoji obliki ustrezajo vrsti in teži materiala. Posebna vozila za prevažanje 
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gradbenega materiala je dovoljeno uporabljati le v namene, za katere so konstruirana in 
izdelana. Ravnanje s temi vozili se sme zaupati le voznikom, ki so usposobljeni in 
kvalificirani za upravljanje z ustrezno vrsto vozil. 
 
Za nakladanje zemlje in podobnega materiala bo na gradbišču po potrebi na voljo 
nakladalec.  
 
Beton se bo na gradbišče večinoma dostavljal z avto-mešalcem, sama vgradnja betona pa 
se bo vršila s pomočjo avto-črpalke za beton.  
 
Delo z nakladalnikom: 

- Na delovišču vozimo le po transportnih poteh, ki so dovolj utrjene in čim bolj ravne. 
Paziti je treba, da nagibi ne presegajo 70% maksimalnega dovoljenega nagiba za 
posamezni tip nakladalnika (navodila proizvajalca). Običajni maksimalni bočni naklon 
za vožnjo z nakladalnikom je lahko od 13° - 15° s tem, da upoštevamo tudi navodila 
proizvajalca stroja, 

- Med vožnjo mora biti orodje nakladalnika spuščeno toliko, da omogoča dobro 
preglednost v smeri vožnje in da ni možnosti udarca z orodjem v podlago- Običajno 
je to 40 - 50 cm nad tlemi, 

- Po nagibih - klančinah vozimo počasi in previdno. 
- Upoštevati moramo nagib in tudi stabilnostni moment, ker je sam nakladalnik zaradi 

svoje konstrukcije (širina in dolžina proti višini ter neenakomerni porazdelitvi teže 
nakladalnika na podlago) na klančini precej nestabilen zlasti pri večjih hitrostih in 
sunkovitem spreminjanju smeri. Dodatno nevarnost prevrnitve povzroča tudi valovita 
podlaga (luknje v cestišču), katerim se v celoti na deloviščih ne da izogniti.  

- Izogibamo se naglemu zaviranju in obračanju nakladalnika, 
- Vsakič, ko zapustimo kabino, orodje obvezno spustimo na tla, motor ustavimo, stroj 

zavremo in izvlečemo kontaktni ključ, da s tem preprečimo nekontrolirano-uporabo 
stroja s strani drugih nepoklicanih oseb,  

- Nakladanje na transportna vozila ali druga odlagalna mesta opravljamo tako, da se 
nakladalnik pri tem čim manj obrača, da imajo transportna sredstva v naprej 
določeno smer vožnje in da je njihov prihod organiziran tako, da prihajajo 
neposredno na mesto nakladanja (ni čakalnih kolon pred mestom nakladanja in s 
tem zmanjšanje manipulacijskega prostora za delo z nakladalnikom),  

- Obračanje nakladalnika opravimo takrat, ko je orodje nakladalnika v transportnem 
položaju (40 - 50 cm od tal), 

- Material iz žlice stresamo postopoma. Nikoli ne stresamo iz višine. Pazimo, da se 
nakladalnik preveč ne približa transportnemu vozilu (maksimalna razdalja 30 cm), 

- Z žlico ni dovoljeno lomiti skal ali dvigati - puliti zraščenih predmetov,  
- Pri delu na kamnitem terenu zavarujemo kolesa z verigami,  
- Prepovedano je zadrževanje delavcev v manipulacijskem prostoru nakladalnika, 
- Nakladalnik mora biti opremljen z sireno za vzvratno vožnjo. Prepovedano je iz 

kakršnega koli razloga odklapljati ali odstranjevati sireno za vzvratno vožnjo, 
 
Pri postavljanju strojev težke gradbene mehanizacije na delovno mesto, je potrebno 
preveriti nosilnost tla z ozirom na težo in vrsto delovne naprave. Po potrebi izdelati delovni 
plato, ki prenese težo delovne opreme. Posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim 
napravam, ki povzročajo močne vibracije (zabijalec zagatnic). Izvajalec del, pred pričetkom 
del, mora preveriti varnost postavitve delovne naprave in priskrbeti ustrezno dokumentacijo 
o meritvah in strokovnem mnenju. 
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1.8 Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na 
gradbišču (nevarne cone) 

 
Glede na različne faze gradnje so na gradbišču sledeča nevarna mesta in ogrožena 
področja: 
 

• stalno delovno območje strojev, ki so fiksno nameščeni (mešalec, krožna žaga)  

• območje tik ob objektu zaradi nevarnosti padajočih predmetov  

• razne jame, jarki, odprtine v tleh plošč in sten, nezavarovani robovi, neurejeni 
dostopi in poti za delavce in vozila 

• razmetan in neustrezno zložen gradbeni material, nered 
in nečistoča na delovišču 

• območje izkopov globine več kot 1 meter 

• območje izvajanja montažnih del 

• območje delovanja kamionskega dvigala 

• spreminjajoče se delovno območje delovnih strojev, ki se 
premikajo (buldožer, bager, rovokopač, tovorno vozilo, 
avto mešalec, avto črpalka za beton, valjar,.)  

• delo z nevarnejšo delovno opremo kjer lahko 
izpostavimo delo na krožni žagi  

• postavljanje oziroma demontaža opažev  

• delo ob ali na križanjih z nevarnimi instalacijami  

• delo pri potekajočem prometu na cesti; 
 
Vsa nevarna mesta morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritjem odprtin, 
urejenimi dostopi, pokritimi prehodi ali drugače ločena. Prav tako je potrebno ves čas 
skrbeti za ustrezen red in čistočo na gradbišču. V ogrožena območja ne postavljamo 
pomožnih gradbiščnih objektov.  
 
Ko nevarna območja ne moremo ustrezno popolnoma zavarovati, moramo po potrebi 
zagotoviti še dodaten nadzor s strani zaposlenih; obvezno pa je potrebno območje 
opremiti z ustreznimi opozorilnimi in prepovednimi znaki.  
 
Namestimo jih že tudi pri vstopu na gradbišče (obvezna uporaba čelade, obvezna uporaba 
zaščitne obutve, nevarnost viseče breme, prepoved kajenja), na vseh delovnih strojih 
mora biti nameščeno opozorilo o prepovedi zadrževanja v delovnem območju stroja, ob 
krožni žagi za les mora biti izobešeno navodilo za varno delo. 
 
Dodatne zahteve za delo ob prometu: 
 

• pred začetkom del mora biti delovišče ustrezno označeno s prometnimi znaki, 
delavcem pa dana jasna navodila za varno delo 

• delavci, ki izvajajo kakršnakoli dela ob potekajočem prometu, morajo nositi 
signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi 

• dela ni dovoljeno izvajati ob močno zmanjšani vidljivosti (megla, dim, tema,..), razen 
če je delovišče primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo 

 
V bližini prometnic je obvezna uporaba odsevnih telovnikov ali oblek. 
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Odgovorni vodja posameznih del mora neposredno opravljati kontrolo izvajanja del na 
vseh delovnih mestih, posebno pa tam, kjer so nevarnosti za poškodbe večje - posebno 
nevarna dela.  
 
Vodja gradbišča seznani vodje posameznih delovnih skupin s posebno nevarnimi mesti in 
z režimom dela in gibanja na teh mestih.  
Vodja posamezne skupine o tem seznani svoje podrejene. 
 
K večji varnosti pa prispeva tudi obvezno seznanjanje delavcev na gradbišču o nevarnih 
conah in tudi spoštovanje terminskega plana v smislu neizvajanja ostalih del, ko se 
izvajajo posebno nevarna dela na gradbišču. 
 
Vse delavce je potrebno pred pričetkom del teoretično in praktično seznaniti in poučiti o 
nevarnim mestih na gradbišču in o varnem načinu dela na nevarnih mestih; 
 

KER DELO POTEKA OB PROMETNICI, JE OBVEZNA UPORABA ODSEVNEGA 
JOPIČA ZA VSE DELAVCE. 

 
Vsa nevarna mesta morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritjem odprtin, 
urejenimi dostopi, pokritimi prehodi ali drugače ločena. Prav tako je potrebno ves čas 
skrbeti za ustrezen red in čistočo na gradbišču. V ogrožena območja ne postavljamo 
pomožnih gradbiščnih objektov.  
 
Ko nevarna območja ne moremo ustrezno popolnoma zavarovati, moramo po potrebi 
zagotoviti še dodaten nadzor s strani zaposlenih, obvezno pa je potrebno območje 
opremiti z ustreznimi opozorilnimi in prepovednimi znaki.  
 
Namestimo jih že tudi pri vstopu na gradbišče (obvezna uporaba čelade, obvezna uporaba 
zaščitne obutve, nevarnost viseče breme, prepoved kajenja), na vseh delovnih strojih 
mora biti nameščeno opozorilo o prepovedi zadrževanja v delovnem območju stroja, ob 
krožni žagi za les mora biti izobešeno navodilo za varno delo. 
 
OBMOČJE STROJEV 
 
Delavna mesta v območju strojev oz. sami stroji morajo biti opremljeni z opozorilnimi 
tablami in napisi za nevarnost ter imeti naslednjo signalizacijo: 
 

• nalepke in barvne oznake na izpostavljenih delih strojev; 

• zvočne signale pri vzvratni vožnji premičnih delovnih strojev in kamionov; 
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Po potrebi mora pri vzvratni vožnji sodelovati delavec, ki vozilo usmerja. Delavci, ki ne 
upravljajo mehanizacijo se ne smejo zadrževati v njenem delovnem območju. 
 
IZKOPI 

• potrebno je izvesti zakoličbo obstoječih oziroma vseh poznanih instalacij 
(energetskih in komunalnih vodov) v tem območju ter po možnosti izključiti 
nevarnosti, ki izhajajo iz njih; 

• izkopavanja na območju, kjer se nahajajo različni komunalni vodi ali druge 
napeljave, naprave ali objekti je potrebno opravljati po navodilih in pod nadzorstvom 
strokovne osebe, ki jo sporazumno določita lastnik naprave ali z njegove strani 
pooblaščeni vzdrževalec in izvajalec del. Dogovor je treba zapisati v knjigo ukrepov 
za varno delo; 

• če med izkopavanjem delavci nepričakovano naletijo na zgoraj omenjene naprave, 
morajo dela ustaviti za toliko časa, dokler ni zagotovljeno nadzorstvo iz prejšnje 
alineje; 

• izkope v globino več kot 100 cm je potrebno obvezno vršiti ob izvajanju varnostnih 
ukrepov, ki preprečujejo zrušitev plasti z bočnih strani in vsip izkopanega materiala 
(z zagatnimi stenami, razpiranjem ali ureditvijo brežin pod kot notranjega trenja 
zemljine); 

• ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm širokega prostega pasu, 
na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti. 
Izkop kakor tudi razpiranje brežin je potrebno izvajati strokovno na osnovi 
statičnega računa in neposrednim vodstvom vodje posameznih del; 

• odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno; 

• jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni širini, ki omogoča neovirano delo 
delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali drugega 
elementa (opaža, zidu,...) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev. 

 
NAVODILO ZA IZDELAVO GRADBENE JAME 

 
GRADBENA JAMA V ŠIROKEM ODKOPU 
Bočne površine gradbene jame kopljemo v naklonu brez posebne zavarovalne 
konstrukcije. Naklon bočnih površin in samo kopanje sta odvisna od globine jame, vrste 
zemljišča, načina dela, sredstev za kopanje, podnebnih razmer in od razpoložljivega časa. 
 

Med delom se v gradbeni jami ne sme nabirati voda, ki bi zmehčala zemljišče. Če se to 

primeri, moramo vodo iz gradbene jame odvajati. 

 

Če je gradbena jama odprta dalj časa, se bo zemljina na bočnih površinah začela 
vsipavati. Deloma lahko bočne površine zavarujemo in preprečimo zasipanje tako, da jih 
prelijemo s cementnim mlekom. Izkope za temelje kopljemo neposredno pod temeljno 
površino ali pa na dnu gradbene jame. Redko jih kopljemo z nagnjenimi bočnimi 
površinami. Če je potrebno, predvidimo minimalno zavarovanje bočnih površin pred 
zasipanjem. 
 
POGOSTI PRIMERI ZASUTJA JAME 
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VARNOSTNI UKREPI PRED ZASUTJEM 

                        
 
NAKLONI ZEMLJINE 
 
➢ Pri zemeljskih delih lahko zemljino razdelimo na tri skupine: 

➢ skupina, ki dopušča naklonski kot do 45° 
➢ skupina, ki dopušča naklonski kot do 60° 
➢ skupina, ki dopušča naklonski kot do 90° 

 

naklonski kot do 45o naklonski kot do 60o naklonski kot do 90o 

✓ humusne zemljine 

✓ pesek 

✓ gramoz 

✓ peskaste gline 

✓ deponije nasutega 

materiala 

✓ glina 

✓ ilovica 

✓ lapor 

✓ glinenec 

✓ delno vezane in preperele 

kamnine 

✓ mehke, trdne in zelo trdne 

kamnine 

 
 

BREZ RAČUNSKEGA DOKAZA NASLEDNJIH NAKLONSKIH KOTOV NE SMEMO 
PREKORAČITI 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nevezivna ali mehka vezivna tla 
(npr. živica, mivke, peski) 

Trda ali poltrda vezivna tla 
(npr. ilovica, lapor, trda glina) 

Skala 
le zdrava, nelomljiva skala (brez preperin in plastovitosti, 

ki teče v gradbeno jamo, brez razbrazdanosti) 
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GRADBENA JAMA Z NAVPIČNIMI STENAMI 

 
Bočne površine zavarujemo pred rušenjem ali zdrsom s 
posebno zavarovalno konstrukcijo, ki jo lahko izdelamo na 
več načinov. 
 
Pri gradbenih jamah globine 2.0 – 4.0 m in kjer ni 
nevarnosti podzemne vode, lahko zavarovalno 
konstrukcijo izdelamo po izkopu jame, ki se predhodno 
izvede pod kotom β. Bočne površine zavarujemo pred 
rušenjem ali zdrsom z lesenim opažem, ki ga na ustrezen 

način razpremo in zavarujemo pred nagibanjem ali spodmikanjem na spodnjem robu. 
 
Če pričakujemo v gradbeni jami večji dotok podzemne vode, zaščitimo bočne površine z 
zagatnimi stenami, ki jih zabijemo v zemljo pred izkopom jame. Zagatne stene so lahko 
lesene, armiranobetonske ali jeklene. 
 

V naseljenih območjih, kjer je nevarnost rušenja bočnih površin 
zaradi že zgrajenih sosednjih objektov velika, zavarujemo 
gradbeno jamo z zidovi, ki jih zgradimo v tleh pred izkopom jame. 
V ta namen gradimo zaščitne armiranobetonske diafragme, 
zaščitne zidove, ki jih sestavljajo zabiti ali uvrtani koli in podobno. 
Take zavarovalne konstrukcije so zahtevni objekti, za katere 
moramo izdelati 
ustrezno tehnično 
dokumentacijo. 
 

Kot varnostni ukrep za preprečitev rušenja bomo pri izkopih uporabili izvajanje širokega 
izkopa pod kotom izkopa ß. 
Tam, kjer to ne bo mogoče in se bo izvajal izkop z navpičnimi stenami je potrebno izdelati 
geomehansko poročilo ter v skladu s pričakovano obtežbo predvideti ustrezen način 
zavarovanja brežin (razpiranje, uporaba kovinskih opažnih elementov, zagatne stene ali 
kombinacije).  
Pri izkopih jarkov globine več kot 1 meter za polaganje kanalizacijskih cevi in ostalih 
instalacij je obvezna uporaba kovinskih opažnih elementov.  
 
Pri postavljanju strojev težke gradbene mehanizacije na delovno mesto, je potrebno 
preveriti nosilnost tal z ozirom na težo in vrsto delovne naprave. Po potrebi izdelati delovni 
plato, ki prenese težo delovne opreme. Posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim 
napravam, ki povzročajo močne vibracije. Izvajalec del mora pred pričetkom del preveriti 
varnost postavitve delovne naprave in priskrbeti ustrezno dokumentacijo o meritvah in 
strokovnem mnenju. 
 
Izkope, kakor tudi potrebno razpiranje brežin ali uporabe drugih načinov varovanja je 
potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in statičnih izračunih, pod 
neposrednim vodstvom vodje posameznih del.  
 
Pri tem je potrebno upoštevati: 
 

• opaž za razpiranje bočnih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena. 
Za razpiranje je potrebno uporabiti gotove jeklene opaže ustrezne nosilnosti. 
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Prazen prostor med opažem in bočno stranjo izkopa je potrebno zapolniti. Opaž se 
mora po celotni dolžini izkopa prilegati dnu izkopa; 

• odstranitev opažev ob zasipanju je potrebno opraviti pod nadzorom vodje 
posameznih del. Če bi odstranjevanje opaža lahko povzročilo nevarnost za delavce, 
je potrebno opaž pustiti v izkopu; 

• ob zgornjem robu izkopa mora biti zagotovljen min. 100 cm širok prosti pas na 
katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportno pot; 

• izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogrožena stabilnost bočnih strani 
izkopa. Robovi izkopa (in 100 cm pas ob njih) se smejo obremenjevati s stroji ali 
drugimi težkimi napravami le, če je z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da se zaradi 
dodatnih obremenitev le ti ne morejo zrušiti; 

• gradbeno jamo globine več kot 2 metra, najmanj 1 meter od roba zavarujemo z 
varnostno ograjo; 

• pri kopanju z bagerjem je prepovedano zadrževanje v delovnem območju stroja. 
Ročna dela se lahko izvajajo samo ko bager miruje. Paziti je potrebno na stabilnost 
bagerja; 

• jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni širini, ki omogoča neovirano delo 
delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge 
naprave (opaža, zidu,..) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev; 

• odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno; 

• za sestopanje delavcev v izkop ali vračanje iz izkopa je potrebno urediti rampe ali 
stopnice oziroma izjemoma (ko tehnične ovire ne omogočajo izvedbo ramp ali 
stopnic) uporabiti lestve ustrezne dolžine in sicer, da segajo minimalno 100 cm nad 
rob izkopa;  

• pred začetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, 
mrazu ali topitvi snega in ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih del) opraviti 
pregled izkopa in po potrebi ustrezno ukrepati (za zavarovanje pred zruški bočnih 
strani izkopa,..); 

 
Pri delu na višini ali nad globino je potrebno: 
- Delovna mesta s katerih obstaja možnost padcev v globino, morajo biti zavarovana 

proti padcu v globino in sicer: nad višino 1 metra od tal na stopniščih, rampah, prehodih 
in delovnih mestih ob strojih; nad višino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih; 
vse odprtine in poglobitve v tleh, medetažnih konstrukcijah, na strehah, itd. morajo biti 
zavarovane. 

 
 

NAVODILO ZA UPORABO NASLONSKE LESTVE 
 

Lestve se lahko uporabljajo za dostop na delovno 
mesto in za kratkotrajna dela na višini 
samo: 

• če znaša višinska razlika med nivoji, ki jih 
premeščamo, manj kot 5 m; 

• če je potreben dostop samo za opravljanje 
kratkotrajnih del; 

• za dostop na fasadni delovni oder in so 
lestve vgrajene znotraj konstrukcije odrov; 

• za dostop v izkope in jaške, kadar iz 
tehničnih razlogov ni možno izdelati rampe 
ali stopnišča; 
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• prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 
ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne; 

• lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se 
prelomiti ali prevrniti;  

• prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na 
zidne robove, odre, v odprtine v tleh, jame, jarke in podobno, morajo biti ustrezne 
dolžine, tako da segajo najmanj 1 m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora 
znašati med 65° in 75°. Naslanjanje lestev na kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni 
dovoljeno; 

• z lestev se lahko izvajajo le kratkotrajna dela, pri katerih ni potreben večji napor 
(upor) delavca, ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki 
ne more povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec 
mora ob tem z obema nogama stati na istem klinu; 

• brez varovanja proti padcu v globino (brez privezovanja delavca) je dovoljeno 
izvajati samo dela na višini do 3 metre;  

• največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih lestev, s katerih 
se lahko opravlja delo je 8 m, dolžina dvokrakih (A) lestev pa 3 
metre. 
lestve, ki jih delavci uporabljajo pri delu, morajo ustrezati 
predpisom in standardom ter biti brezhibne; 

• Lestve morajo biti pri uporabi zavarovane tako, da ne morejo 
zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti; 

• Lestve, katerih uporaba je predvidena v delovnem procesu, morajo 
biti zgoraj pritrjene tako, da prevračanje ni možno. 

• Prenosne lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, odre, v 
odprtine v tleh, jame, jarke ipd., morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo 
najmanj 1 m čez zgornje mesto naslanjanja. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kot: najmanj 65o 
        največ 75o 

Največja dolžina 8 m 

Najmanj 1 m 

Kot: najmanj 65o 
        največ 75o Brez varovanja proti padcu v 

globino (brez privezovanja 
delavca) je dovoljeno izvajati 
samo dela na višini do 3 
metre 

Pritrditev na vrhu 

Pritrditev v tla 

Največja višina je 5 m 
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NAVODILO ZA IZDELAVO RAMP 

 
Dostopi na delovna 
mesta na višini (ali v 
globini) so lahko 
izvedeni samo kot 
rampe ali stopnice.  
Rampe ter drugi 
poševni dohodi in 
prehodi za prenašanje 
materiala morajo biti široki najmanj 60 cm.  
 

Nagib ramp ne sme presegati 40% razen v primerih, ko 
za postavitev prehoda z zahtevanim nagibom ni dovolj 
prostora. V primerih, ko je poševni pod rampe dvignjen 
več kot 100 cm od tal, mora biti na prehodih in rampah 
na obeh straneh nameščena trdna varovalna ograja, 
visoka najmanj 100 cm. 
Rampe ter prehodi morajo biti zgrajeni iz trdnega in 
zdravega lesa ali drugega nosilnega materiala.  
 
Uporaba opažnih plošč za izdelavo ramp in prehodov ni dovoljena. Opiranje ramp ter 
prehodov na nestabilne elemente objekta v gradnji ali na kupe materiala ni dovoljeno. Na 

zgornji površini morajo imeti lesene rampe ter poševni 
prehodi, ki so strmejši od 10% pritrjene letvice dimenzij 
2,4 cm x 4,8 cm v enakih, največ 35 cm presledkih. 
Površine ramp iz drugih materialov morajo biti izdelane 
tako, da je preprečen zdrs delavcev. 

 
Rampe ter prehodi, ki so sestavljeni iz več elementov, morajo delovati kot celota in biti 
podprti tako, da se ne upogibajo oziroma prekomerno zibajo. Šteje se, da se elementi 
poda ne upogibajo prekomerno, kadar upogib pod predvideno obremenitvijo ne presega 
1/100 razdalje med podporami. 
 
Pred uporabo in med deli je potrebno rampe in 
prehode redno pregledovati in jih vzdrževati v 
dobrem stanju in z njih čistiti raztreseni material.  
 
Uporaba poškodovanih in nedokončanih 
stopnišč, ramp in lestev ni dovoljena, kar mora 
delodajalec preprečiti s fizično zaporo ali 
označitvijo z ustreznim znakom. 
 
Zavarovanje delovnih mest na višini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno 
ograjo po opisu: 

• Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco + - 5 cm, merjeno od tal delovne 
površine. Izdelana mora biti iz zdravega in nepoškodovanega lesa ali drugega 
primernega materiala. Razmik in velikosti stebričev ter drugih elementov ograje morajo 
na zgornjem robu (oprijemu) ustrezati vodoravni obremenitvi najmanj 300 N/m. 
Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme biti več kot 47 
cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebri kov poln 

> 1,00 
m 
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varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji 
na stopniščih, rampah in poševnih prehodih. Namesto vzdolžnega polnila iz desk 
(kolensko zavarovanje) je možna uporaba mreže z očesi največ 2 cm x 2 cm po vsej 
višini ograje. Pri varnostnih ograjah večjih dolžin in večjih obremenitev (ob prometu, ...) 
ter ograjah na velikih višinah morajo biti predhodno izdelani ustrezni načrti in statični 
izračuni. Varnostna ograja se šteje za varno tudi, če je izdelana drugače, v skladu s 
slovenskimi, evropskimi ali mednarodnimi standardi in je to dokazano z ustrezno 
dokumentacijo. 

• Če je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba, 
morajo biti delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je 
potrebno opravljati pod nadzorstvom določene strokovne osebe na gradbišču. Tako 
področje je potrebno v oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno 
zavarovati z nadomestno ograjo. V kolikor površina ni nagnjena ve kot 20º, je na 
oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko nameščena tudi signalna vrv ali veriga 
z dobro vidnimi zastavicami, nameščenimi v razmakih do 1 meter. Signalna vrv mora 
biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge 
podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. 
Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1.0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. 
Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi na medsebojni razdalji največ 20 metrov 
morajo biti nameščeni tudi opozorilni znaki za prepoved dostopa, za nevarnost padca v 
globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu. 

• Kadar varnostne ograje iz tehnoloških razlogov ni možno izvesti je nezavarovano 
delovno mesto na višini, katero bi moralo biti zavarovano potrebno zavarovati z 
lovilnimi mrežami, lovilnimi odri ali je varnost delavcev zagotoviti na drug način (z 
osebno varovalno opremo,..) v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) ter 
standardi. Ustreznost zavarovanja nevarnega območja mora pred pričetkom del 
preveriti vodja posameznih del. Lovilni odri morajo biti izdelani in nameščeni v skladu z 
določili uredbe. 

• Odprtine v stenah, ki so na višini več kot 2 m nad terenom in pri katerih je višina 
parapeta nižja od 85 cm, morajo biti do višine 100 cm nad tlemi zavarovane z 
varnostno ograjo. 

• Odprtine in prehodi v tleh, medetažnih konstrukcijah ali strehah morajo biti zavarovane 
ne glede na dimenzijo odprtine ali globino možnega padca s trdnimi pokrovi, ki so tako 
utrjeni, da je onemogočeno njihovo premikanje. Namesto s pokrovom je odprtina lahko 
zavarovana tudi z varnostno ograjo. 

• Med deli na višini se v prostoru neposredno pod strešno konstrukcijo ne sme 
zadrževati nihče. Nevarno območje je potrebno zavarovati in označiti s postavitvijo 
ustreznih varnostnih znakov. 

• Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na višini, kjer se zahteva veliko premikanja, 
pred zdrsom in padcem v globino zavarovani tudi samo z osebno varovalno opremo za 
varovanje pred padcem v globino.  

 
Strojnik kamionskega dvigala ter odgovorni vodja del morata pred pričetkom del poskrbeti 
za dodatno zavarovanje območja prekladanja in dvigovanja bremen. Najprimernejša je vrv 
s pritrjenimi signalnimi zastavicami. 
 
Med spuščanjem ali dviganjem bremen voznik ne sme biti v kabini vozila. 
 
Pri prenašanju, postavljanju in pritrjevanju vsakega posameznega elementa na objekt, 
morata signalist in upravljalec dvigala pazljivo spremljati pot elementa do mesta vgraditve 
(odlaganja) in delo monterjev, ki element postavljajo, utrjujejo oz. odlagajo. 
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Dela pri montaži konstrukcijskih elementov je potrebno izvajati v skladu s programom 
montaže, ki ga pred pričetkom del predloži izvajalec montažnih del v vednost koordinatorju 
za varnost pri delu in odgovornemu vodji gradbišča. Vsebovati mora: 

• načrte montažnih elementov s podatki o njihovi teži, označbi, mestih podpiranja 
med prevozom in na skladišču ter detajli sidrišč za prenos; 

• opis potrebnih dvigalnih in načrt pomožnih sredstev za prenos; 

• načrt skladiščenja na gradbišču; 

• opis postopka montaže (vrstni red izdelave in transporta posameznih montažnih 
delov, način in vrstni red dviganja, nameščanja in utrjevanja montažnih elementov, 
...); 

• varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montažno gradnjo; 
 
Dodatne zahteve za delo ob prometu: 

• pred začetkom del mora biti delovišče ustrezno označeno s prometnimi znaki, 
delavcem pa dana jasna navodila za varno delo; 

• delavci, ki izvajajo kakršnakoli dela ob potekajočem prometu, morajo nositi 
signalizacijska oblačila z odsevnimi trakovi; 

• dela ni dovoljeno izvajati ob močno zmanjšani vidljivosti (megla, dim, tema,..), razen 
če je delovišče primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo; 

 
Odgovorni vodja posameznih del mora neposredno opravljati kontrolo izvajanja del na 
vseh delovnih mestih, posebno pa tam, kjer so nevarnosti za poškodbe večje – posebno 
nevarna dela. Vodja gradbišča seznani vodje posameznih delovnih skupin s posebno 
nevarnimi mesti in z režimom dela in gibanja na teh mestih. Vodja posamezne skupine o 
tem seznani svoje podrejene. 
 
K večji varnosti prispeva tudi obvezno ravnanje po navodilih za varno delo z delovnimi 
napravami ter za izvajanje še posebno nevarnih del ali del na nevarnih mestih in tudi 
spoštovanje terminskega plana v smislu neizvajanja ostalih del, ko se izvajajo posebno 
nevarna dela na gradbišču.  
 
Za zagotovitev varnosti udeležencev je potrebna tudi uporaba predpisane osebne 
varovalne opreme, kot je uporaba ustreznega varnostnega pasu pri delu na višini, uporaba 
čelade na celotnem območju delovišča ter ostale varovalne opreme kot na primer čevljev z 
neprebojnimi podplati, itd. kot je predpisano v nadaljevanju varnostnega načrta. 
Dela z opaži in uporaba odrov je podana v nadaljevanju varnostnega načrta, prav tako 
varno delo s stroji. 
 
Vsa nevarna območja morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritjem odprtin, 
pokritimi prehodi ali drugače ločena.  
 
V nevarna območja ne postavljamo pomožnih gradbiščnih objektov. Ko nevarna območja 
ne moremo ustrezno popolnoma zavarovati, jih moramo opremiti z ustreznimi opozorilnimi 
znaki in znaki prepovedi. Namestimo jih že pri vstopu na gradbišče (obvezna uporaba 
čelade, obvezna uporaba zaščitne obutve, nevarnost viseče breme, prepoved kajenja). Na 
vseh delovnih strojih mora biti nameščeno opozorilo o prepovedi zadrževanja v delovnem 
območju stroja. 
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K večji varnosti prispeva tudi obvezno seznanjanje delavcev na gradbišču o nevarnih 
conah in tudi spoštovanje terminskega plana v smislu neizvajanja ostalih del, ko se 
izvajajo posebno nevarna dela na gradbišču.  
 

  
 

Vse delavce je potrebno pred pričetkom del teoretično in praktično seznaniti in poučiti o 
nevarnim mestih na gradbišču in o varnem načinu dela na nevarnih mestih; 
Vse odprtine je potrebno posebej zaščititi pred padcem v globino. 
 
Vsa delovna mesta, ki so na višini višji od 2.0 m morajo biti zavarovana z varnostno ograjo 
višine 1.00 m.  
 
Mesta, kjer je možnost padca v globino večja od 1m mora biti zavarovano z varovalno 
ograjo. 
 

 
 
Pred začetkom montažnega dela, morajo delavci označiti območje dela na tleh ter po 
potrebi poskrbeti za fizično varovanje območja dela. 
 

   
 
Pri izvajanju del na višini se bodo večinoma uporabljali odri in opaži, ki so opisani v 
nadaljevanju. 
 
V času montaže na objektu je prepovedano zadrževanje pod visečim bremenom. 
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Vsa nevarna območja morajo biti v prvi vrsti zavarovana z ograjami, prekritjem odprtin, 
pokritimi prehodi ali drugače ločena.  
 

        
 

     
 
Vse delavce je potrebno pred pričetkom del teoretično in praktično seznaniti in poučiti o 
nevarnim mestih na gradbišču in o varnem načinu dela na nevarnih mestih; 
 
Na delovnih mestih (kjer je možnost padca v globino večja od 1m), kjer še niso postavljeni 
tehnična varovalna sredstva – skupinsko varovanje – kot je varovalna ograja, je potrebno 
delavca za kratkotrajna dela zavarovati z varnostnim pasom in varovalno vrvjo, ki je 
zasidrana na rob ceste.  
 
Vsa delovna mesta, ki so na višini višji od 
2,00 m morajo biti zavarovana z varnostno 
ograjo višine 1,00 m.  
 
Za dela na višini več kot 2,00 m se smejo 
uporabljati premični delovni odri. V času 
premikanja odrov se na odru ne sme 
nahajati material in delavci. Po končanem 
premikanju se mora oder zavarovati pred premikanjem. 
 
Pri gradbenih delih, kjer je možnost padca v globino je potrebno poskrbeti 
za varnost delavcev s postavitvijo zaščitne ograje. Za izvajanje krajših del je 
dovoljena uporaba osebne varovalne opreme oz. privezanost z varovalnimi 
pasovi in varovalnimi vrvmi. 
 
V času premeščanja težjih bremen na objektu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE 
– PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE je prepovedano zadrževanje pod visečim 
bremenom, ki se bo dvigovala s pomočjo kamionskega-dvigala . 
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1.9 Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, 
prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija  

 
Takšna dela kjer bodo predvidoma nastopile zgornje nevarnosti so na gradbišču 
SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE 
sledeča: 

• predvsem v sušnem obdobju, se bo pri odvijanju prometa na peščenih tleh,  

• varilska dela in izolaterska dela, kjer se dela s plini acetilen, kisik, propan butan 

• dela ob strojih z notranjim izgorevanjem zaradi prisotnosti ogljikovega monoksida 

• dela z ali ob strojih, ki povzročajo ropot ali vibracije 

• delo z  vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali 

• plini v skladiščih, 

• prah na gradbišču in v objektu, 

• razne kemijske primesi, 

• pri rušenju sten, plošče, tlakov,  

• izdelavi prebojev 

• pri nalaganju odpadnega gradbenega materiala 

• vsa dela, kjer se bo pojavljal škodljivi in prekomerni prah,  

• delih z apnom, cementom in gipsom - mešalci za beton in malto 

• varilska dela in izolaterska dela, kjer se dela s plini acetilen, kisik, propan butan  
 
Velikokrat pa bodo morali delavci kljub temu uporabljati še osebno varovalno opremo za 
zaščito pred prahom, plini ali hlapi ter ropotom. 
 
Pri delih, kjer obstaja nevarnost požara, se je potrebno 
strogo držati predpisanih požarno varnostnih ukrepov, ki so 
podani v nadaljevanju. 
 
Pri navedenih delih je potrebno v čim večji meri preprečiti 
nastajanje škodljivosti že pri samem viru, pri rušenju bo 
potrebno ruševine polivati z vodo, da se prepreči dviganje prahu, zagotoviti ustrezno 
prezračevanje prostorov, uporabo strojev, pri katerih je ropot zmanjšan na najmanjšo 
možno mero, itd. 
 

      
 
V fazi izvajanja hidroizolacije z raztaljenim bitumnom in varjeno hidroizolacijo morajo 
delavci biti zavarovani proti opeklinam s ustrezno osebno varovalno opremo – varovalne 
rokavice odporne proti vročini. Postavljeno mora biti varovanje v primeru požara z 
gasilnimi sredstvi ročni gasilni aparat S9.  
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Ob brušenju AB plošč je potrebno zagotoviti respiratorje za usta in nos (SIST EN 149), da 
delavci ne vdihujejo prahu, ki nastaja pri delu. Obvezna uporaba 
strojev za brušenje, ki odsesavajo prah pri izvoru.  
 
Pri izvedbi tlakarskih del je pri uporabi lepil za finalne pode potrebno 
priskrbeti, da bodo ta dela izvajali delavci, ki so za to usposobljeni. 
Zagotoviti jim je potrebno ustrezno osebno zaščitno opremo.  
 
Z ureditvijo delovnih prostorov in delovnih mest je potrebno s tehničnimi ukrepi doseči, da 
ropot ne presega 85 decibelov. To 
nevarnost lahko zmanjšujemo s primerno 
oddaljenostjo naprav od delovnih mest 
(kompresorji, krožne žage ipd.) in z 
zvočnimi stenami. 
 
Dovoljene izpostavljenosti nivoja ropota 
glede na dolžino njegovega trajanja - 
delavci smejo biti izpostavljeni nivoju 
ropota 85 decibelov ves delovni čas (8 ur). Delavci so lahko izpostavljeni tudi višjemu 
nivoju ropota, če delo opravljajo v ustrezno krajšem času.  
 
Ključnega pomena so te vrednosti izpostavljenosti:  

• mejna vrednost izpostavljenosti = 87 dB (A);  

• zgornja opozorilna vrednost izpostavljenosti = 85 dB (A);  

• spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti = 80 dB (A). 
 
Če dnevna ali tedenska izpostavljenost hrupu presega 85 dB (A), mora delodajalec: 

• preučiti možnosti za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev hrupu; 

• zagotoviti, da so delavci obveščeni o 
nevarnostih hrupa in ukrepih za 
varovanje pred hrupom; 

• zagotoviti, da je osebna varovalna 
oprema prilagojena delavcu in 
potrebam dela; 

• zagotoviti, da ima delavec na 
razpolago primerno in ustrezno 
osebno varovalno opremo; 

• poučiti delavce o načinu nošenja in namenu osebne varovalne opreme; 

• zagotoviti, da imajo delavci dostop do izsledkov ocen in meritev hrupa; 

• zagotoviti predhodne in obdobne zdravstvene preglede sluha delavcev; 

• z ustreznimi ukrepi obvladovati tveganja za poškodbe, če uporaba osebne 
varovalne opreme za varovanje sluha povzroča dodatno tveganje za varnost 
delavcev pri delu. 

 
Pri vseh delih, kjer bo ugotovljeno, da nivo ropota 
presega dopustne meje in kjer se tega ropota ne bo dalo 
s tehničnimi ukrepi zmanjšati, bodo morali delavci 
uporabljati naslednja osebna zaščitna sredstva:  
- švedska vata, 
- ušesni čepi, 
- glušniki. 
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Pri delih, kjer obstaja nevarnost požara, se je potrebno strogo držati predpisanih požarno 
varnostnih ukrepov, ki so podana v nadaljevanju. 
Pri delih, kjer obstaja nevarnost požara se je potrebno strogo držati predpisanih požarno 
varnostnih ukrepov. 
 
Na mestih, kjer lahko izbruhne požar ali pride do eksplozije ter na mestu skladišča z 
nevarnimi snovmi in neposredni okolici, mora biti z vidnim znakom navedeno, da je 
prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja ter iskrečega orodja. Mesto mora biti 
opremljeno z gasilnikom na prah S9. 
 
V fazi izvajanja hidroizolacije z raztaljenim bitumnom in varjeno hidroizolacijo morajo 
delavci biti zavarovani proti opeklinam s ustrezno osebno varovalno opremo – varovalne 
rokavice odporne proti vročini. Zagotovljeno mora biti varovanje v primeru požara z 
gasilnimi sredstvi (ročni gasilni aparat S9).  
 
ASFALTER 
 
Ukrepe za varovanje delavcev, ki izvajajo asfalterska dela, 
bodisi kot strojniki na strojih za asfaltiranje, oz. na gradbeni 
mehanizaciji, ki se uporablja pri asfaltiranju, ter vseh drugih 
delavcev vključenih v asfalterska dela, določi delodajalec v izjavi 
z oceno tveganja. 
 
V skladu z Uredbo (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 
83/05 in 43/11 – ZVZD-1), 13 in 14 člen), mora delodajalec: 
 

13. člen 
Delodajalec mora delavcem ali njihovim predstavnikom zagotoviti vse potrebne informacije o varnosti in 
zdravju na gradbišču in o tveganjih za varnost in zdravje pri posameznih delih. Informacije morajo biti podane 
tako, da so delavcem razumljive. 
Delodajalec mora delavce ali njihove predstavnike obveščati o vseh ukrepih, ki jih je ali jih namerava uvesti v 
zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču. 
Posvetovanje in sodelovanje z delavci 

14. člen 
Delodajalec se mora posvetovati z delavci ali njihovimi predstavniki o vseh zadevah v zvezi z varnostjo in 
zdravjem pri delu na gradbišču. 
Delodajalec mora posvetovanje izvajati redno in v pogostih intervalih. Posvetovanje z delavci ali njihovimi 
predstavniki mora zajemati izvajanje določb te uredbe. Pri tem mora omogočiti delavcem ali njihovim 
predstavnikom, da enakopravno sodelujejo. 

 
Seveda delodajalec mora ves čas sodelovati s koordinatorjem VPD na gradbišču pri 
določanju ukrepov za varovanje svojih delavcev. 
 
Asfalterji uporabljajo varovalno obleko, ki je običajna za izvajanje asfalterskih del in je 
določena v oceni tveganja. Občasno je potrebno uporabljati tudi druga osebno varovalno 
obleko, ki je odvisna od delovnega mesta na trasi izvajanja del (glej točko 1.8). Zaradi 
spreminjajočih se pogojev dela je potrebna dobra komunikacija med delodajalcem in 
koordinatorjem na gradbišču. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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1.10 Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na 
gradbišču 

 
Električna energija za potrebe gradbišča (gradbiščni provizoriji) 
SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, 
V OBČINI ŽETALE se instalira iz bližnje transformatorske postaje 
oz. iz bližnjega objekta.  
 
Za izvedbo elektroenergetskega priključka, kakor tudi meritev 
porabljene električne energije je predvidena prostostoječa 
priključno - merilna omarico obvezno opremljen z RCD stikalom na 
izklopni tok 0,03A. 
 
Pred uporabo glavne razdelilne omare je potrebno izvesti meritve 
in pridobiti ustrezna potrdila. 
 
Potrebna priključna moč: 

Porabniki: Število Električna moč Skupna moč

Stolpno dvigalo 0 30,00 kW 0,00 kW

Betonski mešalec 1 1,30 kW 1,30 kW

Mešelec za malto 0 1,30 kW 0,00 kW

Električno orodje 5 0,50 kW 2,50 kW

Gradbiščna razsvetljava 4 0,25 kW 1,00 kW

Krožna žaga 1 5,00 kW 5,00 kW

Vibrator 3 2,50 kW 7,50 kW

Ogrevanje 2 2,00 kW 4,00 kW

Pomožni prostori 2 1,00 kW 2,00 kW

Obrtniki 0 30,00 kW 0,00 kW

SKUPAJ 23,30 kW

Instalirana moč gradbišča P ( i ) 23,30 kW

Faktor istočasnosti f( i ) 0,70

Konična moč P ( k ) 16,31 kW

Cos fi 0,80

Jakost toka v dovodu I ( A ) 31,01 A

Nazivni tok glavne varovalke I nv 40,00 A

 
 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE NA GRADBIŠČU 
Od glavne gradbiščne elektro omarice izvesti gradbiščni razvod v vkopanih zaščitnih 
ceveh. 

• ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 384.7.704 

• smejo izvajati, popravljati, vzdrževati in odstranjevati le strokovno usposobljeni 
delavci elektrotehniške stroke 

• električne inštalacije in oprema - vsaj IP 43 (standard CEI 70-1) 

• fiksne naprave, orodja, oprema ter stikala, krmilne naprave – vsaj IP 44 
 
SIST HD 384.7.704 
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• vtičnice in trajno priključeni ročni aparati nazivnega toka do 32 A se morajo ščititi 
z zaščitnimi napravami na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom 
30 mA 

• ali se morajo napajati z varnostno malo napetostjo (SELV) 

• ali pa preko posameznih ločilnih transformatorjev za vsako vtičnico ali porabnik 
posebej  

• napetost dotika UL pri zaščiti pri posrednem dotiku s samodejnim odklopom 
napajanja je omejena na 25 V efektivne vrednosti AC ali 60 V DC. 

 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - GRADBIŠČNI RAZDELILNIKI 

• Za potrebe elektrike na samem objektu se 
namesti pod-omarica z eno in trifaznimi 
vtičnicami in s selektivno zaščito FI 
25/0,OIA. Vse vtičnice na glavni gradbiščni 
omari in pod-omarici morajo biti opremljene 
z vodotesnimi vtičnicami s pokrovi z zaščito 
IP 44. Vse omarice morajo biti urejene tako 
da se zaklepajo. 

• Ključe električne omarice moramo hraniti 
pri vodji gradbišča in morajo biti dostopni v 
pisarni vodstva gradbišča.  

• razdelilniki kupljeni po 1.1. 
2003 morajo biti v skladu s 
SIST EN 60439-4 

• opremljeni z zaščitno napravo 
na diferenčni tok nazivne 
vrednosti 30 mA 

• stabilno postavljeni, na 
dostopnem mestu in 
zaklenjeni. 

• razdelilniki morajo imeti 
glavno stikalo za izklop 
celotnega razdelilnika in napravo za izklop v sili, ki 
morajo biti vgrajene v dovodu  

• stikala morajo biti izdelane tako, da jih je mogoče 
zakleniti v izklopljenem položaju  

• posamezni izvodi, za premično opremo, morajo biti 
izvedeni preko vtičnice, z ustrezno nadtokovno zaščito 
in zaščito pri posrednem dotiku 

• Na razdelilni omarici mora biti tipka rdeče barve za 
izklop v sili, ki pri pritisku nanjo izklopi električno 
energijo za celotno gradbišče.  

 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE – ELEKTRIČNI VODI 

• izvedba prostih električnih vodov (vodi, ki 
povezujejo razdelilnike) mora biti HO 7 RN-F 

• podaljški in kabli električnih orodij morajo biti vsaj v 
izvedbi HO 5 RN-F; po 1.1.2003, morajo biti 
izdelani skladno s standardom SIST HD 22.4 

• vodniki morajo biti mehansko zaščiteni ali dvignjeni 
na višino 
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• Ob večjih vremenskih neprilikah je potrebno preveriti 
elektro instalacije na gradbišču. 

• Poškodovane električne vodnike ni dopustno povijati 
z izolirnimi trakovi ampak je potrebno zamenjati 
vodnike z novimi (nepoškodovanimi).  

 
ELEKTRIČNI VODI - NAMESTITEV 

• najmanj 2,5 m nad mestom dela 

• najmanj 3,5 m nad prehodom za pešce 

• najmanj 6 m nad prehodom za vozila 

• prosto na tleh samo kabli tipa HO 7 RN – F in 
mehansko zaščiteni (položeni v kineto). 

 
ELEKTRIČNI VODI – VARNOSTNE RAZDALJE 

• do 1000 V    - 1 m 

• nad 1 do 110 kV   - 3 m 

• nad 110 do 220 kV   - 4 m 

• nad 220 do 400 kV   - 5 m 

• upoštevati možnost nihanja bremen, konstrukcij, 
transportnih sredstev … 

 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - KABELSKI KOLUTI 

• Podaljševalni kabli za napajanje električnih 
premičnih in prenosnih orodij in naprav 
morajo biti upogljivi.  

• vtičnice morajo biti pokrite s pokrovčki 

• imeti mora termično varovalo proti pregretju 
kabla 

• kabel v izvedbi HO 7 RN-F 

• pred uporabo opraviti vizualni pregled 
 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE-OSVETLJENOST GRADBIŠČA 

• splošna osvetljenost gradbišča 50 lx 

• lokalna osvetljenost na delovnih mestih 150 lx 

• svetila kupljena po 1.1.2003 v skladu s SIST EN 60598-2-8 

• svetila v izvedbi IP 23 z zaščitno mrežico 

• nameščanje na višini 2.5 m od tal  

• zaščita z zaščitnim steklom in zaščitno mrežo, če je 
postavitev svetilke nižja od 2,5 m 

 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - PREGLEDI 

• Električne napeljave, naprave in opremo na gradbišču 
je dovoljeno uporabljati šele, ko je z meritvami zaščite 
pred posrednim dotikom ugotovljeno, da je brezhibna.  

• En izvod merilnega protokola se mora hraniti v pisarni 
vodje gradbišča. 

• inštalacijo in opremo lahko uporabljamo, ko je 
ugotovljena brezhibnost z meritvami 

• periodični preizkusi dvakrat letno (poleti, pozimi) 

• mesečni pregledi (strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke) 

• dnevni vizualni pregledi (poučeni delavci na gradbišču) 
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• zapis meritev in mesečnih pregledov se hrani v evidenci na gradbišču do konca 
gradnje. 

 
Strokovna osebe mora enkrat na mesec pregledati električne instalacije na gradbišču in 

eventualnih pomanjkljivosti  vpisati v knjigo ukrepov varstva pri delu na gradbišču. 
 
Za brezhibnost električnih napeljav na gradbišču so zadolženi: 

• servisni elektrikar: 
o priključuje elektro napeljave, naprave, priprave, stroje, elektro razdelilce, da 

to ustreza veljavnim tehničnim in varstvenim predpisom, kar velja tudi za 
opremo oz. material, ki ga pri tem uporabljamo (elektro kabli, sponke, vezni 
material in podobno), 

o se posvetuje z vodstvom gradbišča o lokaciji postavitve elektro agregatov, 
razdelilcev, strojev, kabelskih razvodov (da ne bi kasneje prišlo do 
nepotrebnih prestavitev, poškodb kablov ipd.), 

o sodeluje v komisiji za izdajo internih obratovalnih dovoljenj, 
o periodično vsakih šest mesecev obnavlja meritve zaščite, rezultate meritev 

pa vpiše v posebne obrazce, 
o v skladu s potrebami gradbišča izdela razsvetljavo, 
o izdela in vzdržuje strelovodne naprave in izvaja meritve strelovodne zaščite, 

katerih rezultate vpiše na poseben obrazec, 
o izloča iz uporabe pokvarjeno ali poškodovano 

elektro opremo, ter jo popravlja ali zamenjuje. 

• Odgovorni vodja del: 
o daje podatke elektrikarju o lokaciji strojev in elektro 

opremi, 
o zahteva pravočasno priključitev strojev in opreme, 

izdajo obratovalnih dovoljenj ter izdajo meritev 
zaščite proti previsoki napetosti in strelovodne 
zaščite, 

o kontrolira, če so pomanjkljivosti, če so bile 
ugotovljene pri kontrolnih pregledih, pravočasno 
odpravljene, 

o skrbi, da se v skladu z napredovanjem del na 
področju del ne nahajajo prosto zračni vodi, ki bi 
ogrožali varno delo na gradbišču. 

• Delovodja: 
o pouči delavca o varnem načinu dela s stroji, ki so priključeni na električne 

razdelilce, 
o skrbi, da kabelski razvod ni izpostavljen mehanskim poškodbam, 
o kabli niso napeljani direktno po cevnih odrih ali kovinskih ograjah (vezati 

samo z izolirano žico), 
o pri zemeljskih delih opozarja strojnike na morebitne kabelske vode v zemlji. 

• Delavci, ki so uporabniki električnih naprav: 
o upoštevajo navodila delovodij glede uporabe elektro strojev in naprav, ter 

električnih napeljav in razdelilcev, 
o da ne posegajo v elektroinštalacije, kjer lahko opravlja delo samo elektrikar, 
o obveščajo neposredne vodje o morebitnih napakah, nepravilnostih in 

poškodbah električnih naprav. 
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1.11 Določitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, 
glede na lokacijo gradbišča 

 
Na gradbišču SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE bodo uporabljali naslednjo mehanizacijo: 

• kamionov za transport materiala; 

• tovornih vozil kesonarjev in prekucnikov; 

• kamionov s hidravličnim kamionskim dvigalom; 

• poltovornih avtomobilov, kombijev; 

• finišerjev za asfalt; 

• avtomešalcev; 

• črpalk za beton; 

• zabijalcev zagatnic; 

• bagrov; 

• nakladačev; 

• valjarjev; 

• strojev za planiranje nasutij; 

• vibracijskih plošč, nabijačev; 

• vibratorjev z iglo; 

• kompresorjev; 

• strojev za rezanje asfalta; 

• krožnih žag; 

• osvetlitev gradbišča in ogrevanje kontejnerjev; 

• elektro vrtalnih in udarnih kladiv, brusilk, rezalk, itd.;  

• varilnih aparatov; 

• diesel elektro agregatov; 

• črpalk za vodo (po potrebi); 

• drobne mehanizacije; 

• raznega ročnega in ročnega električna orodja, ki se skladišči v gradbiščnih barakah 
oziroma skladiščnem kontejnerju, ko niso v uporabi (ročni električni vrtalni stroji, 
brusilni stroji, rezalke, ročna motorna žaga, samokolnice, ...) 

 
Vsa delovna oprema mora biti ustrezno vzdrževana ter pred uporabo na gradbišču tudi 
pregledana in preizkušena da je varna za uporabo. Nameščena mora biti stabilno, izven 
transportnih poti in prehodov, zagotovljene morajo biti proste površine za delo z napravo, 
odlaganje ali dovoz materiala, itd.  
 
Z delovnimi napravami lahko ravnajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki morajo biti 
seznanjeni z varnim delom na napravah v smislu lastne varnosti in varnosti ostalih v ali 
bližini delovnega območja. Pooblaščeni delavci morajo ves čas skrbeti tudi za pravilno 
delovanje in vzdrževanje strojev.  
 
Ko stroji niso v uporabi, morajo biti ustrezno zavarovani, da ni mogoča njihova uporaba – 
zaklenjeni, da je onemogočeno vspenjanje na stroje, pravilno parkirani, da ne pride do 
premikanja vozil itd.  
 
Vsa delovna oprema s povečano nevarnostjo mora razpolagati z listino o periodičnem 
pregledu (potrdilo), vozila, ki gredo na javno cesto, pa morajo biti tudi tehnično pregledana. 
Stroji za zemeljska dela se v času ko ne obratujejo parkirajo na platoju JZ dela gradbišča. 
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Potrebno je redno izvajanje dnevnih, mesečnih in drugih pregledov. 
Odgovorni vodja del mora določiti signaliste, ki so pooblaščeni za dajanje znakov in 
obešanje bremen. 
 
Vsi dostopni in vrteči se deli strojev morajo imeti zaščitne naprave. 
Stroji, ki nimajo zaščitnih naprav in so nezavarovani, ne smejo obratovati. 
Stroje, na katerih med delom nastane okvara in je s tem ogrožena varnost delavcev, je 
nujno takoj popraviti. 
 
Posebne dolžnosti odgovornega vodje del so: 
- da so stroji vedno brezhibni, 
- da so stroji pravilno postavljeni, 
- da so stroji redno vzdrževani in čiščeni, 
- da s stroji delajo delavci, ki so za to usposobljeni in da so uspešno opravili preskus 

znanja iz varstva pri delu. 
 
V delovnem območju strojev za zemeljska dela seje v času delovanja prepovedano 
zadrževati, prepovedan je prav tako dostop do strojev z zadnje strani ker ni omogočen 
pregled na dogajanja za strojem.  
 
Vsa delovna oprema mora biti ustrezno vzdrževana ter pred uporabo na gradbišču tudi 
pregledana in preizkušena da je varna za uporabo. Nameščena mora biti stabilno, izven 
transportnih poti in prehodov, zagotovljene morajo biti proste površine za delo z napravo, 
odlaganje ali dovoz materiala, itd. 
 
Z delovnimi napravami lahko ravnajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki morajo biti 
seznanjeni z varnim delom na napravah v smislu lastne 
varnosti in varnosti ostalih v ali bližini delovnega območja. 
Pooblaščeni delavci morajo ves čas skrbeti tudi za pravilno 
delovanje m vzdrževanje strojev. Ko stroji niso v uporabi, 
morajo biti ustrezno zavarovani, da ni mogoča njihova 
uporaba - zaklenjeni, daje onemogočeno vzpenjanje na 
stroje, pravilno parkirani, da ne pride do premikanja vozil itd. 
 
Krožno žago je namestiti na leseno podlogo in to horizontalno 
in stabilno v tesarski lopi na steno nad stroj je potrebno 
obesiti tablo z opozorili za varno delo in spiskom oseb ki 
lahko uporabljajo krožno žago. Priključni kabel se izvede z 
gumi kabelskim vodnikom priključenim direktno na glavno 
električno omarico. 
Električno ročno orodje hranimo v priročnem skladišču, ki ga 
je moč zakleniti. Vsako uporabo dovoli pooblaščena oseba 
na gradbišču (delovodja). Popravilo ročnega orodja sme izvajati samo pooblaščena oseba 
električno stroke.  
Vsa ročna orodja se lahko uporabljajo samo v skladu z navodili in za opravila za katera so 
namenjena. 
 
Vsa delovna oprema s povečano nevarnostjo mora razpolagati z listino o periodičnem 
pregledu (poročilo), vozila, ki gredo na javno cesto, pa morajo biti tudi tehnično 
pregledana. 
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1.12 Določitev vrst in načina izvedbe gradbenih odrov 

 
Na objektu SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE se ne bodo uporaljali gradbeni odri. 
 
 

1.13 Ukrepi varstva pred požarom ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred 

požarom na gradbišču 

 
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno predvsem 
skrbeti za red tako v gradbiščnih pomožnih prostorih, 
deponijah gradbenega materiala, skladišču nevarnih 
snovi in plinskih jeklenk, kakor tudi celem gradbišču. 
Upoštevati je potrebno vsa požarnovarnostna opozorila 
in navodila, še posebna pazljivost je potrebna pri 
izvajanju del, kjer obstaja nevarnost za nastanek 
požara. 
 
Vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja je na 
gradbišču prepovedana. Upoštevati je potrebno 
prepoved kajenja, kjer je to označeno, oz. v vseh 
zaprtih pomožnih prostorih ter prostorih objekta v 
gradnji. 
 
Vsa dela, kjer se uporablja odprt plamen, oziroma odletavajo gorljivi delci (brušenje, 
rezanje varjenje), se lahko izvajajo samo, ko je izpolnjen obrazec "Dovoljenje za delo z 
odprtim plamenom", ki ga podpiše vodja gradbišča in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji 
oz. potrebni preventivni požarno varnostni ukrepi. Po potrebi se postavi tudi gasilska 
straža.  
 
Organiziranje požarne straže je določeno z zakonom (Zakon o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – 
ZFRO in 43/22) – 37 člen): 
 
(1) Požarno stražo mora organizirati: 

1. kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov; 
2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za 

požar in ni posebej prilagojen za ta opravila; 
3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do 

eksplozije; 
4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je 

razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. 
(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. 
točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z 
najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. 
(3) Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost. 
(4) Minister predpiše pogoje in način izvajanja usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti oseb iz drugega 
odstavka tega člena. 
 

Na gradbišče SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE bodo nameščeni naslednji ročni gasilni aparati S9: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0834
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- Pisarna vodstva gradbišča 1 kom S9 
- Priročno skladišče 1 kom S9 
- rezerva 2 kom S9 
SKUPAJ 4 kom S9 

 
Izvajalec del je pred zahtevo za uporabo odprtega plamena dolžan 
mesto uporabe predhodno pripraviti tako, da se s tega mesta 
odstranijo vsi gorljivi materiali, kakor tudi prepreči ogrožanje 
okolice – postavitev pregrad, zaves in podobno. Na mestu 
opravljanja požarno nevarnih del se namesti ustrezno število 
ročnih gasilnikov. 
 
Pri polnjenju rezervoarjev za gorivo delovnih strojev se mora 
upoštevati, da se sme izvajati polnjenje samo ob izklopljenih 
motorjih strojev in vozil, da se v bližini strojev ne kadi in da se ne 
uporablja odprt ogenj ali drugi viri vžiga. 
 
Zaradi zagotovitve ustrezne evakuacije oziroma intervencije v primeru požara, morajo biti 
ves čas proste transportne poti, dovozi in prehodi. 
Delavci vseh izvajalcev morajo biti poučeni o nevarnosti nastanka požara, o preventivnih 
požarno varnostnih ukrepih in o načinu uporabe oziroma gašenja z gasilniki. V primeru 
nastanka požara, ki ga povzroči izvajalec s svojim delom, je le tega dolžan takoj poizkusiti 
pogasiti, istočasno pa o tem obvesti center za obveščanje (gasilce).   
Za gašenje začetnih požarov bodo na gradbišču nameščeni ročni gasilniki. Gasilni aparat 
morajo imeti v kabini tudi vsi gradbeni stroji. 
 
Nameščeni gasilniki morajo biti ustrezno periodično pregledani.  
 
V pisarni vodstva gradbišča mora biti nameščena tudi telefonska številka centra za 
obveščanje 112 – za javljanje požara in za reševanje. 
 
Vhodi, izhodi in prehodi na gradbišče morajo biti vedno prosti in prehodni brez vsake ovire 
za lahko in hitro intervencijo gasilcev v primeru požara. 
Ročni gasilni aparat morajo biti nameščeni po predpisih na lahko dostopnih mestih. Pred 
gasilne aparate je strogo prepovedano odlaganje kakršnegakoli materiala.  
 
Delavci vseh izvajalcev morajo biti poučeni o nevarnosti nastanka požara, o preventivnih 
požarno varnostnih ukrepih in o načinu uporabe oziroma gašenja z gasilniki na prah in plin 
C02. 
Gasilne aparate je potrebno periodično pregledovati in preizkušati s strani pooblaščene 
organizacije, to je na 2 leti pri novih aparatih in nato periodično na vsako leto.  
 
Uporaba vseh grelnih teles mora biti vedno pod strokovnim nadzorom. Po končanem delu 
jih je potrebno ugasniti. Uporaba grelnih teles blizu gorljivih snovi je strogo prepovedana. 
 
Pri delih kjer je možnost nastanka požara je potrebno organizirati požarno stražo. 
 
Ukrepi varstva pred požarom 
Na gradbišču so določeni naslednji ukrepi varstva pred požarom 

• strogo je prepovedano odmetavati odpadke, ki lahko povzročijo požar,  

• odpadne gorljive snovi in material se mora redno  odstranjevati, 
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• v primeru uporabe orodja ali naprav, ki povzročajo iskrenje, je dolžan izvajalec del 
pred pričetkom izvajanja del pridobiti  pisno dovoljenje s strani odgovorne osebe 
upravljalca  ter zagotoviti požarno stražo,  

• izvajalec sme zapustiti delovno mesto šele takrat, ko se je prepričal, da ne obstaja 
možnost za nastanek požara 

• v kolikor je izbruhnil požar, ga je potrebno takoj pogasiti, če se to lahko stori brez 
nevarnosti zase ali druge 

• če se požara ne da pogasiti, je potrebno takoj poklicati gasilce na tel: 112  

• pri prijavi požara navesti sledeče: 
➢ KDO KLIČE - ime in priimek 
➢ KRAJ POŽARA - točen naslov, kje je požar nastal 
➢ KAJ GORI - vrsta objekta 
➢ OBSEG POŽARA - velikost ogrožanja, prisotnost nevarnih snovi 
➢ ALI SO OGROŽENI LJUDJE  -  ponesrečenci  ipd 

 
Za dobro organizirano požarno preventivno dejavnost je bistvenega pomena, da so vsi 
delavci poučeni: 

• o požarnih nevarnostih, ki obstajajo na delovnih mestih oziroma v delovnih prostorih 
in o preventivnih ukrepih, ki jih je treba upoštevati glede na ugotovljeno nevarnost; 

• o načinu uporabe razpoložljivih sredstev (gasilni aparati) za gašenje začetnih 
požarov; 

• o fizikalnih in kemijskih lastnostih nevarnih snovi (vnetljive tekočine, tehnični plini), 
če imajo pri delu opravka s takšnimi snovmi; 

 
Usposabljanje oziroma izobraževanje izvaja pooblaščena oseba (služba) varnosti in 
zdravja pri delu pri družbi, če družba le-te nima to dejavnost opravlja zunanji izvajalec 
VZD. 
 
Gasiti v smeri vetra  
 
 
 
Gorečo površino gasiti od začetka 
 
 
 
Goreče tekočine gasiti od zgoraj nazdol 
 
 
 
Uporabiti več gasilnikov na enkrat, ne zaporedoma 
 
 
 
Varovati pogorišče 
 
 
 
Uporabljene gasilnike – obnoviti 
 
Uporaba vseh grelnih teles mora biti vedno pod strokovnim nadzorom. Po končanem delu 
jih je potrebno ugasniti. Uporaba grelnih teles blizu gorljivih snovi je strogo prepovedana. 



EDIBO d.o.o., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru 
 

VARNOSTNI NAČRT:          SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE           -54/90- 
 

 

1.14 Organiziranje prve pomoči na gradbišču 

 
Na gradbišču SANACIJA JAVNE POTI 741 
621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE mora biti vedno vsaj dva odstotka 
delavcev z opravljenim tečajem iz prve 
pomoči.  
 
Na gradbišču bo zagotovljena prva pomoč in 
organizirano reševanje v primeru nesreče pri 
delu.  
 
Prostori za nudenje prve pomoči bodo v 
kontejnerjih odgovornih vodij del, kjer se 
nahaja tudi omarica za prvo pomoč, v kateri 
je potrebni sanitetni material in oprema.  
 
V omarici je še seznam opreme, ki mora biti ves čas kompletna.  
 
Prostor za nudenje prve pomoči je v pisarni delovodje, kjer se nahaja omarica za prvo 
pomoč in ostala prema za nudenje prve pomoči. 
 
V omarici prve pomoči mora biti vselej naslednji sanitetni material: 
 

• povoj za prvo pomoč vrste 1    5 kosov 

• povoj za prvo pomoč vrste 2    2 kosa 

• krep povoj 8 cm x 5 m    5 kosov 

• krep povoj 10 cm x 5 m    2 kosa 

• povoj iz mula 6 cm x 4 m    5 kosov 

• povoj iz mula 10 cm x 4 m    5 kosov 

• obliž z blazinico 10 x 4 cm    5 kosov 

• obliž z blazinico 10 x 8 cm    5 kosov 

• sanitetna vata 100g     1 kos 

• trikotna ruta     5 kosov 

• lepilni trak 2 cm x 1 m    1 kos 

• lepilni trak 2 cm x 5 m    1 kos 

• sterilni zloženec 5 x 5 cm –16 sl   5 kosov 

• sterilni zloženec 10 x 10 cm    5 kosov 

• vpojna sterilna gaza 0,4m    1 kos 

• vpojna sterilna gaza 0,8m    1 kos 

• varnostne sponke     5 kosov 

• škarje z zaobljeno konico    1 kos 

• prvi povoj za opekline (aluplast)kompresa 50 x 60 cm 1 kos 

• komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm   1 škatlica (10 kosov) 

• rokavice iz lateksa     5 parov 

• priročnik o prvi pomoči    1 kos 

• pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu 1 kos 
 
Omarica za prvo pomoč mora biti označena z znakom za prvo pomoč: 

 
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Na zunanji strani vratc omarice za nudenje prve pomoči morajo biti napisani naslednji 
podatki: 
 

- Center za obveščanje    → 112 
- Policija       → 113 
- Splošna bolnišnic Ptuj    → 02 749 14 00 
- Zdravstvena dom Ptuj    → 02 787 15 00 
- Ime in tel. številka usposobljenega delavca za izvajanje prve 

pomoči: 
____________________________________________________ 

 

 
Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, količina, datum, uporabnik) se zapiše 
v TABELO UPORABE SANITETNEGA MATERIALA. 
 
TABELO UPORABE SANITETNEGA MATERIALA je potrebno vložiti v vsako omarico za 
prvo pomoč in uporabnik je dolžen po uporabi izpolniti tabelo ter obvestiti svojega 
nadrejenega o uporabi materiala iz omarice. 
 
Nadrejeni je dolžan poskrbeti, da se manjkajoči material dopolni v najkrajšem možnem 
času. 
 
Potrebno je izdelati SPISEK USPOSOBLJENIH OSEB ZA NUDENJE PRVE POMOČI za 
celotno gradbišče in jo vložiti v vsako omarico prve pomoči.  
 
Delavci, določeni za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, morajo izpit iz prve 
pomoči opraviti vsakih pet let. 
Delavce, ki delajo v delovni enoti, kjer se nahaja omarica je potrebno posebej označiti na 
spisku. 
 
Delovodje so dolžne poskrbeti, da je vsak delavec seznanjen s tem, kateri delavci so 
usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči v njihovi delovni enoti. 
Imena delavcev, ki so usposobljeni za opravljanje prve pomoči v določeni delovni enoti, 
kjer se nahaja omarica iz prve pomoči, napisati na zunanjo stran omarice v skladu s 
navodili na prejšnji strani. 
Za ažurnost podatkov na spisku ter na zunanji strani omarice odgovarjajo delovodje 
posameznih delovnih enot. 
 
Kadar je zaradi posebnih nevarnosti na delovnem mestu potrebno, da so delavci, z 
dodatnim ali posebnim znanjem usposobljeni za izvajanje prve pomoči, se na predlog 
pooblaščenega zdravnika za delavce izvede dodatno usposabljanje. 
 
Ta ukrep je sestavni del vsake omarice za prvo pomoč in jo je potrebno vložiti v omarico 
skupaj z ostalimi prilogami. 
 
UREDITEV DELOVIŠČA 
Na delovišču se na vsakih 50 zaposlenih delavcev postavi v vedno dostopnem prostoru 
/pisarna, skladišče, ipd./ omarica prve pomoči opremljena po Pravilniku o prvi pomoči za 
primer nesreče pri delu. 
 

https://www.google.com/search?q=bolni%C5%A1nica+ptuj&sca_esv=d50a20c434f29bec&sxsrf=AE3TifO_BwYC8Ebpr93Xb6cYb-NMH0ddiA%3A1752690113391&ei=we13aK6zF7CvwPAP2-2w2Qs&ved=0ahUKEwjul_C8_8GOAxWwFxAIHds2LLsQ4dUDCBA&uact=5&oq=bolni%C5%A1nica+ptuj&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEGJvbG5pxaFuaWNhIHB0dWoyCxAuGIAEGMcBGK8BMgUQABiABDIFEAAYgAQyCxAuGIAEGMcBGK8BMgsQLhiABBjHARivATIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMhoQLhiABBjHARivARiXBRjcBBjeBBjgBNgBAkjdMVDwE1jZLXABeAGQAQCYAZEBoAG8CaoBBDAuMTC4AQPIAQD4AQGYAgugArYKwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAhkQLhiABBiwAxhDGMcBGMgDGIoFGK8B2AEBwgINEC4YgAQYxwEYDRivAcICBhAAGAcYHsICBxAAGIAEGA3CAhwQLhiABBjHARgNGK8BGJcFGNwEGN4EGOAE2AECmAMAiAYBkAYNugYECAEYCLoGBggCEAEYFJIHBDEuMTCgB_ZbsgcEMC4xMLgHrQrCBwcyLTUuNS4xyAdt&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsScs2L6koMWC0UjWoMDE3SzMzS7YwNLYwMktOMrQyqDC1NDI3SEwxSUpOSzZKs0j1EqlKKUosKy4pS83LVEjJz1UoKCnNAgAqxBcu&q=zdravstveni+dom+ptuj&oq=ZDRAVSTVENI+DOM+PTUJ&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgAEC4YrwEYxwEYgAQyDQgAEC4YrwEYxwEYgAQyDAgBEEUYORjjAhiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCjExNDgyajBqMTWoAgiwAgHxBalOvrHaFZzL&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Vodja gradbišča je odgovoren za postavitev omarice prve pomoči in njeno dopolnjevanje. 
V primerih da gradbišče nima stalnih objektov se prva pomoč prenaša v torbici predvideni 
v te namene. 
 
Na vsakem delovišču je vedno prisotna vsaj ena oseba na 20 prisotnih delavcev, ki je 
usposobljena za nudenje prve pomoči. 
 

 
GRADBIŠČNE PISARNE JE POTREBNO OZNAČITI Z ZNAKOM (RDEČI KRIŽ) 

 
V gradbiščni pisarni oz. ob vsakem telefonskem aparatu na gradbišču se na vidnem mestu 
izobesijo telefonske številke : 

• Center za obveščane: 112; 

• Policija: 113; 

• Gasilci: 112; 

• ime in priimek ter tel št. osebe oz. oseb usposobljenih za nudenje prve pomoči; 

• koordinator za varnost in zdravje pri delu (faza izvedbe projekta): ………; 

• odgovorni vodja del: ………; 

• republiška inšpekcija za delo: ………; 
 
Gradbišče uredi dostop za dovoz reševalnega vozila. V primerih da do gradbišča ni možen 
dostop z vozilom, mora imeti gradbišče v svoji opremi nosila za prenos ranjenca do 
reševalnega vozila. 
 
V primerih lažjih poškodb je odgovorni vodja del oz. vodja gradbišča dolžan izpolniti 
zapisnik o poškodbi in ga v čim krajšem času dostaviti strokovnemu delavcu tiste firme, 
kjer je zaposlen poškodovani delavec. Istočasno mora obvestiti koordinatorja za varnost in 
zdravje pri delu (faza izvedbe projekta). 
 
Obrazec zapisnika je sestavni del tega navodila in se nahaja v prilogi varnostnega načrta. 
V zapisniku se podrobno opiše potek dogodka (organizacijo dela oz. vodenja, postopek 
dela, udeležence, podatke o strojih in napravah, kateri dogodek je imel za posledico 
poškodbo, vrsto, mesto ter obseg poškodbe, nudenje prve pomoči, ipd.). Sestavni del 
zapisnika so tudi skice, izjave, načrti, fotografije, ipd. 
 
LAŽJE POŠKODBE 

1. Delavcu je potrebno nuditi prvo pomoč in po potrebi organizirati prevoz 
poškodovanega do najbližje zdravstvene ustanove.  
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2. V primerih, ko ni možno z zanesljivostjo ugotoviti, da gre le za lažjo poškodbo (urez, 
udarec po prstu, ipd.) se prevoz opravi z reševalnim vozilom. Zlasti to velja za 
padce, sum na notranjo poškodbo, udarec v glavo, ipd. 

3. Poklicati strokovno službo varstva pri delu, kjer je poškodovanec zaposlen in 
odgovornega vodjo del gradbišča. 

4. Najkasneje v 8 urah po nesreči izpolniti interno prijavo nesreče pri delu in jo 
dostaviti strokovnemu delavcu iz varstva pri delu in koordinatorja za varnost in 
zdravje pri delu (faza izvedbe projekta). 

 
TEŽJE POŠKODBE 

1. Poškodovancu nuditi prvo pomoč na delovišču: → oseba usposobljena za nudenje 
prve pomoči. 

2. Poklicati reševalno vozilo na tel.: 112 
3. Ukreniti vse potrebno za dostop reševalnega vozila do poškodovanega oz. umakniti 

vse ovire na dostopni poti in po potrebi poslati delavca na javno cesto z nalogo, da 
usmeri reševalno vozilo proti poškodovanemu. 

4. Poklicati strokovno službo varstva pri delu, kjer je poškodovanec zaposlen in 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (faza izvedbe projekta). 

5. Poklicati inšpekcijo dela oz. sporočiti na kakšen drugi način (faks, e-mail). 
6. Zavarovati mesto nesreče zaradi preprečevanja nadaljnjih poškodb in raziskave 

nesreče. 
7. Med raziskavo nesreče nuditi vse potrebne podatke in dokumentacijo ter 

organizirati vse dejavnosti zahtevane od strani preiskovalcev. 
8. Izpolniti interno prijavo nesreče pri delu najkasneje v 8 urah po nesreči. 

 
Za težjo poškodbo delavca se zlasti šteje: 

• hujša poškodba centralnega ali perifernega živčnega sistema; 

• pretres možganov; 

• izguba vida ali trajna okvara vida; 

• poškodba hrbtenice s trajnimi funkcionalnimi motnjami; 

• poškodbe notranjih organov prsnega koša ali trebuha; 

• prelom medenice, spodnjih in zgornjih okončin, ki lahko zapuščajo trajne posledice; 

• serijski prelomi reber; 

• odtrganine in zmečkanine udov ter drugih delov telesa; 

• prelomi obraznih kosti in čeljusti oziroma izguba več zob; 

• obsežne globoke rane z okvarami mišic, tetiv, ožilja in živcev; 

• opekline druge in tretje stopnje; 

• zmrzline druge in tretje stopnje; 

• bolezni, ki nastopijo kot posledica zastrupitve oziroma radiacije; 
 
SMRTNE POŠKODBE 

1. Poklicati reševalno vozilo: 112 
2. Poklicati strokovno službo varstva pri delu, kjer je poškodovanec zaposlen in 

koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (faza izvedbe projekta). 
3. Poklicati inšpekcijo dela: 
4. Poklicati policijo: 113 
5. Zavarovati mesto nesreče zaradi preprečevanja nadaljnjih poškodb in raziskave 

nesreče. 
6. Med raziskavo nesreče nuditi vse potrebne podatke in dokumentacijo ter 

organizirati vse dejavnosti zahtevane od strani preiskovalcev. 
7. Izpolniti interno prijavo nesreče pri delu najkasneje v 24 urah po nesreči. 
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Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega: 

• čiščenje okolice rane in povijanje; 

• zaustavitev krvavitve; 

• umetno dihanje; 

• ustrezno mobilizacijo; 

• prevoz v ambulanto ali bolnišnico; 

• zavarovanje mesta nesreče; 

• obvestiti službo VD in predpostavljene; 
 
 
DAJANJE PRVE POMOČI PONESREČENEMU Z ELEKTRIČNIM TOKOM 
 
Ponesrečenca moramo takoj ločiti od delov pod napetostjo, s katerimi je 
ostal v stiku. Za ločitev ponesrečenca od delov pod napetostjo 
uporabimo izolirno palico (alkaten cev, juvidur cev, ipd.) tako, da ločimo 
od ponesrečenca od delov pod napetostjo. 
 
Pri ločevanju moramo paziti na svojo varnost. To je še posebej 
pomembna takrat, ko je ponesrečenec še naprej v dotiku z deli, ki so 
pod napetostjo oz. so ti deli v njegovi bližini in v dotiku z zemljiščem. V takih primerih se 
moramo premikati s čim manjšimi koraki, da se izognemo nevarni napetosti.  
 
Na najhitrejši način poskrbimo za izključitev napetosti v delu omrežja, s 
katerim je ponesrečenec prišel v stik. 
Takoj pokličemo zdravnika in ga obvestimo, da gre za nesrečo z 
električnim tokom. 
Ne čakajmo zdravnika, takoj začnemo dajati prvo pomoč, 
ponesrečenca pa ne prenašajmo ali prevažajmo. 
 
Prvo pomoč dajemo takole: 

1. Ponesrečenca položimo na ravno in trdno podlago. 
2. Ponesrečencu sprostimo dihalne poti tako, da mu glavo zvrnemo nazaj (slika 1), iz 

ust in nosu pa mu odstranimo vse tujke (ostanki hrane, izbiti zobje itd.). 
3. Če ponesrečenec diha, mora mirovati pod nadzorstvom do prihoda zdravnika. 
4. Če ponesrečenec ne diha, ga moramo takoj začeti oživljati z umetnim dihanjem. 
5. Umetno dihanje dajemo, dokler ponesrečenec ne prične spontano normalno dihati. 

 
Umetno dihanje opravimo takole:  
Ponesrečencu z eno roko podprimo zatilje, s palcem in kazalcem druge roke zatisnemo 
nosnici, globoko vdihnemo in s široko odprtimi usti pokrijemo 
ponesrečenčeva usta in mu vdihnemo zrak v pljuča. 
 
Po štirih zaporednih hitrih vdihih se moramo s tipanjem žile na vratu 
prepričati, ali srce že deluje. Če ugotovimo zastoj srca, moramo takoj 
preiti na zunanjo masažo srca. Pri umetnem dihanju ponesrečencu 
globoko in brez prekinitve vdihnemo zrak skozi usta (nos) v pljuča In pri 
tem opazujemo dvig prsnega koša. Zatem odmaknemo usta in izdihnemo 
preostali zrak. Počakajmo, da bo ponesrečenec pasivno izdihnil, da mu bo uplahnil prsni 
koš, obrnemo se vstran, vdihnemo in znova vdihnemo ponesrečencu zrak skozi usta (nos) 
v pljuča. Zrak v ponesrečenčeva pljuča vpihujemo tako, da naredimo vsako minuto 16 do 
18 vdihov, dokler ne bo začel samostojno dihati. Če mu bo dihanje spet zastalo, ponovimo 

Slika 1. 

Slika 2. 

Slika 3. 
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postopek, spet začnemo s štirimi hitrimi oziroma dvema počasnima izdatnima vdihoma. 
Tehniko umetnega dihanja prikazujeta sliki 2. in 3. 
 
Zunanjo masažo srca opravimo takole:  
Pulz potipamo tako, da položimo prste malo vstran od Adamovega 
jabolka in jih pritisnemo. Če pulza ne bomo otipali v desetih 
sekundah, začnemo zunanjo masažo srca. 
 
Otipajmo spodnji del prsnice in bazo mečastega 
nastavka pod mestom, kjer se stikajo spodnja rebra. 
Na spodnjo tretjino prsnice položimo dlan ene roke (pri 
desničarjih leve pri levičarjih desne) z iztegnjenimi prsti. 
Na hrbtišče te roke položimo dlan desne (pri levičarjih 
leve) roke prav tako z iztegnjenimi prsti. Roki iztegnemo v komolcih. 
 
V ritmičnem zaporedju sunkovito in močno pritiskamo zgornjo roko 
navzdol tako, da s pritiskom upognemo prsnico za 3 do 4 cm (zunanja 
masaža srca). 
 
Po 30 takšnih kompresijah poškodovancu 2- krat po metodi usta na usta 
globoko vdihnemo zrak v pljuča. Frekvenca srčne masaže naj bo 60-krat 
v minuti. Sliki 4 in 5. 
 
Postopek ponavljamo vztrajno in neprekinjeno, dokler 
srce ne začne samo utripati (ali dokler ne postane očitno, 
da je nastopila smrt). 
 
Ko je začelo srce samo utripati, pozorno nadzorujemo pulz in dihanje dokler ne pride 
strokovna pomoč. Medtem oskrbimo vse poškodbe, ki ogrožajo življenje poškodovanca. 

 
SPISEK USPOSOBLJENIH OSEB ZA NUDENJE PRVE POMOČI 

Zap.št. 
Ime in priimek usposobljenih oseb 

za nudenje prve pomoči 
Delovna enota Delovno mesto 

Telefon in/ali 
GSM 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
TABELA PORABE SANITETNEGA MATERIALA 

Zap.št 
Ime in priimek osebe, ki je 

uporabil sanitetni material ter 
podpis 

Datum 
uporabe 

Namen uporabe 
Koliko česa je bilo 

uporabljenega 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Slika 4. 
Kombinacija umetnega dihanja in zunanje 

masaže srca z dvema reševalcema 

Slika 5. 
Kombinacija umetnega dihanja in zunanje 

masaže srca z enim reševalcem 
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1.15 Organiziranje prehrane in prevoza na gradbišče 

 
Prevoz delavcev na gradbišče SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – 
KOJC, V OBČINI ŽETALE je individualen in delno organiziran s kombijem izvajalca del.  
 
Na gradbišču bodo izvajali dela različni izvajalci. Delodajalci sami organizirajo ureditev 
prehrane oziroma prevoze svojih delavcev dnevno na gradbišče, del zaposlenih pa bo 
uporabljalo tudi lastna vozila.  
 
Za pitje vode je na gradbišču urejena tekoča voda, po potrebi se organizira dobava tudi 
drugih brezalkoholnih pijač. 
 

 
Vir: Atlas okolja 
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2. KRATEK OPIS IZBRANIH / UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE  

 
(opis je povzet iz projektne dokumentacije: TRASA d.o.o., ŠT. PROJEKTA: 1160/25) 

 
KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 
 
Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji ustroj in zemeljska dela) 
 
Preddela: 
Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 
Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za 
predelavo gradbenih odpadkov. 
 
Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno 
signalizacijo, zakoličiti os predvidene trase ter zakoličiti, zaščititi ali prestaviti obstoječe 
komunalne vode ter javno cestno razsvetljavo. 
 
Zemeljska dela: 
 
Izkopi 
Izkopni material v gradbeni jami se uvršča v III. kategorijo. Izkopi se izvedejo strojno, do 
globine določene s prečnimi profili. Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in 
uvalja do predpisane nosilnosti. Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik,  ki na 
morebitnih mestih temeljnih tal slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog 
dodatnih sanacij. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1. 
 
Nasipi: 
Nasipi se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo. Za izvedbo nasipov se 
uporabi kamniti material. Brežine nasipov se izvedejo od 1:1,5 do 1:3, ki se humuzirajo in 
zatravijo. 
 
Temeljna tla 

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo  3,0 

cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. 
Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni 
odločilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal. 
 
Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po 
Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku. 
Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥10 % (Evd=30 MPa, Ev2=60 
MPa). 
Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi geotekstil, nato plast zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala v debelini 35 cm in utrdi. 
 
Tamponski sloj: 

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti  1 cm in 

uvaljan. Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm 
(DIN 18134). Presežena mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme 
presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti 
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Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih 
zrn. 
Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki 
mora odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v 
debelini 20 cm.  
Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora dosegati 
oz. presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku. 
Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz 
publikacije "Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste 
Slovenije) (TP SCS 1989/1) oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne 
plasti« 
 
Kvaliteta materialov in vgrajevanja 
Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih 
plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN 
13043, SIST EN 13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814 

- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. členu ZGPro-1:  SIST EN 14023, SIST 1035, 
SIST 1038 - 1,5,6,7 

- Tehničnih specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC 
06.300/06.410:2009, TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009 

 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za 
javne ceste Republike Slovenije, ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, ter 
skladno z ostalo referenčno dokumentacijo, kot so: 

- Osnovna geološka karta, 
- TSC 06.511: 2009 Projektiranje, Prometne obremenitve 
- TSC 06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji 
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato 
- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti 
- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi 
- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave Deformacijski moduli vgrajenih materialov  
- SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 

1043. 
       
Predlog izvedbe novogradnje voziščne konstrukcije javne poti 
Za novogradnjo občinske ceste je predvidena vgradnja plasti cestne konstrukcije na sloj 
nasipa iz zmrzlinsko odpornega materiala. Zaporedje plasti je naslednje: 

- geotekstil (natezna trdnost ≥ 13,5 kN/m)  
- 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32  
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4 
- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4 

 
Odvodnjavanje 
Obstoječe odvodnjavanje 
Padavinska voda z vozišča se odvaja razpršeno preko bankin. 
 
Sistem odvajanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 



EDIBO d.o.o., Pesnica pri Mariboru 60a, 2211 Pesnica pri Mariboru 
 

VARNOSTNI NAČRT:          SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI ŽETALE           -63/90- 
 

Odvod padavinske vode z javne poti se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni 
povoznih muld, ki se odvajajo v vtočni jašek, ki se izteka po brežini. Vzdolž cestnega 
telesa se izvedejo drenaže za odtok podzemne zaledne vode. 
 
Pri dimenzioniranju kanalizacije smo upoštevali 5 min naliv s povratno dobo 100 let in 
podnebne spremembe do leta 2055, jakosti 867 l/s/ha, kar ustreza tamkajšnim razmeram 
(po podatkih ARSO za lokacijo ceste). 
Izkoriščenost cevi prepusta je tudi pri upoštevanih podnebnih spremembah in 100 letno 
povratno dobo na predvideno količino padavin v letu 2055 še vedno dovolj NIZKA in ne 
pride do prelivanja meteorne vode. 
 
Zaščita brežin vkopov in nasipov 
Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 
1:1. 
Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo. 
 
VPLIVI NA OKOLJE 
 
Vpliv investicije na okolje med gradnjo: 
Gradnja vozišča in spremljajočih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejšen 
poseg v krajino, vendar pa v končni fazi ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike 
okolja. Na širše vplivno območje gradnje se bo posegalo zgolj začasno, z ureditvijo 
začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih deponij zemljine ter humusa. Pri 
gradbiščnih transportih se lahko na obstoječih cestiščih nabira blato oz. prah, kar se bo 
zmanjševalo s pranjem koles in protiprašnim polivanjem asfaltnih površin. Gradbiščni hrup 
bo v mejah, predpisanih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 
 
Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo 
Pri izkopih se upoštevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva 
vse ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno območje omejeno na konturo predvidenega 
posega med gradnjo. Po zaključku gradnje se bo vse površine vrnilo v prvotno ali 
izboljšano stanje. 
 
Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med požarom 
Minimalna potencialna ogroženost pred požarom v času gradnje zaradi prisotnosti 
gradbene mehanizacije je omejena z vplivnim območjem med gradnjo in po njej.  
 
Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito 
Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je 
zagotovljeno, da v času gradnje ne bo prišlo do prekomerne obremenitve s plini in 
prašnimi delci.  
 
Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi 
Izvajalec bo v času gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode 
za pešce in vozila. 
 
Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom  
Ker se izvaja samo popravilo vozišča, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi 
izboljšanja voznodinamičnih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanjšala 
obremenitev s hrupom. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 
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- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 

ocen za posege, kjer je to potrebno). 
 
UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 
Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu javne poti in sicer v skladu z 
Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah ter se kot  taka obravnavajo kot vzdrževalna 
dela v javno korist. 
 
Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod 
prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki 
vsebuje prikaz načina in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se 
za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, 
ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 21. člena 
Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod 
posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del 
predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je 
zagotovljena varnost ceste. Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora 
pridobiti izvajalec del. Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo občasnih popolnih 
zapor ceste. 
 
TEHNOLOGIJA GRADNJE 
Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, 
jeklo,..., se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.  
Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se 
mora nahajati izven varovanega območja.  
Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z 
investitorjem. 
 
Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz 
kriterijem, ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in 
Posebnimi pogoji ter geološko - geomehanskim poročilom. 
 
Projektantske rešitve dolgoročno izpolnjujejo zahteve pričakovanih podnebnih sprememb, 
saj je pri odvodnjavanju ceste upoštevana rast količin padavin. 
 
Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, 
geomehanikom in nadzornim organom investitorja.  
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3. SEZNAM NEVARNIH SNOVI 

 
Na gradbišču SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi: 
 

• plinsko olje; 

• mazalna olja za stroje; 

• motorni bencin; 

• opažna olja; 

• mazalna olja za motorne žage; 

• plin butan - propan; 

• bitumen; 

• cement; 

• razni premazi betonov; 

• kisik; 

• plin acetilen; 

• barve in razredčila; 

• jeklenke s tehničnimi plini; 

• druga kemijska sredstva; 
 
K nevarnim snovem se prištevajo vse snovi, ki imajo eno ali več lastnosti s katero lahko 
ogrožajo ljudi in okolje. 
 
Vse predvidene nevarne snovi se bodo na gradbišče dostavljale sprotno, glede na čas 
uporabe. 
 
Embalaža, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode v katerih se hranijo 
morajo biti takšne: 
 

• da se nevarne snovi ne morejo razsuti, izteči ali izhlapeti; 

• da se ne morejo pomešati z drugimi materiali in ne priti v stik s podom in stenami 
prostorov v katerih so shranjene; 

• da so izdelane iz takšnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne ustvarijo 
z njim škodljivih ali nevarnih spojin; 

 
Navedene nevarne snovi in tudi ostale snovi, ki spadajo v kategorijo nevarnih snovi, se na 
gradbišču ne skladiščijo ampak se dnevno dovažajo in odvažajo z gradbišča. V pisarni 
vodstva gradbišča morajo biti ves čas na voljo VARNOSTNI LISTI za vse nevarne snovi 
na gradbišču. 
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4. NAVEDBE POSEBNO NEVARNIH DEL 

 
Na gradbišču SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE v skladu s Prilogo II. uredbe varnosti in zdravja na začasnih in premičnih 
gradbiščih spadajo med posebno nevarna dela: 
 

• Izvajanje del, kjer se uporablja odprti plame ali iskreče orodje. Pri izvajanju teh del 
mora izvajalec imeti ob delovnem mestu ročni gasilni aparat S9, 

• Montaža težkih gradbenih in strojno montažnih elementov. 
 
Navedena dela lahko izvajajo, ob neposrednem nadzoru vodje del, samo delavci, ki so 
usposobljeni za takšna dela, za dela na višini pa tudi zdravstveno sposobni. 
 
Montaža težkih delov je dovoljena le z uporabo ustrezne delovne opreme za prevoz in 
dviganje ter za to delo prirejenih pomožnih sredstev.  
 
Delavci morajo biti ustrezno zavarovani proti padcu v globino. Uporabljati se mora 
trotočkovni varnostni pas. Delavci morajo biti privezani z varnostnim pasom ves čas 
izvajanja del.  
 
Na ostalih območjih, kjer morajo uporabiti varnostni pas pa se lahko privežejo na samo 
konstrukcijo ceste, kjer pa to ni mogoče pa je potrebno predhodno namestiti jekleno vrv na 
katero se lahko delavec priveže. Jeklene vrvi, sidrne plošče, vmesni nosilci in ostala 
oprema mora biti certificirana. Ves čas del in v celotnem delovnem območju kjer je 
potrebna uporaba varnostnega pasu, mora biti zagotovljeno ustrezno mesto privezovanja. 
 
Ostali ukrepi v zvezi z navedenimi deli so podani v ostalih poglavjih varnostnega načrta. 
 
Dela na mestih, kjer je možnost padca v globino večja od 5 m, varujemo s tehničnimi 
varovalnimi sredstvi kot so varovalne ograje.  
 
Pri izvajanju kratkotrajnih del oz. pri postavljanju varovalne ograje je potrebno delavce 
zavarovati z osebnimi varovalnimi sredstvi – varnosti pas in varovalna vrv. Varovalno vrv 
privežemo na sidrišča. 
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5. DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VEČJA NEVARNOST 
ZA ŽIVLJEJE IN ZDRAVJE DELAVCEV, TER VRSTE IN KOLIČINE 
POTREBNE OSEBNE VAROVALNE OPREME; DOLOČITEV 
PROSTOROV ALI DELOVIŠČ, KJER VELJAJO OLAJŠAVE V ZVEZI S 
SPLOŠNO ZAHTEVO NOŠENJA ČELADE 

 
Gradbišče mora imeti vedno na zalogi zadostno količino kompletov osebne varovalne 
opreme: 

• varnostnih čevljev (z neprebojnih podplatom in varnostno kapico, elektro izolacijskih, 
za delo z verižno žago, …); 

• varovalnih oblek (nepremočljiva obleka, ogrevana obleka, dobrovidna obleka, …); 

• dežnih plaščev; 

• gumijastih škornjev z neprebojnimi podplati; 

• varnostnih čelad; 

• ušesnih čepov; 

• varovalnih očal; 

• varilnih ščitov; 

• obraznih ščitov; 

• varovalnih rokavic (pred urezi, proti kemikalijam, pred električnimi tokom, pred 
vročino in mrazom); 

• varnostnih (signalni) telovnikov ; 

• naglušnikov; 

• varoval dihal in filtrov za dihala; 

• varoval zapestij; 

• varnostnih pasov; 

• drugo po potrebi glede na vrsto del; 
 
Vsak delavec mora imeti in uporabljati tudi vso predpisano opremo, ki jo dobi z 
razdelilnikom osebne varovalne opreme, ki se zamenjuje v predpisanem roku. 
 

Delavca, ki kljub opozorilu pooblaščenega vodje gradbišča ne uporablja predpisano 
osebno varovalno opremo ter s takšnim ravnanjem ogroža svojo varnost in varnost 

drugih delavcev, mora neposredni odgovorni vodja del odstraniti z gradbišča. 

 
Na gradbišču mora biti za obiskovalce vedno na voljo število čelad, ki ustreza številu 
obiskovalcev, minimalno pa 6 kosov varnostnih čelad. 
 
Vsi obiskovalci morajo biti naprej najavljeni in njihov obisk odobren s strani koordinatorja za 
varstvo in zdravje pri delu v fazi izvajanja del. 
 

Vrste, kjer je povečana nevarnost 
za življenje in zdravje 

Potrebna osebna varovalna oprema Količina 

Ureditev gradbišča OB2, N1, R1 3 kompleti 

Postavitev cestne zapore  OB2, R, N1 4 kompleti  

Postavitev in vzdrževanje tretjinske cestne zapore OB2, N1, R1 5 kompletov 

Preddela OB2, N1, R1 3 kompleti 

Zemeljska dela   
Izkop do delovnega platoja Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Izkopi za kanalizacijo in vodovod  OB, Č, N1, R1, OB2, OT  6 kompletov  

Nasipi  OB, Č, N1, R1, OB2, OT  4 kompleti  
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Izkop do dna temeljev Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Izvedba temeljev Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Zasip Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Oprema ceste   

Preddela OB2, N1, R1 3 kompleti 

Odvodnjavanje Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Humusiranje brežin Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 
Voziščna konstrukcija:   

nosilna plast iz drobljenca Č, OB2, N1, R3 4 kompleti 

Izvedba kanalov in jaškov  OB, Č, N1, R1 3 kompleti  

robniki Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

nosilna plast Č, OB2, N4, R3 4 kompleti 

obrabna plast* Č, OB2, N4, R3 4 kompleti 

bankine Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Oprema ceste Č, OB2, N1, R1 3 kompleti 

Odstranitev cestnih zapor OB2, R, N1 4 kompleti  
Razna manjša dela OB2, R, N1 3 kompleti  

 
Legenda za osebno varovalno opremo iz zgornje tabele: 
- varnostna čelada   - Č  - SIST EN 397 
- ušesni čepi    - UČ  - SIST EN 352-2 
- varovalna očala    - O  - SIST EN 166 
- varovanje dihal    - VD  - SIST EN 175 
- varnostni pas    - VP  - SIST EN 358 
 
- varovanje rok (rokavice)- R 
- rokavice proti prebojem, vrezom - R1  - SIST EN 388 
- rokavice proti kemikalijam  - R2  - SIST EN 374 
- rokavice pred elektriko in vročino - R3  - SIST EN 407 
 
- varovala za noge- N 
- čevlji z neprebojnimi podplati  - N1  - SIST EN 345 
- varovala za kolena   - N3  - SIST EN 
- izolacijski čevlji    - N4  - SIST EN 345 
 
- varovanje celega telesa- OB 
- nepremočljiva obleka   - OB  - SIST EN 471 
- ogrevalna obleka   - OB1  - SIST EN 340 
- dobro vidna obleka   - OB2  - SIST EN 471 
 
Zaščitne čelade ni obvezno nositi le v času zakoličbe objekta in postavitve ograje okoli 
gradbišča. Prav tako ni potrebno nositi čelade v času finalnega pospravljanja gradbišča ko 
je objekt že končan. 
 
*Za delo pri asfaltiranju: 

NAZIV DELOVNEGA 
MESTA 

DELOVNA 
OBLEKA 

ČELADA  BUNDA TELOVNIK 

ZAŠČITNE 
ROKAVICE-pred 

mehanskimi 

nevarnostmi 

VAROVALNI 
ČEVLJI Z 

ZAŠČITNO 

KAPO 

VAROVALNI 
ŠKORNJI  

VAROV. 
OČALA 

ZAŠČITN
A KAPA 

ANTIFON 
UŠESNI 
ČEPKI 

RESPISRATOR 
ZA PRAH 

Delovodja 
inštruktor  

+ +   + +       

Delovodja I + + + + + + + +  + + + 

Delovodja II + + + + + + + +  + + + 

Asfalter - strojnik + + + + + + + + + + + + 

Asfalter + + + + + + + + + + + + 

PK delavec + + + + + + + + + + + + 

NK delavec + + + + + + + + + + + + 
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Varovalna obleka SIST EN ISO 11611:2007 

Volnena kapa / 

Rokavice varovalne SIST EN 388:2003 

Čelada varovalna za delo na deloviščih in v industriji SIST EN 397:2012+A1:2012 

Bunda kratka SIST EN 343:2003 

Čevlji varovalni z varovalno kapico SIST EN ISO O5 20345:2012 

Varovalni škornji SIST EN ISO 20347:2012 O3 

Ušesni čepki SIST EN 352-2:2003 

Usnjeni predpasnik ISO 11611:2007 

Varovalna očala SIST EN 166:2002 

Respirator za prah SIST EN 149:2001 

 
V primerih ko ne moremo s tehničnimi ukrepi v celoti preprečiti tveganja za nastanek 
nezgod pri delu, moramo delavcem zagotoviti osebno varovalno opremo.  
 
Osnova za določitev osebne varovalne opreme za posamezno delovno mesto je izdelana 
ocena tveganja, iz katere mora izhajati katerim nevarnostim je zaposleni pri svojem delu 
izpostavljen in katero varovalno opremo mora zaradi tega uporabljati.  
 
V primeru nevarnih del, ki niso navedena, je potrebno uporabiti ustrezno varovalno 
opremo v skladu z dogovorom s koordinatojem. 
 
Na gradbišču se mora ves čas nahajati nekaj kompletov osebne varovalne opreme. 
Delavca, ki kljub opozorilu ne uporabi osebne varovalne opreme, mora neposredni 
odgovorni vodja del odstraniti z dela. 
 

 
Vir: Googlov zemljevid 
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6. SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI 
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIŽINI GRADBIŠČA, TUDI Z 
ZAČASNO PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV, ČE JE TO 
POTREBNO 

 
Gradbišče SANACIJA JAVNE POTI 741 621 KRHIČE – PLAVČAK – KOJC, V OBČINI 
ŽETALE se nahaja v naravnem in delno naseljenem okolju, in s tem obstaja vpliv 
gradbišča na okolico. 
 
Zaradi gradnje in povečanega transporta zaradi gradbišča bo prišlo do povečanega hrupa 
ter motenj v prometu. Ves čas bo potrebno izvajati dela tako, da so te motnje čim manjše 
in čim krajše. Cestne zapore je potrebno izvajati v skladu s pridobljenimi soglasji. Nad 
postavljeno prometno signalizacijo je potrebno izvajati stalen nadzor. Izvedejo se naj v 
najmanj motečem terminu. V primeru popolnih zapor je potrebno poskrbeti tudi za 
ustrezno obveščanje prizadetih. 
 
Izvajanje zemeljskih del v neposredni bližini električnih instalacij, vodovoda, plinovoda in 
podobno je potrebno z veliko mero pazljivosti, v vsakem primeru ročno ter v prisotnosti ter 
pod nadzorom strokovne osebe lastnika instalacij, da nebo prišlo do poškodb teh instalacij 
ter s tem do nepotrebnih izpadov in motenj v oskrbi.  
 
Glede na to, da se bo izgradnja izvajala v več fazah, predvidoma različni izvajalci, se je 
potrebno pred začetkom izvajanja del dogovoriti med izvajalci del glede medsebojnega 
varovanje ter urejanja skupnih del gradbišča. Potrebno je podpisati dogovor o 
medsebojnem varovanju. 
V času izvajanja del bodo predvideni moteči vplivi na okolico. 

- hrup 
- prašenje 
- transport tovornih vozil 

 
Hrup 
Zaradi izvajanja del na gradbišču bo povzročena obremenitev okolja s hrupom. Moteč hrup 
se bo pojavljal pri delu TGM. Pri omejevanju delovnega časa in emisije hrupa se upošteva 
uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. 
 
Prašenje 
Prašenje se pojavlja pri gradbenih delih, predvsem pa pri rušitvenih delih se prašenje 
omeji oziroma prepreči z močenjem rušene konstrukcije. 
Potrebno je transportne poti polivati z vodo, da se prepreči prekomerno prašenje. 
Sortiranje materiala s premetavanjem je prepovedano.  
Glede na bližino drugih objektov, je potrebno tudi transportne poti polivati z vodo, da se 
prepreči prekomerno prašenje. 
Zaradi transporta vozil po gradbišču bo lahko povzročeno onesnaževanje asfaltiranih poti. 
Izvajalec zagotovi redno čiščenje cestišča tako blata kakor drobnih frakcij, ki bi imele za 
posledico poslabšanje voznih razmer in varnosti na parkirišču in cesti. 
V primeru nepredvidenih ovir se morajo udeleženci izgradnje medsebojno dogovoriti o 
skupnih ukrepih varstva pri delu. 
Vse morebitne prekinitve oziroma zapore je potrebno pooblaščenim organizacijam javiti 
najmanj 8 dni pred izvedbo. 
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7. TERMINSKI PLAN- NAČRTOVANO ZAPOREDJE, ISTOČASNOST, 
ROKI ZA IZVEDBO DEL 

 

Natančni terminski načrti bo podal izvajalec del. 
 
 

8. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 
DELU 

 
Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, je za ves čas gradnje potrebno zagotavljati 
sledeče skupne varnostne ukrepe: 

• zagotoviti sodelovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu že v fazi 
projektiranja objekta; 

• izdelati varnostni načrt za gradbišče; 

• skleniti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih z vsemi izvajalci del; 

• imenovati koordinatorja za varnost pri delu v fazi izvedbe; 

• nastaviti knjigo ukrepov za varno delo; 

• urediti zavarovanja gradbišča proti okolici z namestitvijo gradbiščne ograje, 
ureditvijo vhoda in izhoda ter namestitvijo napisne table o objektu z vsemi 
opozorilnimi in obvestilnimi tablami; 

• urediti in namestiti pomožne prostore na gradbišču, ki so nujno potrebni (garderoba, 
sanitarije, umivalnice, jedilnica, prostor za počitek in ogrevanje, pisarniški prostor in 
drugo) 

• zagotoviti sanitarno in pitno vodo; 

• urediti dostop ter transportne poti na gradbišču, poti za pešce ter zasilnega izhoda 
in njihovo vzdrževanje ter vzdrževanje površine tal na delovišču, da je omogočeno 
varno gibanje pri opravljanju dela 

• zagotoviti namestitev gradbiščnih montažnih kontejnerjev za skladiščenje orodja i 
drobnega materiala in ureditev deponij za skladiščenje gradbenih materialov na 
prostem; 

• zagotoviti namestitev zabojnikov za smeti in organiziranje odvoza, določiti režim in 
mesto zbiranja nevarnih odpadkov ter odvoza; 

• zagotoviti zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje (ograje, 
prekritja, podesti za dostop, opozorilne table,..); 

• zagotoviti namestitev ročnih gasilnih aparatov, organiziranje požarne straže; 

• vse izvajalce del poučiti o predpisanih požarnovarnostnih ukrepih, ki veljajo za 
gradbišče; 

• zagotoviti ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave 
na gradbišču; 

• zagotoviti preglede in preizkuse delovne opreme ter elektro meritve; 

• zagotoviti izdelavo delovnih in podpornih odrov in opažev;  

• zagotoviti organiziranje prve pomoči, namestitev omarice za prvo pomoč, 
namestitev potrebnih telefonskih številk; 

• zagotoviti organiziranje prehrane med delom ter prenočišč po potrebi; 
 
Vsak izvajalec, podizvajalec oziroma kooperant, ki izvaja delo na tem gradbišču, mora 
imeti na gradbišču ves čas izvajanja del sledečo dokumentacijo: 
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• dokazila o ustrezni strokovni usposobljenosti delavcev (za delo z avtodvigali, 
dvižnimi ploščadmi, delovnimi stroji); 

• potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti pri delu ter požarne varnosti; 

• zdravniška spričevala o zdravstveni sposobnosti; 

• dokazila da so delavci zaposleni in prijavljeni (za tujce dovoljenje za delo); 

• za vso delovno opremo s povečano nevarnostjo (avtodvigala, dvižne ploščadi, 
delovni stroji, ostali nevarni stroji) je potrebno razpolagati z izjavo o skladnosti 
oziroma potrdila o periodičnih pregledih, s katerimi se dokazuje, da je oprema varna 
za uporabo; 

 
Pred začetkom izvajanja del mora vsak izvajalec na gradbišču vključno s podizvajalci ali 
kooperanti predložiti koordinatorju Seznam zaposlenih delavcev na gradbišču z 
zahtevanimi podatki in seznam delovne opreme s povečano nevarnostjo. 
 
Delavci, ki nimajo zahtevanih veljavnih dokazil, ne morejo opravljati dela na tem gradbišču. 
Prav tako se ne sme uporabljati delovna oprema s povečano nevarnostjo, za katero se ne 
razpolaga z veljavno listino o pregledu. 
Skupni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati na gradbišču ob sočasnem izvajanju različnih 
del: 

• imenovanje koordinatorja v fazi izvajanja za gradbišče; 

• omejitev vstopa na gradbišče - brez dovoljenje koordinatorja vstop ni dovoljen; 

• ustrezna označitev gradbišča - obvezno nošenje varnostnih čelad, prepoved vstopa 
na gradbišče….. itd.; 

• čiščenje in vzdrževanje prometnih poti na gradbišču, cest in pločnikov; 

• ustrezna ureditev vseh dostopov in poti ter zavarovanja gradbišče (v skladu z 
varnostnim načrtom); 

• nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči; 

• namestitev ustreznega števila gasilnih aparatov oz. gasilnikov; 

• opravljeni morajo biti ustrezni pregledi delovne opreme pred začetkom del; 

• ustrezna namestitev in zagotovitev varovalne opreme; 

• priklop elektrike na razdelilno omarico in varovanje vodov za razsvetljavo in vodo; 

• izvedba ustreznih meritev električne napeljave na gradbišču; 

• namestitev ustreznih pomožnih prostorov, ki so nujno potrebni (pisarne, garderobe, 
sanitarije, skladišče, tesarska lopa); 

• ob sanitarnem kontejnerju urediti zabojnik za kemične odpadke, ki jih je potrebno 
tedensko odvažati; 

• zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci iz 
višine (varovalne ograje, lovilni odri, nosilni kovinski odri, premični odri, plezajoči 
opaži - odri). 

• urediti fizično varovanje gradbišča in po potrebi požarno stražo; 

• vsak izvajalec na skupnem gradbišču mora z ustreznimi varnostnimi in 
požarnovarnostnimi ukrepi zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da 
njegovi delavci ne ogrožajo varnosti drugih delavcev; 

• odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti 
dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v 
kontrolno knjigo dogovorov; 

• knjigo ukrepov za varno delo nastavi koordinator naročnika del v fazi izvajanja 
projekta za usklajevanje in izvajanje varnega dela in požarnega varstva na 
gradbišču. Knjiga ukrepov za varno delo predstavlja hkrati register vseh dogovorov 
o varnem načinu dela in izvajanja varstva pred požarom med izvajalci in 
podizvajalci na gradbišču; 
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• vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču je samo odgovorno za škodo, ki 
nastane v zvezi z nesrečami, poškodbami pri delu ali nastalim požarom, 
povzročenim od njegovih delavcev; 

• odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču morajo 
imeti na gradbišču predpisano dokumentacijo: 

Dokumentacija za delavce: 
- odločba in podatki o strokovni usposobljenosti, 
- zdravniško spričevalo o delovni sposobnosti, 
- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred 

požarom. 
Dokumentacija izvajalca del: 
- kooperantska pogodba, 
- podpisani pisni dogovor o skupnih varstvenih in požarno varstvenih ukrepih, 
- obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja, 
- pogodba o zaposlitvi, 
- potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju, 
- za tuje državljane delovno in bivalno dovoljenje 
Dokumentacija za sredstva za delo: 
- poročilo o pregledu in preizkusu sredstev za delo, 
- spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo (izjavo o skladnosti, tehnično 

soglasje). 
 
Koordinator v fazi izvajanja projekta ima na osnovi izdelanega varnostnega načrta 
naslednje pravice in dolžnosti: 

• Zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev o izvedenih varstvenih in požarno 
varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču. 

• Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in 
požarno varstvene ukrepe na gradbišču. 

• Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene in 
požarno varstvene ukrepe v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo. 

• Zaustavi delo, če delavci v določenem podjetju ne izpolnjujejo varnostnih in požarno 
varstvenih ukrepov in bi takšno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in življenje 
delavcev na gradbišču, oziroma bi lahko bila povzročena materialna škoda. 

• Pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (elaborati in ukrepi varstva pri 
delu in varstva pred požarom). 
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9. OBEZNOSTI VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM 
OBVEŠČANJU O POTEKU FAZ DELA 

 
Vodje izvajalcev del morajo o začetku del in o svoji prisotnosti in istočasnosti na gradbišču 
o tem obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta. Ugotoviti 
morajo ali je potrebno pred začetkom del v zvezi z varnostnim načrtom še dodatno izvesti 
kakšne ukrepe v zvezi s svojim delom, ki niso navedeni v izjavi o varnosti z oceno 
tveganja pri posameznem izvajalcu.  
 
Vsak vodja del na gradbišču se mora pred začetkom del seznaniti z varnostnim načrtom in 
se o nejasnostih, ki sledijo iz varnostnega načrta pogovoriti s koordinatorjem za varnost in 
zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta. 
 
Ob vsakem odstopanju od varnostnega načrta in nezmožnosti izvedbe svojega dela na 
gradbišču, se izvajalec uskladi s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta glede na nastalo 
spremembo na pram varnostnemu načrtu ter o novih, spremenjenih oz. dodatnih 
varnostnih ukrepih na gradbišču.  
 
Če je ugotovljeno, da se določena dela ne morejo istočasno ali zaporedno izvajati zaradi 
drugačne izvedbe kot je bilo na začetku predvideno in dogovorjeno, je o tem nujno 
potrebno obvestiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta. 
 
Vsak, ki je na gradbišču o vsaki spremembi iz varnosti in zdravja pri delu o tem obvesti 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta. 
 
Vsaka pomanjkljivost oz. hujše kršitve v zvezi z neupoštevanjem temeljnih načel iz 
varnosti in zdravja, ki jo opazi vodja izvajalca enega delodajalca, da teh načel drugi ne 
spoštuje, to zabeleži v knjigo ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki 
ustrezno ukrepa. 
 
Vse ukrepe, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu, mora koordinator pri delu v fazi 
izvedbe projekta zabeležiti v knjigo ukrepov za varno delo. Knjiga mora biti ves čas 
dostopna vsem izvajalcem na gradbišču. 
 
O vseh ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev morajo biti seznanjeni vsi 
delavci na gradbišču. Obveščanje se izvaja v pisni obliki (z navodili) razumljivi vsem 
zaposlenim na gradbišču. Osnovne informacije o skupnih ukrepih morajo biti napisane v 
gradbiščnem redu, ki ga je potrebno izobesiti v gradbiščni pisarni, garderobi in na oglasni 
deski. 
 
Odgovorni vodja gradbišča ima na osnovi pisnega dogovora o skupnih ukrepih varstva pri 
delu na gradbišču med naročnikom in izvajalci del, naslednje pravice in dolžnosti: 

• Zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in 
požarno varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na 
gradbišču. 

• Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo potek 
posameznih faz dela, ter usklajujejo varstvene in požarno varstvene ukrepe na 
gradbišču. 
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• Zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe 
v knjigo ukrepov za varno delo in jo podpisujejo. 

• Zaustavi delo, če delavci v določenega izvajalca ne izpolnjujejo varnostnih ukrepov 
in bi takšno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in življenje delavcev na 
gradbišču oz. bi lahko bila povzročena materialna škoda. 

• Pregleduje dokumentacijo posameznih podizvajalcev glede varstva pri delu in 
požarnega varstva. 

• Vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodje gradbišča in koordinatorju 
varstva pri delu v fazi izvedbe projekta 

• Odgovorne osebe izvajalca in podizvajalcev del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti 
dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati le te v 
knjigo ukrepov za varno delo. 

 

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta ima naslednje naloge: 

• Usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:  
o pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri 

planiranju posameznih faz dela, 
o pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, 

ki se izvajajo hkrati ali zaporedno, 

• Usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in 
samozaposlene osebe:  

o dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu v fazi 
izvajanja projekta, 

o ravnajo po tem varnostnem načrtu, 

• Izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in 
dokumentacije s spremembami na gradbišču. 

• Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali 
eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem 
preprečevanje poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu. 

• Preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti. 

• Zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in 
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.  
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10. GRADBIŠČNI RED (IZVLEČEK UKREPOV IN PRAVIL ZA 
ZAGOTOVITEV VARNOSTI NA GRADBIŠČU)  

 
SPLOŠNO (OPOZORILA IN DOLOČILA): 

• Delavec je dolžan opravljati svoje delo z vso pozornostjo, da ne ogroža lastnega 
zdravja in življenja ter zdravja in življenja drugih oseb na gradbišču. 

• Delavec mora biti telesno in duševno sposoben varno opravljati svoje delo. 

• Delavec mora na delo prihajati spočit in trezen, med delom pa ne sme uživati alkohola, 
narkotikov ter drugih sredstev, ki lahko negativno vplivajo na zbranost in delo delavca. 

• Pred nastopom dela, pri premestitvi na drugo delovno mesto ter periodično (vsaki 2 
leti), mora biti delavec zdravniško pregledan. 

• Delavec je dolžan zaupati osebnemu zdravniku svoje zdravstvene hibe in bolezni, ki jih 
je z zdravniškim pregledom težko ugotoviti (slab vid, padavica, omotičnost, 
naglušnost,...). 

• Delavec lahko samostojno opravlja svoje delo, če ima ustrezno strokovno izobrazbo in 
če je poučen z nevarnostmi, ki izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu. 

• Pravica in dolžnost delavca je, da ga neposredni vodja del seznani z nevarnostmi, ki 
izhajajo iz narave dela na njegovem delovnem mestu. 

• Delavec sme opravljati le delo, ki mu je dodeljeno. 

• Delavec sme uporabljati pri delu le tiste naprave, priprave in stroje, ki so za njegovo 
delovno mesto predpisani. 

• Delavec sme uporabljati le tiste naprave, priprave in stroje, ki so tehnično brezhibni. 

• Pred vključitvijo naprav, priprav in strojev v električno omrežje, se mora delavec 
prepričati, da ne ogroža življenja in zdravja drugih delavcev in oseb na gradbišču. 

• Okvaro na napravah, pripravah in strojih mora delavec javiti neposrednemu vodji del. 

• Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvare na napravah, pripravah in strojih, 
še zlasti okvar na električnih delih. 

• Popravilo okvar na napravah, pripravah in strojih lahko izvajajo le strokovno 
usposobljene osebe. 

• Delavec lahko odkloni delo, če mu grozi neposredna nevarnost za zdravje in življenje, 
ker niso izvedeni vsi varnostni ukrepi za varno delo. 

• Med delovanjem naprav, priprav in strojev je prepovedano vsakršno, tudi začasno 
odstranjevanje varnostnih naprav, mazanje, čiščenje in drugo, razen za naprave, 
priprave in stroje, ki so tako prirejeni. 

• Delavec mora biti seznanjen z ukrepi kako ravnati, če pride do izpada električnega 
toka. 

• Naprave, priprave in stroje je potrebno izključiti iz električnega omrežja po končanem 
delu, ob premorih ter pri vsakem odhodu delavca iz delovnega mesta. 

• Delavec mora biti pri svojem delu zbran, ne sme motiti drugih delavcev in se ne sme po 
nepotrebnem oddaljiti od svojega delovnega mesta. 

 
UREDITEV GRADBIŠČA: 

• Gradbišče mora biti urejeno tako, da bo omogočeno neovirano ter varno izvajanje vseh 
del na gradbišču oz. urejeno mora biti v skladu z načrtom ureditve gradbišča. 

 
Ureditev in vzdrževanje komunikacij: 
Izven gradbišča: 

• Dolžnost gradbišča je, da skrbi za to, da se na zunanje prometnice ne nanaša material, 
predvsem pri izvajanju zemeljskih del in ob slabem vremenu. Kadar pride do 
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onesnaženja zunanjih - javnih prometnic, je potrebno sproti očistiti in odstranjevati 
nanesen material. 

 
Notranje prometnice in poti: 

• Vse notranje poti se morajo izvesti kot je nakazano v načrtu ureditve gradbišča. Biti 
morajo redno vzdrževane in očiščene. 

• Material ob teh prometnicah mora biti tako zložen, da ne sega v prometnico oz. da ne 
obstaja nevarnost zrušitve na cesto. 

• Prehodi, dostopi in rampe morajo biti izdelane v skladu z varnostnim načrtom in redno 
vzdrževane in očiščene. 

 
Določitev kraja, prostora in načina razmestitve gradbenega materiala: 

• Ves material na gradbišču mora biti razmeščen na mestih kot je prikazano v načrtu 
ureditve gradbišča. 

• Material, ki se zlaga mora biti tako zložen, da ni možna porušitev ter da je lahko 
dostopen. 

• Pri mehaniziranem transportu je dovoljena max. višina nakladanja materiala 6,0 m, pri 
ročnem nakladanju in zlaganju materiala pa je max. višina 2,0 m. 

 
Označitev in zavarovanje nevarnih mest na gradbišču: 

• Zadrževanje na mestih, ki so pod dvigalnimi napravami ter na poteh tik ob objektu ni 
dovoljeno.  

• Del pomožnih objektov na gradbišču kot so garderobe, sanitarije, gradbiščne pisarne, 
skladišča, ipd. je lociranih znotraj dosega mostnih dvigal, kjer možnost padanja bremen 
z višine, zato je potrebna še posebna previdnost in obveznost nošenja varnostnih 
čelad. 

• Pri izvajanju vseh del, kjer se uporablja odprti ogenj ali povzroča iskrenje oz. so 
fizikalne lastnosti materialov takšne, ki lahko povzročijo vžig, je potrebno s strani 
izvajalca posvetiti posebno pozornost: 

o Dodatnemu zavarovanju mesta uporabe ognja. 
o Odstranitvi vnetljivih materialov iz neposredne okolice. 
o Organizaciji požarne straže in namestitvi gasilnih sredstev. 

 
OSEBNA VAROVALNA OPREMA: 

• Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo, ki je za njegovo delovno mesto 
predpisana. 

• Delavec mora uporabljati osebno varovalno opremo povsod, kjer obstaja nevarnost 
poškodb pri delu, še posebej na mestih, ki so označena z varnostnimi znaki. 

• Osebna varovalna oprema, ki jo delavec uporablja pri delu mora biti vedno brezhibna in 
pred pričetkom del vedno natančno pregledana. 

• Na delovnih mestih, kjer je večja nevarnost za zdravje in življenje delavca, mora 
delavec poleg osebne varovalne opreme uporabljati še dodatno varovalno opremo, ki 
ga varuje pred nevarnostmi, ki izhajajo iz narave teh del. 

• Na gradbišču, kjer opravlja delo več izvajalcev, izvajalci del s sporazumom o skupnih 
varnostnih ukrepih določijo varnostne in požarne ukrepe in normative, skupno 
organizacijo varstva pri delu in varstva pred požarom ter pravice in obveznosti 
delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnega delovnega okolja in delovnih 
razmer. 

• Vsa varovalna oprema (osebna in dodatna) mora biti atestirana in opremljena s pisnimi 
navodili za uporabo, vzdrževanje in shranjevanje. 
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DVIGOVANJE IN PREMEŠČANJE TEŽKIH BREMEN: 

• Je nevarno zaradi možnih poškodb hrbtenice. 

• Težka bremena morajo delavci dvigovati s počepom in ne z upognjeno hrbtenico. 

• Težka bremena morajo delavci dvigovati s celim telesom in se samo z rokami. 

• Obremenitev telesa naj bo simetrična, breme čim bližje telesu, koliko dopuščajo to 
pogoji dela. 

• Pri prenašanju težkih bremen v skupini, naj bodo delavci enakih višin in fizične 
zunanjosti. 

• Največja dovoljena masa posameznega predmeta pri ročnem prenašanju bremen sme 
znašati največ 55 kg na delavca. 

• Prevažanje, nakladanje in skladanje težkih predmetov in materialov se mora vršiti na 
mehaniziran način. Za vsa transportna sredstva mora gradbišče imeti ustrezno 
dokumentacijo in sicer: 

▪ Interno uporabno dovoljenje. 
▪ Navodila za upravljanje in vzdrževanje. 
▪ Strokovno usposobljene upravljalce. 

 
POŠKODBE IN NEZGODE PRI DELU: 

• Poškodbe pri delu mora delavec javiti neposrednemu vodji del. Če je delavec tako 
poškodovan, da ne more poškodbe javiti sam, to stori njegov najbližji sodelavec. 

• Na gradbišču mora biti organizirana posebna služba prve pomoči za nujne intervencije 
v primeru poškodb in nesreč (usposobljeni delavci za nudenje prve pomoči). 

• Ob poškodbi delavca je potrebno poklicati delavca usposobljenega za nudenje prve 
pomoči, ki nudi poškodovanemu delavcu prvo pomoč. Hkrati je potrebno izvesti vse 
ukrepe, da ne pride do širjenja nesreče.  

• Na gradbišču mora biti vedno na razpolago omarica prve pomoči, ki mora vsebovati 
vsa predpisana sredstva za nudenje prve pomoči. 

• Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim 
izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri 
delovne dni, vsako kolektivno nezgodo, vsak nevarni pojav in vsako ugotovljeno 
poklicno bolezen. 

• Pri delovnih nesrečah, delavci v okolici nesreče ne smejo ničesar spreminjat, dokler 
niso razjasnjeni vzroki nesreče. 

 
DELOVNA MESTA DELAVCEV: 

• Okolica delovnega mesta ne sme biti zatrpana z delovnim materialom in drugim 
materialom. 

• Delavec ne sme puščati orodja na delovnem mestu kjerkoli, ampak ga mora pravilno in 
sproti odlagati na odrejeno mesto. 

 
POMOŽNI PROSTORI: 

• Vse pomožne prostore (garderobe, sanitarije, pisarne, itd.) je potrebno vsakodnevno 
vzdrževati in čistiti. 

• Delavec mora imeti delovno omarico vedno čisto in urejeno, v času odsotnosti pa 
zaklenjeno. 
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GRADBIŠČNI – DELOVIŠČNI RED  
 

1. VSTOP NA GRADBIŠČE - DELOVIŠČE 

 
 

 

- Vstop na gradbišče – delovišče je dovoljen samo na določenih mestih, ki jih 
odredi vodja gradbišča – delovišča (glavni vhod, pomožni vhod). 

- Vhod na gradbišče - delovišče se mora najaviti v pisarni gradbišča, ki je ustrezno 
označena. 

- Vstop na gradbišče – delovišče je dovoljen samo zaposlenim delavcem, 
izvajalcem obrtniških del pa po predhodni odobritvi odgovornega vodja del. 

- Gost oz. nezaposlene osebe lahko vstopijo in hodijo po gradbišču - delovišču 
samo v spremstvu pooblaščene osebe, vsaka nezaposlena oseba, ki se nahaja 
na gradbišču – delovišču se mora vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. 

2. VAROVALNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA DELA 

 
 
 

 
 

- Za zagotovitev varnosti na gradbišču – delovišču je vsak delavec 
dolžan opravljati svoje delo z vso pazljivostjo, tako da s svojim delom 
ne ogroža lastnega življenja in zdravja svojih sodelavcev. 

- Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duševno sposoben in 
zmožen za varno izvajanje svojih del. Na delo mora prihajati spočit in 
trezen, med delovnim časom pa se mora vzdržati uživanja alkoholnih 
pijač in drugih narkotičnih sredstev. 

- Delavec sme opravljati le tista dela, ki so mu bila odrejena oz. za 
katera ima opravljen preizkus iz VPD oz. je zdravstveno zmožen. 
Delavci se ne smejo nahajati na ogroženih območjih. 

- Na gradbišču – delovišču je obvezna uporaba osebne varovalne 
opreme, ki jo ima delodajalec predpisano v izjavi o varnosti z oceno 
tveganja oz. v varnostnem načrtu. Na določenih mestih pa je še 
dodatno potrebno nositi varnostno čelado zaradi možnosti padca 
predmetov na glavo ali padca delavca z višine. Varnostna čelada je 
obvezna na mestih, ki so določena s varnostnim načrtom in/ ali 
posebej označena z varnostnim znakom.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH 

 

- Pred pričetkom dela mora delavec skrbno preveriti, če je delovna oprema, ki jo bo 
uporabljal, v brezhibnem stanju. 

- Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora 
delavec takoj prijaviti neposrednemu vodji oz. koordinatorju za varnost, ki to vpiše 
v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču – delovišču. Prijaviti pa mora tudi 
vsako drugo opaženo pomanjkljivost ali pojav, ki bi lahko ogrozil življenje in 
zdravje delavcev. 

- Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljati okvar, ki nastanejo na delovni opremi 
in orodjih, zlasti še okvar na elektro instalacijah in elektro opremi. 

- Če grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za življenje zato, ker niso 
izvedeni varnostni ukrepi, ima pravico in dolžnost odkloniti delo na takem 
delovnem mestu, dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi. 

- Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi začasno, 
odstranjevanje varnostnih naprav, merjenje, čiščenje in mazanje. 

Če se delovna oprema ob prekinitvi električnega toka ustavi, je potrebno izključiti 
pogon delovne opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela, 
pred odmorom ter ob vsaki, tudi začasni, odstranitvi delavca od delovne opreme.  
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4. V PRIMERU DELOVNE NEZGODE PRVA POMOČ, POŽAR IN REŠEVANJE 

 

 
 
 

 

- Dviganje in premeščanje težkih bremen je nevarno zaradi poškodb, 
predvsem hrbtenice. Zato je treba bremena  dvigati tako, da delavec 
počepne  in dviga z ravnim hrbtom in ne izvajati dvigovanja bremen iz 
predklona. 

- Vsako tudi najmanjšo poškodbo pri delu, čeprav zaradi nje ni potreben 
obisk pri zdravniku oziroma bolniški stalež, mora delavec takoj prijaviti 
svojemu neposrednemu vodji, ki mora izpolniti obrazec o prijavi poškodbe 
in jo vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. Koordinator za varnost in 
zdravje pri delu po potrebi o poškodbi obvesti inšpektorja. 

- Na kraju nastanka težje poškodbe pri delu ne sme nihče ničesar 
spreminjati, dokler poškodba ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve 
pomoči ponesrečencu ter izvrševanje najnujnejših ukrepov, da ne bi prišlo 
do ponovitve poškodbe.. 

- Dolžnost vsakega zaposlenega je, da poskuša začetni požar pogasiti s 
priročnimi gasilnimi sredstvi, ki so na razpolago na gradbišču – delovišču, 
če to ni mogoče je potrebno poklicati center za obveščanje na tel: 112 

5. UKREPI PO ZAKLJUČKU DELA 

 

- Na gradbišču – delovišču mora delavec neprestano vzdrževati red in 
čistočo. Vhodi in izhodi do gradbišča – delovišča in delovne opreme morajo 
biti prosti in ustrezno označeni. Njihova okolica ne sme biti založena z 
delovno opremo, gradbenim materialom ipd.. 

- Po končanem delu izklopi vse porabnike električne energije. 
- Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo 

ni dovoljeno. Zato mora delavcu biti na razpolago garderobna omarica. 
Delavec je dolžan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in čisto, v 
njegovi odsotnosti pa zaklenjeno. 

- Po končanem dnevnem delu se gradbišče – delovišče zaklene in zapusti 
pospravljeno, ključe gradbišča – delovišča ima odgovorni vodja gradbišča 
– delovišča ali njegov namestnik. 

6. POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 

KLIC V SILI 
NAJBLIŽNJI ZDRAVSTVENI DOM  
GASILCI 
POLICIJA 

112 
…………………………. 
112 
113 

KOORDINATOR II 
VODJA GRADBIŠČA – DELOVIŠČA 
REPUBLIŠKA INŠP. DELA 

………………………… 
………………………… 
01 280 36 60 
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1. Za zagotovitev varnosti na gradbišču je vsak delavec dolžan opravljati svoje delo z 
vso pazljivostjo tako, da s svojim delom ne ogroža lastnega življenja in zdravja svojih 
sodelavcev.  

2. Delavec mora biti zdravstveno, telesno in duševno sposoben varno opravljati svoje 
delo. Na delo mora prihajati spočit in trezen, med delovnim časom pa se mora 
vzdržati uživanju alkoholnih pijač in drugih narkotičnih sredstev.  

3. Ob prvi namestitvi in ob premestitvi na drugo delovno področje se mora delavec 
podvreči prvim periodičnim zdravniškim pregledom. Ob tej priliki mora zdravniku 
opisati svoje zdravstvene hibe ali bolezni, ki se jih z zdravniškim pregledom težko ali 
pa sploh ne da ugotoviti (padavica, omotičnost, naglušnost, slab vid…).  

4. Delo lahko samostojno opravlja samo tisti delavec, ki ima ustrezno strokovno 
izobrazbo za določeno delo in se je pred razporeditvijo podrobno poučil o 
nevarnostih na delovnem mestu ter z varnostnimi predpisi in ukrepi za varno delo. 
Njegova pravica in dolžnost je, da od neposrednega vodja zahteva, da ga izčrpno 
seznani na delovnem mestu, pogoji dela in varnim načinom dela.  

5. Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je bilo odrejeno. Upravljati sme le s strojem 
in z napravo, ki je za določeno delo predpisana.  

6. Pri delu z delovno opremo ter pri ročnem delu je potrebno dosledno upoštevati 
predpisan režim dela in uporabljati orodja, ki so tehnično brezhibna.  

7. Osebna varovalna oprema. Na gradbišču je obvezna uporaba sredstev varovalne 
opreme, ki jo ima delodajalec predpisano v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Na 
določenih mestih pa je dodatno še potrebno nositi varnostno čelado zaradi možnosti 
padca predmetov v globino. Varnostna čelada je obvezna na mestih, ki so določena 
s varnostnim načrtom in posebej označena še z varnostnim znakom. Obuvala morajo 
biti takšna, da ščitijo noge pred padci trdih predmetov in zdrsi na gradbišču. V 
primeru, da je delo take narave, da lahko pride do vreznin oz. opeklin potrebno nositi 
rokavice. Prav tako je potrebno nositi rokavice pri delu z vročimi predmeti.  

8. Pred pričetkom dela mora delavec skrbno preveriti, če je delovna oprema v 
brezhibnem stanju in ugotoviti, če so varnostne naprave pravilno nameščene ter, če 
so priprave, orodja in obdelovalci dobro pritrjeni. Pred vključitvijo naprave ali priprave 
v pogon oz. pred pričetkom dela se mora delavec prepričati, da ni v bližini nikogar, ki 
bi ga delovna oprema lahko ogrožala.  

9. Vsako okvaro na strojih in delovni opremi in osebni varovalni opremi mora delavec 
takoj prijaviti neposrednemu vodji oz. koordinatorju za varnost in zdravje na 
gradbišču. Prijaviti pa mora tudi vsako drugo opaženo pomanjkljivost ali pojav, ki bi 
lahko ogrozil življenje in zdravje delavcev.  

10. Delavcu ni dovoljeno samostojno popravljanje okvar, ki nastanejo na delovni opremi 
in orodjih, zlasti še okvar na elektro inštalacijah in elektro opremi. To delo smejo 
opravljati le določeni strokovno usposobljeni delavci. (Taka pomanjkljivost se mora 
vnesti v knjigo ukrepov za varno delo).  

11. Če grozi delavcu pri delu neposredna nevarnost za življenje zato, ker niso izvedeni 
varnostni ukrepi, ima pravico in dolžnost odkloniti delo na takem delovnem mestu, 
dokler se ne izvedejo ustrezni varnostni ukrepi.  

12. Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano vsako, tudi začasno 
odstranjevanje varnostnih naprav, merjenje, čiščenje in mazanje, razen mazanje, ki 
vključuje vsako nevarnost, ker je naprava ali priprava tako prirejena. 
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13. Če se delovna oprema ob prekinitvi električnega toka ustavi, je potrebno izključiti 
pogon delovne opreme. Pogon delovne opreme se mora ustaviti tudi ob koncu dela, 
pred odmorom ter ob vsaki, tudi začasni odstranitvi delavca od delovne opreme.  

14. Naslanjanje na napravo ali pripravo, pripogibanje nad mestom obdelave je nevarno 
in zato praviloma ni dovoljeno. Pri delu mora biti delavec zbran, s pogovori ne sme 
motiti sodelavcev in se po nepotrebnem oddaljevati s svojega delovnega mesta.  

15. Kadar se na delovni opremi ali napravi opravljajo popravila oz. je delovna oprema v 
popravilu, se mora ta takoj zavarovati z ustreznimi tehničnimi ukrepi ali s svarilnimi 
znaki, da ne bi prišlo do naključne vključitve v pogon ali oviranja sosednjih delovnih 
področij. (STROJ V OKVARI) 

16. Dviganje in premeščanje težkih bremen je nevarno zaradi poškodb, predvsem 
hrbtenice. Zato se naj bremena ne dviga tako, da se delavec skloni k predmetu z 
upognjenim hrbtom, temveč naj počepne in dviga z zravnanim hrbtom. Breme se  naj 
dviga s celim telesom, ne pa samo z rokami. Obremenitev naj bo simetrična, breme 
pa čim bližje telesu, kolikor pač dopuščajo pogoji dela. Pri premeščanju bremen se 
naj delavci drže vzravnano. Pri prenašanju bremen v paru ali skupini, naj bodo 
delavci približno enakih višin in enakih fizičnih zmogljivosti. Če dviga breme skupina 
mora biti eden od njih vodja, ki z ustreznimi znaki vodi dviganje in transport.  

17. Vsako, tudi najmanjšo poškodbo pri delu, čeprav zaradi nje ni potreben obisk pri 
zdravniku oz. bolniški stalež, mora delavec prijavit svojemu neposrednemu vodji, ki 
mora izpolniti obrazec o prijavi poškodbe in vpisati v knjigo ukrepov za varno delo. 
Koordinator za varnost in zdravje o poškodbi obvesti inšpektorja. Če je poškodba 
take narave, da sam ne more obvestiti neposrednega vodje o nesreči pri delu, mora 
to storiti sodelavec, ki je v neposredni bližini nesreče. Pred tem pa sodelavec ustavi 
delovno opremo, da prepreči eventualno hujšo nesrečo ter po potrebi osvobodi 
ponesrečenčev del telesa, če je priklenjen med strojne dele. Če v primeru težje 
nesreče neposredno nadrejenega ni v bližini, je dolžnost sodelavcev, da takoj 
pokličejo bolničarja za nudenje prve pomoči.  

18. Na kraju nesreče pri delu ne sme nihče ničesar spreminjati ali menjati, dokler 
nesreča ni raziskana. Dovoljeno je samo nudenje prve pomoči ponesrečencu ter 
izvrševanje najnujnejših ukrepov, da ne bi prišlo do nadaljnje nesreče.  

19. Na delovnem mestu mora delavec vzdrževati red in čistočo. Vhodi in izhodi do 
gradbišča in delovne opreme morajo biti prosti. Njihova okolica ne sme biti zatrpana 
z gradbenim materialom in drugim materialom. Lesni podi morajo biti zloženi, zaboji z 
gradbenim materialom pa postavljeni tako, da ne ovirajo dela in prometa. Orodja se 
ne sme puščati na delovni opremi, temveč se jih mora smotrno in pravilno odlagati na 
odrejena mesta.  

20. Odlaganje oblačil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni 
dovoljeno. Zato pripada delavcu garderobna omarica v kontejnerju z garderobo. 
Delavec je dolžan imeti garderobno omarico vedno pospravljeno in čisto, v njegovi 
odsotnosti pa zaklenjeno.  

21. Po končanem delavnem delu se gradbišče zaklene in zapusti pospravljeno. Ključe 
gradbišča ima nadzornik projekta oz. varnostnik, ki opravlja fizično varovanje.  
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11. POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN 
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA NA GRADBIŠČU  

 

  OPIS: 
enota 
mere 

količina 
cena 

(€)/enoto 
cena 

1.  
Plastična gradbena ograja višine 2m in betonskih stebričkov 
(postavitev, amortizacija in odstranitev). 

m1 200 15,00 3.000,00 € 

2.  
Postavitev smernih desk (klemmfix R605) s postavki na 
razmejitveni del ceste 

m1 20 25 500,00 € 

3.  
Naprava, montaža, amortizacija in demontaža vhodno/izhodnih 
gradbiščnih dvokrilnih vrat širine 6m. 

kos 0 200,00 0,00 € 

4.  
Opozorilne table na vhodih gradbišča, vključno z napisi in 
nalepkami, prevozi, montažo in demontažo. 

kos 2 80,00 160,00 € 

5.  
Gradbiščna napisna tabla, vključno z napisi, prevozi, montažo in 
demontažo. 

kos 1 140,00 140,00 € 

6.  Najem prometnih znakov na gradbišču. kos 6 20,00 120,00 € 

7.  Naprava in ureditev gradbiščnih prometnih poti. komplet 1 500,00 500,00 € 

8.  
Začasni vodovodni priključek gradbišča na omrežje (priklop, odklop, 
montaža, najemnina in demontaža vodomernega števca). 

kos 1 500,00 500,00 € 

9.  

Začasni elektro priključek gradbišča (meritve, priklop in odklop 
izvede upravljalec - pristojna organizacija), montaža, demontaža in 
amortizacija 700A elektroomarice, razvod do pomožnih prostorov 
ter delovne opreme in gradbiščne razsvetljave. 

kos 1 400,00 400,00 € 

10.  Izvedba meritev gradbenih električnih inštalacij. komplet 1 200,00 200,00 € 

11.  Prevoz, postavitev, najem in odstranitev pisarniških kontejnerjev. kos 1 1.200,00 1.200,00 € 

12.  
Prevoz, postavitev, najem in odstranitev garderobnih in kontejnerjev  
z jedilnico. 

kos 0 1.200,00 0,00 € 

13.  Prevoz, postavitev, najem in odstranitev sanitarnih kontejnerjev. kos 0 1.700,00 0,00 € 

14.  
Prevoz, postavitev, najem in odstranitev premičnih kemičnih WC-
jev. 

kos 1 700,00 700,00 € 

15.  
Skladiščni kontejner (vključno s prevozi, postavitvijo, najemom in 
odstranitvijo). 

kos 1 900,00 900,00 € 

16.  
Skladišče (kontejner) za shranjevanje nevarnih snovi (vključno s 
prevozi, postavitvijo, najemom in odstranitvijo). 

kos 0 1.100,00 0,00 € 

17.  
Naprava in amortizacija deponij opažnega in lesenega materiala, 
montažnih elementov (vključno z kasnejšo odstranitvijo). 

kos 1 400,00 400,00 € 

18.  Ureditev parkirišč. komplet 0 500,00 0,00 € 

19.  Priskrba opreme za nudenje prve pomoči (omarice za prvo pomoč). kos 1 70,00 70,00 € 

20.  
Zavarovanje vseh nevarnih delovnih mest (kolektivni-organizacijski-
tehnični varnostni ukrepi in uporaba osebne varovalne opreme) - 
pavšalna ocena. 

komplet 1 500,00 500,00 € 

21.  Nabava in namestitev gasilnih aparatov (tipa S6, S9, CO2). kom 4 80,00 320,00 € 

22.  
Zbiranje (zabojniki) vseh gradbenih in nevarnih odpadkov ter odvoz 
na odlagališče pri pristojni organizaciji. 

komplet 1 3.000,00 3.000,00 € 

23.  SKUPAJ    12.610,00 € 

Opomba: Cene ne vsebujejo DDV. 
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12. UPORABLJENI PREDPISI 
 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 ( Ur.l.RS, št. 43/11 ), 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, , Ur.l. RS št. 43/11 -

ZVZD-1), 
- Gradbeni zakon (Ur.l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 
- Zakon o varstvu pred požarom ( Ur.l.RS, št. 03/07 UPB, 09/11, 83/12, 61/17-GZ,189/20, ZFRO in 43/22), 
- Pravilnik o požarnem redu ( Ur.l.RS št. 52/07, 34/11, 101/11), 
- Zakon o kemikalijah (Ur.l.RS, št. 110/03, UPB, 47/04, ZdZPZ 61/06, ZBioP, 16/08, 09/11, 83/12-ZFfS-1), 
- Zakon o varstvu pred utopitvami(Ur.l.RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) 
- Energetski zakon (Ur.l.RS, št 60/19 – uradno prečiščeno besedilo 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – 

ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu ZVZeIP (Ur.l.RS, št. 30/18 in 54/21) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l RS št. 36/18, 51/18-popr., 

197/20, 199/21, GZ-1), 
- Pravilnik o gradbiščih (Ur.l.RS, št. 55/08, 54/09 – popr., in 61/17 – GZ, 199/21-GZ-1), 
- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05, 43/11 – ZVZD-1 

in 84/23) 
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu ( Ur.l.RS. št. 89/99, 39/05, 43/11,ZVZD-1, 181/21), 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1), 
- Pravilnik o varnosti strojev ( Ur.l.Rs, št. 75/08, 66/10, 17/11, ZTZPUS-1, 74/11), 
- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l.RS. št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11- ZVZD-1, 38/15), 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l.RS, št. 89/99, 39/05, 

43/11,ZVZD-1), 
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ( Ur.l.RS, št. 87/02, 29/03- popr., 124/06, 43/11 ZVZD-1), 
- Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb ( Ur.l.RS, št. 62/15), 
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l.RS, št. 29/92, 56/99, 43/11 ZVZD-1) , 
- SIST IEC 60364-7-704 za elektro instalacije in naprave na gradbišču, 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l.RS, št. 17/06, 18/06-popr., 43/11 

ZVZD-1), 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur.l.RS, št. 93/05, 43/11 ZVZD-1), 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 72/21), 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur.l.RS, št. 94/05, 43/11 ZVZD-1 ), 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Ur.l.RS, št. 168/20), 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Ur.l.RS, št. 

101/05, 43/11 ZVZD-1, 38/15, 79/19, 89/22), 
- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Ur.l.SFRJ 17/66, Ur.l.RS, št. 56/99, Ur.l.RS št. 43/11, 

ZVZD, ZVZD-1), 
- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu ( Ur.l.RS, št. 136/06, 61/10, ZRud-1, 43/11 

ZVZD-1), 
- Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu ( Ur.l.RS, št. 54/13, 78/22), 
- Uredba o ravnanju z odpadki , ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l.RS, št. 34/08, 44/22, ZVO-2), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l.RS, št. 34/08, 44/22, ZVO-2), 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/08 UPB, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – 

ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), 
- Zakon o pravilih cestnega prometa ZPrCP (Ur.l. RS, št. 156/21 UPB, 161/21-popr.), 
- Pravilnik o zaporah na cesti (Ur.l. št. 4/16), 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21), 
- Prometni pravilnik (Uradni list RS, št. 50/11, 21/14 in 30/18 – ZVZelP-1) 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2575
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13. SPORAZUM O MEDSEBOJNEM VAROVANJU 
 

Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list št. 43/2011), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, 
št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), Uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list št. 83/2005) in Pravilnika o 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. In 61/17 – GZ) je sklenjen 

 

PISNI SPORAZUM 
O VARSTVU IN ZDRAVJU PRI DELU IN POŽARNEM VARSTVU 

na gradbišču: 
 

……………………………………………………………………………….., 
 

med naročnikom in izvajalci del 
 
Imenovanje delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom in imenovanje 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta. 
 

NAROČNIK DEL: 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 

Žig naročnika: Ime in priimek odgovorne 
osebe 
 
 
 
 
 
………………………………. 

Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:…………………… 

Imenovanje delavca, ki zagotavlja usklajeno 
izvajanje ukrepov, določenih s pisnim 
sporazumom, skladno z 39. členom ZVZD-1 
(Uradni list RS, št. 43/11 – ZVZD-1) 

Naziv izvajalca: 
 
 
 
 
…………………………... 

Ime in priimek zadolženega 
delavca: 
 
 
 
……………………………….. 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:…………………… 

Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu v fazi izvajanja projekta, ki je zadolžen za 
izvajanje nalog skladno z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 
43/11 – ZVZD-1) 

 Ime in priimek koordinatorja 
 
 
 
 
……………………………….. 

Podpis koordinatorja: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:…………………… 

Imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu v fazi izvajanja projekta, ki je zadolžen za 
izvajanje nalog skladno z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 
43/11 – ZVZD-1) 

 Ime in priimek koordinatorja 
 
 
 
 
……………………………….. 

Podpis koordinatorja: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:…………………… 

 
1. člen 

Pisni sporazum ureja skupne varnostne ukrepe, organizacijo izvajanja in odgovornosti varstva pri delu in varstva pred 
požarom med posameznimi podjetji, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in varstva pred 
požarom na gradbišču. 

 
2. člen 

Vsako podjetje oziroma obrtnik na skupnem gradbišču mora z ustreznimi varnostnimi in požarnovarnostnimi ukrepi 
zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrožajo varnost drugih delavcev. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2576
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2577
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-2700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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3. člen 
Vodja gradbišča ali odgovorna oseba za varstvo pri delu na gradbišču s strani glavnega izvajalca del ima na osnovi tega 
dogovora naslednje pravice in dolžnosti: 

• zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in požarnovarstvenih ukrepih za 
varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču, 

• zahteva od odgovornih oseb izvajalcev da medsebojno usklajujejo varstvene in požarnovarnostne ukrepe na 
gradbišču, 

• zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe v knjigo dogovorov o 
varstvu pri delu in požarnem varstvu in jo podpisujejo,  

• zaustavi delo, če delavci v določenem podjetju ne izpolnjujejo varnostni in požarnovarnostnih ukrepov in bi 
takšno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in življenje delavcev na gradbišču oziroma bi lahko bila 
povzročena materialna škoda,  

• pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (elaborati in ukrepi varstva pri delu in varstva pred 
požarom),  

• vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodji gradbišča ali koordinatorju varstva pri delu in varstva pred 
požarom, v njihovi odsotnosti pa jih nadomešča pomočnik vodje gradbišča. 

 
4. člen 

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja del in 
potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v kontrolno knjigo dogovorov. 

 
5. člen 

Knjigo dogovorov nastavi koordinator naročnika del za usklajevanje in izvajanje varnega dela in požarnega varstva na 
gradbišču. Knjiga dogovorov predstavlja hkrati register vseh dogovorov o varnem načinu dela in izvajanju varstva pred 
požarom med izvajalci in podizvajalci na gradbišču. 

 
6. člen 

Vsako podjetje ali podizvajalec, ki nastopa na gradbišču je dolžno, da si samo uredi zavarovanje delovnih mest v skladu 
z vsemi veljavnimi predpisi varstva pri delu in varstva pred požarom in s svojim programom - elaboratom, ki ga mora 
imeti na gradbišču pred pričetkom dela. 
 
Pri tem mora odgovorna oseba izvajalca ali podizvajalca upoštevati predvsem naslednje zahteve: 

• pričetek del prijaviti pristojni inšpekciji dela,  

• z delom lahko prične, ko obvesti naročnika del o pričetku izvajanja del, pričetek se vpiše v gradbeni dnevnik 
oziroma nadomestni dokument,  

• pri razporeditvi svojih delavcev mora upoštevati strokovno usposobljenost, zdravstveno sposobnost in starost 
delavca, ter da imajo vsi delavci ustrezno opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,  

• zagotoviti, da morajo biti dela na višini v skladu s tehničnimi predpisi zavarovana (ograje, mreže, varnostni pas 
itd.) in da delavci pri delu uporabljajo vsa potrebna osebna varovalna sredstva,  

• določene morajo biti deponije materiala in režim dela na deponijah, ob upoštevanju vseh tehničnih normativov, 

• urediti skladišča nevarnih snovi z veljavnimi predpisi,  

• upoštevati vse normative glede varstva pred požarom,  

• vse dodatne naloge in zahteve v zvezi z varstvom pri delu in varstvom pred požarom vpisati v kontrolno knjigo 
na gradbišču. 

 
7. člen 

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču je samo odgovorno za škodo, ki nastane v zvezi z nesrečami, poškodbami 
pri delu ali nastalim požarom, povzročenimi od njenih delavcev. 
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8. člen 
Odgovorne osebe podjetja ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti na gradbišču predpisano 
dokumentacijo: 
Dokumentacijo za delavce: 

• odločba in podatki o strokovni usposobljenosti, 

• zdravniško spričevalo o delovni sposobnosti, 

• potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom. 
Dokumentacijo izvajalca del: 

• kooperantska pogodba, 

• podpisani Pisni sporazum o skupnih varstvenih in požarnovarstvenih ukrepih, 

• obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja, 

• pogodba o zaposlitvi, 

• potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju, 

• za tuje državljane delovno in bivalno dovoljenje, 
Dokumentacijo za sredstva za delo: 

• poročilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo, 

• spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo. 
 

9. člen 
Pri organizaciji gradbišča in izvajanju del na gradbišču je potrebno upoštevati navodila, ki jih določa Varnostni načrt o 
ureditvi gradbišča. Vsi izvajalci in podizvajalci so dolžni predložiti naročniku del vse navedene dokumente. 
 
IZVAJALCI DEL: 
 

1.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:…………………… 

 

2.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………….................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

3.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
…………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
……………………….……….. 
Datum:……………………… 

 

4.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

5.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 
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6.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………….................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

7.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

8.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

9.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

10.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

11.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

12.  
 

Naziv izvajalca: 
 
…………………………................................. 
 
…………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

13.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 
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14.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

15.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

16.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

17.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

18.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

19.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 

20.  
 

Naziv izvajalca: 
 
………………………................................... 
 
……………………………….……................ 
 

Žig izvajalca in podpis 
odgovorne osebe: 

Ime in priimek delavca, ki je 
zadolžen za zagotovitev 
varnosti svojih delavcev: 
 
 
………………....................... 

Podpis zadolženega 
delavca: 
 
 
…………………….……….. 
 
Datum:……………………… 

 
 




