
PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023

kratek opis gradnje

Obravnavana cesta je bila močno poškodovana v neurju 4. avgusta 
2023. Velika količina meteornih vod je močno poškodovala 
makadamsko vozišče. Projekt obravnava sanacijo voziščne 
konstrukcije in ureditev odvodnjavanja.

VRSTE GRADNJE FALSE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

TRUE VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije PZI

številka projekta  14 - 2025

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta Cestno prometna ureditev

številka načrta 14 - 2025 -1

datum izdelave 20.07.2025

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) MBI d.o.o.

naslov Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

odgovorna oseba projektanta načrta Binej Bevcl

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Binej Bevcl, univ. dipl. inž. grad.

identifikacijska številka G-1150

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2C

projektant načrta (naziv družbe) MBI d.o.o.

naslov Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

odgovorna oseba projektanta načrta Binej Bevcl

pooblaščeni strokovnjak Binej Bevcl, univ. dipl. inž. grad.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije PZI 

strokovno področje načrta 2 Načrt s področja gradbeništva

naziv načrta Cestno prometna ureditev

številka načrta 14 - 2025 - 1

datum izdelave  20.07.2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak Binej Bevcl, univ. dipl. inž. grad.

identifikacijska številka G-1150

podpis pooblaščenega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta načrta Binej Bevcl

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, 
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT



 
Objekt:  
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 
po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 
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Številka:  2007570-ef48-1253 
Datum:  5.10.2025 
 
 
ZADEVA:Občina Slovenj Gradec; Recenzija načrta gradbenih konstrukcij ceste 

 

Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta – Hovnik)  
 

Predmet recenzijskega pregleda je: 

- PZI, MBI, d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. 14-2025, julij 2025 

 
 
Ugotovitve ob pregledu dokumentacije: 

1. Glede na "Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v 
pristojnosti občin na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč", MNVP, št. 35403-
11/2023-2560-2 z dne 29. 2. 2024 ugotavljamo, da projektni dokumentaciji ni priloženo:  

a) soglasja pristojnih soglasodajalcev:  

projektant naj projektu priloži potrebna soglasja.  
 

 
Ugotovitve ob pregledu tehničnih rešitev: 

2. Tehnično poročilo 

- Uskladiti tč. 2.0 Obstoječe stanje (trasa poteka po hribovitem terenu) in tč. 4.6 Trasirni elementi 
(trasa poteka po ravninskem terenu). 

- Tč. 2.0 Obstoječe stanje: opisati obstoječe stanje odvodnjavanja. 
- Tč. 4.7 Horizontalni elementi: kaj pomeni, da so horizontalni elementi maksimalno prilagojeni 

projektni hitrosti 30 km/h? Navesti uporabljene horizontalne elemente trase.  

- Tč. 4.9 Prečni skloni: navesti vrednosti uporabljenih prečnih sklonov. 
- Tč. 4.10 NPP: opis NPP ne ustreza grafičnemu prikazu NPP.  

Uporaba robnikov na obeh robovih vozišča ni primerna, ker ozko vozišče še dodatno utesnjuje 
voznike. Bolj primerno je ureditev odvodnjavanja s povozno muldo. Predlagam širino vozišča 
2.0 m, obojestranski bankini 0.5 m in mulda 0.5 m, vse skupaj 3.5 m.  

- Tč. 5.0 G-G poročilo in DVK: popraviti oznako za asfalt base (B70/100). Dodati geotekstil na 
planumu temeljnih tal. 

Voziščna konstrukcija v območju plinovoda: 
Rešitev z betonsko ploščo na globini 38 cm pod voziščem mora imeti utemeljitev v G-G 
elaboratu. Menim, da je plošča predvidena preplitvo. Predlagam izvedbo plošče pod globino 
voziščne konstrukcije 78 cm. 
Ob izvedbi betonske plošče za varovanje plinovoda, obbetonirane cevi meteorne kanalizacije 
DN630, TK voda, ohranitvi obstoječe cevi fi 60 ter zahtevi, da se utrjevanje voziščne konstrukcije 
nad plinovodom lahko izvaja le s statičnim premikom valjarja, ni mogoče izvesti ustrezno zbite 
in nosilne voziščne konstrukcije. Zaradi vsega navedenega bo na tako ozkem vozišču prišlo do 
neenakomernih posedkov voziščne konstrukcije in posledično do pokanja asfalta. 

Dopolniti G-G elaborat z opredelitvijo do vseh navedenih vplivov na izvedbo voziščne 
konstrukcije. 

Kot sem prej navedel, predlagam izvedbo betonske plošče pod globino 78 cm (po možnosti po 
celi širini voziščne konstrukcije), popolno odstranitev obstoječe cevi fi 60, ustrezno 
dimenzionirano in bolj globoko cev (brez obbetoniranja) nove meteorne kanalizacije. 

- Tč. 7.0 Odvodnjavanje: opisati ureditev vseh elementov odvodnjavanja vozišča. 

Smiselno je predvideti drenažo voziščne konstrukcije. 



 

EPS: 

Prispevno območje za izračun cevi DN630 je preveliko (10.5 ha) in nerealno. Pojasniti izbiro 
območja. Menim, da je cev predimenzionirana prav zaradi neustrezne ocene velikosti 
prispevnega območja. 
Zakaj niso uporabljeni podatki iz tabele 1 (ARSO) za oceno količine padavin zaradi podnebnih 
sprememb? 

 

3. Gradbena situacija 

- Pomanjkljiv geodetski posnetek: dopolniti s točkami višin, prikazati ograje, žive meje, dopolniti 
s cestnim jarkom državne ceste. 

- Obdelati priključka na desni strani ceste.  
- V gradbeni situaciji prikazati le elemente odvodnjavanja, zbirnik komunalnih vodov prikazati 

ločeno. 
- Prikazati horizontalne elemente ceste in prečne sklone. 

- Neustrezen iztok meteorne kanalizacije pod kotom na betonske kanalete. 

4. Karakteristični prečni prerez 

- Predlagam spremembo KPP (glej pripombe 2. Tehnično poročilo, tč. 4.10).  

- Prikazati prečni sklon in komunalne vode. 

- Prikazati KPP s plinovodom in brez plinovoda. 

- Predlagam drenažo voziščne konstrukcije. 

5. Prečni prerezi 
- Predlagam popravek prečnih prerezov (glej pripombe 2. Tehnično poročilo, tč. 5.0).  

- Označiti prečne sklone, prikazati posteljico in tampon.  

- Prikazati planimetrične količine po prerezih. 
 

6. Zakoličbeni elaborat 

- Dopolniti elaborat s tabelaričnimi podatki o zakoličbenih točkah osi in robov vozišča po prerezih. 
 
Ugotovitve ob pregledu popisov del: 

7. Projektantski popis del s predračunom uskladiti s spremembami rešitev. 

8. Pregled kalkulativnih postavk ni predmet recenzijskega pregleda, vseeno pa opozarjamo, da se 
v predračunu upoštevajo kalkulativne postavke s pripadajočimi cenami, ki se uporabljajo za 
vzdrževalna dela v javno korist in so objavljene na spletni strani Direkcije Republike Sloven ije 
za infrastrukturo. To bo organu lokalne samoupravne skupnosti olajšalo preverjanje ocenjene 
vrednosti javnega naročila, zahtevanega v 157.b členu ZIUOPZP.  

 

     
PRIPRAVIL: VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE: 

 
Eldar Fizović, univ. dipl. inž. grad. 
 
 

Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh. 

 
 
 
POSLATI: 
 
- Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 



 
Zadeva: Odgovori na recenzijo cestnega dela projektne dokumentacije 
 
Številka recenzije:  2007570-ef48-1253, datum: 5.10.2025 
 
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 
 
Predmet recenzijskega pregleda: 
- PZI, MBI, d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. 14-2025, julij 2025 

 
 

Ad.1: 
Priložena so vsa soglasja (mnenja). 
 
Ad.2: 
Popravljeno tč.2.0  in tč. 4.6 , trasa poteka po hribovitem terenu. 
Tč. 2.0:  Dodan je opis obstoječega odvodnjavanja 
Tč. 4.7: Popravljeno.  
             Vsi horizontalni elementi so maksimalno prilagojeni obstoječemu stanju (parcelnim mejam,  
             obstoječim ograjnim zidovom). Horizontalni radiji so R=16, R=98 in R=20m. 
 
Tč. 4.9: Dopolnjeno. Vsi prečni skloni so 2.5%.Glede na to, da gre za malo prometno cesto, ki poteka 

v strnjenem naselju, prečni skloni smiselno sledijo zbiranju meteornih vod. 
 
Tč. 4.10 NPP 
Cestni robniki so predvideni na parcelnih mejah. Tako je preprečena vožnja vozil preko parcelne 
meje, istočasno pa je tudi preprečen poseg individualnih lastnikov preko parcelne meje.   
 
Tč. 5.0   
Po usklajevanjem s predstavnikom  podjetja Plinovodi d.o.o., je določeno, da se na koti -0.78m od 
asfaltne površine izvede AB plošča. Tako se bo dodatno zaščitila plinovodna cev, ki poteka v vozišču. 
Glede na projektne pogoje podjetja Plinovodi d.o.o. bi bila odstranitev obstoječe betonske cevi 
praktično neizvedljiva. Obstoječa betonska cev je bistveno preblizu obstoječega prenosnega 
plinovoda in obstoječega Telekom voda. Medsebojna svetla razdalja med obstoječo kanalizacijo in 
plinovodno cevjo je 0.15 - 0.50m. Z rušenjem in odkopom obstoječe betonske cevi bi nastala 
nevarnost, da se plinovodna cev poškoduje. 
 
V vzdolžnem profilu meteorne kanalizacije je razvidno, da je v prečnem profilu 8 svetla razdalja med 
plinovodno cevjo in meteorno kanalizacijo 52 cm, kar je tudi minimalna dovoljena razdalja med 
plinovodno cevjo in kanalizacijo. V primeru, da bi kanalizacijo poglobili, bila razdalja med plinovodno 
cevjo in kanalizacijo premajhna, razen v primeru, da bi meteorna kanalizacija potekala pod 
plinovodom. V tem primeru bi meteorna kanalizacija potekala na globini 2.60m, kar pa bi predstavljalo 
dodatne težave pri izvedbi. Zaradi zelo utesnjenega prostora, obstoječih komunalnih vodov, globine 
kanalizacije in potrebe po razpiranju izkopanega jarka, bi bila takšna rešitev zelo zahtevna. Poleg 
tega bi v primeru, če bi meteorna kanalizacija potekala pod plinovodno cevjo zmanjšali padec 
meteorna kanalizacije, kar bi pomenilo povečanje profila kanalizacijske cevi. 
Iz navedenih razlogov je v projektu predviden potek meteorne kanalizacije nad plinovodno cevjo. 
 
 
Tč. 7.0 
V tehničnem poročilu je dodan opis elementov odvodnjavanja. Drenaža voziščne konstrukcije ni 
dodana, saj je v projektnih pogojih zahtevana plinotesnost cevovodov v bližini plinovoda.  
 
EPS: 
Prispevno območje je določeno na podlagi topografske karte, ki je objavljena na portalu Atlas okolja, 
Agencija RS za okolje. Popravljen je hidravlični izračun. Upoštevana je vrednost za 15 minutni naliv 
in scenarij P2050 (RCP 4.5) ki znaša 444 l/s.ha. 
 
 
 
 
 



Ad.3:  Gradbena situacija 
- geodetski posnetek je dopolnjen. 
- cestna priključka na desni strani sta obdelana 

- prikazani so elementi odvodnjavanja 
- prikazani so horizontalni elementi ceste in prečni skloni 
- popravljen je iztok meteorne kanalizacije 
 
Ad.4: Karakteristični prečni prerez 
- KPP ostaja nespremenjen 
- prikazan je prečni sklon in komunalni vodi 
- prikazan je KPP s plinovodom in brez plinovoda 

- drenaža voziščne konstrukcije ni dodana, saj je zahtevana plinotesnost kanalizacije 
 
Ad.5: Prečni prerezi 
- prečni prerezi ostajajo nespremenjeni 
- označeni so prečni skloni, posteljica in tampon 
- prikazane so planimetrične količine 
 
Ad.6: Zakoličbeni elaborat 
- dopolnjen s podatki o zakoličbi osi, robov vozišča in kanalizacije 
 
 
Ad.7 in Ad.8: Projektantski predračun je usklajen s spremembami rešitev. 
 
 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 26.11.2025 
 

                                                                                  Vodja projekta: 
 
                                                                      Binej Bevcl, univ. dipl. inž. grad. 



Zadeva: Odgovori na recenzijo cestnega dela projektne dokumentacije 

Številka recenzije: 2007570-ef48-1253, datum: 5.10.2025 

Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 

Predmet recenzijskega pregleda: 
- PZI, MBI, d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. 14-2025, julij 2025 

Ad.1: 
Priložena so vsa soglasja (mnenja). 

Ad.2: 
Popravljeno tč.2.0 in tč. 4.6 , trasa poteka po hribovitem terenu. 
Tč. 2.0: Dodan je opis obstoječega odvodnjavanja 
Tč. 4.7: Popravljeno. 

Vsi horizontalni elementi so maksimalno prilagojeni obstoječemu stanju (parcelnim mejam, 
obstoječim ograjnim zidovom). Horizontalni radiji so R=16, R=98 in R=20m. 

Tč. 4.9: Dopolnjeno. Vsi prečni skloni so 2.5%.Glede na to, da gre za malo prometno cesto, ki poteka 
v strnjenem naselju, prečni skloni smiselno sledijo zbiranju meteornih vod. 

Tč. 4.10 NPP 
Cestni robniki so predvideni na parcelnih mejah. Tako je preprečena vožnja vozil preko parcelne 
meje, istočasno pa je tudi preprečen poseg individualnih lastnikov preko parcelne meje. 

Tč. 5.0 
Po usklajevanjem s predstavnikom podjetja Plinovodi d.o.o., je določeno, da se na koti -0.78m od 
asfaltne površine izvede AB plošča. Tako se bo dodatno zaščitila plinovodna cev, ki poteka v vozišču. 
Glede na projektne pogoje podjetja Plinovodi d.o.o. bi bila odstranitev obstoječe betonske cevi 
praktično neizvedljiva. Obstoječa betonska cev je bistveno preblizu obstoječega prenosnega 
plinovoda in obstoječega Telekom voda. Medsebojna svetla razdalja med obstoječo kanalizacijo in 
plinovodno cevjo je 0.15 - 0.50m. Z rušenjem in odkopom obstoječe betonske cevi bi nastala 
nevarnost, da se plinovodna cev poškoduje. 

V vzdolžnem profilu meteorne kanalizacije je razvidno, da je v prečnem profilu 8 svetla razdalja med 
plinovodno cevjo in meteorno kanalizacijo 52 cm, kar je tudi minimalna dovoljena razdalja med 
plinovodno cevjo in kanalizacijo. V primeru, da bi kanalizacijo poglobili, bila razdalja med plinovodno 
cevjo in kanalizacijo premajhna, razen v primeru, da bi meteorna kanalizacija potekala pod 
plinovodom. V tem primeru bi meteorna kanalizacija potekala na globini 2.60m, kar pa bi predstavljalo 
dodatne težave pri izvedbi. Zaradi zelo utesnjenega prostora, obstoječih komunalnih vodov, globine 
kanalizacije in potrebe po razpiranju izkopanega jarka, bi bila takšna rešitev zelo zahtevna. Poleg 
tega bi v primeru, če bi meteorna kanalizacija potekala pod plinovodno cevjo zmanjšali padec 
meteorna kanalizacije, kar bi pomenilo povečanje profila kanalizacijske cevi. 
Iz navedenih razlogov je v projektu predviden potek meteorne kanalizacije nad plinovodno cevjo. 
 
Iz prečnih prerezov je videti, da je dno AB plošče na koti -0.58 m in ne -0.78 m od vrha asfalta. Glede 
na globino zmrzovanja 66.5 cm, po G-G poročilu, je globina AB plošče neustrezna.  
V vzdolžnem profilu meteornega kanala manjkajo kote globine cevi. Videti je, da je obbetonirana cev 
v območju plinovoda tik pod asfaltom.   
Glede na navedeno ter ob ohranitvi obstoječe betonske cevi v prerezu ponovno ugotavljam, da je 
izvedba tovrstne voziščne konstrukcije z vidika zmrzlinske odpornosti in zagotavljanja predpisane 
nosilnosti in zbitosti vgrajenih materialov, sporna. Zaradi neustrezne izvedbe voziščne konstrukcije 
se bodo pojavile razpoke v asfaltu, ki bodo hitro pripeljale do večjih poškodb asfaltne površine.  
Za del ceste od P7-P12, ki je tangiran z obstoječim plinovodom, predlagam izvedbo voziščne 
konstrukcije v makadamu, ostali del ceste pa se lahko asfaltira. Površinsko odvodnjavanje 



makadamskega vozišča se lahko uredi z betonskimi kanaletami.  
Predlagam tudi ohranitev obstoječe meteorne cevi, vsaj na območju plinovoda. Predhodno bi jo bilo 
treba očistiti, izvesti pregled stanja s premično kamero in po potrebi lokalno sanirati. Del meteornega 
kanala pod asfaltnim voziščem pa bi se lahko izvedel z novo cevjo na ustrezni globini. Na tem delu 
se predvidi tudi drenaža voziščne konstrukcije. 
Nerazumljivo je predvideno večje število revizijskih jaškov na meteornem kanalu. Požiralniki se lahko 
priključijo direktno na cev meteornega kanala, revizijski jaški pa se izvedejo le tam, kjer so nujno 
potrebni zaradi spremembe horizontalnega in vertikalnega poteka linije kanala. 
Manjka detajl AB plošče (lastnosti materiala, armatura, detajl stikovanja posameznih elementov). 
 
Tč. 7.0 
V tehničnem poročilu je dodan opis elementov odvodnjavanja. Drenaža voziščne konstrukcije ni 
dodana, saj je v projektnih pogojih zahtevana plinotesnost cevovodov v bližini plinovoda. 

EPS: 
Prispevno območje je določeno na podlagi topografske karte, ki je objavljena na portalu Atlas okolja, 
Agencija RS za okolje. Popravljen je hidravlični izračun. Upoštevana je vrednost za 15 minutni naliv 
in scenarij P2050 (RCP 4.5) ki znaša 444 l/s.ha. 

Ad.3: Gradbena situacija 
- geodetski posnetek je dopolnjen. 
- cestna priključka na desni strani sta obdelana 
- prikazani so elementi odvodnjavanja 
Manjka oznaka materialov in dimenzij revizijskih jaškov in požiralnikov. 
- prikazani so horizontalni elementi ceste in prečni skloni 
- popravljen je iztok meteorne kanalizacije 

Ad.4: Karakteristični prečni prerez 
- KPP ostaja nespremenjen 
- prikazan je prečni sklon in komunalni vodi 
- prikazan je KPP s plinovodom in brez plinovoda 
- drenaža voziščne konstrukcije ni dodana, saj je zahtevana plinotesnost kanalizacije 

Ad.5: Prečni prerezi 
- prečni prerezi ostajajo nespremenjeni 
- označeni so prečni skloni, posteljica in tampon 
- prikazane so planimetrične količine 

Ad.6: Zakoličbeni elaborat 
- dopolnjen s podatki o zakoličbi osi, robov vozišča in kanalizacije 

Ad.7 in Ad.8: Projektantski predračun je usklajen s spremembami rešitev. 

 

Eldar Fizović 



 
Zadeva: Odgovori na recenzijo cestnega dela projektne dokumentacije 
 
Številka recenzije:  2007570-ef48-1253, datum: 5.10.2025-DODATNO 
 
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 
 
Predmet recenzijskega pregleda: 
- PZI, MBI, d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu, št. 14-2025, julij 2025 

 
 

 
Ad.5:  
Globina AB plošče je popravljena tako, da je dno plošče na globini 68 cm merjeno od vrha novega  
asfalta. Glede na GG poročilo je globina zmrzovanja 66.5cm. Zmrzlinska odpornost je 
zagotovljena. 
  Zahteva upravljalca plinovoda je, da je kanalizacija v območju plinovoda plinotesna. Obstoječa 
meteorna kanalizacija je iz betonskih cevi fi 60 cm, ki na zagotavlja ustrezne plinotesnosti, poleg 
tega pa so odmiki obstoječe meteorne kanalizacije od plinovodne cevi premajhni.  
Glede na to, da so odmiki obstoječe kanalizacije od plinovodne cevi premajhni in bi odstranjevanje 
le te lahko povzročilo poškodbe plinovodne cevi, je v projektu predvidena zapolnitev obstoječe 
kanalizacije z betonom. 
 V projektu je predvidena izgradnja nove meteorna kanalizacije, ki bo zagotavljala plinotesnost in 
bo zgrajena z ustreznimi odmiki od plinovodne cevi. 
 
V projektu meteorne kanalizacije sta izbrisana dva meteorna jaška ( M2 in M4). Priključki iz cestnih 
požiralnikov se izvedejo direktno na cev meteorne kanalizacije. V projektantskem predračunu je 
zmanjšano število jaškov, dodana sta dva priključka kanalizacijske cevi fi 20 cm na kanalizacijsko 
cev fi 60 cm. 
 Dodan je detajl AB plošče. 
 
Ad.3. Gradbena situacija:  
Dodana je oznaka materialov in dimenzija revizijskih jaškov in cestnih požiralnIkov. 
 
 
                                                                                  Vodja projekta: 

 
                                                                      Binej Bevcl, univ. dipl. inž. grad. 



 
Objekt:  
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 
po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 
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PRILOGA 10A

MNENJE 
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta- Hovnik) po neurju in poplavah 4. 
avgusta 2023, PARC. 346/10, 346/6, 350 K.O. 849 STARI TRG

MNENJEDAJALEC

navedba mnenjedajalca

OBMOČNA ENOTA MARIBOR         

Pobre�ka cesta 20    2000 Maribor

        

T  02 33 31 370       

E info.mb@zrsvn.si 

www.zrsvn.si

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor

naslov Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

št. mnenja 3562-2006/2025-2

datum 14. 4. 2025

predpis oz. podlaga za mnenje

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 117. 
člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – 
ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega 
zakona.

postopek vodil

Sebastjan Štruc, univ. dipl. inž. gozd.
naravovarstveni svetnik

                              

odgovorna oseba mnenjedajalca

Simona Kaligarič, univ. dipl. biol.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Maribor

                              

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe Mestna občina Slovenj Gradec

naslov ali poslovni naslov družbe Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gardec

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

POOBLAŠČENEC



podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe MBI gradbeni inženiring in storitve d.o.o.

naslov ali poslovni naslov družbe Legen 60 A, 2383  Šmartno pri Slovenj Gradcu

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),po neurju in poplavah 4. 
avgusta 2023

kratek opis gradnje
Načrt sanacije ceste obsega sanacijo zgornjega ustroja in ureditev odvodnjavanja 
ceste.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta 14 – 2025 (DPP)

datum izdelave 08.04.2025

projektant (naziv družbe) MBI d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 
199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 117. 
člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP 
in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja izven 
območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105.a členom ZON v 
povezavi s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti 
strokovno mnenje s področja ohranjanja narave. Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je 
poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev













  

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju

Registrska številka vložka: 1/00600/00 | Osnovni kapital: 150.955.089,64 EUR | Matična številka: 5223067000 | Davčna številka: SI62166859
Stran 1 / 1

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 110. člena Energetskega zakona (Ur.l. 

RS, št. 38/24; v nadaljevanju: EZ-2) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 - 

ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A in 47/25 - odl. US; v nadaljevanju: GZ-1) ter na podlagi vloge z dne 

5. 8. 2025 izdaja

M B I D.O.O.

LEGEN 60A

2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

MNENJE K PROJEKTU št. 1535245

K dokumentaciji: PZI, št. 14-2025

Izdelovalec projekta: M B I D.O.O., LEGEN 60A, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Za objekt: Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),

 po neurju in poplavah 4. avgusta 2023

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKA ULICA 5, 2380 SLOVENJ GRADEC

Katastrska občina Parcelne številke

849 - STARI TRG 388/5, 388/3, 388/2, 1313/4, 346/9, 346/10, 346/6, 350

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so 

upoštevani pogoji iz:

Projektnih pogojev št.: 1535245, izdanih dne 24. 4. 2025

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 5. 8. 2025

Pripravil/-a:

Bojan Karlin

Služba za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

        LokacijaDigitalnegaPodpisa

Poslano:

- M B I D.O.O., LEGEN 60A, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

- Arhiv



















Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor T: 02 234 93 70
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 37167-1071/2025/5 (1506)
Datum: 14. 8. 2025

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izdaja na podlagi 76., 77. in 79. člena Zakona o 
cestah (ZCes-2, Uradni list RS št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 - ZUNPEOVE) o 
zahtevi pooblaščenca MBI d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, za investitorja
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, naslednje

SOGLASJE

Pooblaščencu MBI d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, se za investitorja
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, izdaja soglasje za
sanacijo JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), po neurju in poplavah avgusta 
2023, v območju regionalne ceste R3-696, odsek 6904 Sl. Gradec – Misl. Dobrava v km 0,125,
pod naslednjimi pogoji:

1. Soglasje se izda na osnovi predložene dokumentacije PZI »Sanacija JP 878371, ID 
1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), po neurju in poplavah 4. avgusta 2023«, št. 14-
2025, 20. 7. 2025, ki jo je izdelalo podjetje MBI d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu.

2. Projekt obravnava sanacijo voziščne konstrukcije JP in ureditev odvodnjavanja.
Meteorna kanalizacija se preko državne ceste izvede s prekopom (zaradi obstoječih 
komunalnih vodov podvrtanje ni možno). Pri tem je potrebno upoštevati TSC 
08.512:2005 Varstvo cest, Izvajanje prekopov na voznih površina.

3. Investitor oz. upravljavec vodov je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 30. dni od 
dneva prejema obvestila Direkcija RS za infrastrukturo oz. pooblaščenega podjetja 
prestaviti oz. odstraniti vgrajene naprave iz območja državne ceste in vzpostaviti 
prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno-varnostnih interesov, 
zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju 
del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.

4. Vse ureditve, ki se bodo razlikovale od predvidenih v predloženi dokumentaciji in bodo 
nastale kot posledica med izvedbo spremenjenih razmer na terenu in jih bo mogoče 
točno opredeliti šele med izvedbo na kraju samem, se morajo izvesti v obliki in na 
lokaciji, ki jo mora pred začetkom del potrditi pooblaščenec za nadzor po soglasju. 
Določi ga Direkcija RS za infrastrukturo.

5. Najmanj tri (3) dni pred začetkom del je treba obvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo, 
Območje Maribor o dnevu začetka del.

6. Dela na predmetnem objektu se morajo začeti v dveh letih od datuma pravnomočnosti 
tega soglasja. V nasprotnem primeru izdano soglasje preneha veljati, investitor pa si je 
dolžan ponovno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. 



2/4

7. Pri izvedbi je upoštevati naslednje pogoje za izvedbo:

a. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s
soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat 
investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del 
upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 –
uradno prečiščeno besedilo in 68/16). 

b. V primeru oviranja prometa na državni cesti si mora investitor oz. izvajalec del v
skladu z 82. in 83. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti 
dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in elaborata 
začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v 
skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 –
ZCes-2).

c. Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev 
vseh del ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi 
nastala na vozišču, sistemu odvodnjavanja ali drugih elementih državne ceste 
ter škodo, ki bi bila povzročene uporabnikom te ceste na predmetnem odseku 
zaradi neprimernega izvajanja del. Vse stroške morebitne povzročene škode 
oziroma stroške za odpravo poškodb vozišča krije izvajalec del oziroma 
investitor.

d. Če bi prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor ali izvajalec dolžan na svoje 
stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske storitve vzpostaviti v prvotno 
stanje. 

8. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala na v 
območju državne ceste zaradi ceste, odvodnjavanja ceste, izvajanja investicijskih in 
vzdrževalnih del ali prometa na njej ter rednega in zimskega vzdrževanja državne 
ceste. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala zaščite pred vplivi, ki so 
posledica obratovanja in vzdrževanja državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito 
pred škodljivimi vplivi državne ceste izvede investitor na lastne stroške.

9. V skladu z Zakonom o cestah je investitor dolžan za gradnjo objektov gospodarske 
javne infrastrukture in priključkov nanjo, vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno 
oskrbo stavb, ki se bo izvajala na zemljiščih državne ceste, pridobiti stvarno služnost 
na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice. Vlogo za ustanovitev 
služnostne pravice je investitor oz. njegov pooblaščenec dolžan poslati na naslov: 
Direkcija RS za infrastrukturo, Služba za pravne in splošne zadeve, Hajdrihova ulica 
2a, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na naslov: gp.drsi@gov.si v treh dneh po vročitvi 
soglasja.

10. Po končanju del si je potrebno pridobiti izjavo in dostavit v skladu s Pravilnikom o 
načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. 
RS št. 49/97, 2/04, 109/10 in 132/22 – ZCes-2) pravilno izpolnjene obrazce za vnos v 
bazo cestnih podatkov (BCP) in PID v analogni in digitalni obliki. Podrobnejša navodila 
o izpolnitvi BCP obrazcev so dosegljiva na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.
                                                                                                                     

11. V postopku izdaje tega soglasja niso nastali posebni stroški. 

O b r a z l o ž i t e v

Dne 5. 8. 2025 je pooblaščenec MBI d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, za 
investitorja Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vložil vlogo za 
izdajo soglasja za sanacijo JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), po neurju in 
poplavah avgusta 2023, v območju regionalne ceste R3-696, odsek 6904 Sl. Gradec – Misl. 
Dobrava v km 0,125. Vloga je bila dopolnjena 13. 8. 2025.
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Priložena je bila naslednja dokumentacija:
- PZI »Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), po neurju in 

poplavah 4. avgusta 2023«, št. 14-2025, 20. 7. 2025, ki jo je izdelalo podjetje MBI
d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Upoštevani so bili projektni pogoji št. 37167-1071/2025/2 z dne 13. 5. 2025.

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Direkcija ugotavlja, 
da ni zadržkov za izdajo tega soglasja pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja in s katerimi 
so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila 
predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti državni cesti in njenim 
uporabnikom. S tem so interesi varovanja državne ceste in njenega videza zavarovani, izdaja 
tega soglasja pa utemeljena.

Soglasje se izda na podlagi 76., 77. in 79. člena Zakona o cestah.

76. člen Zakona o cestah določa, da sta gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih 
posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem pasu državne ceste 
dovoljeni le s soglasjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu s tem zakonom, ali 
mnenjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 
Upravljavec državne ceste izda soglasje ali mnenje, če z načrtovano prostorsko ureditvijo 
oziroma gradnjo v varovalnem pasu ni onemogočen prihodnji razvoj ceste, promet na cesti nima 
bistvenega negativnega vpliva na dejavnost načrtovane prostorske ureditve ter načrtovana 
prostorska ureditev oziroma gradnja objektov nima negativnega vpliva na cesto in promet na 
njej. Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča oziroma meje 
parcele v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije 
najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in znaša pri regionalnih cestah 15,0 m in pri 
glavnih cestah 25,0 m. 

V prvem odstavku 77. člena Zakona o cestah je določeno, da je gospodarsko javno 
infrastrukturo dovoljeno graditi v območju državne ceste le pod pogoji in na način, določenim s 
soglasjem. 

Na podlagi 79. člena se cestni priključki občinskih in nekategoriziranih cest ter individualni 
cestni priključki na glavne in regionalne ceste se lahko gradijo le na podlagi soglasja, ki ga 
direkcija izda v skladu s tem zakonom, ali mnenja, ki ga direkcija izda v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov. S soglasjem ali mnenjem se na podlagi predpisa, ki ureja cestne 
priključke na javne ceste, določijo tehnični in drugi pogoji gradnje priključka ter njegova 
opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo. Direkcija izda soglasje ali mnenje iz 
prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost glavne ali 
regionalne ceste in varnost prometa na njej ter če objektov in zemljišč ni mogoče z ekonomsko 
upravičeno rešitvijo navezati na občinsko cesto.

V skladu s prvim odstavkom 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku vsaka pritožba 
zadrži izvedbo vseh del, v zvezi s katerimi oziroma za katera je bilo izpodbijano soglasje izdano,
dokler se odločba o pritožbi, s katero je bila pritožba zavržena ali zavrnjena ali izpodbijano 
soglasje spremenjeno, ne vroči vložniku.

To soglasje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč. 

To soglasje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa.  
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POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to soglasje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za 
infrastrukturo, Tržaška 19, 1535 Ljubljana, v 15 dneh, šteto od vročitve soglasja. Pritožba se 
vloži pisno, neposredno ali priporočeno po pošti, ali se poda ustno na zapisnik pri Direkciji 
Republike Slovenije za infrastrukturo, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor. 
Za vloženo pritožbo je treba plačati upravno takso v višini 18,10 € po tarifni št. 2 Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 
32/16) na podračun št. 01100-1000345513 - državne upravne takse, sklic: 11 24155-7111207 
(namen nakazila: plačilo upravne takse).

mag. Barbara Bratina, univ. dipl. inž. grad.
Sekretarka

Gordana Grahek, mag.
Sekretarka

        Vodja Sektorja za upravljanje cest

Vročiti:
- MBI d.o.o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, mbi@siol.net - ZUP -

elektronsko



- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani 
pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. 
da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih 
poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; 

 

- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s 
prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev 
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z 
veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 

 
13.0  Gradbena parcela 
 
Gradbena parcela posega na naslednje parcelne številke: k.o. 849 Stari trg, 
388/5, 388/3, 388/2, 1313/4, 346/9, 346/10, 346/6, 350 
 
Slovenj Gradec, julij 2025 
 
 
                                                                                              Sestavil: 
 
                                                                           Binej Bevcl, univ.dipl.inž.grad.  



 

14. Opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter predpisi, ki so 
podlaga za izdajo mnenj. 
 
14.1. Mestna občina Slovenj Gradec 

 
Številka projektnih pogojev:  
Datum:  

 
 
 
 
 
 

14.2   Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
         Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor 
 
Številka projektnih pogojev: 35107-0255/ 2025/2 
Datum: 18.04.2025 
 
Načrtovani poseg vložnika ne predstavlja poseg v dediščino, zato pridobitev kulturnovarstvenih 
pogojev, soglasja oziroma mnenja za navedeni poseg ni potrebna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,  
   Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor 
  
Številka projektnih pogojev: 3562-2006/2025-2 
Datum: 14.04.2025 
 
Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja izven območij z 
naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105. a členom ZON v povezavi s 141. 
členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja 
ohranjanja narave. Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je poseg s stališča ohranjanja narave 
sprejemljiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14.4.  Direkcija republike Slovenije za vode,  
    Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor  
 
Številka projektnih pogojev: 35506-947/2025-2 
Datum:  19.6.2025 

 
 

Sanacija JP 878371, Podgorska cesta - Hovnik, po neurju in poplavah 4. avgusta 2023, ID 1445675 (v 

nadaljevanju: poseg) na zemljiščih s parc. št. 346/9, 346/6 in 346/10, vse k. o. 849 - 
Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec, na podlagi dokumentacije: 

DPP, št. 14 - 2025, ki jo je aprila 2025 izdelalo podjetje MBI, d. o. o., Legen 60a, 2383 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu 

nima vpliva na vodni režim in stanje voda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
14.5     Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. 
          Meža 143 , 2370 Dravograd 
 
Številka projektnih pogojev (mnenja): MN-39/2025 
Datum: 14.4.2025 
 
 
1. V sklopu projekta je predvidena tudi izgradnja meteorne kanalizacije. 
Vzdrževanje kanalizacije meteornih vod bo obveznost upravljavca ceste. 
 
2. Na trasi, kjer je predvidena sanacija ceste potekajo vodi GJI in sicer javni vodovod dimenzije PE 90 
mm s priključki in kanalizacijski hišni priključek ON 160 mm. 
 
3. Natančnejše podatke o vodih GJI na območju predvidene gradnje si lahko pridobite pri Javnem 
podjetju Komunala, d.o.o., Enoti STS, Oddelku Katastra. 
 
 4. Pri izvedbi del je potrebno na mestih, kjer potekajo naši vodi GJI (kontaktne številke: vodovod-g. 
Tadej Štalekar 041 330 156, kanalizacija-g. Mlakar Gregor 031 626 568) upoštevati navodila nadzornih 
organov upravljavca vodov Javnega podjetja Komunala d.o.o., ki jih je potrebno najmanj 14 dni pred 
pričetkom del, pisno obvestiti o začetku izvajanja del, da zagotovijo nadzor nad izvedbo del in pregledajo 
in potrdijo pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeno knjigo. 
 
5. Vsa križanja, prestavitve, varovanja in odmiki z obstoječimi vodi GJI in trajno grajenimi objekti, se 
morajo izvesti v skladu s tehničnimi pogoji podanimi v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih 
objektov in naprav (Ur. l. RS št. 42/17) in Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za 
izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 7/25). 
 
6. V bližini komunalnih vodov je potrebno zemeljska dela vršiti ročno. Nad napravami se ne smejo 
izvajati dela s težko mehanizacijo. Za čas gradnje je potrebno preprečiti vnos gradbenega materiala in 
ostalih odpadkov v javno kanalizacijo. 
 
7. Pod izkopanimi komunalnimi vodi je potrebno teren ustrezno utrditi. 
 
8. Zasipanje odkopanih vodov GJI je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe predstavnikov 
upravljavca naših vodov GJI pisno potrjeno, da so vodi nepoškodovani. 
 
9. Pred pričetkom del je potrebno pri Javnem podjetju Komunala d.o.o. oddelek Katastra, naročiti 
zakoličbo komunalnih vodov in naprav in nadzor nad izvajanjem del v bližini komunalnih vodov ter 
naročiti izvedbo montažnih del pri prestavitvah vodov GJI. 
 
10. Stroški zaščite komunalnih vodov, ter morebitne poškodbe na komunalnih vodih gredo v breme 
investitorja. 
 
11. Po izgradnji je potrebno vse spremembe in križanja na vodih GJI geodetsko posneti, podatke pa 
posredovati v zbirni kataster GJI Javnega podjetja Komunala d.o.o., Oddelek Katastra in morajo 
ustrezati obstoječim standardom. 
 
Nameravana sanacija ceste je skladna s predpisi iz naše pristojnosti. 
 

Navedeni pogoji so upoštevani pri izdelavi projektne dokumentacije in so tudi obveznost 
izvajalca gradbenih del in investitorja. 

 
 
 
 
 



 

14.6  Elektro Celje d.d.,   
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
 
Številka projektnih pogojev: 1535245 
Datum: 24.04.2025 
 
 
 
I. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
 
1. Na območju predvidene sanacije ceste potekajo NN podzemni vodi v lasti Elektro Celja, d.d. 
V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek 
trase naših vodov in naprav je razviden v priloženih situacijskih načrtih. 
Elektro vode v elektronski obliki vam bomo posredovali na podlagi vašega naročila. 
 
2. Pred pričetkom del je potrebno vode zakoličiti. Podatke o zakoličbi je potrebno vpisati v 
gradbeni dnevnik, s čimer se predstavnik izvajalca zemeljskih del zaveže, da so mu podatki o 
zakoličenih vodih predani. 
Obstoječe kable je potrebno na mestih križanj in približevanj ročno odkopati in urediti križanja ter po 
potrebi prestaviti. Kable je potrebno obceviti in obbetonirati. Globina kablov pri križanju mora znašati 
min. 0,8 m, zaščitne cevi morajo segati 1,5 m na vsako stran ceste. 
Izvedba mora ustrezati standardu SIST EN 50423-3 in določilom navedenih v: »Smernice in navodila 
za izbiro, polaganja in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1- 35kV (Študija 2090, 
Elektroinštitut Milan Vidmar)«.  
 
3. Zemeljska dela v bližini električnih vodov morajo biti izvedena pod nadzorom in po navodilih 
predstavnika Elektro Celje d.d. - nadzorništvo Slovenj Gradec. Dela na samih elektro napravah bo 
izvajalo Elektro Celje, d.d. V primeru poškodbe naših vodov ali ozemljitvenih naprav, je potrebno le-to 
takoj prijaviti našemu nadzorništvu. 
 
4. Vsa dela v zvezi s prestavitvami, mehanskimi zaščitami ali popravili poškodb na elektro 
napravah povzročenih zaradi gradnje, stroški zakoličenja in stroški nadzora nad izvedbo križanj 
bremenijo investitorja. 
 
II. OSTALI POGOJI 
 
1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih 
zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami 
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Obdelati je potrebno prestavitve električnih vodov, lokacije križanj in približevanj ter detajle križanj. 
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti mnenje k projektnim rešitvam. 
Soglasje bo možno izdati na podlagi izpolnjenih projektnih pogojev. 
 
2. V primeru prestavitve vodov priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in 
projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje 
elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti za prestavljene trase pridobljene overjene 
tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO CELJE, d.d. 
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 
 
Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih 
povzroča z omenjeno gradnjo. 
 
 

Navedeni pogoji so upoštevani pri izdelavi projektne dokumentacije in so tudi obveznost 
izvajalca gradbenih del in investitorja. Predvidena je zaščita elektro vodov na mestih križanja z 
meteorno kanalizacijo. 

 
 
 
 
 
 



 

14.7 Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana 
 
Številka: S25-162/P-NG/RKP 
Datum:  10.07.2025 
 
 
Pogoji za DGD 

-  izdelati je potrebno projektno dokumentacijo načrtovanih posegov v varovalni pas prenosnega sistema plina 
kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa križanja in drugi posegi v tem pasu, 
plinovod pa ustrezno zaščiti pred vplivi. Vsebovati mora situacijski načrt z načrt v o cestno in komunalno 
infrastrukturo in vrisanim prenosnim sistemom plina, podolžni profil v smeri plinovoda ali prereze križanj s 
kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehnični opis; 

 V projektu so dodani navedeni prikazi in tehnični opisi. 
 

- v Tehničnem poročilu mora biti tudi poglavje z navedbo prenosnega plinovodnega sistema, opisom projektnih 
rešitev in prepisom tistih spodnjih projektnih pogojev, ki se nanašajo fazo izvedbe gradnje oz. so napotilo za 
izvajalca 

  V tehničnem poročilu je dodano poglavje z opisom projektnih rešitev in navedbo projektnih pogojev.  
  
- pri obdelavi prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se upošteva najmanj 0.5 m prostega odmika. 

Komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in TK kabli se na mestu prečkanja položi v zaščitno cev 
dolžine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda. Morebitni ozemljitveni sistem se mora zaključiti najmanj 3 m 
pred plinovodom ali pa na križanju oziroma v območju 3 m levo in desno od plinovoda uvleči v zaščitno cev 
(izolirati od zemljine). Prosti odmik med jaški in prenosnim plinovodom ne sme biti manjši od 2.5 m. Križanja 
se primarno izvedejo nad plinovodom. V primeru, da ni mogoče zagotoviti min. odmika (0,5 m) in ustremega 
nadkritja nad elektro vodi se izvede križanje pod plinovodom. Pri morebitnem prečkanju kanalizacije nad 
plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane 
plastične cevi) in perforirani pokrovi jaškov. V slučaju poteka kanalizacije in drugih vodov pod plinovodom se 
v projektu obdela zaščita plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje 
sten izkopa); 

  Križanje plinovoda z meteorno kanalizacijo je predvideno tako, da je medsebojna (svetla) razdalja med 
obstoječim plinovodom in novo kanalizacijsko cevjo 0.5 m 

 

- obcestni odvodni jarki morajo biti tlakovani z betonskimi ploščami (kanalete) in skalometom do vrha brežine 
najmanj 3 m na vsako stran plinovoda, pri čemer mora biti prosti razmik na prečkanju s plinovodom najmanj 
0.5 m; 

  V območju plinovoda ni predvidenih obcestnih jarkov. 
 

- za del plinovoda pod novimi prometnimi površinami oz. cestnim telesom je potrebno izdelati statični izračun 
prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na prometno obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v 
sodelovanju z geološkim strokovnjakom in na tej podlagi pripraviti elaborat vplivov gradnje na prenosno 
plinovodno omrežje. Če izračun pokaže prekomerne obremenitve plinovoda, se obdela ustrezno 
dimenzionirana zaščita plinovoda (npr. AB plošče), pri čemer nižanje terena nad plinovodom in s tem 
zmanjševanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno. Zaščita plinovoda mora segati najmanj 2 m od roba 
vozišča oz. vznožja nasipa cestnega telesa. Globina polaganja plinovodov v cestiščih mora biti določena 
glede na material plinovoda, debelino stene cevi ter zaščito plinovoda in ne sme biti manjša od 1 m. Vse 
projektne rešitve morajo bili obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za plinovode; 

   Predvidena je izvedba nearmirane betonske stabilizacije spodnjega ustroja v debelini 20 cm. Stabilizacija 
se izvede iz betona C12/15 s prečnimi dilatacijami na razdalji 1.0 do 1.5m. Dilatacije se izvedejo iz stirodur 
plašč debeline 1 cm. Z izvedbo stabilizacije se zmanjša potrebne globina izkopa, ki tako znaša 0.58m. 

 

 

- vsa dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se morajo izvajali pod nadzorom pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. ter 
ob upoštevanju njegovih navodil. Dela se morajo najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni pred pričetkom. V 



 

tem pasu plinovoda tudi niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih 
gradbenih objektov in delovnih strojev ter težjih vozil (npr. avtodvigal). Zemeljska dela na križanjih s 
komunalnimi vodi se morajo izvajati ročno, utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom pa je dovoljeno le 
statično. Transport preko plinovoda na slabo nosilnem terenu in izven javnih poli se lahko vrši le po 
predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščencem družbe Plinovodi d.o.o.; 

   Naveden pogoj je obveznost izvajalca gradbenih del. 
 

- iz k vlogi priložene DPP je razvidno da se nov ustroj ceste začne na koli - 78 cm od površine cestišča 
(stenski gramoz, lomljenec 20cm, gramozna greda 30 cm, tamponski drobljenec 20 cm, grobi asfalt 5 cm, fini 
asfalt 3 cm). Zaradi relativno globokega izkopa proti plinovodu predlagamo, da se kot spodnjo plast uporabi 
grobi beton s prekinitvami (diletacijami) na 1,5 min s tem zniža globino o odkopa. 

   Predvidena je izvedba nearmirane betonske stabilizacije spodnjega ustroja v debelini 20 cm. Stabilizacija 
se izvede iz betona C12/15 s prečnimi dilatacijami na razdalji 1.0 do 1.5m. Dilatacije se izvedejo iz stirodur 
plašč debeline 1 cm. Z izvedbo stabilizacije se zmanjša potrebne globina izkopa, ki tako znaša 0.58m.  

 

- če se rekonstruira cesta, pod katero poteka prenosni plinovod v zaščitni cevi, je potrebno zaščitno cev 
odstraniti vključno z vohalnimi cevmi, izvesti kontrolo izolacije prenosnega plinovoda in prenosni plinovod v 
cestnem telesu poviti z dodatnim ovojem izolacije. Stroške odkopa in zasipa plinovoda nosi izvajalec 
rekonstrukcije ceste, stroške odstranitve zaščitne cevi in dodatnega ovoja izolacije nosi operater prenosnega 
sistema; 

   V obravnavanem območju plinovod ne poteka v zaščitni cevi.  
 

- vsa načrtovana križanja in vzporedni poteki projektiranih komunalnih vodov s prenosnim plinovodom v 
njegovem varnostnem pasu (2 x 5 m) naj bodo izvedena s klasičnim izkopom. V izjemnem primeru in v 
dogovoru z gradbenim nadzornikom Plinovodov se podvrtavanje lahko izvede ob pogoju prehodnega 
sondažnega odkopa na mestu križanja oz. vzporednega poteka za vizualno spremljanje potek a vrtalne 
glave mimo prenosnega plinovoda in ob hkratnem pogoju vertikalnega prostega odmika najmanj 1 m med 
prenosnim plinovodom in projektiranim komunalnim vodom; 

  V projektu je predvideno križanje plinovoda z meteorno kanalizacijo (PVC cev DN630). 
  Svetla (vertikalna) razdalja med kanalizacijsko in plinovodno cevjo znaša 52 cm. Kanalizacijska cev poteka 

nad plinovodom. Kanalizacijske cevi so po celotni trasi polno obbetonirane.           
 

- podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi 
Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski 
rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 - ZEN-A, 33/19 - ZEN-Bin 199/21- ZUreP-3) oz. 27.členom 
Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni lis RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v družbi Plinovodi d.o.o. (SIužba 
za investicije). 

   Podatki o poteku obstoječega plinovoda so prevzeti iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture  

 

- podatki iz predhodnega odstavka glede globine vkopa (nadkritja plinovoda) so informativne narave in  
premalo natančni za potrebe predmetnega projektiranja, zato je potrebno pred projektiranjem na zadevnem 
območju z lokatorjem ali sondažnim izkopom preverili položaj in globino plinovoda ter ostalih delov 
prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli,...), pri čemer 
zakoličbo plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba 
vzdrževanja). Projektant mora v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenja navesti izjavo, da je bila pred 
projektiranjem izvedena preverba položaja in globine plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema, 
skladno z zahtevo iz projektnih pogojev. 

   Pooblaščen predstavnik podjetja Plinovodi d.o.o., g. Bojan Kranjec je že predhodno z lokatorjem posnel  
   situacijski potek in globino obstoječega plinovoda. Podatke nam je posredoval po elektronski pošti dne  

27.08.2025 in so prikazani na sliki 1.V nadaljevanju je priložena tudi izjava projektanta. 
 

 

 



 
Objekt:  
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 
po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 
 
 
TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 
 
1.0  Splošno 
 
 
Investitor Mestna občina Slovenj Gradec namerava izvesti sanacijo ceste JP 878371, ID 
1445675 (Podgorska cesta – Hovnik). Obravnavana cesta je bila močno poškodovana v 
neurju 4. avgusta 2023. Velika količina meteornih vod je močno poškodovala makadamsko 
vozišče. 
 
 
2.0  Obstoječe stanje 
 
Trasa obstoječe ceste poteka v hribovitem terenu. Cesta je dolžine 63m in je v makadamski 
izvedbi s širino vozišča 3.00m. 
Na več mestih so opazne deformacije vozne površine. Obstoječi cestni propusti so 
premajhnih dimenzij in predstavljajo nevarnost zamašitve in posledično erodiranje cestnega 
telesa zaradi koncentriranja meteornih vod ob nalivih. 
 Obstoječa meteorna kanalizacija (bet. cev fi 60 cm ) je na odseku pod državno cesto (R3-
696/6904) skoraj v celotnem profilu zapolnjena z gramozom in muljem. Prevodnost obstoječe 
kanalizacije je bistveno zmanjšana. Vtoki v kanalizacijo so neurejeni, poškodovani in polni 
usedlin. 
 
 
3.0   Opis projektne rešitve 
 
Predvidena je zamenjava celotne voziščne konstrukcije in ureditev odvodnjavanja. 
Projektirana trasa ceste se v maksimalni meri prilagaja obstoječim terenskim razmeram, 
hišnim uvozom, cestnim priključkom.  
 
   
4.0  Projektne osnove 
 
4.1  Geodetski posnetek 
V sklopu projekta je izdelan tudi geodetski načrt. 
Višine v projektu so absolutne. Poligon za posnetek trase predmetnega projekta, je vezan 
na državno poligonsko mrežo. 
 
 
4.4  Prometno tehnična razvrstitev ceste 
 Po prometno tehnični razvrstitvi je cesta razvrščena kot javna pot. 
 Glede na topografske značilnosti poteka cesta po hribovitem terenu. 
 
 



4.5  Projektna hitrost 
Na obravnavanem cestnem odseku je predvidena projektna hitrost 30 km/h. 
 
 
 
4.6  Trasirni elementi: 
 Trasa ceste poteka po hribovitem terenu. Trasirni elementi so prilagojeni obstoječim 
terenskim razmeram, obstoječi cesti, cestnim priključkom in objektom ob sami cesti. 
 
   
4.7  Horizontalni elementi 
Vsi horizontalni elementi so maksimalno prilagojeni obstoječemu stanju (parcelnim mejam, 
obstoječim ograjnim zidovom). Horizontalni radiji so R=16, R=98 in R=20m. 
 
 
4.8  Vertikalni elementi 
 
Minimalni vzdolžni nagib ceste je od 6,4%, maksimalni pa je 8.8%. 
V projektu so višinsko in pozicijsko obdelani vsi cestni in hišni priključki.  
 
 
4.9  Prečni skloni: 
Vsi prečni skloni so enostranski in  so 2.5%, razen na odseku od profila 1 do 4, kjer so 
prilagojeni obstoječemu stanju. Prečni skloni so na celotnem cestnem odseku usmerjeni proti 
levemu robu ceste. Prečni skloni ne sledijo horizontalnim radijem, saj gre za maloprometno 
cesto, ki poteka v strnjenem naselju, kjer je v bistvu cona umirjenega prometa. 
 
 
 
4.10  Normalni prečni profil ceste  
 
- cestni robnik                                           0.15 m 
- vozišče                                                   3.00 m 
- cestni robnik                                           0.15 m 
 
 
5.0  Geološko-geomehansko poročilo in dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
 
Na podlagi geomehanskih raziskav je izdelano geomehansko poročilo in dimenzioniranje 
voziščne konstrukcije (projektant: LAM BIRO d.o.o., odgovorni izdelovale elaborata: Armin 
Lambizer, mag.inž.grad., številka elaborata GP 121-2025). Predvidena je naslednja sestava 
voziščne konstrukcije: 
 

Debelina 
(cm) 

Oznaka  Opombe 

3.0   AC8 surf  B 70/100, A4    asfalt 

5.0   AC16 base B 70/100, A4     asfalt 

20.0   TD 32    tamponski drobljenec 

50.0   D125    zmrzlinsko odporna kamnita greda 

 geotekstil natezna trdnost min. 14 kN/m2 

   

78.0     DEBELINA ZGORNJEGA USTROJA 

 



V območju obstoječega plinovoda se izvede voziščna konstrukcija v naslednji sestavi: 
 

Debelina 
(cm) 

Oznaka  Opombe 

3.0   AC8 surf  B 70/100, A4    asfalt 

5.0   AC16 base B 50/700, A4     asfalt 

20.0   TD 32    tamponski drobljenec 

20.0   D125    zmrzlinsko odporna kamnita greda 

20.0   AB plošča    beton C25/30 

   geotekstil    natezna trdnost min. 14 kN/m2 

   

68.0     DEBELINA ZGORNJEGA USTROJA 

 
6.0  Opis izvedbe: 
 
6.1  Preddela: 
 
Zakoličiti je potrebno os ceste in posamezne količbene točke. Označiti in zavarovati 
gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 
Zakoličiti in zaščititi je potrebno obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do nepotrebnih 
poškodb.  
Vsa dela na komunalnih vodih opravi upravljalec posameznega komunalnega voda ali 
pooblaščena delovna organizacija. 
 
6.2  Zemeljska dela: 
 
Pri izvedbi gradbenih del bo delo zelo otežkočeno zaradi obstoječege prenosnega plinovoda 
in ozke gradbene parcele. V območju plinovoda bo potrebno vsa dela izvajati v 
kampadah po 4m s sprotnim nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno 
deponijo. V posamezni kampadi se izvedejo vsa dela vključno z izvedbo kanalizacije 
iz PVC cevi fi 60 cm (polno obbetonirane). V območju plinovoda (odsek od profila 6+7m 
do profila 11+6m) je predvidena stabilizacija planuma izkopa z betonom C25/30 v 
debelini 20 cm in izvedbo dilatacij s stirodurjem debeline 1cm na razdalji 1.0m.  Na 
odsekih, kjer bo obstoječa  in predvidena kanalizacija omogočala izvedbo AB 
montažnih plošč se izvede zaščita plinovoda z AB ploščami, ki se polagajo na podlago 
iz stiroporja v debelini 8 cm. 
 
Obstoječi tamponski material, ki ga je potrebno izkopati in se bo kasneje uporabil kot 
izboljšava temeljnih. tal, se odpelje v začasno deponijo v bližini trase.  
Izkopni nenosilni material se odpelje v trajno deponijo. Deponije materiala se določijo skupaj 
oziroma s soglasjem občine, krajevnih institucij in nadzora. 
Humus deponiran ob trasi se uporabi za humuziranje ukopnih in nasipnih brežin in za ureditev 
okolice trase, ki je bila prizadeta z gradbenimi deli. 
  Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz 
kriterijem, ki so predpisani Tehničnimi specifikacijami za ceste in geološko - geomehanskim 
poročilom. 
   
 Izvedbo gradbenih del je potrebno izvajati v prisotnosti geomehanskega nadzora. Ta bo 
skrbel za pravilno izvedbo ter podaja morebitna dodatna nadaljnja navodila za kvalitetno 
izvedbo del. 
 
 
 



 
 
6.3  Izvedba zgornjega ustroja 
 
Izvajalec mora pri izvedbi del dosegati kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje tehnoloških postopkov, predpisane standarde in posebne 
tehnične pogoje. 
 
Za kamnito posteljico se vgradi zmrzlinsko odporni kamniti drobljenec D125. Zgoščenost v 
kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na 
največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost 
zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. Na planumu kamnite posteljice mora biti 
zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa. 
Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgoščenost v nevezano nosilno 
plast vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto 
zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti 
lahko od povprečja odstopa največ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti 
zagotovljena nosilnost Evd > 45 MPa, Ev2 > 100 MPa. 
V območju plinovoda (odsek od profila 6+7m do profila 11+6m) je predvidena 
stabilizacija planuma izkopa z betonom C25/30 v debelini 20 cm in izvedbo dilatacij s 
stirodurjem debeline 1cm na razdalji 1.0m. Z izvedbo stabilizacije se zmanjša potrebne 
globina izkopa, ki tako znaša 0.68m. 

 
7.0  Odvodnjavanje 
 
V projektu je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije (PVC SN8 cev DN630) v skupni 
dolžini 85m.  Z izvedbo  kanalizacije se bodo meteorne vode odvedle mimo območja 
stanovanjskih hiš do obcestnega meteornega jarka, ki v nadaljevanju poteka do vodotoka 
Suhadolnica. Zaradi potrebnega višinskega odmika od obstoječega prenosnega plinovoda in 
globine obstoječih komunalnih vodov je meteorna kanalizacija predvidena na zelo majhni 
globini, zato je predvideno njeno polno obbetoniranje. 
  Vzporedno z novo meteorno kanalizacijo poteka tudi obstoječa (dotrajana) meteorna 
kanalizacija: betonska cev fi 60 cm. Po  izvedbi nove kanalizacije, se stara kanalizacija zalije 
z betonom. 
  V obravnavanem cestnem odseku poteka več obstoječih komunalnih vodov (prenosni 
plinovod, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod DUKTIL DN300, vodovod PE 
DN90, elektro vod, Telekom vod, TK vod United fiber). Zaradi poteka obstoječih vodov je  
predvidena izvedba meteorne kanalizacije na minimalni globini. S tem zagotovimo pogoju 
minimalnega odmika od obstoječega plinovoda. Meteorna kanalizacija se na celotni dolžini 
polno obbetonira v skladu z detajlom. 
  Meteorne vode se zberejo v cestnih požiralnikih z LTŽ cestno mrežo iz PE cevi fi 40 sm in 
globino usedalnika 50 cm. Priključek na kanalizacijske jaše se izvede s PVC cevjo fi 160 mm.  
  Na začetku obravnavanega cestnega odseka (v prečnem profilu 4) je predviden linijski 
požiralnik z LTŽ cestno mrežo razreda C250 in širine 30 cm (npr. Hauraton faserfix super 
300). 
  Predvidena je izvedba PE kanalizacijskih jaškov premera 100 cm z ventilacijskimi pokrovi 
za obtežbo 400 kN. Pokrovi se montirajo na betonski dilatacijski obroč. 
  Iztok meteorne kanalizacije v obcestni jarek se uredi z betonskimi kanaletami in utrdi s 
kamnito oblogo brežine jarka. 
  Na začetnem delu meteorna kanalizacija prečka cesto R3-696/6904. V območju prečkanja 
ceste z meteorno kanalizacijo poteka več obstoječih komunalnih vodov: vodovod DUKTIL 
DN300, vodovod PE DN90, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, TK vodi. Položaj 
obstoječih komunalnih vodov je takšen, da prečkanja ceste s kanalizacijo ni možno izvesti s 
podvrtanjem ceste in vrivanjem jeklene zaščitne cevi DN800. Edina možnost za izvedbo 
kanalizacije je prekop ceste R3-696/6904, kot je prikazano v vzdolžnem profilu kanalizacije.  



  Prekop ceste R3-696/6904 se izvede po naslednjem postopku: 
 - izdelava elaborata začasne prometne ureditve med gradnjo in pridobivanje soglasja s   
    strani DRSI 
 - postavitev polovične cestne zapore s strani upravljalca ceste 
 - zakoličba kanalizacije in linije rezanja asfalta 
 - rezanje in odkop asfalta, izkop za kanalizacijo 
 - izdelava betonske posteljice, polaganje PVC cevi DN630mm in vgrajevanje betona v 
celotno površino izkopa. Uporabi se beton C16/20. Izkopan jarek se zasuje do planuma 
asfalta. 
 - po končani izvedbi na prvi polovici prekopa se postopek ponovi še na drugi polovici ceste. 
 - po končanem zasipu jarka z betonom se izvede rezkanje robov asfalta v debelin 4 cm in 
širini 40 cm ( v skladu z detajlom) in asfaltiranjem prekopanih površin v sestavi: 
- 4 cm AC11 surf B 70/100, A4 
- 9 cm AC22 base B 70/100, A4 
Vzporedno z novo meteorno kanalizacijo poteka tudi obstoječa (dotrajana) meteorna 
kanalizacija: betonska cev fi 60 cm. Po  izvedbi nove kanalizacije, se stara kanalizacija zalije 
z betonom. 
 
  
 
 
 
 
9.0  Telekom napeljave 
 
V situaciji komunalnih vodov so prikazani obstoječi TK vodi, ki potekajo v obravnavanem 
cestnem odseku..  Zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem na 
podlagi navodil upravljalca Telekom voda. 
 
 
10.0  Ureditev prometa med gradnjo 
 
Dela pri prekopu ceste R3-696/6904 se bodo izvajala ob polovični zapori ceste. Elaborat  
ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del. 
Dela pri gradnji ceste JP 878371 se bodo večinoma izvajala ob popolni zapori ceste.  
Elaborat ureditve prometa med gradnjo pripravi izvajalec gradbenih del. 
 
 
11.0 Prekop ceste R3-696/6904 
 
V projektu je predvidena izvedbe meteorne kanalizacije (PVC cev fi 630), ki prečka cesto R3-
696/6904. V območju prečkanja ceste z meteorno kanalizacijo poteka več obstoječih 
komunalnih vodov: vodovod DUKTIL DN300, vodovod PE DN90, fekalna kanalizacija, 
meteorna kanalizacija, TK vodi. Položaj obstoječih komunalnih vodov je takšen, da prečkanja 
ceste s kanalizacijo ni možno izvesti s podvrtanjem ceste in vrivanjem jeklene zaščitne cevi 
DN800. Edina možnost za izvedbo kanalizacije je prekop ceste R3-696/6904, kot je 
prikazano v vzdolžnem profilu kanalizacije.  
  Prekop ceste R3-696/6904 se izvede po naslednjem postopku: 
 - izdelava elaborata začasne prometne ureditve med gradnjo in pridobivanje soglasja s   
    strani DRSI 
 - postavitev polovične cestne zapore s strani upravljalca ceste 
 - zakoličba kanalizacije in linije rezanja asfalta 
 - rezanje in odkop asfalta, izkop za kanalizacijo 



 - izdelava betonske posteljice, polaganje PVC cevi DN630mm in vgrajevanje betona v 
celotno površino izkopa. Uporabi se beton C16/20. Izkopan jarek se zasuje do planuma 
asfalta. 
 - po končani izvedbi na prvi polovici prekopa se postopek ponovi še na drugi polovici ceste. 
 - po končanem zasipu jarka z betonom se izvede rezkanje robov asfalta v debelin 4 cm in 
širini 40 cm ( v skladu z detajlom) in asfaltiranjem prekopanih površin v sestavi: 
- 4 cm AC11 surf B 70/100, A3 
- 9 cm AC22 base B 70/100, A3 
 
Vzporedno z novo meteorno kanalizacijo poteka tudi obstoječa (dotrajana) meteorna 
kanalizacija: betonska cev fi 60 cm. Po  izvedbi nove kanalizacije, se stara kanalizacija zalije 
z betonom, obstoječi betonski jaški pa se porušijo.  
 
 
12.0 Plinovod 
 
Trasa ceste poteka preko obstoječega prenosnega plinovoda, ki je v upravljanju družbe 
Plinovodi d.o.o. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati naslednje pogoje: 
 
- pri gradnji je potrebno upoštevati zelo otežkočeno delo zaradi obstoječega prenosnega 

plinovoda in ozke gradbene parcele. V območju plinovoda bo potrebno vsa dela izvajati 
v kampadah po 4m s sprotnim nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno 

deponijo. V posamezni kampadi se izvedejo vsa dela vključno z izvedbo kanalizacije iz 
PVC cevi fi 60 cm (polno obbetonirane). V območju plinovoda (odsek od profila 6+7m do 
profila 11+6m) je predvidena stabilizacija planuma izkopa z betonom C12/15 v debelini 

20 cm in izvedbo dilatacij s stirodurjem debeline 1cm na razdalji 1-1.5m. 

 

- družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z 
naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in 
odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko 
plinovoda; 

 

- pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi 
d.o.o. zakoliči plinovod s pomočjo lokatorja, zakoličena trasapa mora ostati vidna v času 
trajanja del; 

 

- utrjevanje tampona za gradnjo prometnih površin nad plinovodom (najmanj 3 m na 
vsako stran) je dovoljeno le statično brez vibracij; 

 

- preko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno 
zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikomdružbe 
Plinovodi d.o.o.; 

 

- v 2 x 5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti 
postavljanje začasnih gradbenih objektov; 

 

- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po 
predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno 
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora 
reševati projektant. Za morebitne komunalne vode ali druge posege v nadzorovani pas 



plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na osnovi obdelanih 
rešitev pridobiti soglasje družbe Plinovodi d.o.o.; 

 

- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani 
pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. 
da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih 
poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; 

 

- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s 
prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev 
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z 
veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 

 
13.0  Gradbena parcela 
 
Gradbena parcela posega na naslednje parcelne številke: k.o. 849 Stari trg, 
388/5, 388/3, 388/2, 1313/4, 346/9, 346/10, 346/6, 350 
 
Slovenj Gradec, julij 2025 
 
 
                                                                                              Sestavil: 
 
                                                                           Binej Bevcl, univ.dipl.inž.grad.  



 

 

 

 

M B I  D.O.O. 
         Gradbeni inženiring 

 

 
 
Datum:   25.09.2025 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Izjavljamo, da je bila za predvideno gradnjo:    
 
Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik), 
po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 
 
izvedena preverba položaja in globine plinovoda. Dne  27.08.2025 nam je te  podatke po elektronski 
pošti posredoval  pooblaščen predstavnik družbe Plinodi d.o.o. g. Bojan Kranjec. 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                      

                                                                                                                     M B I d.o.o.                                                                          

                                                                                                                               Vodja projektiranja:                                     
                                                                                                                     Binej Bevcl, univ. dipl. inž. grad. 
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Zadeva:     Izjava glede položaja in globine obstoječega plinovoda 

 



 

 

- pred projektiranjem se na zadevnem območju z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj in globino 
plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni 
kabli,...), pri čemer zakoličbo plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik družbe 
Plinovodi d.o.o. {Služba vzdrževanja); 

   Pooblaščen predstavnik podjetja Plinovodi d.o.o., g. Bojan Kranjec je že predhodno z lokatorjem posnel  
   situacijski potek in globino obstoječega plinovoda. Podatke nam je posredoval po elektronski pošti dne  

27.08.2025 in so prikazani na sliki 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-v kolikor se na obravnavanem območju nahajata prenosni in distribucijski sistem plina (različni upravljavci), je 
v projektni dokumentaciji (tehnično poročilo) potrebno ločeno obdelati in v grafičnih prilogah nedvoumno 
prikazati prenosni in distribucijski sistem plina; 

   V obravnavanem območju se nahaja samo prenosni plinovod katerega upravljalec je podjetje Plinovodi 
d.o.o. 

 

- pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje in njenih stebričkov, 
drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno upošteva najmanj 2.5m odmika od 
plinovoda; 

   V projektu ni predvidena izvedba hortikulturne ureditve. 
 

- stojišča stebrov (javna razsvetljava ali podobno) morajo biti najmanj 3 m od plinovoda vključno z 
ozemljitvami;  

   V projektu ni predvidena izvedba cestne razsvetljave. 
 

- poseganje v varovalni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno; 
    
 

- izdelati je potrebno izvedbeno projektno dokumentacijo načrtovanih posegov v varovalnem oz. varnostnem 
pasu prenosnega sistema plina, kjer morajo biti obdelane in z nami usklajene vse projektne rešitve, ki se 
nanašajo na prenosni sistem plina in pripadajoči varovalni pas. Vse rešitve morajo biti obdelane ob 
upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za prenosni sistem plina. 

   Vse projektne rešitve so usklajene s predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o. 
 

V PZI morajo biti navedeni tudi spodnji ukrepi oz.pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi   gradnje.  
 

- družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z naročilom za nadzor 
in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt 
organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda; 

 

- pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. zakoliči plinovod s 
pomočjo lokatorja, zakoličena trasapa mora ostati vidna v času trajanja del; 

 

- utrjevanje tampona za gradnjo prometnih površin nad plinovodom (najmanj 3 m na vsako stran) je dovoljeno 
le statično brez vibracij; 

 

- preko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih 
prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikomdružbe Plinovodi d.o.o.; 

 

- v 2 x 5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje 
začasnih gradbenih objektov; 

 

- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani 
družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali 
morebitnih novih posegov mora reševati projektant. Za morebitne komunalne vode ali druge posege v 



 

nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na osnovi obdelanih rešitev 
pridobiti soglasje družbe Plinovodi d.o.o.; 

 

- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi 
d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z 
meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; 

 

- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne 
izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora 
med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 

   Navedeni pogoji za izvedbo gradnje so predpisani tudi v tehničnem poročilu in so obveznost izvajalca, 
nadzornika in investitorja. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.8 Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa,   
    TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor 
 
Številka: 143601- MB/9496-IV 
Datum: 16.04.2025 

 
Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca. 
 

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, ki bo zaradi sanacije JP ogroženo. 
Za potrebe gradnje je pred pričetkom del potrebno opraviti zakoličbo elektronskega komunikacijskega 
omrežja. 
Za zaščito obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja bo izdelana tehnična rešitev na terenu. Za to 
tehnično rešitev je potrebno skleniti pogodbe o ureditvi služnosti s Telekomom Slovenije. 
Vse stroške v zvezi z izvedbo zaščite in prestavitev obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja na 
mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. 
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite, prestavitve in izvedbe 
elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. 
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje. 
Naveden pogoji so obveznost izvajalca gradbenih del in investitorja. 



 

14.9  United fiber d.o.o.,  
         Brnčičeva ulica 49A • 1231 Ljubljana - Črnuče 
 
Številka projektnih pogojev: 352/1-2025 
Datum: 25.4.2025 
 

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja je v prostor umeščeno 
širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o„ Kabel 
KKS oz. kabelska kanalizacija je umeščena v prostor, kot je prikazano v prilogi tega 
dokumenta. V načrtih pa niso prikazani poteki hišnih priključkov na omrežje KKS, ki se 
določijo ob zakoličbi sistema na področju gradnje objekta. 
 

2. Investitor je pri gradbenih posegih na zemljiščih po katerih poteka vod KKS dolžan izvajati 
zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti United Fiber d.o.o. Vpliv na 
telekomunikacijsko omrežje KKS United Fiber je pričakovati v območju priključevanja na 
komunalne naprave in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. V primeru priključevanja ali 
približevanja trasi KKS je pred izvajanjem del investitor dolžan obvestiti upravljalca United 
Fiber d.o.o. za zakoličbo trase KKS in navodila za izvajanje del ob trasi KKS 
(info@unitedtiber.si). 

 
3. Najmanj 20 dni pred pričetkom del jeza ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor 

glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter 
nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo United Fiber 
(info@unitedtiber.si). 

 
4.  Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, po 

potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem 
zmikro zakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri 
gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti 
operaterja. 
 

5. Zakoličbo (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik United Fiber d.o.o. najmanj 10 dni pred 
nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na United Fiber d.o.o. pošlje 
investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: info@unitedtiber.si). 

 
6. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS 

omrežja v lasti United Fiber d.o.o.izvrši United Fiber d.o.o. ali za ta dela usposobljen, 
registriran in s strani United Fiber d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in 
prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja. 

 
7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno 

tako, da je kot križanja 90° oz.ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora 
znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna 
medsebojna razdalja¸0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim 
medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.  

 
8. Na mestih, kjer bo KKS omrežje United Fiber d.o.o. oviralo gradnjo objekta, je potrebna 

njegova zaščita s cevjo (obbetoniranje) in položitev rezervnih alcaten cevi ti 110 po celotni 
dolžini pri prečkanju obstoječe trase ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod 
nadzorom in po navodilih predstavnika United Fiber d.o.o. Rezervne cevi se ustrezno zaščitijo 
in zaprejo na obeh straneh. 

 
9. V sklopu izdelave DGD-PZI projektne dokumentacije nameravane gradnje se naj upošteva 

sogradnja cevne kabelske kanalizacije KKS. Predvidi se naj prosti koridor za umestitev cevi 
PEHD ti 2x 50mm z minimalno tehnično dopustno osno vertikalno in horizontalno 
oddaljenostjo od cevi in jaškov drugih komunalnih naprav. 

 
10. Na rezervirani trasi za KKS naj bodo predvideni vmesni jaški s cevnimi izvodi/odcepi (izvedeni 

z betonsko cevjo 080x100 cm, pokriti z LTŽ pokrovi ustrezne nosilnosti. V projektu naj bodo 
obdelani detajli morebitnih križanj, vzporednega poteka in zaščite drugih komunalnih naprav. 

 
11. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je 

mailto:info@unitedtiber.si
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investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja 
in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

 
12. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim 

izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe United Fiber. Izkop z gradbenimi stroji in 
miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je 
potrebno obvestiti United Fiber d.o.o. 

 
13. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje,lahko nadzorni organ United Fiber d.o.o. za vsak 

konkreten primer določi še dodatne zaščttne ukrepe. 
 

14. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na United Fiber d.o.o. na 
info@unitedfiber.si. 
 
 

15. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, 
izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavljenega 
KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca. 
 

16. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi 
gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

 
17. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana trasa 

telekomunikacijskega omrežja KKS United Fiber. Sloj telekomunikacijskega voda United Fiber 
d.o.o. mora biti jasno in enolično označen ločeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom 
v legendi). V tehničnem poročilu projektne dokumentacije mora biti natančno opisan postopek 
izvedbe zaščite omrežja KKS. 
 

18. Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo 
uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljavcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled 
izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o 
izpolnjenih pogojih. 
 
Pri izdelavi projekta so upoštevani navedeni projektni pogoji. 
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14.10  Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor 
         Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor 
 
Številka projektnih pogojev: 37167-1071/2025/2 
Datum: 13.5.2025 

 
1. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije: 
• Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22). 
• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 
– GZ-1). 
• Uredba o kategorizaciji  državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 
64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 8 9/20 in 163/21). 
• Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes- 1). 
• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 59/2018, 63/2019). 
• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 

korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). 
• Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje. 
Pri izdelavi projekta so upoštevani navedeni predpisi. 
 

2. Obravnavani objekt se nahaja v območju državne ceste R3-696, odsek 6904 Sl. Gradec – Misl. Dobrava v 
km 0,125 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste, zato so projektni pogoji Direkcije RS za infrastrukturo 
obvezujoči. 
 

3. Prikazati odvodnjavanje JP 878371. Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objekta 
ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. 
Odvodnjavanje ceste  JP 878371 je prikazano na zbirni karti komunalnih vodov. 

V projektu je predvidena izvedbe meteorne kanalizacije (PVC cev fi 630), ki prečka cesto R3-696/6904. V 

območju prečkanja ceste z meteorno kanalizacijo poteka več obstoječih komunalnih vodov: vodovod DUKTIL 
DN300, vodovod PE DN90, fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, TK vodi. Položaj obstoječih 
komunalnih vodov je takšen, da prečkanja ceste s kanalizacijo ni možno izvesti s podvrtanjem ceste in 
vrivanjem jeklene zaščitne cevi DN800. Edina možnost za izvedbo kanalizacije je prekop ceste R3-696/6904, 

kot je prikazano v vzdolžnem profilu kanalizacije.  
  Prekop ceste R3-696/6904 se izvede po naslednjem postopku: 

 - izdelava elaborata začasne prometne ureditve med gradnjo in pridobivanje soglasja s   
    strani DRSI 

 - postavitev polovične cestne zapore s strani upravljalca ceste 

 - zakoličba kanalizacije in linije rezanja asfalta 

 - rezanje in odkop asfalta, izkop za kanalizacijo 

 - izdelava betonske posteljice, polaganje PVC cevi DN630mm in vgrajevanje betona v celotno površino 
izkopa. Uporabi se beton C16/20. Izkopan jarek se zasuje do planuma asfalta. 

 - po končani izvedbi na prvi polovici prekopa se postopek ponovi še na drugi polovici ceste.  
 - po končanem zasipu jarka z betonom se izvede rezkanje robov asfalta v debelin 4 cm in širini 40 cm ( v 
skladu z detajlom) in asfaltiranjem prekopanih površin v sestavi: 
- 4 cm AC11 surf B 70/100, A3 

- 9 cm AC22 base B 70/100, A3 

Vzporedno z novo meteorno kanalizacijo poteka tudi obstoječa (dotrajana) meteorna kanalizacija: betonska 
cev fi 60 cm. Po  izvedbi nove kanalizacije, se stara kanalizacija zalije z betonom. 

 

4. V situacijah projekta je potrebno kotirati vse odmike od roba vozišča državne ceste in parcelne meje državne 
ceste ter predložiti prečne profile. V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo komunalnih 
vodov na obstoječo GJI. Predložiti je potrebno prečne profile, iz katerih bo razvidna globina in oddaljenost 
komunalnih vodov od državne ceste. 
V projektu je priložena situacija zakoličbe, komunalnih vodov, prečni in vzdolžni profili in detajl posega v 
cesto R3-696/6904. 



 

5. Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 30. dni od dneva prejema obvestila Direkcija RS za 
infrastrukturo oz. pooblaščenega podjetja prestaviti oz. odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste 
oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno-varnostnih 
interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z 
izboljšanjem stanja ceste. 
6. Investitor si je dolžan v skladu z 77. členom Zakona o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22) in 42. člena 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) pridobiti 
mnenje oz. soglasje k projektni dokumentaciji, pri čemer morajo biti upoštevani vsi zgoraj navedeni projektni 
pogoji. 
7. Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni tudi sledeči pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, 
izvajalca del in upravljavca komunalne infrastrukture, in sicer: 
• Izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. V kolikor bo v času 
gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa 
tudi po končanju del. 
• Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva 
preglednost na cesti. 
• V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu Zakona o cestah 
pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od Direkcije RS za infrastrukturo, na osnovi vloge in elaborata začasne 

prometne ureditve za čas izvajanja del. 
• Direkcija RS za infrastrukturo ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekt, kot 
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranem 
odseku. 
• Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila 
povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za eventuelno 
tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 
• Pred začetkom del mora investitor pisno obvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo, Območje Maribor z navedbo 
predvidenega začetka in konca nameravane gradnje. 
Projektni pogoji v točkah od 5. do 7. so obveznost izvajalca in investitorja. 



Objekt:

Tabela zakoličbe prečnih profilov

Ime Dol Stac Teren Nivel. Kota L Kota D X Y

4 27.34 419.16 419.15 419.11 419.18 505558.85 151039.63

5.77

5 33.11 419.52 419.52 419.48 419.55 505563.69 151036.52

10.00

6 43.11 420.17 420.16 420.13 420.20 505571.69 151030.53

10.00

7 53.11 420.91 420.93 420.89 420.96 505579.69 151024.53

6.25

8 59.36 421.28 421.40 421.37 421.44 505584.63 151020.69

15.30

9 74.66 422.35 422.39 422.35 422.42 505596.21 151010.70

7.77

10 82.44 423.00 422.93 422.89 422.97 505602.09 151005.61

8.06

11 90.50 423.73 423.64 423.60 423.68 505607.09 150999.33

4.43

12 94.93 424.06 424.03 423.99 424.07 505609.48 150995.61

Zakoličba-levi rob Zakoličba-desni rob

Profil Kota levo X Y Profil Kota desno X Y

4 419.11 505559.49 151041.09 4 419.18 505557.92 151037.55

5 419.48 505564.59 151037.72 5 419.55 505562.78 151035.31

6 420.13 505572.59 151031.73 6 420.20 505570.79 151029.32

7 420.89 505580.59 151025.73 7 420.96 505578.79 151023.33

8 421.37 505585.63 151021.82 8 421.44 505583.66 151019.55

9 422.35 505587.55 151020.19 9 422.42 505585.59 151017.92

10 422.89 505597.20 151011.83 10 422.97 505595.23 151009.57

11 423.60 505603.07 151006.74 11 423.68 505601.11 151004.48

12 423.99 505608.50 151000.23 12 424.07 505605.97 150998.61

Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023



Objekt:

Tabela zakoličbe meteorne kanalizacije

Ime X Y Stacionaža
Kota 

pokrova Kota dna Kota iztoka Kota vtoka

Globina 

jaška
Fi 

Jaška

IG 505542,09 151052,87 0,00 417,54 417,37 417,37 417,37 0,17

M1 505556,25 151042,35 17,64 418,94 418,07 418,10 418,10 0,87 1000

M2 505570,49 151031,80 35,37 420,07 418,93 418,95 418,95 1,14 1000

M3 505580,76 151023,95 48,29 421,01 419,55 419,58 420,18 1,46 1000

M4 505586,60 151017,53 56,97 421,67 420,81 420,85 420,85 0,85 1000

M5 505594,96 151010,24 68,06 422,38 421,49 421,52 421,52 0,89 1000

M6 505603,27 151003,04 79,06 423,19 421,99 422,02 422,02 1,20 1000

M7 505608,69 151001,05 84,83 423,70 422,25 422,28 422,28 1,44 1000

Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),



Objekt:

IZKAZI KOLIČIN

Ime Dol Izkop Izkop Tampon Tampon Greda Greda

m
2

m
3

m
2

m
3

m
2

m
3

4 3.1 0.6 1.2

5.77 17.9 3.5 6.9

5 3.1 0.6 1.2

10 34.0 6.0 12.0

6 3.7 0.6 1.2

10 40.0 9.0 9.0

7 4.3 1.2 0.6

6.25 25.6 8.1 3.8

8 3.9 1.4 0.6

15.3 72.7 26.8 19.1

9 5.6 2.1 1.9

7.77 36.9 13.2 10.1

10 3.9 1.3 0.7

8.06 31.0 9.7 4.8

11 3.8 1.1 0.5

4.43 24.8 3.8 5.1

12 7.4 0.6 1.8

Izkop 282.9 Tampon 80.0 Greda 70.8

m
3

m
3

m
3

Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023



Predračun

Pri izdelavi predračuna so upo�tevani naslednji pogoji:

Sanacija JP 878371, ID 1445675 (Podgorska cesta - Hovnik),

po neurju in poplavah 4. avgusta 2023

Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene 

opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali bolj�imi 

tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upo�tevati trasportne stro�ke, monta�o in 

vgradnjo, stro�ke pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavni�ke 

risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant!                                         Pred pričetkom del mora 

izvajalec pripraviti gradbi�če in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbi�ča, 

načrt organizacije gradbi�ča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbi�čno dokumentacijo, odločbo o 

imenovanju vodje gradnje, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu).

Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in 

standardi ob upo�tevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stro�ki po Splo�nih 

tehničnih pogojih. Cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za 

izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, stro�ke začasnih in stalnih deponij, pri 

odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz, predaja in plačilo takse zbiralcu gradbenih 

odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov ter izdelava elaborata za preprečevanje in 

zmaj�evanje emisije delcev iz gradbi�ča skladno z Uredbo o preprečevanju in zmanj�evanju emisije delcev iz 

gradbi�č (Uradni list RS, �t. 21/11). 

Pri izdelavi predračuna je potrebno upo�tevanti zelo ote�kočeno delo zaradi obstoječege prenosnega 

plinovoda in ozke gradbene parcele. V območju plinovoda bo potrebno vsa dela  izvajati v kampadah po 4m 

s sprotnim nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na trajno deponijo.  V posamezni kampadi se 

izvedejo vsa dela vključno z izvedbo kanalizacije iz PVC cevi fi 60 cm (polno obbetonirane). V območju 

plinovoda (odsek od profila 6+7m do profila 11+6m) je predvidena stabilizacija planuma izkopa z betonom 

C12-15 v debelini 20 cm in izvedbo dilatacij s stirodurjem debeline 1cm na razdalji 1-1.5m.
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PRED IZVAJANJEM KANALIZACIJE JE POTREBNO PREVERITI VSE
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V PRIMERU ODSTOPANJA OD PREDVIDENIH REŠITEV SE JE
POTREBNO POSVETOVATI S PROJEKTANTOM.
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POLNO OBBETONIRANJE KANALIZACIJSKE CEVI Z VGRAJEVANJEM ARMATURE

ZASIP IZKOPANEGA  JARKA Z BETONOM C 16/20  Z VGRAJEVANJEM ARMATURE
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