
TEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TEDEN V LETU

VRSTA DEL DNEVI 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77

pripravljalna dela
priprava izdelkov v delavnici
transport in montaža
finalizacija v sodelovanju z inštalaterji
primopredaja

OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL
Izdelava, dobava in montaža notranje in medicinske opreme za prizidek k ZD Laško

Izvajalec mora predložiti podroben plan izvajanja del, ki mora biti okvirno usklajen s tem planom.


