1.

ZAHTEVE NAROCNIKA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V CASU GRADNJE

Uvodne dolocCbe

(1) lzvajalec gradnje je dolzan zagotavljati kvaliteto gradnje skladno z veljavno
zakonodajo, projektno dokumentacijo, navedenimi standardi, pravili stroke in dobro
prakso.

(2) Zagotavljanje kakovosti gradnje mora biti ustrezno dokumentirano in preverljivo vvseh
fazah izvedbe in uporabe.

Dokumentacija za zagotavljanja kakovosti

(1) lzvajalec je dolzan pred pricetkom gradnje pripraviti dokument Plan zagotavljanja
kakovosti pri gradnji.

(2) Plan zagotavljanja kakovosti pri gradnji mora vsebovati naslednje vsebine:

a. Terminskiplan, v katerem opredeli kateri dokumenti za zagotavljanje kakovosti
bodo pripravijeni, pri ¢emer morajo dokumenti tehnoloskih elaboratov
obsegati minimalno vsebino, ki je navedena v prilogi 1. Pri pripravi terminskega
plana mora izvajalec upostevati roke opredeljene v pogodbi oz. splosnih in
posebnih pogojih uzanc za skupaj dogovorjeno ceno.

Terminski plan mora vklju€evati tudi termine, do katerih nadzornika poda
odlocitve (roki skladno dolocili uzanc in dobre prakse).

Terminski plan se mora v primeru sprememb (dinamiko gradbiS¢a zamude,
predcasne izvedbe) novelirati ob vsaki spremembi na mesecni ravni.

Dokumenti o kakovosti, katerih priprava mora biti ¢asovno (termin izvedbe,
povezave in odvisnosti od ostalih aktivnosti) opredeljena v terminskem planu
iz odstavka d. tega élena. Casovni naért naj bo v MS projectu (ali enakovredno),
kjer bo vklju¢ena funkcija spremljanje sprememb (tracking), za ves Cas
gradnje.

b. Organizacijsko shemo projekta z odlocbami o imenovanju osebja izvajalca.
Odloc¢ba o imenovanju mora vsebovati osebje izvajalca, njihove vloge in
pristojnosti. Odlo¢be o imenovanju morajo upoStevati doloCila javnega
razpisa, potrebno izobrazbo in zahtevane kompetence za posamezno delovno
mesto in ostala pravila zakonodaje in stroke. Opredeljena morajo biti vsaj
naslednja delovna mesta: Vodja gradnje, Namestnik vodje gradnje, Vodja GO
del, Delovodja GO del, Vodja elektroinstalacijskih del, Vodja strojno
instalacijskih del, Vodja zagotavljanja kakovosti na strani izvajalca.

Odlo¢be o imenovanju morajo vsebovati podatke o osebah, ki imajo
pristojnost odgovorne osebe za izdajo mesecnih situacij, obracunov, racunov
in ostalih dokumentov.

Izvajalec je dolzan predlozZiti odloCbe o imenovanju v roku 1 mesec pred
fizicnim pricetkom del posamezne imenovane osebe.

c. Program zagotavljanja kakovosti dokumentov s planom kontrol in pregledov
med izvajanjem del.



Izvajalec je dolzan pripraviti program v roku 28 dni od uvedbe v posel. Program
mora biti pripravljen za posamezno skupino del in vrsto del skladno s
Priro&nikom »Gradbene kalkulacije«, Stefan Zemva 2010 (Priloga 2). Za vsak
vgrajeni material je potrebno predloziti izjavo o lastnostih ter potrdilo o
skladnosti ter druge potrebne dokumente skladno z veljavnho zakonodajo,
projektno dokumentacijo, navedenimi standardi, pravili stroke in dobro prakso
(certifikati, nacrti, porocila, navodila...). Minimalne vsebine programa
zagotavljanja kakovosti vrste del:

- Zaporedna Stevilka

- Vrsta del/Aktivnost (kontrolna toc¢ka)

- lzhodis¢na oz. referenéna dokumentacija (PZI, popisi, standardi,
delavniski nacrt,... - naziv nacrta, list, poglavje tehni¢nega porocila
(natan¢no definiranje) ) Primer: PZI St. ; 3 Nacért s podrocja elektrotehnike
St. xx, projektant, mesec, leto

- Dokazila oz. vrsta dokumenta o kakovosti

o Zahtevana dokumentacija o kakovosti pred izvedbo
o Zahtevana dokumentacija o kakovosti med izvedbo
o Zahtevana dokumentacija o kakovosti po izvedbi

- Odgovorna oseba za pripravo dokumentacije o kakovosti (na strani
izvajalca)

- Odgovorna oseba za potrditev oziroma kontrolo (na strani
nadzornika/inZenirja oz. zunanja kontrola)

- Predviden datum predlozitve dokumenta

- Opombe

Vsebine, ki jih mora vsebovati odobritveni obrazec:

- Zaporedna $t. odobritvenega obrazca

- Objekt

- lzvajalec

- Vrstadel, Stevilka in opis postavke iz popisa del

- Veza nanacrt (naziv nacrta, list, poglavje tehni¢nega porocila)

- Prilozena dokumentacija izvajalca (tehnoloski elaborat, izjave o lastnostih,
izjave o skladnosti, vzorci...)

- Imein priimek ter naziv osebe, ki je pripravila predlog/vzorec, datum

- Imein priimek ter naziv osebe projektanta, ki potrjuje, datum

- Imein priimek ter naziv osebe nadzornika/inzZenirja, ki potrjuje, datum

- Opombe

Izvajalec je dolzan pripraviti osnutek odobritvenega obrazca v roku 28 dni po
prejemu Obvestila inzenirja o zacetku del. Odobritveni obrazec je obvezen v
primeru v primeru sprememb oz., odstopanj od projektne dokumentacije oz.
nacrtov, dogovorov ter za minimalno zahtevane dokumente iz Priloge 1.

d. Pripravavsehtehnoloskih elaboratov, meritev, zagonoy, izkazov ipd. navedenih
v Prilogi 1.



3. Krsitve

Kontrola kvalitete:

a) Zagotavljanje kvalitete skladno z zahtevami narocCnika (glej locen
dokument v razpisni dokumentaciji) za zagotavljanje kvalitete v Casu
gradnje in vzpostavitev informacijske podpore - kontrole kvalitete skladno
z navodili v zavihku "SploSno", ki zajema pripravo del, kontrolo gradnje,
zagotavljanje skladnosti in informacijsko podporo, ter vodenje procesov
izdelave vzorcev

b) Azurno nalaganje dokumentov na dogovorjeno platformo kot npr. Dalux,
Smartsheet ali PlanRadar, za ves Cas gradnje

c) Priprava podatkov in vhos podatkov v spletno platformo:

Vzpostavitev delovnega okolja za uporabo spletne platforme, kot sledi:
- Priprava osnutkov procesov za najmanj sledece procese:
a. Zahtevek za informacijo (ZZI)
b. Obvestilo o napaki (NAP)
c. Navodilo za izvedbo (NAV)
d. Potrditveni list (PL)
e. Sprememba projekta (SPR)
- Implementacija procesov v platformi (redosled obravnave)

(1) Pogodba opredeljuje kazni za krSitve, ki se nanaSajo predvsem na neizpolnitev glede
dokumentacije s podrocja zagotavljanja kakovosti, tezje krSitve pa pomenijo
neskladnost izvedbe, krSitev zahtev glede varnosti in zdravja pri delu ali neustrezno
izvedbo glede projektno dokumentacijo ali zakonodajo.

(2) Krsitve se lahko obracunajo ob vsaki situaciji ali pri konénem obracunu.

(3) Krsitve so:

a.
b.

Vsaka posamezne krSitev alineje ali podalineje v to¢ki 2 tega dokumenta.
Ponovitev krsitve, v kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloZi
dokumentov oz. odpravi pomanijkljivosti ali napake.

V kolikor izvajalec ne predlozi novelirane dokumentacije (npr. terminskega
plana, odloCb, programa kakovosti...) ob vsaki spremembi o0z. na zahtevo
inZenirja.

V kolikor posamezne dokumente za zagotavljanje kakovosti ne izdela
kompetentna oseba z ustreznimi kvalifikacijami.

Vgradnja materialov in opreme pred predloZitvijo dokumentacije o kakovosti.
Izvedba drugacne reSitve, kot je predpisano v projektni dokumentaciji brez
predhodne odobritve inzenirja.

KrSitev je tudi zagon naprav brez predhodnega pravoCasnega obvestila
inZenirju, kot jo predvidevajo uzance.

(4) V posebnih pogojih pogodbe so navedene kazni v primeru neizpolnjevanja zahtev
glede kakovosti.

(5) V kolikor ni v projektni dokumentaciji, zakonodaji ali ostali dokumentaciji dolo¢eno
drugace, se za tolerance upostevajo nemski standardi DIN (npr. DIN 18202,...).



Priloga 1: Seznam tehnoloskih elaboratov in dokumentacije

Naveden seznam predstavlja genericno zahtevo v kolikor posamezni objekt ne vsebuje
predvidenih materialov ali tehnologije, tiste postavke niso relevanten za zagotavljanje kakovosti.

a. Minimalni zahtevani dokumenti za zagotavljanje kakovosti:

Vii.
viii.

Xi.
Xii.

Posnetek obstojeCega stanja (monitoring) z evidentiranjem obstojecih
poskodb (razpok) na obstoje¢em objektu oz. sosednjih izpostavljenih
objektih in po potrebi meritve vibracij ter posnetek novih poskodb na
bliznjih objektih (Porocilo monitoringa)

Porocilo o pregledu geomehanskih del

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki z vsebinami zahtevanimi
glede DNSH

Projekt izvedbe oz. sanacije betonskih konstrukcij

Tehnolo$ki elaborat oz. delavniSki nac¢rt kovinske konstrukcije
Tehnoloski elaborat za izvedbo betonskih del (projekt betona) in
sanacije betona na stikih s staro stavbo, v katerih moraizvajalec podati
naCine upoStevanja predpisov in standardov, projekt betona, nacin
kontrole betona, preizkusancey, in laboratorijskih preiskav trdnosti,
nacCin vgrajevanja, nacin nege betonov, povrSine betonov glede na
finalno obdelavo, itd., katerega morata potrditi nadzor in projektant.
Tehnoloski elaborat mora obravnavati vse faze izvedbe betonskih del,
za vsako specifiéno pozicijo (temelji, ploS¢e, stene, podbetoniranja,
vidni betoni...). Pred potrditvijo tehnoloSkega elaborata dela ni mozno
izvajati! Elaborat se lahko izdeluje za posamezne segmente skladno z
dinamiko izvedbe. Projekta betonov mora vklju¢evati natan¢no
recepturo in nacine izvedbe vseh vidnih betonov in terazzo ali
betonskih tlakov ter mora biti vklju¢ena v vrednost izvedbe betonskih
del (pod postavkami, ki opredeljujejo vidne betone, Cetudi izdelava
projekta betonov in recepture ni navedena lo¢eno v popisu GOI del.
Natan¢no recepturo pigmentiranega vidnega betona je dolzan
izvajalec narodgiti pri kompetentni instituciji (npr.: IRMA, ZRMK, Rok
Ercegovic s.p., ali enakovredno). Izbrani izvajalec recepture in nacrta
betonov moraimetiizkusnje priizdelavi nacrta betonovin recepture ter
nadzoru izvedbe vidnih betonov. Projekt betonov mora vsebovati tudi
opis nacina izvedbe in nege, ki bo prepreceval razpokanje najmanj v
¢asu garancijske dobe. Vsebovati mora tudi nacin diletiranja, izvedbo
armature itd...Projekt betona pregleda, uskladi in potrdi projektant in
nadzornik.

Tehnolo$ki elaborat (oz. delavni$ki nacrt) opaznih nacrtov

Tehnoloski elaborat oz. delavniski nac¢rt lesene konstrukcije vklju¢no z
vsem pritrdilnim materialom, izra€uni in skicami

Tehnoloski elaborat (oz. delavni$ki nacrt) hidroizolacij, vkljuéno z ravno
streho

Tehnolo$ki elaborat (oz. delavni$ki nacrt) za prezracevano fasado
Tehnoloski elaborat (oz. delavniSki nacrt) za ravno streho

Tehnoloski elaborat (oz. delavniski nacrt) vgradnje oken (skladno z
zahtevami RAL)



Xiii.

Xiv.
XV.
XVi.

XVii.

XViii.

XiX.

XX.

Predlozitev vzorcev oz. vzor€nega prostora za talne in stenske obloge
in zakljuéne obrobe, ograje, police, reSetke za dovod in odvod zraka,
vidne betone, vidne elemente zunanje ureditve (tlakovci, klopi, zunanje
lugi) spuscene stropove, fasaderska dela in obrobe, kljuke, luéi in
ostale vidne elemente oz. elemente, s katerimi pride uporabnik v stik
Tehnolo$ki nac¢rt kuhinje

Tehnoloski nacrt pralnice

Porocila o meritvah: Meritve prezratevanja po posameznih klimatih,
Termografsko porocilo, Meritve zrakotesnosti stavbe, Meritve hrupa,
Meritve strojnih in elektro instalacij, Meritve radona, Meritve
mikroklime v zimskem in letnem rezimu

Izkazi: Izkaz prezraCevanja, Izkaz pozarne varnosti

Porocila o zagonih: PrezraCevalne naprave, Zunanja in notranje enote —
konvektorji, Toplotna podpostaja, Toplotne crpalke, Sistem za
mehcanje vode, Protivlomni sistem, PoZarna centrala, javljalniki in
odvod dima, Pozarne lopute, Nadzorni sistem (videlo kamere),
Domofon, Gasilniki, hidranti, Dvigalo, Centralno nadzorni sistem
(CNS) in energetski monitoring, Zagon tehnoloSkih napray,
Regulacijski ventili, hidravlicno uravnotezenje

Priprava plana periodi¢nih pregledov pregleda vseh vgrajenih naprav
(strojne naprave, elektro naprave)

Funkcionalna navodila za posluZzevanje z napravami (kratka navodila v
slovenskem jeziku)



Priloga 2: TABELA KONTROL - VZORCNA TABELA

Zap. Vrsta del/Aktivhost Izhodis¢na oz. referenéna Dokazilo oz. vrsta Odgovorna oseba za Odgovorna oseba Predviden datum Opombe
§t. (kontrolna toc¢ka) dokumentacija dokumenta pripravo za potrditev oz. predloZitve
dokumentacije kontrolo dokumenta
A ZACETEK DEL
A1 Pogodba Zapisnik uvedbe v nadzornik, inZzenir nadzornik, inZzenir
Gradbeno dovoljenje delo/Zapisnik uvodnega
DGD, PZI... sestanka

izvajalca/podizvajalca
A2 Obvestilo o datumu inZenir nadzornik, inZzenir

zacetka projekta

Odlocbe o imenovanju
B PRIJAVA GRADBISCA
B1 Prijava gradbiSca vodja gradnje nadzornik, inZzenir

(obrazec) UE
B2 Nacrti projektant nadzornik, inZenir

UE
C PREDDELA (pripravljalna
dela na gradbiscu)

C1
C2
D RUSITVENA DELA
D1
D2
E BETONERSKA DELA
E1 Projektna dokumentacija st....,

nacrt....
Standard SIST ...




Zap. Vrsta del/Aktivhost Izhodiséna oz. referenéna Dokazilo oz. vrsta Odgovorna oseba za Odgovorna oseba Predviden datum Opombe
§t. (kontrolna toc¢ka) dokumentacija dokumenta pripravo za potrditev oz. predlozitve
dokumentacije kontrolo dokumenta
Terminski plan
Varnostni nacrt...
E2 Projekt izvedbe betonskih izvajalec nadzornik, inZenir
konstrukcij
E3 Tehnolo$ki elaborat izvajalec nadzornik, inZenir
sanacije betona
E4 Porocila o dosezenih izvajalec nadzornik, inZzenir
tlanih vrednosti betona
E5 Vzorec/vzoréna izvedba izvajalec nadzornik, inZenir
E6 Tehni¢ni list
E7 Izjave o lastnostih izvajalec nadzornik, inZenir
E8 Potrdila o skladnosti izvajalec nadzornik, inZzenir
E9
Na podoben nacin se naredi za vsa preostala dela (zemeljska, zidarska, tesarska, kljuCavnicarska,.....).




