FNUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO D.0.O.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
t. 141/26

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3

Dela na VN motorjih v Remontu 2027
1.sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2.sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.0., Vrbina 12, Krsko (v nadaljevanju "naroénik") vabi gospodarske
subjekte, da predloZijo ponudbo za javno narodilo Dela na VN motorjih v Remontu 2027
1.sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani

2.sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, SI)

*ponudnik obkrozi sklop za katerega oddaja ponudbo

in sicer skladno z Zakonom o javnem narofanju ZIN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi
spremembami in dodatki — v nadaljevanju ZIN-3) in to dokumentacijo.

Clan upravg .
Sasa Medgkovic¢ Wg\

Krsko, 14. 5. 2026
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe doloéajo pogoje, nadin oddaje ponudb,
ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnej$ega ponudnika za javno naroilo.

A.  SPLOSNO

1 POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

11 Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naroénikove zahteve iz te
dokumentacije.

1.2 Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizitna oseba in za ponudnika, s
katerim je naroénik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narodila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroénik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrskovnega sodiséa in DrZzavne
revizijske komisije, ki viaga obdolZilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekriek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3, za katerega je zagroZena tudi stranska
sankcija izloditve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroc¢nik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

13 Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruZenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

14 Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZIN-3, kjer
je doloteno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljucno z zacasnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

1.5 Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolocenim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
narocnik je ni ocenil za neobi¢ajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naracnika.
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Kriko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Vlasta Kozole, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 489, e-mail: vlasta.kozole@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narotila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehni¢nih teiav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. teZave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narotila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih naroéil (v nadaljevanju PIN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naroéil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naroénik NEK preko PIN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nadin, so zgol] informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odlocitve o oddaji javnega naroéila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narotilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narodila: javno naroéilo storitev.

Predmet javnega narocila je Dela na VN motorjih v Remontu 2027, in sicer skladno z

naslednjima tehnicnima specifikacijama za:

1. sklop — izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v éasu RE2027 t. TS35-
VNMGO5, rev. 0z dne 27. 3. 2026 in

2. sklop - izvedbo del na VN motorjih - primarna stran v éasu RE2027 §t. TS34-VNMGO6,
rev. 0 z dne 26. 3. 2026,

ter drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narotila.

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo za posamezen ali za oba sklopa.
Predmet javnega narodila in zahteve naroénika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglaviju
dokumentacije (»Tehni¢na specifikacija«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni

predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz L. 3.2. v obdob)u, ki Je
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3.6

4.1

5.1

6.1

6.2

6.3

predmet javnega narocila, je lc okviren. Specificiran je v ponudbenem predracunu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Naro¢nik si glede na svoje potrebe, moZnostiin
razpoloiljiva financna sredstva pridrzuje pravico narociti vedji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanie v koliini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po koli€ini
in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

Ponudniki z oddajo ponudbe soglasajo s tem, da bodo delavci, ki bodo dela opravljali,
izvrsili dejansko potrebno Stevilo delovnih ur.

ROK ZA 1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pricakuje, da bo storitev izvajal skladno s to¢ko 9.0 DINAMIKA

IZVAJANJA STORITEV po tehnicnih specifikacijah za:

1. sklop - izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v ¢asu RE2027 &t. TS35-
VNMGO5, rev. 0z dne 27. 3. 2026 in

2. sklop - izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v éasu RE2027 §t. TS34-VNMGOS6,
rev.0 z dne 26. 3. 2026.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narodilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljuCitev, predlozZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej doloéenimi zahtevami naroc¢nikov, doloc¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

NACIN I1ZVEDBE POGAJANI

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajaniji je
iz dopustnosti izvzeto le doloéilo glede zagotovljenih sredstev). Naro¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nadinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.

Naroénik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo narocnik Stel za smiselno glede
na okoliéine po oddaji ponudb — naroénik se bo tako lahko odlo¢il za vec krogov pogajanj
ali le en krog pogajanj. Naroénik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj.
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6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se 3teje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo konéno ponudbo razen v primeru, &e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ée je prislo v postopku pogajanj do
kakrdnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraia zahtev
naroé¢nika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega naroéanja izkljudi.

NACIN IZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik bo pravogasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, dolo¢ena v RD.

Naro€nik bo po kon€anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odloCitvi v zvezi z oddajo javnega narodila in sicer z objavo odlo¢itve na portalu
javnih narodil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najbolj$e ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZIN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonéanem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. clena ZJN-3 ustavi postopek javnega naroéanja.

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. &lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V tak$nem primeru bo o razlogih za
takSno odlocitev in ali bo zadel nov postopek obvestil ponudnike.

Narocnik lahko do pravnomotnosti odlocitve o oddaji javnega naroéila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odlotitev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odloéitev, s katero nadomesti prejénjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Naro¢nik bo v primeru spremembe odlo&itve o
oddaji javnega naro€ila obvestil ponudnike.

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravhomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoge
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomoénosti odlocitve o oddaji javnega naroéila lahko naroénik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZIN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narotila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje ve¢ ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
naro¢niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoli$¢ine, na katere naro&nik
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ni mogcel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega narodila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odloditvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

8 MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

8.1 Naro¢nik oddaja javno narodilo na podlagi ekonomsko najugodnejSe ponudbe, kjer bo
edino merilo ekonomsko najugodnejsa ponudba po posameznem sklopu glede na
spodaj navedena merila (brez DDV).

8.2 Narocnik bo sprejete dopustne ponudbe ocenil na podlagi vnaprej dolo¢enih meril, kjer

e¥e

Merila (so enaka za oba sklopa), po katerih bo naro¢nik izbral ekonomsko najugodnejso
ponudbo, so navedena spodaj:

Merilo Max. Stevilo
tock (ponder)

M1: Cena 80

M2: Vpeljanost mednarodnih standardov 10

M3: Priglaseni kadri imajo izvedeno varnostno preverjanje 10

M1: cena (80 tock)
Na podlagi navedenega merila lahko ponudnik prejme najve¢ 80 tock. Stevilo togk, ki jih
ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo izraédunana po naslednji
formuli:
Vn (najnizja)
V (vsota tock) = x 80
Vo (ocenjevana)

V (vsota to¢k) = 3tevilo toék, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika glede na
merilo ponudbena vrednost

vn (najnizja) = vrednost ponudbe z najniZjo vrednostjo (brez DDV)

Vo (ocenjevana) = vrednost ocenjevane ponudbe (brez DDV)
Ponudba z najniZjo vrednostjo prejme na podlagi tega merila 80 tock. Ostale ponudbe
prejmejo sorazmerno manjse $tevilo toék, izratunano na podlagi zgornje formule.
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M2: vpeljanost mednarodnih standardov (10 tock)

Merilo Maximalno Stevilo tock
_ (ponder)
Ponudnik ima vpeljan 1SO14001 ali ISO 45001 standard 5
Ponudnik ima vpeljan 1ISO14001 in 1SO 45001 standard 10
Dokazilo:

Za namene tockovanja je potrebno ponudbi priloZiti naslednja dokazila:
- certifikat 1ISO14001 in/ali 1ISO45001.

M3: Priglaseni kadri imajo izvedeno varnostno preverjanje v NEK (10 tock)

Skladno z dolodili Zakona o varstvu pred ionizirajoé&imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISIV-
1 in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISIV-1) in splo$nimi akti NEK, morajo pravna
oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve
iz ZVISIV-1, vklju€éno z varnostnim preverjanjem.

Za narocnika predstavlja ekonomsko prednost, da ponudnik priglasi delavce, | $tevilo
ki imajo Ze opravljeno varnostno preverjanje v NEK, zato bo ponudnik, kibo | toék
priglasil delavce, ki imajo izvedeno varnostno preverjanje v NEK, prejel to¢ke
v okviru predmetnega merila, in sicer: St. priglasenih delavcev, ki imajo
opravljeno varnostno preverjanje v NEK

1 do vklju¢no 2 2,5
3 do vkljucno 4 5
5 ali vec 10
Dokazilo:

- Seznam priglasenih delavcev (obrazec 2).

- Narocnik sam v lastni evidenci preveri, ali ima nominiran kader izvedeno veljavno
varnostno preverjanje v NEK.

8.3 Izbran bo tisti ponudnik, katerega ponudba bo dopustna in bo v okviru merila za izbor imel
najvisje skupno Stevilo to¢k (M1 + M2 + M3). V primeru, da bo-sta/do dva ali veé
ponudnikov prejela enako skupno Stevilo tock, bo izbran ponudnik, ki prejme ve¢je §tevilo
tock pri merilu M1. V kolikor niti na ta nadin ne bo mogoc¢e izbrati ponudnika, ki mu bo
javno narotilo oddano, bo izbrani ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno
po koncanem pregledovanju in ocenjevanju. Na Zrebanju bodo lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki so oddali dopustno ponudbo in so bili del ocenjevanja.
Zrebanje bo izvedel naroénik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki
bo izzreban prvi.

9 €AS IN NACIN ODDAJE PONUDB

9.1 Ponudba se Steje kot pravocasno oddana, ¢e jo naroénik prejme elektronsko kot to doloéa
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.
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9.2

9.3

2.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.

Narocnik lahko po svoji presoji podaljSa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predloZene elektronsko, in sicer:

- so podrobnej$a navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj
za namene e-oddaje ponudbe.

- po opravljeni registraciji, ponudbo predloZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se sSteje, da ponudba ni bila oddana in je
naro€nik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naroCila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PIN
http://www.enarocanije.si/.

Narocnik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravo€asno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo narocnik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je dolocen za prejem ponudb.
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10.3

11

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

12

12.1

Narocnik si pridrzuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroéila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narodila.

SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narodila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predloZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naro¢il.

Rok za predlozitev ponudb bo naroc¢nik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, éeprav jih je ponudnik pravoéasno
zahteval, niso bile predloZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroéila bistveno spremenjena
pozneje kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi
roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb.

Ce dodatne informacije niso bile pravotasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi

ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naroénika in ponudnika
veZejo na nove roke, ki posledi¢no izhajajo in podalj$anega roka za oddajo ponudb, razen
¢e naroc¢nik ne poda drugaénih navodil.

Po izteku roka za prejem ponudb naroénik v skladu z drugim odstavkom 67. &lena ZJN-3
ne sme vec¢ spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroéila.
Informacije, ki jih posreduje naro¢nik ponudnikom na portalu javnih naroéil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naroCila, €e iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravotasho
elektronsko predloZena.
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12.2  Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloiti gospodarski
subjekti, nepopoine ali napa¢ne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) narocnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajoc¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z nadeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naro¢nik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar dolo¢enega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajoCega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, doloé¢enega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naro¢nik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, Ce zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narocila.

12.3 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v tocki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

13 ODPIRANJE PONUDB

13.1 Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naro¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5} dneh od odpiranja ponudb.

14 DOKUMENTACUA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

14.1 Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila sestavljajo:
POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
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POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACHA

POGLAVIJE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVJE 5 IZPOLNJEVANIE POGOIEV IZ ZVISIV

POGLAVIJE 6 QA SPECIFIKACIJA

POGLAVJE 7 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLWUCNEGA POROCILA

POGLAVIE 9 ESPD OBRAZEC

14.2  Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narodila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narocil in je brezplaéna.

143 Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proudil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila, tehniéno specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro€ila, ki jih je naroénik izdal v zakonsko
doloc¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naroénikov na PJN v &asu do dneva oz.
ure oddaje ponudb.

15 PRAVNA PODLAGA

15.1 Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega naroanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehni¢ni
predpisi, ki se nana$ajo na predmet javnega naroéila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZan upostevati vso veljavno pravno in tehniéno
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

16  ETICNE KLAVZULE

16.1 Narocnik bo izkljugil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naroénika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odloditev narocnika v postopku oddaje javnega naroéila, obljubil, ponudil
ali dal kakr3nokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlo¢itev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

17 RAZVEZNI POGOJ

17.1 Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZIN-3, v odvisnosti od
predmeta narodila).
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18 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

18.1 Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanaSajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolZni pritem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrodja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

18.2 Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehnine postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblaséenega dostopa do podatkov ali drugaéne nepooblaséene
obdelave.

19 PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

19.1 Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na narocnikovo obravnavo ponudb ali odloditev o
izbiri, bo imel za posledico izloCitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odloditve strokovne komisije. V ¢asu razpisa naroc¢nik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej dolo€ili izbor dolocene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, naroc¢nik in ponudnik ne smeta
priCenjati dejanj, ki bi lahko povzrodili, da pogodba ne bi pricela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.

19.2 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pricenjati in izvajati postopkov, ki bi
otezevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

20 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri Cemer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloziti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj pladati na transakcijski racun Ministrstva za
finance, stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLSI2X, IBAN: SI56011001000358802.
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Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala eRevizija.

B. PONUDBA

21 JEZIK V PONUDBI

21.1 Na podlagi 36. ¢lena ZJN-3 postopek javnega narotanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloZiti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angletkem
jeziku.

21.2  Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem
jeziku, pa tuji jezik.

21.3  Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvas¢ina ali angle$éina.

21.4  Ne glede na dolocbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloZiti ponudbo
v slovenskem, hrvaskem ali angleskem jeziku, bo naroénik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku Stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
¢e jezika, v katerem je predloZen dokument, ne razume. V tak$nem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naroénik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroSke ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

22 VALUTE V PONUDBI

22.1  Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Pla¢ila bodo izvedena v eurih in v skladu s pla&ilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

22.2 DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

23 ODDAJA PONUDBE

23.1  Uporabnik narocnikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaZe
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. &len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoéa za €as, naveden v ponudbi, razen &e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
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24 DOPUSTNA PONUDBA

24.1 Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predloZil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam narocnika, dolocenim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, ki je prispela pravoc¢asno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, naroénik je ni ocenil za neobic¢ajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

25 STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

25.1 Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predlozite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem naroénika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloZi ve¢ prilog omenjene velikosti. ZaZzeleno je, da se skenira ve¢
dokumentov skupaj.

Narocnikovih dokumentov (tehni¢na specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

25.2  Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naroénika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

25.3 V primeru dvoma (razlicni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo naro¢nika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

25.4 Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

25,5 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

25.6 Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo bitl dokazljive. Enakovredno veljajo koplje zahtevanih listin, razen ée izvirnik ni
pusebej zahlevan.
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25.7

25.8

25.9

26

26.1

26.2

26.3

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcev, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem naro¢nika naloZeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehniéne
specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, oznaditi z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden naéin. Ce naj bi bil zaupen samo doloéen
podatek v ponudbi, mora biti ta del pod¢rtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upravi¢eno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narodila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblaséenih oseb naroénika, ki so zadolZene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Naroé¢nik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaéeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolo¢bam, bo naroénik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpide
datum in se podpiSe. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
narocnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Narocnik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, doloCenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naroéila so
po pravnomocnosti odloditve o oddaji javnega naroéila javni, &e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dologbe zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znaéaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravicenosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
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27

27.1

28

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

29

29.1

bo narocnik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.
NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Narocnik bo DrZavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekriku:

- v primeru, da se bo pri naro¢niku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predlozZil neresnicno izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,

- Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za posamezen sklop ali za vse sklope.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nacelu »fiksna cena
posameznega sklopa« in »skupna vrednost izbranih sklopov« (skladno z zahtevami iz

predracuna) brez DDV. DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroSke za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naroCnika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na dve decimalni mesti natan¢no. Pri preraunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokrozuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predracuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skraj$evati oziroma zaokrozevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preratunavanja
znesek, ki je tocno na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izraunati koncni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlo&i.

Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe. Naro¢nik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno $kodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na kon¢no izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOIJI

Prejete racune bo naroénik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK.
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30

30.1

30.2

31

311

31.2

32

32.1

32.2

323

32.4

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 8. 2026. V primeru krajsega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljuci iz postopka javnega narodanja.

Naroc¢nik lahko zahteva, da ponudniki podaljsajo ¢as veljavnosti ponudb za doloéeno
dodatno obdobje. Zahteva naroc¢nika za podaljsanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD I1ZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narodila lahko naroénik na podlagi osmega
odstavka 90. clena ZIN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naroéila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
naronikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoli§¢ine, na katere naroé¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroéila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega narodila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odlo€itvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAINO NIZKA PONUDBA

Ce bo naroénik menil, da je pri dolo&enem naroilu glede na njegove zahteve ponudba
neobi¢ajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moZnosti izpolnitve
narocila, bo naroc¢nik preveril, ali je neobi¢ajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

NarocCnik bo preveril, ali je ponudba neobicajno nizka tudi, &e je vrednost ponudbe za veé
kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravoéasnih ponudb in za veé kot 20 % niZja od
naslednje uvri¢ene ponudbe, vendar le, ¢e je prejel vsaj étiri pravoasne ponudbe.

Kadar narocnik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejsnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobiéajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden narocnik izlo¢i neobi¢ajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlocilni za izpolnitev naroéila oziroma vplivajo na razvrslitev ponudb.
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32.6

33

33.1

34

34.1

34.2

35

35.1

36

36.1

36.2

Naroénik bo ocenil pojasnila tako, da sc bo posvetoval 5 ponudnikom. Ce predloZena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naroénik ugotovil, da je ponudba neobitajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo naroc¢nik zavrnil.

1ZKLJUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljudil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predloZil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vpraSanja in odgovore na PJN.

Izbrani ponudnik bo po pravhomoé¢nosti odloditve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolZan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naroCnikoma. V nasprotnem primeru
lahko naroénik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
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primeru ha narocnik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moznostih, ki jih ima po ZIN-
3, zahteval tudi povraéilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

36.3 Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zaéetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

36.4 Pogodba se sklene pod odloznim pogojem predloZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznostiin/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ée je
le-ta zahtevana.

D. POGOIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37  SPLOSNO

37.1 Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega naroéila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priloZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

37.2  Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naroénik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajo¢e dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je tak3na
zahteva popolnoma skladna z nac¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naroénik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar doloCenega dejstva ne more preveriti sama. PredloZitev manjkajoéega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izkljuno na taksne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, doloéenega za
predloZitev ponudbe, je mogode objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo prediozil
manjkajo¢ega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo naro¢nik ponudbo takega ponudnika izlo€il.

37.3  Narocnik si pridrZuje pravico preveriti resniénost vseh podatkov.
37.4 Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starej3a kot trideset (30) dni pred rokom,

dolo¢enim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na doloéeno oz. zahtevano
najvecjo dopusceno starost vedno odraZati zadnje stanje.
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38 RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolocili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narotila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narodila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Naroénik bo iz postopka javnega naro€anja izkljuéil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko poteée
rok za oddajo ponudb, izloc¢en iz postopkov javnih naro€il zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izrecenimi stranskimi sankcijami izlocitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
naro¢nik preverjal samo prvi razlog za izkljuitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba: Za navedbe, ki jih ni mozno ali jih narocnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah
drZzavnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naro¢nik pridrzuje pravico, da od ponudnika
zahteva informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih
subjektov v drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedei.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev

Neobstoj razlogov za izkljuditev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naroCila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narodila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.
Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narodilo vkljuéeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloZiti ob nominaciji, pred pri¢etkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaziran
podizvajalec, ki ni hil priglasen Ze ob oddaji ponudhe, ne sme priceti 7 izvedho prej, preden
naro¢nik ne odobri njegovega angaZiranja. Narocnik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
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izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neohstoja vseh razlogov za izkljuditev
in drugih sorazmernih pogojev naro¢nik svetuje, da se za novo angaZirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljuéitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

39 POGOJI ZA SODELOVANIJE
Narocnik dolo¢a pogoje za sodelovanije, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so dolo¢eni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoiji.

Pogoji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi éetrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narodila, v kateri se vkljuéijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (kon¢nega) izvajalca posla, ne glede na élen v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZIN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v €asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predloZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predloZitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je dolo¢eno izpolnjevanje kakr$negakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-financni pogoji
39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovhem raéunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano ve¢ kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javhem naroéilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:
Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raéun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih raunih za zadnjih 6 mesecev ad pridobitve potrdila ali obrazec
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BON-2.
Zahtcvano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:
- ponudnik

- vsi partneriji v skupni ponudbi
Reference ponudnika

39.2 Ponudnik je od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2026 uspesno izvedel najmanj 1 (eno) istovrstno oz.
podobno storitev, kot je predmet javnega narocila, pri kateri je vrednost izvedenih del
presegla:

» za 1. sklop — 300.000,00 EUR po pogodbi (brez DDV).
» za 2. sklop - 100.000,00 EUR po pogodbi (brez DDV).

Za izpolnjevanje referentnega pogoja se Steje vrednost izvedenih del po eni pogodbi v
enem koledarskem letu (ponudniki, ki imajo vecletne pogodbe lahko referencni pogoj
izpolnijo znotraj iste pogodbe). Navedena referentna dela so bila zakljutena v
predvidenem roku {koledarsko leto).

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo naroc¢nika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- Prilozena ustrezna referenéna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naro¢nika oz.
Investitorja referen¢nih del (Obrazec 1)

- Naro¢nik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naroéniku, preveril sam, zato
ponudniku taksnih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referenéne pogodbe, da bo naroénik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/, ki ga ponudnik predloZi v elektronski obliki
elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot sestevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri éemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100 %.

Ponudnik lahko referen¢ni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naroénik
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ne bo dovolil menjave tak$nega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoij.
Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Narocnik si pridrZuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naroénikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, konéno situacijo, potrdilo o izplaéilu,...) za navedene

reference oziroma reference preveri neposredno pri naroéniku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3

Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v tocki 8. ZAHTEVE
GLEDE KVALIFIKACIJE DELOVNE SILE iz priloZenih tehni¢nih specifikacij po posameznem sklopu,
za Dela na VN motorjih v Remontu 2027, in sicer:

» zal. sklop - VzdrZevalna dela na sekundarni strani

 Vodenje in izvajanje del po tej specifikaciji e =
Naziv St. | Zahtevana Predvidena Predvidena
pristnost angaiiranost v ¢asu angaziranost v
remonta (St. dni po 10 | sklopu priprav in
ur/osebo) zakljuénih del (st.
' dni po 8 ur/osebo)
Vodja projekta Ix | 1.3.2027~ |1o0s.x20dni x10 ur 1os.x35dnix8ur
14.5.2027 = 200 clovek ur = 280 ¢lovek ur
QA inZenir Ix |1.3.2027-~ | 1o0s.x20dni x 10 ur 10s.x35dnix8ur
14.5.2027 = 200 clovek ur = 280 ¢lovek ur
QC (elektri¢ni, in 1&C del) | 1x |22.3.2027—- | 10s.x15dni x 10 ur 10s.x 7 dnix8ur
26.4.2027 =150 Clovek ur = 56 clovek ur
QC (mehanski del) Ix | 22.3.2027 - | 10s.x15dni x 10 ur 1o0s.x 7 dnix 8ur
26.4.2027 = 150 ¢lovek ur = 56 ¢lovek ur
| VN motorji —sekundarnastran e e b B
Naziv St. | Zahtevana Predvidena angaZiranost | Predvidena
pristnost v €asu remonta (St. Dni angaziranost v
po 10 ur/osebo) sklopu priprav in
zaklju¢nih del (st.
dni po 8 ur/osebo)
Vodja del (merilec, ...) 3x |30.3.2027- | 3 0s.x20dni x10 ur 3 0s. x 7 dni x 8ur
26.4.2027 = 600 ¢lovek ur = 168 clovek ur
Monter (monter, merilec, | 9x | 30.3.2027 - | 9 0s.x 15dni x 10 ur /
) 20.4.2027 = 1350 clovek ur
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» za 2.sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, SlI)

Dela na motorjih reaktorskih &rpalk _ T
Naziv St. | Predvidena | Predvidena angaZiranost | Predvidena
izv. | pristnost v asu remonta angaZiranostv
sklopu priprav
Vodja del 1x |22.3.2027- | 10s.x20dnix10ur= los.x5dnix8ur=
22.4.2027 200 clovek ur 40 ¢lovek ur
Monter (monter, 3x |1.4.2027—- |30s.x15dnix10ur= 30s.x2dnix8ur=
preizkusevalec, itd...) 21.4.2027 450 ¢lovek ur 48 clovek ur
Dodatni monter (v &asu 2x |7.4.2027- |20s.x5dnix10ur= /
povecanih aktivnosti — 11.4.2027 100 ¢lovek ur
transport)
Dela na motorjih sistemov CSinSI bl - il
Naziv St. | Predvidena | Predvidena angaZiranost | Predvidena
izv. | prisotnost | v Casu remonta angaziranost v
sklopu priprav
Vodja del 1x |22.3.2027—- | 10s.x15dnix 10 ur= 10s.x5dnix8ur=
22.4.2027 150 ¢lovek ur 40 Clovek ur
Monter {(monter, 3x |31.3.2027- | 3 0s.x10dnix10 ur = 40s.x2dnix8ur=
preizkusevalec, itd...) 16.4.2027 300 €lovek ur 64 ¢clovek ur
Opcijski dodatni obseg zamenjave motorja
Monter 3x [31.3.2027- | 30s.x5dnix10ur=150 | /
23.4.2027 clovek ur

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravijali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovens¢ina, hrvascina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen OBRAZEC 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehni¢ni specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogojev.

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe oziroma
dokumentacijo o opravljenih zdravniskih pregledih in te€ajih vsaj 7 dni pred pricetkom del.
Opomba: Ce narocnik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloZi skupaj z izpolnjenim
OBRAZCEM 2. Naroénik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajaicem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih reZimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.
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Ponudniki z oddajo panudhe izjaviiajo, da ponujeneqa kadra ne bada zamenjali hrez saqlasja
narocénika.

Tehniéne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in
delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehnic¢nih specifikacijah, in sicer za:
> 1. sklop - izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v éasu RE2027 §t. TS35-
VNMGO5, rev. 0z dne 27. 3. 2026 in
» 2. sklop ~ izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v éasu RE2027 §t. TS34-
VNMGO6, rev.0 z dne 26. 3. 2026.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehniéne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - I1zjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 morajo izpolniti:
- ponudnik

- vsl partnerji v skupni ponudbi.

Delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.5 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobraZzevanja,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 4 - 1zjava za delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.5 morajo izpolniti:
- pohudnik
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- vsi partnerji v skupni ponudbi

Nasprotje interesov

39.6 Iz postopka javnega narocanja bodo izloéene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev
kodeksa varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druZinski
¢lani zaposlenih ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti finan¢nih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti
povzrocali nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vkljuéno z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:

- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 6) — priloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega
OPOMBA: -
Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40 PODIZVAIJALCI

40.1 Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

40.2 V primeru izvedbe javnega narodila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narodila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolodila.

40.3 Neposredno pladilo podizvajalcem na podlagi ZJIN-3 ni vec a priori obvezno, zaradi Cesar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri ¢emer je lahko taksSna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavhemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati narocniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravodasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del naro¢nik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
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- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naracnik namesta ponudnika
poravna podizvajalcevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

40.4 Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca

zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega raéuna oziroma situacije poslje
Svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno pladani s
strani naroc¢nika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel plaéilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega naroéila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 DrZavni revizijski komisiji dolzan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. élena ZJN-3.
Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narofanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglagenih
podizvajalcev.

40.5 Ce bo ponudnik izvajal javno narotilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predlozZiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. €lenom ZIN-3 ter,
- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ée podizvajalec to zahteva
(Obrazec 5).
Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaZiranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. élenom ZIN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljucitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(Obrazec 5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve naroénike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. &lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje
takSnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljuditve novih padizvajalcev mara glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. élena ZIN-3.
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V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naro&nlk pravico, da za vsako ugotovljeno
krSitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v visini 10.000 EUR za neobves$¢anje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

40.6 Kadar namerava ponudnik izvesti javno narodilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narodila.

40.7 Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Narocnik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, Ce bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

40.8 Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuCitev gospodarskega subjekta, Ce
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naroénik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri ¢emer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

41 SKUPINA PONUDNIKOV

41.1 Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢élena ZIN-3 lahko v postopku javnega narocanja

sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z za¢asnimi zdruzenji.

V primeru skupne ponudbe bo narocnik od izbrane skupine zahtevala predlozZitev

ustreznega akta o skupniizvedbi narodila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narodila,

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, davcna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naroc¢nika,

- obseg posla (podroéje dela, natanéna navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in deleZ vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),
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- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti sogla3ajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

- doloc¢be v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

41.2 V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopkih javnega
narodanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zaéasnimi zdruzeniji. Ce
zelijo skupine gospodarskih subjektov predloziti skupno ponudbo ali skupno prijavo za
sodelovanje, naroc¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

41.3 V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji to¢no navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni
partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski
subjekt izpolni na spletni strani htip://ein.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v
elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

I V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,
razen kjer je izrecno navedeno drugade, Izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4 Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta
Naroc¢nik dopusca, da isti gospodarski subjekt predloZi veé ponudb, vendar le v kolikor v
razli€nih ponudbah nastopa v razlicnih viogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti viogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predloZil vec kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narodila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali veé
ponudbah v razli¢nih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izloCene iz postopka
oddaje javnega narocila.
Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razliénih ponudnikov.

42 TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

42.1 Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedeZzem v Repuhliki Sloveniji, razen, ¢e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.
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12.2

42.3

43

43.1

43.2

44

441

44.2

45

Ce ni drugaée dolodcno, tuji gospodarski subjekti izkazejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odraZajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predloZi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drZave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloca nacionalni zakon.

Ponudnik, ki je tuja fiziCna ali pravna oseba, mora v skladu z 42. e élenom Obrtnega zakona
pred podpisom pogodbe predloZiti izpis iz Obrtnega registra za obfasno opravljanje
obrtnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vpis se izvede pri Obrtno podjetniski zbornici
Slovenije.

V primeru, da v skladu z Obrtnim zakonom ponudnik, ki je tuja fizi€na ali pravna oseba, ni
zavezanec za vpis v Obrtni register, v ponudbi predlozi lastno izjavo, da ni zavezanec za
vpis v Obrtni register.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrZuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega naroCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se dolo¢i na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehni¢no in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolo¢ili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehniéno in
strokovno sposobnostjo, bo naro¢nik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujocih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA
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45,

45

46

1 Izbrani panudnik mara ohveznosti po pogodhi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora hiti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroSke in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si

pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem naroéilu
oz. pogodbi.

DOKUMENTACIA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naroénika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, poZarnega varstva in
ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -
vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

veljavna zdravniska spricevala;

dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;

dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pricetkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena vsa potrebna usposabljanija

iz spodnijega nabora:

Program sploSnega usposabljanja

Tecaji iz radioloske zaséite

Tedaj za Vodje del

Tecaji na podlagi povecanega tveganja pri delu
Tecaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali preiemu naroéilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabliania - poslati prilavnice za udele?bo na predhodno razpisanih terminih za:

tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizitno nadzorovanem obmoéju elektrarne. Veljavno
sploSno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocdja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obéasne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih sreéujejo s poveéanimi tveganji
(delo na viSini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega praktiénega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;

tecaj iz radioloske zascite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmoéju jedrske
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elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosli in imelnika vira
ionizirajoCih sevanj Ur. |. RS, 3t. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrodja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

RadioloSka zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugade samostojno sprejemajo odloéitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odloéitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radiolosko nadzorovanem obmogju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

o tecaj Vodje del; Osebe, ki so dolo¢ene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanijih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
te€aj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocju (RNO), morajo imeti veljaven $e najmanj program Radiolodke zascite 3 (RZ3). Zacetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost te¢aja je osemnajst (18) mesecev;

o tecaj o nalogah poZarne straZe. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozarna straZa pri delih s toplotnimi udinki. PoZarna straZa pri delih s toplotnimi uéinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprefitev nastanka poZara. Izvajalec pozarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipoZarne
zascite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanj, ki jih izvaja NEK, krije NEK,

StroSke usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

- neudeleZzba na tecaju ali nepravolasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udelezba na tecaju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:
— »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

— »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalcax (ADP-1.8.005, dodaltek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NECIK 5t. ADP-1.8.005;
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47.

program ukrepov na delovis¢u za posamezne veéje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mara vsehovati tudi arganizacijsko shemo s seznamom delaveev in adgavarna aseho 7za

varnost in zdravje pri delu ter terminski plan.

Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nadrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se ga v TO.VPD;

podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem deloviScu in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno delovis€e ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem delovisc¢u / gradbiscu;

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih
podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in driava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekocem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleskem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas€ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posijejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se priloZi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblasceni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam poobladéenih izvajalcev pregledov lahko preverite
na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
na$ pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajocimi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. clen
ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za sploSne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter posiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.

INFORMACIE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

1 Informacija o ESPD
Ob predloZitvi ponudb narocnika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. clena ZJN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljcno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolocen ponudnik:
a) niv enem od poloZajev iz 75. ¢lena ZJN-3
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b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dologene v skladu s 76. Clenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljuditev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naroénik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vklju¢uje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naroc¢nika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter
ga v elektronski verziji predloZi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).

47.2  Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolZan predloZiti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko naroénik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplacno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave ¢lanice, kakr$ne so nacionalni register javnih narodil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolZan predloziti dokazil, ¢e naroénik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narodila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predloZil dokazila sam,
lahko naro¢nik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocCnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko narocnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narodila za ponudnika, kateremu
se je odlodil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere naro¢nik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljucitev.

V kolikor tak$na preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naroénik ravnal v skladu
s tocko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

47.3 Dokazovanje pogojev za sodelovanje
Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace dolo¢eno, zadoéa predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Narocnik si pridrZzuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.
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Obrazci izjav, ki jih mora predloZiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. Izjave so lahko predloZene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Naro¢nik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odraZati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
glede na dolo€eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloziti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloziti
zahtevanih dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja tak3nih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloZi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Narocnik bo pred sprejemom odloditve o oddaji javnega naroéila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narocilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvr$ceni za ponudbo ekonomsko najugodnejsega ponudnika, zahteval, da predlozi vsa
dokazila v skladu s 77. ¢lenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

47.4 Pridobivanje podatkov na druge nacine

V kolikor bo naroénik kakSen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljuéitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugafen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurencnih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih narocnikov in podobno, si naro¢nik pridrzuje pravico, da
takSne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naroc¢nik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloziti v roku, ki ga bo dolocil naroénik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljudi iz
pastopka oddaje javnega narocila.
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47.5 Pojasnila ponudb
Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predloZena v skladu s 77. in 78. élenom ZJN-
3.
Za pojasnila ponudb bo narocnik dolodil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nadrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izku3enj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksne informacije poslovna skrivnost. lzvajalec ima pravico uporabiti taksne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z doloc¢ilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. Krienje tega pravila
predstavlja hujso krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naroénikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe.
Ponudba naj na zacetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

OBVEZNI{ SESTAVNI DELI PONUDBE Samostojni  ponudnik  oz. | Ostali ponudniki v skupini | Podizvajalci
vodilni ponudnik v skupini | ponudnikov/Joint Venture
ponudnikov/Joint Venture

Poglavje 1, Navodila gospodarskim

i . v X X
subjektom za izdelavo ponudbe I
Poglavje 2, Obrazec pogodbe v X X
Poglavje 3, Tehnicna specifikacija v X X
Poglavje 4, Ponudbeni predracun v X X
Poglavje 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISJV-1 v v v’
Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe
Obrazec 1 - Vzorec referenénega potrdila v v v
Obrazec 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi v v v
delavcev
Obrazec 3 — Izjava o sistemu vodenja Ve v %
kakovosti
Obrazec 4 - Izjava za delo v reZzimu, kjer je v v %
vstop pogojen z varnostnim preverjanjem
Obrazec 5 - Podatki o podizvajalcu ter izjava
o izpolnjevanju osnovnih pogojev za v X X
podizvajalca
Obrazec 6 - Izjava o nasprotju interesov v v v
Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je v I v

zahtevano v Tehniéni specifikaciji

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima
ponudnik odprt poslovni racun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih raéunih za
zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali
BON-2.

<\
AN
x

Poglavje 7, QA specifikacija

v v v
Poglavje 8, Navodilo za pripravo N v v
predremontnega paketa, preliminarnega

porocila in zakljuénega porocila

Poglavje 9, ESPD obrazec v v v

Naro¢nikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija.
Ponudnik naroénikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naroCil/ESPD:
http://ein.gov.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega
predloZi v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik narocnikov obrazec ESPD uvozi
tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj racunalnik (disk oz. drug
medij).

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocili tega »Navodila gospodarskim subjektom za
izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglasamo, da so sestavni del te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temvec samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:

(oseba, ki je pooblasena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Nuklearna elektrorno Kriko, d o.o.
Vilihia 12, 8270 KiShu
Slovenija

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. sklopa), ZZP-191636
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NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, ID za DDV: S161082597, ki jo zastopata predsednik uprave Gorazd Pfeifer in élan
uprave Sasa Medakovi¢, (v nadaljevanju naro¢nik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:
1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop, za katerega oddaja ponudbo

1 UVODNE UGOTOVITVE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je narocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) — 45. ¢len
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in dodatki
—v nadaljevanju ZIN-3), za javno narocilo za Dela na VN motorjih v Remontu 2027, in sicer
po naslednjih sklopih:

1. sklop = Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl) (v nadaljevanju javno naro¢ilo), objavljen na
Portalu javnih narodil, dne , pod $t. objave ;

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega naroéila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega narodila, izbran izvajalec po tej pogodbi,

- je odlocitev o oddaji javnega narocila postala pravhomoéna dne
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2 PREDMET POGODBE

2. clen

Naroc¢nik naroca, izvajalec pa sprejme naro€ilo in se obveZe za naroénika izvesti Dela na VN

motorjih v Remontu 2027, in sicer po naslednjih sklopih:

1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani

2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

skladno s tehni¢nimi specifikacijami, in sicer za:

» 1. sklop - izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v ¢asu RE2027 $t. TS35-
VNMGO5, rev. 0z dne 27. 3. 2026 in

» 2.sklop ~ izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v éasu RE2027 §t. TS34-VNMGO6,
rev.0 z dne 26. 3. 2026,

- s ponudbeno dokumentacijo St. zdne : ; ;

- s koncnim ponudbenim predradunom st. zdne .

_

-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila.

Narocnik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli¢ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3}):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naro¢i dodatne ure ipd.) glede na naroéene potrebe
v Casu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v &asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale.

3 ROKI ZA 1ZVEDBO

3. clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu Remonta 2027, in sicer skladno s predhodno dogovorjenim in
potrjenim terminskim remontnim planom in skladno s tocko 9. ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE
IZVAJANJA DEL po posameznih tehnic¢nih specifikacijah za sklope:
» 1.sklop —izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v &asu RE2027 $t. TS35-VNMGO5,
rev. 0z dne 27. 3. 2026 in
» 2.sklop - izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v éasu RE2027 $t. TS34-VNMGO6.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo pri$lo do kasnej$e spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljSanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

4 POGODBENA VREDNOST DEL

4, Clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koliéin naroénika in konéne ponudbe izvajalca st.
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z dne
sklop St. __

znasa:

EUR, (z besedo:

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri naroéniku.

Specifikacija del po pogodbi (sklopih):

EUR __/100).

1. sklop
Zap. st. MECL oznaka Vrsta aktivnosti Cena na enoto
1 CW102PMP001-MTR Remont
2 CW102PMP002-MTR Revizija
3 CW102PMP0O03-MTR Revizija
4 CY100PMP0O01-MTR Revizija
5 CY100PMP002-MTR Remont
6 CY100PMP003-MTR Delni remont
7 FW105PMP001-MTR Zamenjava
8 FW105PMP002-MTR Revizija
9 FW105PMP0O03-MTR Revizija
10 HD103PMPO01-MTR Revizija
11 HD103PMPQ02-MTR Revizija
12 HD103PMP003-MTR Remont
13 TC101PMPOQ01-MTR Revizija
14 TC101PMPO02-MTR Revizija
SKUPAIJ:
2. sklop
Zap. §t. MECL oznaka Vrsta aktivnosti Cena na enoto
1. RCPCPCO1-MTR Zamenjava
2. RCPCPC0O2-MTR Revizija
3. SIAPCHO1-MTR Remont
4, CSAPCHO1-MTR Remont
3l | csapcHo1-MTR ZamEniSNa
(opcijsko)
SKUPAIJ:

*ponudnik vpiSe vrednosti (cene) za sklop za katereqa oddaja ponudbo

V primeru, da se izvede manjsi obseg del, kot je navedeno, izvajalec obraéuna dejansko

izvedena dela.

5. ¢len

Postavke po posameznem obsegu in vrednosti urnih postavk {skladno s ponudbenim

za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe za
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predraCunom) so fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in vklju€ujejo tudi vse potne stroske ter vse
ostale strodke za izvedbo storitve na zahlevani lokaciji naro¢nika: NE Kréko, Vrbina 12, 8270 Kr&ko.
Cenik posameznih urnih postavkah in obsegih za placilo po dejansko opravljenih delih zna3a, kot
navedeno v Tabelah spodaj:

1.) po kvalifikacijski strukturi in urnih postavkah (velja za 1. sklop):

Vodenje in izvajanje del po tehniéni specifikaciji

Naziv St. | Predvidena Cena/h Predvidena Cena/h
Izv. | angaZiranost v éasu angaziranost v
remonta (st. dni po 10 sklopu priprav in
ur/osebo) zakljuénih del (5t.
dni po 8 ur/osebo)
Vodja projekta Ix | 10s.x20dni x10 ur 10s.x35dnix8 ur
= 200 ¢élovek ur =280 ¢lovek ur
QA inZenir Ix [ 1o0s.x20dni x10ur 1os.x35dnix8ur
= 200 ¢élovek ur =280 clovek ur
QC (elektri¢ni, in | 1x | 1 0s.x 15 dni x 10 ur 1 0s. x 7 dni x 8ur
1&C del) = 150 ¢lovek ur =56 Clovek ur
QC (mehanski 1x | 10s.x15dni x10 ur 1 0s. x 7 dni x 8ur
del) = 150 Clovek ur =56 Clovek ur
VN motorji — sekundarna stran
Naziv St. | Predvidena | Cena/h Predvidena Cena/h
Izv. | angaZiranost v ¢asu angaZiranostv
remonta ($t. dni po 10 sklopu priprav in
ur/osebo) zakljucnih del (st.
dnipo 8
ur/osebo)
Vodja del 3x | 30s.x20dni x10ur 3 0s. x 7 dni x 8ur
(merilec, ...) = 600 Clovek ur = 168 ¢lovek ur
Monter (monter, | 9x | 9 0s.x15dni x 10 ur /
merilec, ...) = 1350 Clovek ur
2.) po kvalifikacijski strukturi in urnih postavkah (velja za 2. sklop):
| Dela na motorjih reaktorskih Erpalk ) I e
Naziv St. | Predvidena Cena/h Predvidena Cena/h
izv. | angaZiranost v ¢asu angaZiranost v
remonta sklopu priprav
Vodja del Ix | 10s5.x20dnix10ur= los.x5dnix8ur
200 ¢lovek ur =
40 Clovek ur
Monter (monter, 3x |30s.x15dnix10ur= 30s.x2dnix8ur
preizkusevalec, 450 clovek ur =
itd...) 48 clovek ur
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preizkusevalec,
itd...)

= 300 ¢lovek ur

64 ¢lovek ur

Dodatnimonter(v | 2x |20s.x5dnix10ur= /
Casu povecanih 100 ¢lovek ur
aktivnosti —
transport)
Dela na motorjih sistemov CS in SI _ T l'
Naziv St. | Predvidena Cena/h | Predvidena Cena/h
izv. | angaziranost v ¢asu angaziranost v sklopu
remonta priprav
Vodja del 1x [10s.x15dnix10ur 1os.x5dnix8ur=
= 150 ¢lovek ur 40 Clovek ur
Monter (monter, | 3x | 3 0s.x10dnix 10 ur 40s.x2dnix8ur=

Opcijski dodatni ob

seg zamenjave motorja

Monter

3x

30s.x5dnix10ur =
150 ¢lovek ur

Urna postavka ne vklju€uje DDV, ki se obracuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Posebej se zaracunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne

postavke) in sicer:

- zanadurno delo 25 %;

- zadela v radiolosko nadzorovanem obmoéju 20 %;
- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;
- zadelo ponoci 40 %.

Vsi dodatki se sestevajo in NE multiplicirajo.

Morebitna dodatna dela za po posameznem sklopu se obraunavajo po enakih cenah, kot zgoraj.

5 NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6.

clen

Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po posameznem sklopu po tej pogodbi
izstavljal raune na podlagi naslednje dinamike:

e pripravljalna dela bo izvajalec naroéniku zara¢unal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z naro¢nikom, vendar ne ve& od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec naro&niku zaraunal po uspedno zakljuéenih delih,
¢ vrednost poremontnih del obracuna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Konénega porocila s strani naro¢nika.

Ragun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
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izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naroénikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naroénik pa prejemati e-radune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je doloéen v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naro¢nik bo e-ra¢une prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t.SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LUIBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Klece 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-raéunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolocen
v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko rac¢un posreduje elektronsko na e-
naslov: invoices@nek.si.

Ce ra¢un ni predlozen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naro¢nikom) in ne vsebuje vseh zakonsko dolocenih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na racunih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.
7. élen

Prejete raéune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajalCev transakcijski raéun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

6 OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. Clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.
Izvajalec in njegovi delavci so dolZni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. dlen
lzvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmodju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vilicarji, pomoZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil naroéniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

46
Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. skiopa), ZZP-191636



10. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri Cemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomiéno v okviru doloéil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naroéilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim naro€ilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko doloéenih rokih. Naroénik bo
povrailo nastale 3kode uveljavljal po dolodilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naro¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spos$tovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas€éitnimi sredstvi, sicer ima naroénik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.
Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenséina, hrvaséina, angle$éina.

12. ¢len
lzvajalec se obvezuje, da brez vnaprej$njega soglasja naro¢nika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprej$njega soglasja naroénika ne bo zamenjal podizvajalca, ki ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega ra¢una naroéniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel plailo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narodila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogocil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na deloviséu NEK ve¢ kot 15 delavcev (po enem naroéilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od $tevila delavcev in
zahtevnosti del s staliS¢a VZD.

Kriterij za Casovno prisotnost VZD delavca v NEK:
o 15 — 30 delavcev 1 dan/nateden
. 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden
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51 — 80 delavcev 3 dnli/teden
81 - 150 delavcev stalna prisotnost
Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce naroénik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po

e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme naroc¢nik zarac¢unati kazen za nespoStovanje dolodil, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolzan najmanj en teden pred pricetkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede

opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko z vpra3anji obrnete na Jerneja Sepca (jernej.sepec@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

bo k naro¢niku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolo¢il razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri narocniku
ter o pravicah in obveznostih pri narocniku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi narocnika predloZil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti naroc¢nika;

bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo¢asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvescal narocnika;

bo ob zaklju¢ku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

placal NEK morebitne stroske dekontaminacije in morebitnega skladis¢enja radioaktivnega
odpada za orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radiolosko nadzorovano
obmocje in kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to ¢igava last so;

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajalev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za taksna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkirisc¢u;

bo za svoje delavce pravocasno oziroma pred zacetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.
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Obveznost narocnika

17. clen
Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okoli$éinah,
ki bi lahko vplivale na izvajanje dolo¢b te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:
- organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zaéetkom del ;

- organizirala tecaj in preizkus znanja iz:
- splo3nega usposabljanja;
- radioloSke zascite;
- kompetenc Vodje del,
- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vili¢arjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZvZD-
1 (Ur.l.RS $t. 43/11),
- dela na visini,
- dela v ozkih in zaprtih prostorih,
- nalogah poZarne straZe;

- omogodila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa
izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu
pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o
uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroske izvajalec (uporabnik Remontnega
kompleksa);

- omogocila izvajalcu elektriéni in telefonski prikljuéek na platoju Remontnega kompleksa
skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;

- omogocila uporabo sanitarij in tuSev v ve€namenski zgradbi na lokaciji Remontnega
kompleksa;

- omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;

- omogodila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnolo$kem delu elektrarne;

- omogodila postavitev najnujnejsih kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje
delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;

- omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;

- omogodila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podroéju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moznost tudi na parkiri$éu in dovozni cesti NEK;

- organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod doloéenimi pogoji:

- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,

- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo pladevali prehrano s pladilno kartico. Izvajalec je v €asu remonta
dolZan v tajniStvo TO dnevno do 12 ure sporoéiti $tevilo delavcev, ki bodo naslednji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).
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NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, Ce pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podro¢ja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;

- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprefevanje vnosa tujkov (FME-program).

Narocnikova obveznost je tudi pladilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

7 ODGOVORNOST

18. clen

Izvajal€eva odgovornost in odSkodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»o$kodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozenjske Skode naroénika in premozZenjske $kode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposiene pri narocCnikovem in izvajalCevem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e taksen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluZbencem ali zaposlenim med opraviljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

19. ¢len

Naroénikova odgovornost in odskodnina.

Naro¢nik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oskodovanci«) ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali stro$ek zaradi premoZenjske Skode in/ali poskodbe (vklju¢no
s smrtjo) oskodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naroéniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

20. ¢len
Naroénik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
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primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naro¢nik ima skienjeno Polico za zavarovanje premoZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, pozara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom PariSke konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli $kodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali $kodo v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji
elektrarne (vkljuéno s premoZenjem tretjih oseb in naroc¢nikovim premozenjem), razen e $kodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vkljuéno s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premozenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poSkodbo (vkljuéno s smrtjo), ki jo povzrodi jedrska nesreéa ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroénik bo poravnal 3kodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odSkodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolotata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

21. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

22. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in pla¢ana na podlagi o$kodovanéevega raéuna v Sestdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne plada
odSkodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroénikovega raéuna, ima naroénik
pravico zahtevati placilo iz naslova ban¢ne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajaléeva banéna
garancija za dobro izvedbo ali banéna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

23. ¢len
Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z malomarnostjo), objektivhe odgovornosti ali kako
drugacde, nc sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naroénik odgovorna za
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nerazpolozljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z
malomarnostjo), objektivhe odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledic¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem €lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzroéijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

24. ¢len
fzvajalec bo odgovoren le za $kodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obve$éen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

8 POGODBENA KAZEN

25. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skiadu z roki, sme naroénik zaraéunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e se delo opravlja na kriti¢ni poti
0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriticni poti. Pravica zara¢unati pogodbeno kazen
ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru
odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni v tem ¢lenu ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.

26. ¢len
Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)
NEK bo lahko:
- zahtevala placilo pogodbene kazni v visini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in
sicer:

- €e bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podrodja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- ¢e bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premiénih gradbis¢ih (Ur. List RS, §t. 83/2005),

- ¢e pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogrozanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolzena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajoéih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/delovis¢u in vpisana v
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zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krSitve v zahtevku korektivhega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluZbe Varstva pri delu za obracun
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, ¢e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;

- reda na varovanem obmodju;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;

- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- zahtev VAR, navedenih v remontnem priroéniku;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

ViSina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znaa 10.000 EUR na krsitev.
V primeru ponavljajoih se posameznih krsitev, se obradunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni
(npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x kritev = 3 x kazen, itn.).

Narocnik si pridriuje pravico, da delavca, ki ne upo$teva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz
delovisdca.

Naro€nik ima pravico, da zaradi krsitev dolo€il VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolo€il VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca
iz bodocih postopkov naroéanija.

Vsakrino podaljSanje pogodbenih rokov, povi$anje cene ali od$kodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko naroénik zaraéuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobraZevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima naroé¢nik izvajalcu
pravico obraCunati pogodbeno kazen v viSini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Naro¢nik ima pravico izvajalcu zaraéunati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.
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V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zaraunati pogodbeno kazen v
viSini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naroénika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega Clena, ki jih lahko naroénik obraduna izvajalcu, so omejene z visino
celotne vrednosti pogodbe.

9 PODIZVAJALCI

27. ¢len
Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Naroénik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri cemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroénik bo presojal moZnosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naro¢nika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZiranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo 3telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naroCnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narodila zamenja podizvajalec ali &e izvajalec
skiene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naroéniku v roku 5 (pet) dni po spremembi
predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
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- pooblastilo za plailo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu pladilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 izvajalec pooblad¢a narotnika, da na podlagi
potrjenega ra¢una narocnik neposredno izvruje pladila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloZiti tudi podizvajaléevo pisno soglasje.

Narocnik bo izvedel placilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloienega
potrjenega racCuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene raune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZeno situacijo se 3teje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obragunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obradunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiseta izvajalec in
podizvajalci.

lzvajalec jamdi, da je z zgornjimi pladilnimi pogoji seznanil vse vkljuéene podizvajalce.

Na izvajaléevem ra¢unu morajo biti natanéno opredeljene vrednosti, katere mora naroénik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajaléevimi racuni.

Ce podizvaijalec ne zahteva neposrednega platila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plaéila
koncnega raCuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili dolo¢eni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plaani neposredno.
Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

10 VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU, POZARNA VARNOST

28. ¢len

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, 3t. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kréko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na za&asnih in premi¢nih gradbi$¢ih (Ur. list RS &t.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo poZarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloébe Zakona o varstvu pred poZarom
(Ur. list RS 3t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program pozarne zaiéite - pozarni red".
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29. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tedaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejSa od 2 (dveh) let.

V primeru, da je delovis¢e definirano kot gradbisce, je izvajalec dolZan izvajati gradbeno-
vzdrzevalna dela, skladna z Uredbo navedeno v prvem odstavku tega élena in upostevati tudi
dolo¢be dokumentov, ki izhajajo iz Uredbe, navedene v prvem odstavku tega ¢lena.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e (gradbisc¢e), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pricetkom del v podpis pisni sporazum glede
doloditve varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

11 ZAGOTAVUANIJE KAKOVOSTI

30. ¢len
lzvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in

standarde, v skladu s predmetnimi tehnicnimi specifikacijami navedenimi v tocki/poglavju 13.
ZAHTEVE QA.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti
izvajalca.

12 RAVNANIJE Z OKOUEM

31. ¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiscu, deloviscu), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na kon¢no odlagali3ce in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

13 VISJA SILA

32. ¢len
Izvajalec ali naroénik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo kriitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis€in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
narocnik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
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skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliS¢ine, ki bi ga oproscale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine dokazati. Ce
bi prislo do zastoja del izvajalca iz okoliS¢in na strani naro¢nika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolié¢in visje sile, bo naroénik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V ¢asu trajanja okolis¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okolid¢ine takine, da oteiujejo ali onemogodajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta naro¢nik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

14 VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

33.¢len

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh

pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finanne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Naroc¢nik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanijih, ki bi lahko privedla do
prekinitve naro€ila. 1zvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

15 POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

34. ¢len
Pooblasdceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za naroénika:
za tehnicni del - : ; @nek.si

za zagotavljanje kakovosti ; ; @nek.si
za komercialni del ; , @nek.si

Za izvajalca:
za tehnicni del -

@
za zagotavljanje kakovosti - ) . @
za komercialni del @
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Pooblas€eni predstavnikl pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporociti pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

16 PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

35. élen
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakr$nega koli darila ali pladila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.
V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, ¢e pa pogodba 3e ni veljavna, se steje, da pogodba ni bila sklenjena.

17 VARNOSTNO PREVERJANIJE

36. ¢len
Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, st. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISIV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavceyv, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ naro¢nika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
St. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmodje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v €asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so doline
upostevati narocnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naro¢nikovih prostorih oz. obmogjih.
lzvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, ¢e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocdju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavea, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa splosnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrodja varstva
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pred sevanji.

18 KIBERNETSKA VARNOST

37.¢len
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fiziCnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnadajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnolo3kega procesa (kamor spadajo tudi vzdrievaine aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resniéno potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnaa v tehnoloski del, najpre;
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. InZeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mreo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groZnja ne bi razdirila po NEK omreZju. Po
uspesno konfanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoCa, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporoéamo, da se oprema, ki je bila pregledana, za éas veljavnosti pregleda oziroma za &as,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, puséa v NEK, &e je to le mogode. Na tehnoloskem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem ra¢unalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloskem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih $tevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznaéene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljenaizven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnologki
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.

V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kol ludi z datumom veljavnosti. S takim
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fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

19 SEVALNA DEJAVNOST

38. ¢len
Za realizacijo dolocb ZVISIV-1 (54. ¢len ZVISIV-1) bosta pogodbena partnerja sklenila Sporazum o
izvajanju varstva pred ionizirajo¢imi sevanji. V tem sporazumu navede izvajalec osebo, ki je
zadolZena za podroCje varstva pred sevanji in za nadzor doz delavcev. Sporazum podpise
pooblad¢ena oseba zunanjega izvajalca za sklepanje pogodbe. V skladu z navedenim sporazumom
dostavi izvajalec potrebne podatke in podpisane izjave delavcev o tem, da dovolijo posredovanje
podatkov o svojih osebnih dozah v nadaljnjo uporabo (za TO.RZ in drZavni register doz). Obrazec
izjave je v postopku ADP-1.7.006, Dodatek 6.9 v slovenskem in Dodatek 6.10 v angleskem jeziku.

NEK zagotovi (v kolikor ni v pogodbi kjerkoli predvideno drugace) brezplacno koris¢enje
specialnih zas¢itnih sredstev za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju v obsegu, ki ga doloci
NEK.

Za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju bo NEK spremljala prejete osebne doze za vsakega
izpostavljenega delavca posamezno, tako da dozne omejitve niso presezene. lzvajalec poskrbi, da
delavci uporabljajo dozimetre NEK. Za izvajanje dozimetrije ima NEK pooblastilo, pasivne
dozimetre za sevanje gama pa procesira v skladu s standardom ISO 17025.

20 ODSTOP OD POGODBE

39. ¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok zacne teci z dnem vroclitve postne posiljke.
Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naro¢nik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v
naslednjih primerih:
- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolocil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naroénik odpove pogodbo, ker je izvajalec kriil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do plaéila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naroc¢niku pa je dolZzan povrniti $kodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, e pride naroc¢nik v zamudo s plaéilom najmanj 90 dni.
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Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ce je nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- e pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

21 RAZVEZNI POGOJ

40. clen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliscin:
- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomoéno odloditvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v &asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o pladilom za delo,
o delovnim éasom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali
o vzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekriek.

Ce bo naroénik obves¢en o kritvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predloZi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
obstaja kriitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naroénik oceni, da ti ukrepi
ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo doloéil naroénik in ne sme biti
dalj3i od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naroénik ocenil, da ti
ukrepi ne zado3¢ajo, ali ¢e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnii pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, e bi razveza pogodbe naroéniku povzroéila nesorazmerne
stroske ali bistvene teZave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da naro€nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kr$itvijo obvesti, da se
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pogodba ne razveie,

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narodilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroc¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narotila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

22 VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

41. clen

Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Naro¢nik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logiéno-tehni¢ne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprecevanje slucajnega ali namernega nepooblaséenega uniCevanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblaséene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da uposteva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehnicne postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblas¢enim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom

- po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

- zagotavlja ucCinkovit nacin blokiranja, unifenja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

- onemogocta nepooblastenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

- omogoca naknadno ugotavijanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:
- bo obdeloval in zavaroval obdutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
- bodo obdutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblasc¢enim osebam prepreci dostop do njih,
- so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug rafunalnidkl ali elektronskl nosllec
poddlka in slrojna Ler programska oprema (v nadaljevanju varovani proslori) varovani z
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organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehniénimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblaséenim
osebam dostop do podatkov,

- bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

- so izven delovnega ¢asa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

- so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega ¢asa izklopljeni in fizicno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolo¢enim pooblaséenim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naro¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; narocnik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Naro¢nik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne
podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali
pa jih na zahtevo izvajalca unidil.

23 POSLOVNA SKRIVNOST

42. Clen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o narocniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak naéin, da se prepreéi njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. lzvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naroénika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresni¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoiji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za narocnika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblaséeno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

lzvajalec izrecno soglasa in dovoljuje naroéniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naroénik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vnaprejSnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vklju¢ujejo
v baze podatkov, in raéunalni$ko obdelajo za potrebe poslovanja naro¢nika.

Zaradl kr3ltev predpisov o poslovni skrivnosti sme naroénik takoj odpovedati to pogodbo,
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izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odskodninsko.
24 OSTALA DOLOCILA

43, clen
Vrstni red upoStevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.
b) Tehnicni specifikaciji za:

r

e 1. sklop — izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v éasu RE2027 §t. TS35-
VNMGO5, rev. 0z dne 27. 3. 2026 in

e 2, sklop - izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v éasu RE2027 $t. TS34-VNMGOS6,
rev.0 z dne 26. 3. 2026,
c) Konéni ponudbeni predraéun §t. z dne
d) Ponudba st. zdne
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

’

44. élen
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predioge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

45. Clen
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so moine le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z doloéili ZJN-3 in
0z.

46. Clen
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisée v Krskem.

47. ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

48. ¢len
Ce naroénik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naroéniku dati verodostojne
podatke.

49, ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremenl ali dopolnl s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpideta obe
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pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolo¢be pogodbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora &im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolo¢ba.

50. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Kriko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié¢

Kraj in datum: Krsko, dne
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uklearia elektrarna Kriko, d.o.0,
Vibina 12, 8270 Krka
Slovenija

POGLAVJE 3
TEHNICNI SPECIFIKACUI
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1.0  OPIS NAROCILA

Vsa dela ki so predmet te specifikacije se bodo izvajala med rednim remoniom elektrarne, ko
je oprema izolirana in v mirujo&em stanju,

1.1 VN motorji - sckundarna stran

Naro€ilo obsega del na VN motorjih sistemov NEK na sekundarni strani. Natanden popis
opreme in predviden obseg del je podan v togki 2.0 in 6.0 te specifikacije.

2.0 OBSEG IN OPIS STORITEV
2.1  Priprava na remont in pred remontni del

Priprava na remont in pred remontni del se zatne najkasneje en (1) mesec pred planiranim
zatetkom remonta, ki je definiran v tocki 9.0 te specifikacije.

V ponudbi je potrebno dologiti odgovorno — kontaktno osebo za aktivnosti priprave na pred
remontni del.

Izvajalec bo v fazi priprave na remont izpolnjeval naslednje obveznosti:

e Priprava terminskega plana izvedbe remontnih aktivnosti v sodelovanju s
predstavnikom NEK in uskladitev s sistemskimi okni in remontnim planom NEK.

* Sodelovanje in aktivno usklajevanje priprave izvedbe remontnih del s preostalimi
uporabniki TB dvigala.

° Pregled obstojetih postopkov preventivnega vzdrevanja skupaj z merilnimi
protokoli podanimi v to¢ki 5.1 ter po potrebi zahtevati izvedbo revizije (podati
predloge za dodatna navodila ali merilne protokole).

* Definirati in izvesti priprave na delo, pri tem pa je potrebno izhajati iz NEK zahtev;
delo po odobrenih postopkih, urejenost delovidda, varstvo pri delu, usklajenost z
ostalimi izvajalci, usklajenost rabe kritinega resursa (dvigal), poZarna varnost,
preprecitev vnosa tujkov, dokumentiranje, poznavanje QA in QC zahtev in NCR.

* Skupaj s predstavniki NEK izdelati program — Prepregitev vnosa tujkov (FME) in
pripraviti vse potrebno za njegovo dosledno izvajanje.

* Skupaj s predstavniki NEK pregledati plane dviga in odlagalne povrsine.

o Skupaj s predstavniki NEK pripraviti material za interno indoktrinacijo svojih vodij
del, kontrolorjev in vseh izvajalcev.

® Vsebina usposabljanja mora vkljugevati minimalno naslednje stvari:

Analiza zadnjega remonta in cikla

Obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi

Poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi teZavami

Pregled delovnih paketov in druge dokumentacije

Zahteve s podrotja delovnega procesa (priprava in izpolnjevanje
dokumentacije — DN, priloge, NCR...), priprava delovi§¥a, &asovno
planiranje, obve3tanje, komunikacija, TPV, itd

o Varnostne zahteve (VZD, poZarna zas&ita, varstvo okolja)

Program prepretitev vnosa tujkov v sistem (FME)

o Zahteve glede zagotovitve kvalitete

O 0 0O 0 0O

0o
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2.2

2.2.1

¢ Pripraviti tehni¢no dokumentacijo, orodja in pomozZne pripomocke, pripraviti
delovni prostor, pripraviti razna pooblastila.

Za kvalitetno zagotovitev navedenih zahtev bodo vodja projekta izvajali priprave na remont
2027 v mesecu marcu 2027 v NEK-u ob delovnih dneh osem (8) ur na dan v skladu z totko
8.0.

Remontna dela

Remontna dela se zaénejo skladno s planom temontna, kar v bistvu pomeni prvi dan remonta
in trajajo skladno z dolZino oken za posamezen sistem in opremo. Togen datum zagetka in
konca del se definira skladno z uradnim planom rednega letnega remonta najmanj 60 dni pred
njegovim zacetkom.

VN motorji — sekundarna stran

Obseg del je doloten na osnovi trenutnega sanja opreme, zahtev in priporoéil proizvajalcev ter
vzdrZevalnih izku$enj osebja NEK.

Popis opreme na kateri se bodo izvajala dela se nahaja v to¢ki 6.1 te specifikacije.

Zahtevani obseg del je potrebno izvesti v skladu z vzdrZevalnimi in QC postopki, ki so
definirani v tabeli v to¢ki 6.11 te specifikacije

Izvajalec med izvedbo del zagotovi lasten QC nadzor kvalitete, &igar program izvajanja pa
mora biti usklajen z NEK QC zahtevami in odobren iz strani NEK.

2.2.1.1 Revizija VN motorja

Storitev zajema vse aktivnosti predvidene v ustreznem vzdrzevalnem postopku NEK, od
katerih so glavne aktivnosti navedene v nadaljevanju:

e splosni vizualni pregled motorja

e pregled elektriénih prikljutkov

* odpiranje in kontrola leZajev po prilogah v ustreznem postopku

e kontrola ¢isto¢e in mehanske uévrstitve dostopnih glav statorskega navitja
e kontrola elektri¢nih grelcev motorja

e kontrola izolacijske upornosti lezajev

e merjenje izolacijske upornosti navitja in indeksa polarizacije

e pregled temperaturnih in vibracijskih tipal (Ce so instalirani)

o kontrola hladilnikov in prikljut¢kov TC vode (&e so instalirani)

2.2.1.2 Remont VN motorja

Storitev zajema vse aktivnosti predvidene v ustreznem vzdrZevalnem postopku NEK, od
katerih so glavne aktivnosti navedene v nadaljevanju:

e vse aktivnosti iz tocke 2.2.1.1

e demontaZa rototja

o pregled navitja statorja in rotorja

e pregled leZajev in po potrebi njihova zamenjava

e &iSCenje oziroma pranje rolotja in/ali stalotja ler suSenje
o lakiranjc rotorja ali statorja (po potrebi)
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® sestavljanje motorja
e test po vzdrZzevalnem posegu (TPV)

Delni remont CY100PMP003-MTR motorja obsega demontao motorja ter zamenjavo
spodnjega vodilnega leZaja ter vse planirane aktivnosti skladno s to¢ko 2.2.1.1.

2.2.1.3 Zamenjava motorja

Storitev zajema sodelovanje pri zamenjavi motorja FW105PMP001-MTR, kjer bo izvajalec
nudil vso potrebno podporo pri izvedbi zamenjave motorja, ki bo potekala pod nadzorom NEK.
Glavne aktivnosti te storitve zajemajo:

e demontaZo obstojedega motorja

¢ sodelovanje pri transportu obstojedega motorja in njegovih delov iz tehnologkega
dela elektrarne

¢ splo3ni vizualni pregled novega motorja

e sodelovanje pri transportu novega motorja

» sodelovanje pri montaZi motorja in centriranju

» sodelovanje pri izvedbi elektri¢nih priklju&kov motorja

* izvedba motnostnih elektritnih prikljutkov in spajanje izvodov motorja v
obstojeCo glavno prikljuéno omaro

* sodelovanje pri izvedbi predelave prikljutkov za mazalno olje in prikljugitev

* pregled motorja in izvedba vseh potrebnih elektri¢nih in mehanskih meritev po
navodilih proizvajalca za zagon motorja

e sodelovanje pri zagonu mototja v praznem teku
* sodelovanje pri spojitvi spojke motorja z multiplikatorjem
e sodelovanje pri zagonu mototja pod obremenitvijo

23  Zakljutna dela

Za zaklju¢na dela se planira angaZiranost odgovornih oseb izvajalca vsaj en (1) teden po
zaklju€ku remontnih storitev.

Izvajalec bo v fazi zakljuénih del izpolnjeval naslednje obveznosti;

® Pregled pravilnega izpolnjevanja kontrolnih listov iz delovnega paketa.
* Priprava kon¢nega porotila o izvedenih delih. Konéno porotilo mora biti
pripravljeno po sklopih opreme, na katero se nanaga.

Za kvalitetno zagotovitev navedenih zahtev bodo vodja projekta in odgovorna oseba za QA
izvajali zaklju¢na dela po koncanem remontu v NEK-u ob delovnih dneh, osem (8) ur na dan.

24 Dodatna dela

Dodatna dela se lahko pojavijo kot posledica najdenega stanja v obliki potrebe povedanega
obsega del sanacije sestavnih delov opreme. Vsa dodatna dela morajo biti predhodno
ovrednotena in odobrena, po opravljenih delih pa prikazana v dnevnikih dela po delovnih
profilih in njihovih urnih postavkah, potrjena s podpisom odgovorne osebe NEK.

Predstavniki NEK-a bodo zagotovili vse administrativne zahteve glede izvedbe del znotraj

delovnega naloga, izvajalec del pa bo pripravil tehnologko pripravo del in izvedel dela skladno
s postopki.
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3.0

3.1

4.0

5.0

5.1

5.2

KLASIFIKACIJA STORITEV

Vsa dela morajo potekati skladno s QA zahtevami definiranimi v to¢ki 13.0.

VN motorji — sekundarna stran

Vsi VN motorji zajeti u tej specifikaciji so deklarirani kot Augmented Quality Related — AQ
oprema. Klasifikacija VN motorjev je definirana v seznamu v to&ki 6.1 te specifikacije.

Vsa dela morajo potekati skladno s QA zahtevami definiranimi v to¢ki 13.0 za storitev, ki je
klasificirana kot Augmented Quality Related — AQ.

TIP STORITEV

Storitve zajete v tej specifikaciji bodo izvedene po fiksno dogovorjeni ceni za znano
aktivnost,

Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline
TO.VZEL.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Pri pripravi in izvedbi del je potrebno uporabljati in upostevati zadnje veljavne revizije spodaj
navedenih dokumentov, ki jih izvajalec del na zahtevo lahko v naprej dobi pri naro&niku.

Tehniéni postopki NEK:

- PME4.250 Preventivno vzdrZzevanje VN motorjev: modela VSWF/VSWF1

-  PME—4.251 Preventivno vzdrZzevanje VN motorjev: modeli HSDP/HSHX/ HSW1

- PME—4.252 Preventivno vzdrZzevanje VN motorjev: model CSF/A

-  PME-4.255 Preventivno vzdrZzevanje VN motorjev: modela W6UB70/4VAS0

- PME-4.256 Preventivno vzdrZzevanje VN motorja: Tip: 6AJW6a 800M2-16
Administrativni postopki za opravljanje del v NEK:

— ADP-1.0.020  Uporaba korektivnega programa

— ADP-1.1.033  Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr$ko

— ADP-1.1.051  Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu NEK

— ADP-1.1.080  Narocanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni operativi

~ ADP-1.1.101  Prepreéitev vnosa tujkov

— ADP-1.1.105  Priro¢na skladi¥a in kontrolirano odloZena oprema v tehnoloskem

delu NEK

— ADP-1.1.125  Izvedba delovnega naloga

— ADP-1.1.126  Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)

-~ ADP-1.1.127  Zakljwitev delovnega naloga

— ADP-1.1.128  Kontrola izvajanja vzdrZevalnih aktivnosti z namenom prepreéitve

vnosa tujkov v sisteme NEK

— ADP-1.1.141  Ravnanje s teZkimi bremeni v NEK

— ADP-1.3.004  Osamitev opreme

- ADP-1.6.701  Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK

— ADP-1.6.702  Ravnanje z nevarnimi kemikalijami

— ADP-1.6.703  Ravnanje z nevarnimi odpadki

TS35-VNMGOS5
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6.0
6.1

7.0

- ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK
— ADP-1.14.221 Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo elektriénega toka
- FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi

QS 610; Generic Quality Assurance Program Requirements

IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

VN motorji — sekundarna stran

Seznam VN motorjev na kateri se bodo izvajale aktivnosti je podan v spodnji tabeli.

CW102PMP001-MTR E-4.255 | Vertika Ii AQ
CwW | CWI102PMP002-MTR | 2S-88P0188 PME-4.255 Vertikalni AQ Revizija
CW102PMP003-MTR 3S-88P0188 PME-4.255 Vertikalni AQ Revizija
CY100PMP001-MTR 1S-88P193 PME-4.255 Vertikalni AQ Revizija
CY CY100PMP002-MTR | 3S5-88P193 PME-4.255 Vertikalni AQ Remont
CY100PMP003-MTR | 2S-88P193 PME-4.255 Vertikalni AQ Delni remont
FW105PMP001-MTR | 1S-88P187 PMFE-4.252 Horizontalni | AQ Zamenjava
FW FW105PMP002-MTR 25-88P187 PME-4.252 Horizontalni | AQ Revizija
FWI105PMP003-MTR 35-88P187 PME-4.252 Horizontalni | AQ Revizija
HDI103PMPOOI-MTR 18-77 PME-4.250 Vertikalni AQ Revizija
HD HDI103PMP002-MTR 28.77 PME-4.250 Vertikalni AQ Revizija
HDIOSPMPIMB-MTR 38-77 PME-4.250 Vertikalni AQ Remo;lt
e TC101PMPO0!-MTR 77F141181878 | PME-4,251 Horizontalni | AQ Revizija
TC101PMP002-MTR 77F141182878 | PME-4.251 Horizontalni | AQ Revizija

TEHNICNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITEV

Izvajalec del mora upostevati NEK postopke, standarde in tehni&ne predpise iz todke 5.0, ki se
nana3ajo na opremo iz tocke 6.0.

Izvajalec poskrbi za tekote evidentiranje dela, kakor je za posamezen stroj predvideno v
delovnem paketu — poskrbi za sprotno izpolnjevanje merilnih listov v delovnem paketu in vse
ostale papime dokumentacije, ki nastaja med izvajanjem del.

ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE

Zahtevana (minimalna) ekipiranost za izvedbo aktivnosti:

St. | Zahtevana | Predvidena angaZiranost v | Predvidena angaZiranost
pristnost ¢asu remonta (§t. Dni po v sklopu priprav in
10 ur na osebo) zakljugnih del (3t. Dni po
8 ur na osebo)
Vodja projekta | 1x [ 1.3.2027- |10s.x20dni x 10 ur l1os.x35dnix 8 ur
14.5.2027 =200 ¢lovek ur = 280 ¢&lovek ur
QA inZenir Ix | 1.3.2027- |105.x20dni x 10 ur -] los.x35dnix 8 ur
14.5.2027 =200 &lovek ur = 280 &lovek ur
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QC (elektrieni, | 1x |22.3.2027— | 10s.x 15 dni x 10 ur 1 0s. x 7 dni x 8ur
in 1&C del) 26.4.2027 = 150 &lovek ur = 56 &lovek ur
QC (mchanski | 1x | 22.3.2027- |1 0s.x15dni x 10 ur 1 0s. x 7 dni x 8ur
del) 26.4.2027 [ =150 &lovek ur = 56 ¢lovek ur
VN motorji - sekundarmasran
Naziv St. | Zahtevana | Predvidena angaZiranost | Predvidena angaZiranost

pristnost v ¢asu remonta (3t. Dni v sklopu priprav in

po 10 ur na osebo) zaklju¢nih del (3t. Dni
po 8 ur na osebo)

Vodja del 3x | 30.3.2027 - | 3 0s.x20dni x 10 ur 3 0s.x 7 dni x 8ur
(merilec, ...) 26.4.2027 = 600 ¢lovek ur = 168 &lovek ur
Monter (monter, | 9x | 30.3.2027~ [90s.x15dni x 10ur /
merilec, ...) 20.4.2027 = 1350 &lovek ur

Vsi delavei morajo imeti tehni¢no izobrazbo in biti teoretiéno in prakti¢no usposobljeni za
izvajanje tovrstnih del.

Izvajalec mora neprestano zagotavljati minimalno ekipiranost neglede na morebitne odsotnosti
delavcev.

Potrdila o usposobljenosti izvajalcev del, s seznamom delovnih izkuSenj na vzdrZevalnih delih,
ki so predmet te specifikacije in popisom delovnih izkuSenj, mora ponudnik predloZiti ob
predaji ponudbe.

Elektri¢ne in mehanske meritve, ki so potrebne oziroma zahtevane pri izvedbi del izvajajo
ustrezno usposobljeni izvajalci. Teh meritev ne izvajajo QC kontrolorji.

Vsaj polovica delavcev, ki bodo izvajali dela na opremi, ki je zajeta v tej specifikaciji, mora
imeti izku$nje iz predhodnih tehni€nih storitev na primerljivi opremi v NEK.

Vsi vodje del in QA/QC kontrolorji morajo imeti delovne izkunje na vzdrZevanju naprav in
opreme iz to¢ke 6.0 v obdobju zadnjih pet let, ki so jih pridobili na opremi v NEK, enaki ali
podobni opremi zunaj NEK ali pri proizvajalcu naprav in opreme.

QA kontrolor mora biti ustrezno kvalificiran in seznanjen s specifi¢nimi zahtevami te tehni¢ne
specifikacije.

PVT nadzomik mora biti usposobljen za izvajanje nadzora po postopku ADP-1.1.101
Prepreditev vnosa tujkov.

Vsi delavei morajo biti seznanjeni z nevarnostmi pri delu.

Najkasneje dva (2) meseca pred remontom, mora izvajalec del dostaviti poimenski seznam
vseh delaveev, ki bodo izvajala dela po tej specifikaciji.

NEK si pridrzuje pravico neposredne odobritve predloga poimenske organizacijske sheme
izvajalca, kot je ta zahtevana v to&ki 10.1, na osnovi poznavanja zahtevnosti izvedbe del.
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Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zadetkom del na objektu udeleziti
indokirinacije v organizaciji NEK-n, kjer bodo scznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne za§gite....

Vsi vodje del morajo biti usposobljeni v skladu s programom NEK - tedaj zunanjih izvajalcev
za vodje del.

9.0 ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL

Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta NEK 2027, Predviden zadetek remonta je 1. aprila
2027. Predvidena dolZina remonta je 36 dni.

V fazi priprav bo naro¢nik tekole obve3tal izvajalca del o eventualni spremembi oziroma
reviziji remontnega plana.

Dinamika izvajanja del, kot je opisano v nadaljevanju te specifikacije lo&eno po sklopih, se
lahko spremeni tudi med samim izvajanjem del zaradi optimalne izvedbe remonta NEK, kar
pa bosta naro¢nik in izvajalec usklajevala sproti.

Planirani zagetek aktivnosti dolotenih v to&ki 6.0 te specifikacije bo narodnik dostavil
izvajaleu del, tako da bo pripravil poseben radunalnidki izpis usklajenega plana za posamezno
aktivnost.

9.1 VN motorji

Vsa dela se bodo predvidoma izvajala sedem (7) dni na teden, deset (10) ur na dan.

10.0 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec bo ob predaji ponudb, pred pri¢etkom del, med izvajanjem narogil in po njihovem
zaklju¢ku izpolnjeval naslednje obveznosti:

10.1 Ob predaji ponudbe je izvajalec dolzan (med ostalim') predloZiti:

* Izjavo, dav celoti pozna, sprejema in izpolnjuje pogodbene obveznosti za izvajanje
remontnih del in ostalih storitev v Nuklearni elektrarni Kriko.

¢ Priro¢nik sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo dela izvajala.

¢ Organizacijsko shemo iz katere bodo poimensko razvidni vsaj: vodja projekta, QA
kontrolor(ji), QC kontrolor(ji) in vodje del ter njihove medsebojne relacije.

e Reference za vodjo projekta, QC in QA kontrolotja(je), vodjo del ter kljudne
izvajalce del.

e Dokazila o usposobljenosti izvajalcev del.

e Preliminarni QC plan izvedbe del.

o Stevilo in &asovno angaZiranost izvajalcev po kvalifikacijski strukturi.

e Interne postopke, ki jih bo uporabljal med izvedbo del.

e Urne postavke po profilih za obratun dodatnih del.

' Popaln pregled zahtevane dokumentacije, dokazil itd. .., ki se zahteva ob predaji ponudbe, je v spremni
dokumentaciji povpra3evanja po ponudbi
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10.2  Pred pri¢etkom izvajanja del je izvajalec dolzan:

Poskrbeti, da vodja projekta vsaj 30 dni pred pridetkom del skupaj z naro¢nikom
pregleda in uskladi planirani potek in na¢in izvedbe del. Po kon¢nem usklajevanju
izvajalcc organizira predstavitev izvedbe del za posamezno obdobje na katerem
morajo biti prisotni vsi vodje del, QC & QA kontrolorji in vsaj tri &etrtine
neposrednih izvajalcev.

Poskrbeti, da pred prietkom izvajanja vodje del in QC kontrolorji skupaj z
naro¢nikom pregledajo posamezen delovni paket, opravijo razgovor glede nagina
izvedbe, potencialnih teZavah med izvedbo, itd...

Izvesti pripravo na delo skladno s postopki in navodili procesa delovnega naloga
NEK ob upostevanju navodil iz varstva pri delu, protipoZarne zaidite, varstva
okolja in prepreditve vnosa tujkov v sistem.

Poskrbeti, da imajo vsi njegovi delavci urejeno vso dokumentacijo, ki je zahtevana
v pogodbi za izvajanje remontnih del in ostalih storitev v NEK, ki so sestavni del
tega narodila.

Zagotoviti ustrezno 3tevilo delavcev za izvedbo del glede na predvideno dinamiko
opisano v toc¢ki 8.0 in 9.0.

Zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi za$¢itnimi sredstvi
(Celade, delovne obleke, delovni &evlji, rokavice, za$€itna o€ala, itd...) in da jih
bodo namensko uporabljali.

Zagotoviti vse standardno (colsko in metri¢no) orodje in merilno opremo, ki je
potrebna za uspesno izvedbo del. Vse orodje in oprema morajo biti pripravljeni za
uporabo na objektu najmanj en teden pred dejanskim pri¢etkom del.

Vsi uporabljeni merilni instrumenti in priprave morajo biti veljavno kalibrirani
Poskrbeti, da bodo delavci opravljali dela izkljuéno v skladu s postopki, nadrti,
navodili in drugo referen¢no dokumentacijo, ki je priloZena k delovnemu nalogu
za konkretno delo.

Vse morebitne nejasnosti, kakor tudi nepredvidena odstopanja, je izvajalec dolZen
javiti in uskladiti z inZenirjem za rotirajode stroje.

10.3 Med izvajanjem del je izvajalec dolzan:

Tekoce voditi dnevnik poteka del za celoten obseg del.

Izvajati dnevno poroanje z vsebino, ki je navedena v prilogi 1 te tehni¢ne
specifikacije.

Izvajati dnevno porodanje opravljenih meritev na posamezni opremi, vklju¢no z
primerjavo odstopanj meritev zadnje aktivnosti na opremi s prejinjih remontov, V
primeru prevelikih odstopanj in odstopanj iz kriterija sprejemljivosti nemudoma
javiti inZenitju NEK.

Sodelovati na dnevnih koordinacijskih sestankih.

Tekote evidentirati izmerjene velidine v za to predvidene merilne liste, ki so
pripravljeni v delovnem paketu posameznega delovnega naloga.

Skrbeti za izvajanje in spoitovanje zahtev glede prepredevanja vnosa tujkov ves
¢as izvajanja del.
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o Skrbeti za za¥ito opreme, razstavljenih delov opreme in pripravljenih rezervnih
delov na delovi¥®u in ostalih predvidenih mestih za odlaganje.

e Tekote obveitati koordinatorja in inZenirja NEK ter QA inZenirja NEK o
morebitnih pomanjkljivostih in odstopanjih, ki jih opazijo.

» Pripraviti porotilo o odstopanju, &e se tak§no odstopanje odkrije.

¢ Evidentirati izvedbo vseh korektivnih posegov.

o Uskladiti delovni &as z delovnim &asom, ki izhaja iz tekotega terminskega plana
elektrarne in se sprotno prilagaja zahtevam naroé¢nika.

e Skrbeti za urejenost in varnost na deloviscu.

e Sodelovanje pri izvedbi internega transporta: privez, podlaganje ipd...

¢ Planirati uporabo dvigala in dnevno na jutranjih sestankih usklajevati uporabo
dvigala z ostalimi uporabniki.

104 Po zakljudku del je izvajalec dolzan:

11.0

» Predati izpolnjene in podpisane priloge delovnega paketa ter ostale dokumentacije,
ki se zahteva v ustreznem PME postopku.

¢ Pripraviti samostojno QA/QC porotilo o opravljenih delih za vsak stroj posebej in
ga priloZiti delovnemu nalogu.

e V porotilu po opravljenih delih je potrebno podrobno navesti vsaj naslednje:

o osnovne podatke o opremi
o opis najdenega stanja

o opis izvedenih del

o opis korektivnih posegov vklju¢no z analizo vzrokov

o opis morebitnih dodatnih oziroma ne planiranih del in razloge zanje
o analiza stanja opreme in priporo¢ila za nadaljnje posege

Izvajalec mora upoStevati vsa naknadna ustna ali pisna navodila v zvezi izvajanja del, ki jih bo
dobil od koordinatorja del ali inZenirja za VN motorje in generatorje NEK.

En podpisan izvod porotila mora biti predan v barvni elektronski obliki na zunanjem
prenosnem disku.

OBVEZNOSTI NEK

NEK zagotovi dvigalnitarje za upravljanje z mostnim dvigalom na TB115.

NEK zagotovi vso posebno opremo in naprave ter rezervne dele za uspeino izvedbo del, razen
¢e ni drugade dogovorjeno.

NEK zagotovi osamitev sistema/naprave na kateri se izvaja konkretno delo ter vse potrebne
koordinacije v procesu izvajanja del (MCR, plan, podpora, drugi izvajalci).

NEK omogo¢i dostop do dokumentov referenciranih v to&ki 5.0.
NEK dostavi plan remonta s sistemskimi okni.

NEK zagotovi zahtevane delovne odre.
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12.0

13.0

14.0

POSEBNE ZAHTEVE

[zvajalec del bo strogo spostoval vse zahteve in dobro prakso glede izvajanj programa za
prepre€evanje vnosa tujkov v vseh fazah izvajanja del. Za zahtevnejse posege bo na zahtevo
naro&nika skupaj z njim pripravil specifiéen program izvedbe prepretitve vnosa tujkov (FME
program).

Izvajalec zagotavlja in se obvezuje, da se bo v primeru neplaniranih — urgentnih situacij na
poziv naroénika odzval takoj in bil najkasneje v 24 urah prisoten v NEK z ekipo, ki bo
sposobna v sodelovanju z naro&nikom opraviti ustrezno diagnostiko ali ekspertizo ter izdelati
plan korektivnih akcij.

Vsa projektna dokumentacija, podatki, specifikacije in ra¢unalniski programi, ki bodo izdelani
za naro¢nika na podlagi tega narogila postanejo last narognika.

ZAHTEVE QA

Izpolnjevanje pogodbeno dolo&enih zahtev kvalitete pogodbenik/izvajalec zagotovi na podlagi
lastnega sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami standarda ISO 9001, oziroma
primerljivim in v skladu z relevantnimi zahtevami specifikacije QS-610, rev. 2, Generic
Quality Assurance Program Requirements.

Ustreznost in ucinkovitost Ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja kakovosti
mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s pogodbenikovim/izvajaléevim sistemom zagotavljanja kakovosti
in predhodno usklajenim QC planom, tchnologkimi in kontrolnimi postopki, kot je definirano
v tocki 5.0 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi vezanimi na obseg del.

Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ, vodje del
izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.

Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje
komercialno-tehni¢nih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za vse svoje potencialne
podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v skladu
z zahtevami te specifikacije.

PRILOGE

Priloga 1: Zahtevana vsebina dnevnega porotila

Priloga 2: okvirni terminski plan aktivnosti po sistemskih oknih in plan dela
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Priloga 1: Zahtevana vsebina dnevnega porotila

Vsebina dnevnega porotila mora biti tak$na, kot je navedeno v nadaljevanju:

Executive Summary

o V poglavju podati kratki opis izvedenih aktivnosti.
Activities Completed

oV poglavju sistemati¢no podati seznam izvedenih aktivnosti.
Activities Planned

oV poglavju podati obseg aktivnosti kateri se naértuje za naslednji dan.
Delays

o Ce se med izvajanjem aktivnosti ugotovi odstopanje od terminskega plana
isto je potrebno zabeleZiti. Dodatno je potrebno podati kratko obrazloZitey
za zamudo.

Additional Comments

© V poglavju podati dodane komentarje na tehnidno, administrativno ali
drugo snov.

Site Contact Information

© V poglavju podati osnovne informacije odgovome osebje izvajalca in
naronika (vsaj ime in priimek, telefonsko $tevilko in e-mail).

Dnevna porotila je potrebno enozna¥no odtevilditi.

Dnevna porogila je potrebno posiljati v elektronski obliki.

T835-VNMGO0S5
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1.0

2.0
2.1

OPIS NAROCILA

Narogilo obsega del na elektromotorjih reaktorskih &rpalk in motorjih v pomo2ni zgradbi in
sicer izvedho:

— Revizije elektromotorja reaktorske &rpalkc ncposredno na lokaciji RCPCPC(2-
MTR. Podrobne;jsi opis je podan v 2.2.1.1.

— Zamenjava elekiromotorja reaktorske &rpalke na lokaciji RCPCPC0O1-MTR, kjer
se bo obratujoti elektromotor (S/N 1S-86P550) na lokaciji zamenjal z
elektromotorjem (S/N 18-D039), ki se nahaja v FHB. Obseg del zajema tudi odmik
betonskih blokov nad motorjem v reaktorski zgradbi. Podrobnejsi opis je podan v
2.2.1.2.

— Remont elektromotorja &rpalke za varnostno vbrizgavanje neposredno na lokacij
SIAPSIO1-MTR. Podrobnejsi opis je podan v tocki 2.2.1.3.

— Remont elektromotorja ¢rpalke za uravnavanje kemijskega volumna primarne
vode neposredno na lokaciji CSAPCHO1-MTR. Podrobnejsi opis je podan v togki
2213
V primeru zamenjave elektromotorja &rpalke za uravnavanje kemijskega volumna
primarne vode neposredno na lokaciji CSAPCHO1-MTR z novim motorjem, ki se
bo nahajal v skladid¢u, naj ponudba obsega opcijski del, kjer so zajeti dodatni
stroski del v primeru zamenjave motorja poleg izvedbe remonta. Podrobne;jsi opis
zamenjave je podan v to¢ki 2.2.1.4.

Vsa dela. ki so predmet te specifikacije se bodo izvajala med rednim remontom elektrarne, ko
Je oprema izolirana in v mirujo&em stanju.

Dela se izvajajo v reaktorski zgradbi (RB), pomozni zgradbi (AB) in zgradbi za izrabljeno
gorivo (FHB), ki so radiolo$ko kontrolirano obmogji elektrarne.

Po koncanih delih je izvajalec del dolZan pripraviti porotilo o opravljenih delih.

OBSEG IN OPIS STORITEV
Priprava na remont in pred remontni del

Priprava in pred remontni del se zatne najkasneje en (1) mesec pred planiranim zadetkom
remonta.

Za celoten potek zastavljenih nalog s to specifikacijo je nosilec odgovornosti narogitelj. V
ponudbi je potrebno dologiti odgovorno — kontaktno osebo za aktivnosti priprave na remont in
pred remontni del.

Izvajalec bo v fazi priprave na remont izpolnjeval naslednje obveznosti:

— Izvajalec bo pripravil terminski plan izvedbe servisnih aktivnosti in ga poslal
naroCitelju na odobritev en (1) teden pred zadetkom remonta.

— Izvajalec bo pripravil navodila za izvajanje servisnih aktivnosti in ga poslal
narotitelju na pregled en (1) teden pred za¢etkom remonta.

— Sodelovati pri izdelati programa Prepretitev vnosa tujkov (FME) in pripraviti vse
potrebno za njegovo dosledno izvajanje.

— Sodelovati pri pripravi plana/naérta odlagalnih povréin za uspe$no izvedbo
servisnih aktivnosti.
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~ Sodelovati pri pripravi planov dviga za zagotovitev varnega dvigovanja opreme
skladno z zakonskimi zahtevami.

~ Pripraviti tehni¢no dokumentacijo, pregled in priprava orodja in pomozne
pripomocke, pripraviti delovni prostor.
Za kvalitetno zagotovitev navedenih zahtev bo odgovorna oseba izvajalca izvajala priprave na

remont 2027 v mesecu marcu 2027 v NEK-u ob delovnih dneh, osem (8) ur na dan en teden
pred zatetkom remonta kot je zahtevano v togki 8.0.

2.2 Remontna dela

Remontna dela se zatnejo skladno s planom remontna, kar v bistvu pomeni prvi dan remonta
in trajajo skladno z dolZino oken za posamezen sistem in opremo. Toden datum zaZetka in

konca del se definira skladno z uradnim planom rednega letnega remonta najmanj 60 dni pred
njegovim zadetkom.

2.2.1 Obseg dela na motorjih

Obseg del je doloten na osnovi trenutnega stanja opreme, zahtev in priporo&il proizvajalcev
ter vzdrZevalnih izkuSenj osebja NEK.

2.2.1.1 Revizija motorja RCPCPC02-MTR

Servisno storitev sestavljajo naslednje pomembnej%e aktivnosti.
a) Splodni pregled elektromotorja

— natan¢en vizualni pregled vseh dostopnih delov elektromotorja
— pregled elektri¢nih priklju¢kov
— demontaZa inSpekcijske odprtine na pokrovu vztrajnika in kontrola pustanja olja
- kontrola amortizerjev in antirotacijskih zati¢ev
- kontrola pu$tanja zgornjega in spodnjega hladilnika olja
~ pregled in test sistema dviZnega olja
- kontrola momentov privitosti dostopnih vijakov
- kontrola delovanja na obeh nivojskih stikal (visok/nizek nivo olja)
- zamenjava olja na zgornjem in spodnjem lezajnem sklopu
b) Mehanske meritve

— zaletni moment vrtenja rotorja (breakaway torque)

- vzdrZevalni moment vrtenja rototja (running torque)

~ visina dviga rotorja z dviZznim oljem

— radialni pomik rotorja v spodnjem vodilnem leZaju (swing check) in zraénost
labirintnega tesnila

c) Elektri¢ne meritve

~ merjenje izolacijske upornosti statorskega navitja in indeksa polarizacije
~ kontrola temperaturnih senzotjev meritev temperatur statorja in leZajev
- meritev upornosti lezajne izolacije

~ kontrola elektri¢nih grelcev
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2.2.1.2 Zamenjava motorja RCPCPC01-MTR

Narotilo obscga zamenjavo elektromotorja (S/N 18-86P550) reaktorske ¢rpalke na lokaciji
RCPCPCO1-MTR z rezervnim elektromotorjem (S/N 18-D039), ki je pripravijen v FHB.
Glavne aktivnosti so podane v nadaljevanju:

a. Priprava rezervnega elektromotorja (S/N 1S-D039) na vgradnjo
~ Priprava transportne proge v FHB zgradbi.
— Splo3ni vizualni pregled elektromotorja.
~ Mehanske in elektri¢ne meritve skladno s postopkom.

b. DemontaZa elektromotorja (S/N 1S-86P550) s &rpalke na lokaciji RCPCPCO1-
MTR

— Odmik betonskih blokov nad motorjem na lokaciji skladno s planom dviga in
planom odlagalnih povr3in.

— Odspajanje povezav hladilne voda za oba oljna lonca.

- DemontaZa motorja s &rpalke.

— Priprava elektromotorja na transport (zavarovanje vseh delov),

— Privezovanje elektromotorja na dviZne naprave za transport po pripravljenem
planu dviga.

— Sodelovanje pri transportu v &asu prevoza motorja iz RB v FHB zgradbo po
navodilih koordinatorja.

— Priprava elektromotorja za zatasno skladid¢enje v FHB zgradbi.

¢. MontaZa elektromotorja (S/N 1S-D039) na érpalko na lokaciji RCPCPCO1.-
MTR

— Priprava elektromotorja na transport (zavarovanje vseh delov),

— Privezovanje elektromotorja na dviZne naprave za transport po pripravljenem
planu dviga.

— Sodelovanje pri transportu v &asu prevoza motorja iz FHB v RB zgradbo po
navodilih koordinatorja.

— Montaza motorja na &rpalko in spajanje lovilnega sistema za olje na fiksno
instalacijo.

- Spajanje povezav hladilne vode za oba oljna lonca.

- MontaZa betonskih blokov nad motorjem na lokaciji skladno s planom dviga in
planom odlagalnih povriin,

— Priprava elektromotorja na zagon in prisotnost ob prvem zagonu elektromotorja v
praznem teku.

— Prisotnost med segrevanjem sistemov elektrarne in montaZa balansnih uteZi na
elektromotor po navodilih izvajalca za balansiranje motorja.

2.2.1.3 Remont motorjev CSAPCHO1-MTR in SIAPSI0O1-MTR

Storitev zajema vse aktivnosti predvidene v ustreznem vzdrfevalnem postopku NEK, od
katerih so glavne aktivnosti navedene v nadaljevanju:

— splodni vizualni pregled motorja
— pregled elektri¢nih prikljutkov

— odpiranje in kontrola leZajev po prilogah v ustreznem postopku
TS35-VNMGO6 rev. 0 50d 12
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kontrola &istoe in mehanske uévrstitve dostopnih glav statorskega navitja
kontrola elektri¢nih grelcev motorja

kontrola izolacijske upornosti lezajev

merjenjc izolacijske upornosti navitja in indeksa polarizacije
pregled temperaturnih in vibracijskih tipal (¢e so inStalirani)
demontaza rotorja

pregled navitja statorja in rotorja

pregled leZajev in po potrebi njihova zamenjava

¢iCenje oziroma pranje rotorja in/ali statorja ter suSenje
lakiranje rotorja ali statorja (po potrebi)

sestavljanje motorja

test po vzdrZevalnem posegu (TPV)

2.2.1.4 Zamenjava motorja CSAPCHO1-MTR (opcijski del ponudbe)

Storitev zajema zamenjavo elektromotorja (S/N 18-77) z novim elektromotorjem, ki bo
dobavljen predvidoma konca leta 2026. Zamenjava elektromotorja je v ponudbi definirana kot
opcijski del ponudbe in zajema vsa dodatna dela, ki se pojavijo poleg izvedbe remonta motorja.
Torej ta del ponudbe obsega le dodatna dela, ki se zaraunajo ob aktivaciji opcijskega dela

ponudbe.

Vse aktivnosti, ki so zajete v tocki 2.2.1.3 se izvedejo na motorju (S/N 1S-77), spodaj pa so
definirane vse dodatne aktivnosti v sklopu zamenjave:

a.

C.

Priprava novega elektromotorja na vgradnjo

Splo3ni vizualni pregled elektromotorja.
Mehanske in elektriéne meritve skladno z navodili proizvajalca.

DemontaZa elektromotorja (S/N 1S-77) s érpalke na lokaciji CSAPCH01-MTR

Demontaza motorja s ¢&rpalke (Demontaza elektri€nih in insturmentacijskih
prikljuékov ter demontaza sklopke niso vkljugeni v obseg del).

Priprava elektromotorja na transport (zavarovanje vseh delov),

Privezovanje elektromotorja na dviZne naprave za transport po pripravljenem
planu dviga.

Sodelovanje pri transportu mototja iz prostora CS motorja v hodnik na isti elevaciji
AB9%4.

MontaZa novega elektromotorja na érpalko na lokaciji CSAPCHO01-MTR

Priprava elektromotorja na transport (zavarovanje vseh delov),

Privezovanje elektromotorja na dviZzne naprave za transport po pripravljenem
planu dviga.

Sodelovanje pri transportu v &asu prevoza motorja iz FHB v AB zgradbo po
navodilih vodje transporta.

MontaZa motorja na &rpalko.

Priprava elektromotorja na zagon in prisotnost ob prvem zagonu elektromotorja v
praznem teku.

Prisotnost balansiranjem in montaza balansnih uteZi na elektromotor po navodilih
izvajalca za balansiranje motorja.

T835-VNMGO06

rev. 0 6od12



23

24

25

3.0

4.0

Organizacijska enota TO . VZEL

d. Transport starega elektromotorja (S/N 18-77) v FHB in izvedba remonta (po
izvedenih ostalih remontnih delih definiranih v tej specifikaciji)
— Sodelovanje pri transportu motorja iz prostora AB94 v FHB100.
— lzvedba remonta elektromotorja (vkljuteno v osnovni del ponudbe po totki
2.2.1.3) in priprava za za¢asno skladi$¢enje v FHB zgradbi.

Storitev zajema vse aktivnosti predvidene v ustreznem vzdrZfevalnem postopku NEK. od
katerih so glavne aktivnosti navedene v nadaljevanju:

Zakljuéna dela

Za zaklju¢na dela se planira angaZiranost odgovorne osebe izvajalca po zakljutku remontnih
storitev.

Izvajalec bo v fazi zaklju¢nih del izpolnjeval naslednje obveznosti;

— Pregled pravilnega izpolnjevanja kontrolnih listov iz delovnega paketa.
— Priprava kon¢nega porotila o izvedenih delih. Kongno poroilo mora biti
pripravljeno po skupinah opreme, na katero se nanasa.
Koordinacija in nadzor aktivnosti

Vsa dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline
TO.VZEL.,

Kontrolo izvajanja aktivnosti bo izvajal NEKX QC kontrolor v skladu z vzdr¥evalnimi postopki.
Dodatna dela

Dodatna dela se lahko pojavijo kot posledica najdenega stanja v obliki potrebe povecanega
obsega del sanacije sestavnih delov opreme. Vsa dodatna dela morajo biti predhodno
ovrednotena in odobrena, po opravljenih delih pa prikazana v dnevnikih dela po delovnih
profilih in njihovih urnih postavkah, potrjena s podpisom odgovorne osebe NEK.

Predstavniki NEK-a bodo zagotovili vse administrativne zahteve glede izvedbe del Znotraj
delovnega naloga, izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko pripravo del in izvedel dela skladno
s postopki.

KLASIFIKACIJA STORITEV

RCP, SI in CS motorji, ki so predmet te specifikacije so deklarirani kot Safety Related — SR
oprema. Ker se dela s to specifikacijo izvajajo v skladu z NEK QA programom in nadzorom,
kot je navedeno v to&ki 13 te specifikacije, je predmet specifikacije klasificiran kot Non-Safety
Related — NSR.

Vsa dela morajo potekati skladno s QA zahtevami definiranimi v togki 13.

TIP STORITEV

Storitve zajete v tej specifikaciji bodo izvedene po fiksno dogovorjeni ceni za znano
aktivnost.
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5.0

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Pri pripravi in izvedbi del je potrebno uporabljati in upostevati zadnje veljavne revizije spodaj
navedenih dokumentov, ki jih izvajalee del na zahtevo lahko v naprej dobi pri naroéniku,

5.1

5.2

53

6.0
6.1

PME—4.251
IB 203
IB 306
PME-4.046
PME-4.280

ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.128

ADP-1.1.141
ADP-1.6.702
ADP-1.6.703
ADP-1.7.005
ADP-1.7.007

ADP-1.7.008

Tehniéni postopki NEK:

Preventivno vzdrzevanje VN motorjev: modeli HSDP/HSHX/ HSW1
Reactor Coolant Pump Instruction Book

Reactor Coolant Pump Instruction Book

VzdrZevanje RC motorjev

Revizija RCP motorjev

Administrativni postopki za opravljanje del v NEK:

Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kriko
Vstop, izstop in gibanje v tehnolo$kem delu NEK
Prepretitev vnosa tujkov

Priro¢na skladi$éa in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK

Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)

Kontrola izvajanja vzdrZzevalnih aktivnosti z namenom prepregitve
vnosa tujkov v sisteme NEK

Ravnanje s tezkimi bremeni v NEK

Ravnanje z nevarnimi kemikalijami

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Iznos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov iz
radiolo3ko kontroliranega obmo¢ja NE Kriko

Vnos opreme, orodja in ostalih materialov v radiolosko kontrolirano
obmodje NEK

Dovolilnica za delo v podro&ju sevanja

ADP-1.14.221 Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevamostjo elektri¢nega toka

FPP-3.7.004
PRZ-7.101

Kontrola vnosa gorljivih snovi
Vstopanje in izstopanje iz kontroliranega obmo¢ja NEK

QS 610; Generic Quality Assurance Program Requirements

IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

VN motorji — primarna stran

Seznam VN motorjev na kateri se bodo izvajale aktivnosti je podan v spodnji tabeli.

RCP

RCPCPCO1-MTR

PME-4.280

Vertikalni

SR

Revizija

RCPCPCO1-MTR

1S-D039

PME-4.280

Vertikalni

SR

Revizija

RCPCPCO2-MTR

25-86P550

PME 4.280

Vertikalni

SR

Revizija

SI

SIAPCHO1-MTR

28-76

PME-4.251

Horizontalni

SR

Remont
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[Ty A [l

 Sistem | MECL o3
' -.:E.l'nl"-_m:.-' =
CSAPCHOI-MTR

cs ;
CSAPCHOI-MTR !

PME-4.251 Horizontalni | SR Remont

Zamenjava

Horizontalni | SR (opcijsko)

TEHNICNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITEV

Izvajalec del je dolzan upostevati NEK postopke, standarde in tehni&ne predpise, ki se nanagajo
na opremo iz tocke 6.0.

7.0

Izvajalec poskrbi za tekole evidentiranje dela, kakor je za posamezen stroj predvideno v
delovnem paketu — poskrbi za sprotno izpolnjevanje merilnih listov v delovnem paketu in vse
ostale papirne dokumentacije, ki nastaja med izvajanjem del, po zakljueku del pa je dolen
predati celoten paket dokumentacije, ki je nastajala med deli naroéniku. V asu izvajanja del
po tej specifikaciji je izvajalec del obvezan obvestiti inZenirja rotacijskih naprav eventualne

pomanjkljivosti ali odstopanja na napravah.

8.0

Predvidena angaZiranost

ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE

Zahtevana (minimalna) ekipiranost za izvedbo aktivnosti;

Predvidena angaZiranost

aktivnosti — transport)

pristnost v &asu remonta v sklopu priprav
Vodja del Ix 2232027~ | 108.x20dnix 10 ur= los.xSdnix8ur=
22.4.2027 200 &lovek ur 40 &lovek ur
Monter (monter, 3x [142027- |3o0s.x15dnix10ur= Jos.x2dnix8ur=
preizkusevalec, itd...) 21.4.2027 450 ¢lovek ur 48 ¢lovek ur
Dodatni monter (v 2x | 742027- |20s.x5dnix10ur= /
dasu povectanih 11.4.2027 100 ¢lovek ur

Naziv

Predvidena

Predvidena angaZiranost | Predvidena angaZiranost
izv. | prisotnost v &asu remonta v sklopu priprav
Vodja del Ix [223.2027— [1os.x15dnix 10ur= los.x5dnix8ur=
22.4.2027 150 ¢€lovek ur 40 &lovek ur
Monter (monter, 3x |31.3.2027- |30s.x10dnix 10 ur= 40s.x2dnix8ur=
preizkulevalec, itd...) 16.4.2027 300 ¢lovek ur 64 ¢lovek ur
Opcijski dodatni obseg zamenjave motorja
Monter 3x | 31.32027- |3 0s.x5dnix 10 ur= /
23.4.2027 150 ¢lovek ur
TS35-VNMGO6 rev. 0 90d 12
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9.0

10.0

Vsi delavei morajo imeti tehni€no izobrazbo in biti teoreti¢no in prakti¢no usposobljeni za
izvajanje zahtevanih del.

Vsi delavei morajo imeti veljavno dovoljenje za delo v radiolosko nadzorovanem podrogju in
veljavno zdravniSko dovoljenje 2a delo z viri ionizirajodega sevanja.

Vodilni delavei in vsaj polovica monterjev, ki izvajajo mehanska dela, morajo imeti prakti¢ne
delovne izkusnje na RC, SI in CS motorjih, kakr3ni so intalirani v NEK.

Vsi delavci morajo biti seznanjeni z nevarnostmi pri delu.

Minimalno en izvajalec v vsaki skupini morat biti usposobljen za izvajanje del — ravnanje s
tezkimi bremeni v NEK.

Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zadetkom del na objektu udeleziti
indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne zadgite, itd.

Vodilni monterji morajo biti usposobljeni v skladu s programom NEK - te¢aj zunanjih
izvajalcev za vodje del.

ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL

Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta NEK 2027. Predviden zacetek remonta je 1. april 2027.
Predvidena dolZina remonta je 36 dni.

V fazi priprav bo naroZnik tekode obveséal izvajalca del o eventualni spremembi oziroma
reviziji remontnega plana.

Dinamika izvajanja del, kot je opisano v nadaljevanju te specifikacije lo¢eno po sklopih, se
lahko spremeni tudi med samim izvajanjem del zaradi optimalne izvedbe remonta NEK, kar
pa bosta naro¢nik in izvajalec usklajevala sproti.

Planirani zacetek aktivnosti dologenih v to¢ki 6.0 te specifikacije bo naro¢nik dostavil
izvajalcu del, tako da bo pripravil poseben radunalniski izpis usklajenega plana za posamezno
aktivnost.

Vsa dela se bodo predvidoma izvajala sedem (7) dni na teden, deset (10) ur na dan.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec bo ob predaji ponudb, pred pricetkom del, med izvajanju naro&il in po njihovem
zakljucku izpolnjeval naslednje obveznosti:

a. Ob predaji ponudbe je izvajalec dolzan (med ostalim') predloZiti:
— Stevilo in ¢asovno angaZiranost izvajalcev, kjer bodo poimensko navedena
ekipiranost.
—~ Dokazila o usposobljenosti izvajalcev del.

— Reference za vodjo del in kljuéne izvajalce del o izpolnjevanju pogojev iz
to¢ke8.0.

1

Popolni pregled zahlevane dokumentacije, dokazll Itd..., ki se zahteva ob predafi ponudbe, je v spremnl
dokumentaciji povpradevanja po ponudbi
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— Urne postavke po profilih za obradun dodatnih del.

b. Pred prietkom izvajanja del je izvajalec dolzan:

— Poskrbeti, da pred pri¢etkom vodilni monterji skupaj z naro¢nikom pregledajo
posamezen delovni paket, opravijo razgovor glede nadina izvedbe in potencialnih
posebnostih med izvedbo del.

— lzvesti pripravo na delo skladno s postopki in navedili procesa delovnega naloga
NEK ob upostevanju navodil iz varstva pri delu, protipoZarne zastite, varstva
okolja in prepretitve vnosa tujkov v sistem.

— Poskrbeti, da imajo vsi njegovi delavci urejeno vso dokumentacijo, ki je zahtevana
s pogodbo za izvajanje del in ostalih storitev v NEK, ki so sestavni del tega naroéila.

— Zagotoviti ustrezno $tevilo delavcev za izvedbo del glede na predvideno dinamiko
opisano v tocki 8.0.

— Zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi za$&itnimi sredstvi
(¢elade, delovne obleke, delovni &evlji, rokavice, itd...) in da jih bodo namensko
uporabljali.

c. Med izvajanjem dcl je izvajalec dolzan:

— Dela izvajati skladno z navodili in zahtevami naroé€nika.

— TekoCe evidentirati izmerjene velidine v za to predvidene merilne liste, ki so
pripravljeni v delovnem paketu posameznega delovnega naloga.

— Skrbeti za izvajanje in spodtovanje zahtev glede prepretevanja vnosa tujkov ves &as
izvajanja del.

— Skrbeti za zaltito opreme, razstavljenih delov opreme in pripravljenih rezervnih
delov na delovid¢u in ostalih predvidenih mestih za odlaganje.

— Uskladiti delovni &as z delovnim &asom, ki izhaja iz tekodega terminskega plana
elektrarne in se sprotno prilagaja zahtevam naro&nika.

~ Skrbeti za pravilno uporabo ter shranjevanje orodja.

— Skrbeti za urejenost in varnost na delovidtu.

— Obvesti koordinatorja ali inZenirja rotacijskih naprav o morebitnih
pomanjkljivostih ali odstopanjih, ki jih opazi.

— Pripraviti porotilo o opravljenih delih, ki se po kon&anih delih priloZi delovnem
nalogu.

d. Po zakljucku del je izvajalec dolzan:
~ V delovnem nalogu pripraviti porotilo o opravljenih delih.
— Pripraviti kon&no porotilo. V porogilu je potrebno podrobno navesti vsaj naslednje:

o

opis najdenega stanja

opis izvedenih del

o seznam uporabljenega orodja, merilnih instrumentov, rezervnih delov,
potroS$nega materiala,...

o opis korektivnih posegov vklju¢no z analizo vzrokov

o opis morebitnih dodatnih oziroma ne planiranih del in razloge zanje

O analiza stanja opreme in priporodila za nadaljnje posege

En podpisan izvod porotila mora biti predan v barvni elektronski obliki.

o]
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11.0

12.0

13.0

14.0

Izvajalec mora upoStevati vsa naknadna ustna ali pisna navodila v zvezi izvajania del. kj jih bo
dobil od kovrdinatorja del ali inZenirja za VN motorje in generatorje NEK.

OBVEZNOSTI NEK
NEK zagotovi vse potrebno orodje, opremo in rezervne dele za uspesno izvedbo del.
NEK zagotovi zaiCitna sredstva za delo v radiolosko kontroliranem podro&ju.

Zagotovi osamitev sistema/naprave na kateri se izvaja konkretno delo ter vse potrebne
koordinacije v procesu izvajanja del (MCR, plan, podpora, drugi izvajalci).

Omogo¢i dostop do dokumentov referenciranih v tocki 5.0.

Zagotovi vsa potrebna transportna sredstva, pripomocke za dvigovanje in dvigalni¢arje.

POSEBNE ZAHTEVE

Izvajalec del bo strogo spostoval vse zahteve in dobro prakso glede izvajanj programa za
prepreevanje vnosa tujkov v vseh fazah izvajanja del. Za zahtevnej$e posege bo na zahtevo
naro¢nika skupaj z njim pripravil specificen program izvedbe prepreéitve vnosa tujkov (FME
program).

Izvajalec zagotavlja in se obvezuje, da se bo v primeru ne planiranih - urgentnih situacij na
poziv naro¢nika odzval takoj in bil najkasneje v 24 urah prisoten v NEK.

Vsi €lani ekipe morajo imeti vso dokumentacijo, ki je zahtevana za izvajanje remontnih del in
ostalih storitev v NEK.

ZAHTEVE QA

Dela se izvajajo skladno z NEK QA planom in programom, tehnolodkimi in kontrolnimi
postopki. Dela se izvajajo pod nadzorom NEK koordinatorja del in NEK QA/QC osebja v
skladu z zahtevami delovnega naloga.

PRILOGE
Jih ni
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IZJAVA
o sprejemanju Tehni¢ne specifikacije

Dela, ki so specificirana v javnem narodilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. &lenu ZJN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢nima specifikacijama po naslednjih sklopih:

* 1.sklop —izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v €asu RE2027 §t. TS35-VNMGO5,
rev. 0 zdne 27. 3. 2026 in

° 2.sklop - izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v €éasu RE2027 §t. TS34-VNMGOS,
rev.0 z dne 26. 3. 2026,

*ponudnik obkrozi sklop za katereqga oddaja ponudbo

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

67
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Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kriko, davéna &tevilka: 61082597

Ponudnik:

Naslov:

TRR:

DS:

PONUDBENI PREDRACUN &t.

Tabela: specifikacija del za Dela na VN motorjih v Remontu 2027 za:
1. sklop — TS za izvedbo del na VN motorjih — sekundarna stran v é&asu RE2027 5t. TS35-

VNMGOS5, rev. 0 z dne 27. 3. 2026

Zap. §t. MECL oznaka Vrsta aktivnosti Cena na enoto
Vrednost Predremontnih del
1 CW102PMP001-MTR Remont
2 CW102PMP0O02-MTR Revizija
3 CW102PMP003-MTR Revizija
4 CY100PMP0O01-MTR Revizija
5 CY100PMP002-MTR Remont
6 CY100PMP0O0O3-MTR Delni remont
7 FW105PMP001-MTR Zamenjava
8 FW105PMP002-MTR Revizija
9 FW105PMP0O03-MTR Revizija
10 HD103PMP001-MTR Revizija
11 HD103PMP002-MTR Revizija
12 HD103PMP003-MTR Remont
13 TC101PMP0O01-MTR Revizija
14 TC101PMP002-MTR Revizija
Vrednost Poremontnih del
SKUPAI:

Cene/h za izvedbo aktivnosti (in za morebitna dodatna dela):

Vodenije in izvajanje del po tehniéni specifikaciji
Naziv St. Predvidena Cena/h Predvidena Cena/h
lzv. angaZiranost v ¢asu angaziranost v
remonta (St. dni po sklopu priprav in
10 ur/osebo) zakljuénih del (st.
dni po 8 ur/osebo)

Vodja projekta 1x 200 clovek ur 280 ¢lovek ur
QA inZenir 1x 200 élovek ur 280 clovek ur
QC (elektricni, 1x 150 &lovek ur 56 clovek ur
in 1&C del)

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. sklopa), ZZP-191636
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QC (mehanski 1x 150 &lovek ur 56 &lovek ur
del)
VN motorji — sekundarna stran
Naziv St. | Predvidena Cena/h Predvidena Cena/h
Izv. | angaZiranost v ¢asu angaziranostv
remonta (5t. dni po 10 sklopu pripravin
ur/osebo) zakljuénih del (st.
dni po 8
ur/osebo)
Vodja del 3x 600 ¢lovek ur 168 ¢lovek ur
(merilec, ...)
Monter (monter, | 9x 1350 ¢lovek ur /
merileg, ...)

Posebej se zaraCunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne
postavke) in sicer:

- zanadurno delo 25 %;

- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;

- za delo ponodi 40 %.

Vsi dodatki se seStevajo in NE multiplicirajo.

Obracun: Na podlagi dejansko opravljenih del

Zneski po postavkah obsega in urne postavke so fiksni ves Cas trajanja te pogodbe in vklju€ujejo
tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji narocnika.
Posebej se zaracunajo dodatki iz pogodbe.

Za dodatna dela se obra¢unavajo po enakih cenah, kot v tabeli s cenami/h.

Urna postavka ne vkljucuje DDV, ki se obraCuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Znesek skupaj (sklop 1) (brez DDV): €
DDV v %: DDV: €
ZNESEK SKUPAJ Z DDV: €

2.sklop — TS za izvedbo del na VN motorjih — primarna stran v ¢asu RE2027 §t. TS34-
VNMGO6, rev.0 z dne 26. 3. 2026

Zap. st. MECL oznaka | Vrsta aktivnosti Cena na enoto
Vrednost Predremontnih del
1. RCPCPCO1-MTR Zamenjava
2, RCPCPCO2-MTR Revizija
3. SIAPCHO1-MTR Remont
4. CSAPCHO1-MTR Remont
ali CSAPCHO1-MTR Zamenjava (opcijsko)
Vrednost Poremontnih del
SKUPAJ:

Cene/h za izvedbo aktivnosti (in za morebitna dodatna dela):
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Dela na motorjih reaktorskih crpalk

Naziv St. | Predvidena Cena/h | Predvidena Cena/h
izv. | angaZiranost v angaZiranost v
¢asu remonta sklopu priprav
Vodja del 1x | 200 ¢lovek ur 10 ¢lovek ur
Monter {monter, 3x | 450 ¢lovek ur 48 Clovek ur
preizkusevalec, itd...)
Dodatni monter (v ¢asu 2x | 100 ¢lovek ur /
povecanih aktivnosti —
transport)

Dela na motorijih sistemov CS in SI

Naziv | St. izv. Predvidena Cena/h | Predvidena Cena/h
I angaZiranost v angaziranost v
¢asu remonta sklopu priprav
Vodja del 1x 150 clovek ur 40 Clovek ur
Monter (monter, 3x 300 ¢lovek ur 64 ¢lovek ur
preizkusevalec, itd...)

Opcijski dodatni obseg zamenjave motorja

Monter | 3x 150 ¢lovek ur | /
Posebej se zaraCunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne
postavke) in sicer:

- zanadurno delo 25 %;

- za dela ob nedeljah In praznikih 50 %;

- zadelo ponodi 40 %.

Vsi dodatki se seStevajo in NE multiplicirajo.
Obracun: Na podlagi dejansko opravljenih del

Zneski po postavkah obsega in urne postavke so fiksni ves €as trajanja te pogodbe in vklju¢ujejo
tudi vse potne stroSke ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naro¢nika.
Posebej se zaracunajo dodatki iz pogodbe.

Za dodatna dela se obracunavajo po enakih cenah, kot v tabeli s cenami/h.
Urna postavka ne vklju€uje DDV, ki se obra¢una v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Znesek skupaj (sklop 2) (brez DDV): €
DDV v %: DDV: €
ZNESEK SKUPAJ Z DDV: €

*Ponudnik izpolni tabelo za sklop za katerega oddaja ponudbo

Predracun velja do 31. 8. 2026.
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Rok placila je 30 dni od prejema racuna v NEK.

\Y , dne

(podpis osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)
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Nukigarna elektrarna Kriko, d.o.o.
bina 12, 8270 Kriko
Slovenija

POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISJV-1

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. sklopa), ZZP-191636
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1ZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajofimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, $t. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroéila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predloZitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravnomoéno podplsanih od osebe, ki je pooblaiéena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISIV-1 tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Krsko, 14. 01. 2026

Nuklearna elektrarna Krsko, d. 0. o. Rev. 8
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogoca samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10
ADP-1.8.003, Rev.8

ADP-1.8.005, Rev.8

Skladno z doloCili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (v
nadaljnjem besedilu: ZVISJIV-1) in splo$nimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci,
ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISIV-1, vkljuéno z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

1. Varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi dolocil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 8), v katerem je v to¢ki 5.2 opisan postopek
izvedbe vamostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima vamostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vpraSalniku;

— neizbrisane pravnomocéne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zapomne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolznosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske kr3itve s podroja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varmost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno vamost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav €lanic politiénih in obrambno-varnostnih zvez, katerih &lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obve$&evalnih ali varnostnih
0r1ganov.«.

— pravnomocne obtoZnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denama kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomocne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denama kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomo¢ne obsodbe ali izreene globe za prekrske s podro&ja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrike, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo oroZja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrSkov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske vamosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrskov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo oroZja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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— druge ugotovitve vamostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome v
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali vamost prevozov jedrskih snovi;

— drugi vamostni zadr7ki, dologeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

2. Nadini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je drZavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drZavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z doloéili ¢lenov od 149. do 154. ZVISIV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 8. Delavec podpise soglasje za izvedbo vamostnega preverjanja in izpolni in podpise
vpraSalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpiSe osebne podatke, jo prebere in lastnoroéno podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vpraSalnik delavec vpiSe resniCne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na
koncu vprasalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISIV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

~ EMSO, &e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivalisée
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu,

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi vamostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega prevetjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblasenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholoSko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.

Stran20d 6



2.2 Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan

Vamostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranjc zadeve Republike Slovenije v skladu z doloédili 155. &lena ZVISIV-1 in v skladu

z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 8.

Delodajalec poslie vlogo za izvedbo vamostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v toCki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge vamostne naloge
Sektor za varnostno naértovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

a.

Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo vamostncga preverjania.
(1ZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

. lzpolnjen vpraSalnik za varmostno preverjanje iz 150. &lena ZVISJV-1.

(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIE - Dodatek 6.2-A.B
ali C)

. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drZavljanstvu, stalnem ali zadasnem

bivali§¢u, drZavi bivanja in naslovu za vroganje, ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drZavljan je preverjana oseba.

. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v

drzavi, katere drZavljan je preverjana oseba.

ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.

3. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1 (ADP-1.8.005, revizija 8)
IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C )

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoroéno
podpiSe odgovomna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA
je sestavni del poslovnega aranZmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahteviu
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi 1ZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 8)

ZAIITEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANIJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V' Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vsc zahtcvanc podatkc o podjetju — nosilcu poslovnega
aranZmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s prilozeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zaéetkom dela delaveev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz €lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmo¢ju, objektu ali na prostoru
jedrskega objckta, in hraniti pridobljene osebne podatke $e pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fiziénim varovanjem jedrskega objekta, &e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpestavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je dologeno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem vamostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splo$nimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja
Varnostno preverjanje velja 5 let. Vamostno preverjanje je treba opraviti naymanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko poteCe veljavnost vamostnega preveranja, poteCe tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podalj§anje njene veljavnosti.
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.

Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 8):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

I1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANIE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANIJU POGOIJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA I1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANIJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angle$kem jeziku)
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11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIE

DIREKTORAT ZA POLICIUO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LIUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:;

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Uradni list RS, §t. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 — ZDU-10), vam v
prilogi posiliamo potrebno dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete vamostno preverjanje za naslednje
nase delavce:

V prilogi poSiliamo naslednje obvezne pritoge:

a
[m]

a

Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo vamostnega preverjanja.
Izpolnjen vprasalnik za varnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1,

Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drZavljanstvu, stalnem ali za¢asnem bivali§¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vrocanje.

Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

ZdravniSko spri€evalo, pridobljeno pri pooblas¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sioveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.

Kraj:

Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:

Ministrstvo za notranje zadeve

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2,

1501 Ljubljana, Slovenija
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ADP-1.8.005 IZJAVA O SOGLASJU

Postopek st. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

Revizija ~ 8

Stran1o0d 1
ZA VARNOSTNO PREVERJANIE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:
STALNO PREBIVALISCE:
DRZAVA: GSM:
DRZAVLIANSTVO: E-posta:
[ZJAVLIAM:
a)  dasem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajogimi sevanii in jedrski varnosti (ZVISIV-1) in drugimi predpisi, ki

b)

c)

d)

e)

t)

g)

h)

urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fiziéno nadzorovanem in vitalnem obmogju
jedrskega objekta — v Nuklearni elektrami Kr3ko — le na podlagi ugotovitve, da za to ne obstajajo varnostni zadriki, kar
se ugotavlja z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi delodajalec v skladu z doloé&ili 149. do 155. élena ZVISJV-1 ter v
skladu s splo$nimi akti Nukiearne elektrarne Kriko;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pricetkom dela v NEK nato pa najmanj vsakih
5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, &e se pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega zadrzka;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavritve vmesnega ali obdobnega petletnega varnostnega preverjanja,
ne morem ve¢ opravljati dela v NEK;

da bom izpolnil/-a vpra3alnik za varnostna preverjanje v skladu z doloili 150. ¢lena ZVISIV-1 in priloZil/-a potrdila o
neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrikov;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori na vpra3anja iz
vprasainika za varnostno preverjanje in obdelali osebni padatki le za namene varnostnega preverjanja;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vpra$alniku za varnostno preverjanje inv

-postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolo¢ili 149. do 155. élena ZVISIV-1 in predpisi, ki urejajo

varstvo osebnih podatkov;

da razumem, da prikrivanje pomembnih okoli$in in lazne navedbe podatkov v vpraalniku za varnostno preverjanje
pomenijo varnostni zadriek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega razmerja oziroma prekine
pogodba o zaposlitvi v NEK;

da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil %e pet (5) let po mojem
nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unigil, do takrat pa imam pravico

dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe
pri informacijskem pooblaéencu;

da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen varnostnega
preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISIV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim preverjanjem
obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi dolo¢bami ter procesi in postopki NEK.

(Ce sogladate obkroZite besedo »sogladame, &e ne, obkroZite besedi »ne soglagam«)

V/NA: Datum:

Lastnoro¢ni podpis:
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Na podlagi 149. do 155. ¢lena Zakona o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti
(ZVISIV-1) lahko v fizi€no nadzorovanem in vitalnem obmoéju jedrskega objekta delajo samo
osebe, ki izpolnjujejo sploSne pogoje, doloene z zakonom in splodnimi akti Nuklearne
elektrarne Krdko in za katere ne obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navadili ¢itljivo izpolnite vprasalnik za varnostno preverjanje, pri éemer navedite
vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLIENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali, ter obdobje, v
katerem ste jih uporabljali: npr. dekliski priimek, priimek, pridobljen s sklenitvijo zakonske
zveze ipd.):

SPREMENIJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBIJE (v letih od — do)

[2.0 DATUM IN KRAJ ROISTVA \
2.1 DATUM ROJSTVA: LT ]
2.2 KRAJ ROJSTVA: ]

3.0 DRZAVLJIANSTVO, VKLIUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLIANSTVI IN DVOJINIMI
DRZAVLIANSTVI

3.1 SEDANJE DRZAVLIANSTVO (navedite):

3.2 PREJSNJA DRZAVLIANISTVA (obkrozite): | DA | NE

3.2.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

3.3 DVOJNA DRZAVLIANISTVA (obkroZite): | DA | NE

3.3.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA

KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
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0BCINA | UPRAVNA ENOTA |
DRZAVA

4.3 NASLOV ZA VROCANIE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POST STEVILKA POSTE
A
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

5.0 TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE

5.1 NAZIV DELODAJALCA

5.2 NASLOV DELODAJALCA

5.3 NAZIV DELOVNEGA MESTA

5.4 DATUM NASTOPA DELA

5.5 PREJSNJE ZAPOSLITVE:

DELODAJALEC

NASLOV

OBDOBIE
(od — do)

RAZLOG IN NACIN PRENEHANIA
DELOVNEGA RAZMERIJA

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)

6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA

SODISCE, Ki JE 1ZDALO SODBO LETO 1ZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALl SODBE O PREKRSKIH ZOPER | DA | NE

JAVNIRED IN MIR Z ZNAKI NASILJIA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNIE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkrofite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA

PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE
Kl JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO
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8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE DA | NE

PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkro¥ite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA

SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA

POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOIENOSTI (obkrofZite) l DA | NE

9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE

VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENUE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA

SLOVENIUA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE

DRZAVA

OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI {obkroZite) | DA | NE

11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE

PRIIMEK IN IME OSEBE S
KATERO STE IMELI STIKE

CAS STIKA

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S PODROCIA | DA | NE
OBRAVNAVANJA IN VAROVANIJA TAINIH PODATKOV ALI ZLORABE ALKOHOLA

ALI DROG (obkrozite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
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VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, Kl JE IZDAL UKREP LETO IZDAJE

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLIAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASIJE | DA | NE
ZA 1IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISIV-1 (obkroZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v vprasalniku
resni¢ni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporodil vsako njihovo spremembo,
dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM

(lastnorocni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drZavljanov je treba pri pristojnih organih
driave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti samo potrdila, ki so v spodnji
tabeli oznacena z zvezdico (*).
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Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register prebivalstva
- osebno ime, EMS0, drZavljanstvo, stalno ali zadasno prebivalisée, drzava
bivanja, naslov za vro¢anje, sprememba osebnega imena,
(Za tuje drzavljane pridobitipri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana v Republiki
Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja, razlog in hamen izdaje ter
obdobje veljavnosti ter podatek o tem, alidovoljenje za prebivanje velja
ali je prenehalo veljati
(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je treba pridobiti
potrdilo za podatke iz druge alineje pri centralnem registru prebivalstva
na ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije).
2.* Ministrstvo za pravosodje
- neizbrisane pravhomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo
po uradni dolZnosti
(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
3.* Ministrstvo za pravosodje
- neizbrisane pravnomocne odlocbhe alisodbe o prekrskih zoper javnired in
mir z znaki nasilja ter prekrski s podrodja proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogamiin orozjem
(Za tuje drzavljane pridobitipri pristojnem organu drzave, katere drzavljan je
preverjana oseba).
4.* Okrajno in okrozno sodisce
- postopki, ki so vteku zaradi sumastoritve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolznosti)
(Za tuje drzavljane pridobitipri pristojnem organu drZave katere, drZavljan
je preverjana oseba).
5. Policija
Podatek o morebitnem varnostnem zadrZku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, kiga Policija ugotoviv skladu z ZVISJV-1ter zakonom, ki
ureja organiziranost in delo Policije.
6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

ZdravniSko spricevalo pridoblieno pri pooblai¢enem izvajalcu medicine
dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni
pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od
alkohala, drog, drugih zasvajenasti in psihologko oceno.
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Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena, da v obdobju
dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja ni bil izreéen disciplinski
ukrep zaradi tezjih disciplinskih krSitev s podroja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog.

Slovenska obvescevalno-varnostna agencija

Varnostni zadrZek zaradi ¢lanstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrozajo
nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, drzav ¢lanic,
politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika
Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obve$&evalnimi sluZbami.

Obvescevalno varnostna sluZba Ministrstva za obrambo

Varnostni zadrZek zaradi ¢lanstva v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo
nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, drzav €lanic,
politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih élanica je Republika
Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obves¢evalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLIENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedia varnostno preverjanje

Datum izvedenega
varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)
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1ZJAVA

o izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajogimi sevanji

in jedrski varnosti (ZVISIV-1)

Zunaniji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. st:

E-posta:

Izjavljam, da na3a organizacija kot pravna oseba in tudi nagi delavci, ki bodo izvajali dela v
NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISIV-1, vkljuéno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim
nadzorom za izvajanje pogodbeno dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaéeni predstavniki naro¢nika NEK v nai dokumentaciji
kadarkoli preverijo resni¢nost podatkov oz. listin, ki utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni&nost te izjave, se strinjamo, da narocnik takoj prekine
poslovne angaZmaje z nami in se obvezujemo plaéati vse strogke, ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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Nuktearno elektrarna Kriko, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Kr3ko
Slovenija

POGLAVJE 6
QA SPECIFIKACIJA

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. sklopa), ZZP-191636

75



IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV KAKOVOSTI

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — VzdrZevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop za katerega oddaja ponudbo

Ponudnik pod kazensko in
materialno odgovornostjo

1ZJAVUA,

da bo izpolnil vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, Generic Quality Assurance Program
Requirements (priloga nabavni dokumentaciji) za SR storitve oziroma vse zahteve kakovosti iz
specifikacije QS-610, ki so navedene v Tehniéni specifikaciji za AQ_storitve.

S potrditvijo te izjave prevzemamo odgovornost in zagotavljamo, da bodo vsi podizvajalci, ki jih
angaziramo, prav tako izpolnjevali vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610 za SR storitve
oziroma vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, ki so navedene v tehnic¢ni specifikaciji za AQ
storitve.

Podpis:

(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

76
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1.0 GENERAL

o

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

This specification establishes the requirements for Supplier's QA program that shall
apply to all activities affecting the quality of the supplied equipment, materials, or
scrvicces.

Supplier shall ensure that its Subsuppliers conform to the applicable requirements of
this specification.

For Safety Related products and services (SR), Supplier shall ensure compliance
with the requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 50, Appendix B
(10CFR50, Appendix B), "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and
Fuel Reprocessing Plants", and ANSI/ASME N45.2-1977, "Quality Assurance
Program Requirements for Nuclear Facilities" or ASME NQA-1-2008, Addenda
2009/2011, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications".
Additionally, IAEA GSR part 2, 2016 "Leadership and Management for Safety" and
all other codes or standards referenced herein and in the purchase order could be
applied.

For SR ASME Code Section III components, Supplier shall ensure compliance with
the requirements of ASME Code Section III, NCA-4000 "Quality Assurance" and
NCA-3800 "Metallic Material Organization’s Quality System Program". In addition
to ASME Code Section III requirements, Supplier shall ensure compliance with the
requirements of 10CFR50 Appendix B and 10CFR Part 21.

The reporting and posting requirements of Title 10, Code of Federal Regulations,
Part 21 (I10CFR21), "Reporting of Defects and Noncompliance", shall apply for SR
products and services.

For Non-Safety Related products and services with Augmented Quality requirements
(AQ), Supplier shall ensure compliance with the requirements of international
standards as ISO 9001, "Quality management systems — Requirements" or ISO/IEC
17025, "General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories" or other relevant recognized standards. Compliance with the
requirements of international standards shall be certified by accredited organization.
Additional QA requirements to the Supplier commercial QA Program shall be
specified and selected in accordance with this Quality Specification and scope of
supply referenced in the purchase order.

The Purchaser shall have the right of access to enter the premises of the Supplier to
witness inspection/test activities or to conduct surveillances or quality assurance
audits. This right shall extend to the Subsuppliers and will be coordinated through
the Supplier.

2.0 DEFINITIONS

2.0

Definitions shall be as stated in ANSI N45.2.10-1973, "Quality Assurance Terms and
Definitions" and in other standards referenced herein.
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3.0

4.0

2.1

22

23

24

PURCHASER - Utility issuing the purchase order.

SUPPLIER - The person or organization to whom a purchase order from the
Purchaser has been issued.

SUBSUPPLIER - The person or organization that furnishes items and services to the
Supplier that will be used to complete the Purchaser's purchase order requirements.

ABREVIATIONS:

ANSI American National Standards Institute

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASNT American Society [or Nondestructive Testing

CFR Code of Federal Regulation, USA

ILAC MRA International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual
Recognition Arrangement

ISO International Organization for Standardization

NEK Nuclear Power Plant Krsko

NRC Nuclear Regulatory Commission, USA

QA Quality Assurance

SR Safety Related

USA United States of America

DOCUMENTS FOR SUBMISSION

3.1

3.2

The Supplier shall submit a full description of its QA program, proposed for the
scope of work to be performed, as controlled copy document, for the Purchaser's
review and acceptance/approval.

If the Purchaser has already approved the Supplier's QA program, it does not have to
be submitted for acceptance/approval. However, if the Purchaser's copy of the QA
program is not current, all portions of the program that have been revised since the
Purchaser's previous approval shall be submitted for review and acceptance/
approval.

QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

Supplier shall develop and implement a QA program consistent with the requirements
defined herein and in the purchase order. As a minimum, the program shall encompass the
following quality assurance criteria.

Page 4 of 22 QS-610, Rev. 2



4.1 Organization

4.2

The organizational structure, functional responsibilitics, levels of authority and lines
of communication for personnel performing activities affecting quality shall be
documented in organizational charts and written procedures.

4.1.1

4.13

Quality Assurance and Quality Control inspection and audit personnel shall
have sufficient and well-defined responsibility, authority, and
organizational freedom to identify and evaluate quality problems, to require
implementation of approved corrective action, and to verify implementation
of corrective actions. Such persons or organizations shall report to a
management level so that required authority and organizational freedom are
provided, including sufficient independence from cost and schedule
considerations.

Personnel responsible for veritying if Supplier's work conforms to
established requirements shall not have direct responsibility for the work
being performed.

Where more than one organization is involved in the execution of activities,
the responsibilities, interfaces, and authority of each organization shall be
clearly defined and documented. The external interfaces between
organizations and the internal interfaces between organizational units, and
changes thereto, shall be documented.

QA Program

The documented QA program shall be planned, implemented, and maintained to
identify the items and services to which it applies and to comply with requirements
of the relevant Code and/or Standard (See Attachment A).

421

4272

423

4.2.4

4.2.5

The program shall provide for planning and accomplishing activities which
affect quality under suitably controlled conditions. Controlled conditions
include the use of appropriate equipment, suitable environmental conditions
for accomplishing the activity, and assurance that prerequisites for the given
activity have been satisfied.

The program shall provide for any special controls, processes, test
equipment, tools, and skills necessary to attain the required quality and
provide for verification of quality by inspection and test, as necessary.

The program shall provide for indoctrination and training of personnel, who
is performing activities affecting quality, to ensure that suitable proficiency
is achieved and maintained.

The Supplier's management shall regularly review the status and adequacy
of the documented QA program.

For items which are supplied to the Purchaser as "Commercial Grade," the

Supplier's program, as a minimum, shall contain procedures, processes, etc.,
necessary to cnsurc thc Purchascr that the itcms being supplied meet
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industry standards, purchase order requirements, and performance or
technical requirements specified in the Suppliers catalog.

4.3 Design Control

The Supplier's program for controlling design activities shall satisfy the requirements
of ANSI N45.2.11-1974, "Quality Assurance Requirements for the Design of
Nuclear Power Plants," or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

43.1

432

433

4.3.4

4.3.5

Design activities shall be prescribed and accomplished in accordance with
procedures of a type sufficient to ensure that applicable design inputs are
correctly translated into specifications, drawings, procedures, or
instructions.

Interface between organizations performing work, affecting quality of
design, shall be identified in writing and shall include those organizations
that provide criteria, design, specifications, and technical direction.

Applicable design inputs, such as design bases, regulatory requirements,
codes and standards, shall be identified, documented, and their selection
reviewed and approved. Changes from specified design inputs, including
the reasons for the changes, shall be identified, approved, documented, and
controlled.

Documentation of design/analysis shall be veritiable and include the
following:

1. The objective of the analysis,
2. Design inputs and their sources,

3. Results of reference document searches or other applicable background
data,

4. Assumptions with indication of those that must be verified as the
design proceeds,

5. Computer calculations, including computer type, computer program
identification, revision, inputs, evidence of, or reference to computer
program verification, and the bases, or reference thereto, supporting the
application of the computer program to the specific problem,

6. Independent review and approval.
Design verification methods shall be established to provide assurance that
the design meets the specified design inputs. Acceptable verification

methods include design reviews, alternate calculations, and qualification
testing.
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4.3.6

43.7

43.8

439

4.3.10

Design verification shall be performed by individuals or groups other than
those who performed the original design. This verification may be
performed by the originator's supervisor, if the supetvisor is the only
individual in the organization competent to perform the verification, and the
need is documented and approved in advance by the supervisor's
management.

Changes to design documents shall be reviewed and approved by the same
organizations that performed the original review and approval, unless other
organizations are specifically designated. This shall ensure that the impact
of the change is carefully considered, required actions documented, and
information concerning the change transmitted to the affected persons and
organizations.

When material substitutions or modifications in the design are made,
Supplier shall:

1. Review prior design qualification tests to determine any adverse effect,
2. Evaluate whether or not new qualification tests are required,

3. Provide documented justification for not having to perform new
qualification tests.

The sofiware design process is documented, approved by the responsible
design organization, and controlled in accordance with criteria defined in
ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications", Part I: Requirement 3, Section 800 — Software Design
Control, Part II: Subpart 2.7, or equal standard.

To procure and utilize a Commercial Grade items and services for nuclear
power plants pursuant to 10CFR21, dedication activities and controls shall
be implemented in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance
Requirements for Nuclear Facility Applications”, Subpart 2.14 to ensure the
item or service is adequate for its intended safety function.

Procurement Document Control

The Supplier's program for controlling procurement documents of items and
services, which are not considered to be Commercial Grade, shall satisfy the
requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control
of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of
relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum,
the following:

4.4.1

44.2

Applicable design bases, quality assurance requirements, and other
requirements necessary to ensure adequate quality shall be included or
referenced in documents for procurement of items and services.

Procurement documents shall require Subsuppliers to have a QA program
consistent with the applicable requirements of this specification.
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4.5

4.6

4.4.3.

4.4.4.

44.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

The procurement documents shall provide for access to the Subsupplier’s
facilities and records for inspection or audit by Supplier’s and Purchaser’s
representatives.

Procurement documents shall identify the documentation required to be
submitted.

Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for
reporting and approving dispositions of nonconformances.

A review of the procurement documents shall be performed to ensure that
the documents include appropriate technical and quality requirements.

Procurement document changes that affect technical or quality requirements

shall be subject to the same degree of control as used in preparing the

original document.

Procurement documents for Safety-Related equipment or services shall
include statement informing Subsuppliers of their responsibility to report
any defect of basic component in accordance with 10CFR21 Requirements.

Procurement documents shall include the Purchaser’s requirements for
ordering materials, parts or components from original Subsuppliers/
Manufacturers and/or authorized distributors, to prevent supply of
counterfeit/fraudulent material, items or componcnts.

Instructions, Procedures, and Drawings

4.5.1

452

The Supplier shall ensure that all activities affecting quality and services are
prescribed by and performed in accordance with documented instructions,
procedures, or drawings that include or reference appropriate quantitative or
qualitative criteria for determining that prescribed activities have been
satisfactorily accomplished.

The need for and level of detail in written procedures or instructions shall
be determined based upon complexity of the task, the significance of the
item or activity, work environment, and worker proficiency and capability
(education, training, experience).

Document Control

The Supplier shall ensure that quality-related documents, including changes, are
reviewed for adequacy, approved for release by authorized personnel, and properly
distributed to and used at locations where the prescribed activity is performed.

4.6.1

Document changes shall be reviewed and approved by the same

organization that performed the original review and approval, unless other
organizations are specifically designated.
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4.6.2 Procedures governing document control shall be established and provide
for:

1. The identification of controlled documents,

O 2. The specified distribution of controlled documents for use at the
appropriate location,

3. The identification of individuals responsible for the preparation,
review, approval, and distribution of controlled documents,

4. Changes to documents shall be reviewed and approved by the same
organizations that performed the original review and approval unless
other organizations are specifically designated,

5. The review of controlled documents for adequacy, completeness, and
approval prior to distribution,

6. A method to ensure the correct documents are being used.
4.7 Control of Purchased Items and Services

The Supplier's program for controlling purchased items and services shall satisfy the
requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control
of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of
relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum,
the following:

4.7.1 The selection of Subsuppliers shall be based on evaluation of their
capability to provide items or services in accordance with the requirements
of the procurement documents.

4.7.2. Methods to be utilized in evaluation of Subsuppliers, and the results
therefrom shall be documented and shall include the following:

1. Evaluating the Subsupplier's history of providing a product which
performs satisfactorily in actual use.

2. Determining the Subsupplier's technical and quality capability by a
review of its QA program and a direct evaluation of its facilities and the
QA program implementation.

3. Verifying if Subsupplier possesses an ASME Certificate of
Authorization for the items/services, or other relevant Certificate/
Accreditation related to the scope of supply.

4.7.3. Procedures shall be established and implemented for verification activities

(surveillance, receipt inspection, and audit) as appropriate, to ensure
conformance of procured items and services to identified requirements.
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4.7.4. Where acceptance is based on certifications from Subsuppliers, the Supplier
shall validate the certifications via surveillance, audit and/or independent
testing.

4.7.5  When Commercial Grade items or services are utilized in SR applications,
the dedicating entity shall apply requirements in accordance with ASME
NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications”, Subpart 2.14, "Quality Assurance Requirements for
Commercial Grade Items and Services" to ensure the item or service is
adequate for its intended safety function. The Supplier shall:

1. Identify the critical characteristics (form, fit, function, material and
process) of the commercial grade items and the methods for verifying
that these critical characteristics have been met.

2. Establish and document measures to ensure that any changes (by
Subsuppliers) in materials, product, design or manufacturing are
identified and evaluated.

4.8 Identification and Control of Items

4.9

Supplier shall establish and document measures to identify and control materials,
parts and components. These measures shall prevent the use of an incorrect or
defective item, and suspicious (including counterfeit/fraudulent) material, parts or
components that may not be as ordered. Items for production shall be identified
(batch, lot, component, part) from the initial receipt and fabrication of items up to
and including installation and use. This identification shall relate an item to an
applicable design or other pertinent specifying document.

48.1  Traceability for these items shall be maintained with records and/or
markings. Physical identification shall be used to the maximum extent
possible, but if physical identification on the item is impractical or
insufficient, physical segregation, procedural control or other appropriate
means shall be used. Identification markings shall be applied using
materials and methods that provide a clear and legible identification and do
not degrade the function or service life of the item. Markings shall be
transferred to each part of an item when subdivided and shall not be
obliterated or hidden by surface treatment or coating unless other means of
identification are substituted.

Control of Special Processes

Supplier shall establish and document measures to ensure that special processes,
including welding, heat treating, cleaning, coating and nondestructive examination,
are accomplished under controlled conditions in accordance with applicable codes,
standards, specifications, criteria, and other special requirements.

4.9.1  Special process personnel, procedures, and equipment shall be qualified and
comply with the requirements of applicable codes and standards. For special
processes not covered by existing codes or standards, or where item quality
requirements exceed the requirements of established codes or standards, the
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4.10

4.9.2

4.9.3

necessary qualifications of personnel, procedures, or equipment shall be
defined.

All personnel performing nondestructive examination shall be qualified and
certified in accordance with Recommended Practicc ASNT SNT-TC-1A
"Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" or
shall be qualified in accordance with requirements of relevant Code and
Standard (See Attachment A).

Documentation shall be maintained for currently qualified personnel,
processes, or equipment in accordance with the requirements of pertinent
codes and standards.

Inspection

The Supplier shall ensure that activities affecting quality are inspected for
conformance to the documented instructions, procedures, and drawings used in the
accomplishment of the activity.

4.10.1

4.10.2

Inspection activities shall be performed by persons other than those who
performed the activity being inspected. Such persons shall not report
directly to the immediate supervisors who are responsible for the work
being inspected.

Inspection and test personnel shall be appropriately qualified. The program
for qualifying inspection and test personnel shall be in accordance with the
requirements of ANSI/ASME N45.2.6-1978, "Qualifications of Inspection,
Examination, and Test Personnel for Nuclear Power Plants" or requirements
of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a
minimum, the following:

1. Provisions shall be made for the indoctrination of inspection and test
personnel as to the technical objectives of the work, the codes and
standards that are to be used, and the quality assurance elements that
are to be employed.

2. The need for formal training programs shall be determined, and such
training activities shall be conducted, as required, to qualify inspection
and test personnel.

3. Any special physical characteristics needed in order to perform
inspection and test activities shall be identified. Inspection and test
personnel requiring these characteristics shall have them verified by
examination at intervals which shall not exceed one year.

4. The capabilities of inspection and test personnel shall be initially
determined by an evaluation of the individual’s education, experience
training, test results, or proficiency demonstration.

5. The job performance of inspection and lesl personnel shall be
reevaluated at periodic intervals not to exceed three years. Reevaluation
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4.10.3

4.10.4

4.10.5

shall be performed by evidence of continued satisfactory performance
or redelermination of capability in accordance with item 4, above.

6. Inspection and test personnel who have not performed inspection/test
activities for a period of one year shall be reevaluated in accordance
with item 4, above.

7. Inspection and test personnel shall be certified based on their
qualifications. The certification shall be documented in an appropriate
form including, as a minimum, the following information:

a. Employer's name,

b. Identification of the person being certified,

c. Activities certified to perform,

d. Basis used for certification (one or more of the following):
1) Records of education, experience, and training,
ii) Test results, where applicable,
iii) Results of capability demonstration,

e. Results of periodic evaluations,

f. Results of physical examinations, when required,

g. Signature of employer's designated representative who is
responsible for such certification,

h. Date of certification and date of certification expiration.

Written procedures shall require that inspections are performed according to
instructions or checklists that are based on the instructions, procedures, and
drawings used in accomplishing the inspected activity. Inspection
procedures shall also require documentation of the qualitative or
quantitative results of the specific parameters being inspected.

Examinations, measurements, or tests of items processed shall be performed
for each work operation, where necessary to ensure quality. Where a sample
is used to verify acceptability of a batch of items, the sampling procedure
shall be based on recognized standard practices and adequately justify the
sample size and selection process.

If inspection of processed items is impossible or disadvantageous, indirect
control by monitoring processing methods, equipment, and personnel shall
be provided. Process monitoring shall be performed by qualified personnel
or qualified automated means. Both inspection and process monitoring shall
be provided when control is inadcquate without both.
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4.10.6

4.10.7

Witness/hold points imposcd by thc Purchaser shall be indicated in
appropriate documents.

Final inspection shall include a records review of the process results and
resolution of nonconformances identified by prior inspection. Completed
items shall be inspected for completeness, marking, calibration,
adjustments, protection from damage, or other characteristics as required, to
verify the quality and conformance of the item according to specified
requirements. The acceptance of the item shall be approved by authorized
personnel. Any modifications, repairs, or replacements of items performed
subsequent to final inspection shall require reinspection or retest, as
appropriate, to verify acceptability.

4.11 Test Control

The Supplier shall establish a test program to identify and document all testing
required, demonstrating that the equipment will perform satisfactorily in service. All
testing shall be performed in accordance with written test procedures that incorporate
all requirements and test limits specified in the design documents.

4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

‘lest procedures shall ensure that prerequisite such as calibrated
instrumentation, appropriate equipment, qualified personnel, condition of
test equipment and the item to be tested, suitable environmental conditions,
and provisions for data acquisition, are met.

Test requirements, results, and acceptance criteria shall be documented and
evaluated by authorized personnel to ensure that all requirements have been
satisfied.

Equipment that fails testing shall be dispositioned to ensure appropriate
corrective action and retest. If dispositioned as "use as is," adequate
justification shall be documented.

Test personnel shall be qualified in accordance with the requirements of
paragraph 4.10.2 of this specification.

Computer program test procedures shall provide for demonstrating the
adherence of the computer program to documented requirements.

1. For computer programs used in design activities, computer program
test procedures shall provide for assuring that the computer program
produces correct results.

2. For computer programs used for operational control, computer program
test procedures shall provide for demonstrating required performance

over the range of operation of the controlled function or process.

3. The procedures shall also provide for evaluating technical adequacy
through comparison of test results from alternative methods such as
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hand calculation, calculations using comparable proven programs, or
empirical data and information from technical literature.

In-use test procedures shall be developed and documented to permit
confirmation of acceptable pertormance of the computer program in the
operating system. In-use test procedures shall be performed afier the
computer program is installed on a different computer, or when there
are significant changes in the operating system.

Periodic in-use manual or automatic self-check-in-use tests shall be
prescribed and performed for those computer programs in which
computer program errors, data errors, computer hardware failures, or
instrument drift can affect required performance.

Test procedures or plans shall specify the following, as applicable:

a. Required tests and test sequence,

b. Required ranges of input parameters,

c. Identification of the stages at which testing is required,

d. Ciriteria for establishing test cases,

e. Requirements for testing logic branches,

f. Requirements for hardware integration,

g. Anticipated output values,

h. Acceptance criteria,

i.  Reports, records, standard formatting, and conventions.

Test results shall be documented and maintained. Test results shall be

evaluated by the responsible authority to ensure that test requirements
have been satisfied.

4.12 Control of Measuring and Test Equipment

The Supplier shall ensure that all tools, gauges, instruments, calibration standards,
and other measuring and test equipment used in activities affecting quality are of the
proper range, type, and accuracy to verify conformance to established requirements.
Measuring and test equipment shall be controlled, calibrated, adjusted, and
maintained at prescribed intervals against certified equipment having known valid
relationships to nationally recognized standards. If no national standard exists, the
basis for calibration shall be documented.

Documentation shall be maintained that provides the following information
for measuring and test equipment used in activities atfecting quality:
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4.13

4.12.2

4.12.3

4.12.4

4.12.5

4.12.6

4.12.7

I.  The identification of the items.

2. As-found calibration data or conditions.

3. As-left calibration data or conditions.

4. Alist of the standards used to perform the calibration.

5. A statement or information that standards or equipment are traceablc to
the National Bureau of Standards or accepted values of natural physical
constraints.

6. Calibration requirements that were not met.

7. Signature of the person within the calibrator's organization who is
responsible for the quality of the service provided.

Suppliers of extemal calibration services must be accredited to ISO/IEC
17025 standard by a National Accreditation Body that is a signatory to the
ILAC MRA. The service must be provided in accordance with their
accredited ISO/IEC 17025 program and scope of accreditation.
Subcontracting is prohibited. The customer must be notified of any
conditions that adversely impact the laboratory’s ability to maintain the
scope of accreditation.

When measuring and test equipment is out-of-calibration, thc validity of
previous inspection or test results and of the acceptability of items
previously inspected or tested shall be evaluated and documented.

Inspection, measuring, or test equipment consistently found to be out-of-
calibration shall be repaired or replaced.

Records shall be maintained and equipment suitably marked to indicate
calibration status.

Measuring and test equipment shall be properly handled and stored to
maintain accuracy.

Measuring and test equipment shall be used and calibrated in environments
that are controlled to the extent necessary to ensure that the required
accuracy and precision are maintained.

Handling, Storage, and Shipping

The Supplier's program for handling, storage, cleaning, packaging, shipping, and
preservation of items shall be controlled to prevent damage or loss and to minimize
deterioration. These activities shall satisfy the requirements of ANSI/ASME
N45.2.2-1978, "Packaging, Shipping, Receiving, Storage, and Handling of Items for
Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See
Allachment A), and shall include, as a minimum, the following:
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4.14

4.15

4.13.1. When required for critical, sensitive, perishable, or high-value items,
specific procedures for handling, storage, packaging, shipping, and
preservation shall be used.

4.13.2. ltem shall be stored within a fire resistant, weathertight, and well ventilated
building or equivalent enclosure and shall be placed on skids or shoring to
permit air circulation.

4.13.3 A preventive maintenance program for item in storage shall be maintained.

4.13.4 Item shall be suitably packaged to protect against detrimental contamination
and physical damage during shipping. Caps and plugs shall be used to seal
openings with sensitive internal surfaces and to protect threads and weld
end preparations.

4.13.4 When required, special equipment (such as containers, shock absorbers, and
accelerometers) and special protective environment (such as inert gas
atmosphere, specific moisture content levels, and temperature levels) shall
be specified and provided and their existence verified.

4.13.5 Special handling tools and equipment shall be utilized and controlled where
necessary to ensure safe and adequate handling. Special handling tools and
equipment shall be inspected and tested in accordance with procedures at
specified time intervals or prior to use.

4.13.6 Marking or labeling shall be utilized as necessary to adequately maintain
and preserve the item, including indication of the presence of special
environments or the need for special controls.

Inspection, Test, and Operating Status

The Supplier shall establish measures to identify the status of inspection and test
activities either on the items or in documents traceable to the items. These measures
are necessary to ensure that required inspections and tests are performed and to
ensure that items that have not passed the required inspections and tests are not
inadvertently used.

4.14.1 Status shall be maintained through indicators such as physical location and
tags, markings, shop travelers, stamps, inspection records, or other suitable

means.

4.142 The authority for application and removal of tags, markings, labels, and
stamps shall be specified.

Control of Nonconforming Items
The Supplier shall ensure that items, services, or activities that do not conform to

requirements are identified, documented, evaluated and dispositioned (use-as-is,
rework, repair, or reject) in accordance with documented procedures.
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4.16

4.15.1

4.15.2

4.15.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.15.7

Written procedures shall define the responsibility and authority of those
personnel involved in issuing and dispositioning nonconforming items or
conditions.

Procedures shall provide for cvaluation of nonconforming items or
conditions for reportability in accordance with 10CFR21. For Safety
Related items and/or services ordered from the USA, Supplier and
Subsupplier reporting pursuant to 10CFR21 shall be made to the NRC and
NEK. For Safety Related items and/or services supplied from outside the
USA, Supplier and Subsupplier shall be subject to the reporting pursuant to
10CFR21 to the NEK, only.

Written descriptions of nonconformances dispositioned “use-as-is” or
“repair” shall include appropriate technical justification to substantiate the
disposition and shall be submitted to the Purchaser for review and
acceptance of those changes affecting customer design requirements.

Repaired and reworked items shall be reexamined in accordance with
applicable procedures and with the original acceptance criteria. Repaired
items can be reexamined in accordance with altetnate acceptance criteria, if
disposition has been approved by the Purchaser.

When a nonconforming item has been dispositioned as “reject”, controls
shall be implemented and adequate records shall be maintained to verify the
item has not been used.

Nonconforming items shall be segregated, when practical, by placing items
in clearly identified and designated hold areas until properly dispositioned.
When size, weight, or access limitations preclude segregation, other
precautions shall be employed to prevent inadvertent use of the item.

Nonconforming items shall not be shipped or installed without the prior
written approval of the Purchaser's responsible personnel.

Corrective Action

The Supplier shall ensure that conditions adverse to quality are promptly identified
and corrected.

4.16.1

4.16.2

4.16.3

In the case of significant conditions adverse to quality, the cause of the
condition shall be determined and corrective action taken to preclude
recurrence.

The identification of significant conditions adverse to quality, the cause of
the conditions, and the corrective action taken shall be documented and
reported to appropriate levels of management. Follow-up action shall be
taken to verify completion of corrective action.

Review of corrective actions shall be performed to determine if they were
timely and effectively implemented.
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4.17 Quality Assurance Records

4.18

The Supplier shall establish procedures to identify the specific records that will be
generated and maintained and to prescribe their retention periods and storage
requirements.

4.17.1 Records shall include drawings, specifications, purchase documents, work
orders, material certifications, calculations, inspection and test reports, work
procedures, nonconformance and corrective action reports, audit reports,
software design verification and computer program testing records,
personnel, process, and equipment qualification records.

4.17.2 Inspection, test, and work performance monitoring records shall indicate the
nature of observations, the acceptable limits of parameters checked, the
qualitative or quantitative results, the actions taken in connection with any
identified deficiencies, the date of the observation, and the identity of
personnel involved.

4.17.3 Required records shall be legible, identifiable, and retrievable.

4.174 A system for controlling and monitoring legibility and accuracy for
radiograph reproductions shall be included in the quality assurance
program. This system shall include procedures for exposure, scanning,
focusing, contrast, resolution, and distinguishing film artifacts.

4.17.5 All maintained records shall have clear identification markings that can be
traced to a specific job or item and shall be entered into a system that
provides for timely retrieval.

4.17.6 Records retention periods and storage requirements shall satisfy the
requirements of ANSI/ASME N45.2.9-1979, "Requirements for Collection,
Storage, and Maintenance of Quality Assurance Records for Nuclear Power
Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A),
or the Supplier shall, as a minimum, transmit identifiable and reproducible
copies of all records as delineated by Purchaser at the time of shipment.

Audits

The Supplier shall establish a system of audits to ensure compliance with all aspects
of the quality assurance program and to determine its effectiveness. Written
procedures and controls shall comply with the requirements of ANSI/ASME
N45.2.12-1977, "Requirements for Auditing of Quality Assurance Programs for
Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See
Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:

4.18.1 Audits shall be scheduled at a frequency commensurate with the status and
importance of the activity.

4.18.2 An audit plan which identifies the audit scope, requirements, audit
personnel, activities to be audited, organizations to be notified, applicable
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4.18.3

4.18.4

4.18.5

4.18.6

4.18.7

4.18.8

4.18.9

4.18.10

documents scheduled and audit procedures or checklists shall be developed
and documented for each audit.

Auditors shall not have any direct responsibility for performance of the
activities they audit.

Audit team shall be identified prior to the beginning of the audit, consisting
of one or more auditors, and shall include an individual, who is a qualified
Lead Auditor, appointed to lead the team.

Audits shall be performed in accordance with written procedures or
checklist.

Audit results shall be documented by the auditing personnel and shall be
reviewed by management responsible for the area audited. Conditions
requiring prompt corrective action shall be reported immediately to
management of the audited organization.

Audit reports shall be signed by the audit team leader and shall include the
following information:

1. Description of the audit scope.
Identification of the auditors.

2
3. Identification of persons contacted during audit activities.
4. Summary of audit results.

5

A statement on the effectiveness of the program elements which were
audited.

6. Description of each reported adverse audit finding in sufficient detail to
enable corrective action to be taken by the audited organization.

Follow-up action shall be taken to verify that corrective action is
implemented as scheduled.

Audit records shall be maintained and shall include audit plans, audit
reports, written replies, and the record of completion of corrective action.

Lead Auditors shall be qualified in accordance with the requirements of
ANSIVASME N45.2.23-1978, "Qualification of Quality Assurance Program
Audit Personnel for the Nuclear Power Plants", or requirements of relevant
Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum,
the following requirements:

. Lead Auditors shall be trained to the extent necessary to ensure their
competence in auditing skills. Training in the following areas shall be
given based upon management evaluation of the needs of each Lead
Auditor: nuclear-related codes, standards and regulations; general
structure of quality assurance programs; auditing techniques of
examining, evaluating, and reporting; and audit planning.
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Initial qualification of Lead Auditors shall be determined according to
the individual's education, experience, training, auditing skills, and
capabilities.

Lead Auditors shall pass an examination which shall evaluate their
competence in auditing skills.

The proficiency of each Lead Auditor shall be assessed by management
on an annual basis. Based on this assessment, management may extend

the qualification, require retraining or require requalification.

The qualification of Lead Auditors shall be certified in writing in an
appropriate form, including the following information:

a. Employer's name,
b. Lead Auditor's name,
c. Date of certification or recertification,

d. Basis for qualification (i.c., cducation, cxpcricnce, training,
examination, etc.),

e. Signature of employee's designated representative who is
responsible for this certification.

Records for each Lead Auditor shall be maintained and updated
annually.
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“Nuklearna elektrarno Kriko, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Kr3ko

S

POGLAVJE 7
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. sklopa), ZZP-191636
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Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop za katerega oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (naro¢nika oz. investitorja del):

1ZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla , po pogodbi §t.
zdne , v obdobju od do

(mesec) (leto) (mesec) (leto)
v znesku EUR.

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referentnega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravoéasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun

izvedenih del je bil izveden korektno.

IME IN PRIIMEK:
naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

Llelefon:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. skiopa), ZZP-191636
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OPOMBA:

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naroénikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale,

Poobladcena oseba za potrievanie v imenu naroénika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:
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Obrazec 2
IZJAVA O KVALIFIKACHSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop za katereqga oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

IZJAVUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno

strukturo, delovnimi izkusnjami in specifiénimi znanji navedenimi v priloZzeni Tehniéni

specifikaciji;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih

jezikov: slovenséina, hrvascéina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter

vsa ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢ne

specifikacije.

Podpis:

(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 3
IZJAVA O SISTEMU VODENIJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe:

Dela na VN motor]lh v Remontu 2027:

1. sklop — Vzdrievalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop za katerega oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,
da imamo v svojem podjetju vpeljan uinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z: (ozna¢iti)

ISO 9001

ISO 14001

1SO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME Ill NCA-4000
ASME 11l NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

Oo000O00o0oooOoaon

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi ustrezal
zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in obrazloZitev.)

Opomba:
Prijavi je potrebno priloZiti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo priro¢nika

sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 4
IZJAVA O DELU V REZIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop za katerega oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZimu, kjer je vstop pogojen
z varnostnim preverjanjem,

- dabomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in najmanj
sedem (7) dni pred pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje
samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 5

PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV ZA
PODIZVAIJALCA

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkroZi sklop za katereqa oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna Stevilka:
Identifikacijska Stevilka za DDV:
Stevilka transakcijskega ra¢una:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec (opisno glede na Popis del):

Vrednost del, ki iih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV):
OPOMBA: v kolikor vrednost del ni vpisana, bo ponudba izlo€ena iz postopka JN kot nedopustna.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* Ce je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrodje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav
tako mora biti ta navedba razvidna iz organizacijske sheme.

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali
kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancéen obseqg odgovornosti, ki se prenasajo na
podizvajalca. Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske
sheme).

Strinjamo se z vsemi dolodili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.
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Izjavljamo da:
- nismo uvriceni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Zahteva podizvajalca za neposredno pladilo:
(Navodilo: Ce podizvajalec zahteva neposredna plaéila, ustrezno oznaéi spodnjo izjavo. Ce izjava ni
oznacena, se Steje, da podizvajalec neposrednega plaéila ne zahteva)

L1 DA - zahtevamo, da naro¢nik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo
sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega
narocila pladuje neposredno na nas transakcijski raéun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki
jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

Naroc¢niku dovoljujemo, da nase navedbe preveriv uradnih evidencah drzavnih organov, organov
fokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni moZno preveriti v
uradnih evidencah, bomo na poziv naro¢nika v doloéenem roku predloZili zahtevana dodatna
dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje
iz TS/RD za svoj (podizvajaléev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa
na nominiranega podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
(oseba, ki je pooblasena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se
fotokopira in izpolni za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora
obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi
za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
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Obrazec 6
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — VzdrZevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, Sl)

*ponudnik obkrozi sklop za katereqa oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druzinskimi €lani ter da
le-ti:

- niso lastniki naSega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo nasega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

- nimajo finanénih interesov v nasem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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IZJAVA PONUDNIKA, PARTNERJA, PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe:

Dela na VN motorjih v Remontu 2027:

1. sklop — Vzdrzevalna dela na sekundarni strani
2. sklop — Dela na primarni strani (RCP, CS, SI)

*ponudnik obkroZi sklop za katerega oddaja ponudbo

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik, partner, podizvajalec (naziv, sedez) pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavija:

1. dazaizvajanje storitev, ki so predmet tega javnega narocila v Republiki Sloveniji, izpolnjuje
vse pogoje, dolocene z veljavnimi predpisi Republike Slovenije;

2. da razpolaga z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi v registre, licencami ali drugimi upravnimi
akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji;

3. dazanjne obstajajo okolis¢ine opravljanja dela ali dejavnosti brez predpisanega dovoljenja
v smislu 3. ¢lena Zakona o preprecevanju dela in zaposlovanja na érno (ZPDZC-1);

4. da bo ves ¢as trajanja pogodbe zagotavljal izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev za
opravljanje dejavnosti ter naro¢nika nemudoma pisno obvestil o vsaki spremembi, ki bi
lahko vplivala na zakonitost izvajanja pogodbenih obveznosti;

5. da bo na zahtevo naro¢nika v roku, ki ga ta dolodi, predloZil ustrezna dokazila o
izpolnjevanju navedenih pogojev.

Ponudnik se zaveda, da neresni¢na izjava predstavlja prekrsek v skladu z ZJN-3. V primeru, da se
v postopku javnega naroCanja ali tekom izvajanja pogodbe izkaZze, da je predmetna izjava
neresni¢na, ima narocnik pravico predlagati uvedbo prekrskovnega postopka pri pristojnem
organu. Navedeno ne posega v pravico narocnika do izkljucitve ponudnika iz postopka javnega
narocanja oziroma do odstopa od Ze sklenjene pogodbe ter uveljavljanja drugih pravnih sredstev.

V kolikor doloceni pogoji niso relevantni v ¢asu oddaje ponudbe, se podpisnik obvezuje, da bo le
te izpolnil najkasneje pred podpisom pogodbe (v kolikor bo izbran) oziroma najkasneje pred
pri¢etkom izvajanja del.

Podpis:
(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum podpisa:
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POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA

Dela na VN motorjih v Remontu 2027 (2. sklopa), ZZP-191636
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1ZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
porocila in zakljuénega porocila

Konéno porodilo, ki bo na koncu predano naroéniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poro¢€ila in zakljuénega poroéila, rev. 8, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno poroéilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:

(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Nuklearna elektrarna Kriko, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Kriko
Slovanija

S

POGLAVJE 9
OBRAZEC ESPD st. 141-26
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