
ID Task 
Mode

WBS Ime opravila

0 0 Posodobitev sistemov vodenja v HE Medvode

1 1 Izvedba

2 1.1 Pripravljalna dela

3 1.1.1 Priprava varnostne dokumentacije

4 1.1.2 Prijava gradbišča

5 1.1.3 Predaja obstoječe PID dokumentacije z vsemi popravki

6 1.2 Uvedba v delo

7 1.3 PZI - Projekt za izvedbo

8 1.3.1 Priprava

9 1.3.1.1 Omara +CNP01 in +CML01

10 1.3.1.2 Omare zaščit +(n)CNA02

11 1.3.1.3 Omare pretočnih polj +(n)CND01

12 1.3.1.4 Preklopna avtomatika z NN razvodom

13 1.3.1.5 Skupne naprave

14 1.3.1.6 Agregat

15 1.3.2 Pregled

16 1.3.3 Predstavitev in potrditev

17 1.4 Pregled, sprememba in izdelava novih funkcionalnih specifikacij

18 1.4.1 Pregled in sprememba obstoječih funkcionalnih specifikacij

19 1.4.2 Izdelava novih funkcionalnih specifikacij (OT, WEB, ...)

20 1.5 Nabava opreme in izdelava elektro omar

21 1.5.1 Omara +CNP01 in +CML01

22 1.5.1.1 Izdelava

23 1.5.1.2 FAT

24 1.5.2 Omare zaščit +(n)CNA02

25 1.5.2.1 Izdelava

26 1.5.2.2 FAT

27 1.5.3 Omare pretočnih polj +(n)CND01

28 1.5.3.1 Izdelava

29 1.5.3.2 FAT

30 1.5.4 Preklopna avtomatika z NN razvodom

31 1.5.4.1 Nabava

32 1.5.5 Skupne naprave

33 1.5.5.1 Nabava

34 1.5.6 Agregat

35 1.5.6.1 Nabava

36 1.5.7 Nabava IT opreme s strani SEL

37 1.6 Instalacija optičnega ringa

38 1.7 Demontaža

39 1.7.1 Skupne naprave

40 1.7.1.1 Omara CNQ02 – Nadzor naprav razvoda lastne porabe enosmerne in razsmerjene napetosti

41 1.7.1.2 Omara BMA03 – Razvod nujne lastne porabe 0,4 kV s preklopno avtomatiko

42 1.7.1.3 Omara CNQ13 – Krmiljenje in nadzor črpalk hladilne vode energetskih transformatorjev

43 1.7.1.4 Omara CNQ14 – Krmiljenje in nadzor kompresorske postaje elektrarne

44 1.7.1.5 Omara 2CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 2 in energetski transformator

45 1.7.1.6 Omara CNP01 – Računalnik elektrarne in RTU

46 6.7.1.8 Omara CML01 – Števčne meritve

47 6.7.1.8 Omara CML01 – Števčne meritve

48 1.7.1.9 Omara CND01 – Krmiljenje pretočnih polj in vodostaj elektrarne

49 1.7.1.10 Omara CML20 – Omara zaščit v stikalnici

50 1.7.1.11 Omari CNP02 in CNP03 – Komunikacijsko vozlišče procesnega omrežja elektrarne

51 1.7.2 Pretočna polja

52 1.7.2.1 Omara 1CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 1

53 1.7.2.2 Omara 2CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 2

54 1.7.3 Agregat 1

55 1.7.3.1 Omara 1CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

56 1.7.3.2 Omara 1CNA02 – Zaščita agregata

57 1.7.3.3 Omara 1CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

58 1.7.3.4 Omara 1CNB01 – Vzbujalni regulator

59 1.7.3.5 Omara 1CNB12 – Termični nadzor agregata

60 1.7.3.6 Omara 1CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

61 1.7.3.7 Omara 1CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

62 1.7.3.8 Omara 1CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazan

63 1.7.3.9 Omara 1CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

64 1.7.3.10 Omara 1CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

65 1.7.3.11 Omara 1CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

66 1.7.3.12 Omara 1CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

67 1.7.3.13 Omara 1CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 1

68 1.7.3.14 Omara 1BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

69 1.7.3.15 Omara 1CNQ15 (CNQ12) – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – levi breg

70 1.7.4 Agregat 2

71 1.7.4.1 Omara 2CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

72 1.7.4.2 Omara 2CNA02 – Zaščita agregata

73 1.7.4.3 Omara 2CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

74 1.7.4.4 Omara 2CNB01 – Vzbujalni regulator

75 1.7.4.5 Omara 2CNB12 – Termični nadzor agregata

76 1.7.4.6 Omara 2CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

77 1.7.4.7 Omara 2CNC01 – Turbinski regulator

78 1.7.4.8 Omara 2CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

79 1.7.4.9 Omara 2CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazan

80 1.7.4.10 Omara 2CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

81 1.7.4.11 Omara 2CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

82 1.7.4.12 Omara 2CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

83 1.7.4.13 Omara 2CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

84 1.7.4.14 Omara 2BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

85 1.7.4.15 Omara 2CNQ15 (CNQ11) – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – desni breg

86 1.8 Montaža

87 1.8.1 Skupne naprave

88 1.8.1.1 Postavitev serverja in clientov

89 1.8.1.2 Omara CNQ02 – Nadzor naprav razvoda lastne porabe enosmerne in razsmerjene napetosti

90 1.8.1.3 Omara BMA03 – Razvod nujne lastne porabe 0,4 kV s preklopno avtomatiko

91 1.8.1.4 Omara CNQ13 – Krmiljenje in nadzor črpalk hladilne vode energetskih transformatorjev

92 1.8.1.5 Omara CNQ14 – Krmiljenje in nadzor kompresorske postaje elektrarne

93 1.8.1.6 Omara 2CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 2 in energetski transformator

94 1.8.1.7 Omara CNP01 – Računalnik elektrarne in RTU

95 6.7.1.8 Omara CML01 – Števčne meritve

96 1.8.2 Pretočna polja

97 1.8.2.1 Omara 1CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 1

98 1.8.2.2 Omara 2CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 2

99 1.8.3 Agregat 1

100 1.8.3.1 Omara 1CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

101 1.8.3.2 Omara 1CNA02 – Zaščita agregata

102 1.8.3.3 Omara 1CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

103 1.8.3.4 Omara 1CNB12 – Termični nadzor agregata

104 1.8.3.5 Omara 1CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

105 1.8.3.6 Omara 1CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

106 1.8.3.7 Omara 1CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazan

107 1.8.3.8 Omara 1CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

108 1.8.3.9 Omara 1CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

109 1.8.3.10 Omara 1CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

110 1.8.3.11 Omara 1CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

111 1.8.3.12 Omara 1CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 1

112 1.8.3.13 Omara 1BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

113 1.8.3.14 Omara 1CNQ15 – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – levi breg

114 1.8.4 Agregat 2

115 1.8.4.1 Omara 2CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

116 1.8.4.2 Omara 2CNA02 – Zaščita agregata

117 1.8.4.3 Omara 2CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

118 1.8.4.4 Omara 2CNB12 – Termični nadzor agregata

119 1.8.4.5 Omara 2CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

120 1.8.4.6 Omara 2CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

121 1.8.4.7 Omara 2CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazan

122 1.8.4.8 Omara 2CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

123 1.8.4.9 Omara 2CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

124 1.8.4.10 Omara 2CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

125 1.8.4.11 Omara 2CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

126 1.8.4.12 Omara 2BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

127 1.8.4.13 Omara 2CNQ15 – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – desni breg

128 1.8.5 CV SEL

129 1.8.5.1 Postavitev opreme v CV SEL vezane na Siemens PCS7

130 1.9 Testiranje žičnih in kabelskih povezav

131 1.9.1 Testiranje žičnih in kabelskih povezav - RTU in računalnik elektrarne

132 1.9.2 Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Skupne naprave

133 1.9.3 Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Agregat 1

134 1.9.4 Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Agregat 2

135 1.9.5 Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Pretočno polje 1

136 1.9.6 Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Pretočno polje 2

137 1.10 Spuščanje v obratovanje

138 1.10.1 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - RTU in računalnik elektrarne

139 1.10.2 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Skupne naprave

140 1.10.3 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Agregat 1

141 1.10.4 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Agregat 2

142 1.10.5 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Pretočno polje 1

143 1.10.6 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Pretočno polje 2

144 1.10.7 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - OT infrastruktura elektrarne

145 1.10.8 Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - OT CV SEL

146 1.10.9 Preizkušanje funkcionalnosti - RTU in računalnik elektrarne

147 1.10.10 Preizkušanje funkcionalnosti - CV SEL vezane na Siemens PCS7

148 1.11 PID - Projekt izvedenih del

149 1.11.1 Priprava

150 1.11.2 Pregled

151 1.11.3 Predstavitev in potrditev

152 1.12 NOV - Navodila za obratovanje in vzdrževanje

153 1.12.1 Priprava

154 1.12.2 Pregled

155 1.12.3 Predstavitev in potrditev

156 1.13 DZO - Dokazilo o zanesljivosti objekta

157 1.13.1 Priprava

158 1.13.2 Pregled

159 1.13.3 Predstavitev in potrditev

160 1.14 Interni tehnični pregled

161 1.14.1 Priprava

162 1.14.2 Izvedba

163 1.15 Poizkusno obratovanje

164 1.15.1 Začetek poizkusnega obratovanja

165 1.15.2 Konec poizkusnega obratovanja

166 2 Konec projekta

Prijava gradbišča

Predaja obstoječe PID dokumentacije z vsemi popravki

Uvedba v delo

Omara +CNP01 in +CML01

Omare zaščit +(n)CNA02

Omare pretočnih polj +(n)CND01

Preklopna avtomatika z NN razvodom

Skupne naprave

Agregat

Pregled

Predstavitev in potrditev

Pregled in sprememba obstoječih funkcionalnih specifikacij

Izdelava novih funkcionalnih specifikacij (OT, WEB, ...)

Izdelava

FAT

Izdelava

FAT

Izdelava

FAT

Nabava

Nabava

Nabava

Nabava IT opreme s strani SEL

Instalacija optičnega ringa

Omara CNQ02 – Nadzor naprav razvoda lastne porabe enosmerne in razsmerjene napetosti

Omara BMA03 – Razvod nujne lastne porabe 0,4 kV s preklopno avtomatiko

Omara CNQ13 – Krmiljenje in nadzor črpalk hladilne vode energetskih transformatorjev

Omara CNQ14 – Krmiljenje in nadzor kompresorske postaje elektrarne

Omara 2CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 2 in energetski transformator

Omara CNP01 – Računalnik elektrarne in RTU

Omara CML01 – Števčne meritve

Omara CML01 – Števčne meritve

Omara CND01 – Krmiljenje pretočnih polj in vodostaj elektrarne

Omara CML20 – Omara zaščit v stikalnici

Omari CNP02 in CNP03 – Komunikacijsko vozlišče procesnega omrežja elektrarne

Omara 1CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 1

Omara 2CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 2

Omara 1CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

Omara 1CNA02 – Zaščita agregata

Omara 1CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

Omara 1CNB01 – Vzbujalni regulator

Omara 1CNB12 – Termični nadzor agregata

Omara 1CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

Omara 1CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

Omara 1CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazanje

Omara 1CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

Omara 1CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

Omara 1CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

Omara 1CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

Omara 1CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 1

Omara 1BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

Omara 1CNQ15 (CNQ12) – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – levi breg

Omara 2CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

Omara 2CNA02 – Zaščita agregata

Omara 2CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

Omara 2CNB01 – Vzbujalni regulator

Omara 2CNB12 – Termični nadzor agregata

Omara 2CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

Omara 2CNC01 – Turbinski regulator

Omara 2CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

Omara 2CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazanje

Omara 2CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

Omara 2CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

Omara 2CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

Omara 2CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

Omara 2BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

Omara 2CNQ15 (CNQ11) – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – desni breg

Postavitev serverja in clientov

Omara CNQ02 – Nadzor naprav razvoda lastne porabe enosmerne in razsmerjene napetosti

Omara BMA03 – Razvod nujne lastne porabe 0,4 kV s preklopno avtomatiko

Omara CNQ13 – Krmiljenje in nadzor črpalk hladilne vode energetskih transformatorjev

Omara CNQ14 – Krmiljenje in nadzor kompresorske postaje elektrarne

Omara 2CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 2 in energetski transformator

Omara CNP01 – Računalnik elektrarne in RTU

Omara CML01 – Števčne meritve

Omara 1CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 1

Omara 2CND01 – Krmiljenje in nadzor naprav pretočnega polja 2

Omara 1CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

Omara 1CNA02 – Zaščita agregata

Omara 1CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

Omara 1CNB12 – Termični nadzor agregata

Omara 1CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

Omara 1CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

Omara 1CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazanje

Omara 1CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

Omara 1CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

Omara 1CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

Omara 1CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

Omara 1CNC21 – Priprava hladilne vode za agregat 1

Omara 1BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

Omara 1CNQ15 – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – levi breg

Omara 2CNA01 – Krmiljenje in nadzor agregata

Omara 2CNA02 – Zaščita agregata

Omara 2CNA04 – Mehanska zaščita turbine in termična zaščita generatorja

Omara 2CNB12 – Termični nadzor agregata

Omara 2CNB14 – Krmiljenje žaluzij hladilnega sistema generatorja

Omara 2CNC11 – Drenaža pretočnega prostora turbine

Omara 2CNC12 – Drenaža turbinskega pokrova, odsesavanje oljnih par in hidrostatsko mazanje

Omara 2CNC15 – Krmiljenje in nadzor turbinskih naprav

Omara 2CNC16 – Priprava hladilne vode za tesnilko

Omara 2CNC17 – Krmiljenje in nadzor regulacijskih črpalk in kompresorja

Omara 2CNC19 – Krmiljenje in nadzor hidravličnih naprav turbine

Omara 2BMB03 – Razvod nujne lastne porabe agregata 0,4kV

Omara 2CNQ15 – Drenaža kontrolnega hodnika elektrarne – desni breg

Postavitev opreme v CV SEL vezane na Siemens PCS7

Testiranje žičnih in kabelskih povezav - RTU in računalnik elektrarne

Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Skupne naprave

Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Agregat 1

Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Agregat 2

Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Pretočno polje 1

Testiranje žičnih in kabelskih povezav - Pretočno polje 2

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - RTU in računalnik elektrarne

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Skupne naprave

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Agregat 1

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Agregat 2

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Pretočno polje 1

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - Pretočno polje 2

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - OT infrastruktura elektrarne

Preizkušanje in testiranje opreme, zagonski preskusi - OT CV SEL

Preizkušanje funkcionalnosti - RTU in računalnik elektrarne

Preizkušanje funkcionalnosti - CV SEL vezane na Siemens PCS7

Priprava

Pregled

Predstavitev in potrditev

Priprava

Pregled

Predstavitev in potrditev

Priprava

Pregled

Predstavitev in potrditev

Priprava

Izvedba

Začetek poizkusnega obratovanja

Konec poizkusnega obratovanja

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Qtr 4, 2026 Qtr 1, 2027 Qtr 2, 2027 Qtr 3, 2027 Qtr 4, 2027 Qtr 1, 2028
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