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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

Ime investicijskega projekta Skupnostni center za demenco 

  

Investitor Mestna občina Novo mesto 

 Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 

 Matična številka: 5883288 

 Davčna številka: SI48768111 

 E-pošta: mestna.obcina@novomesto.si 

 Tel. št.: (07) 39 39 206 
Fax. št.: (07) 39 39 208 

 župan: mag. Gregor Macedoni 

  

Naročnik investicijske 
dokumentacije 

 
Isti kot investitor 

  

Namen investicijskega projekta Vzpostavitev Centra za demenco v Graščini Srebrniče pri 
Novem  mestu, ki bo predstavljal primerno okolje, v 
katerem bodo potekale aktivnosti za osebe z demenco, 
ki pozitivno vplivajo na krepitev moči oseb z demenco 
ter zagotavljajo pomoč svojcem. 

  

Lokacija investicije Občina: Mestna občina Novo mesto 
Naselje: Srebrniče 
Lokacija: Srebrniče 1, 8000 Novo mesto 

  

Projektna dokumentacija Idejna zasnova IDZ 

Investicijska dokumentacija Dokument identifikacije (DIIP) 

  

Časovni načrt Začetek izvedbenih del: februar 2027 
Zaključek izvedbenih del: november 2028 

  

Vrednost investicije avgust 2025 Upravičeni stroški: 1.229.482,00 EUR brez DDV oz. 
1.499.968,04 EUR z nepovračljivim DDV v stalnih cenah 
oziroma 1.303.094,03 EUR brez DDV oz. 1.589.774,72 
EUR z DDV v tekočih cenah 

  

Viri financiranja Mestna občina Novo mesto iz proračuna, EU sredstva 
ESRR in Republika Slovenija iz proračuna 

Namen izdelave dokumenta Opredelitev osnovnih parametrov investicije, določitev 
virov sredstev, oddaja vloge za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz Javnega razpisa. 

  

mailto:mestna.obcina@novomesto.si
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1 OPREDELITEV INVESTITORJEV IN ODGOVORNIH OSEB TER 
ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB 

 
 

1.1 Osnovni podatki o investitorju 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:      Mestna občina Novo mesto 
Naslov:     Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
 (07) 39 39 206   E-pošta: mestna.obcina@novomesto.si 
 (07) 39 39 208 
 
Matična številka:    5883288000 
Šifra dejavnosti:    75.110  
Identifikacijska številka:  SI48768111 
Banka:      Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
Transakcijski račun:    SI56 0128 5010 0015 234 
 
Odgovorna oseba:    mag. Gregor Macedoni, župan 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
  

mailto:mestna.obcina@novomesto.si
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1.2 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 

Osnovni podatki 
 
Naziv:     TIGUS d.o.o. 
Naslov:    Cesta Cankarjeve brigade 24, 1290 Grosuplje 
 
 041 397 563  E-pošta: tomaz.savsek@siol.net 
 
 
Matična številka:  8766207000 
Šifra dejavnosti:  70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
Identifikacijska številka: 65511735 
Poslovna banka:  Banka Intesa Sanpaolo d.d. 
Transakcijski račun:  SI56 1010 0005 8880 741 
 
Odgovorna oseba:  dr. Tomaž Savšek, direktor 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za operacijo »Skupnostni 
center za demenco« izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 
27/2016). 
 
 
            Direktor: 
Novo mesto, avgust 2025     dr. Tomaž Savšek, univ.dipl.inž.el. 
 
 

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 
  

mailto:tomaz.savsek@siol.net
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1.3 Navedba upravljavcev 
 
 

Osnovni podatki 
 
Naziv:      Mestna občina Novo mesto 
Naslov:     Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
 (07) 39 39 206   E-pošta: mestna.obcina@novomesto.si 
 (07) 39 39 208 
 
Matična številka:    5883288000 
Šifra dejavnosti:    75.110  
Identifikacijska številka:  SI48768111 
Banka:      Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
Transakcijski račun:    SI56 0128 5010 0015 234 
 
Odgovorna oseba:    mag. Gregor Macedoni, župan 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
  

mailto:mestna.obcina@novomesto.si
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1.4 Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo 
ustrezne dokumentacije 
 

 

Osnovni podatki 
 
Naziv:      Mestna občina Novo mesto 
Naslov:     Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
 (07) 39 39 206   E-pošta: mestna.obcina@novomesto.si 
 (07) 39 39 208 
 
Matična številka:    5883288000 
Šifra dejavnosti:    75.110  
Identifikacijska številka:  SI48768111 
Banka:      Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) 
Transakcijski račun:    SI56 0128 5010 0015 234 
 
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in 
druge dokumentacije: Franci Starbek, vodja Urada za infrastrukturo 
 
Koordinatorka priprave vloge na Javni razpis je Jasna Mlakar, strokovna sodelavka za razvojne 
projekte: 
 
 (07) 39 39 246   E-pošta: jasna.mlakar@novomesto.si 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
  

mailto:mestna.obcina@novomesto.si
mailto:jasna.mlakar@novomesto.si
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2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

2.1 Opis Mestne občine Novo mesto v povezavi s projektom 
 
Novomeška občina je ena izmed dvanajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji z osrednjim in 
največjim naseljem Novo mesto. Občina na severu meji na občino Mokronog-Trebelno, na 
vzhodu na občini Šmarješke Toplice in Šentjernej, na jugu na Republiko Hrvaško ter občini 
Metlika in Semič, na zahodu pa na občine Mirna Peč, Straža in Dolenjske Toplice. Iz svoj čas po 
površini največje občine v Sloveniji se je 1994 odcepila občina Šentjernej, leta 1998 občine 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Žužemberk, leta 2006 pa še občini Straža in Šmarješke 
Toplice. Površina občine znaša 236 km², v 99 naseljih občine pa je po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije 1. julija 2024 živelo 38.563 prebivalcev. Število prebivalstva v občini 
v zadnjih 15 letih zaradi ugodnih gospodarskih in dobrih življenjskih pogojev konstantno raste. 
Na dan 1. januarja 2024 je bilo v Mestni občini Novo mesto 8 145 prebivalcev, starih 65 let ali 
več, kar predstavlja 21,2 % celotnega prebivalstva občine. V primerjavi s Slovenijo in drugimi 
slovenskimi mestnimi občinami se novomeška občina uvršča nekoliko nad povprečjem. 

Mestna občina Novo mesto je osrednje upravno, gospodarsko in kulturno središče Dolenjske 
regije, ki se aktivno vključuje v razvojne projekte z visoko dodano vrednostjo za lokalno 
skupnost. V zadnjih letih občina intenzivno vlaga v področja socialne vključenosti, zdravja, 
medgeneracijskega sodelovanja in revitalizacije kulturne dediščine. Občina je vzpostavila 
Pisarno lokalne blaginje1, ki povezuje javne, nevladne in zasebne akterje za pomoč 
posameznikom pri socialnih in zdravstvenih izzivih. Cilj je opolnomočenje občanov, dvig 
informiranosti in dostop do storitev, kar je neposredno skladno s cilji centra za demenco. V 
Novem mestu ob finančni podpori občine deluje Medgeneracijski center Hiša sožitja2, ki že 
izvaja programe za starejše, vključno z izobraževanji, družabnimi dogodki in 
medgeneracijskimi povezovanji. Aktivno je Društvo Spominčica Novo mesto3, katerega cilj je 
ozaveščanje javnosti o demenci, usmerjanje v iskanje ustrezne pomoči ter opolnomočenje 
svojcev in oseb z demenco, da ostanejo čim dlje aktivne in samostojne v domačem okolju. 
Njihove dejavnosti so oblikovane skladno s smernicami mednarodnih organizacij Alzheimer's 
Disease International in Alzheimer Europe, katerih člani so. Center za demenco v Graščini 
Srebrniče bo nadgradil te dejavnosti z bolj specializirano vsebino in programi, predvsem pa z 
združevanjem različnih izvajalcev programov na enem mestu. Občina je v okviru Strategije 
razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 20304 opredelila prednostne naloge, kot so: 
izboljšanje kakovosti življenja starejših, trajnostna prenova kulturne dediščine, digitalna 
preobrazba javnih storitev ter krepitev lokalnih partnerstev za socialne inovacije. S Strategijo 
dolgožive družbe za obdobje 2025 do 20355 je začrtala konkretne ukrepe, vezane na izboljšanje 
položaja starejših v lokalnem okolju, pri čemer se trije navezujejo tudi na starejše osebe, 
obolele za demenco in drugimi nevrokognitivnimi motnjami. Projekt centra za demenco v 
Graščini Srebrniče neposredno podpira vse te strateške cilje.  

 
1 https://www.novomesto.si/dogajanje/projekti/ 
2 https://www.upokojenci-nm.si/hisa-sozitja/medgeneracijski-center/  
3 https://www.spomincica.si/spomincice-po-sloveniji 
4 https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/ 
5 https://www.novomesto.si/mma/-/2025011315092132/  

https://www.novomesto.si/dogajanje/projekti/
https://www.upokojenci-nm.si/hisa-sozitja/medgeneracijski-center/
https://www.spomincica.si/spomincice-po-sloveniji
https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/
https://www.novomesto.si/mma/-/2025011315092132/
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Graščina Srebrniče je kulturno pomemben objekt, ki ga občina prepoznava kot priložnost za 
revitalizacijo z družbeno koristnim programom. S tem projekt ne le ohranja dediščino, temveč 
jo aktivno vključuje v sodobne potrebe prebivalstva.  

Občina sodeluje z Razvojnim centrom Novo mesto pri pripravi strateških dokumentov in 
projektov. Center za demenco je umeščen v širši kontekst regijskega razvoja dolgotrajne 
oskrbe in socialne vključenosti, zato v projekt vključujemo tudi sosednje občine in ostale 
deležnike, ki so izkazali interes za sodelovanje v tem projektu. 

  



  

               SKUPNOSTNI CENTER ZA DEMENCO    
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   12 
 

 

2.2 Sedanje stanje Graščine Srebrniče 
 
Graščina Srebrniče (v zgodovinskih dokumentih se pojavlja tudi ime Silberbau) leži neposredno 
ob regionalni cesti, ki povezuje Novo mesto s Stražo. Objekt je približno 2 km jugovzhodno od 
mestnega jedra Novega mesta, na desni strani ceste v smeri proti Straži, nasproti mestnega 
pokopališča Srebrniče. Od ceste je oddaljen cca 100 m. Objekt je viden že z glavne ceste, saj 
se dviga na manjši vzpetini. 

Graščina Srebrniče je dediščinski objekt z bogato zgodovino, ki ga je mogoče prilagoditi 
zahtevam modernega skupnostnega centra. Zaradi svoje lokacije, prostorske zasnove in 
kulturne vrednosti ponuja edinstveno priložnost za integracijo programa dnevnega varstva, 
kognitivnih aktivnosti, izobraževanj in javnih vsebin v enem mestu. Gre za enonadstropno 
stavbo pravokotnega tlorisa iz prve polovice 19. stol. s skromno klasicistično členitvijo fasad. 
V objektu so stanovanja, ki pa niso naseljena. Obdaja jo vrt s kapelico, več gospodarskih 
poslopij – hlevov. Objekt v vpisan v register nepremičnine kulturne dediščine (EID: 1-15649, 
EŠD: 15649) in kot profana stavbna dediščina opredeljena v Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4, junij 2018). 

 

 

Slika 1: Pogled na objekt Graščina Srebrniče pri Novem mestu. 
Vir: TIGUS, avgust 2025 
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Slika 2: Objekt Graščine Srebrniče je potreben rekonstrukcije in sanacije. 
Vir: TIGUS, avgust 2025 

 

 

Slika 3: Okolica Graščine Srebrniče ponuja številne možnosti za razvoj. 
Vir: TIGUS, avgust 2025 

  



  

               SKUPNOSTNI CENTER ZA DEMENCO    
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   14 
 

 

 

Slika 4: Vhod in notranjost Graščine Srebrniče kliče k celoviti prenovi. 
Vir: TIGUS, avgust 2025 

 

Graščina Srebrniče je sicer objekt z visokim kulturnim in arhitekturnim pomenom, trenutno pa 
je neizkoriščen in potreben celovite obnove in rekonstrukcije. Glede na dosedanje oglede, 
arhitekturno idejno zasnovo in delne preglede pri izvedbenem projektu je Graščina Srebrniče 
v naslednjem stanju: 

1. Strukturna nosilnost 

• Temeljni sistemi in osnovne nosilne stene so večinoma ohranjeni, a so na prizidkih iz 

19. stoletja vidne razpoke in neenakomerni posedki. 

• V pritličju se kažejo znaki vlage ob zunanjem opornem zidu, kjer ni bila izvedena 

ustrezna drenaža. 

• Strešna konstrukcija je mešana—del glavnega mansardnega stropa je stabilen, 

medtem ko so deli v zahodnem delu prisilno ojačani z začasnimi opaži. 

2. Zunanja ovojnica 

• Klesani kamniti zidovi so delno očiščeni in srednje ohranjeni, na severni strani pa jih 

pestijo razraščanje mahu in površinsko razpadanje malte. 

• Okenski okvirji in obrobe so večinoma iz 19. stoletja, leseni profili so vremensko 

odreveneli, stekla so na številnih mestih zdrobljena, zato okna in na številnih mestih 

tudi ostrešje puščajo deževnico v notranjost. 

• Ometi na fasadi so ponekod odpadli, potrebna bo celovita obnova fasade. 

3. Notranje prostore in etaže 

• Talne obloge v pritličju (zgodovinski kamniti tlak) so ohranile nosilnost, v nadstropju pa 

je več odstopanj parketa in neenakomerna obremenitev nosilnih tramov. 

• Stropne obloge v prostorih bivše avle so stabilne, v pomožnih sobah so vidne sledi po 

vlagi in plesni. 

• Notranja predelna stena v zahodnem krilu je izvedena iz poznejših oblog, ki jih bo treba 

zamenjati z ustreznejšimi materiali za večjo protipožarno odpornost. 
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4. Tehnični inštalacijski sistem 

• Elektroinštalacije so deloma postavljene v kanale iz 70. let in ne ustrezajo sedanjim 

standardom (prenizka tokovna moč, brez diferencialne zaščite). 

• Vodovodne in sanitarne napeljave so stare več kot 40 let, cevovodi na kritičnih odsekih 

korodirajo, zato bo potrebna celovita obnova. 

• Ogrevalni sistem je centralni kotel na kurilno olje iz osemdesetih let, nima ločenega 

režima za energetsko optimizacijo ali nočni režim. Potrebna je prenova na ogrevanje s 

sodobnimi ogrevalnimi sistemi. 

5. Dostopnost in varnost 

• Pristopna pot s parkirnega območja do vhoda omogoča prilagoditev tudi za invalide. 

• Notranji prehodi in vrata ne dosegajo širine 90 cm, ki jo predpisuje Pravilnik o 

univerzalni gradnji, zato jih bo potrebno prilagoditi. 

• Požarni izhodi niso označeni in nimajo avtomatskih protipožarnih zapiral, zato je nujna 

celovita posodobitev požarne zaščite. 

6. Kulturno-varstveni vidiki 

• Objekt je uvrščen pod varstvo lokalne kulturne dediščine, zato vsaka prenova fasade, 

stropnih profilov ali oken zahteva soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

• Ohranjeni so klesani portali, dekorativni detajli na parketu in kamnitem podestu, ki jih 

bo treba vgraditi v obnovitveni načrt in ohraniti v skladu z metodologijo konservacije. 

Predlagani naslednji koraki 

1. Izvedba celovite tehnične in statične sanacijske presoje (strokovna poročila nosilnosti 

in vlage). 

2. Načrt za zaščito zgodovinskega oboda in detajlov. 

3. Projekt električnih, vodovodnih in ogrevalnih inštalacij po veljavnih standardih. 

Vir informacij temelji na strokovnih poročilih in terenskih pregledih, ki so jih izvedli 
konservatorji, inženirji gradbene stroke in arhitekti.  

 

2.3 Razlogi za investicijsko namero 
 
Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi je najpomembnejši prispevati k 
oblikovanju in razvoju centra za osebe z demenco. Leta 2019 je bilo po oceni Inštituta za 
zdravstvene meritve in vrednotenje (Institute of Health Metrics and Evaluation - IHME) v 
Sloveniji 43.0386 oseb z demenco, kar predstavlja 9,6 % oseb starejših od 65 let. To število naj 
bi se do leta 2050 povečalo na 84.735 oseb z demenco oziroma za 97 %. Eden od razlogov, da 

 
6 https://edemenca.si/kaksno-je-stanje-glede-demence-po-svetu-in-v-sloveniji/  

https://edemenca.si/kaksno-je-stanje-glede-demence-po-svetu-in-v-sloveniji/
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se število še vedno povečuje, je lahko dejstvo, da je odstotek starejših prebivalcev vsako leto 
višji. Posledično to pomeni večje finančno breme za zdravstvene in socialne storitve7. 
Na podlagi teh podatkov smo pripravili oceno števila oseb z demenco v občinah, ki so 
partnerice v projektu razvoja Centra za demenco v Graščini Srebrniče (Tabela 1). 
 
Tabela 1: Ocena števila oseb z demenco v partnerskih občinah 

Projektni partner Občani Občani 65+ Delež Osebe z demenco 

Mestna občina Novo mesto 38.669  7.733  20,0% 741 

Občina Mirna Peč 3.203  598  18,7% 57 

Občina Straža 3.980  866  21,8% 83 

Občina Šentjernej 7.438  1.399  18,8% 134 

Občina Šmarješke Toplice 3.607  761  21,1% 73 

SKUPAJ 56.897  11.357  20,0% 1088 

 Vir podatkov: SiStat, 2025Q2 

 
Investicijska namera temelji na več strateških, demografskih in družbenih razlogih, ki 
utemeljujejo nujnost vzpostavitve centra za demenco v Mestni občini Novo mesto: 

1. Demografski razlogi 

• Napovedi kažejo na nadaljnje staranje prebivalstva, kar povečuje potrebo po 
specializiranih storitvah dolgotrajne oskrbe kot so tudi centri za demenco. 

• V občinah, ki so partnerice v projektu, primanjkuje strukturirane post-diagnostične 
obravnave za osebe z demenco. 

2. Družbeni in zdravstveni razlogi 

• Osebe z demenco in njihovi svojci pogosto nimajo dostopa do celostne podpore v 
domačem okolju oziroma v bližini njihovega domovanja. 

• Center bo omogočil multidisciplinarno obravnavo, vključno s svetovalno, psihosocialno 
in terapevtsko podporo. 

• Projekt podpira ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti o demenci, kar zmanjšuje 
stigmo in povečuje vključenost. 

3. Kulturna in prostorska revitalizacija 

• Graščina Srebrniče je kulturno pomemben objekt, ki je trenutno neizkoriščen in 
potreben obnove. 

• Vzpostavitev centra pomeni družbeno koristno rabo dediščine, ki povezuje zgodovino 
z sodobnimi potrebami. 

• Projekt prispeva k trajnostni prenovi stavbe in ohranjanju kulturne identitete kraja. 

4. Podpora strateškim dokumentom 

• Projekt je skladen s cilji politike 4 in prednostno nalogo 7 v okviru Programa evropske 
kohezijske politike 2021–2027. 

 
7https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2022/09/20/%C5%A1tevilo-oseb-z-
demenco-na-svetu-se-bo-do-leta-2050-podvojilo  

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2022/09/20/%C5%A1tevilo-oseb-z-demenco-na-svetu-se-bo-do-leta-2050-podvojilo
https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2022/09/20/%C5%A1tevilo-oseb-z-demenco-na-svetu-se-bo-do-leta-2050-podvojilo
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• Projekt podpira Strategijo dolgotrajne oskrbe in zdravstvene preventive ter Strategijo 
razvoja Mestne občine Novo mesto do 2030. 

• Projekt se bo vključeval v nacionalno mrežo regijskih centrov, ki jih koordinira 
Nacionalni center za demenco. 

5. Razpoložljiva sredstva 

• Projekt je po vseh kriterijih upravičen do sofinanciranja iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in sredstev Republike Slovenije. 

• Mestna občina Novo mesto ima za potrebe realizacije projekta v proračunu namenjena 
potrebna sredstva. 

Investicijska namera za vzpostavitev centra za demenco v Graščini Srebrniče je utemeljena z 
jasno izraženimi potrebami lokalnega prebivalstva, strateškimi usmeritvami države in občine 
ter razpoložljivimi viri financiranja. Projekt združuje zdravstveno, socialno in kulturno 
dimenzijo v eno celovito razvojno pobudo. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 

3.1 Namen in cilj investicije 
 
Namen investicije je vzpostavitev sodobnega, skupnostno usmerjenega centra za demenco v 
Graščini Srebrniče, ki bo zagotavljal celostno podporo osebam z demenco in njihovim svojcem 
v domačem okolju. 

Cilj investicije je celovita ureditev in rekonstrukcija Graščine Srebrniče za potrebe delovanja 
centra za demenco. Skupna površina prenovljenega objekta bo 566,37 m2, od tega bo 
namenjeno za neposredne potrebe centra 446,00 m2 in sicer: 

− pritličje (skupaj površine 205,59 m2, vse za potrebe centra) in sicer: 

− dnevni prostor, prostor za počitek, garderoba za uporabnike, sanitarno higienski 
prostori, gospodarsko servisni prostori ter ostali prostori; 

− 1. nadstropje (skupaj površine 231,54 m2, od tega za potrebe centra 111,17 m2) in 
sicer: 

− prostor za osebne obravnave in svetovanje, delovni prostor, garderobe in prostor 
za opremo in pripomočke ter pisarna koordinatorja; 

− mansarda (skupaj površine 129,24 m2, vse za potrebe centra) in sicer: 

− prostor za izobraževanje in aktivnosti. 

Del prostorov v prvem nadstropju v obsegu 120,37 m2 bo namenjeno delovanju ostalih 
organizacij, društev, inštitucij in nevladnih organizacij, ki se pri svojem delovanju srečujejo s 
področjem demence. 

Izvedba projekta bo prispevala k doseganju cilje politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa 
za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« in 7. prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba 
in zdravje ter socialna vključenost, specifičnega cilja RSO4.3 PEKP 2021−2027. 

Cilji projekta so podrobneje predstavljeni v točki 3.2.5, kazalnik, h kateremu bo doprinesel 
predmetni projekt, pa prikazuje Tabela 2 na str. 21. 

 

3.2 Usklajenost z razvojnimi in drugimi dokumenti 
 
3.2.1 Strategija razvoja Slovenije 2030 

Decembra 2017 je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja Slovenije (SRS) 2030, krovni razvojni 
okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami 
in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne 
temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov 
pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale pomen globalne odgovornosti do okolja in 
družbe. Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničuje se preko 
uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in 
priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Kakovost življenja za vse prebivalke in prebivalce 
Slovenije se bo kazala v: 

• boljših priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje,   

• bolj dostojnem, varnem in aktivnem življenju v zdravem in čistem okolju,  
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• aktivnejšem vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.   

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,  

• učenje za in skozi vse življenje,  

• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  

• ohranjeno zdravo naravno okolje in  

• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

Projekt doprinese k 3. razvojnemu cilju Strategije »Dostojno življenje za vse«. Dostojno 
življenje za vse generacije je odgovornost in zaveza celotne družbe, ki izhaja iz spoštovanja 
človekovega dostojanstva. Odvisno je od dohodka in premoženja posameznika oziroma 
gospodinjstva, dostopnosti izobraževanja, zdravja, kulture, primernega bivalnega okolja, 
kakovostne hrane in pitne vode, energije, čistega in zdravega okolja ter osebne varnosti. 
Projekt doprinese k izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. Center za demenco zagotavlja 
storitve, ki omogočajo dostojno staranje, podporo svojcem in preprečevanje socialne 
izključenosti, kar je v skladu z načelom enakih možnosti in dostojanstva. Projekt neposredno 
prispeva k cilju izboljšanja zdravja in kakovosti življenja starejših oseb z demenco, kar je 
osrednji del strateške usmeritve »Zdravo in aktivno življenje«. Center bo izvajal izobraževanja 
za zdravstvene delavce, oskrbovalce in prostovoljce, kar krepi kompetence in znanje v 
lokalnem okolju.  

Projekt se prav tako nanaša na usmeritve 9. razvojnega cilja strategije »Trajnostno upravljanje 
naravnih virov«, saj bo izvedba projekta zagotovila kakovostnejše delovno okolje ob 
odgovornem in učinkovitem ravnanju s prostorom, s prednostno rabo funkcionalno 
degradiranih območij, na podlagi usklajenih prednostnih in uravnoteženih nalog, tudi v luči 
skladnejšega regionalnega razvoja. Prenova objekta vključuje energetsko sanacijo in 
trajnostne gradbene pristope, kar podpira prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. 

 

3.2.2 Nacionalni program razvoja socialnega varstva 2022–2030 

Projekt neposredno naslavlja ključne izhodiščne točke Nacionalnega programa razvoja 
socialnega varstva (ReNPSV22-308), ki določa okvir preventive, vključenosti ranljivih skupin in 
modernizacije socialnih storitev za trajnostno ter vključevalno družbo: 

• Socialno-ekonomska vključenost ranljivih skupin; organizacija delavnic, mentorstev in 
izobraževanj ter participativni pristopi k sooblikovanju programov, s čimer se povečuje 
avtonomijo uporabnikov in njihovo pripadnost lokalni skupnosti, kar je eden od 
temeljev ReNPSV22-30 za vključevanje posameznikov v družbeno-politične procese. 

• Razvoj in eksperimentalni socialnovarstveni programi; projekt uvaja razvojne in 
pilotske module novih socialnih storitev (lokalni socialno-varstveni centri), kar sledi 
klasifikaciji razvojnih in eksperimentalnih programov v nacionalni mreži 
socialnovarstvenih programov. 

• Digitalizacija in modernizacija storitev; mobilna aplikacija in analitika bo omogočala 
usklajevanje delovanja, izvedbo storitev za povečano učinkovitost. ReNPSV22-30 
poudarja nujnost digitalne preobrazbe socialne sfere za izboljšanje dostopnosti in 
kakovosti storitev na daljavo. 

 
8 https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=RESO137  

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=RESO137
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Projekt bo prispeval tudi k povezovanju sektorjev in sistemski krepitvi kapacitet. Projekt bo 
vzpostavil mrežo med občinskimi in državnimi organi, nevladnimi organizacijami in 
raziskovalnimi institucijami, kar sledi sistemskemu pristopu k medsektorski koordinaciji, 
opisanem v ReNPSV22-30 kot temelj trajnostnega razvoja socialnega varstva. 

 

3.2.3 Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030  

Projekt se tesno prepleta s tem strateškim dokumentom, ki predstavlja temelj za celostni 
pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence ter podobnih stanj. Na podlagi 
Strategije se do leta 2030 načrtuje vzpostavitev sistema obravnave, v katerem bo vsaka oseba 
z demenco obdana z razumevanjem in bo imela dostop do kakovostne, dostopne in učinkovite 
obravnave. V Strategiji je opredeljenih deset ciljev, iz katerih črpa tudi projekt centra za 
demenco, med njimi so: spodbujanje različnih preventivnih programov za zmanjševanje 
dejavnikov tveganja ter za ohranjanje in krepitev zdravja, diagnosticiranje zgodnjih faz 
nevrokognitivnih motenj, izboljšanje dostopnosti do učinkovitih zdravstvenih obravnav ter 
zdravljenja, zmanjševanje stigme, izobraževanje poklicnih skupin na področju obvladovanja 
demence, zbiranje podatkov in spodbujanje raziskav o demenci, izboljšanje dostopnosti do 
ustrezne postdiagnostične obravnave, kar vključuje dolgotrajno obravnavo, paliativno oskrbo, 
socialne storitve ter podporo družinam ali skrbnikom, uvedba posebnega registra, ki bo poleg 
podatkov s področja zdravstva vseboval tudi podatke s področja socialnega varstva in druge 
podatke za učinkovito načrtovanje ter izvajanje ukrepov za obvladovanje demence. Eden od 
ciljev Strategije je tudi vzpostavitev Nacionalnega centra za demenco, ki bo skrbel za strokovni 
razvoj področja, kakovost storitev in izboljšanje poklicnih kompetenc izvajalcev. Prav tako bo 
spodbujal in izvajal raziskovalno delo ter druge dejavnosti za obvladovanje demence in bdel 
nad izvajanjem Strategije. Vzpostavljen bo tudi sistem obveščanja in svetovanja za podporo 
osebam z demenco, svojcem ali oskrbovalcem. 

 

3.2.4 Skladnost s Strategijo dolgotrajne oskrbe in zdravstvene preventive 

Projekt je zasnovan tako, da uresničuje ključne cilje strateškega dokumenta, ki z naslavljanjem 
demografskih izzivov in potrebo po kakovostni dolgotrajni oskrbi ter zdravstveni preventivi 
določa okvir za sistemske izboljšave. 

• Krepitev dostopa in kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe; projekt uvaja lokalne enotne 
vstopne točke in koordinacijo oskrbe po modelu ZDOsk, kar zmanjšuje administrativne 
ovire in skrajšuje čakalne dobe za začetek oskrbe. Na ta način zagotavlja enakovreden 
dostop vseh upravičencev do formalnih storitev dolgotrajne oskrbe na domu ali v 
zavodih, kot predvideva Strategija dolgotrajne oskrbe in zdravstvene preventive9. 

• Spodbujanje zdravstvene preventive in zgodnjega odkrivanja; projekt omogoča stalno 
spremljanje vitalnih znakov in zaznavanje anomaličnih vzorcev obnašanja. To 
zagotavlja pravočasno obravnavo zdravstvenih tveganj, kar je v skladu z usmeritvami 
Strategije za krepitev preventivnih ukrepov in zmanjševanje hospitalizacij10. 

• Integracija zdravstvenih in socialnih storitev; projekt vzpostavlja hibridni model 
storitev, kjer interdisciplinarne ekipe (zdravstveni delavci, socialni delavci, 

 
9https://www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_30/SosvetSeja2_1510591.pdf  
10https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-
odpornost/zdravstvo-in-socialna-varnost/  

https://www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_30/SosvetSeja2_1510591.pdf
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/zdravstvo-in-socialna-varnost/
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/o-nacrtu-za-okrevanje-in-odpornost/zdravstvo-in-socialna-varnost/
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koordinatorji DO) izvajajo skupne posvete in prilagojene načrte oskrbe. Ta pristop sledi 
cilju Strategije po povezanem omrežju zdravstvene nege in socialne podpore na lokalni 
ravni. 

• Krepitev kompetenc in statusa oskrbovalcev; v sklopu projekta bodo izvedeni 
specializirani treningi za formalne oskrbovalce in programi usposabljanja za družinske 
ter prostovoljne oskrbovalce. S tem naslovimo potrebo po izboljšanju delovnih 
pogojev, strokovnih kompetencah in statusu oskrbovalcev, kot zahteva Zakon o 
dolgotrajni oskrbi. 

• Zagotavljanje kakovosti in transparentno spremljanje; implementacija digitalnega 
dashboarda za sprotno merjenje kazalnikov, kot so število urgentnih posredovanj, 
stopnja samostojnosti uporabnikov in zadovoljstvo s storitvijo, naslavlja zahtevo 
Strategije po vzpostavitvi nadzora kakovosti, varnosti in transparentnosti porabe 
javnih sredstev v sistemu dolgotrajne oskrbe. 

 

3.2.5 Program evropske kohezijske politike - PEKP 2021-2027 

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo so 
se v Sloveniji uresničili že številni projekti, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju države. 
V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo 
ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih 
priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, 
s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu bodo namenjena evropska kohezijska 
sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029. 

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji vsebuje 6 ciljnih politik 
in 10 prednostnih nalog znotraj katerih so predvideni različni ukrepi za doseganje specifičnih 
ciljev Programa. Doseganje ciljev posamezne prednostne naloge se meri s kazalniki učinka in 
kazalniki rezultata, ki so podrobno opredeljeni za vsak specifični cilj posamezne prednostne 
naloge. 

Predmetni projekt se nanaša na ciljno politiko CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za 
izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, in prednostno nalogo 7: Dolgotrajna oskrba in 
zdravje ter socialna vključenost; specifični cilj RSO4.3. Spodbujanje socialno-ekonomskega 
vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in prikrajšanih skupin, 
tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami (ESRR)« PEKP 2021−2027. V tabeli prikazujemo kazalnik učinka in kazalnik rezultata 
s prispevkom projekta. 

 

Tabela 2: Kazalniki obravnavanega projekta k PEKP 2021-2027 

Naziv kazalnika RSO4.3 Merska enota 
Ciljna vrednost ob 
zaključku projekta 

Kazalnik učinka RSO4.3: Število enot, v katere bo 
investirano 

št. 1 

Kazalnik rezultata R22: število uporabnikov, ki 
uporabljajo nove enote 

št. 706 
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V nadaljevanju pojasnjujemo skladnost projekta s splošnimi načeli in cilji: 

• Pripravljenost projekta – projekt mora biti izvedljiv v obdobju trajanja finančne 
perspektive 2021 – 2027, za kar prijavitelj predloži ustrezen nivo investicijske 
dokumentacije, izdelane v skladu z določbami UEM in podrobnejši terminski načrt izvedbe 
operacije; 

Skladnost: Projekt je izvedljiv v finančni perspektivi 2021-2027, kot je to razvidno iz 
terminskega plana projekta, ki je podrobneje predstavljen v točki 6.4 tega dokumenta. 

• Podpre se projekte občin v KRVS (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija), katerih skupni 
priznani upravičeni stroški znašajo najmanj 1 mio EUR; 

Skladnost: Projekt se bo izvajal v KRSV. 

• Projekte se podpre do 100 % upravičenih stroškov oziroma do višine 1.158.000,00 evra; 

Skladnost: Vrednostna projekta je razvidna v točki 5 tega dokumenta in je skladna z 
razpoložljivimi viri javnega razpisa. 

Predmetni projekt je v celoti skladen s pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru 
specifičnega cilja RSO431 in so navedeni v Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve 
skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij 
(5440-11/2024-2720, 6. 6. 2025). 

 

3.2.6 Regionalni razvojni program regije JV Slovenija za obdobje 2021-2027 

Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021–2027 (RRP 2021-
2027) je temeljni programski dokument na regionalni ravni, s pomočjo katerega se usklajujejo 
razvojni cilji v regiji ter določajo ukrepi / instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Vsebinsko 
in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami. Uresničuje se ga z dvema 
štiriletnima dogovoroma o razvoju regije, ki določata ključne regijske, sektorske in strateške 
projekte za premagovanje razvojnih ovir v regiji. Strateški razvojni cilji regije JV Slovenija so 
konkurenčno gospodarstvo, trajnostni razvoj in kakovost življenja. V okviru RRP je 
opredeljenih pet razvojnih prioritet, ki naj bi usmerjale naložbe in projekte za odpravo ključnih 
razvojnih ovir v regiji.  

Projekt prenove Graščine Srebrniče za potrebe centra za demenco je skladen z naslednjimi 
razvojnimi prioritetami: 

• Socialna, solidarna in privlačna regija JV Slovenija (Ukrep 4.2); projekt prenove 
Graščine Srebrniče v center za demenco neposredno podpira to prioriteto z 
vzpostavitvijo specializirane socialno-zdravstvene infrastrukture za ranljivo skupino 
starejših oseb. Center bo zagotavljal dostopne in celovite storitve, kar krepi socialno 
kohezijo ter povečuje privlačnost in kakovost življenja lokalnega okolja. 

• Zelena in nizkoogljična JV Slovenija (Ukrep 2.2); obnova objekta vključuje energetsko 
sanacijo (izboljšana ovojnica, sodobni energetski sistemi), kar je v skladu s ciljem 
prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo. S tem se zmanjšajo izpusti toplogrednih 
plinov in podpre trajnostna raba obstoječih nepremičnin kulturne dediščine. 

• Regija, ki je bliže državljanom (Podukrepa 5.1.4 in 5.2.4); vzpostavitev regionalnega 
centra za demenco na dostopni lokaciji ob glavni cesti Novo mesto – Straža omogoča 
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bližino ključnih storitev obolelim in njihovim svojcem. S takšno decentralizacijo 
zdravstvene in socialne podpore se uresničuje načelo boljše dosegljivosti storitev v 
regiji. 

 

3.2.7 Skladnost s strateškimi dokumenti Mestne občine Novo mesto 

Projekt podpira ključne lokalne razvojne strategije, ki usmerjajo družbeni, prostorski in okoljski 
razvoj občine. 

1. Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 203011 

• izboljšuje socialno kohezijo in kakovost življenja starejših z novimi dolgotrajnimi 

oskrbovalnimi storitvami na domu, 

• spodbuja digitalno vključenost ranljivih skupin prek mobilnih in spletnih orodij za lažjo 

komunikacijo s socialnimi in zdravstvenimi službami, 

• krepi lokalno gospodarstvo z usposabljanjem in vključevanjem občanov z nizkimi 

dohodki v programe zaposlitvenih priprav, 

• podpira trajnostno rabo javnih virov, saj projekt vključuje energetsko učinkovite 

prenove in obnovljive vire. 

2. Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 (TUS NM2030)12 

• naslavlja revitalizacijo degradiranih objektov prek modularnih in krožnih gradbenih 

rešitev v starejših stanovanjskih objektih, 

• spodbuja participacijo prebivalcev v sooblikovanju javnih prostorov z delavnicami in 

digitalnimi platformami za zbiranje pobud, 

• vključuje nizkoogljične prenove in mikrogeneracijo (npr. pametni termostati) za 

trajnostne objekte. 

• krepi povezave med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem, kar povečuje sinergije 

za socialne in zdravstvene storitve za starejše. 

3. Novelacija demografske študije Mestne občine Novo mesto do leta 206013 

• naslavlja naraščajočo starostno strukturo prebivalstva z rešitvami za ostajanje starejših 

v lastnih domovih, 

• integrira demografske projekcije v načrte storitev dolgotrajne oskrbe, da se prilagodi 

rast povpraševanja po pomoč na domu, 

• omogoča prilagodljivost kapacitet socialnih in zdravstvenih timov glede na geografsko 

razpršenost občanov, 

• zagotavlja, da se razvojni ukrepi preizkušajo in lestvijo glede na dejanske demografske 

trende ter povratne informacije uporabnikov. 

S tem projekt prispeva k doseganju lokalnih razvojnih vizij, ki si prizadevajo za trajnostno, 
socialno vključujoče in demografsko prilagojeno mestno okolje. 

 

 
11 https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/  
12 https://www.novomesto.si/mma/-/2024040315544357/  
13 https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/  

https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/
https://www.novomesto.si/mma/-/2024040315544357/
https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/
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4. Strategija dolgožive družbe za obdobje 2025 do 2035 

• Poudarja pomen dolgožive družbe v najširšem smislu, 

• stavi na družbeno vključenost, aktivnost in udejstvovanje v vseh življenjskih obdobjih, 
skrb za psihično in telesno kondicijo, medgeneracijsko povezovanje ter solidarnost, 

• opredeljuje konkretne ukrepe, prek katerih bo uresničena krovna namera lokalne 
skupnosti: v naslednjih desetih letih vzpostaviti stabilen okvir, ki trajnostno, 
vključujoče in celostno podpira konkretne potrebe starejših občanov, 

• vzpostavlja primere dobre prakse na področjih bivanjskih razmer, zdravja in dobrega 
počutja, družbenega udejstvovanja, izobraževanja in dela, kulture, ustvarjalnosti in 
prostega časa ter vsesplošne blaginje starejših prebivalcev občine. 

 

3.2.8 Skladnost projekta s horizontalnimi načeli 

Trajnostni razvoj mest za obravnavanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in 
socialnih izzivov podpira teritorialni razvoj na podlagi teritorialnih strategij, pri čemer so v 
ospredju mestne občine. Posebna pozornost se nameni reševanju okoljskih in podnebnih 
izzivov, zlasti prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, izkoriščanju 
potenciala digitalnih tehnologij za inovacije, revitalizaciji mestnih območij (socialni, 
gospodarski) in podpori razvoju mestnih območij. 

Projekt vzpostavitve skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami 
upada kognitivnih funkcij se bo izvajal na območju Mestne občine Novo mesto. Pri projektih, 
ki doprinesejo cilju politike 4 Bolj socialna in vključujoča Evropa, je zato skladno z določili za 
izvajanje EKP potrebno zadostiti naslednjim horizontalnim načelom. Pri vsakem od načel 
navajamo tudi doprinos oziroma skladnost projekta. 

1. Skladnost z načelom »da se ne škoduje bistveno« (DNSH) 

Pričakuje se, da noben ukrep, ki bo predmet sofinanciranja, ne bo bistveno škodoval na 
katerega koli od šestih okoljskih ciljev (1. Blažitev podnebnih sprememb, 2. Prilagajanje 
podnebnim spremembam, 3. Trajnostna raba in varstvo vodnih in morskih virov, 4. Krožno 
gospodarstvo vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, 5. Preprečevanje in 
nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal in 6. Varstvo in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov) oziroma bo pri izvedbi ukrepa upoštevano »načelo, da se ne 
škoduje bistveno« (angl. »do no significant harm«; v nadaljnjem besedilu: DNSH) v smislu 17. 
člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088. 

Projekt vzpostavitve centra za demenco se bo izvajal v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« 
(DNSH), okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih 
naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kar pomeni, da: 

• projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov; 

• projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane 
razmere); 

• projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih 
virov; 

• projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva; 
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• projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla; 

• projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov. 

Skladnost projekta z načelom DNSH bo podrobneje predstavljena v investicijskem programu, 
zato na tem mestu ne podvajamo besedila. 

Pri identifikaciji projekta so upoštevane tehnične smernice Evropske komisije za uporabo 
načela DNSH ter ustrezna omilitvena merila. Projekt vključuje trajnostne gradbene materiale, 
zagotavlja zmanjšanje odpadkov in energetsko učinkovitost stavb. Prav tako se naslavlja 
ohranjanje kulturne dediščine, saj vključuje rekonstrukcijo objekta s statusom kulturnega 
spomenika. 

Projekt je z vidika DNSH podrobneje predstavljen v ločenem dokumentu in ga na tem mestu 
podrobneje dodatno ne obravnavamo. 

2. Skladnost z načelom CLIMATE PROOFING - podnebna odpornost 

Projekti, ki vključujejo naložbe v infrastrukturo z življenjsko dobo najmanj pet let morajo 
skladno s točko (j) 73. člena Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in 
vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja 
in vizumsko politiko zagotoviti podnebno odpornost. Dokazovanje podnebne odpornosti je 
potrebno izkazati v vlogi upravičenca. 

Za projekt se ne pričakuje, da bo povzročal precejšnje emisije toplogrednih plinov. Po načrtih 
idejne zasnove se bo namreč kar glavnina toplote dobivalo iz naprav, ki pridobivajo toploto iz 
zraka (toplotna črpalka zrak – voda), ki je obnovljivi vir. Zaradi investicije je prav tako 
pričakovati učinkovitejšo porabo električne energije (varčnejša umetna razsvetljava, 
učinkovitejša poraba vode,…). 

Z vidika prilagajanja podnebnim spremembam se ne pričakuje, da bo projekt povečal negativni 
vpliv trenutnega podnebja in pričakovanega prihodnjega podnebja na projekt sam ali na ljudi, 
naravo ali sredstva. Pri tem navajamo, da se ureditev objekta izvaja na območju obstoječe 
pozidave, pri čemer se stavbni fond ohranja. 

Predvidevamo, da bo projekt skladen s smernicami podnebne odpornosti, kot jih določa 
Uredba (EU) 2021/1060 za obdobje 2021–2027. Ključne predvidevanja vključujejo: 

• Nizka občutljivost notranjih prostorov na vročinske valove in viharje zaradi načrtovanih 
tehničnih rešitev, kot je prezračevanje in konstrukcijska stabilnost. 

• Srednja občutljivost zunanjih prostorov, ki se zmanjšuje z načrtovanimi 
prilagoditvenimi ukrepi, kot so zasaditev dreves in zelenic. 

• Infrastrukturni vodi so večinoma podzemni in tako manj izpostavljeni vremenskim 
vplivom. 

Projekt bo vključeval priporočila in ukrepe za blaženje podnebnih tveganj, kot so uporaba 
trajnostnih materialov, energetska učinkovitost objektov ter prilagoditev načrtov vremenskim 
razmeram. Projekt bo zagotavljal podnebno odpornost in bo podpiral trajnostno revitalizacijo 
objekta Graščina Srebrniče. Projekt je z vidika podnebne odpornosti podrobneje predstavljen 
v ločenem dokumentu in ga na tem mestu podrobneje dodatno ne obravnavamo.  
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3. Skladnost z načelom NEB - Novi evropskih Bauhaus 

Skladno s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, se pri 
pripravi projektov upoštevajo načela Novega evropskega Bauhausa, ki so participativni proces, 
sodelovanje na več ravneh in transdisciplinarni pristop, z vključevanjem treh neločljivih 
vrednot: 1. trajnost, od podnebnih ciljev do krožnosti, ničelnega onesnaževanja in biotske 
raznovrstnosti, 2. estetika, kakovost izkušnje in slog, ki presega funkcionalnost, 3. vključenost, 
od vrednotenja raznolikosti do zagotavljanja dostopnosti in cenovne dostopnosti. 

Načelo Novega Evropskega Bauhausa izhaja iz ideje o povezovanju umetnosti, znanosti, 
tehnologije in kulture za oblikovanje trajnostnih, vključujočih in estetsko privlačnih javnih 
prostorov ter bivanjskih okolij v Evropi. Glavni poudarek načela je ustvariti inovativne in 
trajnostne rešitve za izzive, s katerimi se soočajo sodobna mesta in skupnosti. 

Ključni vidiki načela Novega Evropskega Bauhausa vključujejo: 

• Trajnostnost: Spodbujanje trajnostnega razvoja v oblikovanju in gradnji, ki upošteva 
okoljske, družbene in ekonomske vidike ter prispeva k boljšemu upravljanju z viri in 
zmanjšanju negativnega vpliva na okolje. 

• Vključevanje: Poudarek na vključevanju lokalnih skupnosti, ustvarjalcev, inovatorjev in 
drugih deležnikov pri oblikovanju in razvoju javnih prostorov, da se zagotovi boljša 
uporabniška izkušnja ter večja družbena in kulturna povezanost. 

• Estetska privlačnost: Spodbujanje estetsko privlačnih rešitev, ki združujejo 
funkcionalnost, oblikovanje in kakovost življenja ter ustvarjajo privlačna in navdihujoča 
bivanjska okolja. 

• Inovativnost: Spodbujanje inovativnih pristopov, tehnologij in rešitev pri načrtovanju, 
gradnji in upravljanju javnih prostorov, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in 
spodbujajo trajnostni razvoj. 

Projekt se ujema z cilji Novega Evropskega Bauhausa, ki spodbuja trajnostno, vključujočo in 
estetsko privlačno oblikovanje prostora za boljšo kakovost življenja v Evropi. 

4. Skladnost z Listinami EU o temeljnih pravicah 

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (2016/C 202/02) je temeljni dokument, ki 
zagotavlja in kodificira temeljne pravice in svoboščine državljanov EU. Sprejeta je bila leta 
2000 in postala pravno zavezujoča leta 2009 z Lizbonsko pogodbo. Zajema pravice, kot so 
dostojanstvo, svoboda, enakost, solidarnost, državljanske pravice in pravosodje, ter 
zagotavlja, da zakonodaja in dejavnosti EU spoštujejo te pravice. 

Ureditev Graščine Srebrniče za potrebe centra za demenco je skladna z Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah (2015/C 202/02) na več pomembnih področjih. Listina, ki poudarja 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, se odraža v različnih vidikih projekta, ki 
naslavljajo ekonomske, socialne in okoljske potrebe lokalne skupnosti, ki jih predstavljamo v 
nadaljevanju. 

Pravica do človekovega dostojanstva (Člen 1); projekt ureditve centra za demenco prispeva k 
izboljšanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. S prenovo degradiranega območja in 
zagotavljanjem moderne in funkcionalne infrastrukture v bližini mestna se povečuje 
dostopnost do kakovostnih storitev, kar pozitivno vpliva na dostojanstvo prebivalcev. 

Enakost in nediskriminacija (Člena 20 in 21); projekt ureditve centra za demenco vključuje 
ureditve, ki so dostopne vsem prebivalcem. 
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Socialna vključenost (Člen 34); projekt ureditve centra za demenco v objektu, ki so kulturna 
dediščina, vključuje prostore za potrebe društev, kar spodbuja družbeno participacijo in 
vključenost vseh družbenih skupin. S tem se ustvarjajo možnosti za socialno interakcijo in 
sodelovanje, kar krepi družbeno kohezijo. 

Varstvo okolja (Člen 37); projekt se izvaja v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (DNSH), 
kar pomeni, da projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov, ne bo imel negativnih 
vplivov na podnebje, trajnostno rabo vodnih virov, krožno gospodarstvo, emisije onesnaževal 
in biotsko raznovrstnost. S tem se zagotavlja varstvo okolja in trajnostni razvoj, kar je v skladu 
z načeli Listine. 

Pravica do svobodnega gibanja in prebivanja (Člen 45); z izboljšanjem infrastrukture in 
ureditvijo centra za demenco se povečuje dostopnost za starejše prebivalce, njihove skrbnike 
in ostale deležnike. Ureditev centra za demenco v neposredni bližini Novega mesta spodbuja 
svobodno bivanja in dostopnost. 

5. Skladnost z načelom enakosti spolov, načelom nediskriminatornosti in zagotavljanje 
dostopnosti za invalide 

Evropska kohezijska politika (EKP) se v obdobju 2021–2027 osredotoča na integracijo načel 
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije ter dostopnosti za invalide. Cilj je ustvariti 
bolj enakopravno in inkluzivno družbo. Programski dokument poudarja, da morajo projekti 
spoštovati načela enakosti spolov in aktivno delovati za odpravo neenakosti med spoloma.  

Poleg tega se poseben poudarek namenja zagotavljanju dostopnosti za invalide, vključno z 
odpravljanjem arhitekturnih ovir ter spodbujanjem socialne vključenosti. Sistem spremljanja 
in poročanja je ključen za evalvacijo dosežkov in transparentno poročanje o napredku pri 
uresničevanju teh ciljev. EKP tako nudi priložnost za gradnjo bolj inkluzivne družbe v EU. 

Enakopravnost med moškimi in ženskami: Celoten projekt je zasnovan tako, da enakovredno 
vključuje oba spola skozi vse faze ter sledi načelom enakosti med spoloma. V pripravo in 
izvedbo projekta so vključene moški in ženske. Prav tako tudi v programsko skupino, ki naj bi 
vzporedno z načrtovanjem in gradnjo pripravljala programsko vsebino novih kapacitet centra. 
Tudi javni razpisi bodo pripravljeni na način, da se enakovredno vključuje tako ženske kot 
moške. Nov center za demenco bo zagotavljal možnost uporabe za ženske in moške. 

Enake možnosti in nediskriminacija: Projekt bo imel pozitivne učinke. Dostopnost in enaka 
obravnava za vse je osnovno vodilo v sami izvedbi projekta kot tudi po zaključku projekta. 
Učinki projekta bodo na voljo vsem prebivalcem na obravnavanem območju. Preprečena bo 
vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase ali narodnosti, etničnega porekla, jezika, vere, 
prepričanja, spolne usmerjenosti, spolne identitete, izobrazbe ali družbenega položaja. 

Dostopnost za invalide: Pri projektu ureditve centra za demenco so upoštevana določila 
Konvencije o pravicah invalidov, ki zagotavlja dostopnost, neodvisnost in enake možnosti za 
invalide. Projekt vključuje več specifičnih prilagoditev, ki so skladne s konvencijo, kot so 
dostopne poti, ki omogočajo nemoten dostop in vgrajena dvigala za premagovanje višinskih 
razlik. S temi ukrepi se zagotavlja, da bodo vsi prostori centra dostopni in uporabni za vse, ne 
glede na gibalne ali druge omejitve, kar prispeva k vključujočemu in enakovrednemu okolju za 
vse prebivalce. 
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6. Skladnost z načelom NBS - na naravi temelječe rešitve 

Načelo Nature-Based Solutions (NBS) predstavlja rešitve, ki temeljijo na naravi. Nanaša se na 
trajnostne pristope k obvladovanju okoljskih, družbenih in gospodarskih izzivov z 
izkoriščanjem naravnih procesov in ekosistemov. NBS vključujejo ukrepe, kot so obnova 
ekosistemov, zelene infrastrukture, kot so zelene strehe in stene, ter uporaba naravnih rešitev 
za upravljanje voda, kot so mokrišča in zadrževalniki. Glavni cilji NBS so izboljšanje 
biodiverzitete, prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjšanje tveganja naravnih nesreč, 
izboljšanje kakovosti zraka in vode ter povečanje dobrobiti ljudi. Ta pristop spodbuja trajnostni 
razvoj z upoštevanjem naravnih procesov in spodbujanjem njihove integracije v načrtovanje 
in upravljanje urbanih in ruralnih območij. 

Pri projektu ureditve centra za demenco ni uporabljenih ukrepov s področja »Nature-Based 
Solutions« (NBS). Bodo pa vsi v projektu načrtovani posegi skladni z načelom NBS in ga v 
nobenem primeru ne bodo kršili. 

 

3.2.9 Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 

Investicija je opredeljena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Novo mesto (NRP št: 
OB085-25-0015). 
 
  



  

               SKUPNOSTNI CENTER ZA DEMENCO    
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   29 
 

4 PREDSTAVITEV VARIANT 
 

4.1 Varianta 0: investicija se ne izvede 
 
Varianta 0 oziroma različica »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta 
Mestne občine Novo mesto. Brez realizacije investicijskega projekta Mestna občina Novo 
mesto ne bo sledila vsem direktivam, strategijam in programom, ki jih narekujeta Slovenija in 
Evropska unija na področju dolgožive družbe. Projekt obnove in rekonstrukcije Graščine 
Srebrniče ima namreč izrazit potencial za izboljšanje okolja oz. vzpostavitve prostorov, v 
katerem potekajo aktivnosti za osebe z demenco, ki pozitivno vplivajo na krepitev moči oseb 
z demenco in zagotavljanjem pomoči svojcem. V nadaljevanju prestavljamo posledice, ki bodo 
nastale, če se projekte ne izvede: 

• Brez izvedbe projekta ne bi pridobili kakovostnih površin za aktivnosti za osebe z 
demenco, kar bi negativno vplivalo na kakovost bivanja, zdravje in dobro počutje 
prebivalcev regije. Prav tako bi to zmanjšalo možnosti izobraževanje na tem področju. 

• Brez izvedbe projekta ne bi pridobili prostorov za izvedbo programov zdravstvenih, 
socialnovarstvenih, izobraževalnih in nevladnih organizacij, ki se v širšem lokalnem 
okolju ukvarjajo s področjem demence ter organiziranim prostovoljstvom, 
namenjenim osebam z demenco. 

• Neizvedba projekta bi imela številne negativne posledice za lokalne skupnosti, vključno 
z nadaljnjim propadanjem stavbe in neizkoriščenostjo zemljišč, pomanjkanjem 
ustrezne infrastrukture za skupnostni center za oskrbo oseb z demenco in drugimi 
oblikami upada kognitivnih funkcij ter omejenimi možnostmi za prihodnji razvoj na tem 
področju. 

• Neizvedba projekta bi pomenila izgubljeno priložnost za ozaveščanje o demenci, 
potrebah oseb z demenco, preventivi na področju demence in dostopna izobraževanja 
za različne ciljne skupine deležnikov, ki prihajajo v stik z osebami z demenco (npr. 
zaposleni v socialnovarstvenih storitvah, zdravstveni dejavnosti in dolgotrajni oskrbi, 
zaposleni v storitvenih dejavnostih, kot so trgovina, policija, javni prevozi, banke itd., 
učenci, dijaki, študenti, vključeni v javno-izobraževalne programe). 

• Brez izvedbe projekta bi dijaki in študenti zamudili priložnost za učenje in raziskave o 
demenci in drugih oblikah upada kognitivnih funkcij v vzpostavljenem skupnostnem 
centru za oskrbo oseb z demenco. 
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4.2 Varianta 1: investicija se izvede 
 
Varianta 1 oziroma različica »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika rasti kakovosti življenja 
prebivalcev občine in tudi širše regije. Ta varianta pomeni, da se objekt Graščina Srebrniče 
celovito obnovi in rekonstruira za potrebe delovanje centra za demenco. 

Idejna zasnova notranje ureditve objekta bo upoštevala vse zahteve razpisa in naslednje 
specifične pogoje: 

1. Pri umeščanju in načrtovanju je upoštevan Pravilnik o minimalnih prostorskih in tehničnih 
pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe, 27. člen (dnevna oblika DO); 

2. Center mora izpolnjevati še naslednje prostorske pogoje: 
a. prostor za izvajanje aktivnosti, namenjene osebam z demenco (prostor mora 

omogočati izvajanje aktivnosti za najmanj 25 oseb); 
b. prostor za izvajanje izobraževanja in usposabljanja za svojce in drugo 

zainteresirano javnost s čajno kuhinjo (prostor mora omogočati izvajanje 
dejavnosti za najmanj 50 oseb); prostora pod točko a. in b. sta lahko združena v en 
prostor, ki se ga lahko po potrebi predeli; 

c. prostori za opravljanje strokovnih nalog, (predvidoma pisarna za koordinatorja in 
pisarna namenjena osebni obravnavi oziroma svetovanju); 

d. prostor za počitek za vsaj 5 oseb z demenco, vključenih v aktivnosti Centra, s 
sanitarno-higienskim prostorom; 

e. gospodarsko servisne prostore, ki so potrebni za delovanje Centra (shramba za 
čisto perilo, prostor za umazano perilo, tehnični prostori ipd.). 

3. Oprema prostorov (vgrajena in pohištvena) mora upoštevati vsaj zahteve iz pravilnika o 
tehničnih pogojih. 

4. Zagotovljena morajo biti parkirna mesta v skladu z določbami izvedbenega prostorskega 
akta. Najmanj deset odstotkov parkirnih mest oziroma najmanj eno parkirno mesto mora 
biti namenjeno invalidom. 

5. Pešpoti in dostopi do prostorov Centra mora biti v skladu z zahtevami pravilnika, ki ureja 
univerzalno gradnjo in uporabo stavb. 

V nadaljevanju prestavljamo koristi izvedbe projekta – vzpostavitve skupnostnega centra za 
oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij: 

• Vzpostavljen bo objekt, v katerem se bo za osebe z demenco oziroma drugimi 
nevrodegenerativnimi boleznimi (v nadaljnjem besedilu: osebe z demenco), njihove 
svojce, zaposlene v poklicih, ki prihajajo v stik z osebami z demenco in za drugo 
zainteresirano javnost, v okviru centra izvajal program aktivnosti izobraževanja, 
osveščanja, svetovanja v zvezi demenco in drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi. 

• Projekt ureditve skupnostnega centra bo izboljšal vsakodnevno življenje oseb z 
demenco, svojcev ter širše javnosti, z zagotavljanjem boljših pogojev za izvedbo 
dejavnosti in večanjem dostopnosti do teh dejavnosti. Boljše okolje prispeva k večjem 
zadovoljstvu in zdravju prebivalcev regije.  

• Na enem mestu bodo združeni programi za podporo osebam z demenco in njihovim 
svojcem, ki jih izvajajo različni deležniki na področju duševnega zdravja. 

• Lažje bo usklajevanje dela in prostega časa svojcev, ki skrbijo za osebe za demenco. 
• Višja bo kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev, ki jim zagotavljajo 

potrebno oskrbo. 
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• Izvajale se bodo vsebine oziroma programi pomoči osebam z demenco in njihovim 
svojcem, ki po priporočilih stroke predstavljajo učinkovito nefarmakološko metodo za 
vzdrževanje in izboljšanja kakovosti življenja oseb z demenco.  

• Potekalo bo ozaveščanje o demenci, potrebah oseb z demenco, preventivi na področju 
demence in dostopna izobraževanja za različne ciljne skupine deležnikov, ki prihajajo v 
stik z osebami z demenco (npr. zaposleni v socialnovarstvenih storitvah, zdravstveni 
dejavnosti in dolgotrajni oskrbi, zaposleni v storitvenih dejavnostih, kot so trgovina, 
policija, javni prevozi, banke itd., učenci, dijaki, študenti, vključeni v javno-
izobraževalne programe). 

• Urejeni prostori bodo omogočili večjo interakcijo med prebivalci, kar bo krepilo 
socialne vezi in spodbujalo občutek skupnosti. 

• Ustvarjanje in urejanje skupnostnih prostorov bo pomembno prispevalo k večji socialni 
vključenosti. Takšni prostori spodbujajo interakcijo med različnimi skupinami 
prebivalcev, ne glede na njihovo socialno, kulturno ali starostno ozadje. To krepi 
občutek skupnosti in pripadnosti. 

• Projekt bo neposredno prispeval k boljšemu fizičnemu in duševnemu zdravju 
prebivalcev. Omogočen bo dostop do urejenih prostorov in dejavnosti, ki se bodo 
izvajale. Posledično se bo zmanjševal stres, spodbujala telesna aktivnost in izboljšala 
splošna kakovost življenja. 

• Objekt z ustrezno opremljenimi prostori bo zasnovan tako, da bo zadovoljeval potrebe 
različnih starostnih skupin, prispeval k medgeneracijskemu povezovanju. Takšni 
prostori omogočajo, da se starejši in mlajši prebivalci srečujejo, delijo izkušnje in 
sodelujejo v skupnih dejavnostih, kar krepi medsebojno razumevanje in solidarnost. 

• V centru bo potekalo ustvarjanje življenjskih skupnosti, kjer se razume vloga, položaj 
in delovanje oseb z demenco na način, da so pomembni tvorniki same skupnosti, da 
imajo kljub drugačnemu statusu še vedno pomembno mesto kot aktivni člani 
skupnosti. 

• Dijaki, študenti in raziskovalci bodo v vzpostavljenem skupnostnem centru za oskrbo 
oseb z demenco imeli možnost učenja, študija in raziskovanja o demenci in drugih 
oblikah upada kognitivnih funkcij. 

• V okviru delovanja centra bo potekalo ozaveščanje in detabuizacija tovrstnih bolezni; 
del tega bo tudi seznanjanje z novostmi pri obvladovanju demence in o raznovrstnih 
oblikah bivanja ter vključevanja ljudi z demenco v skupnost. Tako bo omogočeno, da 
se v aktivnosti vključijo mladi, otroci v šolah in vrtcih. 

• V okviru centra bo potekalo tudi spodbujanje in krepitev prostovoljstva ter 
zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij. S tem se bo soustvarjalo 
pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocija 
prostovoljstva. Prostovoljsko delo predstavlja tudi priložnost za navezovanje novih 
stikov, povečevanje družabnosti in preprečevanje lastne osamljenosti. 

Za objekt Graščina Srebrniče je bil izdelana Idejna zasnova IDZ (OPIUS, Gregor Bernard s.p., št. 
projekta 08/2025, avgust 2025). 

Z investicijo bo skupno prenovljenih 566,37 m² uporabnih površin, od česar 446,00 m² 
uporabnih površin za potrebe Centra za demenco ter 120,37 m² za večnamenske prostore. 
Tabela 3 prikazuje površine, ki bodo urejene z investicijo, po etažah in prostorih. 
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4.2.1 Prenova Graščine Srebrniče 

Z izvedbo investicije bo prišlo do prenove objekta Graščina Srebrniče na naslovu Srebrniče 1, 
8000 Novo mesto. Objekt je v lasti Mestne občine Novo mesto. Objekt je enonadstropna stavba 
pravokotnega tlorisa iz prve polovice 19. stol. s skromno klasicistično členitvijo fasad. Obdaja 
jo vrt s kapelico, vodnjakom in več gospodarskih poslopij. 

Objekt je vpisan v register kulturne dediščine: 

• Evidenčna številka enote: 15649 
• Ime enote: Srebrniče – Graščina 
• Zvrst dediščine: stavbe 
• Tip enote: profana stavbna dediščina 
• Obseg enote: skupina objektov 

Programska in funkcionalna zasnova prenovljenega objekta bo po etažah sledeča: 

• pritličje: ureditev dnevnega prostora, prostora za počitek, garderoba za uporabnike, 
sanitarno higienski prostori, gospodarsko servisni prostori ter ostali prostori. 

• 1. nadstropje: prostor za osebne obravnave in svetovanje, delovni prostor, garderobe 
in prostor za opremo in pripomočke ter pisarna koordinatorja ter večnamenski 
prostori. 

• mansarda: prostor za izobraževanje in aktivnosti. 

Slika 5 in Slika 6 prikazujeta zunanjost objekta. Z rdečo je označen prizidek za rušenje. 

 

Slika 5: Vzhodna fasada (levo) ter južna in zahodna fasada(desno). 
Vir: IDZ, avgust 2025 

 

Slika 6: Zahodna fasada (levo) ter zahodna in severna fasada(desno). 
Vir: IDZ, avgust 2025 
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Slika 7 prikazuje idejno zasnovo ureditve objekta Graščina Srebrniče z okolico.  

V nadaljevanju so prikazani tlorisi novega stanja objekta in sicer: 

• Slika 8 tloris pritlična, 
• Slika 9 tloris 1. nadstropja ter 
• Slika 10 tloris mansarde oziroma strehe. 

V okviru projekta je predvideno rušenje kompletnega podstrešja in postavitev nove strehe s 
funkcionalno mansardo, kot prikazuje Slika 11. 

Slika 12 prikazuje zunanjih izgled vzhodne fasade, Slika 13 pa južno fasado po prenovi objekta 
Graščine Srebrniče. 

 

 

Slika 7: Idejna zasnova ureditve objekta Graščina Srebrniče z okolico. 
Vir: IDZ, avgust 2025 
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Slika 8: Tloris pritličja – novo stanje. 
Vir: IDZ, avgust 2025 

 

 

Slika 9: Tloris 1. nadstropja  – novo stanje. 
Vir: IDZ, avgust 2025 
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Slika 10: Tloris mansarde / strehe  – novo stanje. 
Vir: IDZ, avgust 2025 

 

 

 

Slika 11: Prerez A-A mansarde / strehe  – novo stanje. 
Vir: IDZ, avgust 2025 
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Slika 12: Vzhodna fasada  – novo stanje. 

Vir: IDZ, avgust 2025 

 
Slika 13: Južna fasada  – novo stanje. 

Vir: IDZ, avgust 2025 
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Tabela 3: Površine, ki bodo urejene z investicijo, po etažah in prostorih (v m²) 

Graščina Srebrniče Površina v m² 

 - pritličje  205,59 

   a) dnevni prostori 58,94 

   b) prostori za počitek 45,10 

   c) garderoba za uporabnike 8,62 

   d) sanitarno higienski prostori 24,22 

   e) gospodarsko servisni prostori 20,51 

   f) druge površine (hodnik, stopnišče, dvigalo) 48,20 

 - 1. nadstropje 231,54 

   a) administrativni prostori (osebne obravnave, koordinator, kabinet) 65,49 

   b) sanitarno higienski prostori 11,90 

   c) večnamenski prostori 120,37 

   d) druge površine (hodnik, stopnišče, dvigalo) 33,78 

 - mansarda 129,24 

   a) prostor za izobraževanje in aktivnosti 120,00 

   d) druge površine (stopnišče, dvigalo) 9,24 

SKUPAJ 566,37 

SKUPAJ - Center za demenco 446,00 

SKUPAJ - ostali večnamenski prostori 120,37 

 
 

4.3 Izbira variante 
 
Pri izbiri med varianto 0 (različica »brez« investicije) in varianto 1 (različica »z« investicijo) je 
kot edina smiselna in optimalna varianta 1 (investicija se izvede), saj bi različica »brez« 
investicije predstavljala nerealizacijo investicijskega projekta, kar pa je za razvoj Mestne 
občina Novo mesto in širšega okolja, tj. regije, nesprejemljivo.  

Stanje na področju infrastrukture, namenjene starejšemu prebivalstvu v smislu skupnostnega 
centra za demenco je v Mestni občini Novo mesto trenutno neustrezno, saj ustrezen objekt 
ne obstaja. Z izvedbo investicije se bodo razmere na tem področju bistveno izboljšale, 
posredno pa bo investicija vplivala tudi na izboljšano kakovost življenja prebivalcev občine z 
različnimi oblikami upada kognitivnih funkcij, kot tudi njene širše okolice. Edina varianta, ki 
omogoča izvedbo investicije v predvidenem obsegu, je različica »z« investicijo. Različica »z« 
investicijo je razvojno bolj smiselna, saj v širše okolje prinese pomembne družbeno – 
ekonomske koristi, kar upravičuje vlaganja javnih sredstev. 

Iz vsega navedenega izhaja in iz vseh ocenjenih vidikov lahko trdimo, da je investicija 
upravičena in potrebna. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV 

 
 
 

5.1 Opredelitev vrste investicije 
 

a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 
 
     Investicija v nakup        Adaptacija 
 
     Novogradnja        Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
 
 X  Rekonstrukcija        Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 
________________________________________________________________________ 
Poleg tega pa tudi:  
 

     Če je podano državno poroštvo          ali če je vključeno v nacionalni program 
 
 
b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. 
členom) 
 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
Investicijskega 

Projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski program 

manj od 300.000 EUR 

• če je objekt tehnološko zahteven 

• če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja in 

• če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

Ne, razen 
Da 

 
Da 
Da 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR 
 

 

Da 
 

 

Ne 

 

Ne 

več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 

več od 2.500.000 EUR Da Da Da 

 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 
 X   DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 _   PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 
 
 X    INVESTICIJSKI PROGRAM 
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5.2 Ocena investicijske naložbe in dinamika po stalnih in tekočih cenah 
 

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah: 

1. Stroški gradnje (GOI del) so ocenjeni na podlagi idejne zasnove projektanta ter ocene 
vrednosti, podane na podlagi podobnih projektov v preteklosti in sicer 1.800 EUR / m2 
brez DDV v stalnih cenah. 

2. Strošek izdelave investicijske dokumentacije je podan na osnovi ponudbe. 

3. Stroški storitev projektne dokumentacije in strokovnega nadzora gradnje, so 
izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih projektov v preteklosti. 

4. Vsi stroški so navedeni na cene avgust 2025 in so navedeni v EUR. 

5. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske 
analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2025 za 
leti 2025 in 2026 napoveduje 2,3 % porast cen, za leti 2027 in 2028 pa 2,1 % porast 
cen. 

6. Mestna občina Novo mesto bo investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje 
vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada 
kognitivnih funkcij, ki ga je Ministrstvo za solidarno prihodnost v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 41/25 objavilo dne 6. 6. 2025. 

7. Glede na določila javnega razpisa so upravičenih stroškov: stroški nakupa zemljišča z 
objektom ali z delom objekta, stroški nakupa zemljišča brez objekta, stroški zunanjih 
izvajalcev (izdelava projektne dokumentacije in nadzor), stroški opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev, stroški investicije v neopredmetena sredstva, stroški 
nakupa avtomobilov prilagojenih za prevoz gibalno oviranih oseb.  

8. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) je upravičen strošek le za tisti del, do 
katerega upravičenec nima pravice do odbitka DDV, pri čemer odbitni DDV ni upravičen 
strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. 

9. Za investicijo je obračunan 22 % DDV, ki je nepovračljiv. 

10. Investitor lahko pridobi sredstva do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 
višine 1.158.000,00 EUR. 
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Tabela 4: Vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR 
Delež* 

Tekoče cene 
v EUR 

Delež* 

1. GOI 1.018.800,00 67,92% 1.079.032,88 67,87% 

2. Oprema 150.000,00 10,00% 161.188,95 10,14% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 60.682,00 4,05% 62.872,20 3,95% 

3.1 Investicijska dokumentacija 4.900,00 0,33% 4.937,57 0,31% 

3.2 Projektna dokumentacija 40.500,00 2,70% 41.749,14 2,63% 

3.3 Strokovni nadzor 15.282,00 1,02% 16.185,49 1,02% 

SKUPAJ brez DDV 1.229.482,00 81,97% 1.303.094,03 81,97% 

+ DDV 22 % (ostalo) 270.486,04 18,03% 286.680,69 18,03% 

*SKUPAJ z nepovračljivim DDV 1.499.968,04 100,00% 1.589.774,72 100,00% 

 
 

Tabela 5: Upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR 
Delež* 

Tekoče cene 
v EUR 

Delež* 

1. GOI 1.018.800,00 67,92% 1.079.032,88 67,87% 

2. Oprema 150.000,00 10,00% 161.188,95 10,14% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 60.682,00 4,05% 62.872,20 3,95% 

3.1 Investicijska dokumentacija 4.900,00 0,33% 4.937,57 0,31% 

3.2 Projektna dokumentacija 40.500,00 2,70% 41.749,14 2,63% 

3.3 Strokovni nadzor 15.282,00 1,02% 16.185,49 1,02% 

SKUPAJ brez DDV 1.229.482,00 81,97% 1.303.094,03 81,97% 

+ DDV 22 % (ostalo) 270.486,04 18,03% 286.680,69 18,03% 

*SKUPAJ z nepovračljivim DDV 1.499.968,04 100,00% 1.589.774,72 100,00% 
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5.3 Ocena investicijske naložbe in dinamika za upravičene stroške 
 

Mestna občina Novo mesto predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala med letoma 
2026 in 2028. Natančnejša dinamika izvajanja investicije je sledeča: 
 
Tabela 6: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) 

Postavka 2025 2026 2027 2028 
Stalne cene 

v EUR 
Delež* 

1. GOI     713.160,00 305.640,00 1.018.800,00 67,92% 

2. Oprema       150.000,00 150.000,00 10,00% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 4.900,00 40.500,00 10.697,40 4.584,60 60.682,00 4,05% 

3.1 Investicijska dokumentacija 4.900,00       4.900,00 0,33% 

3.2 Projektna dokumentacija   40.500,00     40.500,00 2,70% 

3.3 Strokovni nadzor     10.697,40 4.584,60 15.282,00 1,02% 

SKUPAJ brez DDV 4.900,00 40.500,00 723.857,40 460.224,60 1.229.482,00 81,97% 

+ DDV 22 % (ostalo) 1.078,00 8.910,00 159.248,63 101.249,41 270.486,04 18,03% 

*SKUPAJ z nepovračljivim DDV 5.978,00 49.410,00 883.106,03 561.474,01 1.499.968,04 100,00% 

 
 

Tabela 7: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) 

Postavka 2025 2026 2027 2028 
Tekoče  

cene v EUR 
Delež* 

1. GOI     750.594,27 328.438,61 1.079.032,88 67,87% 

2. Oprema       161.188,95 161.188,95 10,14% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 4.937,57 41.749,14 11.258,91 4.926,58 62.872,20 3,95% 

3.1 Investicijska dokumentacija 4.937,57       4.937,57 0,31% 

3.2 Projektna dokumentacija   41.749,14     41.749,14 2,63% 

3.3 Strokovni nadzor     11.258,91 4.926,58 16.185,49 1,02% 

SKUPAJ brez DDV 4.937,57 41.749,14 761.853,18 494.554,14 1.303.094,03 81,97% 

+ DDV 22 % (ostalo) 1.086,26 9.184,81 167.607,70 108.801,91 286.680,69 18,03% 

*SKUPAJ z nepovračljivim DDV 6.023,83 50.933,95 929.460,88 603.356,05 1.589.774,72 100,00% 
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Tabela 8: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) 

Postavka 2025 2026 2027 2028 
Stalne cene 

v EUR 
Delež* 

1. GOI     713.160,00 305.640,00 1.018.800,00 67,92% 

2. Oprema       150.000,00 150.000,00 10,00% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 4.900,00 40.500,00 10.697,40 4.584,60 60.682,00 4,05% 

3.1 Investicijska dokumentacija 4.900,00       4.900,00 0,33% 

3.2 Projektna dokumentacija   40.500,00     40.500,00 2,70% 

3.3 Strokovni nadzor     10.697,40 4.584,60 15.282,00 1,02% 

SKUPAJ brez DDV 4.900,00 40.500,00 723.857,40 460.224,60 1.229.482,00 81,97% 

+ DDV 22 % (ostalo) 1.078,00 8.910,00 159.248,63 101.249,41 270.486,04 18,03% 

*SKUPAJ z nepovračljivim DDV 5.978,00 49.410,00 883.106,03 561.474,01 1.499.968,04 100,00% 

 
 

Tabela 9: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) 

Postavka 2025 2026 2027 2028 
Tekoče  

cene v EUR 
Delež* 

1. GOI     750.594,27 328.438,61 1.079.032,88 67,87% 

2. Oprema       161.188,95 161.188,95 10,14% 

3. Storitve zunanjih izvajalcev 4.937,57 41.749,14 11.258,91 4.926,58 62.872,20 3,95% 

3.1 Investicijska dokumentacija 4.937,57       4.937,57 0,31% 

3.2 Projektna dokumentacija   41.749,14     41.749,14 2,63% 

3.3 Strokovni nadzor     11.258,91 4.926,58 16.185,49 1,02% 

SKUPAJ brez DDV 4.937,57 41.749,14 761.853,18 494.554,14 1.303.094,03 81,97% 

+ DDV 22 % (ostalo) 1.086,26 9.184,81 167.607,70 108.801,91 286.680,69 18,03% 

*SKUPAJ z nepovračljivim DDV 6.023,83 50.933,95 929.460,88 603.356,05 1.589.774,72 100,00% 
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6 OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO 

 

6.1 Strokovne podlage in dovoljenja 
 
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji 
dokumenti: 
 
Zakonska podlaga: 

Sistem pravnih podlag pri izvajanju evropske kohezijske politike prav tako sledi nacionalni 
zakonodaji Republike Slovenije in sicer je pri izvedbi projekta potrebno upoštevati določbe: 

• Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi 
skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo 
in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad 
za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko 
politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2023/1676 z dne 7. julija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto, pavšalnih 
zneskov in pavšalnih stopenj ter financiranja, ki ni povezano s stroški, za povračilo izdatkov 
državam članicam s strani Komisije (UL L št. 216 z dne 1. 9. 2023); 

• Uredbe (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), 
zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 74); 

• Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 
1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 
1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 
541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 
30.07.2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 
2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo 
najemanja posojil (UL L št. 319 z dne 13. 12.2022, str. 1); 

• Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 o 
spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 (UL L št. 325 z dne 20. 12. 2022, str. 11); 

• Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 
2020, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 2023/90149 z dne 5. 12. 2023, str. 
94), 

• Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 
198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2023/2486 z dne 27. junija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod 
katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k trajnostni rabi ter varstvu 
vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja ali varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, in za 
ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih 
okoljskih ciljev, ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 glede 
posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 2023/2486 z dne 21. 11. 
2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2020/852); 

• Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 
21/23, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba EKP); 

• Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 
5. 2016, str. 1) zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018) (v 
nadaljevanju: Splošna uredba GDPR); 

• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami - 
ZIntPK); 

• Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, s spremembami - ZJF), 

• Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 104/24), 

• Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, 
št. 123/23, s spremembami - ZIPRS2526);  

• Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, s spremembami); 

• Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23 s spremembami); 

• Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 
programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11); 

• Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16); 

• Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, s spremembami - ZSV); 

• Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 s spremembami – SPZ) 

• Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, s spremembami - ZUreP-3); 

• Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, s spremembami – GZ-1), 

• Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami - ZLS); 

• Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06, s spremembami - ZFO); 

• Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, s spremembami - ZSPDSLS-1); 

• Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2); 

• Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 
s spremembami - ZPPDFT-2); 

• Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami - ZJN-3); 

• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s 
spremembami - ZPVPJN); 

• Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, s spremembami); 

• Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20 - ZURE); 

• Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, s spremembami), 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0457
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0977
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• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS, št. 36/18, s spremembami), 

• Tehničnih smernic TSG -1-004: 2022 Energijska učinkovitost stavb, Ministrstvo za okolje in 
prostor;  

• Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 
92/14, s spremembami - ZURE); 

• Konzorcijske pogodbe med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. 
CCI2021SI16FFPA001 z dne 12.09.2022, z vsemi spremembami; 

• Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, z dne 22.11.2024, 
SFC različica 2.0 z vsemi spremembami;  

• Smernic organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju 
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 verzija 2.0., junij 2024, z 
vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, 
https://evropskasredstva.si/navodila/; 

• Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov, Uradni list RS – 
Mednarodne pogodbe, št. 10/08); 

• Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030 št. 17000-3/2023/4 z dne 6. 
7.2023 in Akcijski načrt za izvajanje Strategije obvladovanja demence v Sloveniji do leta 
2030 za obdobje 2024-2025; 

• Odločitve o podpori št. št. V00203-1/1 MSP za Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve 
skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih 
funkcij, št. dokumenta 3032-50/2025-1630-7, ki jo je Ministrstvo za kohezijo in regionalni 
razvoj v vlogi organa upravljanja izdalo dne 29. 5. 2025. 

• Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – 
ZAID-A). 

• Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22). 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23). 

• Merila za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-
2027 v Sloveniji, verzija 1.0, februar 2023. 

• Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje 
o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, verzija 2.0, 
avgust 2024. 

• Vsebinska izhodišča ministrstva za naravne vire in prostor (RSO5.1), verzija 1, september 
2023. 

• Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN  
(2. povabilo) v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v 
Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij«, specifičnega cilja 
RSO5.1.: »Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in 
okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na 
mestnih območjih (ESRR)«, št. 303-7/2025-1, 15. 4.2025. 

in ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na 
spletnem naslovu www.evropskasredstva.si ter Ministrstva za solidarno prihodnost, objavljeni 
na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-
solidarno-prihodnost/, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na 
področju predmeta Javnega razpisa.  

https://evropskasredstva.si/navodila/
http://www.evropskasredstva.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-solidarno-prihodnost/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-solidarno-prihodnost/
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Strokovne podlage za izvedbo investicije: 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 

• Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications ob 
smiselnem upoštevanju Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic 
appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, december 2014 (Smernice Evropske komisije 
za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte, v nadaljnjem besedilu: 
smernice EK za izdelavo CBA). 

• Idejna zasnova projekta / IZP (OPIUS, Gregor Bergant s.p., št. projekta A-0935, avgust 
2025). 

 

6.2 Lokacija 
 
Novomeška občina je ena izmed dvanajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji z osrednjim in 
največjim naseljem Novo mesto. Površina občine znaša 235,72 km², v 99 naseljih občine pa je 
po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. julij 2024 živelo 38.348 
prebivalcev. Občina na severu meji na občino Mokronog-Trebelno, na vzhodu na občini 
Šmarješke Toplice in Šentjernej, na jugu na Republiko Hrvaško ter občini Metlika in Semič, na 
zahodu pa na občine Mirna Peč, Straža in Dolenjske Toplice. Slika 14 na zemljevidu Mestne 
občine Novo mesto prikazuje lokacijo investicije. 

Investicija bo izvedena v Graščini Srebrniče (Silberbau), ki leži neposredno ob regionalni cesti, 
ki povezuje Novo mesto s Stražo. Objekt je približno 2 km jugovzhodno od mestnega jedra 
Novega mesta, na desni strani ceste v smeri proti Straži, nasproti mestnega pokopališča 
Srebrniče. Od ceste je oddaljen cca 100 m. Objekt je viden že z glavne ceste, saj se dviga na 
manjši vzpetini. Slika 15 na zemljevidu območja Mestne občine Novo mesto prikazuje lokacijo 
investicije, Slika 16 pa prikazuje meje območja investicije na naslovu Srebrniče 1, Novo mesto. 

Investicija se bo izvedla na objektu Graščina Srebrniče na naslovu Srebrniče 1 (št. stavbe: 6), 
ki se nahaja na zemljišču s parcelno št. 1484/6 (površina 1611 m2), katastrska občina: 1493-
Veliki Podljuben. Investicija zajema tudi parcelo št. 1477/15 ter del parcel št. 1477/17 in št. 
1484/8, kar je razvidno tudi na Slika 7. 

Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Novo mesto - uradno prečiščeno besedilo (Dolenjski uradni list, št. 24/22 - 
UPB1). 
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Slika 14: Lokacija Mestne občine Novo mesto in naselja Srebrniče14 

 

 

Slika 15: Prikaz lokacije Graščine Srebrniče glede na Novo mesto15. 

 

 
14Vir podlage: https://eterra.si/ 
15 Vir podlage: PISO, avgust 2025 

https://eterra.si/
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Slika 16: Prikaz območja investicije16. 

 

6.3 Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 

Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je prikazana že v 
točki 5.3. 
 

6.4 Časovni načrt 
 
Mestna občina Novo mesto predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala v letih 2026 do 
2028. Tabela 10 prikazuje časovni načrt investicije. 

 
Tabela 10: Časovni načrt investicije 

Aktivnost Začetek  Zaključek 

1. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP in IP) avgust 2025 september 2025 
2. Predložitev projekta na Javni razpis za sofinanciranje 

vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z 
demenco / september 2025 

3. Izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI) oktober 2025 avgust 2026 

4. Izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del september 2026 november 2026 

5. Sklep o izbiri izvajalca GOI del / november 2026 

6. Podpis pogodbe o izvajanju  / december 2026 

7. Izvedbena dela februar 2027 oktober 2028 

8. Uporabno dovoljenje in zaključek investicije / november 2028 

 
  

 
16 Vir podlage: PISO, avgust 2025 
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6.5 Varstvo okolja 
 

Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov 
odprave negativnih vplivov na okolje. 

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med ureditvijo objekta, bodo časovno 
omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi bodo posledica ureditve gradbišča in 
prisotnosti mehanizacije. Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali v času 
izvedbenih del zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato 
ne bo stroškov odprave negativnih vplivov na okolje. Tudi po dokončanju del investicija ne bo 
imela negativnih vplivov na okolje. Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča: 

Učinkovitost izrabe naravnih virov; materiali, ki se bodo uporabljali pri prenovi obravnavanih 
dveh objektov, ne bodo vsebovali okolju nevarnih in škodljivih snovi. Z izboljšanjem toplotne 
zaščite ovoja stavb (fasada, podstrešje ali streha, stavbno pohištvo) ter optimizacijo oziroma 
zamenjavo ogrevalnih sistemov, bo izboljšana učinkovitost porabe energije za ogrevanje, s 
sanacijo in optimizacijo razsvetljave pa učinkovitost porabe električne energije. 

Okoljska učinkovitost; kar zadeva okoljsko učinkovitost se bodo pri izvedbenih delih 
uporabljale tehnične smernice TSG-1-004:2022 (Energijska učinkovitost stavb) ter najboljše 
razpoložljive tehnike in materiali. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih 
posebnosti. 

Trajnostna dostopnost; z obravnavano investicijo se upošteva trajnostna dostopnost, saj je 
objekt lociran na končni postaji Srebrniče, do koder vodita dve liniji mestnega prometa Novo 
mesto (linija 1A in linija 2 – glej tudi Slika 17). Prav tako je pri načrtovanju rekonstrukcije 
objekta načrtovana arhitektura, ki omogoča dostop invalidom (npr. klančine, dvigalo, širina 
vrat). 

Zmanjševanje vplivov na okolje; z ukrepi, ki bodo izboljšali toplotne karakteristike objekta, 
bodo zmanjšani negativni vplivi na okolje, saj bo v energetsko učinkovitejših objektih, ki bosta 
sanirana skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, učinkovitejša 
poraba energije za ogrevanje in električne energije, kar posledično pomeni manj izpustov 
povezanih s porabo energije. Za obravnavano investicijo izdelava poročila o vplivih na okolje 
ni potrebna.  
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Slika 17: Vozne linije mestnega avtobusnega prometa - Novo mesto. 

Vir: https://www.novomesto.si/promet-v-mestni-obcini-novo-mesto/avtobusni-promet/ , avgust 2025 

 
 

6.6 Kadrovsko-organizacijska shema 
 

Investitor Mestna občina Novo mesto bo z občinami, vključenimi v projektno partnerstvo, 
zagotovil sredstva za kritje stroškov dela koordinatorjev, in sicer v obsegu ekvivalenta vsaj 
dveh zaposlitev za polni delovni čas in zagotovil izvajanje programa Centra v skladu z 
zahtevami javnega razpisa in pogodbe. 

Za realizacijo investicije je odgovorna Mestna občina Novo mesto. Odgovorna oseba za 
realizacijo projekta je župan mag. Gregor Macedoni, ki sprejema ključne odločitve, ki se 
navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo 
investicije). Za kar se da učinkovito realizacijo investicije bodo skrbeli: 

− vodja investicije: vodja Urada za infrastrukturo: Franci Starbek, 

− članica projektne skupine: vodja Urada za družbene dejavnosti: Meta Retar Kramar, 

− koordinatorka prijave: Jasna Mlakar, strokovna sodelavka za razvojne projekte. 

Vodja Urada za infrastrukturo: 
Vodja investicije je Franci Starbek univ.dipl.inž.grad. Je vodja Urada za infrastrukturo Mestne 
občine Novo mesto. Ima dolgoletne delovne izkušnje z vodenjem in koordinacijo večjih 
gradbenih in investicijskih projektov. Pri investiciji je zadolžen za vodenje in nadzor projekta. 
V svoji poslovni karieri je sodeloval pri številnih večjih in zahtevnih projektih, ki jih je izvajala 
Mestna občina Novo mesto, s posebnim poudarkom na tistih, ki se sofinancirajo s sredstvi EU. 

https://www.novomesto.si/promet-v-mestni-obcini-novo-mesto/avtobusni-promet/
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Vodenje vsebin projekta in povezovanje podpornih služb občine: 
Pri projektu sodeluje Meta Retar Kramar, mag., ki je vodja Urada za družbene dejavnosti na 
Mestni občini Novo mesto, ki je zadolžena za vsebinsko pripravo projekta, koordinacijo 
aktivnosti in usklajevanje aktivnosti s projektnimi partnerji. Delovno mesto vodje Urada je že 
po naravi tako, da zahteva in hkrati tudi prinaša izkušnje iz vodenja različnih projektov. Ga. 
Retar Kramar je na svojem delovnem mestu že več let in je v tem času sodelovala pri številnih 
projektih na področju družbenih dejavnosti. 

Koordinacija prijave vloge na javni razpis: 
Koordinatorka prijave projekta Jasna Mlakar, mag. upravnih ved, je zaposlena v Uradu za 
razvoj in prostor na delovnem mestu strokovne sodelavke za razvojne projekte. Ima izkušnje 
z načrtovanjem, koordinacijo in izvedbo različnih projektov, vključno s tistimi, sofinanciranimi 
iz evropskih sredstev. Koordinirala je projekt KOC IKT (Kompetenčni centri za razvoj kadrov v 
IKT), sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, kjer je bila odgovorna za usklajevanje 
aktivnosti, sodelovanje s partnerji in zagotavljanje uspešne izvedbe projektnih ciljev. 
Koordinira projekt ELENA Mobility Slovenia, kjer sodeluje z deležniki in koordinira 
implementacijo ukrepov. Poleg omenjenega sodeluje tudi pri več razvojnih projektih s 
področja digitalizacije, energetske učinkovitosti, zmanjšanja izpustov CO2 in mobilnosti. Tel. 
07/39 39 246. 

Po potrebi jim bodo pomagali ostali sodelavci v občinski upravi Mestne občine Novo mesto. 
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6.7 Viri financiranja investicijske naložbe 
 

Investicija bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 

a) EU sredstva ESRR in sredstva proračuna RS 

Mestna občina Novo mesto namerava projekt prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje 
vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada 
kognitivnih funkcij, ki ga je Ministrstvo za solidarno prihodnost v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 41/25 objavilo dne 6. 6. 2025. 

Javni razpis delno financira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Javni razpis se izvaja v okviru cilja politike 4 »Bolj socialna in 
vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« in 7. prednostne naloge 
»Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost, specifičnega cilja RSO4.3. Spodbujanje 
socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi 
dohodki in prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno 
s stanovanjskimi in socialnimi storitvami (ESRR)« PEKP 2021−2027. 

Cilji javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje treh centrov, kjer bodo na enem mestu 
združeni programi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem, ki jih izvajajo različni 
deležniki na področju duševnega zdravja. Centri bodo omogočili lažje usklajevanje dela in 
prostega časa svojcev, ki skrbijo za osebe za demenco ter višjo kakovost življenja oseb z 
demenco in njihovih svojcev, ki jim zagotavljajo potrebno oskrbo. V okviru centra bo potekalo 
ozaveščanje o demenci, potrebah oseb z demenco, preventivi na področju demence in 
dostopna izobraževanja za različne ciljne skupine deležnikov, ki prihajajo v stik z osebami z 
demenco (npr. zaposleni v socialnovarstvenih storitvah, zdravstveni dejavnosti in dolgotrajni 
oskrbi, zaposleni v storitvenih dejavnostih, kot so trgovina, policija, javni prevozi, banke itd., 
učenci, dijaki, študenti, vključeni v javno-izobraževalne programe). Zagotovljeni prostori bodo 
omogočili tudi izvedbo programov nevladnih organizacij, ki se v lokalnem okolju ukvarjajo s 
področjem demence ter organiziranim prostovoljstvom, namenjenim osebam z demenco. 

Upravičeni prijavitelji so občine iz KRVS (Kohezijske regije Vzhodna Slovenija) z vsaj štirimi 
konzorcijskimi partnerji. Konzorcij lahko sestavlja največ deset pravnih oseb. 

Okvirna skupna višina sredstev znaša 3.474.000,00 evra. Posamezni prijavitelj lahko pridobi 
sredstva do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do višine 1.158.000,00 evra. 

Stroški oz. izdatki so upravičeni za financiranje, če so z operacijo neposredno povezani, so 
potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s predvidenim ciljem operacije, če so dejansko 
nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile 
izvedene, če so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, če nastanejo in so plačani 
v obdobju upravičenosti, če temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in če so 
v skladu z veljavnimi pravili Unije in predpisi Republike Slovenije. 

Vrste upravičenih stroškov so: 

• stroški nakupa zemljišča z objektom ali z delom objekta, 

• stroški nakupa zemljišča brez objekta, 

• stroški storitev zunanjih izvajalcev (izdelava projektne dokumentacije, stroški nadzora) 

• stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, 
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• stroški investicije v neopredmetena sredstva, 

• stroški nakupa avtomobilov prilagojenih za prevoz gibalno oviranih oseb. 

Davek na dodano vrednost je upravičen strošek le za tisti del, do katerega upravičenec nima 
pravice do odbitka DDV, pri čemer odbitni DDV ni upravičen strošek, če upravičenec ne 
uveljavi pravice do odbitka DDV. 

Višina sofinanciranja znaša za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 100 % upravičenih stroškov, 
od tega 85 % upravičenih stroškov krijejo nepovratna sredstva EU, 15 % pa proračun RS. 

Mestna občina Novo mesto bo iz naslova sredstev tega javnega razpisa zaprosila za 
sofinanciranje v višini 1.158.000,00 EUR, kar predstavlja 72,84 % vrednosti celotne 
investicije. 
 
b) Mestna občina Novo mesto s sredstvi občinskega proračuna 

Mestna občina Novo mesto bo v primeru uspešne pridobitve nepovratnih sredstev na Javnem 
razpisu za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in 
drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij prispevala iz svojega proračuna vsa še manjkajoča 
sredstva, potrebna za zapiranje finančne konstrukcije. Gre za 431.774,72 EUR oz. 27,16 % 
vrednosti investicije v tekočih cenah. 

 
Tabela 11: Viri financiranja upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR) 

Vir financiranja 2025 2026 2027 2028 Skupaj Delež 

Upravičeni stroški             

Nepovratna sredstva KRSV 0,00 50.933,95 929.460,88 177.605,16 1.158.000,00 72,84% 

- ESRR (85%) 0,00 43.293,86 790.041,75 150.964,39 984.300,00 85,00% 

- Proračun RS (15%) 0,00 7.640,09 139.419,13 26.640,77 173.700,00 15,00% 

Presežno upravičeni stroški 6.023,83 0,00 0,00 425.750,88 431.774,72 27,16% 

- Lastna sredstva MONM 6.023,83 0,00 0,00 425.750,88 431.774,72 27,16% 

Skupaj upravičeni stroški  6.023,83 50.933,95 929.460,88 603.356,05 1.589.774,72 100,00% 

Neupravičeni stroški              

- Lastna sredstva MONM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

- Drugi viri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Skupaj neupravičeni stroški  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

SKUPAJ vsi stroški 6.023,83 50.933,95 929.460,88 603.356,05 1.589.774,72 100,00% 

Pregled po virih sredstev 2025 2026 2027 2028 Skupaj Delež 

Nepovratna sredstva CTN 0,00 50.933,95 929.460,88 177.605,16 1.158.000,00 72,84% 

- Namenska sredstva EU (85%) 0,00 43.293,86 790.041,75 150.964,39 984.300,00 61,91% 

- Sredstva proračuna RS (15%) 0,00 7.640,09 139.419,13 26.640,77 173.700,00 10,93% 

Lastna sredstva MONM 6.023,83 0,00 0,00 425.750,88 431.774,72 27,16% 

SKUPAJ vsi stroški 6.023,83 50.933,95 929.460,88 603.356,05 1.589.774,72 100,00% 

   



  

               SKUPNOSTNI CENTER ZA DEMENCO    
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   54 
 

6.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 
upravičenost projekta 

 

Mestna občina Novo mesto načrtuje vzpostavitev Skupnostnega centra za demenco v Graščini 
Srebrniče, ki je v njeni lasti. Projekt vključuje obnovo in rekonstrukcijo objekta, kjer se bodo 
izvajali programi, ki bodo izboljšali kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev ter 
okrepil mrežo oskrbe in podpore na tem področju. Projekt je v skladu z Strategijo obvladovanja 
demence v Sloveniji do leta 2030, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela julija 2023. 
Strategija predstavlja temelj za celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema 
demence ter podobnih stanj. S tem projektom bo občina prispevala k uresničevanju 
nacionalne strategije ter izboljšala kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev v 
regiji. 

Mesta občina Novo mesto je v projekt pritegnila tudi sosednje občine Mirna Peč, Straža, 
Šentjernej in Šmarješke Toplice. Na območju teh občin je še danes najmanj 1088 oseb z 
demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Glede na projekcije Inštituta za 
zdravstvene meritve in vrednotenje (Institute of Health Metrics and Evaluation - IHME) bo to 
število v prihodnosti samo še naraščalo. Do leta 2050 naj bi se število povečalo za 97 %. To 
omeni, da bo na območju partnerskih občin število povečevalo najmanj do 2042 oseb, ki se 
bodo soočale z demenco. 

Na podlagi teh projekcij lahko trdimo, da bo stopnja izrabe zmogljivosti presegla predviden 
Kazalnik rezultata R22: 706 uporabnikov na leto, ki bodo uporabljali nov center. 

Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:  

− dosežen bo Kazalnik učinka RSO4.3: Število enot, v katere bo investirano, 

− urejeno bo degradirano območje zgodovinskega objekta Graščina Srebrniče, 

− zmanjšanje stroškov za zdravstveno in socialno oskrbo oseb z demenco, 

− okolje; učinkovitejša izraba energije za ogrevanje in hlajenje, 

− trajnostni urbani razvoj Mestne občine Novo mesto. 

Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe 
obravnavane investicijske operacije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
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ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije višja od 500.000 EUR z vključenim DDV bo 
potrebno izdelati še investicijski program (IP). 

V letu 2026 se bo začela priprava celovite projektne dokumentacije za obnovo Graščine 
Srebrniče, ki bo vključevala arhitekturne in inženirske rešitve, usklajene z zahtevami za 
vzpostavitev centra za demenco. Dokumentacija bo zajemala vse potrebne tehnične 
specifikacije in prilagoditve, ki bodo omogočile izvedbo projekta v skladu z zakonodajnimi in 
prostorskimi normativi. Poleg tega bo v tem letu potekal postopek pridobivanja vseh 
potrebnih dovoljenj, kar bo omogočilo nemoten začetek gradbenih del v letu 2027 ter uspešen 
zaključek gradnje in vzpostavitev centra v letu 2028. 
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