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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

SpoStovani,

naroénik, Mestna obcina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (v nadaljevanju: naroénik), na podlagi 40. &lena
Zakona o javnem naraanju (Uradni list RS, $t. 91715, Uradni list Evropske unije, §t. 307/15, 307/15, 337/17,
337/17, Uradni list RS, 3t. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, 3t. 279/19, 279/19, Uradni list RS,
t. 49/20 - ZIUZEQP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ,
206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, t. 398/21, 398/21, Uradni list RS, 3t. 10/22, 74/22 -
odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP,
131/23 - ZORZF; v nadaljevanju: ZIN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k
oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila in objavo javnega narodila na Portalu
javnih naroéil predioiijo svojo ponudbo na nacin in v roku, kot je dologen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narofcila.

To povabile k oddaji ponudhe, dolofa pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na razpisu naroénika,
nacin vlaganja ponudb, postopek ocenjevanija in izbire ponudnika ter smernice za izvedbo predmeta javnega
naroéila. Upostevanje teh navedil je za ponudnika obvezno.

Stroske priprave in oddaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudhbo se steje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN oznadena
s statusom »ODDANO« in za katero prejme narocnik do roka za oddajo ponudb finanéno zavarovanje za resnost
ponudbe.

Narocnik je predvidel, da se bo javno narofilo izvedlo skladno z naértovanim terminskim naértom:

Stadij postopka Datumi

Rok za postavitev vpra3anj

Rok za predloZitev ponudb

QOdpiranje ponudb

Operacija Satelitski urgentni center Velenje se sofinancira iz sredstev Evropske Unije, Evropskega regionalnega
sklada in kot nacionalni javni prispevek iz Prora¢una Republike Slovenije.

Predmet javnega narofila je: lzvedba GOI del za Satelitski urgentni center Velenje in energetsko sanacijo trakta
A Zdravstvenega doma Velenje
Delitev narocila na sklope: narodilo se ne oddaja po sklopih.

Predmetno javno nareéilo izvaja narofnik Mestna obdina Velenje v svojem imenu in za svoj racun ter vimenu in za
ratun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) kot solastnika prostorov v objektu.

Ocenjena vrednost javnega narocila znasa 6.619.631,87 brez DDV.
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Predmet narodila je izvedba gradbenih, obrtniskih in instalacijskib del ter zunanja ureditev (v nadaljevanju GOI
dela) Satelitskega urgentnega centra Velenje {v nadaljevanju; SUC) in energetska sanacija celotnega trakta A v
Zdravstvenem domu Velenje v obsegu, kot izhaja iz projektne dokumentacije, ki je sestavni del teh navodil.
Projekt Satelitskega urgentnega centra Velenje obsega rekonstrukeijo kletne etaZe trakta A Zdravstvenega doma
Velenje, dve novi nadstrednici ter preureditev mansarde v tehni¢no etafo. Predmet narofila je tudi notranja
pohistvena oprema.

Glavni funkcionalni del SUC bo urejen v juinem delu kletne etaZe, ki je zaradi konfiguracije terena dostopna
neposredno z nivoja zunanjih utrjenibh povrsin. V njem bodo urejeni prostori za triaZo, opazovalnico, reanimacijo,
ambulantno in pediatriéno obravnavo, sobe za mobilne ekipe, Cakalnice, garderobe ter pripadajodi tehniéni,
sanitarni in podporni prostori. V severnem delu kletne etaze bodo urejeni novi prostori rentgena. Prostori bodo
medsebojno funkcionalno povezani in zasnovani tako, da bodo omogoéali ucinkovito, varno in neprekinjeno
izvajanje nujne medicinske pomo¢i. Celotna kletna etaza trakta A bo tako konstrukcijsko in funkcionalno
preurejena, vkljuéno s prenovo instalacij, talnih in stenskih oblog ter ureditvijo potrebnih komunikacijskih in
evakuacijskih povriin.

Na vzhodni strani bo obstojedi nadstreiek nadomeséen z vedjo nadstrenico za pet reSevalnih vozil. Hkrati bo
raziirjeno manipulacijsko dvorisfe, urejenc obradalid¢e za reevalna vozila ter zagotovljena dodatna parkirna
mesta za sluzbena vozila Zdravstvenega doma Velenje.

Programska zasnova pritli¢ja in prvega nadstropja se preteZno ohranja. V teh etaZah ostajajo obstojee ambulante
s pripadajogimi servisnimi in tehnitnimi prostori ter prostori Zavoda za zdravstvenc zavarovanje Slovenije.
Povezava med etaZzami je zagotovljena preko obstojecih stopnisc in dvigal.

Obstojeta mansarda bo preurejena v tehniéno etaZo, namenjeno namestitvi nove strojne in elektro opreme.
Urejena bo nova strojnica z napravami za prezracevanje, klimatizacijo in zagotavljanje ustreznih mikroklimatskih
pogojev. Zaradi nove tehniéne ureditve je predvidena tudi zamenjava ostreija in strehe trakta A ter ureditev
zunanje povriine za namestitev toplotnih érpalk.

Pogodbena podlaga za izvedbo predmeta naroéila temelji na FIDIC RDECA KNJIGA, Pogoji gradbenih pogodb za
gradbena in inZenirska dela, ki jih naértuje naroénik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS$ 231, 1. prevod v slovenski jezik I.
2002.

Izvajalec storitev projektiranja za izvedbo projekta »S$atelitski urgentni center Velenje in energetsko sanacijo trakta
A Zdravstvenega doma Velenje« je na podlagi pogodbe $t. POG-0199/2025 z dne 9. 3. 2025 in pogodbe 5t. POG-
1062/2025 z dne 1. 9. 2025, ADESCO d. o. 0., Stari trg 35, 3320 Velenje.

Za izvedbo projekta »Satelitski urgentni center Velenje« je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje st. 351-227/2025-
6255-16 z dne 8. 7. 2025, ki je postalo pravnomoéne 23. 7. 2025. Gradbeno dovoljenje sicer vkljuéuje tudi
nadvianje stavbe in dodatni dvigalni jaiek, a je naroénik zaradi optimizacije projekta nadzidavo in prizidavo dvigala
opustil.

ROKI

Ponudnik je dolfan v polnosti upoStevati navedene roke za zakljucek del in pogodbenih obveznosti ter je naroéniku
odgovoren za morebitne zamude. Naroénik ima postavljene roke za dokonéanje del po predmetnem javnem
narocilu vezane na obveznosti, ki jih ima v okviru sofinanciranja projekta. |zvajalec mora vsa dela za izvedbo SUC-
a in izvedbo energetske sanacije Trakta A izvajati na nacin, da se doseZejo vsi pogodbent roki.

Rok za izvedbo vseh del vkljuéno s pridobitvijo pravnomoénega uparabnega dovoljenja je najkasneje do 30. 11.
2027, pri éemer je vmesni zavezujot rok za predloZitev dokumentacije, potrebne za izdelavo PID in za izvedbo
tehniénega pregleda, najkasneje do 15. 10. 2027.
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Po konéanju vseh del vkljuéno z izvedbo energetske sanacije in uspesno pridobljenem pravnomognem uporabnem
dovoljenju bo InZenir lzvajalcu izdal Potrdilo o prevzemu. Po izdaji Potrdila o prevzemu tefe rok za odpravo
pomanjkljivosti, ki znasa 365 dni. Po izteku roka se izda Potrdilo o izvedbi.

Izbrani izvajalec bo moral vsa dela za izvedbo SUC in za izvedbo energetske sanacije Trakta A izvajati in prilagajati
tako, da se dosezejo vsi pogodbeni roki.

SPECIFIKE PROJEKTA

e Zagotavljanje neprekinjenega obratovanja ZD Velenje:

Med izvajanjem pogodbenih GOI del je izvajalec dolZan zagotoviti nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti v
objektu. Tehnologija izvedbe GOI del s strani izvajalca mora biti nadrtovana tako, da je ves ¢as zagotovljeno polne
in nemoteno delovanje vseh ambulant v drugi in tretji etaZi trakta A ter vseh ostalih delov objekta zunaj meje
obmodéja obdelave. lzvajalec se obvezuje, da bo vsa rusitvena in druga hrupna dela ter dela, ki bi motila izvajanje
zdravstvene dejavnosti, izvajal izkljuéno izven delovnega €asa ambulant, npr. med vikendi, izjemoma tudi v
strnjenih popoldanskih terminih po predhodnem dogovoru z naro¢nikom in ob soglasju uporabnika. Pri izvajanju
del je potrebno upoitevati doloébe Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1). Izven delovnega £asa je obvezno
izvesti tudi vsa instalacijska dela na obstojedi infrastrukturi (prevezave), ki bi lahko povzroéila izpade ali motnje v
obratovanju ZD Velenje.

e Zatasne inStalacije:
lzvajalec mora v ponudbeni ceni zajeti vsa potrebna dela in material za izvedbo zadasnih prevezav za vodovod,
kanalizacijo, elekiroinitalacije in telekomunikacije. Zadasni vodi morajo zagotavljati neprekinjeno oskrbo in
delovanje objekta skozi celotno obdobije gradnje.

e  Gradbisce in dostopi:
Skozi celoten delovni €as ambulant mora biti po glavni dovozni cesti do notranjega atrija zagotovljen nemoten
dostop za paciente, zaposlene in gibalno ovirane osebe. Dostop mora omogodati dovoz pacientov z redevalnimi
vozili, v notranjem atriju mora biti omogoceno tudi obraanje refevalnih vozil. Izvajalec mora v sklopu ureditve
zaCasnih poti za obiskovalce in zaposlene Zdravstvenega doma izdelati in postaviti ustrezne varnostne koridorje s
polnimi boénimi in stropnimi za3€itnimi paneli, ki zagotavljajo popolno varnost pred padajolimi predmeti in
drugimi vplivi gradbiséa; celotna izvedba, vkljuéno z vzdrievanjem med gradnjo, mora biti skladna z navodili
koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, stroski pa v celoti zajeti v ponudbeni ceni ureditve gradbi3¢a. lzvajalec
je dolZan vsako spremembo dostopov do stavbe za paciente in zaposlene na svoje strodke jasno, vidno in
pravogasno oznaditi z ustrezno varnostno ter usmerjevalno signalizacijo.
Naroénik bo izvajalcu dal na voljo koridor za ureditev gradbi3¢ne prometnice in gradbid¢nih manipulativnih povrsin.
Po zakljucku gradbenih del je izvajalec dolzan vse izposojene povrsine sanirati in jih povrniti v prvotno stanje.
Gradbiséne poti morajo biti lolene od poti za paciente in zaposlene.

¢ Tehnoloski sklop — Rentgen {faznost izvedbe):
Za izvajanje zdravstvene dejavnosti je kijuénega pomena neprekinjeno delovanje rentgenske opreme. lzvajalec
mara izvedboe GOI del zato prilagoditi naslednjemu tehnoloskemu zaporedju:
1. Ohranitev polne funkcionalnosti obstojefega rentgena na trenutni lokaciji. Obmodéje, ki ga je potrebno
ohraniti za nemoteno delo je grafi€no prikazano v prilogi 5t. 1.
2. Prioritetna izvedba in finalizacija gradbeno-obrtniskih del v novih prostorih, namenjenih rentgenu,
prikazano v prilogi t. 2.
3. Montaiain zagon novega rentgena v novepripravljenih prostorih (narodi in izvede ZD Velenje; narotilo je
Ze v teku; montaza bo izvedena v 15 delovnih dneh).
4. Preselitev obstojeCega rentgena v novopripravljeni prostor (prestavitev po vzpostavitvi delovanja novega
rentgena izvede ZD Velenje; prestavitev bo izvedena v 5 delovnih dneh).
5. Ruienje cziroma rekonstrukcija izpraznjenih prostorov starega rentgena.
skozi vse faze del je izvajalec dolzan zagotavljati tudi varno in nemoteno dostopno pot za gibalno ovirane osebe
ter delovanje {akalnice za paciente.
Faznost izvedbe mora izvajalec vkljuéiti v svoj terminski plan.

* Vzdrievanje €istoce in higienskih standardov v delujoéem delu objekta:
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Izvajalec mora skozi celotno obdobje gradnje zagotavljati sprotno, neprekinjeno ¢id€enje in vzdrievanje Cistote na
vseh stiénih totkah med gradbiiéem in delujotimi deli ZD Velenje. Cisto€a in higienski pogoji v prostorih, kjer se
izvaja zdravstvena dejavnost ter na dostopnih poteh pacientov in osebja morajo ves &as ustrezati strogim
standardom za izvajanje zdravstvene dejavnosti (preprefevanje $irjenja prahu, umazanije in gradbenih delcev).

Izvajalec je dolZan vzpostaviti uéinkovite protiprasne pregrade in na sti¢nih tockah izvajati mokro £iscenje takoj, ko
je to potrebno, oziroma ob koncu vsake delovne izmene.

¢  Usklajevanje z dobavitelji in montaZa medicinske opreme:
Del medicinskih lu¢i ter morebitna druga premiéna oziroma nepremiéna medicinska oprema bode dobavljene in
montirane v okviru lotenega javnega narotila naroénika. lzvajalec mora po predhodnem dogovoru z naroénikom
omogoditi pravocasen in varen dostop dobaviteljev do objekta ter nemoten vnos, transport, montazo, prikljuéitev,
preizkusanje in zagon medicinske opreme. Pred zafetkom montaZe mora biti zagotovljena ustrezna dokoncanost
in pripravljenost prostorov, dolotenih s projektno dokumentacijo. lzvajalec mora posamezne faze svojih del
organizirati take, da dobava in montaZa opreme ne bosta onemogoceni ali ovirani.

s  Analiza stanja stavbe in okolice {posnetek nultega in kontnega stanja):

Pred zafetkom gradbenih del je potrebno v celotnem traktu A v Zdravstvenem domu in lekarni izvesti
dokumentiranje obstojeéega stanja s strani pristojne indtitucije in predati naroéniku porotilo. Med gradnjo se mora
izvajati stalno opazovanje objektov in zagotoviti sprotno sanacijo morebitnih nastalih podkodb. Ob zakljuéku
gradnje mora izvajalec zagotoviti ponovni pregled s strani pristojne institucije, ki v konénem porodéilu ugotovi stanje
po koné&ani gradnji in poda predlog morebitnih sanacij, ki jin je potem dolzan izvesti izvajalec.

Prav tako je potrebno pred pri¢etkom del s strani kompetentnega strokovnjaka posneti obstojege stanje okolice
objekta in cestnih povriin, ki jih bo izvajalec uporabljal v ¢asu gradnje. Po konéani gradnji mora ponudnik ponovno
s strani kompetentnega strokovnjaka posneti stanje in analizirati morebitna odstopanja. V primeru ugotovljenih
poskodb mora izvajalec sanirati poskodbe.

Za &as gradnje mora izvajalec zagotoviti sprotno spremljanje vpliva gradnje na sosednje objekte, in sicer na petih
stenskih reperjih, ki jih mora vgraditi na Iokacija po predhodnem dogovoru z narocnikom (v ponudbi zajeti vsa
potrebna dela).

OGLED i

Zaradi kampleksnosti projekta bo narotnik izvede! ogled objekta. Namen ogleda je, da se penudniki pred oddajo
ponudb podrobne seznanijo z vsebino narodila, z narognikovimi zahtevami in predvidenim obsegom ter potekom
del ter da si ogledajo lokacijo objekta. Udeleiba na ogledu objekta je obvezna in je pogoj za oddajo ponudbe.
Namen udeleibe je, da ponudniki pri pripravi svoje ponudhbe predvidijo potreben obseg in zahtevnost ponudbenih
del. Naro&nik namreé¢ ne bo priznaval dodatnih storitev v fazi izvedbe, kot tudi ne storitev, ki bi bile vezane na
nepoznavanje lokacije ter stanja na terenu.

Za ogled bodo na voljo termini:

- sreda 16. 9. 2026 ob 12:00 uri, zbor v Sejni dvorani Mestne obdine Velenje;
- sreda 23. 9. 2026 cob 12:00 uri, zbor v Sejni dvorani Mestne obcine Velenje;
- sreda 20. 9. 2026 ob 12.00 uri, zhor v Sejni dvorani Mestne obéine Velenje.

Zainteresirani ponudniki se morajo na ogled predhodno prijaviti pri kontaktni osebi narocnika:
Katja Remic Novak: e- posta: katja.remic-novak@velenje.si

Ogled bo sledil na lokaciji abjekta na naslovu Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje. Udeleziti se ga mora predstavnik
ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi. Za udelezbo potrebujejo predstavniki ponudnika ali partnerja v skupni
ponudbi pooblastilo zakonitega zastopnika. Po opravljenem ogledu po predstavnik ponudnika ali partnerja v
skupni ponudbi dobil potrdilo o udelezbi, ki ga prilozi k ponudbi.

S spodtovanjem,

Zupan, Peter Dermol



