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POVABILO K ODDAIJI PONUDBE

Spostovani,

naroénik, Mestna obéina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, {v nadaljevanju: naroénik), na podlagi 40.
tlena Zakona ¢ javnem narofanju (Uradni list RS, 3t. 91/15, Uradni list Evropske unije, 3t. 307/15, 307/15,
337/17, 337/17, Uradni list RS, §t. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, 5t. 279/19, 279/19,
Uradni list RS, §t. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 -
ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, 5t. 398/21, 398/21,
Uradni list RS, §t. 10/22, 74/22 - od). US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23,
88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZF; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane
ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
narocila in objavo javnega narodila na Portalu javnih narocil predloZijo svojo ponudbo na nacin in v roku,
kot je doloten v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narotila.

To povabilo k oddaji ponudbe, doloa pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na razpisu
naroénika, nagin viaganja ponudb, postopek ocenjevanja in izbire ponudnika ter smernice za izvedbo
predmeta javnega narocila. Upostevanje teh navodil je za ponudnika obvezno.

Stroske priprave in oddaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudbo se iteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN
oznadena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naroénik do roka za oddajo ponudb finanénc
zavarovanje za resnost ponudbe.

Naroénik je predvidel, da se bo javno naroéilo izvedlo skladno z naértovanim terminskim nacrtom:

Stadij postopka i Datumi
Rok za postavitev vprasanj de 12. 10. 2026 do 09:00
Rok za predloiitev ponudb do 23, 10. 2026 do 11:00
Odpiranje ponudhb 23.10. 2026 ob 12:00

Operacija Satelitski urgentni center Velenje se sofinancira iz sredstev Evropske Unije, Evropskega regionalnega
sklada in kot nacionalni javni prispevek iz Proratuna Republike Slovenije.

Predmet javnega narotila je: lzvedba GOI del za Satelitski urgentni center Velenje in energetsko sanacijo
trakta A Zdravstvenega doma Velenje
Delitev narotila na sklope: narodilo se ne oddaja po sklopih.

Predmetno javno naroéilo izvaja naroénik Mestna obéina Velenje v svojem imenu in za svoj racun ter v imenu
in za rafun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) kot sclastnika prostorov v
objektu.

Ocenjena vrednost javnega narocila znasa 6.451.690,59 € brez DDV.



' OPIS DEL

Predmet narefila je izvedba gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter zunanja ureditev (v nadaljevanju GOI
dela) Satelitskega urgentnega centra Velenje (v nadaljevanju: SUC) in energetska sanacija celotnega trakta A
v Zdravstvenem domu Velenje v obsegu, kot izhaja iz projekine dokumentacije, ki je sestavni del teh navodil.
Projekt Satelitskega urgentnega centra Velenje obsega rekonstrukcijo kletne etaZe trakta A Zdravstvenega
doma Velenje, dve novi nadstre3nici ter preureditev mansarde v tehniéno etaZo. Predmet narodila je tudi
notranja pohistvena oprema.

Glavni funkcionalni del SUC bo urejen v juznem delu kletne etaze, ki je zaradi konfiguracije terena dostopna
neposredno z nivoja zunanjih utrjenih povrdin. V njem bodo urejeni prostori za triaZo, opazovalnico,
reanimacijo, ambulantno in pediatri¢cno obravnavo, sobe za mobilne ekipe, €akalnice, garderobe ter
pripadajoci tehniéni, sanitarni in podporni prostori. V severnem delu kletne etaze bodo urejeni novi prostori
rentgena. Prostori bodo medsebojno funkcionalne povezani in zasnovani tako, da bodo omogocali ucinkovito,
varno in neprekinjeno izvajanje nujne medicinske pomodi. Celotna kletna etaZa trakta A bo tako konstrukcijsko
in funkcionalno preurejena, vkljuéno s prenovo instalacij, talnih in stenskih oblog ter ureditvijo potrebnih
komunikacijskih in evakuacijskih povriin.

Na vzhodni strani bo obstojeti nadstresek nadomedden z vedjo nadstrednico za pet reSevalnih vozil. Hkrati bo
razdirjeno manipulacijsko dvorisce, urejeno obradalidde za resevalna vozila ter zagotovljena dodatna parkirna
mesta za sluzhena vozila Zdravstvenega doma Velenje.

Programska zasnova pritlija in prvega nadstropja se preteino ohranja. V teh etazah ostajajo obstojede
ambulante s pripadajoéimi servisnimi in tehniénimi prostori ter prostori Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Povezava med etaZami je zagotovljena preko obstojecih stopnisé in dvigal.

Obstojeta mansarda bo preurejena v tehni¢no etazo, namenjeno namestitvi nove strojne in elektro opreme.
Urejena bo nova strojnica z napravami za prezraCevanje, klimatizacijo in zagotavljanje ustreznih
mikroklimatskih pogojev. Zaradi nove tehniéne ureditve je predvidena tudi zamenjava ostredja in strehe trakta
A ter ureditev zunanje povriine za namestitev toplotnih érpalk.

Pogodbena podlaga za izvedbo predmeta narogila temelji na FIDIC RDECA KNJIGA, Pogoji gradbenih pogodb
za gradbena in inZenirska dela, ki jih nacrtuje naroénik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski
jezik I. 2002.

lzvajalec storitev projektiranja za izvedbo projekta »Satelitski urgentni center Velenje in energetsko sanacijo
trakta A Zdravstvenega doma Velenje« je na podlagi pogodbe $t. POG-0199/2025 z dne 9. 3. 2025 in pogedbe
$t. POG-1062/2025 z dne 1. 9. 2025, ADESCO d. o. 0., Stari trg 35, 3320 Velenje.

Za izvedbo projekta »Satelitski urgentni center Velenje« je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 3t. 351-
227/2025-6255-16 z dne 8. 7. 2025, ki je postalo pravnomoéno 23. 7. 2025. Gradbeno dovoljenje sicer
vkljucuje tudi nadvisanje stavbe in dodatni dvigalni jadek, a je narognik zaradi optimizacije projekta nadzidavo
in prizidavo dvigala opustil,

ROKE

Ponudnik je dolzan v polnosti upostevati navedene roke za zakljuéek del in pogodbenih obveznosti ter je
naro¢niku odgovoren za morebitne zamude. Narocnik ima postavljene roke za dokonéanje del po predmetnem
javnem narotilu vezane na obveznosti, ki jih ima v okviru sofinanciranja projekta. lzvajalec mora vsa dela za
izvedbo SUC-a in izvedbo energetske sanacije Trakta A izvajati na nacin, da se doseZejo vsi pogadbeni roki.

Rok za izvedbo vseh del vkljuéno s pridobitvijo pravnomotnega uporabnega dovoljenja je najkasneje do 30.
11. 2027, pri £éemer je vmesni zavezujoc rok za predloZitev dokumentacije, potrebne za izdelavo PID in za
izvedbo tehniénega pregleda, najkasneje do 15. 10. 2027.

Po konfanju vseh del vkljuéno z izvedbo energetske sanacije in uspedno pridobljenem pravnomoénem
uporabnem dovoljenju bo InZenir lzvajalcu izdal Potrdilo o prevzemu. Po izdaji Potrdila o prevzemu tece rok
za odpravo pomanjkijivosti, ki znasa 365 dni. Po izteku roka se izda Potrdilo o izvedbi.



Izbrani izvajalec bo moral vsa dela za izvedbo SUC in za izvedbo energetske sanacije Trakta A izvajati in
prilagajati tako, da se doseZejo vsi pogodbeni roki.

SPECIFIKE PROJEKTA

¢ Zagotavljanje neprekinjenega obratovanja ZD Velenje:

Med izvajanjem pogodbenih GO! del je izvajalec dolZan zagotoviti nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti
v objektu. Tehnologija izvedbe GOI del s strani izvajalca mora biti nadrtovana tako, da je ves €as zagotovljeno
polno in nemoteno delovanje vseh ambulant v drugi in tretji etaZi trakta A ter vseh ostalih delov objekta zunaj
meje obmocéja obdelave. lzvajalec se obvezuje, da bo vsa ruditvena in druga hrupna dela ter dela, ki bi motila
izvajanje zdravstvene dejavnosti, izvajal izkljuéno izven delovnega ¢asa ambulant, npr. med vikendi, izjemoma
tudi v strnjenih popoldanskih terminih po predhodnem dogovoru z naroénikom in ob soglasju uporabnika. Pri
izvajanju del je potrebno upoitevati dolo¢be Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1}. lzven delovnega
¢asa je obvezno izvesti tudi vsa intalacijska dela na obstojedi infrastrukturi {prevezave), ki bi lahko povzrodila
izpade ali motnje v obratovanju ZD Velenje.

¢ Zatasne instalacije:
Izvajalec mora v ponudbeni ceni zajeti vsa potrebna dela in material za izvedbo zaéasnih prevezav za vodovod,
kanalizacijo, elektroinstalacije in telekomunikacije. Zacasni vodi morajo zagotavijati neprekinjeno oskrbo in
delovanje objekta skozi celotno chdobje gradnje.

e Gradbiste in dostopi:
Skozi celoten delovni éas ambulant mora biti po glavni dovozni cesti do notranjega atrija zagotovljen nemoten
dostop za paciente, zaposlene in gibalno ovirane osebe. Dostop mora omogofati dovoz pacientov z
resevalnimi vozili, v notranjem atriju mora biti omogoteno tudi obracanje reSevalnih vozil. Izvajalec mora v
sklopu ureditve zacasnih poti za obiskovalce in zaposlene Zdravstvenega doma izdelati in postaviti ustrezne
varnostne koridorje s poinimi bo&nimi in stropnimi zas¢itnimt paneli, ki zagotavljajo popolno varnost pred
padajoimi predmeti in drugimi vplivi gradbis¢a; celotna izvedba, vkljuéno z vzdrzevanjem med gradnjo, mora
biti skladna z navodili koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, stro3ki pa v celoti zajeti v ponudbeni ceni
ureditve gradbis€a. lzvajalec je dolZan vsako spremembo dostopov do stavbe za paciente in zaposlene na svoje
strodke jasno, vidno in pravocasno oznaciti z ustrezno varnostno ter usmerjevalno signalizacijo.
Naroénik bo izvajalcu dal na voljo koridor za ureditev gradbiséne prometnice in gradbiénih manipulativnih
povrsin, Po zaklju¢ku gradbenih del je izvajalec dolZan vse izposojene povrsine sanirati in jih povrniti v prvotno
stanje.
Gradbiicne poti morajo biti loéene od poti za paciente in zaposlene.

» Tehnoloski sklop — Rentgen {faznost izvedbe):
Za izvajanje zdravstvene dejavnosti je klju¢nega pomena neprekinjeno delovanje rentgenske opreme. lzvajalec
mora izvedbo GOI del zato prilagoditi naslednjemu tehnoloskemu zaporedju:
1. Ohranitev polne funkcionainosti obstojeCega rentgena na trenutni lokaciji. Cbmoéje, ki ga je
potrebno chraniti za nemoteno delo je grafi¢no prikazano v prilogi 5t. 1.
2. Prioritetna izvedba in finalizacija gradbeno-obrtniskih del v novih prostorih, namenjenih rentgenu,
prikazano v prilogi §t. 2.
3. MontaZa in zagon novega rentgena v novopripravljenih prostorih (narodi in izvede ZD Velenje;
naroéilo je Ze v teku; montaZa bo izvedena v 15 delovnih dneh).
4. Preselitev obstojefega rentgena v novopripravljeni prostor {prestavitev po vzpostavitvi delovanja
novega rentgena izvede ZD Velenje; prestavitev bo izvedena v 5 delovnih dneh).
5. Rusdenje oziroma rekonstrukcija izpraznjenih prostorov starega rentgena.
Skozi vse faze del je izvajalec dolZan zagotavljati tudi varno in nemotenc dostopno pot za gibalno ovirane
osebe ter delovanje Cakalnice za paciente.
Faznost izvedbe mora izvajalec vkljuciti v svoj terminski pian.

e Vzdrievanje isto€e in higienskih standardov v delujocem delu objekta:
lzvajalec mora skozi celotno obdobje gradnje zagotavijati sprotno, neprekinjeno £is€enje in vzdrievanje
Cistode na vseh stiénih todkah med gradbis&em in delujoéimi deli ZD Velenje. Cisto€a in higienski pogoji v
prostorih, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost ter na dostopnih poteh pacientov in osebja morajo ves as



ustrezati strogim standardom za izvajanje zdravstvene dejavnosti (preprecevanje Sirjenja prahu, umazanije in
gradbenih delcev). Izvajalec je dol?an vzpostaviti u€inkovite protiprasne pregrade in na sticnih tockah izvajati

Yoy ¥

mokro {id€enje takoj, ko je to potrebno, oziroma ob koncu vsake delovne izmene.

»  Usklajevanje z dobavitelji in montaZa medicinske opreme:

Del medicinskih ludi ter morebitna druga premicna oziroma nepremiéna medicinska oprema bodo dobavljene
in montirane v okviru lofenega javnega narocila narofnika. lzvajalec mora po predhodnem deogovoru z
naroénikom omogoditi pravoasen in varen dostop dobaviteljev do objekta ter nemoten vnos, transport,
montaZo, prikljuéitev, preizkusanje in zagon medicinske opreme. Pred zatetkom montaie mora biti
zagotovljena ustrezna dokonéanost in pripravljenost prostorov, doloéenih s projekine dokumentacijo.
Izvajalec mora posamezne faze svojih del organizirati tako, da dobava in montaZza copreme ne bosta
onemogoceni ali ovirani.

+  Analiza stanja stavbe in okolice {posnetek nultega in kontnega stanja):
Pred zadetkom gradbenih del je potrebno v celotnem traktu A v Zdravstvenem domu in lekarni izvesti
dokumentiranje obstojeéega stanja s strani pristojne indtitucije in predati naroéniku poroéilo. Med gradnjo se
mora izvajati stalno opazovanje objektov in zagotoviti sprotno sanacijo morebitnih nastalih poskodb. Ob
zaklju€ku gradnje mora izvajalec zagotoviti ponovni pregled s strani pristojne institucije, ki v konénem poro€ilu
ugotovi stanje po konéani gradnji in poda predlog morebitnih sanacij, ki jih je potem dolZan izvesti izvajalec.
Prav tako je potrebno pred pri¢etkom del s strani kompetentnega strokovnjaka posneti obstojede stanje
okolice objekta in cestnih povrsin, ki jih bo izvajalec uporabljal v €asu gradnje. Po konfani gradnji mora
ponudnik ponovno s strani kompetentnega strokovnjaka posneti stanje in analizirati morebitna odstopanja. V
primeru ugotovljenib poskodb mora izvajalec sanirati poskodbe.
Za ¢as gradnje mora izvajalec zagotoviti sprotno spremljanje vpliva gradnje na sosednje objekte, in sicer na
petih stenskih reperjih, ki jih mora vgraditi na lokacija po predhodnem dogovoru z naroénikom (v ponudbi
zajeti vsa potrebna dela).

OGLED |

Zaradi kompleksnosti projekta bo naro¢nik izvedel ogled objekta. Namen ogleda je, da se ponudniki pred
oddajo ponudb podrobno seznanijo z vsebino narodila, z naronikovimi zahtevami in predvidenim obsegom
ter potekom del ter da si ogledajo lokacijo objekia. UdeleZba na ogledu objekta je obvezna in je pogoj za
oddajo ponudbe. Namen udelezbe je, da ponudniki pri pripravi svoje ponudbe predvidijo potreben obseg in
zahtevnost ponudbenih del. Naroénik namre ne bo priznaval dodatnih storitev v fazi izvedbe, kot tudi ne
storitev, ki bi bile vezane na nepoznavanje lokacije ter stanja na terenu.

Za ogied bodo na voljo termini:

- sreda 16. 9. 2026 ob 12:00 uri, zbor v Sejni dvorani Mestne obgine Velenje;

- sreda 23. 9. 2026 ob 12:00 uri, zbor v Sejni dvorani Mestne obcine Velenje;

- sreda 30. 9. 2026 ob 12.00 uri, zbor v Sejni dvorani Mestne ob&ine Velenje;

- dodaten ogled po predhodnem dogovoru z narofnikom, za katerega se morajo zainteresirani ponudniki
najaviti najkasneje do 9. 10. 2026 pri kontaktni osebi naronika.

Zainteresirani ponudniki se morajo na ogled predhodno prijaviti pri kontaktni osebi naroZnika:
Katja Remic Novak: e- posta: katja.remic-novak@velenje.si

Ogled bo sledil na lokaciji objekta na naslovu Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje. UdeleZiti se ga mora predstavnik
ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi. Za udelezbo potrebujejo predstavniki ponudnika ali parinerja v
skupni ponudbi pooblastilo zakonitega zastopnika. Po opravljenem ogledu po predstavnik ponudnika ali
partnerja v skupni ponudbi dobil potrdilo o udelezbi, ki ga priloZi k ponudbi.

S spostovanjem,

[.C -
Zupan, Petr. _}er%p ; :
Vs i\ S "
/.-z - i _-’I(“%_ p /,-
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