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PROJEKTNA NALOGA 

za 

Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah, s katerimi 

upravlja DARS, d.d. 

 

Splošni podatki 

 
               -  Naročnik: DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

               -  Vrsta del: Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne 
za uspešno in popolno izvedbo investicij na področju obstoječih avtocest in hitrih 
cest, s katerimi upravlja DARS, d.d. 

Opis 

 
Ponudnik, ki bo prevzel izvajanje storitev po tej projektni nalogi, je kot dober strokovnjak odgovoren za vse 
projekte za vse naloge v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo svetovalnih in 
inženirskih storitev. Izvedba del zajema tudi prevzem in nadaljevanje svetovalnih in inženirskih storitev, ne 
glede na fazo njihove izvedbe ob pričetku izvajanja s tega naročila. Stanje projektov in predhodnih inženirskih 
storitev bo točno določeno z dnem pričetka izvajanja tega naročila. 

Vsebina nalog je tematsko razdeljena na splošne naloge za dve področji – A – Gradbena dela in B – Elektro 
strojna dela in ITS ter na posebna naročila. 

Izvajalec storitev mora upoštevati vso veljavno zakonodajo in tehnično regulativo. Posebej opozarjamo, da 
večino obnovitvenih del spada med investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, zato je 
potrebno upoštevati določbe Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih in vzdrževalnih del v javno korist 
na javnih cestah (UL RS št. 7/2012, v nadaljevanju Pravilnik). 

Strokovne in svetovalne storitve se nanašajo na vse ceste, ki so že oz. bodo v času veljavnosti pogodbe v 
upravljanju Naročnika. 

 

Področje A – Gradbena dela: 

obsegajo gradbene obnove obstoječih cest AC omrežja in naložbe v obstoječo cestno infrastrukturo: 

• Rekonstrukcija posameznih odsekov, ki vključuje tudi: 
- razširitev vozišča ali posameznih prometnih pasov, 
- nadgradnje vozišč, 
- ureditev in posodobitev vse prometne opreme, signalizacije in naprav 
- rekonstrukcija sredinskega pasu ter odvodnje 

• Obnova vozišč posameznih odsekov, ki lahko vključuje tudi obnovo vse prometne opreme, signalizacije in 
naprav na tem odseku: 
- dograditev (ojačitev) ali zamenjava voziščne konstrukcije, 
- preplastitve ali nadgradnje vozišč, 
- izravnava obrabnih slojev z rezkanjem, 
- investicijska vzdrževalna dela. 

• Obnova premostitvenih objektov, ki lahko vključuje tudi obnovo vse prometne opreme, signalizacije in naprav 
na premostitvenem objektu. Poleg tega pa še: 
- zamenjavo konstrukcije ali dograditev objektov, 
- obnove predorov. 



 

- obnove ali zamenjave ležišč in dilatacij, 
- obnova ali zamenjava hidroizolacije in asfaltov, 
- delne obnove, kot so npr. zamenjava robnih vencev, kanalizacije, sanacija večjih poškodb itd, 

• Obnova drugih objektov in naprav: 
- sanacije ali dograditev naprav za odvodnjavanje ceste in ureditev kontrolirane odvodnje 
- sanacije ali preureditve brežin, 
- sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste, 
- obnove ali zamenjave opornih in podpornih konstrukcij. 

• Naložbe v obstoječe AC omrežje: 
- obsežnejše postavljanje novih ali nadomestitve obstoječih cestnih naprav, ureditev in opreme, 
- izgradnja novih opornih in podpornih konstrukcij, 
- razširitve ali rekonstrukcije počivališč, 
- razširitve ali rekonstrukcije objektov avtocestnih vzdrževalnih baz in gradnja izpostav 

• Predhodna in spremljevalna dela pri obnavljanju: 
- pridobivanje ustrezne projektne in investicijske dokumentacije, 
- pridobivanje ustrezne varnostne dokumentacije in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje 

pri izvajanju del, 
- zagotavljanje ustrezne kontrole kakovosti izvajanja del. 

• Izvedba obsežnejših ukrepov za izboljšanje prometne varnosti: 
- zamenjava obstoječih dotrajanih ograj z novimi z višjim nivojem zadrževanja ter ustrezno 

zavarovanje nevarnih mest ter premostitvenih objektov, 
- postavitev opreme cest namenjene izboljšanju prometne varnosti (blažilniki trkov, 

deformabilne zaključnice inp.) 
- zamenjava dotrajane ali neustrezne vertikalne signalizacije 
- gradbeni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. 

• Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem skladno z izdelanim PZI 
- odstranitev cestninskih postaj 
- rekonstrukcija obravnavanega območja za vzpostavitev prostega prometnega toka 
- večnamenska preureditev preostalega platoja  

 
Področje B – Elektro strojnih del (ESO) in ITS  

obsegajo obnove obstoječih elektro strojnih naprav in sistemov AC omrežja in naložbe v obstoječo 
opremo in sisteme AC omrežja: 

• naprave in sistemi cestne razsvetljave, 

• električne inštalacije visoko gradenj, 

• varnostne in protipožarne naprave in sistemi visoko gradenj, 

• naprave in sistemi rezervnega napajanja, 

• naprave in sistemi Klica v sili, 

• naprave in sistemi video nadzora odprte trase, 

• naprave in sistemi cestno vremenskih postaj, 

• naprave in sistemi višinske kontrole, 

• naprave in sistemi za prepoznavanje prevozov nevarnih snovi, 

• naprave in sistemi informacijske tehnologije ter baze podatkov, 

• telekomunikacijske naprave in sistemi in prenosne poti, 

• kabelska kanalizacija, 

• naprave in sistemi za zagotavljanje prometne in protipožarne varnosti predorov in pokritih vkopov, 

• inteligentni transportni sistemi predorov in pokritih vkopov, 

• naprave in sistemi nadzornih centrov predorov in pokritih vkopov, 

• ostale naprave in podporni sistemi, 

• inteligentni transportni sistemi ITS. 
 

Splošne naloge  

Obsegajo vse potrebne strokovno svetovalne in inženirske storitve, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno 
izvedbo planiranih projektov, predvsem pa:  



 

 
 

• upravno – pravna opravila, 

• pridobitev izvajalca del po postopkih Zakona o javnem naročanju, 

• priprava dokumentacije za obveščanje javnosti, 

• organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli, 

• izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave del oz. projekta in v fazi 
izvedbe del oz. projekta 

• izvajanje komisijskih pregledov in prevzemov del, 

• posredovanje podatkov o izvedbi del v banko cestnih podatkov, 

• predajo izvedenih del upravljavcem in vzdrževalcem, 

• predaja pogodbene dokumentacije za posamezno naročilo v arhiv Naročnika, 

• spremljanje stanja obnovitvenih del v garancijski dobi,  

• strokovno svetovalne storitve pri izvajanju pregledov in ocen, ki so potrebna za določitev planov 
obnovitvenih del, 

• vodenje evidenc, spremljanje stanja izvedbe nalog po posameznem projektu, spremljanje 
realizacije, priprava poročil in druga administrativna dela. 

 
Vsebina 

 
Upravno - pravna opravila 

 

• pregled nepremičnin in zemljišč na območju predvidenega posega glede na stanje v Zemljiški knjigi, 

• v sodelovanju z naročnikom pridobitev upravnih soglasij (državnih ali občinskih), komunalnih, 
energetskih ter drugih soglasij, ki so potrebna v postopku pridobivanja dovoljenji za izvedbo del, 

• pridobivanje upravnih dovoljenj za izvedbo del in izvedenih del, 

• pridobitev soglasij, dogovorov ali dovoljenj za zapore prometa na avtocestah in obvoznih cestah, ki 
so potrebna pri izvajanju del. 

 
Pridobitev izvajalca del  

 

• Izvajanje postopkov v vseh fazah postopka javnega naročila. 

• Priprava dokumentacije za pričetek javnega naročila. 

• Priprava razpisne dokumentacije po postopkih javnega naročanja za izvedbo del, izdelavo projektne 
in investicijsko tehnične dokumentacije, zunanjo kontrolo kakovosti ter za vsa ostala naročila, ki so 
potrebna za realizacijo predvidenih projektov. 

• Priprava dokumentacije za odločitev o oddaji javnega naročila (priprava poročil o pregledu prejetih 
ponudb, poročila o kalkulativnem pregledu predračunov, pregled analiz cen, cenikov, tehnične in 
kadrovske sposobnosti ipd.) 

• Priprava dokumentacije v postopku pred Državno revizijsko komisijo, 

• Organizacijsko strokovno in administrativno – tehnična podpora v vseh fazah postopka javnega 
naročila, skladno z zakonom o javnem naročanju.  

• Izvajanje vseh postopkov skladno z Zakonom o javnem naročanju v času izvajanja projekta. 

 
Pridobitev dokumentacije (projektne, investicijske, varnostne dokumentacije, študij, analiz…): 

 
• Za pridobitev kakršnekoli dokumentacije, mora ponudnik svetovalnih storitev pripraviti ustrezno 

projektno nalogo na osnovi katere bo izdelana dokumentacija.  

• Pri izdelavi dokumentacije mora prevzemnik teh storitev redno sodelovati in usklajevati vsebinske 
rešitve, da so strokovno ustrezne in racionalne za Naročnika. Po izdelavi dokumentacije mora biti 
opravljen pregled dokumentacije, zabeležene vse pripombe in pomanjkljivosti ter zagotoviti 
odpravo vseh pomanjkljivosti. 

• Pri izdelavi dokumentacije mora prevzemnik teh storitev upoštevati primere dobre prakse izvedenih 
preteklih projektov in s tem zagotoviti stalno optimizacijo projektnih rešitev. 

• V kolikor je dokumentacija recenzirana oz. revidirana, mora ponudnik zagotoviti, da je ustrezno 
izdelana pred predajo v recenzijo oz. revizijo. 

• Sodelovati pri recenziji oz. reviziji in zagotoviti odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri 
pregledu dokumentacije. 



 

 
 

Organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli (po veljavni zakonodaji, skladno z 

določili FIDIC pogojev gradbenih pogodb): 

 
Organizacija in izvedba kvalitativnega in količinskega strokovnega nadzora pri gradnji (na podlagi 
veljavne zakonodaje) vključuje predvsem: 

• Organizacijo in pridobitev projektov začasnih prometnih ureditev za čas izvajanja del. 

• Pregled izdelane projektne dokumentacije, priprava predlogov za racionalizacijo oz. sprememb v 
soglasju z naročnikom. 

• Izvedba aktivnosti za pričetek del (potrditev finančnega zavarovanja, uvedba v delo, prijava 
gradbišča, imenovanje odgovornih oseb, predstavitev sistema dela, tolmačenje pogodbenih določil, 
informacije za javnost...). 

• Nadzor nad uporabo predpisov, pravilnikov, standardov, navodil, normativov in drugih zahtev 
upravljavca oziroma naročnika. 

• Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo po pooblaščeni organizaciji o 
kvaliteti vgrajenih materialov. 

• Nadzor nad izvedbo vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov in skladnost s potrjeno 
dokumentacijo. 

• Pregled in potrditev terminskega in finančnega plana ter nadzor nad usklajenostjo del s potrjenimi 
dokumenti. 

• Tekoče kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika. 

• Kontroliranje in sprotno potrjevanje količin izvedenih del z overjanjem knjige obračunskih izmer. 

• Potrjevanje obračunskih situacij. 

• Pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter 
koordinacija med odgovornimi za odpravo le-teh. 

• Vodenje operativno –  koordinacijskih sestankov. 

• Redno dnevno spremljanje in nadzor nad izvajanjem del na gradbiščih. 

• Ažurna izvedba vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno napredovanje izvajanja projektov 
(potrjevanje tehnoloških rešitev, obravnavanje zahtevkov za dodatna dela in podaljšanje roka, 
priprava soglasij za podizvajalce, zamenjava odgovornega vodje del, priprava dokumentacije za 
sklenitev aneksa itd.) 

• Tekoče reševanje tehničnih problemov z odgovornim vodjo del na gradbišču. 

• Zagotavljanje geodetskega nadzora v vseh fazah izvedbe del. 

• Organizacija, sodelovanje in kontrola končnega obračuna. 

• Kontrola izdelave dokumentov izvajalca del za končni pregled pred prevzemom del. 

• Sodelovanje pri pridobivanju dokazne dokumentacije, sodelovanje pri izvedbi električnih meritev in 
izvedbi meritev, ki dokazujejo ustreznost izvedbe kabelske kanalizacije, poročil in zaključnih poročil 
ter predhodna kontrola le teh. 

• Sodelovanje pri komisijskem in tehničnem pregledu ter končnem prevzemu del. 

• Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom. 

• Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskih pregledih. 

• Pridobitev Dovoljenja za izročitev ceste v neomejeno uporabo za izvedeni obseg del skladno s 
Pravilnikom in prenos objektov v upravljanje in vzdrževanje. 

• Pridobitev uporabnega dovoljenja, če je to potrebno, za izvedeni obseg del in prenos v upravljanje 
in vzdrževanje. 

• Organizacija kvalitativnega pregleda pred iztekom garancijske dobe. 

• Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na kontrolnih pregledih. 

• Sodelovanje pri izročitvi oziroma primopredaji izvedenih del naročniku, arhiviranje projektne in 
izvedbene dokumentacije po navodilih Naročnika in predaja le te v arhiv Naročnika, vključno z 
evidencami in arhivi v elektronski obliki, ki nastane v okviru izvajanja tega naročila. 

• Vodenje evidenc prijave napak v garancijski dobi za posamezno investicijo. 

• Spremljanje investicije v garancijskem obdobju in izvedba vseh aktivnosti potrebnih za odpravljanje 
morebitnih napak in pomanjkljivosti izvedbe v garancijskem roku. 

• Priprava in strokovna argumentacija pisnih zahtev izvajalcem obnove za odpravo napak v garancijski 
dobi. 

• Priprava in izdelava programa zunanje kontrole kakovosti (ZKK) na posameznem projektu in izvedba 
nadzora nad izvajanjem ZKK. 



 

 
 

• Izdelava evidenc in poročil v zvezi z izvajanjem del in izpolnjevanjem planiranih rokov. 

• Priprava dokumentov za novinarske konference. 

• Sodelovanje na novinarskih konferencah.  
 
Poleg navedenega vsebujejo storitve v tem sklopu tudi vsa ostala dela, ki so potrebna za celovito 
izvedbo nalog za uspešno realizacijo projektov. 
 
Razpisana dela obsegajo vse strokovno svetovalne in inženirske storitve, ki so potrebne za celovito 
izvedbo obnovitvenih del, ki so predvidene v vsakoletnem Poslovnem načrtu Naročnika. Ponudnik mora 
ponuditi vse strokovno svetovalne in inženirske storitve, kot je to opisano v projektni nalogi in razpisni 
dokumentaciji tako, da so v ponudbeni ceni zajete tudi vse ostale storitve in stroški, ki so potrebni za 
celovito izvedbo obnovitvenih del. 
 
Ponudnik je dolžan zagotavljati projektno strukturo delovanja kadrov, ki so vključeni v ponudbo. Vodja 
projekta vodi ter usklajuje vse aktivnosti in podpisuje vse dokumente, ki nastanejo pri opravljanju 
storitev 
 
Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom 
Pri izvajanju komisijskih pregledov skladno s pravilnikom je izvajalec storitev dolžan ob pripravi vabila ali 
sklicu komisije zagotoviti predhodno izdelan osnutek zapiska kemijskega pregleda, ki mora že vključevati 
vse bistvene vsebine glede izpolnjevanja pogodbenih določil. Osnutek zapisnika se pošlje skupaj z 
vabilom oz. sklicem komisije predsedniku komisije in skrbniku pogodbe. 

 
Spremljanje stanja obnovitvenih del v garancijski dobi 
Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega odstotka za inženirske storitve v času izvajanja tega naročila 
prevzel tudi spremljanje stanja vseh izvedenih obnovitvenih del in naložb na obstoječi AC in HC katerim 
še ni potekla garancijska doba v obdobju izvajanja storitev. Spremljanje stanja vključuje vse storitve v 
povezavi z odpravo ugotovljenih napak v času trajanja garancijske dobe, kvalitativni pregled pred 
iztekom garancijske dobe in zagotovitev odprave morebitnih ugotovljenih napak ter izdajo ustreznih 
potrdil.  

V kolikor Izvajalec napak ne odpravi, se unovči finančno zavarovanje in izvede nov, ločen postopek 
naročila odprave napak. V tem primeru se izvajalcu storitev prizna enak pogodbeni odstotek. 
 
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega odstotka za inženirske storitve v času izvajanja tega naročila 
zagotavljal za vse projekte koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo priprave projekta in za 
fazo izvajanja projekta, ki mora imeti skladno z Uredbo najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične 
smeri, strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit določen z 
zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za 
varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju in izvajanju gradbenih 
del. Za koordinatorja v fazi izvajanja del po pogodbi ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri 
eni od izvajalskih ali podizvajalskih organizacij, ki izvaja gradbena ali elektro-strojna dela po tej pogodbi. 

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi priprave del oz. projekta in v fazi izvedbe del oz. 
projekta, so vse naloge v skladu z Uredbo in ostalo zakonodajo, ki opredeljuje njegovo delo. Posebej 
opozarjamo na to, da mora koordinator po tej pogodbi preveriti ali je izdelovalec varnostnega načrta v 
fazi priprave del oz. projekta v skladu s 7. členom Uredbe izpolnil naslednje naloge: 

• uskladil izvajanje določb iz 6. člena Uredbe, da mora naročnik projekta in/ali nadzornik projekta v 
vseh fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu iz 
zakona o varnosti in zdravju pri delu; 

• izdelal varnostni načrt v skladu s Prilogo V Uredbe, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na 
zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora 
vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II Uredbe; 

• pripravil dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in 
zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, 
vzdrževanja, rušenja itd.).  



 

 
 

V skladu z Uredbo in glede na aktualne razmere na gradbišču so naloge koordinatorja za varnost in 
zdravje v fazi izvajanja del oz. projekta po tej pogodbi naslednje: 

• usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu: 
– pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju 

posameznih faz dela; 
– pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo 

hkrati ali zaporedno; 

• usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe: 
– dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena Uredbe; 
– ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alinee 7. člena Uredbe oziroma glede na stanje na 

gradbišču po elaboratih varstva pri delu; 

• izdela vse potrebne nadaljnje uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na 
gradbišču; 

• v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (UL RS št. 43/2011) mora 
pripraviti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med izvajalci 
na gradbiščih in skrbeti, da je stalno ažuriran; 

• izdelati organizacijsko shemo gradbišča skladno z ZGO-1 (UL RS št. 102/2004, z vsemi 
spremembami) in jo priložiti Varnostnemu načrtu; 

• zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim 
delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali 
zdravstvenih okvar pri delu; 

• preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti; 

• zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo 
dovoljenje za vstop na gradbišče.  

• uskladitev načina reševanja v varnostnem načrtu v primeru prometnih nesreč glede na dejansko 
prometno ureditev, ki je izvedena skladno s Elaboratom prometne zapore.  

 
V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje morajo biti vključene tudi vse spremembe oz. 
novelacije varnostnega načrta, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču ter 
morebitne novelacija varnostn-ega(ih) načrtov zaradi skupne/delne izvedbe del.  

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje mora biti vključena tudi izdelava varnostnega 
načrta, v kolikor se za izvedbo del ni posebej naročilo izdelave projektne dokumentacije oz. varnostni 
načrt v fazi izdelave projektne dokumentacije ni bil izdelan. 

 

Posebna naročila: 

 
Za izvedbo del, ki niso potrebne za izpolnitev osnovnih nalog pri realizaciji dogovorjenega letnega plana, 
so pa povezane z investicijami v obstoječe AC omrežje, se lahko Naročnik in Izvajalec storitev dogovorita 
za posebno naročilo. Takšno naročilo lahko vsebuje samo dela, ki jih naročnik potrebuje ločeno od 
dogovorjenega letnega plana ali pa so to dela, ki so sicer vsebinsko povezane s projekti, ki se izvajajo po 
dogovorjenem letnem planu, pa bistveno presegajo opisane naloge v predhodni točki (npr. prometne 
simulacije za čas postavitve zapor, priprava Izvedbenih načrtov inp). 
 
Izvajalec storitev na podlagi povpraševanja Naročnika pripravi ponudbo za realizacijo naloge v obliki 
predvidenih potrebnih ur za realizacijo naročila. Naročnik pisno potrdi posebno naročilo, ki vsebuje 
usklajeno število ur za realizacijo naročila, roke za izvedbo naročila in način obračuna ur (mesečno ali ob 
realizaciji).  
 



 

 
 

Roki za izvedbo storitev in način obračuna 

 

Roki za izvedbo storitev 

Naročnik in izbrani ponudnik bosta skupaj določila letno dinamiko – plan - realizacije predvidenih 
projektov, najkasneje do 31.01. tekočega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta 
Naročnika. Iz tega bodo izhajali roki za posamezni projekt, ki jih bo moral izvajalec storitev upoštevati. 
Vsebina dogovorjenega plana realizacije projektov se lahko spremeni tudi med letom na podlagi 
rebalansa Poslovnega načrta Naročnika ali po dogovoru med Naročnikom in izvajalcem storitev. 
 
Izvajalec storitev je dolžan pravočasno opraviti vse storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne za 
uspešno in popolno izvedbo del na področju obstoječih avtocest in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS, 
d.d. 
 
Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki, ki so dogovorjeni za opravljanje posameznih nalog in jih 
Naročnik in Izvajalec storitev dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali 
medsebojni pisni korespondenci. 

Način obračuna 

 
Začasne situacije 

 
Izvajalec bo opravljeno delo obračunaval z mesečnimi situacijami na podlagi: 

- ponudbenega odstotka za vrednost inženirskih storitev, 
- dejanske finančne realizacije projektov, 
- doseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del, 
- realizacije posebnih naročil. 

 
Ponudbeni odstotek 
Ponudnik v obrazcu ponudbe navede ponudbeni odstotek za izvajanje splošnih nalog po opisu iz točke 
2.1. te projektne naloge, vključno z vsemi materialnimi stroški. Naročnik in izbrani ponudnik bosta 
skupaj določila letno dinamiko – plan – realizacije predvidenih projektov v tekočem letu, najkasneje do 
31.01. tekočega leta oz. najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika in dinamiko – plan 
– obračun Inženirja za tekoče leto tako, da ta v kumulativi na letnem nivoju od 01.01. do 31.12. tekočega 
leta ne bo presegala ponujenega odstotka za stroške Izvajalca strokovnih in svetovalnih storitev. Vsebina 
dogovorjenega plana realizacije projektov se lahko spremeni na podlagi rebalansa Poslovnega načrta 
Naročnika ali po dogovoru med Naročnikom in izvajalcem storitev. 
 
Izvajalcu storitev se prizna za opravljeno delo ponudbeni odstotek od pogodbene vrednosti 
posameznega projekta. Vrednost storitev za en projekt je fiksna, ne glede na vrednost končnega 
obračuna in morebitnega povečanja vrednosti projekta s sklenitvijo aneksa. 
 
Obračun storitev je razdeljen na opravljanje storitev do podpisa pogodbe za izvedbo projekta in na 
opravljanje storitev po podpisu pogodbe vse do predaje vse pogodbene dokumentacije v arhiv. Za 
opravljanje storitve je izvajalec storitev upravičen do obračuna kot sledi: 

• V višini 1/6 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog, ko ni prišlo do sklenitve pogodbe 
za izvedbo projekta iz razlogov, ki niso na strani izvajalca storitev, ki jih ni mogel vnaprej 
predvideti in se jim izogniti. 

• V višini 1/3 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog do podpisa pogodbe za izvedbo 
projekta, ob podpisu pogodbe. 

• V višini 5/9 ponudbenega odstotka za izvajanje splošnih nalog, od podpisa pogodbe do predaje 
vse pogodbene dokumentacije v arhiv. Vrednost storitev v tej fazi izvedbe projekta se deli na 
mesečne situacije v razmerju realizacije projekta del po naslednji formuli: Vrednost opravljenih 
storitev v tekočem mesecu na projektu = (5/9 x ponudbeni odstotek x vrednost mesečne 





 

Specifikacija ponudbe - Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in 
hitrih cestah, s katerimi upravlja DARS, d.d. 

    

  
Predviden obseg investicij 

v poslovnem letu 2017, 2018 in 2019 

A OBNOVE - Gradbena dela 140.500.000 € 

    

B Naložbe v objekte ACB 5.500.000 € 

    

C Izboljšanje prometne varnosti 8.000.000 € 

    

  Skupaj gradbena dela 154.000.000 € 

D OBNOVE - Elektro-strojna dela 
20.000.000 € 

    

  SKUPAJ A, B, C in D 174.000.000 € 

    

  Ponudbena vrednost inženirskih storitev v % od investicije   

  Ponudbena vrednost inženirskih storitev A-F [v EUR brez DDV]   

    

E. Opravljanje posebnih naročil 6.000 ur 

  ponudbena vrednost inženirske ure [v EUR brez DDV] 
  

  ponudbena vrednost posebnih naročil 
  

    

  Skupaj ponudbena vrednost brez DDV   

  Vrednost DDV   

  Skupaj ponudbena vrednost z DDV   

 




