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Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje  Prva izdaja 
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene 
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev. 
 

 
 POSEBNI POGOJI 

 
 
Člen 1 - Splošne določbe 
 
Doda oz. spremeni se: 
  

1.1.1        Pogodba 

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis 
del, projektno dokumentacijo (PZI), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so 
navedeni v pogodbi. 

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji 
javnega naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji 

javnega naročila »Izgradnja glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice, odsek obvoznica 
Mengeš (1. faza), pododsek krožišče na Kamniški cesti (km 6.680) – navezava na 
obstoječo glavno cesto (km 8.520)«.  

 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je 

izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni 

predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene 
količine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke. 

 
1.1.1.6   »Risbe« pomeni projektna dokumentacija (PZI) 

 
1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 

4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..  
 

1.1.2.4 »Inženir« je DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 
1000 Ljubljana. 

 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 

katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
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1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se 
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 

 
1.1.3   Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
 
1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje 

Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi. 
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka 

del. 
 
1.1.3.11 Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem 

obračunu – kolavdacijski zapisnik« 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 
1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 

(Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili 
veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 

 
1.1.4.10 »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednosti (v %) nepredvidenih del. 

 
1.1.4.12 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem 

predračunu. 

1.1.5.1   Dela in blago 
 
1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne 

vrste del, posebej označene v pogodbi. 
 

1.1.6 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v skladu z 

določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 
 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 
 
Doda se zadnji odstavek: 
 

Naziv in naslov naročnika je: 
 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d.d.  
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3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 03 / 544 20 00 
Telefax št.: 03 / 544 20 01 

 
Naziv in naslov inženirja je: 

 
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 
1000 Ljubljana, Kotnikova 40 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 / 306 81 00 
Telefax št.: 01 / 306 81 70 
 

Podčlen 1.4 – Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

(b) Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.  
 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.  

Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila 
in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«   

Podčlen 1.7 – Odstop od pogodbe  

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi: 

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko« 

Zbriše se alineje (b). 

 

Podčlen 1.10 –Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Doda se zadnji odstavek, ki glasi: 

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe 
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti". 
 
 
Člen 3 - Inženir 
 
Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja 
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Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a)  odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členu 13; 

(b)  določil podaljšanje roka po členu 8.4; 

(c)   odobril spremembe (po členu 13); 

(d)  določil  cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do 
nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca 
oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši 
vsa takšna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. 
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja 
naročnika.« 
 
Člen 3.3 Navodila inženirja 

Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 

»Navodila ali napotke lahko izvajalcu daje tudi naročnik, o čemer mora naročnik obvestiti tudi 
inženirja hkrati z navodilom izvajalcu.« 
 
 
Člen 4 - Izvajalec 
 
Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu podčlena se dodata naslednja odstavka, ki glasita: 

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali 
drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del, geodetskih podatkih in drugih informacijah kar 
zadeva dela, ki bi jih izvajalec odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega 
ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem 
izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če 
je pri tem povzročena naročniku škoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti 
pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.« 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inženirju predložiti za vsa dela projekt izvedenih 
del, geodetski načrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrževanje, projekt za vpis v uradne 
evidence (PVE), podatke za vpis v kataster GJI, poročilo, ki izkazuje doseganje zahtevanih akustičnih 
lastnostih vseh protihrupnih ograj in izpolniti predpisane obrazce za BCP (banka cestnih podatkov). 
Dela se ne štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], 
dokler ti dokumenti niso bili predloženi inženirju.« 

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v 
veljavnem Pravilniku o gradbiščih.« 
 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da glasi: 

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev 
Pogodbe) v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe.  
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Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:  

a) banke v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika.« 

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, Poglavje 8 – Vzorci garancij.« 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna ves čas trajanja pogodbenega 
roka in še najmanj 30 dni po izdaji potrdila o izvedbi. 
 
Tretji odstavek se črta. 
 
V četrtem odstavku se črta alineja a). 
 
Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:  
 
»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec 
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec«. 
 
Podčlen 4.4 - Podizvajalci 

Podčlen se v celoti črta.  

 
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

V začetku podčlena se doda : 

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.« 

 
4.18 – Varstvo okolja 
 
Na koncu podčlena se doda: 

»Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v 
skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v soglasjih in gradbenem 
dovoljenju.  
Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnoloških elaboratih del 
in Elaboratu preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča. Še posebej se izvajalca 
opozarja na, skladno z veljavno zakonodajo, preprečevanje širjenja in uničenje tuje rodnih in/ali 
invazivnih strupenih rastlin (japonski dresnik, ambrozija), ki bi se lahko pojavile na območju 
gradbišča.  
 
Pred pričetkom gradnje mora Izvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih, 
gospodarskih) v območju gradbišča in obvoznih poti in izvesti posnetek ničelnega stanja na teh 
objektih (foto in video tehnika) in med gradnjo spremljati stanje na teh objektih. Prav tako mora 
Izvajalec pred pričetkom del izvesti posnetek ničelnega stanja okolja (hrupna obremenjenost, prašne 
usedline, vibracije, vodni režim in kvaliteta vodotokov in rastlin) in evidentirati stanje obstoječe 
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cestne in komunalno – energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh 
infrastrukturnih naprav. Za preprečitev oz. sanacijo poškodb zaradi vibracij in drugih vplivov 
povezanih z gradnjo na objekte je Izvajalec dolžan: 

- pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij in drugih 
dejavnikov gradnje na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja; 

- takoj zagotoviti sanacijo nastalih poškodb; 
 
Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer na obstoječem 
cestnem omrežju v okolici gradbišča v času gradnje, ima Izvajalec naslednje obveznosti:  

− zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna 
varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala, 

− promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na 
obstoječem cestnem omrežju, 

− pred začetkom Del mora Izvajalec z upravljavci, občinami in krajevnimi skupnostmi uskladiti 
popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi 
gradnje, 

− pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki 
bodo služile obvozom in transportom med gradnjo, 

− opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo 
najmanj vpliva na prebivalstvo, 

− pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske 
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje, 

− zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po 
njenem zaključku, 

− na gradbiščnih cestah, tik pred izvozom na obstoječo cestno omrežje izdelati čistilne 
ploščadi; 

− sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri 
gradnji prekinjene ali poškodovane. 

 
Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe: 

 

− zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih 
komunalno – energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci 
in dobavitelji komunalno – energetske infrastrukture (NN in SN vodi, plinovod, vodovod, TK 
vodi, zunanja razsvetljava, javna kanalizacija); 

− si pred pričetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno – energetske 
infrastrukture (NN in SN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, zunanja razsvetljava, javna 
kanalizacija) pridobiti podatke o obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno 
označiti. Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, 
napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del, 

− zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba 
bližnjih objektov in zemljišč, 

− sprotno rekultivirati območja posegov (nasipe, ukope), 

− v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne 
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja; 

− da uredi začasne deponije po svoji izbiri, pri čemer mora za njihovo ureditev izvesti  vse 
potrebne preiskave, pridobiti vso potrebno dokumentacijo za poseg v prostor (projektna 
dokumentacija, soglasja, dovoljenja) ali uporablja lokacije na tem območju,  podane in 
predlagane s strani upravnih organov občine Mengeš,  
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− locirati pomožna skladišča za shranjevanje goriv in maziv izven vodozbirnega območja ali 
zagotoviti, skladno z veljavno zakonodajo, vse potrebne ukrepe, da se na območju gradnje 
prepreči vse morebitne negativne vplive na vodovarstveno območje (območje gradnje 
predstavlja III. cono vodovarstvenega območja ),  

− preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in 
uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),  

− upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov pod napetostjo pri gradbenih 
in drugih neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, bremen, 
transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,  

− sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga 
zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,  

− v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in 
drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev oziroma služb, 

− varovati objekte in območja kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem tudi 
med gradnjo – med gradnjo se bo na območju arheološkega najdišča Pri znamenju (EŠD 
29211), izvajal arheološki nadzor (z izvajalcem arheološkega nadzora bo imel naročnik 
sklenjeno ločeno pogodbo), ipd., 

 
Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.  
 
»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki 
jih določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 
07.04.2008), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi 
snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja 
predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 37/15, 69/2015) oziroma 
druga veljavna zakonodaja s tega področja.« 
 
Člen 5 – Imenovani podizvajalci 
 

Besedilo celotnega člena, ki vključuje podčlene od 5.1 do 5.4, se črta. 

Člen 6 - Kadri in delavci 
 
Podčlen 6.8 – Nadzor s strani izvajalca 

Vstavi na koncu podčlena: 

»Izvajalec mora zagotavljati vso komunikacijo z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku.« 
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Podčlen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca 

» Izvajalec mora naročniku in inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo vrsto planiranih del, 
delovni čas in predvideno število osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na 
gradbišču. Podrobne podatke je treba predložiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski 
pošti naročniku in inženirju, vse dokler izvajalec ne dokonča vseh gradbenih del.«  
 
Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 
Podčlen 7.4 - Preskušanje 

Zadnji stavek podčlena se zbriše in na koncu podčlena se doda: 

V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in 
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.  

 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
 
Podčlen 8.1- Začetek del 

Podčlen  8. 1  se spremeni tako, da glasi: 

Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.  

Z gradbenimi deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s 
primerno hitrostjo in brez zamud. Naročnik si pridržuje pravico da izvajalca delno uvede v delo. 

 
Podčlen 8.3 – Program 

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda: 

Izvajalec je dolžan v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe posredovati inženirju podroben 
terminski plan. 

Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo možno razbrati časovno 
določene posamezne faze del in njihove medsebojne relacije. 

Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju tudi finančni plan, plane opreme in 
mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanašajo na terminski plan. V kolikor bodo 
Dela oddana več Izvajalcem, morajo ti predložiti Inženirju medsebojno usklajene plane napredovanja 
Del.  
 
Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz 
dnevnega delovnega časa. 

Izvajalec je dolžan najkasneje 28 dni pred pričetkom izvajanja posamezne skupine del, izdelati in 
naročniku predati v potrditev tehnološki elaborat za izvajanje del po pogodbi. Izvajalec je dolžan v 
roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati naročniku popravljen in usklajen tehnološki elaborat. 
Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehnični pogoji.  
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Podčlen 8.4 – Podaljšanje roka za dokončanje 

Spremeni se točka (a) podčlena, da glasi: 

(a) Spremembe v skladu z določilom podčlena 13.1 (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev 
roka za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (Postopek spremembe), pri čemer je izvajalec 
v primeru bistvene spremembe v količin/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del 
upravičen do podaljšanja pogodbenega roka, ko vrednost več in/ali dodatnih del preseže 15 
% pogodbene vrednosti del.  

 

Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo 

Podčlen 8.7 se črta v celoti.  

 
 
Člen 10 – Prevzem s strani naročnika 
 
10.1 – Prevzem del in odsekov del 
 
Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo:  

Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju Projekt izvedenih Del 
(PID), Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), geodetski načrt novega stanja, projekt za vpis v 
uradne evidence (PVE), podatke za vpis v kataster GJI, poročilo, ki izkazuje doseganje zahtevanih 
akustičnih lastnostih vseh protihrupnih ograj in izpolniti predpisane obrazce za BCP (banka cestnih 
podatkov), za vsa pogodbena dela. Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je tudi uspešno 
izveden Tehnični pregled. 

 
Vsa navodila za obratovanje in vzdrževanja morajo biti izdelana v slovenskem jeziku. Navedeno 
projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v štirih (4) tiskanih izvodih in štirih 
(4) izvodih v elektronski obliki.  
Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:  

• grafični del v formatu .pdf ter vektorskem formatu .dwg in .dwf 

• tekstualni del v formatu .pdf in .doc. ali .docx 

• tabelarični del v formatu .xls ali .xlsx 

 
Člen 11 – Odgovornost za napake 
 
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

Na koncu podčlena se doda: 

Skladno z veljavno zakonodajo izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v 
podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoče odkriti oziroma se šteje, da niso bile odkrite pred 
iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.   

Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k ponudbi.  
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Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi”, predložiti Garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del 
(vrednost del brez DDV).  

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:  

a) banka v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika.  

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo 
predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem izdaje »Potrdila o prevzemu ali z dnem uporabe celotnega 
predmeta gradnje, odvisno kateri datum je zgodnejši.« 
 
Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. 
 
Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je določeno v predhodnem 
odstavku tega podčlena, dostavi naročniku zaporedno več garancij za odpravo napak, pri čemer 
mora biti veljavnost prve garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati še 30 dni po izteku 
najdaljšega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predložiti novo garancijo za odpravo 
napak vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predložene garancije, pri čemer novo 
predložena garancija nadomesti prejšnjo. Naročnik bo unovčil veljavno garancijo za odpravo napak, v 
kolikor izvajalec ne bo pravočasno dostavil nove garancije za odpravo napak.« 
 
Garancija za odpravo napak se na predlog izvajalca lahko sukcesivno zmanjšuje in sicer za vrednost 
posameznih del, katerim poteče garancijska doba, v kolikor so uspešno odpravljene pomanjkljivosti 
teh del. 
 
Člen 12 – Merjenje in ocena 
 
Podčlen 12.1 – Merjenje del 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske 
načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o 
gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 45/09). 
 
Podčlen 12.2 – Način merjenja 

Doda se naslednji odstavek: 

»Postavke del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih 
tehničnih pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natančno določeni oz. specificirani načini merjenja, se bodo 
merile v skladu s takšnimi določili.« 
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Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 
 
Podčlen 13.3 – Postopek spremembe 

Na koncu podčlena se doda: 

»Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje. 

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka 
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.« 
 

Podčlen 13.5 – Začasni znesek 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 
Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.  
  
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 

»Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.« 

 
Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
 
Podčlen 14.1 – Pogodbena cena 

Na koncu podčlena se doda: 
 
Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi dejansko izvršenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi 
obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.  

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih z dodatki (Poglavje 4 
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.« 
 

Podčlen 14.2 – Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila. 
 
Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Izvajalec mora inženirju predložiti obračun (situacijo) v šestih izvodih po koncu vsakega meseca, do 
3. dne naslednjega meseca v obliki, ki jo inženir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se 
izvajalec smatra za upravičenega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del 
v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 (Poročila o poteku del). Situacije mora podpisati 
pooblaščeni predstavnik izvajalca.« 
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Podčlen 14. 6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih  

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo. 
Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.  
 
Podčlen 14. 7 – Plačilo 
Podčlen 14. 7 se črta v celoti. 
 
Podčlen 14. 8 - Zamujeno  plačilo 
Podčlen 14. 8 se črta v celoti. 
 
 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

»Plačila bo naročnik vršil v valuti, v katerih je plačljiva pogodbena cena, na bančni račun ali račune, ki 
so določeni v pogodbi«.  

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika 

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani naročnika se dopolni kot sledi: 

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi: 

(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje 
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi. 
 
Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca 
 
Člen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del 
 
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 
 
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik 
ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, 
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali 
zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, 
odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu. 

Izvajalec ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 

Člen 17 – Tveganje in odgovornost 
 
Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti 

Podčlen 17.6 se črta v celoti. 
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Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1 

Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi: 

»Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike 
Slovenije«. 
 
Podčlen 18.2 – Zavarovanje izvajalčevih del in opreme 

Doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi: 

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z: 

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 100.000,00 EUR, pri 
čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 1.000.000,00 EUR.« 
 
Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. 
Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter 
zakoni in predpisi Republike Slovenije". 

Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim: 

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in 
karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se 

bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani″. 
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