
ID SČD Ime opravila Trajanje

1 1 Podpis pogodbe in uvedba v delo izvajalca GOI del 0 dnevi

2 2 Priprava dokumentacije 0,5 pmeseci

3 3 Pripravljalna dela in organizacija gradbišča 0,5 pmeseci

4 4 Izvedba GOI del 17,5 meseci

5 4.1 Gradnja nosilne konstrukcije 9 pmeseci

6 4.2 Zaključek gradnje nosilne konstrukcije 0 meseci

7 4.3 Strelovodna zaščita 1 mes

8 4.4 Izvedba električnih inštalacij 15 pmeseci

9 4.5 Izvedba strojnih inštalacij 15 pmeseci

10 4.6 Izvedba strehe in fasade 2 pmeseci

11 5 Začetek montaže sistema za transport potniške prtljage (BHS, 
HBS)

0 meseci

12 6 Montaža sistema za transport potniške prtljage (BHS, HBS) 2 pmeseci

13 7 Začetek izvedbe sistema tehničnega varovanja in montaža 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme

0 meseci

14 8 Izvedba sistema tehničnega varovanja in montaža 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme

4 pmeseci

15 9 Začetek montaže notranje opreme 0 meseci

16 10 Montaža notranje opreme 2 pmeseci

17 11 Zunanja ureditev 17,45 meseci

18 11.1 Air-side 2 pmeseci

19 11.2 Land-side 8 pmeseci

20 12 Testiranje in poskusno obratovanje 3 pmeseci

21 13 Zaključek gradnje terminala 0 dnevi

22 14 Tehnični pregled objekta 1 pmesec

23 15 Odprava pomankljivosti 1 pmesec

24 16 Pridobitev dovoljenj za obratovanje 1 pmesec

25 17 Pričetek uporabe TE 0 dnevi

26 18 Preureditev dela obstoječega terminala T1 4 pmeseci

27 19 Zaključek projekta 0 meseci

Zaključek gradnje nosilne konstrukcije: 9 mesecev po podpisu pogodbe

Začetek montaže sistema BHS, HBS: 11 mesecev po podpisu pogodbe

Začetek montaže sistema tehničnega varovanja in IT opreme:
13 mesecev po podpisu pogodbe

Začetek montaže notranje opreme:15 mesecev po podpisu pogodbe
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OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA PROJEKT "RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA TE NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA"
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