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1. OPIS NAROČILA 
 
Projekt uvedbe daljinskega vodenja prometa na glavnih progah javne železniške 
infrastrukture je zaradi velikega obsega investicije razdeljen na dve etapi, in sicer: 

• Etapa A: zajema nadgradnjo SV naprav in uvedbo daljinskega vodenja prometa na 
progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m., gradnjo izven nivojskih dostopov na perone na 
postajah proge št. 30 in na odseku proge Zidani Most-Ljubljana. Etapa A zajema tudi 
nadgradnjo centrov vodenja prometa v Republiki Sloveniji.   

• Etapa B: zajema nadgradnjo SV naprav in uvedbo daljinskega vodenja prometa na 
odseku Zidani Most-Ljubljana (do vključno postaje Laze). 

 
Za vzpostavitev daljinskega vodenja prometa na teh odsekih je potrebno zadostiti naslednjim 
pogojem: gradnja izvennivojskih dostopov na peronsko infrastrukturo, posodobitev signalno 
varnostnih naprav in uvedba daljinskega vodenja prometa. Zato projekt sestavljajo trije 
sklopi, in sicer: 

• Daljinsko vodenje prometa 
• Posodobitev SV in TK naprav 
• Izvennivojski dostopi na perone in ukinitev nivojskih križanj ceste z železnico na 

postajah 
 
Z realizacijo obravnavanega projekta ne bo več potrebe po stalni zasedenosti postaj s 
prometnim osebjem, ki sedaj promet uravnava krajevno na postaji. Po uvedbi daljinskega 
vodenja bo promet urejal progovni prometnik iz centra vodenja prometa. V obstoječa centra 
vodenja prometa v Postojni in Mariboru se bosta vključili proga 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. in 
odsek Zidani Most-Ljubljana. Delovno mesto progovnega prometnika za odsek Zidani Most-
Ljubljana bo v Ljubljani, za progo Zidani Most-Šentilj-d.m. pa v Mariboru. V primeru potrebe 
po lokalnem vodenju prometa bo mogoče vzpostaviti prenosno delovno mesto, ki ga bo 
možno prenašati iz ene postaje v drugo. 
 
Ukrepi v okviru posameznih sklopov so podani v nadaljevanju. 
1. sklop: Daljinsko vodenje prometa 

• nadgradnja centrov vodenja prometa Maribor, Postojna in Ljubljana (nadgradnja 
obstoječe strojne in programske opreme in ureditev prostorov), 

• vključitev postaj in proge v center vodenja prometa, 
• vključitev nadzornega sistema SCADA v CVP ter uvedba delovnega mesta operaterja 

upravljavca s sistemom SCADA, 
• povezava CVP Maribor s CVP Postojna zaradi vzpostavitve redundančnosti. 

 
2. sklop: Posodobitev SV in TK naprav 

• zamenjava/prilagoditev obstoječih relejnih SV naprav z elektronskimi SV napravami, 
ki bodo omogočale daljinsko vodenje prometa, 

• nadgradnja progovnih APB naprav, postavitev APB blokovnih odsekov za oba tira in v 
obe smeri, zagotavljanje medpostajne odvisnosti in obojestranskega prometa vlakov 
na dvotirnih progah, 

• zamenjava obstoječih SV naprav na zavarovanih NPr  
• obveščanje potnikov (najava prihoda vlakov, zamude, SOS), 
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• vzpostavitev sistemov za nadzor (razsvetljava postaje, gretje kretnic,…). 
 
3. sklop: Izvennivojski dostopi na perone in ukinitev nivojskih križanj ceste z železnico na 
postajah 

• ureditev izven nivojskih dostopov na perone, 
• prilagoditev/ureditev peronov oz. gradnja novih peronov,  
• prilagoditev tirne sheme. 

 
Podroben opis projekta, obseg ukrepov, dinamika izvedbe itd. je razvidno iz potrjene 
predinvesticijske zasnove za projekt »Uvedba daljinskega vodenja prometa na glavnih 
progah javne železniške infrastrukture na odsekih Zidani Most-Ljubljana in Zidani Most-
Šentilj-d.m.«, ki je priloga specifikaciji naročila (Priloga 1). 
 
 

2. INŽENIRSKA OPRAVILA, KI JIH BO IZBRANI PONUDNIK IZVAJAL ZA 
NAROČNIKA, OBSEGAJO PREDVSEM STROKOVNE STORITVE 

 
2.1 Naloge v zvezi z izdelavo investicijske, projektne in druge dokumentacije za 
gradnjo javne železniške infrastrukture 
 
Sodelovanje v fazi  priprave investicijske dokumentacije: 
Izbrani ponudnik bo moral sodelovati v fazi priprave investicijske dokumentacije da bo le-ta 
izdelana skladno z zahtevami in vsebinami »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javne železniške infrastrukture« (Ur.l. RS, 
št. 6/08 in 5/17) in »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Pri izdelavi 
bo potrebno posvetiti posebno pozornost, da bodo upoštevana tudi določila Priročnika za 
izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 
2014) in Delovnega dokumenta 4: Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008) ter 
navodila tehnične asistence JASPERS, ki so bila dana pri obravnavi drugih primerljivih 
projektov. 
 
Sodelovanje v fazi  projektiranja: 
Izbrani ponudnik bo moral sodelovati v fazi projektiranja tehnične rešitve z namenom izbire 
optimalne tehnične rešitve. Izbrani ponudnik bo moral sodelovati na koordinacijskih 
sestankih s projektantom ter pri pregledu rešitev z vidika tehnične ustreznosti, 
funkcionalnosti ter stroškovne sprejemljivosti. Izbrani ponudnik bo moral sodelovati pri 
pripravi predloga potrditve končne projektne rešitve, kot tudi pri izvedbi revizije Izvedbenega 
načrta. 
 
Sodelovanje pri certificiranju tehničnih rešitev: 
V okviru te naloge bo moral izbrani ponudnik zagotavljati sodelovanje pri certificiranju 
tehničnih rešitev ter sodelovanje z izbranimi verifikacijskimi organi in varnostnim organom 
tako v času projektiranja, kot tudi v času izvajanja del. Izbrani ponudnik bo moral sodelovati 
tudi pri vseh fazah testov (statični in dinamični testi).  
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Sodelovanje pri izvajanju aktivnosti z upravljavcem in varnostnim organom:  
Izbrani ponudnik bo moral sodelovati pri dopolnitvi obstoječih navodil za vodenje prometa, 
registra infrastrukture, itd., zaradi nadgradnje SV naprav in uvedbe daljinskega vodenja 
prometa. Izbrani ponudnik bo moral aktivno sodelovati pri vseh vmesnih in končnih pregledih 
ter pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije za pridobitev obratovalnega dovoljenja.  
 
 
2.2 Nadzor nad izvedbo del 
 
Sodelovanje pri nadzoru (gradbeni, elektro, strojni in geodetski) nad izvajanjem del:  
Izbrani ponudnik bo moral s svojimi strokovnjaki ter lastno opremo izvajati nadzor nad delom 
del skladno s potrjenim izvedbenim načrtom v obsegu ur kot jih je opredelil naročnik. V 
okviru nalog nadzora nad izvedbo prevzetega dela del, bo ponudnik dolžan kontrolirati tudi 
pravilnost in skladnost izvršenih del ter skladnost  izstavljenih računov izvajalcev gradnje. 
Izbrani ponudnik bo moral nadalje sodelovati pri zaključnih delih, kot so na primer priprava 
potrdila o prevzemu in o izvedbi, priprava končnega obračuna, predaja v obratovanje in 
vzdrževanje, razkontacija investicije ter ostale postopke, da se investicija v celoti zaključi za 
obseg del, kjer bo izbrani ponudnik izvajal nadzor nad izvedbo. Izbrani ponudnik bo moral 
zbrati, pregledati, potrditi in naročniku dostaviti projektno, upravno in izvedbeno 
dokumentacijo ter dokumentacijo o kontroli kvalitete za obseg del, kjer bo izbrani ponudnik 
izvajal nadzor nad izvedbo. 
Sodelovanje pri izvedbi testiranja pri proizvajalcu opreme: 
V fazi testiranja potrjenih tehničnih rešitev ter opreme za vgradnjo bo moral izbrani ponudnik 
sodelovati pri izvedbi testiranj pri proizvajalcih opreme, predvidoma v tujini.  
 
 
2.3 Javna naročila in pridobivanje EU sredstev 
 
Sodelovanje pri izvedbi postopkov javnih naročil: 
Izbrani ponudnik bo moral sodelovati pri pripravi strokovnih podlag (projektnih nalog in 
tehničnega dela razpisne dokumentacije) za izvedbo različnih javnih naročil za uvedbo 
daljinskega vodenja prometa na progah javne železniške infrastrukture za odseka Zidani 
Most-Ljubljana in Zidani Most-Šentilj-d.m. V okviru izvajanja prevzetih storitev bo moral 
nadalje nuditi strokovno pomoč v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila do sklenitve 
pogodb (sodelovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja ponudnikov, pregled ponudb in 
sodelovanje pri pripravi poročil o pregledu ter sodelovanje pri pripravi odgovorov na 
revizijske zahtevke).  
 
Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev v EU sredstev:  
Izbrani ponudnik bo moral aktivno sodelovati pri pripravi vloge za pridobitev EU sredstev, 
organizirati in voditi pripravo same vloge ter voditi pogajanja s predstavniki EK. Po odobritvi 
EU sredstev bo izbrani ponudnik dolžan sodelovati na sestankih s predstavniki EK ter 
sodelovati pri pripravi vmesnih poročil ter končnega poročila.  
 
2.4 Splošne zahteve 
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Izbrani ponudnik mora vzpostaviti učinkovito projektno vodenje, ki zagotavlja kvalitetno in 
usklajeno izvedbo vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno izvedbo del. Uporabljati mora 
sodobne principe in orodja projektnega vodenja.  
 
Naročnik bo izvajalcu omogočil razpoložljivost prostorov na gradbišču. 
 
Izbrani ponudnik bo moral naročniku redno poročati v obliki, ki jo predpiše naročnik 
(mesečna, četrtletna, letna, zaključna poročila,…) ter pripravljati potrebne analize v zvezi s 
projektom za prevzeti obseg del ter sodelovati pri usklajevanju generalnega terminskega in 
finančnega plana, z vključitvijo detajlnih terminskih in finančnih planov posameznih 
izvajalcev.  
  
Uradni jezik pri izvedbenih delih gradnje in vsa uradna korespondenca za potrebe izvajanja 
projekta poteka v slovenskem jeziku. Za potrebe sodelovanja pri izvedbi testiranja pri 
proizvajalcu opreme in za potrebe pridobivanja EU sredstev se bo uporabljal angleški jezik.  
 
Predvideni rok izvajanja storitev: 
Izbrani ponudnik bo prevzete storitve izvajal v obdobju od uvedbe v delo do zaključka 
projekta, predvidoma do 31. 12. 2023. Predvidena dinamika izvajanja storitev je prikazana v 
terminskem načrtu iz potrjene predinvesticijske zasnove za projekt »Uvedba daljinskega 
vodenja prometa na glavnih progah javne železniške infrastrukture na odsekih Zidani Most-
Ljubljana in Zidani Most-Šentilj-d.m.«, ki je priloga specifikaciji naročila (Priloga 1). 


