
ID SČD Ime opravila Trajanje

1 1 Podpis pogodbe in uvedba v delo izvajalca GOI del 0 meseci

2 2 Priprava dokumentacije 0,5 pmeseci

3 3 Pripravljalna dela in organizacija gradbišča 0,5 pmeseci

4 4 Izvedba GOI del 18,75 meseci

5 4.1 Gradnja nosilne konstrukcije 12 pmeseci

6 4.2 Gradbena dela za inštalacije 15 pmeseci

7 4.3 Rušitvena dela - obstoječa upravna stavba 1 pmesec

8 4.4 Strelovodna zaščita 1 pmesec

9 4.5 Zaključek gradnje nosilne konstrukcije 0 meseci

10 4.6 Izvedba strehe in fasade 3 pmeseci

11 4.7 Izvedba električnih inštalacij 16 pmeseci

12 4.8 Izvedba strojnih inštalacij 16 pmeseci

13 4.9 Obrtniška dela 13 pmeseci

14 5 Začetek montaže sistema za transport potniške prtljage (BHS, 
HBS)

0 meseci

15 6 Montaža sistema za transport potniške prtljage (BHS, HBS) 3 pmeseci

16 7 Začetek izvedbe sistema tehničnega varovanja in montaža 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme

0 meseci

17 8 Izvedba sistema tehničnega varovanja in montaža 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme

2 pmeseci

18 9 Začetek montaže notranje opreme 0 meseci

19 10 Montaža notranje opreme 1 pmesec

20 11 Zunanja ureditev 20 meseci

21 11.1 Air-side 2 pmeseci

22 11.2 Land-side 9 pmeseci

23 12 Testiranje in poskusno obratovanje (tehnološka oprema) 2 pmeseci

24 13 Zaključek gradnje terminala 0 meseci

25 14 Tehnični pregled objekta 1 pmesec

26 15 Odprava pomankljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja 1 pmesec

27 16 Pridobitev dovoljenj za obratovanje 1 pmesec

28 17 Pričetek uporabe TE 0 meseci

29 18 Preureditev dela obstoječega terminala T1 3 pmeseci

30 19 Zaključek projekta 0 meseci

Zaključek gradnje nosilne konstrukcije: 12 mesecev po podpisu pogodbe

Začetek montaže sistema BHS, HBS: 14 mesecev po podpisu pogodbe

Začetek montaže sistema tehničnega varovanja in IT opreme:
17 mesecev po podpisu pogodbe

Začetek montaže notranje opreme:18 mesecev po podpisu pogodbe

Zaključek projekta
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Predmet razpisne dokumentacije za TE Izvedba po ločenih pogodbah Pogodbeni mejnik

OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA PROJEKT "RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA TE NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA"
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