
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA 
IZVEDBO DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vsebina: 

1. OPIS OBJEKTA 
2. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 
3. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI 

 
 
 
 
 

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli 
morebitno uporabo v njej navedenih informacij. 

IZVEDBA OBJEKTOV ZA PREČKANJE DOLINE GLINŠČICE  

PRI IZGRADNJI DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE 
DIVAČA - KOPER  



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

  ii/225 

 

 
Kazalo vsebine 

 

1. OPIS OBJEKTA .......................................................................................................... 5 

1.1. Uvod ................................................................................................................... 5 

1.2. Potek načrtovanega drugega tira železniške proge Divača - Koper .................. 6 

1.3. Obseg del ............................................................................................................ 8 

1.3.1. Splošno ............................................................................................................................... 10 

1.3.2. Izgradnja premostitvenih objektov v dolini Glinščice ...................................... 14 

1.3.3. Odlaganje viškov in nevgradljivih materialov ...................................................... 15 

1.3.4. Stranski odvzem materialov ....................................................................................... 16 

2. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ................................................................................... 17 

2.1. Splošni del ........................................................................................................ 17 

2.1.1. Splošno ............................................................................................................................... 17 

2.1.2. Kratice ................................................................................................................................ 17 

2.1.3. Poslovni slovar................................................................................................................. 17 

2.2. Tehnični predpisi .............................................................................................. 24 

2.2.1. Zakoni ................................................................................................................................... 24 

2.2.2. Pravilniki ............................................................................................................................... 25 

2.2.3. Uredbe .................................................................................................................................. 26 

2.2.4. Standardi .............................................................................................................................. 26 

2.2.5. Drugo .................................................................................................................................... 27 

2.2.6. Pomen okrajšav v dokumentih razpisne dokumentacije ............................................... 27 

2.3. Tehnološki elaborat .......................................................................................... 28 

2.3.1. Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov .................................................... 28 

2.3.2. Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela ................................. 31 

2.3.3. Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za gradnjo betonskih konstrukcij ....... 36 

2.4. Transport in transportno zavarovanje materiala, opreme in naprav na 

gradbišče .......................................................................................................... 37 

2.5. Trajne deponije ................................................................................................ 37 

2.6. Mehanizacija, orodja in ostala oprema ............................................................ 38 

2.7. Dovoljenja in soglasja ...................................................................................... 38 

2.7.1. Dovoljenja za vgradnjo ...................................................................................................... 38 

2.7.2. Dovoljenja za delo .............................................................................................................. 39 

2.8. Materiali in izdelava ......................................................................................... 39 

2.9. Preverjanje in vrednotenje kakovosti .............................................................. 39 

2.9.1. Splošno ................................................................................................................................. 39 

2.9.2. Vrste preskusov ................................................................................................................... 40 

2.9.3. Laboratorij ............................................................................................................................ 42 

2.9.4. Osnove za statistično vrednotenje kakovosti .................................................................. 42 

2.9.5. Osnove za finančno vrednotenje kakovosti ..................................................................... 44 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

  iii/225 

 

2.10. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in opreme .................................. 44 

2.10.1. Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s strani Naročnika ........ 45 

2.11. Merjenje, prevzem in obračun del .................................................................... 46 

2.11.1. Merjenje del ...................................................................................................................... 46 

2.11.2. Prevzem del ...................................................................................................................... 47 

2.11.3. Obračun del....................................................................................................................... 48 

2.12. Izvajanje del na gradbišču ............................................................................... 49 

2.12.1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu............................................................. 52 

2.12.2. Varovanje in zaščita okolja v času gradnje ........................................................... 53 

2.12.3. Varovanje doline Glinščice .......................................................................................... 55 

2.13. Poročila o poteku del ........................................................................................ 57 

2.14. Verifikacija podsistemov .................................................................................. 57 

2.15. Tehnični pregled ............................................................................................... 58 

2.16. Odgovornost za napake .................................................................................... 58 

2.17. Odprava napak v garancijski dobi .................................................................... 58 

2.18. Dokumentacija ................................................................................................. 59 

2.18.1. Splošne zahteve .................................................................................................................. 59 

2.18.2. Projektna dokumentacija ................................................................................................... 60 

2.18.3. Projektantski nadzor ........................................................................................................... 78 

2.18.4. Navodila za obratovanje in vzdrževanje .......................................................................... 78 

2.19. Izpolnjevanje pogojev za delo Naročnika na projektu .................................... 78 

2.20. Priloge .............................................................................................................. 79 

3. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI .................................................................................. 84 

3.1. Splošno ............................................................................................................. 84 

3.2. Tehnični pogoji za PREDDELA .......................................................................... 85 

3.2.1. Geodetska dela .................................................................................................................... 85 

3.2.2. Priprava gradbišča .............................................................................................................. 87 

3.2.3. Čiščenje terena in odstranitev ovir ................................................................................... 87 

3.3. Tehnični pogoji za ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE ..................................... 89 

3.3.1. Splošni del ............................................................................................................................ 89 

3.3.2. Pripravljalna dela................................................................................................................. 93 

3.3.3. Izkopi .................................................................................................................................... 95 

3.3.4. Priprava temeljnih tal ......................................................................................................... 99 

3.3.5. Nasipi, zasipi, klini ............................................................................................................. 104 

3.3.6. Drenaže in filterske plasti ................................................................................................ 109 

3.3.7. Humusiranje brežin ........................................................................................................... 112 

3.3.8. Izdelava posteljice ............................................................................................................ 113 

3.3.9. Nevezana nosilna plast - tampon ................................................................................... 115 

3.3.10. Plitvo temeljenje objektov-zemeljska dela .................................................................... 118 

3.3.11. Geotehniško opazovanje .................................................................................................. 119 

3.3.12. Armirano betonski koli (piloti) ......................................................................................... 121 

3.3.13. Priloge ................................................................................................................................. 124 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

  iv/225 

 

3.4. Tehnični pogoji za ODVODNJAVANJE ............................................................. 135 

3.4.1. Splošno ............................................................................................................................... 135 

3.4.2. Površinsko odvodnjavanje, regulacija vodotokov, prestavitve melioracijskih jarkov

 135 

3.4.3. Globinsko odvodnjavanje - drenaže ............................................................................... 139 

3.4.4. Tehnični pogoji za jaške ................................................................................................... 145 

3.5. Tehnični pogoji za GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA..................................... 148 

3.5.1. Tesarska dela..................................................................................................................... 148 

3.5.2. Dela z jeklom za armiranje in utrjevanje ....................................................................... 150 

3.5.3. Betonska dela .................................................................................................................... 155 

3.5.4. Ključavničarska dela ......................................................................................................... 185 

3.5.5. Zaščitna dela ...................................................................................................................... 188 

 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Opis objekta                         5/225 

 

1. OPIS OBJEKTA 

1.1. Uvod 

Železniška proga Divača – Koper predstavlja del prednostnega mediteranskega prometnega 

koridorja, ki povezuje mesta Lyon – Trst - Divača/Koper – Divača – Ljubljana – Budimpešta - Užgorod 

– Lvov – Kijev, ki zajema cestni, železniški ter kombinirani transport, pristanišča ter drugo zahtevano 

infrastrukturo. 

V okviru javnega železniškega omrežja v R Sloveniji je proga Divača-Koper opredeljena kot glavna 

proga, ki predstavlja bistveni del železniškega koridorja v smeri jugozahod - severovzhod in povezuje 

Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi področji. 

Železniška proga Divača – Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim 

zaledjem in dalje z državami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki 

Koper se iz luke prepelje po obstoječi železniški progi. 

Koprska luka, kot eden strateško najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je 

povezana v železniško omrežje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Prešnica - Koper. 

Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko 

grlo na slovenski železniški infrastrukturi. Predhodne študije so pokazale, da enotirna, elektrificirana 

proga Divača - Prešnica - Koper v bližnji prihodnosti ne bo več zadoščala izrazito naraščajočemu 

prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divače do Kopra.  

Republika Slovenija je že v okviru Nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture 

(Uradni list RS, številka 13/96) predvidela tri faze povečanja kapacitet železniške povezave na poteku 

Divača – Koper in sicer:  

- faza 1: modernizacija signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, 

- faza 2: rekonstrukcija obstoječe železniške proge in  

- faza 3: gradnja nove proge. 

Realizacijo faze 1 delno sofinancira Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa ISPA) 

in je zaključena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pričela konec 

leta 2009 in je prav tako zaključena.  

Za izgradnjo drugega tira železniške proge je bila sprejeta Uredba o Državnem lokacijskem načrtu 

za drugi tir železniške proge Divača – Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter 

izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.  

Dne 25.7.2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za ureditev križanj telekomunikacijskih vodov 

in preureditev križanj obstoječega daljnovodnega omrežja z drugim tirom železniške proge Divača – 

Koper. 

Dne 31.3.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške 

proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31.3.2016 je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in območjem 

ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira 

železniške proge Divača – Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo. 

Ker se začetek gradnje in sama izvedba drugega tira železniške proge Divača – Koper iz različnih 

razlogov oddaljuje, je naročnik pristopil k izgradnji krajšega odseka drugega tira na delu med postajo 

Koper – tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini ca. 1,2 km, s katerim se omogoči fleksibilnejšo 

vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto obstoječe železniške proge Divača – Koper. Zgrajen 

drugi tir v dolžini ca. 1,2 km se na območju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretniško zvezo 

poveže z obstoječim tirom železniške proge Divača – Koper. V prvi fazi je bil med postajo Koper – 

tovorna in območjem ENP Dekani zgrajen novi drugi tir, ki poteka vzporedno z obstoječim tirom, v 
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drugi fazi pa bo na obravnavnem odseku izvedena še rekonstrukcija obstoječega tira, ki obsega 

zamenjavo obstoječega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev ustrezne ograje 

za zaščito pred hrupom. Za dela prve faze je bil izvajalec uveden v delo julija 2016 in je bila  

zaključena oktobra 2017, medtem ko bodo dela druge faze zaključena maja 2018. 

Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira železniške proge Divača-Koper je generalno 

razdeljena v naslednje faze: 

- izvedba pripravljalnih del; 

- izvedba predorov in premostitvenih objektov; 

- izvedba trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajočimi sistemi in napravami (električna vozna 

mreža, SV-TK naprave, varovanje , ….), 

Za sofinanciranje izvedbe pripravljalnih del, ki obsegajo: izvedbo arheoloških izkopavanj, izvedbo 

dodatnih geološko geotehniških, hidroloških in krasoslovnih preiskav za potrebe izdelave PZI 

projektov, izdelava PZI projektov za vsa dela na drugem tiru železniške proge Divača-Koper, izvedbo 

dostopnih poti do portalov predorov na drugem tiru železniške proge Divača-Koper ter izvedbo 

premostitvenih objektov v dolini Glinščice, so bila pridobljena sredstva iz evropskih kohezijskih 

skladov (CEF). 

1.2. Potek načrtovanega drugega tira železniške proge Divača - 
Koper 

Trasa nove proge se za postajo Divača navezuje na obstoječo progo, urejeno skladno z nedavno  

rekonstrukcijo postaje Divača. Za postajo Divača je potek novega in obstoječega tira vzporeden, saj 

se obstoječi tir na dolžini 830 m prestavi vzhodno (deviira) ter poteka ob novem (na njegovi levi 

strani) in se nato v levi krivini preusmeri proti jugovzhodu ter naveže na obstoječe proge. Ob 

prestavljenem obstoječim tirom se izvede tudi ustrezna poljska pot, ki omogoča dostope do 

kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi gradnje drugega tira ti prekinjeni. 

Trasa novega drugega tira za postajo Divača poteka še približno 2 km na površju, prvotno (delno) v 

nasipu, nato pa pretežno v vkopu (vkop dolžine ca 1,5 km – globina tudi preko 20 m). Vkop se na 

dolžini ca. 85 m pred portalom prvega predora v dnu razširi iz ca. 15 m na preko 30 m širine, tako 

da je čelo useka dovolj široko še za vstop v servisni (varnostni) predor. Do razširjenega useka pred 

vstopom v predor bo speljana tudi servisna cesta, priključena na cesto R1-205/1026 Divača - Lipica. 

Servisna cesta skupaj z dostopno potjo, ki se na njo navezuje, omogoča tudi dostope do kmetijskih 

zemljišč, ki bodo zaradi gradnje drugega tira prekinjeni. 

Trasa drugega tira nato preide v prvi predor v katerem poteka v premi, z izjemo enega blagega loka. 

Južno od naselja Mihele, v zgornjem delu doline Glinščice trasa preide na površje. Dolino Glinščice, 

ki je del zavarovanega območja Krajinskega parka Beka, drugi tir prečka z dvema mostovoma v obliki 

zaprte škatle, ki skupaj z galerijo med njima ter galerijami med mostovi in portali predorov, tvorijo 

zaprto armiranobetonsko cev znotraj katere poteka železniška proga. S tem se vpliv železniškega 

prometa na občutljivo okolje zavarovanega območja doline Glinščice omeji na največjo možno mero, 

obenem pa se tako zagotovi tudi optimalne pogoje za prezračevanja in s tem ustrezne varnosti v 

primeru požara v predorih T1 in T2. Do servisnega platoja pred južnim portala predora T1 na desnem 

bregu doline Glinščice, bo (delno tudi preko trase opuščene proge Kozina - Trst) speljana servisna 

cesta, ki se pri Kozini preko lokalne ceste Kozina – Klanec, priključuje na cesto R2-409/311 Kozina - 

Kastelec. 

Severni portal predora T2 se nahaja na levem bregu doline Glinščice (oziroma levem bregu pritoka 

Glinščice). Ob portalu predora se nahaja tudi ventilatorska postaja predorov T1 in T2, ki sta skupaj 

z objekti na območju prečkanja doline Glinščice, povezana v enotno predorsko cev. Do servisnega 

platoja pred severnim portalom predora T2 na desnem bregu doline Glinščice, bo speljana servisna 

cesta, ki se v bližini naselja Beka, priključuje na lokalno cesto Ocizla – Beka. 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Opis objekta                         7/225 

 

V začetnem delu predora T2 trasa drugega tira poteka v loku z radijem 1.500 m, nato pa v večini 

predora v premi. V zadnjem delu preme je predvideno izogibališče, na tem mestu je predvidena tudi 

razširitev profila predora. Izogibalni tir bo potekal desno od glavnega na medosni razdalji 4,75 m. V 

zadnjem delu predora, v katerem le-ta preide iz območja planote Krasa, poteka trasa nove proge v 

desnem loku. Pod kraškim robom na območju med naselji Črni Kal in Gabrovica se nahaja južni portal 

predora T2. Pred portalom predora je predviden servisni plato z intervencijskim peronom za potrebe 

reševanja iz predora v primeru nesreče in požara v predoru. Tik ob platoju bo zgrajena tudi elektro 

napajalna postaja (ENP Črni Kal) za potrebe napajanja električne vozne mreže. Do servisnega platoje 

bo speljana tudi servisna cesta, ki se priključuje na staro lokalno cesto Črni Kal – Gabrovica, ki pa se 

navezuje na bivšo glavno cesto Ljubljana – Koper (sedanja R2-409/312 Kastelec – Črni Kal). 

Trasa takoj za platojem preide na viadukt V1 - Gabrovica in v dolgem loku zaobide naselje Gabrovica 

pod Črnim Kalom. Na viaduktu proga poteka pod črnokalskim avtocestnim viaduktom. 

V nadaljevanju trasa poteka skoraj v celoti v predorih T3, T4, T5 in T6 po jugozahodnemu pobočju 

Osapske doline. Do platojev pred predori bodo speljane servisne ceste. Dostopna cesta do platojev 

pred portali predora T3 se navezuje na lokalno cesto R3-627 Črni Kal – Osp. Dostopne servisne ceste 

do platojev pred portalih ostalih predorov na tem območju, pa se navezujejo na povezovalno servisno 

cesto T4-T7, ki poteka nad jugozahodnem pobočjem Osapske doline. Povezovalna servisna cesta T4-

T7 se preko servisne ceste T-4a navezuje na obstoječo deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje 

AC odseka Klanec – Sermin, ki preko nadvoza prečka avtocesto in se navezuje na AC priključek Črni 

Kal. 

Po poteku v pobočju Tinjana nad Osapsko dolino, se trasa drugega tira v predzadnjem predoru T7 

usmeri proti jugu. Za koncem predora poteka proga v zaseku in useku. V nadaljevanju drugi tir z 

viaduktom V2 - Vinjan preči dolino Vinjanskega potoka in se približa državni meji z Republiko Italijo. 

Za viaduktom proga preide v zadnji predor T8. Do platojev pred portali predora T-7 in platoja pred 

severnim portalom predora T-8, bodo speljane servisne ceste, ki se navezujejo na povezovalno 

servisno cesto T4-T7 tako, da nekatere od njih (T-7c, T-7b in T-8a) predstavljajo njeno nadaljevanje. 

Trasa drugega tira v predoru T8 poteka v dolgem levem loku pod Plavjami in v zaledju Zgornjih in 

Spodnjih Škofij. V zadnjem delu predora proga poteka v ostrejši desni krivini, ki bo omogočala 

maksimalno hitrost 120 km/h. V zaledju Dekanov, pod bivšo glavno cesto Ljubljana – Koper, proga 

preide v razširjen pred usek. Do servisnega platoja, ki se nahaja v pred useku pred južnim portalom 

predora T8 bo speljana servisna cesta T-8b, ki se priključuje na bivšo glavno cesto Ljubljana – Koper 

(sedanja R2-409/313 Rižana – Dekani).  

Trasa drugega tira v nadaljevanju poteka po dolini Rižane, kjer se vzdolžni naklon postopoma ublaži. 

Proga preide v nasip, se približa obstoječi progi ter poteka ob njej do cepišča Bivje. Ob mestu kjer 

se drugi tir približa obstoječemu, se nahaja nova ENP Dekani (zgrajena v sklopu modernizacije 

obstoječe proge), ki služi tudi napajanju električne vozne mreže drugega tira. Na območju med 

servisnim platojem južnega portala predora T8 in novozgrajeno ENP Dekani se z izvedbo ustreznih 

deviacij poveže obstoječe lokalne poljske poti, ter tako omogoči dostope do zemljišč, kjer bodo zaradi 

gradnje drugega tira le ti prekinjeni. 

Hitrost na delu drugega tira med Dekani in cepiščem Bivje, se postopno znižuje iz 120 km/h na 100 

km/h ter na končnih 80 km/h, ki predstavlja največjo dovoljeno hitrost v odklonu na obstoječi cepni 

kretnici za potniško postajo Koper. 

Na zadnjem odseku, ki je že vgradnji, proga križa lokalno cesto in kolesarsko pot. Proga premosti 

Rižano z novim mostom, ki je postavljen tik ob obstoječem. Na zadnjem delu skupnega poteka sta 

vgrajeni dve kretniški zvezi z obstoječim tirom. Na cepišču Bivje se drugi tir uveže v pred kratkim 

rekonstruirano tovorno postajo Koper. 
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Slika 1: Prikaz osnovnih elementov načrtovanega drugega tira železniške proge Divača - Koper 

Pri načrtovanju drugega tira železniške proge Divača – Koper so upoštevani naslednji parametri:  

- Vmax = 160 km/h, 

- imax = 17 ‰,  

- svetli profil proge je GC. 

- osne obremenitve 225 KN/os oziroma 80 KN/m (kategorija D4)  

- elektrifikacija z enosmernim sistemom 3 kV z možnostjo nadgradnje na 25 kV sistem 

izmenične napetosti, 

- telekomunikacije sistem ERTMS/ETCS nivo 1. 

Načrtovane dostopne ceste do platojev pred portali predorov na drugem tiru železniške proge Divača 

- Koper, bodo v času gradnje omogočale dostop do gradbišč. V času obratovanja železniške proge, 

pa bodo služile kot servisne poti za potrebe vzdrževanja predorov in železniške proge ter kot 

intervencijske poti v slučaju reševanja iz predorov. 

Deviacije obstoječih lokalnih poljskih poti, pa služijo le dostopu do zemljišč, kjer bodo zaradi gradnje 

drugega tira le ti prekinjeni. V času gradnje drugega tira, izvedenih deviacij lokalnih poljskih poti ni 

dopustno uporabljati za potrebe gradbiščnega prometa. 

 

1.3. Obseg del 

Trasa drugega tira iz prvega predora preide v zgornjem delu doline Glinščice na površje. Dolino 

Glinščice drugi tir prečka z dvema mostovoma v obliki zaprte škatle, ki skupaj z galerijo med njima 

ter galerijami med mostovi in portali predorov, tvorijo zaprto armiranobetonsko cev znotraj katere 

poteka železniška proga. Severni portal predora T2 se nahaja na levem bregu doline Glinščice 

(oziroma levem bregu pritoka Glinščice).  

V okviru pripravljalnih del bosta iz smeri Kozine najprej zgrajeni dostopni cesti T-1b1 in T-1b2 ter iz 

smeri Beke dostopna cesta T-2a, ki so pogoj za pričetek gradnje premostitvenih objektov v dolini 

Glinščice. Izvedene morajo biti do pričetka izvajanja del pri gradnji premostitvenih objektov preko 

Karakteristike novega tira: 
• dolžina 27,1 km 

• max. vzdolžni naklon 17 ‰ 
• max. hitrost do 160 km/h 

• svetli profil GC 

• obremenitev 255 KN/os oz. 80KN/m 
(kategorija D4) 

• tirnice 60 E1, pretežno tir na togi 
podlagi 

• elektrificirana - enosmerni tok 3 kV  

• telekomunikacije sistem ERTMS/ETCS 
nivo 2 

Potek drugega tira železniške 

proge Divača - Koper 

prestavitev 

obstoječega 

tira 

predor T1, 6.714m 

most Glinščica I,  74m 

galerija Glinščica, 41m 

most Glinščica II, 104m 

predor T2, 6.017m 

Predori: 

T3,   330m 

T4, 1.954m 

T5,   128m 

T6,   358m 

T7, 1.163m 

viadukt V1 - Gabrovica, 452m 

viadukt V2 – Vinjan, 647m 

predor T8, 3.808m 

Izvlečni tir, ca. 1,2 km 
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doline Glinščice, razen dela cete T-2a, na katerem poteka vodnogospodarka ureditev Pritoka 1 in 

Pritoka 2.  

V izdelanem PGD, se je predviden koncept prezračevanja predora (v primeru požara) z 

odsesavanjem dima (podtlak) s pomočjo centralne ventilatorske postaje. Slednja je locirana ob 

portalu T2-Di v dolini Glinščice (načrt arhitekture 1/3 in gradbenih konstrukcij 3/3 sklopa PGD 

Predori). Tak sistem prezračevanja narekuje zaprto konstrukcijo obeh mostov (Glinščica 1 in 

Glinščica 2). Taka konstrukcija hkrati izpolnjuje visoke zahteve glede zaščite pred protihrupom ter 

glede varnosti pred prevrnitvijo vlaka in izlitja snovi v strugo vodotokov v dolini Glinščice, ki 

predstavlja osredni del zavarovanega krajinskega parka Beka. 

Most Glinščica 1 premošča potok Glinščica, most Glinščica 2 pa njen Pritok 1. 

Konstrukcija obeh mostov je trapeznega prečnega prereza kjer proga (tir) poteka v notranjosti 

škatlastega prereza z notranjo širino 7 do 8 m in višino 7,9 m. Mostova imata le po en svetli razpon, 

samo s krajnima podporama, brez vmesnih podpor. Celoten prerez (obe stranici ter talna in krovna 

plošča) predstavlja nosilno konstrukcijo mostu. 

Na levi in desni strani prečnega prereza mostne konstrukcije se nahajata AB konzoli, ki predstavljata 

mostni konstrukciji za povezovalno cesto (leva stran) in plato za potrebe vzdrževanja konstrukcije 

(desna stran). Leva konzola (cesta) je širine 4.55 m, desna pa 2,40 (vzdrževalni hodnik). 

Identičen osnovni prerez kot oba mostova, imajo tudi galerije na tej lokaciji. Dve se nahajata 

ob portalih predorov ena pa med obema mostovoma. Galerija med mostovoma ima prav tako 

konzolo na desni strani (vzdrževalni hodnik), na levi strani pa je vkop z armiranobetonskim podpornim 

zidom. 

Podporna konstrukcija za zaščito izkopne brežine ob galeriji Glinščica je zasnovana kot sistem 

armiranobetonskih vertikalnih slopov višine 2 do 14 m, na medsebojni razdalji 2,5 m. Slopi so v dnu 

in na vrhu povezani z armiranobetonsko gredo. Dolžina podporne konstrukcije znaša 70 m, naklon 

čelne površine pa znaša 3:1. Slopi so sidrani v zaledno hribino z geotehničnimi sidri. Prostor med 

slopi je obzidan s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca. 

Premoščanje doline Glinščice, med portaloma predorov T1 in T2, se tako izvede v nizu objektov, ki 

si sledijo v sledečem vrstnem redu: 

- galerija T1 (dolžina 13,0 m), 
- most Glinščica 1, (dolžina 74,0 m), 

- galerija Glinščica (dolžina 41,0 m), 
- most Glinščica 2, (dolžina 104,0m), 

- galerija T2, (dolžina 16,26 m). 
 

Obe galeriji (T1 in T2) bosta imeli ob strani izhoda s požarnimi vrati za eventualno evakuacijo ljudi 

v primeru nesreče. Med omenjenima galerijama in portaloma servisnih cevi predorov T1 in T2 se 

nahajata platoja za potrebe vzdrževanja in reševanja v primeru nesreče. Platoja sta asfaltirana. 

Ob galeriji T2 se nahaja podporni zid, katerega konstrukcija je zasnovana kot kot sistem 

armiranobetonskih vertikalnih slopov višine 9,5 do 17,5 m, na medsebojni razdalji 2,5 m. Slopi so v 

dnu in na vrhu povezani z armiranobetonsko gredo. Dolžina podporne konstrukcije znaša 15 m, 

naklon čelne površine pa znaša 3:1 z vmesno bermo širine 2 m. Slopi so sidrani v zaledno hribino z 

geotehničnimi sidri. Prostor med slopi je obzidan s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca. 

Na platoju pred portalom servisne cevi predora T1 se nahaja tudi bazen za zbiranje onesnažene 

vode iz obeh cevi predora T1 (usedalnik) z lovilcem olj. 

Pod platojem pred portal predora T2 je predvidena izvedba prepusta na pritoku 1 Glinščice. Prepust 

je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija škatlastega prereza notranje širine 5,0 m in višine 

2,5 m, ter dolžine 30 m. 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Opis objekta                         10/225 

 

Po izgradnji mostov Glinščica 1 in Gliščica 2 ter galerije Glinščica med njima, bo vzpostavljena 

direktna povezava med platojema pred portaloma predorov T1 in T2 po servisni cesti preko 

Glinščice in Pritoka 1. Servisna cesta poteka po armiranobetosnkih konzolah na zunanji strani mostov 

Glinščica 1 in Glinščica 2, na območju galerije Glinščica pa servisna cesta poteka levo od nje v vkopu, 

ki ga ščiti armiranobetonski sidran podporni zid (poteka vzporedno z galerijo).  

Konstrukcije obeh mostov (Glinščica 1 in 2), konstrukcija galerije Glinščica s konstrukcijo opornega 

zidu ob galeriji, konstrukcija galerije T2 s konstrukcijo opornega zidu ob galeriji, ter konstrukcija 

prepusta na pritoku 1, pod platojem pred portalom predora T2, so podane v PGD projektu št. 

3623/PO. 

Konstrukcija galerija T1 je v PGD podana v sklopu projeka predora T1, proj. št. 3623/P, v načrtu 

3/2 – Načrt predora T1 s servisnoi cevjo od km 6+239 do portal T1-Kp. 

1.3.1. Splošno  

Izvajalec je pri izvajanju del dolžan upoštevati zahteve te razpisne dokumentacije in projektne 

dokumentacije predane s strani naročnika. 

Objekti morajo biti zgrajeni tako, da bodo služili predvidenemu in pričakovanemu namenu. 

Dela se izvajajo skladno z izdanim Gradbenim dovoljenjem za izgradnjo drugega tira železniške proge 

Divača – Koper na odseku med postajo Divača in območjem ENP Dekani št. 35105-118/2011/162  

1093-05, z dne 31.3.2016. 

Dela pri izvedbi objektov za premostitev doline Glinščice obsegajo: 

1. izgradnjo mostu Glinščica 1, galerije Glinščica z opornim zidom ob galeriji, mostu Glinščica 2,  

oporni zid ob galerijo T2, prepust na pritoku Glinščice, skupaj z vodnogospodarskimi ureditvami 

vodotokov pod mostovi in prepusti.  

2. izdelavo PZI projektne dokumentacije za zgoraj nevedene objekte. 

Dela ne  obsegajo izgradnje galerije T1 pred portalom predora T1 in izgradnje gelrije T2 pred portalom 

predora T2. 

Za vse objekte za premostitev doline Glinščice mora biti izdelana PZI projektna dokumentacija v celoti 

(skupaj z vso potrebno opremo v notranjosti konstrukcije), gradnja mostu Glinščica 1, galerije Glinščica 

in mostu Glinščica 2 pa zajema izvedbo objektov v celoti, brez opreme v notranjosti konstrukcij (kinete, 

odvodnjavanje znotraj, …). V projektu PZI mora projektant podati in prikazati tudi način začasne 

zaščite konstrukcije premostitvenih objektov in vmesne galerije, v času uporabe izvedenih objektov 

za potrebe gradbiščnih transportov pri gradnji predorov.  

Poleg navedenega, dela obsegajo tudi: 

- pridobivanje in priprava potrebnega kamnitega materiala apnenčastega izvora za gradnjo 

nasipov, zasipov, nevezanih nosilnih plasti in kamnitih blokov za obzidavo med 

armiranobetonskimi slopi podpornih zidov, ter za kamnite obloge mostov in galerije,  

- odvoz izkopanih viškov in materialov neprimernih za vgradnjo v objekte nastalih pri gradnji, ter 

njihovo trajno deponiranje (razen humusa). 

Izvajalec del je znotraj pogodbenih obveznosti dolžan izvesti najmanj spodaj našteta dela, oziroma 

vsa potrebna dela za dokončanje objekta in njegovo predajo v obratovanje: 

- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) za vsa dela,  

- tehnično pomoč v celotnem obdobju izvedbe, 

- izdelava dokumentacije v zvezi z načinom in kakovostjo izvajanja del, (organizacija 

gradbišča in začasne dostopne ceste, tehnološki in drugi elaborati, elaborati promenih 

zapor, …), 

- postavitev in ureditev gradbišča z vsemi potrebnimi začasnimi dostopnimi potmi (za kar 

mora predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja), vključno z odstranitvijo 
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gradbišča in začasnih dostopnih poti ter ureditev območja v prvotno stanje, po končani 

gradnji, 

- zagotaviti notranjo kontrolo kakovosti del, 

- dopolniti varnostni načrt skladno z dejansko uporabljenimi tehnologijami izvedbe del, 

- geološko-geotehnično svetovanje pri gradnji, 

- okoljski monitoring v času gradnje, 

- izdelavo in dobavo opreme, 

- dostavo na objekt in skladiščenje na terenu, 

- vgradnjo, 

- vsa testiranja in meritve, 

- poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji), 

- izdelavo in predajo projektne in druge dokumentacije (projekt izvedenih del (PID), navodila 

za obratovanje in vzdrževanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), geodetski 

načrt novega stanja zemljišča ter druga dokumentacija potrebna za vpis v različne druge 

uradne evidence, …), 

- pridobitev in dostavo certifikatov, 

- pridobitev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj v imenu naročnika, potrebnih za izvedbo 

predvidenih del in uporabo objektov, 

- priprava vse potrebne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda, 

- sodelovaje na tehničnem pregledu, ki bo izveden po zaključku izvedbe obravnavanih 

objektov za premostitev doline Golinščice, ter sodelovanje na končnem tehničnem pregledu 

po izvedbi vseh del na drugem tiru železniške proge Divača-Koper, pred njeno predajo v 

promet, 

- izvedba ukrepov za preprečitev oz. sanacija poškodb sosednjih objektov in naprav nastalih 

zaradi izvajanja del, 

- vpis izvedene komunalne infrastrukture v uradne evidenace javne komunalne infrastructure 

v imenu in za ime Naročnika, 

- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in pridobitev dovoljenja za uporabo v imenu in na ime 

Naročnika, 

- priprava pogodb o medsebojnih razmerjih med akterji udeleženimi pri gradnji, v imenu in 

za ime Naročnika  

- druga dela, ki so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev 

nujno potrebna za izvedbo del, potrebna za pridobitev uporabnega ter obratovalnega 

dovoljenja in potrebna za predajo posameznih del. 

 

1.3.1.1. Projektna dokumentacija 

Za izvedbo objektov v dolini Glinščice je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo v okolju BIM 

skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo za izvedbo premostitvenih objektov za gradnjo 

drugega tira železniške proge Divača – Koper, št. 3623/PO.  

Navedeni projekt vsebuje naslednje načrte: 

0 Vodilna mapa - premostitveni objekti 3623/PO 

3/1 Načrt objektov preko doline Glinščice Ponting 462/11 

3/2 Prepust – pritok Glinščice na platoju portala T2-Di 3623/PO/PR-1 

3/3 Vodnogospodarske ureditve vodotokov pod mostovi in prepusti C79.2_ŠNS/10 

 

Načrt 3/1 - Načrt objektov preko doline Glinščice vsebuje tudi načrt Galerije T2 s 

konzolno ploščo, ki pa ni predmet razpisanih del. 

Pri izdelavi PZI je Izvajalec dolžan upoštevati projektne rešitve, kot so predvidene v načrtih, ki so 

sestavni del PGD projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek Divača 

- Črni Kal  PREMOSTITVENI OBJEKTI, št. proj. 3623/PO, na katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje 
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za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper, na odseku med postajo Divača in 

območjem ENP.  

Pri izdelavi PZI projekta obravnavnih premostitvenih objektov, je Izvajalec prav tako dolžan upoštevati 

vse rešitve za izvedbo notranje opreme in zgornjega ustroja železniške proge v obravnavanih mostovih 

in vmesni galeriji, kot so podrobneje podane v načrtu 3/1 – Tirne naprave ma odseku Divača - Črni 

Kal,  načrtu 3/3 – kabliranje za potrebe SV in TK naprav, načrtu 4/1 – Električna vozna mreža ter v 

elaboratih 9/2 – Zaščite bpred stresanimi tokovi, 9/5 – Postavitev SV naprav, 9/6 – Postavite TK 

naprav, 9/7 – Radijske zveze GSM-R in pokritost proge, 9/8 – Video nadzor in 9/9 – Napajanje SVTK 

naprav, PGD projekta št. 3623/T - Trasa drugega tira železniške proeg Divača – Koper, odsek Divača 

– Črni Kal. 

Rešitve predvidne v PZI projektu morajo biti poleg tega skladne z rešitvamni predvidenimi v PGD 

projektu predora T1 in T2 (št. proj. 3623/P), ter rešitvami predvidenemi v PZI projektih dostopnih 

ceste do portalov predorov T1 in T2 v dolini Glinščice (dostopni cesti T-1b2 in T-2a). 

Navedene PGD načrte so v juliju 2011 izdelali projektantje v okviru skupnega nastopanja pri izdelavi 

PGD projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek Divača - Črni Kal, 

z vodilnim partnerjem SŽ - Projektivno podjetje d.d. iz Ljubljane.  

Nevedene PZi načrte dostopnih cest, pa je v juniju 2017 izedelalo projektivni podjetje Lineal d.o.o iz 

Ljubljane. 

V primeru odstopanj projektnih rešitev predvidenih v PZI od projektnih rešitev v navedenih PGD in 

PZI, je Izvajalec dolžan predhodno pridobiti pisno soglasje Naročnika, ter pridobiti ustrezno 

spremembo oz. dopolnitev že pridobljenega gradbenega dovoljenja. 

Stranski odvzem, za pridobitev potrebnih apnenčastih materialov za potrebe izgradnje premostitvenih 

objektov, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1, je Izvajalec dolžan izvesti skladno 

prečnimi profili trase drugega tira železniške proge, kot so podani v PGD projektu drugega tira 

železniške proge Divača-Koper, odsek Divača – Črni Kal – TRASA, št. proj. 3623/T, ki ga je juliju 

2011 izdelalo podjetje SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane. 

Pri izvedbi premostitvenih objektov ter pri pridobivanju manjkajočih materialov na območju 

stranskega odvzema je izvajalec dolžan upoštevati podatke iz Geološko geotehniškega elaborata za 

traso železniške proge, št. 3353, ki ga je v juliju 2012 izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. iz 

Ljubljane, za potrebe izdelave PGD projektne dokumentacije drugega tira železniške proge Divača-

Koper, odsek Divača-Črni Kal, ter dodatne podatke pridobljene v okviru izvedbe dodatnih geološko 

geotehniških, hidroloških in krasoslovnih preiskav, ki so v teku za potrebe izdelave PZI projektne 

dokumentacije za gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper. 

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela na podlagi s strani Naročnika predane projektne dokumentacije 

in vseh zahtev te razpisne dokumentacije. 

Izvajalec je vsa dela dolžan izvesti skladno s pridobljenih gradbenim dovoljenjem in soglasij. 

1.3.1.2. Varovanje okolja v času gradnje 

Vsi obravnavani objekti za premostitev doline Glinščice, se nahajajo v dolini Glinščice, ki predstavlja 

osredni del zavarovanega krajinskega parka Beka. Pri izvedbi obravnavnih objektov je zato Izvajalec 

dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje in takšno organizacijo ter ureditev gradbišča (vključno z 

začasnimi gradbiščnimi dostopnimi potmi), ki preprečuje kakršne koli vplive gradnje na okolje v 

krajinskem parku Beka. Pri tem je Izvajalec dolžan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v 

vseh fazah gradnje prepreči kakršno koli izlitje in posledično onesnaženje (tudi kratkotrajno) Glinščice 

in njenih pritokov. Prav tako je Izvajalec dolžan dela organizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah 

gradnje prepreči kaljenje vodotoka Glinščica in njenih pritokov. 
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V primeru onesnaženja in kaljenja vodotoka Glinščica in njenih pritokov, ter v primeru nastanka 

druge škode na okolju krajinskega parka Beka, je izvajalec dolžan dela, ki povzročajo nastalo škodo 

takoj ustaviti, nastalo škodo pa takoj v celoti sanirati. Šele po odpravi nastale škode, Izvajalec lahko 

nadaljuje z deli na način, da pri izvajanju del škoda več ne nastaja. Vse stroške, ki so nastali zaradi 

povzročitve škode v okolju zaradi nepazljivega izvajanja del, ter stroške odprave poškodb oz. 

sanacije tako nastalega stanja v okolju, nosi Izvajalec. Prav tako je Izvajalec odgovoren za zamude 

nastale zaradi ustavitve del in sanacijo škode nastale v okolju. 

1.3.1.2.1. Okoljski monitoring  

Skladno s Celostnim načrtom monitoring, je v času izvajanja del pri gradnji premostitvenih objektov 

Izvajalec dolžan zagotoviti izvedbo okoljskega monitoringa za spremljanje vpliva gradnje na okolje v 

naslednjih segmentih: 

− zrak, 

− hrup, 

− površinske in podzemne vode, 

− tla in odpadki, 

− vibracije, 

− svetlobno onesnaževanje. 

Posamezna merilna mesta se glede na organizacijo gradbišča in dinamiko gradnje predhodno 

uskladijo z Naročnikom oziroma njegovim Inženirjem. 

Obveznost Izvajalca gradbenih del je dolžnost sodelovanja z izvajalcem monitoringa narave, kulturne 

dediščine ter podzemnih jam. 

Pri izvajanju monitoringa je Izvajalec je dolžan upoštevati: 

− Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper 

(Ur. list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15), 

− pogoje iz izdanega okoljevarstvenega soglasja (št. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in 

35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014), 

− Celostni načrt okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške proge na odseku 

Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014), 

− Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius 

d.o.o., Ljubljana, april 2014), 

1.3.1.2.2. Geotehniško opazovanje izvedenih del 

Za potrebe gradnje je izvajalec dolžan zagotoviti geološko geomehansko svetovanje pri izvedbi 

premostitvenih objektov na njih, ter zagotoviti ustrezno geotehniško opazovanje izvedenih del ves 

čas gradnje, do končnega tehničnega pregleda. V ta namen je izvajalec dolžan zagotoviti vgradnjo 

ustrezne opreme (geodetske merske točke, posedalne plošče ipd.), zagotoviti ustrezne redne meritve 

(geodetske in druge meritve) ter zagotoviti sodelovanje ustreznih strokovnjakov (geolog, geotehnik, 

hidrogeolog, geodet ipd.) pri izvajanju del ter pri spremljanju obnašanja izvedenih del. O rezultatih 

geotehniškega opazovanje izvedenih del je izvajalec dolžan redno poročati Inženirju in jih ustrezno 

predstaviti v končnem poročilu, ki ga dolžan izdelati in predati Naročniku oz. Inženirju 7 dni pred 

tehničnim pregledom. Obliko in način poročanja Izvajalec dogovori z Inženirjem, glede na rezultate 

opazovanja. V kolikor se med gradnjo oceni, da je potrebno, je Izvajalec dolžan pripraviti tudi 

program geotehniškega opazovanja po izvedbi del in ga vključi v načrt obratovanja in vzdrževanja 

(NOV). 

 

Ponudnik mora predvideti, da mora kot sestavni del PZI projekta, izdelati tudi ustrezen program 

geotehniškega opazovanja v času gradnje, ki mora obsegati najmanj:Sodelovanje inženirskega 

geologa pri prevzemu in oceni temeljnih tal pod oporniki premostitvenih objektov, temeljnih tal pod 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2609
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3430
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galerijo ter temeljnih tal pod temelji in v zaledju opornih zidov, ki mora izdelati redna poročila o 

posameznih pregledih temeljnih tal ter končna poročilo o pregledu temeljnih tal za posamezne 

objekte, ki so predmet javnega naročila; 

Predvideti mora vgradnjo ustrezne merilne opreme za potrebe geotehniškega opazovanja v času 
gradnje, do predaje objektov naročniku in sicer: 

• vgradnjo po enega inklinometra na vsakem krajnem oporniku mostov, ki segajo 

najmanj 2 m globoko pod dno temelja krajnih opornikov mostov oziroma najmanj 2 
m v kompaktno hribinsko podlago (v kolikor je ta globje), 

• vgradnjo dveh inklinometrov z zaledju opornega zidu ob galeriji Glinščica, ki segajo 

najmanj 2 globoko pod dno temelja zidu oziroma najmanj 2 m v kompaktno 

hribinsko podlago (v kolikor je ta globje), 

• vgradnjo enega inklinometrov z zaledju opornega zidu ob galeriji T2, ki segajo 
najmanj 2 pod dno temelja zidu oziroma najmanj 2 m v kompaktno hribinsko 

podlago (v kolikor je ta globje), 

• vgradnjo ustreznega števila reperjev za geodetsko spremljanje premikov konstrukcij, 
ki so premet javnega naročila (najmanj 25 reperjev); 

Predvideti mora izvajanje rednih meritev morebitnih premikov v času gradnje, do predaje objektov 

naročniku in sicer: 

• redno merjenje inklinacij v inklinometrih (1x mesečno, ves čas gradnje), 

• redno geodetsko merjenje premikov vgrajenih reperjev (1x mesečno, ves čas 
gradnje); 

• Izdelava kratkih in enostavnih rednih mesečnih poročil s predstavitvijo rezultatov 

meritev; 

• Izdelava končnega poročila o geotehniškem opazovanju v času gradnje, z 

predstavitvijo ter komentarjem – in rezultatov meritev, ki ga mora izvajalec predati 
pred tehničnem pregledom, kot del dokumentacije o zanesljivosti objekta. 

  

Ponudnik mora stroške izvajanja geotehniškega opazovanja in potrebne opreme vkjučiti 

v ponujeno ceno za izvedbo mostu Glinščica 1, galeriji Glinščica in mostu Glinščica 2 po 

načelu »skupaj dogovorjena cena«.   

 

1.3.1.3. Sodelovanje z drugimi izvajalci 

Od izvajalca se zahteva, da izvajanje svojih del usklajuje z drugimi izvajalci, ki istočasno izvajajo dela 

na trasi drugega tira. Vsi stroški povezani s koordinacijo in sodelovanjem z drugimi izvajalci morajo 

biti zajeti v cenah posameznih postavk.  

1.3.2. Izgradnja premostitvenih objektov v dolini Glinščice 

Izgradnja premostitvenih objektov v dolini Glinščice obsega: 

- most Glinščica 1,  

- galerija Glinščica, 
- oporni zid ob galeriji Glinščica, 
- most Glinščica 2,  

- oporni zid ob galerij1 T2, 
ne obsega pa izvedbe galerije T1 med mostom Glinščica 1 in portalom predota T1 ter galerije T2 

med mostom T2 in porztalom predora T2. 
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Dela se izvedejo skladno s popisom del, na podlagi katerega ponudniki podajo ponudbe. 

Po cenah na enoto mere se obračunava temeljenje objektov (most Glinščica 1, galerija Glinščica, 

most Glinščica 2), oporni zid ob galeriji Glinščica, oporni zid ob galeriji T2 ter vodnogospodarske 

ureditve.  

Ostala dela pri izvedbi mostu Glinščica 1, galerije Glinščica, mostu Glinščica 2, izdelava PZI in druge 

zahtevane projektne dokumentacije ter projektantski nadzor, je Izvajalec dolžan izvesti po načelu 

″skupaj dogovorjena cena″.  

Gradnja objektov zajema izvedbo konstrukcije objektov (vključno z ležišči in dilatacijami), ter v celoti vso 

opremo zunaj konstrukcije in protipožarna zaščita sten in stropa znotraj konstrukcije. Ne zajema pa 

izvedbo opreme v notranjosti konstrukcije (kinete, hodniki, odvodnjavanje znotraj, …). Gradnja objektov 

zajema tudi izvedbo ustrezne začasne zaščite dilatacij in notranjosti konstrukcije mostov in vmesne 

galerije, v času uporabe izvedenih objektov za potrebe gradbiščnih transportov pri gradnji predorov 

(stroški teh del so del ″skupaj dogovorjena cena″). 

Popisi del, ki so sestani del načrta  št. 3/1 - Načrt objektov preko doline Glinščice (Ponting 462/11), 

ki je sestavni del PGD projektne dokumentacije za drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek 

Divača - Črni Kal – PREMOSTITVENI OBJEKTI, št. proj. 3623/PO, so le informativne narave. 

Na podlagi zgoraj navedenga, je naročnik pripravil informativni popis del za dela, ki se izvedejo po 

načelu ″skupaj dogovorjena cena″ (sklop B), ki je prav tako le informativne narave. 

Ne glede na vsebino zgoraj omenjenih popisov del je Izvajalec dolžan izvesti vsa dela potrebna za 

celovito izvedbo premostitvenih objektov (Glinščica 1, galerija Glinščica, mostu Glinščica 2) tako, da 

se zagotovi ustrezno skladnost dimenzij in oblike ter funkcijo premostitvenih objektov glede na njen 

namen. 

1.3.2.1. Predvideni terminski plan izvedbe  

V teku je izvedba dodatnih geološko geotehniških, hidroloških in krasoslovnih preiskav za potrebe 

izdelave PZI projektne dokumentacije za izvedbo drugega tira železniške proge Divača-Koper. Del 

predvidenih preiskav je namenjen pridobitvi natančnejših in zanesljivejših podatkov glede razmer na 

najbolj kritičnih območij za gradnjo najzahtevnejših predorov, kot so bila ugotovljena na osnovi 

preiskav izdelanih v fazi izdelave PGD projektne dokumentacije. Med takšne vsekakor spadajo 

območja portalov najdaljših predorov T1 in T2 ter območje objektov Glinščice.  

V sklopu pripravljalnih del pred gradnjo objektov v dolini Glinščice je predvidena izvedba  naslednjih 

dostopnih cest: 

− T-1b1 in T-1b2, ki omogočata dostop do južnega portala predora T1, 

− T-2a, ki omogoča dostop do severnega portala predora T2, razen na območju platoja pred 

portalom T2. 

Pred uvebo v delo za izvedbo objektov preko doline Glinščice, je navedene dostopne ceste potrebno 

izvesti do te mere, da se omogoči dostop za gradbščno mehanizacijo potrebno pri gradnji 

premostotvenih objektov. 

Izvedbo dostopne ceste T-2a in ureditev Pritoka 1 in Pritoka 2 v območju platoja pred portalom T2 

morajo izvajalci medsebojno uskladiti.  

 

1.3.3. Odlaganje viškov in nevgradljivih materialov 

Pri gradnji premostitvenih objektov bodo pri izvedbi izkopov pridobljeni nevgradljiv in viški materila. 

Takšne materiale (razen humusa) je Izvajalec dolžan odložiti v trajnih deponijah. Deponije za trajno 

odlaganje takšnih materialov je dolžan zagotoviti oz. pridobiti Izvajalec. 
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Pri odrivu humusa na zemljiščih, kjer je predvidena izgradnja objektov na njih ter na območjih 

postavitve gradbišča, gradbiščnih ter drugih začasnih objektov za potrebe gradnje, je Izvajalec dolžan 

ravnati kot dober gospodar. Odstraniti je dolžan celotno obstoječo humusno plast, na način, da se 

pridobljeni humus ne pomeša z drugimi materiali.  Vsa količina humusa, pridobljena v okviru gradnje 

se deponira v začasnih deponijah ob robu gradbišča, po predhodnem dogovoru z Naročnikom oz. 

Inženirjem. Po izvedbi zemeljskih del se celotna količina pridobljenega humusa uporabi za 

humiziranje novo nastalih brežin objektov in opornih zidov ter drugih zelenic. Začasne deponije 

humusa je Izvajalec dolžan izvesti in vzdrževati tako, da se ohrani njegove biotske, kemične in 

mehanske lastnosti. 

1.3.4. Stranski odvzem materialov 

Pri gradnji objektov se manjkajoči del kamnitega materiala za izvedbo nasipov, zasipov ter material 

za izvedbo različnih nevezanih nosilnih plasti, kot tudi kamniti bloki za zidanje med slopi opornih 

zidov in material za zunanje obloge mostov in galerije ipd., pridobi z izkopom hribine apnenčastega 

izvora v trasi načrtovanega drugega tira, na območju vkopa pred severnim portalom predora T1. 

Različni materiali pridobljeni na navedenem stranskem odvzemu so last Naročnika in jih je dovoljeno  

uporabljati le za izgradnjo obravnavanih objetov.  

Pri pridobivanju ustreznih materialov na območju stranskega odvzema na območju vkopa pred 

severnim portalom predora T1, se je Izvajalec dolžan uskladiti z drugimi izvajalci, ki prav tako koristijo 

material iz tega stranskega odvzema (npr. izvajalec dostopnih cest). Načrtovano dostopno cesto do 

območja vkopa pred severnim portalom predora T1 (območje stranskega odvzema) je v okviru 

pripravljanih del, dolžan izvesti izvajalec dostopnih cest. 
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2. SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 

2.1. Splošni del 

2.1.1. Splošno  

Splošni tehnični pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehničnimi pogoji (PTP) in projektno 

dokumentacijo (PGD) tehnične pogoje (TP) za izvedbo del. S splošnimi tehničnimi pogoji, posebnimi 

tehničnimi pogoji in projektno dokumentacijo so podani pogoji za izvedbo del, ki so predvidena na 

navedenem odseku.  

Tehnični pogoji so sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del. 

Razume se, da je Izvajalec v času priprave ponudbe podrobno proučil tehnične pogoje in jih pri 

pripravi ponudbe upošteval. Za tolmačenje nejasnosti je pristojen Inženir in po njegovem pooblastilu 

pooblaščena strokovne organizacije (Inštitut). 

2.1.2. Kratice 

V teh tehničnih pogojih uporabljene kratice pomenijo:    

CEN - Comité Européen de Normatisation - (Evropski komite za standardizacijo) 

CENELEC - Comité Européen de Normatisation 

Electrotechnique 

- (Evropski komite za elektrotehniško  

- standardizacijo) 
CPD - Construction Product Direktive - (Direktiva o gradbenih proizvodih) 

EC - Eurocode - (Evrokod) 

EN - Evropska norma - (European Norm / Standard)  

IEC - International Electrotechnical Commission - (Mednarodna elektrotehniška komisija) 

ISO - International Organisation for 
Standardisation 

- (Mednarodna organizacija za  
- standardizacijo) 

NOZT - Notranja obstojnost na zmrzovanje, tajanje  

OPZT - Odpornost površine na zmrzovanje, tajanje  

PD - Popis del  

PTP - Posebni tehnični pogoji  

PTFE - Politetrafluoretilen  

SIST - Slovenski standard  

SIST EN - Slovenski standard EN  

STP  - Splošni tehnični pogoji  

TP  - Tehnični predpisi   

TSC - Tehnična specifikacija za ceste  

ZTP - Začetni tipski preskus  

TAB - Notificiran organ za tehnično ocenjevanje  

TE - Tehnološki elaborat  

TEZD - Tehnološki elaborat za zemeljska dela  

TEBK - Tehnološki elaborat za betonske konstrukcije  

2.1.3. Poslovni slovar 

V teh tehničnih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole: 

Bistvene značilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo značilnosti 

gradbenega proizvoda, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte. 
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BIM - Building Information Modeling (BIM) je digitalna reprezentacija fizičnih in funkcionalnih 

lastnosti gradbenega objekta. BIM je skupni vir znanja ter informacij o gradbenem objektu, ki je 

strukturiran tako, da omogoča zanesljivo in pravilno odločanje v celotnem življenjskem ciklusu 

objekta, in sicer od konceptualne zasnove do porušitve. 

BIM Model – je 3D model sestavljen iz BIM gradnikov, ki služi kot osnova za generiranje vseh 

vizualizacij, animacij ter analiz kot so sinhronizacija in koordinacija vseh vrst gradbenih del, popis in 

predračun del, generiranje 4D in 5D simulacije gradnje, spremljava gradnje, vzdrževanja objekta in 

drugo. 

BIM podmodel – Posamezni del BIM modela, kot npr. podmodel konstrukcijskih gradnikov, 

podmodel arhitekturnih gradnikov, podmodel strojnih inštalacij, podmodel elektroinštalacij, 

podmodel priključnih cest (npr. do predora), podmodel komunalne infrastrukture, podmodel okolice 

objekta itd. 

BIM gradnik – pristna in logično popolna 3D reprezentacija objekta ali dela objekta, ki vsebuje vse 

dodatne atribute in informacije, ki se uporabljajo za različne BIM analize, simulacije in ocene. BIM 

gradnik je integriran z vso pomembno projektno dokumentacijo, v kateri so podane informacije o 

postavkah, ki se na gradnik nanašajo, vključno s časom gradnje, vrsto vzdrževanja, pripadnostjo pri 

fazah gradnje ter prostorskih conah in drugo. 

BIM AVTOR – Avtor BIM-modelov, gradnikov in risb. 

BIM MANAGER – Odgovoren za oblikovanje strategije za izvedbo BIM-Projekta, ustvarjanje 

informacij in/ali gradnikov, aktivno in produktivno sodelovanje ter izmenjevanje informacij med 

ostalimi udeleženci pri projektu. 

BIM KOORDINATOR – Usmerja in koordinira načrtovanje. V fazi gradnje koordinira zbiranje in 

vnašanje podatkov in skrbi za usklajenost modela z izvedenim stanjem (PID). 

BIM NADZORNIK – Nastopa v vlogi predstavnika Naročnika in zagotavlja Naročniku, da so 

informacije v projektu v skladu z informacijskimi zahtevami Naročnika in BIM Izvedbenem planom. 

BCF – Odprti format za sodelovanje z BIM-pristopom (angl. Open BIM Collaboration Format) 

Odprti format za sodelovanje (izmenjavo informacij) z BIM-om v sistemu za koordinacijo BIM 

podmodelov. Sistem je lahko samostojen ali pa je integriran s sistemom za pregledovanje in 

arhiviranje zbirnega BIM modela. 

BEP – BIM Izvedbeni plan (angl. BIM Execution Plan) 

Načrt, ki ga pripravi ponudnik in v katerem so opisane podrobnosti izvedbe BIM pristopa. Ločimo 

načrt za izvedbo pred pogodbo ali ponudbeni plan za izvedbo BIM-a (angl. pre-contract BEP) in plan 

za izvedbo po podpisu pogodbe (angl. post-contract BEP) ali BIM Izvedbeni plan. V ponudbenem 

planu za izvedbo pred pogodbo ponudnik predstavi predlog BIM pristopa, njegove kapacitete in 

kompetence. BIM Izvedbeni plan zahteva Naročnik. 

CDE – skupno informacijsko okolje (angl. Common Data Environment) 

Skupno informacijsko okolje, ki predstavlja projektni digitalni ekosistem. Namenjeno je zbiranju in 

upravljanje podatkov ter komunikaciji med udeleženci projekta v okviru BIM pristopa. Uporaba CDE-

ja je smiselna v vseh fazah življenjskega cikla gradnje. Običajno so to sistemi v oblaku, ki ne 

zahtevajo namestitve posebne programske opreme (za uporabo potrebujemo spletni brskalnik). 
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Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno zagotovilo, 

da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi  zahtevami. 

Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control, 

zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov, vključenih v 

potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ 

certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola proizvodnje urejena v skladu z 

zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. 

Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge 

organov, vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda 

certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je proizvod skladen z 

zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. 

Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja 

postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja skladnosti 

sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo. 

Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory 

production control, Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) je dokument, izdan po pravilih 

sistema certificiranja in priča, da je natančno določen proces ali storitev skladna z zahtevami 

določenega standarda ali drugega normativnega dokumenta. 

Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy of 

performance, Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) je dokument, izdan po pravilih sistema 

certificiranja in priča, da je natančno določen proizvod skladen z zahtevami določenega standarda 

ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni prišlo do bistvenih sprememb. 

Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v konstrukciji 

ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi (zahtev za 

obnašanje konstrukcije), če je konstrukcija pravilno vzdrževana. 

Dodatno delo (additional work, zusätzliche arbeit) je delo, ki v načrtu in ponudbenem predračunu 

ni predvideno. 

Dokončni prevzem - superkolavdacija (ultimate take-over, endgültige übernahme) se izvede po 

poteku garancijskega roka oziroma po izdaji potrdila o izvedbi. 

Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v ponudbenem 

predračunu, ki zajema vse stroške za količinsko in kvalitetno izvedbo dela. 

Evropska tehnična ocena (European Technical Assessment – ETA, Europäische Technische 

Bewertung) pomeni pozitivno tehnično oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji 

na izpolnitvi bistvenih tehničnih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod uporablja; podeli 

ga notificiran organ za tehnično ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega ocenjevalnega 

dokumenta. 

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europäisches 

Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih tehničnih 

ocen. 

Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v 

katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve. 

Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki sam 

še ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki šele v vgrajenem stanju pridobi zahtevane 

lastnosti. 
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Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, 

ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega 

lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte. 

Gradbišče (construction site, baustelle) je območje, na katerem poteka graditev. 

Geometrijski atributi – To so podatki, ki opisujejo geometrijo 3D-modela. Geometrijski atributi 

skupaj z negeometrijskimi definirajo BIM-model. 

Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte 

europäische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN) na 

podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD. 

Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserklärung) je listina, s katero 

proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda; odvisno 

od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema notranje 

kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda ali certifikata 

o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje. 

Izvajalec (concractor, auftragnehmer) je pravna ali fizična oseba, ki je z naročnikom sklenila 

pogodbo z obveznostjo, da bo izvršila določeno storitev po pogodbenih določilih, odobrenih načrtih 

in drugih pogojih, ki so sestavni del pogodbe, ali tudi pravna oseba, odgovorna za izdelek, postopek 

in storitev, ki je sposobna upoštevati pogoje za zagotavljanje kakovosti. 

IFC – Temeljni industrijski razredi (angl. Industry Foundation Classes) Temeljni industrijski razredi 

za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov. 

Knjiga obračunskih izmer (ledger of quantitative measurements, baubuch/abrechnungsbuch) je 

predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in količine opravljenih del. 

Končni prevzem – kolavdacija (final take-over, endabnahme) je prevzem ob dokončanju 

pogodbenih del, ko začne teči garancijska doba. 

Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred vgrajevanjem 

proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehnične specifikacije preveri, ali rezultati preskusov 

istovetnosti določene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statistični) populaciji, za katero je bila v okviru 

kontrole proizvodnje v obratu že ugotovljena skladnost. 

Kontrola kakovosti (quality control, qualitätslenkung /–kontrolle) je preveritev kakovosti pri 

pripravi (proizvodnji), prevozu in izvedbi del. 

Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene produktionskontrolle) je 

dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena obvladovanju proizvodnje v obratu, ki 

vključuje opravila, postopke, notranje preskuse in meritve med proizvodnjo (pripravo) določenega 

gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je stalna kontrola skladnosti v obratu dokončanega 

proizvoda z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. 

Kontrola skladnosti (conformity control, konformitätskontrolle) so opravila, postopki in preskusi 

skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti. 

Kontrolni organ (inspection body, überwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje, 

priporoča prevzem in naknadno presojo proizvajalčevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira in 

vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbiščih ali drugih mestih, kjer se 

nahajajo. 

Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenprüfungen) so slučajni preskusi in meritve, 

s katerimi se na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja točnost rezultatov preskusov 

skladnosti, če izvajalec del ali naročnik meni, da rezultati zunanje ali notranje kontrole ne kažejo 

dejanskega stanja izvršenega dela. 
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Koordiniran in zvezen model – BIM model, ki vsebuje BIM gradnike za vse vrste del, ki so 

sinhronizirane in koordinirane tako, da so razrešeni vsi prostorski in logistični konflikti med njimi. 

Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki pri gradnji objektov na 

javnih cestah izvaja preskuse skladnosti in izpolnjuje predpisane zahteve. 

Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines 

Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi značilnostmi, izražene z ravnijo, 

razredom ali opisno. 

LOD n – stopnja razvitosti modela 

(angl. Level of Development, vir: BIM Forum: Level of Development Specification) 

Stopnja razvitosti modela ali gradnika modela, ki se uporablja za enotno razumevanje informacijskih 

zahtev v različnih fazah projekta. Razvitost modela je določena z natančnostjo (detajliranostjo) 

geometrijskih atributov BIM-modela in negeometrijskih atributov (npr. nosilni ali nenosilni zid). 

Stopnja razvitosti modela je za projektno skupino podatek o minimalni dogovorjeni kakovosti modela.  

Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki še zadošča zahtevam po 

pogodbi. 

Nadzor (supervision, überwachung) pomeni vrednotenje skladnosti po pridobitvi certifikata, s 

katerim certifikacijski (kontrolni) organ preverja trajno skladnost proizvoda s predpisanimi zahtevami. 

Nadzornik (supervisor, überwacher/aufseher) je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko 

dejavnost opravlja storitve pri izvajanju gradbenega nadzora. 

Naročnik (employer, auftraggeber) so organi RS in SS, javni skladi in zavodi ter druge osebe 

javnega prava, imenovane naročnik v ponudbi, in pravni nasledniki, upravičeni po teh osebah. 

Notranja kontrola (internal/production control, eigenüberwachung) so dejavnosti proizvajalca pri 

proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju  proizvoda na gradbišču, namenjene 

obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje. 

Notranji preskusi (production control tests, eigenüberwachungsprüfungen) so preskusi in meritve, 

ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter za kontrolo 

skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda. 

Negeometrijski atributi – To so podatki, ki opisujejo lastnosti BIM-modela, npr. material, 

proizvajalec, (ne)nosilni zid, razred požarne odpornosti ipd. 

Odprti BIM pristop – Uporaba BIM-pristopa, pri katerem stremimo k izdelavi BIM-modelov, ki jih 

je možno zapisati v formatu, ki ga predpisuje standardizirana specifikacija IFC. 

Obračun (statement, abrechnung) je začasni ali končni seštevek zmnožka izvršenih količin in 

pripadajočih cen. 

Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali 

preskuševalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odločba z imenovanjem za 

opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov. 

Osnovne zahteve za kakovost (performance – based requirement, gebrauschs-

verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehnične lastnosti (npr. togost, utrujenost), s 

katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda. 

Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitätsbewertung) pomeni sistematično 

presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s katero se ugotovi, 

do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.  
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Plan preskušanja (testing plan, prüfungsplan) določa vrste in pogostost ali število preskusov 

skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve 

tehničnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev. 

Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitätsbestätigung) pomeni dejavnosti, s 

katerimi se na podlagi pozitivne ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo potrdi, da je gradbeni 

proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. Odvisno od predpisanega sistema 

ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali pa inštitucija s potrdilom o 

skladnosti. 

Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehnično opravilo, s katerim se po točno 

določenem postopku izvede ugotovitev ene ali več osnovnih značilnosti obravnavanega izdelka, 

postopka ali storitve. 

Premija (premium, prämie) je plačilo v skladu s pogodbenimi določili za posebno izvedbo del. 

Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je časovno obdobje med izvršeno 

meritvijo (npr. podajnosti vozne površine) in utrujenostjo (porušitvijo) vgrajenega materiala. 

Preskus (test, prüfung/versuch) je tehnično opravilo, s katerim se po točno določenem postopku 

izvede preveritev ene ali več značilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve. 

Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungsprüfung) je preskus za kontrolo istovetnosti 

dostavljenega proizvoda. 

Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitätsprüfung) je slučajni preskus, s 

katerim proizvajalec na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z 

zahtevami tehnične specifikacije. 

Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt) je del 

ceste, na katerem se pri običajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi postopki 

ugotavlja obnašanje gradbenih materialov in/ali način gradnje, ki lahko odstopa od veljavnih 

predpisov in smernic.  

Preskusno polje (test area, versuchsgelände) je del gradbišča, na katerem se – glede na zastavljeni 

cilj – s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskuša gradbene materiale, 

postopke ali načine gradnje. 

Preskuševalni laboratorij (testing laboratory, prüflabor/prüfstelle) je laboratorij, vključen v 

potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskuša, kalibrira ali drugače določa 

značilnosti ali obnašanje materialov ali proizvodov. 

Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der übereinstimmung) je 

postopek, s katerim inštitucija preveri, če obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno opredeljen 

(točno določen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem standardu ali drugem 

normativnem dokumentu. 

Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrši nadzornik (po 

pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti izvedenih del 

in skladno z zahtevami v tehničnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi zahtevami v projektni 

dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del. 

Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmeprüfungen) so preskusi določenih lastnosti 

proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrže obstoječa ocena skladnosti proizvoda glede na 

predpisano lastnost v nevgrajenem stanju. 

Priporočilo (reference, referenz) pomeni dokument tehnične regulative, ki izraža nasvet ali navodilo 

za določen postopek. 
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Priglašeni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in 

preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro. 

Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v zvezi z 

njegovimi bistvenimi značilnostmi, izražen v numerični vrednosti. 

Sistem potrjevanja skladnosti (conformity attestation system, system der 

konformitätsbestätigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave 

proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti lastnosti 

proizvoda na njegovo uporabnost. 

Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki več ne zadošča 

zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehničnih specifikacijah. 

Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmetična sredina rezultatov enakomerno 

porazdeljenih vzorcev. 

Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju splošnega soglasja zainteresiranih 

uvedena tehnična specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti, tehnike in 

izkušenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splošno in ponavljano rabo pravila, smernice 

ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upoštevanje standarda ni obvezno. 

Terminski plan projekta – celotni plan realizacije projekta z definiranimi aktivnostmi, roki in 

mejniki. 

Tehnična specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard, tehnično 

soglasje ali slovenski tehnični predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega proizvoda. 

Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je časovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo 

(porušitvijo) vgrajenega materiala (npr. v voziščni konstrukciji). 

Tretja stranka (third party, unabhängige stelle) je pravna oseba  ali kontrolni organ, ki je priznan 

za neodvisnega glede na vključenega naročnika in proizvajalca gradbenega proizvoda oziroma 

izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti in 

prevzemanjem gradbenih proizvodov. 

Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitätsfeststellung) so dejavnosti 

proizvajalca oziroma izvajalca del in inštitucije, s katerimi se neposredno ali posredno ugotavlja, ali 

so izpolnjene zahteve ustrezne tehnične specifikacije. 

Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali družba, ki uporablja material (zmes, mešanico, polproizvod, 

proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela. 

Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformität) pomeni sistematično 

presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) skladnosti, s katero se 

ugotovi, do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve. 

Začasna/končna situacija (interim/final payment certificate, vorläufige abrechnung/ 

endabrechnung) je začasni ali končni obračun izvršenih del. 

Začasni prevzem (preliminary take-over, vorläufige Abnahme) je vsak prevzem količine in 

kakovosti izvršenega dela do končnega prevzema. 

Začetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus 

predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali mešanice, s katerim se pred pričetkom 

redne proizvodnje preveri, če zadovoljuje vse predpisane zahteve. 

Začetni preskus (initial test, eignungs-/erstprüfung) je preskus, s katerim se pred redno 

proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter načina izdelave preveri in 

potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo; odvisno od 
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predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolžen proizvajalec oziroma 

izvajalec del ali pa inštitucija. 

Zahteva (requirement, anforderung) pomeni določbo, ki izraža kriterije, ki morajo biti izpolnjeni. 

Zunanja kontrola (external/third party control, fremdüberwachung) so dejavnosti kontrolnega 

organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega gradbenega 

proizvoda; vključuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med proizvodnjo in/ali 

vgrajevanjem gradbenega proizvoda. Naroči jo naročnik. 

Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenprüfung) je preskus, s katerim 

certifikacijski organ na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja točnost rezultatov preskusov 

skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnje. 

4D BIM Model – BIM 3D-model gradnje z določeno časovno dimenzijo, to je s terminskim planom 

izgradnje gradnikov BIM-modela. Uporablja se za menedžment in planiranje gradnje, vizualizacijo 

terminskega plana gradnje in simulacijo gradnje. 

5D BIM Model – BIM 4D model gradnje z določeno vrednostjo (ceno) posameznih gradnikov in 

celotnega modela (ocenjeno ali definirano). Uporablja se za popis količin, sprotno vrednotenje 

stroškov gradnje (na osnovi posameznih gradnikov). 

6D BIM Model – BIM 6D – informacijski model, ki vsebuje ustrezne informacije za podporo pri 

upravljanju in vzdrževanju gradenj. 

 

2.2. Tehnični predpisi 

Pri načrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo Izvajalci upoštevati vso veljavno 

zakonodajo, predpise in standarde, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne 

dokumentacije. 

V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splošnih predpisov ter standardov, ki pa jih morajo 

Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in način dela ter zadnje 

stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (še) ni predpisana kot obvezna za uporabo.  

Tako določeni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in sisteme in 

predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje Izvajalca del, 

da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno upoštevati na podlagi veljavne 

zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije. 

V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, 

spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev določenih s 

pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti 

od  določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka Naročnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi 

predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s 

splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe. 

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v 

Republiki Sloveniji, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem: 

2.2.1. Zakoni 

• Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, št. 97/07, 46/16, 20/18) 

• Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17) 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Splošni tehnični pogoji                         25/225 

 

• Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 

57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17) 

• Zakon o varstvu okolja / ZVO -1 -UPB 1 / (Ur. list RS št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 

57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 51/18) 

• Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS št. 61/17) 

• Zakon o arhitekturni in inženirski dejanost /ZAID/ (Ur. list RS, št. 61/17) 

• Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14)  

• Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, št. 82/13) 

• Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17) 

• Zakon o železniškem prometu /ZZelP / (Ur. list RS, št. 11/11, 99/15, 30/18) 

• Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP / (Ur. list RS, št. 56/13, 91/13, 82/15, 84/15, 85/16, 

41/17, 30/18) 

• Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18) 

• Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, št. 56/08, 57/08, 73/08, 

58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 7/11, 39/11, 75/17, 10/18) 

• Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 26/05) 

• Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, št. 59/99) 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.  list RS, št. 43/11) 

• Zakon o splošni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, št. 101/03) 

• Zakonom o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (Ur. list RS, št. 47/06, 65/07, 79/12, 61/17, 7/18) 

2.2.2. Pravilniki 

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/08) 

• Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, št. 55/08) 

• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/05) 

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/10) 

• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št. 42/02, 105/02) 

• Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in 
sistemov v železniško infrastrukturo (Ur. list RS, št. 82/06, 61/07) 

• Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Ur. list RS, št. 92/10, 38/16) 

• Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Ur. list RS, št. 93/13) 

• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 
41/09, 2/12) 

• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92, 56/99 

43/11) 

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. list 
RS, št. 17/06, 18/06, 43/11) 

• Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur. list RS, št. 
73/05, 43/11) 

• Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11, 76/11) 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04, 43/11) 

• Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11) 

• Pravilnik o varstvu pri delu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. list 
SFRJ, št. 17/66, Ur. list RS, št. 43/11) 
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• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. 
list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11) 

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri 
delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11, 38/15) 

• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS, 
št. 136/06, 61/10, 43/11) 

• Pravilnik o tehniških ukrepih za zaščito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo (Ur. 
list SFRJ, št. 7/71) 

• Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09) 

• Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96, 
5/97, 31/04) 

• Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11, 101/11) 

• Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 12/13, 49/13) 

• Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) 

• Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o 
pogojih za njegovo izvajanje, (Ur. list RS št. 105/08) 

• Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur. 
list RS, št. 62/15, 55/17) 

• Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000) 

• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/09 in 2/12), 

• Pravilnik o omogočanju dostopnosti elekrične opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo 
znotraj določenih napetostnih mej (Ur. list RS št. 39/16) 

• Pravilnik o postopku overovitve meril (Ur. list RS št. 97/14) 

2.2.3. Uredbe 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. 
list RS, št. 83/05, 43/11) 

• Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15) 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08) 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08) 

• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 
62/10) 

• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS 121/04) 

• Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. list RS 18/13, 24/13, 
26/13) 

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS,) 

2.2.4. Standardi 

• UIC 

• ERRI 

• CENELEC EN50124, EN50126, EN50127, EN50128, EN50129, EN50159 1 in 2 

• ISO 14001 

• ISO 9000-9004 

• Standardi veljavni v RS (JUS in JŽS) naj se v maksimalni možni meri nadomestijo s 
standardi EN 

• Seznam izdane tehnične smernice (Ur. list RS, št. 87/05, 01/08) 

• Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije 
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• Tehnična smernica TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele 

• Tehnični pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT Vestnik 
št. 25/87) 

• Tehnični pogoji za TK kable z monomodnimi optičnimi vlakni (PTT Vestnik št. 13/88) 

• Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o 
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 114/05, 120/07) 

• Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti 
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SP/gradbeni_proizvodi/Sez

nam_hEN__gradbeni_p.__9-2017.pdf 

Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v posameznih poglavijih 

Posebnih tehničnih pogojev in vseh standardov navedenih v izdelani Projektni dokumentaciji. 

Za izvajanje del, opredeljenih v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih, veljajo vsi slovenski in 

harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST. 

2.2.5. Drugo 

• uredba komisije (ES) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni varnostni metodi za 
ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009 

• uredba komisije ES št. 1301/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za 
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« železniškega sistema v Evropski uniji 

• popravek uredbe komisije ES št. 1301/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih 

specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »energija« železniškega sistema v 
Evropski uniji (Ur. list 356, 12.12.2014) 

• uredba komisije ES št. 1299/2014/ z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za 
interoperabilnost v zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji 

• uredba komisije ES št. 1303/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za 
interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v železniških predorih« železniškega sistema v Evropski 

uniji 

• uredba komisije ES št. 2016/912 z dne 9. junija 2016 o popravku Uredbe komisije EU št. 

1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z »varnostjo v železniških 

predorih« železniškega sistema v Evropski uniji 

Poleg zgoraj naštetega je potrebno upoštevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge veljavne 

predpise, ki se nanašajo na obravnavano problematiko. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvajanju del pri gradnji ceste in objektov ter opreme na njih, je 

potrebno upoštevati tehnične specifikacije za ceste (TSC), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za 

ceste, vključno s tehnični pogoji za gradnjo cestnih premostitvenih objektov ter podpornih in opornih 

konstrukcij, ki so opredeljeni v tehničnih specifikacijah za ceste skupine TSC 07.000 Objekti na cestah. 

2.2.6. Pomen okrajšav v dokumentih razpisne dokumentacije 

• TSI – tehnične specifikacije za interoperabilnost 

• ES – Evropska skupnost 

• SV – signalnovarnostne (naprave) 

• TK – telekomunikacijske (naprave) 

• EE – elektroenergetske (naprave) 

• VO – vozno omrežje (ali tudi VM – vozna mreža) 

• GRT – gornji rob tirnice 
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• GRP – gornji rob praga 

• DC – enosmerni tok (ali napetost) 

• AC – izmenični tok (ali napetost) 

• VV – vozni vod 

2.3. Tehnološki elaborat 

V roku 21 dni po podpisu pogodbe je Izvajalec dolžan Inženirju predložiti v potrditev Vodilno mapo 

tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del. 

Vodilna mapa tehnolških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj: 

- Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov, 

- Načrt organizacije gradbišča za izvedbo del, 

- Delitev del med partnerji in podizvajalci vključno z navedbo odgovornih oseb po posameznih 

področjih, 

- Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki, 

- Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprečne pogostosti notranje 

kontrole kvalitete, 

Najmanj 21 dni pred pričetkom del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev posredovati tehnološki 

elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju. 

2.3.1. Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov 

Splošno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloških elaboratov (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki 

jih mora pred pričetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del. 

Tehnološki elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop naslednjih del: 

- zemeljska dela 

- premostitvene objekte, zidove in druge podporne objekte, zložbe, pilote 

- zgornji ustroj železnic (tirna greda, pragovi, tirni vezni material, tirnice, kretnice, tirne naprave 

ipd.) 

- hidroizolacije 

- kanalizacijo 

- podzemna dela, galerije in pokrite vkope 

- ograje za zaščito pred hrupom 

- vozna mreža 

- SV in TK vode, 

- EE vode in naprave 

- komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.) 

- sidranje objektov s trajnimi geotehniškimi sidri in  

- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih določilih. 

Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v soglasju z 

nadzornikom, ustrezno prilagoditi. 

V primerih, ko Izvajalec izvaja različna navedena dela na istem gradbišču ali objektu ali podobna dela na 

več manjših objektih, se lahko izdela skupen tehnološki elaborat za vsa dela ali za smiselno zaokrožen 

del pogodbenih del.  

2.3.1.1. Splošni podatki   

2.3.1.1.1. Opis 
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Opis mora vsebovati: 

- opis objekta 

- opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša 

- pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela. 

2.3.1.1.2. Organizacija gradbišča 

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti usklajen z 

osnovnim načrtom organizacije gradbišča predan v v vodilni mapi tehnoloških elaboratov. 

V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti: 

- popis delovne sile in mehanizacije 

- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče) 

- način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov. 

2.3.1.2. Materiali 

2.3.1.2.1. Osnovni materiali  

Popis osnovnih materialov mora vsebovati: 

- vrste in izvor 

- potrebne količine  

- način transporta 

- skladiščenje. 

2.3.1.2.2. Polproizvodi 

Popis polproizvodov mora vsebovati: 

- vrste s podrobnimi oznakami 

- navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo 

bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljšanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.) 

- potrebne količine 

- potrebno opremo in postopke za vgraditev 

- način transporta. 

2.3.1.2.3. Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov 

Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter opremo in 

naprave) je potrebno priložiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter – odvisno od sistema 

potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan – certifikat (potrdilo) o nespremenjenih 

lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehnično oceno, poročilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo 

podane izjave o lastnostih. 

Če sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priložiti ustrezna strokovna poročila, ki jih je 

izdala pristojna institucija. 

2.3.1.3. Način izvedbe 

Opisati je potrebno: 

- tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi grafično 

prikazati, vključno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejših 

del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja 

- načine zaščite pred poškodbami (npr. brežin, robov cestišča, hidroizolacij itd.) 

- nego (betona, izolacij na voznih površinah itd.) 

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.) 

in navesti 

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter 
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- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo  

(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inštruktor proizvajalca, nadzornik 

upravljalca); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE. 

2.3.1.4. Kakovost izvedbe 

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z začetnim tipskim 

preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnični regulativi. 

2.3.1.4.1. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero še ni dokazal, da jo je 

sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi proizvod/material 

po postopku in na način, ki je v tehnični regulativi opredeljen za vgrajevanje. 

2.3.1.4.2. Notranja kontrola kakovosti izvedbe 

Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo 

osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in predložiti 

dokazilo o njegovi usposobljenosti. 

2.3.1.5. Planski del 

2.3.1.5.1. Terminski plani  

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del. 

S terminskimi plani je treba prikazati: 

- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del 

- plan mehanizacije in delovne sile 

- dobave osnovnih materialov  

- plan izdelave in predložitve potrebne dokumentacije za fazne tehnične preglede (FTP), 

- delovni čas. 

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon. 

2.3.1.5.2. Plan realizacije 

Izvajalec del mora v TE prikazati predviden plan realizacije. 

2.3.1.6. Potrjevanje tehnološkega elaborata 

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predložiti nadzorniku v soglasje 2 tiskana izvoda tehnološkega 

elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pričetkom del vključno z elektronsko verzijo. 

Prikaz potrjevanja tehnološkega elaborata je razviden na naslednji shemi. 
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1 Izvajalec z dopisom pošlje oba tiskana izvoda tehnološkega elaborata vključno z elektronsko 

verzijo nadzorniku, ki s kopijo dopisa en izvod tehnološkega elaborata posreduje strokovni 

službi nadzornika. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje tehnološki elaborat, mora izvajalec 

sočasno posredovati tudi naročniku. 

2 Strokovna služba nadzornika v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o tehnološkem 

delu elaborata. 
 

3a Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat (lahko pogojno) potrdi. V 

primeru pogojne potrditve mora nadzornik določiti rok, v katerem mora izvajalec 
pomanjkljivosti odpraviti.  

 

3b Če nadzornik tehnološki elaborat z obrazložitvijo zavrne, to pomeni, da je potrebno pred  

pričetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek potrjevanja tehnološkega elaborata ponavljati, 

dokler nadzornik tehnološkega elaborata ne potrdi. 
 

2.3.2. Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela 

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za zemeljska dela (TEZD) podrobno opredeljuje in 

razčlenjuje osnove, navedene v splošnem navodilu za izdelavo tehnološkega elaborata ter postopke in 

naloge, ki jih mora pred pričetkom in med izvajanjem zemeljskih del v sklopu graditve cest opraviti 

izvajalec gradbenih del. 

2.3.2.1. Splošni podatki 

V  TEZD morajo biti navedeni naslednji splošni podatki o načrtovanih delih: 

2.3.2.1.1. Opisi 

 Splošni opis objekta   

V splošnem opisu objekta mora biti opredeljena 

- lokacija (pregledna situacija – M 1 : 25.000) in 

- terenske razmere: 

- geološko-geomehanske (stabilnost, nosilnost) 

- hidrogeološke in hidrološke (talna voda, visoke vode) 

- klimatske (temperatura, padavine). 

 Opis del 

V opisu del mora biti opredeljena 

- lokacija (trasa, deviacije, transportne poti idr.), 

- vrsta del (nasipi, izkopi idr.), 

- izvleček glavnih količin materialov za zemeljska dela: 

- kritje na trasi (vzdolžni profil mas) 
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- manjki/viški (lokacije stranskih odvzemov/deponij), 

- rok izvedbe (načrt napredovanja del). 

2.3.2.1.2. Dokumentacija 

V TEZD je treba navesti 

- naziv projekta in projektanta, 

- karakteristične detajle iz geotehniškega poročila, 

- sondažne razkope (obseg določita sporazumno nadzornik in izvajalec gradbenih del) in 

- tehnične zahteve za kakovost. 

2.3.2.1.3. Organizacija gradbišča 

Organizacija gradbišča za izvedbo zemeljskih del mora biti usklajena z organizacijo grabišča za izvajanje 

vseh del. V prikazu organizacije gradbišča mora biti podrobno navedena: 

2.3.2.1.4. Delovna sila in mehanizacija 

Popis delovne sile in mehanizacije na gradbišču mora vsebovati: 

- odgovorne delavce, 

- delavce (število in kvalifikacije) in 

- mehanizacijo (za določen namen uporabe – vrste, število in zmogljivost strojev in vozil ter 

njihove značilnosti). 

2.3.2.1.5. Ureditev prometa 

Opis ureditve prometa na gradbišču mora vsebovati: 

- dovozne in gradbiščne (notranje) poti (situacija, vzdrževanje), 

- deviacije obstoječih cest (začasno, trajno) ter 

- parkiranje vozil in strojev. 

2.3.2.1.6. Način skladiščenja (prostor, oprema) 

Način skladiščenja oziroma deponiranja mora biti opredeljen predvsem za 

- osnovne materiale (vključno materiale za razstreljevanje kamnin) in 

- polizdelke. 

2.3.2.2. Materiali 

2.3.2.2.1. Osnovni materiali 

Prikaz stanja osnovnih materialov v sklopu zemeljskih del mora vsebovati: 

 Vrste (naziv kategorije) in količine osnovnih materialov 

- pridobljenih v izkopih v trasi: 

- vezljivi: uporabni (naravni, izboljšani), neuporabni 

- nevezljivi: uporabni, neuporabni 

- pridobljenih v stranskih odvzemih (kamnolomih, gramoznicah, izkopih ob trasi): 

- vezljivi: (naravni, izboljšani) 

- nevezljivi. 

 Vrste in količine potrebnih osnovnih materialov 

- za ureditev temeljnih tal, 

- za povozni plato, 

- za ločilne plasti, 

- za nasipe: 
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- vezljive zemljine 

- zrnate kamnine, 

- za zasipe in kline, 

- za posteljico: 

- izboljšane vezljive zemljine 

- zrnate kamnine, 

- za glinaste naboje, 

- za armiranje (nasipov, brežin) in 

- za ozelenitve (humus). 

2.3.2.2.2. Ostali materiali 

Za ostale materiale v sklopu zemeljskih del mora TEZD vsebovati podatke o 

- namenu uporabe, 

- vrsti in viru materiala ter 

- potrebni količini. 

2.3.2.2.3. Vrste gradbenih proizvodov in polproizvodov 

V TEZD morajo biti podatki za naslednje gradbene proizvode in polproizvode: 

- apna 

- polsti 

- drenažne trakove 

- drenažne cevi, ipd. 

2.3.2.2.4. Vrste sekundarnih surovin 

V primeru predvidene uporabe morajo biti v TEZD tudi podatki za 

- elektrofiltrski pepel, 

- žlindro, 

- druge sekundarne surovine. 

2.3.2.2.5. Kakovost materialov 

V sklopu TEZD morajo biti za vse materiale, ki bodo uporabljeni, vključno izboljšane in utrjene, 

predložena ustrezna: 

- poročila z rezultati predhodnih preskusov in 

- dokazila o skladnosti z zahtevami za predvideni namen uporabe, vključno navedbo mejnih 

vrednosti za pogojene lastnosti. 

Izvajalec del mora v sklopu TEZD 

- predložiti program povprečne pogostosti preskusov kakovosti materialov za notranjo kontrolo 

ter 

- navesti izvajalca notranje kontrole in predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti za zadevna 

dela. 

2.3.2.3. Način izvedbe 

V TEZD morajo biti podrobno opisane značilnosti posamezne faze izvajanja del, po potrebi ločeno za 

obravnavana področja del (trasa, deviacije, regulacije idr.). 

Za posebne in zahtevnejše izvedbe morajo biti priloženi primerni grafični prikazi. 

V kratkem opisu vsakega postopka mora biti opredeljen predvideni način izvedbe, vključno s potrebno 

mehanizacijo, in opozorjeno na morebitne posebnosti izvedbe. 

Opredeljeni morajo biti predvsem postopki za naslednje podskupine in vrste del:  
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2.3.2.3.1. Izkopi 

 - plodne zemljine:   - začasno deponiranje potrebne količine ob trasi 

  - odvoz viškov (lokacija) 

 - vezljive zemljine:   - slabo nosilne (deponiranje) 

  - uporabne (lokacija) 

 - zrnate kamnine:   - namen uporabe  

  - lokacija in način pridobivanja 

- lokacija uporabe 

 - mehka kamnina: - postopek izkopa 

  - namen uporabe 

 - trda kamnina:   - postopek izkopa 

  - namen uporabe 

 - brežine:   - nagib 

  - zaščita: - proti eroziji 

  -             - proti porušitvi 

 - berme:   - detajli 

2.3.2.3.2. Ureditev temeljnih tal 

 - utrditev, izravnava, 

stopničenje: 

 

- detajli 

 - slabo nosilna: - zamenjava 

  - izboljšanje (z apnom, gruščnatimi ali apnenimi koli ipd.) 

  - dreniranje:   - vertikalno 

     - vodoravno 

     - rebra 

 - ločitev: - geotekstil 

  - filtrska zmes zrn 

2.3.2.3.3. Nasipi 

Značilnosti del morajo biti opisane in primerno dokumentirane s situacijo in vzdolžnim prerezom                     

(M 1 : 5000 / 1: 500) ter skicami detajlov za naslednje postopke: 

 - kamnito peto  

 - povozni plato  

 - klasične nasipe: - iz vezljivih zemljin 

  - iz kamnitih materialov 

  - iz visokoplastičnih zemljin:    - izboljšanje 

   - ojačitev 

   - sendvič 

 - nasipe iz umetnih materialov: - zelo lahke 

  - lahke 

 -  bočne nasipe  

 - nasipe za zaščito pred hrupom  

 - armirano zemljino  

 - kamnite obloge  

 - brežine: - nagib 

  - zaščita : - proti eroziji 

                 - proti porušitvi 

2.3.2.3.4. Posteljica 

V TEZD mora biti opredeljeno za posteljico 
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 - iz vezljivih zemljin: - izboljšanje 

  - utrditev 

  - stabiliziranje 

 - iz kamnitih materialov: - izboljšanje 

- utrditev 

- stabiliziranje. 

2.3.2.3.5. Odvodnjavanje 

Za vsa zemeljska dela mora biti v TEZD podrobno opredeljen način odvodnjavanja površin med 

izvajanjem del kot tudi po izvršeni fazi dela. Podrobno mora biti opredeljen tudi način zagotavljanja 

primerne vlažnosti materialov pri vgrajevanju (vlaženje, sušenje). 

2.3.2.3.6. Ureditev okolja 

V sklopu zemeljskih del je treba tudi urediti okolje, za kar morajo biti v TEZD opredeljeni predvsem 

postopki za: 

- humuziranje, 

- zatravitev in 

- zasaditev. 

2.3.2.4. Kakovost izvedbe 

Kakovost izvedbe vsakega postopka pri zemeljskih delih mora biti v TEZD podrobno opredeljena z 

zahtevo za značilne lastnosti. 

2.3.2.4.1. Preskusna polja 

V TEZD morajo biti določena preskusna polja, ki jih je treba pripraviti za podrobno opredelitev ustrezne 

vrste del. 

Rezultate preskusov na preskusnih poljih, ugotovljene v območju mejnih vrednosti, je treba upoštevati 

kot osnovo za ovrednotenje kakovosti v rednem postopku izvajanja del. 

2.3.2.4.2. Redna proizvodnja 

Za vse vrste oziroma faze del mora biti v sklopu TEZD 

- predložen program povprečne pogostosti preskusov predvidenih del v sklopu notranje 

kontrole, 

- navedene tehnične zahteve za posamezne značilnosti izvedenih del po programu (vključno 

mejne vrednosti) in 

- navedeni izvajalci notranje kontrole in predložena dokazila o njihovi usposobljenosti za 

zadevna dela. 

2.3.2.4.3. Geotehniško opazovanje (monitoring) 

Pri gradnji nasipov in izvedbi izkopov je za spremljanje vpliva gradbenega posega potrebno predvideti 

geotehniško opazovanje in sicer: 

- na nasipih: 

- s posedalnimi ploščami na temeljnih tleh in/ali pod voziščno konstrukcijo  

- s horizontalnimi inklinometri 

- z vertikalnimi inklinometri 

- z merilniki pornih tlakov 

- na vkopih: 

- z vertikalnimi inklinometri 

- s piezometri 

- z geodetskimi merskimi točkami 
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- z merilniki sidrnih sil (v primeru sidrane oporne konstrukcije). 

Meritve lahko izvajajo samo usposobljeni izvajalci, interpretirati pa jih mora odgovorni geotehnik.  

2.3.2.5. Potrjevanje TEZD 

Izvajalec gradbenih del mora pripraviti TEZD praviloma na osnovi s sondažnimi razkopi, ugotovljenih 

dejanskih razmer na terenu in lastnosti obstoječih materialov. 

TEZD mora biti potrjen s strani nadzornika, kot je prikazano v shemi potrjevanja TE. 

2.3.3. Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za gradnjo 
betonskih konstrukcij 

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za gradnjo betonskih konstrukcij (premostitveni objekti, 

zidovi, …) (TEBK) podrobno opredeljuje in razčlenjuje osnove, navedene v Navodilu za izdelavo 

tehnoloških elaboratov ter postopke in naloge, ki jih mora pred pričetkom in med izvajanjem del v sklopu 

graditve objekta opraviti izvajalec gradbenih del. 

To navodilo velja za vse elemente in konstrukcije iz betona ali za tehnologije zahtevnosti gradnje 

izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670. Za manj zahtevne gradnje izvedbenega razreda 2 je potrebno 

upoštevati le Splošna navodila za izdelavo tehnoloških elaboratov.  

2.3.3.1. Tehnična dokumentacija in zahteve  

V  TEBK morajo biti iz tehnične dokumentacije navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih: 

- osnove za statični izračun pomožnih konstrukciji (npr. material za odre, opaže) za posamezne, 

elemente ali celotno konstrukcijo, 

- tehnične zahteve oz. specifikacije za izvedbo, 

- izvleček glavnih količin materialov in proizvodov za gradbena dela. 

2.3.3.2. Tehnične specifikacije za izvedbo  

V  TEBK morajo biti navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih iz tehničnih specifikacij, tehnične 

dokumentacije in tehničnih pogojev naročnika (STP-PTP): 

- opis vseh proizvodov z navedbo njihove uporabe ter skice in projektne zahteve 

- izvedbeni razred, možne posebne geometrijske tolerance, zahteve za zaključno obdelavo in 

podobno. 

V opomniku za pripravo TEBK za navedena dela (v prilogi 1) so podrobno navedene zahteve, ki jih TEBK 

mora opredeliti. 

Tehnične zahteve morajo vsebovati vse zahteve za izvedbo del ter opis posameznega delovnega 

postopka, kot npr. začasno podpiranje, vgradnjo začasnih ležišč, vgradnjo stalnih ležišč in drugo. 

Kjer je to potrebno, mora biti izdelano navodilo za prevoz in prenos  predizdelanih elementov (npr. 

dilatacij, ležišč, sistema za odvodnjavanje,…). Navodila morajo vsebovati tudi: 

- načrte montaže oz. načrte sestave in povezave posameznih delov v celoto, 

- podatke o lastnostih materialov in preskuse na gradbišču v času montaže ter 

- navodila za rokovanje, skladiščenje, postavitev, popravke, sestavo in zaključna dela. 

2.3.3.3. Izvedbena dokumentacija  

Izvedbena dokumentacija (TEBK) mora poleg naštetega še vsebovati: 

- vire vseh materialov in proizvodov, poročila o preskusih in/ali izjave proizvajalcev o lastnostih 

s certifikati, 

- posamezne rešitve delovnih operacij, 

- izvedbene risbe in skice za celotno konstrukcijo in posebej za predizdelane elemente, 
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- opis možnih neskladij in ukrepe za odpravo le teh, 

- zapise vseh sprememb v projektni dokumentaciji, 

- načrt preveritev dimenzij. 

2.3.3.4. Potrjevanje TEBK 

TEBK mora biti potrjen s strani nadzornika, kot je prikazano v shemi potrjevanja TE. 

2.4. Transport in transportno zavarovanje materiala, opreme in 
naprav na gradbišče  

Transport materiala, opreme in naprav do gradbišča ali skladišča je mogoč po obstoječem javnem 

cestnem omrežju ali v kombinaciji s transportom po železniškem omrežju. Za transport materiala, 

opreme in naprav do gradbišča ali skladišč je mogoče koristiti tudi že izvedene dostopne ceste iz 

pripravljalnih del.  

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki služijo samo dostopu 

do kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri katerih bodo obstoječi dostopi z izgradnjo drugega tira 

onemogočeni. V primeru potrebe po uporabi takšnih cest za transport materiala, opreme in naprav 

za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroške dolžan takšne ceste preplastiti z ustreznim asfaltnim 

slojem. 

Vsi stroški transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca. 

Za vso morebitno škodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec. 

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora Izvajalec primerno zavarovati in čuvati 

izvedena dela, opremo in material ter naprave pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali 

uničenjem. 

Izvajalec nosi stroške zavarovanja in čuvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav. 

Izvajalec nosi stroške tveganja uničenja, odnašanja (tatvine) in propadanja materiala, opreme in 

naprav do predaje v poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji). 

Izvajalec je dolžan sam na svoje stroške organizirati ustrezno skladiščenje materiala, opreme in 

naprav. 

Izvajalec mora Naročnika zavarovati in obvarovati pred vso škodo, izgubami in stroški (vključno s 

pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora dogovoriti in plačati vse 

zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga. 

Osnovo za obračun transporta izkopanih viškov ali nevgradljivih materialov predstavlja količina 

materiala v raščenem stanju.  

2.5. Trajne deponije 

Za odlaganje viškov materiala ter odlaganje izkopanega materiala, ki ni uporaben za ponovno vgradnjo, 

mora Izvajalec uporabljati obstoječe trajne deponije po lastni izbiri, za katere mora pridobiti dovoljenje 

upravljavcev le-teh. Vsi stroški v zvezi s trajnim odlaganjem bremenijo Izvajalca. 

Ruševine ter gradbene in druge odpadke mora Izvajalec predati ustreznim centrom za prevzem in 

recikliranje tovrstnih odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblaščeni za prevzem tovrstnih 

odpadkov. V kolikor posameznih odpadkov ni mogoče predati v recikliranje, je odpadke potrebno predati 

deponijam, ki so registrirane za prevzem takšnih odpadkov. Ustrezen center za recikliranje odpadkov ali 

deponijo za njihovo odlaganje izbere Izvajalec.  Vsi stroški v zvezi z recikliranjem ali trajnim odlaganjem 

ruševin, gradbenih in drugih odpadkov bremenijo Izvajalca. 
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Pri odlaganju viškov materiala, pridobljenega z izkopom pri izvedbi zemeljskih del, odlaganju izkopanega 

materiala, ki ni uporaben za ponovno vgradnjo ter pri odlaganju ruševin, gradbenih in drugih odpadkov 

je Izvajalec dolžan ravnati sklano z: 

- Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15), 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08), 

- drugo veljavno regulativo na področju ravnanja z odpadki,  

- načrti gospodarjenja z gradbenimi odpadki,  

Pri odlaganju viškov materiala, pridobljenega z izkopom pri izvedbi zemeljskih del, odlaganju izkopanega 

materiala, ki ni uporaben za ponovno vgradnjo ter pri odlaganju ruševin, gradbenih in drugih odpadkov 

je Izvajalec dolžan Naročniku oz. Inženirju predložiti ustrezna dokazila o vrsti in količini odloženih oz. 

predanih materialov in odpadkov. Takšna dokazila je Izvajalec dolžan predložiti za celotno količino 

izkopanih materialov, ki ni bila ponovno vgrajena, ter za celotno količino ruševin, gradbenih in drugih 

odpadkov, nastalih pri gradnji. 

Za odvoz odvečnega material in odpadkov nastalih pri izvajanju gradbenih del, mora Izvajalec zagotoviti 

odvoz na ustrezen način. 

Osnovo za obračun deponiranja izkopanih viškov ali nevgradljivih materialov predstavlja količina 

materiala v raščenem stanju.  

2.6. Mehanizacija, orodja in ostala oprema 

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno splošno gradbeno mehanizacijo za izvedbo del v obsegu in v rokih 

določenih v razpisni dokumentaciji. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov, ob upoštevanju 

zahtev in pogojev določenih v razpisni dokumentaciji. 

Izvajalec nosi stroške transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroške zavarovanja in 

čuvanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in opreme za vsa dela po 

pogodbi, kot tudi za vsa več in dodatno naročena dela. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaže, preizkušanja, testiranja 

in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov. 

2.7. Dovoljenja in soglasja 

2.7.1. Dovoljenja za vgradnjo 

Izvajalec mora na svoje stroške pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in 

dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji. 

V kolikor je zaradi sprememb pravilnikov potrebno spremeniti oz. dopolniti že izdelane specifikacije 

je Izvajalec dolžan na svoje stroške, najprej izdelati ustrezne spremembe specifikacij in jih uskladiti 

z Upravljavcem ter usklajene predložiti Naročniku. V zvezi s tem nastale stroške Upravljavca krije 

Izvajalec in jih mora vključiti v enotne cene v ponudbi. 

Izvajalec je dolžan pridobivanje dovoljenj vključiti v terminski plan. 

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja v obliki 

in obsegu kot jo zahteva upravni organ, ter v imenu in za ime naročnika pridobiti uporabno  

dovoljenje za vgrajene naprave in sisteme. 
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2.7.2. Dovoljenja za delo 

Izvajalec je dolžan, na svoje stroške, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce, ki bodo 

izvajali dela na posameznih gradbiščih. 

2.8. Materiali in izdelava 

Za gradnjo nasipov, zasipov, nevezanih nosilnih plasti in kamnitih blokov za obzidavo med AB slopi ter za 

kamnite obloge, je Izvajalec dolžan uporabiti materiale pridobljene iz stranskega odvzema na območju 

vkopa pred severnim portalom predora T1.   

Pravočasno pred pričetkom vgrajevanja izbranih (predlaganih) materialov je Izvajalec dolžan 

predložiti ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti teh materialov za 

vgradnjo v nasipe, zasipe, tampone, drenaže, posteljico, ipd. 

Vsi ostali materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in 

neoporečni ter v skladu s klasami najnovejše izdaje ustreznega standarda. V primeru, da namerava 

Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali serijsko izdelana in 

ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti podprto z ustreznim 

certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je sprejemljiv za Naročnika in 

Inženirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali ali oprema popolnoma v skladu z 

zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in opreme ustreza namenu. 

2.9. Preverjanje in vrednotenje kakovosti  

2.9.1. Splošno 

Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole proizvodnje 

oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri priglašenem organu pridobiti 

ustrezno slovensko tehnično oceno za proizvode, za katere ne obstojijo harmonizirani produktni standardi 

ali evropska tehnična ocena. 

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17), 

je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnološkimi napravami in opremo. 

Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vključuje: 

- prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbišče, ki so že primerni za predvideno 

uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo več ne spremenijo 

- prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki šele po vgraditvi ustrezajo predvideni 

uporabi (npr. cementnobetonske mešanice). 

Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode, 

- ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehničnih zahtev za objekte, tj. mehanska odpornost 

in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, varost 

pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna 

graditev in raba objektov, trajnostna raba naravnih virov, 

- ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in 

- s katerimi se objekti zaščitijo pred škodljivimi vplivi okolja. 

Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehničnimi pogoji  

- mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost 

proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti, 

- pri določenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje ali 

proizvoda vključena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Naročnika) preveri certifikat kontrole 

proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.  
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Če ta iz kakršnih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti načela sledljivosti 

gradbenih proizvodov. 

Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen gradbeni 

proizvod in sicer: 

- vrsto standarda, po katerem je bil narejen 

- podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda 

- po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen 

- ali obstaja za gradbeni proizvod tehnična ocena (nacionalna, evropska) 

- zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda 

- označevanje gradbenih proizvodov 

- vstopno kontrolo na gradbišču 

- vizualni nadzor 

- predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za naročnika). 

Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda šteje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z 

ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega 

proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan -  

temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih 

lastnostih proizvoda, tehnični oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov 

mora izdati inštitucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa. 

Izvajalec del mora pred začetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za izvedbo 

pogodbenih del, predložiti nadzorniku tehnološki elaborat, v katerem so vsa zahtevana dokazila o 

skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z zahtevami v projektni dokumentaciji in v 

posebnih tehničnih pogojih ter po privzetih evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST). 

Izvajalec del sme začeti uporabljati za pogodbena dela določen proizvod šele, ko uporabo odobri 

nadzornik. 

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog: 

- notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in 

- zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Naročnika pooblaščena strokovna organizacija, ki je 

pridobila dela na osnovi razpisa. 

Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta določi izvajalec kontrole po statističnem naključnostnem 

izboru, če jih ne določi nadzornik, ki tudi koordinira odvzem. 

Izvajalec del je dolžan nuditi pomoč pri odvzemanju vzorcev oziroma pri ugotavljanju kakovosti izvedenih 

del. Ta pomoč obsega delovno silo, pomožni material in transport materiala od odvzemnega mesta do 

laboratorija oziroma mesta na gradbišču, ki ga določi nadzornik, ali v obratni smeri. Stroški bremenijo 

Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma strokovno vodi nadzornik. 

Nadzornik lahko določi dodatne kontrolne preskuse, tudi, če mu je predloženo dokazilo o skladnosti. 

Izvajalec del je dolžan omogočiti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje kontrole, rezultate 

notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predložiti nadzorniku v dogovorjeni obliki in roku. 

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvršenih del mora 

obdelati pooblaščena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaključno poročilo. 

2.9.2. Vrste preskusov  

V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in gradbene 

proizvode, mora biti vključena celovita izvedba preskusov istovetnosti. 
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2.9.2.1. Dokazno vgrajevanje 

Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov začetne laboratorijske sestave ter kontrole proizvodnje 

(preskušanje strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanje. 

Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri transportu, 

vgrajevanju in v vgrajenem stanju. 

Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola (kontrolni organ). Stroški dokaznega 

vgrajevanja bremenijo Izvajalca del. 

Če je pri dokaznem vgrajevanju dosežena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik nadaljnje izvajanje 

del. 

2.9.2.2. Notranja kontrola 

Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvršiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole, potrebne za 

preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje notranje kontrole mora 

predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji merilne opreme. 

Naloge za oceno skladnosti, ki so dolžnost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno opredeljene 

v SIST EN, so: 

- začetni preskus proizvoda oziroma začetni preskus na poskusnem polju (dokazna proizvodnja 

in dokazno vgrajevanje), če sta v predpisanem sistemu potrjevanja skladnosti predvidena kot 

naloga proizvajalca oziroma izvajalca del 

- kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola izvajanja 

del na gradbišču, vključno s kontrolo proizvodnih naprav 

- notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprečne pogostosti preskusov 

- ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda. 

Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic in poročil 

redno sporočati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole. 

Izvajalec je odgovoren in jamči, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje preskusov 

pregledana in umerjena/kalibrirana. 

Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za teste na 

objektu. 

V primeru, da izvajalčeva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje kakovosti od 

zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehničnih pogojih, mora izvajalec o tem takoj obvestiti 

nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko določi tudi nadzornik. 

Stroški preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del. 

2.9.2.3. Zunanja kontrola 

Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma za 

prevzemanje vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolžnost priznanega organa, so: 

- pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec del 

- kontrolno preskušanje vzorcev, vzetih naključno pri nadzoru nad notranjo kontrolo v 

proizvodnem obratu oziroma na gradbišču, če to zahteva naročnik v sklopu sistema 

potrjevanja skladnosti 

- vrednotenje skladnosti proizvoda. 

Ob dokončanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, končno oceno o primernosti 

celotne količine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu. 

V primeru več manjših objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnološkimi pogoji, je mogoče 

nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na večje število objektov. Tako dobljene rezultate se sme 
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upoštevati pri ugotavljanju skladnosti gradbenih proizvodov na posameznem objektu.  

O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v sklopu zunanje 

kontrole mora biti obveščen predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati so veljavni, tudi če Izvajalec 

ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil pravočasno obvešče, ni prisoten. 

Rezultati zunanje kontrole, vključno poročila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo biti 

vključena v pisno poročilo organa, so osnova za prevzem in obračun vgrajenega materiala.  

Če Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto delo, lahko 

zahteva dodatno preskušanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za odvzem dodatnih vzorcev 

ali meritev skupaj določita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem so merodajni rezultati obeh preskušanj 

(začetnega in dodatnega). Stroške dodatnega preskušanja nosi Izvajalec del. 

V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskušanja Izvajalec del in kontrolni organ ne 

dosežeta soglasja, je potrebno izvedeniško preskušanje s strani soglasno izbranega neodvisnega 

laboratorija. Stroške izvedeniškega preskušanja nosi tisti, katerega rezultati v večji meri odstopajo od 

ugotovljenih rezultatov. 

Stroški zunanje kontrole bremenijo Naročnika. 

Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole. 

2.9.2.4. Preostali preskusi 

Stroški za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z nepredvidenimi 

terenskimi razmerami, bremenijo Naročnika. 

Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloških napak 

izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehničnih pogojih, bremenijo Izvajalca del. 

2.9.3. Laboratorij 

Izvajalec del je dolžan organizirati laboratorij, ki mora zadovoljiti vse potrebe notranje kontrole. 

Laboratorij mora izvajati preskuse v sklopu notranje kontrole v zahtevanem obsegu in po postopkih, 

opredeljenih v tehnični regulativi. Če ugotovi odstopanje od zahtev, mora ugotoviti vzroke tega 

odstopanja in nemudoma ukrepati. 

Izvajalec mora omogočiti nadzorniku in njegovi zunanji kontroli, da je prisoten pri izvedbi preskusov.  

Laboratorij mora imeti ustrezne prostore za delo in ustrezno osnovno opremo za izvajanje vseh pogojenih 

preskusov, informativno navedeno v prilogi 2. Poleg tega mora biti v laboratoriju poleg vodje stalno 

zaposleno ustrezno število strokovnih in pomožnih delavcev. V smislu tehničnih pogojev mora predložiti 

Izvajalec del Naročniku pred pričetkom del dokazilo o ustreznosti celotne organizacije laboratorija s 

spiskom opreme in delavcev. 

Laboratorijska oprema, potrebna za izvajalčev laboratorij, mora biti pregledana in umerjena, delavci pa 

strokovno usposobljeni. Primernost laboratorijske opreme in strokovno usposobljenost kadra, ki opravlja 

preskuse in meritve v laboratoriju in na terenu preveri zunanja kontrola kakovosti in inženir.  

2.9.4. Osnove za statistično vrednotenje kakovosti 

2.9.4.1. Splošno  

Osnove za statistično vrednotenje kakovosti izvršenih del po zahtevah v posebnih tehničnih pogojih so 

praviloma: 

- povprečne vrednosti (in standardni odmik), 

- mejne vrednosti in 
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- skrajne mejne vrednosti. 

Povprečna vrednost ( X ) pomeni aritmetično povprečje vrednosti, izračunano po enačbi 

nxX
n

i
i /

1


=

= , 

kjer pomeni n število rezultatov. 

Mejna vrednost (xm) pomeni zahtevano zgornjo (xmz) in/ali spodnjo vrednost kakovosti (xms), pogojeno 

za zagotovitev predvidenih lastnosti. Če je dosežena kakovost del v zahtevanih mejah, pomeni to njihovo 

polno finančno vrednost. 

Skrajna mejna vrednost (xsm) pomeni tisto vrednost, pri kateri je dosežena kakovost del brez finančne 

vrednosti.  

Statistični naključni izbor zagotavlja, da za vsak material, proizvod ali mersko mesto obstoji enaka 

možnost, da je izbran. 

2.9.4.2. Določila za vrednotenje 

Za vrednotenje rezultatov preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole veljajo naslednja splošna 

določila: 

2.9.4.2.1. Povprečna vrednost X  

Povprečna vrednost kakovosti je praviloma pogojena. 

2.9.4.2.2. Mejna vrednost Xm 

Mejna (zahtevana) vrednost je praviloma pogojena, lahko pa tudi določena po enačbi 

aXXm =  

kjer pomeni: 

a – odstopanje mejne vrednosti od povprečne vrednosti. 

Mejna vrednost je lahko določena tudi kot konkretna številčna vrednost. 

Če posamezni rezultati v pozitivnem smislu presegajo skrajno zgornjo mejno vrednost (xsmz), jih je 

praviloma mogoče upoštevati pri statističnem vrednotenju kvalitete izvršenih del le do določenega 

odstotka nad zahtevano vrednost. Če pa posamezni rezultati ne dosegajo določene skrajne spodnje 

mejne vrednosti (xssm), jih je treba pred statističnim vrednotenjem izločiti. 

Če se z dodatnimi ukrepi prvotno nekakovostno izvršeno delo tako izboljša, da ugotovljena vrednost 

ustreza postavljenim zahtevam za kakovost, je treba pri vrednotenju upoštevati ta rezultat, prvotni 

(negativni) rezultat pa izločiti. 

V posebnih primerih, ki jih določi nadzornik, je za preveritev kakovosti izvršenih del mogoče upoštevati 

kot mejno vrednost 1,96 s, ki vključuje 95 % rezultatov. 

2.9.4.2.3. Skrajna mejna vrednost 

Skrajna mejna vrednost je praviloma pogojena ali pa določena z odstopanjem do srednje vrednosti ali 

mejne vrednosti po enačbi: 

bXXsm =       ali      cXXsm =  

kjer pomeni: 
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b – odstopanje skrajne mejne vrednosti od povprečne vrednosti 

c – odstopanje skrajne mejne vrednosti od mejne vrednosti. 

Skrajna mejna vrednost pa je v posebnih primernih lahko določena tudi z vrednostjo 3σ, ki vključuje 

približno 99,8 % rezultatov. 

2.9.5. Osnove za finančno vrednotenje kakovosti 

Zahteve kakovosti za posamezne lastnosti izvršenih del so podane v posebnih tehničnih pogojih. 

Za pomanjkljivo kakovost izvršenih del lahko uveljavlja naročnik finančne odbitke, ki jih skladno z 

uveljavljenimi tehničnimi pogoji določi nadzornik. 

Obseg del s kakovostjo med mejno vrednostjo in skrajno mejno vrednostjo je treba praviloma finančno 

ovrednotiti po enačbi: 

PDCkFO =  

kjer pomeni: 

FO –  finančni odbitek 

K  – količnik vpliva pomanjkljive kakovosti izvršenega dela na uporabnost, ki je za posamezna dela določen 

 v tehničnih pogojih 

C   – cena za enoto količine izvršenega dela (EUR/m2) 

PD – obseg pomanjkljivo izvršenega dela (m2) 

Finančni odbitki za posamezne pomanjkljivosti se seštevajo do stoodstotne cene za enoto dela. 

V primeru prekoračenja cene za posamezno delo (zaradi seštevanja posameznih odbitkov) odloči o 

ukrepih nadzornik. 

Obseg del, ki jih pokrivajo rezultati nad oziroma pod skrajno mejno vrednostjo, je brez finančne 

vrednosti. Izvajalec del za takšno kakovost del ne dobi plačila, tako izvršena dela pa mora po navodilih 

nadzornika sanirati na svoje stroške. 

Če izvajalec del ni zagotovil kakovosti, zahtevane v projektni dokumentaciji in posebnih tehničnih pogojih, 

in četudi so mu bili za to obračunani odbitki, ostanejo zanj veljavne vse obveznosti po pogodbi. 

2.10. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in opreme 

Izvajalec je dolžan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi tako  

zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na dejstvo ali so izdelane, 

projektirane ali načrtovane, nadzorovane na vseh točkah izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole 

kvalitete mora zagotavljati preprečevanje nastanka napak, pravočasno odkrivanje napak, ki se niso 

mogle preprečiti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in ažurno evidenco 

o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Naročniku in Inženirju v 

kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z 

računalniškimi komponetami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in programske 

opreme kot tudi za vse naprave kot celoto. 

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta način, ne morejo 

biti vzrok za upravičeno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela na kontroli kvalitete, 

mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblaščeni za svoje delo in morajo biti 

neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in priporočijo rešitve ter sprožijo 

postopke, ali zagotovijo rešitve v času izvajanja pogodbe. Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj 

s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost reševanja težav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Naročnika, 

ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji. 
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Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del 

tehnološkega elaborata, ki ga mora Izvajalec predložiti v pregled in potrditev Inženirju pred pričetkom 

izvajanja posamezne vrste del.  

Stroški notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strošek Izvajalca. Naročnik lahko 

naroči dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaže, da so bile raziskave 

upravičene, je to strošek Izvajalca. 

Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoč, delovno silo, material 

in energijo ter skladišča, aparate in instrumente, kot se jih običajno uporablja za preučevanje, merjenje 

in testiranje kakršnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere Inženir. 

Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da   

ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehničnih 

predpisov ter standardov. 

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega pooblaščenega 

Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi 

ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti 

za kvalitetno izvedbo del. 

Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Naročnik angažiral neodvisno strokovno 

organizacijo in z njo sklenil ločeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije za izvajanje 

zunanje kontrole kakovosti, bo Naročnik pravočasno pisno obvestil Izvajalca. 

2.10.1. Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s 
strani Naročnika 

Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv Inženirja pri proizvajalcu 

opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Naročnik angažiral za izvajanje zunanje kontrole 

kakovosti, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblaščenega predstavnika Naročnika oz. Inženirja. 

Pooblaščena neodvisna strokovna organizacija ima pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da 

ugotovi skladnost materiala ali opreme z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost 

izvajanja notranje kontrole kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolžan zagotoviti izvajalec del oz. 

proizvajalec. 

Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vršijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali njegovih 

podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbišču. 

Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih Podizvajalcih mora Izvajalec 

poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoč, da se lahko taka kontrola oz. kontrolni prevzemi 

materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se 

bodo vršila preizkušanja. Laboratoriji morajo biti organizirani skladno s splošnimi zahtevami za preizkusne 

laboratorije (standard SIST EN ISO IEC 17025 – Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in 

kalibracijskih laboratorijev). 

Proizvajalec mora pred pričetkom kontrolnih pregledov predložiti plan zagotavljanja kontrole kakovosti 

ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni strokovni organizaciji mora 

biti predložena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so bili izvedeni pri proizvodnji in rezultate 

izvedenih kontrol. 

V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaže, da le-ta ni skladna z zahtevami 

pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehničnih predpisov ter standardov, bo 

Naročnik oz. od njega pooblaščena strokovna organizacija ta material, proizvode ali opremo zavrnila. 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške material, proizvode ali opremo zamenjati s skladnimi oz. zavrnjenega  

usposobiti glede na zahteve pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehničnih 

predpisov ter standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroške 
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ponovnih kontrolnih prevzemov (vključno z vsemi stroški za neodvisno strokovno organizacijo, kot so 

dnevnice, potni stroški, stroški strokovnega dela,…) kril Izvajalec. 

Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna strokovna 

inštitucija bo določen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in opreme. V  kolikor se 

pri  kontrolnih pregledih pojavi sum določenih napak, se kontrola proizvoda smiselno poveča. 

2.11. Merjenje, prevzem in obračun del  

Vsa v tem poglavju navedena določila za merjenje, prevzem in obračun del veljajo, če ni v 

pogodbenih določilih ali drugi pogodbeni dokumentaciji drugače določeno. 

2.11.1. Merjenje del 

2.11.1.1. Splošno  

Količine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so določene v popisu del v 

ponudbenem oziroma pogodbenem predračunu in po določilih tehničnih pogojev. 

Če v tehničnih pogojih ni določeno drugače, je treba količine določiti na osnovi dejansko izvršenih 

del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V primeru, da 

projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali količine dela, mora predložiti ustrezno dopolnitev 

projektne dokumentacije s popisom del. Vse količine morajo biti določene zaokroženo, največ na dve 

decimalki, če se nadzornik in izvajalec del iz opravičljivih razlogov ne dogovorita drugače. 

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroškov več 

ugotoviti količin ali kakovosti, je dolžan izvajalec del pravočasno zahtevati od nadzornika prevzem, 

ki ga je treba pisno in z načrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in prevzem takšne 

količine del je dokončen in se ga pri končnem prevzemu samo potrdi. Pred začasnim prevzemom in 

izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Če izvajalec del v takem primeru opusti začasni 

prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih količin in 

kakovosti izvršenega dela, tj. stroške naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni 

kontroli stroške za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev. 

Dela, ki se obračunavajo po dobavljenih in vgrajenih količinah, morajo biti sproti dokumentirana z 

dobavnicami in ustrezno razvidna.  

V kolikor se ugotovijo netočnosti Izvajalčevih meritev in podatkov, stroški meritev in preverjanj 

podatkov, ki jih izvrši Inženir, bremenijo Izvajalca. 

2.11.1.2. Knjiga obračunskih izmer 

Ugotovljene količine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obračunskih izmer. Vpisati je 

treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvršenem delu ne vidijo in tudi za tista dela, 

ki odstopajo od projektne dokumentacije. 

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, označiti v ustreznih načrtih. Taki načrti 

postanejo sestavni del knjige obračunskih izmer. 

Knjigo obračunskih izmer je treba voditi tekoče. Če podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso 

obojestransko potrjeni, takšni podatki niso podlaga za začasni (mesečni) obračun (situacijo). Če so 

v začasni obračun vključeni takšni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take začasno 

obračunane zneske izločiti iz začasnega obračuna. 

Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev količin za dela, za katera ima dokaz, da niso izvršena 

kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim določilom, veljavnim predpisom in standardom. Prav tako 

ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev količin za dela, pri katerih mu izvajalec del ni omogočil 
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vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o dobavljenem materialu ali če je kljub 

nasprotovanju nadzornika opravljal določene delovne operacije ter s tem ogrozil tehnično 

neoporečnost in varnost objekta. 

Za kontrolo knjige obračunskih izmer je izvajalec del dolžan dajati nadzorniku vse potrebne podatke, 

prav tako brezplačno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo. 

V knjigi obračunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje količin, in sicer 

količine po popisu del, izmere (ali ocene) izvršenih del, mesečne in zbirne količine ter končna količina 

za posamezno postavko. 

2.11.2. Prevzem del 

2.11.2.1. Splošno  

Pod prevzemom del je treba razumeti količinski in kakovostni prevzem posameznih pogodbenih del. 

Glede na stanje gradnje (objekta) je treba razlikovati tri vrste prevzema del: 

- začasni prevzem del (za začasni obračun del), 

- končni prevzem del (ob kolavdaciji), 

- dokončni prevzem del (superkolavdacija). 

2.11.2.2. Začasni prevzem del 

V času gradnje objekta nadzornik začasno prevzame izvršena dela od Izvajalca del. Pri tem ugotavlja 

količine izvršenih posameznih del po enotah mere iz ponudbenega predračuna (po pogodbi med 

Naročnikom in Izvajalcem del) in praviloma tudi kakovost v skladu s tehničnimi pogoji. Ta prevzem 

del je samo osnova za sestavo začasnih situacij in za priznanje začasnih periodičnih obračunov za 

izplačilo vrednosti izvršenih del med Naročnikom in Izvajalcem. 

Več dela, tj. dela, ki presegajo v ponudbenem predračunu načrtovano količino, se lahko izvajajo 

skladno z določili pogodbe. V primeru, da bi bilo več delo posledica napake ali spremembe projektne 

dokumentacije, mora biti za to pridobljeno tudi soglasje projektanta. 

Za vsako dodatno delo, tj. delo, ki v načrtu in ponudbenem predračunu ni bilo predvideno, vendar 

je zaradi nepredvidenih okoliščin nastalo potrebno za izvedbo gradnje, mora Izvajalec del predhodno 

pridobiti pisno naročilo nadzornika in soglasje projektanta, kadar gre pri izvedbi dodatnih del za 

odstopanja od projekta ter po predhodni preveri utemeljenosti dodatnih del s strani nadzornika. Za 

izvedbo dodatnih del skleneta Naročnik in Izvajalec aneks k pogodbi po predhodno izvedenem 

ustreznem postopku oddaje del. 

Pri začasnem prevzemu del nadzornik v spornih primerih glede potrjevanja določene količine in 

kakovosti sporne količine in kakovosti ne prizna do nesporno ugotovljenega dejanskega stanja. 

Vsa začasno prevzeta dela se vpisujejo v knjigo obračunskih izmer in morajo biti dokumentirana. 

Dokumentacijo sestavi Izvajalec in jo predloži mesečno nadzorniku v potrditev. 

Za vsa začasno prevzeta dela se dokončna količina in kakovost ugotavljata pri končnem prevzemu 

del (kolavdaciji) oziroma kakovost deloma celo pri dokončnem prevzemu del ob poteku garancijskega 

roka (superkolavdaciji). 

2.11.2.3. Končni prevzem del 

Končni prevzem del (kolavdacijo objekta) je treba izvršiti po dokončanju del na osnovi določil, 

opredeljenih v pogodbi med Naročnikom in Izvajalcem. Končni prevzem del je finančni zaključek 

pogodbenih obveznosti po odpravi ugotovljenih napak v času veljavnosti garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 
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Kot osnova za kolavdacijo se uporablja končni obračun del, vključno z dokumentacijo, ki ju predloži 

Izvajalec kolavdacijski komisiji v skladu z določili pogodbe. Izvajalec lahko predlaga Naročniku 

podaljšanje garancijskega roka namesto posameznih ali vseh odbitkov, ugotovljenih pri kolavdaciji. 

Naročnik lahko takšen predlog upošteva skladno z ustaljeno strokovno prakso, tako glede zahtevane 

trajnosti za posamezno izvršeno delo kot tudi ugotovljene nepravilnosti. 

Pri končnem prevzemu del, kjer se ovrednoti tudi kakovost izvršenih del, uveljavlja Naročnik finančne 

odbitke za kakovostno pomanjkljivo izvršena dela. 

Končni prevzem je dokončen glede količin in cen ter odbitkov in premij, ne obsega pa garancije in 

popravila poškodb v garancijskem roku. 

2.11.2.4. Dokončni prevzem del 

Dokončni prevzem (superkolavdacijo) je treba izvršiti ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.  

2.11.3. Obračun del 

2.11.3.1. Splošno 

Obračun količin izvršenih del mora pripraviti Izvajalec del, ki mora izvršena dela pregledno prikazati, 

tako da je razvidna vsaka posamezna izmera in načrtovana ter izvršena celotna količina za vsako 

postavko po ponudbenem predračunu kot sestavnim delom pogodbe. 

Pogodbena dela se mora obračunati z začasnimi situacijami in končno obračunsko situacijo po 

pogojih pogodbenih določil. Osnova za obračun del so enotne cene za posamezna dela po 

pogodbenem oziroma ponudbenem predračunu in količine del ugotovljene v okviru prevzema del. 

Pri obračunu pa je treba upoštevati tudi finančno ovrednotenje kakovosti. 

2.11.3.2. Enotne cene 

Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz ponudbenega predračuna kot sestavnega dela 

pogodbe za posamezna dela, kot so opredeljena v popisu del. Če ni s pogodbo, gradbenimi predpisi 

ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani vsi stroški za izvedbo 

posameznega dela. 

V enotnih cenah je vključeno vse delo, z vsemi materiali ter zunanjimi in notranjimi prevozi. V ceno 

so vključene tudi vse dodatne meritve in zakoličbe, vključno z meritvami na stranskih odvzemih 

materiala in v drugih podobnih primerih, potrebne za izvršitev del. Izvajalec nima pravice zahtevati 

nikakršnega doplačila za taka dela. 

Če je pri prestavitvi material oziroma proizvod last Naročnika, mora biti v enotni ceni upoštevano 

delo za odstranitev, prestavitev in njegovo ponovno vgraditev. Osnova za upoštevanje vseh 

dejavnikov je stanje 28 dni pred ponudbo. Vpliv morebitnih sprememb dejavnikov med gradnjo se 

ovrednoti in plača posebej. 

2.11.3.3. Skupaj dogovorjena cena 

Za dela oddana po načelu ″skupaj dogovorjene cene″ je Izvajalec odgovoren za izvršitev preiskav 

na gradbišcu (geološko-geomehanske in ostale preiskave), načrte, gradbena dela in vse druge 

aktivnosti, ki so zahtevane za dokončanje del v zadovoljstvo Narocnika za pavšalni znesek. V vrednost 

″skupaj dogovorjene cene″ so vključena vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo določenega 

funcionalno celotnega objekta. 

Ponudbena cena za „skupaj dogovorjeno ceno” vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del 

ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. 
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V vrednosti skupaj dogovorjene cene so vključleni tudi stroški za izdelavo projekta izvedenih del, 

navodil za obratovanje in vzdrževanje in projekta za vpis v uradne evidence, vključno z vnosom vseh 

novih objektov v vse uradne evidence, v skladu s Pravilnikom o  projektni  dokumentaciji (Ur. list RS 

št. 55/2008) in Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Ur. list  RS 47/06, 65/07, 79/12).  

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. 

2.11.3.4. Več dela in dodatna dela 

Osnova za obračun več del so enotne cene za posamezna dela po ponudbenem predračunu kot 

sestavnim delom pogodbe in ugotovljene oziroma potrjene količine izvršenih več del. 

Dodatna dela se obračunajo na osnovi kalkulativnih elementov kot sestavnega dela pogodbe oziroma 

kot povprečja stroškov za ta dodatna dela. Nadzornik ima v takem primeru pravico zahtevati od 

izvajalca podrobno analizo cene, ki mora biti usklajena s kalkulativnimi elementi. 

2.11.3.5. Medfazni obračun 

Medfazno pogodbeno kazen lahko uveljavlja Naročnik za vsa dela, ki jih Izvajalec zaradi 

neupravičenih razlogov ni izvršil pravočasno, njihova izvršitev pa je bila opredeljena s pogodbeno 

določenimi vmesnimi roki. 

Obračunano medfazno pogodbeno kazen - v po pogodbi predvidenem obsegu - lahko Naročnik 

povrne izvajalcu del, če je ta izvršil vsa dela v pogodbenem roku, za Naročnika pa zaradi zamujanja 

vmesnih rokov niso nastali dodatni stroški. 

Za zamujena dela Izvajalec ne more uveljavljati pozitivnih razlik v ceni, ki so nastale zaradi zamude. 

2.11.3.6. Spremenjene okoliščine 

Na obračun po pogodbi lahko vpliva 

- povečanje ali zmanjšanje obsega del in 

- skrajšanje ali podaljšanje roka za izvršitev pogodbenih del, če je izven pristojnosti izvajalca 

del. 

2.11.3.7. Obračun pomanjkljivo izvršenega dela 

Vsi stroški za popravilo pomanjkljivo izvršenega dela bremenijo Izvajalca del, vključno stroški za vse 

meritve in preskuse, ki so pokazali neustrezno kakovost izvršenih del ter je bilo potrebno po 

izvršenem ustreznem popravilu s ponovnimi meritvami in preskusi ugotoviti kakovost dela. 

Za vsa dela, ki ne ustrezajo zahtevam za kakovost (presegajo mejne oziroma skrajne mejne 

vrednosti), opredeljenim v teh tehničnih pogojih, in jih Izvajalec del ni popravil po navodilih 

nadzornika, izvajalec del ni upravičen do nikakršnega plačila. Naročnik pa je v takšnem primeru – v 

skladu z določili pogodbe – upravičen podaljšati garancijsko dobo za vsa dela, ki so odvisna od 

nepopravljenih del. 

Če Izvajalec del ne popravi neustrezno izvršenega dela v primernem roku, ki ga določi nadzornik, 

lahko Naročnik odstopi popravilo komu drugemu, za več stroške in/ali dodatne stroške pa bremeni 

Izvajalca del. 

2.12. Izvajanje del na gradbišču  

V roku 21 dni po uvedbi v delo mora Izvajalec predati Naročniku Vodilno mapo tehnoloških elaboratov 

za izvedbe vseh pogodbenih del. V vodilni mapi tehnoloških elaboratov je potrebno prikazati način 

izvedbe del in mora vsebovati: 
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- delitev del med partnerji in podizvajalci, vključno z navedbo odgovornih oseb po posameznih 

področjih, 

- organigram izvajalca s kontaktnimi podatki, 

- načrt organizacije gradbišča s predvidenimi ukrepi za zaščito gradbišča in ureditev dostopov 

na gradbišče, ki mora vključevati tudi območje stranskega odvzema za pridobivanje 

manjkajočih materialov,  

- način izvedbe posameznih objektov (oporne konstrukcije, galerije, mostovi, prepusti) in način 

izvedbe posameznih vrst del kot na primer tehnologija podpiranja mostov, izvedba nasipov in 

zasipo, izvedba zgornjega ustroja ipd.),  

- način pridobivanja manjkajočih materialov (apnenčast kamniti material) na lokaciji stranskega 

odvzema, 

- način ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, način njihovega recikliranja ali odlaganje na 

trajne deponije, ter predvidene lokacije in način trajnega odlaganja nevgradljivih in viškov 

izkopanih zemljin in hribin, 

- predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

- predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zaščite okolja v času gradnje vključno s  

prikazom predvidenih ukrepov za preprečitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo 

omejitev na dopustne vrednosti, 

- podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprečne pogostnosti preiskav 

notranje kontrole kakovosti, 

- struktura ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov, 

- analize ponujenih cen na enoto mere za naslednje postavke: 

1 Sidranje AB slopov, s trajnimi pasivnimi geomehanskimi sidri. 
Postavka vključuje: 
- pripravljalna dela za izvedbo sidranja 
- vrtanje 
- injektiranje 
- vgradnjo sider 
- pasivna sidra f 32, kvalitete S 500 
- sidrne glave 200/200 z maticami skupna dolžina sider L = 8,0 m 

kos 

2 Pazljiv strojni izkop v naklonu 3 : 1, višina izkopa maksimalno 3.00 
m. 
Postavka vključuje: 
- kombiniran strojni izkop z bagrom z udarnim kladivom in 
miniranjem 
- odvoz materiala skladno z razpisnimi pogoji 

 

 
zemljina III. kategorije  m3 

 
zemljina IV. kategorije  m3 

 
zemljina V. kategorije  m3 

3 Armirani beton temeljne grede, vzdolžne grede in AB slopov. 
Postavka vključuje: 
- nabavo 
- transport 
- vgradnjo s poravnavanjem beton C30/37, XC2, PV-II, Dmax 32 
mm 

 m3 
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4 Betonsko jeklo vseh profilov kvalitete S 500, visoko duktilno jeklo. 
- Postavka vključuje: 
- dobavo 
- krivljenje 
- polaganje 
- eventuelno čiščenje armature 
- dobavo in postavitev betonskih distančnikov za zagotovitev 
predpisanega zaščitnega sloja betona  
 
Pred betoniranjem je potrebno organizirati pravočasen prevzem 
armature z nadzorno službo. 

 kg 

5 Obzidava med AB slopi s kamnitimi bloki iz obstojnega apnenca. 
Postavka vključuje: 
- nabavo 
- transport 
- vgradnjo kamniti bloki iz obstojnega apnenca maksimalnih 
dimenzij 30 do 50 x 60 cm v drenažnem betonu 
- zapolnitev in odelava stikov med bloki 

 m2 

6 Utrjevanje brežin izkopa v naklonu 3:1 s pomočjo brizganega 
betona. Površino brizganega betona določi odgovorni geomehanik 
glede na GG razmere v hribini. Izkop krajnih opornikov 1, 2, 3, 4. 
Postavka vključuje: 
- nabavo 
- transport 
- vgradnjo s poravnavanjem 
- vgradnjo armaturne mreže 
- notranje in zunanje premike strojne opreme 
 
debelina obrizga od 10 do 15 cm 

 

 
armaturna mreža f 10 / 15 / 15 kg 

 
beton C25/30, XC2, Dmax 16 mm  m2 

7 Izvedba zasipa opornikov 1, 2, 3, 4, ter podpornih zidov temeljne 
plošče in temeljne plošče Galerije GLINŠČICA z drobljenim 
materialom apnenčastega izvira.. 
Postavka vključuje: 
- dobavo in transport ustreznega materiala 
 - vgradnjo materiala v slojih po 30 cm 
- komprimiranje materiala na 92% gostote po standardnem 
postopku po Proctorju 

 m3 

8 Armirani beton podpornih zidov temeljne plošče in temeljne plošče 
Galerije GLINŠČICA.  
- Postavka vključuje: 
- nabavo 
- transport 
- vgradnjo s poravnavanjem beton C30/37, XC2, PV-II, Dmax 32 
mm 

 m3 

9 Široki, strojni izkop gradbene jame za objekte. Odvoz in 
deponiranje materiala skladno z razpisnimi pogoji. 
- teren: IV.ktg (fliš) 

m3 

10 Izvedba nasipa z drobljenim materialom apnenčastega izviora v 
plasteh debeline do 30 cm, utrjevanje do predpisane zgostitve; 
index zbitosti tal po Proctorju več kot 95%. 
- plato 

m3 
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11 Armirani beton za temeljne plošče, namenjene kasnejši izvedbi 
masivne ali montažne nadgradnje.  Vključno nabava, izdelava in 
vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem. 
- talna plošča okvirja s temelji na konceh; pod talno ploščo so 
ojačitve 
- rebra, plošča v naklonu 
-beton C30/37; XC2, vodotesni beton PV-II, 
- beton po sistemu "bele kadi" 

m3 

- cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material in 

mehanizacijo). 

Sestavni del tehnološkega elaborata je tudi podroben terminski plan izvedbe del. 

2.12.1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in 

varnost odvijanja cestnega prometa. 

Izvajalec mora pripraviti varnostni načrt pred pričetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan 

skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Ur. list RS, št. 83/05). 

Izvajalec je dolžan organizirati delo v skladu s prejetim Varnostnim načrtom. V primeru, da na 

gradbišču nastopa več izvajalcev, je Izvajalec dolžan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju 

del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za 

varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča 

in dostopov do gradbišča. 

Izvajalec je dolžan organizirati in kriti vse stroške ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe 

predpisane z zakonom ali s strani inšpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del kot 

je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroškov Upravljavcu za izvedbo izklopov naprav in drugih 

ukrepov za zavarovanje delovišč in omogočanje dostopa in dela na delovišču, kakor tudi kriti stroške 

zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki so del javnega cestnega omrežja. 

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine 

gradnje in za vsa dela. 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvesti označitev gradbišča v imenu in na ime Naročnika, v obsegu 

kot to zahteva zakonodaja. 

Izvajalec mora: 

- izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe, 

- skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbišču (tudi podizvajalcev), 

- se primerno potruditi, da zaščiti gradbišče in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da 

prepreči nevarnost za te osebe, 

- poskrbeti za vsa začasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti 

svojega osebja. 

Izvajalec mora imenovati varnostnega inženirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in zaščito 

pred nesrečami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti pooblastila za 

dajanje navodil in izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nesreč. 

Po vsaki nesreči mora Izvajalec poslati Inženirju podrobne podatke o njej takoj ko je to možno. 

Izvajalec mora voditi evidenco in pisati poročila v zvezi z zdravjem, varnostjo in dobrim počutjem 

oseb. 
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Izvajalec mora ves čas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za  izpolnitev 

obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri načrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju, 

pregledovanju in preskušanju del. 

Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkušeno v ustreznih strokah 

oziroma poklicih. Inženir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da 

odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbišču ali pri delih vključno s predstavnikom Izvajalca, 

ki: 

- vztraja pri slabem obnašanju ali nezadostni skrbnosti, 

- izvršuje dolžnosti neprimerno ali malomarno, 

- ne deluje v skladu z določbami pogodbe, 

- vztraja pri obnašanju, ki škodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja. 

Izvajalec mora Inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo število osebja Izvajalca vsake 

kategorije na gradbišču. Podrobne podatke je potrebno predložiti vsak koledarski mesec v obliki, ki 

jo odobri Inženir, vse dokler Izvajalec ne dokonča vseh del, za katere je znano ob roku dokončanja, 

navedenem v Potrdilu o dokončanju, da še niso dokončana. 

2.12.2. Varovanje in zaščita okolja v času gradnje 

Pri organizaciji gradnje in izvajanju del v okviru gradnje objektov preko doline Glinščica, kot tudi pri 

organizaciji in izvajanju del na območju stranskega odvzema manjkajočih materialov in pri izvedbi 

začasnih in trajnih deponij, je Izvajalec dolžan upoštevati določila:  

− Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za gradnjo drugega tira železniške proge Divača – 

Koper (Ur. list RS št. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15), 

− izdanih Okoljevarstvenih soglasij (št. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in 35402-2/2012-100 

z dne 29.10.2014), 

− izdelanega Celostnega načrta okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir železniške 

proge na odseku Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014) in 

− Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius 

d.o.o., Ljubljana, april 2014). 

Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora Izvajalec predvideti in izvajati naslednje ukrepe za 

zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje: 

- Redno vlaženje in čiščenje gradbiščnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko 

nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu (dostopne ceste do gradbišč 

in deponij viškov materiala morajo biti prevlečene z nosilno asfaltno podlago); 

- Redno čiščenje in vlaženje gradbiščnih poti, čiščenje gradbene mehanizacije in tovornih vozil 

na območju prehodov iz gradbiščnih platojev na transportne ceste ter uporabo ponjav pri 

prevozu viškov izkopnega materiala in mineralnih frakcij vgradnega materiala; 

- Na izvozih z gradbišča predvideti rešetko, opremljeno s filtri in lovilcem olj, nad katero se 

podvozje, kolesa in keson vozil obvezno spirajo preden se vozilo priključi na javno cestno 

omrežje; 

- Pri izvajanju del uporabljati tehnično brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva 

ter jih redno vzdrževati; 

- Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbišča izvajati samo z ustrezno cisterno za 

razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno opremljenih mestih (točenje goriva in olja iz 

sodov na območju gradnje ni dovoljeno); 

- Izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla ali v kanalizacijski sistem se ne sme izvajati; 

- Zagotoviti je potrebno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi, z lovilno 

skledo; 

- Skladišče nevarnih snovi mora biti zaščiteno pred atmosferskimi vplivi; 

- Za skladiščenje nevarnih snovi oz. kemikalij se sme uporabljati samo originalna embalaža, 

posode za skladiščenje pa morajo biti zaprte in označene z oznako za nevarnost; 
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- V primeru razlitja naftnih derivatov je treba onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano zemljino 

odstraniti in deponirati; 

- Na območju gradbišča je potrebno zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in 

zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij); 

- Prostor za vsak dizelski agregat mora biti izveden v obliki lovilne sklede, tla vsakega prostora 

z agregatom in vsak lovilni bazen morata biti olje in vodotesna (stene in dno prostora z dizel 

agregatom je treba redno pregledovati in v primeru poškodb takoj sanirati); 

- Vse zunanje površine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju, je treba utrditi tako, da 

je zagotavljajo neprepustnost in so obrobljene z robniki; 

- Lovilec olj se mora redno pregledovati in v primeru poškodb takoj sanirati; 

- Komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih (začasnih) naprav in objektov ni 

dovoljeno odvajati v tla; 

- Predvidene ureditve vodotokov je potrebno izvajati tako, da se med izvajanjem posegov ne 

spremenijo odtočne razmere, zlasti v primeru visokih voda; 

- Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti evidentiranje vseh objektov, ki bodo podvrženi 

vplivu obratovanja gradbišča; 

- Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti, da se na objektih v območju vpliva posega 

namestijo naprave za merjenje posedkov; 

- Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti, da se izdela kataster poškodb sosednjih objektov 

iz vidika obstoječih poškodb zaradi vpliva vibracij z izvedbo meritev širine karakterističnih 

razpok na označenih mestih; 

- V času gradnje je potrebno redno nadzirati dovozne poti v bližini objektov in takoj sanirati 

udarne jame; 

- V času gradnje je treba zagotoviti meritve vibracij skladno s standardi DIN4150-3, DIN4150-

2 in ISO 2361-2 na objektih v območju vpliva posega; 

- Po zaključku gradnje je treba ponovno izdelati kataster poškodb objektov ter izvesti primerjavo 

glede na stanje pred začetkom gradnje; 

- V času gradnje je treba prilagoditi promet tovornih vozil po dovoznih poteh tako, da ne bo 

prišlo do povečanja vibracij oziroma povzročanja poškodb v obliki razpok na stanovanjskih 

objektih v neposredni okolici; 

- Uporabljati se morajo lažji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja, ki obratujejo v 

frekvenčnem območju nad 35Hz; 

- Izvajalec del kot upravljavec vira svetlobe mora za vsa gradbišča, na katerih vsota električne 

moči svetilk presega 1 o· kW, zagotoviti izdelavo načrta razsvetljave; 

- Svetila za razsvetljavo gradbišč je treba namestiti tako, da usmerjajo svetlobo v smeri gradbišč 

in dovolj visoko, da ne prihaja do bleščanja na nasprotni strani;  

- Nepokrite površine gradbišč in druge nepokrite površine morajo biti 30 minut po prenehanju 

izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del osvetljene samo s svetilkami, 

katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %; 

- V dnevnem času mora biti od jutra do večera razsvetljava ugasnjena, razen v zelo slabih 

vremenskih razmerah; 

- V nočnem času objekti ne smejo biti stalno osvetljeni, zaradi varnosti na gradbišču je v nočnem 

času dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop in 

ki so popolnoma zasenčena, ter z najmanjšo emisijo UV svetlobe; 

- Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali 

premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu; 

- Na površine habitatnih tipov z naravoslovno oceno 3, 4, in 5 je prepovedan vnos kakršnegakoli 

materiala in uporaba teh površin za parkirišča in obračališča; 

- Sečnja gozda in grmovne vegetacije se ne sme izvajati od začetka aprila do konca avgusta v 

obdobju glavne gnezdilne sezone ter razmnoževanja saproksilnih vrst hroščev; 

- Iz območja poseka je potrebno posekan les takoj odstraniti ali trajno pustiti na kraju poseka; 

- Redno je potrebno odstranjevati tujerodne invazivne vrste; 
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- Kjer trasa poseže v območje vodotoka, se sme odstraniti obvodno vegetacijo samo na območju 

posega; 

- Predvidena zasaditev se mora izvajati na stabilizirani podlagi, ki je protierozijsko zaščitena. 

2.12.3. Varovanje doline Glinščice 

Dela, se izvajajo v dolini Glinščice, ki predstavlja osredni del zavarovanega krajinskega parka Beka. 

Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora zato Izvajalec predvideti in izvajati vse ukrepe za 

zmanjšanje vplivov na okolje v času gradnje, ki so navedeni v Dopolnilni odločbi k delnem 

okoljevarstvenemu soglasju št. 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014 in Elaboratu za izvajanje 

ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, april 2014). 

Pri izvajanju obravnavanih del je Izvajalec dolžan predvideti in izvajati sledeče ukrepe: 

− Pri izvajanju del pri gradnji drugega tira železniške proge in pri gradnji dostopnih poti, na odsekih, 

kjer trase prečkajo potok Glinščico in na odsekih, kjer trase prečkajo pritoke potoka Glinščice se 

mora izvedba dostopov, temeljev in gradnja premostitev izvesti brez posegov v brežine in struge 
potoka Glinščica in njenih pritokov; 

− V strugo Glinščice in njenih pritokov se ne sme odvajati odpadnih vod;   

− Oporniki in začasni stebri, ki bodo potrebni za izgradnjo mostov preko doline Glinščice, morajo 

biti postavljeni izven korita struge Glinščice; 

− V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere 
neprekinjene kalnosti. Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z materiali, ki vsebujejo 

nevarne spojine, betoniranje v vodotoku ni dovoljeno, prav tako je potrebno preprečiti izlitje 

mešanic apna ali cementa v vodo. Poseg v vode mora biti prostorsko in časovno omejen in z 
minimalnim vnosom snovi v vodo; 

− Za zaščito vodotokov (Glinščice in pritokov) na območju gradnje je treba izvesti začasne ukrepe, 

ki bodo preprečevali (zacevitev oz. drug način premostitve) onesnaženje vode med gradnjo; 

− Pod posegi, kjer obstaja nevarnost zdrsa materiala v vodotok, naj se postavi varovalna ograja, 
ki bo to preprečevala. Posebna pozornost naj se nameni predhodno izvedenim geološko-

geotehniškim raziskavam, s katerimi se določi sestava in mehanske lastnosti tal in temu prilagodi 
projektirane objekte. Na območjih geološko zahtevnih in heterogenih tal je potrebno vzpostavi 

geotehniški monitoring (npr. geodetske merske točke, inklinometri, ekstenziometri, piezometri, 

posedalne plošče ipd.) s katerim se redno spremlja premike in posedke brežin, nasipov, opornih 
in podpornih konstrukcij ipd. Takšen monitoring omogoča izvajalcu in nadzoru pravočasno 

zaznavanje morebitnih prekomernih premikov, posedkov in drugih nepredvidenih spremembe 
ter omogoča pravočasno ukrepanje za preprečitev zdrsov; 

− Dela v dolini Glinščice je potrebno izvesti z ustrezno mehanizacijo in na način, da ne bo prihajalo 

do zasipavanja vodotokov z odkopnim ali gradbenim materialom ter polzenja, valjenja ali 

odmetavanja kakršnegakoli materiala po pobočjih in naprej v vodotoke; 

− Gradbišča in deponije morajo biti označena in fizično ograjena z varovalno ograjo, ki bo 
preprečila poseg in prevažanje gradbene mehanizacije zunaj za to namenjenih območij. 

Gradbišče in deponije morajo biti ograjeni z 2 metra visoko gradbeno plastično mrežo, ali s 
kovinskimi mrežami, montažnimi kovinskimi panoji ali v kombinaciji. Ograjo se postavi na 

navpičnih kovinskih stebrih v razmaku 3 metrov tako, da ni možna prevrnitev oziroma porušitev 
zaradi vetra ali drugih podobnih vplivov; 

− Skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09), morajo biti območja 

gradbišč utrjena in urejena, kar bo zmanjšalo možnost nesreč z gradbeno mehanizacijo in 

potencialne negativne vplive na dolino Glinščice; 

− Gradbišče in deponije morajo biti obdani z muldami oz. kanaletami za kontrolirano odvodnjo 
meteornih voda preko lovilcev olj in usedalnikov; 

− Pred začetkom obratovanja gradbišč je potrebno izvesti utrjevanje vozišč, izvedeno v protiprašni 

izvedbi, oblikovati je potrebno koritnice, mulde, bankine in podporni zidovi ter urediti 
odvodnjavanje. 

− Trdnost voznih površin izven asfaltnih dostopnih cest mora biti izvedena v taki meri, da ni 

nevarnosti prevrnitve vozil; 
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− V skladu z napredovanjem del mora vodja gradbišča sproti določati varna stojišča za betonske 
mešalce v času črpanja oziroma betoniranja posamezne kampade. Posebno pozornost mora 

vodstvo gradbišča posvečati začasnim stojiščem avto dvigal pri montaži ali demontaži betonskih 

silosov ali stolpnih dvigal; 
− Za začasne prometne in gradbene površine je potrebno prednostno uporabiti obstoječe 

infrastrukturne in druge manipulativne površine; 

− Med gradnjo je potrebno redno izvajati čiščenje vozil in dostopnih poti; 

− Na gradbišču morajo biti, za primer nesreč z razlitjem nevarnih snovi, vedno na razpolago 

učinkovita sredstva (npr. vreče s peskom), ki bi se jih v primeru razlitja nevarnih snovi uporabi 
za izvedbo improvizirane zajezitve Glinščice; 

− Na gradbiščih mora biti vedno na razpolago (in pri roki) zadostna količina absorpcijskih sredstev. 

V primeru razlitja nevarnih snovi jih je potrebno nemudoma uporabiti in s tem preprečiti 
pronicanje v tla; 

− Gradbena mehanizacija mora biti opremljena z absorcijskimi sredstvi, ki se jo uporabi v primeru 

izlitja nevarnih snovi; 

− Gradbeni stroji in druga vozila morajo biti tehnično brezhibni, da ne bi prišlo do izlitja goriva ali 

olja. Oskrba transportnih vozil in drugih naprav se sme izvajati samo na utrjenih površinah; 

− Gradbena mehanizacija mora biti čim bolj delovno učinkovita, da se bo čim bolj zmanjšal čas 
izvedbe in s tem možnost onesnaženja; 

− Gradnja objektov na odprtih delih trase mora potekati predvsem v dnevnem času. Zaradi varnosti 

na gradbišču je v nočnem času dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za prižiganje 
in samodejni izklop; 

− Uporabljati je potrebno popolnoma zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. 

halogenska svetila). V primeru osvetlitve delovišč v zimskem času, je potrebno uporabljati 
popolnoma zasenčena svetila, ki ne sevajo v nebo in ne oddajajo svetlobe z ultravijoličnimi 

dolžinami; 

− Odpadke, odpadno embalažo in ostali odpadni material je potrebno sprotno odvažati na za to 

urejena odlagališča. Odlaganje v naravno okolje ni sprejemljivo; 

− Površine za začasno in trajno skladiščenje zemeljskega izkopa se ne smejo uporabiti za odlaganje 
drugih odpadnih materialov, vključno odpadnih gradbenih materialov; 

− Hrupna gradbena dela na odprtih delih trase, obratovanje drobilnikov in transport materiala lahko 

potekajo le v dnevnem času med 6.00 uro zjutraj in 18.00 uro zvečer med delovniki. Nujni prevozi 
se lahko vršijo tudi v ostalih obdobjih dneva, a morajo biti omejeni na najnižjo možno raven; 

− Vse poškodovane površine je potrebno sanirati že med samo gradnjo, če to ni možno pa takoj 

po opravljeni gradnji; 

− Posek gozdnega drevja v dolini Glinščice je potrebno izvesti v najmanjši možni meri (le na 

območju posega), saj bo drevnina preprečevala zdrse in erozijo na območju; 

− Sečnja se ne sme izvajati v obdobju razmnoževanja varstveno pomembnih saproksilnih vrst 
hroščev, to je med aprilom in avgustom. Sečnjo je torej dopustno izvajati le v obdobju med 

septembrom in marcem. Posekan les je potrebno iz območja takoj po poseku odstraniti ali trajno 
pustiti na kraju poseka. Če posekan les ostane na območju poseka v obdobju razmnoževanja 

(med aprilom in avgustom) in po njem, njegova odstranitev ni več dopustna zaradi zalege 
varstveno pomembnih hroščev v njem; 

− Sečnja gozda in grmovne vegetacije se mora izvesti izven glavne gnezdilne sezone, in sicer naj 

se ne izvaja od začetka aprila do konca junija. Prav tako v tem času ni dopustno izvajanje 

intenzivnih gradbenih del, ki povzročajo močno obremenitev okolja s hrupom; 

− Za varstvo raka primorskega koščaka se nobena regulacijska dela v vodotokih (pritoki Glinščice) 
ne smejo izvajati v času visokih vodostajev ter v času razmnoževanja vrste (od septembra do 

novembra). Tik pred začetkom gradbenih del v vodotokih je treba čim več rakov poloviti in 
začasno odstraniti iz potokov. Po končanih gradbenih delih jih je treba ponovno vrniti v ustrezno 

pripravljene vodotoke ali preseliti v predele, kamor poseg ni segal. Dela se morajo izvajati pod 

nadzorom strokovnjaka za rake; 

− Ker so na širšem območju Glinščice evidentirana gnezdišča velike uharice, je potrebno na 

območju Glinščice čas pričetka del prilagoditi ugotovitvam strokovnjaka ornitologa, ki spremlja 

stanja velike uharice (monitoring).  
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2.13. Poročila o poteku del  

Izvajalec je dolžan izdelati in Inženirju predložiti ločena mesečna poročila o poteku del za tekoči 

mesec in celotno obdobje. Poročilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega meseca, 

ki sledi datumu začetka. Poročilo je potrebno predložiti do 7 koledarskega dne v mesecu za pretekli 

mesec. Poročila so sestavni del izstavljenih mesečnih obračunskih situacij. 

Poročanje traja dokler Izvajalec ne dokonča vseh del, za katere se ve, da so še nedokončana ob 

datumu dokončanja, ki je naveden v Potrdilu o dokončanju del. 

Vsako poročilo mora vsebovati: 

- podrobne opise poteka del, vključno z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala, 

naprav, dostavo na gradbišče, gradnjo, preskušanjem zagonom in preskusnim delovanjem, 

- ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma pričakovane 

datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je 

i.  začetek izdelave 

ii. pregledov izvajalca 

iii. preskusov 

iv. pošiljke in prispetja na gradbišče 

- podatke o osebju Izvajalca, 

- kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o materialih, 

- seznam sprememb, 

- primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliščinah, 

ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za 

preprečitev zamud. 

2.14. Verifikacija podsistemov 

Naročnik bo za preverjanje skladnosti s TSI in zagotovitev interoperabilnosti ter skladnosti z 

nacionalnimi predpisi izvedenih del na objektih za premostitev doline Glinščice zagotovil tudi  izvedbo 

ES verifikacije podsistemov in verifikacije skaldnosti z nacionalnimi predpisi. 

Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2008/57/ES in Zakonom o varnosti v železniškem prometu, 

ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali 

obnovijo, pridobiti tudi obratovalno dovoljenje, če tako odloči varnostni organ. Zato pa je potrebno 

izvesti tudi ES - verifikacijo podsistema, ki ga izvaja priglašeni organ za ES verifikacijo podsistema 

pri katerikoli državi članici. ES verifikacija se izvede v skladu z zahtevami Direktive in Zakona o 

varnosti v železniškem prometu. Za vsa ostala dela na podsisitemih, za katera pa zahteve  v TSI niso 

opredeljena in s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev po TSI, pa se verificirajo v 

skladu z nacionalnimi predpisi. 

 

Izvajalec mora za namen verifikacije v  okviru svojih pogodbenih obveznosti  sodelovati s priglašenimi  

organi (za posamezni podsistem, ki se nadgrajuje)  in se jim  po dogovoru z naročnikom o načinu 

sodelovanja,  omogočiti : 

- Pregled morebitnih dopolnitev in sprememb  projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)  

- Dodatni pregled dokumentacije, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente 

interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v 

prehodnem obdobju, kot to dovoljeno v posameznih TSI  

- Pregled proizvodnje  sestavnih elementov in samih del v izvajanju – po potrebi in obsegu po 

presoji priglašenega organa. 
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- Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del  vključno z preverjanjem 

vseh uporabljenih  postopkov ob dokončanju del  ter z  rezultati preizkusov in meritev. 

- Omogočiti pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih 

obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali dela 

podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja. 

Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse in meritve za  pregled  izvedenih del in predati dodatno 

dokumentacije na zahtevo priglašenega organa, kadar se v podsistem vgrajujejo komponente 

interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo v prehodnem 

obdobju, kot je to dovoljeno v posameznih TSI in če tako presodi in zahteva priglašeni organ. 

2.15. Tehnični pregled 

Kadar se izvajajo dela v fazah (zgrajeni objekti za premostitev doline Glinščice bodo v prvi fazi služili 

gradbiščnemu prometu v času gradnje predorov in v času gradnje zgornjega ustroje železniškega tira in 

tirnih naprav), Investitor oz. njegov pooblaščeni Inženir določita postopke in način uporabe objekov v 

času izvajanja preostalih faz del. Po dokončanju del in izjavi Izvajalca o dokončanju faznih del in 

pripravljenosti objekta za fazni tehnični pregled ter potrditvi Izvajalčeve izjave s strani odgovornega 

nadzornika, izvede tehnična komisija za fazni tehnični pregled (KFTP), ki jo imenuje Investitor v 

sodelovanju z bodočim Uporavljavcem, pregled izvedenih del.  

Investitor sme pričeti, za potrebe gradbiščnega prometa v času gradnje predorov in v času gradnje 

zgornjega ustroje železniškega tira in tirnih naprav, z uporabo objektov oziroma delov objekta po 

uspešno opravljenem faznem tehničnem pregledu. Na faznem tehničnem pregledu ugotovljene 

pomanjkljivosti, mora izvajalec odpraviti v dogovorjenem roku. 

Po zaključku vseh del na drugem tiru železniške proge Divača – Koper, ter izjavi Izvajalca o dokončanju 

del in pripravljenosti objekta za končni fazni tehnični pregled ter potrditvi Izvajalčeve izjave s strani 

odgovornega nadzornika del, se izvede končni tehnični pregled. Končni tehnični pregled se izvede v 

skladu z GZ, komisijo za končni tehnični pregled pa imenuje urgan, ki je izdal gradbeno dovoljenje (MOP). 

Tehnični pregled upravnega organa (AŽP) se izvede v okviru končnega tehničnega pregleda. 

Tehnični pregled je praviloma uspešen takrat, če se objekt lahko preda v obratovanje ali uporabo brez 

posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi lahko obratujejo kot 

predvideno v pogodbeni dokumentaciji. 

 

2.16. Odgovornost za napake  

Če se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti, dvoumnosti, 

nedoslednosti ali druge pomanjkljivosti, je Izvajalec le te dolžan odpraviti. Stroške za odpravo 

pomanjkljivosti nosi Izvajalec. 

2.17. Odprava napak v garancijski dobi 

Izvajalec je v času garancijske dobe dolžan na svoje stroške odpraviti vse ugotovljene napake. V 

kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku določenem s strani Naročnika, lahko Naročnik unovči 

garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Med napake, 

ki so lahko razlog za unovčenje garancije spada med drugim tudi dostava pomanjkljive 

dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju obratovalnega dovoljenja. 
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2.18. Dokumentacija 

2.18.1. Splošne zahteve 

Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni njegovemu osebju 

kot navodila. Osebje Naročnika ima pravico nadzorovati pripravo teh dokumentov ne glede na to kje se 

ti dokumenti pripravljajo. 

Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in ažurirati popoln komplet poročil o izvedenih delih, ki kažejo 

natančen potek izvedenih del z vsemi detajli tako kot so izvedena. Ta poročila je potrebno hraniti na 

gradbišču. Pred začetkom preskusov ob dokončanju del se dve kopiji dostavita Inženirju. 

Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati in elektronski obliki v kolikor ni pri 

posamezni dokumentaciji določeno drugače. Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora 

Naročniku in Upravljavcu omogočati izvedbo modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski 

obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih: 

- grafični del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf, 

- tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx, 

- preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xlsx.  

- terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp, 

- fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg, 

Poleg tega, je vso dokumentacijo v elektonski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu. 

Dokumentacija, ki jo je potrebno predati državnim organom mora biti pripravljena in v formatu skladno 

z zahtevami posameznega državnega organa. 

Pri izdelavi barvnih grafičnih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki vsebuje manj kot 

50% črne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju. 

Vsa dokumentacija mora biti vseobsežna in razumljiva, s prikazom ožičenja, shem, s prikazom vseh 

komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali kodo in posebno kosovnico. 

Oštevilčenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematično vse okrajšave morajo biti 

sistematične in jasno definirane. 

Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije. 

Program izdelave in predaje dokumentacije mora zajemati najmanj: 

- seznam dokumentacije Naročnika, 

- seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri čemer mora biti pri posamezni 

dokumentaciji navedeno: 

i.   naslov dokumenta, 

ii.  oznaka dokumenta, 

iii. kdo je odgovoren za izdelavo,  

iv. kdaj bo izdelana, 

v.  kdaj bo predana Naročniku oz. Inženirju, 

vi. ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Naročnika ali Inženirja 

Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem planu izvedbe. 

Izvajalec je dolžan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Naročnika oziroma Inženirja. 

Izvajalec mora pripraviti varnostni načrt pred pričetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti izdelan 

skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 

Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehničnih predpisov, predvsem pa: 

- tehnološke elaborate za izvedbo del, 

- enotni elaborat tehnologije prometa v času gradnje. 

Izvajalec mora izvesti vse postopke in projektno dokumentacijo potrebno za vpis v uradne evidence. 
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2.18.2. Projektna dokumentacija 

2.18.2.1. Projekt za izvedbo (PZI) 

Izbrani ponudnik mora izdelati projekt za izvedbo (PZI), v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, 

Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih in ostalimi veljavnimi domačimi predpisi, normativi, standardi ter navodili Naročnika.  

PZI  dokumentacija  morajo  biti  Naročniku predana v  4 izvodih  v tiskani in elektronski obliki. 

Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno število izvodov PZI projetne dokumentacije. 

Naročnik oz. njegov pooblaščeni Inženir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral. 

Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve PZI po pripombah recenzentov v roku 14 dni po prejemu 

pripomb. Predpogoj za pričetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolžan izdelati Izvajalec,  je sklep 

o uspešno opravljeni recenziji. 

Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve skladno 

z veljavno slovensko zakonodajo. 

Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti na razpolago tako, da se bodo lahko udeleževali 

razgovorov z Inženirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do datuma izteka roka za reklamacijo napak. 

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naročniku 

predana v zahtevanem številu izvodov, v tiskani in elektronski obliki.  Projektna dokumentacija v 

elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v točki 2.18.1 teh splošnih pogojev.  

 

2.18.2.2. Projekt izvedenih del (PID) 

Izvajalec je dolžan redno vnašati spremembe v projekt za izvedbo, za dejansko vgrajene naprave in 

opremo na gradbišču oziroma za izvedena dela. Ti projekti (opisi in risbe) morajo dejansko odražati vse 

revizije (spremembe in odstopanja od prvotnega projekta in navedenih pogojev, vključno z opisom točne 

lokacije naprav in opreme, dimenzijami in izvedenimi deli). Izvajalec je dolžan izvode projekta za izvedbo  

v katerega vnaša spremembe hraniti v pisarni Izvajalca na gradbišču in dopolnjevati po potrebi. 

Na dan, ki ga soglasno določita Naročnik in Izvajalec, kot je opisano v Programu izdelave in predaje 

dokumentacije, vendar na vsak način pred datumom tehničnega pregleda, mora biti pripravljen 

kompleten izvod projekta izvedenih del (PID), v obliki in številu izvodov skladno z zahtevami 

navedenimi v Razpisni dokumentaciji. 

Izvajalec je dolžan izdelati projekt izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo) ter predložiti 

sheme vseh naprav in opreme, ki bo dobavljena ali vgrajena v naprave in opremo. 

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naročniku 

predana v zahtevanem številu izvodov, v tiskani in elektronski obliki.  Projektna dokumentacija v 

elektronski obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v točki 2.18.1 teh splošnih pogojev 

ob upoštevanju zahtev v poglavju 2.18.2.3 Zahteve za izdelavo PID projektne dokumentacije v BIM 

okolju.  

 

2.18.2.3. Zahteve za izdelavo Projektne dokumentacije PID v BIM okolju 

2.18.2.3.1. Uvod in namen poglavja 

To poglavje zajema namen končne uporabe podatkov in informacij, ki bodo ustvarjeni tekom 

načrtovanja, gradnje ter uporabe objekta. To poglavlje definira obveznosti Projektanta v smislu 

izdelave podatkov, informacij, analiz in proizvodov, ki se navezujejo na uporabo BIM tehnologije 

tekom realizacije projekta in ki jih dostavlja Naročniku v za to definiranih rokih.  
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Primarni cilji Naročnika so, da se z BIM implementacijo v fazi PID zagotovi podporo pri upravljanju 

in vzdrževanju gradenj predvsem v fazi predaje objekta v uporabo in upravljanje ter vseživljenjsko 

vzdrževanje. Naročnik si želi z večjo vključenostjo in razumevanjem skozi vse faze projekta izboljšati 

kakovost komunikacije in procesov ter posledično tudi kakovost samega končnega objekta. 

2.18.2.3.2. Pomen izrazov 

Izrazi navedeni v tem dokumentu sledijo naslednjim definicijam: 

a) BIM - Building Information Modeling (BIM) je digitalna reprezentacija fizičnih in 

funkcionalnih lastnosti gradbenega objekta. BIM je skupni vir znanja ter informacij o 

gradbenem objektu, ki je strukturiran tako, da omogoča zanesljivo in pravilno odločanje v 

celotnem življenjskem ciklusu objekta, in sicer od konceptualne zasnove do porušitve. 

b) BIM Model – je 3D model sestavljen iz BIM gradnikov, ki služi kot osnova za generiranje 

vseh vizualizacij, animacij ter analiz kot so sinhronizacija in koordinacija vseh vrst gradbenih 

del, popis in predračun del, generiranje 4D in 5D simulacije gradnje, spremljava gradnje, 

vzdrževanja objekta in drugo. 

c) BIM podmodel – Posamezni del BIM modela, kot npr. podmodel konstrukcijskih gradnikov, 

podmodel arhitekturnih gradnikov, podmodel strojnih inštalacij, podmodel elektroinštalacij, 

podmodel priključnih cest (npr. do predora), podmodel komunalne infrastrukture, podmodel 

okolice objekta itd. 

d) BIM gradnik – pristna in logično popolna 3D reprezentacija objekta ali dela objekta, ki 

vsebuje vse dodatne atribute in informacije, ki se uporabljajo za različne BIM analize, 

simulacije in ocene. BIM gradnik je integriran z vso pomembno projektno dokumentacijo, v 

kateri so podane informacije o postavkah, ki se na gradnik nanašajo, vključno s časom 

gradnje, vrsto vzdrževanja, pripadnostjo pri fazah gradnje ter prostorskih conah in drugo. 

e) BCF – Odprti format za sodelovanje z BIM-pristopom (angl. Open BIM Collaboration Format) 

Odprti format za sodelovanje (izmenjavo informacij) z BIM-om v sistemu za koordinacijo BIM 

podmodelov. Sistem je lahko samostojen ali pa je integriran s sistemom za pregledovanje in 

arhiviranje zbirnega BIM modela. 

f) BEP – BIM Izvedbeni plan (angl. BIM Execution Plan) 

Načrt, ki ga pripravi ponudnik in v katerem so opisane podrobnosti izvedbe BIM pristopa. 

Ločimo načrt za izvedbo pred pogodbo ali ponudbeni plan za izvedbo BIM-a (angl. pre-

contract BEP) in plan za izvedbo po podpisu pogodbe (angl. post-contract BEP) ali BIM 

Izvedbeni plan. V ponudbenem planu za izvedbo pred pogodbo ponudnik predstavi predlog 

BIM pristopa, njegove kapacitete in kompetence. BIM Izvedbeni plan zahteva Naročnik. 

g) CDE – skupno informacijsko okolje (angl. Common Data Environment) 

Skupno informacijsko okolje, ki predstavlja projektni digitalni ekosistem. Namenjeno je 

zbiranju in upravljanje podatkov ter komunikaciji med udeleženci projekta v okviru BIM 

pristopa. Uporaba CDE-ja je smiselna v vseh fazah življenjskega cikla gradnje. Običajno so 

to sistemi v oblaku, ki ne zahtevajo namestitve posebne programske opreme (za uporabo 

potrebujemo spletni brskalnik). CDE običajno obsega: 

• sistem za sinhrono in asinhrono komunikacijo med udeleženci projekta 
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(npr. kot alternativa e-pošti), 

• sistem za upravljanje in arhiviranje projektnih dokumentov, 

• sistem za arhiviranje in pregledovanja BIM-modelov, 

• sistem za koordinacijo BIM podmodelov (npr. BCF). 

h) Geometrijski atributi – To so podatki, ki opisujejo geometrijo 3D-modela. Geometrijski 

atributi skupaj z negeometrijskimi definirajo BIM-model. 

i) IFC – Temeljni industrijski razredi (angl. Industry Foundation Classes) Temeljni industrijski 

razredi za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov. 

j) Koordiniran in zvezen model – BIM model, ki vsebuje BIM gradnike za vse vrste del, ki 

so sinhronizirane in koordinirane tako, da so razrešeni vsi prostorski in logistični konflikti 

med njimi. 

k) 4D BIM Model – BIM 3D-model gradnje z določeno časovno dimenzijo, to je s terminskim 

planom izgradnje gradnikov BIM-modela. Uporablja se za menedžment in planiranje gradnje, 

vizualizacijo terminskega plana gradnje in simulacijo gradnje. 

l) 5D BIM Model – BIM 4D model gradnje z določeno vrednostjo (ceno) posameznih 

gradnikov in celotnega modela (ocenjeno ali definirano). Uporablja se za popis količin, 

sprotno vrednotenje stroškov gradnje (na osnovi posameznih gradnikov). 

m) 6D BIM Model – BIM 6D – informacijski model, ki vsebuje ustrezne informacije za podporo 

pri upravljanju in vzdrževanju gradenj. 

n) LOD n – stopnja razvitosti modela 

(angl. Level of Development, vir: BIM Forum: Level of Development Specification) 

Stopnja razvitosti modela ali gradnika modela, ki se uporablja za enotno razumevanje 

informacijskih zahtev v različnih fazah projekta. Razvitost modela je določena z natančnostjo 

(detajliranostjo) geometrijskih atributov BIM-modela in negeometrijskih atributov (npr. 

nosilni ali nenosilni zid). Stopnja razvitosti modela je za projektno skupino podatek o 

minimalni dogovorjeni kakovosti modela.  

o) Negeometrijski atributi – To so podatki, ki opisujejo lastnosti BIM-modela, npr. material, 

proizvajalec, (ne)nosilni zid, razred požarne odpornosti ipd. 

p) Odprti BIM pristop – Uporaba BIM-pristopa, pri katerem stremimo k izdelavi BIM-modelov, 

ki jih je možno zapisati v formatu, ki ga predpisuje standardizirana specifikacija IFC. 

q) Terminski plan projekta – celotni plan realizacije projekta z definiranimi aktivnostmi, roki 

in mejniki. 

V projektu se pojavijo štiri nove vloge, povezane z uvedbo BIM-tehnologije. Aktivnosti in 

odgovornosti vlog so na kratko opisane v nadaljevanju: 

a) BIM AVTOR – Avtor BIM-modelov, gradnikov in risb. 

b) BIM MANAGER – Odgovoren za oblikovanje strategije za izvedbo BIM-Projekta, ustvarjanje 

informacij in/ali gradnikov, aktivno in produktivno sodelovanje ter izmenjevanje informacij 

med ostalimi udeleženci pri projektu. 
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c) BIM KOORDINATOR – Usmerja in koordinira načrtovanje. V fazi gradnje koordinira 

zbiranje in vnašanje podatkov in skrbi za usklajenost modela z izvedenim stanjem (PID). 

d) BIM NADZORNIK – Nastopa v vlogi predstavnika Naročnika in zagotavlja Naročniku, da so 

informacije v projektu v skladu z informacijskimi zahtevami Naročnika in BIM Izvedbenem 

planom. 

Zgoraj navedene vloge posameznih udeležencev v projektu morajo biti jasno določene in zapisane v 

BIM Izvedbenem planu. Za vsako vlogo naj bo odgovorna vsaj ena oseba, pri čemer lahko ista oseba 

v projektu opravlja več vlog, kot na primer BIM-Avtor, BIM-Koordinator in BIM-Manager, vendar to 

vsaj pri večjih projektih ni zaželeno. Vsaka kadrovska sprememba udeležencev mora biti zabeležena 

v planu. Jasna, učinkovita in transparentna komunikacija je v projektih, ki jih vodi investitor, 

ključnega pomena. 

2.18.2.3.3. Namen in cilji uporabe bim tehnologije 

EU je v letu 2014 sprejela direktivo, da naj bi države članice do leta 2016 posebej vzpodbujale ali 

celo predpisale uporabo BIM tehnologije pri izdelavi projektov javnega značaja. BIM je delovni proces 

izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov s pomočjo katerega se načrtuje, gradi in 

vzdržuje objekt skozi celoten življenjski cikel. BIM prinaša tudi vrsto prednosti, kot je pospešitev dela 

v smislu prenosa, shranjevanja in iskanja koordiniranih informacij, možnost izdelave simulacij in 

optimizacij objekta, vizualizacije, odkrivanje napak, enostavnejše spremljanje gradnje in vzdrževanje. 

Osnova BIM okolja je 3D digitalni model, ki združuje podatke v grafični in ne grafični obliki ter 

omogoča enostaven dostop do njih, enostavno upravljanje in izmenjevanje le-teh med posamezniki. 

BIM tehnologija se uporablja za potrebe načrtovanja projekta DRUGI TIR ŽELEZNIŠKE 

PROGE DIVAČA – KOPER v fazi izdelave projekta za izvedbo (skrajšano: PZI), v fazi 

izgradnje kot tudi v fazi izdelave projekta izvedenih del (skrajšano: PID) ter v fazi 

uporabe objekta.  

BIM metodologijo je potrebno implementirati na tem projektu kot ukrep BIM 6D – informacijski 

model, ki vsebuje ustrezne informacije za podporo pri upravljanju in vzdrževanju gradenj, za 

zagotavljanje natančnega in podrobnega BIM modela zgrajenega objekta. 

BIM 6D model izvedenih del bo pripravljen in izročen za potrebe vzdrževanja objekta z vsemi 

ustreznimi dokumenti izvedenega stanja, ki imajo povezavo do posameznih gradnikov, kot so 

certifikati, jamstva, garancije in fotografije izvedenega stanja. 

Natančneje, BIM bo uporabljen v okviru te projektne naloge s sledečimi cilji: 

• Izdelava BIM modela faze PID 

• Povezovanje dokumentacije izvedenega stanja s gradniki v BIM modelu izvedenega stanja 

in prilagoditve BIM modela za potrebe upravljanja z objekti – 6D BIM model 

 

 

2.18.2.3.4. Standardi in protokoli sodelovanja 

 Uporabljeni standardi 

Za potrebe sodelovanja in definiranja gradnikov, postopkov ter procesov se bodo uporabili sledeči 

standardi in predpisi: 

● SIST EN ISO 12006-3:2016 – Gradnja objektov – Organizacija podatkov o gradbenih 
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delih – 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007). 

● SIST EN ISO 16739:2016 –Temeljni industrijski razredi (IFC) za izmenjavo podatkov na 

področju gradbeništva in upravljanja objektov (ISO 16739:2013). 

● SIST EN ISO 29481-1:2017 – Informacijski modeli stavb – Priročnik z informacijami – 1. 

del: Metodologija in oblika (ISO 29481-1:2016). 

● SIST EN ISO 29481-2 – Informacijski modeli stavb – Priročnik z informacijami – 2. del: 

Okvirni podatki o medsebojnem vplivanju (ISO 29481-2:2012). 

● PAS 1192-2:2013: Specification for information management for the capital/delivery 

phase of construction projects using building information modelling; BSI. 

● LOD Specification; BIM- Forum 2018 Part I and II. 

● Open BIM Collaboration Format (BCF), buildingSMART standard. 

● PAS 1192-3:2014: Specification for information management for the operational phase of 

assets using building information modelling. 

● BS 1192-4:2014: Collaborative production of information Part 4: Fulfilling employer’s 

information exchange requirements using COBie – Code of practice. 

● BIM-priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za 

gradnje; Inženirska zbornica Slovenije. 

● oSIST prEN ISO 19650-1:2018 - Organizacija podatkov o gradbenih delih - Upravljanje 

podatkov z uporabo modeliranja informacij o zgradbi - 1. del: Pojmi in načela (ISO/DIS 

19650-1:2018), bo uradno objavljen novembra 2018. 

● oSIST prEN ISO 19650-2:2018 - Organizacija podatkov o gradbenih delih - Upravljanje 

podatkov z uporabo modeliranja informacij o zgradbi - 2. del: Faza predaje sredstev 

(ISO/DIS 19650-2:2018), bo uradno objavljen novembra 2018. 

 Skupno informacijsko okolje (cde) 

Naročnik si pridružuje pravico do hranjenja podatkov v lastnem okolju za upravljanje z dokumenti. 

Izvajalec se bo moral vključiti v skupno informacijsko okolje (CDE) v katerem se bo izdelala PZI 

projektna dokumentacija. 

Izbrano skupno informacijsko okolje mora uporabnikom omogočati sistem avtomatskega zasilnega 

shranjevanja. Vsak udeleženec v projektu je prav tako odgovoren, da hrani vse s projektom povezane 

informacije na varnem mestu in da redno izvaja aktivnosti preprečevanja zlonamerne uporabe 

datotek ter preverjanja ustreznega poimenovanja in razvrščanja dokumentov. Skupno informacijsko 

okolje se uporablja za predajo in izmenjevanje vseh, s projektom povezanih dokumentov in ne zgolj 

BIM modelov. Dokumenti morajo poleg ustreznega poimenovanja vsebovati tudi informacije o 

statusu dokumenta (Work in progress, Shared, Published, Archive). 

Platforma, način dela in konfiguracija skupnega informacijskega okolja mora biti natančno določena 

v BIM Izvedbenem planu in predhodno potrjenja s strani Naročnika. Projektant je prav tako 

odgovoren za izvedbo osnovnega izobraževanja uporabe skupnega informacijskega okolja pred 

začetkom izvajanja projekta za vse udeležence v projektu. Po potrebi pa tudi tekom trajanja izvajanja 

projekta. 

V BIM Izvedbenem planu mora biti s strani Projektanta, ki je odgovoren za skupno informacijsko 

okolje, nominirana vsaj ena oseba, ki bo skrbela za administracijo skupnega informacijskega okolja. 

 Formati izmenjevanja informacij 

Pri izmenjevanju informacij preko skupnega podatkovnega okolja so vsi udeleženci v projektu 

obvezani, da delijo tako izvorni format v katerem je kreiran BIM model in v katerega se lahko vnašajo 

spremembe tekom realizacije projekta kakor tudi odprtokodni format za izmenjevanje informacij.  

Dokumenti morajo biti ustrezno poimenovani in vsebovati meta podatke glede na zahteve ter 
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sposobnosti skupnega informacijskega okolja. 

Open-source podatkovni format izmenjevanja informacij naj bo Industry Foundation Classes (IFC) 

verzija IFC2x3 ali višja. Verzija IFC in ostali detajli morajo biti podrobneje navedeni v BIM 

Izvedbenem planu. Prav tako morajo biti v BIM Izvedbenem planu natančno določene nastavitve za 

IFC-izvoz. 

 Zahtevana it-infrastruktura 

Projektant mora za izvedbo naročila uporabljati programsko opremo, ki omogoča kvaliteten 

izvoz/uvoz IFC 2X3 CV 2.0 formata datotek.  

Zaželeno je, da je BIM programska oprema certificirana s strani buildingSMART ali, da omogoča 

enakovreden kakovosten izvoz/uvoz IFC podatkov. Seznam certificiranih programov je dostopen na 

povezavi: https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/ 

Projektant je dolžan v BIM izvedbenem planu dostaviti seznam programskih orodij, ki jih bo uporabljal 

na projektu.  

 Varovanje podatkov o projektu 

Vse informacije o projektu naj se smatrajo kot zaupne dokler se o tem ne odloči drugače Naročnik. 

Za zagotovitev internetne varnosti in transparentnosti v projektu naj se vse informacije izmenjujejo 

preko skupnega informacijskega okolja. 

 Obveznosti udeležencev v projektu 

Naročnik zahteva od vseh udeležencev v projektu, da skrbno sledijo projektni nalogi in BIM 

Izvedbenemu planu. V kolikor bo Naročnik imenoval BIM nadzornika, le-ta prevzame vse vloge 

Naročnika v okviru obsega del BIM nadzornika. 

2.18.2.3.5. Obseg del 

S to projektno nalogo so razpisana naslednja dela: 

a. Izdelava  BIM modela faze PID 

b. Povezovanje dokumentov izvedenega stanja z gradniki BIM modela faze PID, specifikacije, 

garancije, navodila za uporabo in vso drugo potrebno dokumentacijo za nemoteno uporabo in 

vzdrževanje zgrajenega objekta – 6D BIM model.  

V nadaljevanju so podane zahteve za zgoraj omenjena dela. 

2.18.2.3.6. Zahteve za obdelavo bim modela 

 Stopnja razvitosti modela (lod) 

3D BIM model je izredno občutljiv na natančnost podane informacije in pričakovane tolerance, zato 

je bil za potrebe lažjega sodelovanje med udeleženci razvit sistem definiranja stopnje razvitosti 

modela.  

V tem projektu se uporablja detajlna specifikacija stopnje razvitosti modela, ki je podana v standardih 

iz dokumentov BIMForum LOD Specification 2018. V tem dokumentu so podane vse specifikacije o 

nivoju detajlov posameznih tipov BIM gradnika, pri čemer so splošne definicije, opisi in smernice o 

nivoju detajla podane v nadaljevanju: 

 

https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/
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LOD 100  

BIM gradnik je lahko grafično predstavljen znotraj BIM modela v obliki simbola ali druge generične 

oznake, in sicer, na ta način, da ne zadošča pogojem za LOD 200. Informacija, ki je povezana z 

BIM gradnikom (recimo cena po kvadratnem metru, teža in podobno…) je lahko izvedena iz drugih 

BIM gradnikov. 

LOD 200  

BIM gradnik je grafično prikazan znotraj BIM modela kot generični sistem, objekt ali skupina, ki 

ima približno količino, velikost, obliko, lokacijo in orientacijo. Negrafična informacija je lahko 

pridružena BIM gradniku. 

LOD 300  

BIM gradnik je grafično prikazan znotraj BIM modela kot specificiran sistem, objekt ali skupina, ki 

ima natančno količino, velikost, obliko, lokacijo in orientacijo. Negrafična informacija je lahko 

pridružena BIM gradniku. 

LOD 350  

BIM gradnik je grafično prikazan znotraj BIM modela kot specificiran sistem, objekt ali skupina, ki 

ima natančno količino, velikost, obliko, lokacijo in orientacijo ter povezavo s drugimi gradniki in 

sistemi. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM gradniku. 

LOD 400  

BIM gradnik je grafično prikazan znotraj BIM modela kot specificiran sistem, objekt ali skupina, ki 

ima natančno količino, velikost, obliko, lokacijo in orientacijo vključno s pridruženo informacijo o 

detajlih, izdelavi, sestavljanju ter vgradnji. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM 

gradniku. 

LOD 500  

BIM gradnik je na terenu potrjena reprezentacija realnosti v obliki količine, velikosti, oblike, lokacije 

in orientacije. Negrafična informacija je lahko pridružena BIM gradniku. 

 

 

 Informacijske zahteve izdelave bim modela 

Za namene uniformiranja parametrov ter učinkovite implementacije informacij v BIM modele in 

prenosa informacij v fazo obratovanja in vzdrževanja, je Projektant dolžan, da tekom izdelave BIM 

modelov faze PID upošteva informacijske zahteve definirane v tabeli „LOD/LOI Zahteve izdelave BIM 

modelov faz PID“ 

V tabeli „LOD/LOI Zahteve izdelave BIM modelov faz PZI in PID“ so za vsak tip gradnika definirane 

neobhodne LOD in LOI karakteristike, kjer bodo definirani tipi in primeri vsebovane informacije za 

vsak parameter. 

Atributna tabela „LOD/LOI Zahteve izdelave BIM modelov faz PZI in PID“ je sestavljena iz tabele 

gradnikov modela, ki je povezana z relevantnimi tabelami atributov, ki vsebujejo podatke o atributih 
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za različne gradbene sisteme. Atributi morajo biti edinstveni in natančno definirani, da ne bi prišlo 

do podvajanja atributov v okviru enega gradnika. Način grupiranja atributov v okviru enega gradnika 

mora biti definiran v BIM izvedbenem planu. 

LOD/LOI tabela je kreirana na osnovi tabele LOD Spec 2018 Part II, BIM-Forum 

https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/09/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-2_2018-

09.xlsx  

Atributne tabele vsebujejo naslednje informacije: 

• ime atributa, 

• podatkovni tip atributa, 

• enote atributa 

Vrednosti atributa morajo biti vnesene v gradnik modela v skladu s protokolom poimenovanja 

vrednosti atributa. Protokol poimenovanja vrednosti atributov mora biti predstavljen v BIM 

izvedbenem planu.  

Atributne tabele so del BIM izvedbenega plana in morajo biti potrjene s strani Naročnika v roku 14 

koledarskih dni.  

Projektant je dolžan, da v kolikor identificira nekatere dodatne informacije, ki so potrebne za 

izpolnjevanje zahtevanih BIM pogojev in ciljev, o tem obvesti Naročnika in od njega pridobi soglasje 

za implementacijo teh informacijskih zahtev v tabeli „LOD/LOI Zahteve izdelave BIM modelov faz PZI 

in PID“. 

 Osnovne smernice izdelave bim modela 

BIM 3D modeli morajo biti deljeni na smiselno število pod-modelov, členjeni na gradnike, etaže, 

odseke (kjer je to smiselno) ter slediti smernicam za modeliranje. Strukturiranost modelov in 

smernice za modeliranje Projektant definira v BIM izvedbenem planu (BEP). 

Projektant mora izdelati BIM 3D-modele za naslednje dele projekta oz. načrte, tako da bodo v 

modelih zajeta vsa dela, ki izhajajo iz posameznih načrtov po predmetni projektni nalogi: 

Del projekta / Načrt  LOD 

OBSTOJEČI OBJEKTI v pasu širine 200 m 

Viadukti in drugi premostitveni objekti – konstrukcija*  200 

Predori – konstrukcija*  200 

Ceste in železnice*  200 

Energetska infrastruktura*  200 

Komunalna infrastruktura*  200 

Dostopne ceste*  200 

Ostali objekti v pasu širine 200 m*  200 

Teren v območju izvedenih geodetskih posnetkov*  300 

https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/09/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-2_2018-09.xlsx
https://bimforum.org/wp-content/uploads/2018/09/BIMForum-LOD-2018_Spec-Part-2_2018-09.xlsx
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Teren izven območij geodetskih posnetkov*  200 

TRASA, Odsek Črni Kal – Koper: 

Objekt ENP Črni Kal in zunanja ureditev*  350 

Načrt krajinske arhitekture - za traso proge*  300 

Tirne naprave na odseku Črni Kal – Koper*  350 

Načrt aktivne protihrupne zaščite - PHO 1*  300 

Načrt aktivne protihrupne zaščite - PHO 2*  300 

Načrt aktivne protihrupne zaščite - PHO 4*  300 

Objekt ENP Črni Kal*  350 

Kabliranje za potrebe SV in TK naprav*  300 

Vodnogospodarske ureditve prepustov na trasi proge*  300 

Podporne in oporne konstrukcije*  300 

Prepusti na trasi proge – 17 kom*  300  

Električna vozna mreža*  350  

ENP Črni Kal – oprema*  /  

TRASA, Odsek Divača – Črni Kal:  

Načrt krajinske arhitekture*  300 

Tirne naprave na odseku Divača - Črni Kal*  350 

Tirne naprave - deviacija obstoječe proge*  300 

Kabliranje za potrebe SV in TK naprav*  300 

Prepusti na trasi proge – 2 kom*  300 

Električna vozna mreža*  350 

PREDORI, Odsek Črni Kal – Koper: 

Ureditev portalov predora T3*  350 

Ureditev portalov predora T4 ter portalov IPC T4a in IPC T4b s pripadajočimi trafo 

postajami*  

350 

Ureditev portalov predora T5*  350 

Ureditev portalov predora T6*  350 
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Ureditev portalov predora T7 ter portala IPC T7 s trafo postajam*i  350 

Ureditev portalov predorov T8 in SC-T8*  350 

Objekt transformatorske postaje TP2.0*  350 

Objekt transformatorske postaje TP8.1*  350 

Objekt transformatorske postaje TP8.5*  350 

Načrt krajinske arhitekture*  350 

Načrt predora T3*  350 

Načrt predora T4 z izstopnima cevema IPC-T4a in IPC-T4b*  350 

Načrt predora T5*  350 

Načrt predora T6*  350 

Načrt predora T7 z izstopno cevjo IPC-T7*  350 

Načrt predora T8*  350 

Načrt servisne cevi SC-T8*  300 

Načrt vodohrana T4*  350 

Načrt vodohrana T7*  350 

Načrt vodohrana T8*  350 

Objekt transformatorske postaje tip A (TP2.0 in TP8.5)*  350 

Objekt transformatorske postaje tip B (TP8.1)*  350 

Načrt prepusta na platoju IPC-T4b*  350 

Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih - elektroenergetski del*  300 

Zasilna razsvetljava v predorih*  300 

Močnostne inštalacije v predorih*  300 

Varnostni sistemi, nadzor in vodenje*  300 

20kV napajanje predora T8 iz RTP Dekani*  300 

Požarna voda*  300 

Strojne inštalacije v predorih*  300 

Načrt naprav nadzornega sistema*  300 

PREDORI, Odsek Divača – Črni Kal: 
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Ureditev severnega portala predora T1 in SC T1*  350 

Ureditev južnega portala predora T1 in SC T1*  350 

Ureditev portalov predora T2 in SC T2 s trafo postajami*  350 

Načrt trafo postaje TP 1.0*  350 

Načrt prostora nadzornega centra*  350 

Načrt krajinske arhitekture za območje portalov predorov – splošno*  300 

Načrt predora T1 s servisno cevjo od portala T1-Di do km 6+329*  350 

Načrt predora T1 s servisno cevjo od km 6+329 do portala T1-Kp*  350 

Načrt predora T2 s servisno cevjo*  350 

Načrt vodohrana V1 nad T1*  350 

Načrt vodohrana V2 nad T2*  350 

Objekt transformatorske postaje TP 1.0*  350 

Vodnogospodarske ureditve vodotoka pri portalu T2-Kp*  300 

Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih*  300 

Zasilna razsvetljava v predorih*  300 

Močnostne inštalacije v predorih*  300 

Varnostni sistemi, nadzor in vodenje*  300 

20kV napajanje predora T1 iz ENP Divača*  300 

Požarna voda*  300 

Strojne inštalacije v predorih*  300 

Načrt naprav nadzornega sistema*  300 

PREDORI, Sklop B  

Načrt ureditve struge Škofijskega potoka*  300 

Načrt končne ureditve Škofijskega potoka*  300 

VIADUKTI 

Viadukt Črni Kal*  350 

Viadukt Vinjan*  350 

Most Glinščica 1  350 
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Most Glinščica 2  350 

Galerija Glinščica  350 

Oporni Zid  350 

GEOLOŠKI, HIDROGEOLOŠKI IN KRASOSLOVNI MODELI 

Odsek Divača – Črni Kal*  350 

Odsek Črni Kal – Koper*  350 

* del projekta oziroma načrta ni del tega razpisa, je pa sestavni del celotnega projekta 

izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper (sivo obarvani deli). 

Navedeni gradniki morajo biti modelirani v segmentih, tako da ustrezajo tempu in tehnologiji izvedbe. 

Vsi gradniki morajo vsebovati ustrezne atribute. 

Vsak gradnik modela mora vsebovati edinstveno kodo (KodaPostavke), ki ustreza kodi postavke del 

(iz popisa del) v katero je vključena količina tega gradnika.  

V nadaljevanju je tabela s prikazom smernic za izdelavo BIM modela. 

 

Tipi 

modelov 

Tipi 

elementov 

Smernice 

Arhitekturni 

elementi 

 

Celotni model 

Model deljen na Etaže (nadstropja) in Cone (prostori). Elementi, 

ki potekajo čez več nadstropij (npr. montažni stebri) so pripisani 

nadstropju, v katerem se nahaja spodnji del elementa.  

Horizontalni 

elementi – 

nenosilni 

Finalni tlaki (dimenzija sestava) modelirati z ločeno ploščo po 

prostorih, tako da je omogočena 

Stropovi vključiti raster, razporeditev strojne in elektro opreme, 

revizijskih loput (lahko tudi kot izrezi ustreznih dimenzij)-izdelati 

knjižnico za posamezni tip, oz. modelirati s ploščo ustreznih 

dimenzij. 

Toplotna izolacija na spodnji strani plošče (ogrevan-neogrevan 

prostor) je modelirana kot samostojen element. 

Podložni beton modeliran kot samostojni element, s ploščo. 

Vertikalni 

elementi – 

nenosilni 

Stene modelirane od zgornjega roba spodnje nosilne plošče do 

spodnjega roba zgornje nosilne plošče oz. do višine parapetne 

stene. Referenčne linije potrebno stikovati. 

Finalne obloge: Kjer potekajo po celotni površini stene, so lahko 

vključene v kompozit stene (npr. opleski), sicer modelirane 
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ločeno (npr. keramične obloge, ipd.) 

Konstrukcija  

Celotni model 

Model deljen na Etaže (nadstropja). Elementi, ki potekajo čez 

več nadstropij (npr. montažni stebri) so pripisani nadstropju, v 

katerem se nahaja spodnji del elementa. 

Elementi razdeljeni na delovne stike (tehnologija izvedbe). 

Horizontalni 

elementi – 

nenosilni 

Točkovni temelji modelirani s ploščo ali elementom točkovnega 

temelja od zgornje kote podložnega betona do spodnjega roba 

AB plošče 

Pasovni temelji modelirani z nosilcem ali elementom pasovnega 

temelja od zgornje kote podložnega betona do spodnjega roba 

AB plošče 

AB plošča: Referenčna linija na zgornjem robu plošče 

Vertikalni 

elementi – 

nosilni 

Piloti modelirani s stebrom od spodnje kote pilota do spodnjega 

roba AB podstavka 

Stebri-Beton: Referenčna točka v središču; modelirani od 

zgornjega roba spodnje plošče, do spodnjega roba zgornje 

plošče, oz. do spodnjega roba nosilca 

Stebri-Jeklo: Referenčna točka v središču; modelirani od stika 

do stika (steber-steber, oz. steber-nosilec) 

Stene: Referenčna točka zunanjih sten na zunanji strani sloja 

nosilne konstrukcije; modelirane od zgornjega roba spodnje 

plošče, do spodnjega roba zgornje plošče, oz. do spodnjega 

roba nosilca 

AB Stopnice modelirane z orodjem za stopnice. 

ESO 

ESO elementi, 

kabelske 

police, kabli 

Vsi točkovni ESO elementi (luči, znaki, transformatorji, itd;..) 

modelirani pod pravilno kategorijo gradnikov z vsem 

pripadajočim clearance limit-om. 

Kabelske police, kabli modelirani in razdeljeni na pripadajoče 

sisteme. 

Komunalni 

vodi (odprta 

trasa) 

Zemeljska 

dela 

Izkop in zasip do višine končnega terena. Elementi razdeljeni 

smiselno – od jaška do jaška. 

Cevi in jaški 

Modelirana zunanja dimenzija elementa z natančno postavitvijo 

v prostor.  
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Drogovi JR 
Modelirani ločeno elemente glede na tehnologijo izvedbe 

(temelj, steber). 

Predor  

 

 

Notranja 

obloga s 

temelji in 

polnilnim 

betonom 

Notranja obloga, temelji, polnilni beton, notranji oplesk, strop, 

membrana, drenažni sloj modelirani kot samostojni elementi 

izdelani iz specifičnih elementov. Razdeljeni so najmanj na 

dolžine kampad predora. Niše so modelirane kot ločeni 

elementi. 

Zgornji ustroj 

vozišča 

Model zgornjega ustroja vozišča razdeljen na elemente dolžine 

posamezne kampade. 

Kinete, robniki 

Modelirani kot ločene elemente, ki so razdeljeni vzdolž predora 

vsaj na dolžine kampade (lahko tudi na dolžine tipskih PAB 

elementov, kjer je smiselno). 

Izkop in 

primarna 

podgradnja 

 

 

Elementi deljeni na podlagi izkopnega koraka. Trenutni 

predviden izkopni korak znaša med 0.6-3 m. 

 

 

Izkop in 

primarna 

podgradnja 

 

 

Glavni model bo poleg izkopa vseboval tudi vse druge ustrezne 

gradnike.   

 

ESO (predor) 

Vsi točkovni ESO gradniki (luči, znaki, transformatorji, itd.) bodo 

modelirani pod pravilno kategorijo gradnika z vsem 

pripadajočim limit-om. 

Kabli: modelira se kabel za 20Kv in več.  

Kabelske police modelirane pod pravilno kategorijo gradnika. 

Linijski javljalnik požara in atenski sevalni kabel modelirana pod 

pravilno kategorijo gradnika. 

Hidrantna mreža modelirana (DN 150-200) pod pravilno 

kategorijo gradnika. 
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ESO instalacije, ki potekajo vzdolž trase tunela razdeljene na 

odseke po cca. 125m (na sredini med dvema nišama za klic v 

sili) 

Izkopi, 

nasipi, 

voziščne 

konstrukcije 

Izkopi, nasipi 

 

Modelirati ločeno od voziščne konstrukcije, izkope posebej in 

nasipe posebej. Model razdeliti na odseke dolžine 20m. 

Gradnike izkopa in nasipa razdeliti višinsko na gradnike 

maksimalne višine 0,5m. Gradniki slojev vozičnih konstrukcij 

morajo imeti debelino, ki ustreza debelini tega sloja.  Atributna 

tabela vsebuje izkopno kategorijo, volumen in os na katero 

spada posamezen element.  

Voziščna 

konstrukcija 

Modeliranje za vse elemente VK skupaj z elementi 

odvodnjavanja. Model je razdeljen na odseke dolžine 20m, v 

atributni tabeli dodan podatek o volumnu, materialu in os, na 

katero spada posamezen element.  

Podpornih in 

oporni 

objekti 

Celotni model 

Modelirati z ločenimi elementi za podložni beton, temelji, piloti, 

zidovi, venci, itd., ki so v vzdolžni smeri razdeljeni na dilatacije. 

Mostovi Celotni model 

Modelirati z ločenimi elementi za podložni beton, temeljne 

grede, piloti, krilni zidovi, venci, itd., ki so v vzdolžni smeri 

razdeljeni na segmente skladno s tehnologijo izvedbe.  

 

 Klasifikacijski sistem gradnikov 

Za potrebe klasifikacije gradnikov BIM modela se bo uporabljal klasifikacijski sistem del iz 

definiranega popisa del.  

Vsak gradnik modela mora vsebovati edinstveno kodo (KodaPostavke), ki ustreza kodi postavke del 

(iz popisa del) v kateri se izračunava količina tega gradnika. Posamezne postavke iz popisa del morajo 

vsebovati edinstveno kodo. 

 Koordinacija izdelave bim modelov 

V projektu bo ustvarjeno večje število individualnih modelov ter en koordiniran in zbirni model. V 

vseh fazah projekta bo za koordinacijo in integracijo vseh modelov različnih strok odgovoren 

Projektant. Koordiniran zbirni model je potrebno dostaviti v formatu enega izmed brezplačnih BIM 

review programskih orodij ali pa je potrebno Naročniku dostaviti licence programskega orodja v 

katerem je zbiri model izdelan.  Format zbirnega modela, ki ga Projektant dostavlja Naročniku mora 

biti definiran v BIM izvedbenem planu, ki ga mora Naročnik odobriti. 

Natančno število modelov in njihova imen morajo biti definirani v BIM Izvedbenem planu. 

BIM Izvedbeni plan naj vsebuje predlagane aktivnosti koordinacije izdelave 6D BIM modela, ki bodo 

potrjeni tudi s strani Naročnika. Obveznosti Projektanta iz naslova koordinacije modelov so vsaj 

naslednje: 

- Izvajalec mora zagotoviti, da so njegovi modeli interno usklajeni, torej ne vsebujejo 

podvojenih elementov, kolizij znotraj elementov lastne stroke in da so vsi elementi ustreznih 
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dimenzij ter predstavljajo dejanski namen načrtovanja. 

- Po vsakem zagonu detekcije kolizij, je potrebno narediti rezervno kopijo zbirnega (federated) 

modela, ki bo vseboval ustrezne informacije o detekciji kolizij v danem trenutku in kreirati 

BCF datoteko z identificiranimi kolizijami, njihovimi statusi in seznamom oseb, ki so določene 

za reševanje teh kolizij. 

Naročnik bo pregledoval mesečna Poročila o napredku BIM modela Projektanta v elektronskem 

formatu (BCF, XLS in/ali PDF) ter po potrebi organiziral BIM koordinacijske sestanke.  

Frekvenca pregledovanja modela in zagotavljanja kakovosti bo določena v BIM Izvedbenem planu. 

Naročnik si pridružuje pravico do uvedbe BIM Nadzornika za projekt, pri čemer bo BIM Nadzornik 

izvajal nadzor nad koordinacijo in kakovostjo modelov tekom načrtovanja. 

2.18.2.3.7. Specifikacija del 

 BIM Izvedbeni plan s procesnimi diagrami in postopki  

 

Številka 

dostave . 
Predmet dostave Format 

št.  1. BIM Izvedbeni plan - procedure in organigrami .pdf, .xlsx, .docx, .pptx 

Projektant je dolžan predložiti BIM Izvedbeni plan 14 koledarskih dni od od uvedbe v delo za izdelavo 

PZI projektna dokumentacije. Projektant je dolžan predložiti potrebne podatke za dopolnitev BIM 

Izvedbenega plana v izvornem odprtem formatu. 

Minimalna vsebina BIM Izvedbenega plana, ki naj bi obsegala: 

• povzetek BIM Izvedbenega plana; 

• bistvene informacije o obravnavanem projektu; 

• cilje BIM-projekta, ki so definirani z razpisno dokumentacijo; 

• identifikacijo, opis in analizo uporabe BIM-a, potrebno za dosego želenih ciljev BIM-projekta; 

• opis organizacijskih vlog, kadrov in mejnikov projekta; organigrami, vloge in odgovornosti 

udeležencev na projektu 

• poimenovanje datotek in entitet modelov (gradnikov, atributov) 

• strategijo delitve modela na podmodele, definiranje velikosti datotek 

• Model Element Definition Matrix (MED Matrix)  

• atributne tabele (ime atributa, podatkovni tip atributa, enote atributa, primeri vrednosti 

atributa, način grupiranja atributov v okviru enega gradnika) in protokoli poimenovanja 

vrednosti atributa 

• koordinatni sistem, merske enote 

• generalni procesni diagram ter posamezni procesni diagrami uporabe BIM-a, kjer je prikazan 

potek implementacije BIM tehnologij v projektu; 

• format koordiniranega zbirnega modela in programsko orodje v katerem je kreiran 

• celostno strategijo zagotavljanja kakovosti z opisanimi vrstami kontrol kakovosti, 

tolerancami in matriko kolizij 

• smernice za modeliranje, ki vsebujejo splošne ter minimalne zahteve glede modeliranja 

gradnikov, strukturo gradnikov 

• sheme prenosa informacij o modelih, ki so potrebni za izvedbo posameznega procesa − te 

lahko zajamejo le grob prikaz informacij, kot so dobitnik in prejemnik informacije ter tip 
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datoteke, do natančnejšega prikaza (Priročnik z informacijami – IDM), ki vsebuje tudi 

natančnost modela v posamezni fazi, prikaz vhodnih in izhodnih informacij v procesu z 

opisom in avtorjem manjkajočih informacij; 

• platformo, način dela, konfiguracijo in funkcionalnosti skupnega informacijskega okolja 

(CDE) 

• načrt dostave informacij (MIDP), ki bo sestavljen iz TIPD posameznih skupin  

• seznam dodatnih zahtev Naročnika; 

Poleg tega mora dokumentacija vključevati postopke in procesne diagrame z jasno obrazložitvijo 

procesa izdelave in kontrole za naslednje cilje in aktivnosti iz BIM Izvedbenega plana:  

• Izdelava BIM modela faze PID  

• Povezovanje gradnikov modela faze PID s dokumentacijo izvedenega stanja 

Projektant je dolžan v formatu Excel tabele dostaviti imena odgovornih oseb, ki bodo s strani 

Projektanta zadolžene za izvajanje BIM Izvedbenega plana. Projektant je dolžan dostaviti seznam 

programskih orodij, ki jih bo uporabljal na projektu.  

BIM Izvedbeni plan mora biti potrjen s strani Naročnika. 

 Izdelava BIM modela faze PID 

 

 

BIM Model (faze PID) (Št. 2.1) mora zadostiti naslednjim pogojem: 

• BIM model mora biti izdelan v skladu z definiranimi standardi in protokoli, ki so definirani v 

tem dokumentu 

• Posodobljeni ustrezni atributi (količina vgrajenih gradnikov) 

• Vsak gradnik modela mora vsebovati edinstveno kodo, ki ustreza kodi postavke del iz popisa 

del (KodaPostavke) v katero je vračunana količina tega gradnika  

• BIM model mora imeti točno navedeno referenčno točko (base point) na osnovi katere bo 

izvedeno povezovanje tega BIM modela z zbirnim BIM modelom  

• Deli objekta v BIM modelu morajo biti modelirani, tako da ustrezajo tempu izvajanja del na 

gradbišču. 

• Vsak gradnik BIM modela mora vsebovati edinstveno identifikacijsko številko (IFC Global ID) 

BIM model se predloži v skladu z definiranimi roki iz terminskega plana projektiranja. 

 Izdelava predizmer in predračunov del na osnovi BIM modela  

Številka 

dostave . 
Predmet dostave Format 

št.  2.1 BIM Model (faze PID) 

Izvorna datoteka BIM  

programskega orodja kot 

tudi IFC 2x3 (.IFC) datoteka 

   

št.  2.2 
Načrti projekta PID izdelani direktno iz BIM modela 

 
.dwg, .pdf 
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Izdelava in dostavljanje predizmer ter predračunov se izvaja v skladu z definiranim terminskim 

planom projekta.  

Izdelava predizmer del iz BIM modela se nanaša na vse količine v projektu, ki so pridobljene na 

podlagi BIM modela in so lahko kadar koli ponovno pridobljene brez dodatne obdelave s strani 

avtorjev.  

Vse postavke iz popisa del morajo vsebovati edinstveno kodo. Edinstvena koda postavke iz popisa 

del mora ustrezati vrednosti atributa (KodaPostavke), ki je dodeljen gradnikom BIM modela, ki so 

vključeni v to postavko (tj. katerih količina je izračunana v tej postavki). 

Potre  

 BIM model faze PID s povezanimi dokumenti z gradniki (modela)  

Številka 

dostave 
Predmet dostave Format 

Št.  4. 
BIM model faze PID s povezanimi dokumenti z 

gradniki (modela) 
IFC 2x3 (.IFC) datoteka 

 

BIM model faze PID s povezanimi dokumenti z gradniki (modela) (Št.  4.) se predaja 

najpozneje ob zaključku gradnje. BIM model faze PID je povezan z vsemi  dokumenti, kot so 

specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga potrebna dokumentacija za pravilno 

uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta, povezani z gradniki BIM modela izvedenega stanja. 

Povezovanje dokumentov na gradnike BIM modela se mora narediti, tako da se gradniku doda atribut 

(ReferencaDokumenta) s povezavo do dokumenta, ki je povezan z določenim elementom. Format 

dokumentacije, ki se povezuje na gradnike BIM modela je lahko v naslednjih formatih: Excel, Word, 

CAD, PDF, JPEG, in kot skeniran dokument. 

Dokumenti izvedenega stanja, ki se povezujejo s gradniki BIM modela in dostavljajo skupaj z BIM 

modelom faze PID, morajo biti imenovani s kodo, ki ustreza vrednosti atributov, ki so dodeljeni 

gradnikom, ki morajo biti povezani s temi dokumenti. Struktura, format in protokoli poimenovanja 

izvedenega stanja, ki se povezujejo s gradniki modela, morajo biti definirani v BIM izvedbenem planu.  

Vse vhodne podatke potrebne za izdelavo BIM modela faze PID, skupaj z dokumentacijo izvedenih 

del zagotavlja odgovorni Izvajalec v ustreznem formatu.  

Pri izdelavi PID projektne dokumentacije v okolju BIM za izvedbo objektov za prečkanje 

doline Glinščice je potrebno upoštevati, da mora biti celotna dokumentacija izdelana 

tako, da je skladna z ostalimi PZI in PID dokumenti za izvedbo objektov za izgradnjo 

drugega tira železniške proge Divača – Koper. V fazi izdelave PID projektne 

dokumentacije morajo odgovorne osebe Izvajalca del za izvedbo objektov za prečkanje 

doline Glinščice  za področje BIM sodelovati z odgovornimi osebami za področje BIM za 

preostali del PID projektne dokumentacije tako, da bo PID projektna dokumentacija za 

Številka 

dostave . 
Predmet dostave Format 

št.  3. 
Predizmere in predračuni del izdelani na osnovi BIM 

modela 
Microsoft Excel .XLSX 
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izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice sestavni del celotne PID Projektne 

dokzmentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper. 

 

2.18.3. Projektantski nadzor 

 

Projektantski nadzor se predvidi za vsa dela, ki so predmet izdelane PZI projektne dokumentacije. 

Projektantski nadzor se obračunava glede na efektivne ure na gradbišču, ki zajemajo vse stroške 

izvajanja projektantskega nadzora (vključno s prevozom na gradbišče, drugimi materialnimi stroški 

potrebnimi za izvedbo projektantskega nadzora ipd).  

Projektantski nadzor v fazi izvajanja del obsega: 

− sodelovanje projektantov posameznih delov projekta z nadzorno službo naročnika z namenom 

pojasnjevanja projektnih rešitev, 

− nadzor posameznih projektantov med gradnjo z namenom zagotovitve izvedbe del v skladu s 

tehnološkimi in tehničnimi rešitvami, ki so predvidene v PZI, 

− sodelovanje projektantov pri tehničnih pregledih izvedenih del in inšpekcijskih pregledih, 

− druga pomoč projektantov pri tehničnih rešitvah, ki v projektih PZI niso bile predvidene 
oziroma so potrebne manjše spremembe, ki se vpišejo v gradbeni dnevnik in za katere ni 

potrebna izdelava spremembe tehnične dokumentacije. 

 

2.18.4. Navodila za obratovanje in vzdrževanje 

Navodilo za obratovanje in vzdrževanje mora vsebovati vse potrebne podatke in postopke za varno in 

zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrževanje v celotni življenjski dobi 

vključno s: 

- pregledno tabelo analize napak in popravil, 

- postopki za redno vzdrževanje in izredno vzdrževanje, 

- postopki za merjenje in testiranje v povezavi s točkami meritev in nadzora, kakor tudi potrebne 

pripomočke in instrumente, 

- časovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrževanja, 

- seznamom potrebnega orodja in instrumentov potrebnih za posamezne vrste vzdrževalnih del. 

Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja, 

vzdržuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave. 

2.19. Izpolnjevanje pogojev za delo Naročnika na projektu 

Izvajalec je dolžan zagotoviti tudi vse pogoje potrebne za nemoteno izvedbo razpisanih del. Poleg 

ureditve gradbišča, izpolnitve vseh predpisanih obveznosti (zavarovanja, redna plačila podizvajalcem 

in kooperantom, predaja zahtevane garancije ter druge obveznosti skladno s predpisi ali po tem 

razpisu) mora izvajalec zagotoviti tudi pogoje v zvezi z vodenjem projekta in sodelovanja 

upravljavca. V ta namen je izvajalec dolžan najkasneje v 30 dneh po podpisu Pogodbe  za potrebe 

naročnika v območju gradbišča omogočiti souporabo 3 opremljene pisarniške prostore in sejno sobo 

za vsaj 20 oseb. Prostori morajo imeti kompletno pripadajočo komunalno infrastrukturo (elektrika, 

vodovod, kanalizacija in telefonski priključek s telefonskim aparatom), imeti ogrevanje, klimo in biti 

funkcionalno opremljeni . Stroški vzdrževanja, čiščenja, ogrevanja, hlajenja in razsvetljave prostorov 

gredo v breme izvajalca. Opremljeni prostori ostanejo na razpolago za souporabo naročniku še do 

6 mesecev po kolavdaciji. 
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Izvajalec je dolžan najkasneje v 30 dneh po podpisu Pogodbe omogočiti Naročniku neomejeno 

souporabo računalniško, telekomunikacijsko in drugo opremo - 1 x MULTIFUNKCIJSKO napravo 

(printer, fax, scan, fotokopirec) z avtomatičnim odvzemom do A3. 

Oprema ostane na razpolago za souporabo naročniku še do 6 mesecev po kolavdaciji. 

 

2.20. Priloge 

Priloga 1: Opomnik za pripravo TE za gradnjo betonskih konstrukcij 

Priloga 2: Seznam osnovne laboratorijske opreme 
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Priloga 1: Opomnik za pripravo tehnološkega elaborata za gradnjo betonskih 
konstrukcij (zahtevnosti izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670) 

TE za gradnjo betonskih konstrukcij mora opredeliti naslednje: 

Obseg - Navesti vse pomembne zahteve, ki se nanašajo na določeno konstrukcijo. 

- Navesti projektne zahteve. 

- Po potrebi določiti dodatne zahteve, ki se nanašajo na materiale ali posebne 

tehnologije izvedbe. 

- Določiti zahteve za posamezne elemente. 

- Določiti zahteve za proizvedeni in vgrajeni beton.  

- Določiti zahteve za posebna geotehniška dela (npr. gradnjo vodnjakov, globokih 

kolov…). 

- Določiti zahteve za varno in zdravo delo. 

- Določiti odgovornosti posameznih udeležencev gradnje. 

  

Reference - Našteti vse pomembne standarde ali obvezna navodila za gradnjo. 

  

Pojmi - Podrobno navesti in obrazložiti pojme gradnje. 

  

Osebje  - Navesti vse potrebne informacije v zvezi z osebjem (imena, telefonski naslovi, status 

v podjetju,…). 

- Navesti posamezne zadolžitve osebja in njihovo usposobljenost. 

- Navesti navodilo za uveljavitev spremenjenih zahtev za izvedbo. 

- Navesti razdelilnik (komu vse) tehnične dokumentacije (TEBK). 

- Priložiti program spremljanja kakovosti. 

- Priložiti priloge k programu kakovosti (izjave o lastnostih, certifikate,…)  

- Določiti ukrepe in dodatne preskuse za proizvode, ki nimajo CE oznake ali nimajo 

kontrole od tretje stranke (kontrolnega organa) 

- Določiti odgovorne osebe za preverjanje kakovosti (notranja kontrola). 

- Predložiti odločbe za osebje za preverjanje kakovosti (notranja kontrola). 

- V primerih neskladnosti določiti podrobnejše postopke za odpravo pomanjkljivosti. 

  

Opaži in odri - Določiti uporabo opažnih ločilnih sredstev glede na pogoje. 

- Določiti načrt sestave in statično preveriti nosilnost odra, pomike, začasne podpore 

ipd.  

- Navesti nadvišanje opažev in odrov. 

- Opisati postopke odstranitve opažev in odrov. 

- Določiti postopke izvedbe zaključne obdelave glede na zahteve. 

- Določiti rešitve za posebne opaže in odre.  

  

Armatura - Določiti proizvode iz predpisanih vrst jekla za ojačitev.  

- Določiti sidra in spojke iz predpisanih (dovoljenih) vrst proizvodov. 

- Določiti proizvode iz dovoljenih vrst za ojačitev, ki ni iz jekla.  

- Določiti postopke krivljenja jekla za ojačitev na gradbišču, posebno pri nizkih 

temperaturah. 

- Določiti mesta deponiranja jekla za ojačitev do vgradnje. 

- Določiti postopke varjenja, če je le-to dovoljeno. 

- Določiti mesta preklopov, če le-ta niso predvidena v načrtih za ojačitev. 

- Predvideti ustrezne distančnike pri ojačevanju. 
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Napenjanje - Določiti postopke za sistem prednapenjanja in navesti usposobljenost osebja. 

- Priložiti tehnično soglasje za sistem prednapenjanja. 

- Za alternativne rešitve priložiti tehnično soglasje z navedbo tipov in kakovosti.  

- Opisati sistem podpor za vrvne elemente - kable. 

- Opisati postopke za sestavo vrvi – kablov.  

- Preveriti, ali je varjenje jeklenih delov na področju sidranja dovoljeno. 

- Opisati sistem injektiranja kabelskih cevi. 

- Upoštevati predpisane tlačne trdnosti betona ob napenjanju. 

- Predpisati postopek, ko ni dosežena potrebna izvlečna dolžina kablov. 

  

Betoniranje - Opisati zahteve iz projekta izvajanja betonske konstrukcije. 

- Priložiti načrte betoniranja pomembnejših delov konstrukcije. 

- Predvideti program odvzema preskušancev tudi za tehnološke potrebe. 

- Pri delih z brizganim betonom upoštevati navodila SIST EN 14487-2.  

- Pri vgradnji betona v drsni opaž upoštevati posebnosti teh del glede na opremo.  

- Pri podvodnem betoniranju upoštevati posebnosti del in podrobno opisati postopke. 

- Pri delu v agresivnem okolju predvideti zaščitne ukrepe za čas strjevanja betona.  

- Za posamezne elemente upoštevati predpisane razrede nege. 

- Pri uporabi posebnih sredstev za nego podrobno opisati postopke. 

- Podrobno opisati postopke zaključne obdelave. 

  

Vgradnja 

gotovih 

proizvodov 

- Določiti proizvode glede na predpisane zahteve za gradbene proizvode.  

- Opisati rokovanje, skladiščenje in začasno zaščito gradbenih proizvodov na gradbišču. 

- Določiti način označevanja za sledljivost gradbenih proizvodov.  

- Določiti vrste del na gradbišču za montažo oz. sestavo gotovih proizvodov v funkcijsko 

celoto. 

- Podrobno opisati dodatna dela na gradbišču. 

- Podrobno navesti materiale in trajno (npr. protikorozijsko) zaščito proizvodov. 

- Podrobno opisati konstrukcijske stike in ostale spoje. 

- Podrobno opisati posamezne tehnologije pri montaži in vgradnji. 

- Navesti navodila za vzdrževanje vgrajenih gotovih proizvodov. 

  

Odstopanja 

dimenzij 

- Upoštevati predpisane razrede odstopanj dimenzij. 

- Določiti največja odstopanja dimenzij za posamezne elemente ali proizvode. 

- Pri podvodnem betoniranju posebej upoštevati največja še dovoljena odstopanja 

dimenzij. 

  

Potrditev TEBK - TEBK mora biti potrjen skladno z določili teh Splošnih tehničnih pogojev. 
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Priloga 2:  Seznam osnovne laboratorijske opreme 

1. Laboratorij za geomehaniko 

- Termostatski sušilnik (do 180 C, natančnost 5 C) 

- Laboratorijska tehtnica do 50 kg 

- Laboratorijska tehtnica do 16 kg (natančnost 0,1 g) 

- Laboratorijska tehtnica do 3 kg (natančnost 0,01 g) 

- Stavek sit  300 mm ali  400 mm 

- Sita  0,063 mm (za izpiranje) 

- Areometer 

- Mešalnik za areometrijo 

- Štoparica 

- Menzure 1000 cm3 

- Naprava za določanje konsistenčnih mej – sito  0,4 ali 0,5 mm, Casagrandejev aparat ali 

konusni penetrometer 

- Naprava za določanje optimalne vlage in maksimalne gostote – Proctorjev aparat (kalupi  

100 mm ali  150 mm) 

- Naprava za določanje kalifornijskega indeksa nosilnosti – CBR aparat 

- Naprava za določanje odpornosti zrn proti drobljenju – Los Angeles aparat 

- Oprema za določanje ekvivalenta peska 

- Oprema za določanje zmrzlinske obstojnosti zmesi zrn 

- Oprema za določanje metilen modro 

- Oprema za določanje vsebnosti organskih primesi 

- Oprema za določanje oblike zrn (kljunasto merilo, palično sito) 

- Naprava za določanje modula stisljivosti in koeficienta prepustnosti – edometer 

- Izotopska sonda – naprava za določanje gostote in vlage 

- VSS aparat – naprava za določanje modulov podajnosti 

- Naprava za določanje dinamičnega modula podajnosti – dinamična plošča 

- Plinski ali električni sušilnik (v izjemnih primerih) 

- Pladnji za sušenje in mešanje 

- Ročno orodje (zidarska žlica, nož, žična ščetka, čopiči …) 

 

2. Laboratorij za beton 

- Laboratorijska tehtnica do 50 kg (z natančnostjo 10 g) 

- Laboratorijska tehtnica do 10 kg (z natančnostjo 5 g) 

- Analitska tehtnica z natančnostjo 0,01 g 

- Stožec in oprema za določanje konsistence svežega betona po metodi poseda in razteza 

- Lonec za določanje zračnih por v svežem betonu – porozimeter po metodi s pritiskom 

- Kalupi za izdelavo preskušancev 150 x 150 x 150 mm 

- Kalupi za izdelavo preskušancev 100 x 100 x 400 mm 

- Vibracijska miza ali pervibrator za vgrajevanje preskušancev (z najmanjšo frekvenco 120 Hz) 

- Pladnji za sušenje (premera 28 do 32 cm) 

- Plinski ali električni sušilnik ali mikrovalovna pečica (z močjo najmanj 800 W) 

- Stavek kvadratnih sit 33 x 33 cm 

- Stavek sit za mokro sejanje (0,063 – 0,09 – 0,125 – 0,25 – 1,0 mm) 

- Kljunasto merilo 

- Bazen za nego preskušancev (temperatura 20  2C) 

- Stiskalnica za betonske preskušance (z območjem 1000 do 3000 kN) 

- Laboratorijski mešalnik 50 l 

- Laboratorijski mešalnik za cement 

- Kalupi 40 x 40 x 160 mm za preiskavo cementa in malt 
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- Mihaelisova tehtnica za določanje upogibne trdnosti cementa in malt 

- Vicat aparat s priborom 

- Stiskalnica za injekcijsko maso (z območjem 50 do 500 kN) 

- Oprema za preskus injekcijske mase (lijak, štoperica, kljunasto merilo, pipete, menzure 100 

ml in 1000 ml)  

- Pomožna oprema za pripravo vzorcev injekcijske mase za tlačno trdnost (diamantna žaga, 

nivelir za kapice) 

- Pločevinasta posoda s pokrovom za hranjenje cementnih in maltnih preskušancev 

- Digitalni termometer (z natančnostjo 0,1 C) 

- Stenski termometer za minimalno in maksimalno temperaturo (z natančnostjo 1 C) 

- Kovinsko ravnilo 50 cm ali žepni tračni meter 3 m (z razdelbo na 1 mm) 

- Oprema za določanje deleža organskih primesi 

- Ročno orodje (lopata, zidarska žlica, žična ščetka, čopiči, grebljica, žlica) 

- Laboratorijska ura 

- Štoparica 

- Oprema za preiskavo vodotesnosti betona 

- Oprema za preiskavo obstojnosti na zmrzal OPZT (sušilnik, sita, drobni pribor) 

- Oprema za preiskavo obstojnosti na zmrzal NOZT (ultrazvočna po metodi dinamičnih modulov) 

- Zmrzovalna skrinja ali klima komora 

- Stiskalnica za preskus upogiba betonskih preskušancev (1 do 100 kN) 

- Oprema za preskus brizganega betona: 

- penetrometer (za določitev zgodnje trdnosti) 

- vrtalka z diamantno krono 

- stiskalnica (z območjem 100 do 1000 kN) 

 

3. Laboratorij za kovine / jekla 

- Trgalni stroj za natezni preskus jekla 

- Oprema za natezni preskus jekla (meritev raztezka) 

- Oprema za preskus upogiba jeklenih palic 

 

4. Laboratorij za asfalte in bitumen 

- Kontinuirana ekstrakcijska pretočna centrifuga za ekstrakcijo bitumna iz asfaltnih zmesi  

- Marshall stiskalnica za originalni Marshall test s pisalnikom    

- Nabijalna naprava za izdelavo Marshallovih preskušancev z ustreznim številom kalupov  

- Vodna kopel s potopljivim termostatom za Marshallove preskušance na 60 C 

- Stavek asfalterskih sit premera 20 cm (mm)  

- Oprema za določevanje zmehčišča bitumena po PK 

- Penetrometer s priborom in termostatom 

- Izotopska ali elektromagneta sonda 

- Vrtalna garnitura za odvzem asfaltnih jeder 

- Aparatura za ugotavljanje zlepljenosti plasti (odtržna ali strižna trdnost)  
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3. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI 

3.1. Splošno  

Označevanje elementov mora biti izvedeno skladno z veljavnimi predpisi v RS in pravili označevanja na 

Slovenskih železnicah. 

Vse podatke, katerih Izvajalec ne more dobiti iz razpisne dokumentacije, prilog in predane projektne 

dokumentacije, ter jih potrebuje za potrebe izvedbe, si mora pridobiti sam. 

Pri izvedbi del je Izvajalec dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje in takšno organizacijo ter 

ureditev gradbišča (vključno z začasnimi gradbiščnimi dostopnimi potmi), ki zagotavlja zanesljivo 

preprečitev kakršnih koli vplivov gradnje na okolje v krajinskem parku Beka. Pri tem je Izvajalec 

dolžan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v vseh fazah gradnje prepreči kakršno koli 

izlitje in posledično onesnaženje (tudi kratkotrajno) Glinščice in njenih pritokov. Prav tako je 

Izvajalec dolžan dela oganizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah gradnje prepreči kaljenje 

vodotoka Glinščica in njenih pritokov. 
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3.2. Tehnični pogoji za PREDDELA 

V kolikor v projektni dokumentaciji, Splošnih in posebnih tehničnih pogojih ali v drugi pogodbeni 

dokumentaciji ni  drugače določeno, se uporablja določila Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za 

ceste, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) - Preddela (knjiga 2), z vsemi izdanimi 

dopolnili knjige (I do VI). 

3.2.1. Geodetska dela  

3.2.1.1. Splošni del  

Geodetska dela obsegajo: 

- zakoličbo trase in drugih objektov, 

- vse meritve, ki so v zvezi s prenašanjem podatkov iz načrtov v naravo ali iz narave v načrte 

tako za potrebe izmer kot za potrebe izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in 

novo zgrajenih objektov na zemljišču, 

- geodetsko spremljanje gradnje objektov in zemeljskih del, kot je to navedeno v tehničnih 

pogojih za te vrste objektov in 

- vzdrževanje zakoličenih označb na terenu v vsem obdobju od začetka del do predaje vseh del 

inženirju. 

Geodetska dela vključujejo tudi izdelavo Projekta za vpis v uradne evidence (Ur. list RS št. 55/2008) 

novega stanja zemljišča in novo zgrajenih objektov na zemljišču. Ta projekt mora biti izdelan in predan 

inženirju 14 dni pred tehničnim pregledom. 

Naročnik bo ob uvedbi v posel predal izvajalcu na terenu zakoličeno os železniške proge, poligonske 

točke, reperje ter podatke o zakoličbi objektov. Izvajalec je dolžan prevzeto os zavarovati. Profili in 

zavarovanje osi morajo biti označeni z obstojno barvo na  ustrezni plošči.  Oznaka mora vsebovati številko 

profila in stacionažo. Izvajalec je dolžan pred  polaganjem tira na planumu obnoviti os železniške proge. 

Če inženir z meritvami in preverjanjem podatkov ugotovi, da meritve izvajalca niso točne, ima pravico 

vse meritve predati tretji strokovni organizaciji, in sicer  v breme izvajalca in po dejanskih stroških. Vse 

izmere se navezujejo na obstoječo mrežo geodetskih točk v Gauss-Krugerjevem (v  nadaljevanju G-K) 

koordinatnem sistemu. 

Pri delu na terenu se upoštevajo veljavni predpisi in standardi podani v Zakonu o evidentiranju 

nepremičnin /ZEN1/ (Ur. list RS št. 47/06, 65/07, 79/12) in ustreznimi podzakonskimi akti. 

Vsi originalni podatki meritev na terenu so sestavni del elaborata, ki se preda naročniku. Pri meritvah se 

morajo uporabljati merski instrumenti, ki imajo ustrezna potrdila o umerjenosti. Meritve morajo izvajati 

osebe, ki izpolnjujejo pogoje za posamezno vrsto del. Naročnik in inženir imata pravico kontrole 

pravilnosti postopkov izmere v vseh fazah gradnje. Izvajalec je dolžan omogočiti inženirju, da nadzoruje 

dela izvajalca. Če Inženir ugotovi, da izvajalec ne izvaja meritev in izmer v skladu s temi navodili, lahko 

ustavi dela in Izvajalec je dolžan na lastne stroške izvesti meritve v skladu z zahtevami Inženirja. 

3.2.1.2. Trasiranje osi 

Izris zakoličenih osi se preda v merilu, kakršno je uporabil projektant pri zakoličbeni situaciji. 

Podatki o zakoličenju trase se predajo po zakoličbi vsake zaključene faze posebej, na vsak način pa pred 

začetkom izgradnje posamezne faze. 

Način stabiliziranja točk na trasi se dogovori z izvajalcem gradbenih del. O načinu stabilizacije se izdela 

pred začetkom trasiranja zapisnik, v katerem se izvajalec gradbenih del in trase dogovorita o načinu 

stabilizacije.  
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3.2.1.3. Zakoličbe objektov  

Zakoličbe spremljajočih objektov se izdelajo v skladu z Navodili za  izvajanje geodetskih storitev, ki jih je 

izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Geodetska uprava 

Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) z dne 01.04.2000 in v skladu projektom, na podlagi katerega 

jer bilo izdano gradbeno dovoljenje. 

Vse zakoličbene točke in linije morajo biti nedvoumno označene na zakoličbeni situaciji. Za vse zakoličene 

točke se izračunajo koordinate v G-K sistemu, ki se predajo Inženirju v pisni obliki skupaj z zapisnikom 

o zakoličbi.  

Naročnik bo predal izvajalcu projektno dokumentacijo, na podlagi katere bo Izvajalec izvršil zakoličbo 

ostalih objektov. 

Ob izvajanju količenja je potrebno za objekte za katere obstaja sum, da segajo v prosti profil tira 

pravočasno obvestiti Inženirja (npr. temelji sider drogov vozne mreže). 

Izvajalec gradbenih del je dolžan na lastne stroške naročiti kontrolo opažev pred začetkom zalitja z 

betonom.   

3.2.1.4. Posnetek obstoječe infrastrukture  

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi predstavniki upravljavcev 

in  pod nadzorom Inženirja pripraviti posnetek stanja obstoječe infrastrukture, ki jo bo uporabljal med 

gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo v času gradnje izvajal za zaščito vzdrževanje 

infrastrukture, ki jo bo uporabljal. 

Izvajalec je dolžan v času gradnje v skladu z elaboratom ustrezno zaščititi in vzdrževati infrastrukturo, ki 

bo z izvajanjem del prizadeta in po dokončanju del vzpostaviti prvotno stanje.  

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške izdelave posnetka stanja obstoječe infrastrukture, stroške izdelave 

elaborata ukrepov, stroške vzdrževanja infrastrukture in stroške ponovne vzpostavitve infrastrukture v 

prvotno stanje. 

3.2.1.5. Kataster komunalnih vodov in naprav 

Vsi Izvajalci, ki bodo polagali podzemne komunalne vode so dolžni pred začetkom del zagotoviti sprotno 

izmero polaganja podzemnih vodov. Vsi podzemni vodi razen fekalne in odvodne kanalizacije morajo biti 

izmerjeni pred zasutjem. 

Izmerjene morajo biti vse točke komunalnega voda, kjer se vod lomi v horizontalni ali vertikalni smeri. 

V primerih, ko poteka trasa komunalnega voda po zemljišču, ki nima predhodno določenih višin in jih ne 

bo dobila po končanih delih v tehničnem posnetku izvedenih del, je geodet izvajalca dolžan izmeriti tudi 

višine terena ob trasi voda. 

Na trasi voda se izmerijo tudi vsi spremljajoči objekti (vozlišča, križanja, jaški ... ) o dodatnih vsebinah 

potrebnih za izdelavo elaboratov za posamezne vode se pred začetkom del napravi zapisnik, v katerem 

se podrobno opišejo in določijo dodatne vsebine za posamezni vod. Zapisnik dobita geodet izvajalca in 

Izvajalec del, en izvod pa dobi Inženir. Osnovni elaborat za zbirni kataster komunalnih naprav mora 

vsebovati naslednje vsebine: 

- koordinate vseh izmerjenih točk (st., Y, X, H), 

- izris trase voda (linija izrisana v skladu s topografskim ključem), 

- komunalni objekti (izris topografskih znakov). 

Oblika, vsebina in način izrisa, potrebni za izvedbeni načrt, se določijo v zapisniku, ki se napravi pred 

začetkom snemanja posameznega komunalnega voda. 
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3.2.1.6. Tehnični posnetek izvedenega stanja 

Geodetski posnetek izvedenega stanja se izvede v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev. 

Poleg tega mora posnetek terena in objektov omogočati izdelavo tridimenzionalnega modela terena za 

izračun prostornin. Situacija mora nedvoumno prikazati nasipe in vkope na trasi proge. 

Vsebina izrisa situacijskega načrta mora biti izdelana v skladu z veljavnim topografskim ključem za merilo 

1:1000. 

Izris se izdela v merilu, ki bo ustrezalo gostoti objektov na posameznem področju in se bo dogovorilo ob 

prevzemu izmerjenih del potrebnih za izdelavo situacijskega načrta. 

Izvedeni posegi morajo biti prikazani tudi na katastrskem načrtu. 

3.2.2. Priprava gradbišča  

Izvajalec je dolžan v roku izdelati projekt organizacije gradbišča, kjer morajo biti obdelani predvsem:  

- organizacija gradbišča,  

- opis tehnologije gradnje, 

- prostor za začasne deponije, 

- deponije humusa, 

- deponije za začasno odlaganje materiala, 

- deponije za skladiščenje materiala in opreme, 

- druge deponije, 

- prostori za izvajalčevo osebje, 

- dostopne poti in ceste, 

- transportne poti, 

- betonarne, obrati za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, 

- ukrepi za zaščito okolja, 

- ukrepi za vzdrževanje obstoječe infrastrukture, ki jo bo izvajalec uporabljal. 

Izvajalec je dolžan pridobiti vsa soglasja k projektu gradbišča. Dolžan je pridobiti tudi zemljišča, ki jih bo 

potreboval izven zemljišč, ki jih je naročnik pridobil za potrebe gradnje. Za ta zemljišča je izvajalec dolžan 

poravnati vse stroške prizadetim lastnikom.  

Vsi stroški za postavitev betonarne ali obratov za proizvodnjo gradbenih izdelkov ali polizdelkov 

bremenijo izvajalca, kakor tudi vsi stroški odškodnin zaradi povzročene škode, nastale zaradi organizacije 

gradnje, kakor tudi stroški za ureditev uporabljenega ali prizadetega zemljišča po dokončanem delu 

tistemu, ki ga je spravil v prvotno, neoporečno stanje. 

3.2.3. Čiščenje terena in odstranitev ovir  

Dela obsegajo: 
- posek in odstranitev dreves, grmovja in panjev ter vsega organskega materiala, naklad in 

odvoz na deponijo, 

- demontažo in odstranitev varnostnih ograj, rušenje zidov, temeljev in odstranitev ostalih ovir, 

materiala in odpadkov, ki bi lahko kakorkoli ovirali izvajanje del, 

- odstranitev SV in TK kablov in prestavitev izven območja izvajanja del ter namestitev kablov 

v končno stanje po končanju del. Umaknjeni kabli morajo biti v času izvajanja del zaščiteni 

pred poškodovanjem (npr. z lesenimi koriti). Vsa dela morajo potekati pod nadzorom 

pooblaščenega predstavnika Naročnika, opraviti pa jih mora za to usposobljena organizacija. 

Natančne pogoje za izvedbo teh del poda pred pričetkom del pooblaščeni predstavnik 

Naročnika. 

- zaščita ali prestavitev  drugih  komunalnih vodov izven območja izvajanja del ter vrnitev v 

končno stanje po končanju del. Prekinitev delovanja komunalnih  vodov mora biti minimalna. 

Vsa dela morajo potekati pod nadzorom pooblaščenega predstavnika Upravljalca, opraviti pa 
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jih mora za to usposobljena organizacija. Natančne pogoje za izvedbo teh del poda pred 

pričetkom del pooblaščeni predstavnik Upravljalca. 

Površine, ki jih je treba očistiti in/ali odkopati so določene s projektno dokumentacijo oziroma z 

območjem gradnje ter navodili Inženirja. Izvajalec mora ves čas gradnje skrbeti, da s svojimi aktivnostmi 

ne povzroča dodatnih obremenitev okolja, kot so onesnaženje vodotokov in podtalnice z mazivi in gorivi, 

črna odlagališča materiala in odpadkov, itd. V primeru, da Izvajalec ne upošteva teh navodil, ima Inženir 

pravico zahtevati, da Izvajalec vzpostavi zemljišče v prvotno stanje. V primeru, da Izvajalec kljub naročilu 

Inženirja tega ne stori, ima Inženir pravico angažirati drugega Izvajalca, da izvrši sanacijo. Stroške 

sanacije krije Izvajalec. 

Pred odstranitvijo ograj in ostalega materiala, ki bi lahko služil za ponovno vgradnjo, je Izvajalec dolžan 

obvestiti Inženirja, da bo pričel z odstranitvijo. Inženir določi, kateri material se bo po odstranitvi 

deponiral na ustrezno mesto. Morebitni stroški skladiščenja in čuvanja do predaje pooblaščenim službam 

bremenijo Izvajalca. 

V nobenem primeru Izvajalec ne sme posekati dreves in grmovja ali z mehanizacijo posegati izven 

območja urejanja, ki je določeno s projektno dokumentacijo in lokacijskim načrtom ali pridobljeno za 

potrebe gradbišča. Če je potrebno, Inženir naroči Izvajalcu, da mora na Izvajalčev stroške zaščititi floro 

in favno na določenem odseku, v kolikor obstaja nevarnost, da bi Izvajalec med izvajanjem del lahko 

povzročil škodo. 

Na površinah, kjer je predviden odkop humusa, je potrebno grmovje, drevesa in štore odstraniti pred 

pričetkom odkopavanja. 

Za dela, ki so oddana po načelu "skupaj dogovorjena cena", so vsa dela čiščenja terena in odstranitev 

ovir zajeta ceni po načelu "skupaj dogovorjena cena". Dela, ki se obračunajo po dejansko izvedenih delih 

in količinah, se obračunajo po ponudbenem predračunu. 
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3.3. Tehnični pogoji za ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 

3.3.1. Splošni del 

3.3.1.1. Splošno 

Tehnični pogoji za zemeljska dela veljajo za zemeljska dela, ki so predvidena in opisana v tehnični 

dokumentaciji. 

V primeru, da bo pri gradnji prišlo do vključitve projektnih rešitev, ki obsegajo uporabo tehnologij in 

materialov, ki niso zajeti v teh tehničnih pogojih, bo naročnik za ta dela in nove materiale izdal "Dopolnila" 

k tem tehničnim pogojem. 

3.3.1.2. Izrazi in definicije 

V teh tehničnih pogojih uporabljene izraze in definicije je potrebno razumeti takole: 

- humus je površinski sloj tal (do globine največ 40 cm), ki vsebuje organske snovi v takšni 

količini, da materiala ni dopustno uporabiti v gradbene namene, 

- zemljina je naravni vezljivi (gline, melji) ali ne-vezljivi (prod, pesek) material. Skupine in 

poimenovanje zemljin so opredeljene s standardom SIST EN ISO 14688-2, 

- kamnina je naravni material, ki je nastal s solidifikacijo zemljine, 

- sekundarna surovina je umetno proizvedeni (npr. agregat iz ekspandirane gline …………) 

ali odpadni industrijski produkt (npr. elektrofiltrski pepel, žlindra ……), ki se ga uporablja kot 

nadomestni material za zemljine in/ali zdrobljene kamnine, 

- temeljna tla so naravna tla, na katerih je predvidena gradnja železniškega telesa ali katerega 

koli drugega objekta, in so pripravljena tako, da ustrezajo predpisanim geotehničnim 

zahtevam, 

- planum temeljnih tal je na ustrezen način pripravljena površina temeljnih tal, na katerem 

gradimo železniško telo, cestno telo ali temeljimo objekt in ki mora izkazovati zahtevane 

lastnosti, 

- malo nosilna temeljna tla oziroma malo nosilna zemljina so temeljna tla oz. zemljine, 

ki ne izkazujejo s projektom predvidenih ali zahtevanih lastnosti in jih je potrebno poboljšati, 

- nasip je del železniškega ali cestnega telesa med planumom temeljnih tal in tamponskim 

slojem, 

- posteljica je zaključna plast železniškega nasipa ali izravnalna plast na temeljnih tleh v vkopu, 

ki zagotavlja ustrezno podlago za pripravo tamponskega sloja, 

- nevezana nosilna plast – (tamponski sloj) je nosilna plast iz nevezanih zmesi kamnitih zrn, 

izvedena kot zaključna nosilna plast pod kamnito gredo iz tolčenca, 

- mehansko stabilizirana plast je plast mehansko (z valjanjem, nabijanjem) utrjene 

zemljine, zdrobljene kamnine ali tamponskega agregata, 

- kemično stabilizirana plast je plast zemljine ali kamnitega agregata, ki je bila predhodno 

stabilizirana z apnom, cementom ali drugim vezivom in nato dodatno mehansko utrjena, 

- drenažna plast je plast, vgrajena z namenom, da se zagotovi hitrejše odvodnjavanje 

temeljnih tal ali nasipa. Je lahko horizontalna plast v nasipu, kontaktna plast med nasipom in 

temeljnimi tlemi ali pobočna kontaktna plast med zaledno brežino in nasipnim telesom, ki se 

prislanja na brežino, 

- drenažni zasip je zasip, ki se izvede nad drenažno cevjo ali za objekti, z namenom, da se 

zagotovi hitrejši odtok vode, 

- filterska plast - filtrski zasip je plast, ki se vgradi med zaledno zemljino in drenažno plastjo, 

z namenom, da se prepreči zablatitev drenažne plasti. Lahko je iz filtrne polsti ali ustrezno 

sestavljene zmesi kamnitih zrn, 

- zasip je plast umetno nasutega materiala, ki se jo izvede v izkopu, med temelji in steno 

objekta in zaledno zemljino do višine, ki je enaka površini naravnega terena, 
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- klin je plast umetno nasutega materiala, ki se jo izvede nad površino naravnega terena, med 

temelji ali steno objekta in priključnim nasipom. 

3.3.1.3. Sistem kontrole in potrjevanja skladnosti zemeljskih del 

3.3.1.3.1. Sistem kontrole 

Sistem kontrole kakovosti in potrjevanja zemeljskih del je zasnovan na naslednjih aktivnostih: 

- notranja kontrola izvajalca del - izvaja »Laboratorij«, ki ga zagotovi izvajalec del in mora 

zadovoljiti vse potrebe tekočih preiskav, ki so predpisane v teh tehničnih pogojih za posamezna 

dela, 

- zunanja kontrola neodvisne tretje stranke - izvaja »Inštitut«, zagotovi investitor 

- strokovno tehnične odločitve o prevzemu ali zavrnitvi materialov ali posameznih faz izvedenih 

del- izvaja »Inženir«. 

Notranja kontrola izvajalca, ki jo izvaja predhodno potrjen" Laboratorij " obsega naslednje kontrolne 

dejavnosti: 

- Predhodna Kontrola: 

- Vse materiale iz trase ali iz stranskega odvzema, predvidene za uporabo, je potrebno 

preiskati, da se preverijo ustreznost in skladnost materiala z zahtevami projekta in teh 

tehničnih pogojev. 

- Laboratorij na osnovi predhodnih preiskav izdela »Poročilo o predhodnih preiskavah 

materialov iz vira X, za vgradnjo v objekt Y«. Inženir na osnovi podatkov poročila dovoli 

(ali zavrne) uporabo tako pridobljenega materiala. 

- Poskusna polja: 

- Izvajalec izdela poskusna polja, da preveri obnašanje vgrajenih materialov in obnašanje 

temeljnih tal ter preveri izbrane tehnologije vgrajevanja. Laboratorij pripravi program 

preiskav na poskusnem polju in s poostrenim obsegom meritev in preiskav spremlja izvedbo 

poskusnega polja ter dokumentira lastnosti materialov in vgrajenih plasti. Za poskusno poje 

mora izvajalec pripraviti tehnološki elaborat, ki vsebuje opis namena poskusnega poja, 

lokacijo, vrste vgrajenih materialov, meritve in program preiskav poskusnega polja. 

- Izvedba poskusnih polj vedno in obvezno poteka ob prisotnosti Instituta, razmerje meritev 

in preiskav, ki jih na poskusnem polju opravita laboratorij in institut je definirano v 

potrjenem programu preiskav za posamezno poskusno polje. 

- Poročilo o izvedbi poskusnega polja izdela laboratorij in potrdi institut. 

- Inženir na osnovi potrjenega poročila o izvedbi poskusnega polja dovoli (ali zavrne) pričetek 

rednih del na zemeljskem objektu. 

- Notranja kontrola kvalitete izvaja med gradnjo: 

- kontrolne meritve in preiskave, potrebne za preverjanje kakovosti in skladnosti zemeljskih 

del glede na zahteve projekta, v obsegu in na način, kot določajo projekt in tehnični pogoji. 

Ko laboratorij ugotovi, da sta kakovost materialov in izvedenih del skladna z zahtevami, 

obvesti inštitut in zaprosi inženirja za prevzem izvedenih del. 

Zunanja kontrola neodvisne tretje stranke je namenjena: 

- inženirju za preverjanje izvajanja notranje kontrole, 

- kontrolnim preiskavam in meritvam, 

- izrednim preiskavam in meritvam, 

- potrjevanju ustreznosti materialov in izvedenih del. 

3.3.1.3.2. Pogodbeni odnosi in relacije 

Notranja kontrola kakovosti je lahko sestavni del organizacije Izvajalca ali pa neodvisni izvajalec , ki ima 

sklenjeno pogodbo z Izvajalcem gradbenih del za opravljanje del v zvezi z notranjo kontrolo izvajalca. 

Vsa dela, predvidena v sklopu notranje kontrole izvajalca so zajeta v ponudbeni ceni Izvajalca, zato 

Izvajalec za ta dela ni upravičen do nikakršnih dodatnih plačil. 
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Inštitut je neodvisna tretja stranka, ki po pogodbi z Naročnikom, za Naročnika izvaja dela v zvezi z 

zunanjo kontrolo. 

Inženir sprejema strokovne odločitve na osnovi podatkov tekoče in zunanje kontrole, po pogodbi z 

naročnikom. 

3.3.1.3.3. Izdelava periodičnih in zaključnih poročil o kakovosti 

Periodična poročila in zaključno poročilo o kakovosti in skladnosti materialov in zemeljskih del se 

pripravijo v logičnem sosledju, glede na priprave na gradnjo, izvajanje in zaključevanje zemeljskih del. 

Pred pričetkom izvajanja rednih zemeljskih del se načeloma pridobijo naslednji dokumenti, vezani na 

kakovost materialov in izvajanja del: 

- poročila o predhodnih preiskavah kakovosti zemeljskih materialov, vključno s certifikati 

gradbenih proizvodov, kot so veziva, zmes kamnitih zrn za nevezano nosilno plast, geosintetiki 

(ločilni, drenažni, filterski), agregat za filtrne zasipe, kamen za obloge strug vodotokov, in se 

bodo uporabili pri poskusnih poljih, 

- poročila o potrjevanju zgoščevalnih sredstev, 

- poročila o izvedbi poskusnih polj. 

Med gradnjo se v zvezi z izvajanjem kontrolnih meritev in preiskav vodijo naslednji dokumenti: 

- v "knjigo rezultatov meritev", ki so priloga gradbenemu dnevniku, se dnevno vpisujejo rezultati 

meritev plasti, ki so pripravljene za prevzem in na podlagi katerih se izvede prevzem 

posamezne plasti ali faze zemeljskih del, 

- redna mesečna poročila o preiskavah in meritvah izdela Laboratorij za posamezne vrste 

zemeljskih del in jih preda Inštitutu, ki poročilo dopolni s podatki kontrolnih preiskav in meritev. 

- zaključno poročilo o kakovosti in skladnosti izvedenih del izdela Inštitut, na podlagi rezultatov 

podatkov, preiskav in meritev, ki so bile izvedene med gradnjo. 

Rezultate in ugotovitve geotehniških pregledov temeljnih tal, izkopov, širokih vkopov, prevzeme izkopov 

za pilote itd., vpisuje strokovnjak s področja geotehnike neposredno v gradbeni dnevnik. 

3.3.1.4. Tehnični predpisi in standardi 

3.3.1.4.1. Splošno 

Pri izvajanju zemeljskih del mora Izvajalec upoštevati vse v Sloveniji veljavne predpise in standarde, 

razen v primeru, če s temi tehničnimi pogoji ali dodatnimi pisnimi navodili Naročnika ni to drugače 

določeno. 

3.3.1.4.2. Uporabni standardi 

Poleg obveznih tehničnih predpisov: zakonov, pravilnikov in standardov z obvezno uporabo mora 

Izvajalec pri izvajanju zemeljskih del upoštevati določila naslednjih standardov, ki jih je skladno z navodili 

teh tehničnih pogojev potrebno obvezno uporabljati. 

Za preiskave in določitev lastnosti zemljin in kamnin se uporabljajo naslednji standardi: 

- klasifikacija zemljin - SIST EN ISO 14688-2 

- terenska identifikacija vzorcev zemljin - SIST EN ISO 14688-1 

- vzorčenje - SIST EN 932-1 

- določanje naravne vlažnosti - SIST EN 1097-5, SIST TS CEN ISO/TS 17892-1 

- določanje prostorninske mase zrn in vpijanje vode - SIST EN 1097-6 

- določanje zrnavostne sestave - SIST EN 933-1 in  SIST TS CEN ISO/TS 17892-4 

- določanje konsistence zemljin - SIST TS CEN ISO/TS 17892-12 

- določanje vsebnosti gorljivih in organskih snovi - SIST EN 1744-1 

- določanje vsebnosti karbonata - SIST ISO 10693, BS 1377 

- določanje strižne trdnosti rotacijski strižni aparat - BS 1377 
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- direktni strižni aparat - SIST TS CEN ISO/TS 17892-10 

- triosni strižni aparat - SIST TS CEN ISO/TS 17892-8 in 9 

- določanje nedrenirane strižne trdnosti – Tane - SIST TS CEN ISO/TS 17892-8 

- določanje enoosne tlačne trdnosti - SIST TS CEN ISO/TS 17892-7 

- določanje odpora zemljine s statičnim penetrometrom - ASTM D3441-98 

- preiskava stisljivosti v edometru - SIST TS CEN ISO/TS 17892-5 

- določanje koeficienta vodoprepustnosti k (m/sec) - SIST TS CEN ISO/TS 17892-11 

- določanje kapilarnega dviga vode - SIST EN 1097-10 

- določanje optimalne vlažnosti Wopt - SIST EN 13286-2 

- določanje ekvivalenta peska - SIST EN 933-8 

- določanje CBR - SIST EN 13286-47 

- določanje optimalne vlažnosti s cementom - SIST EN 14227-10 

- stabilizirane zemljine določanje razcepne natezne trdnosti - DIN 1048, ASTM D 3967 - 86 

- določanje obstojnosti kamnin v vodi - ASTM D 4644-87 

- določanje indeksa metilen modro zemljin - SIST EN 933-9 

- določanje vsebnosti kloridov v zemljinah - SIST EN 1744-1 

- določanje vsebnosti sulfatov v zemljinah - SIST EN 1744-1 

Za preiskave za določitev lastnosti kamnitih zrn za posteljico, drenaže in filtrske plasti in za tampon se 

uporabljajo naslednji standardi: 

Tabela 3.4.1: Standardi za lastnosti posteljice, drenaže, filterske plasti in tampona 

Določanje prostorninske mase SIST EN 1097-3 

Določanje vodovpojnosti SIST EN 1097-6 

Določanje tlačne trdnosti SIST EN 1926 

Določanje humoznosti SIST EN 1744-1, tč. 15.1 

Določanje zmrzlinske obstojnosti SIST EN 1367-2 

Ddpornost proti drobljenju s postopkom Los Angeles SIST EN 1097-2 

Določanje oblike zrn SIST EN 933-4 

Določanje nasipne gostote SIST TS CEN ISO/TS 17892-2 

Preiskave in meritve, za določitev kakovosti zgostitve in utrditve materiala v nasipno plast se izvajajo po 

naslednjih standardnih metodah: 

Tabela 3.4.2: Metode določanja kakovosti zgostitve in utrditve materiala 

Določanje vlažnosti z izotopsko sondo TSC 06.711 

Določanje prostorninske teže: 

Z izotopsko sondo TSC 06.711 

S kalibriranimi cilindri (peščena metoda) TSC 06.712 

Določanje deformacijskih modulov po metodi s krožno ploščo TSC 06.720 

Določanje dinamičnega deformacijskega modula s ploščo z lahko utežjo TSC 06.720 

 

Za izvajanje odvodnjavanja na brežinah, v planumu proge in v peti nasipov, ter za zaščito brežin se 

uporabljajo navodila in smernice iz naslednjih standardov: 

Tabela 3.4.3: Standardi za odvodnjavanje 

Vrste odvodnjavanja SIST EN 1997-1 

Vrste zaščite brežin nasipov, ukopov in pete nasipov SIST EN 1997-1 
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V primeru, da med laboratorijem, inštitutom in inženirjem pride do spora zaradi nejasnosti navodil ali 

določil v zgoraj navedenih standardih, se za arbitražo opravijo primerjalne preiskave po standardih BS 

1377. 

3.3.2. Pripravljalna dela 

3.3.2.1. Odstranjevanje grmovja in dreves 

3.3.2.1.1. Opis 

Delo zajema odstranjevanje grmovja z debli do 15 cm premera, odstranjevanje starih panjev in panjev 

na novo posekanih dreves debeline: 

- od 15-30 cm premera, 

- nad 30 cm premera. 

Površine, ki jih je potrebno očistiti ali odkopati, morajo biti prikazane v projektu, ali jih določi inženir.  

Čiščenje in/ali odkopavanje površin obsega odstranitev dreves, vsega rastlinstva, lesnih in rastlinskih 

odpadkov. Obsega tudi izkopavanje in odstranitev štorov, korenin in vsega škodljivega materiala, ki na 

terenu nastaja pri odstranjevanju grmovja in dreves. 

3.3.2.1.2. Način izvedbe 

Dela se izvedejo na vseh površinah ali na posameznih mestih, ki so določena s projektom ali jih na terenu 

odredi inženir. 

Inženir lahko določi posamezna drevesa, ki morajo ostati. Izvajalec mora v tem primeru izbrati takšno 

metodo, da se ta drevesa med čiščenjem ne poškodujejo. 

Grmovje je potrebno očistiti skupaj s koreninami in ga deponirati izven območja trase, na za to 

predhodno določenih mestih. 

Drevesa je potrebno oklestiti vej. Veje se deponirajo skupaj z grmovjem. Očiščena debla se deponirajo 

ločeno, na mestih, ki so predvidena v projektu. Panje in korenine je potrebno odstraniti in/ali izkopati, in 

jih deponirati skupaj z grmovjem. Panje in korenine je potrebno odstraniti do naslednjih globin: 

- na zaobljenih površinah izkopov: do površine projektirane brežine vkopa, 

- pod temeljnimi tlemi nasipov, ki so višji od 1,5 m: do min. 0,2 m od temeljnimi tlemi, 

- pod temeljnimi tlemi nasipov, nižjih od 1,5 m, v vkopih in pod temelji plitvo temeljnih objektov: 

min 0,5 m pod planumom temeljnih tal. 

Veje, debla in očiščen material je potrebno deponirati na mestih, tako da ne bodo motila izvajanja del. 

Ta mesta predhodno potrdi inženir. Veje in debla se lahko zdrobi z drobilnikom. 

Vsa dela v zvezi z odstranjevanjem dreves in čiščenjem terena se morajo izvajati tako, da se v nobenem 

primeru zaradi teh posegov ne poslabšajo geotehniške ali geomorfološke razmere na terenu, kot 

posledica npr. nestrokovnega zasekovanja transportnih poti in vlak v pobočja. 

3.3.2.1.3. Kontrola kvalitete izvedenih del 

Poleg zahtev opisanih v STP Kontrola kvalitete izvedenih del je na področju zemeljskih del potrebno 

upoštevati tudi naslednje zahteve: 

- kakovost izvedenih del ugotavlja inženir, skupaj z zunanjo kontrolo kakovosti del. 

3.3.2.2. Strojna odstranitev humusa 

3.3.2.2.1. Opis 

Delo obsega strojni odkop in odriv humusa na deponijo izven vplivne površine temeljne ploskve objekta, 
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ter komprimiranje planuma temeljnih tal.  

V kolikor se v temeljnih tleh po odrivu humusa nahajajo slabo nosilna ali organska temeljna tla do globine 

0,7 m, se tudi ta tla odrinejo v deponijo izven objekta, razgrnejo in grobo zravnajo (skladno s projektom). 

V primeru, da se ob odrivu humusa ugotovi, da je debelina slabo nosilnih temeljnih tal večja od 0,7 m 

se, v kolikor ni že s projektom definiran ukrep, odriv slabo nosilnih tal začasno ustavi, dokler se ne izdela 

geotehniška analiza potrebnih sanacijskih ukrepov. Nadaljevanje del potrdi Inženir. 

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom in navodili projektanta. 

3.3.2.2.2. Materiali 

V to skupino spadajo plodna zemlja, humus in ruša in vse zemljine, onesnažene z organskimi primesmi 

do takšne stopnje, da obarvajo raztopino NaOH po SIST EN 1744-1 temnejše od standardne raztopine. 

V to skupino uvrščamo tudi slabo nosilna, vlažna temeljna tla iz anorganskih ali organskih zemljin, katerih 

indeks konsistence je manjši od le < 0,7 in segajo do globine 0,7 m pod površino terena. 

3.3.2.2.3. Način izvedbe 

Vse izkope je potrebno izvajati strojno. Ročno delo je potrebno omejiti na minimum le tam, kjer s 

strojnimi izkopi ni možno zagotoviti zadovoljive kakovosti izvedbe. 

Izkopani in odrinjeni material se mora odriniti vsaj 3 m izven območja zunanjega robu objekta, pri čemer 

se kot zunanji rob objekta upoštevajo tudi odvodni jarki ob nasipih, ali na posebej za to določene 

deponije, ki jih potrdi inženir, in se hranijo za kasnejšo ponovno uporabo. 

Če se po odrivu humusa v temeljnih tleh pojavijo slabo nosilne zemljine do globine 0,7 m se le te 

odstranijo skupaj s humusom, poglobitve pa se nadomestijo s kakovostnim materialom. Če se ob odrivu 

humusa ugotovi, da je sloj slabo nosilnih temeljnih tal debelejši od napovedanega po projektu in debelejši 

od 0,7 m mora izvajalec takoj obvestiti inženirja, ki bo podal ustrezna navodila v zvezi z nadaljevanjem 

del. 

Pri izkopu humusa je potrebno planum temeljnih tal oblikovati tako, da bo onemogočeno kakršnokoli 

zastajanje talne ali meteorne vode na površini temeljnih tal. Po potrebi je potrebno oblikovati dodatne 

plitve vzdolžne jarke, ki pa se posebej ne zaračunajo. 

Odriv humusa se izvaja in prilagaja terminskemu planu gradnje nasipov ali objektov. Široki odrivi humusa 

na mestih, na katerih ni predvideno takojšnje nadaljevanje gradnje niso dopustni razen v posebnih 

pogojih, na izrečeno zahtevo inženirja. 

3.3.2.2.4. Kontrola kvalitete izvedenih del 

Poleg zahtev opisanih v splošnih tehničnih pogojih o Kontroli kvalitete izvedenih del je na področju 

zemeljskih del potrebno upoštevati tudi naslednje zahteve: 

- Kakovost izvedbe odstranitve humusa se preverja z vizualnim pregledom, ki ga opravi inženir 

in/ali inštitut. V primerih, ko z vizualno oceno ni možno podati nedvoumne ocene, se izvedejo 

dodatne preiskave za določitev vsebnosti humusnih snovi, in sicer: 

- po kolorimetrijski metodi, z uporabo natrijevega luga, po SIST EN 1744-1, 

- z analitsko metodo po Wilkly - Blacku, po BS 1377. 

- Če zemljina v temeljnih tleh po odrivu humusa obarva raztopino natrijevega luga rjavo ali črno 

oz. se z analitsko metodo ugotovi prisotnost več kot 4 % organskih primesi, odstranitev 

humusa ni bila zadostna. Izvajalec je dolžan, po navodilih inženirja opraviti korekcijo del. 

3.3.2.3. Dodatne geotehniške raziskave 

3.3.2.3.1. Opis 
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Delo obsega izvedbo dodatnih sondažnih preiskav z namenom, da se določi dejanska sestava in kakovost 

temeljnih tal in skladnost sestave tal s prognozirano po projektu. Dodatne preiskave obsegajo izvedbo 

plitvih sondažnih izkopov, izvedbo geomehanskih vrtin z odvzemom vzorcev, izvedbo penetracijskih 

testov in vse ostale meritve in preiskave (terenske in laboratorijske), potrebne da se opredelijo dejanski 

geomehanski parametri materialov v trasi. 

K dodatnim preiskavam se pristopi, ko Inženir ugotovi odstopanja ali neskladnost dejanskih geotehniških 

razmer s projektno prognozo, ali če se ugotovi, da projektne rešitve niso prilagojene dejanskim razmeram 

na trasi. 

Prav tako lahko izvajalec na svoje stroške izvedbe podrobnejši pregled sestave tal v izogib morebitnim 

presenečenjem. 

Namen dodatnih preiskav je, da se omogoči varne in optimalne tehnične rešitve posameznih faz 

zemeljskih del. K dodatnim preiskavam se pristopi pred pričetkom izvajanja ali med samim izvajanjem 

zemeljskih del. 

Obseg dodatnih preiskav, ki jih plača Investitor, mora potrditi Naročnik ali Inženir. 

3.3.2.3.2. Izvedba in kakovost izvedbe dodatnih geotehniških raziskav 

Dodatne geotehniške raziskave lahko izvajajo samo osebe in institucije, ki imajo pooblastila za izvajanje 

posameznih vrst geotehniških raziskovalnih del. Ta dela morajo biti izvedena skladno s standardnimi 

postopki in prezentacijo podatkov preiskav glede na smernice evropskega standarda Eurocode 7. 

Vsi podatki dodatnih raziskav se obdelajo v geotehniškem poročilu, ki postane s tem sestavni del 

projektne dokumentacije oz. dokumentacije izvedenih del. 

3.3.2.3.3. Uporaba podatkov dodatnih geotehniških raziskav 

Rezultati dodatnih geotehniških raziskav se uporabijo za: 

- potrditev ustreznosti obstoječih projektnih rešitev, 

- spremembo projektnih rešitev, ki jih narekujejo spremenjene geotehniške razmere v prostoru, 

- spremembo projektnih rešitev, ki jih narekuje racionalizacija ali optimizacija gradnje. 

Vsako spremembo od osnovne projektne rešitve morajo potrditi Projektant, Inženir in Naročnik. 

3.3.3. Izkopi 

3.3.3.1. Široki izkopi 

3.3.3.1.1. Opis 

Delo obsega vse izkope, ki so predvideni s projektom, in vključuje: 

- izkope v vkopanih delih trase, 

- izkope zasekov, 

- izkope stopnic pod nasipi, 

- globoke izkope za sanacijo slabo nosilnih tal debeline večje od 0,7 m, 

- izkope za regulacijo strug vodotokov in širokih odvodnikov, 

- izkope na deviacijah dostopnih poti in cest, 

- vse široke izkope za temeljenje in gradnjo objektov, ter 

- izkope materialov na stranskem odvzemu. 

V ta dela spadajo tudi: 

- vsa potrebna opravila, določena s predpisi o varstvu pri delu, 

- vsa dela v zvezi z odvodnjavanjem meteorne vode in podzemne vode prestrežene med izvedbo 

izkopov in njenim odtokom, 
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- nakladanje, odvoz in zvračanje materiala na mestu vgradnje materiala v nasipe ali odlaganje 

in razgrinjanje za nadaljnjo vgradnjo neprimernega ali odvečnega materiala. 

Pri teh delih je potrebno upoštevati tudi vse zahteve glede namenske uporabe izkopnega materiala. 

Vsi izkopi se izvajajo v profilih in višinskih izmerah, določenih s projektom. Ob izvajanju izkopov je 

potrebno upoštevati navodila projekta glede dopustnega nagiba začasno vkopanih brežin in pogoje glede 

izvedbe vkopov v kampadah - tako po višini - globini vkopa, kot tudi po dolžini - liniji osi trase. 

Za izvajanje izkopa v kampadah, izvajalec ni upravičen do dodatnega nadomestila stroškov. Vsa zgoraj 

navedena dela so zajeta v enotni ceni izkopa, zato Izvajalec ni upravičen do nikakršnih doplačil. 

3.3.3.1.2. Osnovni materiali 

Vse vrste zemljin iz izkopov razvrščamo v 6 kategorij, glede na vrsto kamenin/zemljin, uporabljeni 

mehanizaciji oziroma tehnologiji, s katero se bo izkop izvajal in velikosti zrn, ki jih z izkopom pridobimo 

(tabela kategorizacija izkopnih materialov je v prilogi 1). 

Če se plasti zemljin v izkopu menjavajo tako, da ni možna enotna opredelitev kategorije izkopa, se s 

soglasjem Inženirja in Inštituta lahko določi povprečno kategorijo izkopa oziroma po odstotkih glede na 

izkopno kategorijo, ki jih določen del izkopa pripada. 

3.3.3.1.3. Kakovost izkopanih materialov 

Kakovost izkopnih materialov se določi s preiskavami, ki se jih izvede skladno s standardnimi metodami. 

Za oceno kakovosti in uporabnosti materialov se uporabijo merila kakovosti, podana v tehničnih pogojih. 

3.3.3.1.4. Način izvedbe 

Vse izkope je potrebno izvajati strojno, tako da se ročno delo omeji na minimum. Izkope se izvaja po 

profilih, vpisanih kotah, naklonih in do globin, določenih v projektu s točnostjo ± 5 cm. Pri tem je 

potrebno upoštevati lastnosti posameznih vrst materiala, hidrogeološke razmere in uporabnost 

izkopanega materiala za ponovno vgradnjo. 

Dela v širokih izkopih, nalaganje in transport materiala je potrebno prilagajati tako, da bo za vsak material 

izpolnjena njegova namenska uporaba, tako za nasipe, zasipe, kline in posteljico. Po potrebi se izkopane 

materiale sortira in selekcionirano odvaža. 

Gradnja objekta, nasipavanje, obloge strug itd., se lahko pričnejo šele, ko je izkop prevzet s strani 

inženirja in/ali zunanje kontrole kvalitete. 

3.3.3.1.5. Kakovost izvedbe 

Kakovost izvedbe širokih izkopov preverja Inženir, po potrebi skupno z Inštitutom z vizualnim pregledom, 

z meritvami ravnosti planuma dna širokega izkopa in s preverjanjem izvedbe izkopa na brežinah. 

Višinska odstopanja od projektne nivelete so dopustna ± 2 cm, razen če v projektu ni drugače posebej 

določeno. Ravnost dna sme na dolžini 4 m letve odstopati od merilne letve v poljubni smeri za največ 3 

cm. 

Inženir po potrebi lahko zahteva kontrolne odvzeme vzorcev izkopnega materiala in dodatne preiskave 

materiala ki se izkopava, kot tudi materiala, ki se odvaža na deponije, da se preveri namenska uporaba 

izkopnih zemljin. 

3.3.3.2. Izkop dovodnih jarkov globine do 1,0 m 

3.3.3.2.1. Opis 

To delo obsega izkop zemljine s pravilnim oblikovanjem bočnih strani in dna jarka po projektu. Izkopni 

material je potrebno odmetati 1,0 m od robu gradbene jame. Delo obsega tudi začasno deponiranje 
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izkopnega materiala in/ali odvoz na začasno deponijo ali mesto vgradnje. 

3.3.3.2.2. Način izvedbe 

Izkop je potrebno izvesti z uporabo mehanizacije, ročna dela pa omejiti le na fino planiranje brežin. V 

tem delu morajo biti upoštevani vsi pogoji za otežkočeno delo, kot so izkop v poraščeni zemljini s 

koreninami, izkop v razmočeni zemljini itd. 

Ravnost površin izkopa mora biti ± 5 cm. Jarke je potrebno izkopati pred pričetkom del na nasipih. 

Izvajalec je dolžan vzdrževati in stalno kontrolirati niveleto in nagib izvedenih jarkov. Če se pokaže, da 

so projektirane brežine jarkov nestabilne, mora Izvajalec izvesti vse ukrepe, da omogoči varno delo v 

vkopu in obvesti Inženirja, ki od projektanta pridobi ustrezna dodatna navodila glede izvedbe stabilnega 

naklona brežin. 

Izkopani material se uporabi za nasipe, zasipe ali odpelje na trajno deponijo, tako kot glede na njegovo 

uporabnost definirano v projektu. 

3.3.3.2.3. Kontrola kvalitete izvedenih del 

Poleg zahtev opisanih v STP Kontrola kvalitete izvedenih del je na področju zemeljskih del potrebno 

upoštevati tudi naslednje zahteve: 

- Kakovost izvedbe kontrolira Inženir s preverjanjem skladnosti izvedbe glede na projekt in s 

kontrolo ravnosti brežin. Ravnost površin izkopa mora biti ± 5 cm. 

3.3.3.3. Izkop za temelje, kanalske rove in ponikovalnice 

3.3.3.3.1. Opis 

Delo obsega vse izkope za temelje, kanalske rove in ponikovalnice, ter vsa tem slična dela na izkopih. 

Te izkope je potrebno izvesti točno po načrtih iz projekta, po profilih in vpisanih kotah, naklonih in ob 

upoštevanju lastnosti zemljin, v katerih se izkopi izvajajo. 

To delo vključuje tudi vsa spremljajoča dela za odvajanje meteorne ali podtalne vode, brez ali z uporabo 

motornih črpalk. Delo zajema izkop brez ali z razpiranjem, z odlaganjem materiala 1 m od robu izkopa, 

in z odvozom izkopnega materiala na mesto nasipavanja, na začasno ali na trajno deponijo. 

Vse delo mora biti izvedeno skladno s projektom in navodili Inženirja. 

3.3.3.3.2. Materiali 

Vse vrste zemljin iz izkopov razvrščamo v 5 kategorij, glede na vrsto mehanizacije, s katero se bo izkop 

izvajal (kategorizacija izkopnih materialov je priložena). 

Če se plasti zemljin v izkopu menjavajo tako, da ni možna enotna opredelitev kategorije izkopa, se s 

soglasjem Inženirja in Inštituta lahko določi povprečno kategorijo izkopa. 

3.3.3.3.3. Način izvedbe 

Izkope je potrebno izvajati strojno, tako da se ročno delo omeji na minimum. 

Pri izkopih v bližini prometnih komunikacij in sosednih objektov je potrebno izvesti vse potrebne dodatne 

ukrepe za preprečitev nevarnosti rušenja izkopnih sten. 

Potrebno je zagotoviti vse varnostne ukrepe za zaščito delavcev v izkopnih rovih, zaščito okolice, objektov 

in prometa. Izkopani material je potrebno uporabiti glede na njegovo optimalno namensko uporabo, če 

ta isti material ni predviden za zasutje rovov. Glede na namensko rabo materiala za ponovne zasipe 

rovov, je potrebno formirati namenske deponije materiala taka, da material ohrani naravno vlažnost in 

sposobnost ponovne kontrolirane vgradnje.  

 Delovni prostor pri izkopu za temelje 
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Če je potrebni delovni prostor med gradbenim objektom in steno gradbene jame, se Izvajalcu prizna 

največ 0,8 m širine. Kot pravilna širina delovnega prostora se šteje: 

- pri nepodprtih gradbenih jamah, vodoravno merjena oddaljenost med nogo izkopanega 

pobočja in zunanjo opažno stranjo gradbene konstrukcije; 

- pri oprtih gradbenih jamah svetlobna razdalja med opažem jame in zunanjo steno zidu ali 

zunanjo opažno stranjo gradbene konstrukcije.  

 Delovni prostor pri kanalskih rovih. 

Pri izkopih za kanalske rove se šteje za potrebno širino gradbene jame kot potreben delovni prostor, če 

ni v projektu drugače določeno: 

- za cevne napeljave z več kot 40 cm zunanjega premera ali več kot 40 cm največje širine 

prereza: 

- pri nepodprtih gradbenih jamah z nakloni izkopnih sten strmejših od 600 : +70 cm 

- pri nepodprtih gradbenih jamah z blažjim naklonom : +40 cm 

- pri odprtih gradbenih jamah: +70 cm 

- Za cevi, katerih zunanji premer je manjši od 40 cm, mora biti svetla širina izkopa za neopirane 

in za opirane gradbene jame večja za min. 40 cm, minimalna skupna svetla širina pa mora biti 

- pri rovih do globine 1,75 m: 60 cm 

- pri rovih globine preko 1,75 m: 80 cm 

Kot svetla širina pri neoprtih rovih se računa razmak pri dnu, pri oprtih rovih pa razmak med opiranima 

stenama. Za obdelavo spojev cevi, se na določenih mestih predvidijo razširitve do največ 50 cm. 

Zgoraj navedene minimalne širine ne veljajo za rove globine do 1,25 m.  

 Rovi za drenaže 

Pri rovih za drenaže razlikujemo: 

- izkope za plitve vzdolžne drenaže v vkopih in zasekih, 

- izkop za drenažna rebra in drenaže klasičnega tipa. 

Izkop za plitve vzdolžne drenaže se izvaja točno po projektu, z nagibi brežin 1:1 do 2:1, s širino v dnu 

30 - 40 cm. Razrahljani del izkopa se mora z nabijanjem ponovno utrditi. Izkop za drenažna rebra se 

izvaja strojno po projektu. Minimalna širina rova v dnu je 0,8 m. Če zemljina in globina rova to zahtevata, 

je potrebno rov izvesti z razpiranjem. Širina rova za drenaže se povečuje z globino . Če širina s projektom 

ni posebej določena, mora znašati: 

- za globino do 2 m: min. 1,0 m, 

- za globino od 2-4 m: min. 1,2 m. 

Izkopni material se odlaga na taki oddaljenosti od robu izkopa, da ne ogrozi stabilnosti izkopa. 

Vse naklone brežin in ukrepe za začasno zaščito izkopanih brežin je potrebno vzdrževati v stabilnih 

naklonih, upoštevaje dobo, v kateri bo moral biti rov odprt. Pri tem je potrebno upoštevati vse sosednje 

objekte in vsa dela, ki lahko ogrozijo stabilnost izkopa. Varnost in vzdrževanje stabilnih naklonov v času 

izvajanja del je izključna odgovornost Izvajalca, razen če je v projektu kako drugače določeno. Vendar 

pa mora Izvajalec za vsa izkopana dela dobiti predhodno soglasje inženirja. 

 Ovire 

Če se pojavijo pri izkopu nepredvidene ovire, napeljave, kabli itd., mora Izvajalec takoj ustaviti dela in 

obvestiti inženirja. Inženir bo odredil, kakšne ukrepe je dolžan izvajalec privzeti za odstranitev ali 

zavarovanje ovire. Pri vseh ukrepih za zaščito objektov, napeljav, drenaž itd. ali premostitev, je izvajalec 

dolžan upoštevati predpise in navodila upravljavcev teh objektov oz. navedenih ovir.  

 Kontrola kvalitete izvedenih del 

Poleg zahtev opisanih v STP Kontrola kvalitete izvedenih del je na področju zemeljskih del potrebno 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Posebni tehnični pogoji   99/225 
 

upoštevati tudi naslednje zahteve: 

- Pravilnost geometrije izkopa ugotavlja Inženir, kakovost izkopnih zemljin in njihovo 

uporabnost pa Inženir skupno z Inštitutom. 

3.3.4. Priprava temeljnih tal 

3.3.4.1. Opis dela 

Dela obsegajo pripravo temeljnih tal na način, ki omogoča, da bodo temeljna tla sposobna prevzeti 

obremenitev z objektom, brez škodljivih posledic za objekt in njegovo funkcionalnost. 

Priprava temeljnih tal vključuje: 

- pripravo temeljnih tal za vgrajevanje nasipov, zasipov in klinov po izvedbi površinskega odriva 

humusa ali po izvedenem širokem izkopu, 

- grobo planiranje, 

- zgoščevanje površinske plasti temeljnih tal s komprimiranjem. 

Kadar je potrebno slabo nosilna temeljna tla sanirati, to delo vključuje tudi: 

- izboljšavo temeljnih tal s kemičnim stabiliziranjem, 

- polaganje ločilnega, filtrnega ali ojačitvenega geosintetika, 

- vgradnjo nadomestnega ojačitvenega sloja iz dobro nosilne zemljine. 

3.3.4.2. Materiali 

Planum temeljnih tal je možno urediti v zemljinah, ki ne vsebujejo škodljivih primesi organskih ali drugih 

snovi, ki bi zaradi svoje volumenske nestabilnosti sčasoma lahko spremenile mehansko fizikalne lastnosti 

tal do te mere, da bi škodljivo vplivale na stabilnost in funkcionalnost objekta. 

Zemljine v temeljnih tleh morajo imeti takšno vlažnost, da jih je možno mehansko zgostiti do predpisane 

zgoščenosti in nosilnosti. 

Če zemljine ne izkazujejo teh lastnosti, jih je potrebno izboljšati/kemično stabilizirati ali nadomestiti. Za 

izboljšanje se uporabijo veziva: apno, cement ali elektrofilterski pepel. 

Kadar kamnita posteljica nalega neposredno na planum temeljnih tal, ki ga gradijo visoko plastične gline 

ali melji z wL > 35 %, Ip > 12 % in pd< 1.650 kg/m3, je ne glede na izkazano stopnjo zgoščenosti ali 

nosilnosti, potrebno planum temeljnih tal poboljšati. 

Poboljšanje se izvede po enem od naslednjih postopkov s: 

- stabilizacijo planuma z dodatki (apnom, elektrofilterski pepel ali cement ….) 

- plitvo zamenjavo visoko plastičnih glin s kamnitim slojem, 

- položitvijo ločilnega geosintetika, skladno z določili projekta oziroma priloženimi zahtevami 

- izvedbo globokih drenažnih ukrepov za pospešitev konsolidacije (gruščnati koli ali vertikalne 

drenaže). 

3.3.4.3. Kakovost materialov 

3.3.4.3.1. Zemljine 

Zemljine se klasificirajo skladno z določili standarda SIST EN ISO 14688-2. 

Zemljine, kamnine ali zdrobljene kamnine v planumu temeljnih tal morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

- vlažnost zemljine mora biti takšna, da bo pri zgoščevanju dosežena predpisana gostota. Če 

niti s poboljšanjem ali kemičnim stabiliziranjem ni mogoče zagotoviti pogojev za zadostno 

zgostitev, je potrebno izvesti druge ustrezne ukrepe, npr. kot so izkopna nadomestitev, 

globoko dreniranje itd, 

- vsebnost humusnih snovi ne sme biti večja od 4 %, oz. sme biti takšna, da obarva raztopino 

natrijevega luga po metodi SIST EN 1744-1. 
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Uporabnost zemljin v temeljnih tleh je treba ugotoviti s predhodnimi raziskavami, ki obsegajo naslednje 

določitve: 

- naravno vlažnost, 

- optimalno vlažnost in max. gostoto po Proctorju, 

- zrnavost, 

- konsistenčne meje, 

- vsebnost organskih in humusnih snovi. 

Kadar preiskave pokažejo na kritične parametre, npr. zelo visoko plastičnost, nizko prostorninsko maso 

itd., ki so lahko kazalniki prisotnosti volumensko nestabilnih komponent, se opravijo dodatne preiskave 

in po potrebi sprejmejo dodatni ukrepi za poboljšanje materialov v temeljnih tleh, vse po navodilu ali s 

soglasjem projektanta. 

3.3.4.3.2. Veziva 

Za poboljšanje oz. kemično stabiliziranje planuma so uporabna vsa veziva z deklarirano sestavo in 

kakovostjo, in za katera je bilo s predhodno preiskavo ugotovljeno, da zagotavljajo pripravo temeljnih 

tal takšne kakovosti, kot jih določajo zahteve projekta in teh tehničnih pogojev. 

3.3.4.4. Način izvedbe 

3.3.4.4.1. Izvedba 

Planum temeljnih tal je potrebno po izvedenem širokem izkopu ali odrivu humusa grobo splanirati, tako 

da bo zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje. 

Izboljšanje temeljnih tal z vezivi je potrebno, kadar so naravna temeljna tla zelo vlažna ali visoko 

plastična, da se zagotovi primerna stabilnost temeljnih tal. Veziva je potrebno razprostirati na predhodno 

grobo splanirani planum, v količinah in na način, da bo zagotovljena s predhodnimi preiskavami določena 

količina dodanega veziva v homogenem raznosu s točnostjo ± 1 kg/m2. Razprostrto vezivo je potrebno 

umešati do potrebne globine, min 0,3 m stabilizirane plasti, tako da bo zagotovljena homogena zmes 

naravne zemljine in veziva. Pred izvedbo izboljšanja temeljnih tal je potrebno pripraviti tehnološki 

elaborat z recepturo stabilizacijske mešanice na podlagi predhodnega laboratorijskega testa. V elaboratu 

morajo biti natančna navodila izvedbe stabilizacije  in količino veziva na m2. 

Izboljšava temeljnih tal z vezivi se lahko izvaja le v suhem vremenu brez padavin, pri temperaturi nad 

3°C. 

3.3.4.4.2. Zgoščevanje 

Naravna temeljna tla ali izboljšana - kemično stabilizirana tla je potrebno po končanem planiranju in 

mešanju mehansko zgostiti v polni širini plasti z ustreznimi valjarji z gladkimi ali pnevmatičnimi kolesi 

Stabilizirana temeljna tla, ki so iz vezljivih materialov je potrebno predhodno zgoščati z valjarji s konicami 

(ježi).  Vsa mesta, ki niso dostopna za valjarje, je potrebno po navodilih inženirja zgostiti z drugimi 

sredstvi ali postopki za nabijanje in zgoščevanje. 

Uporabnost zgoščevalnih sredstev mora biti predhodno atestirana. 

Plast naravnih, izboljšanih ali kemično stabiliziranih temeljnih tal mora imeti takšno vlažnost, da je 

omogočeno zgoščevanje. Po potrebi lahko inženir odredi dodatne postopke (vlaženje in sušenje zemljine 

v temeljnih tleh), ki bode zagotovili primerno vlažnost. 

Za ta dela izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila. 

Če se po izvedbi planuma temeljnih tal in njegovem prevzemu takoj ne nadaljuje z deli na nasipavanju, 

je potrebno pred nadaljevanjem del ponovno preveriti kakovost zgoščenosti in nosilnosti. 
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3.3.4.5. Kakovost izvedbe 

3.3.4.5.1. Kakovost utrditve 

Kakovost izvedbe planuma temeljnih tal se kontrolira z meritvami zgoščenosti in nosilnosti. Kakovostne 

zahteve so podane v 3.4.4. 

3.3.4.5.2. Kakovost kemično stabilizirane zemljine 

Lastnosti kemično stabiliziranih zemljin z vezivi mora izvajalec dokazati z rezultati preiskav in sicer morajo 

znašati: 

- tlačne trdnosti stabilizacijske zmesi po 7 dneh vezanja: mm 0,4 MPa, 

- razmerje tlačnih trdnosti vzorcev, 24 ur namočenih v vodi in suhih vzorcev min. 0,7 v primeru, 

če se zahteva vremenska obstojnost stabilizirane zemljine. 

Navedene vrednosti predstavljajo srednje vrednosti. Spodnja mejna vrednost sme biti manjša od 

zahtevane za 0,1 MPa. 

Zahtevane vrednosti zgostitve in utrditve temeljnih tal:  

Tabela 3.4.4: Vrednosti zgoščanja in utrditve temeljnih tal 

Opis del Zahtevana zgoščenost glede na 

gostoto materiala 

Zahtevana 

nosilnost 

 po SPP po MPP Ev2 

 % % MN/m2 

Planum temeljnih tal 2 m pod koto 
planuma posteljice iz 

   

- zemljin 92 - - 

- izboljšanih zemljin 92 - - 

- kemično stabiliziranih zemljin 92 - - 

- kamnin - 92 - 

Planum temeljnih tal od 2 do 0,5 m 

pod koto planuma posteljice iz 

   

- zemljin 95 - 15 

- izboljšanih zemljin 95 - 20 

- kemično stabiliziranih zemljin 95 - 30 

- kamnin - 95 60 

Planum temeljnih tal 0,5 m pod 

koto planuma posteljice iz 

   

- zemljin 98 - 20 

- izboljšanih zemljin 98 - 25 

- kemično stabiliziranih zemljin 98 - 40 

- kamnin - 98 80 

SPP - standardni postopek po Proctorju 

MPP - modificirani postopek po Proctorju 

V tabeli podane vrednosti predstavljajo srednjo vrednost. Spodnja mejna vrednost, izmerjena na 

posameznem mestu ne sme biti manjša za več kot 3 % od srednje zahtevane vrednosti. Zgoščenost 

plasti mora na vsakem merjenem mestu izkazovati najmanj zahtevano spodnjo mejno vrednost. 

Neustrezno zgoščene plasti mora izvajalec dodatno zgostiti, brez doplačila. 
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Če Inženir na podlagi rezultatov meritev naknadno ugotovi neustrezno zgoščena mesta, lahko 

samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih.  

Razmerje deformacijskih modulov EV2/EV1 sme znašati največ 2,2. Če izmerjena vrednost 

deformacijskega modula EV1 presega 50 % zahtevane vrednosti EV2, zahtevano  razmerje ni odločilno za 

oceno nosilnosti zgrajenega planuma temeljnih tal. 

3.3.4.5.3. Ravnost in višina 

Planum temeljnih tal mora biti pripravljen tako, da na 4 m odstopa od merilne letve v poljubni smeri za 

največ 3 cm. 

Planum temeljnih tal sme odstopati od projektirane kote: največ ± 2,5 cm. 

3.3.4.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

3.3.4.6.1. Preverjanje kakovosti materialov 

Pred pričetkom utrjevanja temeljnih tal mora Izvajalec preveriti, če so lastnosti materialov v temeljnih 

tleh skladne z lastnostmi, ugotovljenimi pri predhodnih preiskavah in rezultate preverjanj predati 

Inženirju. 

Pred pričetkom priprave planuma temeljnih tal morajo biti preiskane vse lastnosti zemljin, in 

stabilizacijskih mešanic, praviloma z najmanj dvema karakterističnima vzorcema za vsako vrsto zemljine. 

V primeru zemljin mejne kakovosti, Inženir lahko zahteva večje število preiskanih vzorcev. 

Vse predhodne preiskave mora na zahtevo Inženirja priskrbeti Izvajalec, če rezultati niso v zadovoljivi 

meri dosegljivi že v projektni dokumentaciji. Izvajalec za ta dela ni upravičen do nikakršnega doplačila. 

Izvajalec lahko za stabilizacijo uporablja le certificirana veziva, ki morajo ustrezati produktnemu 

standardu. Izbrano vezivo se lahko uporabi šele, ko uporabo odobri Inženir. 

3.3.4.6.2. Preverjanje kakovosti del 

Pred pričetkom del je potrebno s predhodnimi preiskavami preveriti: 

- uporabnost materialov na najmanj 2 vzorcih, 

- uporabnost veziv na najmanj dveh vzorcih, 

- količino razprostrtega veziva na najmanj 3 vzorcih, 

- lastnosti izboljšanega materiala z najmanj 3 vzorci, 

- zgoščenost planuma na najmanj 15 mestih z meritvami vlage in gostote z izotopsko sondo, 

- nosilnost planuma z najmanj 3 meritvami s krožno ploščo, 

- lastnosti stabilizacijskih zmesi z najmanj tremi vzorci,  

- ravnost in višino planuma z najmanj 3-5 meritvami. 

Za vsako značilno vrsto materiala pod planumom temeljnih tal se na osnovi rezultatov predhodnih 

preiskav določi tehnološki postopek izvedbe, vrsto komprimacijskih sredstev, število prehodov valjarjev 

in način prevzemanja. Ko tehnološki postopek odobri Inženir, se lahko prične z rednim delom. 

3.3.4.6.3. Tekoče preiskave 

Inženir lahko obseg preiskav zmanjša, če ugotovi dobro homogenost rezultatov, ali poveča, če ugotovi, 

da je raztros rezultatov velik. 

Inštitut kontrolira kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 s tekočimi preiskavami. Kontrolna 

mesta se določajo z vizualnim pregledom in v nobenem primeru z naključnim - statističnim - izborom. 

Planum temeljnih tal prevzame Inženir na osnovi podatkov meritev Izvajalca in Inštituta in vizualnega 

pregleda. Izvajalec ne sme nadaljevati z deli dokler Inženir ne prevzame planuma temeljnih tal. 
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Preiskave notranje kontrole kvalitete, ki jih mora zagotavljati Izvajalec, obsegajo: 

- preiskave materialov, 

- tekoče preiskave ob prevzemu temeljnih tal, 

- preiskave stabilizirane zmesi. 

 Preiskave materialov 

Preiskave materialov obsegajo: 

- vlažnost na 50 m (samo pri zemljinah), 

- vlažnost, zrnavost, plastičnost, humoziranost, optimalna vlažnost na 400 m, 

- optimalna vlažnost in prostorninska masa kemično stabiliziranih zemljin na 400 m. 

 Tekoče preiskave ob prevzemu temeljnih 

Tekoče preiskave ob prevzemu temeljnih tal obsegajo: 

- vlažnost in gostota na 20 m, 

- deformacijski modul E vd s krožno ploščo 100 m, 

- meritve ravnosti planuma: na 20 m, 

- meritve višine planuma na 40 m. 

 Preiskave stabilizirane zmesi 

Preiskave stabilizirane zmesi vključujejo meritve: 

- vlage, gostote na 100 m, 

- količino razprostrtega veziva, tlačno trdnost, vremenska obstojnost (mokro/suho) na 200 m. 

3.3.4.7. Zamenjava sloja slabo nosilnih temeljnih tal 

3.3.4.7.1. Opis dela 

Delo obsega odstranitev slabo nosilnih tal z odrivom na stran in odvoz na deponijo. Če se po odrivu 

humusa ugotovi, da se v tleh do globine 0,7 m nahaja še sloj slabo nosilnih temeljnih tal, se ta tla odrine 

skupaj s humusom in jih odpelje v deponijo, poglobitve pa se do nivoja planuma temeljnih tal 

nadomestijo z nasipanjem materiala boljše kakovosti. Vsa dela morajo potekati skladno s projektom z 

navodili projektanta ob prisotnosti Inženirja. 

3.3.4.7.2. Izvedba 

Izkop se izvede skladno z navodili razpisne dokumentacije in navodili inženirja, glede na terenske 

razmere. Material za zamenjavo predlaga izvajalec, ki za predloženi material priloži tudi vse potrebne 

izvide o njegovi kakovosti. Uporabo materiala za zamenjavo predhodno potrdi inženir. 

Debelino potrebne zamenjave odobri inženir, na osnovi rezultatov s poskusnega polja. Če se na 

poskusnem polju ugotovi, da so potrebne debeline zamenjave večje od 0,7 m, mora potrebne ukrepe za 

sanacijo preveriti projektant. Dolžina poskusnega polja mora biti najmanj 30 m. 

Na poskusnem polju se kontrolirajo: dosežena zbitost na najmanj 5, vlažnost na najmanj 5 in nosilnost 

na najmanj 3 mestih, po metodah, podanih v razpisni dokumentaciji. Izvedba poskusnega polja gre na 

stroške izvajalca, za poskusno polje ni doplačil. 

Po potrditvi tehnologije, se prične z deli na redni zamenjavi slabo nosilnih tal. Vsa dela v zvezi s pripravo 

planuma za zamenjavo slabo nosilnih tal se izvajajo, kontrolirajo in prevzemajo skladno z navodili 

razpisne dokumentacije. 
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3.3.5. Nasipi, zasipi, klini 

3.3.5.1. Opis 

Delo zajema razgrinjanje, grobo planiranje, močenje/sušenje in kompaktiranje materiala za nasipe, 

zasipe in kline v dimenzijah in nagibih, določenih s projektom. 

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom, navodili Inženirja in temi tehničnimi pogoji. 

3.3.5.2. Materiali 

Materiali za nasip so lahko izključno anorganske zemljine, naravni prodni materiali iz gramoznic ali kamniti 

drobljenj materiali iz kamnolomov ali drugih stranskih odvzemov. V nasipe se ne smejo vgrajevati 

organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnega delovanja, s časom lahko 

spremenili svoje mehansko fizikalne lastnosti. 

Material za nasipe je lahko material iz trase (iz vkopov) ali material iz stranskih odvzemov. 

V nasipe se lahko vgrajujejo tudi sekundarne surovine, če je izkazana njihova kakovost in dolgoročna 

stabilnost. 

Za izboljšavo kakovosti nasipnih materialov se lahko uporablja kemična stabilizacija z apnom, cementom, 

elektrofilerskim pepelom ali kombinacija le teh. 

Za klasifikacijo materialov se uporablja enotna terminologija po SIST EN ISO 14688-2, pri čemer se 

drobljene kamnine (iz vkopov ali kamnoloma) in prodno peščene zemljine klasificirajo kot nekoherentne 

zemljine. 

3.3.5.3. Kakovost materialov 

3.3.5.3.1. Zemljine 

Za nasipe se lahko uporabijo koherentne in nekoherentne zemljine, katerih vlažnost je takšna, da 

omogoča doseganje gostote in nosilnosti, predpisane v Tabeli 3.4.5. 

Nasipne zemljine smejo vsebovati samo toliko organskih primesi, da obarvajo raztopino natrijevega luga 

največ temno rumeno. 

Zrnavost materiala mora biti taka, da je koeficient neenakomernosti U > 8. Največje zrno v materialu ne 

sme biti večje od 60 % debeline razgrnjene plasti, vendar ne več kot 300 mm. 

Pri koherentnih zemljinah za nasipe, se dovoljuje uporaba zemljin, katerih wL < 65 %, Ip < 30 % in CBR 

> 4 %, pd > 1650 kg/m3. Če se uporabijo bolj plastične zemljine, mora njihovo uporabo posebej odobriti 

inženir. Zemljine, za katere se izkaže, da nabrekajo, izmerjene nabrekalne deformacije pa presegajo 4 

%, ni dovoljeno vgrajevati v zaključni sloj nasipa pod posteljico do višine 0,5 m. 

3.3.5.3.2. Veziva za kemično stabilizacijo nasipnih materialov 

Za kemično stabilizacijo se lahko uporabijo vsa veziva: apno, cement ali elektrofilterski pepel, za katera 

je s predhodnimi preiskavami ugotovljeno, da zagotavljajo izboljšavo lastnosti nasipnih zemljin. 

Kakovost veziva se določa s podatki o: 

- vrsti veziva in proizvajalcu, 

- proizvajalčevi specifikaciji o kakovosti veziva in certifikatu certifikacijskega organa. 

Samo če obstaja sum, da kakovost veziva ne odgovarja specifikaciji, se izvedejo dodatne kontrolne 

preiskave v laboratoriju Izvajalca ali Inštituta. 

Material za nasipe je lahko material iz trase ali material iz stranskih odvzemov. V nasipe se lahko 

vgrajujejo tudi sekundarne surovine, če je izkazana njihova kakovost in dolgoročna stabilnost. 
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Za izboljšavo kakovosti nasipnih materialov se lahko uporablja kemična stabilizacija z apnom, cementom, 

EF pepelom ali kombinacija le teh. 

Za klasifikacijo materialov se uporablja enotna terminologija po SIST EN ISO 14688-2, pri čemer se 

drobljene kamnine iz kamnoloma klasificirajo kot nekoherentne zemljine. 

3.3.5.4. Način izvedbe 

3.3.5.4.1. Nasipi 

Z izvajanjem prve nasipne plasti se lahko prične šele potem, ko je temeljna tla prevzel inženir oz. zunanja 

kontrola kvalitete. Nasipavanje vsake nove nasipne plasti lahko poteka samo na nasipno plast, ki jo je 

predhodno prevzel inženir oz. zunanja kontrola kvalitete. 

Vsaka nasipna plast se razgrinja v vzdolžni smeri, vodoravno ali največ v nagibu, ki je enak 

projektiranemu podolžnemu sklonu. V prečni smeri mora imeti vsaka nasipna plast dvostranski ali 

enostranski nagib 5 %. 

Nasipavanje nasipne plasti poteka čelno ali z bočnim zvračanjem. Vožnja po planumu predhodno utrjene 

plasti ni dopustna, razen v primeru, če to izrecno dovoli inženir. Pri navažanju morajo biti prehodi 

transportnih sredstev enakomerno razporejeni po celotni širini nasipanega planuma. 

Višina nasipne plasti mora biti prilagojena vrsti zemljine in zgoščevalnim učinkom valjarjev. 

Na brežinah z naklonom nad 20° se morajo temeljna tla za nasipe pripraviti s stopničenjem. Stopnice 

širine od 1 do 3 m se vsekajo v raščeno podlago. Stopnice morajo biti oblikovane v padcu 3 % proti 

zunanjemu robu. Za zasekovanje stopnic izvajalec ni upravičen do doplačil. 

Vsaka nasipna plast mora biti komprimirana v polni širini z odgovarjajočo mehanizacijo, pri čemer mora 

zgoščevanje potekati od roba proti sredini. Vsa za zgoščevanje nedostopna mesta je potrebno utrditi z 

drugimi, lažjimi sredstvi ali metodami, ki jih predlaga izvajalec, potrdi pa inženir oz. zunanja kontrola 

kvalitete. 

Vsaka nasipna plast mora biti primerno (optimalno) vlažna. Prevlažnih ali presuhih plasti ni dovoljeno 

komprimirati. Dodatno vlaženje presuhih plasti ali dodatno sušenje premokrih plasti z rahljanjem, 

dodatnim razgrinjanjem ali dodajanjem hidrofilnih sredstev odobri inženir oz. zunanja kontrola kvalitete. 

Nasipavanje je potrebno izvajati tako, da so nasipni sloji v vzdolžni smeri približno horizontalni in ni naglih 

višinskih prehodov med sloji različnih višin. 

Nasipavanje je potrebno prekiniti vsakokrat, ko ni možno doseči zadovoljivih rezultatov, še zlasti v 

primeru dežja, nizkih temperatur ali drugih neugodnih zunanjih razmer. Nasipavanje vezljivih zemljin ali 

drugega nasipnega materiala z višjim odstotkom vlage je potrebno ustaviti, ko kadar koli v dnevnu 

temperature padejo pod 0°C in je povprečna dnevna temperatura pod 5°C. 

Nasipnih plasti se ne sme vgrajevati na zamrznjene ali razmočene površine. Prepovedano je za nasipe 

uporabljati zamrznjen material ali material, v katerem so prisotni sneg ali kosi ledu. Inženir ima pravico 

ustaviti dela, če ugotovi, da že obstajajo ali da obstaja nevarnost nastopa zgoraj navedenih negativnih 

vplivov v teku nasipavanja. 

V primeru, ko po zgoščevanju in prevzemu predhodne plasti, ne sledi nasipavanje naslednje plasti, 

temveč nadaljevanje nasipavanja sledi po daljši prekinitvi, je potrebno že prevzeto plast pred ponovnim 

nasipavanjem ponovno kontrolirati. 

Ponovne meritve in možne potrebne izboljšave bremenijo izvajalca, če je prišlo do zastoja po njegovi 

krivdi. 

Vir odvzema materiala za vsako nasipno plast mora predhodno potrditi inženir. 

3.3.5.4.2. Poskusna polja in preveritev ustreznosti valjarjev 
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Za vsako vrsto materiala in za vsako vrsto zgoščevalnega sredstva je potrebno pred pričetkom del na 

rednem nasipavanju preveriti zgoščevalni učinke valjarjev in tehnologijo del (število prehodov in način 

zgoščevanja). Za ta namen se izdelajo poskusna polja »v klin« dimenzij 15 m x 30 m, višine nasipavanja 

od 0,4 m do 1,3 m, odvisno od vrste nasipnega materiala in od vrste zgoščevalnega sredstva. 

V osi poskusnega polja se vgradijo 4 betonske cevi premera 1 meter (ali druga alternativna poskusna 

metoda). 

Za vsak prehod zgoščevalnega sredstva se izmeri globinski učinek z merjenjem gostote in vlažnosti v 

vertikalnih ceveh, po globini na vsakih 10 cm, ter na najmanj 10 mestih na površini plasti. 

Po končanem valjanju se izmerijo deformacijski moduli s krožno ploščo s padajočo utežjo na najmanj 3 

mestih. Na vsakem poskusnem polju se kontrolirajo tudi vlažnost, zrnavost, plastičnost in optimalna 

vlažnost nasipnega materiala. 

Na osnovi analize rezultatov poskusnih polj se za vsako vrsto materiala in komprimacijskega sredstva 

določijo: 

- debelina nasipne plasti, 

- število prehodov valjarja za doseganje predpisane zbitosti, 

- tehnologijo nasipavanja in valjanja (statično in dinamično zgoščanje). 

Za izvedbo poskusnih polj in preveritev zgoščevalnih učinkov valjarjev Izvajalec ni upravičen do doplačil. 

Z rednim nasipavanjem se lahko prične šele, ko inženir oz. zunanja kontrola kvalitete odobri delo po 

pogojih, določenih na poskusnem polju. 

3.3.5.5. Kakovost izvedbe 

3.3.5.5.1. Zgoščenost in utrjenost 

Izvajalec mora dokazati kakovost izvedbe z meritvami zgoščenosti in utrjenosti-nosilnosti. Zahtevane 

vrednosti so podane v Tabeli 3.4.5. 

Zahtevane vrednosti zgostitve in utrditve plasti nasipov, zasipov in klinov: 

Tabela 3.4.5: Vrednosti zgostitve in utrditve plasti nasipov, zasipov in klinov  

Opis del Zahtevana zgoščenost glede na 
gostoto materiala 

Zahtevana 
nosilnost 

 po SPP po MPP Ev2 

 % % MN/m2 

Nasipi, zasipi in klini nad 2 m pod 
koto planuma posteljice iz 

   

- zemljin 92 - - 

- izboljšanih materialov 92 - - 

- kemično stabiliziranih zemljin 92 - - 

- kamnin - 92 - 

Nasipi, zasipi in klini največ do 0,5 m 
pod koto planuma posteljice iz 

   

- zemljin 95 - 15 

- izboljšanih materialov 95 - 20 

- kemično stabiliziranih zemljin 95 - 30 

- kamnin - 95 60 
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Nasipi, zasipi in klini na koti planuma 
posteljice (= posteljica) iz 

   

- zemljin 98 - 20 

- izboljšanih zemljin 98 - 25 

- kemično stabiliziranih zemljin 98 - 40 

- kamnin - 98 80 

SPP - standardni postopek po Proctorju    

MPP - modificirani postopek po Proctorju 

V tabeli podane vrednosti predstavljajo srednjo vrednost. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti, 

izmerjena na posameznem mestu ne sme biti manjša za vet kot 3 % od srednje zahtevane vrednosti. 

Zgoščenost plasti mora na vsakem merjenem mestu izkazovati najmanj zahtevano spodnjo mejno 

vrednost. Neustrezno zgoščene plasti mora izvajalec dodatno zgostiti, brez doplačila. 

Če inženir na podlagi rezultatov meritev naknadno ugotovi neustrezno zgoščena mesta, lahko 

samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih. 

Razmerje deformacijskih modulov EV2/EV1 sme znašati največ 2,2. Če izmerjena vrednost 

deformacijskega modula EV1 presega 50 % zahtevane vrednosti EV2, zahtevano  razmerje ni odločilno za 

oceno nosilnosti zgrajenega planuma temeljnih tal. 

3.3.5.5.2. Kemično stabiliziranje zemljine 

Lastnosti kemično stabiliziranih zemljin mora izvajalec dokazati tudi s preiskavami tlačne trdnosti in 

vremenske obstojnosti preizkušancev po 7 dneh vezanja. 

Zahtevane vrednosti so: 

- tlačna trdnost: min 0,5 Mpa, 

- razmerje tlačnih trdnosti suhih in z vodo zasičenih preizkušancev (po 7 dneh): R > 0,7, če se 

zahteva vremensko obstojen material. 

3.3.5.5.3. Ravnost 

Planum nasipa, zasipa in klina v koherentnih zemljinah lahko na 4 m dolžine v poljubni smeri na os 

proge odstopa od merilne letve največ 30 mm. 

Ravnost plasti nasipa, zasipa in klina v nekoherentnih, grobozrnatih zemljinah lahko na 4 m dolžine 

v poljubni smeri na os proge odstopa od merilne letve največ 50 mm. 

3.3.5.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

Podani obseg predstavlja minimalni obseg tekočih preiskav. Inženir lahko v primeru, če ugotovi večja 

odstopanja rezultatov od predhodnih preiskav in preiskav na poskusnem polju, obseg minimalnih 

preiskav naknadno poveča. 

Zunanja kontrola kvalitete izvedenih del kontrolira kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 s  

preiskavami notranje kontrole kvalitete. 

Sporazumno z Inženirjem se za notranjo kontrolo lahko uporabijo tudi drugi, za preverjanje kakovosti 

priznani postopki. V tem primeru je potrebno izdati dopolnila k tehničnim pogojem. 

3.3.5.6.1. Preverjanje kakovosti materialov 

Preiskave, ki jih z notranjo kontrolo kvalitete zagotavlja Izvajalec, obsegajo preiskave materialov: 

Tabela 3.4.6: Preiskave notranje kontrole kvalitete 
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Zrnavost, humoznost in vlažnost 1 / 1.000 m3 

Plastičnost (konsistenčne meje) 1 / 2.000 m3 

Optimalna vlažnost in max. gostota 1 / 4.000 m3 

Optimalna vlažnost in max. gostota stabilizirane zmesi 1 / 4.000 m3 

Količina razprostrtosti veziva 1 / 100 m 

Tlačna trdnost stabilizirane zmesi 1 / 100 m 

Vremenska obstojnost stabil. Zmesi 1 / 200 m 

3.3.5.6.2. Preiskave med vgrajevanjem 

Preiskave ki jih z notranjo kontrolo kvalitete zagotavlja Izvajalec med vgrajevanjem, obsegajo:  

 Tabela 3.4.7:  Preiskave med vgradnjo 

Vlažnost in gostota 1 / 20 m 

Nosilnost 1 / 40 m 

Ravnost plasti 1 / 100 m 

Ravnosti planuma posteljice 1 / 20 m 

Meritev višine planuma posteljice 1 / 20 m 

 

3.3.5.7. Zasipi in klini 

Zasipe in kline se v načelu izvaja enako kot nasipe. 

3.3.5.7.1. Materiali 

Materiali za zasipe in kline so lahko enake ali boljše kakovosti, kot so materiali, vgrajeni v zaledni raščeni 

zemljini za zasipom, oz. zemljine v nasipu za klinom. Pri izbiri materiala za zasipe in kline je potrebno 

upoštevati tudi slojevitost zaledne zemljine in zlasti njeno vodoprepustnost, ter kontakte vodonosnih 

slojev z neprepustno podlago. 

Vlažnost materiala, ki se vgrajuje v zasipe in kline ne sme biti večja od Wopt +2 %. 

Material za zasipe in kline pred pričetkom navažanja potrdi Inženir. 

3.3.5.7.2. Izvedba 

Kline za objekti je potrebno izvesti tako, da je: 

- do globine 2 m pod posteljico, priključna brežina na nasip 1:4, v zgornji polovici preostale 

brežine 1:3, v spodnji polovici preostale brežine 1:2, 

- ob temelju opornika je priključna brežina na nasip odmaknjena min. 1 m. Prehodni klini med 

nasipi in izkopi morajo biti izvedeni na območju izkopa: v zemljinah do globine min 1 m, 

- v kamninah do globine min 0,5 m in z vzdolžnim nagibom 1:10 navzven tako, da je v celoti 

odstranjena preperina na stiku nasipa z izkopom. 

Ob temelju opornika je priključna brežina na nasip odmaknjena min. 1 m. 

Prehodni klini med nasipi in izkopi morajo biti izvedeni na območju izkopa: 

- v zemljinah do globine min 1,0 m, 

- v kamninah do globine min 0,5 m in z vzdolžnim nagibom 1:10 navzven tako, da je v celoti 

odstranjena preperina na stiku nasipa z izkopom. 

Klini pod prehodnimi ploščami morajo biti pred vgrajevanjem prehodnih plošč konsolidirani. 
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3.3.6. Drenaže in filterske plasti 

3.3.6.1. Opis 

Delo vključuje dobavo in vgraditev kamnitega materiala za ločilne, drenažne in filtrske sloje na mestih, 

določenih s projektom. 

Mesto vgraditve ločilnega,  filtrskega in drenažnega sloja odredi odgovorni projektant, zrnavostno 

sestavo kamnitega filtra se določi na osnovi analize zrnavosti zaledne zemljine, ki jo filtrski sloj ščiti. 

Namesto kamnitih materialov se za ločilne filtrske sloje lahko uporabijo nadomestni materiali iz tkanih ali 

netkanih geosintetikov. 

3.3.6.2. Materiali 

Za ločilne, filtrne in drenažne sloje so uporabni prvenstveno kamniti drobljenj ali naravni prodni materiali, 

katerih lastnosti ustrezajo zahtevam projekta in tem tehničnim pogojem. 

Kadar se namesto filtrnih kamnitih materialov uporabijo nadomestne filtrni geosintetiki, se njihovo 

uporabnost presoja na osnovi podatkov proizvajalca o njihovih mehanskih lastnostih in filtrnih 

karakteristikah, certifikata kakovosti ter glede na zahteve projekta. 

3.3.6.3. Kakovost materialov 

3.3.6.3.1. Kakovost kamnitih zrn 

Drobljena kamnita zrna ali prodnata zrna za drenažne in filtrske plasti morajo biti iz zdravega, trdnega, 

volumensko obstojnega, vodoodpornega kamna, katerega lastnosti so: 

- tlačna trdnost > 100 Mpa, 

- vpijanje vode < 1,5 % 

- odpornost na zmrzal v Na2S04: izguba mase max. 5 %, 

- vsebnost humusnih snovi ni dopustna, raztopina natrijevega luga se lahko obarva največ 

temno rumeno. 

Zrnavostna sestava kamnitih zrn mora ustrezati pogojem, ki jih določajo filtrna pravila glede na lastnosti 

zaledne zemljine. Priporoča se uporaba kriterija USBR, za podatke sejalne krivulje: 

- 12 < D15F / D15z < 40  

- 12 < D50F / D50z < 52 

kjer pomeni: 

- D15F - premer zrna pri 15 % presejku zmesi za drenažne in filterske plasti, 

- D15z - premer zrna pri 15 % presejku zemljine, kateri se želi preprečiti dostop v sosednje in 

filterke plasti, 

- D50F - premer zrna pri 50 % presejku zmesi za drenažne in filterske plasti, 

- D50z - premer zrna pri 50 % presejku zemljine, kateri se želi preprečiti dostop v sosednje in 

filterke plasti. 

Premer največjega zrna za filtrne in drenažne plasti je lahko največ 2/3 debeline nasipne plasti. 

Kadar se za zagotavljanje filtrne stabilnosti zaledne zemljine uporablja filtrni geosintetik, lahko leži krivulja 

zrnavosti plasti za drenažne zasipe v mejah: 

Tabela 3.4.8: Zrnavost plasti za drenažne zasipe  

Dolžine stranice kvadratne 

odprtine sita v mm 

Mejna vrednost presevka 

spodnja ( % m/m) 

Mejna vrednost presevka 

zgornja ( % m/m) 

0,71 0 0 
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2 0 9 

4 0 26 

8 40 70 

16 80 100 

31,5 100 100 

 

3.3.6.3.2. Nadomestni materiali za ločine in filterske plasti - geosintetiki 

Lastnosti materialov za ločine in filtrske plasti morajo biti določene v projektu z zahtevami glede njihovih 

mehansko fizikalnih in filtrskih karakteristik. 

V primeru, če te zahteve v projektu niso podane, se ustreznost filtrne geotkanine presodi na osnovi 

podatkov o: 

- zrnavosti, deformacijskih lastnostih in strižni odpornosti zaledne zemljine, 

- namenu in funkciji geosintetika v konstrukciji in obremenitev, ki jim bo izpostavljena, 

- podatkov o lastnostih ponujenih geosintetika po specifikaciji Proizvajalca in certifikatu 

materiala. 

3.3.6.4. Izvedba 

Mesto pridobivanja materiala za drenažne sloje mora izvajalec del pred pričetkom izkoriščanja vira preko 

izdelanega tehnološkega elaborata sporočiti Inženirju in mu predati poročila o predhodnih preiskavah 

materiala. 

Ko Inženir odobri uporabo materiala, se lahko prične z navozom filtrnega ali drenažnega sloja. Navoz se 

izvaja s čelnim ali bočnim zvračanjem. Debelina razprostrtega sloja mora ustrezati zahtevani debelini 

vgrajenega materiala po projektu. 

Navažanje drenažnih slojev mora potekati v pogojih, za katere je možno nedvomno zagotoviti, da ne bo 

prihajalo do zablatitve materiala med vgradnjo. 

Po razprostiranju je potrebno vsak sloj izravnati do višine zahtevanega profila po projektu. Zgoščenosti 

oz. nosilnosti drenažnih plasti se praviloma ne kontrolira, temveč se kontrolira šele zgoščenost in 

nosilnost prve plasti nad filtrskim oz. drenažnim slojem. 

Če Izvajalec deponira materiale za drenaže na gradbišču, mora biti tak prostor predhodno očiščen in 

pripravljen tako, da ne bo prišlo do zablatitve ali mešanja drenažnih materialov z drugimi zemljinami. 

Tabela 3.4.9: Minimalne zahteve za ločilne geosintetike v splošnih primerih 

Lastnosti Enota 
mere 

Minimalne 
zahteve 

Postopke za 
preskus 

Trdnostne lastnosti:    

− natezna trdnost prečno – vzdolžno kN/m ≥ 14 SIST EN ISO 10319 

− raztezek pri porušitvi % ≥ 30 SIST EN ISO 10319 

− odpornost na dinamični prebod mm ≤30 SIST EN 918 

− odpornost na prebod (CBR) N ≥ 2000 SIST EN ISO 12236 

Hidravlične lastnosti:    

− karakteristična velikost por mm 0,05 ≤ O90 ≤ 0,5 SIST EN ISO 12956 

− indeks hitrosti m/s 3 X 10-3 SIST EN ISO 11058 

− koeficient prepustnosti pri 20 kPa m/s ≥ 10 kzemljine E-DIN 60 500-4 
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Tabela 3.4.10: Minimalne zahteve za drenažne geosintetike, ki morajo biti določene v projektu 

Lastnosti Enota 
mere 

Postopek za 
poskus 

Trdnostne lastnosti:   

− natezna trdnost prečno - vzdolžno kN/m SIST EN ISO 10319 

− raztezek pri porušitvi % SIST EN ISO 10319 

− odpornost na dinamični prebod mm SIST EN 918 

− odpornost na prebod (CBR) N SIST EN ISO 12236 

Hidravlične lastnosti:   

− karakteristična velikost por mm SIST EN ISO 12956 

− indeks hitrosti m/s SIST EN ISO 11058 

− koeficient prepustnosti pri 20 kPa m/s E-DIN 60 500-4 

− transmisivnost m2/s SIST EN ISO 12958 

 

3.3.6.4.1. Filtrski materiali - geosintetik 

Izvajalec mora pred vgradnjo predložiti certifikat, s katerim dokaže, da predlagan geosintetik izpolnjuje 

zahteve iz projektne dokumentacije oziroma zahteve iz tehničnih specifikacij. 

Zvitki - bale morajo biti zaščiteni in uskladiščeni po zahtevah Proizvajalca vse do njihove namenske 

uporabe. 

Kadar se uporabijo geosintetiki  za izboljšanje  temeljnih tal ali za potrebe ločevanja vezljivih od 

nevezljivih zemljin, se bale geosintetikov odvijajo čelno, vedno samo v takšni dolžini, ki bo prekrita v 

istem delovnem dnevu. 

Pri oblaganju kanalskih rovov za drenaže, je potrebno geosintetike položiti tako, da se točno prilagajajo 

površini izkopnih sten in dna, pri čemer ne smejo biti napete, na vrhu izkopa pa mora biti obojestransko 

puščen trak v minimalni dolžini, ki je enaka 1,2 x širini izkopa rova pri vrhu ščitenega drenažnega sloja. 

Preklopi geosintetikov se izvajajo: 

- s šivanjem preklopov, v širini 10 cm, 

- z varjenjem preklopov širin 10 - 15 cm, 

- z nevezanimi preklopi širine 40 - 50 cm. 

Po geofiltrskih tkaninah ne sme potekati nikakršen transport. Transport lahko poteka šele po prvi nasuti 

plasti, katere debelina je min. 0,4 m . 

Vsa dela morajo potekati v vremenskih pogojih, ki zagotavljajo možnost kontroliranega izvajanja in 

polaganja filtrnih in drenažnih materialov, pri temperaturah nad 0°C. Polaganje na zamrznjeno podlago 

ali uporaba zamrznjenih materialov ni dopustna. 

Na področju novega nasipa na GPP je potrebno uporabiti ločilno-armaturni geosintetik (ločilno - ojačitveni 

geosintetik). Ta mora biti močnejši od navadnega ločilnega geosintetika, hkrati pa mora imeti pri porušni 

trdnosti dovolj velike raztezke. Zahtevane karakteristike geosintetika so naslednje: 
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Tabela 3.4.11: Minimalne zahteve za filterske geosintetike v splošnih primerih 

Lastnosti Enota 

mere 

Minimalne 

zahteve 

Postopek za 

poskus 

Trdnostne lastnosti:    

− natezna trdnost prečno - vzdolžno kN/m ≥ 8 SIST EN ISO 10319 

− raztezek pri porušitvi % ≥ 30 SIST EN ISO 10319 

− odpornost na dinamični prebod mm ≤35 SIST EN 918 

− odpornost na prebod (CBR) N ≥ 1500 SIST EN ISO 12236 

Hidravlične lastnosti:    

− karakteristična velikost por mm 0,05 ≤ O90 ≤ 0,2 SIST EN ISO 12956 

− indeks hitrosti m/s 3 X 10-3 SIST EN ISO 11058 

− koeficient prepustnosti pri 20 kPa m/s ≥ 10 kzemljine E-DIN 60 500-4 

 

Stikovanje sosednjih plasti geosintetika se izvede ali s šivanjem ali prekrivanjem z min. preklopom več 

od 0.5 m. 

Na območju fliša je potrebno uporabiti geosintetik z visoko energijsko absorpcijo z naslednjimi lastnostmi: 

- natezna trdnost min 11 kN/m, 

- efektivna odprtina por 090 max. 60 |jm. 

Vsa stikovanja sosednjih plasti geosintetika se izvede ali s šivanjem ali prekrivanjem z min. preklopom 

več od 0.5 m. 

3.3.6.5. Kakovost izvedbe 

Kakovost izvedbe drenažnih in filtrskih slojev se kontrolira: 

- s preiskavami zrnavosti drenažnega zasipa, ki mora ustrezati filtrskemu pravilu, 

- s kontrolnimi preiskavami skladnosti geotkanine glede na zahteve projekta oz. standarda, 

- z meritvami ravnosti oz. višine drenažnega sloja. 

3.3.6.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

Pred pričetkom del mora Izvajalec predložiti Inženirju podatke o predhodnih preiskavah in podatke o 

lastnostih proizvedenih materialov, ki jih namerava uporabiti pri izvedbi filtrskih in drenažnih plasti. 

Kontrolne preiskave med gradnjo obsegajo: 

- kontrolo zrnavosti in skladnosti drenažnega zasipa s filtrnimi pravili za zaledno zemljino, za 

vsak značilen odsek trase na najmanj 5 vzorcih, 

- kontrolo skladnosti geotkanine z deklariranimi zahtevami, kar na enem vzorcu, ki je odvzet na 

gradbišču, preveri zunanja kontrola, 

- meritve ravnosti in višine posameznega sloja 1 meritev na 20 m izvedene plasti. 

Zunanja kontrola kvalitete kontrolira kakovost zrnavosti v razmerju 1:4 z notranjo kontrolo kvalitete. 

Kakovost in skladnost geosintetikov kontrolira Inštitucija, pooblaščena za preiskave geosintetikov. 

3.3.7. Humusiranje brežin 

3.3.7.1. Opis 

Delo obsega humusiranje brežin nasipov in vkopov v slojih debeline 15 cm in posejanje s travnim 

semenom. V delo je vštet nariv ali kamionski dovoz humusa, nakladanje in razkladanje, razprostiranje, 

planiranje, posejanje semena in vtiranje semena. Vsa dela je potrebno izvajati skladno s projektom in 

navodili Inženirja. 
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3.3.7.2. Materiali 

Uporablja se samo ploden humusni material iz deponij ali iz še neodprtega dela trase, ki zagotavlja trajno 

rast. Izbrati je potrebno takšno mešanico semen, ki ustrezajo področju, na katerem se izvaja setev. 

3.3.7.3. Izvedba 

Pobočja in brežine, predvidene za humusiranje morajo biti pripravljene tako, da je zagotovljena njihova 

površinska in generalna stabilnost. Površinska voda mora biti s krone nasipov in površine vkopov 

kontrolirano odvedena. 

V primeru strmih brežin ali ko pogojem odvodnjavanja ni možno v celoti zadostiti, se s soglasjem 

projektanta in Inženirja lahko uporabi tudi druge metode vegetacijske zaščite, med katere uvrščamo 

dodatno zaščito s kokosovo ali juto mrežo, travne plošče ali posebne oblikovance za vgradnjo humusa 

itd. 

Po končanih delih mora Izvajalec počistiti delovišče, ter celotno območje povrniti v prvotno stanje. 

Izvajalec mora oskrbovati vegetacijsko zaščito do prevzema del, in najmanj za dobo 1 leta. V to oskrbo 

sodijo: dopolnilno sejanje, morebitno močenje in gnojenje, ter sanacije splazelih površin. 

3.3.7.4. Kakovost izvedbe 

Za pravilno izbiro semen in gnojil mora Izvajalec zagotoviti podatke o pedoloških lastnostih posameznih 

vrst tal. Podatki morajo biti na voljo Inženirju. 

Kontrolo kakovosti semen se preverja z atesti proizvajalca semen in po presoji Inženirja, z vključitvijo 

pristojne Inštitucije. 

Izvedena dela se kontrolira z vizualnim pregledom in merjenjem površine in debelin dejansko izvedenega 

humusnega sloja. 

3.3.8. Izdelava posteljice 

3.3.8.1. Opis dela 

To delo obsega izdelavo posteljice, kadar je ta predvidena s projektom na nasipih, v vkopih in na planumu 

raščenih tal. Delo zajema grobo in fino planiranje materiala in zgoščevanje do zahtevane nosilnosti in 

togosti. 

Posteljica mora biti izvedena v dimenzijah, naklonih in kotah, predpisanih v projektu, skladno s 

projektom, navodili Inženirja in temi tehničnimi pogoji. 

3.3.8.2. Materiali za posteljico 

Materiali za posteljico so izključno drobljenj kamniti materiali iz kamnolomov ali drobljen prod iz 

gramoznic. Kamnina za pripravo kamnitih zrn za posteljico mora biti obstojna na vodo in zmrzal in s 

časom ne sme spreminjati volumna zaradi vsebnosti nestabilnih mineralov. 

3.3.8.3. Kakovost materialov 

Za izdelavo posteljice se lahko uporabijo kamniti drobljenj ali naravno drobljeni prodni materiali zrnavosti 

0/63 mm, 0/90 mm ali 0/125 mm. 

Vsebnost drobnih zrn pod 0,06 mm med 3 % in 12 % oziroma skladno z zahtevami iz projekta. Drobna 

zrna pod 0,06 mm ne smejo biti plastična. 

Koeficient neenakomernosti U: 10 - 60. 

Materiali za posteljico morajo imeti takšno vlažnost, da je pri vgrajevanju možno dosegati: srednjo 

vrednost zgoščenosti 98 % po modificiranem Proctorju, nosilnost, Ev2 > 80 MPa, pri čemer mora biti 
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razmerje Ev2/Ev1 manjše od 2,2. Če je Ev1 > 60 MPa, razmerje Ev2 / EV1 ni odločujoče. 

Podane vrednosti predstavljajo zahtevano minimalno srednjo vrednost vseh izvedenih meritev. Spodnja 

izmerjena mejna vrednost zgoščenosti ne sme biti manjša za več kot 3 % od zahtevane minimalne 

srednje vrednosti. 

3.3.8.4. Način izvedbe 

Material za kamnito posteljico se lahko razgrinja na predhodno prevzeto zaključno plast nasipa ali na 

predhodno prevzet planum temeljnih tal, v debelini in v naklonih, predpisanih s projektom. Zgoščevanje 

posteljice poteka od zunanjega robu proti sredini. 

Kadar se v temeljnih tleh tik pod posteljico ali v zaključni plasti nasipa nahajajo visoko plastične, 

nabrekljive gline, z izkazanimi nabrekalnimi deformacijami več kot 4 %, je potrebno, ne glede na med 

gradnjo izkazano zgoščenost in nosilnost, te zemljine kemično stabilizirati ali pa jih v višini, ki je enaka 

debelini 50 cm, zamenjati z nizko plastičnimi materiali, ki ne nabrekajo, oz. s kamnitimi materiali. 

Postopek izboljšave določi, če ni v projektu drugače predvideno, Inženir. 

3.3.8.5. Kakovost izvedbe 

3.3.8.5.1. Zgoščenost in utrjenost 

Izvajalec mora dokazati kakovost izvedbe z meritvami zgoščenosti in utrjenosti - nosilnosti. Zahtevane 

vrednosti so: 

- srednja vrednost zgoščenosti 98 % po modificiranem Proctorju,  

- nosilnost, Ev2 > 80 Mpa, pri čemer mora biti razmerje Ev2 / Evl manjše od 2,2. Če je EV1 > 60 

MPa, razmerje Ev2 / Ev1 ni odločujoče. 

V skladu s pravilnikom in navodilom ter na podlagi dosedanjih izkušenj se zahtevajo naslednje minimalne 

vrednosti modula stisljivosti: 

- na odsekih prog s hitrostjo klasičnih vlakov 120 km/h < V < 160 km/h vrednost modula 

stisljivosti na planumu proge ME = 60 MPa, 

- na odsekih prog s hitrostjo klasičnih vlakov V < 120 km/h vrednost modula stisljivosti ME = 40 

MPa. 

3.3.8.5.2. Ravnost in višina 

Planum posteljice lahko na 4 m dolžine v poljubni smeri na os proge odstopa od merilne letve največ 25 

mm. 

Planum posteljice sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote največ 20 mm. 

3.3.8.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

3.3.8.6.1. Preverjanje kakovosti materialov 

Pred pričetkom navažanja materialov v posteljico, mora Izvajalec predložiti Inženirju v pregled in 

potrditev tehnološki elaborat za izvedbo spodnje nosilne plasti nasipa s podatki o viru materiala za 

posteljico in podatke o lastnostih materiala s tega vira, določene na vzorcu, odvzetem iz deponije 

pripravljenega materiala. 

Inženir preveri skladnost lastnosti materiala iz vira s projektnimi zahtevami in tehničnimi pogoji in v 

primeru ugotovljene skladnosti, dovoli navažanje materiala v poskusni nasip posteljice. 

3.3.8.6.2. Predhodne tehnološke preiskave 

Na poskusnem polju velikosti 10 m x 30 m se izvede poskusno polje za posteljico. Pri tem se preverijo: 
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- uporabnost materiala za posteljico, 2 vzorca iz nasute plasti po komprimiranju, kontrola 

zrnavosti, vlažnosti in optimalne vlage, 

- zgoščenost plasti s 15 meritvami dosežene gostote in vlažnosti plasti, nosilnost na planumu s 

3 meritvami deformacijskih modulov s krožno ploščo, ravnost in višino plasti na treh mestih. 

Rezultate kontrolnih preiskav in meritev Izvajalec preda v potrditev Inženirju, ki nato dovoli pričetek del 

na redni izvedbi posteljice. 

3.3.8.6.3. Tekoče preiskave 

Preiskave notranje kontrole kvalitete, ki jih zagotavlja Izvajalec, obsegajo:  

- Preiskave materialov: 

Tabela 3.4.12: Preiskave materialov 

Zrnavost, humoznost in vlažnost 1 / 1.000 m3 

Optimalna vlažnost in max. gostota 1 / 4.000 m3 

 

- Preiskave med vgrajevanjem: 

Tabela 3.4.13: Preiskave med vgrajevanjem 

Vlažnost in gostota 1 / 20 m  

Nosilnost - deformacijski modul 1 / 40 m 

Ravnost planuma 1 / 20 m 

Višina planuma 1 / 40 m 

 

Zgoraj podani obseg predstavlja minimalni obseg preiskav notranje kontrole kvalitete. Inženir lahko v 

primeru, če ugotovi večja odstopanja rezultatov od predhodnih preiskav, obseg minimalnih preiskav 

naknadno poveča. 

Zunanja kontrolira kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 s tekočimi preiskavami. 

3.3.9. Nevezana nosilna plast - tampon 

3.3.9.1. Opis 

Delo obsega dobavo in vgraditev tamponskega materiala v tamponski sloj, na mestih in v dimenzijah 

določenih s projektom. Z izdelavo tamponske plasti je možno pričeti, ko je Inženir potrdil ustreznost vira 

tamponskega materiala, a šele potem, ko je Inženir prevzel planum posteljice. 

3.3.9.2. Materiali za tampon 

Materiali za tampon so lahko izključno drobljeni kamniti materiali proizvedeni iz nepreperelih, trdnih, 

gostih, na vodo in zmrzal obstojnih kamnin ali prodov. Kamnine za proizvodnjo tampona morajo 

izkazovati: 

- tlačno trdnost q >120 Mpa 

- vodovpojnost < 1,5 % 

- odpornost proti drobljenju kLA < 28 % dopustno do 30 %, 

- odpornost na zmrzal v MgS04.: izguba mase < 5 % 

3.3.9.3. Kakovost materialov za tampon 

Zahtevana zrnavost tamponskih materialov je 0/31 ali 0/45, izjemoma tudi 0/63. Krivulja zrnavosti mora 
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potekati znotraj mejnih linij, pri čemer pa morajo ostali parametri zrnavosti izkazovati naslednje 

vrednosti: 

- delež zrn pod 0,06  mm 3-8% 

- indeks metylen modro max.1,5 g/kg 

- koeficient neenakomernosti 15 - 50 

- vsebnost podolgovatih, slabo oblikovanih zrn, metoda l:d= 3:1 max. 20% 

- drobna zrna ne smejo biti plastična 

- tamponski drobljenec sme obarvati 3% raztopino natrijevega luga največ temno rumeno. 

- prodčev drobljenec je zmes naravnih zrn, ki vsebuje najmanj 90% drobljenih zrn velikosti na 

2 mm (C90/10). 

3.3.9.4. Izvedba 

Pred pričetkom vgrajevanja tampona, mora biti planum posteljice pripravljen skladno z zahtevami 

razpisne dokumentacije. 

Na ustrezno pripravljen planum posteljice se lahko prične navažati tamponski sloj šele, ko to odobri 

inženir. 

Navoz tampona poteka čelno, z vožnjo po predhodno že razprostrti tamponski plasti. Vožnja po planumu 

posteljice ni dovoljena. Vozila z zablatenimi kolesi ne smejo voziti po že razprostrtem tamponskem sloju. 

Vgrajevanje tampona lahko poteka izključno v suhem vremenu, pri povprečni dnevni temperaturi T > 

5°C. 

Tamponski material se razprostira z opremo, ki omogoča zahtevano enakomerno porazdelitev 

tamponskih zrn, praviloma s finišerjem ali ob soglasju inženirja z grederjem. Tamponski material se lahko 

vgrajuje pri vlagi, ki odstopa od optimalne za največ 2 %. Če so tamponski materiali presuhi, se jih vlaži 

z blagim rosenjem. 

Tamponska plast se razgrne v zahtevani projektni širini, povečani obojestransko za debelino plasti, da 

se doseže homogena zbitost in nosilnost plasti pod tolčencem. Zaključni planum se oblikuje v prečnem 

naklonu 5 %. 

Razgrnjena plast se zgošča z atestiranimi zgoščevalnimi sredstvi do zahtevane stopnje utrditve. Vsa dela 

v zvezi z razprostiranjem in zgoščevanjem potekajo strojno, ročno delo za zgoščevanje tamponske plasti 

ni dopustno. 

3.3.9.5. Kakovost izvedbe 

3.3.9.5.1. Zgoščenost in utrjenost 

Zahtevane vrednosti so: 

- srednja vrednost zgoščenosti 98 % po modificiranem Proctorju,  

- nosilnost, EV2 > 100 Mpa, pri čemer mora biti razmerje EV2 / EV1 manjše od 2,0. Če je EV1 > 

60 MPa, razmerje EV2 / EV1 ni odločujoče. 

Spodnja mejna vrednost zgoščenosti ne sme biti manjša od 3 % glede na srednjo vrednost. 

V skladu s pravilnikom in navodilom ter na podlagi dosedanjih izkušenj se zahtevajo naslednje minimalne 

vrednosti modula stisljivosti: 

- na odsekih prog s hitrostjo klasičnih vlakov 120 km/h < v < 160 km/h vrednost modula 

stisljivosti na planumu proge ME = 60 MPa, 

- na odsekih prog s hitrostjo klasičnih vlakov v < 120 km/h vrednost modula stisljivosti ME = 40 

MPa. 

3.3.9.5.2. Ravnost, višina, nagib 
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Planum tamponskega sloja lahko na 4 m dolžine merilne letve odstopa v poljubni meri na os proge največ 

20 mm. 

Planum tamponskega sloja sme od projektirane kote odstopati največ 10 mm. Prečni nagib planuma 

tampona mora biti 5 %, dovoljena odstopanja so ±0,5 %. 

3.3.9.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

3.3.9.6.1. Preverjanje kakovosti materialov 

Pred pričetkom navažanja materialov v tamponski sloj, mora Izvajalec predložiti Inženirju dokazila, da je 

material skladen s SIST EN 13 242 - izjavo o skladnosti in CE informacijo. 

Istočasno mora Izvajalec predložiti podatke lastnih preiskav, določene na enem vzorcu iz tega vira, 

odvzetem iz deponije pripravljenega materiala. 

Inženir preveri skladnost lastnosti materiala iz vira s projektnimi zahtevami in tehničnimi pogoji in v 

primeru ugotovljene skladnosti, dovoli navažanje materiala v poskusni tamponski sloj. 

3.3.9.6.2. Predhodne tehnološke preiskave 

Na polju velikosti 8 m x 30 m se izvede poskusno polje za tampon. 

Pri tem se preverijo: 

- uporabnost materiala za tampon, 2 vzorca iz nasute plasti po zgoščevanju  

- kontrola zrnavosti, vlažnosti in optimalne vlage,  

- zgoščenost plasti s 15 meritvami dosežene gostote in vlažnosti plasti, 

- nosilnost na planumu s 3 meritvami deformacijskih modulov s krožno ploščo, 

- ravnost in višino plasti na treh mestih. 

Rezultate kontrolnih preiskav in meritev Izvajalec preda v potrditev Inženirju, ki nato dovoli pričetek del 

na redni izvedbi tamponskega sloja. 

3.3.9.6.3. Preiskave notranje kontrole 

Preiskave notranje kontrole kvalitete, ki jih zagotavlja Izvajalec, obsegajo: 

- Preiskave materialov: 

Tabela 3.4.14: Preiskave materialov 

Zrnavost, humoznost in vlažnost 1 / 2.000 m3 

Optimalna vlažnost in max. gostota 1 / 8.000 m3 

 

- Preiskave med vgrajevanjem: 

Tabela 3.4.15: Preiskave med vgrajevanjem 

Vlažnost in gostota 1 / 400 m2  

Nosilnost - deformacijski modul 1 / 2000 m2 

Ravnost planuma 1 / 20 m 

Višina planuma 1 / 20 m 

 

Zgoraj podani obseg predstavlja minimalni obseg preiskav notranje kontrole. Inženir lahko v primeru, če 

ugotovi večja odstopanja rezultatov od predhodnih preiskav, obseg minimalnih preiskav naknadno 

poveča. V kolikor obstaja sum na neustrezno kakovost proizvodnje tamponskega agregata, Inženir lahko 

od Izvajalca zahteva ponoven atest proizvedenega materiala iz kamnoloma. 
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Zunanja kontrola kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 s tekočimi preiskavami. 

3.3.10. Plitvo temeljenje objektov-zemeljska dela 

3.3.10.1. Opis 

Delo obsega pregled terena pred pričetkom del, izvedbo izkopov za temelje in dodatno potrebne izkope, 

izvedbo ukrepov za začasno odvodnjavanje gradbene jame, ukrepe za zavarovanje gradbene jame in 

zagotavljanje stabilnosti izkopanih brežin, mehansko utrditev temeljnih tal, vgraditev in utrditev 

nadomestnega sloja za izboljšavo nosilnosti temeljnih tal, vse v skladu z določili projekta in navodili 

inženirja. 

V ta dela sodijo tudi dovoz materiala za zasipe, izvedba zasipa in zgoščevanje zasipa ob temeljih. 

Izvajalec mora v sklopu teh del upoštevati vsa določila predpisov o varstvu pri delu. Za vsa navedena 

dela izvajalec ni upravičen do doplačil. 

3.3.10.2. Materiali 

Izkop za temelje poteka v umetno nasutih in raščenih tleh, ki se kategorizirajo skladno z določili razpisne 

dokumentacije in klasificirajo skladno z določili standarda SIST EN ISO 146881. Izkopane zemljine se 

uporabijo glede na njihovo namensko rabo po navodilih inženirja. 

Za izboljšanje temeljnih tal se uporabijo kamniti drobljenj ali naravni prodni material, skladno z določili 

projekta. Če projekt kakovosti materiala za izboljšavo temeljnih tal posebej ne določa, se uporabijo 

materiali, ki ustrezajo zahtevam kakovosti za kamnito posteljico. 

Za zasip ob temeljih se uporabijo materiali, pridobljeni iz izkopa gradbene jame, ali materiali iz stranskih 

odvzemov, ki ne vsebujejo škodljivih primesi humusnih snovi in imajo takšno vlažnost, da jih je možno 

komprimirati do zgoščenosti, podani v Tabela 9. V kolikor projekt predvideva za temelji izvedbo posebnih 

zasipov iz filtrskih materialov ali glinenega naboja, je potrebno izbor teh materialov prilagoditi zahtevam 

projekta. 

3.3.10.3. Kakovost materialov v temeljnih tleh 

Zahtevana kakovost materialov v temeljnih tleh je določena s projektom, glede na izračun temeljev, 

napovedano dopustno nosilnost in deformacijske lastnosti temeljnih tal. Kakovost in skladnost temeljnih 

tal se preverja: 

- v koherentnih zemljinah: z geotehniškim pregledom izkopa in meritvami enoosne tlačne 

trdnosti z ročnim penetrometrom ali strižne trdnosti z ročno krilno sondo (ob posebnih pogojih 

tudi odvzemom vzorcev in izvedbo preiskav v geomehanskem laboratoriju), 

- v nekoherentnih zemljinah: s preverjanjem relativne zgoščenosti z zabijanjem Kunzel sonde 

ali opremo za dinamično penetracijo. 

V primeru, če geotehnik ugotovi bistvena odstopanja sestave temeljnih tal od napovedane, predpise 

nadaljnje postopke za preveritev geotehniških razmer na terenu in ponovno presojo temeljev v novih 

razmerah. 

3.3.10.4. Izvedba 

Izkop za temelje se izvaja po dimenzijah v projektu. Vsak višek izkopa, ki je nastal po krivdi Izvajalca, 

mora Izvajalec nadomestiti s kontroliranim zasipom ali podložnim betonom, glede na razmere okolice in 

skladno z določili Inženirja, na lastne stroške. 

Izvajalec mora zagotavljati trajna odvodnjavanje dna izkopa, po potrebi tudi z namestitvijo črpalk. 

V primerih, ko je zaradi plazovitih ali slabo nosilnih tal ogrožena stabilnost izkopanih sten, je potrebno 

izkop izvajati v kampadah, po določilih projekta. Izvajalec mora ščititi izkope z razpiranjem ali 
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zagatnicami, če to zahtevajo geotehnične razmere. 

V nekoherentnih zemljinah se dno izkopa utrdi z valjanjem. 

V temeljih tleh, v katerih je zaradi nezadostne nosilnosti potrebno izvesti izboljšavo temeljnih tal, se na 

poravnano dno izkopa v naravnem terenu, izvedeno v naklonu min. 3 %, čelno narine kamniti material 

v s projektom predvideni debelini. Vožnja po dnu izkopa iz koherentnih zemljin ali razmočenih zemljin ni 

dopustna. Prva plast nasipa se vedno komprimira statično, z lažjimi zgoščevalnimi sredstvi. V času 

izvajanja nadomestnega sloja je potrebno zagotavljati ustrezno odvodnjavanje dna. 

Ko je utrjevanje kamnite blazine končano, se z meritvami preveri nosilnost oz. zgoščenost. Vsi izkopi za 

temelje morajo biti izvedeni točno po projektu. Vsako odstopanje od projekta mora biti dovoljeno in 

dokumentirano z vpisom nadzornega geotehnika ali projektanta v soglasju z inženirjem. 

Z betoniranjem temeljev se lahko prične šele potem, ko je odgovorni geotehnik z vpisom v gradbeni 

dnevnik potrdil prevzem temeljnih tal in je inženir dovolil nadaljevanje del. 

Zasip za temelji se izvede skladno z določili razpisne dokumentacije. 

3.3.10.5. Kakovost izvedbe in kontrola kakovosti 

3.3.10.5.1. Kakovost temeljnih tal 

Po izvedbi izkopa do projektirane globine, kakovost in skladnost temeljnih tal z napovedjo v projektu 

ugotovi odgovorni geotehnik kontrole kvalitete in potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. Če temeljna tla 

niso skladna z napovedjo v projektu, odgovorni geotehnik odredi nadaljnje potrebne ukrepe. 

3.3.10.5.2. Kakovost utrditve gramozne blazine in preverjanje kakovosti 

V primerih, ko je s projektom ali naknadnim vpisom geotehnika predvidena vgradnja gramozne blazine, 

se kakovost gramozne blazine kontrolira: 

- s preiskavo zrnavosti, optimalne vlage in maksimalne gostote materiala za gramozno blazino, 

1 vzorec, 

- s preiskavo zgoščenosti materiala, na min. 4 mestih, 

- s preiskavo nosilnosti s krožno ploščo, na najmanj dveh mestih. 

Zahtevane vrednosti so podane v projektu. Če v projektu ni drugače določeno, morajo biti izkazane 

naslednje vrednosti: 

- kakovost materiala enaka kakovosti materiala za posteljico, 

- zgoščenost materiala min. 95 % glede na MPP, 

- nosilnost, izmerjena s krožno ploščo, Ev2 > 60 Mpa, Ev1 >30 Mpa. 

Kakovost utrditve temeljnih tal in/ali kamnite blazine pod temelji praviloma kontrolira Institut. Glede na 

zahtevnost objekta, lahko Inženir odredi tudi druge postopke za kontrolo kakovosti priprave temeljnih 

tal. 

3.3.11. Geotehniško opazovanje 

3.3.11.1. Opis 

Delo vključuje vzpostavitev in redno opazovanje elementov za tehnično opazovanje temeljnih tal, 

zemeljskih objektov kot so nasipi, vkopi, deponije, ter drugih gradbenih objektov za katere obstaja sum, 

da jih bodo zemeljska dela pri gradnji proge lahko ogrozila ali nanje kakorkoli negativno vplivala. 

Osnovni elementi tehničnega opazovanja so: 

- stabilne geodetske točke, 

- piezometrske vrtine za opazovanje nihanja gladine podzemne vode, 

- inklinometrske vrtine (horizontalne in vertikalne) za opazovanje premikov z globino, 

- vgrajeni merski elementi na razpokah objekta, 
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- posedalne plošče. 

3.3.11.2. Osnovni materiali 

Za vzpostavitev geotehniškega opazovanja je dovoljeno uporabiti samo materiale, ki ustrezajo zahtevam 

projekta oziroma programu geotehniškega opazovanja. 

Praviloma se uporabljajo naslednji materiali: 

Tabela 3.4.16: Geotehniško opazovanje-osnovni materiali 

Stabilne geodetske 
točke: 

 

Betonska cev, višine 2 m zapolnjena z betonom C12/15, na vrhu 

nastavek za geodetski instrument oz. tarčo; omenjena točka mora 
biti zgrajena na stabilnem terenu 

Piezometrske vrtine: vrtina Ф 100 mm, običajno vrtana na jedro, ki se geološko popisuje. 

Vgradnja plastične ali pocinkane cevi, perforirane po celotni dolžini 

ali v delu, ki je določen s programom opazovanja, za ustje 
piezometra pa jeklena cev in jeklena kapa s ključavnico; za zasip 

piezometra eno zrnati pesek 2/4 mm, za izvedbo temelja 
piezometra pa beton C12/15 za obbetoniranje vrha cevi in jeklena 
palica kot geodetska točka 

Inklinometrske vrtine: 

 

vrtina <Ф > 74 mm, običajno vrtana na jedro, ki se geološko 

popiše; posebne plastične cevi z utori za inklinacijske meritve; 
jeklena zaščita cev in kapa s ključavnico, beton C16/20 za 

obbetoniranje vrha, jeklena palica kot merska geodetska točka, za 
zasip med cevjo in vrtino pa enozrnat pesek. 

Posedalne plošče: 

 

jeklena plošča, debeline 2 cm, dimenzij > 1 x 1 m ali betonska 

plošča, zabetonirana v kalupu debeline min. 10 cm, dimenzij > 1 x 

1 m, C12/15 nastavek iz jeklene ali pocinkane cevi z navojem, 
spodnji del nastavka fiksno vpet v ploščo. 

 

3.3.11.3. Kakovost materiala 

Izvajalec mora pred pričetkom del predložiti inženirju podatke o materialih in elementih predvidenih za 

vgradnjo, ter dokazila kakovosti teh materialov oz. elementov. Kakovost vseh materialov mora ustrezati 

zahtevam iz projekta oz. programa preiskav in tehničnih pogojev. V primeru, da kakovost materialov v 

projektu ni posebej specificirana, je odločilna ocena oz. navodilo inženirja. 

3.3.11.4. Način izvedbe 

Elemente geotehniškega opazovanja se vzpostavi na mestih, predvidenih s programom geotehniškega 

opazovanja, ali na mestih, ki jih odredi Inženir. 

Lokacije inklinometrske in piezometrske točke mora obvezno še pred prihodom vrtalne ekipe na mesto, 

potrditi inženir. 

Ob vzpostavitvi opazovanja, izvajalec predloži inženirju v potrditev mrežo stabilnih geodetskih točk, ki 

bode osnova za opazovanje elementov opazovalne mreže na objektih. Vrtanje inklinacijskih in 

piezometrskih vrtin mora spremljati geolog ali pooblaščena strokovno usposobljena oseba, ki izvaja redni 

popis in fotodokumentacijo izvrtanega jedra. Vrtine se izvaja v dolžini in v profilu, določenim s projektom. 

V primeru, da na predvideni globini dna inklinacijske vrtine še ni dosežena stabilna podlaga, mora 

izvajalec obvestiti inženirja, ki bo določil potek nadaljnjih del. 
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3.3.11.5. Kakovost izvedbe 

3.3.11.5.1. Podatki o vzpostavljeni mreži 

Opazovalna mreža mora biti izvedena na način in v obsegu, predpisanem v programu tehničnega 

opazovanja, ki ga je predhodno potrdil inženir. 

Ob vzpostavitvi tehničnega opazovanja izvajalec izdela Poročilo o vzpostavitvi opazovalne mreže. 

V poročilu morajo biti zajeti naslednji podatki: 

- situacija opazovalnih točk v M 1:1000, vključno s podatki o stabilnih geodetskih točkah, 

- geotehniški profili vrtin za piezometre in inklinometre v M 1:50, s podatki o vseh posebnih 

pojavih opaženih med delom, 

- tabelarični prikaz koordinat opazovalnih točk, vključno z datumi začetnih dveh vzporednih 

odčitkov, ki veljajo kot ničelni odčitki, 

- podatki o višini perforacije piezometrske cevi, 

- podatki o orientiranosti utorov inklinacijske cevi, 

- podatki o višini nasipa ob postavitvi posedalne plošče. 

3.3.11.6. Prevzem opazovalne mreže 

Po izvedbi opazovalne mreže, izvajalec preda inženirju Poročilo o izvedeni opazovalni mreži. Inženir in 

izvajalec skupno pregledata izvedene elemente v mreži, prehodnost inklinacijskih in piezometrskih vrtin 

ter njihove globine. 

Ko inženir ugotovi skladnost izvedenih del s projektom tehničnega opazovanja, od izvajalca opazovalne 

mreže le - to prevzame v nadaljnjo obravnavo. 

3.3.12. Armirano betonski koli (piloti) 

3.3.12.1. Opis 

Delo vključuje izvedbo armirano betonskih kolov in izvedbo jet - grouting kolov: 

- pripravo delovnega platoja,  

- dovoz, postavitev, vzdrževanje in odvoz vseh strojev in opreme za izvedbo del, ter po potrebi 

odstranitev delovnega platoja, in vzpostavitev okolice v prvotno stanje, 

- izkop in odstranitev izkopane zemljine, 

- dobavo in vgraditev vseh materialov za izvedbo kola,  

- izkop poskusnega jet- grouting kola, 

- vsa dela v zvezi z obdelavo glav kolov. 

Temeljenje na kolih vključuje tudi vsa druga dela, predvidena s projektom v zvezi s koli, ter ukrepe, ki 

jih določajo predpisi iz varstva pri delu. Vsa dela so zajeta v ceni kola, zanje izvajalec ni upravičen do 

doplačil. 

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom in navodili inženirja. 

3.3.12.2. Materiali 

Za izvedbo kolov je dopustno uporabiti samo atestirane materiale, ki ustrezajo zahtevam projekta. 

Praviloma se uporabljajo: 

- za uvrtane kole beton in jeklo normirane sestave, 

- za jet grouting kole injekcijska cementna masa predhodno določenega v/c faktorja in jeklena 

armatura po projektu. 

3.3.12.3. Kakovost materialov 

Izvajalec mora pred pričetkom del predložiti inženirju vsa dokazila o kakovosti materialov, predvidenih 
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za vgraditev v kole. Kakovost vseh materialov mora ustrezati zahtevam po projektu ter veljavnim 

predpisom, predvidenim za te materiale. 

Vse predhodne preiskave in podatke o materialih in njihovi kakovosti (certifikate), mora priskrbeti 

izvajalec, ki za ta dela ni upravičen do nikakršnih doplačil. 

3.3.12.4. Kakovost izvedbe in kontrola kakovosti 

3.3.12.4.1. Benotto (uvrtani) koli 

Izkop kola je potrebno izvajati v profilu in do globine, določene s projektom. Med izvajanjem je potrebno 

voditi zapise o sestavi tal v izkopu kola in o pojavih talne vode (rojstni list posameznega kola). 

Kakovost in nosilnost temeljnih tal v konici kola je potrebno preverjati s preiskavami standardne 

dinamične penetracije, če je v projektu ta preiskava predvidena ali če geotehnik oceni, da so tla v dnu 

kola slabša od projektne napovedi. 

Kadar je izkop kola izveden do projektirane globine, armaturni koš pa se vstavlja šele naslednji dan, oz. 

s časovnim zamikom, je potrebno pred vstavljanjem armature ponovno očistiti dno izkopa  kola. 

Vsak kol mora biti prevzet s strani nadzornega geotehnika. Pri prevzemu kola je potrebno zabeležiti 

naslednje podatke: 

- kota delovnega platoja, 

- absolutna kota vrha kola, 

- dolžina kola, 

- sestava tal in debeline posameznih značilnih plasti v profilu izkopa kola, 

- dolžina vpetja kola, 

- podatki o vodi, 

- vse spremne ugotovitve in oceno geotehnika glede dejanskega stanja s projektno prognozo. 

Geotehnik ugotovitve vpiše v gradbeni dnevnik. Pred vpisom geotehnika v gradbeni dnevnik, vstavljanje 

armature ali betoniranje kola ni dopustno. 

Poleg kontrole sestave tal in globine kola je potrebno kontrolirati še: 

- kakovost in enakomernost vseh v kole vgrajenih materialov, skladno z zahtevami tehničnih 

pogojev za beton in jeklo, 

- zveznost kola s PIT testom na vsakem kolu. Ker preiskava PIT ni standardizirana, se jo izvede 

skladno z v svetu priznanim postopkom in navodili proizvajalca opreme. Inštitut praviloma 

preverja kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 glede na tekoče kontrolne 

preiskave, ki jih zagotavlja izvajalec. Izvajalec za ta dela ni upravičen do nikakršnih doplačil. 

Eventuelno potrebno preiskavo za določitev nosilnosti kola ali izvedbo obremenilne preizkušnje kola 

odredi inženir na predlog Projektanta ali nadzornega geotehnika. 

3.3.12.4.2. Jet-grouting koli 

 Osnove 

Jet - grouting kolov ne moremo primerjati s klasičnimi zabitimi ali uvrtanimi koli, saj naravna, praviloma 

vedno heterogena zemljina ostaja na mestu, stabilizirana v jet - grouting stebru, delno pa se zgošča na 

obodu. 

Poznanih je več postopkov izvedbe jet - groutinga, od osnovnega do trifaznega. 

Kakovosti jet grouting kolov zato ni možno točno vnaprej predpisati, temveč je potrebno na osnovi 

neposrednega preizkusa na mestu vgradnje preveriti, kakšno kakovost kola je z izbrano tehnologijo dela 

možno doseči v določeni vrsti zemljine in nato preveriti, ali so dosežene kakovosti kola oz. lastnosti 

poboljšane zemljine v kolu skladne z napovedanimi izračuni v projektu. 
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Za zagotavljanje in kontrolo kakovosti jet - grouting kola je zato ključna projektna rešitev. Glede na 

namen poboljšanja zemljine je nujno potrebno predvideti realne osnovne parametre poboljšane zemljine. 

Osnovni elementi so dolžina - globina kola, premer kola, trdnost, vodoprepustnost, modul elastičnosti 

(def. modul) in nosilnost poboljšane zemljine v kolu. "Realni" parametri pomenijo, da je potrebno kritično 

presoditi kakšne premere in trdnostne parametre kola lahko s tehnologijo jet - grouting v določeni 

zemljini pričakujemo. Primer: z enako tehnologijo, to je z enako injekcijsko maso, enakim delovnim 

pritiskom in enako hitrostjo dviga igle se bo v produ razvil kol premera npr. 0,80 m in trdnosti v jedru 15 

Mpa, v glini pa bo premer kola le npr. 0,40 m in trdnost le npr. 6 MPa. V zelo visoko plastičnih, trdnih 

glinah pa je zelo možno, da se z enofaznim jet - grouting postopkom, jet - grouting kol sploh ne bo razvil. 

 Tehnološki postopek za preveritev pričakovane kakovosti jet - grouting kola 

Glede na zahteve projekta izvajalec pripravi tehnološki postopek izvedbe poskusnih jet - grouting kolov 

na poizkusnem polju. Pri tem upošteva podatke predhodnih geoloških preiskav, če pa le te niso bile 

izvedene na značilnem mestu, z lastno kontrolno vrtino na poskusnem polju določi sestavo in lastnosti 

tal glede ključnih parametrov, ki so: gostota, zrnavost, plastičnost, vlažnost, relativna zbitost. 

V tehnološkem postopku predvidi način izvedbe (enofazni, dvofazni), vrsto in velikost šob, delovni pritisk 

injektiranja, količino porabe mase na tekoči meter, vrsto in kakovost materialov za injektiranje, v/c faktor 

zmesi, čas - hitrost dviga igle, čas rotacije na določeni globini, ter globino kola. 

V tehnološkem postopku na situaciji v merilu 1:500 vriše izvajalec oziroma njegova notranja kontrola 

kvalitete lokacije poskusnih kolov. Poskusni koli morajo biti izvedeni na medsebojni razdalji min. 2m in 

na tak način, da bo možen izkop poskusnega kola, ne da bi se pri tem ogrozila stabilnost brežine ali 

sosednjih objektov. 

Tehnološki postopek za izvedbo poskusnih kolov mora predati v pregled in potrditev inženirju. 

Potrebno je predvideti najmanj tri različne tehnologije priprave kola. 

 Izvedba poizkusnih jet-grouting kolov 

Ko Inženir odobri izvedbo, Izvajalec pristopi k izvedbi poskusnih jet - grouting kolov. Če v projektu ni 

drugače zahtevano, je potrebno za vsak predvideni tehnološki postopek izvesti po dva kola. 

Izvedba poskusnih kolov poteka ob prisotnosti notranje in zunanje kontrole kvalitete. Spremljava 

poskusnih jet - grouting kolov med izvajanjem obsega kontrolo: 

- kakovosti injekcijske zmesi, ki obsega kontrolo kakovosti cementa, vode, časa mešanja, v/c 

faktorja in odvzema kontrolnih vzorcev za preiskave tlačne trdnosti injekcijske mase po 

vezanju, 

- globine vrtanja, 

- delovnega pritiska,  

- porabo injekcijske mase na m in 

- hitrosti oz. korakov dviga. 

Po vezanju je potrebno po en poskusni kol odkopati in: 

- preveriti dimenzije kola, 

- določiti lastnosti materiala v kolu, 

- preveriti homogenost kola po dolžini in širini, 

- odvzeti vzorec JG kola in v laboratoriju izvesti preizkus tlačne trdnosti kola. 

 

Izvajalec s podatki laboratorija izdela poročilo o izvedenih poskusnih kolih in na osnovi rezultatov 

kontrolnih preiskav predlaga inženirju v potrditev materiale in tehnologijo izvedbe, ki daje glede na 

zahteve projekta optimalne rezultate. 

Ko inženir potrdi izbrani tehnološki postopek, izvajalec lahko pristopi k redni izvedbi. Za izvedbo 

poskusnih kolov, izvajalec ni upravičen do nadomestil. Poskusni koli morajo biti zajeti v ponudbeni ceni 
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za izvedbo jet - grouting kolov. 

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi lahko nastala pri izvajanju poskusnih ali rednih jet - grouting 

kolov, na sosednjih objektih,v vodotokih itd., in za kritje nastale škode ni upravičen do nadomestil. 

 Kontrola kakovosti izvajanja jet - grouting kolov 

Notranja kontrola izvajalca vodi protokol o izvajanju jet - grouting kola za vsak posamezen kol. V 

protokolu so zajeti naslednji podatki: 

- globina vrtanja, 

- delovni pritisk, 

- poraba mase, 

- hitrost dviga igle, 

- v/c faktor zmesi. 

Notranja kontrola kvalitete dnevno jemlje vzorce injekcijske mase za preiskave tlačne trdnosti po vezanju, 

in sicer 1 x dnevno iz mešalne naprave in 1 x  iz vsakega 3 kola. 

Zunanja kontrola  izvaja preiskave JG kolov v razmerju 1:4 z notranjo kontrolo kvalitete. 

V primeru, da se med delom ugotovi, da se sestava tal spreminja, da prihaja do nepredvidenih izbojev 

ali izgub mase, ali če se pojavi sum, da se injekcijska masa izpira (npr. v bližnji vodotok, v podzemne 

kaverne itd.) je potrebno dela prekiniti in analizirati možnosti izvedbe v novih pogojih. 

Vsa odstopanja od na poskusnem polju potrjenega tehnološkega postopka je potrebno dokumentirati in 

z njimi sprotno seznanjati inženirja in projektanta. 

 Posebni pogoji 

Ob kontroli kakovosti izvajanja jet - grouting kolov je potrebno spremljati tudi dogajanja, ki se lahko 

zaradi velikega pritiska injektiranja pojavijo na sosednjih objektih. Ob tem je potrebno posebno pazljivo 

spremljati dogajanja na temeljih sosednjih objektov, delovanje bližnjih drenaž in drugih cevnih sistemov 

itd. Po potrebi se na sosednih objektih vzpostavijo reperne točke za opazovanje pomikov. 

Nadzorovati je potrebno izboje in tok injekcijske mase, da ne pride do zamašitve cevi, drenaž jarkov, ali 

do onesnaženja vode v vodotoku. Na vse opisane pojave je potrebno takoj opozoriti inženirja in voditi 

ustrezne zapise. 

3.3.13. Priloge 

- Priloga 1: Kategorizacija izkopnih materialov 

- Priloga 2: Smernice za načrtovanje in rabo geosintetikov za ločilne, filtrske in drenažne 

  plasti  
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Kategorizacija izkopnih materialov  Priloga 1 

 

Kat. Naziv kategorije Opis materiala Zrnavostna 
sestava 

Način izkopa Ocena uporabnosti 

1. Plodna zemljina Humus in ruša s primesmi melja in 
gline 

Φ ≥ 0,2 mm Lopata, bager, buldozer,  Za humusiranje brežin - ozelenitve 

2. Malo nosilna 
zemljina 

Zemljina v židki do lahko gnetni 

konsistenci s primesmi organskih 
snovi (šota…) 

Φ ≥ 0,063 mm Lopata, bager, buldozer Ni uporaben za nadaljnjo uporabo 

3. Vezljiva 

(koherentna) 
zemljina 

Zemljina v srednje gnetni do trdi 
konsistenci  

(glina in melj) 

Φ ≥ 0,063 mm Lopata, bager, buldozer Uporaben za glinen naboj nasipe in 

zasipe  (z dodatki in ob primernih 
vremenskih pogojih) 

4. Nevezljiva  

(nekoherentna) 
zemljina 

Zemljina v rahlem do gostem stanju  

(pesek, prod, grušč in preperina 
hribine) 

Φ ≤ 0,2 mm Bager, buldozer Uporaba za nasipe, zasipe in kot 
sekundarni gradbeni material 

5. Mehka kamenina Glinovec, meljevec, laporovec, tuf in  
preperela kamnina (skrilava tekstura) 

Φ ≥ 63 mm Buldozer z rijačem, bager 

s konico (pikiranje), 
rezkanje 

Uporaba za nasipe, zasipe in kot 
sekundarni gradbeni material 

6. Trda  in zelo trda 
kamenina 

Apnenec, dolomit, metamorfne 

kamenine, peščenjak, konglomerat, 
breča………. 

Raščena hribina 

50 ≥Φ ≥ 600 mm  

Vrtanje in miniranje 

oziroma občasno pikiranje 
in rezkanje (kjer miniranje 

ni dovoljeno)  

Uporaba za nasipe, zasipe in 

posteljico (kot sekundarni gradbeni 
material) 
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Priloga 2 
 

 
 

SMERNICE 

za načrtovanje in rabo geosintetikov za ločilne, filtrske in drenažne plasti  

 

 

1 Splošno  

Te smernice se uporabljajo zgolj v kolikor s projektom za izvedbo tehnične (PZI, 
IzN) karakteristilke geotestilov niso natančno specificirane. 

Te smernice so oblikovane kot dopolnilo k Posebnim tehničnim pogojem za zemeljska dela (knjiga 

3, 1989) in Dopolnilom k tehničnim pogojem (III. knjiga, 2000) za načrtovanje in rabo geosintetikov 

v cestogradnji za: 

- ločilne, 

- filtrske in 

- drenažne plasti. 

 

V primerjavi z do sedaj veljavnimi zahtevami za nekamnite materiale za drenažne in filtrske plasti, 

ki so temeljile na minimalnih zahtevanih trdnostnih in hidravličnih lastnostih, ne oziraje se na vrsto 

zemljine, prinašajo ta dopolnila precejšnje vsebinske spremembe, ki jih lahko uvrstimo v  tri skupine 

in sicer: 

- uvajajo novi termin »ločilni« geosintetik ali ločilna geotekstilija za nekamnite materiale, 

katerih primarni namen uporabe je ločevanje dveh različnih vrst zemljin, 

- uvajajo postopke za določanje minimalnih zahtevanih lastnosti geosintetikov za ločilne, 

filtrske in drenažne plasti. Minimalne zahtevane lastnosti niso več predpisane in enotne za 

delo v vseh geoloških pogojih, temveč jih je potrebno določiti na osnovi podatkov o 

lastnostih temeljnih tal, vrsti nasipnega materiala in vrsti prometnih oz. hidravličnih 

obremenitev, ki jim je izpostavljen geosintetik. S temi dopolnili se uvaja dodatna 

odgovornost geotehniškega projektanta, ki bo moral v geotehniškem elaboratu opredeliti 

namen uporabe geosintetika in s tem v zvezi opredeliti minimalne zahtevane trdnostne in 

hidravlične lastnosti, 

- nastala pa so v času, ko se uvajajo in uveljavljajo novi evropski standardi za geotekstilije in 

geotekstilijam sorodne izdelke tako za zahtevane značilnosti pri gradnji cest in drugih 

prometnih površin (SIST EN 13249:2001) kot tudi zahteve za postopke preskusov. Nekateri 

postopki se razlikujejo od postopkov, ki so bili v dosedanji rabi, zato so v dopolnilih tudi 

komentarji za boljše razumevanje rezultatov, pridobljenih z različnimi postopki preskušanja. 

Terminologija v teh dopolnilih je prilagojena evropskemu standardu prEN ISO 10318. Pod terminom 

geosintetik razumemo vse planarne, polimerne materiale, ki se uporabljajo v stiku z zemljinami in 

drugimi materiali v geotehniških gradnjah: geotekstilije, geomreže, geomembrane, geotrakove in 

najrazličnejše geokompozitne materiale. 

Za ločilne in filtrske plasti se praviloma uporabljajo geotekstilije, za drenažne plasti pa geokompozitni 

materiali in geotekstilije. 

2   Geosintetiki za ločevanje 

2.1  Uvod  

Za ločilne plasti se največ uporabljajo geotekstilije. Geotekstilije, vgrajene v ločilno plast, morajo 
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preprečevati mešanje dveh vrst materialov, na primer gline in kamnitih materialov za povozni plato. 

S preprečevanjem mešanja dveh vrst zemljinskih materialov se ohranjajo stalna kakovost, stalna 

debelina in homogene lastnosti nasipnih plasti. 

2.2  Minimalne zahteve za mehanske lastnosti  

Za določitev minimalnih zahtev za mehanske lastnosti geotekstilij je merodajna 

- nosilnost podlage, 

- vrsta nasipnega materiala in 

- prometne obremenitve. 

Podlaga so lahko naravna temeljna tla ali nasute plasti. Glede na nosilnost planuma razvrščamo 

podlago v štiri skupine (razpredelnica 1): 

- zelo malo nosilna podlaga (S0) 

- malo nosilna podlaga (S1) 

- srednje nosilna podlaga (S2) 

- dobro nosilno podlaga (S3). 

Na dobro nosilni podlagi geotekstilije za ločevanje praviloma niso potrebne.  

Da bi zagotovili trajno funkcijo ločevanja na malo nosilnih tleh, je potrebno pozornost posvetiti tudi 

ustrezno velikemu raztezku pri porušitvi in zadostni odpornosti na preboj. Za ločilne geotekstilije je 

minimalni zahtevani raztezek večji od  = 30 %. Pri debelozrnatih materialih in pri uporabi 

materialov, ki vsebujejo ostroroba zrna, je potrebno preveriti uporabnost geotekstilije tudi z 

dinamičnim prebodnim preskusom (cone drop test) po SIST EN 918 in statičnim (CBR) prebodnim 

preskusom. 

Nasipni materiali so glede na velikost in obliko zrn razvrščeni v tri razrede:  

- razred A: materiali z zaobljenimi ali okroglimi zrni premera < 150 mm: prodci in krogle 

- razred B: materiali z ostrorobimi  zrni premera < 150 mm: drobljenci in grušči 

- razred C: ostali materiali: različne mešane zemljine, pobočni grušči, sekundarne surovine itd. 

Obremenitve s transportnimi vozili, ki jim je v času gradnje izpostavljena geotekstilija, so razvrščene 

v dva razreda: 

- < 500 MN in 

- > 500 MN skupne obremenitve transportnega vozila. 

Razpredelnica 1:  Razvrščanje podlage glede na nosilnost in deformabilnost 

Nosilnost Razred* CBR (%) Ev2 (MN/m2) 

Zelo majhna S0   3  10 

Majhna S1 3 - 5 10 – 20 

Srednja S2 5 - 10 20 – 60 

Visoka S3 10 - 15 60 – 80 

* Kadar je nosilnost podlage S3 ali večja, ločilne plasti iz geotekstilij praviloma niso potrebne. Če pa 

se geotekstilije uporabljajo, se zanje uporabijo določila, ki veljajo za razred nosilnosti S2. 

Minimalno debelino nasipne plasti hmin. (slika 1) določimo glede na nosilnost podlage in je 

- na podlagi So:  hmin = 50 cm, 

- na podlagi S1:  hmin = 40 cm, 

- na podlagi S2:  hmin = 30 cm. 

 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Posebni tehnični pogoji   128/225 
 

 

Slika 1: Minimalne debeline nasipne plasti nad ločilno geotekstilijo 

Na osnovi določitve nosilnosti podlage, izbora nasipnega materiala in pričakovanih prometnih 

obremenitev se določijo potrebne minimalne mehanske lastnosti geotekstilije.  

Minimalne zahteve za mehanske lastnosti geotekstilij za ločilne plasti so navedene v razpredelnici 2 

kot minimalne zahtevane vrednosti natezne trdnosti (Tmin.) ob minimalnem raztezku  min  30 %. 

V primeru rabe geosintetikov, pri katerih je min  30 %, je v razpredelnici 2 podana zahteva glede 

minimalnega zahtevanega produkta (T x )min, ki je izražen kot (T x )min   Tmin x 30 (kN/m.%).  

Razpredelnica 2:  Minimalne zahteve za natezne porušne trdnosti in raztezke v prečni in vzdolžni 

smeri za ločilne geotekstilije, določene po postopku SIST EN ISO 10319 

   Prometna obremenitev 

Podlaga 
Minimalna 

debelina 

Mehanske 

značilnosti    
< 500 MN > 500 MN 

 
nasipne 

plasti 
Materiala Vrsta nasipnega materiala 

   A B C A B C 

So 0,5 m 
Tmin (kN/m) 12 14 16 14 16 18 

(Tx )min 360 420 480 420 480 540 

S1 0,4 m 
Tmin (kN/m) 10 12 14 12 14 16 

(Tx )min 300 360 420 360 420 480 

S2 0,3 m 
Tmin (kN/m) 6 8 10 8 10 12 

(Tx )min 180 240 300 240 300 360 

 

Za privzete razrede nasipnih materialov mora geotekstilija poleg v razpredelnici 2 podanih vrednosti 

natezne trdnosti, pripadajočega raztezka in energijske absorpcije izpolnjevati tudi kriterije glede 

odpornosti na preboj. Odpornost na preboj se določa po postopku dinamičnega prebodnega 

preskusa (cone drop test) po SIST EN 918.  Premer odprtine Od, ki jo v geotekstilijo napravi konus 

sme znašati:  

- za nasipni material A: od < 35 mm 

- za nasipni material B: od < 30 mm 

- za nasipni material C: od < 25 mm. 

Za določanje odpornosti na preboj se alternativno lahko uporabi tudi statični prebodni preskus (CBR) 

po EN ISO 12 236. Minimalna sila, potrebna za preboj sme znašati: 

- za nasipni material A: Fp > 1500 N 

- za nasipni material B: Fp > 2000 N 

- za nasipni material C: Fp > 2500 N 
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2.3   Minimalne zahteve za hidravlične lastnosti 

Poleg ločilne funkcije opravljajo ločilne geotekstilije tudi pomožno filtrsko funkcijo. Minimalne 

hidravlične zahteve za ločilne plasti so navedene v razpredelnici 3. Če imajo geotekstilije 

enakovredno ločilno in filtrsko funkcijo, morajo izpolnjevati zahteve za mehanske lastnosti, ki veljajo 

za ločilne plasti iz tč. 2.2 in strožje zahteve za hidravlične lastnosti, ki veljajo za filtrske plasti iz tč. 

3.2. 

Razpredelnica 3: Hidravlični kriteriji za ločilne geotekstilije 

 

Materiali v 

podlagi 

 

Klasifikacija USCS 

po JUS U.B1.001 

Karakteristična 

velikost por 

O90 (mm) 

po SIST EN 12956 

Minimalna prepustnost 

kG (m/s)* 

po E – DIN 60500 - 4 

Peski SW, SP 0,05< O90<0,5 10-4 

Melji in meljaste 

zemljine 

ML, GM, SM, GM-ML,                

SM-ML,GM-GC,SM-SC 

0,05< O90<0,2 10-5 

Gline in glinaste 

zemljine 

GC, SC,CL-ML,CL,GC-CH,        

SC-CH,CH 

0,05< O90< 0,5 10-6 

Organske zemljine OL, OH, Pt 0,05< O90<0,5 10-4 

 

*kG je minimalni  koeficient prepustnost pri efektivni obtežbi, ki jo povzroča nasipni material. 

Običajno so vrednosti za proizvode podane za normalne obremenitve 20 kN/m2 in 200 kN/m2. Pri 

obremenitvah z nasipi višine do 2 m praviloma upoštevamo vrednost kG, določeno pri normalni 

obremenitvi 20 kN/m2, za večje obremenitve z nasipi pa vrednosti, določene pri 200 kN/m2.  

SIST EN ISO 11058 predpisuje postopek preskušanja prepustnosti za vodo pravokotno na površino. 

Rezultat preskusa je indeks hitrosti, v – indeks, (VIH50), ki se tudi podaja v m/s. Indeks hitrosti se 

pogosto zamenjuje s koeficientom prepustnosti, zaradi česar prihaja pri vrednotenju in ocenjevanju 

skladnosti materialov do nesporazumov. Hidravlične lastnosti, določene po SIST EN ISO 11058, bi 

zato morale biti vselej posebej označene kot indeks hitrosti ali v – indeks, ne pa kot vodoprepustnost. 

Za ločilne plasti je priporočena zahteva VIH50 > 3 mm/s oz. > 3 x 10-3 m/s. 

2.4 Zahteve za polaganje in vgradnjo 

Geotekstilije je potrebno polagati od roba do roba nasipa. Polagajo se lahko ročno ali strojno. 

Zahtevane minimalne mehanske lastnosti, navedene v razpredelnici 2, veljajo za oba načina 

vgrajevanja. 

Geotekstilije je potrebno polagati na ravno podlago. Po položeni geotekstiliji ni dovoljeno voziti, 

dokler ni prekrita z nasipom, katerega minimalne debeline so navedene v razpredelnici 2. Širina 

trakov je omejena, zato se morajo sosednji trakovi medsebojno prekrivati. Prekrivanje in stikovanje 

se lahko izvede s trdimi (šivanje, varjenje) ali mehkimi stiki (prekrivanje). Geotekstilije za ločevanje 

se praviloma prekrivajo (mehki stik). 

Širina prekritja sosednjih plasti je odvisna od trdnosti in ravnosti podlage. Pri ravnih, srednje dobro 

utrjenih podlagah (S2, S3) je najmanjša širina prekritja 30 cm, pri neravnih in slabo nosilnih podlagah 

pa je najmanjša širina prekritja  50 cm. Kadar se ločilne geotekstilije polagajo pod vodo, mora biti 

širina prekrivanja najmanj 1 m. 

3    Geosintetiki za filtrske plasti 

3.1  Uvod 
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Geosintetik deluje kot filter, kadar je glavnina toka podzemne vode usmerjena pravokotno na 

površino geosintetika. Za filtrske plasti se največ uporabljajo geotekstilije. Glavni namen filtrske 

plasti je preprečevanje notranje erozije tal in preprečevanje izpiranja drobnih delcev zemljine v 

drenažno plast. Proces preprečevanja notranje erozije in izpiranja zemljine v drenažo imenujemo 

tudi filtrska stabilnost kontakta med zemljino in drenažno plastjo. Da bi geotekstilija lahko 

zagotavljala trajno filtrsko stabilnost kontakta, morajo biti porni prostor ter velikost in razporeditev 

por takšni, da lahko prevzamejo del zrn ščitene zemljine, ne da bi se pri tem zmanjšala prepustnost 

geotekstilije za vodo.  

Glavni namen filtrskih plasti je preprečevanje notranje erozije in izpiranja delcev zemljine v drenažni 

sistem. Dimenzioniranje filtrskega geosintetika temelji na enakem principu kot dimenzioniranje 

klasičnih zemljinskih filtrov. Osnova za izračun sta zrnavostna sestava in prepustnost zemljine, ki jo 

filter ščiti (slika 2). 

 

 

 

 

Slika 2: Shematski prikaz vgraditve geosintetika za filtrske plasti 

Prepustnost geotekstilije za vodo mora biti večja od prepustnosti zemljine. Biti mora dovolj velika, 

da se pred površino filtra ne morejo ustvariti povečani tlaki vode. 

Da med vgrajevanjem ne bi prišlo do poškodb in lokalnih sprememb filtrskih lastnosti, morajo tudi 

filtrske geotekstilije izpolnjevati minimalne zahteve glede mehanske trdnosti in raztezka. 

3.2  Minimalne zahteve za zagotavljanje filtrske stabilnosti  

Minimalne zahteve za zagotavljanje filtrske stabilnosti in trajne funkcije filtriranja so navedene v 

razpredelnici 4 za primer, če je dopuščeno začetno izpiranje in v razpredelnici 5 za posebne primere, 

ko začetno izpiranje ni dopuščeno. 

Za nevezljive zemljine, ki imajo vrednost d85 < 0,05 mm, je potrebno predvideti posebne ukrepe za  

zagotoitev filtrske stabilnosti. 

Pri heterogenih in plastovitih tleh je za dimenzioniranje karakteristične velikosti por merodajna 

drobno zrnata zemljina, za dimenzioniranje minimalne prepustnosti pa debelo zrnata zemljina. 

Razpredelnica 4: Minimalne hidravlične zahteve za filtrske geotekstilije (dopuščeno je začetno 

izpiranje) 

Koeficient prepustnosti kG  (m/s) Karakteristična velikost por O90 (mm) 

kG večji od  10 kzemljine, 

še bolje pa večji od 

100 kzemljine 

 

O90   d85 

O90   0.05 mm 

Za meljasto – prodnate zemljine, v katerih lahko pride 

do notranjega transporta snovi in do kulmatacije, je 

postavljen še dodaten pogoj: O90   4x d15 
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Razpredelnica 5:  Minimalne hidravlične zahteve za filtrske geotekstilije (začetno izpiranje ni 

dopuščeno) 

Zrnavostne lastnosti zemljine Koeficient prepustnosti 

kG  (m/s) 

Karakteristična velikost por O90 

(mm) 

D50   0.06 mm 

 

 

kG večji od  10 kzemljine, 

še bolje pa večji od 

100 kzemljine 

O90   d85 

O90   0.05 mm 

 

D50 > 0.06 mm kG večji od  10 kzemljine, 

še bolje pa večji od 

100 kzemljine 

O90   d85 ali 

O90   5 d10 x (Cu)1/2
 

O90   0.05 mm 

*kG je minimalni koeficient prepustnosti pri efektivni obtežbi, ki jo povzroča nasipni material. 

Običajno so vrednosti za proizvode podane za normalne obremenitve 20 kN/m2 in 200 kN/m2. Pri 

obremenitvah z nasipi višine do 2 m praviloma upoštevamo vrednost kG, določeno pri normalni 

obremenitvi 20 kN/m2, za večje obremenitve z nasipi pa vrednosti, določene pri 200 kN/m2.  

SIST EN ISO 11058 predpisuje postopek preskušanja prepustnosti za vodo pravokotno na površino. 

Rezultat preskusa je indeks hitrosti, v – indeks, (VIH50), ki se tudi podaja v m/s. Indeks hitrosti se 

pogosto zamenjuje s koeficientom prepustnosti, zaradi česar prihaja pri vrednotenju in ocenjevanju 

skladnosti materialov do nesporazumov. Hidravlične lastnosti, določene po SIST EN ISO 11058, bi 

zato morale biti vselej posebej označene kot indeks hitrosti ali v – indeks, ne pa kot vodoprepustnost. 

Za filtrske plasti je priporočena zahteva VIH50 > 3 mm/s oz. > 3 x 10-3 m/s. 

3.3  Minimalne zahteve za mehanske lastnosti  

Da med polaganjem in vgrajevanjem ne bi prišlo do poškodb in da bi zagotovili ustrezno življenjsko 

dobo, mora filterska geotekstilija izpolnjevati minimalne kriterije glede mehanske trdnosti in 

raztezka. Za določitev potrebne mehanske trdnosti sta merodajni velikost in oblika zrn drenažnega 

materiala. Minimalne zahteve so prikazane v razpredelnici 6 v obliki minimalne zahtevane natezne 

trdnosti (Tmin) pri minimalno 30 %-nem raztezku in v obliki minimalnega zahtevanega produkta 

natezne trdnosti in raztezka (Tx )min, kot je podrobno opisano v tč. 2.2.  

Razpredelnica 6. Minimalne zahteve glede mehanske trdnosti filtrskih geotekstilij v prečni in vzdolžni 

smeri 

Drenažni 

material 

Minimalna* 

natezna trdnost 

Tmin. 

Minimalni produkt 

(Tx )min 

Odpornost 

na preboj 

Od 

 (kN/m) (kN/m x %) (mm) 

A 6 180 40 

B 8 240 35 

 

Za potrebe dimenzioniranja mehanske odpornosti filtrskih geotekstilij so materiali za drenažne zasipe 

uvrščeni v dva razreda: 

Razred A: zaobljeni materiali 

- prodci z zrni:  d < 63 mm 

- prodci in krogle z zrni: d < 150 mm 

Razred B : drobljeni (ali naravni ostrorobi) materiali 
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- drobljenci d < 16 mm 

- drobljenci in kršje  d < 125 mm 

- kršje d < 150 mm 

3.4  Zahteve za polaganje in vgradnjo 

Pri polaganju mora filtrska geotekstilija čimbolj nalegati na tla, ki se jih odvodnjava, oziroma ki so 

ščitena. Zato mora biti filtrska geotekstilija dovolj raztegljiva, da se lahko prilagaja robovom jarkov 

ali nepravilnostim v podlagi. 

Na stikih v prečni in vzdolžni smeri je potrebno prekrivanje sosednih plasti geotekstilij najmanj 30 

cm. 

4     Geosintetiki za drenažne plasti 

4.1  Uvod 

Geosintetik deluje kot drenaža, kadar je glavnina toka vode usmerjena vzdolž telesa geosintetika 

(slika 3). Za drenažne plasti se praviloma uporabljajo geokompozitni materiali ali drenažne 

geotekstilije. Drenažni geosintetiki zbirajo vodo iz zaledne zemljine in jo odvajajo izven vplivnega 

območja okolice, v katero so položeni. S svojim delovanjem preprečujejo nastanek presežnih pornih 

tlakov v zaledni zemljini. 

Drenažni geosintetiki se lahko uporabljajo: 

- v zemljinah, npr. vertikalni ali horizontalni drenažni trakovi za pospeševanje konsolidacije, 

- na stiku med zemljinami različne zrnavostne sestave, npr. vkopane vertikalne drenaže,  

- na stiku med zemljinami ali kamninami in stenami objektov.   

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Shematski prikaz razlike v delovanju filtrskega (levo) in drenažnega geosintetika (desno). 

Drenažni geosintetik je lahko vgrajen v homogeno prepustni zemljini, na stiku med bolj in manj 

prepustnimi materiali ali na stiku med prepustnim in popolnoma neprepustnim materialom. 

Vodo, ki prodira skozi zaledno zemljino proti drenažnemu geosintetiku, je potrebno odvesti iz 

območja dreniranja s čim manjšo tlačno izgubo. Zato mora imeti geosintetik v svoji ravnini zadostno 

sposobnost odvajanja vode. Sposobnost odvajanja vode v ravnini se imenuje transmisivnost ali 

prevodnost in se označuje z grškim simbolom  (m2/s). 

Vsak drenažni geosintetik deluje tudi kot filter, zato morajo drenažni geosintetiki izpolnjevati tudi 

pogoje filtrske stabilnosti. 

Da med vgrajevanjem ali v načrtovani dobi trajanja drenažnega geosintetika ne bi prišlo do poškodb 

zaradi konsolidacije ali zemeljskih pritiskov, morajo drenažni geosintetiki izpolnjevati minimalne 

zahteve glede mehanske trdnosti. 

Zaradi spreminjanja pritiska in temperature podzemne vode lahko v nekaterih geoloških sredinah 

pride do izločanja snovi iz vode in do zmanjševanja prevodnosti drenažnega geosintetika. V 

sredinah, kjer obstoji povečana nevarnost inkrustacij, je potrebna posebna presoja drenažnega 
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geosintetika tudi z vidika trajnosti delovanja ter možnosti vzdrževanja in čiščenja. 

4.2   Minimalne hidravlične zahteve  

Minimalne zahteve za drenažne geosintetike so navedene v razpredelnici 7.  Kadar je delovanje 

drenažne plasti neposredno vezano na zagotavljanje varnosti objekta (npr. drenažne plasti za 

stenami opornih konstrukcij), morajo biti lastnosti drenažnega geosintetika določene s hidravličnim 

izračunom že v projektu. Za takšne aplikacije določila teh tehničnih pogojev niso merodajna. 

Razpredelnica 7: Minimalne zahteve za hidravlične lastnosti drenažnih geosintetikov  

Zrnavost 

Zemljine 

Koeficient 

prepustnosti kG 

Karakteristična 

velikost por O90 

Transmisivnost 

 

 (m/s) (mm) (m2/s) 

D50   0.06 mm 

 

kG >  10 kzemljine 

 

O90   d85 

O90   0.05 mm 

 > (F .Qmax)/(B.i) 

- F - faktor varnosti 

D50 > 0.06 mm kG >  10 kzemljine 

 

O90   d85 ali 

O90   5 d10 x (Cu)1/2
 

O90   0.05 mm 

F = 5 (enoplastne geotekstilije) 

F = 2 (večplastne geotekstilije ali 

geokompoziti) 

- Qmax - max. količina vode 

- i - hidravlični gradient (h/L) 

- B - širina (m) 

 

Kadar se uporabljajo stisljivi proizvodi, je potrebno izračunati vpliv zunanje obremenitve in lezenja 

na zmanjševanje njihove debeline in časovno zmanjševanje prevodnosti. Računsko je potrebno 

dokazati minimalno zahtevano vrednost za načrtovano dobo uporabe.  

4.3   Minimalne zahteve za mehansko trdnost  

Da med polaganjem in vgrajevanjem ne bi prišlo do poškodb in da bi zagotovili ustrezno življenjsko 

dobo, mora drenažni geosintetik izpolnjevati minimalne kriterije glede mehanske trdnosti in 

raztezka.  

Minimalne zahteve so navedene v razpredelnici 8. 

Razpredelnica 8: Priporočene minimalne mehanske trdnosti drenažnih geosintetikov v prečni in 

vzdolžni smeri 

Vrsta uporabe Zahtevana lastnost Priporočene vrednosti 

Stenske drenaže  

(betonska stena/zemljina) 

Natezna trdnost 

Raztezek 

min. 8 kN/m 

min. 10 % 

Vkopane vertikalne drenaže Natezna trdnost 

Raztezek 

min. 8  kN/m 

min. 20 % 

Horizontalne drenaže  

(drenažni tepihi) 

Natezna trdnost 

Raztezek 

Glede na sekundarno vlogo se 

privzamejo vrednosti iz 

razpredelnic 2 ali 6 

4.4   Zahteve za polaganje in vgradnjo 

Pri polaganju je potrebno posebno pozornost posvetiti neoviranemu toku vode skozi geosintetik. 
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Posebej je potrebno paziti pri stikovanju in prekrivanju sosednih plasti v smeri toka in pri 

priključevanju geosintetika na drenažni jašek ali jarek. Ti detajli morajo biti dorečeni v projektu. 
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3.4. Tehnični pogoji za ODVODNJAVANJE 

3.4.1. Splošno 

3.4.1.1. Uvod 

Tehnične specifikacije za odvodnjavanje in vodnogospodarske ureditve skupaj s projektno 

dokumentacijo in tehničnimi predpisi tvorijo tehnične pogoje za izvedbo površinskega in globinskega 

odvodnjavanja. 

Dela, ki jih obravnava to poglavje obsegajo: 

- vzdolžno odvodnjavanje železniške proge in cest, 

- prečno odvodnjavanje železniške proge in cest, 

- ostala dela, ki so povezana z ureditvijo odvodnjavanja. 

Pri tolmačenju teh pogojev je potrebno smiselno upoštevati splošne tehnične pogoje, posebne tehnične 

pogoje za Preddela in za zemeljska dela. 

3.4.2. Površinsko odvodnjavanje, regulacija vodotokov, prestavitve 
melioracijskih jarkov 

3.4.2.1. Splošno 

Površinsko odvodnjavanje varuje telo železniške proge, ceste in platoje pred vodami, ki kot padavine na 

telo ali bližnjo okolico lahko ogrozijo njegovo trajnost. Regulacije vodotokov se izvedejo za potrebe 

zaščite železniške proge pred delovanjem tekočih voda ali za ureditev struge v območju premostitvenih 

objektov. Melioracijski jarki se izvedejo kot zemeljski jarki, tlakovanje strug vodotokov se izvede kot pri 

tlakovanih jarkih, take da se za izvedbo vodnogospodarskih ureditev upoštevajo zahteve za izvedbo, 

kakovost materiala in izdelave, pogoji za izvedbo površinskega odvodnjavanja. 

Površinskemu odvodnjavanju so namenjeni: 

- zemeljski jarki, 

- tlakovani jarki, 

- koritnice. 

Površinsko odvodnjavanje in ostale vodnogospodarske ureditve morajo biti izvedene v skladu s 

projektom in v skladu s TP. Vsako spremembo mora predhodno odobriti inženir. 

3.4.2.2. Opis 

Za površinsko odvodnjavanje se uporabljajo: 

- zemeljski jarki 

- odvodni jarki, tlakovani: 

o z lomljencem, 

o s ploščami iz cementnega betona, 

o s tlakovci iz cementnega betona, 

o s segmenti iz cementnega betona, 

o s kanaletami iz cementnega betona, 

- koritnice: 

- iz cementnega betona, 

- iz bitumenskega (asfaltnega) betona 

- s tlakom iz lomljenca. 

Izvedba vseh navedenih del za zagotovitev površinskega odvodnjavanja obsega dobavo vseh ustreznih 

materialov in vgraditev na mestih, določenih s projektom. 
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Način tlakovanja jarkov, izdelave koritnic in zavarovanja dna ter pete brežin jarkov je praviloma določen 

s projektom, če ni odloči o tem projektant skupaj z inženirjem. 

Z izvedbo površinskega odvodnjavanja se ne sme spremeniti kakovost vode vodotokov. 

3.4.2.3. Osnovni materiali 

Lomljenec - za tlakovanje odvodnih jarkov in koritnic ter za zavarovanje pete brežin jarkov je uporaben 

lomljenec iz silikatnih karbonatnih kamenin. 

Predfabricirani elementi iz cementnega betona, mešanice cementnega betona, cementna malta. 

Kamniti tlakovci in zmesi kamnitih zrn. 

Mrežaste košare. 

3.4.2.4. Kakovost materiala 

3.4.2.4.1. Lomljenec za tlakovanje jarkov in koritnic 

Lomljenec za tlakovanje jarkov in koritnic mora biti iz žilave, enovite in proti vplivom vremena, vode ali 

soli odporne kamnine. Lomljenec za tlakovanje jarkov mora biti ploščat. Tlačna trdnost kamnine 

lomljenca za tlakovanje mora znašati najmanj 120 MN/m2. 

Lomljenec za zavarovanje pete brežin jarkov in za zapolnitev žičnih košar pa mora biti odporen proti 

vplivom vremena in vode. Velikost kosov lomljenca mora biti prilagojena namenu uporabe. 

3.4.2.4.2. Predfabricirani elementi iz cementnega betona 

Predfabricirani elementi iz cementnega betona, ki se uporabljajo za tlakovanje odvodnih jarkov (plošče, 

segmenti, kanalete) in za koritnice, morajo biti iz gostega cementnega betona, brez razpok in ustrezati 

zahtevam v spodnji tabeli. 

Tabela 3.5.1: Predfabricirani elementi za tlakovanje odvodnih jarkov  

Lastnosti predfabriciranih elementov iz 
cementnega betona 

Enota mere Zahtevana trdnost 

Odstopanje izmer, največ Mm + 5 

Tlačna trdnost:   

Povprečno, najmanj MN/m2 30 

Posamezno, najmanj MN/m2 25 

Odpornost proti učinkom zmrzovanja in soli Ciklus 25 

 

Inženir lahko odobri tudi uporabo predfabriciranih elementov iz cementnega betona z drugačnimi 

lastnostmi. 

Če so predfabricirani elementi proizvedeni iz dveh vrst cementnega betona (jedro in površinska plast), 

mora biti zagotovljena njuna popolna povezava. 

3.4.2.4.3. Mešanice cementnega betona 

Mešanice cementnega betona morajo ustrezati pogojem iz Posebnih tehničnih pogojev za betonska dela. 

3.4.2.4.4. Mrežaste košare 

Mreže za košare morajo biti izdelane iz kakovostne pocinkane jeklene žice ali ustrezne plastike. Prerez 

žice in plastike mora biti prilagojen velikosti mrežaste košare in materialu, s katerim bo zapolnjena. Če 
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zahteve za mrežaste košare in material, s katerim bo zapolnjena niso določene v projektu, jih 

določi inženir. 

3.4.2.5. Način izvedbe 

Vsi obravnavani načini površinskega odvodnjavanja se sestojijo praviloma iz podložne plasti (ene ali 

dveh) in obložne plasti (humusa ali tlaka). Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom izvajanja del za 

površinsko odvodnjavanje sporočiti inženirju vrste vseh materialov, ki jih namerava uporabiti in zanje 

predložiti ustrezna dokazila o kakovosti. Ta dokazila ne smejo biti za kamnite materiale starejša od enega 

leta, za predfabricirane elemente iz cementnega betona in bitumenski beton starejša od treh mesecev, 

za cement, cementni beton in mreže za košare starejše od šest mesecev. Material, ki navedenim 

zahtevam ne ustreza, mora izvajalec izločiti in posebej označiti. Material mora biti ustrezno deponiran. 

Na ustrezno pripravljen planum podlage, ki ne sme biti zmrznjen, se lahko prične navažati zmes kamnitih 

zrn in mešanica cementnega betona za podložno plast pri tlakovanju jarkov šele, ko to odobri inženir. Za 

prevoz je treba uporabiti ustrezna opremljena vozila. Zmes kamnitih zrn in mešanica cementnega betona 

mora ostati med prevozom enovita, spremeniti pa se ne smejo niti druge lastnosti mešanice cementnega 

betona. Število vozil za prevoz materiala za podložno plast na gradbišče mora biti prilagojeno pogojem 

enakomernega vgrajevanja, glede na zmogljivost strojnih naprav za proizvodnjo, razdaljo prevoza in 

sposobnosti za vgrajevanje. Tudi dovoz vseh ostalih materialov za oblaganje ali zavarovanje pri 

površinskem odvodnjavanju mora biti prilagojen pogojem vgrajevanja. 

3.4.2.5.1. Podložna plast 

Podložna plast je lahko zgrajena iz nevezane zmesi zrn, in/ali mešanice cementnega betona. Nevezana 

zmes zrn ali zemlja, vgrajena kot podložna plast v merah po projektu in v enakomerni debelini, mora biti 

izvedena tako, da omogoča vgraditev nadgrajene druge podložne in/ali obložne plasti ali zavarovanja v 

zahtevanih nagibih in ustrezno ravno. Enake zahteve veljajo tudi za podložno plast iz cementnega 

betona, tako da je zagotovljeno dobro odvajanje vode. Za podložno plast razprostrto enakomerno debelo 

plast ustrezne nevezane zmesi kamnitih zrn in mešanice cementnega betona je treba ustrezno nadvišati, 

tako da bo po zgostitvi oziroma utrditvi obložne plasti debelina podložne plasti oziroma podložnih plasti 

ustrezala meram iz projekta. Vgrajevanje mešanice cementnega betona je treba prilagoditi 

razpoložljivemu prostoru in opremi, vendar mora biti praviloma v eni plasti. Zagotoviti je treba čim bolj 

enakomerno zgostitev mešanice cementnega betona. Dnevne prekinitve vgrajevanja je treba obdelati 

kot pritisnjeni stik, praviloma pravokotno na smer vgrajevanja. Čas vgrajevanja mešanice cementnega 

betona ne sme biti daljši od ene ure. Inženir lahko odobri daljši čas vgrajevanja, če mu izvajalec predloži 

dokazila, da je kljub temu zagotovljena zahtevana kakovost cementnega betona. Pri vgrajevanju 

cementnega betona v podložno plast je treba upoštevati temperature zraka in ustrezno ukrepati. Za 

vgrajevanje zmesi kamnitih zrn veljajo ustrezni navedeni pogoji. Način in pogoje vgrajevanja podložnih 

plasti določi inženir. Izvajalec sme pričeti z vgrajevanjem obložne plasti ali zavarovanje šele, ko je inženir 

prevzel podložno plast. Ves čas do pričetka vgrajevanja obložne plasti mora izvajalec vzdrževati planum 

podložne plasti v stanju, v kakršnem je bil v času prevzema in popraviti vse v tem času nastale poškodbe. 

3.4.2.5.2. Obložna plast 

Način izdelave obložne plasti pri tlakovanju jarkov, je določen s projektom. Za zagotovitev zahtevane 

oblike tlakovanih jarkov, koritnic in zavarovanj je praviloma treba nagibe označiti s prožilnimi letvami. 

Vgrajevanje materialov za obložne plasti je pretežno ročno. Stiki med lomljencem, ploščami tlakovci, 

segmenti in kanaletami pri tlakovanih jarkih ne smejo biti večji od 20 mm, med seboj pa morajo biti 

zamaknjeni, tako da se na enem mestu stikajo največ trije elementi obložne plasti. Praviloma so stiki 

med elementi obložnih plasti pri tlakovanih jarkih in koritnicah zapolnjeni s cementno malto, lahko pa 

tudi z zmesjo kamnitih zrn drobljenca. Globina zapolnitve stikov s cementno malto mora znašati na 

podložni plasti iz nevezane zmesi kamnitih zrn najmanj 30 mm, na podložni plasti iz mešanice 

cementnega betona pa mora segati do te plasti. Debelina posameznih zrn drobljenca za zapolnitev stikov 

ne sme presegati 2/3 širine stika. Pri uporabi lomljenca za tlakovanje jarkov morajo biti zaključki ob 
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robovih izvršeni z večjimi kosi lomljenca. Če bode elementi za obložno plast vgrajeni na podložno plast 

iz mešanice cementnega betona, morajo biti pred vgrajevanjem namočeni v vodi. Tudi stike je treba 

pred zapolnjevanjem s cementno malto navlažiti. 

3.4.2.5.3. Vsa ostala dela 

Vsa ostala dela je potrebno izvesti v skladu z navodili iz projektne dokumentacij oziroma navodili 

posameznih proizvajalcev materiala, ki je predviden za vgradnjo. 

3.4.2.6. Kakovost izvedbe 

Pravočasno pred pričetkom del mora izvajalec predložiti inženirju dokazila o kakovosti vseh osnovnih 

materialov, ki jih bo uporabljal pri površinskem odvodnjavanju. 

Vgraditev delno poškodovanih predfabriciranih elementov iz cementnega betona lahko dovoli Inženir, če 

to ni v škodo kakovosti površinskega odvodnjavanja. 

Izvajalec je dolžan predložiti projekt betona, kjer je določena sestava mešanice cementnega betona in 

cementne malte ter zmesi bitumenskega betona, ki jih namerava uporabiti pri površinskem 

odvodnjavanju. Predhodna sestava mora vsebovati podatke o vseh osnovnih značilnostih mešanic 

oziroma zmesi kot tudi dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh materialov, uporabljenih pri pripravi 

predhodne sestave. 

Inženir in zunanja kontrola kvalitete odobrita projekt betona. Šele po odobritvi lahko izvajalec prične z 

deli. Dovoljena odstopanja ravnosti, višin in nagibov dna in brežin tlakovanih jarkov in koritnic ter 

zavarovanj dna jarkov od projektiranih so navedena v spodnji tabeli: 

Tabela 3.5.2: Dovoljena odstopanja tlakovanih jarkov in koritnic  

Lastnosti površine Enota mere Dovoljeno odstopanje 

dna brežine 

Jarki in koritnice    

Ravnost mm -15 -25 

Višina mm ±10 ±50 

Nagib % ±0,5 ±10 

Zavarovanje dna    

Ravnost mm -15  

Višina mm ±10  

3.4.2.7. Tekoče preiskave 

Obseg tekočih preiskav pri tlakovanju jarkov in izdelavi koritnic, zavarovanju dna jarkov in zavarovanju 

pete brežin določi inženir na podlagi predložene dokumentacije in poteka del. 

Minimalne tekoče preiskave, ki jih mora izvršiti izvajalec, obsegajo: 

Tabela 3.5.3: Tlakovanje jarkov-tekoče preiskave 

Preiskave lomljenca:  

za tlakovanje  na 800 m 

za zavarovanje pete brežin na 1000 m3 

preiskave predfabriciranih elementov na 200 m 

Preiskave mešanice cementnega betona:  
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za podložno plast na 400 m 

za obložno plast na 200 m 

preiskave cementne malte na 800 m 

preiskave kamnitih tlakovcev na 400 m 

preiskave zmesi kamnitih zrn na 2000 m 

preiskave mrežastih košar na 1000 m3 

Lastnosti površine:  

dna jarkov na 20 m 

brežin jarkov na 40 m 

 

V primeru da inženir pri tekočih preiskavah ugotovi večja odstopanja rezultatov od navedbe v dokazilih 

oziroma od predhodnih tehnoloških preiskav, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav se naknadno 

poveča. V primeru enovitih rezultatov pa lahko obseg tekočih preiskav tudi zmanjša. 

3.4.3. Globinsko odvodnjavanje - drenaže 

3.4.3.1. Splošno 

Globinsko odvodnjavanje z drenažami je namenjeno izboljšanju hidroloških razmer v območju železniške 

proge in cest. Z njim se preprečuje dotok vode v telo železniške proge in cest ter zagotavlja znižanje 

gladine in odvajanje podzemne vode. S tem pa se tudi pospeši konsolidacija ter stabiliziranje in 

izboljšanje nosilnosti zelo stisljivih, malo prepustnih ter slabo nosilnih vezljivih zemljin. 

Globinsko odvodnjavanje omogočajo drenaže in objekti v zvezi s temi drenažami. 

Globinsko odvodnjavanje z drenažami mora biti izvedeno v izmerah, določenih s projektom in v skladu s 

temi tehničnimi pogoji. Vsako spremembo, s katero soglaša odgovorni projektant, mora predhodno 

odobriti tudi inženir. 

3.4.3.2. Opis  

Za globinsko odvodnjavanje se uporabljajo: 

- plitve in globoke vzdolžne in prečne drenaže ter 

- vertikalne drenaže in koli. 

Plitve in globoke vzdolžne in prečne drenaže so lahko vgrajene na: 

- planum izkopa, glinasti naboj ali 

- podložno plast iz cementnega betona. 

Vertikalne drenaže in koli so lahko: 

- vrtani (z odstranitvijo jedra) ali 

- vtisnjeni. 

Vertikalne drenaže in koli so lahko zgrajeni: 

- iz zmesi zrn peska, prodna ali drobljenca ali 

- iz drenažnih trakov. 

Izvedba vseh navedenih vrst drenaž za zagotovitev globinskega odvodnjavanja obsega dobavo vseh 

ustreznih materialov in vgraditev na mestih, določenih s projektom. 

Vodo iz izkopov za globinsko odvodnjavanje je treba črpati ves čas, dokler zapis ni izvršen do nivoja 

podtalnice. Škoda, nastala zaradi opustitve črpanja vode, gre v breme izvajalca. 

Način izdelave drenaž je praviloma določen s projektom. 
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3.4.3.3. Osnovni materiali 

Osnovni materiali za globinsko odvodnjavanje z drenaž so: 

- materiali za podložno plast, 

- drenažne cevi, 

- materiali za zasip drenaž 

- drenažni trakovi. 

Pri globinskem odvodnjavanju se uporablja za podložno plast v drenažah predvsem glinasti naboj ali 

mešanica cementnega betona. 

3.4.3.3.1. Drenažne cevi 

Cevi za plitve in globoke vzdolžne in prečne drenaže so lahko: 

- plastične (gibljive in trde) ali 

- iz cementnega betona. 

Prerez cevi za drenaže je lahko okrogel ali v obliki podkve. Cevi morajo biti perforirane. 

3.4.3.3.2. Materiali za zasip drenaž 

V plitve in globoke vzdolžne in prečne drenaže so lahko vgrajene zmesi kamnitih zrn ali mešanica 

cementnega betona in neobvite. 

Zmesi kamnitih zrn peska, prodca in drobljenca se lahko uporabljajo tudi za zasip drenažnih cevi in za 

zapolnitev vertikalnih drenaž (kolov). 

3.4.3.3.3. Drenažni trakovi 

Za vertikalno dreniranje se lahko uporabijo predvsem drenažni trakovi iz iglane polsti iz umetnih vlaken, 

ojačane z apretirnim sredstvom, s plastičnim jedrom ali brez njega. 

3.4.3.4. Kakovost materialov 

3.4.3.4.1. Materiali za podložno plast 

 Glinasti naboj 

Kakovost materiala za glinasti naboj je podrobno določena v tehničnih specifikacijah za zemeljska dela 

in se meri v skladu s pogoji, ki so navedeni v Točki 3.5.3.7 teh Posebnih tehničnih pogojev. 

 Mešanica cementnega betona 

Kakovost materialov za mešanice cementnega betona za podložne plasti za globinsko odvodnjavanje 

mora ustrezati zahtevam tehničnih specifikacij za betonska dela. 

Če v projektu ni drugače določeno, mora cementni beton za podložne plasti za drenaže ustrezati 

zahtevam Posebnim tehničnim pogojem za betonska dela. 

3.4.3.4.2. Drenažne cevi 

Plastične drenažne cevi za globinske drenaže morajo ustrezati zahtevam za: 

- dimenzije: premer cevi in debelino sten, 

- maso, 

- razvrstitev in površino odprtin za vtok vode, 

- odpornost proti udarcu, 

- odpornost proti upogibu, 

- odpornost proti pritisku na teme in 

- odpornost proti nategu pri udarcu. 
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Zahtevane vrednosti so določene v dogovorjeni dokumentaciji proizvajalca, če v projektu niso določene 

posebne zahteve. 

Drenažne cevi iz cementnega betona morajo ustrezati predpisanim zahtevam za: 

- dimenzije: dolžino in premer cevi ter debelino sten, 

- ravnost, 

- razvrstitev in površino odprtin za vtok vode, 

- odpornost proti pritisku na teme in 

- odpornost proti upogibu. 

3.4.3.4.3. Materiali za zasip 

 Zmesi kamnitih zrn 

Sestava zmesi kamnitih zrn za zasip prečnih, vzdolžnih in vertikalnih denaž mora ustrezati naslednjim 

mejnim pogojem: 

12 <
𝑑15𝐷

𝑑 15𝑍
 40  

12 <
𝑑50𝐷

𝑑 50𝑍
 40 

kjer pomeni:  

- d15D, d50D - primer zrna pri 15 odstotnem oziroma 50 odstotnem presevku zmesi kamnitih zrn 

za zasip drenaže 

- d15Z, d50Z - primer zrna pri 15 odstotnem oziroma 50 odstotnem presevku zemljine ob drenaži, 

kateri se zeli preprečiti dostop v drenažo. 

Primer največjih - zrn v zmesi kamnitih zrn za zasip drenaž sme znašati 63 mm, če zahteve v projektu 

ali zahteve inženirja niso drugačne. 

Če je zmes kamnitih zrn za zasip drenaž obvita s polstjo, mora biti sestava zmesi kamnitih zrn takšna, 

da zagotavlja količnik vodoprepustnosti k ≥ 10-4 m/s. 

Količnik neenakomernosti zrnavosti U d60/d10 mora biti pri neobviti zmesi kamnitih zrn za zasip drenaž 

večji od 8, pri obviti zmesi pa večji od 3. 

Tlačna trdnost kamnine za zmesi kamnitih zrn za zasip drenaž mora znašati najmanj 80 MN/m2. 

 Polipropilenska polst 

Polipropilenska polst za ovoj zmesi kamnitih zrn ali mešanice cementnega betona za globinsko 

odvodnjavanje - drenaže mora ustrezati zahtevam v spodnji tabeli: 

Tabela 3.5.4: Globinsko odvodnjavanje - polipropilenska polst    

Lastnost PP polsti Enota mere Zahtevana vrednost 

Masa, najmanj g/m2 300 

Prečno, najmanj N/cm 100 

Vzdolžno, najmanj N/cm 50 

Raztezek, najmanj % 30 

Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjša od zahtevanih vrednosti po zgornji tabeli, zmanjšanih za 15 

%. Skrajna spodnja mejna vrednost pa ne sme biti manjša od zahtevanih vrednosti 'po tabeli, zmanjšanih 

za 25 %. 

 Mešanica cementnega betona 
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Če v projektu ni drugače predvideno, so lahko značilnosti mešanic cementnega betona za zasip drenaž 

za globinsko odvodnjavanje podobne betonskim mešanicam za podložne plasti. Sestava zmesi kamnitih 

zrn za pripravo mešanic cementnega betona za zasip drenaž pa mora biti takšna, da omogoča 

zagotovitev količnika vodopropustnosti v zasip vgrajenega cementnega betona k ≥ 10-4 m/s. 

3.4.3.4.4. Drenažni trakovi 

 Polipropilenska polst 

Če v projektu ni drugače določeno, se uporablja za drenažne trakove iglana polst iz polipropilenskih 

vlaken titra največ 9,5 dtex, ojačana z ustreznim apretirnim sredstvom, odporna proti agresivnemu 

delovanju zemljin in talne vode ter proti hidrolizi in bakteriološki razgradnji. 

Zahtevane lastnosti polipropilenske polsti za drenažne trakove in za ovoj plastičnega jedra so določene 

v spodnji tabeli: 

Tabela 3.5.5: Drenažni trakovi-polipropilenska polst 

Lastnosti PP polsti Enota mere Zahtevana vrednost 

  za trak za ovoj 

Masa:    

- polsti, najmanj q/m2 400 360 

- apreture, najmanj g/m2 50 40 

Prečna trdnost:    

- vzdolžno, najmanj N/cm 160 120 

- spoja, najmanj N/cm 80 35 

- raztezek vzdolžno najmanj % 100 80 

 

Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjša od zahtevanih vrednosti po zgornji tabeli zmanjšanih za 

10%, skrajna spodnja, mejna vrednost pa ne sme biti manjša od zahtevanih vrednosti, zmanjšanih za 

20%. 

 Polietilensko jedro 

Če v projektu ni drugače določeno, se uporablja za drenažne trakove polno ali votlo jedro z rebričastim 

prerezom iz polietilena nizke gostote. 

Izmere polietilenskega jedra so določene v dogovorjeni dokumentaciji proizvajalca. Dovoljena 

odstopanja od izmer mora odobriti inženir. Zahtevane lastnosti polietilenskega jedra za drenažne trakove 

so določene v spodnji tabeli: 

Tabela 3.5.6: Drenažni trakovi-polipropilensko jedro 

Lastnosti jedra Enota mere Zahtevana lastnost 

Masa, najmanj g/m 150 

Pretržna trdnost, najmanj N/cm 150 

Raztezek, najmanj % 120 

Območje odpornosti proti lomu °C -15 do +15 

3.4.3.5. Način izvedbe 

3.4.3.5.1. Pridobivanje materialov 
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Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom izvajanja globinskega odvodnjavanja drenaž sporočiti 

inženirju vrste vseh materialov, ki jih namerava uporabiti in zanje predložiti ustrezna dokazila a kakovosti. 

Ta dokazila ne smejo biti: 

- za zmesi kamnitih zrn in vezljivo zemljino za glinasti naboj starejša od enega leta, 

- za mešanice cementnega betona, drenažne cevi, polipropilensko polst in drenažne trakove pa 

ne starejša od šest mesecev. 

Material, ki določenim zahtevam ne ustreza, mora izvajalec izločiti in posebej označiti. 

3.4.3.5.2. Deponiranje materialov 

Če izvajalec pred izvajanjem del začasno deponira potrebne materiale, mora zagotoviti in urediti ustrezne 

prostore za to. Pri tem mora upoštevati navodila proizvajalca določenega materiala za uskladiščenje in 

navodila inženirja, posebno glede na izpostavitev plastičnih materialov UV svetlobi. 

Zaloge vseh materialov, potrebnih za globinsko odvodnjavanje z drenažami, morajo biti na deponijah 

tolikšne, da je zagotovljeno neprekinjeno izvajanje del. 

3.4.3.5.3. Priprava podlage 

Kot podlaga za podložno plast za vzdolžne in prečne drenaže se praviloma uporablja planum izkopa, ki 

mora biti izveden ravno in z ustreznimi nagibi po projektu. 

Planum sloja oziroma povoznega platoja za vgrajevanje vertikalnih drenaž pa mora biti pripravljen po 

projektu. 

Planum podlage mora pred pričetkom vgrajevanja podložne plasti za drenaže prevzeti inženir. 

3.4.3.5.4. Priprava mešanic cementnega betona 

Pogoji proizvodnje mešanic cementnega betona so določeni v Posebnih tehničnih pogojih za betonska 

dela. 

3.4.3.5.5. Navoz 

Na ustrezno pripravljen planum podlage, ki ne sme biti zmrznjen, se lahko prične navažati vezljivo 

zemljino za glinasti naboj in mešanico cementnega betona za podložno plast za drenaže šele, ko to 

odobri inženir. 

Tudi za navoz zmesi kamnitih zrn za izdelavo oziroma zasip vzdolžnih, prečnih in vertikalnih drenaž veljajo 

enaki pogoji. 

Za prevoz je treba uporabiti vozila, ki zagotavljajo ohranitev primernih lastnosti materiala, za podložno 

plast in drenaže. 

Število vozil za prevoz mora biti prilagojeno pogojem enakomernega vgrajevanja drenaž za globinsko 

odvodnjavanje. 

3.4.3.5.6. Vgrajevanje 

 Podložna plast 

Podložna plast iz glinastega naboja ali mešanice cementnega betona mora biti vgrajena v merah po 

projektu, ravno in v ustreznih nagibih, tako da omogoča neovirano odvajanje vode. 

Zaradi omejenega prostora je praviloma treba vgrajevati glinasti naboj in mešanico cementnega betona 

za podložno plast za drenaže ročno. 

Način in pogoje vgrajevanja podložnih plasti za globinsko odvodnjavanje določi inženir. 

 Drenažne cevi 
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Izvajalec sme pričeti z vgrajevanjem drenažnih cevi oziroma drugih materialov za dreniranje šele, ko je 

inženir prevzel podložno plast. 

Stikovanje drenažnih cevi mora biti izvedeno po navodilih proizvajalca cevi in inženirja. Stiki na pero in 

utor ostanejo praviloma nezatesnjeni, medtem ko je treba stike na priključkih drenažnih cevi na jaške 

tesniti po projektu. 

 Zasip 

Izvajalec sme pričeti z zasipanjem izkopov za drenaže oziroma z vgrajevanjem zmesi kamnitih zrn ali 

mešanice cementnega betona šele, ko to odobri inženir. 

Zasipavati in zgoščevati je treba v plasteh, tako da je zagotovljena približno 80 odstotna zgoščenost 

vgrajene zmesi kamnitih zrn (po modificiranem Proctorjevem postopku), ne da bi pri tem obstojala 

nevarnost poškodovanja drenažnih cevi ali prekomernega vtisnjenja kamnitih zrn v zemljino ob 

vertikalnih drenažah. 

Ustje uvrtanih vertikalnih drenaž mora biti v času zasipanja praviloma zacevljeno, preostala vrtina pa le, 

če je to potrebno za pogojeno kakovost zasipa drenaže ali kola. 

Vtisnjene vertikalne drenaže z zasipom je treba narediti z nasipanjem zmesi kamnitih zrn v vtisnjeno cev 

in ustreznim dinamičnim zgoščevanjem pri izvlačenju cevi. 

Zaključna plast zasipa drenaž mora biti izvedena funkcionalno in v skladu z nadaljnjo gradnjo. 

 Vertikalne drenaže s trakovi 

Vertikalne drenaže iz plastičnih ali drugih materialov v obliki trakov morajo biti vtisnjene v zemljino z 

ustrezno napravo z zaščitnim vodilom, tako da je sprememba stanja zemljine ob drenažnem traku po 

izvlečenju zaščitnega vodila čim manjša, drenažni trak pa čist. 

Vsak vtisnjeni drenažni trak je lahko največ enkrat podaljšan. Stik mora biti izveden z vključevanjem 

tako, da je zagotovljen neoviran pretok vode in so pogojene mehanske lastnosti drenažnega traku, 

potrebne pri vtiskanju. 

V mehkih zemljinah je treba drenažni trak na dnu ustrezno sidrati, da je zagotovljena projektirana globina 

dreniranja. 

Vso vezljivo zemljino, ki se je pri izvlečenju zaščitnega vodila nabrala ob ustju vtisnjenega vertikalnega 

drenažnega traku je treba odstraniti, da je zagotovljen neoviran odtok vode. 

Vtisnjeni vertikalni drenažni trakovi morajo segati najmanj 30 cm nad planum povoznega platoja. Ta del 

drenažnega traku mora biti položen na planum in prekrit z ustreznim prepustnim materialom. 

3.4.3.6. Kakovost izvedbe 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom del predložiti inženirju dokazila o kakovosti vseh osnovnih 

materialov, ki jih bo uporabljal pri globinskem odvodnjavanju - drenažah. 

Vgraditev delno poškodovanih osnovnih materialov lahko odobri Inženir, če to ni v škoda kakovosti 

globinskega odvodnjavanja. 

Najmanj 15 dni pred pričetkom vgrajevanja mora izvajalec predložiti prehodno (laboratorijsko) sestavo 

mešanice cementnega betona, ki jo namerava uporabiti pri globinskem odvodnjavanju - drenažah. 

Predhodna sestava mora vsebovati podatke o vseh osnovnih lastnostih mešanice cementnega betona, 

ki so navedene v TS za betonska dela, kot tudi dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh materialov, 

uporabljenih pri pripravi predhodne sestave. 

Pred pridobitvijo soglasja inženirja za predhodno sestavo mešanice cementnega betona izvajalec ne sme 

pričeti z vgrajevanjem. 
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Zahtevane značilnosti kakovosti osnovnih materialov pomenijo mejne vrednosti, če ni drugače 

dogovorjeno. Glede na značilnosti posameznega dela določi skrajne mejne vrednosti inženir. 

3.4.3.7. Preverjanje kakovosti izvedbe 

Obseg tekočih preiskav pri delih za globinsko odvodnjavanje z drenažami določi inženir na podlagi 

predložene dokumentacije in na podlagi poteka del. Minimalne tekoče preiskave, ki jih mora izvršiti 

izvajalec obsegajo: 

Tabela 3.5.7: Globinsko odvodnjavanje – preiskave notranje kontrole  

Preiskava Pogostnost 

Zrnavosti vezljive zemljine na 400 m2 

Vodopropustnosti na 400 m2 

Gostote z izotopi na 100 m2 

Ravnosti na 20 m 

Prečnega nagiba na 20 m 

Mešanice cementnega betona  

- za podložno plast na 400 m 

- za zasip na 400 m 

Zmesi kamnitih zrn na 200 m3 

Drenažnih trakov na 20.000 m 

Polipropilenske polsti na 4.000 m2 

 

V primeru, da inženir pri tekočih preiskavah ugotovi večja odstopanja rezultatov od navedb v dokazilih 

oziroma od predhodnih tehnoloških preiskav, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav se naknadno 

poveča. V primeru enovitih rezultatov pa lahko obseg tekočih preiskav tudi zmanjša. 

Kakovost izvršenega globinskega odvodnjavanja - drenaž je mogoče določiti s soglasjem inženirja tudi 

po drugih priznanih postopkih. V tem primeru mora inženir v soglasju navesti tudi merila za oceno 

kakovosti. 

3.4.4. Tehnični pogoji za jaške 

Splošno 

Jaški so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrževanju sistemov odvodnjavanja. Zgrajeni morajo biti v 

izmerah, določenih s projektom, in v skladu s tehničnimi pogoji. 

3.4.4.1. Opis 

Za odvodnjavanje se uporabijo: 

- vtočni in revizijski jaški. 

- zgrajeni so lahko iz predfabriciranih elementov, v polnomontažni izvedbi (iz cevi) ali iz 

cementnega betona na mestu uporabe. 

Vse navedene vrste jaškov imajo lahko krožni ali kvadratni prerez, slednji enakomeren ali dvojen s 

prehodom. 

Pri vtočnih jaških je lahko vtok vode skozi rešetko zgoraj ali s strani. Vtok s strani je lahko zgrajen kot 

izlivnik ali kot kaskada. Vtočni jaški imajo dno usedalnika praviloma oblikovano v obliki plitve kadunje. 

Priključki cevi na jaške so praviloma ob dnu jaškov. 
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Izdelava jaškov vključuje dobavo vseh ustreznih materialov in vgraditev na mestih, določenih s 

projektom. 

Vodo iz izkopov za jaške je treba črpati ves čas, dokler jašek in zasip ni izvršen do nivoja podtalnice. 

Škoda, ki bi nastala zaradi opustitve črpanja vode, gre v breme izvajalca. 

3.4.4.2. Osnovni materiali 

Osnovni materiali za izdelavo jaškov so materiali: 

- za podložne plasti in 

- za jaške. 

3.4.4.2.1. Materiali za podložne plasti 

Podložna plast za jaške je praviloma zgrajena iz mešanice cementnega betona, izjemoma tudi iz zmesi 

kamnitih zrn. 

3.4.4.2.2. Materiali za jaške 

Za jaške so uporabni predfabricirani elementi iz cementnega betona, ki ustrezajo zahtevam projekta. 

Kot polmontažne izdelke je mogoče uporabiti za jaške: 

- cevi iz cementnega betona, 

- jaški iz umetnih snovi, 

- ustrezno oblikovano dno iz plastike ali cementnega betona ter 

- rešetke in pokrove iz litega železa in pokrove iz cementnega betona ali kombinacije litega 

železa in cementnega betona. 

Za izdelavo jaškov na mestu uporabe se uporabljajo Posebni tehnični pogoji za betonska dela. 

3.4.4.3. Kakovost materialov 

Zahtevana kakovost polmontažnih izdelkov za izdelavo jaškov je določena v ustreznih predpisih ali 

dogovorjenih pogojih oziroma dogovorjeni dokumentaciji proizvajalca. 

Če so v projektu navedene posebne zahteve za kakovost polmontažnih izdelkov za izdelavo jaškov, jih 

je treba upoštevati kot prednostne. 

3.4.4.4. Način izvedbe 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom izdelave jaškov sporočiti inženirju vrste vseh predfabriciranih 

elementov, polizdelkov in materialov, ki jih namerava uporabiti in zanje predložiti ustrezna dokazila o 

kakovosti. 

Ta dokazila ne smejo biti: 

- za zmesi kamnitih zrn starejša od enega leta, 

- za predfabricirane elemente starejša od treh mesecev, 

- za vse druge materiale pa ne starejša od šestih mesecev. 

Vse zahtevane lastnosti materialov morajo biti zagotovljene. Material, ki navedenim zahtevam ne ustreza, 

mora izvajalec izločiti in posebej označiti. 

3.4.4.5. Kakovost izvedbe 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom del predložiti inženirju vsa dokazila o kakovosti osnovnih 

materialov, ki jih bo uporabljal pri izdelavi jaškov. 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Posebni tehnični pogoji    147/225 

 

3.4.4.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

3.4.4.6.1. Tekoče preiskave 

Obseg tekočih preiskav pri gradnji jaškov določi inženir na osnovi predložene dokumentacije in na podlagi 

poteka del. 

Minimalne tekoče preiskave, ki jih mora narediti izvajalec, obsegajo: 

Tabela 3.5.8: Jaški-tekoče preiskav 

Preiskave mešanice cementnega 

betona 

Pogostost preiskav 

za podložne plasti na 100 m3 

za jaške na 20 m3 

preiskave zmesi kamnitih zrn na 200 m3 

preiskave predfabriciranih elementov na 100 kosov 

preiskave jekla za ojačitev na 5t 

preiskave polmontažnih izdelkov na 100 kosov 

 

V primeru, da inženir pri tekočih preiskavah ugotovi večja odstopanja rezultatov od navedb v dokazilih 

oziroma od predloženih tehnoloških preiskav, lahko obseg minimalnih tekočih preiskav še naknadno 

poveča. V primeru enovitih rezultatov pa lahko obseg tekočih preiskav tudi zmanjša. 
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3.5. Tehnični pogoji za GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 

3.5.1. Tesarska dela 

Splošno 

Izgled in kakovost površin objektov in kakovost objektov iz betona zavisi v veliki meri od izvršenih 

tesarskih del. Zato je potrebna pri teh delih ustrezna izbira osnovnih materialov in natančnost pri izvedbi 

celotnega objekta in posameznih delov po merah iz projektne dokumentacije. 

3.5.1.1. Opis 

Tesarska dela obsegajo: 

- dobavo in vgraditev ustreznega materiala za odre in opaže,  

- njihovo postavitev in utrditev, 

- odstranitev ter 

- čiščenje in skladiščenje. 

Odri in opaži morajo omogočiti vgraditev betona v dimenzijah, določenih s projektno dokumentacijo. 

Projektno dokumentacijo za odre in opaže, v katerih mora biti dokazana nosilnost in stabilnost, mora 

zagotoviti izvajalec, če niso že priloženi projektni dokumentaciji. Izvajalec mora zagotoviti tudi vso 

potrebno dokumentacijo (načrte, statične izračune, certifikate) za delovne in varovalne odre, varovalne 

strehe ter druge pomožne naprave in za montažne naprave. 

Pri opažih za vidne površine betona in za prednapete konstrukcije morajo biti izpolnjene posebne 

zahteve, če so navedene v projektni dokumentaciji, ali če jih določi nadzornik. 

3.5.1.2. Osnovni materiali 

Osnovni materiali za tesarska dela so: 

- deske, 

- opažne plošče (lesene, jeklene), 

- gredice, 

- trami, 

- jeklene podpore, 

- materiali za spajanje (žeblji, žice, spone, spojke, sidra). 

Izvajalec lahko uporabi pri tesarskih delih tudi drugačne materiale, če je predhodno dokazal ustreznost 

takšnih materialov v določenih pogojih uporabe in če je uporabo dovolil nadzornik. 

3.5.1.3. Kakovost materialov 

Kakovost vseh materialov za tesarska dela mora ustrezati zahtevam (vrsta, dimenzije, oblika), določenim 

v projektni dokumentaciji in v ustreznih načrtih izvajalca. 

Les za tesarska dela mora ustrezati določilom veljavnih predpisov za: 

- okrogli tehnični les, 

- tesan les iglavcev in 

- rezan les iglavcev. 

Za opaže se smejo uporabljati proizvodi, ki ustrezajo zahtevam standardov, navedenih v Tabeli 3.6.1. 

Tabela 3.6.1: Vrste proizvodov za opaže in pripadajoči standard  

  Vrsta proizvodov za opaže Standard 

večslojne vezane lesene plošče SIST EN 636 
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Deske in opažne plošče za opaže za vidne površine betona morajo biti praviloma popolnoma gladke 

(skobljane) in brez obrob. Za opaže za skrite površine betona pa je mogoče uporabiti tudi rezan ali tesan 

les brez dodatne obdelave. Takšen les je primeren tudi za izdelavo odrov. 

Za odre in opaže je dovoljeno uporabiti les z manjšimi poškodbami ali napakami, te pa ne smejo vplivati 

na zmanjšanje trdnosti in trajnosti pod zahtevo, predvideno s projektno dokumentacijo. Več o zahtevah 

za opažne plošče iz lesa glej še poglavje o vidnem betonu. 

3.5.1.4. Način izvedbe 

3.5.1.4.1. Postavitev odrov in opažev 

Odri in opaži morajo biti postavljeni po ustreznih podrobnih načrtih, z vsemi predvidenimi povezavami, 

tako da so sposobni prevzeti predvideno obremenitev z vgrajenim betonom in jeklom za ojačitev, in da 

se jih lahko odstrani brez škodljivih posledic za objekt in zanje same. 

Praviloma mora biti za vidne površine betona za ves objekt uporabljena enaka vrsta opaža, v čim večji 

meri z enakimi dimenzijami posameznih elementov. 

V konstrukcijo opažev in utrditev odrov in opažev morajo biti vgrajeni elementi, ki omogočajo potrebno 

prilagajanje opažev med vgrajevanjem betona in ustrezno razopaževanje (vretena, hidravlične stiskalke, 

dvigala). Uporaba zagozd ali klinov ni dovoljena. 

Stiki med opažnimi elementi morajo biti vnaprej določeni v načrtu tesarskih del. Biti morajo čim bolj 

enakomerno porazdeljeni in potekati neprekinjeno. 

3.5.1.4.2. Utrditev odrov in opažev 

Odri in opaži morajo biti tako sidrani in podprti, da se zaradi obremenitev z betonom in dinamičnimi vplivi 

med vgrajevanjem ne premaknejo in deformirajo samo toliko, kolikor je predvideno v izračunih. 

Vsi elementi za utrditev opažev morajo biti tako prirejeni, da je vsak del, ki ostane v izpostavljenem 

betonu in lahko oksidira, prekrit z najmanj 3,5 cm debelo plastjo betona ali cementne malte, ali pa je 

zaščiten na drug ustrezen način. 

Vsa prečna sidra morajo biti tako opremljena z napenjalnimi glavami, da jih je mogoče naknadno 

napenjati in odstraniti brez poškodovanja betona. Odprtine, iz katerih se izvlečejo sidra ali napenjalne 

glave, je treba (razen v izjemnih primerih) vodotesno zapreti. 

Pri vidnih površinah betona mora biti razpored odprtin za sidranje opaža in način njihove ureditve tak, 

da tehnološko in vizualno ustreza vidnemu betonu. To mora biti določeno že v načrtu opažev. 

Uporaba sider z navito žico za utrditev opažev ni dovoljena. 

3.5.1.4.3. Odstranitev odrov in opažev 

Odre in opaže je dovoljeno odstraniti šele, ko beton strdi v tolikšni meri, da je zagotovljena varnost 

objekta in varnost proti nastanku razpok. 

Za začetek razopaževanja betona nezahtevnih konstrukcijskih elementov, ki strjuje v normalnih 

temperaturnih pogojih (nad +5 °C), veljajo naslednja, splošna merila: 

- navpični stranski opaži po 2 do 3 dneh, 

- odri in podporni opaži, ko je beton dosegel trdnost, ki ustreza 2,5-kratnim napetostim, ki 

dejansko nastopijo po odstranitvi. 

Da bi se zmanjšala nevarnost pojava razpok in zmanjšale deformacije zaradi lezenja betona, morajo biti 

roki za odstranitev nosilnih odrov čim daljši. Po razopaženju pa naj se, če je to mogoče, ponovno vstavijo 

pomožne podpore. Pri razopaženju ne smejo nastati poškodbe na strjujočem se betonu. 
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3.5.1.5. Kakovost izvedbe 

Notranje površine opažev morajo biti gladke in pravilno geometrijsko oblikovane, kot je določeno v 

projektni dokumentaciji.. Z natančno izdelavo in tesnjenjem stikov je treba zagotoviti neprepustnost 

opažev. Preprečeno mora biti odtekanje vode ali cementnega glena iz betona. Za tesnitev stikov je 

dovoljeno uporabiti samo tiste materiale, ki ne vplivajo škodljivo na vezanje cementa v svežem betonu 

in ne obarvajo površine betona. 

Opaže, ki vpijajo tekočine, je treba pred vgrajevanjem betona ustrezno pripraviti (nasičenje z vodo, 

zaščitni premazi). Zagotoviti je treba, da opaž ali sredstvo za zaščitni premaz ne bo niti kemično reagiralo 

niti kakorkoli drugače škodljivo vplivalo na kakovost in izgled betona, vključno enakomerno barvo betona. 

Deske in plošče za opaže morajo biti pred vgrajevanjem vedno dobro očiščene vseh neprimernih 

materialov, vključno snega in ledu. 

3.5.1.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

Kakovost priprave, to je postavitve in utrditve odrov in opažev v smislu zahtev po projektni dokumentaciji, 

preveri nadzornik pred začetkom vgrajevanja jekla za ojačitev oziroma betona. Izvajalec mora vse 

pomanjkljivosti odrov in/ali opažev odstraniti, predno nadaljuje z deli. 

3.5.2. Dela z jeklom za armiranje in utrjevanje 

Splošno 

Jeklo za armiranje in utrjevanje bo prevzelo namenjeno nalogo samo, če bo pripravljeno v skladu s 

predpisanimi pogoji in vgrajeno točno po ustreznem načrtu in v okviru geometrijskih toleranc. To velja v 

enaki meri za najbolj enostavna in najbolj zahtevna dela z jeklom. 

3.5.2.1. Opis 

Dela z jeklom za klasično armiranje konstrukcij iz betona ter utjevanje s sidrnimi, rebrastimi palicami pri 

popravilih betonskih konstrukcij obsegajo: 

- ravnanje, 

- rezanje in 

- krivljenje jeklenih žic, palic in mrež, ter 

- polaganje, vgrajevanje (tudi injektiranje pri utrjevanju) in 

- vezanje jekel za armiranje na ustrezno pripravljenem opažu. 

Razlikovati je treba tri vrste armiranja v z jeklom: 

- enostavno: enojno armiranje čez eno polje za nosilce in plošče, ojačitev za temelje, zidove in 

navadne stebre, 

- srednje zahtevno: enojno armiranje čez več polj za nosilce in plošče, dvojno armiranje čez eno 

polje, armiranje za kontinuirane temelje in nosilce ter ločne zidove in nosilce, navadne okvirje 

in zahtevne stebre, 

- zahtevno: dvojno armiranje čez več polj za nosilce in plošče, armiranje za poševne okvirje in 

lupine. 

3.5.2.2. Osnovni materiali 

Osnovni materiali iz jekla za armiranje in utrjevanje, ki se uporabljajo pri gradnji so: 
- gladka, rebrasta in rebričena jekla, 

- jeklene mreže, 

- zvarjene jeklene palice. 

 

3.5.2.2.1. Jeklo za armiranje in utrjevanje betona  
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Za armiranje in utrjevanje konstrukcij iz betona se lahko uporabi: 

- gladke, rebraste in rebričene jeklene žice ( ≤ 12 mm) in palice ( > 12 mm) krožnega 

prečnega prereza in 

- jeklene mreže (varjene iz žic in iz iztegnjene kovine). 

Gladke žice iz mehkega jekla (kakovosti S220) imajo naslednje nazivne premere: 5, 6, 8, 10 in 12 mm. 

Večje profile premerov kot 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 in 36 mm se redko uporablja. 

Rebraste žice in palice iz visokovrednega naravno trdega jekla (kakovosti B500B) imajo prečna rebra s 

spremenljivim prečnim prerezom. Uporabljajo se z nazivnimi premeri 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32 

in 40 mm. 

Vlečene jeklene žice za mreže za ojačitev (kakovosti B500) z vzdolžno nosilnostjo in nosilnostjo v obeh 

smereh imajo nazivne premere: 4,0,  4,2,  4,6,  5,0,  5,5,  6,0,  6,5,  7,0,  8,0,  8,5,  9,0,  10,0 in 12,0 

mm. 

3.5.2.3. Kakovost materialov 

Kakovost jekel za armiranje klasičnih konstrukcij in utrjevanje obstoječih konstrukcij iz betona mora 

praviloma ustrezati vsem predpisanim zahtevam po Evrokod 2 (SIST EN 1992) ter SIST EN 1504-6.  

Za potrjevanje skladnosti je odgovoren proizvajalec jekla, za prevzemanje pa notranja kontrola izvajalca 

gradbenih del in zunanja kontrola naročnika. Inženir odobri ustreznost materialov. 

3.5.2.3.1. Jeklo za armiranje betona 

Za armiranje betona v objektih ter na prometnicah se smejo uporabljati jekla, ki ustrezajo zahtevam 

standardov, navedenih v Tabeli 3.6.2. 

Tabela 3.6.2: Vrste jekel za armiranje in standardi 

Vrsta jekla Standard 

- gladka, rebrasta in rebričena jekla SIST EN 10080 

- jeklene mreže SIST EN 10080 

- zvarjene jeklene palice SIST EN 17660, SIST EN 10080 

 

3.5.2.3.2. Prevzemanje gradbenih proizvodov iz jekla 

Za prevzemanje gradbenih proizvodov iz jekla sta odgovorna notranja kontrola izvajalca gradbenih del 

in zunanja kontrola naročnika. Inženir odobri ustreznost materialov. 

Minimalni obseg in vrsta preskusov za posamezno vrsto proizvoda je določena v Tabeli 3.6.3. 
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Tabela 3.6.3: Minimalna pogostost preskusov notranje in zunanje kontrole pri prevzemanju gradbenih proizvodov iz jekel 

 

Vrsta jekla Mehanske lastnosti Kemijska analiza 
Pogostost 

notranje 

kontrole 

Pogostost 

zunanje 

kontrole 

Preostala kontrola 

gladko jeklo (Rm/ ReH (Rp0,2), Agt, upogib, povratni upogib   

 

 Izjava o 

skladnosti 

1 preskus / 40 t  po SIST EN ISO 15630-1 

in STS 

rebrasto jeklo (Rm/ ReH (Rp0,2), Agt, upogib, povratni upogib   

 

C, Mn, Si, P, S, N, Cekv Izjava o 

skladnosti 

1 preskus / 40 t po SIST EN ISO 15630-1 

in STS 

Spojnice natezni preskus, dinamični preskus, zdrs, nizko 

ciklično utrujanje 

 

C, Mn, Si, P, S, N  Izjava o 

skladnosti 

3 preskusi/premer 

 

preiskave po CUAP/ETA 

jeklene mreže (Rm/ ReH (Rp0,2), Agt, upogib, povratni upogib   

 

C, Mn, Si, P, S, N Izjava o 

skladnosti 

1 preskus / 40 t po SIST EN ISO 15630-2 

in STS 

varjene jeklene 

palice, gladke in 

rebraste 

Rm, upogib C, Mn, Si, P, S, N Izjava o 

skladnosti  

2 preskusa / 600 

zvarov 

 

po SIST EN ISO 15630-2 

in STS 

. 
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3.5.2.4. Način izvedbe 

3.5.2.4.1. Oblikovanje 

Oblikovanje jekel za armiranje objektov iz betona je praviloma podrobno določeno v ustreznih načrtih. 

Najmanjši premeri krivljenja in kljuk so za različne vrste jeklenih žic, palic in varjenih jeklenih mrež za 

stremena določeni v Tabelah 3.6.4 in 3.6.5. 

Tabela 3.6.4:  Najmanjši premeri krivljenja in kljuk so za različne vrste jeklenih žic, palic in varjenih 

jeklenih mrež za stremena 

Armatura Kljuke, pregibi, pentlje Palice v svežnjih 

Premer palice Najmanjši zaščitni sloj betona, pravokoten na 

ravnino krivulje 

<20 mm ≥20 mm >100 mm in 

>7Ø 

>50 mm in 

>3Ø 

≤50 mm in 

>3Ø 

Gladka  

S220 

2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Rebrasta  

B500 

4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

 

Tabela 3.6.5: Najmanjši premeri trnov za varjeno armaturo in mreže  

Najmanjši premer krivljenja 

Vari izven krivljenja Vari znotraj krivljenja 

 

za d < 4 Ø: najmanjši premer krivljenja 20 Ø                              20 Ø                           20 Ø 

za d ≥ 4 Ø: uporaba preglednice 5.6 

 

 

Standardne kljuke so na koncih gladkih jeklenih žic in palic polkrožne (180°) in na koncih stremen 

poševne (135°). Na koncih rebrastih jeklenih žic in palic ter stremen pa so standardne kljuke pravokotne 

(90°). 
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3.5.2.4.2. Razporejanje 

Razporeditev jekel za armiranje in prednapenjanje betona je podrobno določeno v projektni 

dokumentaciji. 

Vodoravni in navpični razmik med vzporednimi jeklenimi žicami in palicami: 

- ne sme biti manjši od 3 cm, 

- mora biti najmanj enak premeru (debelejših) palic, 

- ne sme biti manjši od 0,8 nazivne velikosti največjega zrna v mešanici betona, 

- mora omogočiti dostop ustreznega sredstva za zgostitev betona. 

Po potrebi se lahko razvrstijo (največ štiri) žice in/ali palice v svežnje brez medsebojnega razmika. Premer 

svežnja lahko znaša največ 44 mm. Če so zagotovljeni pogoji za učinkovito sprijemanje in sidranje 

jeklenih žic in palic, se smejo uporabljati tudi svežnji z večjimi premeri. Takšno razporeditev pa mora 

odobriti nadzornik. 

3.5.2.4.3. Stikovanje 

Stikovanje jeklenih žic in palic ter mrež za armiranje se lahko izvrši: 
- s preklopom, 

- s preklopom s kljukami, 

- z električnim uporovnim varjenjem in 

- z navarjenimi prečkami. 

Dolžina stika s preklopom je določena predvsem v odvisnosti od premera žic in palic in pogojev adhezije, 

a ne sme biti manjša od 20 cm. 

Kakovost stikovanja žic in palic z varjenjem je treba dokazati s predhodnim preskusom. 

Uporabljeni način stikovanja mora zagotavljati predpisano varnost. 

3.5.2.4.4. Sidranje 

Jeklene žice in palice se lahko sidrajo: 

- z ravnim podaljškom, 

- s kljuko, 

- z zanko in 

- z navarjenimi prečkami. 

Mreže za ojačitev se sidra brez kljuk, razen če se jih uporablja za stremena. 

Predpisani pogoji za sidranje vseh jeklenih elementov, ki se uporabljajo za ojačitve, morajo biti 

upoštevani pri projektiranju. Pogoji za sidranje pa morajo biti navedeni v projektni dokumentaciji. 

Če želi izvajalec izvršiti sidranje drugače, kot je določeno v projektni dokumentaciji, mora s predhodnim 

preskusom dokazati, da znaša količnik varnosti sidranja najmanj 1,8. Takšen način sidranja pa sme 

uporabiti šele, ko mu ga je odobril nadzornik. 

 Zaščita 

Jeklene žice, palice in mreže za armiranje in utrjevanje so pretežno izpostavljene močno agresivnemu 

okolju. Temu pogoju mora ustrezati po predpisih določena najmanjša debelina zaščitne plasti betona 

nad njimi (tudi injektirna cementna plast pri utjevanju s sidri), ki mora znašati najmanj 3,5 cm, ali zaščitni 

premaz za jeklene žice, palice in mreže. 

Zaščitna plast betona nad jeklenimi palicami tudi ne sme biti tanjša od nadomestnega premera svežnja 

palic. Če je potrebna debelina zaščitne plasti večja od 5 cm, je treba takšno zaščitno plast ojačiti s tanko 

jekleno mrežo, ki mora biti najmanj 2 cm oddaljena od zunanje površine betona.Pogojeni odmik jeklenih 

žic, palic in armaturnih mrež od opaža je treba zagotoviti z ustreznimi podložkami, ki morajo biti obstojne 

in zagotoviti stabilno lego. 
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Upoštevati je še tolerančne razrede po SIST EN 13670. 

V projektni dokumentaciji mora biti določena tudi vrsta cevi za zaščito jeklenih žic, palic pred dotikom z 

betonom med izvajanjem del. 

3.5.2.5. Kakovost izvedbe 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom del predložiti nadzorniku projekt izvajanja betonskih del ter 

vsa potrebna dokazila o izvoru in o kakovosti vseh jeklenih elementov, določenih za predvidene ojačitve 

po projektni dokumentaciji in po teh posebnih tehničnih pogojih. 

Vsi jekleni elementi za ojačitve morajo biti vgrajeni, kot je določeno v projektni dokumentaciji in pogojeno 

s temi tehničnimi pogoji. Izvajalec mora voditi interno dokumentacijo o vgradnji armature, v skladu z 

zahtevnostjo gradnje in tolerančnimi razredi po SIST EN 13670. 

3.5.2.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

Kakovost  oblikovanja  in način razporeditve, stikovanja, sidranja in zaščite jeklenih elementov za ojačitve 

v smislu zahtev po projektni dokumentaciji in po teh tehničnih pogojih mora preveriti nadzornik pred 

začetkom vgrajevanja betona. Površina vgrajenih jeklenih elementov za ojačitve mora biti čista. 

Dovoljena je samo delna zarjavelost (stopnja čistosti SA11/2 z največ do 10 % rjavih delcev) . 

Jeklene palice morajo biti tako pritrjene, da se ne morejo premakniti ali zviti. 

Izvajalec mora vse pomanjkljivosti odstraniti, preden nadaljuje z deli. 

Obseg zunanjih preskusov jeklenih elementov za armiranje in ojačitve je treba smiselno prilagoditi 

specifičnim pogojem uporabe in pogojem v ustreznih predpisih. 

3.5.3. Betonska dela  

Splošno 

Posebni tehnični pogoji za betonska dela obravnavajo vse vrste betonov, potrebnih za izgradnjo 

prometne in ostale infrastrukture ter proizvodnjo polizdelkov. V ta dela so vključena tudi vsa druga dela 

z betoni za posebne namene. 

Betoni morajo biti vgrajeni na način, v dimenzijah in kakovosti, določeni s projektno dokumentacijo (PGD-

PZI, IzN, projekt izvajanja betonske konstrukcije - PIBK) in v skladu s temi tehničnimi pogoji. 

3.5.3.1. Opis 

Dela z betoni  obsegajo dobavo osnovnih materialov za proizvodnjo mešanic  betona (agregat, cement, 

voda, kemijski in mineralni dodatki, vlakna po potrebi)  ter proizvodnjo, transport in vgraditev sveže 

mešanice betona na mestih in na način, določen s projektno dokumentacijo. V ta dela je vključena tudi 

zaščita površine svežih betonov po vgraditvi. 

Ta dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni znatnješih padavin in znaša temperatura zraka 

(pri brezvetrju) od +5°C do +30°C. Če je potrebno dela izvajati v pogojih izven navedenega okvira, je 

potrebno pri proizvodnji in vgradnji z ustreznimi posegi (ogrevanje, hlajenje, zaščita pred padavinami) 

zagotoviti s temi tehničnimi pogoji predpisane temperature betona, po vgraditvi pa ustrezne ukrepe za 

nego in zaščito.  

Normalni betoni (betoni za objekte na prometni in ostali infrastrukturi) morajo biti skladni z zahtevami 

standarda SIST EN 206 in SIST 1026. 

Za posebne vrste betonov, npr.: 

- z največjim zrnom agregata 4 mm ali manj (malta), 

- za posebne tehnologije (npr. brizgani beton), 
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- za masivne konstrukcije (npr. pregrade), 

- suhe mešanice, drenažne betone in drugo, 

je potrebno v projektni dokumentaciji določiti dodatne ali posebne zahteve. 

Glede na mesto priprave je treba razlikovati: 

- beton pripravljen na gradbišču, 

- transportni beton, pripravljen na betonarni in  

- beton, proizveden v obratu za polizdelke. 

Beton je glede na stopnjo vezave lahko sveži, strjujoči (mlad) in strdeli. 

Beton je lahko na površini (z opažem ali na drugačen način) obdelan kot vidni (npr. prani ali drugače 

obdelan beton), lahko pa tudi kot obrabni ali varovalni beton. 

Ustrezna vrsta betona za določene pogoje uporabe mora biti praviloma določena v projektni 

dokumentaciji, zagotovljena pa z ustreznimi osnovnimi materiali in postopki ter z začetnim preskusom 

betona. 

Proizveden beton mora biti praviloma skladen s SIST EN 206 in SIST 1026, pri vgradnji pa s SIST EN 

13670, z nacionalnim dodatkom (SIST EN 13670/A101). 

Betoni so skladno z določili SIST EN 206 in SIST 1026 na osnovi različnih značilnosti oziroma lastnosti 

razvrščeni v različne razrede. 

Sveži beton je glede na stopnjo konsistence in obdelovalnosti razvrščen v različne: 

- stopnje poseda (S1 do S5), 

- stopnje razleza (F1 do F6), 

- ter ostale stopnje obdelovalnosti in viskoznosti glede na posamezne metode meritev npr. 

samozgoščevalnega betona (SF1 do SF3, VS1 do VS2, VF1 do VF2, PL1 do PL2, PJ1 do PJ ter 

SR1 do SR2),  

pri čemer stopnje konsistence ali obdelovalnosti niso neposredno odvisne med seboj, in različne razrede 

glede na največje zrno agregata, pri čemer se za razvrstitev upošteva nazivno velikost najbolj grobe 

frakcije v betonu, s katero je v skladu s SIST EN 12620 opredeljena velikost agregata. 

Strdeli beton razvrščamo v: 

- trdnostne razrede (C8/10 do C100/115 za normalno težke in težke betone oz. LC8/9 do 

LC80/88 za lahke betone), 

- razrede gostote betonov (le za lahke betone), 

- stopnje odpornosti proti prodoru vode (PV-I do PV-III), 

- stopnje odpornosti proti karbonatizacij (XC1 do XC4), 

- stopnje odpornosti proti prodoru kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode (XD1 do XD3), 

- stopnje odpornosti proti koridom iz morske vode (XS1 do XS3), 

- stopnje odpornosti na kemično delovanje (XA1 do XA3), 

- stopnje odpornosti proti obrabi z brušenjem (XM1 do XM3), 

- stopnje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju (XF1, XF3) in 

- stopnje odpornosti površine betona proti zmrzovanju in tajanju (XF2, XF4). 

Zahteve za lastnosti svežega in strdelega betona so združene v t.i. specifikaciji betona. Izdajatelj 

specifikacije (naročnik, projektant, izvajalec ali/in proizvajalec) mora pri pripravi specifikacije upoštevati: 

- uporabo svežega in strdelega betona, 

- pogoje negovanja, 

- dimenzije konstrukcije, 

- vplive okolja (stopnjo izpostavljenosti), 

- zahteve glede izgleda površine, 

- zahteve v zvezi z zaščitnim slojem, 

- omejitve glede uporabe osnovnih materialov idr. 
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Zaradi različnih izpostavljenosti posameznih konstrukcijskih elementov objektov na prometni in ostali 

infrastrukturi je potrebno pri projektiranju in izvajanju le-teh upoštevati dodatne zahteve glede trdnostnih 

razredov in stopenj izpostavljenosti, navedene v preglednici N.3, v skladu s SIST 1026:2016.  

Delež kloridov v betonu, izražen z odstotkom kloridnih ionov na maso cementa, za navedeni namen 

uporabe betona ne sme presegati vrednosti, navedene v Tabeli 3.5.6. 

Delež kloridov v betonu je treba skladno s SIST EN 206 določiti računsko. 

3.5.3.2. Osnovni materiali 

Osnovni materiali za pripravo betona ne smejo vsebovati škodljivih primesi v količinah, ki bi lahko 

poslabšale trajnost betona ali povzročile korozijo jekla za ojačitev. Pomembno je, da so osnovni materiali 

primerni za predvideno uporabo v betonu. 

Če velja osnovni material za splošno primernega, to ne pomeni, da je primeren v vseh okoliščinah in za 

vsako sestavo betona. 

V betonu, ki je skladen s SIST EN 206, se smejo uporabljati le tisti osnovni materiali, ki veljajo za primerne 

za predpisano rabo. 

Tabela 3.6.6: Največji dovoljeni deleži kloridov v betonu 

Sestava betona 
Stopnja 

izpostavljenosti 

Razred 

deleža 

klorida 

Največji delež Cl- 

na maso cementa* 

vsebuje jekla za ojačitev ali 
drugih kovin, z izjemo dvigalnih 
priprav, odpornih proti koroziji 

- Cl 1,00 1 % 

vsebuje jeklo za ojačitev ali 
druge vgrajene kovine 

XD1, XD2, XS1, XS2 Cl 0,20 0,20 % 

XD3, XS3 Cl 0,40 0,40 % 

vsebuje jeklo za prednapenjanje 
XD1, XD2, XS1, XS2 Cl 0,10 0,10 % 

XD3, XS3 Cl 0,20 0,20 % 

Opomba: * Če se uporabijo mineralni dodatki tipa II in se upoštevajo pri količini cementa, je treba delež 

klorida izraziti kot odstotek mase kloridnih ionov od skupne mase cementa in upoštevanih 

mineralnih dodatkov. 

3.5.3.2.1. Agregat  

Agregat za mešanice betonov je lahko sestavljen iz zmesi naravnih zaobljenih zrn (proda in peska) ali 

zmesi naravnih zdrobljenih ali drobljenih zrn (drobirja in peska). Možna je tudi uporaba recikliranega 

agregata. 

Agregat za mešanice betonov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 206, določilom specifikacije 

betona in drugim posebnim zahtevam projektne dokumentacije. Naravni in reciklirani normalno težki 

agregati (prostorninska masa zrn > 2000 kg/m3) morajo biti skladni z določili standarda SIST EN 12620, 

lahki agregati pa z določili standarda SIST EN 13055-1. 

Pri izbiri agregata, zrnavosti in ostalih kategorij (npr. ploščatosti, odpornosti proti zmrzovanju/tajanju, 

odpornost proti abraziji, delež finih delcev) je potrebno upoštevati: 

- način izvajanja del, 

- končno rabo betona, 

- zahteve glede zaščitne plasti betona po SIST EN 1992-1-1, 

- dimenzije konstrukcije, 

- pogoje okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena in 
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- vse zahteve za agregat, izpostavljen na površini betona, ali agregat za strojno obdelavo 

površine betona. 

Uporabnost recikliranih agregatov je potrebno predhodno dokazati. 

3.5.3.2.2. Cement 

Cement je hidravlično vezivo, t.j. fino zmlet neorganski material, ki mešan z vodo tvori pasto, ta pa na 

podlagi reakcije in procesov hidratacije veže in strjuje ter po strditvi ohrani trdnost in stabilnost. 

Cement sestoji iz različnih materialov. Od njihove sestave so odvisne tudi lastnosti cementa in s tem 

svežega in strdelega betona. 

Za splošno primernega za betone velja cement, ki je skladen s SIST EN 197-1.  

3.5.3.2.3. Voda 

Kakovost vode za pripravo betona lahko vpliva na čas vezanja, razvoj trdnosti, obstojnost in zaščito jekla 

za ojačitev proti koroziji. 

Pri ocenjevanju primernosti vode za pripravo betona je potrebno upoštevati tudi namen uporabe 

proizvedenega betona.  

Za pripravo mešanice betona se lahko uporabi voda, skladna določilom standarda SIST EN 206. Pod 

pogoji, določenimi v standardu SIST EN 1008, je za pripravo betona primerna: 

- pitna voda, 

- voda, pridobljena iz procesov v industriji betona, 

- podtalnica, 

prirodna površinska voda in industrijska odpadna voda.Pod nobenimi pogoji za pripravo betona ni 

primerna komunalna voda. 

Razen pitne vode je za ostale vode primernost potrebno dokazati s preskusi. 

3.5.3.2.4. Kemijski dodatki 

Kemijski dodatki so materiali, ki se med mešanjem betona dodajajo v majhnih količinah glede na maso 

cementa z namenom zagotoviti, izboljšati ali spremeniti določene lastnosti betona. Kemijske dodatke 

ločimo na: 

- plastifikatorje, 

- superplastifikatorje in hiperplastifikatorje, 

- dodatke za zadrževanje vode, 

- aerante, 

- pospešila vezanja, 

- pospešila strjevanja, 

- zavlačila vezanja, 

- zavlačila vezanja/plastifikatorje in 

- zavlačila vezanja/hiperplastifikatorje. 

Uporaba kemijskih in drugih dodatkov mora biti skladna z določili SIST EN 206. 

Celotna količina kemijskih dodatkov ne sme presegati 50 g/kg cementa (če proizvajalec ne določi 

drugače). 

Uporaba kemijskih dodatkov, katerih količina je manjša od 2 g/kg cementa, je dovoljena le ob 

enakomernem umešanju v vodo za pripravo betona. 

Če količina tekočih dodatkov presega 3 l/m3 betona, je potrebno vsebovano vodo upoštevati pri izračunu 

vodovezivnega razmerja. 

Vpliv kemijskih dodatkov, njihova medsebojna združljivost in združljivost z uporabljenim cementom mora 

biti predhodno preverjena v okviru začetnih preskusov. 
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Pri uporabi kemijskih dodatkov je treba obvezno upoštevati navodilo proizvajalca. 

3.5.3.2.5. Mineralni dodatki 

Mineralni dodatek je fino presejan material, ki se v betonu uporablja za izboljšanje določenih lastnosti 

svežega ali strdelega betona. Ločimo dve vrsti neorganskih dodatkov: 

- inertne mineralne dodatke (tip I) in 

- pucolanske ali latentno hidravlične mineralne dodatke (tip II). 

Količine mineralnih dodatkov tipa I in II je potrebno preveriti z začetnimi preskusi. 

Če mineralni dodatek tipa II velja za primernega, se sme njegovo količino upoštevati pri izračunu deleža 

cementa in vodovezivnega razmerja. Kot primeren za tak izračun velja t.i. koncept  k-vrednosti, opisan 

v SIST EN 206  ter v SIST 1026. Primernost drugih postopkov je potrebno predhodno ugotoviti. 

3.5.3.2.6. Mikrovlakna 

Mikrovlakna so enako kot kemijski in mineralni dodatki sredstvo za izboljšanje lastnosti svežega ali 

strdelega betona. Ločimo dve vrsti vlaken: 

- polimerna vlakna in 

- jeklena vlakna. 

 

Mikrovlakna, v kombinaciji s kemijskimi dodatki, pigmenti, vodo, se smejo dodati v posebnih primerih, 

kadar: 

- proizvajalec za to prevzame odgovornost; 

- so konsistenca in mejne vrednosti skladne s predpisanimi  in 

- obstaja dokumentiran postopek za varno izvajanje tega opravila v okviru lastne kontrole 

proizvodnje. 
 

V kolikor bi bilo potrebno na gradbišču na odgovornost proizvajalca v avtomešalnik dodati vlakna, mora 

biti na mestu dodajanja vlaken zagotovljena primerna naprava za merjenje in doziranje. Mikrovlakna in 

mineralne dodatke v prahu je treba odmerjati po masi; druge metode so dovoljene, če je možno pri 

odmerjanju doseči zahtevano dovoljeno odstopanje, in če je to dokumentirano. 

3.5.3.2.7. Zaščitna sredstva 

Za začasno zaščito površine svežih in strjujočih betonov pred izsuševanjem in/ali poškodbami zaradi 

padavin se lahko uporabi tekoča kemična zaščitna sredstva za pobrizg, ki zagotavljajo na površini betona 

enakomeren film. 

Za trajnejšo zaščito strjujočih in strdelih betonov pred vremenskimi vplivi in pred kemičnimi vplivi 

(karbonatizacijo, rjavenjem jekla za ojačitev) pa se lahko uporabi tekoča kemična zaščitna sredstva: 

- kot dodatke pri pripravi betona (vodne emulzije silikonov in akrilatov), 

- za premaz površine betona (cementno-epoksidne, akrilne in vinilne smole) in 

- za površinsko in globinsko penetracijo oziroma impregnacijo betona (npr. vodoodbojne 

materiale: silikone, siloksane, silane, laneno olje; s topili razredčene epoksidne in akrilne 

smole). 

Uporabo kemičnega zaščitnega sredstva mora odobriti nadzornik. 

Pri uporabi zaščitnega sredstva je treba obvezno upoštevati navodila proizvajalca. 

3.5.3.2.8. Polimeri 

Za polimerni, polimerizirani (s polimeri modificirani) in s polimeri impregnirani beton in malte se lahko 

uporabljajo polimeri v obliki 

- dodatka za izboljšanje betona (polivinilacetatne, polivinilpropionatne, butadienstirenske in 

akrilatne vodne emulzije) in/ali 
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- lepila za beton (epoksidne smole z dodatki in aminskim trdilcem ali z razredčili in poliamidnimi 

trdilci). 

3.5.3.3. Kakovost materialov 

3.5.3.3.1. Agregat 

V splošnem velja, da je za pripravo betonov, skladnih s SIST EN 206, primeren normalno težek kameni 

agregat, skladen z določili standarda SIST EN 12620, oz. lahek agregat, skladen s  SIST EN 13055-1. 

Možno je uporabiti tudi predelan in/ali recikliran agregat. Zahteve za kakovost teh agregatov so 

predpisane v SIST EN 206. 

Izbira vrste agregata je podrejena namenu uporabe betona in je odvisna od: 

- načina izvajanja del, 

- končne rabe betona, 

- zahtev glede zaščitne plasti betona po SIST EN 1992-1-1, 

- dimenzij konstrukcije, 

- pogojev okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena in 

- izpostavljenosti površine in morebitni strojni obdelavi površine betona. 

Agregat za beton mora imeti predvsem ustrezno sestavo zrnavosti, zrna v zmesi morajo biti kemično 

inertna, oprana oziroma odprašena in frakcionirana. Zagotovljena mora biti dobra sprijemljivost s 

cementnim kamnom. Ustreznost posamezne vrste agregata za pripravo betona je treba preveriti v okviru 

začetnega preskusa betona. 

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti poteka skladno s sistemom 2+, kar pomeni, da 

proizvajalec izvaja kontrolo kakovosti skladno z določili standarda, od priglašenega certifikacijskega 

organa pa pridobi certifikat o kontroli proizvodnje. Proizvajalec na osnovi cetifikata izda izjavo o lastnostih 

proizvoda. 

 Geometrijske, fizikalne in kemijske zahteve 

Agregat za beton mora imeti lastnosti, navedene v Tabeli 3.6.8. 

Tabela 3.6.8: Zahtevane lastnosti agregatov za beton 

Lastnost zrn Zahtevana lastnost Postopek za preskus 

- vpojnost kamnitih zrn za vodo WA242 SIST EN 1097-6 

- odpornost kamnitih zrn proti 
drobljenju po postopku Los Angeles 

LA15 do LA30 SIST EN 1097-2 

- odpornost kamnin proti učinku mraza F1 oz. 

MS18 

SIST EN 1367-1 

SIST EN 1367-2 

- vsebnost slabo oblikovanih kamnitih 
zrn 

SI15 SIST EN 933-4 

 

3.5.3.3.1.1.1. Granulometrijska sestava  

Izbira granulometrijske sestave agregatov za pripravo betonov je treba prilagoditi namenu uporabe 

betonske mešanice, zagotoviti pa mora zadostno obdelovalnost in zgostitev betona. 

 

 

Pri izbiri je potrebno upoštevati, da največje zrno v zmesi: 
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- ne sme biti večje od ene četrtine najmanjše dimenzije prereza elementa iz betona (pri ploščah 

ne večje od ene tretjine debeline plošče) in 

- ne večje od 1,25 kratnega najmanjšega prostega vodoravnega razmika med jeklenimi palicami 

za ojačitev (armaturo). 

Primernost granulometrijske sestave agregata je treba preveriti v okviru začetnega preskusa betonske 

mešanice. 

Priporočena območja zrnavosti zmesi kamnitih zrn za mešanice betona so navedena v Tabeli 3.6.9 in na 

Slikah 3.6.1 do 3.6.3. 

Tabela 3.6.9: Priporočene mejne vrednosti za granulometrijsko sestavo agregatov za betone 

Zmes 

agregata 

Mejna 

krivulja 

Velikost odprtine sita [mm] 

0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 

  Presejek skozi sito [m.-%] 

0/8 mm 
zgornja 11 27 42 57 74 100   

spodnja 5 13 21 36 61 100   

0/16 mm 
zgornja 8 20 32 42 56 76 100  

spodnja 3 7 12 21 36 60 100  

0/32 mm 
zgornja 8 18 28 37 47 62 80 100 

spodnja 2 5 8 14 23 38 62 100 

 

 

Slika 3.6.1: Mejni granulometrijski krivulji za agregat 0/8 mm 
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Slika 3.6.2: Mejni granulometrijski krivulji za agregat 0/16 mm 

 

Slika 3.6.3: Mejni granulometrijski krivulji za agregat 0/32 mm 
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3.5.3.3.2. Cement 

Pri izvajanju del s cementnim betonom je treba pri gradnji objektov na cestah praviloma uporabiti 

cement, skladen s SIST EN 197-1. 

Standard SIST EN 197-1 loči glede na vsebnost glavnih sestavin, ki so 

- portlandcementni klinker, 

- granulirana plavžna žlindra, 

- mikrosilika, 

- naravni in naravni kalcinirani pucolani, 

- silicijski in kalcijski elektrofilterski pepel, 

- žgani skrilavec, 

- apnenec in 

- manj pomembne sestavine (0 – 5 %). 

27 različnih vrst cementa, razporejenega v 5 glavnih vrst: 

- CEM I, portlandski cemenet, 

- CEM II, mešani portlandski cement, 

- CEM III, žlindrin cement, 

- CEM IV, pucolanski cement, 

- CEM V, mešani cement. 

Poleg tega so cementi razvrščeni še v 6 trdnostnih razredov (Tabela 3.6.10). 

Tabela 3.6.10: Trdnostni razredi cementov po SIST EN 197-1 

Trdnostni 
razred* 

Tlačna trdnost [MPa] Začetek 
vezanja 

 

Prostorninska 
obstojnost 

(ekspanzija) 

 
Zgodnja trdnost standardna trdnost 

2 dni 7 dni 28 dni 
[min] [mm] 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 

 52,5 ≥ 75 

 10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 

 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 

- ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

Opomba: * N – običajna zgodnja trdnost, R – visoka zgodnja trdnost 

Pri izbiri cementa je potrebno upoštevati: 

- način izvajanja del, 

- končno rabo betona, 

- pogoje negovanja, 

- dimenzije konstrukcije, 

- pogoje okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena, 

- potencialno reaktivnost agregata z alkalijami iz osnovnih materialov.  

Izbor cementa glede na pogoje okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena, je predstavljen v SIST 

1026.  

Za zagotovitev enakomerne kakovosti betona je treba zagotoviti enakomerno kakovost cementa. 

Portland cemente različne kakovosti in od različnih proizvajalcev ni dovoljeno mešati, če ni ustrezna 
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kakovost predhodno dokazana. 

Za več plasti betona v istem prerezu mora biti praviloma uporabljen cement z enakimi lastnostmi, 

proizveden iz enakih surovin (enakomerne kakovosti). 

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti cementa poteka skladno s sistemom 1+, kar pomeni, 

da kontrolo kakovosti proizvoda skladno z določili standarda izvaja priglašen certifikacijski organ, ki izda 

EC-certifikat o nespremenljivosti proizvoda. Proizvajalec na osnovi cetifikata izda izjavo o lastnostih 

proizvoda (obvezno v slovenščini, vsebina po Uredbi EU 305/11). 

3.5.3.3.3. Voda 

Zahtevane lastnosti vode za pripravo mešanic in za zaščito betona ter vrsta in pogostost preskusov je 

definirana v standardu SIST EN 1008. 

Pitna voda se sme uporabiti tudi brez dodatnega dokazovanja o njeni primernosti za pripravo betona. 

Morska voda se sme uporabiti samo pri pripravi betona za nearmirane konstrukcije, komunalna voda pa 

ni primerna za uporabo v betonu. Reciklirano tehnološko vodo iz betonarn je potrebno preveriti v skladu 

s SIST EN 206. 

3.5.3.3.4. Kemijski dodatki 

V splošnem velja, da so za pripravo betona, skladnega s SIST EN 206, primerni kemijski dodatki, ki so 

skladni s SIST EN 934-2. 

Uporabljeni kemijski in drugi dodatki morajo zagotoviti zahtevane izboljšane ustrezne lastnosti mešanice 

v določenem stanju betona (sveži, strjujoči, strdeli beton). To je treba predhodno preveriti z začetnim 

preskusom. 

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti kemijskih dodatkov poteka skladno s sistemom 2+. 

3.5.3.3.5. Mineralni dodatki 

Kot primerni za pripravo betona, skladnega s SIST EN 206, veljajo: 
- mineralni dodatki tipa I: 

- mineralna polnila, skladna s SIST EN 12620, 

- pigmenti (SIST EN 12878), 

- mineralni dodatki tipa II: 

- elektrofilterski in leteči pepel (SIST EN 450), 

- mikrosilika (SIST EN 13263). 

Količine mineralnih dodatkov tipa I in II je potrebno preveriti z začetnimi preskusi betona. 

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti mineralnih dodatkov tipa I poteka skladno s sistemom 

2+.   

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti mineralnih dodatkov tipa II poteka skladno s sistemom 

1+. 

3.5.3.3.6.  Mikrovlakna 

Lastnosti mikrovalken v betonu so določene v tehničnih pogojih, standardih SIST EN 14889-1 in -2 ter v 

navodilih proizvajalcev teh sredstev za uporabo.  

SIST EN 14889-1 in SIST EN 14889-2 zahtevata, da imajo vlakna za uporabo v konstrukcijskih elementih 

certifikat istovetnosti po sistemu 1 in dopuščata vlakna za druge namene uporabe s certifikatom o 

skladnosti po sistemu 3. 

Jeklena vlakna po SIST EN 14889-1, ki so pocinkana, se ne uporabljajo v betonu, razen če je dokazano, 

da je nastajanje vodika v betonu preprečeno. V avto mešalniku ne sme biti čas ponovnega mešanja po 
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glavnem mešalnem procesu krajši kot 1 min/m3 in ne sme se začeti mešati kasneje kot 5 minut potem, 

ko so dodani dodatek ali vlakna. 

3.5.3.3.7. Zaščitna sredstva 

Lastnosti tekočih kemičnih sredstev za zaščito površine betona so določene v tehničnih pogojih in 

navodilih proizvajalcev teh sredstev za uporabo. 

Film kemičnega sredstva za začasno zaščito mora ustrezno ščititi površino betona najmanj 7 do 14 dni, 

odvisno od poteka hidratacije cementa. 

Zaščitno sredstvo ne sme škodljivo vplivati ne na potek vezanja cementa ne na površino oziroma 

površinsko plast vgrajenega betona, kar je potrebno dokazati z začetnim preskusom. 

3.5.3.4. Način izvedbe 

3.5.3.4.1. Pridobivanje materialov 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom del predložiti nadzorniku seznam in količine predvidenih 

materialov. Za vse vgrajene betonske mešanice in za vse materiale, ki jih namerava uporabiti pri izdelavi 

mešanic betona (cement, vodo, kemijske in druge dodatke, zaščitna sredstva in lepila), mora izvajalec 

pred začetkom del nadzorniku predložiti dokazila o ustreznosti (izjave o lastnostih, certifikate) v potrditev. 

3.5.3.4.2. Deponiranje materialov 

Če izvajalec pred pripravo betonskih mešanic začasno deponira frakcije zmesi kamnitih zrn, mora biti 

prostor za to predhodno označen, primerno pripravljen in praviloma zaščiten pred padavinami (z 

možnostjo dreniranja vode). 

Cement mora biti uskladiščen v ustreznih silosih. 

Če se za pripravo betonskih mešanic ne uporablja vode iz vodovoda, jo je treba shraniti v cisternah ali 

na način, ki ga predlaga izvajalec in odobri nadzornik. 

Kemijske in druge dodatke betonu je treba uskladiščiti po navodilih proizvajalca. 

Zaščitna sredstva za nego in vzdrževanje svežega oziroma mladega betona ter polimere je treba 

uskladiščiti po navodilih proizvajalca. 

Zaloge vseh materialov na deponijah morajo biti tolikšne, da je zagotovljena neprekinjena proizvodnja 

ustrezne mešanice svežega betona. 

3.5.3.4.3. Priprava odrov, opažev in podlage 

Odri in opaži za vgraditev betona morajo biti izdelani tako, da bodo mere zgrajenih konstrukcij in druge 

značilnosti betona ustrezale zahtevam projektne dokumentacije ter tolerančnim geometrijskim pogojem 

po SIST EN 13670. 

Kot podlaga za beton se lahko uporabi tudi nevezana ali vezana zmes kamnitih zrn, če je tako predvideno 

s projektno dokumentacijo. 

Če podlaga vpija vodo, jo je treba: 

- prekriti z ustreznim neprepustnim materialom (PVC folijo), 

- prebrizgati z bitumensko emulzijo ali  

- namočiti z vodo. 

Način priprave podlage mora biti predviden s projektno dokumentacijo. Ustreznost izvedbe pred 

začetkom betonskih del potrdi nadzornik. 

Izvajalec sme pričeti z vgrajevanjem betona, ko je nadzornik skupaj s projektantom odra in opaža prevzel 

oder, opaž ali podlago in projektirano jeklo za ojačitev. Za ta namen je treba izpolniti kontrolne liste po 
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zahtevah SIST EN 13670, odvisno od zahtevnosti gradnje. 

Izvajalec je dolžan ves čas do začetka vgrajevanja svežega betona vzdrževati opaž ali planum podlage 

in vgrajeno jeklo za ojačitev v stanju, v kakršnem je bilo v času prevzema. Vse poškodbe mora 

pravočasno ustrezno popraviti. 

3.5.3.4.4. Proizvodnja mešanic svežega betona 

Proizvodnja mešanic svežega betona mora biti strojna in zagotovljena v ustreznem obratu (betonarni) 

za pripravo mešanic s šaržnim načinom dela. 

Ocenjevanje, nadziranje in certificiranje kontrole proizvodnje se izvaja v obsegu in pogostosti, kot je to 

določeno v standardu SIST EN 206 in SIST 1026. 

Sestava mešanic betona mora biti prilagojena načinu prevoza in vgrajevanja. V kolikor se beton nižjih 

trdnostih razredov (C20/25 in manj) pripravi na gradbišču, je potrebno upoštevati zahteve po minimalni 

vsebnosti cementa po SIST 1026. 

Čas mešanja in drugi vplivi na kakovost morajo biti tako naravnani, da je zagotovljena enovita mešanica 

svežega betona. 

Za delo pri nižjih temperaturah mora biti na obratu za proizvodnjo betona zagotovljena možnost 

segrevanja zmesi kamnitih zrn in/ali vode do ustrezne temperature. 

Proizvedeno mešanico svežega betona se lahko za krajši čas uskladišči v ustreznih silosih na obratu za 

proizvodnjo ali pa se jo takoj prepelje na mesto vgrajevanja. Pri tem mora biti preprečeno razmešanje, 

sušenje ali dostop dodatni vodi ter prekomerno segrevanje ali ohlajevanje mešanice svežega betona. 

3.5.3.4.5. Proizvodnja predfabriciranih elementov 

Obrat za proizvodnjo predfabriciranih elementov iz betona mora biti opremljen z ustreznimi stroji in 

napravami za vgrajevanje svežega betona ter imeti ustrezen prostor za odležavanje predfabriciranih 

elementov. Takšen prostor mora biti praviloma zaščiten pred vremenskimi vplivi (padavine, mraz). 

Ustrezno označene predfabricirane elemente (datum izdelave, označba po projektni dokumentaciji in 

položaju za vgraditev) je mogoče odpeljati iz obrata šele, ko imajo ustrezno trdnost. Morebitne poškodbe 

ne smejo vplivati na njihovo nosilnost, obstojnost, izgled in uporabnost. 

Ocenjevanje, nadziranje in certificiranje kontrole proizvodnje se izvaja v obsegu in pogostosti, kot je to 

določeno v standardu SIST EN 13225 za montažne linijske betonske elemente. 

3.5.3.4.6. Transport mešanic svežega betona 

V ustrezno pripravljen opaž oziroma na planum podlage, ki ne sme biti zmrznjena, se lahko prične 

vgrajevati mešanico ustreznega svežega betona šele, ko to odobri nadzornik. 

Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila: mešalnike ali agitatorje za liti beton in prekucnike za 

zemeljsko vlažen beton. Med prevozom mora ostati mešanica svežega betona enovita, spremeniti pa se 

tudi ne smejo lastnosti svežega betona. 

Število vozil za prevoz mešanice svežega betona na gradbišče mora biti prilagojeno pogojem 

enakomernega vgrajevanja, glede na zmogljivost strojnih naprav za proizvodnjo, razdaljo prevoza in 

zmogljivost vgrajevanja. 

3.5.3.4.7. Vgrajevanje mešanic svežega betona 

 Splošno 

Beton je treba vgraditi čim prej po zamešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjša 

njegova vgradljivost, oziroma pred začetkom vezanja cementa (ca. 1,5 ure). Če je nujno potrebno, je 

korekcija konsistence možna ob upoštevanju določil standarda SIST EN 206 ter SIST 1026 in navodil 
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proizvajalca dodatkov. 

Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1,5 m, če niso 

storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije. 

Višina nasipnih plasti mora biti prilagojena načinu in učinkovitosti sredstev za zgoščanje, pa tudi 

zmogljivosti obrata za proizvodnjo svežega betona. Vsaka plast mora biti vgrajena na predhodno v času, 

ko je še mogoča spojitev obeh plasti z vibriranjem (rekompaktiranje), ki ga je v takšnih primerih treba 

obvezno izvršiti v vsej debelini plasti. 

Sveži beton je treba praviloma zgostiti z mehaničnimi vibracijami (pervibratorji, planvibratorji in opažnimi 

vibratorji), posebno skrbno ob jeklenih palicah za ojačitev in ob opažih. Način in pogoje uporabe sredstev 

za zgoščevanje betona mora odobriti nadzornik. 

Temperatura svežega betona med vgrajevanjem mora znašati najmanj +7°C (izjemoma najmanj +5°C) 

in največ +25°C (izjemoma največ +30°C). Temperatura opažev oziroma podlage za beton mora znašati 

+3°C do +40°C. Če je temperatura zraka nižja od +5°C ali višja od +30°C, je treba zagotoviti strjevanje 

betona z ustreznimi ukrepi, ki jih mora odobriti nadzornik. 

 Delovni stiki 

Če plast vgrajenega betona ni več primerna za obdelavo s ponovnim vibriranjem, jo je treba obdelati kot 

delovni stik. Način izvedbe takšnih delovnih stikov mora biti praviloma določen v projektni dokumentaciji. 

Prav tako pa morajo biti v projektni dokumentaciji določena in v načrtu vgrajevanja betona upoštevana 

mesta delovnih stikov in način njihove izvedbe na mestih, kjer se sveži beton dograjuje k že strjenemu. 

Število delovnih stikov mora biti čim manjše in na območju ničnih momentnih točk (statični vidik). 

Površino betona je treba na območju delovnih stikov predhodno obdelati po ustreznem postopku (z 

izpihovanjem in/ali izpiranjem z visokim pritiskom, peskanjem, površinskimi zavlačevalci vezanja), tako 

da se doseže struktura čvrstega cementa. 

Način obdelave delovnega stika, vključno uporabo dodatka za zadrževanje vezanja betona in 

premostitvenih premazov ali malt na osnovi polimernih dodatkov in lepil, ali izdelavo reber, zob in 

vgraditev jeklenih palic za povečanje nosilnosti delovnega stika, ki ga predlaga izvajalec, morata odobriti 

projektant in nadzornik. 

 Vidne površine betona 

Praviloma mora biti v projektni dokumentaciji določen razred vidnega betona, obseg in način obdelave 

vidnih površin betona. Če ni podanih nobenih zahtev, veljajo določila za osnovno obdelavo VB 0 po SIST 

EN 13670/A101. O slednjem odloči nadzornik. 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom vgrajevanja betona predložiti nadzorniku vzorec izgleda vidne 

površine betona (struktura in vizualni učinki, geometrija). 

Na vidnih površinah mora biti barva in struktura betona (izgled) enakomerna. Vsa popravila, ki smejo 

biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik. 

Vidne površine betona je mogoče ustrezno urediti tudi z naknadno obdelavo opaženih površin. 

 Zaščita in nega betona 

3.5.3.4.7.4.1. Splošno 

Da bi beton dosegel pričakovane potencialne lastnosti, zlasti v zaščitnem sloju nad jeklom za ojačitev, 

ga je treba po potrebi zaščititi in nato primerno dolgo negovati. Postopke zaščite in nege je treba pričeti 

kolikor mogoče kmalu po opravljenem zgoščevanju oziroma površinski obdelavi. 

Vgrajeni beton je treba zaščititi v smislu zahtev razredov nege po SIST EN 13670: 
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- v fazi vezanja in strjevanja proti izsuševanju, segrevanju, ohlajevanju, poškodbam zaradi 

padavin, vibracijam in mehanskim poškodbam ter 

- v strdelem stanju proti atmosferskem propadanju in kemikalijam. 

Z zaščito betona je treba preprečiti: 

- prehitro sušenje površine betona zaradi: 

- nizke vlažnosti zraka, 

- visoke temperature zraka, 

- visoke temperature betona, 

- velike hitrosti vetra in 

- direktnega osončenja; 

- izluževanje zaradi dežja in tekoče vode, 

- prehitro ohlajevanje prvih nekaj dni po vgraditvi, 

- velike razlike med notranjo in zunanjo temperaturo, 

- neugodne posledice nizkih temperatur na strjevanje in zmrznjenje, 

- škodljive vplive vibracij in udarcev, zaradi katerih bi v mladem betonu lahko nastale razpoke 

in bi bila ogrožena sprijemnost jekla za ojačitev. 

Z nego betona je treba v kapilarnih porah zagotoviti zadostno količino vode oz. vlage za čimbolj popolno 

hidratacijo cementa in s tem za doseganje pričakovanih lastnosti strjenega betona. 

Prekomerno izsuševanje vgrajenega betona je mogoče preprečiti z ustrezno (neprekinjeno) mokro nego 

in/ali s kemijskimi zaščitnimi sredstvi. Ustrezno zaščito svežega betona je treba zagotoviti takoj po 

zgostitvi, vzdrževati pa najmanj 7 dni, vendar ne manj časa, kot je potrebno, da beton doseže 60 % 

predvidene trdnosti. Pri uporabi kemijskih zaščitnih sredstev za zaščito betona proti izsuševanju je treba 

upoštevati tehnične pogoje proizvajalca. Pogoje za trajanje zaščite svežega oziroma strjujočega betona, 

skladno s temi tehničnimi pogoji ter tehničnimi specifikacijami za gradnjo, predlaga izvajalec, potrdi pa 

nadzornik. 

Prekomerno segrevanje, hitro ohladitev in poškodbe predvsem večjih površin vgrajenega svežega in 

strjujočega betona zaradi padavin je mogoče preprečiti s pokritjem površine s filcem, plastično polstjo, 

folijo ali z drugim ustreznim materialom ali postopkom. Takšno zaščito je treba zagotoviti, dokler beton 

ni dosegel najmanj 50 % zahtevane tlačne trdnosti. 

Ker poroznost površine strjenega betona omejuje njegovo trajnost, ga je treba ustrezno zaščititi. To je 

mogoče s postopki, ki preprečujejo vodi dostop v beton. Predvideno zaščito po projektni dokumentaciji, 

tehnični specifikaciji za gradnjo ali predlog izvajalca za zaščito betona mora odobriti nadzornik. 

3.5.3.4.7.4.2. Načini negovanja 

Postopek negovanja je treba določiti v tehnološkem elaboratu oz. projektu izvajanja betonskih 

konstrukcij pred začetkom del na gradbišču. Možni načini negovanja, ki se lahko uporabljajo samostojno 

ali v medsebojnih kombinacijah, so: 

- neodstranjeni opaž, 

- pokrivanje s plastično folijo, 

- namestitev mokrega prekritja, 

- pršenje ali škropljenje vode (neprekinjeno v zahtevanem obdobju), 

- pobrizg kemijskega sredstva za negovanje, ki ustvari neprepusten zaščitni film. 

Glede učinkovitosti posameznih metod velja, da postane struktura por gostejša v primeru t.i. mokre 

nege, ko se beton med strjevanjem neprekinjeno moči, kot pa pri metodah s katerimi se le preprečuje 

izhlapevanje vode iz betona. V hladnem vremenu mokra nega ni dovoljena. Škropljenje toplih površin z 

mrzlo vodo lahko povzroči temperaturne napetosti in razpoke, zato mora imeti voda primerno visoko 

temperaturo (gradbiščni, premični rezervoarji). 

3.5.3.4.7.4.3. Trajanje nege 
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Trajanje nege je odvisno od klimatskih pogojev in od dosežene trdnosti betona ob koncu nege, izražene 

kot razmerje srednje trdnosti ob koncu negovanja in srednje trdnosti po 28 dneh (Tabela 3.6.11). 

Tabela 3.6.11:  Pogoji okolja in trajanje nege v odvisnosti od tlačne trdnosti betona na koncu 

negovanja 

Klimatski pogoj Povprečna vlažnost [%] Zahtevani delež trdnosti 

V vlažno > 80 0,1 

Z zmerno od 65 do 80 0,4 

S suho od 45 do 65 0,5 

ZS zelo suho < 45 0,6 

 

Merilo trajanja nege je lahko tudi: 
- minimalni čas glede na klimatske pogoje in dinamiko strjevanja betona (Tabela 3.6.12), 

- zrelost betona, t.j. dosežena stopnja hidratacije, ki se izraža z vsoto produktov izmerjenih 

temperatur in pripadajočih časov trajanja vsake temperature, 

- predpisani razredi nege po SIST EN 13670. 

 Betoniranje v hladnem vremenu 

3.5.3.4.7.5.1. Splošno 

To poglavje opredeljuje vremenske pogoje hladnega vremena, pri katerih se zaradi nizkih 

temperatur upočasni dinamika hidratacije cementa in določa dopolnilne ukrepe, ki jih je treba 

podvzeti pri betoniranju za zaščito mladega betona pred zmrznjenjem in za zagotovitev pogojev, ki 

omogočijo normalen razvoj predvidenih lastnosti strjenega betona. 

Hladno vreme je obdobje, ko so temperature zraka kadarkoli v teku dneva pod 0°C in ko srednje 

dnevne temperature več kot tri zaporedne dni padejo pod +5°C. Srednja dnevna temperatura je 

povprečje najvišje in najnižje izmerjene temperature od polnoči do polnoči. Obdobje hladnega 

vremena preneha, ko je temperatura zraka vsaj 3 zaporedne dni najmanj pol dneva nad +10°C. 

Prehodno obdobje je čas, ko še niso izpolnjeni vsi pogoji za hladno vreme, ampak so ponoči možne 

temperature pod 0°C. 

Čas zaščite pa pomeni zahtevani čas, v katerem je treba vzdrževati predpisano temperaturo 

vgrajenega betona. 

Kot betoniranje je opredeljen naslednji sklop aktivnosti: mešanje, transport, vgrajevanje, zaščita in 

nega betona. 

Tabela 3.6.12: Trajanje nege v dnevih  

Pogoji okolja med 

nego 

Relativna 

vlažnost 

zraka [%] 

Temperatura betona [C] 

5 10 15 5 10 15 5 10 15 

Minimalno trajanje nege [dni] 

-  ni neposrednega 

osončenja 

> 80 2 2 1 3 3 2 3 3 2 

-  srednje osončenje, 

srednja hitrost vetra 

> 50 4 3 2 6 4 3 8 5 4 

-  močno osončenje, 

velika hitrost vetra 

< 50 4 3 2 8 6 4 10 8 5 
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Hitro Zmerno počasi   

Priraščanje trdnosti betona   

3.5.3.4.7.5.2. Priprave pred betoniranjem 

Izvajalec mora dovolj zgodaj predložiti nadzorniku v odobritev podroben načrt postopkov, ki jih 

namerava izvajati pri betoniranju v hladnem vremenu. 

Na gradbišču morajo biti pred betoniranjem pripravljeni vsi materiali in/ali oprema za zaščito betona, 

kakor tudi oprema za redno merjenje temperature. 

Na mestu vgrajevanja je treba z vseh površin, ki bodo pri vgrajevanju prišle v stik z betonom, tudi 

z jekla za ojačitev in vgrajenih elementov, odstraniti ves sneg in led. Betoniranje na zmrznjen ali od 

mraza poškodovan že zabetoniran element ni dovoljeno. 

Temeljna tla je treba odtajati do globine, ki jo mora določiti geomehanik. Temperatura temeljnih 

tal, na katera bo vgrajen beton, ne sme biti nižja od +3°C. 

Temperatura betona, v katerem bodo injecirani kabli, ne sme biti nižja od +5°C. 

Betonira naj se v času najvišjih dnevnih temperatur. 

3.5.3.4.7.5.3. Temperatura betona 

3.5.3.4.7.5.3.1. Temperatura pri vgrajevanju 

Najnižja dovoljena temperatura betona pri vgrajevanju in v času zaščite je v odvisnosti od najmanjše 

dimenzije prereza podana v Tabeli 3.6.13. Te temperature naj se ne preseže za več kot +10°C. 

Temperatura injekcijske zmesi ne sme nikoli biti nižja od +5°C. 

Pri masivnih betonih naj temperatura v sredini prereza nikoli ne presega 65°C, razlika do 

temperature na površini pa ne sme biti večja od +25°C.  

Temperaturo svežega betona je treba izmeriti za vsako na gradbišče dostavljeno količino, ko se 

beton dejansko vgrajuje. Temperaturo strjujočega betona je treba meriti najmanj enkrat dnevno na 

površini ali na stiku z opažem. Pri zahtevnejših objektih je treba meriti temperaturo tudi v jedru 

prereza, o tem odloča nadzornik. 

3.5.3.4.7.5.3.2. Temperatura ob koncu zaščite 

Padec temperature strjujočega betona ob koncu zaščite ne sme biti v 24 urah večji od vrednosti, 

navedenih v Tabeli 3.6.13.  

Tabela 3.6.13: Dovoljene temperature betona v odvisnosti od dimenzij prereza 

Najmanjša dimenzija 

prereza 

Najnižja temperatura 

betona pri vgrajevanju 

Največji dovoljeni padec 

temperature v 24. urah po 

odstranjeni zaščiti 

manj kot 30 cm 11°C 20 st.C 

od 30 do 90 cm 9°C 17 st.C 

od 90 do 180 cm 7°C 12 st.C 

več kot 180 cm 5°C 10 st.C 

 

3.5.3.4.7.5.4. Trdnost betona 

Predno bo beton izpostavljen prvemu mrazu pri temperaturah pod 0°C, mora njegova tlačna trdnost 
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znašati najmanj 5 MPa. 

Tabela 4.6.14: Minimalne tlačne trdnosti betona v odvisnosti od srednje dnevne temperature  

Verjetna srednja dnevna 

temperatura po končani zaščiti 

Odstotek (%) predpisane 

karakteristične tlačne trdnosti 

nad 0°C 50 

od 0°C do -5°C 65 

od -5°C do -10°C 85 

pod -10°C 95 

 

Trdnost betona pri odstranitvi vertikalnih opažev mora biti dovolj visoka, da ne pride do poškodb 

površine. 

Trdnost betona pri odstranjevanju podpor in morebitno potrebo po začasnih podporah mora določiti 

projektant konstrukcije. V nobenem primeru pa – odvisno od pričakovane temperature po odstranitvi 

zaščite – trdnost betona ne sme biti manjša od vrednosti v Tabeli 3.6.14. 

Trdnost je treba določiti na najmanj treh kalupnih preskušancih, ki so se hranili v enakih pogojih 

zaščite, kot vgrajeni beton. Dimenzije kalupnih preskušancev je prilagoditi dimenzijam 

konstrukcijskih elementov. 

3.5.3.4.7.5.5. Betoniranje 

3.5.3.4.7.5.5.1. Priprava betona 

Frakcije agregata na deponiji v betonarni ne smejo vsebovati zmrznjenih grud. 

Začetna temperatura betona po zamešanju v betonarni mora biti višja od temperature pri 

vgrajevanju za predvideno ohladitev med transportom. Ta razlika pa naj znaša največ: 

- 2 st.C, če je zunanja temperatura višja od +1°C, 

- 5 st.C, če je zunanja temperatura od -1 do -10°C in 

- 8 st.C, če je zunanja temperatura od -10 do -15°C. 

Temperatura svežega betona v splošnem ne sme nikoli biti višja od +30°C, izjema so parjeni betoni.  

Potrebno začetno temperaturo je treba doseči s segrevanjem posameznih materialov za beton, pri 

čemer ne smejo biti presežene naslednje vrednosti temperatur: 

- vode 100 °C 

- agregata 65 °C 

- cementa 50 °C. 

Pred dodajanjem cementa sme znašati temperatura mešanice v mešalcu največ +40°C. 

V mešalnik ne smejo priti zmrznjene grude agregata, led ali sneg. Pesek naj se ne segreva s paro. 

Za pospešitev hidratacije je priporočljivo uporabiti hitreje strjujoče cemente, povečano količino 

cementa in/ali nižje v/c vrednosti. Pri betonih za prednapete in armirano betonske konstrukcije ni 

dovoljena uporaba pospešil, ki vsebujejo kloride. 

3.5.3.4.7.5.5.2. Transport in vgrajevanje 

Transport in vgrajevanje betona morata potekati brez nepotrebnih zastojev, kar je treba zagotoviti 

s skrbno organizacijo dela. 

3.5.3.4.7.5.5.3. Nega in toplotna zaščita 
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Z ustreznim postopkom nege je treba v strjujočem betonu zagotoviti potrebno količino vode, s 

toplotno zaščito pa potrebno toploto za normalni potek hidratacije. 

Ukrepe za preprečitev izsuševanja betona je treba podvzeti oziroma nadaljevati, če je v zaprtem 

prostoru ali na prostem po odstranitvi zaščite: 

- beton toplejši od +15°C, temperatura zraka pa znaša +10°C ali več, 

- temperatura zraka višja od +10°C, vlažnost pa nižja od 40%. 

Izsuševanje betona je treba obvezno preprečiti tudi, kadar se pokriti element ali zaprti prostor suho 

ogreva z grelniki na nafto ali plin in pri močnejšem vetru, ob istočasno visoki temperaturi betona. 

Za zaščito pred izsuševanjem in negovanje se lahko uporabi para, z vodo nasičeno prekritje, 

neprepustna folija, kemijski pobrizg ali voda. Nega z vodo je manj primerna, zlasti če obstaja 

nevarnost, da bi nasičeni beton po odstranitvi toplotne zaščite lahko zmrznil. Nego s paro ali vodo 

je treba končati vsaj 24 ur pred koncem zaščite in cementnemu betonu omogočiti, da se posuši, 

predno bo izpostavljen mrazu. 

Za toplotno zaščito vgrajenega betona so primerni naslednji načini: 

- prekritje prostih površin z izolacijskimi materiali, npr. s ploščami iz penjenega polistirena, 

poliuretanske pene, mineralne volne, celuloznih vlaken, slame ali tekstila, 

- prekritje celotnega elementa ali betoniranje v zaprtem prostoru, 

- toplotno izolirani opaži, 

- vodna para. 

Zaščita mladega betona v prehodnem obdobju je potrebna najmanj prvih 24 ur po betoniranju. 

V hladnem vremenu je treba beton zaščititi in negovati: 

- najmanj 3 dni, če se od elementa takrat ne zahteva določene trdnosti, pri čemer je treba 

upoštevati minimalne temperature in dovoljene padce temperature, navedene v Tabela 

3.6.13, ali 

- dokler ni dosežena za konstrukcijsko varnost potrebna trdnost. 

3.5.3.5. Kakovost izvedbe 

Pravočasno pred pričetkom del mora izvajalec predložiti nadzorniku projekt betona z vsemi 

zahtevanimi podatki po teh tehničnih pogojih. 

3.5.3.5.1. Predhodna sestava 

Izvajalec mora skladno z določili standardov SIST EN 206 in SIST 1026 pred uporabo novega betona 

z začetnim preskusom določiti sestavo, ki izpolnjuje predpisane zahteve za sveži in strjeni beton. 

Proizvajalec lahko dokaže ustreznost specifikacije betona tudi na podlagi rezultatov prejšnjih 

preskusov ali dolgoročnih izkušenj. 

Količina zraka (mikropor) v betonu, ki je izpostavljen učinkom zmrzovanja in soli (XF4), določena po 

postopku, ki ga določa standard SIST EN 12350-7, mora ustrezati mejnim vrednostim v Tabeli 

3.6.15. 

Tabela 3.6.15: Količina zraka v betonu, ki je izpostavljen učinkom zmrzovanja in soli (XF4) 

Največja frakcija v zmesi 

[mm] 

Količina zraka 

[V.-%] 

16/32 3 do 5 

8/16 5 do 7 

4/8 7 do 10 
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Količina zraka (mikropor) v betonu lahko nadomešča ustrezno prostornino zrn, manjših od 0,25 mm. 

Poleg izjave o ustreznosti cementno betonske mešanice mora izvajalec predložiti nadzorniku tudi 

ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh materialov, uporabljenih pri pripravi predhodne 

sestave. 

S predhodno sestavo mora izvajalec dokazati, da je s predvideno sestavo zmesi kamnitih zrn, 

cementom, vodo ter kemičnimi in drugimi dodatki mogoče doseči s temi tehničnimi pogoji zahtevano 

kakovost betona. 

Predno izvajalec ne pridobi soglasja nadzornika za predlagano sestavo betona, ne sme pričeti z 

vgrajevanjem. 

3.5.3.5.2. Zahtevane lastnosti 

Lastnosti vgrajenega betona morajo ustrezati določilom projektne dokumentacije. Preverjanje mora 

biti skladno z določili teh tehničnih pogojev ter tehničnih smernic za gradnjo.  

Za oceno istovetnosti trdnostne klase betona na mestu vgradnje je treba uporabiti naslednje 

kriterije: 

- če je na voljo število rezultatov preskusov trdnosti n ≤ 6,  iz 2 - 4 ali 5 - 6 zaporedno vzetih 

vzorcev: 

fcm ≥ fck + k1                                                                                                                                           [1] 

fcmin ≥ fck – 4                                                                                           [2] 

kjer je: 

- k1 = 3 N/mm2 - pri številu 2 - 3 rezultatov, 

- k1 = 2 N/mm2 - pri  številu 5 - 6 rezultatov, 

- fcm - aritmetična sredina v N/mm2, 

- fck  - karakteristična trdnost v N/mm2, 

- fcmin - najmanjša vrednost zaporednih rezultatov (partije) preskusov v N/mm2. 

- če je število rezultatov preskusov 6 < n < 35 in je standardni odklon  poznan in določen iz 

večjega števila rezultatov prejšnjih preskusov (n0 ≥ 35 ), ki pa hkrati  ne sme biti manjši od 

= 4 N/mm2, potem je možno podati oceno: 

fcm ≥  fck + (1,65- 2,58/ n1/2 )                                                                  [3] 

fcmin ≥ fck – 4                                                                                             [4] 

kjer je: 

-  - standardni odklon v N/mm2  

Standardni odklon je določen iz vsaj 35 zaporednih rezultatov preskusov, ki so bili 

dobljeni v treh mesecih, pred začetkom proizvodnje (za katero bo ustrezno 

preverjena). Ta vrednost se obravnava kot ocenjena vrednost za vse rezultate 

preskusov. 

               = (( fcm – fci )2/(n-1))1/2                                                                                                              [5] 

fci -  posamezna vrednost preskusa v N/mm2 

fcm - aritmetična sredina za »n« vzorcev v N/mm2  

n - število vzorcev   
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- če je število rezultatov preskusov n ≥ 35 in je standardni odklon  ocenjen na podlagi 

prejšnjih rezultatov: 

potem je možno podati oceno po enačbah [3] in [4], pod pogojem da   znaša : 

- za vse premostitvene objekte z razponom > 10 m :        ≥ 5 N/mm2                                       

- za ostale premostitvene objekte z razponom ≤ 10 m :    ≥ 3 N/mm2                                       

V kolikor je izračunana  manjša od navedenih vrednosti, potem je treba privzeti najmanjšo možno 

, upoštevajoč zahtevano klasifikacijo po zahtevnosti objektov in številu rezultatov.  

Kemijski dodatki betonu smejo spremeniti lastnosti samo v mejah, ki so določene v projektni 

dokumentaciji ali ustreznih tehničnih predpisih. 

Če v projektni dokumentaciji ni drugače določeno, sme znašati vrednost količnika voda/cement pri 

mešanici svežega betona, ojačenega z jeklenimi žicami in palicami, največ 0,65. 

Konsistenca svežega betona ni določena, vendar pa mora biti takšna, da je z razpoložljivimi 

transportnimi in vgrajevalnimi sredstvi mogoče doseči zahtevane lastnosti vgrajenega svežega in 

strdelega betona.  

3.5.3.5.3. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje 

Izvajalec mora preveriti in dokazati sestavo mešanice betona v proizvodnji na ustreznem 

proizvodnem obratu, prevoz na gradbišče in vgrajevanje, ko mu je to odobril nadzornik. 

Mesto dokaznega vgrajevanja odobri nadzornik praviloma na pogodbenem objektu, potem ko je 

preveril ustreznost pripravljenega opaža oziroma planuma podlage in postavljenega jekla za 

ojačitev. 

Pri dokazni proizvodnji in vgrajevanju je treba s preskusi, ki jih mora po naročilu izvajalca izvršiti 

notranja kontrolo izvajalca, 

- ugotoviti ustreznost deponij in proizvodnega obrata za proizvodnjo mešanic svežega betona, 

ustreznost načina prevoza in opreme za vgrajevanje ter vgrajevanja, vse v smislu zahtev po 

teh tehničnih pogojih, 

- odvzeti na mestu vgrajevanja vzorec mešanice za preskuse značilnosti svežega in strdelega 

betona, 

- ugotoviti ustreznost obdelave površine vidnega betona, 

- ugotoviti izvedbo stikov, 

- ugotoviti zaščito površine betona, 

- ugotoviti ravnost in višino betona, 

- ugotoviti zlepljenost betona. 

Če je izvajalec v preteklem letu v podobnih pogojih že gradil s podobnimi sestavami mešanic betona, 

je mogoče rezultate izvedene sestave privzeti kot dokazno proizvodnjo in vgrajevanje. O tem odloči 

nadzornik. 

3.5.3.5.4. Redna proizvodnja in vgrajevanje 

Nadzornik lahko odobri izvajalcu izvedbo del šele na podlagi rezultatov dokaznega vgrajevanja. 

Soglasje za izvedbo vključuje tudi pogoje za značilnosti mešanic betona in pogoje za izvajanje 

notranje kontrole kakovosti, predvidene s temi tehničnimi pogoji. 

Soglasje za vgrajevanje mešanic svežega betona mora vsebovati tudi podrobne zahteve za 

morebitno dodatno pripravo površine opaža ali podložne plasti v smislu točke 3.6.3.4.3 teh tehničnih 

pogojev. 

Če nastane pri proizvodnji ali vgrajevanju mešanice svežega betona kakršnakoli sprememba, mora 
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izvajalec v pisni obliki predložiti predlog spremembe nadzorniku. Uveljavi jo lahko šele po prejemu 

soglasja. 

3.5.3.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

3.5.3.6.1. Izvedbeni razredi  

Nadzor in kontrola del morata zagotoviti, da bo betoniranje potekalo točno v skladu z izvedbeno 

specifikacijo za beton. 

V tej zvezi pomeni kontrola preverjanje skladnosti lastnosti vgrajenih betonov, ki se nameravajo 

uporabiti, kakor tudi kontrolo izvajanja del. 

Zahteve za vodenje kakovosti so predpisane z enim od naslednjih treh razredov tako, da zahtevana 

strogost narašča od 1. do 3. razreda: 

- 1. izvedbeni razred, 

- 2. izvedbeni razred, 

- 3. izvedbeni razred. 

Izvedbeni razred (Tabela 3.6.16) se lahko nanaša na celotno konstrukcijo, na sestavne dele 

konstrukcije ali na določene betone/tehnologije, uporabljene pri izvajanju del. Izvedbeni razred, ki 

ga je treba uporabljati, mora biti določen v izvedbeni specifikaciji projekta konstrukcije.  

Tabela 3.6.16: Priporočilo za določitev izvedbenega razreda po SIST 1026:2016 

Merilo za 

določitev 

izvedbenega 

razreda 

1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred 

Vrsta konstrukcij Najbolj enostavni 

objekti prometne 

infrastrukture 

Mostovi z razponom do 

15 m 

Enostavni objekti 

prometne 

infrastrukture 

Mostovi z razponom 

nad 15 m 

Zahtevni objekti 

prometne infrastrukture 

Konstrukcijski 

element 

Nosilci in plošče z 

razponom do 10 m 

Običajne stene in 

stebri 

Enostavni pasovni in 

točkovni temelji 

Nosilci in plošče z 

razponom nad 10 m 

Vitke stene in stebri  

Zahtevnejši plitvi in 

globoki temelji 

Oboki in loki z 

razponom do 10 m  

Enostavni prednapeti 

elementi 

Zelo zahtevni plitvi in 

globoki temelji 

Loki z razponom nad 10 

m 

Prednapeti elementi 

Tehnologija 

gradnje 

Betoniranje na 

objektu 

Betoniranje na objektu 

Gradnja z vnaprej 

izdelanimi proizvodi in 

elementi 

Betoniranje na objektu  

Gradnja z vnaprej 

izdelanimi proizvodi in 

elementi s posebnimi 

tolerancami 

Trdnostni razred 

betona 

Do vključno C25/30  Vsi  Vsi  
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Merilo za 

določitev 

izvedbenega 

razreda 

1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred 

Stopnja 

izpostavljenosti 

X0, XC1, XC2 

(XF1, XA1, XM1) 

Vse Vse 

Armiranje Običajno jeklo  Običajno jeklo in jeklo 

za prednapenjanje  

Običajno jeklo in jeklo 

za prednapenjanje  

 

3.5.3.6.2. Notranja kontrola kakovosti 

Obseg preskusov v sklopu notranje kontrole kakovosti pri vgrajevanju betona mora izvajalec del 

predložiti nadzorniku v potrditev skladno z določili teh tehničnih pogojev in minimalnega obsega 

notranje kontrole po tabeli 3.6.17. 

V primeru, da nadzornik pri preskusih notranje kontrole kakovosti ugotovi večja odstopanja 

rezultatov od predhodnih tehnoloških preskusov, lahko obseg minimalnih notranjih preskusov še 

naknadno poveča. V primeru enovitih rezultatov pa lahko nadzornik obseg preskusov tudi zmanjša. 

Sporazumno z nadzornikom se lahko kakovost vgrajenega betona določi tudi po drugih priznanih 

postopkih. V tem primeru morajo biti sporazumno z nadzornikom navedena tudi merila za kakovost 

vgrajevanja ter način in obseg preskusov. 

Poleg preskusov mora Izvajalec del opraviti še ostalo kontrolo po SIST EN 13670 z nacionalnim 

dodatkom (samokontrola). Pregled nalog kontrole kakovosti je podan v Tabeli 3.6.18. 

Tabela 3.6.17:  Minimalni obseg preskusov v sklopu notranje kontrole kakovosti pri vgrajevanju 

betona (kontrola istovetnosti)  

Lastnost betona Pogostost 
preskusov 

Opomba Postopek za 
preskus 

Sveži beton    

-  temperatura 

svežega betona 

 v primeru dvoma o ustreznosti vsaka 

mešanica, v primeru zimskih in 

poletnih razmer na vsaki 2 uri 

SIST EN 12350-

1 

-  konsistenca na 20 m3  SIST EN 12350-
2 do 5 

-  vsebnosti mikropor: 

notranja odpornost 

betona proti 

zmrzovanju in 

tajanju 

 

na 20 m3 

 SIST EN 12350-
7 

-  vsebnosti 

mikropor:površinska 

odpornost betona 

proti zmrzovanju in 

tajanju 

 

na 5 m3 

 

vsaka dobavljena količina 

SIST EN 12350-

7 

Strdeli beton    

- tlačna trdnost na 100 m3 1x dnevno, najmanj 3 preskušanci za 

vsako partijo betona, oz. po 

SIST EN 12390-

3 
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posebnem določilu za vsak segment, 

kampado, odsek ali konstr. element 

- odpornost proti 

prodoru vode 

na 500 m3 najmanj 3 preskusi za betone, 

vgrajene v objekte istega izvajalca na 

določenem odseku in dobavljene iz 

iste betonarne 

SIST EN 12390-

8 

- notranja odpornost 

proti zmrzovanju in 

tajanju 

na 2000 m3  SIST 1026 

- površinska 

odpornost proti 

zmrzovanju in 

tajanju 

na 1000 m3 najmanj 3 preskusi za betone, 

vgrajene v objekte istega izvajalca na 

določenem odseku  in dobavljene iz 

iste betonarne 

SIST 1026 

- linearne 

deformacije (90 

dni) 

enkrat betoni za prednapete prekladne 

konstrukcije in zidove dolžine nad 100 

m 

ISO 1920-8 

- tečenje na RILEM CPC 12 

- statični modul 

elastičnosti  

objekt   

SIST EN 12390-
13 

 

Tabela 3.6.18: Vrsta kontrole in dokumentacija 

Postavka/predmet 1. izvedbeni razred 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred 

Vrsta kontrole Vizualna kontrola in 

naključne meritve 

Vizualna kontrola in 

sistematične ter 

redne meritve 

važnejših del 

Vizualna kontrola. 

Detajlna kontrola 

vseh del, ki so 

pomembna za 

nosilnost in trajnost 

konstrukcije  

Stranka, ki izvaja 

kontrolo 

Samokontrola Samokontrola 

Kontrola v skladu s 

postopki graditelja 

Možne dodatne 

zahteve iz izvedbene 

specifikacije 

Samokontrola 

Kontrola v skladu s 

postopki graditelja 

Dodatne zahteve iz 

izvedbene 

specifikacije za 

gradnjo objekta 

Obseg Vsa dela Poleg samokontrole 

se mora izvajati 

sistematična in redna 

kontrola del 

Poleg samokontrole 

se mora izvajati 

sistematična in redna 

kontrola del 

Poročilo o kontroli Ni zahtevano Zahtevano 

Geometrija zgrajenega 

stanja 

Ni zahtevano V skladu z izvedbeno specifikacijo 
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3.5.3.6.3. Zunanja kontrola kakovosti 

Obseg preskusov v sklopu v sklopu zunanje kontrole kakovosti, ki jih za naročnika izvaja pooblaščena 

inštitucija, je praviloma v razmerju 1 : 4 s preskusi notranje kontrole kakovosti. Mesta za odvzem 

vzorcev mešanic betona ter merilna mesta za preskuse notranje in zunanje kontrole kakovosti 

morajo biti določena po naključnem izboru. Zunanja kontrola je obvezna za 2. in 3. izvedbeni razred. 

3.5.3.6.4. Naknadno dokazovanje tlačne trdnosti betona  

Postopek je namenjen dokazovanju tlačne trdnosti betona, ko zaradi kateregakoli vzroka vzorci za 

določanje trdnosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov na odvzetih kalupnih vzorcih negativni. 

Naknadno dokazovanje na vzorcih, odvzetih iz konstrukcije, se izvaja skladno z določili standarda 

SIST EN 13791. Testni vzorec sestavljajo najmanj 3 valji, premera in dolžine 100 mm.  

Za vrednotenje je uporabiti I. ali II. primer, za število rezultatov < 15. Če se smatra, da so rezultati 

testnih vzorcev, odvzetih iz konstrukcije, nižji zaradi slabše hidratacije betona v objektu, je možno 

rezultate povečati s korekcijskim faktorjem γ=1/0,85 (koeficient nege).   

 

I. primer 

fck,is,cube =  fcm,is - 1,48 S               ali                                                      [6] 

fck,is,cube  =   fcmin,is  + 4                                                                            [7] 

 

kjer je: 

- fck,is,cube – karakteristična trdnost na kocki, pri »in situ« preskusu v N/mm2 
- S -  standardni odklon za n vzorcev v N/mm2,  če je S< 2 N/mm2  se privzame S=2 N/mm2 
- fcm,is  - aritmetična sredina valjev v N/mm2 
- fcmin - najmanjša vrednost zaporednih rezultatov preskusov na valjih v N/mm2 

II. primer 

fck,is,cube =  fcm,is - k                       ali                                                      [8] 

 fck,is,cube  =   fcmin,is  + 4                                                                            [9] 

kjer je: 

n - število rezultatov in je 

k = 4 N/mm2    za n = 10 - 14 

k = 5 N/mm2   za n = 7 - 9 

k = 6 N/mm2   za n = 3 - 6 

3.5.3.6.5. Naknadno dokazovanje prodora vode pod pritiskom v beton 

Postopek je namenjen dokazovanju odpornosti betona proti prodoru vode pod pritiskom, ko zaradi 

kateregakoli vzroka vzorci za določanje odpornosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov na 

odvzetih vzorcih negativni. 

Naknadno dokazovanje odpornosti betona proti prodoru vode na vzorcih, odvzetih iz konstrukcije, 

se izvaja skladno z določili standarda SISTEN 12390-8, in SIST 1026. Testni vzorec sestavljajo 3 

valji premera 150 mm in dolžine 150 mm. 

Dovoljen prodor vode pod pritiskom je po Tabeli 3.6.19 ter  SIST 1026. 
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Tabela 3.6.19: Dovoljene vrednosti prodora vode s preskusom po SIST EN 12390-8. 

Stopnja 
odpornosti proti 

prodoru vode 

Povprečna 

vrednost 

(mm) 

Največja dovoljena 

vrednost 

(mm) 

PV-I 50 65 

PV-II 30 40 

PV-III 20 25 

 

3.5.3.6.6. Naknadno dokazovanje odpornosti površine betona proti zmrzovanju in 

tajanju 

Postopek je namenjen dokazovanju odpornosti površine betona proti zmrzovanju in tajanju, ko 

zaradi kateregakoli vzroka vzorci za določanje odpornosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov 

na odvzetih vzorcih negativni. 

Naknadno dokazovanje odpornosti površine betona proti zmrzovanju in tajanju na vzorcih, odvzetih 

iz konstrukcije, se izvaja skladno z določili standarda SIST 1026, Dodatek NE, za preskus s soljo. 

Testni vzorec sestavljajo 3 valji premera 150 mm in dolžine 100 mm. 

Na vzorcih je treba vsakih 5 ciklusov zmrzovanja/tajanja (do zahtevanega števila) meriti izgubo 

mase. 

Dovoljena izguba mase je po Tabeli 3.6.20 in  SIST 1026. 

 

Tabela 3.6.20: Merila za ocenjevanje odpornosti površine betona proti zmrzovanju-tajanju s soljo 

(OPZT-S) (količina odluščenega materiala v mg/mm2) – osnove iz SIST 1026:2016   

Stopnja 

XF 

 
Osnovne mejne 

vrednosti  

po 10 ali 25 

ciklih 

Dovoljeno 

preseganje 

osnovnih mejnih 

vrednosti 

Največje 

dovoljene mejne 

vrednosti  

po 20 ali 50 

ciklih 

XF4 ,XF2 

(OPZT-S) 

Povprečje 0,20 0,35 0,40 

Posamezna 

vrednost 
0,25 0,40 0,50 

3.5.3.6.7. Naknadno dokazovanje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in 

tajanju 

Postopek je namenjen dokazovanju notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju, ko 

zaradi kateregakoli vzroka vzorci za določanje odpornosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov 

na odvzetih vzorcih negativni. 

Naknadno dokazovanje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju na vzorcih, odvzetih 

iz konstrukcije, se izvaja skladno z določili standarda SIST 1026, Dodatek ND. Testni vzorec 

sestavljajo 3 valji premera 100 mm in dolžine 300 mm. 

Na vzorcih je treba vsakih 25 ciklusov zmrzovanja/tajanja (do zahtevanega števila:, za XF3 pa 150 

ciklov) meriti dinamični modul elastičnosti in primerjati z osnovno meritvijo, ki se izvaja na z vlago 

nasičenih vzorcih. 

Dovoljen padec modula elastičnosti je 25 %. 
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Če je padec modula elastičnosti manjši ali enak 25 % (povprečje treh vzorcev), je beton mogoče 

ovrednotiti kot notranje odporen na vplive zmrzovanja in tajanja. 

3.5.3.7. Merjenje in prevzem del 

3.5.3.7.1. Merjenje del 

Izvršena dela je treba meriti skladno s splošnimi tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za 

gradnjo in izračunati v kubičnih metrih. 

Vse količine je treba izmeriti po dejansko izvršenem obsegu in vrsti del, ki so bila izvršena v okviru 

izmer v projektni dokumentaciji. 

3.5.3.7.2. Prevzem del 

Vgrajeni beton mora prevzeti nadzornik po zahtevah za kakovost v teh tehničnih pogojih in skladno 

s  splošnimi tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za gradnjo. Vse ugotovljene 

pomanjkljivosti po teh zahtevah mora izvajalec popraviti, predno nadaljuje z deli, drugače se mu 

obračunajo odbitki za neustrezno kakovost izvršenih del. 

3.5.3.8. Obračun del 

3.5.3.8.1. Splošno 

Izvršena dela je treba obračunati skladno s splošnimi tehničnimi pogoji.  

Količine, določene po točki 3.6.3.7.1 in prevzete po točki 3.6.3.7.2, je treba obračunati po pogodbeni 

enotni ceni. 

V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno dovršitev del. Izvajalec 

nima pravice zahtevati naknadnega doplačila. 

3.5.3.8.2. Odbitki zaradi neustrezne kakovosti betona 

 Kakovost materialov 

Zaradi pogojene ustrezne kakovosti materialov za beton pri obračunu del za kakovost materialov ni 

odbitkov. 

Če izvajalec vgradi material, ki ne ustreza zahtevi v točki 3.6.3.3 teh tehničnih pogojev, odloči o 

načinu obračuna nadzornik. 

 Kakovost izvedbe 

Vgrajeni beton je treba obračunati:  

- v izmeri, določeni skladno s splošnimi tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za 

gradnjo in 

- po pogodbeni enotni ceni.  

V primeru pomanjkljive kakovosti vgrajenega betona lahko naročnik uveljavi finančne odbitke. 

Za oceno neustrezne kakovosti izvedenih del in izračun odbitkov je treba upoštevati naslednje 

osnove: 

 Nedoseganje tlačne trdnosti 

Izračun finančnih odbitkov po enačbi: 

PDCK
O

FO =
100  (EUR) 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Posebni tehnični pogoji   181/225 
 

kjer pomeni: 

O -  odstopanje od mejne vrednosti, določeno po enačbi:  

100
−

=
ck

ckdck

f

ff
O

 (%) 

 fck  -   predpisana (karakteristična) tlačna trdnost (N/mm2) 

fckd   -   dosežena (ugotovljena) karakteristična tlačna trdnost (N/mm2) 

K     -   količnik vpliva na uporabnost 

C     -   pogodbena enotna cena (EUR/m3) 

PD  -  obseg pomanjkljivo izvedenega dela (m3). 

Določitev finančnega odbitka za vsak posamezni neustrezni rezultat preskusa tlačne trdnosti betona 

mora temeljiti na osnovi zahtevanih (mejnih) vrednosti in določenih skrajnih mejnih vrednosti fcksm. 

Primer: 

fck    = 37,0 N/mm2 

fcksm  = 33,3 N/mm2 

K     = 3 

C     = 100 EUR/m3 

PD1  = 600 m3: fckd = 35,2 N/mm2 

PD2  = 2600 m3: fckd = 35,5 N/mm2 

 

76,756.86001003
0,37

2,350,37
1 =

−
=FO

 EUR    

62,621.31600.21003
0,37

5,350,37
2 =

−
=FO

 EUR  

 = 38,378.40FO
 EUR 

3.5.3.8.3. Nedoseganje notranje odpornosti proti zmrzovanju/tajanju 

Izračun finančnih odbitkov po enačbi: 

PDCK
O

FO =
100  (EUR) 

kjer pomeni: 

O -  odstopanje od mejne vrednosti, določeno po enačbi:  

100
75,0

75,0


−
= dZO

O

 (%) 

pri čemer znaša skrajna mejna vrednost:  ZOsm = 0,65 

ZOd - dejansko doseženi količnik med Edin betonskih preskušancev, ki so bili 

izpostavljeni zahtevanemu številu ciklov in Edin betonskih preskušancev, ki niso 

bili izpostavljeni ciklom zmrzovanja/tajanja 
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K  -   količnik vpliva na uporabnost = 1 

C  -   pogodbena enotna cena (EUR/m3) 

PD -  obseg pomanjkljivo izvedenega dela  (m3) 

Primer: 

ZOd  = 0,70 

K     = 1 

C     = 100 EUR/m3 

PD   = 150 m3 

 

00,000.11501001
75,0

70,075,0
=

−
=FO

 EUR  

3.5.3.8.4. Nedoseganje odpornosti površine proti zmrzovanju/tajanju 

Izračun finančnih odbitkov po enačbi: 

PDCK
O

FO =
100  (EUR) 

kjer pomeni: 

O -  odstopanje od mejne vrednosti, določeno po enačbi:  

100
−

=
m

md

m

mm
O

 (%) 

msm  - skrajna mejna vrednost  = 0,40 mg/mm2 za XF4 oz 0,50 mg/mm2 za XF2 

mm  - dovoljena vrednost izgube mase pri zahtevanih ciklih preskusa = 0,20 mg/mm2  

   za XF4 oz. 0,25 mg/mm2 za XF2 

md   - dosežena (ugotovljena) vrednost izgube mase betona pri zahtevanih ciklih  

   (mg/mm2) 

K    - količnik vpliva na uporabnost  = 0,3 

C   - pogodbena enotna cena (EUR/m3) 

PD  - obseg pomanjkljivo izvedenega dela  (m3) 

Pri vsaki prekoračitvi md > mm  je potrebno izvesti zaščito površine betona. 

Primer:    za stopnjo izpostavljenosti XF4 

md   =  0,30 mg/mm2 

mm   =  0,20 mg/mm2 

K     = 0,3 

C     = 100 EUR/m3 

PD  = 2000 m3 

00,000.3020001003,0
2,0

20,030,0
=

−
=FO

 EUR  

3.5.3.8.5. Nedoseganje odpornosti proti prodoru vode (stopnje PV) 

Izračun finančnih odbitkov po enačbi: 
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PDCK
O

FO =
100  (EUR) 

kjer pomeni: 

O  -  odstopanje od mejne vrednosti, določeno po enačbi:  

100
.

.. 
−

=
mm

mmdm

e

ee
O

 (%) 

em.sm  -  skrajna mejna vrednost povprečne globine prodora vode po SIST 1026:2016     

za PV I 65 mm, za PV II 40 mm in PV III 25 mm 

em.m   -  dovoljena vrednost povprečne globine prodora vode (mm) 

em.d   -  dosežena (ugotovljena) vrednost povprečne globine prodora vode (mm) 

K      -  količnik vpliva na uporabnost = 0,3 

C   -  pogodbena enotna cena (EUR/m3) 

PD  - obseg pomanjkljivo izvedenega dela  (m3) 

Pri vsaki prekoračitvi em.d > em.m  je potrebno izvesti zaščito površine betona. 

Primer:   za stopnjo izpostavljenosti PV-II 

em.d  =  40 mm 

em.m  =  30 mm 

K     = 0,3 

C     = 100 EUR/m3 

PD   = 1500 m3 

 

00,000.1515001003,0
30

3040
=

−
=FO

 EUR  

3.5.3.8.6. Nedoseganje debeline zaščitnega sloja 

Izračun finančnih odbitkov po enačbi: 

PDCfFO =  (EUR) 

kjer pomeni: 

f - količnik odbitka v odvisnosti od O  

100
−−

=
n

ddopn

h

hhh
O

 (%) 

hn   - načrtovana debelina zaščitnega sloja (mm) 

hdop  - dopustno odstopanje debeline = 5 mm 

hd   - dosežena (ugotovljena) debelina zaščitnega sloja (mm) 

Vrednost količnika odbitka f je treba določiti na osnovi Tabela 3.6.21. 

Tabela 3.6.21: Količniki odbitka v odvisnosti odstopanja debeline zaščitnega sloja od načrtovane  

 O (%) 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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F 0,03 0,05 0,10 0,15 0,19 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,42 

 

Finančni odbitek je treba določiti za vsak posamezni neustrezni rezultat debeline zaščitnega sloja na 

osnovi določenih mejnih vrednosti. 

Primer: 

hn    =  50 mm 

hd      =  40 cm 

C     = 100 EUR/m3 

PD  =  110 m3 

%10100
50

40550
=

−−
=O

 

f = 0,42 (iz preglednice 5.23) 

00,620.411010042,0 ==FO  EUR 

 

3.5.3.8.7. Nedoseganje zahtev za vidne betone 

 Zahteve za vidni beton 

Za oceno neustrezne kakovosti vidnega betona se upošteva zahteve glede na ravnost in površinsko 

poroznost. 

Pri merjenju ravnosti so dovoljena naslednja odstopanja: 
- pod merilno letvo dolžine 4 m je dovoljeno odstopanje ODm = 20 mm  

- pod merilno letvo dolžine 2,5 m je dovoljeno odstopanje ODm = 16 mm  

Pri ugotavljanju površinske poroznosti se upoštevajo samo pore s premerom  1 mm in  15 mm. 

Dovoljeni odstotek površine teh por (na merjeni površini  50 x 50 cm) znaša 0,9%. 

 Izračun odbitkov 

Izračun finančnih odbitkov po enačbi: 

CPDK
O

PDK
O

FO PPPP
PP

RR
R 








+=

100100  (EUR) 

kjer pomeni: 

OR  - odstopanje od mejne vrednosti, določeno po enačbi:  

100
−

=
m

md
R

OD

ODOD
O

 (%) 

ODsm - skrajna mejna vrednost  = ODm + 4 mm  

ODm - dovoljena vrednost odstopanja ravnine glede na dolžino merilne letve (mm) 

ODd  - dosežena (ugotovljena) vrednost odstopanja (mm) 

KR -  količnik vpliva ravnosti na uporabnost  = 0,1 

C  - pogodbena enotna cena (EUR/m2) 

PDR - obseg pomanjkljivo izvedenega dela – ravnost  (m2) 

OPP - odstopanje od mejne vrednosti, določene po enačbi:  
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100
3,0

3,0


−
= d

PP

PP
O

 (%) 

PPsm - skrajna mejna vrednost odstotka površine por  

   (na merjeni površini  50 x 50 cm)  =  1,4 %  

PPd  - dosežena (ugotovljena) vrednost odstotka površine por  

   (na merjeni površini  50 x 50 cm)  (%) 

KPP - količnik vpliva površine por na uporabnost  = 0,3 

C  - pogodbena enotna cena (EUR/m2) 

PDPP - obseg pomanjkljivo izvedenega dela – površina por  (m2) 

Primer: 

ODd   =  22 mm 

ODm  =  20 mm 

KR     =  0,1 

PDR   =  750 m2 

PPd    =  0,95 % 

PPm   =  0,90 % 

KPP    =  0,3 

PDPP  = 1200 m2 

C       =  30 EUR/m2 

 

00,8253012003,0
90,0

90,095,0
7501,0

20

2022
=










−
+

−
=FO

 EUR  

3.5.4. Ključavničarska dela 

Posebni tehnični pogoji za ključavničarska dela obravnavajo dela s kovinami in ostalo specialno 

opremo (kot npr. ležišča in dilatacije), potrebna za ureditev posameznih podrobnosti na objektih. 

Ključavničarska dela morajo biti izvedena v izmerah in na način, podrobno določen v projektni 

dokumentaciji, in v skladu s temi tehničnimi pogoji ter tehničnimi specifikacijami za gradnjo. 

3.5.4.1. Opis 

Ključavničarska dela obsegajo dobavo vseh potrebnih materialov, izdelavo ustreznih sestavnih delov 

objektov in njihovo pripravo za vgraditev po zahtevah v projektni dokumentaciji. 

Osnovna ključavničarska dela pri gradnji objektov so izdelava kovinskih: 

- zaščitnih ograj in oprijemal, 

- lestev in vzpenjalnih klinov, 

- stropnih in podnih konstrukcij, rešetk, 

- ležišč, 

- dilatacij. 

Način izdelave posameznega dela objekta mora biti podrobno določen v projektni dokumentaciji, 

prav tako tudi način priprave za vgraditev.  

Zaščitne ograje in oprijemala na hodnikih so lahko: 

- iz cevi z okroglim ali pravokotnim prerezom ter 

- z navpičnimi ali vodoravnimi polnili, izjemoma pa tudi zaprte. 

Lestve in vzpenjalni klini so: 
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- iz cevi z okroglim ali pravokotnim prerezom, 

- iz palic ter 

- z varovalnimi obroči iz jeklenih trakov. 

Stropne in podne konstrukcije, rešetke so: 

- iz profilov ali kotnikov.  

- iz kotnikov. 

Obrobe oziroma zaključni profili (s sidri in ojačitvami) so lahko iz ustreznih L, T ali polovičnih I 

profilov ali ploščatega železa. 

Ležišča so: 

- elastomerna deformabilna, 

- lončna, 

- sferna kalotna.  

Dilatacije so: 

- elastomerne enojne dilatacije, 

- elastomerne dvojne dilatacije. 

3.5.4.2. Osnovni materiali 

Osnovni materiali za ključavničarska dela so predvsem ustrezna jekla. Vrsta le-teh mora biti 

prilagojena namenu uporabe. Enako mora biti prilagojena namenu uporabe tudi vrsta drugih 

kovinskih osnovnih materialov, ki bodo uporabljeni za določena ključavničarska dela (npr. aluminij 

za izdelavo zaščitnih ograj), in umetnih snovi, ki bodo uporabljene skupaj s kovinskimi osnovnimi 

materiali. 

3.5.4.3. Kakovost materialov 

Kakovost vseh materialov za ključavničarska dela, ki bodo uporabljeni za izdelavo posameznih delov 

za objekte prometne infrastrukture, mora biti v skladu z veljavnimi določili ustreznih predpisov in v 

celoti ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji ter namenu uporabe. 

Za ključavničarska dela je treba uporabiti konstrukcijska jekla z ustrezno žilavostjo in dobro 

varivostjo. Takšna so predvsem jekla, skladna s SIST EN 10025. 

Vsi vijaki, potrebni pri posameznih delih za ureditev podrobnosti na objektih, morajo biti iz 

nerjavečega jekla. 

Za sprostitev zaostalih napetosti pri varjenju je treba izvršiti pri vseh delih, kjer je bil obseg varjenja 

večji, napetostno izžarenje. 

Če so v projektni dokumentaciji navedeni samo pogoji, ki jim bodo materiali (jeklo, aluminij, umetne 

snovi) v posameznih delih objekta izpostavljeni, mora izvajalec predložiti nadzorniku seznam vseh 

materialov, ki jih namerava uporabiti, in ustrezna dokazila po SIST EN 10025, da so ustrezni za 

predvideni namen. Ta dokazila morajo biti izdana od pooblaščene inštitucije. 

3.5.4.4. Način izvedbe 

Izdelava posameznih delov za ureditev podrobnosti na objektih mora biti v celoti usklajena z določili 

po projektni dokumentaciji. Enako mora biti usklajena tudi potrebna dodatna priprava teh delov za 

vgraditev v objekt. 

Vsa potrebna dodatna gradbena dela pri vgrajevanju, ki presegajo ključavničarska dela, mora izvršiti 

izvajalec objekta, če so usklajena z njegovim načrtom napredovanja del, ki ga je potrdil nadzornik. 

Če izvajalec želi izvršiti ključavničarska dela drugače, kot je predvideno v projektni dokumentaciji, 

mora dokazati, da je takšen način izvedbe ustrezen in pridobiti za to soglasje nadzornika. Dokler 
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tega soglasja nima, izvajalec ne sme izvajati ključavničarskih del drugače, kot to določa projektna 

dokumentacija. 

Če je v projektni dokumentaciji predvidena posebna zaščita uporabljenih kovin pred vplivi okolja 

(korozijo), mora biti način zaščite podrobno opisan.  

 

3.5.4.4.1. Ležišča 

Pri izboru posameznih vrst ležišč po EN 1337 za železniške premostitvene objekte je potrebno 

upoštevati sledeče: 

Izbira ležišč za železniške mostove mora upoštevati načela RAMS (zanesljivost, razpoložljivost, 

vzdržljivost in varnost) v skladu z EN 50126. 

Zaradi posebnih zahtev železniških mostov in resnih posledic, ki jih lahko povzroči zamenjava ležišč, 

je treba upoštevati naslednje točke v specifikacijah in ovrednotenju železniških mostov in ležišč: 

- vse obremenitve nosijo ležišča, pri čemer se celotna obremenitev reflektira s tirnic (brez 

plavajočih ležišč), 

- najpomembnejši je oblikovanje dolgega življenjskega cikla, 

- dokazati je, da je drsni material sposoben prenesti pomike, ki se pojavijo med življenjsko 

dobo konstrukcije zaradi prometne obremenitve, t. j. do 50 000 m; v takem primeru npr. 

drsni material, ki je preizkušen za 10 000 m, ga je potrebno v življenjski dobi konstrukcije 

zamenjati 4-krat, kar je neugodno, zato je izbrati trajnejši drsni material, 

- rotacijska zmogljivost katerega koli ležišča mora biti večja od 0,3% za prometno obtežbo in 

1,3% v celoti (dodatne obtežbe kot lastna, reologija, temperatura,..) 

- v primeru lončnih ležišč z notranjim tesnilom, mora le-to preverjeno imeti preskus min. za 

2.000 metrov skupne poti, zaradi rotacij, 

- učinki obrabe ne smejo povzročiti zmanjšanja višine ali povečati reg pri drsnih ali zadrževalnih 

vodilih, 

- upošteva se utrujanje ležiščnih konstrukcij (npr. izogibanje zvarov), 

- izbor ležišč z majhnimi reakcijskimi silami, 

- upoštevati učinke vertikalnih pomikov zaradi prometne obremenitve, 

- zmanjšati vodoravne pomike z omejevanjem svetlih odprtin za drsne ali zadrževalne dele 

ležišč, 

- v primeru dviga navzgor, zmanjšati zmožnost pomikov, 

- ne upoštevati trenja za prevzem obremenitev-obtežb, 

- vsi nosilni elementi se med obratovanjem preverijo, 

- upoštevati dovolj veliko temperaturno območje za strukturne pomike in delovanje ležišč; 

predvideti  rezervo za pričakovane podnebne spremembe, saj je pričakovana življenjska doba 

mostov morda 100 let ali več. 

3.5.4.4.2. Dilatacije 

Ne glede na odločitev, kateri tip dilatacije bo uporabljen na objektu, je treba brezpogojno upoštevati 

še naslednje pomembne pogoje : 

- dilatacije morajo biti dostopne za redne preglede, 

- dilatacije morajo biti zamenljive, brez demontaže tirov, 

- glede na vrsto tirov se določi največji odmik pragov, 

- dilatacije morajo zdržati zgornjo težo nasutja ali monolitno izvedbo, npr. pri hitrih progah. 

Detajlna specifikacija za vsako dilatacijo vsebuje vsa navodila, ki jih izdela proizvajalec, po zahtevah 

železniške direkcije, povzame pa jo projektant konstrukcije v svojih načrtih. 

 Elastomerne dilatacije: 
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Elastomerne (enojne) dilatacije so primerne za vzdolžne pomike do +- 65 mm (D130). Dilatacije 

prenesejo pomike tudi v prečni smeri do +-100 mm, v navpični smeri pa do +- 65 mm. Za ta namen 

so običajno izdelane kot izredno fleksibilne (notranja celična struktura gume). Za elastomer veljajo 

posebne zahteve ter preskusi,  npr. po nemških predpisih Ril 804. 

Dvojne elastomerne dilatacije so namenjene za vzdolžne pomike do +- 130 mm (D260). Gre v bistvu 

za sestavljanko iz dveh enojnih gumijastih dilatacij, z ločenimi robnimi jeklenimi profili, na skupni 

spodnji jekleni drsni plošči. Nad gumijastim profilom je tudi zaščitna zgornja jeklena plošča debeline 

npr. 10 mm. Vse izvedbe morajo biti električno neprevodne. 

3.5.4.5. Kakovost izvedbe 

Izvajalec mora pri dobavi posameznih delov za objekte predložiti nadzorniku potrebna dokazila o 

kakovosti vseh materialov (SIST EN 10025) in izvedenih del (SIST EN 1090, za konstrukcije), 

uporabljenih pri izvršenih ključavničarskih delih. 

Kakovost izvršenih ključavničarskih del mora ustrezati predpisanim in dogovorjenim pogojem, enako 

tudi kakovost vgraditve posameznih delov za izgradnjo objektov, kolikor je v zvezi s ključavničarskimi 

deli. 

Ustrezno zaščito delov za objekte proti koroziji je treba izvršiti po ustreznih določilih v točki 3.6.5 

teh tehničnih pogojev. Vse morebitne poškodbe zaščite je treba pred vgraditvijo posameznega dela 

ustrezno popraviti. Takšno popravilo mora preveriti nadzornik, ko je še mogoče ukrepati. 

3.5.4.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

Praviloma je treba preveriti kakovost ključavničarskih del s preskusom izmer in uporabnosti. 

Preveritev izmer pri dobavi je potrebna za vsak del, ki je funkcionalno povezan z drugimi deli objekta. 

Če je predvidena zaščita proti koroziji, mora biti izvedba zaščite preverjena istočasno. 

Izvajalec ključavničarskih del mora odstraniti vse pomanjkljivosti dobavljenih delov za objekte, 

predno jih prične vgrajevati. 

Obseg notranjih in zunanjih preskusov ključavničarskih del je treba smiselno prilagoditi specifičnim 

pogojem dela. Na predlog izvajalca odloči o tem nadzornik za vsako vrsto del in vsak objekt posebej. 

3.5.5. Zaščitna dela 

3.5.5.1. Zaščita kovin proti koroziji 

Vse dele iz kovin, vgrajene v objekte ali nanje in v opremo, je treba ustrezno zaščititi proti koroziji 

(razjedanju, rjavenju), če so na prostem, v vodi, vgrajeni v zemlji ali če se dotikajo drugih korozijskih 

gradbenih materialov (npr. delno vgrajeni v ali na beton, v stiku z lesom ali drugo kovino). 

Korozijski členi nastanejo na površini kovine zaradi agresivnega elektrolita. Jeklo v betonu korodira: 

- v odvisnosti od pH vrednosti betona: 

pH ≤ 5 korozija:  pospešena, 

5 < pH ≤ 10 upočasnjena, 

10 < pH ≤ 12 minimalna, 

pH > 12 je ni. 

- v odvisnosti od prepustnosti betona: 

če je količnik vodoprepustnosti manjši od 0,7, ni nevarnosti korozije,  

- če je v kisli zemlji veliko SO4 in CO2 ionov, je korozija povečana. 

Kemično ali elektrolizno delovanje med kovinami in drugimi gradbenimi materiali je treba preprečiti. 

Zaščita delov iz kovin proti koroziji je sestavni del izvedbe objektov in opreme. Zato morajo biti v 

projektni dokumentaciji zaščito kovin upoštevani vsi vplivi na izbiro zaščite proti koroziji, predvsem 
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vrsta kovine, način oblikovanja, vrsta obremenitev (mehanska, klimatska, biološka), predvideni 

razred korozijskega okolja po SIST EN ISO 12944 in doba trajanja zaščite ter možnosti pristopa do 

površine delov iz kovin pred in po vgraditvi. V projektni dokumentaciji predvideni način zaščite kovin 

proti koroziji in izbrani materiali morajo praviloma biti preskušeni v praksi. 

Obremenitev površin kovin, vgrajenih v objekte in opremo, povzročajo predvsem naslednji vplivi: 

- mehanski: npr. prah pri sesanju za vlakovno vleko, 

- kemični: izpušni plini dieselskih lokomotiv pri neelektrificirani progi ali posipne soli pri 

nivojskih križanjih s cesto, ali npr. kisli dež zaradi onesnaženja zraka,  

- fizikalni: blodeči tokovi, 

- biološki: mikroorganizmi in glivice. 

Pri oceni vplivov na obremenitev površin kovin, vgrajenih v objekte in opremo, je treba upoštevati 

predvsem: 

- mesto vgraditve: nosilni ali nenosilni deli, na zgornjem ustroju ali ob njem, izven, in 

- lokalne agresivne vplive: 

- spremembe mikroklime: temperature, vlažnosti, 

- vpliv soli: pogostost, trajanje, 

- vpliv blodečih tokov, 

- biološki vplivi. 

Na osnovi navedenih vplivov je treba glede na mesto vgraditve in okolje izpostave po SIST EN ISO 

12944-2 upoštevati naslednje razrede zaščite proti koroziji kovin, vgrajenih v objekte in opremo. 

Za atmosfersko obremenitev: 
- C4 in C5 razreda: - nosilni deli objektov (premostitvene konstrukcije, ležišča, stebri,), 

    - nosilni deli opreme nad zgornjim ustrojem (portali) in ob tirnicah 

    (varnostne ograje), 

- C4 razred: - nosilni deli opreme ob tirnicah (zaščitne ograje na objektih, stebri za 

   razsvetljavo, semaforji) 

- C3 razred: - ostala oprema ob vozišču (stebrički za znake, oprema za SVTK, omarice za 

   elektroopremo) 

   - oprema ob tirnicah (zaščitne ograje proti divjadi), 

- C2 razred: - za jeklene konstrukcije znotraj neogrevanih stavb (npr. energetske postaje, 

   nadstrešnice). 

Glede na lokalne agresivne vplive okolja pa je treba upoštevati vsaj še naslednja razreda zaščite 

kovin: 

- Im3 razred: - jekleni piloti, cevi ali rezervoarji v zemlji in 

- Im2 razred: - jeklene konstrukcije v neposrednem zaledju morske luke. 

Če podrobnosti zaščite delov iz kovin za objekte in opremo proti koroziji niso določene v projektni 

dokumentaciji, jih z upoštevanjem navedenih obremenitev po SIST EN ISO 12944-2 predlaga 

izvajalec, potrditi pa mora nadzornik. 

Izvajalec lahko predlaga tudi drugačen način zaščite delov iz kovin proti koroziji od projektiranega, 

vendar ga lahko uporabi šele, ko je utemeljeno spremembo odobril nadzornik. 

3.5.5.1.1. Opis 

S postopki zaščite delov iz kovin proti koroziji, ki so obravnavani v teh tehničnih pogojih, je mogoče 

zaščititi predvsem jeklene in aluminijaste dele, ki so pretežno sestavni del objektov in opreme. 

Odvisno od pogojev uporabe delov iz kovin je potrebna ustrezna: 

- priprava in 

- zaščita. 
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površin delov iz kovin, vgrajenih v objekte in opremo, proti koroziji, v skladu s SIST EN ISO 12944-

4. 

Priprava površin novih delov iz kovin za zaščito proti koroziji sestoji iz: 

- razmastitve, 

- čiščenja, 

- nahrapitve, 

- odprašitve in 

- predhodne zaščite. 

Priprava površin obstoječih delov iz kovin obsega poleg navedenih del še odstranitev oksidirane 

plasti, rje in poškodovanih prej nanesenih materialov za zaščito. 

Zaščito površine kovin proti koroziji je treba zagotoviti predvsem z izbiro pravilnega materiala 

(kovine): 

- s premazi, 

- z vročim cinkanjem, 

- z metalizacijo, 

- s katodno zaščito ali 

- z inertno osamitvijo pred vplivi okolja. 

Deli konstrukcij iz kovin (pretežno jekla), ki so vgrajeni v zemlji, morajo biti praviloma zaščiteni proti 

koroziji z ustreznimi materiali (epoksi, poliuretan, ostalo) in sistemi, v skladu s SIST EN ISO 12944-

5. 

Pomembni nosilni deli konstrukcij iz kovin v zemlji (npr. koli) morajo biti praviloma dvojno zaščiteni 

proti koroziji (s katodno zaščito proti blodečim tokovom in ustrezno zaščito s premazi). Materiali na 

osnovi bitumnov niso več dovoljeni. 

3.5.5.1.2. Osnovni materiali 

Vrsta materiala, potrebnega za pripravo in zaščito kovin proti koroziji, zavisi od izbranega načina 

zaščite. 

Izvajalec lahko uporabi za pripravo in zaščito kovin materiale, za katere lahko dokaže z ustreznimi 

dokazili, da ustrezajo predvidenemu namenu (stopnji agresivnosti okolja, življenski dobi), in ko 

uporabo materialov dovoli nadzornik. 

 Priprava površin 

Za pripravo površin delov iz kovin za zaščito proti koroziji je mogoče uporabiti naslednje osnovne 

materiale: 

- za razmastitev: organska topila ali sredstva za zmanjšanje površinske napetosti (tenzide) 

- za čiščenje: 

- abrazive za peskanje: ostrorobe (jekleni sekanec, drobljenec, aluminijev oksid), 

zaobljene (jekleni pesek), kremenčev pesek, granulirano plavžno žlindro, 

- vodo pod visokim pritiskom, 

- kemična sredstva: raztopine organskih in anorganskih kislin ali lugov, 

- toplotna obdelava s plamenom, 

- za predhodno zaščito: shop primer, etch primer. 

 Zaščita površin 

Za zaščito površin delov iz kovin proti koroziji je treba uporabiti materiale, ki ustrezajo izbranemu 

postopku in so v načinu zaščite med seboj usklajeni. 

 Materiali za premaze 
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Glede na lastnosti in uporabo je treba razlikovati materiale 

- za premaze za začasno zaščito ali delavniško zaščito, 

- za premaze za izboljšanje oprijema, 

- za osnovne premaze, 

- za vmesne premaze, 

- za kritne premaze in 

- za inertne premaze, prevleke in folije za osamitev. 

Za premaze za začasno in delavniško zaščito je mogoče uporabiti primerje iz veziv,  ki so navedeni 

v Tabeli 3.6.22. 

Tabela 3.6.22: Premazi za začasno in delavniško zaščito – vrste veziv 

Vrsta veziva 

-  uretanizirana olja, alkidne smole, 

epoksi-estrske smole 

-  klorkavčuk, vinilklorid-kopolimeri, 

-  polivinilbutirel, 

-  epoksidi, 

-  epoksi-poliuretan, 

-  alkalisilikat, silikatni ester. 

 

Začasno zaščito obdelanih in lakiranih površin kovin je mogoče zagotoviti z ustreznimi materiali za 

konzerviranje (mineralna olja z inhibitorji korozije). 

Za izboljšanje oprijema kovin je treba uporabiti wash primer. 

Za premaze za delavniško zaščito je mogoče uporabiti tudi materiale, ki so namenjeni prvenstveno 

za osnovne premaze. 

Trajnost in odpornost proti koroziji je določena za materiale za osnovne, vmesne in kritne premaze: 

- z vrsto veziva, ki je predvsem lahko 

- fizikalno oksidativno hitro ali počasi zračno sušeče ali 

- večkomponentno reakcijsko in 

- z vrsto pigmenta. 

Za navedene premaze je treba uporabiti predvsem materiale, ki vsebujejo kot vezivo: 

- alkidne smole, 

- akrile, 

- epoksi-estrske smole, 

- klorkavčuk, 

- vinilklorid (kopolimere), 

- epokside, 

- poliuretane ter 

- poliurea/poliaspartične. 

 Vroče cinkanje 

Za vroče cinkanje je treba uporabiti ustrezen cink. Vroče cinkanje mora biti v skladu s SIST EN ISO 

1461. 

 Metalizacija 

Za nanašanje kovinske prevleke (metalizacijo) je treba uporabiti ustrezen cink, aluminij ali zlitino 
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obeh (cink/aluminij=85/15) v skladu s SIST EN ISO 2063. 

 Katodna zaščita 

Za katodno zaščito so potrebne: 

- galvanske (žrtvene) anode ali 

- anode (inertne) z zunanjim virom napajanja. 

Material za anode mora biti skladen s SIST EN 12496 in določen v projektni dokumentaciji katodne 

zaščite glede na način in predvideno trajanje zaščite oziroma delov iz kovin. Za zaščito prostih 

jeklenih konstrukcij se uporabi katodno zaščito po principih EN 12473. Za zaščito jekla za armiranje 

in ojačitev betonskih konstrukcij pa SIST EN ISO 12696. 

 Dvojna zaščita 

Pri dvojni zaščiti so poleg materialov za katodno zaščito potrebni ustrezni zaporni sistemi, ki so 

podrobno navedeni v tehničnih pogojih za hidroizolacije objektov. 

3.5.5.1.3. Kakovost materialov 

Lastnosti osnovnih materialov za zaščito delov iz kovin proti koroziji so določene v navodilih in 

tehničnih pogojih proizvajalcev teh sredstev za uporabo. Poleg tega pa morajo materiali za zaščito 

kovin proti koroziji ustrezati še vsem dodatnim zahtevam za kakovost po teh tehničnih pogojih in 

tehničnih specifikacijah za gradnjo. 

Izvajalec mora pravočasno pred pričetkom uporabe določenega materiala za zaščito delov iz kovin 

proti koroziji dobiti za to soglasje nadzornika. 

Vse zahtevane lastnosti osnovnih materialov za zaščito delov iz kovin proti koroziji po teh tehničnih 

pogojih so določene z mejnimi vrednostmi, ki morajo biti zagotovljene. Zato mora izvajalec 

pravočasno pred pričetkom del oskrbeti dokazila o kakovosti vseh za zaščito kovin proti koroziji 

potrebnih materialov, ki morajo biti v ustrezni količini oddvojeno uskladiščeni. 

Dokazila o kakovosti materialov za zaščito kovin proti koroziji ne smejo biti starejša od roka, ki ga 

za uporabnost predpisuje proizvajalec materiala, pri čemer je treba upoštevati tudi še potreben čas 

do popolne vgraditve. Material, ki tem zahtevam in dodatnim zahtevam po teh tehničnih pogojih ne 

ustreza, mora izvajalec takoj izločiti in odstraniti. 

Izvajalec lahko uporabi oziroma vgradi določen material za zaščito delov iz kovin proti koroziji šele, 

ko mu to odobri nadzornik. 

 Priprava površin 

Kakovost in vrsta materialov za pripravo površin delov iz kovin za zaščito proti koroziji mora biti 

praviloma določena v projektni dokumentaciji, npr. kakovost in vrsta topila za razmastitev, abraziva 

in/ali materiala za čiščenje, primerja za predhodno zaščito. 

Za čiščenje površin kovin s curkom abraziva je treba uporabiti: 

- za zaščitne premaze: 

- ostrorobi jekleni sekanec ali drobljenec ali aluminijev oksid, zrna velikosti 0.4 do 1,2 

mm 

- zaobljeni jekleni pesek, zrna velikosti 0,5 do 1,5 mm 

- za kovinske prevleke: 

- ostrorobi jekleni pesek ali aluminijev oksid, zrna velikosti 0,5 do 1,2 mm 

- za zaščitne premaze in kovinske prevleke: 

- čisti kremenčev pesek, zrna velikosti 0,5 do 2,5 mm 

- čisto granulirano plavžno žlindro, zrna velikosti 0,5 do 2 mm. 

Zahteve za pripravo površin so podane v SIST EN ISO 8501. 
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Če pogoji za kakovost materiala za pripravo površin delov iz kovin za zaščito proti koroziji v projektni 

dokumentaciji niso določeni, jih v skladu s SIST EN ISO 8501 predlaga izvajalec, potrdi pa nadzornik. 

Izvajalec mora nadzornika pravočasno obvestiti o predvidenem pričetku del. 

 Zaščita površin 

Zahtevana kakovost materialov za zaščito površin delov iz kovin proti koroziji mora biti praviloma 

določena v projektni dokumentaciji. Pri izbiri določenega materiala za zaščito delov iz kovin proti 

koroziji je treba upoštevati pogoje proizvajalca. 

 Materiali za premaze 

Kakovost in vrsto materialov za premaze delov iz kovin za zaščito proti koroziji je treba preveriti s 

preskusi osnovnih značilnosti, v skladu s SIST EN ISO 12944. 

Te so: 

- izgled pri dobavi: nastanek kože ali skorje, usedline, 

- viskoznost: čas iztoka ali tiksotropnost, 

- gostota (specifična masa), 

- delež suhe snovi, 

- primernost za nanašanje (s čopičem, valjem, brizganjem itd.), 

- debelina filma:  

- mokrega, 

- suhega, 

- čas sušenja, 

- čas uporabnosti (pot life), 

- finost mletja (za večkomponentne materiale), 

- kritnost, 

- plamenišče, 

- oprijemljivost, 

- trdota, 

- elastičnost, 

- sijaj, 

- barvni ton. 

Če bodo deli iz kovin izpostavljeni posebnim pogojem, je treba v projektni dokumentaciji določiti 

ustrezne dopolnilne preskuse zahtevanih lastnosti materialov za premaze za zaščito proti koroziji in 

določiti merila za njihovo oceno. 

 Vroče cinkanje 

Za pripravo raztaljenega cinka za zaščito delov iz kovin proti koroziji z vročim cinkanjem je treba 

uporabiti cink kakovosti Zn 97,5 do Zn 99,5, v skladu s SIST EN ISO 1461. 

Jeklo za vroče cinkanje mora vsebovati čim manj ogljika, silicija in fosforja, tako da omogoča 

kakovostno izvedbo zaščite proti koroziji. Kemijska vsebnost silicija v materialu naj bo med 0,00 in 

0,02 % ter hkrati mora veljati, da je vsebnost silicija (v %) + 2,5x vsebnost fosforja (v %) manjša 

od 0,04 %.  

Površina pločevine ne sme vsebovati napak dvoplastnosti, zavaljanja, zavaljane škaje, uvaljane 

emulzije, nečistoč ali pa napak nastalih pri žarjenju jekla v redukcijski atmosferi. Posledica 

neupoštevanja teh zahtev so lahko napake v prevleki (sivost, siva lisavost, intenzivna hrapavost in 

luščenje). 

Vsi elementi iste konstrukcije morajo biti iz jekla enake kakovosti. 

 Metalizacija 
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Čistost kovine za zaščito delov iz kovin proti koroziji z brizganjem raztaljene kovine (metalizacijo) 

mora znašati 

- za cink Zn 99,99 in 

- za aluminij Al 99,5. 

Priprava kovine, ki jo je treba nanesti za zaščito, mora ustrezati napravi za brizganje. Ostale 

zahteve so razvidne iz SIST EN ISO 2063. 

 Katodna zaščita 

Pri katodni zaščiti delov temeljev oziroma delov iz kovin v zemlji ali v vodi proti koroziji je praviloma 

treba za galvanske anode uporabiti elektrode iz elektronegativne kovine ali njihove zlitine 

(magnezija, aluminija in cinka). 

Za anode z zunanjim virom napajanja je mogoče uporabiti različne materiale in zlitine (ferosilicij, 

grafit, magnetit, platin-titan in druge), ki morajo biti v ustreznem aktivatorju (mešanici gipsa, 

bentonita, glavberjeve soli in natrijevega sulfata ali v drobno zrnatem koksu). 

 Dvojna zaščita 

Nosilne jeklene kole in cevovode, vgrajene v zemlji, je zaradi gospodarnosti treba praviloma zaščititi 

proti koroziji: 

- z materiali za katodno zaščito, določenimi v točki 3.6.5.1.2.6 in 

- z materiali, ki ustrezajo zahtevam, opredeljene v poglavju za hidroizolacije objektov. 

Lastnosti lepilnega traku iz polietilenske folije in materiala za premaz (primerja) morajo biti med 

seboj usklajene. Poleg tega mora samolepilni trak iz polietilena za dvojno zaščito proti koroziji 

ustrezati še zahtevam, navedenim v Tabeli 3.6.23. 

Če proizvajalec samolepilnega traku iz polietilenske folije predpisuje posebne lastnosti in jih nadzorni 

organ sprejme, jih mora izvajalec z ustreznimi dokazili dokazati.  

Tabela 3.6.23: Lastnosti samolepilnih trakov iz polietilenske folije 

Lastnost materiala Enota mere Zahtevana vrednost 

- debelina:  folije 

 filma lepila 

mm 

mm 

0,3 do 0,5 

0,1 

- adhezija:  na površino jekla najmanj 
  traku na trak, najmanj 

N/cm 

N/cm 

7 

6 

- obstojnost na istosmerni tok - obstojen 

- prebojna napetost, najmanj kV 20 

- specifična upornost k 10 do 14 

- vpijanje vode, največ V.-% 0,02 

- temperaturno območje uporabe °C -30 do 80 

 

3.5.5.1.4. Način izvedbe 

 Priprava površin 

Od priprave površin delov iz kovin za izvedbo objektov in opreme je odvisna izbira materialov za 

premaz za zaščito proti koroziji, pa tudi trajnost te zaščite. 

Priprava površin mora potekati praviloma v naslednjem zaporedju: 

- razmastitev 

- čiščenje 
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- odprašitev 

- predhodna zaščita. 

 Razmastitev 

Razmastitev je treba izvršiti 

- ročno: s krpami ali ščetkami, natopljenimi v ustreznem materialu, ali 

- strojno: v ustreznih napravah. 

Vse površine kovin je treba po razmastitvi posušiti. 

 Čiščenje 

Površine delov iz kovin je treba pred zaščito proti koroziji strojno ali ročno očistiti: 

- s curkom abraziva, 

- s plamenom ali 

- s kemičnimi sredstvi. 

Poleg navedenih načinov čiščenja površin delov iz kovin je mogoče uporabiti za čiščenje kovin tudi 

vodo in sicer: 

- pod visokim pritiskom, 

- vročo ali 

- kot paro. 

Površine delov iz kovin morajo biti praviloma s peskanjem očiščene do sivega kovinskega sijaja in 

povprečne hrapavosti 30 mikrometrov. 

Način čiščenja površin delov iz kovin je odvisen predvsem od stanja teh površin. Predlog izvajalca 

za način čiščenja mora predhodno odobriti nadzornik. 

 Odprašitev 

S površin delov iz kovin je treba očistiti prah praviloma s curkom suhega zraka (odpihniti in vsesati). 

 Predhodna zaščita 

Predhodno zaščito površin delov iz kovin je treba praviloma izvršiti (z ustreznim materialom), če 

nanosa osnovnega premaza ali drugega materiala za zaščito kovin pred korozijo ni mogoče izvršiti 

v osmih urah (in ustreznih klimatskih pogojih) od takrat, ko so bile končane ostale faze priprave 

površine. 

Sredstva za predhodno zaščito površine delov iz kovin je dovoljeno nanesti šele, ko je z ustreznim 

postopkom (praviloma s curkom abraziva) odstranjena oksidirana plast s površine kovine. 

 Zaščita površin 

Na suho in čisto površino delov iz kovin je treba izvršiti zaščito s premazi najkasneje osem ur po 

pripravi površine, zaščito s kovinsko prevleko pa najkasneje štiri ure po pripravi površine. 

Površine delov iz kovin je dovoljeno ustrezno zaščititi proti koroziji, ko je po naročilu izvajalca 

pooblaščena inštitucija za preverjanje kakovosti del za zaščito kovin proti koroziji preverila in 

pismeno potrdila, da so površine delov iz kovin ustrezno pripravljene za zaščito. 

 Premazi 

Zaščito delov iz kovin s premazi je dovoljeno izvajati, če je: 

- površina kovine suha, 

- relativna vlažnost zraka manjša od 80 %, 

- s svežega predhodnega premaza odstranjen prah, 
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- temperatura zraka višja od 5°C ali nižja od 40°C in temperaturni pogoji onemogočajo 

nastajanje kondenza na površini kovine. 

Premaze je dovoljeno izvršiti strojno ali ročno, vendar pa čim prej po končani pripravi površin delov 

iz kovin. Če je določeni rok za izvršitev premaza prekoračen, je treba površino ponovno ustrezno 

pripraviti. 

Materiale za osnovne in kritne premaze je treba nanesti v ustreznih plasteh. 

Če v projektni dokumentaciji ni določeno drugače, je treba izvršiti delavniške premaze praviloma v 

prostorih proizvajalca delov iz kovin za objekte in opremo na cestah, vse nadaljnje premaze pa po 

vgraditvi. 

Predhodni premaz mora biti ustrezno suh, preden se izvrši naslednji premaz. Minimalni čas sušenja 

za nekatere osnovne materiale za premaze je določen v Tabeli 3.6.24. 

Tabela 3.6.24: Minimalni čas sušenja za nekatere osnovne materiale za premaze 

Osnova materiala za premaz Trajanje sušenja najmanj 

- alkidna smola 15 ur 

- olje 2 dni 

- cink silikat 3 dni 

- oljnati minij 21 dni 

Vse poškodovane premaze na površinah delov iz kovin je treba pred nadaljnjimi deli za zaščito proti 

koroziji ustrezno popraviti. 

Informativne najmanjše debeline plasti osnovnih materialov za premaz so navedene v Tabeli 3.6.25. 

Tabela 3.6.25: Informativne najmanjše debeline plasti osnovnih materialov za premaz 

 Debelina premaza 

Vrsta premaza osnovni kritni 

  1. plast  2. plast 

 Mikronov 

- s cinkovim kromatom 40 -  - 

- s cinkovim prahom 40 -  - 

- s kalcijevim plumbatom 40 -  - 

- s titanovim dioksidom - 25  30 

- z železovim oksidom - 30  40 

- oljnat, z železovim oksidom - 40  40 

- alkidne smole, epoksi-estrske smole 30 40  40 

- klorkavčuk, vinilklorid kopolimeri 40 75  40 

- epoksidi 40 40  40 

- epoksi poliuretan 40 30  40 

- alkalisilikat, etiIsilikat: shop primerji 

samostojno 

15 

75 

- 

- 

 - 

- 

Najmanjše debeline plasti premaza morajo biti navedene v projektni dokumentaciji. Če niso, jih 

predlaga izvajalec in potrdi nadzornik, z upoštevanjem navodil proizvajalca materiala za premaz. 



 

 

Gradnja objektov za premostitev doline Glinščice 

Posebni tehnični pogoji   197/225 
 

Premaze je praviloma treba nanašati 

- z brezzračnim brizganjem z nizkim ali visokim pritiskom, 

- z brizganjem dvokomponentnih materialov ali 

- z elektrostatičnim brizganjem. 

Ročno nanašanje je dovoljeno samo za osnovne premaze in popravilo poškodovanih premazov, 

nanašanje s potapljanjem pa za manjše dele ustreznih oblik. 

 Vroče cinkanje 

Priprava površin delov iz jekla za objekte in opremo na cestah, ki jih je treba zaščititi proti koroziji z 

vročim cinkanjem, mora obsegati: 

- razmastitev, 

- čiščenje s kislino, 

- izpiranje z vodo in 

- nanašanje topila. 

Neposredno pred cinkanjem je treba jeklo pomočiti v talino ali raztopino talila. 

Vroče cinkanje mora biti izvršeno s pomakanjem jekla v raztaljeni cink. 

Zahtevane debeline prevlek iz cinka v lokalnih agresivnih vplivih A, B in C razreda so glede na mesto 

vgraditve določene v Tabeli 3.6.26. 

Tabela 3.6.26: Zahtevane debeline prevlek iz cinka 

Mesto vgraditve - element 

Debelina prevleke iz cinka 

povprečna najmanjša 

[mikronov] 

- 1. Razred 86 76 

- 2. Razred 71 64 

- 3. Razred 57 50 

- vijaki, matice. Podložke 54 43 

- pletivo za zaščitne ograje 43 36 

 

Nanesena plast cinkove prevleke mora biti enakomerna in svetla, brez odcedkov in zateklin. 

Morebitni presežek cinka je treba odstraniti s površine jekla s tokom vodne pare in vročega zraka. 

Cinkova prevleka ne sme odstopati od površine delov iz jekla za objekte in za opremo za ceste, ne 

sme pokati, niti ne sme biti porozna ali poškodovana. 

 Metalizacija 

Površine delov iz jekla je treba neposredno pred zaščito proti koroziji z metalizacijo ustrezno očistiti 

s curkom abraziva. Če se je videz površine že opazno spremenil, je treba takšno površino znova 

ustrezno pripraviti za kovinsko prevleko (metalizacijo). 

Kovinsko prevleko je treba nanesti z napravo, ki omogoča popolno taljenje kovine in njeno 

nabrizganje s tokom zraka pod pritiskom. Zahtevana vrsta in debelina kovinske prevleke mora biti 

praviloma določena v projektni dokumentaciji. 

Najmanjše izmerjene debeline kovinskih prevlek so določene v Tabeli 3.6.27. 

Kovinsko prevleko je mogoče dodatno izpolniti (npr. z ustrezno vodno raztopino anorganskih spojin) 

ali zavarovati s premazi. 
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Kovinska prevleka mora biti čista, enovita, ravna, gladka in dobro sprijeta z deli iz kovin za objekte 

in opremo za ceste, ki jih je treba zaščititi proti koroziji. 

Tabela 3.6.27: Najmanjše debeline kovinskih prevlek 

Vrsta kovine Najmanjša debelina [mikronov] 

- cink: Zn M 40 40 

 Zn M 80 80 

 Zn M 120 120 

 Zn M 200 200 

- aluminij: Al M 120 120 

 Al M 200 200 

 Al M 300 300 

3.5.5.1.5. Kakovost izvedbe 

Vsa dela v zvezi z zaščito kovin proti koroziji mora v celoti nadzirati notranja kontrola izvajalca. Pred 

pričetkom uporabe vseh naprav za pripravo površine, od katerih je lahko odvisna kakovost zaščite 

kovin proti koroziji, je treba preveriti njihovo ustreznost za zagotovitev v teh tehničnih pogojih 

zahtevane kakovosti. 

Pri izvajanju zaščite kovin proti koroziji je treba upoštevati tudi vse pogoje, ki jih za zagotovitev 

ustrezne kakovosti zaščite postavlja proizvajalec osnovnega materiala. 

Izvajalec mora predložiti nadzorniku najmanj 15 dni pred pričetkom vgrajevanja vsa potrebna 

dokazila o ustreznosti osnovnih materialov po pogojih teh tehničnih pogojev. Dokler izvajalec ne 

pridobi soglasja nadzornika za vsak material, ki ga namerava uporabiti za zaščito proti koroziji, ne 

sme pričeti z vgrajevanjem. 

Izvajalec mora za vsa izvršena predhodna dela za zaščito kovin proti koroziji, ki so bila izvršena pred 

dobavo delov iz kovin za objekte ali za opremo za ceste na gradbišče, predložiti ustrezna dokazila o 

kakovosti, ki jih je izdala za to pooblaščena inštitucija. 

Na zahtevo nadzornika je treba izvršiti delno ali celotno (dokazno) zaščito določenih delov iz kovin 

proti koroziji. Pri tem je treba s preskusi, ki jih po naročilu izvajalca izvrši pooblaščena inštitucija, 

ugotoviti vse v teh tehničnih pogojih določene lastnosti ali samo nekatere, ki jih določi nadzornik. 

Soglasje za tekoče izvajanje zaščite delov iz kovin proti koroziji praviloma vključuje vse pogoje za 

kakovost, ki so določeni s temi tehničnimi pogoji. Vključuje pa praviloma tudi podrobne zahteve za 

vodenje dnevnika o izvajanju zaščite delov iz kovin proti koroziji v vseh fazah dela. 

Izvajalec lahko izvaja posamezne faze zaščite kovin proti koroziji šele, ko je nadzornik prevzel 

predhodno fazo dela. 

3.5.5.1.6. Preverjanje kakovosti izvedbe 

 Notranja kontrola kakovosti 

Minimalne preskuse v sklopu notranje kontrole kakovosti uskladiščenih materialov za zaščito kovin 

proti koroziji, ki jih mora izvršiti ali naročiti izvajalec, tudi če predloži nadzorniku dokazilo o 

ustreznosti materiala za predvideni namen, obsegajo preskuse najmanj dveh vzorcev iz vsake šarže 

za vsako vrsto uporabljenega materiala. 

V primeru, da nadzornik pri preskusih notranje kontrole kakovosti ugotovi večja odstopanja 

rezultatov od vrednosti v predloženem dokazilu oziroma od zahtevanih vrednosti, lahko obseg 

preskusov poveča. Če so rezultati notranje kontrole enoviti in podobni rezultatom v dokazilu, lahko 

nadzornik obseg preskusov tudi zmanjša. 
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Nadzornik lahko tudi določi, da se pri večjih delih izvajajo preskusi materialov v omejenem obsegu 

(delni preskusi). 

 Zunanja kontrola kakovosti 

Obseg kontrolnih preskusov zunanje kontrole kakovosti, ki jih izvaja po naročilu naročnika 

pooblaščena inštitucija, je praviloma v razmerju 1:4 s preskusi notranje kontrole kakovosti. Mesta 

za odvzem vzorcev določi nadzornik po statističnem naključnem izboru. 

Preskusi zunanje kontrole kakovosti vseh uporabljenih materialov za zaščito kovin proti koroziji 

morajo biti izvršeni za vsako vrsto zaščite. Nadzornik pa lahko določi, da se pri manjših delih izvršijo 

samo delni preskusi določenih materialov. 

 Kontrola kakovosti izvedenih del 

Kakovost izvedenih del za zaščito kovin proti koroziji mora izvajalec dokazati po zaključku 

posameznih faz dela in celotne zaščite. Način in obseg preverjanja kakovosti izvedbe posameznih 

faz in celotne zaščite proti koroziji predlaga izvajalec, potrdi pa nadzornik, ki praviloma mora biti pri 

jemanju vzorcev oziroma preverjanju prisoten. 

Izvajalec lahko nadaljuje z deli po posameznih fazah šele, ko mu to dovoli nadzornik. 

Preveriti je treba vse v teh tehničnih pogojih določene značilnosti izvedbe posamezne vrste zaščite 

kovin proti koroziji. Pri katodni zaščiti kovinskih delov objektov in opreme na cestah pa je treba po 

vključitvi izvršiti tudi meritve: 

- zaščitnih potencialov, 

- zaščitnega toka, 

- potencialne razlike med objekti, 

- izolacijskih vložkov in 

- interference. 

Na osnovi rezultatov teh meritev je treba izvršiti morebitne ustrezne dopolnitve in/ali popravilo 

katodne zaščite. 

Ker zaščite delov iz kovin, ki so vgrajeni v zemljo, ni mogoče vzdrževati niti popravljati, mora biti 

kakovost izvršene zaščite proti koroziji brezhibna, tako da je zagotovljena trajnost zaščite, kot je 

predvidena za celoten objekt v projektni dokumentaciji. 

3.5.5.2. Hidroizolacije objektov 

3.5.5.2.1. Uvod 

 Splošno 

Beton, vgrajena armatura ali jeklena konstrukcija premostitvenih objektov, so v času uporabe  

izpostavljeni različnim vplivom in poškodbam. Najpogostejše poškodbe so zaradi padavin, slanice in 

različnih kemijskih in fizikalnh vplivov. Poškodbe na armirano betonskih in jeklenih konstrukcij se 

najpogosteje pojavljajo zaradi: 

- pomanjkljive kakovosti betona, 

- premajhne debeline zaščitnega sloja betona nad armaturo, 

- prodora vode in slanice v beton skozi razpoke, 

- karbonatizacije betona, 

- nezadostne protikorozijske zaščite jekla, 

- agresivnosti atmosfere zaradi prisotnosti žveplovegova oksida, ogljikovih in dušikovih oksidov 

in drugih vplivov. 

Te vplive je mogoče v veliki meri v naprej predvideti in upoštevati pri projektiranju konstrukcij, z 

izborom primernega sistema hidroizolacije. 
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Način izdelave in kakovost hidroizolacije neposredno vplivata na uporabnost in trajnost konstrukcije 

v uporabi. 

Na izbor sistema hidroizolacije vplivajo: 

- kategorija prometnice, 

- razred zahtevnosti gradnje objekta, 

- klimatski pogoji,  

- zasnova objekta, 

- material voziščne ali prekladne konstrukcije, 

- dolžina, razpon konstrukcije. 

Zahteve teh tehničnih pogojev veljajo za novogradnje kot rekonstrukcije.  

 Postopki za tesnjenje 

Objekti se ščitijo na način: 

- z vgradnjo togih materialov (t.i. „bela kad“) in  

- uporabo različnih elastičnih slojev za tesnjenje (t.i. „črna kad“). 

Pri postopku „bele kadi“ je osnovni material beton, ki zagotavlja vodotesnost. Uporabnost betona je 

omejena predvsem, če so le-ti izpostavljeni solnici in zmrzovanju. V teh primerih se pogosto uporabi 

postopek „črne kadi“, pri katerem se na podlago vgrajuje vezni material (lepljene izolacije). V teh 

primerih je potrebno zagotoviti dobro sprijemnost hidroizolacijskega traku s podlago. 

 Za zagotovitev dobre sprijemnosti sta potrebna:  

- osnovni premaz in 

- izravnalni in lepilni sloj.  

Način tesnjenja objekta mora biti naveden v projektu konstrukcije. 

Tesnitev po sistemu ˝črne kadi˝ sestoji iz slojev za lepljene, tesnjenje in zaščite (Slika 3.6.4).  

 

Slika 3.6.4: Sestava hidroizolacije po sistemu ˝črne kadi˝  

 Osnovni premaz  

Na vertikalnih in nagnjenih površinah se izvede predhodni premaz bitumenske emulzije. Temu sledi 

zalivni ali izravnalni sloj.  

Na malo nagnjenih površinah in horizontalnih površinah je treba izvesti osnovni premaz z dvema 

nanosoma epoksidne smole, pri čemer je prvi sloj epoksidne smole posut s suhim kremenovim 

peskom. Praviloma se epoksidni premaz izdeluje v obdobju zmernih temperatur. 

Osnovni premaz mora zagotoviti poleg primerne sprijemne trdnosti tudi parno zaporo. 

 Tesnilni sloj 
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Tesnilni sloj se z varjenjem, lepljenjem ali brizganjem adhezivno lepi z lepilnim slojem na podlago. 

Tesnilni sloj mora omogočati premike objekta v vseh smereh. 

 Zaščitni sloj 

Zaščitni sloj se izvede na vodoravnih površinah ali površinah z majhnim nagibom. Zaščitni sloj mora 

biti lepljen oz. sprijet s tesnilnim slojem.  

3.5.5.2.2. Osnovni materiali 

Uporabnost (kakovost in kompatibilnost) vseh materialov, predvidenih za hidroizolacijo objektov, se 

mora preveriti s predhodnimi preiskavami, njihovo ustreznost pa dokaže z izjavami o lastnosti in s 

certifikati. 

Za vse materiale je potrebno zagotoviti navodila proizvajalca z natančnim opisom uporabe.  

 Vrste materialov 

Materiali, ki se uporabljajo za tesnjenje objektov, morajo imeti bitumensko vezivo ali drugo ustrezno 

vezivo. Za določene sloje se lahko uporabijo tudi drugi namenski materiali. 

3.5.5.2.2.1.1. Materiali z bitumenskim vezivom 

Materiali z bitumenskim vezivom so primerni pri naslednjih postopkih: 

- za vezne sloje: 

o za osnovni premaz (bitumenska emulzija), 

o za izravnalni sloj (modificirana polimerna bitumenska veziva, po potrebi z dodatki), 

o za lepilno maso (bitumenska veziva z ustreznimi dodatki). 

- za tesnilne sloje: 

o bitumenski lepilni trakovi, 

o bitumenski varilni trakovi, 

o modificirana polimerna bitumenska veziva, 

- za zaščitne in obrabne sloje: 

o bitumenski beton, 

o liti asfalt,  

o drobir z bitumenskim mastiksom, 

- kot premaz površine  obrabnega sloja:  

o bitumenska emulzija, 

o s polimeri modificirana bitumenska veziva. 

Za tesnitev reg na objektih (spoj dveh enakih ali različnih materialov) se uporablja: 

- bitumenske mase (kiti, paste),  

- bitumenski tesnilni trakovi. 

Pred uporabo le-teh je obvezno stični površini namazati s prednamazom. 

 Ostali materiali 

Zaščitni sloji pri tesnjenju objektov ali delov objektov v nasipu, morajo biti izvedeni s cementno 

malto ali ustreznim betonom. 

Za zaščito tesnilnega sloja na vertikalnih betonskih površinah se lahko uporabi različne gradbene 

materiale, npr. čepasta folija iz propilena, ekspandiran ali ekstrudiran polistiren, ipd. 

3.5.5.2.3. Kakovost materialov 

Za posamezne lastnosti osnovnih materialov so v teh tehničnih pogojih vrednosti mejne, kar pomeni, 

da so predpisane. 
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 Materiali z bitumenskim vezivom 

3.5.5.2.3.1.1. Bitumenska emulzija 

Za osnovni premaz se uporabljata kationska bitumenska emulzija ali s polimeri modificiran bitumen. 

Tehnični pogoji za lastnosti kationskih bitumenskih emulzij so navedeni Tabeli 3.6.28. 

Tabela 3.6.28: Tehnični pogoji za lastnosti bitumenskih emulzij (po standardu SIST EN 13808) 

Lastnost Standard Enote Tip bitumenske emulzije 

 3 4 5 6 

Stabilnost SIST EN 

13075-1 

- 50 -100 70 -130 120 - 

180 

170 do 

230 

Stabilnost s cementom SIST EN 

12848 

g ≥ 2 - - - 

Čas dodajanja finih delcev SIST EN 

13075-2 

s ≥ 300 - - - 

Vsebnost veziva (za 

vsebnost vode) 

SIST EN 

1428 

m.-% 48 - 52 53 – 57 58 - 62 63 - 67 

Vsebnost veziva (za 

destilacijo) 

SIST EN 

1431 

m.-% ≥ 48 ≥ 53 ≥ 58 ≥ 63 

Delež oljne komponente SIST EN 

1431 

m.-% ≤ 3,0 ≤ 5,0 ≤ 8,0 ≤ 10,0 

Čas izteka, 2 mm, 40 °C SIST EN 

12846 

s 15 - 45 35 – 80 70 - 130 - 

Čas izteka, 4 mm, 40 °C SIST EN 

12846 

s - - - 10 - 45 

Ostatek na situ: 

- 0,5 mm  

- 0,16 mm  

SIST EN 

1429 

 

m.-% 

m.-% 

 

≤ 0,2 

≤ 0,5 

 

≤ 0,5 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Ostanek na situ 0,5 mm 

(po 7 dnevih skladiščenja) 

SIST EN 

1429 

m.-% ≤ 0,2 ≤ 0,5 - - 

Posedanje (7 dni 

skladiščenja) 

SIST EN 

12847 

m.-% ≤ 10 - - - 

Adhezivnost SIST EN 

13614 

% 

površi

ne 

≥ 90 - - - 

 

Za osnovni premaz se lahko uporabi tudi anionske bitumenske emulzije, če je to predvideno v 

projektu ali če to odobri nadzornik. 

3.5.5.2.3.1.2. S polimeri modificirano bitumensko vezivo 

Za tesnjenje se uporabljajo tudi modificirana bitumenska veziva, ki se jih pripravi v posebnih obratih, 

kot homogena mešanica ali kot proizvod kemijske reakcije bitumna in visoko temperaturno 

odpornega elastomera. 
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Tehnični pogoji za s polimeri modificirana bitumenska veziva so v Tabeli 3.6.29. 
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Tabela 3.6.29: Tehnični pogoji za lastnosti s polimer modificirano bitumensko vezivo  

Osnovne zahteve Lastnosti Postopek Enota Tip bitumna 

   za preskus  mere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konsistenca pri srednji 

temperaturi uporabe 
Penetracija pri 25C EN 1426 0,1 

mm 

navesti 10-40 25-55 45-80 40-

100 

65-

105 

75-

130 

90-

150 

120-

200 

200-

300 

Konsistenca pri 

povišani temperaturi 

uporabe 

Zmehčišče EN 1427 C navesti ≥ 80 ≥ 75 ≥ 70 ≥ 65 ≥ 60 ≥ 55 ≥ 50 ≥ 45 ≥ 40 

 

 

Kohezija 

Duktilnost (z merjenjem 

sile) 

EN 13703          

EN 13589 
J/cm2 navesti ≥ 3 

pri 5 

°C  

≥ 2 

pri 5 

°C 

≥ 1 

pri 5 

°C 

≥ 2 

pri 5 

°C 

≥ 2 

pri 5 

°C 

- - - - 

Natezna trdnost pri 5°C EN 13703           

EN 13587 

J/cm2 navesti ≥ 3 ≥ 2 ≥ 1 - - - - - - 

Vialit nihalo EN 13588 J/cm2 navesti ≥ 0,7 - - - - - - - - 

 

 

Trajnost 

Sprememba mase EN 12607-

1 ali EN 

12607 

% navesti ≥ 0,3 ≥ 0,5 ≥ 0,8 ≥ 1,0 - - - - - 

Zadržana vrednost 

penetracije 

EN 1426 % navesti ≥ 35 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60 - - - 

Dvig točke zmehčišča EN 1427 C navesti ≥ 8 ≥ 10 ≥ 12 - - - - - - 

Druge lastnosti Plamenišče EN ISO 

2592 

C navesti ≥ 

250 

≥ 

235 

 ≥ 

220 
- - - - - - 
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Modificirana polimerna bitumenska veziva se uporabljajo kot premazi za izravnavo in so sestavni del 

tesnilnega sistema. 

3.5.5.2.3.1.3. Bitumenska lepilna masa  

Lastnosti bitumenske lepilne mase za izolacijske trakove (po vročem postupku) na podlagu, morajo 

odgovarjati zahtevam, ki so navedeni v Tabeli 3.6.30. 

Tabela 3.6.30: Tehnični pogoji za lastnosti bitumenskih lepilnih mas 

Lastnost bitumenske lepilne mase  Enota  
Zahtevana 

vrednost 

Standard, 

Specifikacija 

Delež polnjenja m.-% 0 SIST EN 12697-1 

Delež pepela, največ m.-% 1 SIST EN 12692-1 

Točka zmehčanja bitumna po PK, najmanj o C 90 SIST EN 1427 

Točka loma bitumna po Fraassu, največ o C -10 SIST EN 12593 

Penetracija bitumna mm/10 20 do 30 SIST EN 1426 

Odpornost na vtiskovanje mase na 50oC,  

Najmanj 
N/mm2 0,8 

 

Specifična deformacija vtiskovanja na 50oC % Navesti RVS 15.362 

3.5.5.2.3.1.4. Bitumenski trak 

Potrebne lastnosti bitumenskih trakov za varjenje in lepljene, ki se uporabljajo za tesnjenje 

horizontalnih in rahlo nagnjenih površin so navedene v Tabelah 3.6.31 in 3.6.32. 

Potrebne lastnosti bitumenskih trakov za varjenje, ki se uporabljajo za tesnjenje vertikalnih in zelo 

strmih površin, so navedene v Tabeli 3.6.33. 

Nosilni element bitumenske mase traku, ki se uporablja za izolacijo horizontalnih površin, mora  biti 

iz tkanine iz steklenih vlaken ali iz poliesterskega filca. Imeti mora odgovarjajočo pretržno trdnost 

in odpornost na vpliv toplote. 

Tabela 3.6.31: Tehnični pogoji za lastnosti bitumenskih trakov 

Način izdelave 

 

Zahtevana vrednost 

Standard 

Postopek z lepljenjem Postopek z varenjem 

Debelina 

traka 

 

Vsebnost 

bitumenskega 

veziva 

Debelina 

traka 

Vsebnost 

bitumenskega 

veziva 

Mm g/m2 mm g/m2 

Za enim trakom, najmanj 3,0 2000 4,5 4200 

SIST 1031 
Z dvema trakovoma, 

najmanj 3,0 2000 
3,6 3200 

Prekrivanje, najmanj 2,0 1600 2,0 1600 
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Tabela 3.6.32: Tehnični pogoji za lastnosti bitumenskih trakov za horizontalne izolacije (SIST EN 

14695 in SIST 1031) 

Lastnost bitumenskega traku Enota  
Zahtevana 

vrednost 

Standard 

Specifikacija 

Obstojnost na –5 oC(upogib okrog trna z r=30 mm) - obstojen SIST EN 1109 

Odpornost proti tečenju pri povišani temperaturi  0C >+90 SIST EN 1110 

Pretržna sila, vzdolžno in povprečno (5 cm), srednja 

vrednost, najmanj N 700 SIST EN 12311-1 

Raztezek pri pretrgu: vzdolžno in povprečno, najmanj % 35 SIST EN 12311-1 

Odpornost na strig pri 50 oC: 

- trak: najmanjša povprečna vrednost 

- bitumenska masa: najmanjša povprečna vrednost 

N/mm2 

N/mm2 

 

0.8 

0.8 

 

RVS 15.362 

 

Bitumenska masa za trak: 

- točka zmehčišča: najmanj 

- linearno krčenje: največ 

0C 

% 

 

150 

1 

 

SIST EN 1107-1 

 

Masa nosilca – poliestrske polipropilenske folije, 

najmanj 
g/m2 200  

- debelina mase za lepljenje na spodnji strani 
nosilca, najmanj 

mm 3 ZTV TP-BEL/1 

- na zgornji strani mm 0,5-1,3  

Delež kamenih zrn večjih od 0,71 mm: največ m.-% 5 
SIST  

EN 993-1 

Absorbcija vode m.-% 5 SIST EN 14223 

Prepusnost za vodo (tlak 1 bar/24 ur)  - vodotesno SIST EN 1928 

Debelina traku mm ≥ 5 SIST EN 1848-1 

Najmanjša posamezna vrednost debeljine traku mm ≥ 4,7 SIST EN 1848-1 

 

Površina bitumenskega traku mora biti homogena, suha, brez primesi in razpok ter zaščitena s 

polietilensko folijo ali posipom finih kamenih zrn. 

Odstopanje povprečne debeline bitumenskega traku od predpisanega ne sme biti večja od ±0,3 

mm. 

Bitumenski tesnilni trak ima širino 1000 mm, robovi morajo biti ravni. Največje dovoljeno odstopanje 

širine znaša ±10 mm. 

Če se izolacija izvaja s preklopi bitumenskih trakov, mora trak imeti obliko klina vsaj po enem 

vzdolžnem robu. Širina klina znaša od 80 do 100 mm. 

Razslojevanja bitumenskega traku po debelini ne sme biti, svitek traku pa mora ostati nedeformiran. 

Tabela 3.6.33: Tehnični pogoji za lastnosti bitumenskih trakov za vertikalne izolacije (SIST EN 

13969) 

Lastnosti bitumenskih trakov  Enota 
Zahtevana 

vrednost 
Standard 
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Obstojnost pri 0o C - obstojen SIST EN 1110 

Obstojnost pri 70o C   SIST EN 1110 

Pretržna sila, vzdolžno in prečno:   SIST EN 12311-1 

- nosilec stekleni voal: najmanj N 400/300  

- nosilec poliesterski, polipropilenski filc:  

     najmanj N 800/800 SIST EN 12311-1 

Raztezek pri pretrgu:   SIST EN 12311-1 

- nosilec stekleni voala: najmanj % 2  

- nosilec poliesterski, polipropilenski filc:      
najmanj % 40 

 
Debelina traku: -povprečna,najmanj mm 4,0 SIST EN 1849 

                      -najmanjša posamezna mm 3,7 SIST EN 1849 

Prepusnost za vodo   (pritisk 1 bar/24ur) - vodotesen SIST EN 12311-1 

3.5.5.2.3.1.5. Tekoči polimer za brizganje 

Potrebne lastnosti tekočega polimera za brizganje, ki se uporablja za tesnjenje horizontalnih in malo 

nagnjenih površin, so navedene v Tabela 3.6.34. 

Tekoča polimerna membrana se nanaša z brizganjem v dveh slojih od katerih vsak mora imeti 

debelino najmanj 1 mm, celotna debelina pa ne sme biti manjša od 2 mm. Materiala za sloja morata 

biti različno obarvana zaradi lažje kontrole nanosov. 

Pri nanosih je treba spremljati vremenske pogoje, ki jih predpiše proizvajalec materiala. 

3.5.5.2.3.1.6. Asfaltne zmesi za zaščitne in obrabne sloje 

Pogojene lastnosti asfaltnih zmesi za zaščitne in obrabne sloje na objektih so enake kot pri asfaltnih 

slojih za vozišča cest. Lastnosti asfaltnih zmesi morajo biti skladne s SIST EN 13108-1 do -7 in 

nacionalnim dodatkom SIST 1038-1 do -7. 

Izbor vrste asfaltne zmesi (bitumenski beton, liti asfalt ali drobir z bitumenskim mastiksom) za 

zaščitni sloj je odvisen od vrste, dolžine ter naklona objekta in od pričakovane prometne obtežbe. 

Liti asfalt je manj primeren za objekte, pri katerih vzdolžni ali prečni naklon presega vrednost 5%. 

Za proizvodnjo asfaltnih zmesi za zaščitne in obrabne sloje iz bitumenskega betona, drobirja z 

bitumenskim mstiksom in litega asfalta se uporabljajo frakcije kamenega materiala velikosti do 8 ali 

11 mm in odgovarjajoče modificirano bitumensko vezivo. 

Za izdelavo asfaltne zmesi za zaščitni sloj so lahko frakcije karbonatnega izvora (Z4). 

Vse asfaltne zmesi morajo biti vgrajene skladno z zahtevami navedenimi v TSC 06.300/06.410:2009. 

3.5.5.2.3.1.7. Bitumenska zalivna masa za stike 

Lastnosti trajnoelastične bitumenske mase za zalivanje spojev na mejnih površinah materialov v 

oblogi konstrukcije so določene v Tabeli 3.6.35. 

Tabela 3.6.34: Tehnični pogoji za tekoče polimere za brizganje 
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Lastnost Predpis za preiskave Zahtevana vrednost 

Minimalna debelina Po zahtevi nadzornega 

inženirja 

2 mm 

Specifična teža strjene 

membrane 

EN ISO 2811-1:2011 >1,1 g/cm3 kod 23 C 

Raztezek ISO 37:1994; ASTM D638 >100% - <150% 

Sprijemna trdnost ASTM 4541 

BS 4624:2003 

Betonska podlaga   > 

1,5 MPa 

Jeklena podlaga  > 2,0 

MPa 

Prepusnost za paro ASTM E96-80 4 g/m2 /dan pri 23 C 

Natezna trdnost ASTM 638; ISO 37:1994  >11 MPa 

Sila trganja ASTM D624; ISO 34-1 2004 70 N/mm 

Trdota ISO 868: 1985 >50 (Shore D) 

Sprijemna trdnost asfaltne 

nadgradnje 

 Valjan asfalt > 0.9 

MPa pri 23C 

Liti asfalt > 1.0 MPa 

pri 23 C 

Strižna trdnost  Valjan asfalt 

 

 

Liti asfalt 

>1,92 MPa pri -10 C 

>0,6   MPa pri 23 C 

>0.2   MPa pri 40 C 

>0,9   MPa pri 23 C 

Sila trganja od betona ISO 8510-1:1990  (kot 90) 750 N/m 

Premoščanje razpok ASTM C836 >3,2mm pri -26 C 

3.5.5.2.3.1.8. Bitumenski trak za tesnjenje spojev 

Lastnosti trajnoelastičnega bitumenskega traku za tesnjenje spojev na mejnih površinah zaščitnega 

in obrabnega sloja z robnikom (v sklopu hodnika na objektu) morajo biti enake lastnostim mase za 

zalivanje spojev navedene v Tabeli 3.6.35 razen za lastnosti iz alineje 1 in 2, ki se na teh trakovih 

ne morejo preveriti. 

3.5.5.2.3.1.9. Bitumenski premazi za tesnjenje površin 

Za premaze in tesnjenje površine obrabno zapornega asfaltnega sloja se uporablja: 

- bitumenske emulzije, 

- s polimeri modificirana bitumenska veziva,  

- bitumenske mase za lepljenje. 

Lastnosti navedenih materialov morajo odgovarjati zahtevam iz Tabele 3.6.36, 3.6.37 in 3.6.38. 

 Ostali polimerni materiali 

3.5.5.2.3.2.1. Reakcijske (epoksidne) smole 

Za osnovni premaz (grundiranje) površine cementnega betona se uporablja nizkoviskozna reakcijska 

smola brez topil in brez polnil, odporna na povišane temperature. 

Reakcijska epoksidna smola mora odgovarjati zahtevam iz Tabele 3.6.36. 
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Sestavo epoksidne smole je treba določiti z IR analizo. Lastnosti osnovne komponente, trdilca in 

reakcijske smole je treba določiti s predhodnimi preskusi, rezultati pa so osnova za nadaljno kontrolo 

identičnosti. 

Tabela 3.6.35: Tehnični pogoji za lastnosti bit. mas za tesnjenje spojev (SIST EN 14188-1) 

Lastnosti bitumenske mase Enota 
Zahtevana 

vrednost 

Predpis za 

preskus 

Sposobnost zalijevanja na 180o C - dobra TL/ZTV/TP Fug-StB 

Temperatura zalivanja oC navesti  

Točka zmehčanja mase po PK, najmanj  oC 85 SIST EN 1427 

Penetracija konusa pri 25o C, (150 g, 5 s)  mm / 10 40 do 90 SIST EN 13880-2 

Tečenje pri 60o C, (5 ur, 75o C), največ Mm 5 SIST EN 13880-5 

Tečenje po pregrevanju, največ Mm 5 SIST EN 13880-5 

Sprememba točke zmehčanja mase po PK po 

segretju (absolutno), največ 
oC 10 SIST EN 1427 

Sprememba penetracije konusa po toplotni 

obdelavi pri 70o C,  največ 
% 25 SIST EN 13880-4 

Obstojnost na vročini po Nüsselu na 45o C (24 

ur), največ 
- 6,5 SIST EN 13880-2 

Obstojnost na zmrzovanje po Hermannu (-20o C, 

5 ur)  

  

zdrži 3 do 4 

 

DIN 1996-18 

Raztegljivost (20o C, 15x30 mm), najmanj Mm 5 SIST EN 13880-13 

Odpornost na mehčanje (150o C, 30 min.), 

največ 
% 5 SIST EN 13399 

3.5.5.2.3.2.2. Polimerna folija 

Folije za delno zaščitene ali ločene sloje morajo biti proizvedeni iz polipropilenskih ali poliesterskih 

vlaken. Izbor folije je odvisen od pogojev uporabe. 

3.5.5.2.3.2.3. Drenažne tkanine 

Lastnosti drenažnega pletiva za delno zaščitene ali ločene sloje se morajo določiti v projektu. 

Praviloma je treba upoštevati osnovne podatke o pletivu, ki jih podaja proizvajalec. 

Lastnosti drenažnih tkanin morajo odgovarjati vrednostim, navedene v Tabeli 3.6.37. 

Tabela 3.6.38: Tehnični pogoji za lastnosti peskov za posipanje epoksidnih smol in bitumenskih 

veziv 

Lastnosti peska za posipanje Enota 
Zahtevana 

vrednost 

Predpis za 

preskuse 
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Frakcija  0,2 / 0,7 mm 

-  fini delci  (< 0,063 mm), največ 

   -  podmerna zrna, največ  

   -  nadmerna zrna do 1 mm, največ 

 

Frakcija 0,5 / 1,2 mm 

   -  fini delci (> 0,063 mm), največ 

   -  podmerna zrna, največ 

   -  nadmerna zrna do 2 mm, največ  

 

m.- % 

m.- % 

m.- % 

 

 

m.- % 

m.- % 

m.- % 

 

0,5 

5 

10 

 

 

0,3 

5 

10 
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L
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e
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3.5.5.2.3.2.4.  Pesek za posipanje 

Pesek za posipanje osnovnega premaza epoksidne smole mora imeti lastnosti, ki se zahtevajo v 

Tabeli 3.6.38, če ni drugače predpisano. 

V določenih primerih je pesek uporaben tudi za posipanje osnovnega premaza z bitumenskim 

vezivom. 

Tabela 3.6.36: Tehnični pogoji za lastnosti epoksidnih smol (SIST EN 1504-2) 

Lastnosti epoksidne smole  Enota Zahtevana 

vrednost 

Predpis za 

preskuse 

Viskoznost: pri 23o C, največ 

Viskoznost: pri 12o C, največ 

Viskoznost: pri 8o C 

Gostota posamezne komponente 

Ostanek po žarenju, največ 

Obdelavni čas, najmanj 

Čas strjevanja: 

- 46 ur, 8o C, relativna vlažnost zraka 75 % v 

normalni klimi, največ 

- pri 40o C, relativna vlažnost zraka 75 %,          

najmanj 

- kod 12o C in 75 % relativna vlažnost zraka, 

največ 

Vsebnost suhega ostanka, najmanj  

Vpijanje vode v strjenem stanju, največ 

Obstojnost pri povišani temperaturi (silikonsko 

olje), najmanj 

Sprijemna trdnost po preskusu pri povišani 

temperaturi, najmanj 

Obstojnost pri skladiščenju, najmanj  

Pa s 

Pa s 

Pa s 

g/cm3 

m.- % 

min 

 

h 

 

h 

 

h 

m.- % 

m.- %  

oC 

 

 

N/mm2 

Leto 

1 

4 

navesti 

navesti 

1 

10 

navesti 

18 

 

2 

 

40 

98 

2,5 

250 

 

 

1,5 

1 

  

Z
T
V
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E
L
-B

  
 

3
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3.5.5.2.4. Izvajanje del 

 Splošno 

Osnovni cilj kakovostnega tesnjenja – izolacij objekta v fazi gradnje in uporabe, je zagotovitev 

kakovostne odvodnje površinske in precejne vode z objekta. 
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Praviloma se tesnjenje objekta izvaja v ugodnih vremenskih razmerah. Mejne vrednosti ne smejo 

biti prekoračene. Dela je mogoče izvajati v težjih vremenskih pogojih le pod določenimi pogoji. V 

tem primeru je treba predvideti posebne ukrepe, ki zagotavljajo primerno zaščito del in kakovost 

tesnjenja – vgradnje izolacije. 

Izvajalec mora predhodno dokazati primernost postopkov, ki zagotavljajo kakovost tesnjenja – 

izolacije objekta. Preveriti je potrebno navodilo proizvajalca za uporabo materiala, da so skladni z 

osnovnimi zahtevami teh tehničnih pogojev. Navodila morajo biti ves čas na gradbišču. 

Pred začetkom izvedbe del – vgradnji hidroizolacije, mora imeti beton starost najmanj 21 dni 

(vsebnost vlage v betonu ne sme presegati 4 %). Pri izvedbi del omejenega obsega kot npr. pod 

hodniki, je beton lahko star najmanj sedem dni. Če navodila za delo dopuščajo izvedbo del – 

polaganje hidroizolacije na površinah, katere nimajo predpisane starosti, se mora postopek 

polaganja preveriti v podobnih pogojih, kot so predvideni za gradnjo. 

Tabela 3.6.37: Tehnični pogoji za lastnosti drenažnih tkanin 

Lastnosti drenažnih tkanin Enota 
Zahtevana vrednost 

Predpis za 

preskus 

300 g 400 g 500 g  

Površinska masa, najmanj 

Dovoljeno odstopanje mase, največ 

Debelina a200 mase, najmanj 

Dovoljeno odstopanje deboline, največ 

Maksimalna sila natega / vzdolžna in 

prečna), najmanj 

g/m2 

% 

mm 

% 

 

N/50 

300 

10 

2 

10 

 

150 

400 

10 

2,5 

10 

 

200 

500 

10 

3 

10 

 

250 

SIST 

EN 12127 

SIST 

EN 12127 

DIN 53855/1 

DIN 53855/1 

 

SIST 

EN 29073-3 

Raztezek pri pretržni sili, najmanj 

mm*1 60 60 60 

SIST 

EN 29073-3 

Odpornost na preboj, najmanj *2 % 1,500 1,500 1,500 SIST 

EN ISO 12236 

Ognje odpornost  *3 N B2 B2 B2 SIST EN 

13501-1 

Odpornost na gnitje  *4 -     

Odpornost na trdo vodo  *4 -  Odporna 

se ne 

topi 

  

Vodoprepustnost, najmanj l/dm2/

min 

60 60 60 Darcy 

Legenda: 

*1  za tkane drenažne tkanine brez ojačitev N/100 mm 

*2  za drenažne tkanine za predore najmanj 800 N, če je podloga brizgani beton 

*3  za predore 

*4  poliolefinske drenažne tkanine odgovarjajo zahtevam 

Posamezni postopki od priprave betonske podloge do vgradnje zaščitnega sloja se morajo  izvesti v 
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pogojih, ki jih predpisujejo proizvajalci materialov. Posamezni sloji sistema izolacije morajo biti 

medsebojno dobro zlepljeni, prav tako mora biti sistem zlepljen po celi površini betona, če je 

predviden tak postopek po projektu. Vsak naslednji sloj izolacije se lahko vgrajuje šele po izvršeni 

kontroli kakovosti izvedenih del predhodnega sloja. 

Pred vgradnjo sloja je treba preveriti kakovost odvodnjavanja podlage, izvedbo del pa prilagoditi 

danim pogojem. 

Po sloju hidroizolacije je dovoljena hoja ali vožnja samo v obsegu, ki je potreben za izvedbo 

naslednjega sloja. Obračanje vozil ni dovoljeno. Čim prej je treba vgraditi zaščitni sloj. 

Po zaščitnem sloju je dovoljen promet z vozili samo pri vgradnji  obrabnega sloja. 

Če se promet po zaščitnem sloju mora odvijati dalj časa, je treba ta sloj predčasno nadgraditi z 

obrabnim. 

Zaustavljanje vozil in delovnih strojev na zaščitnem in obrabnem sloju je dovoljeno le v primeru, če 

so predvideni zaščitni ukrepi. 

Prečni in vzdolžni spoji morajo biti na zaščitnem in obrabnem sloju medsebojno zamaknjeni. 

Za zgoščevanje asfaltnih zmesi zaščitnih in obrabnih slojev je na objektih dovoljena uporaba le 

statičnih valjarjev in oscilacijskih valarjev oz vibracijskih valarjev z horizontalnimi vibracijami. 

Vsa dela za zgoščevanje – vgradnjo hidroizolacije morajo voditi strokovno usposobljeni in preverjeni 

kadri. 

 Način izdelave 

3.5.5.2.4.2.1. Priprava betonske podlage 

Kakovost tesnjenja objekta je odvisna od kakovosti pripravljene podlage t.j. površine betona, na 

katero se vgrajuje hidroizolacija. 

Podlogo oz. površino betona je potrebno posesati ali očistiti s komprimiranim zrakom. Vse nevezane 

delce je treba na tak način odstraniti. Oljne madeže je potrebno očistiti, odstraniti ostalo umazanijo 

ali mehansko ostraniti ostanke malt, s peskanjem, z vodnim curkom pod visokim  pritiskom. 

Zagotoviti je potrebno predpisano hrapavost. 

Globina hrapavosti površine betona, po pripravi s peskanjem, mora znašati: 

- najmanj 0,8 mm 

- do 1,5 mm za varjene bitumenske trakove, 

- do 2 mm za lepljene bitumenske trakove, 

- največ do 4 mm na posemeznih mestih. 

Razpoke, valovita ali segregirana mesta na površini betona je treba zaliti z epoksidno smolo in posuti 

s kvarčnim peskom (velikost zrn 0,5/1 mm), večje neravnine pa predhodno popraviti z drugim 

odgovarjajočim materialom (npr. epoksidno malto). 

Površina betona mora biti suha. Lahko je deloma vlažna, če se za osnovni premaz uporabi material, 

ki zagotavlja dobro sprijemnost v teh pogojih.  

Vlažnost površine betona se določa gravimetrijsko (s tehtanjem posušenih vzorcev), z odlomom 

kosa betona vsaj 2 cm globoko, ali merjenjem električne prevodnosti ali z drugimi preverjenimi 

metodami. Dovoljena vlažnost površine betona znaša 4 %. 

V informativni namen, izjemoma, se vlažnost lahko določi tudi s pomočjo vpivnega papirja ali 

časopisnega papirja. Na papirju, ki se ga pritisne na površino betona, ne smejo ostati sledovi upijanja 

vode. 

Vlažnost se lahko določa tudi z lokalnim segrevanjem površine betona s suhim zrakom, ker segreta 
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suha površina ima svetejšo barvo. 

Površina betona na objektu mora biti čimbolj ravna. S 4 m dolgo letvijo se dovoljujejo odstopanja: 

- na dolžini 4 m največ 40 mm 

- na dolžini 2 m največ 20 mm 

- na dolžini 1 m največ 10 mm 

Vsa odstopanja nad 40 mm je treba popraviti neposredno na betonu pred izvajanjem hidroizolacije, 

kot tudi vse izbočitve (robovi in grebeni), ki onemogočajo vgradnjo zaščitnega sloja. 

 

 

Slika 3.6.5: Način izravnave in zagotavljanje mejnih vrednosti debelin zaščitnega sloja 

Odstopanja višine površine betona med 15 in 40 mm pod projektirano niveleto morajo biti 

popravljena z  izravnalnim slojem epoksidne ali mikroarmirane visokovredne cementne malte. Če so 

odstopanja na površini v majhnem obsegu, se dovoljuje ročno vgrajevanje izravnalnega asfalta 

neposredno na sloj izolacije (Slika 3.6.5). 

Način izvedbe izravnalne površine betona odreja nadzornik na osnovi geodetskih meritev, ocene in 

pregleda izvedenih del. 

Srednja vrednost odtržne trdnosti tako pripravljene površine betona mora biti najmanj 1,5 N/mm2 

(posamezna vrednost najmanj 1 N/mm2). S tem je zagotovljena trdna in trajna povezava tudi z 

nadgradnjo. 

3.5.5.2.4.2.2. Priprava jeklene podlage 

Jeklena površina objekta mora biti očiščena ostankov valjanja pločevine, montažnih zvarov ipd, 

tehnološke odprtine morajo biti zaprte na predpisan način, površina primerno obdelana. Površina 

mora biti čista, brez mastnih madežev in druge nesnage. 

Površina mora biti s peskanjem očiščena do kovinskega sijaja. Čistost peskane površine mora znašati 

SA 2,5 (za jeklene površine z začetno korozijo A in B), SA 3 (za jeklene površine z začetno korozijo 

C in D). Peskana površina mora biti čista, suha, nemastna in brez nesnage. Peskana površina sme 

biti nezaščitena največ štiri ure (relativna vlažnost zraka ne sme preseči 75%). 

Pripravljena podlaga se prevzema z zapisnikom. Zapisnik podpišeta Izvajalec in Nadzornik. 

 Osnovni premaz 

3.5.5.2.4.3.1. Osnovni premaz z reakcijsko smolo 

Osnovni premaz je treba izvesti z reakcijsko smolo in kvarčnim posipom. 

Premaza se ne sme izvesti brez zaščitnih ukepov, če nastopijo sledeči pogoji: 

- v času padavin, nastajanja rose, megle, 

- če je relativna vlaga zraka večja od 85%, 
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- če je temperatura površine podlage betona pod + 8ºC, 

- če je temperatura površine podlage nad +40ºC, 

- če temperatura hitro narašča ali upada. 

Temperatura površine podlage mora biti najmanj 3ºK nad temperaturo rosišča. 

Več komponentne reakcijske smole je treba mešati po navodilih proizvajalcev. Zamenjava materialov 

ali sestav in mešalnih razmerij ni dovoljena razen, če navodila tako dopuščajo. 

Globina hrapavosti podlage v tem primeru ni določena. 

Podlago je treba pripraviti z nanosom enega ali več premazov epoksidne smole. Prvi sloj se nanosi 

po navodilih proizvajalca (s ščetko, valjčkom ali brizganjem). Smolo je treba enakomerno razporediti 

v količini od 300 do 500 g/m2. Še svežo površino smole se posipa s kvarčnim peskom zrnavosti 

0,5/1,2 mm, izjemoma 0,2/0,7 mm, v količini od 1,5 do 2 kg/m2. 

Nesprijeti posipni material je treba odstraniti z metlo ali s stisnjenim zrakom. 

Spoji osnovnega premaza se morajo izvesti z zamiki, premočrtno in z razmikom 10 cm. 

Srednja vrednost odtržne trdnosti pripravljene površine mora biti najmanj 1,5 N/mm2. Lom mora 

nastati v betonski podlogi. 

Globina hrapavosti površine, premazane z reakcijsko smolo in posuta s kvarčnim peskom, ne sme 

biti večja od 1,5 mm. 

3.5.5.2.4.3.2. Osnovni premaz z bitumenskim vezivom 

Pri izdelavi hidroizolacije se lahko uporabi osnovni premaz z bitumenskim vezivom. Pripravljeno 

površino betona je treba premazati s hladno bitumensko emulzijo (nanosi se s ščtko ali valjem), v 

količini 200 do 400 g/m2. Nanos mora biti enakomeren in homogen (brez prekinitev). 

Če se uporabi vroča bitumenska emulzija, se jo nanaša z brizganjem. 

Temperatura površine podlage med nanosom ne sme biti manj kot +5ºC. 

Nestabilna bitumenska emulzija se lahko uporabi samo v izjemnih slučajih ali s predhodnim 

soglasjem nadzornika.  

Treba se je izogibati izvedbi osnovnega premaza v ranih jutranjih urah. 

Globina hrapavosti podlage, na katero se nanaša osnovni premaz z bitumenskim vezivom, zalivni 

premaz ali izravnalni sloj, mora znašati najmanj 0,6 mm. 

3.5.5.2.4.3.3. Zalivni premaz 

Zalivni premaz je dodatni sloj epoksidne smole, debeline 0,3 do 0,5 mm, ki se ga uporabi kot dodatni 

nanos preko osnovnega premaza. Premaz tvori tanek površinski film in prekrije možne prekinitve 

osnovnega premaza. 

Zalivni premaz se ne sme posipati s kvarčnim peskom. 

3.5.5.2.4.3.4. Izravnalni sloj 

Za izravnalni sloj se običajno uporabi epoksidno malto. 

Izravnavo se izvede na svežem osnovnem premazu (epoksidni smoli), v soglasju z nadzornikom se 

izjemoma dovoljuje tudi na strjenem osnovnem premazu. 

Epoksidno malto se poravna z lopatico in zgladi hrapave površine betona. Karakteristike tako 

pripravljenih površin so podobne površinam na katerih so nanešeni osnovni premazi. Poravnane 

površine se enakomerno posipa s kvarčnim peskom zrnavosti 0,5/1 mm. 

Če se za izolacijo uporabi bitumenske trakove, se za izravnavo lahko uporabijo vroči bitumenski 
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materiali. Najbolj pogosto se uporabi lepilno bitumensko maso. Lepilna masa zmanjšuje odvisnost 

izvedbe  hidroizolacije od vremenskih pogojev. Porabe mase je 1,5 do 2 kg/m2. 

Izravnalna masa se ne sme prekrivati na spojih. 

Prekomerno hrapavost površine (nad 4 mm) je treba izravnati z epoksidno malto. Mešalno razmerje 

epoksidna smola: enofrakcijski pesek je 1:3 do 1:4, če z navodili proizvajalca ni drugače določeno. 

Običajno se v praksi uporabljajo tovarniško pripravljene mešanice. 

 Izolacijski sloji 

Za izolacijske sloje se lahko uporabijo: 

- bitumenski trakovi (enoslojna izolacija) ali 

- s polimeri modificiran bitumen ali 

- brizgane polimerne membrane. 

Za vezane (lepljene) izolacijske sloje se lahko uporabi tudi dodatni lepilni sloj. Postopek izdelave 

tega sloja je naveden v navodilih proizvajalcev. Dodatni sloj se nanaša v količini do 250 g/m2. 

Za nevezane (plavajoče) vertikalne ali poševne izolacijske sloje se lahko uporabijo tudi gladke, 

polimerne folije s čepi. 

Posebni pogoji in postopki vgradnje nevezanih izolacijskih slojev kot tudi zaščita polimernih folij so 

podani v  navodilih proizvojalcev. 

3.5.5.2.4.4.1. Bitumenski trakovi 

Z varjenimi ali lepljenimi bitumenskimi trakovi se lahko izvede:  

- tesnjenje posameznih elementov konstrukcije npr. pod hodniki, robnimi venci, robniki 

mostov in 

- tesnjenje objektov. 

Bitumenski trakovi se običajno vgrajujejo vzdolžno, prilepljeni za lepilno maso, na osnovnem 

bitumenskem premazu. Na vozišču morajo biti prekrivni sloji trakov široki najmanj 20 cm. Trakove 

je treba začasno zaščititi pred mehanskimi poškodbami, npr. z bitumensko krovno lepenko,  katero 

se odstrani pred nadaljevanjem del. 

Mehanske lastnosti bitumenskih trakov za izolacijo lahko delno odstopajo od zahtevanih vrednosti 

iz Tabel 3.6.32. 

Za tesnjenje z enojnimi bitumenskimi trakovi se uporablja postopek varjenja na podlogo. 

Reakcijska smola v podlagi mora biti stara najmanj 48 ur in zadovoljivo strjena. Podlaga mura biti 

suha. 

Med vgrajevanjem mora biti temperatura zraka najmanj 5ºC, podlaga ne sme biti zmrznjena. 

Bitumenske trakove je treba najprej odviti in poravnati, vzdolžno v smeri objekta. Pri ravnanju je 

treba paziti še na širino preklopov (če ni predvideno čelno spajanje trakov): 

- na vzdolžnih robovih 

- stanjšanih  najmanj  8 cm 

- normalnih najmanj 10 cm 

- na prečnih robovih najmanj 10 cm 

Pri čelnem spajanju morajo biti trakovi razdvojeni do 10 mm. 

Prečni spoji trakov mora biti oddaljeni najmanj 50 cm. 

Čelno spajanje bitumenskih trakov je treba začeti na višji strani objekta, če pa je spajanje s preklopi, 

pa na nižji strani objekta. 

Če je bitumenski trak zaščiten s plastično folijo debeline, večje od 0,05 mm, jo je treba pred vgradnjo 
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odstraniti. 

Poravnane bitumenske trakove je treba naviti na valje. 

Med ponovnim odvijanjem bitumenskih trakov se z gorilci le-te zagreje po celi širini, bitumensko 

maso izpod trakov pa je treba s segrevanjem stopiti. Temperaturo in oddaljenost izvora toplote 

(gorilci na nosilni in vozni konstrukciji) je treba prilagoditi trenutnim vremenskim pogojem 

(temperatura, veter). 

Temperatura površine podloge zaradi gretja ne sme biti višja od 250ºC. 

Osnovne pogoje za varjenje bitumenskih trakov določa proizvajalec. Posamezne gorilnike se lahko 

uporabi samo izjemoma in po soglaju nadzornika. 

V določenih pogojih se dovoljuje vgradnja bitumenskih trakov z lepljenjem z vročo lepilno maso na 

osnovni premaz (emulzija bitumenskega veziva). Temperatura podlivne mase mora odgovarjati 

pogojem iz navodil proizvajalca. Priprava bitumenske mase za lepljenje se mora izvajati v primernih 

kotlih s posrednim gretjem, ki je opremljen s termostatom im mešalnikom. Med gretjem in 

odvzemom mase je treba stalno mešati in preverjati temperaturo. Poraba bitumenske mase je 1,5 

– 2,0 kg/m2, odvisno od pripravljene betonske površine. 

Pred bitumenskim trakom mora biti stalno na razpolago dovolj raztopljene (plastificirane) mase, da 

se pred trakom ustvarja valj mase. 

Trakove je potrebno dobro pritisniti na podlogo, da se prilepijo po celi širini  in s tem odstrani zrak 

iz spojev. 

Bitumenska masa, ki se pojavi iz trakov ali je bila iztisnjena na robovih, je treba enakomerno 

poravnati. Večjo količino iztisnjene mase je treba odstraniti. Če v području spojev ni iztisnjene mase 

in če so na določenih mestih ostale praznine, je treba ta mesta dodatno zapolniti z maso. 

Da bi preprečili prodiranje bitumenske mase na područjih čelnih spojev v nadgradno t.j. asfaltne 

sloje, je potrebno prekriti spoje z bandažirnimi trakovi,  v širini 20 cm. Ti trakovi se lepijo na podlogo 

z  dodatnim gretjem spojev. 

Odtržna trdnost bitumenskih trakov mora biti najmanj 0,8 N/mm2, kot srednja vrednost treh vzorcev 

in najmanj 0,4 N/mm2 za posamezen rezultat. 

Na Sliki 3.6.6 je prikazana hidroizolacija z enim bitumenskim trakom, na Slikah 3.6.7 in 3.6.8 pa sta 

prikazana  zaključek in  tesnjenje hidroizolacije ter asfaltnih slojev z robnikom. 

 

Slika 3.6.6: Hidroizolacija z enim slojem bitumenskega traku 
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Slika 3.6.7: Detalj zaključka hidroizolacije z robnikom 

Legenda: 

1 osnovni premaz 

2 polnilna masa za rego 

3 zaporni premaz za asfalt (pobrizg z bitumeskim vezivom ali emulzijo) 

4 obrabni sloj 

5 zaščitni sloj 

6 osnovni premaz, zalivni premaz, izravnalni sloj 

7 armirana betonska konstrukcija 

8 zaokrožitev vogala z bitumensko maso ali cementno malto 

9 bitumenski trak  

 

Slika 3.6.8:  Hidroizolacija ob robu vozišča 

Legenda: 

1  osnovni premaz 

2  tesnilna masa  – polnitev spoja 

3  zaporni premaz za asfalt beton 

4  obrabni sloj 

5  zaščitni sloj 

6  osnovni premaz, zalivni premaz, izravnalna masa 

7  armiranobetonska konstrukcija 

9  bitumenski trak 

10 drenažni epoksidni beton (drenažni žleb ali trak) 

 

Na Slikah 3.6.9 in 3.6.10 je prikazana hidroizolacija ob izlivniku, na Sliki 3.6.11 je podan še detalj. 

Vzdolžni drenažni trak in/ali drenažni beton morata zagotoviti odvajanje precejne vode ob robniku 
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ali ob betonski varnostni ograji in jo odvesti v sistem odvodnjavanja objekta.  

 

Slika 3.6.9: Hidroizolacija ob izlivniku za vodo 

Legenda: 

1 osnovni premaz 

2 tesnilna masa  – polnitev rege 

3 zaporni premaz na površini obrabnega sloja asfalta 

4 obrabni sloj 

5 zaščitni sloj 

10 drenažni epoksidni beton (drenažni trak) 

11 zaščitni drenažni filc 

12 drenažni epoksidni beton 

 

Slika 3.6.10:  Detalj izolacije ob robniku in odprtina za precejanjeanje vode 

Legenda: 

1 osnovni premaz 

2 tesnilna masa – polnitev  rege 

3 zaporni premaz na površini asfalt betona 

4 obrabni sloj 

5 zaščitni sloj 

7 armiranobetonska konstrukcija 

9 bitumenski trak 

11 zaščitni drenažni filc 

12 drenažni epoksidni beton 

1.1.1.1.1.1.1. S polimeri modificiran bitumen   
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S polimeri modificirano bitumensko vezivo se uporablja za brizgano hidroizolacijo betonskih površin, 

ki imajo velik nagib, redkeje pa za vodoravne površine. 

Poraba materiala je od 2 do 3 kg/m2, odvisno od hrapavosti površine. 

Tesnjenje se izvaja v več slojih (približno 1 kg/m2 za sloj) na pripravljeno podlogo lepilnega sloja. 

Sledijo sloji armirane tkanine ali mreže iz umetnih ali kovinskih vlaken. Armiranje se izvaja pred 

zaključnim brizganim tesnilnim slojem. 

Po zaključku del je treba površino zaščititi s primernim materialom (npr. s filcom, čepasto plastično 

folijo, lesenimi ploščama ipd). 

3.5.5.2.4.4.2. Brizgana polimerna membrana 

Brizgano polimerno membrano se izvaja na vodoravne kot navpične površine. Lahko se jo nanese v 

eni ali več fazah. Drugi nanos je običajno obarvan z drugo barvo zaradi kontrole nanosa. Na površino 

polimerne membrane se nanese toplotno aktiviran kontaktni nanos, ki zagotavlja dobro povezavo z 

izbranim asfaltnim zaščitnim slojem. 

 Zaščitni sloji 

Za zaščitne sloje vodoravnih ali rahlo nagnjenih hidroizolacij se uporabijo zmesi bitumenskega 

betona, drobirja z bitumenskim mastiksom ali litega asfalta. V določenih pogojih se uporabi tudi 

cementni estrih. 

Na kratkih objektih dolžine do 30 m se kot zaščitni sloj vgradi liti asfalt. 

Za zaščito hidroizolacije z večjim nagibom je treba uporabiti druge materiale, kot npr. filc, 

ekspandiran polistiren, ekstrudiran polistiren, čepasto plastično folijo, lesene plošče, ipd. 

Za zaščito izolacije na navpičnih betonskih površinah je treba uporabiti material, ki ščiti pred 

mehanskimi poškodbami. 

Pri vgradnji zaščitnega sloja je potrebno paziti, da vozila ne poškodujejo hidroizolacije. 

Srednja vrednost odtržne trdnosti znaša 1,0 N/m2, najmanjša vrednost pa 0,7 N/mm2. 

3.5.5.2.4.5.1. Zaščitni asfaltni sloji 

Zaščitne asfaltne sloje je treba vgraditi na suho podlago. Pred vgradnjo je treba preveriti, da podlaga 

ni poškodovana. 

Vrsta zaščitne asfaltne zmesi mora biti v projektu konstrukcije določena. 

Debelina zaščitnega sloja ne sme biti manjša od 2,5 cm ter ne večja od 5 cm. 

Debeline, ki so večje od 5 cm je treba poravnati z izravnalno asfaltno zmesjo, v slojih debeline od 

1,5 do 4 cm. 

Pri strojnem vgrajevanju asfaltne zmesi se uporabi finišerje na kolesih. Če se uporabi finišerje na 

gosenicah, je treba podlago predhodno zaščititi. 

Dopustne neravnine pri strojnem vgrajevanju zaščitnega sloja so lahko do 6 mm, izmerjene z letvijo 

dolžine 4,0 m. 

Med vgradnjo se bitumenska zmes tesnilne plasti ne sme vtiskovati v zaščitno plast. Tesnilni sloj se 

tudi ne sme deformirati. 

Zaščitni sloj je treba vgraditi čimprej po vgradnji tesnilnega sloja. Temperatura asfaltne zmesi ne 

sme preseči vrednosti 160ºC, temperatura litega asfalta pa ne 250ºC. S pravilnim vgrajevanjem 

zaščitnega sloja se doseže postopno segrevanje podlage. Najprej se razprostre manjša količina, nato 

pa še preostali del.  
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Vroča asfaltna zmes se lahko zadrži pred ravnalno desko finišerja največ do tri minute, odvisno od 

temperature okolice. To pravilo velja tudi  pri ustavljanju finišerja.  

Delovni stiki se izvajajo po vročem postopku. Vzdolžni spoji se ne smejo izvajati v področju kolesnic. 

Po tesnilnem sloju se lahko dovoli prehod vozil, ki dovažajo asfaltno zmes ter prehod finišerja, če 

se na izolaciji ne nahajajo razsuta zrna asfaltne zmesi iz predhodnega transporta. 

Lastnosti proizvedene in vgrajane asfaltna zmesi morajo biti skladne s TSC 06.300/06.410 Smernice 

in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

Delovne spoje zaščitnega sloja iz litega asfalta je treba izvesti po vročem postopku. Za ostale primere 

se delovni spoji oblikujejo kot zalivne rege. 

Če je zaščitni sloj izdelan iz litega asfalta na katerega se vgradi obrabni sloj bitumenskaga betona 

ali drobirja z bitumenskim mastiksom, potem je treba na površino zaščitnega sloja vtisniti približno 

1 kg/m2 drobljenega materiala zrnavosti 2/4 mm ali 4/8 mm, predhodno obvitega z vezivom. 

3.5.5.2.4.5.2. Drugi zaščitni sloji 

Način vgrajevanja drugih materialov za zaščitne sloje mora biti prilagojen njihovim lastnostim. Pri 

vgrajevanju zaščitnega sloja mora biti tesnilni sloj zaščiten. 

 Obrabni sloj 

Obrabni sloj voziščne konstrukcije objekta mora zagotoviti enake pogoje za vožnjo kot na ostalem 

vozišču izven. 

Pri vgrajevanju obrabnega sloja na objektu je treba upoštevati omejeno uporabo sredstev za 

zgoščanje -valjarjev. V vseh drugih ozirih so pogoji za vgrajevanje podobni kot na površinah izven 

objekta. 

 Izolacija mejnih površin – spojev 

Na mejnih površinah je treba zagotoviti rege s širino 15 do 20 mm, katere se zalije z bitumensko 

maso ali drugim tesnilnim materialom. Širina rege mora biti določena v projektu konstrukcije, globina 

zalivke mora biti v skladu z navodili proizvajalca materiala. 

Spoje med mejno površino zaščitnega in obrabnega sloja ter sosednih materialov na vozišču je treba 

ločeno polniti. Pri robnikih je treba rego zapolniti z bitumensko tesnilno maso po celi višini. Rego 

obrabnega sloja je treba zapolniti z bitumensko maso nekoliko mm nad obrabnim slojem. Do globine 

2,5 cm izpod površine obrabnega sloja se vgradi tesnilni vložek (npr. profilni trak iz penaste gume, 

Slika 3.6.11). Traku se ne vgrajuje na prometnih površinah. 

Pred vgrajevanjem tesnilne mase morajo biti površine rege suhe, čiste in premazane z osnovnim 

premazom. Zaštita robnikov mora biti najmanj 2 cm iznad kote obrabnega sloja. 
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Slika 3.6.11: Detalj tesnitve ob robniku z vložkom traku 

Legenda:  

1 osnovni premaz 

2 tesnilna masa  

3 osnovni premaz 

4 obrabni sloj 

5 zaščitni sloj 

6 osnovni premaz, podlivni premaz ali lepilna zmes 

7 armirano betonska konstrukcija 

9 hidroizolacija – bitumenski trak 

13 tesnilni vložek 

 

Zalivno bitumensko maso je po potrebi zagreti, po navodilih proizvajalca in pod pogojem, da ne 

izgubi lastnosti po zahtevah v Tabeli 3.6.35. 

Če se bitumenska masa preveč skrči po ohladitvi, je treba zalivanje ponoviti, da je rega v celoti 

zapolnjena. 

Če se za tesnitev mejnih površin zaščitnega in obrabnega sloja uporablja bitumenski trak, ga je 

potrebno  vgraditi predhodno. 

Spoje je treba premazati z zaporno maso v širini okrog 25 cm od robnikov (Tabela 3.6.9). Za zaščito 

se največ uporablja podlivna masa, ki se jo nanese na osnovni bitumenski premaz ali lepilno maso. 

Dodatni premaz  modificiranega bitumenskega veziva (od 1 do 1,5 kg/m2) in posipa s peskom 

(granulacije 2/4 mm, do 2,5 kg/m2) mora zagotoviti popolno tesnitev. 

3.5.5.2.5. Kakovost izvedbe 

 Splošno 

Pred začetkom del je treba preveriti namembnost materialov in brezhibnost sredstev, da se zagotovi 

pričakovana kakovost izvedbe. 

Poleg zahtev iz splošnih in posebnih tehničnih pogojev naročnika je treba upoštevati tudi ostale 

pogoje proizvajalcev materialov in sredstev za delo. Izvajalec del mora zagotoviti še: 

- predhodne preiskave, 

- izvedbo dokaznega vgrajevanja 

- notranjo kontrolo kakovosti. 
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Pri preskusih asfaltnih zmesi za zaščitni in obrabni sloj v splošnem veljajo določila kot za voziščne 

konstrukcije izven objeka (TSC 06.300/06.410. smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih 

plasti). 

 Vrsta in obseg preskusov 

Pred začetkom izvajanja del mora izvajalec predložiti Izjave o lastnostih in certifikate kakovosti 

materialov. 

Najmanjši obseg kontrolnih preskusov materialov je naveden v Tabeli 3.6.39. 

Pred začetkom del je izvajalec dolžan naročniku dostaviti v pregled Tehnološji elaborat v katerem 

je poleg dokumentacije o ustreznosti materialov in izdelkov tudi Začetni tipski preskus za asfaltne 

zmesi zaščitnega in obrabnega sloja ter program notranje kontrole kakovosti, za proizvedene in 

vgrajene asfaltne zmesi. 

Med izvedbo mora izvajalec izvajati notranjo kontrolo kakovosti del. Najmanjši obseg preskusov je 

razviden iz Tabele 3.6.40. Nadzornik si pridržuje pravico do spremembe obsega preskusov. 

Izvajalec del mora imeti pregled nad vremenskimi pogoji v času izvedbe in pri odvzemu vzorcev. 

Izvajalec lahko nadaljuje z deli, če nadzornik potrdi in prevzame  dela iz predhodnih faz. 

 Predhodne preiskave  

S predhodnimi preiskavami je treba dokazati uporabnost materialov, predvidenih v projektu 

konstrukcije in popisu del. 

Uporabnost gradbenih materialov in postopkov mora izvajalec dokazati z veljavnim certifikatom, 

izdanim od pooblaščenega inštiuta. Izvajalec del mora priložiti dokaze in jih predati naročniku pred 

začetkom del. Izvajalec del ne sme začeti z deli pred soglasjem naročnika. 

Stroške predhodnih preiskav za dokaz uporabnosti materialov in postopkov nosi izvajalec ali 

proizvajalec. 

3.5.5.2.6. Preverjanje kakovosti izvedbe del 

 Notranja kontrola kakovosti 

Preskuse med gradnjo mora izvajati le za to uspososbljen izvajalec del ali od njega pooblaščen 

inštitut. Z notranjo kontrolo kakovosti dokazuje kakovost uporabljenih materialov in izvršenih del v 

skladu z dogovorjenimi pogodbenimi pogoji. 

Obseg notranjih kontrole kakovosti mora biti določen s programom, ki je sestavni del tehnološkega 

elaborata. 

Rezultate preskusov mora izvajalec redno dostavljati naročniku ali inštitutu, ki izvaja zunanjo 

kontrolo kakovosti. V primeru odstopanj od zahtevane kakovosti, mora izvajalec takoj privzeti 

odgovarjajoče ukrepe. 

Odvisno od raznih postopkov izvedbe del, mora izvajalec izvršiti preglede in preskuse notranje 

kontrole: 

- pri materialih: 

- da preveri dobavnice in oznake na embalaži (številka šarže), 

- stanje in način skladiščenja po navodilih proizvajalcev, 

- mešanje v predpisanih razmerjih, 

- pregleda opremo za pripravo materialov, 

- rok uporabnosti, datum proizvodnje in dovoljen rok skladiščenja, 
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- dodajanje drugih materialov, 

- mineralni dodatki in zmesi za posipanje, glede sastave, velikosti in vlažnosti. 

- pri izvedbi: 

- zunanje pogoje kot temperatura zraka, podlage, materialov, točka rosišča in relativna 

vlažnost zraka,  najmanj dvakrat dnevno, 

- vlažnost površine podlage armirano betonske konstrukcije, 

- sprijemno trdnost podlage (za betonsko in jekleno površino) , 

- izgled obdelane površine, 

- postopek nanašanja reakcijske smole ali bitumenske emulzije kot osnovni premaz, 

- spoštovanje časov obdelav in odloga med posameznimi sloji, 

- ocena površine posameznega sloja glede  homogenosti, pokrivnosti in slabih mest, 

- ocena osnovnega premaza, izravnalne mase, lepilnih slojev, pred nadaljevanjem del 

glede na pogodbene pogoje, 

- osnovni premaz, poraba materiala, 

- globina hrapavosti obdelane površine, 

- debelina slojev hidroizolacije, 

- vsebnost por v hidroizolacijskem sloju, 

- sprijemna trdnost hidroizolacije, 

- stanje lepilnih slojev, 

- sprijemna trdnost varjenih bitumenskih trakov, 

- kakovost lepljenja hidroizolacije s podlago, mehurji izpod hidroizolacije ali zaščitnega 

sloja litega asfalta, 

- temperatura pri vgradnji zaščitnega sloja, 

- kameni posip,  vrsta in količina zrn, izbor pravega trenutka za posipanje. 

Izvajalec mora priložiti odgovarjajoče dokaze za kakovost materialov in izvedbo del za vse 

uporabljene materiale in postopke. 

Vsi stroški notranje kontrole kakovosti materialov in postopkov gredo v breme izvajalca. 

 Zunanja kontrola kakovosti 

Zunanjo kontrolo kakovosti izvaja od naročnika pooblaščen inštitut. 

Zunanja kontrola kakovosti nadzira pravilno izvajanje notranje kontrole kakovosti, vgrajevanje 

materialov in izvedenih del po pogodbi. Rezultati zunanje kontrole kakovosti predstavljajo osnovo 

za prevzemanje izvedenih del. 

Tabela 3.6.39: Najmanjši obseg kontrole kakovosti za tesnilne materiale  

Vrsta materiala Pogostost preskusov 

bitumenska veziva in emulzije iz vsake šarže 

modificirana bitumenska veziva iz vsake šarže 

bitumenska masa za lepljenje iz vsake šarže 

bitumenski trakovi iz vsake šarže 

bitumenska masa za tesnjenje 

spojev 

iz vsake šarže 

bitumenski trak za tesnjenje spojev 1000 m 

epoksidna smola iz vsake šarže 

pesak za posip 20 t 

tekoči polimer za brizganje iz vsake šarže 
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polimerna folija 10.000 m2 

filtrska folija 10.000 m2 

 

Odvzem vzorcev in preskusi na gradbišču se morajo izvajati v prisotnosti izvajalca del in naročnika. 

Izvajalec del mora nuditi vso potrebno pomoč pri odvzemu vzorcev in izvajanju zunanje kontrole 

kakovosti. 

Če je pri izvedbi preskusov notranje kontrole prisoten predstavnik naročnika, potem se lahko te 

preskuse obravnava kot preskuse zunanje kontrole.  

Vzorce je potrebno evidentirati in skrbno hraniti. Preveriti je potrebno tudi, če so prisotna nezlepljena 

mesta ali praznine in mehurji. 

Stroški zunanje kontrole kakovosti po pogodbenem programu gredo v breme naročnika. 

Stroške za dodatne kontrolne preskuse, ki jih zahteva naročnik krije izvajalec, če so rezultati 

negativni. 

 Ocena kakovosti 

Po zaključku posameznih faz dela ali celotnega dela je potrebno izdelati statistično analizo rezultatov 

notranje in zunanje kontrole kakovosti: 

- osnovnih materialov in asfaltnih zmesi, 

- vgrajenih slojev, 

- asfaltne zmesi zaščitnega in obrabnega sloja. 

Statistično analizo rezultatov kontrolnih preskusov pripravijo izvajalci notranje in zunanje kontrole, 

vsak za svoj del. S primerjavo rezultatov statističnih analiz se oceni skladnost in kakovost, ali 

določitev korekcijski ukrepov. 

Oceno skladnosti rezultatov pripravi od naročnika pooblaščeni inštitut. 

Tabela 3.6.40: Najmanjši obseg  notranje in zunanje kontrole kakovosti za hidroizolacije 

 Na količino 

Vrsta preverjanja Preskusi notranje 

kontrole 

Preskusi zunanje 

kontrole 

Površina podlage:   

- pregled  250 m2 1 x dnevno 

- meritve:  ravnosti 250 m2 - 

globine hrapavosti 250 m2 1 x dnevno 

sprijemna trdnost 250 m2 - 

Lepilni sloji:   

- vremenski pogoji med izvedbo - 

- lastnosti  reakcijske smole 500 m2 2.000 m2 

- lastnosti bitumenskega veziva - za šaržo 

- količina premaza z bitumenskim vezivom 250 m2 1 x dnevno 

Tesnilni sloji:   

Bitumenski trak   

- vremenski pogoji med izvedbo - 
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- lastnosti bitumenskih trakov 2.000 m2 za šaržo 

- lastnosti lepilne bitumenske mase  2.000 m2 za šaržo 

- način vgraditve traku med izvedbo 1 x dnevno 

- količina lepilne bitumenske mase   2.000 m2 1 x na objekt 

- meritev sprijemne trdnosti  3 x na objekt 

S polimerom modificiran bitumen:   

- vremenski pogoji med izvedbo - 

- lastnosti s polimerom modificiranega bitumna 2.000 m2 1 x na objekt 

- debelina sloja 1.000 m2 2.000 m2 

Zaščitni in obrabni sloj asfalt betona in  

mastiks asfalta: 

  

- vremenski pogoji vsak dan - 

- lastnosti asfaltne zmesi 1x na obj./1.000 m2 1 x na obj./2.000 m2 

- debelina sloja 1.000 m2 2.000 m2 

- zgoščenost sloja 100 m2 - 

Zaščitni in obrabni sloj litega asfalta:   

- lastnosti asfaltne zmesi vsaka šarža 1 x na obj./1.000 m2 

- debelina sloja 1.000 m2 2.000 m2 

 
 


