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[bookmark: _GoBack]Distribucijsko okolje 
Terminski plan sklop 1
	Faza
	Trajanje (meseci)
	Začetek
	Zaključek

	Faza 1: Načrtovanje (Izdelava projekta za izvedbo)
	4
	T0 
	T0+4

	Faza 2: Izdelava programske opreme (Testno kolje)
	9
	T0+4
	T0+13 

	Faza 3: Uvedba (Produkcija)
	3
	T0+13 
	T0+16 

	Faza 4: Dodajanje preostalih podatkov, izdelkov in storitev (Produkcija)
	
	T0+16
	29.10.2021

	Garancija 
	24
	Najkasneje deset (10) delovnih dni od dokončnega prevzema pogodbenega dela 
	24 mesecev od dokončnega prevzema pogodbenega dela 



Terminski plan sklop 2
	Faza
	Trajanje (meseci)
	Začetek
	Zaključek

	Faza 1: Načrtovanje (Izdelava projekta za izvedbo)
	6
	T0 
	T0+6

	Faza 2: Izdelava programske opreme (Testno kolje)
	9
	T0+6 
	T0+15

	Faza 3: Uvedba (Produkcija)
	
	T0+15
	29.10.2021

	Garancija 
	24
	Najkasneje deset (10) delovnih dni od dokončnega prevzema pogodbenega dela
	24 mesecev od dokončnega prevzema pogodbenega dela 



[image: ]
image1.jpeg
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA

REGIONALNI RAZVO)J

un NALOZBA V VASO PRIHODNOST




image2.jpeg
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE




image3.png
A eProstor

EN PROSTOR ZA VSE




