NAVODILO
za izdelavo tehnološkega elaborata


Splošno

Navodilo za izdelavo tehnološko elaborata (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki jih mora pred pričetkom izvajanja del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnološki elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop naslednjih del:

- 	zemeljska dela
- 	betonska dela
- 	hidroizolacijska dela
- 	izdelava kanalizacij
- 	izdelava jeklenih konstrukcij
- 	lesene konstrukcije
- 	druga dela, ki niso zajeta v tem popisu.


1 Splošni podatki

1.1 	Opis

Opis mora vsebovati:
· opis objekta
· opis vrste del, na katera se TE nanaša
· pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela.

1.2 	Organizacija gradbišča

V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti: 
· prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče)
· način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov
· popis mehanizacije, vključno z dokumenti o ustreznosti za načrtovana dela.

2  Materiali

2.1 Osnovni materiali

Popis osnovnih materialov mora vsebovati:
· vrste in izvor
· potrebne količine
· način transporta.

2.2  Polproizvodi

Popis polproizvodov mora vsebovati:


· vrste s podrobnimi oznakami
· potrjene recepture (projekt betona, recepture za izboljšanje zemljin in/ali kamnitih zmesi itd.)
· potrebne količine
· potrebno opremo in postopke za proizvodnjo način transporta.

2.3  Kakovost uporabljenih materialov in polproizvodov

Za vse uporabljene materiale je potrebno predložiti veljavne dokumente o ustreznosti proizvoda, tj. certifikate, kjer je to predpisano, oziroma potrdila o skladnosti, ki jih izda pristojna institucija.

3 Način izvedbe


Opisati je potrebno:

· tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopek in faze je potrebno tudi grafično prikazati, vključno detajle, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejših del, 
· pripravo in ureditve mesta vgrajevanja
· načine zaščite pred poškodbami 
· nega (beton, izolacije itd.)
· varovanje okolja (zrak, hrup, podtalnica itd.)
in

· koordinatorja dela ter
· strokovno ekipo, ki mora biti obvezno prisotna pri izvedbi del (vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.

4 Kakovost izvedbe

Kakovost izvedbe mora biti  podrobno opredeljena s predhodno delovno sestavo in zahtevami lastnostmi.

4.1   Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolžan pred  pričetkom izvajanja posamezne faze  dela,  za  katero še ni dokazal, da jo je sposoben ustrezno izvesti, po dogovoru z inženirjem pripraviti testno polje, na katerem bodo dokazane zahtevane lastnosti ter postopki redne proizvodnje, vgrajevanja in nege.

4.2   Preverjanje kakovosti izvedbe


Izvajalec del mora v TE predložiti od naročnika potrjen program povprečne pogostosti zunanjih in  notranjih kontrolnih preskusov, ki  je  osnova za  preverjanje kakovosti izvedbe.

5 Ekonomski del

5.1     Terminski plani

S terminskimi plani je treba prikazati:

· plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del
· plan mehanizacije in delovne sile:
· po vrstah strojev in delovne sile
· kapacitete strojev po fazah in vrstah del
· po fazah in vrstah del 
· dobave osnovnih materialov in 
· delovni čas.

Plani so glede na obseg dela in časovni razpon mesečni, tedenski ali dnevni.


6 Potrjevanje tehnološkega elaborata


Izvajalec gradbenih del mora predložiti strokovni službi inženirja TE najmanj petnajst (15) dni pred pričetkom izvajanja del, opredeljenih v TE.

Strokovna služba inženirja je dolžna najpozneje v roku osmih (8) dni TE pisno potrditi oziroma v primeru odstopanj zavrniti.

Izvajalec gradbenih del je dolžan dostaviti potrjen TE inženirju na gradbišče najmanj tri (3) dni pred pričetkom izvajanja del.

7 Varovanje lastnine

Vse  podatke v  tehnološko elaboratu Je  dovoljeno uporabiti samo s soglasjem izvajalca.


