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SPECIFIKACIJA DEL  -  PROJEKTNA  NALOGA




INVESTITOR:	OBČINA KRŠKO





PROJEKT: »Izgradnja prizidka in prenova gasilskega doma PGE Krško«.




		



VRSTA DEL:      STROKOVNI NADZOR PO GRADBENEM ZAKONU 







1. 
UVOD

· Namen projektne naloge je določiti obseg del in pogoje dela strokovnega nadzora, ki bo spremljal projekt: »Izgradnja prizidka in prenova gasilskega doma PGE Krško«.


Projekt št. PZI št. KGIP 2018/005, januar 2019, izdelovalca KOSTAK GIP d.o.o..

Izvajalec strokovnega nadzora bo s pogodbo po tej projektni nalogi postal predstavnik investitorja na terenu (inženir).

Opis nalog strokovnega nadzora 

· Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad gradnjo v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, 61/2017 in 72/2017)
· Organizacija izdelave tehnične in ostale dokumentacije, potrebne za  tehnični pregled in predaja objekta naročniku.

Ocenjena vrednost gradnje je   2.340.000,00 EUR BREZ DDV.

Časovni okvir gradnje: oktober 2019 -  30. 11. 2021. 

2. OBSEG DEL

Izvajalec del strokovnega nadzora bo v okviru prevzetih del opravljal naslednje naloge:


	
	Vrsta aktivnosti
	Opis aktivnosti

	1
	Od investitorja prevzeti vso potrebno dokumentacijo.


	2
	Uvedba v delo 
	Najkasneje v 14 dneh po podpisu pogodbe z izvajalcem pripravi nadzor uvedbo v delo.


	3
	Finančni nadzor

	-	Izvajanje finančnega nadzora,
-	Izdelava analiz, potrebe v zvezi s finančnim nadzorom,
-	Količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi finančnega plana, pogodbenih vrednosti in dejansko izvršenih del,
-	Potrjevanje situacij,
-	Predložitev podatkov in dokumentov investitorju v izplačilo,
-	Predložitev podatkov in dokumentov investitorju za knjiženje osnovnih sredstev


	4
	Koordinacija aktivnosti 
	Inženir je odgovoren za koordinacijo aktivnosti med: 
· Izvajalcem 
· Naročnikom
· Projektantom
· Uporabniki objekta.


	5
	Strokovni nadzor
	Izvajanje strokovnega nadzora: 
· Nadziranje vseh del na objektu, v sodelovanju z naročnikom, skladno z izvajalsko pogodbo,
· Organiziranje in izvajanje strokovnega nadzora za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter opremo ves čas izvajanja gradbenih del,
· Strokovni nadzor nad gradnjo ter kontrola dodatnih del,
· [bookmark: _GoBack]Nadzor nad izvajanjem del v skladu s potrjeno dokumentacijo, tehničnimi in posebnimi pogoji, zahtevano kvaliteto del (po Gradbenem zakonu),
· Preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov,
· Sistematičen pregled z zbiranjem A-testov in poročil, ki jih predloži izvajalec za opravljena dela ter vgrajene materiale,
· Naročanje morebitnih potrebnih dodatnih A-testov ter ukrepanje v zvezi s tem,
· vodenje tedenskih operativnih sestankov ob sodelovanju naročnika, ki se bo vršilo na lokaciji gradbišča, 
· Tekoče informiranje o poteku investicije in beleženje vseh operativnih sestankov (tedensko poročilo)
· v času izvajanja del zagotoviti prisotnost na gradbišču vsaj 2x tedensko, po potrebi tudi večkrat,  
· vodi zapisnik operativnih sestankov, dokumentira sklepe, realizacijo le-teh,
· Sodelovanje pri morebitnih intervencijskih posegih,
· Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku 5 let od predaje objekta).

	6
	Mesečna poročila naročniku
	Strokovni nadzor dostavi naročniku mesečna poročila z naslednjimi podatki:
· Opis in količina izvedenih del,
· Sprotna finančna realizacija del po pogodbenem predračunu,
· Realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka,
· Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu.




	7
	Tehnični pregled in predaja objekta naročniku
	· Priprava vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda objekta,
· Pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt,
· Udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje komisiji,
· Kvalitetni pregled in končni obračun s predajo objekta,
· Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
· Predaja upravljalcu.

	8
	Hranjenje dokumentacije
	Strokovni nadzornik mora hraniti oz. organizirati hrambo vse dokumentacije o gradnji in objektu, ki je naročniku vsak trenutek na razpolago 

	9
	Pregled končne situacije in sestava končnega poročila 
	Ob zaključku del izstavi Izvajalec končno situacijo, ki se pregleda in preda v izplačilo po istem postopku, kot vse predhodne mesečne situacije. Končno situacijo spremlja tudi izvajalčeva izjava o dokončanju del, ki je osnova za organiziranje internega tehničnega in kvalitetnega pregleda objekta. Na pregledih se izdelata zapisnika, na podlagi katerih je potrebno odpraviti morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
Po odpravi pomanjkljivosti izdelata Inženir in Izvajalec zapisnik o primopredaji objekta.
Ob zaključku del in izstavitvi končne situacije izdela končno poročilo o zaključku  del. Na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku garancijske dobe pa pripravi tudi zaključno poročilo.

	10
	Drugo
	Koordinacija in nadzor nad nepredvidenimi deli, ki so potrebna pri realizaciji projekta.




3. CENA
Cena za izvedbo strokovnega nadzora po tej projektni nalogi se ovrednoti v fiksni višini.

4. PLAČILA
Plačila se izvajajo mesečno skladno z napredovanjem del. Rok plačila 30. dan od uradnega prejema e-računa. Začasni računi so lahko max. do višine 80% pogodbene vrednosti. Zadnji račun se lahko izstavi po izvedeni primopredaji objekta. 

5. PREDPISI IN STANDARDI
Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske predpise ter vse veljavne tangirane predpise in standarde, predvsem pa:


•	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
•	Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro -1/ (Uri RS, št. 82/13),
•	Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
•	Vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na projektiranje, izgradnjo, materiale in opremo, ki se vgrajuje ter varstvo pri delu na gradbišču.
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