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POGLAVJE 5: SPECIFIKACIJA NAROČILA 

1 Uvod 
Glavna naloga BIM-nadzornika bo nadzor nad celotnim BIM-procesom v času trajanja projekta 
(projektiranje in gradnja). To pomeni, vodenje in koordinacija z vsemi udeleženci na projektu 
(Naročnik, Projektant, Izvajalec in Nadzornik) ter celotna kontrola kakovosti BIM-projekta. 
 
V ta namen mora BIM-nadzornik angažirati celotno ekipo strokovnjakov z osebo, ki bo imela 
vodilno vlogo in bo odgovorna za vse naloge BIM-nadzornika. Vodilna oseba BIM-nadzornika 
bo opravljala vlogo BIM Managerja (Naročnik) na projektu. 
 
Pojem nadzornik se na vseh mestih v tem dokumentu uporablja za nadzornika po 13. členu 
Gradbenega zakona (Ur. L. RS, št. (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), besedna zveza 
BIM nadzornik pa se na vseh mestih v tem dokumentu uporablja za izvajalca nadzora nad BIM 
procesom v času trajanja projektiranja in gradnje. 
 

2 Naloge BIM-nadzornika 
2.1 BIM izvedbeni načrt 
2.1.1 Faza projektiranja PZI  
V fazi projektiranja PZI bodo že drugi udeleženci na projektu izdelali in potrdili BIM izvedbeni 
načrt (v nadaljevanju BEP). BIM-nadzornik mora na podlagi izdelanega BEP-a v fazi 
projektiranja PZI svoje delovne procese prilagoditi tako, da bo lahko izpolnil vse svoje naloge 
definirane v tem dokumentu. 
Za potrebe seznanitve s projektom je priloga tega dokumenta BEP izdelan v fazi projektiranja 
PZI (Priloga 1) in projektna naloga Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega 
tira železniške proge Divača – Koper, v skladu s katero se izdeluje PZI dokumentacija za večino 
predvidenih del (Priloga 2). V primeru neujemanj definiranega v obeh prilogah ima večjo moč 
BEP izdelan v fazi projektiranja PZI. 
 
2.1.2 Faza projektiranja po sistemu »projektiraj in izvedi« 
Za naslednje sisteme bo Naročnik dokumentacijo PZI razpisal naknadno v naslednjih letih po 
sistemu »projektiraj in izvedi«: 
- Gradnja mostov Glinščica 1 in Glinščica 2 ter galerija med njima, 
- Gradnja Viaduktov Gabrovica in Vinjan,  
- Izvedba in nadgradnja železniških signalnovarnostnih in telekomunikacijskih sistemov 

(SV zavarovanje proge  s signali in vgradnja  ETCS nivoja 1, komunikacijska mesta ob 
progi in GSM-R sistem…….) 

 
BIM-nadzornik mora sodelovati z vsemi udeleženci na projektu pri dopolnitvi BEP-a, ki se 
nanašajo na izdelavo BIM-modela zgoraj navedenih sistemov faze PZI, preko pregleda 
dopolnjenega BEP-a in v poročilu o pregledu zapisanimi pripombami in priporočili. 
 
2.1.3 Faza gradnje 
V fazi gradnje (ko bodo znani Izvajalci) mora BIM-nadzornik sodelovati z vsemi udeleženci na 
projektu pri dopolnitvi BEP-a, ki se nanašajo na spremljanje gradnje ter izdelavo BIM-modela 
faze PID, preko pregleda dopolnjenega BEP-a in v poročilu o pregledu zapisanimi pripombami 
in priporočili.  
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2.2 Kontrola BIM 3D-modela (PZI) 
V okviru nadzora nad BIM-procesom mora BIM-nadzornik izvajati kontrolo celotnega projekta, 
tj. izvajati kontrolo nad BIM 3D-modelom, ki se ga izdela v fazi projektiranja PZI in naknadno 
v fazi projektiranja po sistemu »projektiraj in izvedi«. 
 
Kontrola BIM-modela mora biti sestavljena iz sprotne kontrole izdelave BIM-modela kot 
kontrole ob zaključku predanega BIM-modela. Kontrola obsega pregled enotnega zbirnega BIM 
3D-modela projekta kot tudi vseh podmodelov. Ker se BIM 3D-modeli izdelujejo v več fazah 
(projektiranje PZI in projektiranje po sistemu »projektiraj in izvedi«) mora BIM-nadzornik 
vedno preveriti predane podmodele in nato še enotni zbirni BIM 3D-model projekta oz. vpliv 
podmodelov na zbirni model.  
 
Kontrola BIM 3D-modela mora obsegati: 

a. kontrolo predanih modelov in ostalih datotek, 
b. kontrolo informacij na modelu: 

i. vsebinska kontrola pravilnosti informacij na modelu*, 
ii. kontrola pravilne oblike informacij na modelu, 

c. kontrola usklajenosti modela z vsemi risbami posameznih načrtov*, 
d. kontrolo kolizij: 

i. kontrola dejanskih križanj z nivojem toleranc, ki zagotavljajo ustrezno 
natančnost modela za izpolnitev njegovih ciljev, 

ii. kontrola minimalne oddaljenosti za elemente, ki imajo definirano to zahtevo v 
svojih načrtih, 

iii. kontrolo dvojnikov, 
e. kontrola količin in popisa del: 

i. kontrola pravilnosti količin zapisanih v atributih gradnika v primerjavi z dejansko 
geometrijo gradnika, 

ii. kontrola pridobljenih količin iz BIM-modela s popisom del in predračunom. 
 
BIM-nadzornik mora pri točkah b.i. in c. kontrole BIM 3D-modela sodelovati z vsemi recenzenti 
posameznih načrtov (nuditi recenzentom strokovno kot tehnično pomoč pri pregledu 
vsebinskega dela BIM-modela), tako da bo lahko BIM-nadzornik izpeljal celotno kontrolo in 
potrdil pravilnost celotnega BIM 3D-modela iz vsebinskega kot tehničnega vidika. 
 
BIM-nadzornik mora za vsak pregled izdelati skupno poročilo, ki bo vsebovalo: 

- opis predmeta pregleda, 
- natančen opis postopka oz. način pregleda (razdeljeno na vsaj za zgoraj naštete sklope 

kontrole modela), 
- rezultate pregleda, ki bodo evidentirali vse napake na modelu. 

Poročilo mora biti sestavljeno iz besedilnega dela s prilogami ter BCF poročila. V BCF poročilu 
mora biti za vsako ločeno napako izdelana pripomba, ki bo imela definiran naslov, opis, osebo 
zadolženo za njeno razrešitev ter povezavo pripombe na model (ustrezen viewpoint ter 
povezavo problematičnih gradnikov na pripombo). 
 
BIM-nadzornik se mora v celoti prilagoditi projektnim rokom, ki so definirani v BEP-u izdelanem 
v fazi projektiranja PZI in projektni nalogi Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo 
drugega tira železniške proge Divača–Koper. 
 

2.3 BIM 4D in 5D-analiza 
Naloga BIM-nadzornika je izdelava BIM 4D in 5D-analize ter izdelava BIM 4D in 5D-modela na 
podlagi: 
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a. BIM 3D-modela, generalnega terminskega plana, izdelanega v fazi projektiranja in 
projektantskega predračuna, ki bodo izdelani med projektiranjem (faza projektiranja 
PZI in faza projektiranja po sistemu »projektiraj in izvedi«) in 

b. BIM 3D-modela, prilagojenega na tehnologijo izvajalcev, detajlnega terminskega plana 
izvedbe ter pogodbenega predračuna izvajalcev, ki bodo izdelani pred začetkom 
gradnje. 

 
Za pomoč pri izdelavi BIM 4D in 5D-modela bodo BIM-nadzorniku na voljo naslednji produkti: 

- terminski plan del z medsebojnimi relacijami med aktivnostmi v .mpp formatu, 
- povezava aktivnosti iz terminskega plana gradnje z gradniki BIM-modela v .xlsx 

formatu, 
- povezava postavk del iz popisa del z gradniki BIM-modela v .xlsx formatu. 

Njihova vsebina je podrobno opisana v projektni nalogi Izdelava PZI projektov v BIM okolju za 
izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper. Naloga BIM-svetovalca je tudi pregled 
predanih dokumentov. 
 
BIM 4D in 5D-model, ki ga izdela BIM-svetovalec, mora biti izdelan tako, da bo vseboval: 

- povezave aktivnosti iz terminskega plana gradnje z gradniki BIM-modela, 
- povezave postavk popisa del z gradniki BIM-modela, 
- za aktivnosti terminskega plana, ki nimajo svoje prezentacije v BIM-modelu, morajo le-

te vsebovati informacijo o stroških (Fixed Cost), da se bo lahko prikazalo skupni strošek 
projekta. 

BIM 4D in 5D-model mora biti tako izdelan, da bo z njegovo pomočjo mogoče spremljanje 
napredka gradnje ter na podlagi vnesenega napredka del analiza in kontrola  mesečnih situacij. 
 
BIM-nadzornik se mora v celoti prilagoditi projektnim rokom.  
 

2.4 Kontrola BIM 3D-modela (gradnja) 
BIM-nadzornik mora med gradnjo pregledovati BIM-modele (zbirni model in podmodeli), ki jih 
ustvarijo različni udeleženci na projektu. Tj.  

1. Pregled BIM 3D-modela posodobljenega na tehnologijo izvajalca pred začetkom 
gradnje (zbirni model in podmodeli) 

2. Pregledi BIM 3D-modela, ki predstavlja dejansko izvedena dela potrjena s strani 
nadzornika. Pregled vključuje preglede podmodelov, ki predstavljajo dejansko izvedena 
dela na s projektom določeno presečno obdobje in preglede posodobitve zbirnega 
modela s podmodeli.  

 
Kontrola BIM 3D-modelov mora obsegati vse kontrole, ki so opisane v poglavju 2.2 Kontrola 
BIM 3D-modela (PZI). BIM-nadzornik mora pri točkah b.i. in c. kontrole BIM 3D-modela 
sodelovati z nadzornikom (nuditi nadzornikom strokovno kot tehnično pomoč pri pregledu 
vsebinskega dela BIM-modela), tako da bo lahko BIM-nadzornik izpeljal celotno kontrolo in 
potrdil pravilnost celotnega BIM 3D-modela iz vsebinskega kot tehničnega vidika. 
 
BIM-nadzornik mora za vsak pregled izdelati skupno poročilo o pregledu. Njegova vsebina in 
oblika je definirana v poglavju 2.2 Kontrola BIM 3D-modela (PZI). 
BIM-nadzornik se mora v celoti prilagoditi projektnim rokom.  
 

2.5 Spremljava gradnje z BIM-pristopom 
Naloga BIM-nadzornika je spremljanje napredka gradnje na podlagi svojega izdelanega BIM 
4D in 5D-modela. BIM 4D in 5D-model mora biti na voljo tudi ostalim udeležencem na projektu 
(Naročnik, Nadzornik in Izvajalec). 
Naloge BIM-nadzornika med gradnjo bodo: 
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- Sprotno posodabljanje svojega BIM 4D in 5D-modela, ki se bo uporabljal na projektu 
za spremljanje napredka gradnje (posodobitev podmodelov, terminskega plana ipd.), 

- Tehnični pregled podatkov o izvedenih delih (poročanje o napredku gradnje) in vnos 
napredka gradnje v BIM 4D in 5D-model, 

- Pomoč nadzorniku pri vsebinskem pregledu podatkov o izvedenih delih, 
- spremljanje napredka gradnje na gradbišču z vnašanjem napredka v BIM 4D in 5D-

modelu v časovnih intervalih (max. mesečni), 
- priprava poročil o napredku gradnje z analizami Načrtovano-Izvedeno v mesečnih 

intervalih ter sodelovanje na koordinacijah za potrebe predstavitev rezultatov analiz 
BIM-modela, 

- s pomočjo BIM-modela dopolnjenega na osnovi izvedenega stanja priprava vseh 
potrebnih podatkov za nadzornika za potrebe kontrole količin začasnih mesečnih in 
končne situacije. 

BIM-nadzornik se mora v celoti prilagoditi projektnim rokom.  
 

2.6 Kontrola BIM modela faze PID  
Kontrola BIM modela v fazi PID, ki mora biti dopolnjen z vsemi dokumenti nastalimi tekom 
gradnje -  specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso drugo potrebno dokumentacijo 
za nemoteno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta. 
 
Kontrola BIM 3D-modelov mora obsegati vse kontrole, ki so opisane v poglavju 2.2 Kontrola 
BIM 3D-modela (PZI). BIM-nadzornik mora pri točkah b.i. in c. kontrole BIM 3D-modela 
sodelovati z nadzornikom (nuditi nadzornikom strokovno kot tehnično pomoč pri pregledu 
vsebinskega dela BIM-modela), tako da bo lahko BIM-svetovalec izpeljal celotno kontrolo in 
potrdil pravilnost celotnega BIM 3D-modela iz vsebinskega kot tehničnega vidika. 
 
BIM-nadzornik mora za vsak pregled izdelati skupno poročilo o pregledu. Njegova vsebina in 
oblika je definirana v poglavju 2.2 Kontrola BIM 3D-modela (PZI). 
BIM-nadzornik se mora v celoti prilagoditi projektnim rokom.  

 
2.7 Tehnična in svetovalna podpora naročniku 
BIM-nadzornik bo v času trajanja projekta v okviru nadzora nad BIM-procesom naročniku 
svetoval in pomagal pri implementaciji BIM-pristopa v družbo, izobraževal kadre naročnika ter 
pomagal pri pripravi razpisnih dokumentacij.  
 

3 Programska oprema 
3.1 Skupno informacijsko okolje (CDE) 
Skupno informacijsko okolje (v nadaljevanju CDE) predstavlja platformo za sodelovanje oz. 
komunikacijo in izmenjavo informacij udeležencev od začetka do konca projekta.  
 
BIM-nadzornik mora skozi celoten projekt uporabljati na projektu vzpostavljen CDE, v vseh 
njegovih funkcijah. 
 

3.2 Programska oprema za BIM 4D in 5D-analize 
BIM-nadzorniku mora Naročniku in ostalim udeležencem tekom trajanja projekta nuditi 
programsko opremo, ki mora podpirati izmenjalni format building SMART IFC in skupno rabo 
4D in 5d modela v oblaku, v kateri bo izdelan BIM 4D in 5D-model ter se bo spremljal napredek 
gradnje, in sicer: 

- Naročniku 2 licenc programske opreme, 
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- Nadzorniku 5 licenc programske opreme, 
- Izvajalcu 8 licenc programske opreme. 

 
 


