
ID Način 
opravila
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oprav

Ime opravila Sklop TIP 
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Opombe Ekipa Izkop Trajanje Začetek Zaključek Prejšnja opravila

1 PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN 1841 dnevi Pet 1.05.20 Čet 15.05.25

2 Aktivnosti pri podpisu pogodb 307 dnevi Pet 23.10.20 Čet 26.08.21
3 Podpis pogodbe za sklop 1 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
4 Podpis pogodbe za sklop 2 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
5 Podpis pogodbe za sklop 3 0 dnevi Čet 26.08.21 Čet 26.08.21
6 Izdelava dostopnih cest, platoja na severnem portalu 

predora T1, trase proge do predora T1 in izkop predora 
T1 s severa

1440 dnevi Pet 23.10.20 Tor 1.10.24

7  gradnja dostopneceste T‐1a in prest. vodovoda CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
8  zemeljska dela od p. Divača do severnega platoja T1 SKLOP 1 OSTALO 912 dnevi Pet 23.10.20 Sob 22.04.23 3

9  križanja daljnovodov (prestavitve) SKLOP 1 OSTALO 182 dnevi Pet 23.10.20 Čet 22.04.21 3

10  rušenje dela obstoječe proge SKLOP 3 TIR 31 dnevi Čet 26.05.22 Sob 25.06.22 19

11  gradnja dostopne poti N‐1 levo SKLOP 1 CESTA 182 dnevi Pet 23.10.20 Čet 22.04.21 3

12  gradnja predora T1 s severa in vodohrana V1 SKLOP 1 PREDOR 40 + 3 MESECE 1309 dnevi Pet 23.10.20 Čet 23.05.24
13  Izvedba začasnega portala SKLOP 1 PREDOR 60 dnevi Pet 23.10.20 Pon 21.12.20 3;7

14  Izkop in podpiranje SKLOP 1 PREDOR 5m/dan 765 dnevi Tor 22.12.20 Sre 25.01.23 13

15  Ustavitve SKLOP 1 PREDOR Kraški pojavi 60 dnevi Čet 26.01.23 Ned 26.03.23 14

16  Notranja obloga SKLOP 1 PREDOR 9m/dan 1 opaž 389 dnevi Tor 9.08.22 Pet 1.09.23 15KZ‐230 dnevi

17  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 1 PREDOR 175 dnevi Sob 2.09.23 Pet 23.02.24 16

18  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 1 PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Čet 23.05.24 17

19  tirne naprave deviacije obst. proge ter vozna mreža SKLOP 3 TIR 32 dnevi Ned 24.04.22 Sre 25.05.22 5;21

20 SVTK, Izdelava in testiranje programske opreme Divača, CVP 
Postojna, izdelava načrta notranjih naprav

SKLOP 3 SVTK 180 dnevi Pet 27.08.21 Tor 22.02.22

21 Vgradnja zunanjih in notranjih SV naprav, polaganje 
kablov 

SKLOP 3 SVTK 60 dnevi Sre 23.02.22 Sob 23.04.22 20

22 Zaključna dela ‐ demontaže, prestavitve ostali naprav pod proSKLOP 3 SVTK 30 dnevi Čet 26.05.22 Pet 24.06.22 19
23  tir na gredi od p. Divača do T1 SKLOP 3 TIR 154 dnevi Ned 23.04.23 Sob 23.09.23 8

24  objekt TP1.0 SKLOP 3 OBJEKTI 185 dnevi Sob 2.09.23 Pon 4.03.24 16

25  elektro strojne naprave za T1 SKLOP 3 ESO 396 dnevi Sob 2.09.23 Tor 1.10.24 16

26 Izdelava dostopnih cest, platoja in mostov med 
predorom T1 in predorom T2, izkop predora T1 z juga in 
izkop predora T2 s severa

1484 dnevi Pet 1.05.20 Čet 23.05.24

27  gradnja dostopne ceste T‐1b1 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20

28  sanacija viadukta Nasirec CESTE OBJEKTI 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20

29  gradnja dostopne ceste T‐2a CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
30  gradnja dostopne ceste T‐1b2 CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
31  ureditev gradbišča in deponije pod Mihelami SKLOP 1 OSTALO 92 dnevi Pet 23.10.20 Pet 22.01.21 3

32  GLINŠČICA 570 dnevi Pet 1.05.20 Ned 21.11.21
33  gradnja platoja pred T1‐Kp in delno T2‐Di GLINŠČICA OSTALO 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20 30

34  projektiranje objektov preko Glinščice GLINŠČICA OBJEKTI 4 meseci Pet 1.05.20 Pet 28.08.20
35  gradnja mostov Glinščica 1 in 2, galerija Glinščica 

ter opornega zidu
GLINŠČICA OBJEKTI 15 meseci Sob 29.08.20 Ned 21.11.21 34

36  gradnja predora T1 z juga (glavna in servisna cev) SKLOP 1 PREDOR 43 MES 1309 dnevi Pet 23.10.20 Čet 23.05.24
37 Izvedba začasnega portala SKLOP 1 PREDOR menjava izvajalca 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 3

38  Izkop in podpiranje SKLOP 1 PREDOR 4,5 m/dan 705 dnevi Čet 21.01.21 Pon 26.12.22 37

39  Ustavitve SKLOP 1 PREDOR Kraški pojavi 90 dnevi Tor 27.12.22 Ned 26.03.23 38

40  Notranja obloga SKLOP 1 PREDOR 9m/dan 1 opaž 389 dnevi Tor 9.08.22 Pet 1.09.23 39KZ‐230 dnevi

41  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 1 PREDOR 175 dnevi Sob 2.09.23 Pet 23.02.24 40

42  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 1 PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Čet 23.05.24 41

43  gradnja predora T2 s severa (glavna in servisna cev) SKLOP 1 PREDOR 1309 dnevi Pet 23.10.20 Čet 23.05.24
44 Izvedba začasnega portala SKLOP 1 PREDOR dokončanje platoja 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 3

45  Izkop in podpiranje SKLOP 1 PREDOR 4,0 m/dan 794 dnevi Čet 21.01.21 Sob 25.03.23 44

46  Ustavitve SKLOP 1 PREDOR Kraški pojavi 90 dnevi Ned 26.03.23 Pet 23.06.23 45

47  Notranja obloga SKLOP 1 PREDOR 9m/dan 1 opaž 334 dnevi Pet 28.10.22 Tor 26.09.23 46KZ‐239 dnevi

48  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 1 PREDOR 150 dnevi Sre 27.09.23 Pet 23.02.24 47

49  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 1 PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Čet 23.05.24 48

50  ureditev dostopne ceste V‐2 in gradnja vodohrana SKLOP 1 OSTALO 152 dnevi Pet 23.10.20 Tor 23.03.21 3

51  gradnja ventilatorske postaje SKLOP 1 OBJEKTI 684 dnevi Pon 11.04.22 Pet 23.02.24 47SS‐200 dnevi

52 Izdelava dostopnih cest in platoja med predorom T2 in 
viaduktom Gabrovica, izkop predora T2 z juga

1465 dnevi Pet 23.10.20 Sob 26.10.24

53  gradnja dostopne ceste T‐2b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
54  izdelava platoja pred T2‐Kp za predor in viadukt SKLOP 1 OSTALO 213 dnevi Pet 23.10.20 Ned 23.05.21 3;53

55  prestavitev daljnovodov SKLOP 1 OSTALO 92 dnevi Pet 23.10.20 Pet 22.01.21 3

56  prestavitev vodovodov CESTE OSTALO 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
57  gradnja predora T2 z juga (glavna in servisna cev) SKLOP 1 PREDOR 1309 dnevi Pet 23.10.20 Čet 23.05.24
58 Izvedba začasnega portala SKLOP 1 PREDOR dokončanje platoja 45 dnevi Pet 23.10.20 Ned 6.12.20 3

59  Izkop in podpiranje SKLOP 1 PREDOR 3,5 m/dan 809 dnevi Pon 7.12.20 Čet 23.02.23 58

60  Ustavitve SKLOP 1 PREDOR Kraški pojavi 120 dnevi Pet 24.02.23 Pet 23.06.23 59

61  Notranja obloga SKLOP 1 PREDOR 9m/dan 1 opaž 334 dnevi Pet 28.10.22 Tor 26.09.23 60KZ‐239 dnevi

62  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 1 PREDOR 150 dnevi Sre 27.09.23 Pet 23.02.24 61

63  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 1 PREDOR 90 dnevi Sob 24.02.24 Čet 23.05.24 62

64  gradnja objekta ENP in platoja ENP SKLOP 3 OBJEKTI 240 dnevi Čet 2.03.23 Pet 27.10.23 54SS+860 dnevi;5
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65  elektro inštalacije v ENP in priklop na DV SKLOP 3 OSTALO 182 dnevi Sob 28.10.23 Pet 26.04.24 5;64

66  elektro strojni del predora T2 SKLOP 3 ESO 396 dnevi Sre 27.09.23 Sob 26.10.24 5;61

67 Izdelava dostopnih cest, platoja na južnem portalu 
predora T8, trase proge od predora T8 do ENP Dekaniin 
vrtanje predora T8 z juga

1238 dnevi Pet 23.10.20 Sre 13.03.24

68  gradnja dostopne ceste T‐8b in ureditev regional. c. CESTE 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
69  izdelava platoja ob južnem portalu T8 (predvkop) SKLOP 2 OSTALO 154 dnevi Pet 23.10.20 Čet 25.03.21 4;68

70  gradnja predora T8 z juga (glavna in servisna cev) SKLOP 2 PREDOR 961 dnevi Pet 23.10.20 Sob 10.06.23
71  Izvedba začasnega portala SKLOP2 PREDOR 1 45 dnevi Pet 23.10.20 Ned 6.12.20 4;68

72 Izvedba del na koroškem pokrovu vključno z dostopno 
cesto

SKLOP2 PREDOR 150 dnevi Pet 23.10.20 Ned 21.03.21 4;68

73  Izkop in podpiranje GC SKLOP2 PREDOR ~4,0 m/dan 1 493 dnevi Pon 7.12.20 Sre 13.04.22 71

74  Ustavitve GC SKLOP2 PREDOR Nizko nadkritje 1 30 dnevi Čet 14.04.22 Pet 13.05.22 73

75  Izkop in podpiranje SC SKLOP2 PREDOR ~4,0 m/dan 2 493 dnevi Pon 7.12.20 Sre 13.04.22 71

76  Ustavitve SC SKLOP2 PREDOR Nizko nadkritje 2 30 dnevi Čet 14.04.22 Pet 13.05.22 75

77  Notranja obloga SKLOP2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 209 dnevi Sob 14.05.22 Čet 8.12.22 76;74

78  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP2 PREDOR 94 dnevi Pet 9.12.22 Ned 12.03.23 77

79  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Pon 13.03.23 Sob 10.06.23 78

80  zemeljska dela ‐ odprta trasa od T8 do ENP Dekani SKLOP 2 TIR 154 dnevi Pet 23.10.20 Čet 25.03.21 4

81  gradnja objekta TP 8.8 SKLOP 3 OBJEKTI 185 dnevi Čet 26.08.21 Sob 26.02.22 5

82  elektro strojni del predora T8 SKLOP 3 ESO 367 dnevi Pon 13.03.23 Sre 13.03.24 78

83  tir na gredi od ENP Divača do T8 SKLOP 3 TIR 45 dnevi Ned 24.09.23 Tor 7.11.23 78;23

84 Izdelava dostopnih cest in platoja med predoroma T8 in 
T7, vrtanje predorov T7 in T8 (z Divače) ter izgradnja 
viadukta V2

1052 dnevi Pet 23.10.20 Sob 9.09.23

85  gradnja dostopne ceste T‐4a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
86  gradnja dostopne ceste T4T7 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
87  gradnja dostopne ceste T‐7c CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
88  gradnja dostopne ceste T‐7b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
89  gradnja dostopne ceste T‐8a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
90  gradnja predora T8 iz divaške strani (GC in SC) SKLOP 2 PREDOR 961 dnevi Pet 23.10.20 Sob 10.06.23
91  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 3 90 dnevi Pet 23.10.20 Sre 20.01.21 89;4

92  Izkop in podpiranje GC SKLOP 2 PREDOR ~4,0 m/dan 3 448 dnevi Čet 21.01.21 Sre 13.04.22 91

93  Ustavitve GC SKLOP 2 PREDOR Nizko nadkritje 3 30 dnevi Čet 14.04.22 Pet 13.05.22 92

94  Izkop in podpiranje SC SKLOP 2 PREDOR ~4,0 m/dan 4 448 dnevi Čet 21.01.21 Sre 13.04.22 91

95  Ustavitve SC SKLOP 2 PREDOR Nizko nadkritje 4 30 dnevi Čet 14.04.22 Pet 13.05.22 94

96  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 209 dnevi Sob 14.05.22 Čet 8.12.22 95

97  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 94 dnevi Pet 9.12.22 Ned 12.03.23 96

98  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Pon 13.03.23 Sob 10.06.23 97

99  gradnja predora T7 s koprske strani SKLOP 2 PREDOR 402 dnevi Sob 14.05.22 Pon 19.06.23
100  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 3 90 dnevi Sob 14.05.22 Čet 11.08.22 93

101  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 4,0 m/dan 3 114 dnevi Pet 12.08.22 Sob 3.12.22 100

102  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR 3 15 dnevi Ned 4.12.22 Ned 18.12.22 101

103  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 64 dnevi Pon 19.12.22 Pon 20.02.23 102

104  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 29 dnevi Tor 21.02.23 Tor 21.03.23 103

105  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Sre 22.03.23 Pon 19.06.23 104

106  zemeljska dela na trasi med portalom T7‐Kp in V2 SKLOP 2 PREDOR 305 dnevi Pet 23.10.20 Pon 23.08.21 88;4

107  izgradnja viadukta V2 SKLOP 2 PREDOR 670 dnevi Čet 21.01.21 Pon 21.11.22 106SS+90 dnevi

108  ureditve Škofijskega potoka SKLOP 2 PREDOR 154 dnevi Pet 23.10.20 Čet 25.03.21 4

109  gradnja objekta TP 8.0 SKLOP 3 OBJEKTI 185 dnevi Čet 9.03.23 Sob 9.09.23 97SS+90 dnevi

110 Izdelava dostopnih cest in platoja med predoroma T7in 
T6 ter T5 in T6, vrtanje predorov T7 (sever), T6 in T5

1065 dnevi Pet 23.10.20 Pet 22.09.23

111  gradnja dostopne ceste T‐7 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
112  gradnja dostopne ceste T‐7a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
113  gradnja dostopne ceste T‐7d CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
114  gradnja platoja za IPC 7 SKLOP 2 OSTALO 93 dnevi Pet 23.10.20 Sob 23.01.21 4;113

115  gradnja platoja med T6 in T7 SKLOP 2 OSTALO 213 dnevi Pet 23.10.20 Ned 23.05.21 4;111

116  gradnja dostopne ceste T‐6 SKLOP 2 OSTALO 120 dni po začetku gradnje P67 366 dnevi Sob 20.02.21 Ned 20.02.22 115SS+120 dnevi

117  priprava zasutja med T5 in T6 SKLOP 2 PREDOR 30 dni po začetku gradnje T‐6 154 dnevi Pon 22.03.21 Ned 22.08.21 116SS+30 dnevi

118  gradnja dostopne ceste T‐5 SKLOP 2 CESTA 60 dni pred zaključkom gradnje P56 184 dnevi Čet 23.12.21 Pet 24.06.22 116KZ‐60 dnevi

119  gradnja predora T7 s severa SKLOP 2 PREDOR 402 dnevi Sob 14.05.22 Pon 19.06.23
120  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 4 30 dnevi Sob 14.05.22 Ned 12.06.22 95

121  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 4,0 m/dan 4 174 dnevi Pon 13.06.22 Sob 3.12.22 120

122  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR 4 15 dnevi Ned 4.12.22 Ned 18.12.22 121

123  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 64 dnevi Pon 19.12.22 Pon 20.02.23 122

124  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 29 dnevi Tor 21.02.23 Tor 21.03.23 123

125  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Sre 22.03.23 Pon 19.06.23 124

126  gradnja predora T56 s portala T6‐Kp SKLOP 2 PREDOR 383 dnevi Sob 20.02.21 Sre 9.03.22
127  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR Hkrati z gradnjo ceste T‐6 6 60 dnevi Sob 20.02.21 Tor 20.04.21 116SS

128  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 3,5 m/dan 6 72 dnevi Sre 21.04.21 Čet 1.07.21 127

129 Izvedba veznega dela SKLOP 2 PREDOR 6 90 dnevi Pet 2.07.21 Sre 29.09.21 128
130  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR nizko nadkritje 6 30 dnevi Čet 30.09.21 Pet 29.10.21 129
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ID Način 
opravila

Števi
oprav

Ime opravila Sklop TIP 
OBJEKTA

Opombe Ekipa Izkop Trajanje Začetek Zaključek Prejšnja opravila

131  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 28 dnevi Sob 30.10.21 Pet 26.11.21 130

132  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 13 dnevi Sob 27.11.21 Čet 9.12.21 131

133  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Pet 10.12.21 Sre 9.03.22 132

134  končna ureditev platoja T6‐T7 SKLOP 2 OSTALO 92 dnevi Pon 24.05.21 Pon 23.08.21 115

135  gradnja predora T56 s portala T5‐Di SKLOP 2 PREDOR 293 dnevi Sob 14.05.22 Čet 2.03.23
136  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 60 dni po začetku gradnje T‐5 1 60 dnevi Sob 14.05.22 Tor 12.07.22 118SS+60 dnevi;7

137  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 3,5 m/dan 1 72 dnevi Sre 13.07.22 Čet 22.09.22 136

138  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR nizko nadkritje 1 30 dnevi Pet 23.09.22 Sob 22.10.22 137

139  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 28 dnevi Ned 23.10.22 Sob 19.11.22 138

140  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 13 dnevi Ned 20.11.22 Pet 2.12.22 139

141  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Sob 3.12.22 Čet 2.03.23 140

142  gradnja vodohrana V7 SKLOP 2 OBJEKTI 92 dnevi Pet 23.10.20 Pet 22.01.21 4

143  elektro strojni del predorov T5, T6 in T7 SKLOP 3 ESO 185 dnevi Sre 22.03.23 Pet 22.09.23 124;134;140

144 Izdelava cest in platojev med predori T4 in T5 ter T4 in 
T3 vrtanje predorov T4 in T3, izgradnja viadukta V1

1001 dnevi Pet 23.10.20 Čet 20.07.23

145  gradnja platoja med T5 in T4 SKLOP 2 OSTALO 91 dnevi Pet 23.10.20 Čet 21.01.21 4

146  gradnja dostopne ceste T‐3 CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
147  gradnja dostopne ceste T‐3a CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
148  gradnja platoja in trase med T3 in V1 SKLOP 2 OSTALO 154 dnevi Pet 23.10.20 Čet 25.03.21 4;146

149  gradnja viadukta V1 SKLOP 2 OBJEKTI 457 dnevi Ned 22.11.20 Pon 21.02.22 148SS+30 dnevi

150  gradnja platoja in trase med T3 inT4 SKLOP 2 OSTALO 93 dnevi Pet 23.10.20 Sob 23.01.21 4;147

151  gradnja predora T4 s portala T4‐Di SKLOP 2 PREDOR 739 dnevi Ned 24.01.21 Sre 1.02.23
152  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 5 30 dnevi Ned 24.01.21 Pon 22.02.21 150

153  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 4,5 m/dan 5 432 dnevi Tor 23.02.21 Sob 30.04.22 152

154  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR prečenje AC 5 30 dnevi Ned 1.05.22 Pon 30.05.22 153

155  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 108 dnevi Tor 31.05.22 Čet 15.09.22 154

156  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 49 dnevi Pet 16.09.22 Čet 3.11.22 155

157  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Pet 4.11.22 Sre 1.02.23 156

158  gradnja predora T4 s portala T4‐Ko SKLOP 2 PREDOR 339 dnevi Sob 14.05.22 Pon 17.04.23
159  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 2 60 dnevi Sob 14.05.22 Tor 12.07.22 76

160  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 4,5 m/dan 2 2 dnevi Sre 13.07.22 Čet 14.07.22 159

161  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR izstopne cevi 2 30 dnevi Pet 15.07.22 Sob 13.08.22 160

162  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 108 dnevi Ned 14.08.22 Tor 29.11.22 161

163  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,…)

SKLOP 2 PREDOR 49 dnevi Sre 30.11.22 Tor 17.01.23 162

164  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Sre 18.01.23 Pon 17.04.23 163

165  gradnja dostopne ceste T‐4b CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
166  gradnja dostopne ceste T‐4c CESTE CESTA 0 dnevi Pet 23.10.20 Pet 23.10.20
167  gradnja IPC T‐4a SKLOP 2 PREDOR 154 dnevi Sob 2.04.22 Pet 2.09.22 168

168  gradnja IPC T‐4b SKLOP 2 PREDOR 154 dnevi Sob 30.10.21 Pet 1.04.22 130

169  gradnja predora T3 s portala T3‐Di SKLOP 2 297 dnevi Tor 31.05.22 Čet 23.03.23
170  Izvedba začasnega portala SKLOP 2 PREDOR 4,0 m/dan 5 42 dnevi Tor 31.05.22 Pon 11.07.22 154

171  Izkop in podpiranje SKLOP 2 PREDOR 4,0 m/dan 5 81 dnevi Tor 12.07.22 Pet 30.09.22 170

172  Ustavitve SKLOP 2 PREDOR izstopne cevi 5 30 dnevi Sob 1.10.22 Ned 30.10.22 171

173  Notranja obloga SKLOP 2 PREDOR 9m/dan 1 opaž 38 dnevi Pon 31.10.22 Sre 7.12.22 172

174  Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, 
ograje, vrata,...)

SKLOP 2 PREDOR 16 dnevi Čet 8.12.22 Pet 23.12.22 173

175  Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda SKLOP 2 PREDOR 90 dnevi Sob 24.12.22 Čet 23.03.23 174

176  elektro strojni del predorov T3 in T4 SKLOP 3 ESO 184 dnevi Sre 18.01.23 Čet 20.07.23 163

177 Gradnja tirov, vozne mreže, SVTK naprav 993 dnevi Sob 27.08.22 Čet 15.05.25
178  Izvedba plošče za raznos obt. (PRO) v T1 SKLOP 3 TIR 60m/dan 152 dnevi Sob 24.02.24 Sre 24.07.24 5;41;17

179 izvedba plošče za raznost obt. (PRO) od T1‐Kp do V1 SKLOP 3 TIR 60m/dan 152 dnevi Sob 24.02.24 Sre 24.07.24 5;62;48;41;17

180  izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T1‐Di do V1 SKLOP 3 TIR 120m/dan 150 dnevi Sre 27.03.24 Pet 23.08.24 179ZZ+30 dnevi

181  Izvedba plošče za raznos obt. (PRO) od T8‐Kp do V1 SKLOP 3 TIR 60m/dan 240 dnevi Ned 11.06.23 Pon 5.02.24 174;163;156;140;

182  izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T8‐Kp do V1 SKLOP 3 TIR 120m/dan 120 dnevi Sre 8.11.23 Sre 6.03.24 181ZZ+30 dnevi;8

183  postavitev drogov vozne mreže in nosilcev VM v 
predorih

SKLOP 3 VM 60 dnevi Sob 24.08.24 Tor 22.10.24 182;180

184  namestitev opreme VM na drogove in nosilce SKLOP 3 VM 2 ekipi 55 dnevi Sre 23.10.24 Pon 16.12.24 183

185  montaža voznega voda (+ napajalni, obešalke…) SKLOP 3 VM 1 ekipa 60 dnevi Tor 17.12.24 Pet 14.02.25 184

186 projektiranje SVTK naprav + BIM SKLOP 3 SVTK 180 dnevi Sob 27.08.22 Sre 22.02.23
187 Revizija (pregled, popravki) SVTK SKLOP 3 SVTK 90 dnevi Čet 23.02.23 Tor 23.05.23 186
188 Dobava in prevzem materiala, izdelava in testiranje 

programske opreme
SKLOP 3 SVTK 300 dnevi Sre 24.05.23 Pon 18.03.24 187

189  montaža SV naprav SKLOP 3 SVTK 210 dnevi Sob 20.07.24 Pet 14.02.25 185ZZ

190 montaža TK naprav SKLOP 3 SVTK 210 dnevi Sob 20.07.24 Pet 14.02.25 185ZZ
191 Montaža GSM‐R naprav s testiranjem SKLOP 3 SVTK 240 dnevi Čet 20.06.24 Pet 14.02.25 185ZZ
192 GSM‐R, Optimizacija, meritve z voznimi sredstvi, integracija SKLOP 3 SVTK 30 dnevi Sob 15.02.25 Ned 16.03.25 185

193 Verificiranje sistemov SVTK ‐ v fazi poskusnega obratovanja SKLOP 3 SVTK 90 dnevi Sob 15.02.25 Čet 15.05.25 185
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