
ID SČD Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek

1 1 Podpis pogodbe in uvedba v delo izvajalca GOI del / Contract 
signed and ready to start

0 meseci 3.07.19 3.07.19

2 2 Priprava dokumentacije / Construction preparation (for 
Mobilization)

0,5 pmeseci 3.07.19 18.07.19

3 3 Pripravljalna dela in organizacija gradbišča / Mobilization 0,5 pmeseci 18.07.19 2.08.19
4 4 Izvedba GOI del / Construction works 18,75 meseci 3.07.19 24.12.20
5 4.1 Gradnja nosilne konstrukcije / Construction of building shell 12 pmeseci 3.07.19 27.06.20
6 4.2 Gradbena dela za inštalacije / Construction works for 

installations
15 pmeseci 3.07.19 25.09.20

7 4.3 Rušitvena dela - obstoječa upravna stavba / Demolition works - 
existing administrative building

1 pmesec 1.10.19 31.10.19

8 4.4 Strelovodna zaščita / Lightning protection 1 pmesec 2.08.19 1.09.19
9 4.5 Zaključek gradnje nosilne konstrukcije / Conclusion of building 

shell
0 meseci 27.06.20 27.06.20

10 4.6 Izvedba strehe in fasade / Roof and facade works 3 pmeseci 4.05.20 2.08.20
11 4.7 Izvedba električnih inštalacij / Electrical installations 16 pmeseci 1.09.19 24.12.20
12 4.8 Izvedba strojnih inštalacij / Mechanical installations 16 pmeseci 1.09.19 24.12.20
13 4.9 Obrtniška dela / Craft works 13 pmeseci 30.11.19 24.12.20
14 5 Začetek montaže sistema za transport potniške prtljage (BHS, 

HBS) / Start of BHS, HBS equipment installation
0 meseci 26.08.20 26.08.20

15 6 Montaža sistema za transport potniške prtljage (BHS, HBS) / 
(BHS, HBS) installation works

3 pmeseci 31.08.20 29.11.20

16 7 Začetek izvedbe sistema tehničnega varovanja in montaža 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme / Start of 
technical security system and IT equipment installation 

0 meseci 24.11.20 24.11.20

17 8 Izvedba sistema tehničnega varovanja in montaža 
informacijsko-komunikacijske tehnologije/opreme / Technical 
security system and IT equipment installation

2 pmeseci 30.11.20 29.01.21

18 9 Začetek montaže notranje opreme / Start of interiror equipment 
installation

0 meseci 24.12.20 24.12.20

19 10 Montaža notranje opreme / Interiror equipment installation 6 meseci 14.08.20 1.02.21

20 10.1 Podpis pogodbe 0 meseci 14.08.20 14.08.20
21 10.2 Izdelava, dobava in montaža notranje opreme 6 meseci 14.08.20 1.02.21
22 11 Zunanja ureditev / Landscaping 19,95 meseci 3.07.19 29.01.21
23 11.1 Air-side 2 pmeseci 3.07.19 1.09.19

24 11.2 Land-side 9 pmeseci 4.05.20 29.01.21

25 12 Testiranje in poskusno obratovanje (tehnološka oprema) / Testing 
of equipment and commissioning(technology)

2 pmeseci 29.01.21 30.03.21

26 13 Zaključek gradnje terminala / Terminal building finished 0 meseci 30.03.21 30.03.21
27 14 Tehnični pregled objekta / Technical examination 1 pmesec 30.03.21 29.04.21
28 15 Odprava pomankljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja / 

Quality examination and obtaining of regulatory approval
1 pmesec 29.04.21 29.05.21

29 16 Pridobitev dovoljenj za obratovanje / Obtaining operating permits 1 pmesec 29.05.21 28.06.21

30 17 Pričetek uporabe TE / Start of operation of TE 0 meseci 28.06.21 28.06.21
31 18 Preureditev dela obstoječega terminala T1 / Partial refurbishment 

of existing terminal T1
3 pmeseci 28.06.21 26.09.21

32 19 Zaključek projekta / Project finished 0 meseci 26.09.21 26.09.21

Zaključek gradnje nosilne konstrukcije:
12 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v 

 izvedbi

Začetek montaže sistema BHS, HBS:
14 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v izvedbi

Začetek montaže sistema tehničnega varovanja in IT opreme:
17 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v izvedbi

Začetek montaže notranje opreme:
18 mesecev po uvedbi v delo (GOI) - v izvedbi

Zaključek projekta

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
je 3. četrtletje 4. četrtletje 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. č

Leto 1 Leto 2 Leto 3

Predmet te razpisne dokumentacije Predmet GOI del - izvedba Druga oprema naročnika - v izvedbi Pogodbeni mejnik

Terminski načrt izvedbe GOI del s prikazom montaže notranje opreme  

Stran 1 od 1 

Zgornji Brnik, Junij 2020


