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Ti pogodbeni pogoiji vsebujejo SploSne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in
inZenirska dela, ki jih na¢rtuje naro¢nik — RDECA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo
dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOIJI

Clen 1 - Splosne dolo¢be

Doda oz. spremeni se:

111
1.1.11

1.1.1.2

1113

1114

1.1.15

1.1.16

1.1.2

1.1.2.2

1.1.24

1.1.2.8

1.1.2.11

113

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predradun oz. popis
del, projektno dokumentacijo (lzvedbeni nacrt), tehnicno dokumentacijo in druge
dokumente, ki so navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega
narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naroc¢nika izdano odlocitev o oddaji javnega
narocila »RUSITEV IN PREUREDITEV CESTNINSKE POSTAJE DRAGOTINCI VKLIUCNO S
PLATOJEM«.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predracun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (Projekt za izvedbo)

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 4,
ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

»InZenir« je DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s katerim
je narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali izvaja

storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

»Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

Datumi, preskusi, roki in dokoncéanje
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1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.4

1.1.4.7

1.1.4.10

1.1.4.12

1.1.51

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

platojem

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del in dolo¢a datum zacetka
del.

Za »dokument o konc¢ni poravnavi« (podclen 14.12) se smatra »zapisnik o konénem obracunu
— kolavdacijski zapisnik«.

Denar in placila

»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14
(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolocili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

»Zacasni znesek« pomeni v pogodbi dolo¢eno vrednosti (v %) nepredvidenih del.

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljucuje samo dolo¢enega zaklju¢enega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne vrste
del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves Cas izvajanja del na gradbis¢u v
skladu z dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov narocnika je:

DruZba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.

3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon §t.: 03 / 544 20 00

Telefax $t.: 03 / 544 20 01
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Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon $t.: 01 / 306 81 00
Telefax $t.: 01 /306 81 70
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

»(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b) Prevladujoci jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik«.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbrise.

Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narocila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«.
Zbrise se alinejo (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani naroc¢nika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZan predloge za ukrepe
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finan¢no ovrednotiti«.

Clen 3 — InZenir

Pod¢len 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu pod¢lena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje naro¢nika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske po ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po podclenu 8.4,
(c) odobril spremembe po ¢lenu 13;

(d) dolocil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do nujne
situacije, ki bi ogrozala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca oprostil
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katerekoli njegove dolznosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi vsa taksna
dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika. lzvajalec bo
ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naroc¢nika.«

Podclen 3.3 Navodila inZenirja

Podclen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podclena doda naslednje besedilo:
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi narocnik, ta pa jih je dolZzan sprejeti. Naro¢nik mora hkrati z
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inZenirja«.

Clen 4 - 1zvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu Podclena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita:

»lzvajalec bo takoj obvestil narocnika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne viSine,
kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec
odkril pred pri¢etkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi tega
nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice
postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem povzrocena
naroc¢niku Skoda. lzvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je podrobno
navedeno v "Pravilniku o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, $t. 55/08, 54/09 in 61/17 - GZ).«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predloZiti za vsa dela projekt izvedenih
del, geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrZevanje, zagotoviti ustrezne podatke
0 novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, ter z elaboratom izvesti vpis teh podatkov v uradno
evidenco (ZK GJI) GURS, razdeliti stroske (vrednosti) po BCP in izdelati BCP porocilo. BCP porocilo mora
biti izdelano za vsa izvedena dela, pri cemer je potrebno na obmocju obnove vozis¢ne konstrukcije za
objekte nadvozov (z oznako VA) izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis izvedenih del izdelati skico
kriti¢nih viSin (minimalnih) posameznega nadvoza po obnovi vozis¢ne konstrukcije pod njim nad desno
robno, sredinsko in levo robno ¢rto, BCP podatke za prometno signalizacijo pa evidentirati v spletni
aplikaciji WEPS DARS. Dela se ne sStejejo kot dokoncana za prevzem v skladu s pod¢lenom 10.1
[Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predlozZeni inzenirju.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena, da glasi:

»lzvajalec bo narocniku predlozil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal
tudi inZenirju.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana s strani:

a) banke v drzavi naroc¢nika ali

b) zavarovalnice v drZavi narocnika.
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega

narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna vsaj Se 30 dni po izdaji Potrdila
o izvedbi«.



St. projekta: 000137/2020 Rusitev in preureditev cestninske postaje Dragotinci vklju¢no s
platojem

Tretji odstavek se Crta.
V Cetrtem odstavku se crta alineja a).

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec«.

Podclen 4.4 - Podizvajalci

Podclen se v celoti ¢rta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku podclena se doda :

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splosnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih
doloca Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne
07.04.2008), kar vkljucuje tudi predhodno ugotovitev onesnazenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi
snovmi. Seznam je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odloc¢be Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, st. 37/15, 69/2015) oziroma druga
veljavna zakonodaja s tega podrocja.

Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17 in 64/19).«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega ¢lena, ki vkljucuje podélene od 5.1 do 5.4, se Crta.

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca

Besedilo podclena 6.10 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predloZiti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni c¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbiscu. Podrobne podatke je treba predloZziti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski posti
narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«
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Podclen 6.12 - Tuji kadri in delavci
Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. I1zvajalec mora zagotoviti, da
ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev
v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalisc¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih
druzZin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo
vrnitev ali pogreb.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike
preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov. «

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del
Podclen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:
»lzvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbi$¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno
hitrostjo in brez zamud.«

Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) podclena se doda besedilo, ki glasi:

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo mozno razbrati ¢asovno
dolocene posamezne faz e del.

Izvajalec mora izdelati tehnoloski elaborat del, katerega bo potrdil naro¢nik za gradbena dela v roku
20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolZan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb
predati narocniku popravljen in usklajen tehnoloski elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z
navodili iz Poglavja 4 - Posebni tehni¢ni pogoji. Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem
orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega ¢asa. V terminskem planu morajo
biti jasno prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem ¢asu.

Nadalje mora izvajalec v TehnoloSkem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri
delu, z no¢nim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v
no¢nem casu na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje,
veljavne v RS. Kot del tehnoloskega elaborata mora izbrani izvajalec del predloziti podatke o
kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4 —
Tehnic¢ni pogoji za izvedbo del. Nadalje mora predlozZiti analize cen na enoto za naslednje predracunske
postavke:

e podpoglavje 1.1.1.1.2 Ci$¢enje terena:
e postavkaS 12374,
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e podpoglavje 1.1.1.3.1 Obrabne in zaporne plasti:
e postavka S 32 668,
e podpoglavje 1.1.1.3.2 Nosilne plasti:
e postavkaS3 1753,
e postavkaS 31636,
e podpoglavje 1.3.3 Kanalizacija:
e postavka S 43234,
e podpoglavje 1.5.3 Kabelsko montazna dela:
e postavka N 26 3 123,
e postavka N 26 3 124,
e podpoglavje 1.7.3 Kabelsko montazna dela:
e postavka N 28 3 130,
e podpoglavje 1.10.1.4 Oprema za zavarovanje prometa:
e postavka S 6 4 464,
e postavka S 64 454,
e postavka N 11103,
e postavka S 64 644,
e podpoglavje 1.10.2.2 Horizontalna oprema:
e postavkaN 41101,
e podpoglavje 1.10.3.2 Oprema za zavarovanje prometa:
e postavka S 64 575.

Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so
navedene za te postavke v ponudbenem predracunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so
cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in
oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi«.

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) »Spremembe v skladu z doloc¢ilom podclena 13.1 (razen, e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s podc¢lenom 13.3 (Postopek spremembe), pri Cemer je izvajalec v
primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upraviéen
do podaljsanja pogodbenega roka, ko vrednost ved in/ali dodatnih del preseze 15 % pogodbene
vrednosti del«.

Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se ¢rta v celoti.

Clen 10 — Prevzem s strani naro¢nika
10.1 — Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije, da se lahko izda dovoljenje
za izrolitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave
pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo«
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Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podclena se doda:

»lzvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake (garancija za kakovost izvedenih del),
definirane v podclenu 11.2 tocka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso bile
odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanijkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l. 11.3.

Rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolocen v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetjem Potrdila o izvedbi, predloZiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku (Extended Liability) v obliki garancije v viSini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del brez DDV).

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala:
a) banka v drzavi narocnika ali
b) zavarovalnica v drzavi narocnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z.v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi kot je garancijski rok dolocen
s pogodbo.

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je doloceno v predhodnem
odstavku tega podclena, dostavi narocniku zaporedno vec garancij za odpravo napak, pri Cemer mora
biti veljavnost prve garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati Se 30 dni po izteku najdaljSega
garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predloZiti novo garancijo za odpravo napak vsaj 20
dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene garancije, pri ¢emer novo predloZena garancija
nadomesti prejSnjo. Narocnik bo unovcil veljavno garancijo za odpravo napak, v kolikor izvajalec ne bo
pravocasno dostavil nove garancije za odpravo napak.«

Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

»Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢éine opravljenih del bodo vnesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiséih" (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 — popr. in 61/17 — GZ)«.

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

Doda se naslednji odstavek:

»Postavke del v Predracunu, za katere so nacini merjenja specificirani v Splosnih in posebnih tehni¢nih
pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natanc¢no doloceni oz. specificirani nacini merjenja, se bodo merile v
skladu s taksnimi dolocili.«

12.3-0cena
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Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izracuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi
prilagoditvami. lzvajalec mora na zahtevo InZenirja predloZiti analizo pogodbene cene, na podlagi
katere se z ustreznimi prilagoditvami in upostevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izracuna
nova tarifa ali cena. Ce v predraunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izracunati ceno na podlagi
predvidenih stroskov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena
tehnologija dela in predvideni stroski za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene
kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izraCunane pogodbene cene (Priloga
»C«, »D« in »D1«). Ce tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec vi$ino le teh dokaZe s ceniki ali drugimi
dokazljivimi podatki«.

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Tocka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:

c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize
cene z upostevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloZenih prilog »C«, » D«
in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali
drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»lzvajalec je dolZan na zahtevo inZenirja predloZiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne
analize cen za postavke iz predracuna, za katere tako zahteva inZenir v zvezi z obravnavo predloga.«

Na koncu podclena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje in internih predpisov.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.«

Podclen 13.5 — Zacasni zneski

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Zacasni znesek se uporabi za placilo vec del, dodatnih del in nepredvidenih del.«
Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroSkov

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.«

Clen 14 — Pogodbena cena in placilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena
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Na koncu podclena se doda:
»Placila izvedenih del se obradunajo na osnovi izvedenih kolicin, potrjenih od inZenirja v knjigi
obracunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih z dodatki (Poglavje 4
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.«

Podclen 14.2 — Predplacilo

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker naro¢nik ne bo nudil predplacila.

Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij situacij
(1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblasceni predstavnik izvajalca, in jih potrditi inZenir
v obliki, kakrSno bo odobril narocnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana in elektronska
oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo izstavljena
situacija narocniku odraZala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v
obracunskem obdobiju.«

Podclen 14. 6 — Izdaja Potrdil o vmesnih placilih

Spremeni se prvi odstavek podclena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler naroc¢nik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se ¢rtajo.

Podclen 14. 7 — Pladilo
Podclen 14. 7 se ¢rta v celoti.

Podclen 14. 8 - Zamujeno placilo

Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.

Podclen 14.15 — Valute placil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece besedilo:

»Placila izvajalcu s strani naroc¢nika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na
bancni racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od Pogodbe s strani naro¢nika
Podclen 15.2 — Odstop od Pogodbe s strani naroc¢nika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) ki glasi:

(g) »Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.«
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Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od Pogodbe s strani izvajalca
Clen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del
Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro¢nik ne
izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Finanéni aranZmaji narocnika] za nesporni del placila,
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa
hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali placila, odvisno od
primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naro¢nik ni placal.«

Clen 17 — Tveganje in odgovornost

Podclen 17.6 — Omejitev odgovornosti

Podclen 17.6 se Crta v celoti.

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1- Splosne zahteve za zavarovanje

Doda se nov odstavek podclena, ki glasi:

»lzvajalec je upravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasajo na pogodbo v skladu s predpisi Republike
Slovenije.«

Podclen 18.2 — Zavarovanje del in opreme izvajalca

Doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroske izgube ali rizikov navedenih v pod¢lenu
17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).«

Podclen 18.3 - Zavarovanje za primer poskodbe oseb in Skode na premozenju

V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjsi od 100.000,00 EUR, pri ¢emer
maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00 EUR.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebja izvajalca

Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo
Republike Slovenije in je stroSek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen
sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.«
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Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Zahteve iz tega pod¢lena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljsanja roka in/ali
dodatnega placila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del«.

Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

»Brez krsitev vseh drugih dolocil pod¢lenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli
se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal
po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u v Ljubljani.«
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