OBCINA ROGASKA SLATINA, Izletnigka ulica 2, Rogaska Slatina,
enoli¢na identifikacijska: 5883946, ID §t. za DDV.: S184699825,

ki jo zastopa Zupan mag. Branko KIDRIC,
(v nadaljevanju: naro¢nik)

ter
transakcijski racun: , ID &t. za DDV: ,
enoli¢na identifikacijska Stevilka: , ki ga zastopa direktor

(v nadaljevanju: izvajalec)
sta dogovaorila in sklenila naslednjo

POGODBO ZA IZVEDBO GRADNJE:
POMOZNO NOGOMETNO IGRISCE Z UMETNO TRAVO

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Predmet te pogodbe je izvedba javnega narocila:

POMOZNO NOGOMETNO IGRISCE Z UMETNO TRAVO.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbenem predracunu st. zdne
, ki je sestavni del te pogodbe.

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
2.1. Obveznosti naro¢nika

Steje se, da je naro¢nik izvajalca uvedel v delo, ko mu izrogi:
- prosto zemljisCe, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela;
- varnostni nacrt;
- imenovanje odgovornega predstavnika investitorja in nadzornika za ¢as gradnje.

V €asu gradnje se naro¢nik obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem pri razreSitvi vseh detajlov, vezanih na realizacijo projekta,
s ciliem azurne in kvalitetne izvedbe pogodbenih del;
- tekoCe obveScati izvajalca o eventualnih spremembah pri izvedbi del;
- azurno posredovati odgovore na vprasanja v zvezi z morebitnimi nejasnostmi, ki bi
nastale pri izvajanju del.
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Obveznosti izvajalca

Izvajalec se zavezuje za naroc¢nika opraviti vsa dela iz 1. to¢ke pogodbe, skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije in ob tem vsa dela opraviti pravilno in kvalitetno po
pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehni¢nimi
navodili in priporog€ili ter normativi. Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno
usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan pred zaCetkom del prejeto dokumentacijo podrobno prouciti in naro¢nika
opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna
navodila. Izvajalec se obveZe, da iz naslova pojasnil od naro¢nika ne bo zahteval dodatnih
finan€nih sredstev.

Izvajalec je v svojih pogodbenih cenah uposteval vse elemente cene, ki so potrebni za
celovito dokon¢anje s to pogodbo prevzetih del.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da
je seznanjen z razpisnimi zahtevami, oz. s prejeto dokumentacijo ter da so mu razumljivi in
jasni vsi pogoji in okolis€ine za pravilno izvedbo del.

2.2.1. Uvedbav delo
Izvajalec je uveden v delo, ko narocnik izpolni obveznosti iz 2.1. ¢lena te pogodbe.

Za dan uvedbe v delo Steje dan, ko pooblas€eni predstavnik naro¢nika uvedbo vpiSe v
gradbeni dnevnik, ali ko pogodbene stranke in nadzor o tem izdelajo zapisnik.

V kolikor narocnik svoje obveznosti iz 2.1. ¢lena te pogodbe izpolni ob sklenitvi pogodbe,
Steje dan sklenitve pogodbe tudi kot dan uvedbe v delo.

Izvajalec je z izvajanjem pogodbenih del dolzan zaceti v roku pet delovnih dni od dneva
uvedbe v delo ali v roku, ki ga pisno dolocita pogodbena predstavnika obeh strank.

2.2.2. Predlozitev finan€nega zavarovanja za dobro izvedbo del

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del je zahtevano v visini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV.

Kot instrument financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del je izvajalec v roku
14 dni od dne sklenitve pogodbe dolzan predloziti, v originalu - 3x komplet:

- bianco podpisano menico in

- meniéno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unov€itev menice (skladno z vzorcem iz
razpisne dokumentacije).

Finan&no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik lahko unovdi, ¢e

izvajalec svojih obveznosti do naroc¢nika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, koli€ini in roku.
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3.

Neuveljavljeno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del bo naro€nik vrnil
izvajalcu po prejemu finanénega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v
garancijski dobi.

2.2.3 Druge obveznosti izvajalca

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec med drugim obvezuje, da bo:

- 8 dni pred pri¢etkom izvajanja del pripravil prijavo gradbis¢a v elektronski obliki, jo

preko nadzornika posredoval naro€niku, ki vlozi prijavo, in kopijo prijave na
gradbis¢u namestil na vidno mesto;

- pred pricetkom del izdelal ustrezen naért organizacije gradbi$¢a, usklajen z
varnostnim nacértom;

- pred pricetkom del na delovis€ih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve€ izvajalcev, s
pisnim sporazumom doloc€il skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno
zakonodajo;

- izvedel zakoli¢bo objekta;

- izvedel potrebno uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije s spremembami
na gradbiS¢u ter zagotovil, da bo gradbis¢e urejeno v skladu z varnostnim nacrtom;

- gradbis¢e oznadil z gradbiS¢no tablo;

- vsa delaizvajal v skladu s pogodbo, projektno dokumentacijo, tehni€nimi predpisi,
standardi, gradbenimi normativi in pravili stroke;

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete, v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi;

- za vgrajene materiale pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani
kvaliteti;

- od dneva uvedbe v delo vodil gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del, ter
zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo ter naroéniku kadarkoli omogodil
vpogled v dokumentacijo ter jo po dokon€anju del tudi predal naro¢niku;

- po konc&anih gradbenih delih z gradbi$€a odstranil ves odpadni material, ki je ostal
po izvajanju gradbenih del in podistil gradbisce;

- po kon€anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne
funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal narocniku;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in pred poZzarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- izvr8il zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiS¢u v ¢asu izvajanja.

ROKI IZVEDBE DEL

1. 10. 2020 — 30. 11. 2020

Rok za zaklju€ek del je izpolnjen, ko so dokon€ana vsa dela, skladno z navodili
nadzora in naroénika, odpravljene vse pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu
ter ko je s strani nadzora in naro¢nika potrjen primopredajni zapisnik.

Napredovanje in obraCunavanje del je izvajalec dolzan prilagoditi dinamiki
razpolozljivosti sredstev naroCnika, in sicer:

e v letu 2020 ima narocnik zagotovljena sredstva za placilo situacij v skupni
vrednosti do 110.000 EUR, vklju¢no z 22 % DDV.
e razliko potrebnih sredstev ima naro¢nik zagotovljeno v letu 2021.
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PODALJSANJE POGODBENIH ROKOV

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljsajo:

e iz razlogov dolo¢enih v 42. posebni gradbeni uzanci,

e zaradi spremembe investicije — spremembe projektne dokumentacije ve¢jega obsega,

e zaradi ravnanija tretjih oseb, ki onemogocajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega
ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliS¢in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov,
mora izvajalec opozoriti naroénika pisno. Dogovorjeno spremembo rokov izvajalec in
narocnik potrdita z aneksom k pogodbi.

CENA DEL

Cena del, ki so predmet te pogodbe, znasa:
EUR vkljuéno z DDV

(z besedo: evrov)

Pogodba je sklenjena po klavzuli »fiksne cene po enoti mere,« obracun se vrsi po dejanskih
koli¢inah. Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje, tudi v primeru
povecanja ali znizanja koli€in iz ponudbenega predraCuna. Izvajalec se odpoveduje vsem
zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih — izboljSanih gospodarskih
okolis¢€in na trgu in drugih razlogov, dolo€enih s smiselno uporabo uzance 23 PGU.

Rok placila potrjene situacije: 30. dan od dne prejema e-racuna (predhodno usklajenega in
potrienega, skladno z 6. ¢lenom pogodbe).

Sredstva za placilo se zagotavljajo na proracunski postavki narocnika:
PP 18063 »Pomozno nogometno igri§¢e z umetno travo,« / konto 4204.

Izvajalec zagotavlja, da je v predracunu, ki je sestavni del te pogodbe, upostevana vrednost
vseh elementov ali stroskov enotnih cen, povezanih z izvedbo razpisanih del, vklju¢no z
(morebitnimi) stroski kot so:

- za pripravljalna dela, dela organizacije in koordinacije del, rezijo, ureditve in varovanja
gradbisc¢a, objekta in opreme,

- za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbiSca,

- za zaCasne deponije odvecnega materiala,

- za odvoz odpadnega materiala, upoStevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (ukrepi za varno delo pri izkopih, transporti, deponije
gradbenih odpadkoyv, ...),

- za nabavo in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme,

- za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbisca,

- za stalno prisotnost odgovornega vodje del in njegovega delovodja vsak dan in ves delovni
dan gradbis¢a,

- za zaCasne deponije odve¢nega materiala,

- za vzpostavitev in delovanje zaCasne razsvetljave gradbiSca,

- za vso prometno signalizacijo,
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5.2

5.3

54

- za vsa zascitne in opozorilne ograje,

- vse stroski dela povezani z usmerjanjem prometa vozil in peScev,

- za vse zaCasne provizorije, Ki bi bili potrebni zaradi za¢asne preusmeritve prometa vozil
in pescev,

- za uporabo vseh potrebnih gradbenih strojev, naprav in orodja,

- za prevoze, nakladanje in razkladanje, manipulacijo in skladiS¢enje na objektu,

- za zaklju€na dela na gradbiS¢u z odvozom odvecnega materiala, vkljuCujo€ vse takse za
odlaganje na stalnih deponijah, glede na vrsto odpadnega materiala in skladno z
okoljevarstvenimi predpisi, vklju¢no s konénim porocilom o ravnanju z gradbenimi odpadki,
- za vzpostavitev potrebnih transportnih poti iz javnih transportnih povrSin do meje
gradbis€a z vzpostavitvijo stanja v zacetno obliko po koncanih delih,

- za stroSke komunalnih priklju¢kov in njihove uporabe (gradbis¢na elektrika, voda,
telefon...) za potrebe gradbisca,

- za zavarovanje objekta, opreme in naprav ter delavcev v ¢asu izvajanja del pri zavarovalni
druzbi,

- za sprotno &iS¢enje objekta, opreme in naprav ter okolice in javnih dostopnih poti,

- za izvajanje predpisov iz varstva pri delu in varstva pred pozarom,

- za vse predpisane kontrole materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v objektu,
- za nostrifikacije, izjave o skladnosti, vse v skladu s predpisi,

- preizkus brezhibnega delovanja vgrajenih elementov,

- upravljanje in ravnanje z reklamacijami,

- za popravilo Skode, ki bi nastala na objektu, opremi in napravah, dovoznih poteh, okolici,
komunalnih priklju¢kih in vodih,

- za poslovni riziko oziroma morebitna razlika v ceni, ki lahko nastane zaradi usklajevanja
ponudnika in naroénika, glede dizajna, barve, lastnosti materialov, kakovosti, ipd. Ce
naro¢nik med usklajevanji zahteva visji nivo zahtev, kot je to opredeljeno v ponudbeni
dokumentaciji, se glede morebitnih sprememb uposteva 7. ¢len pogodbe.

Vsako nepredvideno dodatno delo mora pred izvedbo predhodno odobriti naroénik ali
izvajalec strokovnega nadzora. Nepredvidena dodatna dela, ki jih bo izvajalec opravil ob
neupostevanju tega pogodbenega dolo€ila, za naro¢nika ne predstavljajo financne
obveznosti, izvajalec pa tudi ni upravicen do vracil uporablienega materiala, 0z. do
vzpostavitve stanja objekta pred izvedbo predhodno nepotrjenih del.

Narocnik si pridrzuje pravico predlagati dolocene spremembe pri izvedbi del, ki ne prinesejo
podrazitev investicije. Morebitni prihranek bo izvajalec del naro€niku priznal in za ta znesek
se zmanj$a finan¢na obveznost naro€nika do izvajalca.

Izvajalec in naroCnik se dogovorita, da izvajalec svojih terjatev do narocnika, ki nastanejo

na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na tretje osebe brez izrecnega soglasja narocnika,
ki mora biti v pisni obliki.

OBR-POGODBA, stran 5



6. OBRACUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo pogodbene postavke obracunaval z zaCasnimi mesecnimi situacijami in s
kon¢no situacijo, po dejansko izvedenih in s strani nadzora potrjenih koli¢inah.

Osnova za izdajo zaCasne in konéne situacije je izdelana gradbena knjiga, ki jo mora
izvajalec predati nadzoru v pregled in potrditev najkasneje zadnjega v mesecu za tekodi
mesec. Osnova za izdajo zacasne in koncne situacije so s strani nadzora potriene
nesporne koli€ine iz gradbene knjige.

Naroc¢nik in izvajalec strokovnega nadzora imata pravico kadarkoli vpogledati v gradbeno
knjigo ter zavrniti postavke, ki nimajo podlage v potrjeni gradbeni knjigi.

Predlog zaCasne mesecne situacije bo izvajalec dostavil skrbniku pogodbe naroénika in
izvajalcu strokovnega nadzora predvidoma do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Predlog konéne situacije mora izvajalec dostaviti skrbniku pogodbe naro€nika in
izvajalcu strokovnega nadzora v 8 dneh po opravljeni primopredaji.

Priloga kon¢ni situaciji je skeniran izvod potrjene gradbene knjige.

Predlog (zaCasne ali kon&ne) situacije bosta pregledala skrbnik pogodbe naro&nika in
izvajalec strokovnega nadzora ter ga v roku 14 dni od dne prejema potrdila ali zavrnila.
Morebiten sporni del predloga situacije sta v tem roku dolzna pisno oporekati, sicer Steje,
da je predlog potrjen.

Na podlagi potrjenega predloga situacije izvajalec izstavi e-raéun. Priloga e-
racunu je skeniran izvod kompletne situacije, ki sta ga potrdila pooblas¢eni
zastopnik naroc¢nika in pooblaséeni izvajalec za strokovni nadzor.

V kolikor »OPRAVLJENA STORITEV« na situaciji in e-raunu ni v okviru
pogodbenega roka iz 3. €lena pogodbe, je naro€nik upravi¢en zaracunati pogodbeno
kazen, ne glede na dejanski ¢as opravljenih del.

Pri izstavitvi e-raCuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko te pogodbe.

7. SPREMEMBA CENE DEL

V kolikor naro¢nik z dopisom ali z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo
del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, pogodbeni stranki ob upostevanju
veljavne zakonodaje s podrocja javnega naro€anja skleneta aneks k tej pogodbi, s katerim
natancno opredelita dodatna dela po vrsti, koli€ini in ceni. Sestavni del takSnega aneksa je
nov ponudbeni predradun. V primeru izvajanja ve¢ del se cena na enoto mere iz
ponudbenega predraduna osnovne pogodbe ne spreminja.
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8. GARANCIJA

8.1

8.2

8.3

Garancijska doba za opravljena dela in dobavljeno opremo velja 2 leti od dne uspeSne
primopredaje, oz. po vseh odpravljenih pomanijkljivostih, ugotovljenih pri primopredaji. V
tem Casu se izvajalec obvezuje odpraviti vse ugotovljene napake in pomanijkljivosti.

Material v predhodni lasti naro¢nika (umetna trava) ni predmet garancije.

Finanéno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi je
zahtevano v visini 10 % obradunske vrednosti z DDV.

Kot instrument finanénega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti je izvajalec
dolZan predloziti — 3x komplet:

* bianco podpisano menico in

* menicno izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovcitev menice (skladno z vzorcem
iz razpisne dokumentacije — izpolnijo se samo rumeno obarvana polja / Stevilka TRR se
vhaprej ne izpolnjuje).

Finan¢no zavarovanje dobavitelj izstavi naro€niku skupaj z raunom. V kolikor dobavitelj
finanénega zavarovanja naro¢niku ne izstavi skupaj z raunom, ima naro¢nik pravico:

e zavrniti radun;

« zadrzati placilo raCuna do izstavitve finanénega zavarovanja;

» zadrzati finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neuveljavljeno finanéno zavarovanje za odpravo napak in pomanijkljivosti bo naro¢nik na
poziv izvajalca vrnil po poteku garancijske dobe.

Ob prevzemu izvedenih del je naro¢nik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi.
Vse morebitne napake se vpiSejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno
doloci rok za njihovo odpravo.

Ce izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je, po nagelu dobrega
gospodarja, upravi€en odpraviti naro¢nik, na racun izvajalca.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolocili Obligacijskega zakonika (Ur.l.
RS §t. 83/01). Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvrSena popravila v
garancijski dobi pri¢ne te€i nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila.

V Casu garancijske dobe je izvajalec na poziv naro¢nika dolzan na svoj racun odpraviti
vse pomanijkljivosti in napake na investiciji, ki so posledica slabe kvalitete del, materiala
ali opreme.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani pomanjkljivosti ali napake in se z naro&nikom
ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naro¢nik odstranitev pomanjkljivosti ali napake
poveril drugemu izvajalcu, na stroSke izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar).
Narocnik si v tem primeru zaraCuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za
kritie svojih manipulativnih stroskov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih
izvajalca take napake ali pomanijkljivosti, ki jih ni mogo€e popraviti oziroma odstraniti ali
bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naro¢nik izbirno pravico,
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9.

10.

10.1

da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniza vrednost teh
del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

POGODBENA KAZEN

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima narocnik pravico
zaracunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 5%o (pet promilov) od skupne
vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan.

Vsota pogodbene kazni lahko znaSa najve¢ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, izvajalcu pa se obracuna najkasneje ob koncni situaciji. Izvajalec se prav
tako zaveze poravnati vse stroSke pooblasCenega inzeniringa zaradi neupraviCeno
prekoracenega roka.

Izvajalec je dela izvedel v skladu s pogodbeno dolo&enimi roki, v kolikor je izpolnil sledece
pogoje:

izvedel vsa dela skladno s projektom in navodili nadzora in naro¢nika,

odpravil vse pomanijkljivosti po kvalitethem zapisniku,

predal vso zahtevano dokumentacijo,

pridobil s strani nadzora in naro¢nika podpisan zapisnik o primopredaji (primopredaja
se opravi za obe fazi skupaj po dokon&anju vseh del).

SKODA

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico do povrnitve vse $kode nad zneskom pogodbene
kazni. V primeru, da ima naro€nik zaradi zamude izvajalca stroSke in Skodo, ki presega
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale
stroske in povrniti Skodo zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro¢nik obra¢unal po prevzemu
del. Za poplacilo nastalih stroSkov mora izvajalec placati razliko do polne viSine nastalih
stroskov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.
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11. 1ZVRSITEV IN PREVZEM DEL — KONCNI OBRACUN

11.1. Izvajalec je dolzan datum dokon&anja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe,
vpisati v gradbeni dnevnik in naro¢nika takoj pozvati na prevzem del.

Narocnik je dolzan takoj po obvestilu izvajalca zaCeti s postopkom za prevzem del in sklicati
kvalitetni pregled objekta.

Za dan uspesSnega zakljucka del Steje dan, ko je izvajalec:

izvedel vsa dela skladno z projektom in navodili nadzora in naro¢nika,
odpravil vse pomanijkljivosti po kvalitetnem zapisniku,

predal vso zahtevano dokumentacijo,

pridobil s strani nadzora in naro¢nika podpisan zapisnik o primopredaji.

O dokonc&anju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo
pooblasceni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem
natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

- datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,

- odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vpraSanja tehni¢ne narave.

Z dnem podpisa zapisnika nastopijo pravne posledice, povezane z izro€itvijo in prevzemom
del.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dologena
dela dokoncati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naro¢nik dela
naroCiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalev racun. NaroCnik si v takem
primeru zaracuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroskov. V kolikor bi bile ugotovljene
pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoCe popraviti oziroma
odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naroc¢nik
izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da sorazmerno
zniza vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspesno opravljenem kvalitetnem pregledu
predmeta te pogodbe zacneta z izdelavo konénega obracuna, ki ga izdelata najkasneje v
15 dneh od dneva uspesne primopredaje.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri
izdelavi konénega obraCuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi
odsotnosti.

Ob primopredaiji del mora izvajalec izro€iti naro¢niku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo

in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je dolo¢ena v
projektni dokumentaciji.
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12. RAZDRTJE POGODBE

12.1. Naro¢nik sme razdreti pogodbo:

e (e izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 2.2 ¢lena te pogodbe,

e (e izvajalec po svoiji krivdi zamuja z deli za ve¢ kot 20 dni,

e Ce ga nadzorni organ ze tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

e (e izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naroénika prepusti izvedbo
vseh ali preteznega dela del podizvajalcem,

e Ce na gradbisCu ni stalno prisoten odgovorni vodja del in njegov delovodja.

12.2. lzvajalec sme razdreti pogodbo:

e C¢e narocnik tudi po naknadno postavlenem roku ne posreduje navodil v zvezi z
njegovimi vprasaniji, pa so te bistvene za izvedbo del,

e (e izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.

12.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata.

12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolzan izvrSena
dela zavarovati tako, da jih za&¢iti pred propadanjem, stroSke teh del pa nosi tista od strank,
ki ji odgovorna za razdrtje pogodbe.

12.5. lzvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroSke umakniti z gradbisca
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zaCasne objekte ter ocistiti objekt in
gradbis€e v roku 7 dni po razdrtju pogodbe.

13. VARSTVO PRI DELU
Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celotnem gradbiS¢u uposStevati vse zakonske in druge

predpise in doloCbe varstva pri delu; v primeru vec izvajalcev pa tudi skupne varnostne
ukrepe.
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14.

15.

PREDSTAVNIKI PO POGODBI

Pooblas¢eni zastopnik naro¢nika (skrbnik pogodbe naroc¢nika) po tej pogodbi je ga. Simona
Kudis Pogorelc.

Narocnik je izbral izvajalca za strokovni nadzor (nadzornik)
Vodja nadzora je

Vodja del po tej pogodbi je

Vodja gradnje je

Izvajalec se zavezuje, da vodja del in vodja gradnje izpolnjujeta vse zakonsko doloCene
pogoje za opravljanje nalog na tovrstnih objektih in da prevzema kazensko in materialno
odgovornost za vse posledice, v kolikor bi se ob izvajanju pogodbe izkazalo, da oseba ne
izpolnjuje vseh pogojev.

Izvajalec lahko med izvajanjem pogodbenih del nadomesti vodjo del in vodjo gradnje
izklju€no z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse zakonsko doloene pogoje, ob obveznem
predhodnem soglasju naroc¢nika.

PODIZVAJALCI
/se upoSteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, sicer se Crta iz pogodbe/
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

[naziv in polni naslov],
Matic¢na Stevilka: [Stevilka],
Davéna Stevilka: [Stevilkal],
TRR: [Stevilka],

[naziv in polni naslov]
Itd.

Ce podizvajalec zahteva neposredna plagila - Izvajalec pooblag&a naro¢nika, da na podlagi
potrienega racuna oz. situacije neposredno placuje podizvajalcem. Vsak posamezni
podizvajalec mora naro¢niku predloziti soglasje, na podlagi katerega bo narocnik del
namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalCevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za podizvajalce, ki neposrednega placdila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60
dneh od placila konénega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela, neposredno povezano s
predmetom pogodbe.

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali veC podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi

pogodbe z naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec bo naro¢niku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro€nikom
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(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naroc¢nik bo po prejemu kopije pogodbe
preveril, ali ima izvajaléevo pooblastilo in podizvajaléevo soglasje. Ce pooblastila ali
soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloZi
v roku petih dni od prejema poziva. Ce izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje
naro¢niku ne predloZi v tem roku, bo naro¢nik DrZzavni revizijski komisiji predlagal, da uvede
postopek o prekrsku iz prvega odstavka 112. ¢lena Zakona o javnem narocaniju.

16. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogoc&ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku; je ni¢na.

17. RAZVEZNI POGOJ

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, ¢e je narotnik seznanjen, da
je sodisCe s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz drugega odstavka 3.
¢lena Zakona o javnem naroc¢anju s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca ali ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri
izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v €asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj
dve krSitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, poditki, opravljanjem dela na podlagi
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na ¢€rno in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali vel
pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresniCi pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi,
Ce zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja
tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narodila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega
narogila zageti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce
naro¢nik v tem roku ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba
razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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18. KONCNA DOLOCILA

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reSevali sporazumno, sicer je za njihovo reSevanje
pristojno Okrozno sodis¢e v Celju.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba stopi v
veljavo, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta Ob¢ina Rogaska Slatina in
izbrani izvajalec po 2 izvoda.

Stevilka: Stevilka:
Kraj in datum: Kraj in datum:

OBCINA ROGASKA SLATINA

(naziv ponudnika)

................................... mag. Branko KIDRIC
Direktor Zupan
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