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IZJAVA 

o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poročila in 

zaključnega poročila 

Končno poročilo, ki bo na koncu predano naročniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za 

pripravo predremontnega paketa, preliminarnega poročila in zaključnega poročila, ki je 

sestavni del razpisne dokumentacije. 

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Končno poročilo narejeno v skladu z zgoraj 

navedenim Navodilom. 

Podpis:   

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

Kraj in datum podpisa:   

Ponudnikov žig: 

1 

PT—inšpekcija zvarov delilnih plošč uparjalnikov NEK za RE21, 7-8202096, ZZP-102558 
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Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega 
porodila in zaključnega porodila 

o. Namen in uporaba 

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega 
poročila in zaključnega poročila za vse zunanje izvajalce remontnih del in 
ostalih storitev. 

Določene vsebinske točke so poenotene in omogočajo, da se lahko podatki in 
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zaključnem poročilu. 

Vsebinski koncept navodila omogoča hitro iskanje, preglednost in nepotrebno 
podvajanje podatkov. Navodilo upošteva tudi optimizacijo dokumentiranja na 
način, da se v določenih točkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri 
določenih točkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na 
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi 
nalogi. 

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na več remontnih skupinah  lahko izdela 
t.i. DSplošni del q, kateri združuje podatke in dokazila skupne za vse 
ostale remontne skupine. 

1. Navodilo za pripravo predremontnega paketa 

Predremontni paket mora biti pripravljen po skupinah opreme, na katero se 
nanaša. 

1.1. Naslovna stran predremontnega paketa 

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije: 

• naziv izvajalca del, 

• številko pogodbe/naročila, 

• številko paketa, 

• naslov paketa, 

• oznako revizije, 

• datum izdaje, 

• mesto izdaje, 

• imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa 
(pripravil,  pregledal, odobril). 
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1.2. Ostale strani predremontnega paketa 

Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije: 

• glavo, z naslovom poglavja, 

• številko paketa, 

• oznako revizije, 

• oštevilčene strani v formatu "X" od "1", 

• podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temveč na 
začetku vsakega poglavja). 

1.3. Vsebina predremontnega paketa 

1.3.1 Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema 

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vključiti informacije o 
statusu QA priročnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je 
potrebno, če so QA priročnik in postopki revidirani all še veljajo obstoječe 
revizije. Če so revizije QA priročnika in postopkov narejene, morajo biti nove 
revizije priročnika in postopkov dostavljene  odgovorni osebi SKV- NE Krško. 
Razdelitev  sistemske  dokumentacije  se  izvede  po  pravilih  zunanjega 
razdeljevanja  z uradnim  dopisom,  primopredajnim  obrazcem  in  izvodom 
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki. 
Če se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se 
morajo  tudi ti na enak način dostaviti v NE Krško 

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema 
zagotovitve  kakovosti,  s posebnim poudarkom na obsegu  remontnih  del. 
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in 
načinih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v 
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska 
shema" predremontnega paketa. 

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane 
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol 
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje 
podatke: 

• kratek opis aktivnosti, 

• postopek, predpis in načrt, po katerem se aktivnost izvaja, 

• izvajalca aktivnosti, 

• QA zahteve izvajalca (R, W, H, T), 
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• polja za QA zahteve NE Krško (R, W, H, T) 

• polja za podpis in žig (če obstaja) izvajalca, NE Krško in predstavnika 
pooblaščene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti, 

• polje za vnos številke poročila, kot objektivnega dokaza o izvedenih 
inšpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno. 

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti  priložiti organizacijsko shemo, 
iz katere je razvidno: 

• Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje 
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze, 

• Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja, 

• Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na 
remontu. 

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inženir izvajalca del  in ga 
dokumentirati  s pisnim poročilom o njegovi  vsebini, opisom ugotovljenih 
odstopanj in načinu odpravljanja teh odstopanj. Poročilo mora biti sestavni 
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske 
sheme". 

1.3.2 Seznam delovnih in kontrolnih postopkov 

Vsak podizvajalec mora pripraviti ažuriran seznam postopkov, ki se bodo 
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki 
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke: 

• oznake postopkov, 

• naslove postopkov, 

• revizijo, 

• datum veljavnosti. 

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu 
dostavljajo v NE Krško na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom 
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloženi najmanj 
30 dni pred pričetkom remonta. 

1.3.3 Seznam uporabljene merilne in testne opreme 

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme. 
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska 
številka,  merilno  območje,  datum  veljavnosti  umerjanja  in  številka 
certifikata.  V prilogi seznama morajo biti priložena potrdila o umerjanju za 
opremo, ki je na seznamu. 
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Opomba:  Merilna  in  testna  oprema  mora  biti  označena  z nedvoumno 
identifikacijsko številko, skladno z dostavljenim seznamom. 

1.3.4 Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi 

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme, 
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene žice za dviganje, 
kljuke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami 
tehničnih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je 
navedena na seznamu. 

1.3.5 Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja 

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti  seznam potrebnega osebja za 
izvajanje remontnih del. 

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje 
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji, 
OA). Za takšno osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki: 

• ime in priimek, 

• specialnost, 

• številka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti, 

• datum veljavnosti potrdila 

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli. 

2. Navodilo za pripravo preliminarnega porodila 

2.1 Preliminarno poročilo o izvedenih delih 

Format naslovne strani preliminarnega poročila mora vsebovati naslednje 
informacije: 

• naziv izvajalca del, 

• naslov poročila, 

• številko pogodbe/naročila, 

• ime in priimek osebe, ki je poročilo pripravila, 

• datum predaje poročila, 

• podpis osebe, ki je poročilo pripravila. 
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Ostale strani preliminarnega poročila morajo vsebovati naslednje informacije: 

• glavo, z naslovom poročila, 

• številko pogodbe/naročila, 

• oštevilčene strani v formatu "X" od "V. 

Vsebina preliminarnih poročil mora zajemati naslednje: 

• tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi 
aktivnosti, navedenih v točki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada k 
delovnemu nalogu, 

• tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena v 
opisih aktivnosti v točki 1 delovnih nalogov, navedenih v poročilih, 
priloženih delovnim nalogom, 

• tabelarni  pregled  in  status  izvedbe  neplaniranih  del,  navedenih  v 
poročilih, priloženih delovnim nalogom, 

• tabelarni pregled poročil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt, 

• oceno kakovosti izvedenih del in priporočila za vzdrževanje/servisiranje 
opreme do naslednjega remonta. 

Opomba: Če izvajalec ne zapusti z delovišča in predčasno preda zaključno 
poročilo, izdelava preliminarnega poročila ni obvezna. Navedeno velja samo 
na podlagi sporazumnega dogovora med naročnikom in izvajalcem, ki ga je 
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika. 

3. Navodilo za pripravo zaključnega porodila 

Zaključno poročilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se 
nanaša naročilo, v spodaj definiranem formatu. 

3.1 Naslovna stran zaključnega poročila 

Naslovna stran zaključnega poročila mora vsebovati naslednje informacije: 

• naziv izvajalca del, 

• številko pogodbe/naročila, 

• številko poročila, 

• naslov poročila, 

• datum izdaje, 

• mesto izdaje, 
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• imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zaključno poročilo 
odobreno (pripravil, pregledal odobril). 

3.2 Ostale strani zaključnega poročila 

Ostale strani zaključnega poročila morajo vsebovati naslednje informacije: 

• glavo, z naslovom poglavja, 

• številko poročila, 

• oznako revizije, 

• oštevilčene strani v formatu "X" od "1", 

• podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temveč na 
začetku poglavja). 

3.3 Vsebina zaključnega poročila 

3.3.1 Uvod 

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status 
QA dokumentacije. 

3.3.2 Seznam opreme 

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje 
podatke: 

• zaporedna številka v tabeli, 

• številka delovnega naloga, 

• oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga, 

• kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga, 

• planirano da/ne, 

• realizirano da/ne, 

• kratek opis razloga za nerealizacijo. 

3.3.3 Poročila o izvedenih delih po opremi 

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje 
podatke: 

• zaporedna številka v tabeli, 

• številka delovnega naloga, 
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• oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga, 

• kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga, 

• poročila o opravljenih delih  so pregledana,  kompletna in vsebinsko 
ustrezna da/ne 

• razlog za nekompletnost all vsebinsko neustreznost 

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta 
(npr. črpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega 
naloga, ki zahteva  izpolnitev predpisanih podatkov in poročil, ki se 
nanašajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in poročila so: 

• natančen opis stanja opreme, 

• natančni opis izvedenih del, vključujoč test operabilnosti ali vzrok 
prekinitve del, 

• izvajalci del (matične številke, ime, število ur...), 

• del. organizacija, dejansko število izvajalcev, dejansko število ur, 
dejansko skupno število človek-ur 

• uporabljen material: opis, šifra, količina, številka izdajnice, 

• uporabljen merilna in testna oprema: ident. številka, uporabljena območja, 
datum veljavnosti umerjenja, 

• PIK (plan izvedbe in kontrole del) 

• Izpolnjena poročila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr. 
priloge postopkov) 

Vsebinsko ustreznost podatkov in poročil mora pregledati in potrditi 
odgovorni vodja del in QA inženir izvajalca. Ob zaključevanju delovnih 
nalogov se morajo vsa poročila oz. priloge delovnega naloga označiti z št. 
del. naloga in številom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20). 
Originalni izvodi poročil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del 
NEK. Kopije poročil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del. 

3.3.4 Seznam delovnih in kontrolni postopkov 

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih 
postopkov iz točke 1.3.2 (predremontnega paketa), če je stanje 
nespremenjeno. 

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti 
uporabljene postopke, kateri so bili v času remonta revidirani in dodatne 
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tč. 1.3.2 
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priložiti v 
poročilo. 
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3.3.5 Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu 

Če se med inšpekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo 
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v 
ustrezno rubriko delovnega naloga  na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih 
izdaja skladišče NE, na naslednji način: 

• Uporabljen material:  naziv zamenjanih  delov,  navedenih  v izdajnici 
skladišča NE Krško, 

• Šifra: navedena v izdajnici skladišča NE Krško, 

• Količina: dejansko zamenjanih delov, 

• številka izdajnice skladišča NE Krško. 

3.3.6 Seznam uporabljene merilne in testne opreme 

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter 
priložena potrdila o umerjanju iz točke 1.3.3 (predremontnega paketa), če je 
stanje nespremenjeno. 

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in 
priložiti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila 
navedena v točki 1.3.3 (predremontnega paketa). 

3.3.7 Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo 

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in 
priložena potrdila  iz točke 1.3.4 (predremontnega paketa), če je stanje 
nespremenjeno. 

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu  navesti in 
priložiti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila 
navedena v točki 1.3.4 (predremontnega paketa). 

3.3.8 Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji 

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in 
priložena dokazila o kvalifikaciji iz točke 1.3.5 (predremontnega paketa), če 
je stanje nespremenjeno. 

Opomba:  Na  seznamu je  potrebno  navesti  in  priložiti  dokazila  za  vso 
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v točki 
1.3.5 (predremontnega paketa). 
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3.3.9 Seznam odstopanj in poročila o odstopanjih 

Vsak delovni nalog NE Krško, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti 
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora 
biti dokumentiran s poročilom. Vsa poročila o odstopanjih se morajo 
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj: 

• zaporedna številka v tabeli po vrstnem redu izdaje poročila o odstopanju, 

• številka poročila o odstopanju, 

• delovni nalog, za katerega je poročilo o odstopanju izdano (po potrebi se 
za en delovni nalog lahko izda več poročil o odstopanju), 

• oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega 
se poročilo o odstopanju nanaša, 

• kratek opis na kaj se odstopanje nanaša, 

• kratek opis korektivne akcije, 

• ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne). 

Vsa poročila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo. 

3.3.10 Plan kontrol in poročila o kontroli kakovosti 

Vsak delovni nalog NE Krško, na katerem je navedena zahteva po kontroli 
kakovosti, mora biti dokumentiran s poročilom. Vsa poročila kontrole 
kakovosti je potrebno  vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se 
priloži v tej točki poročila. 

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki: 

• delovni nalog, za katerega je poročilo izdano (po potrebi se za en delovni 
nalog lahko izda več poročil kontrole kakovosti), 

• oznaka opreme, lokacijska številka, varnostni razred 

• opis kontrolnih aktivnosti, 

• postopek kontrole kakovosti in drugi referenčni dokumenti, v skladu s 
katerim je bila kontrola izvedena, 

• verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi naročnika), 

• številke kontrolnih poročil (po sistemu označevanja izvajalca). 
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3.3.11 Seznam poročil o izvedenih dodatnih delih in poročila o izvedenih 
dodatnih delih 

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano 
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po 
povečanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v 
tabelo kot sledi: 

• zaporedna številka v tabeli po oznaki opreme, 

• oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanašajo, 

• delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nanašajo, 

• opis dodatnih del. 

3.3.12 Analiza trendov stanja opreme, priporočila 

V tem poglavju zaključnega poročila je potrebno navesti v kakšnem stanju je 
bila po končanem remontu oprema puščena. 


