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KAZALO PRILOG 
 
Naročnik zagotavlja ponudnikom naslednje priloge, ki so del PZI projektne dokumentacije: 

 Geološke situacije in vzdolžne prereze za vse predore ter geološko-geotehnične elaborate vseh 
predorov 

 Specifika kraških pojavov v predorih T1 in T2 
 Poročila o izkopu in podpiranju za vse predore 
 Načrti tehničnega opazovanja za vse predore za čas gradnje in čas obratovanja ter zbirni načrti 

meritev v sklopu tehničnega opazovanja 
 Tehnične specifikacije 

 
Vsa navedena dokumentacija je ponudnikom na voljo tako v slovenskem kot angleškem jeziku. 
 
Osnovna struktura prilog: 
Dokumenti so v osnovi razdeljeni po Odsekih 1 in 2. V vsaki od map posameznega odseka se nahajajo 
naslednje mape: 

 »Geologija_Geology« (vsebuje geološke situacije in vzdolžne prereze ter geološko-geotehnične 
elaborate) 

 »Izkop in podpiranje_excavation and support« (vsebuje poročila o izkopu in podpiranju za vse 
predore) 

 »Kraški pojavi_Karst features« (samo za Odsek 1 – vsebuje poročila o kraških pojavih, načrte 
glede preiskovanja hribine, sheme odločanja) 

 T«ehnično opazovanje_Geotechnical Monitoring« (vsebuje Načrte tehničnega opazovanja za čas 
gradnje in čas obratovanja ter zbirne načrte meritev v sklopu tehničnega opazovanja) 

 
V mapi »Tehnično opazovanje_Geotechnical Monitoring« se nahajajo podmape »Med gradnjo_ 
During construction« in »Med obratovanjem_During operation«. V podmapi »Med gradnjo_During 
construction« se nahajajo mape za vsakega izmed predorov T1 do T8. 
 
V vsaki izmed map in podmap se nahaja dokument, ki podaja šifrant za imena datotek v zadevni 
mapi (Seznam dokumentov« v slovenskem jeziku in »List of documents« v angleškem jeziku. 
 
V ločeni mapi »Tehnične specifikacije_Technical specifications« so podane naslednje tehnične 
specifikacije: 

 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_3: Izkop in podpiranje predora/ Tunnel Excavation and Support 
 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_6: Tehnično opazovanje/ Geotechnical Monitoring 
 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_7: Zdravje in varnost pri delu tar zaščita okolja/ Health, Safety and 

Environment 
 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_8: Posebni ukrepi pri gradnji predorov/ Special Measures for Tunnelling  
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1. UVOD 

1.1. Osnovna izhodišča 

Projektna naloga podaja opis, obseg in pogoje izvedbe del, ki jih bo moral Geotehnični inženir izvesti 
v okviru Tehničnega opazovanja gradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper, ki obsega 
gradnjo osmih predorov vključno z izvedbo portalnih vsekov, dveh viaduktov, spremljajočih objektov, 
izvedbo nekaterih dostopnih cest ter zemeljskih del in objektov na odprti trasi.  
 
Osnovo za izdelavo Projektne naloge in oddajo javnega naročila Tehnično opazovanje gradnje 
drugega tira železniške proge Divača – Koper predstavlja dokument 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_6: 
Tehnično opazovanje, ki je del »Tehničnih specifikacij za izgradnjo drugega tira železniške proge 
Divača – Koper« (v nadaljevanju imenovan TS-06). 
 

1.2. Osnovne definicije 

Podrobno so osnovne definicije določene v dokumentu TS-06, zato so na tem mestu povzete le 
najpomembnejše, ki se uporabljajo v nadaljevanju Projektne naloge. 
 
 Tehnično opazovanje: izvajanje inženirsko-geološke, strukturno-geološke, hidrogeološke in 

krasoslovne spremljave, geodetskih in geotehničnih meritev, geofizikalnih in laboratorijskih 
preiskav ter geotehnično vodenje gradnje na Projektu. 

 Geotehnični inženir: ekipa inženirjev in tehnikov različnih profilov, ki v okviru Tehničnega 
opazovanja izvajajo inženirsko-geološko in hidrogeološko spremljavo, geodetske meritve ter 
analizo in interpretacijo geotehničnih meritev, površinske geofizikalne in laboratorijske 
preiskave ter geotehnično vodijo gradnjo. 

 Inženir: ekipa inženirjev in nadzornikov, ki na Projektu v imenu Naročnika izvajajo nadzorniške 
dejavnosti in zagotavljajo izvedbo gradbenih del in dela Geotehničnega inženirja v skladu z 
določili projektnih dokumentov. Inženir ima pooblastilo, da lahko usmerja in prekine delo, ki se 
ne izvaja v skladu z določili projekta in tehničnih specifikacij. 

 Projektant: avtor PZI dokumentacije za izvedbo Projekta, ki skupaj z Geotehničnim inženirjem 
spremlja potek del in predlaga morebitne spremembe projektnih rešitev.  

 Projekt: izgradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper (2TDK). 
 Načrt: projektni dokumenti za izvedbo objektov in odprte trase, ki prikazujejo tlorise, vzdolžne 

in prečne prereze, sekvenco gradnje in detajle za vse objekte na Projektu. 
 Specifikacije: zbir dokumentov, ki opredeljuje postopke, zahteve za materiale, opremo in 

mehanizacijo, zagotavljanje in kontrolo kakovosti postopkov in materialov, določila glede 
merjenja ter plačila opravljenega dela in dobavljenih materialov; Specifikacije sestavlja 12 
dokumentov v sklopu »Tehnične specifikacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača 
– Koper«. 

 Izvajalec: podjetje ali skupina podjetij v skupnem nastopu, ki izvajajo gradbena dela na 
Projektu.  

 Naročnik: investitor vseh izvedbenih del na Projektu. 
 Baza podatkov: mesto, kjer se v digitalni obliki shranjujejo vsi podatki tehničnega opazovanja 

za celoten čas trajanja del. 
 Dela: vse aktivnosti, meritve, analize, interpretacije in poročila, ki jih v sklopu tehničnega 

opazovanja na Projektu opravlja Geotehnični inženir. 
 

1.3. Glavni podatki o objektih in posegih na trasi 

Podrobno so splošni in tehnični podatki o poteku trase, projektnih rešitvah posameznih objektov ter 
trase podani v projektni dokumentaciji za izvedbo, do katere Naročnik zagotavlja dostop in je 
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preobsežna, da bi jo na tem mestu povzemali. V spodnji preglednici so prikazani le glavni objekti in 
posegi na trasi v smeri naraščajoče stacionaže od Divače proti Kopru. 
 
Preglednica 1: Pregled objektov in posegov na trasi 

 
 
Celotna trasa je pri javnem naročilu za glavna gradbena dela razdeljena na dva odseka (Odsek 1 in 
Odsek 2), kjer bodo lahko nastopali različni Izvajalci. V sklopu razpisa javnega naročila za Tehnično 
opazovanje na Projektu se oddajajo dela za oba odseka skupaj, a se naloge na posameznem odseku 
zaradi različne geološke sestave razlikujejo. Razdelitev objektov in trase med oba Odseka je prikazana 
v zgornji preglednici. 

od do

OT Odprta trasa 0+861 2+966 2105

Do km 1+400 poteka trasa v nizkem nasipu, naprej pa v vkopu, ki 
do portala T1 doseže globino 20 m. Na levem delu trase se v 
območju portala T1 izvede transformatorska postaja TP 1,0. Na 
trasi se izvedeta dva prepusta in sicer na km 1+125 in km 1+450

T1
Predor + 
predvkopi

2+966 9+693 6727
Dvocevni predor (glavna in servisna cev) z vmesnimi prečniki na 
maksimalni razdalji 480 m. Na stacionaži km 3+450 se na površini 
izvede vodohran VH1.

9+693 9+922 229
2 mostova z vmesno galerijo. Tehnično opazovanje teh objektov 
ni vključeno v oddajo javnega naročila.

T2
Predor + 
predvkopi

9+922 15+960 6038

Dvocevni predor (glavna in servisna cev) z vmesnimi prečniki na 
maksimalni razdalji 480 m. Na stacionaži km 11+200 se na površini 
izvede vodohran VH2. Na portalu Divača se izvede ventilatorska 
postaja. Na platoju portala Koper se za zaščito vkopne brežine 
izvede pilotna stena. Na platoju portala Koper se nahaja tudi 
reševalni plato.

OT Odprta trasa 15+960 16+169 209
Na portalnem platoju Koper se izvede ENP Črni Kal s prepustom 
in oporni zid za zaščito platoja. Na trasi se izvede še en prepust na 
stacionaži km 16+045,6.

V1 Viadukt 16+169 16+621 452 8 podpor
OT Odprta trasa 16+621 16+715 94 Trasa v nasipu do predvkopa T3 Divača. 

T3
Predor + 
predvkopi

16+715 17+115 400 Enocevni predor (glavna cev). Prepust na stacionaži km 16+730,6.

OT Odprta trasa 17+115 17+190 75
Trasa v vkopu do portala T4 Divača s pilotno steno med obema 
portaloma. Prepust na stacionaži 17+181,6.

T4
Predor + 
predvkopi

17+190 19+165 1975

Enocevni predor (glavna cev) + izstopni cevi prečno na os predora 
na staiconaži km 17+865 in km 18+540. Na območju predora se na 
površini izvede vodohran VH4. Na platoju izstopne cevi T4b se 
izvede prepust.

OT Odprta trasa 19+165 19+353 188
Trasa v nasipu do predvkopa T56 Divača. Prepusta na stacionažah 
km 19+183,6 in km 19+336,4.

T56
Predor + 
predvkopi

19+353 19+715 362 Enocevni predor (glavna cev).

OT Odprta trasa 19+715 19+840 125
Trasa deloma na nasipi, deloma v vkopu. Prepust na stacionaži km 
19+763,5.

T7
Predor + 
predvkopi

19+840 21+053 1213
Enocevni predor (glavna cev) + izstopna cev prečno na os predora 
na staiconaži km 20+440. Na območju predora se na površini 
izvede vodohran VH7. Prepust na stacionaži km 19+843.

OT Odprta trasa 21+053 21+585 532
Trasa večinoma v vkopih. Prepusta na stacionažah 21+134,6 in km 
21+300,6.

V2 Viadukt 21+585 22+231 646 14 podpor

T8
Predor + 
predvkopi

22+231 26+204 3973

Dvocevni predor (glavna in servisna cev) z vmesnimi prečniki na 
maksimalni razdalji 480 m. Na območju predora se na površini 
izvede vodohran VH8. Na portalu Divača se izvede ventilatorska 
postaja. Prepust pri TP 8.8.

OT Odprta trasa 26+204 28+063 1859
Trasa poteka v nizkem nasipu. Prepust na stacionaži km 26+365,6. 
Zadnjih približno 1200 m trase je že izvedenih.

Opombe

Območje Glinščice
Odsek 

1

Odsek 
2

Stacionaža [km]
Odsek

Oznaka 
objekta

Objekt/ trasa
Dolžina 

[m]
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Večji del trase predstavljajo predori (20.8 km od skupno 27.1 km), najdaljši predor meri 6.7 km. Ker 
se bodo nekateri izmed predorov se bodo gradili kot dvocevni z glavno in servisno predorsko cevjo, 
skupna dolžina podzemnih gradenj znaša 37.4 km.  
 

1.4. Povzetek geološko-geotehničnih razmer na trasi Drugega tira 

Podrobno je geološka situacija na trasi Drugega tira opisana v projektni dokumentaciji za izvedbo (GG 
elaborati za odseka 1 in 2), do katere Naročnik zagotavlja dostop, zato na tem mestu navajamo zgolj 
kratek in poenostavljen povzetek geoloških in hidrogeoloških razmer. 
 
Trasa Drugega tira poteka po geološko barvitem območju kontakta med karbonatnimi formacijami 
slovenskega Krasa in flišnimi formacijami slovenske Istre. Odsek 1 se večinoma nahaja v karbonatnih 
formacijah, razen območja Glinščice in dela predorov T1 in T2 ob Glinščici, ki se nahajajo v flišni luski 
(700 m v predoru T1 na koprski strani in 1100 m v predoru T2 na divaški strani). Na stiku med obema 
glavnima litološkima enotama se nahajajo prehodne plasti, debeline od nekaj 10 do nekaj 100 m. 
Maksimalno nadkritje nad predorom T1 znaša 370 m, nad predorom T2 pa do 200 m. V karbonatnih 
formacijah se pričakuje večje število razvitih kraških pojavov.  
 
Karbonatne formacije, ki jih prečita predora T1 in T2 so del kraških razpoklinskih vodonosnikov, za 
katere je značilno izrazito lokalizirano transmisivnosti v tektonsko poškodovani hribini in/ali 
zakraselih območjih. Na podlagi dolgotrajnih meritev v globokih vrtinah na odseku 1 se pričakuje 
vodni stolpec do 100 m nad niveleto predora na predoru T1 in do 150 m na predoru T2, z izrazitimi 
razlikami med minimumi v sušnih obdobjih in maksimumi v deževnih obdobjih. Najvišja zabeležena 
spremembe višine vodnega stolpca znaša do 70 m/uro. 
 
Odsek 2 se v celoti nahaja v flišnih formacijah. Predori T3 do T7 potekajo z nizkim nadkritjem do 80 
m po jugozahodnem pobočju Osapske doline z usmerjenostjo plasti (pobočni predori). Predor T8 
poteka v južnem delu (koprska stran) z nadkritjem nekaj 10 m plitvo pod površjem in z nadkritjem 
manj kot 10 m preči Plavski potok, medtem ko na območju Škofijskega potoka predor skorajda 
pogleda na plano. Od Škofijskega potoka dalje proti severu (proti portalu Divača) nadkritje naraste do 
150 m. 
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2. TEHNIČNO OPAZOVANJE NA PROJEKTU 

2.1. Splošno 

Predmet oddaje javnega naročila je izvedba Tehničnega opazovanja med izvajanjem glavnih 
gradbenih del na Projektu. Ker več kot 75 % trase predstavljajo predori, je načrt v večjem delu 
usmerjen na predore, saj je Tehnično opazovanje kot integralni del metode NATM ključno za uspešno 
gradnjo predorov. 
 
Tehnično opazovanje na Projektu je sestavljeno iz: 

 geološke spremljave izkopnih površin portalnih vkopov in vseh izkopnih čel med gradnjo predora 
z namenom napovedovanja geološko-geomehanskih razmer kot podpora odločanju o nadaljnjih 
prilagoditvah gradnje realnim geološko-geotehničnim razmeram in izdelava 3D-geološkega 
modela, 

 hidrogeološke spremljave podzemne vode v predorih in vodnih virov na površini ter izdelave 
3D-hidrogeološkega modela, 

 geodetskih meritev prostorskih položajev merskih točk v predorski oblogi, na površju in 
infrastrukturi v vplivnem območju gradnje, terestrično lasersko skeniranje cestne infrastrukture 
v vplivnem območju gradnje in precizno niveliranje izbranih objektov, 

 geotehničnih meritev pomikov in napetosti v hribini in podpornih elementih ter gibanja 
podzemne vode ter izvedbe presiometrskih testov v vrtinah vertikalnih inklinometrov, 

 geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov v karbonatnih formacijah in njihovo 
polnitev za zagotavljaje varnosti med samo gradnjo in nato naprej v fazi obratovanja (izvedba 
preiskav v vrtinah pred izkopnim čelom kalote predora ter površinskih meritev na dnu talnega 
oboka predora in na odprti trasi v karbonatnih formacijah), 

 geofizikalnih preiskav na površini za zaznavanje morebitnih drsnih ploskev in določevanje 
geotehničnih parametrov v flišnih formacijah, 

 laboratorijskih preiskav hribine (mineraloške, petrografske in geomehanske) in podzemne vode 
(kemijske analize), 

 strukturno-geološka spremljava, 
 krasoslovna spremljava za dokumentiranje, raziskovanje in popisovanje kraških pojavov, na 

katere se bo naletelo med gradnjo ter interpretacijo hidrogeoloških fenomenov, pogojenih s 
kraškimi pojavi, 

 geotehnično vodenje gradnje s celovito multi-disciplinarno analizo in interpretacijo vseh, pri 
Tehničnem opazovanju zbranih podatkov, zagotavljanje strokovnih podlag za izbiro 
najustreznejšega podpornega tipa ter sekvence izkopa in podpiranja v predorih, izbiro 
dreniranega/ nedreniranega prečnega prereza predora in injektiranja za zmanjšanje 
transmisivnosti hribine, vodenje RESS procesa ter podajanje predlogov potrebnih ukrepov, ki jih 
mora pripraviti Projektant in potrditi Inženir. 

 
Naročnik bo za izvedbo geološke in hidrogeološke spremljave, geodetskih meritev, zbiranje, analizo 
in interpretacijo geotehničnih meritev, izvedbo geofizikalnih preiskav na površini in laboratorijskih 
preiskav ter geotehnično vodenje gradnje na Projektu angažiral Geotehničnega inženirja, ki ga 
sestavlja usposobljena ekipa strokovnjakov z ustreznim znanjem, izkušnjami in referencami s 
področja inženirske geologije, hidrogeologije, gradbeništva, geodezije in geotehnologije.  
 
Ostale aktivnosti v sklopu Tehničnega opazovanja bodo opravljali drugi deležniki po ločeni pogodbi 
direktno z Naročnikom (geofizikalne preiskave v vrtinah bo na Projektu izvajal Geofizik, strukturno-
geološko spremljavo Strukturni geolog, krasoslovno spremljavo Krasoslovec, geotehnične 
instrumente in geodetske merske točke na Projektu dobavlja, vgrajuje in vzdržuje Izvajalec). 
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2.2. Osnovne zahteve 

Osnovni dokument, ki na Projektu opredeljuje delo Geotehničnega inženirja v sklopu Tehničnega 
opazovanja, je dokument 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_6: Tehnično opazovanje, ki je del Specifikacij (v 
nadaljevanju imenovan TS-06). 
 
Dokument TS-06 podaja:  

 natančen opis vseh kadrov ter opis njihovih dolžnosti in odgovornosti, 
 natančen opis ter zahteve za opremo in programsko opremo, ki je potrebna za delo na Projektu, 
 natančen opis postopkov in procesov za tehnično in organizacijsko izvedbo zahtevanih del, 
 natančen opis odnosov z ostalimi deležniki v okviru Tehničnega opazovanja na Projektu in 

ostalimi deležniki gradnje, 
 zahteve in opis vsebine za dokumente, ki jih mora Geotehnični inženir predložiti pred pričetkom 

del v sklopu Tehnološkega elaborata za izvedbo tehničnega opazovanja ter 
 način obračunavanja izvedenih storitev ter specifikacijo del in materialov, ki jih posamezne 

obračunske postavke zajemajo. 
 
Količinsko in lokacijsko je Tehnično opazovanje opredeljeno v Načrtih tehničnega opazovanja in 
Zbirnih načrtih tehničnega opazovanja, katere je Projektant pripravil za vsakega izmed predorov na 
Projektu in ki pokrivajo tudi predvkope in pripadajoče objekte. Na podlagi Načrtov tehničnega 
opazovanja so bile določene količine v ponudbenih predračunih, ki so del razpisne dokumentacije. 
 
Poleg TS-06 se na delo Geotehničnega inženirja nanašajo še naslednji dokumenti iz sklopa Specifikacij: 

 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_3: Izkop in podpiranje predora (opis dela Geotehničnega inženirja pri 
odločitvah, povezanih z izkopom in podpiranjem predora ter odnosa z Izvajalcem in Inženirjem), 

 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_7: Zdravje in varnost pri delu ter zaščita okolja (zahteve glede 
zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu za vse osebje Geotehničnega inženirja), 

 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_8: Posebni ukrepi pri gradnji predorov (opis dela Geotehničnega 
inženirja pri odločitvah, povezanih z izvedbo posebnih ukrepov pri gradnji predorov ter odnosa 
z Inženirjem in Izvajalcem). 

 
Geotehnični inženir je zavezan k upoštevanju vseh določil v navedenih dokumentih in mora določila 
teh dokumentov upoštevati pri pripravi ponudbenih cen. 
 
Geotehnični inženir je zavezan k tvornemu sodelovanju z ostalimi strokovnjaki, ki za Naročnika 
opravljajo suplementarne storitve v sklopu Tehničnega opazovanja na Projektu ter deljenju vseh 
potrebnih informacij za ustrezno izvedbo del. 

Vsi podatki in rezultati geotehničnih in geodetskih meritev, geološke in hidrogeološke spremljave ter 
geofizikalnih preiskav, pridobljeni v sklopu tehničnega opazovanja na Projektu, so izključna last 
Naročnika in se smejo uporabljati za strokovno objavo ali pedagoške namene samo v primeru pisne 
odobritve s strani Naročnika. Vsi avtorji strokovnih in znanstvenih člankov ter poročil raziskovalnih 
projektov, ki so pri svojem delu uporabljali omenjene podatke, so obvezani v svojih delih to jasno 
navesti. Kot prispevek v Zakladnico znanja v okviru zapuščine Projekta so avtorji obvezani izdelati 
kratek povzetek svojega dela s poudarkom na vplivu v okviru tehničnega opazovanja na Projektu 
zbranih podatkov na njihovo delo. 
 
Vsi podatki in rezultati tehničnega opazovanja t.j. vsi podatki in rezultati geotehničnih in geodetskih 
meritev, geološke in hidrogeološke spremljave ter geofizikalnih preiskav se shranjujejo v Bazi 
podatkov tehničnega opazovanja, do katere imajo dostop dogovorjeni člani Naročnika, Inženirja, 
Projektanta in Geotehničnega inženirja. 
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2.3. Ekipa Geotehničnega inženirja 

Ekipo Geotehničnega inženirja na Projektu sestavljajo naslednji strokovnjaki: 

 Inženirski geolog, ki v okviru Tehničnega opazovanja opravlja inženirsko-geološko spremljavo, 
 Hidrogeolog, ki v okviru Tehničnega opazovanja opravlja hidrogeološko spremljavo, 
 Geodet, ki v okviru Tehničnega opazovanja opravlja geodetske meritve, 
 Inženir geotehničnih meritev, ki v okviru Tehničnega opazovanja nadzoruje vgradnjo 

geotehničnih instrumentov, skrbi za komunikacijo z Izvajalcem in prejemanje zajetih meritev ter 
izvaja analizo in interpretacijo izvedenih meritev, 

 Geotehnični nadzornik, ki geotehnično vodi gradnjo in je vodja ekipe Geotehničnega inženirja. 
 
Organigram zahtevane organizacije Geotehničnega inženirja na Projektu in interakcij z ostalimi 
strokovnjaki v okviru Tehničnega opazovanja: 

 
 
Pri interpretaciji rezultatov predvrtavanja in opaženih hidrogeoloških fenomenov bo Geotehničnemu 
inženirju pomagal Krasoslovec. 
 
Geofizik bo Geotehničnemu nadzorniku Odseka 1 posredoval analize in interpretacije izvedenih 
geofizikalnih preiskav v vrtinah. 
 
Strukturni geolog bo Geotehničnima nadzornikoma Odsekov 1 in 2 posredoval zbrane informacije in 
interpretacije glede strukturne geologije na Projektu. 
 

2.4. Prisotnost Geotehničnega inženirja na Projektu 

Na Projektu se zahteva prisotnost Geotehničnega inženirja od pričetka gradnje predvkopov do 
zaključka izkopnih del v predorih in umiritve konvergenc do nivoja, ko se dovoli pričetek vgradnje 
nosilca hidroizolacije. 
 
Na Projektu ni predvidena 24-urna prisotnost Geotehničnega inženirja. V splošnem se zahteva 
prisotnost članov ekipe Geotehničnega inženirja v dnevnem času, v nočnem času se bo opazovanje 
izjemoma opravljalo v prehodnih plasteh med obema glavnima litološkima enotama (karbonatnih in 
flišnih formacijah v predorih T1 in T2) ter pri prehodu vodonosnih plasti pod visokimi pritiski v 
karbonatnih formacijah predorov T1 in T2). 
 
Povzetek zahtevane prisotnosti članov Geotehničnega inženirja na Projektu ter število zahtevanih 
pozicij, razdeljenih po obeh Odsekih: 

GEOTEHNIČNI NADZORNIK 
(SKLOP 1)

VODJA 
HIDROGEOLOGIJE

GEOFIZIK KRASOSLOVEC

TERENSKI 
HIDROGEOLOGI

TERENSKI 
GEOLOGI

TERENSKI 
GEODETI

1.NIVO

2.NIVO

3.NIVO

4.NIVO

GEOTEHNIČNI NADZORNIK 
(SKLOP 2)

BELA BARVA: OSEBJE GEOTEHNIČNEGA INŽENIRJA
ČRNA BARVA: STROKOVNJAKI, POGODBENO VEZANI DIREKTNO NA NAROČNIKA

INŽENIR GEOT. 
MERITEV

VODJA 
GEOLOGIJE

VODJA 
GEODEZIJE

TEHNIKI

STRUKTURNI 
GEOLOG
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2.5. Naloge in opis del ekipe Geotehničnega inženirja 
 
Natančen opis dolžnosti in odgovornosti posameznih strokovnjakov je podan v TS-06, tu je prikazan 
le kratek povzetek. 
 
2.5.1. Inženirski geolog 

V okviru inženirsko-geološke spremljave predorov in predvkopov so predvidena naslednja dela: 

 geološko dokumentiranje izkopanih površin na predvkopih in izkopnih čel v predorih z uporabo 
fotogrametrične tehnologije in obdelava zajetih podatkov, 

 izvedba klasičnega geološkega kartiranja izkopanih površin v predoru v primeru deljenega izkopa 
v posameznem izkopnem koraku, 

 geološka spremljava in dokumentiranje izvrtanega materiala oz. jeder tekom predvrtavanja, 
 vzorčenje hribine za potrebe laboratorijskih mineraloških, petrografskih in geomehanskih 

preiskav, 
 analiza in interpretacija podatkov iz vrtalnih garnitur, pridobljenih tekom vrtanja sider in cevnega 

ščita ter predvrtavanja, 
 noveliranje in nadgradnja 3D-geološkega modela, 
 napoved geoloških razmer in kategorij izkopanega materiala pri nadaljnjih izkopnih delih, 
 izdelava geološkega dela dnevnega, tedenskega in končnega poročila tehničnega opazovanja, 
 izdelava strokovnih predstavitev za potrebe Naročnika in Inženirja. 

 
Ker na Projektu ni predvidena 24-urna prisotnost članov ekipe Geotehničnega inženirja, bo snemanje 
izkopnih čel v predorih z uporabo fotogrametrije izvajal Izvajalec, ki bo Inženirskemu geologu v roku 
največ 6 ur po izvedenem snemanju predal originalne fotografije in koordinate oslonilnih točk. V 

Pozicija Odsek 1 Odsek 2

Geotehnični
nadzornik

1 (10/7 DI) 1 (10/7 DI)

Vodja geologije 1 (16 ur/teden)

Terenski geolog 3 (12/7 DI)
1 (12/7 NI) - prehodi

3,5 (12/7 DI)

Vodja hidrogeologije 16 ur/teden

Terenski hidrogeolog 1 (8/7 DI) - fliš
1.5 (12/7 DI) -

apnenec
1 (12/7 NI)

1 (8/7 DI) - T8 
pod potoki

1 (8/5 DI) - ostalo

Tehnik (HG) 12/7 NI - apnenec

Vodja geodezije + 
terenski geodeti

8 (10/7 DI)

Inženir geotehničnih
meritev

24 ur/teden

Legenda: 10/7 … 10 ur/dan, 7 dni/teden, 8/5 … 8 ur/dan, 5 dni/teden 
DI … dnevna izmena, NI … nočna izmena, 
apnenec … pri izkopu v karbonatnih formacijah, fliš … pri izkopu v flišnih formacijah
prehodi … pri izkopu v prehodnih plasteh (PP)
T8 pod potoki … pri izkopu v vplivnem območju Škofijskega in Plavskega potoka



 
 

 11 

kolikor bo Inženirski geolog prisoten na čelu, mu bo Izvajalec predal posnetke takoj, da bo Inženirski 
geolog lahko izdelal digitalni popis čela. Opremo za fotogrametrično snemanje izkopnih čel zagotovi 
Geotehnični inženir, vključno z vzdrževanjem in izobraževanjem Izvajalca glede pravilne uporabe. 
 
V okviru inženirsko-geološke spremljave viaduktov, ostalih objektov in odprte trase so predvidena 
naslednja dela: 

 inženirsko geološko spremljava izkopov podpor, vkopnih brežin za podpore, vkopov in nasipov 
za traso in spremljajoče objekte, 

 občasno snemanje izkopnih površin vkopov in temeljnih tal pod nasipi, zahteva se 
fotogrametrično snemanje iz zraka z uporabo brezpilotnega letalnika, 

 odvzemi vzorcev zemljine in hribine za laboratorijske geomehanske preiskave, 
 spremljava se izvaja skladno z dinamiko izkopnih del in geološko-geotehnično problematiko.  

 
2.5.2. Hidrogeolog  

V okviru hidrogeološke spremljave predorov in portalov cevi so generalno predvidena naslednja dela: 

 vzorčenje podzemne vode za kemijsko analizo vode glede prisotnosti snovi, ki negativno vplivajo 
na trajnost podpornih materialov, 

 napoved hidrogeoloških razmer pri nadaljnjih izkopnih delih, 
 merjenje volumna dotokov podzemne vode v predore in celotnega iztoka iz predorov, 
 merjenje tlakov podzemne vode v vrtinah pred čelom predora, 
 merjenje prepustnosti hribin, 
 spremljanje količine padavin na prispevnem območju Projekta in njihovega vpliva na dotoke v 

predore; 
 izdelava 3D-hidrogeološkega modela; 
 izdelava hidrogeološkega dela dnevnega, tedenskega in končnega poročila tehničnega 

opazovanja; 
 zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za odločanje o izvedbi dreniranega oz. nedreniranega 

profila Predorov T1 in T2 ter izvajanju pred-injektiranja in/ali po-injektiranja; 
 izdelava strokovnih predstavitev za potrebe Naročnika in Inženirja. 

 
V času gradnje se bodo pred čelom kalote v karbonatnih formacijah izvajale 100 m dolge raziskovalne 
vrtine za določevanje geološke zgradbe hribine, izvajanje geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških 
pojavov in izvajanje hidrogeoloških preiskav (izlivni test v primeru dotoka vode iz vrtine, Lugeonov 
test v primeru suhe vrtine oz. vrtine, ki se nahaja nad nivojem podzemne vode). 
 
Za nemoteno delo Hidrogeologa bo Izvajalec gradnje predora omogočil dostop do čela predora in 
ustij vrtin ter zagotovil potrebno tehnično podporo (razsvetljava, varen dostop z zagotavljanjem in 
upravljanjem ustreznih tehničnih dvižnih sredstev, transporti opreme za izvajanje testov, ipd.). 
 
Za merjenje dotokov podzemne vode v predor bo Izvajalec na nivoju kalote kanaliziral točkovne in 
linijske dotoke z uporabo čepaste folije in drenažnih cevi. Za isti namen bo Izvajalec na dnu talnega 
oboka na vsakih 100 m predora izvedel jezove za usmerjanje dotekajoče vode pod povoznim 
tamponom na izvedene prelive, kjer se bo merila količina dotekajoče vode. Meritve v kaloti in na 
prelivih je treba izvajati najmanj dnevno oz. pogosteje v primeru visoke variabilnosti volumna 
dotokov. Meritve vode je treba izvajati tudi na iztoku iz predorov. 
 
Za spremljanje količine padavin in ostalih meteoroloških parametrov mora Geotehnični inženir v 
sklopu Tehničnega opazovanja namestiti dve meteorološki postaji, ki morata omogočati natančne 
meritve padavin, temperature, sončnega obsevanja, relativne vlažnosti in hitrosti vetra. 
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V okviru hidrogeološke spremljave viaduktov, ostalih objektov in odprte trase so predvidena 
naslednja dela: 

 hidrogeološka spremljava izkopov podpor, vkopnih brežin za podpore, vkopov in nasipov za traso 
in spremljajoče objekte;  

 spremljanje toka površinske in podzemne vode; 
 vzorčenje vode za laboratorijske preiskave; 
 spremljava se izvaja po potrebi, skladno z dinamiko izkopnih del in hidrogeološko problematiko. 

 
Na območju, kjer se pojavljajo površinski vodotoki, se spremljajo njihovi pretoki in opazuje bistvena 
odstopanja (znižanja) v njihovih izdatnostih med potekom gradnje. Delno so bila merilna mesta že 
vzpostavljena med izvedbo preiskav. 
 
2.5.3. Geodet 

V okviru geodetskih meritev predvkopov, predorov, površja in so predvidena naslednja dela: 

 izvajanje natančnih geodetskih meritev absolutnega položaja konvergenčnih merskih točk v 
predorski oblogi; 

 izvajanje natančnih geodetskih meritev absolutnega položaja konvergenčnih merskih točk na 
površju nad Predori in v okolici portalnih območij; 

 izvajanje natančnih geodetskih meritev absolutnega položaja konvergenčnih merskih točk na 
infrastrukturi v vplivnem območju Predorov; 

 izvajanje laserskega skeniranja površja in infrastrukture nad Predori; 
 izvajanje niveliranja infrastrukture nad Predori; 
 kontrolne meritve poligonskih mrež v Predorih. 

 
V TS-06 so podane vse zahteve za geodetske instrumente in opremo kot tudi za natančnost izvedenih 
meritev. 
 
Za izvedbo meritev bo Izvajalec gradbenih del omogočil izvedbo meritev ter mu nuditi pomoč. Pomoč 
obsega tehnično pomoč z mehanizacijo na delovišču, umike za izvedbo meritev oz. prenehanje 
aktivnosti zaradi izvedbe meritev. Izvedba meritev bo trajala predvidoma nekaj minut, za kar bo moral 
Izvajalec omogočiti neovirano izvedbo meritev. Izvajalec tehnične spremljave gradnje je dolžan že 
pred pričetkom meritev pripraviti vse potrebno za hitro in učinkovito izvedbo meritev.  

 
Frekvenca rednih geodetskih meritev geodetskih točk v predoru je odvisna od razdalje merskega 
profila od aktivnega čela kalote ali stopnice s talnim obokom in nivoja ukrepanja (stopnja, ki 
opredeljuje obnašanje predora glede na predvidene parametre). Prve meritve (ničelni odčitki) morajo 
biti izvedene takoj po vgradnji merskega profila oz. takoj ko so za to izpolnjeni pogoji. V primeru 
normalnega obnašanja predora se geodetske meritve geodetskih merskih točk opravljajo s sledečo 
frekvenco: 

 na razdalji do 50 m od aktivnega čela:   dnevno merjenje 
 na razdalji 50-100 m od aktivnega čela:   vsak 2. dan 
 na razdalji 100-200 m od aktivnega čela:   enkrat tedensko 
 na razdalji več kot 200 m od aktivnega čela:  mesečno 

 
Zaradi predvidenih precejšnjih hitrosti napredovanja je aktivno čelo določeno tako, da se dejansko 
območje merjenja prilagaja hitrosti napredovanja (postopek je natančno opisan v TS-06). Zgoraj 
navedene frekvence in območja merjenja se spremenijo glede na nivo ukrepanja kot je to določeno 
v TS-06. 
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Za ostale objekte, objekte na površju v vplivnem območju izkopa predora in odprto traso je frekvenca 
rednih geodetskih meritev pomikov odvisna od horizontalne razdalje merskega profila oz. merske 
točke od aktivnega čela (frekvenca velja za normalno obnašanje predora): 

 na razdalji 200 m od aktivnega čela:    enkrat tedensko 
 na razdalji 400 m od aktivnega čela:    vsakih 14 dni 
 na razdalji 600 m od aktivnega čela:    enkrat mesečno 

 
Frekvenca rednega skeniranja površine cestnega telesa in pripadajočih konstrukcij je odvisna od 
razdalje opazovane površine od aktivnega čela (frekvenca velja za normalno obnašanje predora): 

 na razdalji do 100 m od aktivnega čela:    enkrat tedensko 
 na razdalji 100-200 m od aktivnega čela:    vsakih 14 dni 

 
2.5.4. Inženir geotehničnih meritev 

Geotehnične meritve so predvidene pretežno pri spremljavi gradnje predorov in predvkopov, vendar 
se bodo v omejenem obsegu izvajale tudi na lokacijah ostalih objektov na trasi, obstoječih objektov v 
vplivnem območju ter na območju izvedbe vkopov in nasipov na odprti trasi.  
 
Podrobno je opis opreme in način vgradnje opisan v TS-03, v nadaljevanju so pa podani samo ključni 
povzetki. Razporeditev, število, vrsta in lokacija geotehničnih instrumentov, ki jih je treba vgraditi 
med izvajanjem gradbenih del, je določena v Načrtih tehničnega opazovanja za posamezen predor in 
prikazana na Načrtih. Katerikoli od navedenih parametrov se lahko spremeni glede na dejanske 
geološko-geotehnične razmere v Predorih. 
 
Na Projektu se bodo sistematsko vgrajevali naslednji geotehnični instrumenti: 

 večtočkovni hribinski ekstenziometri za merjenje pomikov hribine izven predora, 
 piezometri v novo odkrite (sub)vertikalne kraške pojave in talni obok pred izvedbo notranje 

obloge za merjenje hidrostatičnih tlakov podzemne vode na nedreniranih odsekih v času 
obratovanja, 

 tlačne celice v primarni in notranji oblogi predora za merjenje velikosti radialnih in tangencialnih 
tlačnih napetosti v oblogi med samo gradnjo predora in nato v času obratovanja (le v območjih 
nedreniranih odsekov), 

 merilniki specifičnih deformacij v primarni in notranji oblogi predora za merjenje radialnih 
deformacij v oblogi med samo gradnjo predora in nato v času obratovanja, 

 merilne celice na glavah radialnih in geotehničnih sidrih za merjenje sil v sidrih zaradi izvajanja 
gradbenih del in ugotavljanje izkoriščenosti sider (merilne celice na glavah radialnih sider se 
vgrajujejo na območjih manjših pričakovanih konvergenc hribine), 

 merilna sidra na območjih večjih pričakovanih konvergenc hribine za merjenje poteka sile v sidru 
vzdolž dolžine sidra, 

 laserski merilniki pomikov z uporabo tehnologije natančnega merjenja razdalj brez tarč za 
spremljanje deformacij notranje obloge na nedreniranih odsekih v času obratovanja predorov, 

 merilniki dilatacij na stiku notranje obloge predora in portalne konstrukcije v pobočnih predorih 
za opazovanje morebitnih medsebojnih premikov navedenih konstrukcij, 

 vertikalni inklinometri na območjih predvkopov ter na mestih večjih vkopov za opazovanje 
premikov hribine po globini. 

 
Na Projektu bo Izvajalec dobavljal geotehnične instrumente, jih vgrajeval, zagotavljal operativno 
delovanje in zajem podatkov. Naloge Inženirja geotehničnih meritev so tako omejene na: 
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 koordinacijo z Izvajalcem glede vgradnje geotehničnih instrumentov v predorih, izvedbe 
inklinometrov in inklinometrskih meritev ter zagotavljanja operativnega delovanja vgrajenih 
geotehničnih instrumentov, 

 nadzor vgradnje geotehničnih instrumentov v predorih in izvedbe inklinometrskih cevi, 
 koordinacijo z Izvajalcem glede priklopa geotehničnih instrumentov na zajemne enote, 
 koordinacijo z Izvajalcem glede izvajanja ročnih meritev geotehničnih instrumentov, 
 ugotavljanje in filtriranje nezanesljivih in nepravilnih meritev, 
 zagotavljanje prikaza meritev iz geotehničnih instrumentov na Spletnem sistemu za prikaz 

rezultatov meritev tehničnega opazovanja, 
 analiza in interpretacija meritev posameznih instrumentov, 
 izvedba presiometrskih meritev v vrtinah vertikalnih inklinometrov skupaj z analizo in 

interpretacijo izmerjenih vrednosti.  
 
Geotehnični instrumenti morajo biti na oddaljenosti najmanj 100 m (lahko pa tudi več) od aktivnega 
izkopnega čela opremljeni z avtomatskimi zapisovalniki merskih podatkov, ki so povezani z WLAN 
omrežjem posameznega predora in morajo posredovati podatke v realnem času v Spletni sistem za 
prikaz podatkov tehničnega opazovanja, da se omogoči predstavitev rezultatov geotehničnih meritev 
na spletu. Zunaj tega območja mora Izvajalec izvajati meritve geotehničnih instrumentov z uporabo 
ročnih enot enkrat tedensko in jih prav tako dostaviti  
 
Pri normalnem obnašanju predora se v času gradnje predvideva normalna frekvenca odčitavanja na 
eno (1) uro. Rezultati vseh geotehničnih instrumentov (razen inklinometrov) morajo biti na voljo v 
Spletnem sistemu v realnem času za celotno trajanje del.  
 
Med osnovnimi in dodatnimi preiskavami so bili na Projektu v globokih strukturnih vrtinah vgrajeni 
piezometri za spremljanje nivojev vzdolž predorov T1 in T2 ter na enem piezometru na T8. Od leta 
2011 do sredine leta 2019 so se tako izvajale zvezne meritve nivoja in temperature podzemne vode. 
Seznam že vgrajenih piezometrov in vgrajenih instrumentov je podan v Načrtu tehničnega opazovanja 
za posamezni Predor, Geotehnični inženir mora obstoječe instrumente prevzeti v upravljanje in 
prikazovati meritve iz teh instrumentov v Spletnem sistemu. 
 
2.5.5. Geotehnični nadzornik 

Geotehnični nadzornik je kot vodja ekipe Geotehničnega inženirja direktno odgovoren za: 

 nadzor nad rednim in kakovostnim opravljanjem vseh dejavnosti tehničnega opazovanja, kot je 
to opredeljeno v Načrtih tehničnega opazovanja za posamezni objekt na Projektu in v skladu z 
zahtevami tega Dokumenta; 

 koordinacijo znotraj ekipe Geotehničnega inženirja pri morebitnih neskladjih ter potrebnih 
spremembah in dopolnitvah meritev; 

 celovito in skladno analizo ter interpretacijo vseh izvedenih geodetskih in geotehničnih meritev, 
vizualnih pregledov ter zbranega geološkega in hidrogeološkega gradiva; 

 argumentirane predloge izvedbe dreniranega/ nedreniranega profila predora oz. izvedbe pred-
injektiranja in/ali po-injektiranja; 

 argumentirane predloge za izbiro najustreznejšega podpornega tipa glede na dejanske geološko-
geotehnične razmere na izkopnih čelih ter podatke iz raziskovalnih vrtin; 

 spremljanje sprožitvenih vrednosti in določanje nivojev ukrepanja; 
 pripravo periodičnih t.j. dnevnih in tedenskih poročil tehničnega opazovanja s komentarji 

trendov merjenih vrednosti; 
 upravljanje s Spletnim sistemom za prikaz podatkov tehničnega opazovanja v realnem času; 
 sprotno obveščanje Izvajalca, Projektanta in Inženirja o rezultatih v vnaprej predpisani obliki; 
 ukrepanje med gradnjo skladno z določenim nivojem ukrepanja; 



 
 

 15 

 sodelovanje na Dnevnih koordinacijah in vodenje RESS procesa; 
 priprava RESS dokumenta ob spremembi podpornega tipa, spremembi sekvence izkopa in 

podpiranja ali izvajanju dejavnosti tehničnega opazovanja, ko se zahteva pomoč Izvajalca pri 
pripravi in/ ali izvedbi zahtevanih meritev ali ko je potrebna ustavitev gradbenih del za pripravo 
in/ ali izvedbo zahtevanih meritev; 

 izdelava Končnega poročila tehničnega opazovanja; 
 vizualni pregled stanja primarnega podporja; 
 izdelava strokovnih predstavitev za potrebe Naročnika in Inženirja. 

 
2.5.6. Spletni sistem za prikaz podatkov tehničnega opazovanja 

Za celoten čas prisotnosti na Projektu mora Geotehnični inženir zagotavljati, upravljati in vzdrževati 
Spletni sistem za prikaz podatkov tehničnega opazovanja, na katerem se v realnem času prikazuje 
rezultate meritev tehničnega opazovanja (vsi geotehnični instrumenti, geodetske meritve, če se jih 
ne prikazuje na ločenem sistemu, meritve vibracij). 
 
Dostop do Spletnega sistema s pravicami za pregledovanje je treba omogočiti dogovorjenim 
predstavnikom Inženirja, Naročnika, Izvajalca, Projektanta in Geotehničnega inženirja.  
 
Zahteve glede karakteristik Spletnega sistema, vrste zahtevanih izrisov in prikazov podatkov ter pogoji 
delovanja sistema so navedeni v TS-06. 
 
Spletni sistem, ki bo uporabljen na Projektu, mora biti dobavljen s strani uveljavljenega ponudnika 
programske opreme, ki lahko zagotovi najnaprednejši sistem ter dokaže učinkovitost in zanesljivost 
ponujenega sistema z referencami za projekte, v okviru katerih so bili ti izdelki uspešno uporabljeni. 
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3. ZAHTEVANE REFERENCE ČLANOV EKIPE GEOTEHNIČNEGA INŽENIRJA 

Glede na predvideno število delovišč, ki bodo potekala istočasno (do 16 izkopnih čel, dva viadukta, 
vkopi in nasipi) ter dolg predviden čas trajanja gradbenih del, ki zahtevajo tehnično opazovanje 
(približno 1000 dni), mora Geotehnični inženir zagotoviti dovolj veliko, ustrezno usposobljeno ekipo, 
ki bo lahko ustrezno glede na zahteve TS-06 opravljala delo na celotni trasi.  
 
V tem poglavju  so našteti referenčni kadri Geotehničnega Inženirja, s katerimi ponudnik izkazuje 
sposobnost. Zahtevane reference za posamezne kadre se nahajajo v Navodilih ponudnikom za 
izdelavo ponudbe, število zahtevanih pozicij in čas dela posameznega strokovnjaka pa so navedeni v 
poglavju 2.4.  
 
Poleg referenc za Vodje geologije in hidrogeologije ter Geotehnična nadzornika mora Ponudnik v 
ponudbi podati reference za njihove Namestnike. V poglavju 2.4 podan čas dela posameznega 
strokovnjaka se tako nanaša na skupen čas Vodje oz. Geotehničnega nazornika in njihovih 
Namestnikov, pri čemer mora najmanj 60% delovnega časa opraviti Vodja oz. Geotehnični nadzornik, 
največ 40% pa njihovi Namestniki. Zamenjavo Vodij oz. Geotehničnih nadzornikov z njihovimi 
Namestniki se dovoljuje po preteku enega (1) leta od pričetka Del, menjavo mora predlagati 
Geotehnični inženir ter odobriti Inženir in Naročnik. Menjava je mogoča, če je Namestnik na Projektu 
opravil vsaj 30% delovnih ur od maksimalno dovoljenih 40% na zadevnem položaju. Inženir in 
Naročnik lahko izjemoma dovolita izvedbo menjave pred iztekom enega (1) leta, če se Namestniki 
nadpovprečno izkažejo pri opravljanju svojih nalog. Prav tako lahko Inženir in Naročnik kadarkoli 
zahtevata povrnitev prvotne hierarhije, če se izkaže, da Dela ne potekajo v skladu z zahtevami 
Specifikacij ter pričakovanji Inženirja in/ali Naročnika. 
 
Število Terenskih geologov, Terenskih hidrogeologov in Terenskih geodetov, ki jih bo izvajalec 
angažiral za izvajanje pogodbe, je odvisno od organizacije dela in je v celoti v domeni Ponudnika. 
Zapisano zahtevano število terenskih inženirjev v tem poglavju predstavlja minimalno število 
inženirjev s katerimi ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Na Projektu lahko delo Terenskih 
geologov, Terenskih hidrogeologov in Terenskih geodetov opravljajo samo strokovnjaki, ki 
izpolnjujejo zahteve kot so navedene v poglavju 3.1.3. Tehnična in kadrovska sposobnost v delu 2. 
Kadrovska sposobnost Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe 
 
 
3.1.1. Inženirski geolog 

- Najmanj 1 Vodjo geologije 
- Najmanj 1 Namestnika Vodje geologije  
- Najmanj 10 Terenskih geologov  

 
3.1.2. Hidrogeolog 

- Najmanj 1 Vodjo hidrogeologije  
- Najmanj 1 Namestnika Vodje hidrogeologije  
- Najmanj 6 Terenskih hidrogeologov  

 
3.1.3. Geodet 

- Najmanj 1 Vodjo geodezije  
- Najmanj 1 Namestnika Vodje geodezije  
- Minimalno 12 Terenskih geodetov  
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3.1.4. Inženir geotehničnih meritev 

- Najmanj 1 Inženirja geotehničnih meritev 

 
3.1.5. Geotehnični nadzornik 

- Najmanj 2 Geotehnična nadzornika  
- Najmanj 2 Namestnika Glavnih geotehničnih nadzornikov 
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4. DOKUMENTI IN DATOTETKE, KI JIH MORA GEOTEHNIČNI INŽENIR PREDATI 
INŽENIRJU IN NAROČNIKU 

4.1.1. Dokumenti pred pričetkom del 

Pred pričetkom del mora Geotehnični inženir pripraviti Tehnološki elaborat za tehnično opazovanje, 
ki ga potrdi Inženir. Tehnološki elaborat mora vsebovati naslednje vsebine: 

 natančen opis metodologije inženirsko-geološke spremljave, 
 natančen opis metodologije hidrogeološke spremljave, 
 natančen opis metodologije geodetskih meritev, 
 natančen opis metodologije analize in interpretacije geotehničnih meritev, 
 natančen opis metodologije dela Geotehničnega nadzornika, 
 natančen opis metodologije za izvedbo geofizikalnih meritev na površju, 
 akreditacije laboratorijev za izvajanje preiskav hribine in podzemne vode oz. elaborate za 

pričetek Projektnega certifikacijskega postopka, 
 seznam, tehnični opis, tehnično dokumentacijo ter certifikate, potrdila proizvajalcev glede 

izpolnjevanja zahtev Specifikacij in reference o uporabi na drugih projektih (kjer so potrebni) za 
vso zahtevano opremo in programsko opremo,  

 organizacijsko shemo Geotehničnega inženirja s podatki o strokovnjakih, ki sestavljajo ekipo na 
deloviščih in izven njih. 

 
Natančna specifikacija vsebin zahtevanih dokumentov in časovnica za oddajo in potrjevanje 
Tehnološkega elaborata je navedena v TS-06. 
 
Tehnične dokumentacije za instrumente, materiale, opremo in programsko opremo, ki je pridobljena 
od proizvajalcev v angleškem jeziku, ni treba prevajati v slovenski jezik; priložiti je treba povzetek v 
slovenskem jeziku s sklici na posamezne dokumente oz. strani v teh dokumentih, kjer so navedene 
lastnosti instrumentov/ materialov/ opreme/ programske opreme, ki dokazujejo skladnost z 
zahtevami Specifikacij. 
 
4.1.2. Dokumenti in datoteke po zaključku del 

Geotehnični inženir mora najkasneje v enem (1) mesecu po dokončanju del in stabilizaciji vseh 
geotehničnih instrumentov in geodetskih merskih točk izdelati končno poročilo o izvedenem 
tehničnem opazovanju za vsakega izmed delovišč v Predorih ter objektov na odprti trasi, kateri so bili 
vključeni v program tehničnega opazovanja. 
 
Končno poročilo tehničnega opazovanja morajo sestavljati končni rezultati geodetskih in 
geotehničnih meritev, geološke in hidrogeološke spremljave ter laboratorijskih, presiometrskih in 
geofizikalnih preiskav za vsak predor na Projektu, vključno s portalnimi vkopi in za vsak objekt (vkope 
in nasipe) na odprti trasi izven predorov v celotnem obdobju trajanja del. 
 
Geotehnični inženir mora najkasneje v enem (1) mesecu po dokončanju del in stabilizaciji vseh 
geotehničnih instrumentov in geodetskih merskih točk v Bazo podatkov odložiti vse v okviru 
tehničnega opazovanja na Projektu zbrane podatke v obliki in formatih, kot je to specificirano v TS-
06.   
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5. PLAČILO 

Plačilo opravljenih storitev se izvršuje po postavkah, kot so definirane v TS-06 in povzeto kot sledi: 
 

5.1.1. Inženirsko-geološka in hidrogeološka spremljava 

Osebje: 

 plačilo zahtevanih strokovnjakov za zahtevan čas prisotnosti na Projektu na obračunsko 
postavko [dan] – natančna specifikacija del je podana v TS-06, 

 pojasnilo glede plačila Terenskih geologov in hidrogeologov ter tehnikov je podano v točki 5.1.6. 

Modeli: 

 vzpostavitev in dopolnjevanje 3D-geološkega modela ter izdelava geoloških kart in profilov se 
obračuna po [kosih] izdelanih 3D geoloških modelov ločeno za odseka 1 in 2 (50% zneska po 
preteku polovice predvidenega pogodbenega časa in 50% zneska po predaji vseh zahtevanih 
dokumentov in datotek), 

 vzpostavitev in dopolnjevanje 3D-hidrogeološkega modela in hidrogeoloških profilov se 
obračuna po [kosih] izdelanih 3D geoloških modelov ločeno za odseka 1 in 2 (50% zneska po 
preteku polovice predvidenega pogodbenega časa in 50% zneska po predaji vseh zahtevanih 
dokumentov in datotek), 

Laboratorijske preiskave: 

 odvzem vzorcev hribin in podzemne vode se obračunava po [kosih] odvzetih vzorcev, 
 shranjevanje vzorcev hribin se obračunava po [kosih] shranjenih vzorcev od časa odvzema do 

konce gradnje, 
 laboratorijske mineraloške, petrografske in geomehanske preiskave hribine ter kemične analize 

podzemnih in površinskih voda se obračunava po [kosih] izvedenih posameznih preiskav, 

Oprema in programska oprema: 

 stroški opreme za izvedbo hidrogeoloških preiskav v raziskovalnih vrtinah (pakerji, merilni 
instrument, vezni elementi za Lugeonov test) se obračunajo po obračunski enoti [komplet] po 
prvem izvedenem Lugeonovem testu na Projektu, 

 nabava/najem fotogrametrične opreme za zajem geološke zgradbe izkopanih površin se 
obračuna po [kompletih] dobavljenih instrumentov s pripadajočo opremo po prvem mesecu 
uspešno zaključenega poskusnega obratovanja v sklopu del na Projektu, medtem ko se 
vzdrževanje in zagotavljanje operativnega delovanja vseh dobavljenih kompletov obračunava za 
posamezni koledarski dan poteka del, 

 nabava/najem programske opreme za digitalni zajem in interpretacijo geološke zgradbe 
izkopanih površin za celotno obdobje gradnje skupaj z zagotavljanjem operativnega delovanja se 
obračuna po [komplet] po dokončani namestitvi in prvem mesecu uspešno zaključenega 
poskusnega obratovanja v sklopu del na Projektu, 

 zagotavljanje terenske strojne opreme (tablice) za digitalno obdelavo geološke zgradbe 
izkopanih površin (vključiti nabavo in vzdrževanje za celotno obdobje del) se obračuna po 
[komplet] po prvem mesecu uspešno zaključenega poskusnega obratovanja v sklopu del na 
Projektu, 

 dobava in namestitev vremenskih postaj ter priklop na Spletni sistem za prikazovanje podatkov 
tehničnega opazovanja se obračuna po [komplet] po prvem mesecu uspešno zaključenega 
poskusnega obratovanja v sklopu del na Projektu, 

Dodatne storitve (izven dela osebja): 

 spremljava vrtanja pahljačastih vrtin v območju nizke in srednje zakraselosti skladno z načrtom 
predvrtavanja in interpretacija stopnje zakrasevanja na osnovi spremljave parametrov vrtanja 
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(»Measurement While Drilling«), skupaj s pripravo podatkov za uvoz v 3D geološki in 
hidrogeološki model se obračuna po [m] izvedenih in obdelanih vrtin, 

 
5.1.2. Geodetske meritve 

Osebje: 

 plačilo zahtevanih strokovnjakov za zahtevan čas prisotnosti na Projektu na obračunsko 
postavko [dan] – natančna specifikacija del je podana v TS-06 (v ceni posameznega strokovnjaka 
je zajeta uporaba tahimetrov in nivelmanov ter pripadajočega pribora), 

 pojasnilo glede plačila Terenskih geodetov je podano v točki 5.1.6. 

Dodatne storitve (izven dela osebja): 

 kontrolne izmere poligonske mreže v predorih se obračuna po [kos] ne glede na dolžino predora 
in število opravljenih preverjanj posamezne točke (plačilo se izvede vsake tri mesece in sicer 1/10 
predračunske vrednosti, poračun na koncu del, ko bo znano končno število poligonskih točk), 

 zagotavljanje geodetskih meritev z motoriziranimi tahimetri v AC predoru Dekani (2 kos) se 
obračuna po [dan] za oba delujoča instrumenta (50% pogodbene cene na dan za enega samega), 

 terestrično lasersko skeniranje površine avtoceste nad predorom T4, AC predora Dekani (celoten 
obod obeh cevi) ter skeniranje regionalne ceste Dekani – Koper se obračuna po [m2] in 
pogodbeni ceni za vsakega izmed objektov ter vsako izvedeno skeniranje kot je to zahtevano s 
TS-06, 

 
5.1.3. Geotehnični nadzornik 

Osebje: 

 plačilo zahtevanih strokovnjakov za zahtevan čas prisotnosti na Projektu na obračunsko 
postavko [dan] – natančna specifikacija del je podana v TS-06, 

Oprema in programska oprema: 

 najem, poskusno delovanje, vzdrževanje in zagotavljanje operativnega delovanja Spletnega 
sistema za prikaz podatkov tehničnega opazovanja se obračuna po [dan] za dejansko delujočo in 
razpoložljivo programsko opremo, 

 nabava/najem programske opreme za analizo in interpretacijo geodetskih merskih podatkov se 
obračuna po [komplet] po prvem mesecu uspešno zaključenega poskusnega obratovanja v 
sklopu del na Projektu, 

Dodatne storitve (izven dela osebja): 

 izdelava tehnološkega elaborata spremljave se obračuna po [komplet] po s strani Inženirja 
dokončno potrjenem elaboratu, 

 pregled tehnoloških elaboratov geodetskih in geotehničnih del Izvajalca se obračuna po 
[komplet] za oba pregledana elaborata, vključno z morebitnimi (tudi večkratnimi) popravki 
Izvajalca – plačilo po dokončno potrjenih elaboratih s strani Inženirja, 

 
5.1.4. Geofizikalne meritve na površini 

Storitve: 

 izvedba hibridne geoseizmike (kombinacije visokoločljivostne seizmične refleksije in seizmične 
refrakcije) z interpretacijo in pripravo poročil se obračuna po [m] opravljenih in s strani Inženirja 
potrjenih preiskav, 

 izvedba električne tomografije z interpretacijo in pripravo poročil se obračuna po [m] opravljenih 
in s strani Inženirja potrjenih preiskav, 
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5.1.5. Geotehnične meritve 

Osebje: 

 plačilo zahtevanih strokovnjakov za zahtevan čas prisotnosti na Projektu na obračunsko 
postavko [dan] – natančna specifikacija del je podana v TS-06. 

Dodatne storitve (izven dela osebja): 

 izvedba presiometrskih testov v inklinometrskih vrtinah se obračuna po [kosih] opravljenih 
presiometrskih testov in sicer po s strani Inženirja potrjenih poročilih o izvedbi testa. 

 
5.1.6. Obračun dela terenskih strokovnjakov 

Dejansko število Terenskih geologov, hidrogeologov in geodetov ter tehnikov na gradbišču v 
določenem trenutku je v domeni Geotehničnega inženirja in mora zadoščati za kakovostno izvedbo 
vseh s Tehničnimi specifikacijami predpisanih del v sklopu tehničnega opazovanja. Na ta način se 
omogoči Geotehničnemu inženirju ustrezno načrtovanje števila ljudi glede na pričakovane potrebe v 
celotnem času trajanja Del (manjše število na začetku, ko so predori še kratki in večje število na koncu, 
ko se predori in s tem obseg dela ter transportov do čel precej podaljšajo).  
 
Obračun se ne glede na dejansko prisotnost terenskih strokovnjakov izvede po številu strokovnjakov 
iz popisa del, številu dni v mesecu in pogodbeno določene cene, v kolikor so izvedena vsa, s 
Tehničnimi specifikacijami zahtevana dela. O morebitnem zadržanem znesku zaradi neopravljenih del 
odloči Inženir. 
 
Geotehnični inženir ni upravičen do zahtevkov za priznanje dodatnih stroškov, če je za izvedbo del 
proti koncu potrebno večje število terenskih strokovnjakov, kot je to navedeno v popisu del. 
 
5.1.7. Zaključek 

Plačilo opravljenega dela se bo vršilo po zgoraj definiranih pogojih po rednih mesečnih situacijah. 
 
 


